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Tunja,  Diciembre  de 2020 
 
Doctor 
 
Héctor Miguel Mojica Mojica 

Alcalde Municipal El Espino 

alcaldiaelespino@hotmail.com   
 

Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria especial municipio de El Espino, Vigencia 
2019. 

 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los componentes 
de Control de Gestión, Control de Resultados y  Control Financiero  del Municipio de El 
Espino [Boyacá] de la  vigencia fiscal de 2019, a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y  equidad   con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por 
la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por la administración Municipal de El Espino,  que incluya 
pronunciamientos con base en el análisis selectivo y a partir de los factores analizados,  
sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen 
sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión 
de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados de Ejecución Presupuestal  y el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 
 

1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO. 
 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-05 

Página 4 de 
74 

Versión 0  

ANALISIS SISTEMICO 
 

Control Fiscal con Compromiso Social 
www.cgb.gov.co– e –mail:cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-95Piso 5°Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 
 

 

La Contraloría General de Boyacá  como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en los  procesos  auditados, a través de los factores 
evaluados de Gestión Contractual y Legalidad; Gestión Presupuestal; Rendición y  
Revisión de la Cuenta; Planes, Programas y Proyectos y Control Fiscal Interno del 
Municipio de  El Espino, de la  vigencia fiscal de 2019, cumple con los principios 
evaluados de economía, eficiencia y  eficacia. 
 

Con base en la calificación total de  95.3  puntos, sobre la Evaluación de Gestión con 
base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá  FENECE  la cuenta 
del Municipio de El Espino  por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019.  
                

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE EL ESPINO 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 
93.4 0.72 67.3 

3. Control Financiero 
100.0 0.28 28.0 

Calificación total   1.00 95.3 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23FACTORES!L16
file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23FACTORES!L48
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1. COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Componente de Control de Gestión, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 93.4 puntos, resultante de ponderar los factores que 
se relacionan a continuación: 

 TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

 MUNICIPIO DE EL ESPINO 

VIGENCIA  2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 
100.0 0.79 79.0 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

100.0 0.03 3.0 

3. Legalidad 
52.0 0.06 3.1 

7. Control Fiscal Interno 
69.2 0.12 8.3 

Calificación total 1.00 93.4 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 

1.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, con base en los factores de 
Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos es Favorable, como consecuencia de 
la calificación de 95.2 Puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23VARIABLES!A1
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TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

 MUNICIPIO DE EL ESPINO 

VIGENCIA  2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 
95.2 1.00 95.2 

Calificación total   1.00 95.2 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

1.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control Financiero y Presupuestal, con base en los 
factores de Gestión Presupuestal  es Favorable, como consecuencia de la calificación 
de 100 Puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE EL ESPINO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

2. Gestión presupuestal 
100.0 0.10 100 

Calificación total   1.00 100 

Concepto de Gestión Financiero y 
Presupuestal 

Favorable 

 
  

file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Funcionario%20CGB/Desktop/AUDITORIA%20MUNICIPIO%20DE%20SABOYA%20VIGENCIA%202017/EJECUCION/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20SABOYA%202017.xlsx%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar 
las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez  (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación 
y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Atentamente,  
 
  
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
 
 
 

GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ  
Director Operativo de Control Fiscal    
 
 
SALVADOR PEÑA CORTES 
Profesional Universitario 
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2  RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGALIDAD. 

En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por el Municipio de el Espino, en cumplimiento de lo establecido en la resolución 494 
del 24 de julio  de 2017  de rendición de cuentas en línea de la Contraloría General de 
Boyacá, se determinó para evaluar el proceso contractual del Municipio de la vigencia 
de 2019, recurrir a la información reportada a la Contraloría General de Boyacá en la 
plataforma del SIA, formato F13A_AGR el cual  arrojó 359 contratos por un valor de 
$8.800.901.529, más las adiciones de $104.007.031 para un total contratado por 
$8.904.908.560, los cuales están clasificados por fuentes de financiación así: 
 

CONTRATACIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 

TABLA No1 
 

MUNICIPIO EL ESPINO BOYACA 

FUENTE FINANCIACION 
CANTIDAD 
CONTRATOS  VALOR CONTRATOS  

% RECURSOS 
CONTRATADOS 

 PAGOS DE 
CONTRATOS  

SGP 299              6,158,745,396.03  69     5,325,838,515.23  

RENTAS PROPIAS 37                 575,297,815.00  6        575,297,815.00  

COFINANCIACION 16              1,686,862,937.70  19        861,227,920.70  

REGALIAS 7                 484,002,411.40  5          66,472,901.34  

TOTAL 359             8,904,908,560.13  100    6,828,837,152.27  

Fuente formato F13  SIA 2019 

     
La principal fuente de financiación de los recursos ejecutados por el municipio de El 
Espino a través de contratos, la constituye el Sistema General de Participaciones 
(69%). 
 
La capacidad de ejecución de sus gastos o auto sostenimiento en la parte contractual 
corresponde a un 6%, contratos financiados con rentas propias, la cofinanciación 
participó en un 19% y las regalías en 5%. 
 
Con el fin de determinar  si la administración Municipal de El Espino Boyacá dio 
aplicación a lo estipulado  en el artículo 2  de la ley 1150 en lo referente a la modalidad 
de selección en cada uno de los procesos contractuales, se procedió a determinar el 
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valor de la menor cuantía para efectos de contratación, teniéndose que en este 
cometido se advirtió que el presupuesto inicial del Municipio  para la vigencia de 2019  
fue por la suma de $ 7.349.774.128.oo (8.875 SMLMV- inferior a 120.000 SMLMV), en 
consecuencia  la menor cuantía correspondió a contratos hasta  280 SMLMV  es decir  
$231.872.480 y la mínima cuantía ascendió a la suma de $23’187.248.  
 
Así las cosas se optó por examinar los contratos celebrados por Licitación Pública y que 
tuvieran enmarcados dentro de los requisitos exigidos para cada una de las etapas así: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA ELESP 001 DE 2019 CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES DE 
VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO (VIA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) 
PARA LA URBANIZACIÓN “MOJICA MOJICA” EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO 
BOYACA. 
 
PRECONTRACTUAL: 
 

     Disponibilidad presupuestal. Se verificó que el Municipio para la apertura de la Licitación 
e iniciación de los procesos de selección de los contratistas, contaran con las 
respectivas disponibilidades presupuestales, para tal efecto se encontró el CDP No 
201901020,  en cumplimiento a lo establecido en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993. Obra en el Folio 5 

 
     Resolución No 105  por la cual se determinan los criterios de priorización, folios 6 a 11 
      

Resolución No 160  por medio de la cual se focalizan los Beneficiarios, folios 12-13 
En los folios 14 al 88 se encontraron los estudios del sector, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.5.6. Del decreto 1082 de 2015. 
 

    Así mismo en los folios 89 al 145 se encontró haciendo parte de las carpetas: los 
estudios y documentos previos atendiendo lo señalado en el artículo 20 del decreto 
1510 de 2013 el cual señala. “los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, en 
concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 y el 
art. 25 numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993 

      
     Aviso de convocatoria No 01,  folios 146 a 166 art 2.2.1.1.2.1.2. del decreto 1082 de 

2015 
      
    Aviso de convocatoria No 2,  folio 167 a 187. 
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     Así mismo en la carpeta se verificó la publicación del proyecto de pliego de condiciones  
y la presentación y recepción de observaciones de acuerdo a lo establecido en el 
(Párrafo 2 del Artículo 19 del Decreto1510 de 2013.)y articulo 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 
1082 de 2015.  Folios 188 al 280 

 
    Observaciones al proyecto de pliegos   folios 281 al 297  
 
    Respuesta de la Entidad,  folios 298 al 313  
 
    Estudios previos ajustados,  folios  314 al 369 
 

 En la verificación se tuvo en cuenta la existencia del Acto Administrativo de Apertura 
del Proceso de selección conforme lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, el art.2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 2015, folios 370-373 
 
Pliego de condiciones definitivo, folios 374-466 
 
Acta de Audiencia de aclaración de pliegos, folios 467- 474 
 
Acta de cierre de recepción de propuestas folios, 766 – 767 
 
Informe de evaluación final folios, 768 – 786 
 
Acta de Audiencia Pública de Adjudicación o Declaratoria Desierta folios 787 – 796 
 
Resolución No 069  por la cual se adjudica un contrato dentro del proceso de licitación 
Pública. 

      
CONTRACTUAL: 
 
Se verificó la existencia de la elaboración, suscripción y contenido del contrato. 
En lo que tiene que ver con el perfeccionamiento y legalización  se entró a verificar  la 
identificación completa,  las partes del contrato, el bien, obra o servicio a contratar, su 
valor, el plazo de ejecución, la forma de pago, las especificaciones técnicas del bien, 
servicio u obra contratada.  
 
Para la ejecución, se verificó la constitución y aprobación de las garantías, previstas  
encontrando  que éstas  fueran presentadas por parte del contratista dentro del término 
estipulado. 
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Para esta etapa dentro de la carpeta del contrato en examen se encontró lo siguiente 
en cada folio así: 
 
Contrato de  obra No Licitación Pública ELESP No 01 de 2019 folios, 802 a folio 819 
Registro presupuestal,  folio 820 
 
Designación de supervisión, folios 821 – 822 
 
Póliza de cumplimiento No. 2660013749 de Seguros Confianza,  folios 823 al folio 854  
 
 Aprobación de la ´póliza de cumplimiento  folio 855 
Acta de inicio folio 879 
 
Acta de entrega final y recibo a satisfacción,   folios 1063 – 1070 
 
Sabana de cantidades final, folio 1072 – 1075 
 
Informe de supervisión, folios 1.076 al folio 1.087 
 
POSCONTRACTUAL 
 
Acta de liquidación de folio  1.188 – 1.142  
 
HALLAZGO No 1 
 
El art.  2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015)  el cual indica: Publicidad en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y 
los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición, el Municipio desatendió lo aquí señalado, toda vez que 
informaron hasta la adjudicación, omitiendo  la Publicación de los demás documentos 
del contrato, como son Contrato, acta de inicio, pagos parciales, acta de terminación y 
acta de liquidación, incumpliendo el principio de Publicidad generando HALLAZGO 
Administrativo con incidencia  Disciplinaria 
 
HALLAZGO No 2 
 
En el SECOP existe registro de la licitación pública No 007-2019 cuyo objeto es la 
“construcción de un centro de integración ciudadana en el Municipio de El Espino por 
valor de $1.328.865.824, licitación que no se encuentra registrada en la plataforma SIA; 
situación que vulnera lo señalado en el artículo 14 parágrafo segundo de la resolución 
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494 del 24 de julio de 2017 el cual señala: “La suficiencia o diligenciamiento total de 
los formatos y anexos, tendrá una ponderación del 30% y hace referencia a la 
rendición y entrega de la cuenta y los consecuentes formatos e informes diligenciados 
en su totalidad y con documentos y anexos soportes de los mismos…..” ; situación que 
impide la Realización de informes exactos, por lo que se configura HALLAZGO  
Administrativo  con incidencia Disciplinaria 
 
HALLAZGO No 3 
 
El art.  2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015)  el cual indica: Publicidad en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y 
los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición, el Municipio desatendió lo antes señalado toda vez que Las 
licitaciones Nos 02, 05, y 06 de 2019, están registradas hasta el proceso de 
adjudicación, habiendo sido perfeccionados los contratos en la respectiva vigencia tal 
como se observa en la plataforma SIA, incumpliendo el principio de publicidad, situación 
que comporta  HALLAZGO  Administrativo, con incidencia Disciplinaria  
 
ASÍ MISMO SE PROCEDIÓ A EVALUAR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, AL CONTRATO ELESP SA-MC No. 001-2019 AL 
CUAL SE LE ENCONTRÓ EN LA CARPETA EN CADA ETAPA LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 
 
PRECONTRACTUAL: 
 

 Certificado de disponibilidad presupuestal  folio 4 

 Estudios previos folio  56 al folio 92 

 Aviso  de convocatoria  folio 93 al folio 101 

 Proyecto de pliegos folio 102 al folio 155 

 Resolución de apertura  folio 156 al 159 

 Pliego de condiciones definitivo  folio 160 al 217 

 Propuesta folio 218 a 230 

 Seguro cumplimiento estatal , seguros la equidad  folio 239  
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 Certificado único de proponentes  folio 240 al folio 270 

 Aportes a seguridad Social folio 280 al folio 310 

 Propuesta económica  folios 386 – 387 

 Acta de cierre de recepción de propuestas 388 – 389 

 Acta de evaluación e informe de verificación requisitos habilitantes según 

invitación pública. Folio 400 - 428 

 Resolución de adjudicación No 031 del 31 de enero de 2019 folio 217  folios 

412 al 414 
 

CONTRACTUAL: 
 

 Contrato de servicios  No. 005 ELESP-SAMC-001-2019 folio 428 al folio 437 

 Registro presupuestal folio 438 

 Designación de supervisor folio 440 

 Póliza ( cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales, 

legales e indemnizaciones laborales,  folio 441 al folio 450 

 Acta de aprobación de pólizas folio 452 al folio 460 

 Acta de inicio folio 461- 462 

POSCONTRACTUAL 
 

 Informe de supervisión folio 470 

 Acta de recibo final 507 

 Acta de liquidación de folio  511 - 513 

 Egreso folio 515 

Como se observa para el contrato examinado se cumplieron los requisitos exigidos en 
cada una de las etapas. 
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HALLAZGO No 4 
 
Así mismo en esta modalidad (SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA) el 
contrato ELESP-SAMC-006-2019  cuyo objeto “mantenimiento rutinario de la red vial 
Municipal de El Espino”  en la plataforma SIA no existe concordancia entre  el valor  
inicial del contrato  (95.789.988.84) y el valor del registro presupuestal  y pago que 
están revelados por valor de ($73.789.988), además que en la respuesta anexan - acta 
de modificación - otrosí contrato adicional por valor de $44.624.132, valor que no está 
registrado en la plataforma SIA  en la columna V dispuesta para este fin; Lo que implica 
el inadecuado uso de la referida plataforma generando informes inexactos  
incumpliendo lo señalado  en el artículo 14 parágrafo segundo de la resolución 494 del 
24 de julio de 2017 el cual señala: “La suficiencia o diligenciamiento total de los 
formatos y anexos, tendrá una ponderación del 30% y hace referencia a la rendición y 
entrega de la cuenta y los consecuentes formatos e informes diligenciados en su 
totalidad y con documentos y anexos soportes de los mismos…..” ; y en cuanto a la 
Publicación en la plataforma Secop  el Municipio  únicamente revelo hasta la 
adjudicación, incumpliendo lo señalado en al art. 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 
2015, por lo que se configura  HALLAZGO  Administrativo con posible incidencia 
Disciplinaria 
 
Por Contratación DIRECTA  
 
Esta clase de modalidad procede de acuerdo a lo establecido en el Numeral 4 del 
Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
Con el uso de esta modalidad el Municipio de El Espino, celebró, los contratos de 
prestación de servicios, y otros referentes a convenios, para los contratos 
seleccionados en la muestra bajo esta modalidad se les examinó que estuvieran 
inmersos dentro de los requisitos establecidos para cada etapa así:  
 
ETAPA PREPARATORIA. 
 
Contratación directa ME- CSP- 027 – 2019. 
 
- Certificado de disponibilidad presupuestal No 20191001 folio 3 
- Estudios del sector folios 4-7 
- Certificación de no existencia de Personal (folio 8) 
- Se verificó la existencia de la elaboración de estudios de conveniencia y oportunidad,     
la elaboración de los estudios, diseños y proyectos requeridos, la correspondiente   
descripción de la necesidad que el municipio pretende satisfacer. Folio 9 al folio 21. 
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-Propuesta Folio 22- Folio 26 
- Hoja de vida folio 27- folio 56 
- Certificado de idoneidad 57 
 
ETAPA CONTRACTUAL. 
 
- Contrato de prestación de servicios ME – CSP- 027 – 2019 folio 58 al folio 63 
- Registro Presupuestal No 2019102205 folio 64 
- designación  de supervisión folio 65 -66 
-Acta de inicio folio 67 al 68 
 Informes, cuantas de cobro pago de salud, informe de supervisión certificación 
cumplimiento.  
 
POSCONTRACTUAL 
 
-Acta de recibo final  folio 69 
-Informe de supervisión folio 70- 71 
-Informe Contratista folio 72 – 96 
-Cuenta de Cobro folio 97 
-Seguridad Social  folio 98 - 99 
-Acta de liquidación folio 100 - 102. 
- Orden de Pago folio 103 
-Comprobante de egreso No 201712168 
 
A los demás contratos seleccionados en la muestra, se les verificó  el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para cada modalidad, tal como quedo consignado en el informe 
precedente. 
 
En cuanto al cumplimiento de las deducciones de ley en los pagos producto de la 
ejecución de los contratos,  para la vigencia fiscal 2019, en forma selectiva se 
verificaron varias órdenes de pago a fin de determinar que las deducciones de Ley 
aplicadas a cada clase de contrato, como fueron la Prestación de Servicios, 
Suministros,  Obra Pública y otros, se hayan hecho de acuerdo a lo establecido en las 
normas para cada concepto y se pudo establecer que se encuentran correctamente 
aplicadas por el área de Tesorería  del Municipio , en los porcentajes y montos 
indicados de acuerdo al objeto contractual y a la clase de contratista. ASÍ. 
 
                                         TABLA No 2 
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DESCUENTOS MUNICIPALES Y RETENCIONES AÑO 2019 

CONTRATO  Estampilla procultura 
Estampillla 

proanciano 

Industria y 

comercio ICA 

 Sobretasa 

bomberil 

Fondo de 

seguridad 

ciudadana  

Retencion 

ACTO. ADTVO 
Acuerdo 014 de 2013 

Acuerdo 014 de 

2014 

Acuerdo 022 

de 2010 

Acuerdo 022 

de 2010 
 

 

OBRA  
1% 4% 

TABLA 

ADJUNTA 

                         

5% de ICA  
5% 2% 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 
1% 4% 

 

                          

5% de ICA 
0 10% 

SUMINISTROS 
1% 4% 

 

                           

5% de ICA 0 
2.5% 

 

  
    

CONTRATO MONTO MAXIMO 
% Industria y 

Comercio ICA 
ACTO  

   

APLICA PARA 

CONTRATOS DE 

OBRA, 

PRESTACION DE 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

MINIMA CUANTIA 0.7% 

ACUERDO 

022 DE 2010 

   MENOR CUANTIA 0.75 % 

   LICITACION PUBLICA 0.8% 

   OTROS CONTRATOS 0.7% 

     

     

    

Se verificó para los contratos seleccionados en la muestra cuales fueron objeto de 
supervisión y  que funcionario la realizó, y cuales fueron objeto de interventoría y que 
ésta se haya contratado, como también se verificó  la fecha de liquidación de cada uno 
de ellos, tal como se muestra a continuación 
 

TABLA No 3 
DE OBRA. 
Núme

ro 

Contr

ato  Objeto   Valor Del Contrato  

 Nombre Del 

Contratista 

Nombre 

del 

superviso

r  

cargo FECHA 

DE 

LIQUIDAC

ION 

ELES

P-LP-

CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES 

DE VIVIENDA Y OBRAS DE 

     1,602,845,563.00  UNION 

TEMPORAL 

JORGE 

ANTONI

REPRES

ENTANT

27/12/201
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001-

2019 

URBANISMO VIA, ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA LA 

URBANIZACION MOJICA  

VIVIENDA EL 

ESPINO 

O 

MOJICA 

MONRO

Y 

E LEGAL 9 

ELES

P-LP-

003-

2018 

PAVIMENTACION DE VIAS 

URBANAS UBICADAS EN LA 

CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9, 

CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 2, 

CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y          821,788,654.00  

UNION 

TEMPORAL VIAS 

PARA LA PAZ 

2019 

JORGE 

GOMEZ 

FALLA 

INTERVE

NTOR 

ACTA 

SUSPENS

ION 

07/01/202

0 

ELES

P-LP-

002-

2018 

CONSTRUCCION DE LAS 

SOLUCIONES DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL RURAL APOYO 

EN LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS 

AL PROYECTO MORADA 

CAMPESINA ECOLOGICA EN 

BIENESTAR Y EN PAZ, 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

DENTRO DEL CONVENIO 270 DE 

2018         593,534,640.80  

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

PROFESIONALES 

INTEGRALES 

LTDA 

JHON 

ALEXAN

DER 

TORRES 

LEYVA 

INTERVE

NTOR 

ACTA 

RECIBO 

FINAL 

11/12/201

9 

ELES

P-LP-

002-

2019 

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

RURAL Y URBANO Y CAMBIO DE 

ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 

ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 

6 ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 3 

ENTRE CARRERA 5 Y 6 EN EL          482,532,206.00  

CONSORCIO 

ROMA EL ESPINO 

2017 

OSCAR 

HERNAN

DO 

MUÑOZ 

ECHEVE

RRIA 

INTERVE

NTOR 

ACTA DE 
REINICIO 
24/01/202

0 

ELES

P-LP-

005-

2019 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL 

ESPINO DEPARTAMENTO DE 

BOYACA         413,790,398.40  MARA LTDA 

ANDREA 

RESTRE

PO 

BOCARE

JO 

INTERVE

NTORIA 

ACTA DE 
REINICIO 
27/01/202

0 

ELES

P-LP-

006-

2019 

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACION DE VIVIENDA 

RURAL Y URBANA EN EL 

MUNICIPIO DE EL ESPINO 

DEPARTAMENTO DE BOYACA         357,432,688.00  MARA LTDA 

ANDREA 

RESTRE

PO 

BOCARE

JO 

INTERVE

NTORIA 

ACTA DE 

SUSPENS

ION 

11/05/202

0 

ELES

P-SA-

MC-

003-

2019 

MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE VIAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL 

ESPINO BOYACA.         162,054,153.00  

CONSTRUCTORA 

TARPEYA S.A.S 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

05/12/201

9 

ELES

P-SA-

MC-

OBRAS DE REMODELACION, 

ADECUACION DE LA ESTACION DE 

POLICIA Y CONSTRUCCION SALA 

        124,803,017.00  

JORGE EDUARDO 

LEON LEAL 

MARIA 

FERNAN

DA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

26/12/201

9 
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008-

2019 

DE PROYECCIONES PARA EL 

BATALLON DE ALTA MONTAÑA N2 

JOSE SANTOS GUTIERREZ 

PRIETO EN EL MUNICIPIO DE EL 

ESPINO, BOYACA 

BLANCO 

GARCIA 

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

ELES

P-SA-

MC-

006-

2019 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 

LA RED VIAL MUNICIPAL DE EL 

ESPINO BOYACA            95,789,988.84  MARA LTDA 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

20/02/202

0 

ELES

P-SA-

MC-

004-

2019 

TERMINACION DE LAS OBRAS DE 

PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 

ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 

EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO 

BOYACA            65,148,500.00  

JORGE 

VALEZUELA 

DUARTE 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

27/12/201

9 

ELES

P-

CMC-

023-

2019 

APERTURA DE VIAS RURALES EN 

EL MUNICIPIO DE EL ESPINO 

BOYACA            23,000,000.00  

YEISON 

OSVALDO 

GRANADOS 

GONZALEZ 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

16/05/201

9 

ELES

P-

CMC-

044-

2019 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION 

DE LOSA SOBRE EL PUENTE EL 

SACO VEREDA SANTA ANA 

MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA            23,000,000.00  

JORGE 

VALEZUELA 

DUARTE 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

26/06/201

9 

ELES

P-

CMC-

049-

2019 

MANTENIMIENTO, 

CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO 

PUBLICO Y TRANSPORTE DE 

BASURA IN            23,000,000.00  

ORLANDO 

SANABRIA 

BENITEZ 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

ACTA DE 

SUSPENS

ION 

07/12/201

9 

ELES

P-

CMC-

091-

2019 

CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA 

PREFABRICADA EN EL MUNICIPIO 

DE EL ESPINO BOYACA            23,000,000.00  

JUAN MAURICIO 

MANOSALVA 

AMAYA 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

07/12/201

9 
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RA 

ELES

P-

CMC-

092-

2019 

REAPERTURA DE VIAS RURALES 

EN LAS VEREDAS EL TOBAL, 

MEJICO Y LA LAGUNA DEL 

MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA            23,000,000.00  

YEISON 

OSVALDO 

GRANADOS 

GONZALEZ 

MARIA 

FERNAN

DA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRET

ARIA DE 

PLANEA

CION E 

INFRAES

TRUCTU

RA 

19/12/201

9 

 

 

TABLA No 4 
PRESTACION DE SERVICIOS 
Núme

ro  

Contr

ato  Objeto 

  Valor Del 

Contrato  

 Nombre Del 

Contratista 

SUPERVISOR CARGO FECHA DE 

LIQUIDACI

ON  

ME-

CAG-

096-

2019 

APOYO LOGISTICO Y 

OPERATIVO PARA LA 

REALIZACION DE EVENTOS 

PARA LAS ACTIVIDADES 

CULTURALES, ARTISTICAS 

A REALIZARSE EN EL 

MUNICIPIO CON OCASION 

AL DIA DEL ADULTO MAYOR 

Y FESTIVIDADES D 

            

267,340,000.00  

FUNDACION DE 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR SOCIAL 

ESPERANZA DE VIDA 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

RUCTURA 

30/12/2019 

ME-

CAG-

087-

2019 

CONTRATAR LA 

PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO LOGISTICO Y 

OPERATIVO PARA LA 

REALIZACION DE EVENTOS 

PARA LAS ACTIVIDADES 

CULTURALES, ARTISTICAS 

Y DEPORTIVAS A 

REALIZARSE EN EL MUN 

            

185,000,000.00  

FUNDACION DE 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR SOCIAL 

ESPERANZA DE VIDA 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

RUCTURA 

02/09/2019 

ME-

CAG-

093-

2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTION 

PARA LA ORGANIZACION Y 

LOGISTICA DEL 

ENCUENTRO DE 

INTEGRACION CULTURAL Y 

ARTISTICO DEL DIA DEL C 

            

100,250,000.00  

FABIO NELSON 

FARFAN CORZO 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

RUCTURA 

26/10/2019 

ELES

P-SA-

MC-

001-

PRESTACION DE SERVICIO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR 

A LOS ESTUDIANTES DE 

INSTITUCIONES 

              

86,130,000.00  

TRANSPORTES EL 

DORADO S.A.S. 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

17/12/2019 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-05 

Página 20 de 
74 

Versión 0  

ANALISIS SISTEMICO 
 

Control Fiscal con Compromiso Social 
www.cgb.gov.co– e –mail:cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-95Piso 5°Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 
 

 

2019 EDUCATIVAS DEL  RUCTURA 

ME-

CSP-

002-

2019 

PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS 

PROFESIONALES EN LA 

ASESORIA ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA, PARA EL 

MUNICIPIO DE EL ESPINO 

BOYACA 

              

41,400,000.00  

WILSON FERNANDO 

BARÓN GÓMEZ 

YULIETH 

JOHANA 

MENDEZ 

RAMIREZ 

TESORER

A 

MUNICIPA

L  

30/12/2019 

ME-

CSP-

001-

2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA 

ASESORIA JURIDICA 

EXTERNA Y EL 

APODERAMIENTO  

              

36,476,667.00  

JORGE MARIO 

IBAÑEZ ARANGO 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

RUCTURA 

28712/201

9 

ME-

CSP-

009-

2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA 

ASESORIA, CAPACITACION, 

MANTENIMIENTO Y 

ACTUALIZACION DEL 

MODELO ESTANDAR DE 

CONTROL INTERNO MECI 

EN EL MUNIICPIO DE EL 

ESPINO VIGENCIA  

              

28,000,000.00  

MARLEN MEJIA 

ESTUPIÑAN 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

RUCTURA 

26/12/2019 

ME-

CAG-

097-

2019 

CONTRATAR LA 

PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO LOGISTICO 

PARA LA REALIZACION DE 

UNA BRIGADA DE SALUD A 

LA POBLACION 

VULNERABLE DEL 

MUNICIPIO DE  

              

26,820,000.00  

FUNDACION DE 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR SOCIAL 

ESPERANZA DE VIDA 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

RUCTURA 

30/12/2019 

ME-

CSP-

010-

2019 

PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS 

PROFESIONALES EN LA 

ASESORIA YO 

CAPACITACION DE 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES EN 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

PARA EL SECTOR 

AGROPECUARIO 

              

26,000,000.00  

DEYSI MIREYA RUIZ 

CARREÑO 

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETA

RIA DE 

PLANEACI

ON E 

INFRAEST

RUCTURA 

28/12/2019 

ME-

CSP-

006-

2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA 

ELABORACION DE LA 

CONTABILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE  

              

25,300,000.00  

SALOMON MUÑOZ 

MARTINEZ 

YULIETH 

JOHANA 

MENDEZ 

RAMIREZ 

TESORER

A 

MUNICIPA

L 

28/127201

9 
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TABLA No 5 

 

SUMINISTROS 
(C) 

Número 

Del 

Contrato (C) Objeto 

  Valor Del 

Contrato  

SUPERVISOR CARGO FECHA DE 

LIQUIDACI

ON 

ELESP-

SA-SI-001-

2018 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES, EN CUMPLIMIENTO AL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 391 DE 

2018. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO. 

                   

214,320,530.00  

JUAN CARLOS 

MARTINEZ 

CELY 

INTERVENT

OR 

ACTA DE 

SUSPÉNSI

ON 

14/11/2019 

ELESP-

SA-MC-

002-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MONTO 

AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS 

DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO 

BOYACA. 

                     

80,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

29/10/2019 

CONTRAT

OCOMPR

AVENTA-

001-2019 

ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE 

UN BIEN INMUEBLE QUE INTEGRE LAS AREAS 

DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS 

MUNICIPALES DE EL ESPINO EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO. 

                     

76,641,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

30/12/2019 

CONTRAT

OCOMPR

AVENTA-

003-2019 

ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE 

UN BIEN INMUEBLE QUE INTEGRE LAS AREAS 

DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS 

MUNICIPALES DE EL ESPINO EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO 

                     

50,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

30/12/2019 

CONTRAT

OCOMPR

AVENTA-

002-2019 

ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE 

UN BIEN INMUEBLE QUE INTEGRE LAS AREAS 

DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS 

MUNICIPALES DE EL ESPINO EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO 

                     

42,859,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

30/12/2019 

ELESP-

SA-MC-

009-2019 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 

PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEL EL 

                     

29,960,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

30/12/2019 
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ESPINO BOYACA GARCIA INFRAESTR

UCTURA 

ELESP-

CMC-062-

2019 

COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA 

DOTAR EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SAN 

RAMON NONATO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO 

BOYACA 

                     

23,500,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

02/10/2019 

ELESP-

CMC-069-

2019 

COMPRA DE DOTACION TIPO VESTUARIO PARA 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN 

SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA 

                     

23,500,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

10/10/2019 

ELESP-

CMC-060-

2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA 

ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN LAS 

VEREDAS SANTA ANA, CASCAJAL, MEJICO Y 

SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE EL 

ESPINO BOYACA 

                     

23,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

13/12/2019 

ELESP-

CMC-067-

2019 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 

VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

EL ESPINO BOYACA 

                     

23,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

05/10/2019 

ELESP-

CMC-080-

2019 

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INVERSIÓN 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

                     

23,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

ACTA DE 

REINICIO 

24/01/2020 

ELESP-

CMC-090-

2019 

SUMINISTRO DE RECEBO PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED 

VIAL ALTO DE CACAOS EN EL MUNICIPIO DE EL 

ESPINO BOYACA 

                     

23,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

04/12/2019 

ELESP-

CMC-093-

2019 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y 

MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

EL ESPINO BOYACA 

                     

23,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

18/12/2019 
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ELESP-

CMC-094-

2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA 

ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN LAS 

VEREDAS PIE DE PEÑA, SALINITAS Y SAN 

JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO 

BOYACA 

                     

23,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

26/12/2019 

ELESP-

CMC-098-

2019 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL 

MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA 

                     

23,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

18/12/2019 

ELESP-

CMC-018-

2019 

SUMINISTRO INSTALACION DE UN PARQUE 

INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA, EN EL 

MUNICIPIO DEL ESPINO BOYACA 

                     

22,999,963.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

09/03/2019 

ELESP-

CMC-039-

2019 

SUMINISTRO DE SEGUROS DE MAQUINARIA 

AMARILLA TODO RIESGO CONTRATISTAS 

POLIZA DE SEGURO AUTOMOVILES Y SOAT 

PARA EL MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA 

                     

22,999,622.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

15/11/2019 

ELESP-

CMC-077-

2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MONTO 

AGOTABLE GASOLINA CORRIENTE, DIESEL, 

PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 

MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA 

                     

22,996,806.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

05/10/2019 

ELESP-

CMC-085-

2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MONTO 

AGOTABLE GASOLINA CORRIENTE, DIESEL, 

PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 

MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA 

                     

22,993,680.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

12/12/2019 

ELESP-

CMC-081-

2019 

REALIZAR UNA PARCELA DEMOSTRATIVA 

PLANTAS DE AGUACATE HASS EN MUNICIPIO 

DE EL ESPINO BOYACA 

                     

22,110,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

12/12/2019 

ELESP-

CMC-071-

2019 

SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS, RACIONES 

Y TRASPORTE NO INCLUIDAS EN EL POS PARA 

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 

                     

22,000,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

22/10/2019 
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FISICA Y COGNITIVA EN EL MUNICIPIO DE EL 

ESPINO BOYACA 

GARCIA N E 

INFRAESTR

UCTURA 

ELESP-

CMC-032-

2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS DEL TRACTOR KUBOTA M 9540 

DURANTE LA VIGENCIA 2019 PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA 

                     

21,900,000.00  

MARIA 

FERNANDA 

BLANCO 

GARCIA 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N E 

INFRAESTR

UCTURA 

16/04/2019 

 
De lo anterior se concluye que para los contratos relacionados les fue asignado 
supervisor y/o interventor, y que la supervisión estuvo a cargo del funcionario que le 
compete de acuerdo a su actividad. 
  
De otra parte en cuanto a la interventoría para los contratos de Obras Pública,  ésta  fue 
de tipo externo, contratada, y de tipo Interno  en cabeza de la secretaría  de planeación 
Del Municipio. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, 
celebro convenios con Entidades sin ánimo de lucro con el fin de impulsar programas y 
actividades de interés público como: la prestación de servicios de carácter logístico para 
el funcionamiento del centro del adulto mayor  a través  del convenio que se detalla a 
continuación: (Informe aportado por parte de la administración Municipal) 
 

TABLA No 6 
 

No. Del convenio Fecha de suscripción del 
convenio 

OBJETO Valor convenio 

001 de 2019 
 
FUNDACION DE 
DESARROLLO Y 
BIENESTAR SOCIAL 
ESPERANZA DE VIDA 
 
 
 
 

12-03-2019 Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para 
garantizar la prestación de servicios de 
carácter logístico para el 
funcionamiento del centro del Adulto 
mayor san Ramon Nonato del 
Municipio de El espino 

$160.000.000.oo 

 
Convenio que fue publicado en la plataforma Secop II tal como lo exige el artículo 
2.2.1.1.1.7.1.  (Decreto 1082 de 2015) el cual indica: Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los 
actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición. 
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De los contratos celebrados  por la Administración del Municipio de El Espino, que 
hicieron parte de la muestra y que se refieren a obras públicas bajo las diferentes 
modalidades, se seleccionaron los que a continuación se relacionan y fueron enviados 
a la  Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría 
General de Boyacá, para que emita pronunciamiento técnico, se practique inspección 
física y se evalúen los precios, cantidades, estabilidad y calidad de las obras,   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-003-2019, CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA ELESP-SA-MC-004-2019, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-
008-2019,CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-LP-002-2019; informe que arrojó el 
siguiente resultado: 
 
El presente informe contiene el análisis de los estudios  previos, en el cual se analiza la 
necesidad del proceso contractual y verificación de precios de mercado, considerando 
que a la fecha se dificulta el desplazamiento a la verificación de obra en el sitio. 
 
 
1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-003-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ESPINO 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TERPEYA R/L NICOLAI AVILA BERNAL 
OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, BOYACÁ 
VALOR: $ 162.054.153,00 
VALOR ADICIONAL: $ 37.678.193,00 
PLAZO: TRES (03) MESES 
FECHA: SEPTIEMBRE 03 DE 2019 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 04 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 03 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 05 DE 2019 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Espino, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
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“El Municipio de El Espino Boyacá, es un ente público del orden Municipal, con 
personería Jurídica, autonomía administrativa y financiera, que tiene como una de sus 
funciones: ―dirigir, coordinar y ejecutar la política social tendiente a disminuir las 
distintas expresiones de pobreza y las inquietudes sociales, económicas, culturales y 
demográficas, facilitando canales de organización, desarrollo, proyección y 
fortalecimiento de las comunidades, mediante la ejecución de programas orientados a 
la formación integral, asistencia y prestación de servicios de protección social. Una de 
las funciones básicas del Municipio, es la de prestar servicios sociales en asistencia, 
protección y formación integral a la niñez, juventud, adultos mayores, población 
discapacitada y personas en condición de vulnerabilidad, y víctimas del conflicto 
armado.  
 
La Constitución política prevé en el Artículo 2 que son fines del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación… 
 
Los municipios en su condición de entidad territorial, célula fundamental de la estructura 
del estado han asumido un sin número de competencias, respecto de las cuales debe 
desplegar actuaciones administrativas, que obligan a la aplicación de la normatividad 
vigente, la cual es objeto de emisión, modificación y complementación permanente.  
 
En la construcción del plan de desarrollo de El Espino "Desarrollo, lealtad y compromiso 
por un Espino mejor 2016-2019", se tiene como tiene como eje estratégico el programa 
vías y transportes- un desarrollo a toda máquina, se tiene como proyecto la 
construcción y el mejoramiento de vías a nivel local, lo cual es un compromiso de la 
administración municipal, con la participación de entidades de orden departamental y 
nacional, buscando que se realicen obras de mejoramiento, construcción y 
mantenimiento, necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del casco 
urbano como del sector rural.  
 
En este orden de ideas y tras la búsqueda del bienestar social, cabe precisar ciertos 
aspectos de una de las constantes problemáticas que afectan a la Comunidad 
Espinense, y es lo relacionado especialmente a las deficiencias que tiene la vivienda 
rural del Municipio de El Espino, por lo anterior la Administración Municipal ha 
formulado el proyecto cuyo objeto es: ―MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA.” 
 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 
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En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-003-2019, suscrito por el 
municipio de El Espino, Boyacá, tiene por objeto el MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO, cantidades por verificar en el 
sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 

 
1.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. V/R UNIT. V/R TOTAL V/R UNIT. 

MERCADO

V/R TOTAL 

FISCALIZADO

1 PRELIMINARES

1,1 Localización y replanteo topografico Km 0,09 $ 2.565.145 $ 230.863 $ 2.565.145 $ 230.863

2 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES   

2,1 Demolición obras en concreto simple incluye retiro 

de sobrantes  (Acarreo libre 5KM)

m3 5,13 $ 205.426 $ 1.053.835 $ 205.426 $ 1.053.835

2,2 Excav aciones mecanicas v arias en material comun 

seco

m3 180 $ 11.832 $ 2.129.760 $ 11.832 $ 2.129.760

3 ACUEDUCTO  

3,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PN 10 

DIAMETRO 90 MM

ml 100 $ 31.353 $ 3.135.300 $ 31.353 $ 3.135.300

3,2 Conexión domiciliaria acueducto incluyendo 

tubería y accesorios de conexión  PVC  1/2"" incluye 

caja y medidor

Und 15 $ 307.662 $ 4.614.930 $ 307.662 $ 4.614.930

3,3 Relleno para redes en arena de peña ( suministro 

extendido humedesimiento y compactacion)

m3 14,4 $ 105.493,00 $ 1.519.099 $ 105.493,00 $ 1.519.099
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2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-004-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ESPINO 
CONTRATISTA: JORGE VALUENZUELA DUARTE 
OBJETO: TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 
ENTRE CARRERA Y CARRERA 4 EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, BOYACÁ 
VALOR: $ 65.148.500,00 
VALOR ADICIONAL: $ 4.403.891,00 
PLAZO: UN (01) MES 
FECHA: SEPTIEMBRE 04 DE 2019 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 14 DE 2019 
ACTA DE SUSPENSIÓN: SEPTIEMBRE 28 DE 2019 
ACTA DE REINICIO: DICIEMBRE 20 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 27 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 27 DE 2019 
 

4 ALCANTARILLADO  

4,1 Relleno para redes en arena de peña ( suministro 

extendido humedesimiento y compactacion)

m3 25 $ 105.493,00 $ 2.637.325 $ 105.493,00 $ 2.637.325

4,2 Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 

12"

ml 90 $ 164.227,00 $ 14.780.430 $ 164.227,00 $ 14.780.430

4,3 Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 

6"

ml 150
$ 27.428,00

$ 4.114.200
$ 27.428,00

$ 4.114.200

4,4 Conexión domiciliaria alcantarillado incluyendo 

tubería y accesorios de conexión

Und 15 $ 305.106,00 $ 4.576.590 $ 305.106,00 $ 4.576.590

4,5 Cajas de inspección 60 *  60 *  60 cm Und 3 $ 322.101,00 $ 966.303 $ 322.101,00 $ 966.303

4,7 Relleno con material de afirmado compactado 

plancha v ibradora incluye acarreo libre de 5 Km

m3 57,62 $ 64.945,00 $ 3.742.147 $ 64.945,00 $ 3.742.131

5 PAVIMENTO  

5,1 Excav aciones mecanicas v arias en material comun 

seco

m3 51,3 $ 11.832 $ 606.982 $ 11.832 $ 606.982

5,2 Suministro, extendida y compactación de material 

seleccionado para base granular (incluye acarreo 

libre de 5 KM)

m3 35 $ 93.773 $ 3.282.055 $ 93.773 $ 3.282.055

5,3 Concreto para pav imento rigido 3500 PSI incluye 

junta

m3 95 $ 703.326 $ 66.815.970 $ 703.326 $ 66.815.970

5,4 Suministro corte e instalación de acero de 

transferencia PDR 60 liso longitudinal (Varia según 

diseño)

Kg 1000 $ 3.606 $ 3.606.000 $ 3.606 $ 3.606.000

5,5 Estampado para concreto en espina de pescado 

(color gris y rojo)

m2 400 $ 14.086 $ 5.634.400 $ 14.086 $ 5.634.400

$ 123.446.189 $ 123.446.173

$ 30.861.547 $ 30.861.543

$ 7.746.417 $ 7.746.417

$ 162.054.153 $ 162.054.133

SUBTOTAL

A.I.U 25 %

FACTOR INCREMENTO POR 

DISTANCIA 11%TOTAL OBRA
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2.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Espino, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Que el artículo 315 de la constitución política de Colombia establece en el numeral 3 
que es función del Alcalde: “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”.  
 
Los municipios en su condición de entidad territorial, célula fundamental de la estructura 
del estado han asumido un sin número de competencias, respecto de las cuales debe 
desplegar actuaciones administrativas, que obligan a la aplicación de la normatividad 
vigente, la cual es objeto de emisión, modificación y complementación permanente.  
En la construcción del plan de desarrollo de El Espino "Desarrollo, lealtad y compromiso 
por un Espino mejor 2016-2019", se tiene como tiene como eje estratégico el programa 
vías y transportes- un desarrollo a toda máquina, se tiene como proyecto la 
construcción y el mejoramiento de vías a nivel local, lo cual es un compromiso de la 
administración municipal, con la participación de entidades de orden departamental y 
nacional, buscando que se realicen obras de mejoramiento, construcción y 
mantenimiento, necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del casco 
urbano como del sector rural.  
 
En este orden de ideas y tras la búsqueda del bienestar social, cabe precisar ciertos 
aspectos de una de las constantes problemáticas que afectan a la Comunidad 
Espinense, y es lo relacionado especialmente a las deficiencias que tiene la vivienda 
rural del Municipio de El Espino, por lo anterior la Administración Municipal ha 
formulado el proyecto cuyo objeto es: “TERMINACION DE LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 EN EL 
MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA”.  
 

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-004-2019, suscrito por el 
municipio de El Espino, Boyacá, tiene por objeto el TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA Y CARRERA 4 EN EL 
MUNICIPIO, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección 
fiscal. 

 
2.3. COSTOS 
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Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
 

 
 
 
 
3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-008-2019  

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. V/R UNIT. V/R TOTAL V/R UNIT. 

MERCADO

V/R TOTAL 

F ISCALIZADO

1 PRELIMINARES

1,1 Localización y replanteo M2 260 $ 2.902,00 $ 754.520,00 $ 2.903,00 $ 754.780,00

1.2 Excavación de cortes,

canales y prestamos en 

material común a máquina

incluye cargue y acrreo libre 

de 5 km

M3

93,5 $ 11.145,00 $ 1.042.057,50 $ 11.142,00 $ 1.041.777,00

1.3

Relleno con material de

afirmado compactado 

plancha vibradora incluye

acarreo libre de 5 km

M3 77,5 $ 64.943,81 $ 5.033.145,28 $ 64.945,00 $ 5.033.237,50

2 CONCRETO

2,1 Concreto de 3000 psi

incluye sellado de juntas

m3
50,00 $ 703.326,00 $ 35.166.300,00 $ 703.326,00 $ 35.166.300,00

2,2

Sardinel fundido IN-SITU

H=0,40 mts-A0,20 mts, 

concreto de 2500 PSI

mL 150 $ 45.664,00 $ 6.849.600,00 $ 45.660,00 $ 6.849.000,00

2,3 Acero de refuerzo PDR 60 KG 352 $ 3.604,00 $ 1.268.608,00 $ 3.606,00 $ 1.269.312,00

$ 50.114.231 $ 50.114.407

$ 15.034.269 $ 15.034.322

$ 65.148.500 $ 65.148.728

SUBTOTAL

A.U. (30%)

COSTO TOTAL DE LA 

OBRA
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ESPINO 
CONTRATISTA: JORGE EDUARDO LEÓN LEAL 
OBJETO: OBRAS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
POLICÍA Y CONSTRUCCIÓN SALA DE PROYECCIONES PARA EL BATALLÓN DE 
ALTA MONTAÑA N° 2 JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO EN EL MUNICIPIO DE 
EL ESPINO, BOYACÁ 
VALOR: $ 124.803.017,00 
VALOR ADICIONAL: $ 37.678.193,00 
PLAZO: UN (01) MES 
FECHA: DICIEMBRE 05 DE 2019 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 06 DE 2019 
ACTA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 26 DE 2019 
 
3.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Espino, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“En la construcción del plan de desarrollo de El Espino "Desarrollo, lealtad y 
compromiso por un Espino mejor 2016-2019", se tiene como tiene como eje estratégico 
el programa vías y transportes- un desarrollo a toda máquina, se tiene como proyecto la 
construcción y el mejoramiento de vías a nivel local, lo cual es un compromiso de la 
administración municipal, con la participación de entidades de orden departamental y 
nacional, buscando que se realicen obras de mejoramiento, construcción y 
mantenimiento, necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del casco 
urbano como del sector rural.  
 
La ley 418 de 1993 creó los Fondos de Seguridad Territorial, como herramienta para el 
fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, tarea que está encargada a las 
fuerzas militares y a la Policía Nacional. Así las cosas, el legislador previo como una 
forma de instrumentalización efectiva del FONSET, la posibilidad de invertir estos 
recursos en elementos de dotación, materiales de guerra, la reconstrucción de cuarteles 
y otras instalaciones, entre otros, bajo el entendido que al garantizar el mantenimiento 
de las infraestructuras donde funcionan las bases militares, se garantizaría de paso el 
mejoramiento en la prestación de la función misional de las Instituciones militares.  
 

Para el cumplimiento de este objetivo, la policía nacional y el ejército ha 
planeado dentro de sus proyectos a financiar con recursos del FONSET, el 

contratar los servicios de OBRAS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE POLICÍA Y CONSTRUCCIÓN SALA DE PROYECCIONES PARA EL 
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BATALLÓN DE ALTAMA MONTAÑA N°2 JOSE SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO EN 

EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, BOYACÁ, proyecto que se ha estructurado en 
el marco de lo dispuesto por la ley 418 de 1993, decreto 399 del 2011, y en 

especial en el artículo 7 del decreto 1421 del 2010, por medio del cual se 
modificó el artículo 122 de la ley 418 de 1993, que señala ―Los recursos que 

recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben 
invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, 

reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de 
comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a 

personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios 
personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la 

realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la 
seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de 

inteligencia, el desarrollo comunitario y en general a todas aquellas 
inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica. 

 
Por lo anterior y al tenor de la norma en comento, se concluye que legalmente es viable 
los proyectos cuyo objeto sea el mantenimiento o OBRAS DE REMODELACIÓN, 
ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y CONSTRUCCIÓN SALA DE 
PROYECCIONES PARA EL BATALLÓN DE ALTAMA MONTAÑA N°2 JOSE SANTOS 
GUTIÉRREZ PRIETO EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, BOYACÁ, sin que en 
momento alguno pueda determinarse que dicho proyecto corresponde a recursos 
asignados por el Fonset.  
 
Es indispensable y oportuno que la institución cuente con instalaciones adecuadas, a fin 
de que se optimice el servicio y se cumpla con el objeto misional de la institución y a la 
vez se recupere y brinde una oportuna seguridad y se permita la renovación de la 
confianza y credibilidad de la comunidad espínense.  
 
Para el cumplimiento de lo anterior se requiere que el Municipio de El Espino, como 
administrador del fondo de seguridad territorial, FONSET, contrate la ―OBRAS DE 
REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y CONSTRUCCIÓN 
SALA DE PROYECCIONES PARA EL BATALLON DE ALTAMA MONTAÑA N°2 JOSE 
SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, BOYACÁ.” 
 

3.2. CANTIDADES DE OBRA                                                              

 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-SA-MC-008-2019, suscrito por el 
municipio de El Espino, Boyacá, tiene por objeto obras de remodelación, adecuación de 
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la estación de policía y construcción sala de proyecciones para el batallón de alta 
montaña N° 2 José Santos Gutiérrez Prieto en el municipio de El Espino, Boyacá, 
cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, en una posible visita de 
inspección fiscal. 

 
3.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrando UN SOBRECOSTO POR LA SUMA DE CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($ 4.236.904), 
representados en el ítem 6.1 MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA, observación 
que debe ser explicada por los responsables fiscales,  de acuerdo con resultado que se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

 

ITEM DESCRIPCION UND CAN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO 

MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO

1

1,1
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS 

EN MATERIAL COMUN SECO m3 21,35 $ 11.832,00 $ 252.613 $ 11.832,00 $ 252.613

1,2

RELLENO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 

VIBRADORA INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 7 $ 64.945,00 $ 454.615 $ 64.945,00 $ 454.615

$ 707.228 $ 707.228

PRELIMINARES

VALOR TOTAL  ACTIVIDAD
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2

2,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA 

(2500) , 40% RAJON PARA BASES

m3 16,5 $ 445.390,00 $ 7.348.935 $ 445.390,00 $ 7.348.935

2,2 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 

MPa, SECCION RECTANGULAR

m3 6,32
$ 670.308,00 $ 4.236.347 $ 670.308,00 $ 4.236.347

2,3 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 37000 PSI 240 MPa

Kg 1245,60
$ 3.436,00 $ 4.279.882 $ 3.436,00 $ 4.279.882

2,4

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 60000 PSI

420 MPa

kg 865 $ 3.606,00 $ 3.119.190 $ 3.606,00 $ 3.119.190

2,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA 

ELECTROSOLDADA U-84 K

Kg 83,05
$ 5.019,00 $ 416.828 $ 5.019,00 $ 416.828

$ 19.401.181 $ 19.401.181

3

3,1

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - 

(3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES 

METROS

m3 2,600 $ 1.033.174,00 $ 2.686.252 $ 1.033.174,00 $ 2.686.252

$ 2.686.252 $ 2.686.252

4

4,1 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - 

(3000 PSI)

m3 1,152 $ 793.963,00 $ 1.015.256 $ 793.963,00 $ 914.645

$ 1.015.256 $ 914.645

5

5,1

SUMINISTRO E INTALACION 

CUBIERTA ARQUITECTONICA 

METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR

0.73 X 3.66 M

m2 77 $ 25.550,00 $ 1.967.350 $ 25.555,00 $ 1.967.735

5,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

PERFILERIA METALICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN 

DISEÑO

Kg 1120 $ 8.578,00 $ 9.607.360 $ 8.578,00 $ 9.607.360

5,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CANAL EN LAMINA

COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON 

PINTURA Y ANTICORROSIVO

ml 20 $ 73.996,00 $ 1.479.920 $ 73.996,00 $ 1.479.920

$ 13.054.630 $ 13.055.015

6

6,1 MURO SEMIPRENSADO TIPO 

MAGUNCIA E=0.12 mts.

m2 57,8 $ 122.966,00 $ 7.107.435 $ 76.939,00 $ 4.447.074

$ 7.107.435 $ 4.447.074

7

7,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC 

COMPLETA

UND 14 124.785,00 1.746.990,00 124.785,00 $ 1.746.990

7,2 ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC UND 1 395.684,00 $ 395.684 395.684,00 $ 395.684

$ 2.142.674 $ 2.142.674

VALOR TOTAL  ACTIVIDAD

CIMENTACIÓN

VALOR TOTAL  ACTIVIDAD

COLUMNAS

VALOR TOTAL  ACTIVIDAD

VIGA DE   CONFINAMIENTO

VALOR TOTAL  ACTIVIDAD

CUBIERTA

VALOR TOTAL  ACTIVIDAD

MAMPOSTERIA

INSTALACIONES  ELECTRICAS

VALOR TOTAL  ACTIVIDAD
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7

7,1 PISO CERAMICA 0.205*0.205 m2 65,77 $ 48.465,00 $ 3.187.543 $ 48.465,00 $ 3.187.543

7,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 

VENTANA EN

LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.

m2 9 $ 210.071,00 $ 1.890.639 $ 210.071,00 $ 1.890.639

7,3

SUMINSITRO E INSTALACIÓN 

VENTANA LAMINA CAL.

18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.

m2 4,4 $ 213.024,00 $ 937.306 $ 213.024,00 $ 937.306

$ 6.015.488 $ 6.015.488

8

8,1 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 

MPa, SECCION RECTANGULAR
m3

3,60
$ 670.308 $ 2.413.109 $ 670.308 $ 2.413.109

8,2

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa 

(3000 PSI), ALTURA MAYOR A

3 mts

m3 5,7 $ 1.077.067 $ 6.128.880 $ 1.077.067 $ 6.139.282

8,3

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO 

DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

420 MPA

Kg 331,37 $ 3.606 $ 1.194.938 $ 3.606 $ 1.194.920

8,4 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS m2 63,6
$ 34.609 $ 2.201.132 $ 34.609 $ 2.201.132

8,5 PAÑETE LISO MUROS  1:5 m2 128 $ 17.386 $ 2.225.408 $ 17.386 $ 2.225.408

8,6 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS 

MANOS EN MUROS

m2 200
$ 5.412 $ 1.082.400 $ 5.412 $ 1.082.400

$ 15.245.867 $ 15.256.251

9

9,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

PERFILERIA METALICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN 

DISEÑO

Kg 800 $ 8.578 $ 6.862.400 $ 8.578 $ 6.862.400

9,2

SUMINISTRO E INTALACION 

CUBIERTA ARQUITECTONICA 

METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR

0.73 X 3.66  M

m2 265 $ 25.555 $ 6.772.075 $ 25.555 $ 6.772.075

 $ 13.634.475

$ 81.010.487 $ 78.260.284

$ 23.539.908 $ 22.740.758

$ 20.252.622 $ 19.565.071

$ 124.803.017 $ 120.566.113

$ 4.236.904

VALOR TOTAL

TERMINADOS

VALOR TOTAL ACTIVIDAD

OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO  DE  EL 

ESPINO MURO

SOBRECOSTO

VALOR TOTAL ACTIVIDAD

CUBIERTA

CUBIERTA

VALOR TOTAL ACTIVIDAD

 
VALOR SUBTOTAL

INCREMENTO POR DISTANCIA (11%)

AIU 25%
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Al respecto es preciso señalar que la observación  al contrato anteriormente analizado, 
a la respuesta se le corrió traslado a la Dirección de Obras Civiles y Costos Ambientales 
de la Contraloría General de Boyacá para ser evaluada,  y como tal la referida Dirección 
emitió el siguiente  concepto: 
 
ACLARACIÓN EN ATENCIÓN A LA RESPUESTA ENTREGADA POR LOS 
RESPONSABLES FISCALES. 
 
Por lo anterior, se acepta la respuesta  entregada por el municipio de El Espino, 
Boyacá, recomendando incluirlo en el Plan de Mejoramiento, con el propósito de revisar 
la liquidación del contrato y verificar el cumplimiento de lo planteado en el escrito 
presentado. (La respuesta hace parte del informe de controversia) 
 
HALLAZGO No 5  
 
De la misma manera, a criterio de esta Dirección, la observación se debe incluir como 
BENEFICIO DE CONTROL FISCAL, considerando que lo propuesto por el municipio, 
de ajustar los precios del contrato a los precios de mercado, evita  un daño patrimonial 
por  SOBRECOSTO en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($ 4.236.904) 
 
Atendiendo lo expuesto por la Dirección de obras civiles y costos ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá se configura HALLAZGO  Administrativo  y se  incluye 
como beneficio de auditoria. 
 
4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-LP-002-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ESPINO 
CONTRATISTA: CONSORCIO ROMA – EL ESPINO R/L WEYMAR SANDOVAL  
OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE ACUEDUCTO 
RURAL Y URBANO Y CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 ENTRE 
CARRERA 2 Y 3 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 3 ENTRE CARRERA 5 
Y 6 EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, BOYACÁ 
VALOR: $ 482.532.206,00 
PLAZO: TRES (03) MESES 
FECHA: OCTUBRE 10 DE 2019 
ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 14 DE 2019 
ACTA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 24 DE 2019 
 
4.1. OBSERVACIONES: 
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El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Espino, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“La Constitución política prevé en el Artículo 2 que son fines del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación 
de todos en la decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación…”  
 
En la construcción del plan de desarrollo de El Espino "Desarrollo, lealtad y compromiso 
por un Espino mejor 2016-2019", se tiene como tiene como eje estratégico el programa 
vías y transportes- un desarrollo a toda máquina, se tiene como proyecto la 
construcción y el mejoramiento de vías a nivel local, lo cual es un compromiso de la 
administración municipal, con la participación de entidades de orden departamental y 
nacional, buscando que se realicen obras de mejoramiento, construcción y 
mantenimiento, necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del casco 
urbano como del sector rural.  
 
En este orden de ideas y tras la búsqueda del bienestar social, cabe precisar ciertos 
aspectos de una de las constantes problemáticas que afectan a la Comunidad 
Espinense, y es lo relacionado especialmente a las carencias de obras para el 
mejoramiento de los acueductos rurales, que, por lo anterior la Administración Municipal 
ha formulado el proyecto cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS DE PIE DE PEÑA, LA 
LAGUNA Y EL TOBAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA”  
 
El agua potable y el saneamiento básico corresponden a estrategias establecidas 
desde la Ley 142 de 1994 como servicios públicos domiciliarios y a su vez servicios 
públicos esenciales.  
 
El Gobierno Nacional según el Plan de desarrollo 2014-2018 establece como estrategia 
de implementación de la política de agua potable y saneamiento básico dentro del 
Programa Aguas para la Prosperidad-Plan Departamental de Aguas, esto con el fin de 
garantizar que las inversiones realizadas por los distintos actores sectoriales sean 
resultado de la ejecución de un ejercicio de planeación integral de carácter inter e 
intrarregional, cuyos impactos redunden en el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad, inclusión social, seguridad alimentaria y salud pública.  
 
 

4.2. CANTIDADES DE OBRA 
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En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-LP-002-2019, suscrito por el municipio 
de El Espino, Boyacá, tiene por objeto el OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SITEMA DE ACUEDUCTO RURAL Y URBANO Y CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE 
LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 2 Y 3 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 3 
ENTRE CARRERA 5 Y 6, cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, en una 
posible visita de inspección fiscal. 
 
4.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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ITEM D ESC R IP C IÓN
UN I 

D A D

C A N T I 

D A D
VR /  UN IT . VR / T OT A L

VR /  UN IT . 

M ER C A D O

VR / T OT A L 

F ISC A LIZ A D O

1 P R ELIM IN A R ES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA

ARQUITECTONICA

M ²
1.056,00 4.132,00 4.363.392,00 4.132,00 4.363.392,00

1.2 EXCAVACIONES M ECANICAS VARIAS EN 

M ATERIAL

COM UN SECO

M ³

180,00 11.832,00 2.129.760,00 11.832,00 2.129.760,00

1.3 M URO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5

M TS 40% RAJÓN

M ³

30,00 558.754,00 16.762.620,00 558.754,00 16.762.620,00

T OT A L 

P R ELIM IN A R ES
23.255.772,00 23.255.772,00

2 A N D EN ES

2.1 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 M TS - A=0.20

M TS, CONCRETO DE 2500 PSI

M L
200,00 45.660,00 9.132.000,00 45.660,00 9.132.000,00

2.2 RELLENO CON M ATERIAL DEL SITIO 

COM PACTADO

CILINDRO

M ³

14,20 16.151,00 229.344,20 16.151,00 229.344,20

2.3 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M TS,  EN

CONCRETO DE 17.5 M Pa -  (2500 PSI)

M ²
142,00 48.722,00 6.918.524,00 48.722,00 6.918.524,00

2.4 M ALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M  D= 5M M  

(INCLUYE SUM INSITRO FIJACION E INSTALACION) Kg
230,00 3.621,00 832.830,00 3.621,00 832.830,00

T OT A L A N D EN ES 17.112.698,20 17.112.698,20
3 VIA S

3.1 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO 

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM

M ³ 150,00 64.945,00 9.741.750,00 64.945,00 9.741.750,00

T OT A L VIA S 9.741.750,00 9.741.750,00
4 A LC A N T A R ILLA D O

4.1 EXCAVACIONES M ECANICAS VARIAS EN 

M ATERIAL

COM UN SECO

M ³

200,00 11.832,00 2.366.400,00 11.832,00 2.366.400,00

4.2 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁM ETRO INTERIOR 1.2 M , 

1.50  <  H < 2.00

UND
4,00 1.469.072,00 5.876.288,00 1.469.072,00 5.876.288,00

4.3 SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE

ALCANTARILLADO PVC  D=12"

M L
112,00 164.227,00 18.393.424,00 164.227,00 18.393.424,00

4.4 SUM INSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D= 6"

M L
60,00 50.442,00 3.026.520,00 50.442,00 3.026.520,00

4.5 CONEXIÓN DOM ICILIARIA ALCANTARILLADO 

INCLUYENDO TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN

UND 15,00 305.106,00 4.576.590,00 305.106,00 4.576.590,00

4.6 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, HUM EDECIM IENTO Y 

COM PACTACION)

M ³ 20,00 105.493,00 2.109.860,00 105.493,00 2.109.860,00

4.7 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO 

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

M 3 90,00 64.945,00 5.845.050,00 64.945,00 5.845.050,00

4.8 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80x80x80 CM  LADRILLO M L
16,00 459.476,00 7.351.616,00 459.476,00 7.351.616,00

T OT A L A LC A N T A R ILLA D O 49.545.748,00 49.545.748,00
5 A C UED UC T O

5.1 EXCAVACIÓN M ANUAL EN M ATERIAL COM ÚN 

(INCLUYE RETIRO)

M ³
69,12 57.282,00 3.959.332,00 57.282,00 3.959.331,84

5.2 SUM INISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 D=90 

M M

M L
192,00 31.353,00 6.019.776,00 31.353,00 6.019.776,00

5.3 CONEXIONES DOM ICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE 

CAJA Y M EDIDOR

UND
16,00 307.662,00 4.922.592,00 307.662,00 4.922.592,00

5.4 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, HUM EDECIM IENTO Y 

COM PACTACION)

M ³ 8,60 105.493,00 907.240,00 105.493,00 907.239,80

5.5 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 18,00 64.945,00 1.169.010,00 64.945,00 1.169.010,00

T OT A L A C UED UC T O 16.977.950,00 16.977.949,64

116.633.918,00 116.633.917,84

OB R A S D E UR B A N ISM O C A LLE 2 LOT E LA  SILVA D OR A

T OT A L OB R A S D E UR B A N ISM O
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IT EM D ESC R IP C IÓN
UN ID

A D
C A N T ID VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 P R ELIM IN A R ES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA

M ²
210,00 4.132,00 867.720,00 4.132,00 867.720,00

1.2 DEM OLICION OBRAS EN CONCRETO SIM PLE, 

INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES  (ACARREO 

lIBRE 5 Km.)

M ³ 3,50 205.426,00 718.991,00 205.426,00 718.991,00

T OT A L P R ELIM IN A R ES 1.586.711,00 1.586.711,00
4 A LC A N T A R ILLA D O

4.1 EXCAVACIONES M ECANICAS VARIAS EN 

M ATERIAL COM UN SECO
M ³ 42,00 11.832,00 496.944,00 11.832,00 496.944,00

4.2 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁM ETRO INTERIOR 1.2 M , 

1.50  <  H < 2.00
UND 1,00 1.469.072,00 1.469.072,00 1.469.072,00 1.469.072,00

4.3 SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D=12"
M L 35,00 164.227,00 5.747.945,00 164.227,00 5.747.945,00

4.4 SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D= 6"
M L 30,00 50.442,00 1.513.260,00 50.442,00 1.513.260,00

4.5 CONEXIÓN DOM ICILIARIA ALCANTARILLADO

INCLUYENDO TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN

UND 8,00 305.106,00 2.440.848,00 305.106,00 2.440.848,00

4.6 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, HUM EDECIM IENTO Y 

COM PACTACION)

M ³ 14,00 105.493,00 1.476.902,00 105.493,00 1.476.902,00

4.7 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO 

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 32,00 64.945,00 2.078.240,00 64.945,00 2.078.240,00

4.8 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm 

LADRILLO
UND 8,00 459.476,00 3.675.808,00 459.476,00 3.675.808,00

T OT A L A LC A N T A R ILLA D O 18.899.019,00 18.899.019,00
5 A C UED UC T O

5.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN (INCLUYE RETIRO)
M³ 12,60 57.282,00 721.753,20 57.282,00 721.753,20

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 

10 D=90MM
M L 35,00 31.353,00 1.097.355,00 31.353,00 1.097.355,00

5.3 CONEXIONES DOM ICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE 

CAJA Y M EDIDOR

UND
8,00 307.662,00 2.461.296,00 307.662,00 2.461.296,00

5.4 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, UM EDECIM IENTO Y 

COM PACTACION)

M ³ 4,20 105.493,00 443.070,60 105.493,00 443.070,60

5.5 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

M ³ 6,00 64.945,00 389.670,00 64.945,00 389.670,00

T OT A L A C UED UC T O 5.113.144,80 5.113.144,80

25.598.875,00 25.598.874,80

IT EM D ESC R IP C IÓN UN ID C A N T VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 P R ELIM IN A R ES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA
M ² 456,00 4.132,00 1.884.192,00 4.132,00 1.884.192,00

1.2 DEM OLICION OBRAS EN CONCRETO SIM PLE,

INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES  (ACARREO 

lIBRE 5 Km.)

M ³ 7,60 205.426,00 1.561.237,60 205.426,00 1.561.237,60

T OT A L P R ELIM IN A R ES 3.445.429,60 3.445.429,60
4 A LC A N T A R ILLA D O

4.1 EXCAVACIONES M ECANICAS VARIAS EN 

M ATERIALCOM UN SECO
M ³ 91,00 11.832,00 1.076.712,00 11.832,00 1.076.712,00

4.2 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁM ETRO INTERIOR 1.2 M , 

1.50  <  H < 2.00
UND 1,00 1.469.072,00 1.469.072,00 1.469.072,00 1.469.072,00

4.3 SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D=12"
M L 80,00 164.227,00 13.138.160,00 164.227,00 13.138.160,00

4.4 SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D= 6"
M L 70,00 50.442,00 3.530.940,00 50.442,00 3.530.940,00

4.5 CONEXIÓN DOM ICILIARIA ALCANTARILLADO

INCLUYENDO TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN

UND 14,00 305.106,00 4.271.484,00 305.106,00 4.271.484,00

4.6 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, UM EDECIM IENTO Y 

COM PACTACION)

M ³ 30,40 105.493,00 3.206.987,20 105.493,00 3.206.987,20

4.7 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 96,00 64.945,00 6.234.720,00 64.945,00 6.234.720,00

4.8 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm 

LADRILLO
UND 14,00 459.476,00 6.432.664,00 459.476,00 6.432.664,00

T OT A L A LC A N T A R ILLA D O 39.360.739,20 39.360.739,20

C A M B IO D E A LC A N T A R ILLA D O Y A C UED UC T O C A LLE 5 

EN T R E

C A R R ER A  2 Y 3

C A M B IO D E A LC A N T A R ILLA D O Y A C UED UC T O C A R R ER A  

6 EN T R E
C A LLE 8 Y 9

T OT A L OB R A S C A LLE 5
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5 A C UED UC T O

5.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN 

(INCLUYE RETIRO)
M ³ 27,36 57.282,00 1.567.235,52 57.282,00 1.567.235,52

5.2 SUM INISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 

D=90M M

M L
80,00 31.353,00 2.508.240,00 31.353,00 2.508.240,00

5.3 CONEXIONES DOM ICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE 

CAJA Y M EDIDOR

UND
14,00 307.662,00 4.307.268,00 307.662,00 4.307.268,00

5.4 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, UM EDECIM IENTO Y 

COM PACTACION)

M ³ 9,12 105.493,00 962.096,16 105.493,00 962.096,16

5.5 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO 

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM

M ³ 12,00 64.945,00 779.340,00 64.945,00 779.340,00

T OT A L A C UED UC T O 10.124.179,68 10.124.179,68

52.932.715,00 52.930.348,48

IT EM D ESC R IP C IÓN UN ID

A D

C A N T VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 P R ELIM IN A R ES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

OBRAARQUITECTONICA
M ² 444,00 4.132,00 1.834.608,00 4.132,00 1.834.608,00

1.2 DEM OLICION OBRAS EN CONCRETO SIM PLE, 

INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES  (ACARREO 

lIBRE

5 Km.)

M ³ 7,40 205.426,00 1.520.152,40 205.426,00 1.520.152,40

T OT A L P R ELIM IN A R ES 3.354.760,40 3.354.760,40
4 A LC A N T A R ILLA D O

4.1 EXCAVACIONES M ECANICAS VARIAS EN 

M ATERIAL COM UN SECO
M ³ 89,00 11.832,00 1.053.048,00 11.832,00 1.053.048,00

4.2 SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D=12"
M L 75,00 164.227,00 12.317.025,00 164.227,00 12.317.025,00

4.3 SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D= 6"
M L 65,00 50.442,00 3.278.730,00 50.442,00 3.278.730,00

4.4 CONEXIÓN DOM ICILIARIA ALCANTARILLADO 

INCLUYENDO TUBERÍA Y ACCESORIOS DE

CONEXIÓN

UND 13,00 305.106,00 3.966.378,00 305.106,00 3.966.378,00

4.5 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, UM EDECIM IENTO Y

COM PACTACION)

M ³ 29,60 105.493,00 3.122.592,80 105.493,00 3.122.592,80

4.6 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO 

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 72,00 64.945,00 4.676.040,00 64.945,00 4.676.040,00

4.7 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm 

LADRILLO
UND 13,00 459.476,00 5.973.188,00 459.476,00 5.973.188,00

T OT A L A LC A N T A R ILLA D O 34.387.001,80 34.387.001,80
5 A C UED UC T O

5.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN 

(INCLUYE RETIRO)
M ³ 26,64 57.282,00 1.525.992,48 57.282,00 1.525.992,48

5.2 SUM INISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 D=90 

M M
M L 75,00 31.353,00 2.351.475,00 31.353,00 2.351.475,00

5.3 CONEXIONES DOM ICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE 

CAJA Y M EDIDOR
UND 13,00 307.662,00 3.999.606,00 307.662,00 3.999.606,00

5.4 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUM INISTRO, EXTENDIDO, UM EDECIM IENTO Y

COM PACTACION)

M ³ 8,88 105.493,00 936.777,84 105.493,00 936.777,84

5.5 RELLENO CON M ATERIAL DE AFIRM ADO 

COM PACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 12,00 64.945,00 779.340,00 64.945,00 779.340,00

T OT A L A C UED UC T O 9.593.191,32 9.593.191,32

47.332.587,00 47.334.953,52

ITEM DESCRIPCIÓN
UNI 

DAD

CANTI 

DAD
VR/ UNIT. VR/TOTAL VR/ UNIT. VR/TOTAL

1 D ESA R EN A D OR

1.1 EXCAVACIÓN M ANUAL EN CONGLOM ERADO m3 15,00 58.326,00 874.890,00 58.326,00 874.890,00
1.2 CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ELEVACIONES < 3,0 

M

m3
11,50 822.249,00 9.455.863,50 822.249,00 9.455.863,50

1.3 SUM NISTRO,   FIGURADO   Y   ARM ADO   ACERO   

DE REFUERZO 60.000 PSI

Kg
380,00 3.606,00 1.370.280,00 3.606,00 1.370.280,00

1,4 M AM POSTERIA LADRILLO TOLETE COM UN E = 

0.25 M  (T.C.)

m2
7,00 127.120,00 889.840,00 127.120,00 889.840,00

1.5 PAÑETE IM PERM EABILIZADO 1:3 m2 43,00 21.773,00 936.239,00 21.773,00 936.239,00

T OT A L OB R A S C A LLE 3

A C UED UC T O C A SC A JA L

T OT A L OB R A S C A R R ER A  6

C A M B IO A LC A N T A R ILLA D O Y A C UED UC T O C A LLE 3 

EN T R E
C A R R ER A  5 Y 6
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1.6 SUM INISTRO  E  INSTALACIÓN  TUBERÍA  PVC  4"  

RDE 21 U.M .

ml
12,00 39.669,00 476.028,00 39.669,00 476.028,00

1.7 SUM INISTRO  E  INSTALACIÓN  TUBERÍA  PVC  6"  

RDE 21 UNIÓN M ECÁNICA

ml
8,00 85.267,00 682.136,00 85.267,00 682.136,00

1.8 CURVA GRAN RADIO PVC 6" 90º Und 2,00 178.302,00 356.604,00 178.302,00 356.604,00
1.9 TEE PVC 4" Und 3,00 108.994,00 326.982,00 108.994,00 326.982,00
1.10 CURVA GRAN RADIO PVC 4" 90º Und 5,00 136.428,00 682.140,00 136.428,00 682.140,00
1.11 REGISTRO DE BOLA 4" TIPO PESADO Und 4,00 339.067,00 1.356.268,00 339.067,00 1.356.268,00
1.12 TRANSPORTE M ATERIALES LOM O DE M ULA (2 

KM )

Carg a
50,00 82.150,00 4.107.500,00 82.150,00 4.107.500,00

1.13 COLADERA 4" Und 1,00 279.040,00 279.040,00 279.040,00 279.040,00
T OT A L D ESA R EN A D OR 21.793.810,50 21.793.810,50

2 SUM IN IST R O T UB ER IA

2.1 SUM INISTRO    E    INSTALACIÓN    TUBERÍA        PVC

PRESIÓN D = 2"  RDE 21 E.L

M l

400,00 23.746,00 9.498.400,00 23.746,00 9.498.400,00

T OT A L SUM IN IST R O T UB ER IA 9.498.400,00 9.498.400,00
3 P LA N T A  D E T R A T A M IEN T O

3.1 SUM INISTRO      E      INSTALACIÓN      PLANTA      DE

TRATAM IENTO DE AGUA POTABLE 1 LTPS

Und

1,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

T OT A L P LA N T A  D E T R A T A M IEN T O 30.000.000,00 30.000.000,00

61.292.211,00 61.292.210,50

IT  E

M
D ESC R IP C IÓN

UN I 

D A D

C A N T I 

D A D
VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 T A N QUE D E A LM A C EN A M IEN T O

1.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN m3 12,00 46.661,00 559.932,00 46.661,00 559.932,00
1.2 SUM INISTRO FIGURADO Y ARM ADO DE ACERO DE

REFUERZO  60000 PSI 420 M PA

Kg

450,00 3.606,00 1.622.700,00 3.606,00 1.622.700,00

1.3 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI) 

IM PERM EABILIZADO PARA PLACAS PISOS

m3
2,25 746.988,00 1.680.723,00 746.988,00 1.680.723,00

1.4 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI) 

IM PERM EABILIZADO PARA M UROS

m3
3,80 784.083,00 2.979.515,40 784.083,00 2.979.515,40

T OT A L SUM IN IST R O T A N QUE 

A LM A C EN A M IEN T O
6.842.870,40 6.842.870,40

6.842.870,40 6.842.870,40

IT EM D ESC R IP C IÓN
UN I 

D A D

C A N T I 

D A D
VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 EXC A VA C ION ES

1.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN m3 150,00 46.661,00 6.999.150,00 46.661,00 6.999.150,00

T OT A L EXC A VA C ION ES 6.999.150,00 6.999.150,00
2 T A N QUE D E A LM A C EN A M IEN T O

2.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN m3 18,00 46.661,00 839.898,00 46.661,00 839.898,00
2.2 SUM INISTRO FIGURADO Y ARM ADO DE ACERO DE

REFUERZO  60000 PSI 420 M PA

Kg 450,00 3.606,00 1.622.700,00 3.606,00 1.622.700,00
2.3 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI)

IM PERM EABILIZADO PARA PLACAS PISOS

m3
2,25 746.988,00 1.680.723,00 746.988,00 1.680.723,00

2.4 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI) 

IM PERM EABILIZADO PARA M UROS

m3
3,80 784.083,00 2.979.515,40 784.083,00 2.979.515,40

T OT A L T A N QUE A LM A C EN A M IEN T O 7.122.836,40 7.122.836,40

14.082.782,00 14.121.986,40

IT

E M
D ESC R IP C IÓN

UN I 

D A D

C A N T I 

D A D
VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 T A N QUE D E A LM A C EN A M IEN T O

1.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN m3 18,00 46.661,00 839.898,00 46.661,00 839.898,00
1.2 SUM INISTRO FIGURADO Y ARM ADO DE ACERO DE

REFUERZO  60000 PSI 420 M PA

Kg

600,00 3.606,00 2.163.600,00 3.606,00 2.163.600,00

1.3 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI)

IM PERM EABILIZADO PARA PLACAS PISOS

m3
4,50 746.988,00 3.361.446,00 746.988,00 3.361.446,00

1.4 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI)

IM PERM EABILIZADO PARA M UROS

m3
6,50 784.083,00 5.096.539,50 784.083,00 5.096.539,50

T OT A L SUM IN IST R O T A N QUE 

A LM A C EN A M IEN T O
11.461.483,50 11.461.483,50

11.461.483,50 11.461.483,50

T OT A L OB R A S A C UED UC T O 

C A SC A JA L

A C UED UC T O M EJIC O B A JO

T OT A L OB R A S A C UED UC T O 

M EJIC O B A JO

A C UED UC T O SA N  JOA QUIN

T OT A L OB R A S A C UED UC T O 

SA N  JOA QUIN

A C UED UC T O SA N T A  A N A

T OT A L OB R A S A C UED UC T O 

SA N T A  A N A
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5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-LP-006-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ESPINO 
CONTRATISTA: MARA LTDA R/L CLARA INES HERNANDEZ 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL 
Y URBANA  EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, BOYACÁ 
VALOR: $ 357.432.681,93 

IT EM
D ESC R IP C IÓN

UN I 

D A D

C A N T I 

D A D
VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 C A P T A C IÓN

1.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN m3 8,00 46.661,00 373.288,00 46.661,00 373.288,00
1.2 SUM INISTRO FIGURADO Y ARM ADO DE ACERO DE

REFUERZO  60000 PSI 420 M PA

Kg

320,00 3.606,00 1.153.920,00 3.606,00 1.153.920,00

1.3 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI)

IM PERM EABILIZADO PARA PLACAS PISOS

m3
3,00 746.988,00 2.240.964,00 746.988,00 2.240.964,00

1.4 CONCRETO   SIM PLE   DE   21   M Pa   -   (3000   PSI) 

IM PERM EABILIZADO PARA M UROS

m3
4,00 784.083,00 3.136.332,00 784.083,00 3.136.332,00

T OT A L C A P T A C IÓN 6.904.504,00 6.904.504,00
2 T UB ER IA

2.1 SUM INISTRO TUBERÍA  PVC PRESIÓN D = 2"  RDE 

21 E.L

TUB
60,00 110.000,00 6.600.000,00 110.000,00 6.600.000,00

43832 SUM INISTRO DE TUBERÍA  PVC PRESIÓN D = 1 1/2" 

RDE 21 E.L

TUB
20,00 70.000,00 1.400.000,00 70.000,00 1.400.000,00

T OT A L T UB ER IA 8.000.000,00 8.000.000,00

14.904.504,00 14.904.504,00

IT EM D ESC R IP C IÓN UN D C A N T VR /  UN IT . VR / T OT A L VR /  UN IT . VR / T OT A L

1 C ON EXION ES D OM IC ILIA R IA S

2.1 EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL COM UN m3 20,00 46.661,00 933.220,00 46.661,00 933.220,00
2.2. CAJA Y M EDIDOR UND 8,00 307.662,00 2.461.296,00 307.662,00 2.461.296,00

T OT A L C ON EXION ES D OM IC ILIA R IA S 3.394.516,00 3.394.516,00

3.394.516,00 3.394.516,00

354.437.257,00 354.515.665,44

106.331.177,00 106.354.699,63

460.768.434,00 460.870.365,07

22.135.458,00 22.140.354,80

482.903.892,00 483.010.719,87

T OT A L OB R A S A C UED UC T O 

LLA N O LA R GO

T OT A L OB R A S A C UED UC T O 

C A C A OS

F . IN C R EM EN T O P OR  

D IST A N C IA  11%

VA LOR  T OT A L D E LA S 

OB R A S

SUB T OT A L D E LA S OB R A S

A .I.U 30%

SUB T OT A L C OST O D IR EC T O

A C UED UC T O C A C A OS

A C UED UC T O LLA N O LA R GO
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VALOR ADICIONAL: $ 79.999.951,37 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: OCTUBRE 29 DE 2019 
ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 14 DE 2019 
ACTA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 27 DE 2019 
 
5.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Espino, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Que al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la ley 136 de 1994 al 
municipio le corresponde entre otras la función de solucionar las necesidades 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 
públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte.  
 
Problemas como carencia de espacios, deficiencia de elementos constructivos y 
predominio de construcciones artesanales, generan problemas de habitabilidad que 
desembocan en dificultades sociales para las familias tales como hacinamiento, altos 
índices de pobreza y aumento en el riesgo de vulneración de los derechos de los niños 
y mujeres, motivando el incremento de procesos migratorios a zonas urbanas con la 
expectativa de lograr una mejorar la calidad de vida. En las zonas urbanas la presencia 
de viviendas con espacios insuficientes o en condiciones de habitabilidad deficientes 
impide que sus habitantes puedan desarrollar sus actividades domésticas cotidianas de 
una manera digna y propia del ser humano. 
  

Es importante señalar que cada acción del Ejecutivo Municipal va 
encaminada en relación a la parte administrativa al cumplimiento de las 

funciones que sirva a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos, ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 
económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas 

aplicables y a la protección y garantía de los derechos de los administrados, 
como también a la ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo del 

Municipio.  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la 

Constitución Nacional, los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines, 
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igualmente las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales 

serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiaridad.  

 
Los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80, modificado por el artículo 

87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los 

servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de 
planificación que permitan el adecuado manejo del gasto público y en 

consecuencia, la adecuada satisfacción de las necesidades públicas y con ello 
el adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la 

administración estatal.  
 

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de El Espino (Departamento de 
Boyacá), elaboró el presente estudio previo, integrado por los acápites que a 

continuación se exponen, donde se deja plasmado la oportuna necesidad que 

existe en la Entidad, el análisis de las distintas alternativas que existen para 
satisfacerlas, la verificación de las condiciones y precios del mercado etc., 

postulados que determinan el éxito del proceso de selección y de la ejecución 
del contrato.  

 
Así las cosas, el Municipio de El Espino destaca la importancia de la contratación que 
se pretende ejecutar, iniciando por describir la necesidad que suscita la realización del 
objeto contractual del epígrafe.  
 

El cumplimiento de los parámetros mínimos de calidad, dignidad y seguridad, 

teniendo en cuenta su infraestructura; es la meta a cumplir para de este 
modo generar y lograr que la problemática de salubridad y bienestar en 

especial de los niños y personas de la tercera edad, quienes son los más 
afectados; sea solucionada y a su vez estos sean los más beneficiados con el 

proyecto.  
 

Las condiciones habitacionales de las familias más pobres del Municipio de el 
Espino son en su mayoría muy precarias, las viviendas no cuentan con una 

adecuada distribución de espacios, no tiene acceso a servicios públicos 
domiciliarios y se observan deficiencias en los materiales en los que están 

construidos en general; siendo esta la oportunidad para brindar una opción 

de ayuda e inclusión de esta población a través de este proyecto para el 
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mejoramiento de las condiciones de vida y habitación, lo que genera una 

mejora calidad de vida.  
 
Por lo anterior y a través de diferentes mecanismos, se debe promover la búsqueda de 
igual para todas las personas, en especial aquellas que conforman grupos 
discriminados, marginados o en condición de desprotección.  
 
5.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELESP-LP-006-2019, suscrito por el municipio 
de El Espino, Boyacá, tiene por objeto el CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL Y URBANA, cantidades por verificar en el sitio, 
una vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
5.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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ITE M DESCRIPCIÓN UND CAN
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

VALOR PARCIAL 

FISCALIZADO
1

1,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 m2 1.200,00 41.011,00 49.213.200,00 45.631,00 54.757.200,00

1,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO 

PVC

m2
1.200,00 35.000,00 42.000.000,00 35.000,00 42.000.000,00

91.213.200,00 96.757.200,00
2   

2,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN 

TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8 m2 500,00 41.493,00 20.746.500,00 41.493,00 20.746.500,00

2,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA 

METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

DIMENSIONES Y CALIBRES

SEGÚN DISEÑO

Kg

1.920,00 8.578,00 16.469.760,00 8.578,00 16.469.760,00

37.216.260,00 37.216.260,00
3   

3,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA 

ECOLOGICA (4 PUESTOS, ASADOR Y BUITRON) 

FUNDIDA EN ALUMINIO HIERRO FUNDIDO

Und

27,00 1.289.669,00 34.821.063,00 1.289.669,00 34.821.063,00

34.821.063,00 34.821.063,00

REPARACIONES LOCATIVAS

SUBTOTAL REPARACIONES 

LOCATIVASCUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA

SUBTOTAL CUBIERTA Y ESTRUCTURA 

METALICASUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS

SUBTOTAL ESTUFAS
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4
  

4,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA

m2
122,50 4.132,00 506.170,00 4.132,00 506.170,00

4,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN m3
35,00 46.661,00 1.633.135,00 46.661,00 1.633.135,00

4,3 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500

PSI

m2
122,50 51.007,00 6.248.357,50 56.149,00 6.878.252,50

4,4
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M

D= 5MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E 

INSTALACION)

Kg 350,00 3.617,00 1.265.950,00 3.621,00 1.267.350,00

4,5 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS m2
320,00 34.606,00 11.073.920,00 34.609,00 11.074.880,00

4,6
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 

PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS m3 5,00 1.033.167,00 5.165.835,00 1.033.174,00 5.165.870,00

4,7 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa 

SECCION RECTANGULAR

m3
7,00 670.304,00 4.692.128,00 670.308,00 4.692.156,00

4,8 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO  60000 PSI 420 MPA

Kg
870,00 3.604,00 3.135.480,00 3.606,00 3.137.220,00

4,9
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y

MARCO CAL. 18  0,7 X 2 m  INCLUYE 

ANTICORROSIVO

Und 10,00 310.914,00 3.109.140,00 353.373,00 3.533.730,00

4,10
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA 

LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR. m2 10,00 200.671,00 2.006.710,00 213.024,00 2.130.240,00

4,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA 

METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

Kg

300,00 8.576,00 2.572.800,00 8.578,00 2.573.400,00

4,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN 

TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8

m2
140,00 41.493,00 5.809.020,00 41.493,00 5.809.020,00

4,13 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA Und
20,00 124.785,00 2.495.700,00 124.785,00 2.495.700,00

4,14 PAÑETE LISO MUROS  1:5 m2
640,00 17.386,00 11.127.040,00 17.386,00 11.127.040,00

4,15 PISO CERAMICA  0.205*0.205 PARA 

HABITACION

m2
130,00 44.017,00 5.722.210,00 44.017,00 5.722.210,00

66.563.595,50 67.746.373,50

5   
5,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA

m2
4,80 4.132,00 19.833,60 4.132,00 19.833,60

5,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN m3
8,00 46.661,00 373.288,00 46.661,00 373.288,00

5,3 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI m2
4,80 51.007,00 244.833,60 51.007,00 244.833,60

5,4
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 

5MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E 

INSTALACION)

Kg 30,00 3.617,00 108.510,00 3.617,00 108.510,00

5,5 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS m2 33,00 34.606,00 1.141.998,00 34.606,00 1.141.998,00

5,6
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 

PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS m3 1,00 1.033.167,00 1.033.167,00 1.033.167,00 1.033.167,00

CONSTRUCCION DE DIEZ UNIDADES 

HABITACIONALES

SUBTOTAL UNIDADES 

HABITACIONALESCONSTRUCCION DE DOS UNIDADES SANITARIAS
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5,7
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa 

SECCION RECTANGULAR m3 1,20 670.304,00 804.364,80 670.304,00 804.364,80

5,7
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO  60000 PSI 420 MPA Kg 200,00 3.604,00 720.800,00 3.606,00 721.200,00

5,9

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y 

MARCO CAL. 18  0,7 X 2 m  INCLUYE 

ANTICORROSIVO
Und 2,00 310.914,00 621.828,00 310.914,00 621.828,00

5,10
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA

LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR. m2 2,00 200.671,00 401.342,00 200.671,00 401.342,00

5,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA 

METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

DIMENSIONES Y CALIBRES

SEGÚN DISEÑO

Kg

60,00 8.576,00 514.560,00 8.576,00 514.560,00

5,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN 

TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 m2 10,80 40.102,00 433.101,60 40.102,00 433.101,60

5,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 m2 10,00 41.011,00 410.110,00 41.011,00 410.110,00

5,14

SUMINISTRO E INSTALACION COMBO 

ACUACER LAVAMANOS SANITARIO GRIFERIA E 

INCRUSTRACIONES

Und 2,00 257.066,00 514.132,00 257.066,00 514.132,00

5,15 ESPEJO 4 MM SIN BICEL m2
2,00 68.578,00 137.156,00 68.578,00 137.156,00

5,16 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA Und
4,00 124.785,00 499.140,00 124.785,00 499.140,00

5,17 PAÑETE LISO MUROS  1:5 m2
66,00 17.386,00 1.147.476,00 17.386,00 1.147.476,00

9.125.640,60 9.126.040,60

5

5,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA

m2
20,00 4.132,00 82.640,00 4.132,00 82.640,00

5,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN m3
8,00 46.661,00 373.288,00 46.661,00 373.288,00

5,3 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI m2
37,00 51.007,00 1.887.259,00 51.007,00 1.887.259,00

5,4
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 

5MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E 

INSTALACION)

Kg 255,00 3.617,00 922.335,00 3.617,00 922.335,00

5,5 MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. m2 85,00 42.489,00 3.611.565,00 42.489,00 3.611.565,00

5,6 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO  60000 PSI 420 MPA

Kg
150,00 3.604,00 540.600,00 3.604,00 540.600,00

5,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 m2 80,00 41.011,00 3.280.880,00 41.011,00 3.280.880,00

5,8 PAÑETE LISO MUROS  1:5 m2
235,00 17.386,00 4.085.710,00 18.273,00 4.294.155,00

5,9 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS 

EN MUROS

m2
135,00 5.069,00 684.315,00 5.412,00 730.620,00

5,1 ACCESORIO SIFON EN PVC 135  4`` UND
20,00 39.352,00 787.040,00 39.352,00 787.040,00

5,11 REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3 UND
20,00 9.560,00 191.200,00 9.560,00 191.200,00

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 

PRESIÓN D = 2"  RDE 21 E.L

ml
35,00 23.103,00 808.605,00 23.103,00 808.605,00

5,13 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND
20,00 69.357,00 1.387.140,00 69.357,00 1.387.140,00

CONSTRUCCION TANQUE 

ALMACENAMIENTO
18.642.577,00 18.897.327,00

TOTAL COSTO DIRECTO 257.582.336,10 264.564.264,10

AIU 30% 77.274.700,83 79.369.279,23

INCREMENTO POR DISTANCIA 22.575.645,00 22.575.645,00

TOTAL PROYECTO 357.432.681,93 366.509.188,33

CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO

SUBTOTAL UNIDADES 

HABITACIONALES
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Para el Proceso de licitación Pública ELESP-LP-003 de 2019, incluida en la solicitud de 
análisis, se encontró que mediante Resolución N° 142 del 29 de agosto de 2019, el 
municipio de El Espino declaro desierto el Proceso. 
 
 
Terminado el análisis correspondiente a la contratación ejecutada por el municipio de El 
Espino, se evidencia que mediante el Decreto No 061  del 18 de Diciembre de 2018 por 
medio del cual se actualiza y adopta el manual de contratación para el Municipio y se 
expidieron otras disposiciones, manual acorde a lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015  
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 GOBERNACION DE BOYACÁ  

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prome
dio 

 
Ponderaci

ón 

Puntaje 
Atribui

do 

Prestaci
ón 

Servicio
s 

Q 

Contrat
os 

Suminis
tros 

Q 

Contrato
s 

Consulto
ría y 

Otros 

Q 
Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100  10 100  9 100  3 100  2 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  10 100  9 100  3 100  12 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  10 100  9 100  3 100  12 100.00 0.20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  10 100  9 100  3 100  12 100.00 0.20 20.0 

Liquidación de los 
contratos 

100  10 100  9 100  3 100  12 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  100.0 
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2.2. GESTION PRESUPUESTAL. 
 
Presupuesto ejecutado en la vigencia 2019  es como sigue: 
 

Tabla N°7 
 

COD DETALLE PPTO DEF PPTO EJEC % EJE 

2 TOTAL GASTOS 14.993.640.752 13.362.500.187 89.12 

21 GTOS FUNCIONAMIENTO 1.178.822.311 1.137.317.410 96.4 

22 GTOS INVERSION 6.379.038.600 5.988.892.018 93.8 

24 U. MUNC. SERV. PUBLICOS 97.650.000 95.417.178 97.7 

25 RECURSOS DE CAPITAL 6.821.162.101 5.650.915.137 82.8 

26 SGR 516.967.739 489.958.443 94.7 

 
El presupuesto del Municipio de El Espino con las adiciones asciende a $ 
14.993.640.752, habiendo ejecutado en la vigencia $13.362.500.187,00, equivalente al 
89.12% 
 
Dentro de los rubros más representativos se encuentran los gastos de inversión por 
valor de $ 5.988.892.018,00  con  el 93.8% del valor ejecutado 
 
Por fuente de financiación el Sistema General de Participaciones con $4.284.107.185   
es el que más aporta al presupuesto del Municipio con  el 28.5%  
 
Se realizó seguimiento  a las obligaciones que afectaron el presupuesto de gastos de la 
muestra escogida, para corroborar y verificar que se encuentren legalmente soportadas, 
mediante una muestra seleccionada, así como aquellos comprobantes  mediante los 
cuales se cancelan los contratos seleccionados  para su correspondiente estudio en sus 
diferentes etapas( precontractual.- contractual y pos contractual) evidenciándose, Que 
las carpetas contienen:  
 

 El Rut del contratista 

 Hoja de vida 

 Antecedentes disciplinarios 

 Antecedentes Fiscales 

 Antecedentes policivos 

 Contrato 

 Acta de Inicio 
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 Acta parcial o final 

 Pago de seguridad social 

 Factura o cuenta de cobro 

 
En cuanto al valor del presupuesto definitivo y ejecutado por fuentes de financiación: 
Recursos propios, estampilla procultura, recursos de telefonía celular, recursos por 
sobretasa a la gasolina, Sistema general de participaciones, para la preservación 
conservación y tratamiento del PATRIMONIO CULTURAL. Se evidenció que el 
Municipio de El Espino en la vigencia 2019 no recaudo recursos para ese fin.   
 
El monto de recursos transferidos  del sistema general de participaciones por sectores 
(Educación, Salud, Agua Potable, Propósito General, Asignación Especial en 
alimentación escolar) fue de 4.284.107.185 de los cuales ejecutaron 4.158.793.133, con 
un 97.07%,  tal como se observa a continuación: 
 

Tabla N°8 
 

MUNICIPIO EL ESPINO 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS Y EJECUTADOS VIGENCIA 2019   

 SECTORES   RECAUDADO   INVERSION   EJECUTADO  
 PORCENTAJE 

EJECUCION  

  INVERSION  CON RECURSOS DE 
LIBRE DESTINACION LEY 617   

1,509,157,065.00  
TOTAL GASTOS DE  

INVERSION  Y 
FUNCIONAMIENTO 

1,496,462,333.00  99.16  

  ALIMENTACION ESCOLAR   20,468,363.00  

TOTAL GASTOS DE 
INVERSION 

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

14,000,000.00  68.40  

  EDUCACION   90,539,678.00  
TOTAL GASTOS DE 

INVERSION 
EDUCACION 

80,927,468.00  89.38  

  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO   

552,087,710.00  

TOTAL GASTOS DE 
INVERSION AGUA 

POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

518,930,616.00  93.99  

  DEPORTE  Y RECREACION   101,226,049.00  
TOTAL GASTOS DE 

INVERSION DEPORTE Y 
RECREACION 

88,899,000.00  87.82  



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-05 

Página 53 de 
74 

Versión 0  

ANALISIS SISTEMICO 
 

Control Fiscal con Compromiso Social 
www.cgb.gov.co– e –mail:cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-95Piso 5°Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 
 

 

  CULTURA   75,919,541.00  
TOTAL GASTOS DE 

INVERSION CULTURA 
75,919,540.00  100.00  

  RECURSOS  LIBRE INVERSION   1,906,928,460.00  
TOTAL GASTOS DE 
INVERSION OTROS 

SECTORES 
1,857,892,597.17  97.43  

 SALUD PUBLICA  27,780,319.00  
TOTAL GASTOS DE 

SALUD PUBLICA 
25,761,579.00  92.73  

TOTAL 4.284.107.185  4.158.793.133 97.07 

FUENTE: ARCHIVO CUENTA VIGENCIA 
2019 

     

En cuanto al monto de los recursos ejecutados de alumbrado público el Municipio de El 
Espino realizó los siguientes  pagos  con contratos celebrados  así: 
 
                                                                   Tabla N°9 
 

 
MONTO DE LOS RECURSOS EJECUTADOS DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2019 

CONTRATO 
FUENTE DE 
FINANCIACION  RUBRO VALOR OBJETO OBRAS REALIZADAS 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $     13,359,693.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $       3,044,677.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $       5,954,192.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $       1,802,553.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $          632,189.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $       2,925,843.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $       2,772,612.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 

SIN 
CONTRATO 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260201  $       2,113,954.00  

PAGO ALUMBRADO 
PUBLICO NO APLICA 
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CONTRATO 
FUENTE DE 
FINANCIACION  RUBRO VALOR OBJETO OBRAS REALIZADAS 

ELESP CM 
041 DE 2019 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260203       $10,625,000.00  

ELESP CMC 041 DE 
2019.MANTENIMIEN
TO DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

ELESP CM 
041 DE 2019 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260203       $10,625,000.00  

ELESP CMC 041 DE 
2019.MANTENIMIEN
TO DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

 ELESP-CMC-
097 DE 2019 

SGP LIBRE 
INVERSION 

2113020102 
22260203 
25410203 

$ 12.080.000 
$ 2.389.800 
$ 6.100.000 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA 
EL ALUMBRADO Y 
DECORACION 
NAVIDEÑA DEL 
MUNICIPIO DE EL 
ESPINO 

 SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA 
EL ALUMBRADO Y 
DECORACION 
NAVIDEÑA DEL 
MUNICIPIO DE EL 
ESPINO 

ELESP SA MC 
009 DE 2019 

FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 252110301  $     29,960,000.00  

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LUMINARIAS PARA 
LA AMPLIACION 
DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
MUNICIPAL DE EL 
ESPINO BOYACA 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
LUMINARIAS  

ELESP SA MC 
009 DE 2019 

SGP LIBRE 
INVERSION 22260203  $       1,264,509.00  

ADICIONAR 
CONTRATO No 
ELESP SA MC 009 
DE 2019. 
AMPLIACION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
LUMINARIAS  

ELESP SA MC 
009 DE 2019 

RECURSOS 
FONPET 25410203  $     13,715,491.00  

ADICIONAR 
CONTRATO No 
ELESP SA MC 009 
DE 2019. 
AMPLIACION DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
LUMINARIAS  

 

 
Por pago de alumbrado Público totalizó $32.605.713 y contrató para Mantenimiento a 
través de 5 contratos el valor de $ 86.759.800  
 
 Para la Vigencia 2019, en el Municipio de  El Espino, no se crearon fiducias   
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El Municipio de El Espino para la vigencia 2018  constituyo reserva  mediante la 
resolución No 167, para los siguientes contratos 
 
 

Tabla N° 10 
 

CONTRATO RESERVA 2018 
No 

CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIP. 

CONTRATO 

OBJETO VALOR 

CONTRATO 

VALOR 

RESERVA 

ELESP-SA-

MC-006 DE 

2018  

02/03/2018 REMODELACION PALACIO MUNICIPAL 
 

61.189.558 61.189.558 

ELESP-SA-

MC-007-2018 

18/08/2018 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 

57.547.554 57.547.554 

ADICION AL 

CONTRATO 

SA-MC-004-

2018 

27/06/2018 CONSTRUCCION DE OBRAS Y MEJORAMIENTO 

DE LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE EL 

ESPINO BOYACA. 

18.005.104 18.005.104 

ELESP-SA-

MC-008-2018 

09/08/2019 SUMINISTRO DE MATERIALES PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

128.359.002 128.359.002 

21/09/ELESP-

SA-MC-009-

2018 

09/08/2019 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

PISCINA MUNICIPAL 

31.688.001  

ELESP-SA-

MC-009-2018 
09/08/2019 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

PISCINA MUNICIPAL 

13.311.999  

ELESP-SA-

MC-009-2018 
09/08/2019 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

PISCINA MUNICIPAL 

4.282.659  

   TOTAL: 49.282659 

ELESP-SA-

MC-010-2018 

21/09/2018 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN  

AGRUPADO DEL MUNICIPIO 

25.015.000  

ELESP-SA-

MC-010-2018 

21/09/201813/096 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN  

AGRUPADO DEL MUNICIPIO 

8.435.348  

   TOTAL: 33.450.348 
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Mediante la Resolución No  236 del 31 de Diciembre de 2019 constituye la reserva 
presupuestal de la vigencia 2019 para los siguientes contratos 
 

Tabla N°11 
 

RELACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019 

Registros abiertos entre  01/01/2019 y 31/12/2019 

Numero 
registro 

Rubro 
Identificaci

ón 
Nombre 

Beneficiario 
Descripción Valor Reserva Total Reserva 

2019021502 251201 901254328 

UNION 
TEMPORAL 
VIAS PARA 
LA PAZ 2019 

EL ESP LP 003 DE 
2018.CONTRATAR 
PAVIMENTACION 
DE VIAS URBANAS 
CONVENIO N 498 
DE 
2017.PROSPERIDA
D SOCIAL 821,788,654.00   

          totalsaldo: 821,788,654.00 

2019031904 22260701 1049612327 

ESPINEL 
GONZALEZ 
FABIAN 
ANTONIO 

ELESP CMC 020 DE 
2019.MANTENIMIEN
TO VIA BATALLON 
LA FRONTERA 
MUNICIPIO EL 
ESPINO 8,400,312.00   

          totalsaldo: 8,400,312.00 

2019040201 25310203 74327434 

GOMEZ 
FUENTES 
NESTOR 
ANDRES 

ELESP CMC 028 
2019.REALIZACION 
DEL DISEÑO 
ELECTRICO  Y LA 
CERTIFCIACION 
RETIE DEL 
PROYECTO HOGAR 
JERIATRICO  
MUNICIPIO EL 
ESPINO 2,750,000.00   

          totalsaldo: 2,750,000.00 

2019102204 25213030302 80236510 

COCUNUBO 
BLANCO 
CARLOS 
ANDRES 

CONTRATAR LA 
INSTALACION DE 
REDES DE 
INTERNET 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
MUNICIPALES 19,000,000.00   

          totalsaldo: 19,000,000.00 

2019114001 26220102 900944759 

STANDARD 
CONSULTOR
ES SAS 

INTERVENTORIA 
VIVIENDA URBANA 
MUNICIPIO EL 
ESPINO (SGR) 14,478,016.00   

          totalsaldo: 14,478,016.00 
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2019114002 22230402 900491856 
GRUPO  MB 
SAS 

INTERVENTORIA 
OPTIMIZACION DE 
ACUEDCUTOS Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL 23,000,000.00   

          totalsaldo: 23,000,000.00 

20190709003 221302 4194090 

OROZCO 
NIÑO 
GABRIEL 
FERNANDO 

ME CSP 022 DE 
2019.PRESTACION 
DE SERVICIOS 
PARA LA 
LEGALIZACION DE 
PREDIOS DEL 
MUNICIPIO DE EL 
ESPINO. 500,000.00   

20191105001 252120201 4194090 

OROZCO 
NIÑO 
GABRIEL 
FERNANDO 

ADICION AL 
CONTRATO ME 
CSP 022 DE 2019 500,000.00   

          totalsaldo: 1.000,000.00 

20191029001 26220101 800020156 MARA LTDA 

MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 
URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE EL 
ESPINO (SGR) 247.66   

 20191029001 26220101 800020156 MARA LTDA 

ELESP-LP-005 DE 
2019.MEJORAMIEN
TO DE VIVIENDA 
URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE EL 
ESPINO (SGR) 206,891,283.22   

          totalsaldo: 206,891,530.88 

20191114001 22260101 800020156 MARA LTDA 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION  DE 
VIVIENDA 153,986,277.00   

 20191114001 252120101 800020156 MARA LTDA 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION  DE 
VIVIENDA 5,089,599.00   

 20191114001 25213030801 800020156 MARA LTDA 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION  DE 
VIVIENDA 12,288,380.53   

 20191114001 25310202 800020156 MARA LTDA 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION  DE 
VIVIENDA 6,506,084.00   

20191217004 25410201 800020156 MARA LTDA 

ADICION 
CONTRATO LP-006-
2019. 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 9,367,638.60   

          totalsaldo: 187.237.979,13 

20191114003 22230101 901327174 

CONSORCIO 
ROMA EL 
ESPINO 2019 

OPTIMIZACION DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 161,452,110.00   
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MUNICIPAL 

 20191114003 22230102 901327174 

CONSORCIO 
ROMA EL 
ESPINO 2019 

OPTIMIZACION DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL 80,000,000.00   

 20191114003 22230201 901327174 

CONSORCIO 
ROMA EL 
ESPINO 2019 

OPTIMIZACION DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL 63,628,314.00   

 20191114003 252130202 901327174 

CONSORCIO 
ROMA EL 
ESPINO 2019 

OPTIMIZACION DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL 65,984,295.00   

 20191114003 252130205 901327174 

CONSORCIO 
ROMA EL 
ESPINO 2019 

OPTIMIZACION DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL 109,990,500.00   

 20191114003 25215010101 901327174 

CONSORCIO 
ROMA EL 
ESPINO 2019 

OPTIMIZACION DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL 1,476,987.00   

          totalsaldo: 482,532,206.00 

20191114004 252120102 900491856 
GRUPO  MB 
SAS 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
DEL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 
RURAL Y URBANA 5,700,000.00   

          totalsaldo: 5,700,000.00 

20191130001 25410203 74374894 

MANOSALVA 
AMAYA JUAN 
MAURICIO 

CONSTRUCCION 
CASA 
PREFABRICADA EN 
EL MUNICIPIO DE 
EL ESPINO 10,000,000.00   

          totalsaldo: 10,000,000.00 

20191206001 22261203 17006143 

LEON LEAL 
JORGE 
EDUARDO 

CONSTRUCCION 
SALON 
CONFERENCIAS 
BATALLON DE ALTA 
MONTAÑA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA ESTACION 
DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO 18,874,366.00   

 20191206001 224301 17006143 

LEON LEAL 
JORGE 
EDUARDO 

CONSTRUCCION 
SALON 
CONFERENCIAS 
BATALLON DE ALTA 
MONTAÑA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA ESTACION 36,579,651.00   
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DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO 

 20191206001 252110301 17006143 

LEON LEAL 
JORGE 
EDUARDO 

CONSTRUCCION 
SALON 
CONFERENCIAS 
BATALLON DE ALTA 
MONTAÑA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA ESTACION 
DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO 14,976,953.00   

          totalsaldo: 70,430,970.00 

20191213003 22261203 7162435 

VALENZUELA 
DUARTE 
JORGE 

CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCION. 10,000,000.00   

          totalsaldo: 10,000,000.00 

TOTAL GENERAL RESERVA PRESUPUESTAL  $1,863,209,668.01   

 
HALLAZGO No 6 
 
El artículo 8º. De la ley 819 de 2003 el cual señala: “Artículo 8º. Reglamentación a la 
programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la 
Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes 
Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales 
aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente”. En cuanto a las 
reservas 2018 -2019  se echa de menos la certificación  por medio de la cual tanto el 
contratista y contratante expliquen la razón que  decide suspender la obra o servicio 
objeto del contrato, por cuanto como se observa   los contratos allí relacionados 
(excepto el contrato No ELESP-SAMC 008-2019),  excedieron la vigencia fiscal 
correspondiente, situación que genera HALLAZGO administrativo con posible incidencia  
Disciplinaria 
  
Mediante la Resolución No 235 del 31 de Diciembre de 2019 el Municipio del El Espino 
constituyo cuentas por pagar para los siguientes contratos 
 

Tabla N°12 
 

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 

Registros obligación abiertos entre  01/01/2019  y 31/12/2019 
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Numero 
Obligación 

Rubro Identificación Beneficiario Descripción valor cuenta Valor Total 

              

201912236 2113020301 800252843 

CORPORACION 
AUTONOMA 
REGIONAL DE 
BOYACA 

PAGO 15 % 4 
TRIMESTRE 
TRANSFERENCIA 
AMBIENTAL 1,308,248.00   

          totalsaldo: 1,308,248.00 

201912238 224301 8431668 
ROJAS GARCIA 
LUIS EDUARDO 

ELESP CMC 033 DE 
2019.SUMINISTRO DE 
RACIONES 
ALIMENTARIAS PARA 
LAS AUTORIDADES DE 
POLICIA Y EJERCITO 
NACIONAL 6,000,000.00   

          totalsaldo: 6,000,000.00 

201912239 252140401 1049612623 

UNION 
TEMPRORAL 
VIVIENDA 2019 

APROPIACION 
INTERVENTORIA 
PROYECTO VIVIENDA 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
270 GOBERNACION DE 
BOYACA 3,846,363.00   

          totalsaldo: 3,846,363.00 

201912240 25410201 900053752 SEPI LTDA 

ADICION  CONTRATO 
LESP LP 02 DE 
2018.VIVIENDARURAL  
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
270 GOBERNACION DE 
BOYACA 33,515,376.79   

          totalsaldo: 33,515,376.79 

201912241 22260902 4117089 

ALVAREZ 
BLANCO 
ANTONIO 
YOBANY 

CONTRATO DE 
COMPRAVENTA No. 003 
de 2019 ADQUISICION 
DE PREDIOS DE 
INTERES HIDRICO - 
AMBIENTAL. art 111 de 
la ley 99 /93, modificado 
artí210,  Ley 1450 de 
2011, y  decreto 
reglamentario 0953 de 
2013 45,000,000.00   

  25213030201 4117089 

ALVAREZ 
BLANCO 
ANTONIO 
YOBANY 

ADQUISICION DE 
PREDIOS DE INTERES 
HIDRICO - AMBIENTAL. 
art 111 de la ley 99 /93, 
modificado art 210,  Ley 
1450 de 2011, y  decreto 
reglamentario 0953 de 
2013 5,000,000.00   

          totalsaldo: 50,000,000.00 
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201912242 25213030201 23573723 

LOPEZ 
ARCHILA 
HERMELINA 

CONTRATO DE 
COMPRAVENTA No. 001 
de 2019  ADQUISICION 
DE PREDIOS DE 
INTERES HIDRICO - 
AMBIENTAL. art 111 de 
la ley 99 /93, modificado 
art 210,  Ley 1450 de 
2011, y  decreto 
reglamentario 0953 de 
2013 76,641,000.00   

          totalsaldo: 76,641,000.00 

201912243 25213030201 23636120 

LOPEZ DE 
USSA 
ARCELINA 

CONTRATO DE 
COMPRAVENTA No. 002 
de 2019 ADQUISICION 
DE PREDIOS DE 
INTERES HIDRICO - 
AMBIENTAL. art 111 de 
la ley 99 /93, modificado 
artí210,  Ley 1450 de 
2011, y  decreto 
reglamentario 0953 de 
2013 42,859,000.00   

     totalsaldo: 42,859,000.00 

VALOR TOTAL $214,169,987.79 

 

 

El Municipio de El Espino posee Estatuto de Rentas para el cobro de los impuestos; 
para el año 2019, se rige por el acuerdo No 022 de fecha 24 de Noviembre del año 
2010. 
 
El total presupuestado en este rubro (impuesto predial) para esta vigencia  2019 fue de 
$ 115.000.000  y recaudo $ 106.673.064  
 
El Municipio de El Espino realizó su última actualización catastral, En el año 2006 para 
la zona urbana y en el año 2008 para la zona Rural. 
 
VIGENCIAS FUTURAS 2019 
 
Para la vigencia 2019 el alcalde del Municipio de El Espino no fue autorizado para 
comprometer Vigencias Futuras con cargo al presupuesto de la  referida Vigencia fiscal 

TABLA 13 

TABLA 3 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 100.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100.0 

file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23'%20EVALUACIÓN%20FINANCIERA'!A1
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2.3. RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA. 

 

2.3.1  EVALUACION PRESUPUESTAL: 

Para la presente línea de auditoría, el sujeto auditado presentó la siguiente información:  
 
2.3.2. PRESUPUESTO INICIAL. MODIFICACIONES Y DEFINITIVO 

De acuerdo a los actos administrativos allegados por parte de los responsables fiscales 
en medio magnético, se fija mediante Acuerdo 018 del 18 de noviembre de 2018 el 
presupuesto inicial por la suma $7.349.774.128, en el transcurso de la vigencia se 
evidencia adiciones por valor de $8.033.053.416,1, reducciones por $389.186.791,85, 
traslados por $1.415.229.301 obteniendo así un presupuesto definitivo por 
$14.993.660.752,25 
 

TABLA 14 
 

          TRASLADOS   

ACTO 

ADMINISTRAT

IVO 

FECHA 

DEL 

ACUERDO

Y/O 

RESOLUCI

ON 

PRESUPUES

TO INICIAL 
  ADICION   

 

REDUCCIO

NES  

 CREDITOS  

 CONTRA 

CREDITO

S  

 TOTAL 

PRESUPUEST

O  

Acuerdo N°001 2019/02/15   
         

347,834,225.00  
        

Acuerdo N°004 2019/05/31       190,353,622.00   $20.406.790        

Acuerdo N°009 2019/08/23         31,879,626.91          

Acuerdo N°011 2019/10/08   
         

756,387,292.00  
        

Acuerdo N°018 2019/12/05   
         

399,474,920.00  
        

Decreto N°01 2019/02/01   
         

190,745,271.70  
        

Decreto N°02 2019/01/02   
         

821,837,887.00  
        

Decreto N° 005 2019/01/02   
      

3,153,172,111.68  
        

Decreto N°006 2019/01/02   
            

36,755,828.00  
        

Decreto N°007 2019/01/05   
         

448,299,186.00  
        

Decretoo N° 018 2019/04/05   
            

37,456,185.00  
        

Decreto N° 026 2019/06/11   
              

9,668,590.00  
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Decreto N° 027 2019/06/12   
         

442,755,726.23  
        

Decreto N° 029 2019/06/22   
      

1,075,900,000.00  
        

Decreto N° 038 2019/08/23   
              

3,465,318.49  
  

                                   

-    

                        

-    
  

Decreto N° 043 2019/10/31   
            

11,109,508.00  
        

Decreto N° 044 2019/10/16   
            

17,317,538.00  
        

Decreto N°059 2019/11/12   
            

58,640,580.00  
        

Decreto  N° 061 2019/12/11     

 

368.780.001,8
5  

      

Acuerdo N° 005 2019/06/21       149.701.477 149.701.477   

Acuerdo N° 014 2019/11/16       3.312.464 3.312.464   

Decreto N° 004 2019/01/02       443.934.612 443.934.612   

Decreto N°030 2019/07/30       321.981.997 321.981.997   

Decreto N°047 2019/10/16       479.270.311 479.270.311   

Resolución N° 

002 
2019/01/09       450 450   

Resolución N° 
008 

2019/05/15       2.300.000 2.300.000   

Resolución N° 

009 
2019/08/02       14.278.440 14.278.440   

                

TOTAL   
$7.349.774.12

8 

            

8,033,053,416.01  

389.186.791,8

5 
 1.415.229.301  

 

1.415.229.3

01  

 

$14.993.660.752

,25  

 
Así mismo se evidencia el formato de modificación de presupuesto según formato 
F08_AGR donde se evidencia adiciones por la suma de   $8,033,053,416.06, 
reducciones por la suma de  $389,186,791.83, formato F08_BGR la suma de 
$8,033,053,416.06 por concepto de adiciones y la suma de $389,186,791.83 como 
reducciones . Como se puede ver  existe coherencia en los formatos y los actos 
administrativos.  

2.3.3. EJECUCION DE INGRESOS 
 
Según la información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal de 
ingresos el municipio de EL ESPINO-BOYACA, presentó recaudos durante la vigencia 
de estudio por  $13,198,514,435.21, según este formato se precisa la de suma de $    
3,980,517,890.91 por concepto de Recursos del Balance, reservas presupuestales por 
valor de $347,834,225.00, superávit fiscal por$3,153,172,111.68 , Disponibilidad 
Inicial Bienio 2019-2020, SGR por valor de $36,755,828.00, Recursos Inversión 
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SGR; Fondo de Compensación Regional 40% por $ 442,755,726.23, ingresos ssf por 
$2,251,972,907, estableciéndose ingresos efectivos por la suma de  $6,966,023,637,   
Se analiza el valor de ingresos efectivos con la descrita en la relación de ingresos 
Formato F06_CDN, donde se establecen ingresos efectivos por el mismo valor, ante lo 
cual  existe coherencia entre los formatos de ejecución presupuestal de ingresos. 
 

TABLA 15 
 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE INGRESOS Y EL ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO Formato F06_AGR Formato F06_CDN 
Formato 
F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS 
DE LA VIGENCIA 

$13,198,514,435  $13,198,514,435  9,290,996,367 

Recursos del Balance     3,980,517,890.91       3,980,517,890.91  0  

Reservas Presupuestales     347,834,225.00        347,834,225.00  0  

Superávit Fiscal  3,153,172,111.68    3,153,172,111.68  0  

Disponibilidad Inicial Bienio 
2019-2020, SGR 

       36,755,828.00          36,755,828.00  0  

Recursos Inversión SGR; 
Fondo de Compensación 
Regional 40% 

       442,755,726.23         442,755,726.23  0  

Ingresos SSF $2,251,972,907  $2,251,972,907    

Mas Notas Crédito 0  0  0 

(-) traslados interbancarios -  -  2,324,972,729 

INGRESOS EFECTIVOS DE 
LA VIGENCIA 

6,966,023,637 6,966,023,637 6,966,023,638 

DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGR Y F06A_CDN 

0     

DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGR Y F03_CDN 

    -1 

DIFERENCIAS FORMATO 
F06B_CDN Y F03_CDN 

  0   

 
 
De la misma manera se efectuó verificación de estos valores con los registrados en el 
formato F03_CDN movimiento de bancos con ingresos por $9,290,996,367   y notas 
crédito por $0, menos el valor de los traslados interbancarios $2.324.972.729 para un 
total de ingresos efectivos por $6,966.023.638, existiendo coherencia con los formatos 
F06-AGR Y F06CDN  
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2.3.4. EJECUCION DE GASTOS 
 
Según la información señalada en el formato F07_AGR ejecución de egresos, el 
municipio de EL ESPINO-BOYACA adquirió compromisos por la suma de 
$$13,362,500,187.81, obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por valor 
de $11,499,290,519.78, del cual efectuó pagos por la suma de $11,285,120,531.98, 
menos recursos SSF por valor de $2,251,972,907, (-) RETENCIONES A LA DIAN MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 QUE SE PAGA EN EL AÑO 2020 por valor de 
$84,341,000.00, (+)  CUENTAS POR PAGAR AÑO 2018. Canceladas en la vigencia 
2019 por valor de $86.091.742.00   resultando egresos efectivos por la suma de 
$9,034,898,366, valor que guarda coherencia con el formato F07_CDN relación de 
pagos por el mimo valor  guardando coherencia entre los dos formatos 
 

TABLA 16 
 
 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE EGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO 
FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F07B_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS  $11,285,120,531  $11,285,120,531  $11,359,871,097  

(-) Recursos sin SSF $2,251,972,907  $2,251,972,907    

(+) Notas Debito     0 

(-) RETENCIONES A LA 
DIAN MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 
2019 QUE SE PAGA EN 
EL AÑO 2020  $      84,341,000.00   $       84,341,000.00  

  

(+)  CUENTAS POR 
PAGAR AÑO 2018. 
Canceladas en la vigencia 
2019  $      86,091,742.00   $       86,091,742.00  

  

  0 0 $2,324,972,729  

(Menos) Traslados 
Interbancarios 

$0  $0  $0  

PAGOS EFECTIVOS DE 
LA VIGENCIA 

$9,034,898,366  $9,034,898,366  $9,034,898,368  

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F07A_CDN 

      

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F03_CDN 

    ($2) 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07B_CDN Y F03_CDN 

  ($2)   
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Así mimo el valor obtenido en los formatos anteriormente analizados se cotejó con el 
revelado en formato F03_CDNmovimiento de bancos el cual refleja egresos por 
$11,359,871,097.55 y por concepto de notas débito la suma de $0, menos el valor de 
traslados bancarios por $2,324,972,729.95, para un total de egresos por la suma de 
$9,034,898,368. Similar al establecido para los formatos F07_AGR Y F07_CDN 

2.3.5. EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR-FORMATO F011_AGR 
 

Una vez revisado el contenido de la información plasmada en el formato F-11 AGR 
correspondiente a la ejecución de cuentas por pagar, se determinó que este constituyo 
cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 por valor de  $86,091,742, de las cuales 
se cancela el 100%. La entidad allega resolución No.168 del 29 de diciembre de 2018 
por valor de $86, 091,742 constituye cuentas por pagar. 
 

2.3.6 CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR Y DE RESERVA DE LA VIGENCIA 
ACTUAL  

2.3.6.1 Cuentas por Pagar   
 

De conformidad con la información reportada a través de la Plataforma del Sistema 
Integral de Auditoria, el Municipio de El Espino en el formato F07_AGR, ejecución 
presupuestal de egresos, reportó obligaciones por  $11,499,290,519.78   y pagos por   
$11,285,120,531.98, de donde las cuentas por pagar deben corresponder a la 
diferencia entre estas, lo cual se precisa cuentas por pagar por la suma de 
$214.169.987,8 valor que se procedió a analizar con el acto administrativo de 
constitución de estas, según la Resolución N°235 del 31 de diciembre de 2019, por 
medio del cual se constituyen las cuentas por pagar de los compromisos adquiridos en 
el año 2019 y que deben pagarse en el año 2020, el cual guarda coherencia . 

2.3.6.2 Reservas de la Vigencia Actual 
 
De conformidad con la información reportada a través de la Plataforma del Sistema 
Integral de Auditoria, el Municipio de El Espino en el formato F07_AGR, ejecución 
presupuestal de egresos, reportó compromisos por la suma de   $13,362,500,187.81, 
obligaciones por   $11,499,290,519.78, de donde las reservas presupuestales deben 
corresponder a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones lo que permite 
concluir que el valor de las reservas al cierre de la vigencia fiscal 2019, ascendió a 
$1.863.209.668,03 valor que  es coherente con el acto administrativo de constitución de 
reserva presupuestal, según la Resolución No.236 del 31 de diciembre de 2019, por 
medio de la cual se constituye excepcionalmente las reservas presupuestales del 
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presupuesto de gastos del municipio de El Espino-Boyacá por valor de 
$1.863.209.668,01, estableciéndose coherencia entre estos.  
 
2.4. ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 

 
De conformidad con la información reportada a este Organismo de Control, en el 
formato denominado “Movimiento de bancos”, las conciliaciones bancarias, los 
extractos bancarios y el valor total de los pagos con afectación presupuestal reportado 
en el formato_201906_F07_AGR, la relación de pagos sin afectación presupuestal, 
relación de traslados interbancarios y estado de tesorería, se determinó el proceso 
conciliatorio de los recursos manejados por los responsables de la administración y 
manejo de los mismos, en los siguientes términos: 
 

TABLA 17 
 

CONCILIACIÓN DE RECURSOS VALOR $ TOTALES $ 

Saldo 31/12/2018 Según Balance  4,031,180,161   

Más: Ingresos Efectivos de la Vigencia F06_AGR 6,966,023,637   

TOTAL DISPONIBLE   10,997,203,798 

Menos: Pagos efectivos de la vigencia F07_AGR $9,034,898,366    

Mas Giros Cuentas Por Pagar $0    

TOTAL EGRESOS   $9,034,898,366  

Saldo Exigible   1,962,305,432 

Saldo Disponible   1,962,305,431 

DIFERENCIA   1 

   Fuente: Formatos F01_AGR, F03_CDN, F06_AGR, F07_AGR,  

 
Como se observa en la información contenida en el cuadro anterior, correspondiente al 
proceso conciliatorio de recursos, no se presenta ninguna diferencia  
 
El saldo disponible está representado en la siguiente cuenta: 
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(C) Banco

(C) No. De 

Cuenta (C) Denominación(C) Fuente De Financiación (D) Saldo Inicial A 1 De Enero

(D) Saldo A 31 De 

Diciembre Según 

Libros

(D) Saldo A 31 De 

Diciembre Ségun 

Extractos Bancarios

Cheques en 

mano

11100501-BANCO AGRARIO008-6 CTA - 008-6 RECURSOS FUNCIONAMIENTOLIBRE DESTI EXCEPTO 42% 0 0 464,692,366.48-$  

11100502-BANCO AGRARIO500-2 CTA - 500-2 RECURSOS INVERSION MUNICIPALLIBRE INVERSION 90206606.52 496515368.1

11100511-BANCO POPULAR038-3 CTA - 038-3 SGP EDUCACIONEDUCACION 4407 4407

11100513-BANCO AGRARIO521-8 CTA - 521-8 FONDO LOCAL DE SALUDCOLJUEGOS 143540.18 143540.18

11100523-BANCO POPULAR22098 CTA - 60-7 FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EL ESPINORECURSOS PROPIOS 0 0

11100526-BANCO AGRARIO548-1 CTA - 548-1 INACTIVA INSTALACIONES MUNICIPALES.RECURSOS PROPIOS 0.4 0.4

11100530-BANCO AGRARIO0008-0 CTA - 0008-0 SOBRETASA GASOLINARECURSOS PROPIOS 0 0

11100532-BANCO AGRARIO43966 CTA - 15-5 CONCEJO MUNICIPALLIBRE DESTI EXCEPTO 42% 9670815.17 9670815.17

11100533-BANCO AGRARIO014-6 CTA - 014-8 PERSONERIA MUNICIPALLIBRE DESTI EXCEPTO 42% 7808046 10826913

11100538-BANCO AGRARIO051-0 CTA - 51-0 LIBRE DESTINACION PROPOSITOS GENERAL.LIBRE DESTI EXCEPTO 42% 58705.72 58705.72

11100539-BANCO AGRARIO19511 CTA - 53-6 RECURSOS PROPIOSRECURSOS PROPIOS 25819274.73 75684011.79

11100542-BANCO AGRARIO21610 CTA - 59-3 USPD. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSRECURSOS PROPIOS 303362.06 303362.06

11100545-BANCO AGRARIO070-0 CTA - 070-0 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYORRECURSOS PROPIOS 0 0

11100550-BANCO AGRARIO33086 CTA - 90-8 CONVENIO BIENES MUEBLES DE INTERES CULTURALCOFINANCIACION DEPTAL 1361549 1361549

11100553-BANCO AGRARIO33390 CTA - 91-6 ESTAMPILLA PRO CULTURARECURSOS PROPIOS 0 0

11100554-BANCO AGRARIO116-1 CTA - 116-1 FONDO FONPETOTROS RECURSOS NAL 0 0

11100555-BANCO AGRARIO35796 CTA - 98-1 FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOCOFINANCIACION DEPTAL 96500 96500

11100562-BANCO AGRARIO89-0 CTA 89--0 CONV INVIASCOFINANCIACION NACIONAL 3721000.48 3721000.48

11100563-BANCO AGRARIO783-0 CTA 78-3-0 CONV INVIASCOFINANCIACION NACIONAL 168736 168736

11100564-BANCO AGRARIO29768 CTA 81-7 CONV ICACOFINANCIACION NACIONAL 1700100 1700100

11100568-BANCO AGRARIO141-9 CTA 141-9 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOSAGUA POTABLE 0 0

11100569-BANCO AGRARIO137-7 CTA 137-7 OBLIGACIONES PENSIONALES FONPET 2017OTROS RECURSOS NAL 368437 368437

11100571-BANCO AGRARIO140-1 CTA 140-1 RECURSOS Y MULTAS LEY 801 FDO SEGURIDAD CIUDADANARECURSOS PROPIOS 3549143.7 3549143.7

11100572-BANCO SUDAMERIS318-5 CTA 318-5 RECURSOS DESAHORRO FONPET RESERVA PENSIONAL REGALIAS BCO SUDAMERIS RES 2630 DE 2017OTROS RECURSOS NAL 19568239.4 19568239.4

11100573-BANCO SUDAMERIS319-3 CTA 319-3 RECURSOS DESAHORRO FONPET SECTOR EDUCACION BCO SUDAMERIS RES 2630 DE 2017OTROS RECURSOS NAL 15545954.42 15545954.42

11100575-BANCO AGRARIO169-0 CTA CTE 169-0 CONV 148OTROS RECURSOS DPTAL 1677802 1677802

11100601-BANCO AGRARIO25416 CTA - 69-8 REGIMEN SUBSIDIADOSALUD SUBSIDIADA 494131.25 494131.25

11100602-BANCO AGRARIO24838 CTA - 68-1 SALUD PUBLICASALUD PUBLICA 20685617.06 20685617.06

11100603-BANCO AGRARIO165-1 CTA 165-1 RECUROS SGR REGALIAS DIRECTASREGALIAS Y COMPENSACIONES 112008 112008

11100604-BANCO AGRARIO28976 CTA - 79-5 OTROS GASTOS EN SALUDOTROS RECURSOS NAL 200611 200611

11100607-BANCO AGRARIO192301 CTA- 426-7 FONDOS COMUNES - RECURSOS PROPIOSRECURSOS PROPIOS 6768 6768

11100608-BANCO AGRARIO192605 CTA - 427-5 ESTAMPILLA PROANCIANATORECURSOS PROPIOS 166948269 166948269

11100609-BANCO AGRARIO192910 CTA- 428-3 ESTAMPILLA PROCULTURARECURSOS PROPIOS 70323715 70323715

11100610-BANCO AGRARIO193216 CTA- 429-1 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANARECURSOS PROPIOS 107080967.2 107080967.2

11100613-BANCO AGRARIO124-4 CTA - 124-4 FONDO SGR REGALIASREGALIAS Y COMPENSACIONES 309930439.4 309930439.4

11100617-BANCO AGRARIO35490 CTA 97-3 COMVENIO ACTIVIDADES RECREATIVASCOFINANCIACION DEPTAL 798493 798493

11100618-BANCO AGRARIO108-6 CTA - 108-8 CONVENIO 1273 2016COFINANCIACION DEPTAL 763076.58 763077.42

11100624-BANCO AGRARIO115-3 CTA - 115-3 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO GOBERNACION.COFINANCIACION DEPTAL 2736216 2736216

11100625-BANCO AGRARIO117-9 CTA - 117-9 ADQUISICION RETRO GOBERNACIONCOFINANCIACION DEPTAL 9748972 9748972
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2.5 CONCEPTO SOBRE LA GESTION FISCAL 

 
Presupuestales. 
 

Ejecución de Ingresos Ejecución Ptal de Ingresos       10.598.707.303,21 
             71 

 
Presupuesto Definitivo de Ingresos         $14,993,640,754.06 

 
Por cada $ 100 presupuestados, el Municipio de EL ESPINO (Boy), recaudo 

efectivamente $71, lo que indica UN NIVEL SATISFACTORIO, calificando el 

cumplimiento estricto de las normas técnicas mínimas.  

Ejecución de Egresos Ejecución Ptal de Egresos         $9,033,147,624 
59 

 
Presupuesto Definitivo de Egresos        $15,772,014,335.97 

 
Por cada $ 100 pesos que presupuesto gastar, el Municipio de EL ESPINO (Boy), 

efectuó pagos efectivos de $ 59, indicando un NIVEL DEFICIENTE, calificando el 

cumplimiento estricto de las normas técnicas mínimas.  

EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS    
 

La Entidad reportó los siguientes formatos en la plataforma SIA dentro del tiempo 
establecido, en cumplimiento de la Resolución N° 494 de julio de 2017. 
 
F01_AGR CATÁLOGO DE CUENTAS 
F03_CDN MOVIMIENTO DE BANCOS 

11100626-BANCO AGRARIO140-6 CTA 140-6 CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL SGPLIBRE INVERSION 849.89 849.89

11100627-BANCO AGRARIO141-4 CTA 141-4 CTA MAESTRA ALIMENTACION ESCOLAR SGPALIMENTACION ESCOLAR 54967630.23 54967630.23

11100628-BANCO AGRARIO156-2 CTA 156-2 MAESTRA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGPAGUA POTABLE 504991420.6 504991420.6

11100629-BANCO AGRARIO142-2 CTA 142-2 CTA MAESTRA PRIMERA INFANCIA SGPPRIMERA INFANCIA 2044142 2044142

11100631-BANCO AGRARIO32540 CTA 89-2 FONDO COMUN. SALDO CUENTASRECURSOS PROPIOS 44937194 50437194

11100634-BANCO AGRARIO168-6 168-6 CTA MAESTRA EDUACACION SGPEDUCACION 18519867 18519867

11100635-BANCO AGRARIO180-5 CTA AHO 180-5 PAGADORA PROPOSITO GENERAL SGPLIBRE INVERSION 11868600.29 11868600.29

11100636-BANCO AGRARIO181-3 CTA 181-3 CONVENIO INTERADMINSTRATIVO 270/2018 DPTO BOYACACOFINANCIACION DEPTAL 41059593.13 41059593.13

11100637-BANCO AGRARIO172-4 CTA 172-4 PROGARAMA ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDAOTROS RECURSOS DPTAL 0.55 0.55

11100638-BANCO AGRARIO196-1 CTA AHO 196-1 CTA PAGADORA EDUCACION SGPEDUCACION 3638530 3638530

11100639-BANCO AGRARIO632-0 CTA AHO-632-0 CICCOFINANCIACION NACIONAL 64221041.78 64221041.78

11100640-BANCO AGRARIO174-0 CTA CTE 174-0 SISBEN IVCOFINANCIACION NACIONAL 0 0

11100641-BANCO AGRARIO200-3 CTA AHO 200-3 FONPET PROPOSITO GENERALOTROS RECURSOS NAL 344455058.6 344455058.6

1,962,305,431.34$  2,426,997,797.82$  
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F04_PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO 
F06_AGR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
F06A_CDN RELACIÓN DE INGRESOS  
F07_AGR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
F07B_CDN RELACIÓN DE PAGOS 
F08A_AGR MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS 
F08B_AGR MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS 
F11_AGR EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
F13A_AGR CONTRATACIÓN 

 
INFORME DE GESTIÓN -INDICADORES 
  

La ejecución del gasto de la vigencia fiscal año 2019 estuvo enfocada al bienestar 
social de la comunidad es así como la ejecución de importantes proyectos sociales, los 
cuales fueron ejecutados con claridad y celeridad y se muestran a continuación 
mediante una tabla de datos donde se consignan los logros por cada sector descrito en 
el Plan de Desarrollo Municipal, al igual que la línea base y los indicadores de gestión y 
producto con el propósito de realizar una evaluación eficaz y objetiva al proceso 
contractual adelantando por la Administración Municipal. 
 
Las actividades y programas desplegados en torno al desarrollo sostenible, ha buscado 
Promover el bienestar de todos los Espinenses, fundamentado en los criterios de 
seguridad, infraestructura, labor social entre otros objetos por medio de un trabajo 
articulado y mancomunado de las diferentes dependencias de la administración 
municipal. 
 
El presente informe de gestión está enmarcado en los programas y proyectos definidos 
para mi Municipio en el periodo de gobierno 2016-2019 en el marco del Plan de 
Desarrollo 

“DESARROLLO, LEALTAD Y COMPROMISO POR UN ESPINO MEJOR”. 
 
PLAN DE ADQUISICIONES 
 
Se aprueba el plan de adquisiciones por medio de la Resolución No. 020 de 31 de 
enero de 2019, por medio del  cual se adopta el plan anual de adquisiciones de bienes, 
servicios y obras publica, vigencia fiscal 2019 para el municipio de El Espino-Boyacá. 
 
El Plan anual de adquisiciones PAA de bienes y servicios y obra pública podrá ser 
ajustado, mediante acto administrativo debidamente justificado con base en las 
variaciones que surjan como resultado de aplicación del Plan de Acción 2016 y las 
apropiaciones presupuestales de la vigencia actual. Este Plan debe publicarse en la 
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página Web de la entidad y SECOP dando cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 
del 11 de julio de 2011. 
  

2.6 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Por medio del Decreto N° 071 del 31 de Diciembre de 2008, por el cual se establece la 
planta de cargos de la Administración central del municipio del Espino-Boyacá, se 
establece su sistema de nomenclatura, clasificación y categoría de los empleos y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Cabe resaltar que desde el año 2018 no se han realizado actualizaciones. 
 
ESCALA SALARIAL 
 
Acuerdo N°007, junio 26 de 2019, Por medio del cual se fija las escalas de 
remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleos de la planta de 
personal del municipio del Espino para la vigencia fiscal 2019. 
 
Cumpliendo con los requerimientos del Decreto Nacional 1028 de 2019. 
 

TABLA 18 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

100.0 0.10  10.0 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.30  30.0 

Calidad (veracidad) 100.0 0.60  60.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  100.0 

 

3 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 

file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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La Entidad reportó a la Contraloría General de Boyacá un informe ejecutivo del estado 
de control interno, el cual menciona las fortalezas y debilidades del sistema de control 
interno.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015 por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1499 del 
11 de septiembre de 2017 que desarrolló el Sistema de Gestión y se actualizo y adopto 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para las entidades territoriales. 
MIPG es el modelo que permitirá una gestión más eficiente de las entidades públicas, 
así como un trabajo articulado de las 11 entidades que lideran las 17 Políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional.  
 
HALLAZGO N° 7 con incidencia administrativa 
  
Este informe presentado NO contiene todos los avances de la implementación del MIPG 
en la Alcaldía del municipio de EL ESPINO, lo cual no está dando cumplimiento a la 
directriz impartida por el Gobierno Nacional.  
 
Se ha observado a esta entidad que no allega un informe detallado de la gestión de la 
oficina de Control Interno frente a los diferentes procesos desarrollados dentro de cada 
área del municipio como auditorias, arqueos, pruebas selectivas, acompañamiento a 
cada proceso; entre otras; incumpliendo la Resolución No. 494 de 2017 
 

Avances  
 

- Se avanzó en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la presente 
vigencia del Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019 DESARROLLO, LEALTAD Y 
COMPROMISO POR UN ESPINO MEJOR.”; debido a la gestión permanente de la 
Administración, se desarrollan proyectos que van a beneficiar al Municipio en todas 
las áreas  

- Se llevaron a cabo comités de contratación, debatiendo las dificultades que se 
presentan en los estudios previos, se ha hecho énfasis en el cumplimiento de los 
cronogramas establecidos en las diferentes modalidades de contratación, esto con el 
fin de evitar contratiempos de carácter legal.  

- Se cumplió con las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente órgano rector de 
la contratación pública para el Estado Colombiano, se implementó la matriz de 
riesgos con la estimación, tipificación, evaluación y asignación de los riesgos 
previsibles de la contratación, con el fin de asegurar y dar garantías a los procesos, a 
través de la exigencia de las diferentes garantías: Ejemplo, cumplimiento y 
responsabilidad civil con su respectiva aprobación.  
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- Se formuló y socializo socializa la carta del trato digno al ciudadano, los días de 
atención al público, con el fin, que los usuarios conozcan la priorización en la 
atención.  

- Los servidores públicos de la Administración Municipal, se han integraron en equipo 
para desarrollar diferentes actividades, generando compromiso y sentido de 
pertenencia institucional  

- Los funcionarios de la alcaldía en general aplicaron las reglas y normas establecidas 
por parte de la Administración Municipal, en materia de dotación, proyectando 
identidad, sentido de pertenencia en la comunidad de El Espino.  

- Se realizó la entrega de facturación del impuesto predial; como también publicidad 
alusiva a descuentos, con el fin de persuadir el pago, con las fechas respectivas.  

- Se cumplió con las estrategias planteadas a los ciudadanos para el pago de 
impuestos, mediante acuerdos de pago para el cobro del impuesto predial  

- Se lograron avances en las áreas de almacén, recaudo, tesorería entre otros, para 
realizar procedimientos en Saneamiento Contable.  

- Se unificaron formatos para documentar temas de gestión documental.  
 
Dificultades  
 

TABLA 19 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

78.1 0.30  23.4 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

65.4 0.70  45.8 

TOTAL 1.00  69.2 
 

 

 
4  CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
En cuanto al plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS el Municipio de El 
Espino Boyacá para la vigencia 2019, desarrolló  programas para reducir el consumo, 
papel. 
 

file:///H:/MATRIZ%20EVALUACION%20DE%20GESTION%20GOBERNACION.xlsx%23CFI!A1
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La entidad  realizó inversión de recursos en actividades ambientales en el año 2019 que 
se detallan a continuación. 

TABLA No 20 
 

No. contrato Fecha del contrato Objeto Valor 

ME-CAG-083 01-08-2019 PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER 
OPERATIVO PARA EL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
DEL AREA DE IMPORTANCIA 
ESTRATEGICA DENOMINADA ZONA 
DE SUBPARAMO Y PARAMO DE 
ACUERDO A ACTIVIDADES DE 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
DEFINIDAS POR AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

$6.000.000.oo 

003 de 2019 21-12-2019 ADQUISICION DE PREDIOS DE 
INTERES AMBIENTAL 

$50.000.000.oo 

002 de 2019 21-12-2019 ADQUISICION A TITULO DE 
COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE 
QUE INTEGRE LAS AREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA 
LA CONSERVACION DE LOS 
RECURSAOS HIDRICOS QUE SURTEN 
DE AGUA LOS ACUEDUCTOS 
MUNICIPALES DE EL ESPINO ZONA 
RURAL 

$42.859.000.oo 

001 de 2019 21-12-2019 ADQUISICION DE PREDIOS DE 
INTERES AMBIENTAL 

$76.641.000.oo 

 
 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

RENDICION DE LA CUENTA   
1.     
EVALUACION PRESUPUESTO 1  
2.   
EVALUACION CONTRACTUAL 5  
3.   
CONTROL INTERNO 1  
TOTAL HALLAZGOS 7  

 


