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Tunja, Octubre de 2020 
 
 
Doctora 
ZANDRA MARIA BERNAL RINCON 
Alcaldesa Municipal 
Municipio de Socha 
Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones y Resultados de Auditoria 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al Municipio de 
Socha, vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y 
los resultados de su gestión en el área de Contratación y Presupuesto.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la Contraloría General 
de Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área de Contratación y Presupuesto, el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de este Organismo de Control. 
 
 

1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 

La Contraloría General de Boyacá  como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en los  procesos  auditados, a través de los factores evaluados 
de Gestión Contractual y Legalidad; Gestión Presupuestal, Rendición y  Revisión de la 
Cuenta y Control Fiscal Interno;  del Municipio de  Socha, de la  vigencia fiscal de 2019,  
cumple con los principios evaluados de economía, eficiencia y  eficacia. 

http://www.cgb.gov.co/
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Con base en la calificación total de  88.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión con 
base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá   FENECE la cuenta 
del Municipio de Socha por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019.  
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

MUNICIPIO SOCHA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 
86.1 0.72 62.0 

3. Control Financiero 
92.9 0.28 26.0 

Calificación total   1.00 88.0 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1. COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el concepto del Componente de Control de Gestión, es favorable, como 
consecuencia de la calificación de 86,1 puntos, resultante de ponderar los factores que 
se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE SOCHA 

VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 
94.3 0.75 70.7 

http://www.cgb.gov.co/
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2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

87.3 0.02 1.7 

3. Legalidad 
86.9 0.06 5.2 

7. Control Fiscal Interno 
76.0 0.11 8.4 

Calificación total 1.00 86.1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
1.2 CONTROL FINANCIERO  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el concepto del Control Financiero y Presupuestal, con base en los factores de 
Gestión Presupuestal  es favorable, como consecuencia de la calificación de 92.9 
Puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO SOCHA 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

2. Gestión presupuestal 
92.9 1.00 92.9 

Calificación total   1.00 92.9 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Favorable 

 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez  (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación 
y los responsables de su desarrollo. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 8 de 161 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1. Gestión Contractual y Legalidad 
 
La Contratación Estatal es el principal mecanismo para proveer los bienes y servicios 
requeridos para el desarrollo económico y social del Municipio con el fin de satisfacer  
las necesidades fundamentales de sus habitantes, para lo cual se debe dar 
cumplimiento a los principios, directrices y parámetros de la gestión contractual en cada 
una de las etapas  de los procesos de selección adelantados por la entidad, dentro del 
marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015,  Ley 1474 de 2011, Decreto 092 de 2017 y demás normas que regulan la materia. 
 
La revisión de los procesos de contratación realizados por el municipio de Socha en la 
vigencia fiscal 2019, consistió en la verificación de las actuaciones administrativas 
desarrolladas desde la etapa de planeación hasta su liquidación, comprobando si el 
Municipio cumplió con los principios de selección objetiva, transparencia, economía y de 
responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación, 
como la elaboración y publicación de estudios previos, actos administrativos de apertura 
de convocatorias públicas, selección abreviada de menor cuantía, contratación de 
mínima  cuantía, contratación directa, ejecución y liquidación de contratos.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con el factor gestión 
contractual, en la etapa de planeación se diseñó y seleccionó estadísticamente la 
muestra objeto de análisis a través del aplicativo de muestreo para poblaciones finitas 
con base en el formato F13_agr, establecido para rendir la información contractual a 
través del formato de la plataforma  SIA, y con base en el análisis efectuado por la 
auditora,  se estableció  que el Municipio de Socha en el año 2019, suscribió  174 
contratos por  valor inicial de $ 5,937,444,974.00  más las adiciones por valor de 
$266,687,339.00  lo que nos da un total contratado de $6,204,132,313.00 
 

Para la determinación de la muestra de los contratos a evaluar se utilizó el aplicativo de 
muestreo para poblaciones finitas referenciado en el Papel de Trabajo A/CP12. Dando 
como resultado 44 contratos como muestra y como muestra  optima a auditar 35. 
 
Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de conformidad 
con la matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, de obra, de 
suministro y consultoría y otros) nos arrojó la muestra óptima a auditar de 51 contratos 
como se puede observar en la tabla siguiente:    
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro N° 1 
                                      MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 

 

Clase de contrato No de 
contratos  
F13A_agr 

Muestra optima a 
auditar 

Prestación de servicios  C1 120 30 

Obra Pública  C4 12 5 

Suministro  C5 35 13 

Consultoría y otros  C2, C3, 
C8, C10 

7 3 

TOTAL 174 51 
         Fuente: Formato F13 AGR 

Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando los de 
mayor valor del contrato, procurando además que estén liquidados, ya que esto 
permite al equipo emitir un criterio certero, teniendo en cuenta lo del control posterior. 
Así mismo, la muestra se determinó, principalmente teniendo en cuenta la materialidad y 
según la clase se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Los contratos de prestación de servicios y de suministros son reiterativos en su 

objeto, por lo cual, a criterio del equipo auditor, no era fructífero revisar todos. 
 Los de obra, dio 5 la muestra, pero el equipo consideró, por el monto del 

presupuesto comprometido auditar 12 contratos.  
 Los de suministro se les dio mayor importancia en razón a los beneficiarios de los 

mismos. 

En consideración de lo anterior, se determinó como muestra definitiva, la siguiente: 
 

Cuadro N° 2 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL ADICION TOTAL PAGOS 
MUESTRA 

FINAL 

Prestación 
de servicios 

556,644,032.00 58,163,460.92 614,807,492.92 614,807,492.00 18 

Obra 
Pública 

2,275,800,506.00 9,000,000.00 2,284,800,506.00 1,311,205,153.00 12 

Suministro 937,065,739.00 79,854,800.00 1,016,920,539.00 1,096,775,339.00 12 

 Otros 55,670,038.00 5,254,600.00 60,924,638.00 60,924,638.00 3 

TOTALES 3,825,180,315.00 152,272,860.92 3,977,453,175.92 3,083,712,622.00 45 

Fuente: Formato F13 AGR 
 
La anterior muestra se detalla en la siguiente información: 

http://www.cgb.gov.co/
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Contratos de Obra 

De este tipo de contratos se tomaron teniendo en cuenta los que se reportaran como 
liquidados, ya que estos son objeto de verificación por parte de los ingenieros de la 
Dirección de Obras civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría 
General de Boyacá. 

Cuadro N° 3 

 
Número Del 
Contrato 

Fuente De 
Recurso 

Objeto  Valor Del 
Contrato 

 Nombre Del 
Contratista 

 Valor Adición  

COP-001 SGP MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA 
INSTALACION FISICA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MATILDE ANARAY SEDE LA 
LAJA UBICADA EN LA 
VEREDA LA LAJA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

18,000,000 OSCAR 
ANTONIO 
HURTADO 
CARVAJAL 

            
9,000,000.00  

COP-002 SGP CONSTRUCCIÓN 
CUBIERTAS CANCHAS 
(POLIDEPORTIVOS) DE 
ALGUNOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y/O 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
ALGUNAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA – 
BOYACÁ 

503,402,114 CONSORCIO 
MR-3 

                                
-    

COP-003 SGP MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA A 
TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLAS EN LAS VEREDAS 
SAGRA ABAJO BISVITA Y 
MORTIÑO 

450,688,923 CONSORCIO 
PLACAS 
HUELLAS 2019 

                                
-    

COP-004 SGP CONTRUCCION DE VIAS EN 
ADOQUIN Y OBRAS DE 
URBANISMO EN ESPACIOS 
PUBLICOS EN LA VEREDA 
SOCHA VIEJO SECTOR 
CENTRO HISTORICO 

119,951,804 WILSON 
HUMBERTO 
TORRES 
VIANCHA 

                                
-    

http://www.cgb.gov.co/
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COP-005 SGP CONSTRUCCION DE REDES 
E INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA EXPANSIÓN DEL 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
EL MUNICIPIO DE SOCHA 

94,884,452 WILSON 
HUMBERTO 
TORRES 
VIANCHA 

                                
-    

COP-006 SGP MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS A TRAVES DEL 
USO DE PLACA HUELLA 
ENTRE VEREDAS DE 
ANARAY CURITAL LA LAJA 
SOCUARA Y WAITA 
(SOCHAVIEJO) DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA-
BOYACA 

973,595,353 INCIVILES 
ASOCIADOS 
SAS 

                                
-    

COP-007 SGP CONSTRUCCIÓN DE MURO 
DE CONTENCIÓN EN 
GAVIÓN Y FILTRO PARA 
MANEJO DE AGUAS 
LLUVIAS SECTOR EL 
ALIZAL MUNICIPIO DE 
SOCHA DEPARTAMENTO E 
BOYACA 

20,000,000 WILSON 
RAMIREZ RICO 

                                
-    

COP-009 SGP CONSTRUCCION DE 3 
TRAMOS ALCANTARILLADO 
EN DIFERENTES 
SECTORES DE SOCHA 
VIEJO MUNICIPIO DE 
SOCHA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ” 

19,251,198 ESTRUCTURAR 
INGENIERIA 
SAS 

                                
-    

COP-010 SGP SUMINISTRO EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA AFIRMADO 
HASTA UN DIAMETRO DE 2" 
Y UN INDICE PLASTICO 
MENOS O IGUAL AL 9% Y 
COMPACTO AL 95% 
PROCTOR INCLUYE 
ACARRERO LIBRE 5 KM VIA 
SOCHA-LA LAGUNA 

20,000,000 CARLOS 
EDUARDO 
GARCIA 
CASTILLO 

                                
-    

COP-011 SGP EFECTUAR OBRAS DE 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LETRAS 
GIGANTES EN 3D CON LA 
DESCRIPCION YO  SOCH 
CON EL FIN DE 
FORTALECER Y RESALTAR 
LOS RASGOS SIMBOLICOS 
QUE VINCULEN EL 
SENTIDO DE PERTENENCIA 
DE LA POBLACION CON EL 
MUNICIPIO  

13,890,352 ANA MARIA 
CEPEDA 
HERNANDEZ 

                                
-    

http://www.cgb.gov.co/
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COP-012 SGP CONSTRUCCION DE 2 
TRAMOS ALCANTARILLADO 
EN EL SECTOR URBANO 
MUNICIPIO SOCHA 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

23,124,668 ESTRUCTURAR 
INGENIERIA 
SAS 

                                
-    

COP-013 SGP CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN 
ADOQUIN EN LA CARRERA 
10 A ENTRE CALLES 4 Y 5 
BARRIO MUNDO NUEVO 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
- BOYACÁ  

19,011,642 MARIO 
HERNAN 
MEDINA 
GOMEZ 

                                
-    

    SUBTOTAL     
2,275,800,506.00  

              
9,000,000.00  

    TOTAL         
2,284,800,506.00  

 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Cuadro N° 4 

 
Número Del 
Contrato 

Fuente 
De 
Recurs
o 

Objeto  Valor Del Contrato  Nombre Del 
Contratista 

 Valor Adición 

CPSP-004 SGP PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
EJECUTAR CAPACITACIONES 
A LA POBLACION 
AGROPECUARIA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA COMO 
PARTE DEL FOMENTO 
AGROPECUARIO PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE CRIA DE 
GANADO FORTALECIENDO 
TEMAS COMO EL MANEJO DE 
RAZAS NORMADO HOLSTEIN 
AYRSHIRE EN 
ESTABULACION MANEJO DE 
NUTRIENTES ENSILAJE 
CRIANZA VACUNACION 
VITAMINIZACION Y 
SILVOPASTOREO (AFORO DE 
PASTURAS Y RENOVACION 
DE PRADERAS 

6,000,000 ALVARO 
EVARISTO 
GUAQUETA 
RINCON 

0.00 

http://www.cgb.gov.co/
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CPSP-006 SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR PROCESOS DE 
DETERMINACIÓN DISCUSIÓN 
Y COBRO PERSUASIVO Y 
COACTIVO QUE ADELANTE 
LA SECRETARIA DE 
HACIENDA MUNICIPAL” 

31,443,000 MARIA DEL 
CARMEN 
RAVELO 
CARVAJAL 

5,750,000.00 

CPSP-016 SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
BRINDAR ASESORIA DE 
GESTIÓN PARA EL AJUSTE 
DEL ESTATUTO ORGANICO 
DE PRESUPUESTO Y MANUAL 
DE TESORERIA 

35,000,000 DEICY RUBIELA 
PINILLA GIL 

0.00 

CPSP-017 SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACION DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 
VIGENCIA 2019 

20,000,000 GILBERTO 
VELANDIA 
SEPULVEDA 

0.00 

CPSG-002 SGP PRESTAR SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL Y OPERATIVOS 
PARA EL MANEJO Y 
ORGANIZACIÓN DEL FONDO 
DOCUMENTAL ACUMULADO 
DEL DESPACHO DEL 
ALCALDE MUNICIPAL Y 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
MUNICIPAL Y HACIENDA 
VIGENCIAS 2018 Y 
ORGANIZACION DEL 
ARCHIVO 

15,541,900 SIERVO JOSE 
FUENTES 
MARIÑO 

0.00 

CPSG-017 SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÒN 
PARA LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS ARTISTICOS DE 
UNA PRESENTACION 
MUSICAL DE MUSICA 
POPULAR Y NORTEÑA EN EL 
MARCO DEL BICENTENARIO 
QUE SOLO PUEDEN 
ENCOMENDARSE AL 
CONTRATISTA POR SER LA 
ORQUESTA QUE 
DIRECTAMENTE PRESTARA 
EL SERVICIO 

28,000,000 PANDILLA DEL 
RIO BRAVO 
SAS 

0.00 

http://www.cgb.gov.co/
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CPSG-022 SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÒN 
PARA RECOLECTAR 
INFORMACION Y EFECTUAR 
LA EDICION Y SOCIALIZACION 
DEL LIBRO “SOCHA EN LA 
GESTA LIBERTADORA 

6,000,000 FUNDACIÓN 
CULTURAL 
BENITEZ 

0.00 

CPS-002 SGP PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
DURANTE 104 DÍAS DE 
CALENDARIO ESCOLAR 
ACADEMICO 2019 PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

94,800,000 COOPERATIVA 
INTEGRAL DE 
TRANSPORTAD
ORES DEL 
VALDERRAMA - 
COOTRANSVAL 

47,399,999.92 

CPS-005 SGP PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
ANALISIS DE AGUA POTABLE 
Y AGUAS RESIDUALES PARA 
EL MUNICIPIO DE SOCHA-
BOYACA 

8,998,780 HIDROLAB 
SOLUCIONES Y 
ANALISIS 
AMBIENTALES 
SAS 

0.00 

CPS-014 SGP PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
DURANTE 11 DIAS DEL 
CALENDARIO ESCOLAR 2019 
A LOS ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

10,026,923 COOPERATIVA 
INTEGRAL DE 
TRANSPORTAD
ORES DEL 
VALDERRAMA - 
COOTRANSVAL 

5,013,461.00 

CPS-015 SGP PRESTAR EL SERVICIO DE 
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 
TANQUES DE RESERVA 
SANEAMIENTO Y LIMPIEZA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA-BOYACA 

21,256,600 MANUEL 
VICENTE 
SANCHEZ 
LOPEZ 

0.00 

CPSP-044 SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA “MI CUERPO NO 
ES TU JUGUETE” PROYECTO 
QUE SE PRESENTA COMO 
INICIATIVA DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA APOYAR 
ESFUERZOS EN LA 
DISMINUCIÓN DE LOS 
APREMIANTES ÍNDICES DE 
ABUSO SEXUAL 20,000,000 

SANDRA 
MARITZA 
CERVANTES 
MOJICA 

0.00 

http://www.cgb.gov.co/
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CPSG-048 SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÒN 
PARA LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS ARTISTICOS UNA 
PRESENTACION QUE SOLO 
PUEDEN ENCOMENDARSE AL 
CONTRATISTA POR SER EL 
DIRECTOR Y MUSICO 
PRINCIPAL DE LA 
AGRUPACIÓN MUSICAL 
ORQUESTA MADERA 

37,560,000 GERMAN 
DARIO DIAZ 
CASTAÑEDA 

0.00 

CCEPSL-
001 

SGP UNIR ESFUERZOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
ATENCIÓN INTEGRAL A 26 
ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA A 
TRAVES DEL CENTRO DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL 
SOCIAL PEDRO ELIAS NIÑO 
ESTUPIÑAN 

84,955,500 FUNDACIÓN 
CASA DEL 
ANCIANO 
PEDRO ELIAS 
NIÑO 
ESTUPIÑAN 
PROTEGEMOS 
CON DIGNIDAD 
NUESTRA 
VEJEZ 

0.00 

CCEPSL-
006 

SGP UNIR ESFUERZOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
ATENCIÓN INTEGRAL A 26 
ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA A 
TRAVES DEL CENTRO DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL 
SOCIAL PEDRO ELIAS NIÑO 
ESTUPIÑAN 

67,761,329 FUNDACIÓN 
CASA DEL 
ANCIANO 
PEDRO ELIAS 
NIÑO 
ESTUPIÑAN 
PROTEGEMOS 
CON DIGNIDAD 
NUESTRA 
VEJEZ 

0.00 

CCEPSL-
002 

SGP UNIR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SOCHA Y EL 
ASOCIADO DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA PARA 
EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE FORMENTO 
AL DESARROLLO 
COMUNITARIO CULTURAL Y 
ASOCIATIVO A TRAVES DEL 
SUMINISTRO DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN  

18,400,000 ASOCIACIÓN 
DE JUNTAS DE 
ACCIÓN 
COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SOCHA 

0.00 

http://www.cgb.gov.co/
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CCEPSL-
007 

SGP AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIPIO Y EL 
ASOCIADO JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL BARRIO 
SANTA LUCIA Y LA FLORIDA 
PARA LA ADECUACIÓN  
MANTENIMIENTO DEL SALÓN 
COMUNAL UBICADO EN 
DICHOS BARRIOS DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD PARA EVENTOS 
CULTURALES Y DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 

10,000,000 JUNTA DE 
ACCIÓN 
COMUNAL 
BARRIO SANTA 
LUCIA 

0.00 

CCEPSL-
008 

SGP APOYAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y 
RECREATIVAS COMO  
MANIFESTACIONES 
SOCIALES SIMBOLICAS 
COMUNITARIAS DE LOS 300 
ADULTOS MAYORES DEL 
CENTRO VIDA CANITAS DE 
ORO EN LA COORDINACION Y 
DESARROLLO DE CUATRO 
JORNADAS DE INTEGRACION 
CULTURAL Y RECREATIVA 

40,900,000 FUNDACIÓN 
CULTURAL 
SUA¨MOX  

0.00 

    SUBTOTAL 556,644,032.00   58,163,460.92 

    TOTAL     614,807,492.92 

 

Contratos de Suministro 

Para la selección de los contratos de suministro se tuvo en cuenta el objeto y el monto 
contratado, escogiendo los siguientes: 
 

Cuadro N° 5 

 
Número Del 
Contrato 

Fuente De 
Recurso 

Objeto Valor Del 
Contrato 

Nombre Del 
Contratista 

 Valor Adición  

http://www.cgb.gov.co/
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CDS-001 SGP SUMINISTRO DE RACIONES 
DE ALIMENTACION 
ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE 
ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICOS 
ADMINISTRATIVOS 
VIGENTES SEGÚN 
RESOLUCION 29452 DEL 29 
DE DICIEMBRE DE 2017 CON 
LOS TERMINOS Y ALCANCES 
ESTABLECIDOS EN EL 
PROYECTO 

608,949,629 FUNDACION 
SOMOS 
MANOS 
UNIDAS 

                 
76,622,801.00  

CDS-012 SGP PRESTAR SERVICIOS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
SUMINISTROS DE BIENES 
INSUMOS Y SERVICIOS 
PARA ORGANIZAR Y 
DESARROLLAR UN EVENTO 
DE FOMENTO 
AGROPECUARIO 
DENOMINADO CONVENCION 
CAMPESINA BICENTENARIO 
2019 EN CONMEMORACION 
DEL DIA DEL CAMPESINO EN 
EL MUNICIPIO DE SOCHA – 
BOYACÁ 

135,000,000 FUNDACION 
SOMOS 
MANOS 
UNIDAS 

                                        
-    

CDS-018 SGP ADQUISICIÓN DE LA 
DOTACION DE CALZADO Y 
VESTIDO DE LABOR PARA 
LOS EMPLEADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE SOCHA – 
BOYACA 

23,185,200 NAIRO 
CUCUNUBA 
FERNANDEZ 

                                        
-    

CDS-023 SGP COMPRA DE BIENES PARA 
LA ADECUACION 
MEJORAMIENTO Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL “ANTONIO MARIA 
BENITEZ” DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA BOYACÁ 

23,071,700 TECNICOMS 
SAS 

                                        
-    

CDS-026 SGP SUMINISTRO DE 293 
SUDADERAS DEPORTIVAS 
COMO DOTACION AL 
PROGRAMA DE ADULTO 
MAYOR CENTRO VIDA 
CANITAS DE ORO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACA 

20,222,860 TECNICOMS 
SAS 

                                        
-    

http://www.cgb.gov.co/
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CDS-027 SGP SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GIMNASIO 
MULTIFUNCIONAL COMO 
DOTACIÓN AL PROGRAMA 
DE ADULTO MAYOR CENTRO 
VIDA CANITAS DE ORO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACA 

22,967,000 RAFAEL 
HERNANDO 
HURTADO 

                                        
-    

CDS-028 SGP SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
PARA EL MEJORAMIENTO 
NUTRICIONAL DE LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD (ADULTOR MAYOR) 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

22,997,860 JAIME 
RIAÑO 
ROMERO 

                                        
-    

CDS-029 SGP SUMINISTRO DE RACIONES 
DE ALIMENTACIÓN 
PREPARADAS CON DESTINO 
AL ADULTO MAYOR 
BENEFICIARIO DEL CENTRO 
VIDA “CANITAS DE ORO” DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 
DURANTE LA VIGENCIA 2019 

11,427,000 JOSE 
GREGORIO 
GARCIA 
ALVARADO 

                                        
-    

CDS-030 SGP SUMINISTRO DE BIENES 
MUEBLES CON DESTINO AL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO VIDA CANITAS DE 
ORO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA-BOYACA 

11,151,490 LUZ 
MARIELA 
PARADA 
BECERRA 

3,231,999.30                                         

CDS-031 SGP SUMINISTRO DE INSUMOS 
QUIMICOS PARA LA 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA 
DEL ACUEDUCTO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

17,050,000 QUIMINSA                                         
-    

CDS-035 SGP SUMINISTRO DE 293 PARES 
DE TENIS COMO DOTACIÓN 
AL PROGRAMA DE ADULTO 
MAYOR CENTRO VIDA 
CANITAS DE ORO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACÁ 

22,854,000 TECNICOMS 
SAS 

                                        
-    

http://www.cgb.gov.co/
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CDS-036 SGP CONTRATAR EL 
SUMINISTROS DE BIENES Y 
SERVICIOS DE BIENESTAR 
SOCIAL Y ESTÍMULOS PARA 
LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
MUNICIPIO DE SOCHA – 
BOYACA A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES CULTURALES 
Y DE TRABAJO EN EQUIP 

18,189,000 NAIRO 
CUCUNUBA 
FERNANDEZ 

                                        
-    

         
937,065,739.00  

   
79,854,800.00                   

      TOTAL   1,016,920,539.00             

 

Contratos de Consultoría y otros 

 Cuadro N° 6 
Número 
Del 
Contrato 

 Fuente De 
Recurso 

Objeto  Valor Del 
Contrato 

 Nombre Del 
Contratista 

 Valor Adición  

CDCON-
001 

SGP ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA 
EFECTUAR TRAMOS DE 
EXPANSIÓN DE LA RED 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN ZONAS 
URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 

17,680,000 EDWIN 
LEONARDO 
MANOSALVA 
TORRES 

    5,254,600.00  

CDCON-
002 

SGP ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
NECESARIOS PARA 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
LA VÍA DEL SITIO 
HISTORICO A TRAVÉS 
DEL USO DE ADOQUIN 
EN LA VEREDA SOCHA 
VIEJO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA 

17,850,000 ANA MAYERLI 
SILVA MEDINA 

                        -    

http://www.cgb.gov.co/
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CDCON-
003 

SGP INTERVENTORÍA 
TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA JURIDICA 
AMBIENTAL Y CONTABLE 
AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES LA 
“CONSTRUCCIÓN 
CUBIERTAS CANCHAS 
(POLIDEPORTIVOS) DE 
ALGUNOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y/O 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
ALGUNAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  

20,140,038 JUAN CARLOS 
BETANCOURT 
NOVA 

                        -    

         55,670,038.00        5,254,600.00  

    TOTAL      60,924,638.00  

 
 
A la totalidad de los contratos anteriormente citados, se les verificó el cumplimiento de 
los procedimientos de que tratan los Decretos 1082 de 2015 y 092 de 2017,  los cuales 
fueron plasmados en la matriz establecida para tal fin por la Dirección de Control Fiscal 
de la Contraloría General de Boyacá, pudiendo establecer en términos generales, lo 
siguiente: 
 
En cuanto al Manual interno de Contratación, la auditoria precisa que la administración 
municipal le entrego la Tercera versión, de noviembre  de 2011 y teniendo en cuenta la 
que en la carta de salvaguarda suscrita por la Señora Alcaldesa Municipal manifiesta 
que  la documentación entregada es la  única información que reposa en los archivos 
del municipio, se tomó éste como documento válido,  sin embargo los responsables 
fiscales en su respuesta expresan que en la vigencia  2018 el Manual había sido 
Actualizado conforme al decreto 1082 de 2015 y a la Ley 1882 de 2018, (Denominado 
cuarta versión); que en la vigencia 2019 realizaron los ajustes correspondientes con 
base en los decretos 342 del 05 de marzo de 2019 y 2096 del 21 de noviembre de 2019 
y que el documento fue entregado en el proceso de empalme, de lo cual no allegaron 
los soportes correspondientes, de otra parte manifiestan que el referido documento no 
fue adoptado por acto administrativo, ni hacen referencia a la actualización del Manual 
en lo referente al Decreto 092 de 2017, así las cosas se concluye  que el Manual  
interno de Contratación del municipio de Socha,  Aún sigue desactualizado y no ha sido 
adoptado por Acto Administrativo, conforme lo indica el Decreto 1082 de 2015, en su 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar 
con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el 

http://www.cgb.gov.co/
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efecto señale Colombia Compra Eficiente. Por lo cual se formula HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO  N°1 
 
En cuanto al Manual de Contratación éste un documento debe establecer y dar a 
conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de 
proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de 
Contratación y Gestión Contractual.  Bajo éste concepto el Manual de Contratación debe 
contener: 
 

 La naturaleza jurídica de la Entidad Estatal y su ubicación en la estructura del 
Estado. 
 

 Los Procedimientos para desarrollar la Gestión Contractual en las siguientes 
actividades: 

- Planear la actividad contractual. 
- Elaborar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.  
- Administrar los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, expedición         

publicación, archivo y demás actividades de gestión documental.  
- Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. 
- Desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos.  
- Administrar las controversias y la solución de conflictos derivados de los 

Procesos de Contratación. 
 

 El área encargada y el cargo responsable de las actividades de cada etapa del 
Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe definir las funciones y las 
responsabilidades de quien realiza: 

- El estudio de las necesidades de la Entidad Estatal.  
- Los estudios de sector y estudios de mercado.  
- La estimación y cobertura de los Riesgos.  
- La definición de los requisitos habilitantes.  
- La definición de los criterios de evaluación de propuestas.  
- La selección de contratistas.  
- El Manejo de los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo, mantenimiento y demás actividades de gestión 
documental.  

- La supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos.  
- La comunicación con los oferentes y contratistas.  
- Los procedimientos presupuestales, financieros y de pago.  
- El seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos.  

http://www.cgb.gov.co/
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- El trámite de procesos sancionatorios contra contratistas. - El manejo de las 
controversias y la solución de conflictos derivados de los Procesos de 
Contratación. 

 

 La información y las buenas prácticas de su Gestión Contractual, tales como: 
- Las normas sobre desempeño transparente de la Gestión Contractual; adecuada 

planeación; las prácticas anticorrupción; el cumplimiento de las reglas del modelo 
estándar de control interno y cumplimiento de otras disposiciones de carácter 
general en cuanto resultan aplicables a los Procesos de Contratación; utilización 
de herramientas electrónicas para la Gestión Contractual.  

- Los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías 
organizadas e interesados en los Procesos de Contratación. 

- Las condiciones particulares de la Entidad Estatal para el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia y promoción de la competencia. 

 
 
2.1.2. Etapa Planeación 
 
El Municipio de Socha para todas las modalidades de contratación empleadas y que 
fueron objeto de revisión por parte del equipo auditor, se pudo establecer que se 
elaboraron estudios previos y análisis del mercado del sector, de conformidad con los 
requerimientos señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
Cuando se usó la modalidad de licitación pública, se elaboró un modelo, el cual fue 
puesto a disposición de los interesados junto con el proyecto de pliego de condiciones 
(cuando a ello hubo lugar), y estuvieron basados en los estudios previos los cuales 
básicamente contenían: 
 

 La descripción de la necesidad que el Municipio pretendía satisfacer con la 
contratación. 

 El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a 

celebrar. 

 La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos 

que soportan su elección. 

 El valor estimado del contrato, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del 

artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 La justificación de los factores de selección de la oferta más favorable de 

conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 

2015. 

 El análisis del riesgo 

 Las garantías que amparan el contrato. 
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2.1.2.1 Etapa de Selección 
 
El municipio de Socha  en los procesos contractuales que así lo requirieron  opero el 
comité evaluador, que fue designado mediante Resolución N°005 del 20 de enero de 
2016, integrado por el Secretario de Gobierno, secretario de Hacienda y secretario de 
Planeación y obras Públicas. Este comité realizó la calificación de las propuestas 
recibidas; de acuerdo a la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas empleadas para establecer la mejor oferta, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en los pliegos de condiciones, de conformidad con lo normado 
el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015, Sin embargo se observó que en algunos 
procesos contractuales de suministro, el cronograma se desarrolló normalmente hasta 
antes de la evaluación y ésta se postergo debido a actividades simultaneas que debían 
cumplir los secretario, recurriendo  a modificar mediante adenda el cronograma, 
situación que afecta la planeación de los procesos.    
  
2.1.3 Etapa de Contratación 
 
Concluida la etapa precontractual a través de la cual se definió la Empresa o persona 
que el municipio consideró portadora de la propuesta más conveniente, favorable y 
ventajosa, se aporta el contrato, el cual se perfeccionó dentro del plazo señalado en el 
cronograma, conforme lo estableció el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Igualmente se efectuó el registro presupuestal, operación considerada como requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos de conformidad con lo dispuso el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una adición, 
ampliación o prórroga, ésta se realizó a través de la figura de “modificatorio del 
contrato”, en los cuales se indicó el valor  de la adición y la modificación del objeto, entre 
otros, pero la Auditoria observó que según la información reportada en el Formato 
F13_AGR  “Contratación” (Cuenta anual) no reportaron todas las adiciones realizadas ni 
la totalidad de los pagos efectuados en los diferentes contratos y dentro de los archivos 
soportes de la controversia, allegaron el formato “F013_AGR Ajustado”, del cual se 
determina  que el valor de la Contratación inicial fue por valor de $5,937,444,974.00, 
adiciones por $211,041,880.00 para un total de $6,148,486,854.00 y registra pagos por 
valor de$5,283,090,348.00 valores que no son coherentes con lo hallado por la Auditoria 
en razón a que el formato allegado por los responsables fiscales, en los contratos que 
se indican a continuación, no incluyen el valor de  la adición ni su correspondiente pago, 
cifras que además fueron certificadas por la Dra. Daniela Manrique Estupiñan, 
Secretaria de Hacienda Municipal, así: 
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CONTRATO    VALOR ADICION 
 
CDS-030-2019    $3,231,999.00 
CPS-002-2019    47,399,999.00 
CPS-014-2019      5,013,461.00  
  
Con lo anterior se establece que el valor inicial de la contratación fue por 
$5,937,444,974.00, adiciones por $266,687,339.00 para un total de $6,204,132,313.00 y  
pagos por valor de$5,338,735,807.00; así las cosas se evidencia que los responsables 
fiscales rindieron mal el formato F013_AGR en la cuenta anual, y el allegado en la 
controversia tampoco fue corregido en debida forma. Por lo anterior, se formula 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2 
 
De otra parte, se señala que mediante la revisión de los contratos seleccionados por 
cada modalidad se constató el cumplimiento del objeto contractual, con base en los 
documentos de cada carpeta enviada en forma magnética, analizando su ejecución, con 
base en las actas parciales,  Recibo y Terminación, así como de su correspondiente 
acta de liquidación, con lo cual  se puede sustentar su cumplimiento aunque no de 
manera efectiva en razón a que el documento más idóneo sería el  informe del 
supervisor pero se observó que presenta deficiencias de lo cual se formuló observación 
que se muestra más adelante en el texto del informe. 
  
Igualmente, conforme a los documentos revisados de algunos contratos de prestación  de 
servicios y de suministro seleccionados en la muestra, se evidencio el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, confrontando que los ítems pactados en los contratos, sean 
ejecutados y que estos correspondan a los entregados y así mismo se estableció que 
éstos se ajustaran al desarrollo y cumplimiento del objeto contratado;  A los  contratos de 
suministro se  les verificó que a los elementos adquiridos se le diera el  ingreso a 
Almacén General, observándose que se elabora el comprobante respectivo, pero con 
respecto al comprobante de egreso se hicieron observaciones puntuales en los casos en 
que hubo lugar, y se indican en los contratos respectivos. 
 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Para la ejecución  de contratos  de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, el Municipio utilizo la modalidad de Contratación Directa contemplada en el 
Numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículos 73 al 83 del decreto 1510 de 
2013 reglamentada por la subsección 4 del Decreto 1082 de 2015 que señala que los 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 
que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales…. Los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
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diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas y 
asistenciales… La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 
solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar 
esta situación en los estudios y documentos previos a los cuales se les evaluó todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; y además 
que cumplieran con los requisitos exigidos en cada una de las etapas del proceso 
contractual previstos para esta modalidad. 
 
Dentro de los contratos de prestación de servicios se observó lo siguiente: 
 
CONTRATO CPS-015-2019 

Prestación de servicio lavado y desinfección tanques de reserva, saneamiento y 
limpieza de infraestructura de las instituciones educativas del Municipio de Socha.  

Valor $21,256,600.00 

El contrato se suscribió el 14 de diciembre de 2019, e incluye en su objeto contractual 
las siguientes actividades: 
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El acta de inicio se suscribió el 15 de diciembre; el Acta de recibo y  terminación, y el 
Acta de Liquidación el 20 de diciembre de 2019,  mediante  el informe del contratista se 
evidencia el cumplimiento de las actividades contratadas, donde adjunta: Certificado del 
Concepto Sanitaria de cada una de las instituciones,  formato de recibido de los 
servicios en cada institución educativa donde se prestó el servicio,  adjunta informe del 
supervisor en el formato predeterminado que no detalla que servicio se verificó. 

CONTRATO CPSP-017-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DEL MUNICIPIO DE SOCHA VIGENCIA 2019 

El contrato se suscribió el 01 de abril de 2019, con un plazo que se fijó desde la firma 
del acta de inicio, 1 de abril y hasta el 11 de julio de 2019, el objeto contratado según el 
contrato se muestra a continuación:  

Valor $ 20,000,000.00 
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Se efectuaron 2 pagos parciales, uno mediante egreso 20199050040 del 28 de mayo de 
2019 por $10,000,000.00 del cual se anexa informe del contratista, avance 50%  donde 
indica los temas y las horas de capacitación, en éste se incluye que se dictó el ítem 9. 
Actualización en Gestión documental (Fondos documentales acumulados, comités de 
Archivos TRD, Planes de Archivo y trazabilidad de la información), que según el contrato 
correspondía a 16 horas con un costo unitario de $120,000.00 para un total de 
$1,920,000.00 al respecto la Auditoria Observa que este ítem se encuentra dentro del 
informe de Actividades desarrolladas dentro del Contrato CPSG-002-2019, contratista 
SIERVO JOSE FUENTES MARIÑO, en el pago parcial 5, correspondiente al  mes de 
mayo de 2019 en el cual adjunta planillas de asistencia a capacitación dicta por él, sobre 
el tema descrito anteriormente en los días 7,14 y 28 de mayo de 2019,  Así las cosas el 
valor de $1,920,000.00 no debió pagarse en desarrollo de actividades del contrato 
CPSP-017-2019, de lo cual en la controversia los responsables fiscales guardaron 
silencio. 

Además Conforme al objeto contractual al 28 de mayo de 2019 se efectuó el primer 
pago  quedaron pendientes de dictar lo siguientes temas: 

Cuadro N°7 

TEMA NUMERO DE HORAS PENDIENTES 

Cultura de Auto gestión, Autocontrol, 
Autoevaluación 

24 

Herramientas Ofimáticas 34 

Gestión proyectos 8 

Código de ética 8 

Entrega de CD capacitación 20 UND 
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El informe de avance del 50%, muestra registro fotográfico, pero no anexa planilla de 
registro de participantes, donde se indique la fecha en que se dictó la capacitación ni en 
que horario. Un pago Final mediante egreso 2019120175 del 27 de diciembre de 2019, 
por $10,000,000.00 adjuntando como soporte informe de avance del 100% en el que de 
manera general se indica que se cumplieron con temáticas planteadas, y en la 
intensidad horaria dispuesta por la administración,  y muestra un cuadro en el que solo 
se indican las temáticas y el número de horas, pero tampoco anexa las planillas de 
registro de los participantes que evidencien la fecha, el horario de la capacitación entre 
otros, Por su parte ni  el informe del supervisor, ni el Acta de Terminación del 11 de julio 
de 2019 detallan el cumplimiento del Objeto contractual y si bien es cierto, como lo 
indicaron los responsables fiscales en la controversia,  la entidad pudo haber verificado 
la idoneidad profesional del contratista, de la Hoja de vida Formato único de la Función 
pública, que reposa en otro expediente contractual en el Municipio, dentro de la carpeta 
contractual del contrato CPSP-017-2019 no dejo referencia al respecto, de tal forma que 
cualquier entidad de control pudiera evidenciar el cumplimiento de tal procedimiento, y 
en cuanto a las hojas de vida de los capacitadores que no se encontraron en la carpeta 
contractual, y que los responsables fiscales indican  que se anexan en la controversia 
junto con soportes en CD, éstos  no hallaron dentro la documentación y los CD 
radicados en la contraloría con fecha 30 de septiembre de 2020.  

Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL N°3 

CONTRATO CPSG-002-2019 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y OPERATIVOS 
PARA EL MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO 
DEL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO 
MUNICIPAL Y HACIENDA VIGENCIAS 2018 Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO. 

VALOR: $15,541,900,00 

Adición $1,412,900.00 

Plazo: 11 meses y 21 días 

El acta de inicio se suscribió el  05 de enero de 2019, y mensualmente se efectuaron 
pagos parciales mediante actas suscritas de la 1 a la 11, adjuntando informe del 
contratista en el que detalla las actividades realizadas y registro fotográfico y el  informe 
del supervisor entre otros; el 30 de noviembre se suscribió Modificatorio 001, 
adicionando el tiempo en 21 días y el valor del contrato en $1,412,900.00; Los pagos 
efectuados se encuentran con los soportes que permiten evidenciar el cumplimiento del 
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objeto contractual. La carpeta contractual además adjunta el Acta de recibo y 
terminación y el Acta de liquidación de fecha 26 de diciembre de 2019. 

En la ejecución de la auditoria se puedo evidenciar que la información  solicitada fue 
remitida en forma oportuna,  en medio magnético, debido al manejo, organización y 
conocimiento del funcionario encargado del Archivo,  sin embargo y teniendo en cuenta 
que los responsables fiscales en  algunos  casos de su controversia manifestaron que 
en el archivo de la secretaria de hacienda encontraron los documentos que la auditoria 
observó, se precisa  que el archivo ha de ser una unidad sólida y que cada proceso 
contractual debe contener la totalidad de los documentos inherentes al mismo, en un 
mismo lugar. 

Contrato  CPS-005-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUA POTABLE Y AGUAS 
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SOCHA 

Valor $8,998,780.00 

Plazo: Desde el acta de inicio, 15 de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto 
oficial 

El Acta de inicio se suscribió el 08 de marzo de 2019 y a partir del 15 de marzo y hasta 
el 5 de diciembre de 2019 el contratista realizó la toma de muestras para los respectivos 
análisis, en el pago se adjunta el informe del contratista donde adjunta los informes de  
resultados en los que indica las fechas en que se tomaron las muestras, documentos 
que permiten evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, además  adjunta informe 
del supervisor, Acta de recibo y terminación del 15 de diciembre  y acta de liquidación 
del contrato del 20 de diciembre de 2019. 

CONTRATO CPS-002-2019 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 104 DÍAS DE 
CALENDARIO ESCOLAR ACADEMICO 2019 PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

VALOR INICIAL $ 94,800,000.00 

Plazo Inicial: 104 días calendario escolar 

Adición N°1: $47,399,999,92 

Adición Plazo:52 días calendario escolar 

TOTAL $142,199,999,76 

http://www.cgb.gov.co/
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TOTAL EN TIEMPO: 156 días calendario escolar 

Proceso: Selección Abreviada 

Contrato suscrito el 20 de febrero de 2019, con la empresa COOTRANSVAL,  con acta 
de inicio del 25 de febrero de 2019, conforme  a la forma de pago pactada en el contrato 
se indicó que se efectuarían pagos mensuales proporcional a los días de transporte 
efectivamente prestados,  al respecto según los soportes allegados en los pagos se 
tiene que mediante comprobante de egreso 2019060023 del 10 de junio de 2019, se 
efectuó pago parcial N°01 por valor de $37,373,077.00, Adjuntan certificación de los 
rectores de las instituciones educativas Matilde Anaray, Pedro José Sarmiento y Normal 
Superior en la indican la prestación del servicio entre el 25 de febrero y el 30 de abril 
para un total de 41 días cada una.  

Con el contrato inicial se tenía previsto el  servicio desde el 25 de febrero  hasta el 14 de 
agosto de 2019, por lo cual mediante adición N°1 se adicionaron 52 días más calendario 
escolar, sin embargo dentro de las consideraciones del modificatorio se indica que se 
compensan 4 días en los que no se prestó el servicio de transporte, corriendo el 
calendario  hasta el 21 de agosto de 2019, así las cosas se cuenta con el servicio hasta 
el 13 de noviembre de 2019.  

Mediante egreso 2019060023, del 10 de junio de 2019, se efectuó pago parcial 1, 
correspondiente a 41 días (febrero, marzo y abril) por valor de $37,373,077.00; con 
egreso 2019080046 del 15 de agosto de 2019, se efectúa pago parcial N°2, por valor de 
$32,815,368.00 que corresponde a 36 días de servicio, que van desde el 2 de mayo al 
21 de junio de 2019, adjuntan las certificaciones de los rectores.  Un tercer pago 
mediante comprobante de egreso 2019110066 del 28 de noviembre de 2019, por 
$47,399,976.00, por 52 días que van desde el 08 de julio hasta el 30 de septiembre de 
2019, adjuntan las certificaciones de los rectores. Un pago Final mediante egreso 
2019120059 del 17 de diciembre de 2019 por valor de $24,611,526.00 que corresponde 
a 27 días de transporte, que van desde el 1° de octubre al 20 de noviembre de 2019,  
adjuntan las certificaciones de los rectores. En cuanto a los descuentos municipales se 
observó que en cada uno de los egresos referenciados se descontó el 5 por mil 
correspondiente a reteica,  que en total sumaron$711,000.00 cuando según la  tabla de 
tarifa allegada por la administración municipal correspondía al 7 por mil (Transporte de 
pasajeros), es decir un total $995,300.00 así las cosas se dejaron de descontar 
$284,300.00, de lo cual los responsables fiscales no Allegan soporte alguno en el que 
demuestren que en la declaración anual de industria y comercio de la vigencia 2019, 
calculada y cancelada por la  empresa COOTRANSVAL, y presentada a la Secretaria de 
Hacienda del  municipio de Socha, estaba incluido el valor de $284,300.00, como 
tampoco allegan verificación detallada efectuada por parte del municipio que corrobore 
lo indicado en la controversia.  
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La Auditoria observa que en los soportes de los pagos, el Supervisor del Contrato 
incumple con la certificación en cuanto al número de días en que se prestó el servicio, 
tal como lo indica la cláusula cuarta del contrato, y tampoco presento informe detallado 
en el que se pueda establecer si los vehículos en los que se prestó el servicio fueron los 
mismos ofrecidos por el contratista, incumpliendo el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 
que dice  “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal ..“ 

De otra parte  se observa que la administración municipal desde la planeación del  
proceso contractual  no tuvo en cuenta la necesidad  del cubrimiento de la totalidad del 
calendario escolar fijado por la Secretaria de Educación para la vigencia 2019, mediante 
Resolución N° 008625 del 19 de octubre de 2018,  teniendo que recurrir  a la adición 
N°1, para cubrir la necesidad,  con la cual tampoco quedó garantizado el transporte para 
lo totalidad del calendario escolar que según la citada resolución iba hasta el 08 de 
diciembre de 2019; Además efectuada la trazabilidad de la información se verificó que 
mediante contrato CPS-014-2019 se contrataron 11 días de transporte escolar, con la 
misma empresa contratista y para los mismos sectores,  así las cosas se observa que el 
municipio afecto el principio de planeación, se presentaron deficiencias en los estudios 
previos, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015. 

Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL N°4. 

CONTRATO CPS-014-2019 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 11 DIAS DEL 
CALENDARIO ESCOLAR 2019 A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

VALOR $10,026,923.00 

ADICION $5,013,461.00 

TOTAL $15,040,384.00 

El contrato suscrito el 21 de noviembre de 2019,  con COOTRANSVAL,  con el siguiente 
objeto contractual: 
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El Acta de inicio se suscribió el 22 de noviembre de 2019, documento  que confrontado 
con las fechas del calendario escolar indicadas en el objeto del contrato iniciaron el 22 
de noviembre, y terminaron el 6 de diciembre, es decir el servicio seria los días; 
22,25,26,27,28,29 de noviembre y los días 2,3,4,5,6 de diciembre de 2019, dan un total 
de  once (11) días como indica el contrato al totalizarlos, así las cosas se pagó mediante 
comprobante de egreso N° 2019120249 de fecha 30 de diciembre de 2019 por valor de 
$15,040,384.06. Adjuntan el pago constancia de los rectores de las instituciones 
educativas donde indican la prestación del servicio de transporte escolar durante los 
días 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2019. En cuanto a los descuentos 
municipales se observó que en cada uno de los egresos referenciados se descontó el 5 
por mil correspondiente a reteica, por valor de $75,000.00 cuando según la  tabla de 
tarifa allegada por la administración municipal correspondía al 7 por mil (Transporte de 
pasajeros), es decir $105,200.00 así las cosas se dejaron de descontar $30,200.00, de 
lo cual los responsables fiscales no Allegan soporte alguno en el que demuestren que 
en la declaración anual de industria y comercio de la vigencia 2019, calculada y 
cancelada por la  empresa COOTRANSVAL, y presentada a la Secretaria de Hacienda 

http://www.cgb.gov.co/
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del  municipio de Socha, estaba incluido el valor de $30,200.00, como tampoco allegan 
verificación detallada efectuada por parte del municipio que corrobore lo indicado en la 
controversia. 

Se precisa que mediante Acuerdo modificatorio N°001  del 06 de diciembre de 2019, se 
amplió la cobertura del servicio del transporte escolar para garantizar la realización de 
tres (03) actividades extracurriculares, académicas y deportivas de los niños y niñas 
adscritas a las instituciones educativas durante el mes de diciembre de 2019,  de lo cual 
sólo adjuntan:  constancia del rector de la Escuela normal superior en la que indica que 
el 9 de diciembre se contó con el servicio de transporte  para la celebración del Festival 
Navideño, celebrado en la escuela el Boche  y otra  constancia de la Rectora de la 
institución los Libertadores en a que indica que el 9 de diciembre se contó con el 
servicio de transporte  para la celebración del Festival Navideño, celebrado en la sede 
central de la institución en la que contó con la participación de estudiantes y padres de 
familia  de las tres sedes anexas. Se observa que no adjuntan soportes de la otra 
actividad extracurricular indicada en el contrato, sin poder establecer si efectivamente se 
llevó a cabo o no la prestación del servicio, en razón a que el informe del supervisor, ni 
el acta de recibo y terminación del contrato detallan el servicio recibido.  

Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL N°5. 

CONTRATO CPSP-004-2019 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR CAPACITACIONES A LA 
POBLACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOCHA COMO PARTE DEL 
FOMENTO AGROPECUARIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS 
DE CRIA DE GANADO FORTALECIENDO TEMAS COMO EL MANEJO DE RAZAS 
NORMADO HOLSTEIN AYRSHIRE EN ESTABULACION MANEJO DE NUTRIENTES 
ENSILAJE CRIANZA VACUNACION VITAMINIZACION Y SILVOPASTOREO (AFORO 
DE PASTURAS Y RENOVACION DE PRADERAS 

Valor $6,000,000.00 

El contrato suscrito el 14 de enero de 2019, indica que el valor es de $6,000,000.oo y el 
plazo 15 días calendario desde el acta de inicio y esta se suscribió el 14 de enero de 
2019. La carpeta contractual contiene la Hoja de vida del contratista donde se acredita 
la Idoneidad profesional, En el pago efectuado según comprobante de egreso 
2019000007 del 29 de enero de 2019, se adjunta informe del contratista en el que allega 
documento con el contenido de la capacitación y planillas de registro de asistencia de 
fechas 18,19,24 y 25 de enero de 2019 con las cuales se evidencia el cumplimiento del 
objeto contractual, anexando además el informe del supervisor del 20 de enero de 2019 

http://www.cgb.gov.co/
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en formato predeterminado, El acta de terminación del 28 de enero y el Acta de 
liquidación del 29 de enero de 2019. 

CONTRATO CPSG-017-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION MUSICAL DE MUSICA 
POPULAR Y NORTEÑA EN EL MARCO DEL BICENTENARIO QUE SOLO PUEDEN 
ENCOMENDARSE AL CONTRATISTA POR SER LA ORQUESTA QUE 
DIRECTAMENTE PRESTARA EL SERVICIO 

VALOR$ 28,000,000.00 

Plazo: Un mes, desde el acta de inicio, sin embargo la presentación será un día el 4 de 
julio de 2019.  

El Acta de inicio se suscribió el 15 de junio de 2019, La modalidad de selección fue la 
contratación directa, invocando el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, lo 
cual es  analizado con lo indicado en las consideraciones del contrato que indican: 
“…Se trata de una empresa creada por cantautores y músicos de la Pandilla del Rio 
Bravo” (sic), por lo cual establece  que la actividad contratada, está enmarcada dentro  
Los contratos de prestación de servicios cuya finalidad es la ejecución de trabajos 
artísticos, indicados en la referida norma. 

Dentro del contrato en la forma de pago se pactó pago Anticipado del 50%, de lo cual se 
verificó que mediante comprobante de egreso 2019060099 del 29 de junio de 2019 se 
efectuó pago anticipado por valor de $14,000,000.00, el  cual  adjunta la Garantía  única 
a favor del municipio, mediante póliza expedida por compañía de seguros, establecida 
en el contrato, y que se distribuye en el cubrimiento de los siguientes riesgos que 
afectan la ejecución del contrato:   

http://www.cgb.gov.co/
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Póliza expedida el 15 de junio de 2019, y aprobada por la administración municipal en la 
misma fecha, mediante resolución N°104. 

Mediante comprobante de egreso 2019070047 de fecha 15 de julio de 2019, por 
$14,000,000.00 se efectuó el pago final del contrato, en el que adjuntan,  Factura del 10 
de julio de 2019, informe del contratista con registro fotográfico, acta de recibo  y 
terminación del contrato, y acta de liquidación de fecha 8 de julio de 2019.informe del 
supervisor en el formato predeterminado sin detallar el servicio recibido; de lo cual los 
responsables fiscales  en la controversia argumentaron “.. el contrato fue supervisado 
constantemente, y por ello llego a su culminación con la ejecución física, encontrando 
una obra pública ejecutada conforme a lo contratado, con sus garantías extendidas y 
dentro del cual no existe evidencia de haberse tramitado requerimientos por 
incumplimiento o llamamientos a garantía a la fecha. De lo anterior se deduce que tanto 
en el formato de informe de supervisión, el acta de sabana de cantidades   como 
documento complementario deja constancia de la supervisión efectuada de manera 
integral y completa…” no se considera válido para el caso que nos ocupa, pues una 
presentación musical no es una obra pública y no lleva sabana de cantidades.  Así 
mismo, el argumento de que según el informe fotográfico del contratista el evento se 
llevó a cabo en el municipio, no es suficiente, pues la sola imagen de los artistas no dan 
fe que correspondan al evento desarrollado en el municipio de Socha, y como bien lo 
dicen los responsables fiscales “La evidencia del evento también se puede verificar en 
medios masivos de información reconocidos como prensa y redes sociales de 
instituciones oficiales además fue asistente en evento como directa supervisora” pero no 
se allego el soporte respectivo, ni se detalló en el informe de la supervisora. Por lo 
anterior se configura como HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6.     

CONTRATO CPSP-016-2019 

http://www.cgb.gov.co/
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA DE 
GESTIÓN PARA EL AJUSTE DEL ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO Y 
MANUAL DE TESORERIA 

VALOR: $35,000,000.00 

Plazo 3 meses desde el acta de inicio 

Contrato suscrito el 30 de marzo de 2019, acta de inicio del 01 de abril de 2019,  a pesar 
de haber pactado en el contrato 2 pagos, uno al avance del 50% del contrato y otro al 
final, se efectuó un solo pago  mediante comprobante de egreso 2019070055 del 22 de 
julio de 2019 por $35,000,000.00 en el que adjunta informe del contratista que incluye el 
período del 30 de marzo al 28 de junio de 2019, en el que relaciona las actividades 
ejecutadas pero no están avaladas por el supervisor;  al respecto los responsables 
fiscales indicaron en la controversia que en otra copia que existe en la Secretaria de 
Hacienda los referidos documentos se encuentran debidamente firmados, de lo cual la 
Auditoría precisa que  la información entregada ha de ser la única que existe en el 
municipio conforme a la carta de salvaguarda que suscribió las señora Alcaldesa en 
desarrollo de la Auditoria; además en los ítems 4, 7 y 10 del informe que indican 
celebración de reuniones se registra que estas se realizaron pero no cita las fechas en 
las cuales se llevaron a cabo; en el item10 también del informe que indica 3 
capacitaciones tampoco se indica en que fechas se llevaron a cabo, ni quienes fueron 
los participantes, se precisa que anexan planillas de registro de asistencia a reuniones 
y/o capacitaciones según formato preestablecido por el municipio,  que no están 
completamente diligenciadas, en razón a que no indican fecha, ni tema tratado, lo cual 
genera incertidumbre, ante la imposibilidad de determinar  sí éstas corresponden al 
desarrollo del objeto contractual o no; sin embargo Los documentos allegados en la 
controversia tales como: copia de la solicitud del espacio y la asistencia de los 
Concejales a la capacitación del documento,  el certificado de cumplimento de la 
socialización que se efectuó en el Concejo Municipal, el oficio con el que se entrega el 
documento al señor alcalde municipal, recibido del 2 de julio de 2019, y el oficio de 
remisión del Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal, con fecha  13 de agosto de 
2019, permiten evidenciar el cumplimiento de las actividades relacionas con la 
elaboración del estatuto Orgánico de Presupuesto precisando que mediante Acuerdo 
N°012 del 30 de agosto de 2019, proferido por el Concejo municipal de Socha, se 
expidió el estatuto orgánico del presupuesto Municipal. 
 
En lo que tiene que ver con el Manual de Tesorería, el documento allegado en la 
controversia permite verificar que la contratista fue quien proyecto el referido 
documento, y el Decreto 032 del 10 de julio de  2019 también da cuenta que fue 
adoptado por la administración municipal, sin embargo el referido manual no  indica los 
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procedimientos, las actividades, los responsables y los términos en que se deben 
realizar las actividades.  
 
En cuanto a las Planillas de registro de asistencia a capacitaciones, si bien es cierto 
como lo indican los responsables fiscales “ Partiendo del principio de la buena fe, las 
planillas adjuntadas al correspondiente informe son fidedignas y corresponden a las 
ejecutadas dentro del objeto contractual” también lo es que las mismas no registran el 
tema tratado, ni tienen fecha de realización del evento y el informe del supervisor 
adjunto en la carpeta no detalla el cumplimiento del  objeto contractual ni los productos 
recibidos.  
 
Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°7 
 
CONTRATO CPSP-006-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR PROCESOS DE 
DETERMINACIÓN DISCUSIÓN Y COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO QUE 
ADELANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL” 

Valor $ 31,443,000.00 

Plazo desde el 28 de enero al 13 de diciembre de 2019 

Adición: $5,750,000.00 

Tiempo Adición: Hasta el 31 de diciembre de 2019 

Adición Actividades: Elaboración del reglamento interno de cartera del municipio. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $37,193,000.00 

El contrato se suscribió el 28 de enero de 2019 y el acta de inicio en la misma fecha. En 
el contrato inicial se pactaron 10 pagos mensuales de $3,000,000.00 previa 
presentación del informe por parte del contratista e informe de verificación del 
cumplimiento por parte del supervisor y un pago final de $1,443,000.00 y con el 
adicional se pactó hacer un último pago por valor de $7,190,000.00. De los pagos 
efectuados se observa que en los informes del contratista indican algunas actividades  
que no permite medir el cumplimiento del objeto contractual, y que el informe del 
supervisor tampoco detalla  las labores realizadas por el contratista; en los siguientes 
casos:  según comprobante 2019040027 del 5 de abril de 2019, por $3,000,000.00 se 
pagó el primer mes (28 de enero a 28 febrero) el cual adjunta el informe del contratista 
en el que de manera general indica las actividades realizadas sin especificar cantidades, 
ni fechas en las que las realizó, como por ejemplo, indica que para el Cobro persuasivo 
se enviaron diferentes requerimientos, por lo que se ha logrado recaudar bajo la 
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modalidad de financiación impuestos vencidos, pero no indica el valor recaudado;  ni el 
número de requerimientos ni a quienes se les envió,  El segundo pago se realizo 
mediante comprobante de egreso 2019040028, del 5 de abril,  por $3,000,000.00, en el 
informe de actividades indica que se suscriben acuerdos de pago para cancelación de 
las deudas con aquellos contribuyentes  que voluntariamente reconocen su obligación 
tributaria pero no indica cuantos realizo. Tercer pago egreso  2019060001 del 1 de junio, 
por$3,000,000.00 (del 28 de marzo al 28 de abril), se observa que el informe de 
contratista indica que se procedió a dar respuesta  a las solicitudes de prescripción y se 
elaboró el correspondiente acto administrativo sin especificar cuantos y en que fechas;  
Cuarto pago, egreso  2019060002 del 1 de junio, por $3,000,000.00, (del 28 de abril al 
28 de mayo), el informe del contratista indica que se enviaron diferentes requerimientos, 
por lo que se ha logrado recaudar bajo la modalidad de financiación impuestos 
vencidos, pero no indica el valor recaudado;  ni el número de requerimientos ni a 
quienes se les envió. Quinto pago, egreso 2019090066 del 23 de septiembre de 2019, 
por $3,000,000.00, el informe del contratista presenta un cuadro con 6 acuerdos de 
pago por un valor  total de $4,546,604.00 sin indicar en qué fecha se suscribieron, así 
mismo muestra una tabla con 12 requerimientos enviados pero tampoco indica en que 
fechas los realizó. Sexto pago, egreso 2019090170 del 30 de septiembre, por 
$3,000,000.00, el informe del contratista muestra un cuadro en el que relaciona 10 
acuerdos de pago suscritos,  sin indicar en que fechas los suscribió, así mismo indica 
que  se procedió a dar respuesta  a las solicitudes de prescripción y se elaboró el 
correspondiente acto administrativo sin  especificar cuantos y en que fechas. Séptimo 
pago egreso 2019110217 del 30 de noviembre, por $3,000,000.00, el informe del 
contratista, relaciona una lista de 46 acuerdos de pago sin indicar la fecha de 
suscripción. Octavo pago,  Egreso 2019120302 del 31 de diciembre de 2019, por  
$3,000,000.00, en el informe del contratista se indica que se da respuesta a los 
derechos de petición relacionados con el impuesto predial y requerimientos de industria 
y comercio, sin indicar cuantos ni en que fechas. Noveno pago, Egreso 2019120303 del 
31 de diciembre de 2019, por  $3,000,000.00, en el informe del contratista se limita a 
indicar que en cuanto a la actividad de realizar asesoría y acompañamiento integral en 
derecho y procedimiento tributario en las áreas de fiscalización y cobranzas con el fin de 
mejorar el control y recaudo de impuestos en el municipio implementando mecanismos y 
estrategias que faciliten el control tributario y el óptimo manejo de cartera del municipio, 
la actividad se realizó a diario teniendo en cuenta que se da respuesta a los diferentes 
requerimientos  solicitados por parte de las empresas que prestan un servicio en la 
jurisdicción del municipio de Socha, de igual manera a los contribuyentes de impuesto 
predial, con lo cual no se están detallando los mecanismos y estrategias para facilitar el 
control tributario y el óptimo manejo de cartera.  Decimo pago, Egreso 2019120304 del 
31 de diciembre de 2019 por $3,000,000.00,  el informe de la contratista  indica que se 
realizó estudio de los expedientes de los comparendos de policía que la inspección, y 
que se encuentran sin pago, de lo cual no se detalla en cuales procesos,  que 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 39 de 161 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

actividades y en que fechas se realizaron, al respecto los documentos allegados en la 
controversia y que no se encontraban en la carpeta contractual que le fue entregada a la 
Auditoria,  tales como: Pantallazo de publicación en la página oficial de la entidad de 
fecha 1 de octubre de 2019,  en la que hace notificación de cobro administrativo 
coactivo de deudores morosos del municipio, y en el mismo sentido certificación de 
publicaciones en la emisora Cóndor Estéreo durante el lapso del 1 al 10 de marzo y del 
01 al 10 de junio  de 2019; Publicación en la página oficial del listado de infractores 
Código de Policía  de fecha 1 de noviembre de 2019 y certificación de publicación en la 
emisora durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de noviembre de 2019 y el 
cuadro  de las prescripciones, dan cuenta de actividades adelantadas para efectos del 
cumplimiento del objeto del  contrato que junto con los documentos que se encontraron 
en la carpeta contractual permiten establecer el cumplimiento del objeto del contrato, 
pero se reitera que en los informes del contratista que se encontraron, se indican 
algunas actividades que no permiten medir el objeto contractual y que si bien es cierto 
que la supervisora por ser la jefe de dependencia a la que le compete el desarrollo de 
las actividades contractuales, tuvo acceso a toda la información y da fe de su 
cumplimiento, sus informes  no detallan las labores realizadas por el contratista, y que 
tampoco en aplicación de la política de cero papel y de la ley anti trámites referencia en 
qué documentos, folios o carpetas se encuentran los soportes respectivos de tal manera 
que cualquier otro funcionario u organismo de control pueda evidenciar con facilidad y 
certeza el cumplimiento del objeto contractual, a través del informe del supervisor. Por lo 
Anterior se CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 8 
 
En lo referente al pago de más que según el  Pago final, se efectuó mediante  egreso 
2019120305 del 31 de diciembre de 2019 por $7,589,000.00 y que en el Acta de 
liquidación de fecha 31 de diciembre de 2019, indica Valor total del Contrato 
$37,190,000.00 y relaciona 10 pagos de $3,000,000.00 y el pago final por 
$7,190,000.00,  determinando entonces que se pagó de más la suma de $399,000.00, 
los responsables fiscales reconocieron el error y procedieron a realizar la notificación a 
la contratista para  que realizara la  devolución del  mayor valor girado  y  de esta 
manera subsanar  dicha situación, que efectivamente se logró,  allegando copia de la 
transacción realizada por la contratista, con fecha 26 de septiembre de 2020 y radicada 
en la Secretaria de Hacienda con fecha 28 de septiembre de 2020,   donde se evidencia 
la consignación del referido valor. Por lo anterior se deja como BENEFICIO DE 
AUDITORIA. 
 

CONTRATO CPSG-022-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA RECOLECTAR 
INFORMACION Y EFECTUAR LA EDICION Y SOCIALIZACION DEL LIBRO “SOCHA 
EN LA GESTA LIBERTADORA 

http://www.cgb.gov.co/
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VALOR: $6,000,000.00 

PLAZO: 15 DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

Contrato suscrito el 28 de junio de 2019, el acta de inicio el 1° de julio de 2019; 
mediante comprobante de egreso 2019080054 del 17 de agosto de 2019, se efectuó el 
pago en el cual se adjunta el informe de actividades que corresponden a la 
investigación, edición y socialización del ejemplar publicado que por parte del contratista 
en el que indica de manera general el contenido del Libro. Se precisa que  la auditora 
solicito certificación del Almacenista en la que se evidencia que efectivamente existe un 
ejemplar del libro denominado Socha en la Gesta Libertadora. 

 
CONTRATO CPSG-048-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE 
TRABAJOS ARTISTICOS UNA PRESENTACIÓN QUE SOLO PUEDE 
ENCOMENDARSE AL CONTRATISTA POR SER EL DIRECTOR Y MUSICO 
PRINCIPAL DE LA AGRUPACION MUSICAL ORQUESTA MADERA 

VALOR: $37,560,000.00 

PRESENTACION DE 10P.M. DEL 24 DE DICIEMBRE A 3AM DEL 25 DE DICIEMBRE 
DE 2019. 

La modalidad de selección fue la contratación directa, invocando el artículo 2.2.1.2.1.4.9 
del Decreto 1082 de 2015, lo cual fue analizado  con lo indicado en las consideraciones 
del contrato que indican: “ En este caso se trata del director del grupo  y la orquesta y 
músico principal, quien demuestra su experiencia directamente relacionada con el Área 
a contratar” (sic), por lo cual establece  que la actividad contratada, está enmarcada 
dentro  Los contratos de prestación de servicios cuya finalidad es la ejecución de 
trabajos artísticos indicados en la referida norma. 

De otra parte en los documentos contractuales no se halló la Garantía única que avale 
el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio, el pago de salarios, prestaciones 
sociales, e indemnizaciones  indicada en la cláusula séptima del contrato. Por lo anterior 
se formula HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N°9. 

CONTRATO CPSP-044-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA “MI CUERPO NO ES TU JUGUETE” PROYECTO QUE SE PRESENTA 
COMO INICIATIVA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y 
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SEGURIDAD CIUDADANA PARA APOYAR ESFUERZOS EN LA DISMINUCIÓN DE 
LOS APREMIANTES ÍNDICES DE ABUSO SEXUAL 

VALOR $20,000,000 

PLAZO: 10 DIAS DESDE EL ACTA DE INICIO 

El contrato y el acta de inicio se suscribieron el 18 de diciembre de 2019, sin embargo el 
primer informe de Actividades del contratista registra fecha anterior a la firma del 
contrato (11 de diciembre de lo cual los responsables fiscales manifiestan que  esto 
obedeció a un error del contratista), e indica como población los docentes del municipio 
de lo cual no aparece  la planilla de registro de participantes, con nombres completos, 
direcciones, teléfonos y firmas de los docentes, es decir no existe evidencia idónea del 
cumplimiento de la actividad. De  otra parte según las actividades Específicas indicadas 
en la cláusula  3, del contrato,  se indica que la población objetivo del programa son: 
Profesores, Directivos docentes, padres de familia y estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del municipio y en los soportes de Pago adjuntan un registro de 
participantes (En algunos casos con datos incompletos) de personas en su mayoría  
como mineros, y amas de casa los cuales no son la población indicada en la cláusula 3, 
del contrato, así mismo se observa el registro de algunos  estudiantes de los cuales no 
se puede evidenciar a que institución educativa pertenecen ni que en fecha participaron 
en el programa, al respecto en la controversia allegaron certificación suscrita por el 
rector de la Normal superior de Socha,  pero no indica cuando se llevó a cabo la 
presentación del programa y de otra parte no allegaron ninguna otra certificación de los 
rectores de las demás instituciones educativas públicas del Municipio que den cuenta 
que su comunidad estudiantil, profesores y padres de familia, participaron en el 
desarrollo de actividades del programa y de otra parte  la aclaración que indica: “… si 
bien es cierto dentro de la casilla ocupación de la planilla de asistencia no se le aclaro a 
los participantes que su ocupación no se refería a su profesión o trabajo sino a su 
calidad de padres de familia” y que el 85% de la población del Municipio desarrolla 
actividades laborales pertenecientes al sector minero que es la fuente formal y 
económica de nuestro Municipio, no  es razón suficiente para tener evidencia que ellos 
estuvieran participando en calidad de padres de familia de los estudiantes de las 
instituciones públicas del municipio pues las planillas allegadas no dan cuenta de esta 
situación,  y tampoco registran fecha, Por lo anterior no se evidencia el cumplimiento del 
objeto contractual, configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL N°10.  
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO 

CONTRATO CDS-031-2019 

http://www.cgb.gov.co/
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Suministro de Insumos Químicos para la potabilización del Agua del Acueducto Urbano 
del Municipio de Socha. 

Valor $17,050.000.00 

La Auditoria observa que el contrato presenta diferencia en el  valor registrado  en la 
Cláusula primera “OBJETO”  suministro por  $17,050,000.00 y en la cláusula cuarta 
“valor y forma de Pago” por  $17,057,132.57, lo cual fue aclarado por los responsables 
fiscales con ocasión de la controversia, indicando que se cometió un error humano al 
digitar el valor  en la cláusula cuarta, estableciendo entonces que el valor del contrato es 
por la suma de $17,050,000.00. 

De otra parte en la carpeta contractual entregada a la Auditoria, se verifico ingreso de 
almacén del 15 de diciembre de 2019 por valor de $17.050.000, y en la controversia 
allegaron comprobante de egreso de materiales, con fecha 15 de diciembre de 2019, del 
cual se evidencia que se está haciendo entrega de todos los elementos adquiridos 
mediante el contrato CDS-031-2019 por valor de $17,050,000.00 lo cual  no es 
coherente con las existencias en Almacén a 31 de diciembre de 2019 como se muestra 
a continuación, Configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°11. 

 

CONTRATO CDS-026-2019 

SUMINISTRO DE 293 SUDADERAS DEPORTIVAS COMO DOTACION AL 
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CENTRO VIDA CANITAS DE ORO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA 

Valor inicial $20,222,860 

Adición $2,650,000.00 

http://www.cgb.gov.co/
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TOTAL $22,872,860.00 

TECNICOMS SAS 

Conforme a la invitación el cronograma se cumplió hasta el cierre de término para la 
recepción de ofertas (18 de septiembre de 2019), luego mediante Adenda II  del 07 de 
octubre de 2019, se modificó el cronograma, exponiendo en los considerandos las 
razones por las cuales no fue posible efectuar la evaluación el 19 de septiembre de 
2019,  e invocando  el inciso 2 del artículo 2.2.1.1.2.2.1. del decreto 1082 de 2015 
establece que la Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma 
una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación 
del contrato, documento que fue publicado en el Secop. 
 
La evaluación se llevó a cabo el 8 de octubre de 2019, cumpliendo con el cronograma 
que fue modificado; posteriormente mediante Resolución 184 del 25 de octubre de 
2019, se resuelve que un proponente quedo incurso en causal de rechazo y se ordena 
evaluación del segundo menor precio, Además modificó nuevamente el cronograma, 
así: 
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Del anterior cronograma se evidencio el cumplimiento en la elaboración de los 
documentos en las fechas correspondientes, pero no en su publicación como se indica 
en otro acápite del informe. Sin embargo se evidencia que el  contrato se suscribió el 29 
de octubre de 2019, y el acta de inicio un mes después, es decir  el 25 de noviembre de 
2019. La adición por valor de $2,650.000.00 indicó que correspondía al suministro de 
250 camisetas en algodón, cuello redondo, pero en el Acta de Recibido y  terminación 
del contrato de fecha 29 de noviembre suscrita por el supervisor y el contratista, no 
especifica haber recibido las camisetas solo enuncia en el objeto las 193 sudaderas, 
precisando a los responsables fiscales que  no se trata de pedir más documentos ni más 
trámites sino de incluir en el referido documento  la totalidad de los elementos 
adquiridos mediante el contrato inicial y su adicional, que están siendo entregados por el 
contratista y recibidos por parte del supervisor.   

Se cuenta con ingreso de almacén del 29 de noviembre de 2019 por el valor total 
contratado de $22.872.860, y revisadas  las Planillas  y el registro fotográfico  (CD) que 
allegan en la controversia, como soporte de entrega de los elementos objeto de los 
contrato CDS-026-2019 y CDS-035-2019, dan cuenta del cumplimiento de los objetos 
contractuales, pero se precisa que en las denominadas “Planillas de entrega” no 
registran  la fecha de entrega en 16 casos lo cual genera incertidumbre y en las 
denominadas “Planillas de asistencia a reuniones y/o capacitaciones” donde aparece el 
registro de huellas, a  no todas las personas allí relacionadas se les registro el número 
de documento de identificación, y tampoco se titula que se están entregando sudaderas 
y tenis solo se puede presumir que corresponde a éstos elementos en razón a que 
registran la talla,  y el número de calzado, en tal virtud estos documentos carecen de la 
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información suficiente y  precisa, de tal manera que sean confiables y verificables de 
manera expedita. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°12. 

CONTRATO CDS-029-2019 

SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACIÓN PREPARADAS CON DESTINO AL 
ADULTO MAYOR BENEFICIARIO DEL CENTRO VIDA “CANITAS DE ORO” DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA DURANTE LA VIGENCIA 2019 

Valor $11,427,000 

El objeto del contrato indica el suministro de 293 refrigerios y 293 complemento 
nutricional, para los adultos mayores asistentes a las actividades. En la cláusula 
segunda del contrato dentro de las obligaciones del contratista indica que entregará las 
raciones previa indicación de los eventos, de las fechas  y cantidades indicadas por el 
municipio, atendiendo el número de adultos mayores que frecuenten los puntos satélites 
del centro  de vida, los cuales deben ser atendidos en cada vereda donde funcionen 
(Centro, Curital, Sagra arriba, Laja, Socha Viejo).  

El Acta de inicio fue el 02 de noviembre de 2019. El acta de recibo y  terminación del 06 
de diciembre de 2019 suscrita entre el supervisor y el contratista, no especifica las 
raciones recibidas, en qué fechas,  ni quienes fueron los beneficiarios,  entre otros,  Al 
respecto se encontró que en los documentos adjuntos al pago de éste contrato (CDS-
029-2019) se adjuntan planillas de “Suministro Alimentación fuerza pública” refiriéndose 
al Contrato CDS-015-2019 cuyo objeto es Alimentación Para la Fuerza pública, siendo 
necesario solicitar por parte de la Auditoria los pagos de éste último  contrato.  De las 
planillas allegadas como soporte en CD, en el archivo denominado “Soporte Adulto 
Mayor 2019 Contraloría”, en 226 páginas, se evidencia que no todas están 
completamente diligenciadas, algunas no indican lo que se está entregando, Algunas 
son tituladas ”Planillas de asistencia al centro de vida”, otras “Planillas de Asistencia a 
reuniones y/o capacitaciones” algunas sin  registrar documento de identificación, ni 
firmas, otras con registro de huella, y otras solamente la relación del nombre, sin 
identificación ni firma, ni huella;   lo cual dificulta su identificación de manera expedita e 
impide la verificación del recibido del suministro por parte de los beneficiarios, de otra 
parte algunas planillas que allegaron no tienen fecha y otras registran  30 de agosto, 06 
de septiembre, 13 de septiembre,  04 de octubre, 18 de octubre; 13,17,18,19 y20 de 
diciembre de 2019, lapso que no corresponde a la vigencia del contrato.  Así mismo 
allegan otro CD, en el contienen el archivo denominado “Entrega Alimentación y 
Refrigerios Adulto Mayor” en 44 páginas, que incluye planillas tituladas Entrega 
Suplemento y Refrigerio, de las cuales algunas registran fechas del 16 de agosto, 30 de 
agosto,06 de septiembre,13 de septiembre y 20 de septiembre de 2019, las cuales 
tampoco corresponden al lapso de vigencia del contrato y algunas ya están incluidas en 
el anterior archivo.  Se precisa que el acta de inicio se suscribió el 02 de noviembre y el 
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acta de terminación el 06 de diciembre de 2019 y que dentro de las planillas del  Archivo 
denominado “Soporte Adulto Mayor 2019 Contraloría”, en 226 páginas, se hallaron 10 
planillas (página 66 a la página 77) que sí corresponden al período del contrato, las 
cuales tienen fechas del 15 y del 22 de noviembre de 2019, registrando un total de 64 
beneficiarios que recibieron el complemento y refrigerio y teniendo en cuenta  que según 
lo contratado eran 4 eventos con 293 refrigerios y 293 complemento nutricional  cada 
evento, se tiene un faltante de 1108  complementos por valor unitario de $6,250.00 para 
un total de $6,925,000.00 y 1108 refrigerios por valor unitario de $3,500.00 para un total 
de $3,878,000.00, estableciendo un total de $10,803,000.00 como faltante en el contrato  
CDS-029-2019. Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO  CON 
PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°13 

CONTRATO CDS-030-2019 

SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO VIDA CANITAS DE ORO DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

Valor inicial $11,151,490.00 

Adición $3,231,999.30 

VALOR TOTAL $14,383,489 

Revisados los elementos a adquirir mediante la adición se evidencia que éstos 
corresponden a elementos de papelería y revisada la actividad  bajo el número CIIU 
4649, registrada por la Contratista Luz Mariela Parada Becerra, “ MULTIESPUMAS”,  se 
verifica  la idoneidad del contratista, encontrando que en  el artículo 5 de la Resolución 
139 de 2012 expedida por la DIAN, notas que están inmersas en un documento 
denominado Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 
económicas Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. implementada por el 
DANE bajo la resolución No 066 de fecha 31 de enero de 2012 y por la DIAN mediante 
resolución 139 de 2012,  el  Código 4649  incluye entre otros, el comercio al por mayor 
de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos, lo cual está directamente 
relacionado con  los elementos adquiridos mediante la adición del contrato CDS-030-
2019. 

Se tiene entrada de almacén de fecha 29 de noviembre de 2019, por valor de 
$14,383,489.00 pero no adjunta Salida de Almacén y/o actas de entrega  y verificadas 
las existencias en Almacén con corte al 31 de diciembre de 2019, se tienen  existencias 
por valor de $7,716,000.00 según lo indicado por el Almacenista,  al respecto los 
responsables  fiscales se limitan a indicar “En existencias se relacionaron los bienes 
muebles mas no los bienes de consumo y los mismos pueden ser verificados por el 
almacenista Municipal” sin allegar soporte alguno, por lo anterior  se establece un 
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faltante por valor de $6,667,489.00  y frente a los elementos existentes en almacén por 
valor de $7,716,000.00 los responsables fiscales no hicieron manifestación alguna, en 
tal virtud se confirma que los elementos no están prestando el servicio para el cual 
fueron adquiridos, por lo anterior se genera un detrimento al erario municipal por valor 
de $14,383,489.00 configurando HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL N°14 

Las existencias en Almacén corresponden a lo siguiente: 

 

 

 

CONTRATO CDS-028-2019 
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SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (ADULTOR MAYOR) DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA 

Valor $22,997,860.00 

Se tiene ingreso de almacén del 5 de noviembre de 2019 por valor de $22.997.860, pero 
no adjunta salida de almacén, al respecto en la controversia  los responsables fiscales 
allegaron un CD, que contiene un archivo denominado “Soporte entrega Suplemento 
Nutricional” en 44 paginas, en el que se observa que algunas planillas no registran 
número de cedula del beneficiario, en otras  aunque registran numero consecutivo, 
están en blanco  todas las demás columnas que corresponden a los datos del 
beneficiario y firma, así las cosas contados todos los beneficiarios que firmaron da un 
total de 281 mercados entregados y teniendo en cuenta que  según las cantidades 
indicadas en el contrato de suministro y en el comprobante de entrada a Almacén se 
adquirieron  cantidades para 300 mercados (Incluyendo en cada mercado, un producto 
de cada uno, 2 libras de arroz  y 2 panelas), con un costo de $73,391.00 cada uno; 
resulta un faltante de 19 mercados por valor de $1,394,429.00 que no tienen soporte de 
entrega y que tampoco se encuentran en las existencias en Almacén a 31 de diciembre 
de 2019. De otra parte verificada la factura y el ingreso Almacén,  incluye 190 paquetes 
de dulces de 160 gr con un costo unitario de $3,094.00 por un total de $587,860.00, los 
cuales no corresponden al número de mercados entregados y no se evidencia soporte 
que permita establecer los beneficiarios de los mismos; estableciendo  faltante por valor 
total de $1.982,289.00.   Por lo cual se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°15  
 
CONTRATO CDS-036-2019 

SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE 
SOCHA – BOYACA, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO, DESARROLLO DE HABILIDADES, CULTURALES, Y DE TRABAJO 
EN EQUIPO; ASÍ COMO DE ESPACIOS, LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES 

VALOR $18,189,000.00 

Revisado el contrato se evidencia en el objeto, que se suministró lo siguiente: 
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Se observa que se suministraron 40 anchetas por valor de $4,080,000.00 
presuntamente para ser entregadas a los empleados de la administración municipal y 
que entre otros elementos contiene vino tinto por 750 ml, lo cual contraviene lo indicado 
en el artículo 37 del decreto 1567 de 1998, por el cual se crea el sistema de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado,  que señala lo 
siguiente ”- Recursos. Las entidades públicas a las cuales se aplica este Decreto - Ley 
deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios 
para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de 
bienestar social o incentivos que se adopten. 

Los recursos presupuestales se ejecutarán de conformidad con los programas y 
proyectos diseñados. 

Los programas de bienestar social que autoricen las disposiciones legales incluirán los 
elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas.” 
(negrilla fuera de texto) 

Por otra parte, el artículo 7 del Decreto 26 de 1998 “Por el cual se dictan normas de 
austeridad en el gasto público”, dice “Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar fiestas, 
agasajos, celebraciones u conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al Tesoro 
Público, salvo en las actividades de bienestar social relacionadas con la celebración de 
Navidad de los hijos de los funcionarios”. 
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De lo anterior, se observa que el municipio NO adoptó mediante acto administrativo,  el 
Manual de Bienestar estímulos e incentivos para los servidores públicos de la 
administración municipal, no da cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 1478 de 
1998, Artículo 36 que se refiere a las consideraciones generales para la asignación de 
incentivos, y referente a otorgamiento de estímulos que describe el artículo 2.2.10.10 del 
decreto 1083 de 2015. 

De otra parte, en los documentos del pago final allegados solo se observa la 
participación de cinco (05) funcionarios, lo cual no es coherente con los elementos 
contratados, no adjuntan listado de recibido de las anchetas, al respecto en la 
controversia los responsables fiscales se limitan a manifestar que “…no corresponde 
como soporte objeto del presente contrato; por otro lado, el recibido de los estímulos 
reposa en la dependencia del Almacén Municipal” sin allegar soporte alguno y  no 
adjunta entrada ni salida de Almacén, El informe del supervisor, que se encuentra en 
formato preestablecido por el municipio, no es explícito en indicar el cumplimiento del 
contrato, así las cosas se presume un uso indebido de recursos públicos por valor de 
$18,189,000.00. 

Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISPLINARIA N°16. 

Frente a la Actividad comercial y la idoneidad del contratista se revisan las notas 

explicativas adoptadas en el artículo 5 de la Resolución 139 de 2012 expedida por la 

DIAN, notas que están inmersas en un documento denominado Clasificación industrial 

internacional uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 adaptada para 

Colombia CIIU Rev. 4 A.C. implementada por el DANE bajo la resolución No 066 de 

fecha 31 de enero de 2012 y por la DIAN mediante resolución 139 de 2012, donde se 

establece que la actividad contratada es coherente con los Códigos 5629 y 9008, allí 

indicados. 

CDS-035-2019 

SUMINISTRO DE 293 PARES DE TENIS COMO DOTACIÓN AL PROGRAMA DE 
ADULTO MAYOR CENTRO VIDA CANITAS DE ORO DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACÁ 

VALOR $22,854,000.00 

El informe de evaluación se efectuó el 6 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre se 
presentaron observación al informe de evaluación,  que fue resuelta hasta el 29 de 
diciembre de 2019, incumpliendo el cronograma que fue modificado mediante Adenda 1 
de fecha 21 de octubre de 2019 el cual establecía   que esta actividad se efectuaría el 8 
de noviembre de 2019 y de otra parte se halló que con resolución 214 del 29 de 
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noviembre de 2019, se resuelve que un proponente quedó en causal de rechazo y se 
ordena evaluar la segunda propuesta de menor precio, cuando a ésta fecha no se había 
dado respuesta a la observación presentada. 

Adjunta Ingreso de almacén del 11 de diciembre de 2019 y revisadas  las Planillas  y el 
registro fotográfico  (CD) que allegan en la controversia como soporte de entrega de los 
elementos objeto de los contrato CDS-026-2019 y CDS-035-2019, dan cuenta del 
cumplimiento de los objetos contractuales, pero se precisa que en las denominadas 
“Planillas de entrega” no registran  la fecha de entrega en 16 casos lo cual genera 
incertidumbre y en las denominadas “Planillas de asistencia a reuniones y/o 
capacitaciones” donde aparece el registro de huellas, a  no todas las personas allí 
relacionadas se les registro el número de documento de identificación, y tampoco se 
titula que se están entregando sudaderas y tenis solo se puede presumir que 
corresponde a éstos elementos en razón a que registran la talla,  y el número de 
calzado, en tal virtud estos documentos carecen de la información suficiente y  precisa, 
de tal manera que sean confiables y verificables de manera expedita. Por lo anterior se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°17. 

Contrato CDS 027-2019 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL COMO DOTACIÓN 
AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CENTRO VIDA CANITAS DE ORO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 

VALOR $22,967,000.00 

El Archivo fotográfico allegado en la controversia (CD), dan cuenta de la existencia del 
Gimnasio, sin embargo la observación de la Auditoria está dirigida a la entrada y salida 
de almacén, al respecto, si bien es cierto el Gimnasio es un bien mueble que se 
incorpora al suelo, tal como lo comprenden los responsables fiscales, también lo es que 
al ser bien mueble adquirido mediante suministro, debe cumplir con el procedimiento de 
ingreso Almacén y posterior salida para ser instalado y entregado a la comunidad o 
beneficiarios finales de lo cual los responsables fiscales no dan respuesta. Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°18 
 
CDS-023-2019 

COMPRA DE BIENES PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “ANTONIO MARIA 
BENITEZ” DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

$23,071,700.00 

http://www.cgb.gov.co/
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La auditoría observa que el contrato que esta numerado como CDS-023 pero todos los 
demás documentos del contrato se refieren al número CDS-025, observando poco 
cuidado por parte de quienes les corresponde elaborar los referidos documentos.  

En la controversia los responsables fiscales no hacen manifestación respecto al 

comprobante de salida de Almacén y/o documento que indique la entrega de los 

elementos adquiridos, y más aún cuando la Auditoria les indicó que se encontró ingreso 

a Almacén pero no se encontraron dentro de los elementos existentes en Almacén a 31 

de diciembre de 2019;  en tal virtud la respuesta que indica “…los mismos se 

encuentran en las instalaciones de la Biblioteca Municipal por lo que se sugiere realizar 

visita de verificación” no da certeza que se haya documentado  el procedimiento de 

salida de almacén. De otra parte el registro fotográfico enviado en la controversia, 

muestra algunos elementos que al parecer corresponden a los adquiridos mediante el 

contrato CDS-023-2019, pero  no es soporte suficiente para establecer qué  elementos y 

en qué fecha le fueron entregados al responsable de la biblioteca.  Por lo anterior se 

configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°19 

CONTRATO CDS-018-2019 

ADQUISICIÓN DE LA DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS 
EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOCHA 

VALOR $23,185,200.00 

Revisado el ingreso Almacén del 27 de agosto de 2019, titulado empleados de la 
Administración Central, el itm 8, corresponde a “jean strech tiro alto silueta ajustada, 
tejido plano algodón cinco bolsillos”, registrando ingreso de 4 unidades, sin valor unitario 
ni valor total; y en el ítem 10, registra jean origina, strech, tiro alto silueta ajustada, tejido 
plano algodón cinco bolsillos, registrando 9 unidades; por su parte el contrato para la 
administración central  indica la adquisición de 9 unidades de los cuales se entregaron 
los 9; así las cosas se confirma la imprecisión en el registro de ingreso almacén de 4 
unidades,  sin valor unitario ni valor total. 

Verificado el listado de los funcionarios de  la Planta de personal, allegado por el 
municipio se establece que a LILIA RAFAELA SARMIENTO BALDEON no se le entrego 
dotación, pero la auditoria verificó que en efecto no le correspondía dotación en razón a 
que su nombramiento en provisionalidad se efectuó el 06 de noviembre de 2019,   De 
otra parte, según los comprobantes de egreso del 28 de agosto de 2019, se observa 
que se le entregó dotación a MARIA DE JESUS MANRIQUE DIAZ quien no aparece en 
la Planta de Personal entregada a la auditoria, de lo cual los responsables fiscales no 
hicieron aclaración. Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°20 

http://www.cgb.gov.co/
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CONTRATO CDS-012-2019 

PRESTAR SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y SUMINISTROS DE BIENES, INSUMOS 
Y SERVICIOS PARA ORGANIZAR, Y DESARROLLAR UN EVENTO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO, DENOMINADO CONVENCION CAMPESINA BICENTENARIO 2019 
EN CONMEMORACION DEL DIA DEL CAMPESINO, EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 

Valor: $135,000,000.00 

Se observó que mediante acta de seguimiento de fecha 26 de junio de 2019, se indicó 
que por razones de fuerza mayor ocurridas en la fecha, relacionadas con el transporte 
de alimentación para 1350 personas, no fue posible llevar a cabo el último evento que 
estaba programado en el sector Socha Viejo, y en razón a que no se puede reprogramar 
inmediatamente en razón a que inicia la Ley de Garantías, se acuerda suspender el 
contrato y reiniciarlo a partir del primero de noviembre de 2019, reprogramando el 
evento en el fin de semana del 2 al 4 de noviembre de 2019. Así mismo se acuerda que 
el contratista puede solicitar el pago de los eventos ya realizados, allegando solicitud de 
pago y  soportes de ejecución, aspectos que fueron materializados mediante acta de 
suspensión del 26 de junio de 2019. 

Por otra parte se observó Modificatorio del contrato con fecha del 21 de junio de 2019, 
indicando que el objeto del contrato y su alcance se determinaron basados en el 
principio de Planeación desde la elaboración de los estudios previos, en los que se 
planteó desarrollar un evento masivo en el que se convocara la población campesina, y 
contando con el presupuesto con que contaba el municipio para la actividad 
($135,000,000.00) lo que permitió basados en las cotizaciones del mercado atender 
2500 personas y alrededor de 1400 núcleos familiares campesinos. Así mismo señalan 
que revisados los históricos de contratación del año anterior (2018) en el marco de la 
convención campesina anual se atendieron 3500 personas, es decir 1000 más a las 
contempladas en el año 2019, y 1500 núcleos familiares es decir 100 núcleos más a los 
contemplados en 2019, contando además que el año anterior se hicieron varios eventos, 
en cada vereda y se dispusieron más recursos que en el año 2019, y que visto lo 
anterior, el municipio una vez adjudicado el contrato revisa las necesidades a cubrir con 
el contratista ya que se contrató atención para 2500 personas, presentando un desfase 
de 1250 personas a atender, con los mismos recursos ya asignados en razón a que no 
cuentan con recursos para adicionar, así las cosas acuerdan entre las partes replantear 
la logística de la atención ampliando la cobertura de cantidad de almuerzos a entregar 
en el evento a 3750, disminuyendo la medida en tamaño del plato a servir a un valor de 
$9.000.00 cada uno, considerando que al aumentar las cantidades los costos de 
elaboración de las comidas se aumenta, por lo que las partes acuerdan modificar la 
cláusula primera del objeto del contrato en cuanto al cuadro del presupuesto 
específicamente del itm 3.  De otra parte también modificaron la logística que estaba 
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planteada para atender todos los participantes en un solo evento, y se acuerda atender 
la totalidad de los participantes en 5  grupos más pequeños, en las veredas, indicando 
que reduce los costos de desplazamiento a los campesinos en razón a que el transporte 
no estaba incluido en el contrato, así las cosas, si bien es cierto como lo indican los 
responsables fiscales en su controversia,  la planeación se basó en los recursos 
presupuestales con que contaba el municipio, también lo es que el municipio tenía los 
históricos de población atendida en el año inmediatamente anterior y por otra parte 
teniendo  las cotizaciones del mercado,  se determinó el desfase de personas y de 
núcleos familiares,  por atender, como se indicó anteriormente,  es decir que se conocía 
la necesidad de personas a tender, caso en el cual se observa la deficiencia en la 
planeación, en razón a que los recursos presupuestales disponibles debían ajustarse a 
las necesidades de personas a atender, como efectivamente se hizo con el modificatorio 
del contrato y como también lo indican los responsables fiscales cuando manifiestan que 
estando el proceso de selección abreviada avanzado para la contratación del suministro 
y cuando ya no se podían expedir adendas, pues ya se encontraba a puertas de la 
adjudicación   “…se planteó un proceso de reestructuración de la planeación a fin de 
lograr mayor eficacia y eficiencia en el uso del recurso público y buscando dar solución 
a la necesidad de atención del total de población que se estimaba atender es decir de 
1000 usuarios adicionales y 250 de población flotante que durante el 2019 llego al 
municipio de Socha,”, así las cosas  la auditoria  observa que el municipio afecto el 
principio de planeación, se presentaron deficiencia en los estudios previos incumpliendo 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.                                                                                               

Se efectuaron dos pagos, uno mediante comprobante de egreso número 2019070058 
del 22 de julio de 2019 por $119.390.000. El informe del supervisor que se encuentra en 
formato preestablecido denominado “INFORME MENSUAL Y/O PERIÓDICO DE 
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS-CERTIFICACIÓN DE PAGO” de fecha 17 de julio de 
2019, que aunque registra los datos  generales del contrato, información básica del 
contratista, información financiera del contrato o convenio, entre otros,  en cuanto al 
avance del contrato por actividad, se observa que éste se basa en los informes del 
contratista, sin que el supervisor proyecte su propio informe e indique su  concepto, sin  
que se detallen los componentes técnicos y administrativos  de las actividades 
realizadas de los bienes o servicios que se reciben, en que fechas, cantidades, número 
de participantes, sitios,  descripciones técnicas entre otras, y tampoco en el referido 
formato queda plasmado lo indicado por los responsables fiscales que indica “…como 
supervisor residente en el municipio tuvo oportunidad de manera diaria para efectuar 
seguimiento a los trabajos ejecutados y estuvo presente en todo momento de manera 
no solo periódica como lo establece la ley, sino de manera permanente en el desarrollo 
del proceso, por ello el supervisor con conocimiento directo de la ejecución del contrato” 
lo cual si puede indicarse en el informe que el supervisor realice; así las cosas la 
Auditoria conceptúa que el  formato no  contiene la información suficiente para 
establecer el cumplimiento del objeto contractual. Por su parte, el informe del contratista 
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que allega registro fotográfico y que indica que se realizaron tres presentaciones del 
grupo musical en los sitios de congregación, tampoco indica cuales sitios fueron, al 
respecto los responsables fiscales aclaran que estas actividades se llevaron a cabo en 
las veredas del CURITAL, EL ALTO HELECHAL, ANARAY Y EL POZO;  la factura de 
fecha  16 de julio de 2019 de manera general indica pago parcial número uno del 
contrato de suministro CDS-012-2019 conmemoración día del campesino por 
$119.390.000; con fecha 16 de julio de 2019 el contratista presenta informe de 
actividades pago parcial número uno en el que hace referencia a suministros realizados 
durante los días 25 y 26 de junio, indicando que entregó 1.400 “kit de elementos para el 
día de trabajo del obrero y jornalero campesino,…” por valor unitario de $70.000 y valor 
total de $98.000.000, por otro lado, indica el suministro de 2.160 porciones de lechona 
por valor unitario de nueve mil pesos para un total $19.440.000, para un total a cancelar 
por los dos items de $119.390.000, sin adjuntar planillas de recibido. 

Mediante comprobante de egreso 201921202298 del 31 de diciembre de 2019 por 
$15.610.000 se efectúa el segundo pago, en la que adjunta el acta de suspensión del 26 
de junio de 2019 y con la resolución de aprobación de póliza de seguro de cumplimiento 
de fecha 13 de diciembre de 2019. El informe final del contratista indica que a 
comienzos del mes de diciembre en el sector histórico denominado Socha viejo se 
realizó la última actividad del día del campesino con actividades culturales y de 
gastronomía amenizado por grupo musical, allega evidencia fotográfica, pero no indica 
el número de participantes en el evento como tampoco el informe del supervisor de 
fecha de 31 de diciembre de 2019 describe el número de participantes en el evento, por 
lo cual la auditoria observa que estos no son soportes suficientes para el pago realizado.  

En lo referente al ingreso Almacén  de los 1.400 “kit de elementos para el día de trabajo 
del obrero y jornalero campesino…”, incumplen lo indicado en el modificatorio del 
contrato dentro de la cláusula segunda, que indica que los kit ingresen al almacén y 
estos sean entregados a la comunidad campesina por la entidad, priorizando los 
campesinos de menores ingresos y que se clasifiquen como pequeños y medianos 
productores. Respecto al listado de recibido de los kits, los responsables fiscales 
manifiestan “verificado  en el Almacén Municipal se evidencia las respectivas planillas 
de ingreso de los elementos (KITS) y su entrega respectiva a los beneficiarios” de lo 
cual no allegan soporte alguno, en tal virtud  los 1.400 kits, por valor unitario de 
$70.000.00 y valor total de $98.000.000.00, se establecen como  faltante. 

Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL  N°21 

Contrato CDS-001-2019 

SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

http://www.cgb.gov.co/
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Valor $608,949,629.00 

La modalidad de contratación fue Licitación Pública, se efectuaron 3 avisos el primero el 
28 de diciembre de 2018, el segundo el 09 de enero de 2019, y el tercero el 11 de enero 
de 2019 todos publicados en el SECOOP, se siguieron los lineamientos normados para 
éste tipo de contratación y en la página del Secop se encuentra publicado hasta el acta 
de evaluación del 18 de enero de 2019, en la cual el comité evaluador indica que 
recomienda adjudicar el contrato al proponente, FUNDACIÓN SOMOS MANOS 
UNIDAS identificada con Nit: 900402667-2; por haber cumplido con todos los requisitos 
y documentos habilitantes y por considerar que su oferta es favorable a la entidad. 

El contrato se suscribió el 25 de enero de 2019 por un valor de $608.949.629 y con un 
plazo de 151 días calendario escolar. Con fecha 30 de marzo de 2019 se suscribe 
modificatorio número 1 adicionando 19 días calendario escolar por valor de 
$76.622.801, para un total del contrato $685.572.430 y completando un término de 170 
días calendario escolar. Con fecha 1 de noviembre de 2019 se suscribe modificatorio 
número 2 con el fin de realizar ajuste al termino de ejecución del contrato, ampliando la 
cobertura del suministro por compensación del valor diario pagado derivado del balance 
general efectuado mes a mes con saldo a favor del municipio por raciones de 
alimentación no suministradas según SIMAT, las cuales fueron pagadas y generan 
saldos a favor del municipio; con lo cual completaron 186 días calendario escolar. 

Se efectuaron 5 pagos así:  

Cuadro N°8 

Descripción Valor 

Pago número 1 según comprobante de 
egreso 2019050009 del 7 de mayo de 
2019 

$134,427,602 

Pago número 2 comprobante de egreso 
2019060094 del 27 de agosto de 2019 

$127,788,146 

Pago número 3 comprobante de egreso 
2019090048 del 16 de septiembre de 
2019 

$148,902,884 

Pago número 4 comprobante de egreso 
2019120001 del 3 diciembre de 2019 

$122,072,584 

Pago número 5 (Final) comprobante de 
egreso 20200174 del 11 de enero de 

$59,541,440 

http://www.cgb.gov.co/
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2020 

TOTAL $592,732,656 

Los pagos se encuentran soportados mediante certificación de los rectores del 
programa de alimentación de escolar y del supervisor municipal, asimismo, mediante 
certificación de entrega de raciones suscrita por los rectores de las instituciones 
educativas.  
       
Teniendo en cuenta que el valor total del contrato fue por $685.572.430, quedó un saldo 
de $92,839,774 de los cuales en el acta de pago final y en el acta de liquidación de 
fecha de 18 de diciembre de 2019 registran saldo aporte Gobernación al contrato 
$82,627,389 y saldo aporte del municipio al contrato $10,212,375.00, al respecto los 
responsables fiscales  aclaran que la Gobernación realizaba los giros de acuerdo al 
valor correspondiente a cancelarse según las actas parciales, ellos realizaban los giros 
de acuerdo a las raciones entregadas y certificadas con las planillas de supervisión, por 
lo que no había lugar a devolución de recursos a la Gobernación de Boyacá, toda vez 
que los recursos no ingresaron a las cuentas bancarias del municipio de Socha, sin 
embargo no allegaron la Liquidación del convenio 438 de 2018 suscrito con el 
Departamento. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 22 
 
   
PROCESOS CONTRACTUALES CON ESAL 
 
Dentro de los contratos de prestación de servicio  seleccionados se analizaron algunos 
convenios suscritos con entidades sin ánimo de lucro ESAL,  encontrando lo siguiente: 
 

CONVENIO CCEPSL-001-2019 

UNIR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
ATENCIÓN INTEGRAL A 26 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SOCHA A 
TRAVES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL SOCIAL PEDRO ELIAS NIÑO 
ESTUPIÑAN 

Valor: $84,955,500.00 

Plazo: Seis meses desde el acta de inicio para la permanencia del personal y 171 días 
calendario  para la entrega de alimentación. 

El convenio se suscribió el 12 de marzo de 2019. y en las consideraciones  indican que 
se celebra convenio con una ESAL, entre otras en el numeral 29) indica “Que las 
actividades a desarrollar son ejecutadas por más de una ESAL, pero ninguna manifiesta 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 58 de 161 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

su deseo desarrollar el proyecto y aportar más del 30% del valor del mismo”, en la 
cláusula cuarta Valor del convenio se indica que es por la suma de $110,955,500.00  de 
los cuales el municipio aporta la suma de $84,955,500.00,  al respecto los responsables 
fiscales indica  que el aporte por parte de la fundación, está determinado en el 
presupuesto del proyecto y en el texto del convenio en la cláusula primera del mismo en 
el que registran actividades como acompañamiento y atención en enfermería, apoyo en 
labores de limpieza, desinfección y compra de medicamentos y pañales; además 
allegan soportes como Planillas de Autoliquidación de Aportes, 3 contratos laborales, y 
certificación por parte del representante de la fundación en la que indica el cumplimiento 
del aporte por parte de la fundación.     

Mediante comprobante de egreso 2019040042 del 12 de abril de 2019, por valor de 
$42,477,750.00 se paga anticipo correspondiente al 50% del valor aportado por el 
municipio, del cual la fundación presenta un plan de gastos para tres meses (3) en la 
atención de 26 ancianos que inicia el 12 de marzo.  Mediante comprobante de egreso 
2019070053 del 19 de julio de 2019 por $21,238,875.00 se efectúa pago parcial 2, 
correspondiente al 25% del valor del aporte del municipio. Con egreso 2019110042 del 
15 de noviembre de 2019, por $21,238,875.00 pago final del convenio, Los informes de 
la Fundación en cada uno de los pagos  indican las actividades desarrolladas y 
muestran registro fotográfico, pero no muestra planillas de recibido el servicio y el 
informe del supervisor tampoco indica a quienes se les presto el servicio ni allega 
planillas de recibido, en tal virtud no se establece como cuantificaron el valor parcial a 
pagar, si no se tiene un control de las cantidades suministradas y en que fechas, al 
respecto en la controversia los responsables fiscales allegaron relación de las 26 
personas beneficiarias de la Fundación de las vigencia 2019, pero resulta insuficiente 
soporte para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual. Por lo anterior se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°23 
 
CONVENIO CCEPSL-006-2019 

UNIR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
ATENCIÓN INTEGRAL A 26 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SOCHA A 
TRAVES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL SOCIAL PEDRO ELIAS NIÑO 
ESTUPIÑAN 

VALOR: $67,761,329.00 

PLAZO: 49 días 

El convenio se suscribió el 11 de noviembre de 2019, y en las consideraciones  indican 
que se celebra convenio con una ESAL, entre otras en el numeral 29) indica “Que las 
actividades a desarrollar son ejecutadas por más de una ESAL, pero ninguna manifiesta 
su deseo desarrollar el proyecto y aportar más del 30% del valor del mismo”, en la 
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cláusula cuarta Valor del convenio se indica que es por la suma de $87,954,029.26 de 
los cuales el municipio aporta la suma de $67,261,329.26, al respecto los responsables 
fiscales indica  que el aporte por parte de la fundación, está determinado en el 
presupuesto del proyecto y en el texto del convenio en la cláusula primera del mismo en 
el que registran actividades como: brindar alimentación servida en caliente a todo costo 
de manera diaria y de manera permanente para 26 adultos mayores, residentes en el 
centro de protección social; y Desarrollar una actividad culturales o recreativas diaria 
dirigida a los adultos mayores durante la ejecución del convenio. 

El  acta de inicio se firmó el 14 de noviembre de 2019, se efectúa un pago parcial  
mediante comprobante de egreso 2019120006 del 05 de diciembre de 2019, por valor 
de $24,708,243.40, en el que indica en el detalle “Aunar esfuerzos técnico 
administrativos y financieros para el programa de alimentación escolar de las 
instituciones educativas del municipio de Socha durante 120 días calendario escolar 
ejecutados durante la vigencia 2016…” lo cual nada tiene que ver con el convenio que 
se está analizando.  

Se adjunta informe del contratista en el que indica que atendió 26 adultos mayores y 
muestra registro fotográfico, pero no muestra planillas de recibido el servicio y el informe 
del supervisor tampoco indica a quienes se les presto el servicio ni allega planillas de 
recibido, en tal virtud no se establece como cuantificaron el valor parcial a pagar, si no 
se tiene un control de las cantidades suministradas y en que fechas, igual situación 
ocurre con los soportes de pago del egreso  2019120167 del 27 de diciembre de 2019, 
por valor de $31,571,644.35 se efectúa pago parcial 2,  y del egreso 20200183 del 20 de 
marzo de 2020 por $10,981,441.51 y que corresponde a cuenta por pagar, al respecto 
en la controversia allegaron relación de las 26 personas beneficiarias de la Fundación 
durante la vigencia 2019, pero resulta insuficiente soporte para evidenciar el 
cumplimiento del objeto contractual y sus correspondientes pagos parciales. Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°24 
 

CONVENIO CCEPSL-002-2019 

UNIR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOCHA Y EL ASOCIADO DE JUNTAS 
DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOCHA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO CULTURAL Y 
ASOCIATIVO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

VALOR: $ 18,400,000 

PLAZO. UN MES DESDE EL ACTA DE INICIO 

http://www.cgb.gov.co/
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El convenio y el acta de inicio se suscribieron el 12 de marzo de 2019. En la cláusula 
Sexta del convenio se indica que el municipio aporta la suma de $18,400,000.00, una 
vez se ejecuten las actividades  previa verificación de la supervisora, a fin de que los 
recursos paguen los costos invertidos en desarrollo del proyecto y acorde con su 
ejecución, sólo se pagará si se verifica la inversión en los ítems financiados. Según la 
cláusula Segunda son: 

 

 

Verificados los soportes de pago, se observa que con comprobante de egreso 
2019040049, de fecha 12 de abril de 2019, se giró a la Asociación 18,400,000.00, sin 
que adjunte evidencia que indique qué actividades se cumplieron, al respecto en la 
controversia los responsables fiscales allegaron 7 fotografías que  muestra la realización 
de trabajos en obra y mantenimiento de caminos veredales, pero  no son suficientes 
para establecer el cumplimiento del objeto contractual, en razón a que como lo indica la 
Auditoria el informe de la supervisora  no detalla en qué se invirtió el dinero girado por el 
municipio, así mismo  la cuenta de cobro por el valor de ($18.400.000) y pago de 
seguridad social del ingeniero civil que suministro los elementos y apoyo a la junta de 
acción comunal en la ejecución del convenio que  los responsables fiscales adjuntaron 
en la controversia, no dan cuenta de las cantidades, ni las fechas en que se 
suministraron los elementos objeto del convenio. Por lo anterior  se formula HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°25 
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CONVENIO CCEPSL-008-2019 

APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 
COMO  MANIFESTACIONES SOCIALES SIMBOLICAS COMUNITARIAS DE LOS 300 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA CANITAS DE ORO EN LA 
COORDINACION Y DESARROLLO DE CUATRO JORNADAS DE INTEGRACION 
CULTURAL Y RECREATIVA 

VALOR: $40,900,000.00 

PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO DESDE EL ACTA DE INICIO 

El Convenio se suscribió el 2 de diciembre de 2019. En las consideraciones previas 
numeral 33) indica que en cumplimiento del decreto 092 de 2017,  no fue necesario que 
el municipio adelantara proceso competitivo  para la selección en razón a que la 
FUNDACION CULTURAL SUAMOX  aporta para el desarrollo de las actividades del 
convenio un aporte mayor al 30% representado en logística y sonido,  y en la Cláusula 
cuarta indica que el valor del convenio es por la suma de $53,170,000.00 de los cuales 
el Municipio aporta $40,900,000.00, así las cosas se observa que no se da estricto 
cumplimiento a lo indicado en el Artículo 5 del decreto 092 de 2017, al no evidenciar el 
compromiso de recursos en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total 
del convenio, por parte de la FUNDACION CULTURAL SUAMOX, al respecto en la 
controversia los responsables fiscales indican que el aporte en dinero correspondiente al  
30% por parte de la fundación, “…está determinado en el presupuesto del proyecto y en 
el texto del convenio en la cláusula primera del mismo cuando en el cuadro del 
presupuesto se refiere que el aporte de la fundación será el siguiente: “  al respecto la 
auditoria observa que los responsables fiscales no mostraron ningún cuadro, y al 
verificar nuevamente el convenio se constató que en la cláusula primera tampoco indica 
nada respecto al compromiso de recursos en dinero por parte de la Fundación Cultural  
Suamox y el informe del supervisor tampoco da cuenta al respecto. 

Las actividades a desarrollar producto del convenio se indican en el siguiente cuadro y 
solo corresponden al valor aportado por el municipio: 
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El Acta de inicio se suscribió el 14 de diciembre de 2019. De los soportes de pago se 
observó que con comprobante de egreso 2019120297 del 31 de diciembre de 2019, se 
pagó la suma de $40,900,000.00 para el cual adjuntan 4 certificaciones  en un mismo  
modelo, para los presidentes de las junta de Acción comunal de las veredas: Curital, 
Sagra arriba sector Catavita, La Laja, (Sin Firmas ni nombres completos de los 
responsables) y Socha Viejo sector ensayadero (Sin firma), en las que indica de manera 
general  que se cumplió  con el objeto contractual, pero no indican en qué fecha se llevó 
a cabo el evento, ni las actividades desarrolladas, tampoco adjunta relación de 
participantes donde se evidencie el nombre completo de los participantes, la vereda a la 
que pertenecen e identificación entre otros. De otra parte el informe del contratista 
describe las mismas actividades del convenio indicando que se cumplieron y  muestra 
un registro fotográfico,  del cual si bien es cierto, no se puede identificar la totalidad de 
adultos mayores que participaron, sí se puede presumir  que la actividad recreativa y de 
integración  se llevaron  a cabo, e implícitamente se prestó el servicio de transporte de 
elementos, pero en cuanto a la entrega de  suvenires navideños ( gorros y cobijas 
térmicas) decoradas y/o personalizadas  por cada adulto mayor en jornada de 
decoración, como lo indica el convenio, sí se requiere  el registro de identificación  y 
firma  donde se pueda evidenciar plenamente a quienes se les entregaron los 600 
suvenires navideños con un costo unitario de $31,000.00 para un total de 
$18,600.000.00, de lo cual los responsables fiscales no allegaron soporte alguno, y de 
otra parte el informe del supervisor se presenta en formato preestablecido y se limita a 
indicar que se cumplió el objeto contractual sin detallar las actividades desarrolladas, los 
servicios prestados, los elementos entregados.  por lo cual se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°26 
       

CONVENIO CCEPSL-007-2019 
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AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ASOCIADO JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL BARRIO SANTA LUCIA Y LA FLORIDA CON EL FIN DE REALIZAR 
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN DIRIGIDAS A 60 
ADULTOS MAYORES QUE PERTENECEN A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR 
EDAD DE ORO DEL MUNICIPIO DE SOCHA QUE SE ATIENDEN A TRAVES DEL 
CENTRO VIDA Y QUE SON RESIDENTES DE LOS BARRIOS SANTA LUCIA Y 
FLORIDA, 
 
VALOR: $10,000,000 
 
El convenio se suscribió el 29 de noviembre y el acta de inicio el 10 de diciembre de 
2019. El convenio en las indicaciones previas a la primera consideración indica que 
“…Hemos  acordado celebrar el presente convenio  solidario de asociación para 
adelantar obras de mantenimiento  al salón comunal del Municipio de Socha, según 
presupuesto allegado…”  de lo cual  dentro de los documentos de la carpeta contractual 
se observó que adjuntan el Proyecto de  adecuaciones del salón comunal Barrio Santa 
Lucia y la Florida suscrito por el vicepresidente de la JAC. Sin embargo en la cláusula 
segunda del objeto del convenio se indica realizar actividades navideñas y de 
integración y recreación dirigidas a 60 adultos mayores residentes en los barrios citados, 
y los recursos  serán invertidos en el proyecto aprobado, de lo anterior se concluye que 
existe un error en el texto del convenio y los documentos del proyecto no corresponden 
al convenio en análisis.  

Conforme a las consideraciones previas para la celebración del convenio solidario, se 
establece que  se enmarca bajo la Ley 1551 de 2012. 
 
Observado los documentos del pago, por valor de $9,999,000.00 no se halló el registro 
de planillas de los 60  adultos mayores que participaron, tampoco adjuntan facturas de 
compra de los insumos, ni se detalla quien y en que fechas dictaron las actividades 
lúdico recreativas y planillas de participantes, de lo cual los responsables fiscales en la 
controversia no hicieron manifestación alguna. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL  N°27. 
 
CONTRATOS DE OBRA  
 
  Mediante oficio DOCF-001 del 10 de julio de 2020 se solicitó apoyó a la Dirección de 
Obras para la revisión y visita de obra de los contratos seleccionados en la muestra pero 
debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID -19 se dificulta el 
desplazamiento para la verificación de obra en el sitio,  por tal motivo el presente 
informe contiene el análisis de los estudios de previos, en el cual se analiza la 
necesidad del proceso contractual y verificación de precios de mercado, así: 
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1. CONTRATO No. COP - 006 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: INCIVILES ASOCIADOS SAS R/L DIANA CAROLINA RAMIREZ 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DEL USO DE PLACA 
HUELLA ENTRE LAS VEREDAS DE ANARAY, CURITAL, LA LAJA, SOCURA Y WAITA 
(SOCHAVIEJO) DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ. 
VALOR: $ 973.595.353,00 
PLAZO: TRES (03) MESES CALENDARIO 
FECHA: OCTUBRE 17 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“Que la ley 715 de 2001, establece las competencias en otros sectores entre 

ellos en materia de transporte establece en el artículo 76, numeral 76.4 la 
siguiente obligación: “76.4.1. Construir y conservar la infraestructura 

municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas 
que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y 

marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la 
medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa 

o indirectamente. Las vías urbanas que forman parte de las carreteras 
nacionales seguirán a cargo de la Nación.”  

 
Igualmente, el artículo 6 de la ley 1551 de 2012, modifico el artículo 3 de la ley 136 de 
1994, y dejo estipulado en el numeral 23 como función del municipio la siguiente: “23. 
En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento 
de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las 
vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que 
sean departamentales.”  
 
Que, de las competencias anteriormente definidas, se deduce que la administración 
Municipal tiene a su cargo la infraestructura vial tanto en el área Urbana como Rural y 
es su objetivo velar su adecuación y mantenimiento, conforme a las normas urbanísticas 
que rigen la planeación del territorio urbano, con el fin de que las vías sean de beneficio 
a la Comunidad.  
 

http://www.cgb.gov.co/
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Que, basados en lo anterior, el municipio presento al OCAD, un proyecto para la 
construcción de obras de mejoramiento a la infraestructura vial en las veredas de 
Anaray, Curital, la laja, Socura y Waita (Socha Viejo), a través de placas huellas, con el 
fin de que dicho proyecto fuera financiado con recursos de regalías, proyecto que fue 
aprobado y que hoy es objeto de esta solicitud de contratación.  
 
Que el desarrollo del proyecto pretende dar cumplimiento al plan de desarrollo 
“Seguimos trabajando por una administración social” 2016-2019, en la dimensión 
económica, se encuentra el sector vías, transporte y movilidad, programa seguimos 
trabajando por una mejor movilidad, subprograma infraestructura vial objetivo 
programático construcción, adecuación y mejoramiento de vías urbanas y rurales cuya 
meta de producto es llegar a 200 km de segmentos con mantenimiento, rehabilitados y 
adecuados de una línea base de 192 km ”. 
 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO No. COP - 006 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DEL USO DE 
PLACA HUELLA ENTRE LAS VEREDAS DE ANARAY, CURITAL, LA LAJA, SOCURA 
Y WAITA (SOCHAVIEJO) DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ, cantidades por 
verificar en el sitio, una vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 

 
1.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO CON 

FACTOR 

INCREMENTO 

POR DISTANCIA 

7%

VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0,80 $3.234.648,00 $2.587.718,40 $2.565.145,00 $2.052.116

1,2 EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL SECO M3 400,00 $14.920,00 $5.968.000,00 $12.660,24 $5.064.096

1,3
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE 

( TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)
KM 0,80 $1.347.729,00 $1.078.183,20 $1.143.592,46 $914.874

1,4
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE 

SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)
M3 480,00 $5.493,00 $2.636.640,00 $4.356,00 $2.090.880

SUBTOTAL $12.270.541,60 $10.121.965,97

2,0 EXPLANACIONES  

2,1

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 

AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO 

MENOR O IGUAL AL 9% PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM

M3 880,00 $76.820,00 $67.601.600,00 $65.184,40 $57.362.272

2,2

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 

MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS SIN EXCAVACIÓN 

INCLUYE GOETEXTIL NT 2000

M3 122,00 $260.189,00 $31.743.058,00 $204.424,57 $24.939.798

2,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17,5 

MPA (2500 PSI), 60% RAJÓN PARA PLACA HUELLA
M3 201,60 $498.798,00 $100.557.676,80 $391.894,99 $79.006.030

2,4
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 

60000 PSI 420 MPA
KG 24914,26 $4.911,00 $122.353.930,86 $3.858,42 $96.129.679

2,5
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 

37000 PSI 240 MPA
KG 8068,00 $4.679,00 $37.750.172,00 $3.676,52 $29.662.163

2,6
CUNETAS-BORDILLO, REVESTIDAS EN CONCRETO 21 MPA (3000 

PSI) SIN EFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
M3 288,00 $748.397,00 $215.538.336,00 $587.999,24 $169.343.781

2,7
CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO 24,5 MPA (3500 PSI), 

INCLUYE JUNTAS EN ASFALTO
M3 281,60 $957.846,00 $269.729.433,60 $752.558,82 $211.920.564

2,8
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS DE 

60x60 CM
UN 8,00 $404.200,00 $3.233.600,00 $320.539,00 $2.564.312

2,9
TRASPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPÚES 

DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN DISEÑO)
M3-KM 1056,00 $2.009,00 $2.121.504,00 $1.593,00 $1.682.208

SUBTOTAL $850.629.311,26 $672.610.806,79

SUBTOTAL OBRAS $862.899.852,86 $682.732.772,75

AIU (30%) $204.819.832

$887.552.605

 
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    $72.157.000,00  $72.157.000,00

 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO    $38.538.500,00  $38.538.500,00

 SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)    $110.695.500,00  $110.695.500,00

 VALOR TOTAL    $973.595.352,86  $998.248.104,58

NOTA: EN EL CONTRATO LOS COSTOS INLCUYE AIU 30%

http://www.cgb.gov.co/
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2. CONTRATO No. COP - 002 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: CONSORCIO MR-3 R/L MANUEL RICARDO CASTIBLENCO 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS CANCHAS (POLIDEPORTIVOS) DE 
ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ. 
VALOR: $ 503.402.114,40 
VALOR ADICIONAL: $ 36.829.812,40 
PLAZO: CINCO (05) MESES 
PLAZO ADICIONAL: UN (01) MES 
FECHA: ABRIL 29 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 06 DE JUNIO DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
2.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“La administración del municipio de Socha, requiere para llevar a cabo sus objetivos 
constitucionales y legales, acorde a los lineamientos del plan de desarrollo, por lo que como 
estrategia para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa decidió 
adelantar un proyecto que contempla la construcción de una cubierta en la Institución 
Educativa los Libertadores en la Vereda el Curital, La construcción y mejoramiento de la 
Escuela Sagra Arriba y el mantenimiento y mejoramiento I.E. Matilde Anaray Sede Bisvita. 
El proyecto se hace necesario a fin de lograr no solo mejorar las condiciones de la 
infraestructura educativa al servicio de los estudiantes del Municipio de Socha; sino 
contribuye a la reducción de la deserción escolar porque incentiva a los niños, niñas y 
adolescentes a volver al colegio, no solo al proceso de formación académica sino de 
formación integral, la cual contempla desarrollo físico y mental a través del deporte y la 
recreación, mejorando los niveles de vida de la población, reducción de los índices de 
menores en las calles o el trabajo infantil; dando alternativas a través del deporte para la 
adopción de estilos de vida saludables y alejar a los niños, niñas y adolescentes del uso de 
las drogas y el alcohol.  
 
Que el plan de desarrollo “Seguimos trabajando por una Administración Social”, 2016-2019, 
en la dimensión social se encuentra el sector educación y dentro de este el programa 
seguimos trabajando por una educación de calidad, el cual contempla el subprograma 
adecuación y mantenimiento a la infraestructura educativa cuyo objetivo programático es 

http://www.cgb.gov.co/
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garantizar la adecuación y mantenimiento a todas las instituciones educativas del Municipio 
y cuya meta es el mejoramiento a las condiciones en los ambientes escolares.  
Que dentro del presupuesto del Municipio, se cuenta con recursos públicos destinados al 
mejoramiento de infraestructura educativa y deportiva y se identificó la necesidad específica 
de mejorar las sedes de las Instituciones Educativas de los Libertadores, sede Curital, I.E 
Matilde Anaray sede Bisvita y sede de la Escuela en la vereda Sagra Arriba, por lo que el 
Municipio de Socha, en aras a dar cumplimiento a su planeación estratégica, desarrollo un 
proyecto de mejoramiento de la infraestructura educativa”. 
 

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el CONTRATO No. COP - 002 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS CANCHAS (POLIDEPORTIVOS) DE 
ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ, cantidades por verificar en el sitio, en una 
posible visita de inspección fiscal. 

 
2.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ITE 

M
DESCRIPCIÓN UN CANTIDD

VALOR 

UNITARIO

V.INCREMENTO 

POR DISTANCIA 

7%

VALOR 

TOTAL
VALOR 

PRECIO DE 

MERCADO

V.INCREMENTO 

POR 

DISTANCIA 7%

VALOR 

TOTAL

A. CONSTRUCCION CUBIERTA I.E. LOS LIBERTADORES VEREDA CURITAL

1,00 PRELIMINARES

1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 432,00 4.130,00 4.130,00
1.785.024,00

4.132,00 4.132,00 1.785.024,00

1,02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 12,72 57.280,00 57.280,00
728.627,04

57.282,00 57.282,00 728.627,04

2,00 CIMENTACION Y ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO
0,00

2,01 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE 

HASTA 5 KM) <=10 CMS

M2 39,90 24.355,00 24.355,00
971.764,50

24.355,00 24.355,00 971.764,50

2,02 DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M3 1,00 180.820,00 180.820,00 180.822,00 180.822,00 180.822,00
180.822,00

2,03 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 44,48 57.280,00 57.280,00
2.547.903,36

57.282,00 57.282,00 2.547.903,36

2,04 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO M3 6,00 79.550,00 85.118,50
510.762,36

85.127,06 85.127,06 510.762,36

2,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE17.5 MPA 

(2500) , 40% RAJON PARA BASES M3 5,88 445.390,00 476.567,30 2.802.215,72 476.567,30 476.567,30

2.802.215,72

2,06 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - (3000 PSI) M3 10,30 654.900,00 700.743,00
7.217.741,07

700.751,56 700.751,56 7.217.741,07

2,07 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 14 MPA - (2000 PSI)-VIGA M2 19,30 28.260,00 30.328,20
583.721,17

30.244,62 30.244,62 583.721,17

2,08 CONCRETO VIGA DE AMARRE-PISO 21,1 MPA, SECCION RECTANGULAR M3 5,41 670.300,00 717.221,00
3.880.211,92

717.229,56 717.229,56 3.880.211,92

2,09
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000 PSI) ALTURA MENOR A TRES 

METROS M3 4,48
1.033.170,0

0 1.105.491,90 4.952.622,89 1.105.496,18 1.105.496,18
4.952.622,89

2,10 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI, 420 MPa KG 2210,00 3.605,00 3.857,35
8.527.108,20

3.858,42 3.858,42 8.527.108,20

3,00 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA  

3,01

FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y/O 

CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO , ASTM A-500, GRADO- C, 

INCLUYE: CERCHAS, CORREAS, CORTAVIENTOS, TENSORES, VIGAS, 

COLUMNAS, MENSULAS DE APOYO, ANCLAJES, TORNILLERIA, PLATINAS, 

PLACAS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO; DE ACUERDO A DIMENSIONES Y 

CALIBRES SEGÚN DISEÑO

KG 14500,00 11.735,00 12.566,45 182.130.585,00 12.560,73 12.560,73

182.130.585,00

3,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA THERMOACUSTICA TIPO 

PVC/UPVC, E=2MM, COLOR BLANCO/BLANCO- 5,90X1,13M

M2 630,00 58.825,00 62.942,75

39.656.628,90

62.947,03 62.947,03 39.656.628,90

3,03 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, 

DESARROLLO 0,6M

ML 100,00 85.000,00 90.950,00
9.095.000,00

90.950,00 90.950,00 9.095.000,00

3,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PVC, A.LL. ,D=3" ML 66,00 39.350,00 42.104,50
2.779.038,24

42.106,64 42.106,64 2.779.038,24

http://www.cgb.gov.co/
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4,00 DESAGUES AGUAS LLUVIAS  

4,01 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE 

HASTA 5 KM) <=10 CMS

M2 25,98 24.355,00 24.355,00
632.742,90

24.355,00 24.355,00 632.742,90

4,02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 20,58 57.280,00 57.280,00
1.178.863,56

57.282,00 57.282,00 1.178.863,56

4,03 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 80 CM LADRILLO UN 6,00 459.470,00 491.632,00
2.949.835,92

491.639,32 491.639,32 2.949.835,92

4,04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

ML 6,00 40.270,00 43.088,00 258.591,18 43.098,53 43.098,53
258.591,18

4,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, NOVAFORT 

O SIMILAR-PVC D= 6" ML 30,00 50.440,00 53.970,00 1.619.188,20 53.972,94 53.972,94

1.619.188,20

4,06

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 

VIBRADORA INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5KM M3 12,00 64.945,00 69.491,15 833.893,80 69.491,15 69.491,15

833.893,80

4,07 PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08, 2500 PSI M2 25,98 56.140,00 60.069,80
1.560.863,59

60.079,43 60.079,43 1.560.863,59

5,00 PISOS-BASES-ACABADOS  

5,01

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 

VIBRADORA INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5KM M3 6,82 64.945,00 69.491,15 473.929,64 69.491,15 69.491,15

473.929,64

5,02 PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08, 2500 PSI M2 61,54 56.140,00 60.069,80
3.697.288,12

60.079,43 60.079,43 3.697.288,12

6,00 PINTURA  

6,01 ESMALTE ESTRUCTURA METALICA LINEAL 2 MANOS KG 14500,00 300,00 321,00
4.654.500,00

321,00 321,00 4.654.500,00

B. CONSTRUCCIONES PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA SAGRA

ABAJO
 

B.1. CONSTRUCCION SALON COMEDOR Y BAÑOS  

7,00 PRELIMINARES  

7,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 72,00 4.130,00 4.130,00 297.504,00 4.132,00 4.132,00 297.504,00

7,03 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 KM A 5 KM) M2 80,00 8.030,00 8.033,00 642.720,00 8.034,00 8.034,00 642.720,00

8,00 CIMENTACION Y DESAGUES  

8,01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 28,43 57.280,00 57.280,00 1.628.527,26 57.282,00 57.282,00 1.628.527,26

8,02 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO M3 1,00 79.550,00 85.118,50 85.127,06 85.127,06 85.127,06 85.127,06

8,03 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 14 MPA - (2000 PSI)-MURO M2 5,30 28.260,00 30.238,20 160.296,49 30.244,62 30.244,62 160.296,49

8,04 MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40% RAJÓN M3 3,30 558.750,00 597.862,50 1.972.960,37 597.866,78 597.866,78 1.972.960,37

8,05 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 0 

MTS<H<=1.00MTS

M3 1,50 713.930,00 7.639.105,10
1.145.868,89

763.912,59 763.912,59 1.145.868,89

8,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE17.5 MPA 

(2500) , 40% RAJON PARA BASES
M3 4,70 445.390,00 476.567,30 2.239.866,31 476.567,30 476.567,30

2.239.866,31

8,07 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - (3000 PSI) M3 4,70 654.900,00 700.743,00 3.293.532,33 700.751,56 700.751,56 3.293.532,33

8,08 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 14 MPA - (2000 PSI)-VIGA M2 19,40 28.260,00 30.238,20 586.745,63 30.244,62 30.244,62 586.745,63

8,09 CONCRETO VIGA DE AMARRE-PISO 21,1 MPA, SECCION RECTANGULAR M3 4,00 670.300,00 717.221,00 2.868.918,24 717.229,56 717.229,56 2.868.918,24

8,1 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) M3 0,33 597.431,00 639.251,17 210.952,89 639.251,17 639.251,17 210.952,89

8,11 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI, 420 MPa KG 544,28 3.605,00 3.857,35 2.100.060,84 3.858,42 3.858,42 2.100.060,84

8,12 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm, LADRILLO UN 3,00 322.100,00 344.647,00 1.033.944,21 344.648,07 344.648,07 1.033.944,21

8,13 CAJAS DE INSPECCION DE 80X80X80 MTS LADRILLO UN 2,00 459.470,00 491.632,90 983.278,64 491.639,32 491.639,32 983.278,64

8,14 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" ML 10,00 17.590,00 18.821,30 188.234,40 18.823,44 18.823,44 188.234,40

8,15 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" ML 4,00 22.780,00 24.374,60 97.524,08 24.381,02 24.381,02 97.524,08

8,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" ML 25,50 40.270,00 43.088,90
1.099.012,52

43.098,53 43.098,53 1.099.012,52

http://www.cgb.gov.co/
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9,00 ESTRUCTURAS  

9,01
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MAYOR A TRES 

METROS
M3 3,92

1.077.060,0

0
1.152.454,20 4.517.649,82 1.152.461,69 1.152.461,69

4.517.649,82

9,02 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 

MPa - (3000 PSI)

M3 1,08 1.086.690,0

0

1.152.454,20
1.255.782,43

1.162.761,51 1.162.761,51 1.255.782,43

9,03 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 1,53 793.960,00 849.537,20 1.299.796,83 849.540,41 849.540,41 1.299.796,83

9,04 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI, 420 MPa KG 1520,00 3.605,00 3.857,35 5.864.798,40 3.858,42 3.858,42 5.864.798,40

9,05 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS (TANQUE ELEVADO) M2 1,50 242.090,00 259.036,30 388.559,27 259.039,51 259.039,51 388.559,27

10,0

0

MAMPOSTERIA  

10,0

1

SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.23 mts.INCLUYE PAÑETE IMP. M2 10,50 64.045,00 68.528,15
719.545,58

68.528,15 68.528,15 719.545,58

10,0

2

MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. M2 145,00 45.140,00 48.299,80
7.003.936,45

48.303,01 48.303,01 7.003.936,45

10,0

3

MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 

REFUERZO

M2 3,88 116.100,00 124.227,00
482.038,12

124.236,63 124.236,63 482.038,12

11,0

0

PAÑETES  

11,0

1

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 60,00 21.770,00 23.293,90
1.397.826,60

23.297,11 23.297,11 1.397.826,60

11,0

2

PAÑETE LISO CULATAS 1:4 M2 24,00 28.180,00 30.152,60
723.739,44

30.155,81 30.155,81 723.739,44

11,0

3

PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 102,00 18.270,00 19.548,90
1.994.315,22

19.552,11 19.552,11 1.994.315,22

11,0

4

FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 107,20 7.375,00 7.891,25
846.171,41

7.893,39 7.893,39 846.171,41

12,0

0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS  

12,0

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3. ML 10,00 31.900,00 34.133,00
341.372,80

34.137,28 34.137,28 341.372,80

12,0

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" 

RDE 9

ML 24,00 8.995,00 9.624,65
231.017,28

9.625,72 9.625,72 231.017,28

12,0

3

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED- WHITE 

1/2"

UN 4,00 39.600,00 42.372,00
169.500,84

42.375,21 42.375,21 169.500,84

12,0

4

RED REVENTILACION PVC  T.L. 1.5" ML 24,00 7.500,00 8.025,00
192.600,00

8.025,00 8.025,00 192.600,00

12,0

5

PUNTO SANITARIO PVC-T.P. 1,5 A 4" UN 13,00 55.000,00 58.850,00
765.050,00

58.850,00 58.850,00 765.050,00

12,0

6
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2"

UN 13,00 35.000,00 37.450,00
486.850,00

37.450,00 37.450,00 486.850,00

13,0

0

INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS Y LAMPARAS  

13,0

1

ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC UN 1,00 395.680,00 423.377,60
423.381,88

423.381,88 423.381,88 423.381,88

13,0

2

SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UN 1,00 191.955,00 205.391,85
205.393,99

205.393,99 205.393,99 205.393,99

13,0

3

SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 10,00 124.785,00 133.519,95
1.335.199,50

133.519,95 133.519,95 1.335.199,50

13,0

4

SALIDA T.V PVC COMPLETA. UN 1,00 112.480,00 120.353,60
120.356,81

120.356,81 120.356,81 120.356,81

13,0

5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA INCANDESCENTE 100 W UN 10,00 50.890,00 54.452,30
544.523,00

54.452,30 54.452,30 544.523,00

13,0

6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS. UN 1,00 159.870,00 171.060,90
171.063,04

171.063,04 171.063,04 171.063,04

13,0

7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2". ML 30,00 26.460,00 28.312,20 849.430,20 28.314,34 28.314,34

849.430,20

13,0

8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". ML 80,00 14.650,00 15.675,50 1.254.296,80 15.678,71 15.678,71

1.254.296,80

http://www.cgb.gov.co/
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13,0

9

PUNTO A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UN 1,00 299.615,00 320.588,05
320.589,12

320.589,12 320.589,12 320.589,12

14,0

0

PINTURA  

14,0

1

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 8,40 10.950,00 11.716,50
98.427,59

11.717,57 11.717,57 98.427,59

14,0

2

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ML 16,00 9.690,00 10.368,30
165.892,80

10.368,30 10.368,30 165.892,80

14,0

3

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 75,00 11.705,00 12.524,35
939.406,50

12.525,42 12.525,42 939.406,50

14,0

4

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 85,00 7.410,00 7.928,70
674.121,40

7.930,84 7.930,84 674.121,40

15,0

0

ENCHAPES  

15,0

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA PARED Y PISO-

BAÑOS-CUALQUIER FORMATO
M2 52,00 53.750,00 57.512,50 2.990.872,56 57.516,78 57.516,78

2.990.872,56

15,0

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 3*3*2 UN 3,00 10.070,00 10.774,90
32.334,33

10.778,11 10.778,11 32.334,33

15,0

3

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 PLASTICA UN 3,00 15.655,00 16.750,85
50.252,55

16.750,85 16.750,85 50.252,55

15,0

4

REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 12,00 7.715,00 8.255,05
99.073,44

8.256,12 8.256,12 99.073,44

15,0

5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA PARED- 

COCINA-CUALQUIER FORMATO
M2 22,00 55.500,00 59.385,00 1.306.470,00 59.385,00 59.385,00

1.306.470,00

16,0

0

PISOS-BASES-ACABADOS  

16,0

1

BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 27,00 46.200,00 49.434,00
1.334.978,01

49.443,63 49.443,63 1.334.978,01

16,0

2

PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI M2 70,00 60.435,00 64.665,45
4.526.881,10

64.669,73 64.669,73 4.526.881,10

16,0

3

ALISTADO PENDIENTADO E=0.04 MTS - 1:3 M2 70,00 24.750,00 26.482,50
1.853.775,00

26.482,50 26.482,50 1.853.775,00

16,0

4

PISO CERAMICA-SALON COMEDOR Y COCINA M2 54,00 48.465,00 51.857,55
2.800.307,70

51.857,55 51.857,55 2.800.307,70

16,0

5

BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIDO ML 3,50 41.315,00 44.207,05
154.728,42

44.208,12 44.208,12 154.728,42

16,0

6

POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m M2 2,40 38.110,00 40.777,70
97.871,62

40.779,84 40.779,84 97.871,62

17,0

0

CUBIERTAS  

17,0

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA 

DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
KG 270,00 9.175,00 9.817,25 2.651.524,20 9.820,46 9.820,46

2.651.524,20

17,0

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NUMERO SEGÚN DISEÑO

M2 70,00 41.490,00 44.394,30
3.107.825,70

44.397,51 44.397,51 3.107.825,70

17,0

3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PLASTICA ALL X 3M-PVC ML 12,00 39.350,00 42.104,50
505.279,68

42.106,64 42.106,64 505.279,68

17,0

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA ML 12,00 30.490,00 32.624,30
391.530,12

32.627,51 32.627,51 391.530,12

18,0

0

CIELO RASOS  

18,0

1

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y RINCONERA) M2 15,00 70.450,00 75.381,50
1.130.722,50

75.381,50 75.381,50 1.130.722,50

19,0

0

CARPINTERIA METALICA  

19,0

1

DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA HR-CALIBRE 18 Y COLUMNAS 

TUBULARES D=1.5", INCLUYE WAHS PRIEMR Y ANTICORROSIVO
M2 14,56 225.000,00 240.750,00 3.505.320,00 240.750,00 240.750,00

3.505.320,00

19,0

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0.90 MTS CAL 18 

INC. ANTICORROSIVO

UN 4,00 139.670,00 149.446,90
597.787,60

149.446,90 149.446,90 597.787,60

19,0

3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. 

ANTICORROSIVO

M2 8,40 183.110,00 195.927,70
1.645.801,67

195.928,77 195.928,77 1.645.801,67

19,0

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO M2 12,25 89.860,00 96.150,20
1.177.866,17

96.152,34 96.152,34 1.177.866,17

19,0

5

SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. 

ANTICORR.

M2 12,25 213.020,00 227.931,40
2.792.212,08

227.935,68 227.935,68 2.792.212,08

19,0

6

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA O SIMILAR 

PROTECCION VENTANERIA
M2 6,25 18.650,00 19.955,50 124.721,88 19.955,50 19.955,50

124.721,88

http://www.cgb.gov.co/
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20,0

0

APARATOS SANITARIOS  

20,0

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER O SIMILAR LAVAMANOS, 

SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES
UN 5,00 257.070,00 275.064,90 1.375.329,85 275.065,97 275.065,97

1.375.329,85

20,0

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF 

TRADICIONAL CROMO

UN 1,00 230.140,00 246.249,80
246.249,80

246.249,80 246.249,80 246.249,80

21,0

0

OBRAS VARIAS  

21,0

1

BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 29,40 46.200,00 49.434,00
1.453.642,72

49.443,63 49.443,63 1.453.642,72

21,0

2

PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI (RAMPA) M2 24,00 60.435,00 64.665,45
1.552.073,52

64.669,73 64.669,73 1.552.073,52

B.2. CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO 0,00

22,0

0

POZO SEPTICO Y RED DE INFILTRACION 0,00

22,0

1

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 8,00 57.280,00 57.280,00
458.256,00

57.282,00 57.282,00 458.256,00

22,0

2

RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,00 127.995,00 136.954,65
410.873,58

136.957,86 136.957,86 410.873,58

22,0

3

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

M3 5,00 22.430,00 24.000,10
120.011,20

24.002,24 24.002,24 120.011,20

22,0

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" ML 24,00 50.440,00 53.970,80
1.295.350,56

53.972,94 53.972,94 1.295.350,56

22,0

5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ML 12,00 27.425,00 29.344,75
352.175,52

29.347,96 29.347,96 352.175,52

22,0

6

CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 

1000LTS TUBERIA DRENAJE D=4"
ML 24,00 68.370,00 73.155,90 1.755.792,96 73.158,04 73.158,04

1.755.792,96

22,0

7
POZO SEPTICO EN LADRILLO (INC. PLACA DE FONDO Y TAPA) UN 1,00

1.806.790,0

0
1.933.265,30 1.933.267,44 1.933.267,44 1.933.267,44

1.933.267,44

C. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO I.E. MATILDE ANARAY SEDE  

BISVITA  

23,0

0
PRELIMINARES

 

23,0

1
DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO (INCLUYE RETIRO)

M2 21,00 2.030,00 2.030,00
42.651,00

2.031,00 2.031,00 42.651,00

23,0

2

DEMOLICION PLACAS MACIZAS CONCRETO E <=0.20 m. (INCLUYE 

RETIRO), TANQUE ELEVADO

M2 1,44 82.840,00 82.840,00
119.293,92

82.843,00 82.843,00 119.293,92

23,0

3
DESMONTE CIELO FALSO MADERA O SIMILAR (INCLUYE RETIRO)

M2 15,75 3.910,00 3.910,00
61.614,00

3.912,00 3.912,00 61.614,00

23,0

4
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO)

M2 68,20 6.070,00 6.070,00
414.110,40

6.072,00 6.072,00 414.110,40

23,0

5
DEMOLICIÓN ESTUFA DE LEÑA (INCLUYE RETIRO)

UN 1,00 75.000,00 75.000,00
75.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00

24,0

0
ESTRUCTURAS

 

24,0

1
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS

M2 2,25 277.665,00 297.101,56
668.483,30

297.103,69 297.103,69 668.483,30

24,0

2
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

KG 100,00 3.605,00 3.857,36
385.842,00

3.858,42 3.858,42 385.842,00

25,0

0
MAMPOSTERIA

 

25,0

1

MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 

REFUERZO

M2 1,68 116.105,00 124.232,35
208.717,54

124.236,63 124.236,63 208.717,54

25,0

2
MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts.

M2 1,00 45.140,00 48.299,80
48.303,01

48.303,01 48.303,01 48.303,01

26,0

0
PAÑETES

 

26,0

1
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3

M2 2,00 21.770,00 23.293,90
46.594,22

23.297,11 23.297,11 46.594,22

http://www.cgb.gov.co/
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2.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. COP - 002 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS CANCHAS (POLIDEPORTIVOS) DE 
ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ, cantidades por verificar en el sitio, en una 
posible visita de inspección fiscal. 
 
2.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ITE 

M
DESCRIPCIÓN UN CANTIDD

VALOR 

UNITARIO

V.INCREMENTO 

POR DISTANCIA 

7%

VALOR 

TOTAL
VALOR 

PRECIO DE 

MERCADO

V.INCREMENTO 

POR 

DISTANCIA 7%

VALOR 

TOTAL

A. CONSTRUCCION CUBIERTA I.E. LOS LIBERTADORES VEREDA CURITAL

1,00 PRELIMINARES

1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 432,00 4.130,00 4.130,00
1.785.024,00

4.132,00 4.132,00 1.785.024,00

1,02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 12,72 57.280,00 57.280,00
728.627,04

57.282,00 57.282,00 728.627,04

2,00 CIMENTACION Y ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO
0,00

2,01 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE 

HASTA 5 KM) <=10 CMS

M2 39,90 24.355,00 24.355,00
971.764,50

24.355,00 24.355,00 971.764,50

2,02 DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M3 1,00 180.820,00 180.820,00 180.822,00 180.822,00 180.822,00
180.822,00

2,03 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 44,48 57.280,00 57.280,00
2.547.903,36

57.282,00 57.282,00 2.547.903,36

2,04 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO M3 6,00 79.550,00 85.118,50
510.762,36

85.127,06 85.127,06 510.762,36

2,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE17.5 MPA 

(2500) , 40% RAJON PARA BASES M3 5,88 445.390,00 476.567,30 2.802.215,72 476.567,30 476.567,30

2.802.215,72

2,06 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - (3000 PSI) M3 10,30 654.900,00 700.743,00
7.217.741,07

700.751,56 700.751,56 7.217.741,07

2,07 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 14 MPA - (2000 PSI)-VIGA M2 19,30 28.260,00 30.328,20
583.721,17

30.244,62 30.244,62 583.721,17

2,08 CONCRETO VIGA DE AMARRE-PISO 21,1 MPA, SECCION RECTANGULAR M3 5,41 670.300,00 717.221,00
3.880.211,92

717.229,56 717.229,56 3.880.211,92

2,09
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000 PSI) ALTURA MENOR A TRES 

METROS M3 4,48
1.033.170,0

0 1.105.491,90 4.952.622,89 1.105.496,18 1.105.496,18
4.952.622,89

2,10 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI, 420 MPa KG 2210,00 3.605,00 3.857,35
8.527.108,20

3.858,42 3.858,42 8.527.108,20

3,00 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA  

3,01

FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y/O 

CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO , ASTM A-500, GRADO- C, 

INCLUYE: CERCHAS, CORREAS, CORTAVIENTOS, TENSORES, VIGAS, 

COLUMNAS, MENSULAS DE APOYO, ANCLAJES, TORNILLERIA, PLATINAS, 

PLACAS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO; DE ACUERDO A DIMENSIONES Y 

CALIBRES SEGÚN DISEÑO

KG 14500,00 11.735,00 12.566,45 182.130.585,00 12.560,73 12.560,73

182.130.585,00

3,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA THERMOACUSTICA TIPO 

PVC/UPVC, E=2MM, COLOR BLANCO/BLANCO- 5,90X1,13M

M2 630,00 58.825,00 62.942,75

39.656.628,90

62.947,03 62.947,03 39.656.628,90

3,03 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, 

DESARROLLO 0,6M

ML 100,00 85.000,00 90.950,00
9.095.000,00

90.950,00 90.950,00 9.095.000,00

3,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PVC, A.LL. ,D=3" ML 66,00 39.350,00 42.104,50
2.779.038,24

42.106,64 42.106,64 2.779.038,24

http://www.cgb.gov.co/
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4,00 DESAGUES AGUAS LLUVIAS  

4,01 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE 

HASTA 5 KM) <=10 CMS

M2 25,98 24.355,00 24.355,00
632.742,90

24.355,00 24.355,00 632.742,90

4,02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 20,58 57.280,00 57.280,00
1.178.863,56

57.282,00 57.282,00 1.178.863,56

4,03 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 80 CM LADRILLO UN 6,00 459.470,00 491.632,00
2.949.835,92

491.639,32 491.639,32 2.949.835,92

4,04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

ML 6,00 40.270,00 43.088,00 258.591,18 43.098,53 43.098,53
258.591,18

4,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, NOVAFORT 

O SIMILAR-PVC D= 6" ML 30,00 50.440,00 53.970,00 1.619.188,20 53.972,94 53.972,94

1.619.188,20

4,06

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 

VIBRADORA INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5KM M3 12,00 64.945,00 69.491,15 833.893,80 69.491,15 69.491,15

833.893,80

4,07 PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08, 2500 PSI M2 25,98 56.140,00 60.069,80
1.560.863,59

60.079,43 60.079,43 1.560.863,59

5,00 PISOS-BASES-ACABADOS  

5,01

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 

VIBRADORA INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5KM M3 6,82 64.945,00 69.491,15 473.929,64 69.491,15 69.491,15

473.929,64

5,02 PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08, 2500 PSI M2 61,54 56.140,00 60.069,80
3.697.288,12

60.079,43 60.079,43 3.697.288,12

6,00 PINTURA  

6,01 ESMALTE ESTRUCTURA METALICA LINEAL 2 MANOS KG 14500,00 300,00 321,00
4.654.500,00

321,00 321,00 4.654.500,00

B. CONSTRUCCIONES PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA SAGRA

ABAJO
 

B.1. CONSTRUCCION SALON COMEDOR Y BAÑOS  

7,00 PRELIMINARES  

7,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 72,00 4.130,00 4.130,00 297.504,00 4.132,00 4.132,00 297.504,00

7,03 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 KM A 5 KM) M2 80,00 8.030,00 8.033,00 642.720,00 8.034,00 8.034,00 642.720,00

8,00 CIMENTACION Y DESAGUES  

8,01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 28,43 57.280,00 57.280,00 1.628.527,26 57.282,00 57.282,00 1.628.527,26

8,02 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO M3 1,00 79.550,00 85.118,50 85.127,06 85.127,06 85.127,06 85.127,06

8,03 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 14 MPA - (2000 PSI)-MURO M2 5,30 28.260,00 30.238,20 160.296,49 30.244,62 30.244,62 160.296,49

8,04 MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40% RAJÓN M3 3,30 558.750,00 597.862,50 1.972.960,37 597.866,78 597.866,78 1.972.960,37

8,05 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 0 

MTS<H<=1.00MTS

M3 1,50 713.930,00 7.639.105,10
1.145.868,89

763.912,59 763.912,59 1.145.868,89

8,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE17.5 MPA 

(2500) , 40% RAJON PARA BASES
M3 4,70 445.390,00 476.567,30 2.239.866,31 476.567,30 476.567,30

2.239.866,31

8,07 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - (3000 PSI) M3 4,70 654.900,00 700.743,00 3.293.532,33 700.751,56 700.751,56 3.293.532,33

8,08 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 14 MPA - (2000 PSI)-VIGA M2 19,40 28.260,00 30.238,20 586.745,63 30.244,62 30.244,62 586.745,63

8,09 CONCRETO VIGA DE AMARRE-PISO 21,1 MPA, SECCION RECTANGULAR M3 4,00 670.300,00 717.221,00 2.868.918,24 717.229,56 717.229,56 2.868.918,24

8,1 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) M3 0,33 597.431,00 639.251,17 210.952,89 639.251,17 639.251,17 210.952,89

8,11 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI, 420 MPa KG 544,28 3.605,00 3.857,35 2.100.060,84 3.858,42 3.858,42 2.100.060,84

8,12 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm, LADRILLO UN 3,00 322.100,00 344.647,00 1.033.944,21 344.648,07 344.648,07 1.033.944,21

8,13 CAJAS DE INSPECCION DE 80X80X80 MTS LADRILLO UN 2,00 459.470,00 491.632,90 983.278,64 491.639,32 491.639,32 983.278,64

8,14 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" ML 10,00 17.590,00 18.821,30 188.234,40 18.823,44 18.823,44 188.234,40

8,15 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" ML 4,00 22.780,00 24.374,60 97.524,08 24.381,02 24.381,02 97.524,08

8,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" ML 25,50 40.270,00 43.088,90
1.099.012,52

43.098,53 43.098,53 1.099.012,52

http://www.cgb.gov.co/
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9,00 ESTRUCTURAS  

9,01
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MAYOR A TRES 

METROS
M3 3,92

1.077.060,0

0
1.152.454,20 4.517.649,82 1.152.461,69 1.152.461,69

4.517.649,82

9,02 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 

MPa - (3000 PSI)

M3 1,08 1.086.690,0

0

1.152.454,20
1.255.782,43

1.162.761,51 1.162.761,51 1.255.782,43

9,03 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 1,53 793.960,00 849.537,20 1.299.796,83 849.540,41 849.540,41 1.299.796,83

9,04 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI, 420 MPa KG 1520,00 3.605,00 3.857,35 5.864.798,40 3.858,42 3.858,42 5.864.798,40

9,05 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS (TANQUE ELEVADO) M2 1,50 242.090,00 259.036,30 388.559,27 259.039,51 259.039,51 388.559,27

10,0

0

MAMPOSTERIA  

10,0

1

SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.23 mts.INCLUYE PAÑETE IMP. M2 10,50 64.045,00 68.528,15
719.545,58

68.528,15 68.528,15 719.545,58

10,0

2

MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. M2 145,00 45.140,00 48.299,80
7.003.936,45

48.303,01 48.303,01 7.003.936,45

10,0

3

MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 

REFUERZO

M2 3,88 116.100,00 124.227,00
482.038,12

124.236,63 124.236,63 482.038,12

11,0

0

PAÑETES  

11,0

1

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 60,00 21.770,00 23.293,90
1.397.826,60

23.297,11 23.297,11 1.397.826,60

11,0

2

PAÑETE LISO CULATAS 1:4 M2 24,00 28.180,00 30.152,60
723.739,44

30.155,81 30.155,81 723.739,44

11,0

3

PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 102,00 18.270,00 19.548,90
1.994.315,22

19.552,11 19.552,11 1.994.315,22

11,0

4

FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 107,20 7.375,00 7.891,25
846.171,41

7.893,39 7.893,39 846.171,41

12,0

0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS  

12,0

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3. ML 10,00 31.900,00 34.133,00
341.372,80

34.137,28 34.137,28 341.372,80

12,0

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" 

RDE 9

ML 24,00 8.995,00 9.624,65
231.017,28

9.625,72 9.625,72 231.017,28

12,0

3

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED- WHITE 

1/2"

UN 4,00 39.600,00 42.372,00
169.500,84

42.375,21 42.375,21 169.500,84

12,0

4

RED REVENTILACION PVC  T.L. 1.5" ML 24,00 7.500,00 8.025,00
192.600,00

8.025,00 8.025,00 192.600,00

12,0

5

PUNTO SANITARIO PVC-T.P. 1,5 A 4" UN 13,00 55.000,00 58.850,00
765.050,00

58.850,00 58.850,00 765.050,00

12,0

6
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2"

UN 13,00 35.000,00 37.450,00
486.850,00

37.450,00 37.450,00 486.850,00

13,0

0

INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS Y LAMPARAS  

13,0

1

ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC UN 1,00 395.680,00 423.377,60
423.381,88

423.381,88 423.381,88 423.381,88

13,0

2

SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UN 1,00 191.955,00 205.391,85
205.393,99

205.393,99 205.393,99 205.393,99

13,0

3

SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 10,00 124.785,00 133.519,95
1.335.199,50

133.519,95 133.519,95 1.335.199,50

13,0

4

SALIDA T.V PVC COMPLETA. UN 1,00 112.480,00 120.353,60
120.356,81

120.356,81 120.356,81 120.356,81

13,0

5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA INCANDESCENTE 100 W UN 10,00 50.890,00 54.452,30
544.523,00

54.452,30 54.452,30 544.523,00

13,0

6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS. UN 1,00 159.870,00 171.060,90
171.063,04

171.063,04 171.063,04 171.063,04

13,0

7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2". ML 30,00 26.460,00 28.312,20 849.430,20 28.314,34 28.314,34

849.430,20

13,0

8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". ML 80,00 14.650,00 15.675,50 1.254.296,80 15.678,71 15.678,71

1.254.296,80

http://www.cgb.gov.co/
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13,0

9

PUNTO A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UN 1,00 299.615,00 320.588,05
320.589,12

320.589,12 320.589,12 320.589,12

14,0

0

PINTURA  

14,0

1

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 8,40 10.950,00 11.716,50
98.427,59

11.717,57 11.717,57 98.427,59

14,0

2

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ML 16,00 9.690,00 10.368,30
165.892,80

10.368,30 10.368,30 165.892,80

14,0

3

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 75,00 11.705,00 12.524,35
939.406,50

12.525,42 12.525,42 939.406,50

14,0

4

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 85,00 7.410,00 7.928,70
674.121,40

7.930,84 7.930,84 674.121,40

15,0

0

ENCHAPES  

15,0

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA PARED Y PISO-

BAÑOS-CUALQUIER FORMATO
M2 52,00 53.750,00 57.512,50 2.990.872,56 57.516,78 57.516,78

2.990.872,56

15,0

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 3*3*2 UN 3,00 10.070,00 10.774,90
32.334,33

10.778,11 10.778,11 32.334,33

15,0

3

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 PLASTICA UN 3,00 15.655,00 16.750,85
50.252,55

16.750,85 16.750,85 50.252,55

15,0

4

REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 12,00 7.715,00 8.255,05
99.073,44

8.256,12 8.256,12 99.073,44

15,0

5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA PARED- 

COCINA-CUALQUIER FORMATO
M2 22,00 55.500,00 59.385,00 1.306.470,00 59.385,00 59.385,00

1.306.470,00

16,0

0

PISOS-BASES-ACABADOS  

16,0

1

BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 27,00 46.200,00 49.434,00
1.334.978,01

49.443,63 49.443,63 1.334.978,01

16,0

2

PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI M2 70,00 60.435,00 64.665,45
4.526.881,10

64.669,73 64.669,73 4.526.881,10

16,0

3

ALISTADO PENDIENTADO E=0.04 MTS - 1:3 M2 70,00 24.750,00 26.482,50
1.853.775,00

26.482,50 26.482,50 1.853.775,00

16,0

4

PISO CERAMICA-SALON COMEDOR Y COCINA M2 54,00 48.465,00 51.857,55
2.800.307,70

51.857,55 51.857,55 2.800.307,70

16,0

5

BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIDO ML 3,50 41.315,00 44.207,05
154.728,42

44.208,12 44.208,12 154.728,42

16,0

6

POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m M2 2,40 38.110,00 40.777,70
97.871,62

40.779,84 40.779,84 97.871,62

17,0

0

CUBIERTAS  

17,0

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA 

DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
KG 270,00 9.175,00 9.817,25 2.651.524,20 9.820,46 9.820,46

2.651.524,20

17,0

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NUMERO SEGÚN DISEÑO

M2 70,00 41.490,00 44.394,30
3.107.825,70

44.397,51 44.397,51 3.107.825,70

17,0

3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PLASTICA ALL X 3M-PVC ML 12,00 39.350,00 42.104,50
505.279,68

42.106,64 42.106,64 505.279,68

17,0

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA ML 12,00 30.490,00 32.624,30
391.530,12

32.627,51 32.627,51 391.530,12

18,0

0

CIELO RASOS  

18,0

1

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y RINCONERA) M2 15,00 70.450,00 75.381,50
1.130.722,50

75.381,50 75.381,50 1.130.722,50

19,0

0

CARPINTERIA METALICA  

19,0

1

DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA HR-CALIBRE 18 Y COLUMNAS 

TUBULARES D=1.5", INCLUYE WAHS PRIEMR Y ANTICORROSIVO
M2 14,56 225.000,00 240.750,00 3.505.320,00 240.750,00 240.750,00

3.505.320,00

19,0

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0.90 MTS CAL 18 

INC. ANTICORROSIVO

UN 4,00 139.670,00 149.446,90
597.787,60

149.446,90 149.446,90 597.787,60

19,0

3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. 

ANTICORROSIVO

M2 8,40 183.110,00 195.927,70
1.645.801,67

195.928,77 195.928,77 1.645.801,67

19,0

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO M2 12,25 89.860,00 96.150,20
1.177.866,17

96.152,34 96.152,34 1.177.866,17

19,0

5

SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. 

ANTICORR.

M2 12,25 213.020,00 227.931,40
2.792.212,08

227.935,68 227.935,68 2.792.212,08

19,0

6

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA O SIMILAR 

PROTECCION VENTANERIA
M2 6,25 18.650,00 19.955,50 124.721,88 19.955,50 19.955,50

124.721,88

http://www.cgb.gov.co/
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20,0

0

APARATOS SANITARIOS  

20,0

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER O SIMILAR LAVAMANOS, 

SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES
UN 5,00 257.070,00 275.064,90 1.375.329,85 275.065,97 275.065,97

1.375.329,85

20,0

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF 

TRADICIONAL CROMO

UN 1,00 230.140,00 246.249,80
246.249,80

246.249,80 246.249,80 246.249,80

21,0

0

OBRAS VARIAS  

21,0

1

BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 29,40 46.200,00 49.434,00
1.453.642,72

49.443,63 49.443,63 1.453.642,72

21,0

2

PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI (RAMPA) M2 24,00 60.435,00 64.665,45
1.552.073,52

64.669,73 64.669,73 1.552.073,52

B.2. CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO 0,00

22,0

0

POZO SEPTICO Y RED DE INFILTRACION 0,00

22,0

1

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 8,00 57.280,00 57.280,00
458.256,00

57.282,00 57.282,00 458.256,00

22,0

2

RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,00 127.995,00 136.954,65
410.873,58

136.957,86 136.957,86 410.873,58

22,0

3

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

M3 5,00 22.430,00 24.000,10
120.011,20

24.002,24 24.002,24 120.011,20

22,0

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" ML 24,00 50.440,00 53.970,80
1.295.350,56

53.972,94 53.972,94 1.295.350,56

22,0

5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ML 12,00 27.425,00 29.344,75
352.175,52

29.347,96 29.347,96 352.175,52

22,0

6

CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 

1000LTS TUBERIA DRENAJE D=4"
ML 24,00 68.370,00 73.155,90 1.755.792,96 73.158,04 73.158,04

1.755.792,96

22,0

7
POZO SEPTICO EN LADRILLO (INC. PLACA DE FONDO Y TAPA) UN 1,00

1.806.790,0

0
1.933.265,30 1.933.267,44 1.933.267,44 1.933.267,44

1.933.267,44

C. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO I.E. MATILDE ANARAY SEDE  

BISVITA  

23,0

0
PRELIMINARES

 

23,0

1
DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO (INCLUYE RETIRO)

M2 21,00 2.030,00 2.030,00
42.651,00

2.031,00 2.031,00 42.651,00

23,0

2

DEMOLICION PLACAS MACIZAS CONCRETO E <=0.20 m. (INCLUYE 

RETIRO), TANQUE ELEVADO

M2 1,44 82.840,00 82.840,00
119.293,92

82.843,00 82.843,00 119.293,92

23,0

3
DESMONTE CIELO FALSO MADERA O SIMILAR (INCLUYE RETIRO)

M2 15,75 3.910,00 3.910,00
61.614,00

3.912,00 3.912,00 61.614,00

23,0

4
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO)

M2 68,20 6.070,00 6.070,00
414.110,40

6.072,00 6.072,00 414.110,40

23,0

5
DEMOLICIÓN ESTUFA DE LEÑA (INCLUYE RETIRO)

UN 1,00 75.000,00 75.000,00
75.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00

24,0

0
ESTRUCTURAS

 

24,0

1
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS

M2 2,25 277.665,00 297.101,56
668.483,30

297.103,69 297.103,69 668.483,30

24,0

2
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

KG 100,00 3.605,00 3.857,36
385.842,00

3.858,42 3.858,42 385.842,00

25,0

0
MAMPOSTERIA

 

25,0

1

MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 

REFUERZO

M2 1,68 116.105,00 124.232,35
208.717,54

124.236,63 124.236,63 208.717,54

25,0

2
MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts.

M2 1,00 45.140,00 48.299,80
48.303,01

48.303,01 48.303,01 48.303,01

26,0

0
PAÑETES

 

26,0

1
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3

M2 2,00 21.770,00 23.293,90
46.594,22

23.297,11 23.297,11 46.594,22

http://www.cgb.gov.co/
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27,0

0
INSTALACIONES HIDRAULICAS  Y SANITARIAS

 

27,0

1
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO

UN 1,00 85.000,00 90.950,00
90.950,00

90.950,00 90.950,00 90.950,00

27,0

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" 

RDE 9

ML 76,00 8.995,00 9.624,65
731.554,72

9.625,72 9.625,72 731.554,72

27,0

3

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED- WHITE 

1/2"

UN 2,00 39.600,00 42.372,00
84.750,42

42.375,21 42.375,21 84.750,42

27,0

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. 

ACCESORIOS

UN 1,00 279.315,00 298.867,05
298.868,12

298.868,12 298.868,12 298.868,12

27,0

5
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2"

UN 7,00 78.000,00 83.460,00
584.287,41

83.469,63 83.469,63 584.287,41

28,0

0
PINTURA

 

28,0

1
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS

ML 12,00 4.810,00 5.146,70
61.773,24

5.147,77 5.147,77 61.773,24

28,0

2
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS

M2 10,00 10.950,00 11.716,50
117.175,70

11.717,57 11.717,57 117.175,70

28,0

3
ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

M2 5,00 13.190,00 14.113,30
70.571,85

14.114,37 14.114,37 70.571,85

28,0

4
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ML 7,00 9.660,00 10.336,20
72.353,40

10.336,20 10.336,20 72.353,40

28,0

5
ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS

ML 10,00 10.515,00 11.251,05
112.521,20

11.252,12 11.252,12 112.521,20

28,0

6
ESMALTE SOBRE PAÑETE 2 MANOS

M2 180,00 10.250,00 10.967,50
1.974.150,00

10.967,50 10.967,50 1.974.150,00

28,0

7
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

M2 100,00 11.705,00 12.524,35
1.252.542,00

12.525,42 12.525,42 1.252.542,00

28,0

8
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS

M2 250,00 5.410,00 5.788,70
1.447.710,00

5.790,84 5.790,84 1.447.710,00

29,0

0
ENCHAPES

 

29,0

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 

20X20 O FORMATOS DE OTRA MEDIDA SIMILAR
M2 45,00 48.750,00 52.162,50 2.347.505,10 52.166,78 52.166,78

2.347.505,10

29,0

2

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 ALUMINIO 

Y/O PLASTICA

M2 3,00 15.655,00 16.750,85
50.252,55

16.750,85 16.750,85 50.252,55

29,0

3
REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

ML 18,00 7.715,00 8.255,05
148.610,16

8.256,12 8.256,12 148.610,16

30,0

0
PISOS-BASES-ACABADOS

 

30,0

1
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

M3 1,57 46.200,00 49.434,00
77.626,50

49.443,63 49.443,63 77.626,50

30,0

2
BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIDO

ML 1,00 41.315,00 44.207,05
44.208,12

44.208,12 44.208,12 44.208,12

30,0

3
PISO CERAMICA 0.205*0.205 U OTRO FORMATO DE MEDIDA

M2 15,73 48.465,00 51.857,55
815.719,26

51.857,55 51.857,55 815.719,26

30,0

4
PISO TABLON GRESS 0.25 X 0.25 MTS U OTRA MEDIDA

M2 4,34 50.564,00 54.104,55
234.818,39

54.105,62 54.105,62 234.818,39

30,0

5
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI

M2 15,73 60.435,00 64.665,45
1.017.254,85

64.669,73 64.669,73 1.017.254,85

30,0

6
POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m

M2 2,00 38.110,00 40.777,70
81.559,68

40.779,84 40.779,84 81.559,68

31,0

0
CIELO RASOS

 

31,0

1
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)

M2 15,73 70.450,00 75.381,50
1.185.751,00

75.381,50 75.381,50 1.185.751,00

32,0

0
OTROS

 

32,0

1
SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA

UN 1,00 750.000,00 750.000,00
750.000,00

750.000,00 750.000,00 750.000,00

32,0

2
CONSTRUCCION CUARTO PARA CILINDRO DEL GAS

UN 1,00 619.300,00 619.300,00
619.306,17

619.306,17 619.306,17 619.306,17

COSTO DIRECTO 402.800.769,27 402.800.769,23

COSTO INDIRECTO (ADMINISTRACION 20%) 20% 80.560.153,85 80.560.153,85

COSTO INDIRECTO (IMPREVISTOS 2%) 2% 8.056.015,39 8.056.015,38

COSTO INDIRECTO (UTILIDAD 3%) 3% 12.084.023,08 12.084.023,08

COSTO TOTAL OBRA CIVIL 503.500.961,59 503.500.961,54

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 81 de 161 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

3. CONTRATO No. COP - 003 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLAS 2019 R/L WILLIAM RICARDO 
FONSECA VILLOTA 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SOHA A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS SAGRA 
ABAJO, BISVITA Y MORTIÑO. 
VALOR: $ 450.688.923,63 
PLAZO: CUATRO  (04) MESES 
FECHA: MAYO 08 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
3.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“Que la ley 715 de 2001, establece las competencias en otros sectores entre ellos en 
materia de transporte establece en el artículo 76, numeral 76.4 la siguiente obligación: 
“76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, 
suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones 
portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en 
la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o 
indirectamente. Las vías urbanas que forman parte de las carreteras nacionales seguirán a 
cargo de la Nación.”  
 
Igualmente, el artículo 6 de la ley 1551 de 2012, modifico el artículo 3 de la ley 136 de 1994, 
y dejo estipulado en el numeral 23 como función del municipio la siguiente: “23. En materia 
de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas 
y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que 
formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean 
departamentales.”  
 
Que de las competencias anteriormente definidas, se deduce que la administración 
Municipal tiene a su cargo la infraestructura vial tanto en el área Urbana como Rural y es su 
objetivo velar su adecuación y mantenimiento, conforme a las normas urbanísticas que rigen 
la planeación del territorio urbano, con el fin de que las vías sean de beneficio a la 
Comunidad. 
  

http://www.cgb.gov.co/
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Que basados en lo anterior, el municipio presento al OCAD, un proyecto para la 
construcción de obras de mejoramiento a la infraestructura vial en las veredas Sagra abajo, 
bisbita y mortiño, a través de placas huellas, con el fin de que dicho proyecto fuera 
financiado con recursos de regalías, proyecto que fue aprobado y que hoy es objeto de esta 
solicitud de contratación.  
 
Que el desarrollo del proyecto pretende dar cumplimiento al plan de desarrollo “Seguimos 
trabajando por una administración social” 2016-2019, en la dimensión económica, se 
encuentra el sector vías, transporte y movilidad, programa seguimos trabajando por una 
mejor movilidad, subprograma infraestructura vial objetivo programático construcción, 
adecuación y mejoramiento de vías urbanas y rurales cuya meta de producto es llegar a 200 
km de segmentos con mantenimiento, rehabilitados y adecuados de una línea base de 192 
km”.  
 
3.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO No. COP - 003 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SOHA 
A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS SAGRA 
ABAJO, BISVITA Y MORTIÑO, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita 
de inspección fiscal. 

 
3.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos en promedio ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO CON 

FACTOR 

INCREMENTO 

POR DISTANCIA 

7%

VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0,40 $2.565.145,00 $1.026.058,00 $2.565.145,00 $1.026.058

1,2 EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL SECO M3 200,00 $11.832,00 $2.366.400,00 $12.660,24 $2.532.048

1,3
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE 

( TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)
KM 0,40 $1.068.778,00 $427.511,20 $1.143.592,46 $457.437

1,4
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE 

SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)
M3 240,00 $4.356,00 $1.045.440,00 $4.356,00 $1.045.440

SUBTOTAL $4.865.409,20 $5.060.982,98

2,0 EXPLANACIONES  

2,1

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 

AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO 

MENOR O IGUAL AL 9% PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM

M3 440,00 $60.920,00 $26.804.800,00 $65.184,40 $28.681.136

2,2

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 

MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS SIN EXCAVACIÓN 

INCLUYE GOETEXTIL NT 2000

M3 30,00 $206.335,00 $6.190.050,00 $204.424,57 $6.132.737

2,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17,5 

MPA (2500 PSI), 60% RAJÓN PARA PLACA HUELLA
M3 56,00 $395.557,56 $22.151.223,36 $391.894,99 $21.946.119

2,4
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 

60000 PSI 420 MPA
KG 12461,70 $3.894,48 $48.531.841,42 $3.858,42 $48.082.473

2,5
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 

37000 PSI 240 MPA
KG 4034,00 $3.710,88 $14.969.689,92 $3.676,52 $14.831.082

2,6
CUNETAS-BORDILLO, REVESTIDAS EN CONCRETO 21 MPA (3000 

PSI) SIN EFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
M3 144,00 $593.494,56 $85.463.216,64 $587.999,24 $84.671.891

2,7
CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO 24,5 MPA (3500 PSI), 

INCLUYE JUNTAS EN ASFALTO
M3 152,00 $759.592,08 $115.457.996,16 $752.558,82 $114.388.941

2,8
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS DE 

60x60 CM
UN 6,00 $320.539,00 $1.923.234,00 $320.539,00 $1.923.234

2,9
TRASPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPÚES 

DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN DISEÑO)
M3-KM 528,00 $1.593,00 $841.104,00 $1.593,00 $841.104

SUBTOTAL $322.333.155,50 $321.498.715,93

SUBTOTAL OBRAS $327.198.564,70 $326.559.698,92

AIU (30%) $98.159.569,41 $97.967.910

 VALOR TOTAL OBRAS    $425.358.134,10  $424.527.608,59

VALOR $13.013.513 $13.013.513

IVA 19% $2.472.567 $2.472.567

VALOR $8.273.041 $8.273.041

IVA 19% $1.571.878 $1.571.878

VALOR TOTAL CONTRATO $450.689.133 $449.858.608

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

http://www.cgb.gov.co/
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4. CONTRATO No. COP - 004 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: WILSON HUMBERTO TORRES VIANCHA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN VÍAS EN ADOQUIN Y OBRAS DE URBANISMO EN 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA VEREDA SOCHA VIEJO SECTOR CENTRO 
HOSTORICO. 
VALOR: $ 119.951.804,00 
VALOR ADICIONAL: $ 45.600.000,00 
PLAZO: DOS  (02) MESES CALENDARIO 
PLAZO ADICIONAL: UN (01) MES CALENDARIO 
FECHA: JUNIO 13 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
4.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“En el Municipio de Socha, se presenta una problemática en lo referente al estado actual de 
Infraestructura vial, especialmente en su red terciaria, la cual evidencia deterioro en 
diferentes tramos de su capa de rodadura, dificultando la movilidad vehicular en las veredas 
y afectando la adecuada realización de las actividades económicas que se llevan a cabo en 
el sector rural del municipio. En esta oportunidad se busca efectuar construcción de las 
obras que mejoren el tránsito vehicular, en la vereda Socha Viejo; las cuales mejorarían la 
infraestructura vial de transporte.  
 
El municipio de Socha como entidad territorial tiene como función la de servir a la 
comunidad y desarrollar actividades para la inversión social, seguridad ciudadana, 
implementando el desarrollo comunitario y mejorando la calidad de vida, para lo cual 
requiere una logística adecuada y así llevar a cabo las diferentes obras y poder desarrollar 
con eficiencia los planes, programas y proyectos. De esta manera, la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas del Municipio de Socha, en concordancia con las competencias 
que le son propias en el sector de transporte de conformidad con lo estipulado en la ley 715 
de 2001, requiere invertir en infraestructura vial y ha detectado la necesidad de efectuar 
“mejoramientos de la red vial del sector rural del municipio de Socha”, para lo cual una 
vez efectuados estudios y diseños topográficos, geológicos, geotécnicos (estudio de suelos), 
hidrológicos, hidráulicos y de tránsito, que determinó la viabilidad del proyecto objeto de 
esta contratación el cual esta sustentado con planos en planta y perfil.  
 
Que el desarrollo del proyecto pretende dar cumplimiento al plan de desarrollo “Seguimos 

http://www.cgb.gov.co/
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trabajando por una administración social” 2016-2019, en la dimensión económica, se 
encuentra el sector vías, transporte y movilidad, programa seguimos trabajando por una 
mejor movilidad, subprograma infraestructura vial objetivo programático construcción, 
adecuación y mejoramiento de vías urbanas y rurales cuya meta de producto es llegar a 200 
km de segmentos con mantenimiento, rehabilitados y adecuados de una línea base de 192 
km.  
Igualmente, el Municipio requiere efectuar obras de mantenimiento, ornato y adecuación de 
espacios públicos en la Vereda Socha Viejo sector centro histórico buscando tener 
infraestructura adecuada para la visita de propios y turistas a este sector y espacios públicos 
agradables y de adecuada movilidad para visitar; aledaños al monumento declarado 
Patrimonio cultural de la nación como lo es la Capilla de Socha Viejo que en el marco del 
Bicentenario será de visita masiva”. 

 
 
4.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO No. COP - 004 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto el CONSTRUCCIÓN VÍAS EN ADOQUIN Y OBRAS DE URBANISMO 
EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA VEREDA SOCHA VIEJO SECTOR CENTRO 
HOSTORICO, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección 
fiscal. 

 
4.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM DESCRIPCIÓN UN CAN
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

PRECIO DE 

MERCADO

VALOR TOTAL

1 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO m2 650 $ 1.023,00 $ 664.950,00 $ 1.023,00 $ 664.950,00

2 CONFORMACION, COMPACTACION 

SUBRASANTE

m2 650 $ 5.623,00 $ 3.654.950,00 $ 5.623,00 $ 3.654.950,00

3

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO 

(DISTANCIA DE 1 KM A 5KM)
m2 140 $ 8.034,00 $ 1.124.760,00 $ 8.034,00 $ 1.124.760,00

4

DEMOLICION DE PISOS, ANDENES EN 

CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE 

RETIRO) m2 75 $ 15.087,00 $ 1.131.525,00 $ 15.087,00

$ 1.131.525,00

5

DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E= 0,25 

MTS. (INCLUYE RETIRO)
m2 120 $ 10.158,00 $ 1.218.960,00 $ 10.158,00 $ 1.218.960,00

6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN

m3 90 $ 46.661,00 $ 4.199.490,00 $ 46.661,00 $ 4.199.490,00

7

MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN 

E= 0,25 M(T.C)
m2 15 $ 127.120,00 $ 1.906.800,00 $ 92.526,11 $ 1.387.891,65

8 PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 50 $ 18.273,00 $ 913.650,00 $ 18.273,00 $ 913.650,00

9

INSTALACIÓN DE ADOQUIN

GRES PEATONAL 0.10*0.20*0.025 MTS
m2 650 $ 32.807,00 $ 21.324.550,00 $ 32.807,00 $ 21.324.550,00

10

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 

EXTERIORES
m2 550 $ 11.706,00 $ 6.438.300,00 $ 11.706,00 $ 6.438.300,00

11 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 m2 50 $ 23.098,00 $ 1.154.900,00 $ 23.098,00 $ 1.154.900,00

12 PISO CERAMICA 0.205*0.205 m2 36 $ 48.465,00 $ 1.744.740,00 $ 48.465,00 $ 1.744.740,00

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA 

MARMOL E: 2CM
m2 78 $ 290.000,00 $ 22.620.000,00 $ 290.000,00 $ 22.620.000,00

14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA

METALICA PARA ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES 

SEGÚN DISEÑO KG 800 $ 8.578,00 $ 6.862.400,00 $ 8.578,00 $ 6.862.400,00

15

EXTENDIDA Y COMPACTACION M3 84,574.00 

DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 

SUBBASE

GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 

5KM)
m3 80 $ 34.296,00 $ 2.743.680,00 $ 34.296,00 $ 2.743.680,00

16

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CONCRETO CICLOPEO DE17.5 MPA (2500) , 

40% RAJON PARA BASES

m3 24 $ 445.390,00 $ 10.689.360,00 $ 445.390,00 $ 10.689.360,00

http://www.cgb.gov.co/
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5. CONTRATO No. COP - 005 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: WILSON HUMBERTO TORRES VIANCHA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN REDES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
LA EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 
VALOR: $ 94.884.452,50 
VALOR ADICIONAL: $ 30.390.356,00 
PLAZO: DOS  (02) MESES CALENDARIO 
PLAZO ADICIONAL: QUINCE (15) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE 05 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN FINAL: DICIEMBRE 20 DE 2029 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
5.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CAN VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
VALOR PRECIO 

DE MERCADO

VALOR 

FISCALIZADO

17 INSTALACION DE BORDILLO  PREFABRICADO A- 80 Ml 160 $ 20.660,00 $ 3.305.600,00 $ 20.660,00 $ 3.305.600,00

18 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) m3 2,2 $ 654.908,00 $ 1.440.797,60 $ 654.908,00 $ 1.440.797,60

19

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 

PSI 240 MPa kilo 250 $ 3.436,00 $ 859.000,00 $ 3.436,00

$ 859.000,00

20

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A TRES METROS
m3 1,9 $ 1.033.174,00 $ 1.963.030,60 $ 1.033.174,00

$ 1.963.030,60

$ 95.961.443,20 $ 95.961.443,20

$ 23.990.360,80 $ 23.990.360,80

$ 119.951.804,00 $ 119.951.804,00

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU (25%)

TOTAL PROYECTO

http://www.cgb.gov.co/
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El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al 
sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.  
Igualmente, el artículo 2º de la Resolución CREG 043 de 1995, infiere que el Municipio 
además de ser el responsable de la prestación del servicio público, es el encargado del 
mantenimiento de los postes, redes, transformadores, luminarias y demás elementos 
necesarios para la prestación del servicio y de desarrollar la expansión de su sistema de 
alumbrado público (…).  
 

 
Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 181331 de agosto 6 de 
2009, mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público - RETILAP que entraría en vigencia con la Resolución 180265 del 19 de febrero de 
2010 el 1º de abril de 2010.  
 
Que Mediante la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010 se aclara el ANEXO GENERAL 
DEL RETILAP y se establecieron requisitos de eficacia mínima y vida útil de fuentes 
lumínicas, además de otras disposiciones transitorias para facilitar su implementación.  
 
El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un 
sistema de alumbrado público es el conjunto de elementos que se utilizan para prestar el 
servicio (unidades constructivas), que al ser conectados a un sistema de distribución de 
energía eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan 
actividades peatonales o vehiculares. Los Activos del sistema de alumbrado público los 
determina el municipio o distrito y pueden ser los conformados por una red exclusiva de 
alumbrado público, o el alumbrado público de un barrio o un conjunto de barrios, o el 
alumbrado público de una avenida, o el alumbrado de una plaza o parque de un monumento 
o de un espacio cultural o deportivo.  
 
La prestación del Alumbrado público, es un servicio que está a cargo del Municipio, que 
permite la iluminación de las vías públicas, parques y espacios de Libre Circulación, que no 
se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho público o privado, 
diferente del Municipio. Comprende el conjunto de luminarias, redes y los elementos 
necesarios del Sistema.  
 
La Resolución CREG 123 de 2011 definió el alumbrado público como “el servicio público no 
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los 
bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o 
peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito.  
El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al 
sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 

http://www.cgb.gov.co/
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modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.  
De igual manera la Resolución 123 de 2011 estableció en su Artículo 5. La responsabilidad 
de la Prestación del Servicio de Alumbrado Público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 del Decreto 2424 de 2006 los municipios o distritos son los responsables de la 
prestación del Servicio de Alumbrado Público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa 
o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 
prestadores del Servicio de Alumbrado Público.  
 
Teniendo en cuenta que el alumbrado público es una de las necesidades básicas de cada 
uno de los habitantes del Municipio de Socha, este servicio debe ser de la mejor calidad 
posible, la cual surge la necesidad de fortalecer la prestación del servicio proporcionando 
bienestar a sus habitantes; Combatiendo la delincuencia y promoviendo el turismo en 
beneficio de la comunidad en zonas rurales, por esto el presente proceso de contratación 
buscara ampliar la infraestructura de alumbrado público en zonas rurales.  
 
 
Se pretende cubrir un trayecto de 265 metros con alumbrado público con una distancia de 
50 metros entre luminarias, partiendo desde el colegio hasta la casa del señor Jaime 
Fuentes.  
De acuerdo a los diseños, reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, reglamento 
técnico de alumbrado público RETILAP, norma técnica colombiana NTC y demás 
normatividad vigente, se pretende instalar redes de alumbrado público rurales, para la cual 
se requiere: postes de concreto tipo línea certificados, seis luminarias en sodio de 70 W a 
220V con su respectivo foto control; la red se construirá en aluminio con refuerzo de acero 
(ACSR) y/o aluminio aislado para zonas donde se encuentre en contacto con árboles o 
edificaciones cerca que estén fuera de los límites de distancias de seguridad.  
 
Se utilizaran postes existentes cercanos a la vía y solo se instalara luminaria en cada uno de 
estos siempre y cuando estén dentro de los parámetros asignados y cumplan con las 
distancias dadas para este alumbrado público (ver anexos: diseños de planos y/o 
georreferenciación). 
  
No debemos olvidar que el estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de 
las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del territorio nacional, 
una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance, con el fin de 
que el mismo cumpla con los fines esenciales del estado contemplado el artículo 2 de la 
Constitución Nacional de Colombia, lo cual se logra mediante una eficiente administración, 
garantizando los principios constitucionales consagrados en el artículo 209, por esto este 
contrato como parte de la gestión el Municipio pretende mejorar la infraestructura de 
alumbrado público”.  

 

 

http://www.cgb.gov.co/
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 5.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. COP - 005 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto el CONSTRUCCIÓN REDES E INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SOCHA, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de 
inspección fiscal. 

 
5.3. COSTOS 

 
Se realizó estudio de precios unitarios consignados en el contrato, verificando el 
numeral 5 de estudios previos, Análisis que soporta el valor estimado del contrato, en el 
cual se verificaron ítems, precios y operaciones, lo anterior, considerando que la gran 
mayoría de ítems no se encuentran en la Resolución de precios de la Gobernación de 
Boyacá, utilizada por esta Contraloría como base de precios de mercado. 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1

1.1
POSTE FERROCONCRETO TIPO LINEA 

INSTALADO
UND 13 $ 720.300,00 $ 9.363.900,00

1.2 CABLE ALUMINIO AISLADO CALIBRE 4 ACSR ML 1060 $ 5.200,00 $ 5.512.000,00

1.3 PORTA AISLADOR DE DOS PUESTOS UND 15 $ 33.810,00 $ 507.150,00

1.4 AISLADOR DE PORCLANA UND 30 $ 8.379,00 $ 251.370,00

1.5 TORNILLO TIPO CARRUAJE 8"X5/8" CON TURCA Y 

ARANDELA CUADRADA
UND 30 $ 11.466,00 $ 343.980,00

1.6 CABLE DE ACERO PARA TEMPLETE CALIBRE 6# ML 50 $ 77.175,00 $ 3.858.750,00

1.7
ABRACEDERA EN U (GUARDACABO PARA 

TEMPLETE)
UND 4 $ 7.350,00 $ 29.400,00

1.8 GRAPA PRESORA DE 3 TORNILLOS UND 8 $ 10.290,00 $ 82.320,00

1.9 VARILLA GALVANIZADA PARA TEMPLETE 5/8" UND 4 $ 53.655,00 $ 214.620,00

1.10 MASTIL GALVANIZADO DE 1.5M X 3/4" UND 15 $ 39.690,00 $ 595.350,00

1.11

CHAPA PRESORA PARA MASTIL DE 3/4" PARA 

TORNILLO DE 5/8" UND 30 $ 8.820,00 $ 264.600,00

1.12 CABLE ENCAUCHETADO 2X16AWG ML 45 $ 5.145,00 $ 231.525,00

1.13

CONECTOR PERFORANTE AISLADO B.T.  16-

95MM #12-2 AWG UND 30 $ 9.555,00 $ 286.650,00

1.15 BOMBILLO LED 50W X 110-220V UND 15 $ 86.289,00 $ 1.294.335,00

1.16 CEMENTO X BULTO GB 1 $ 38.220,00 $ 38.220,00

1.17 ARENA X BULTO GB 2 $ 14.700,00 $ 29.400,00

1.18 GRABILLA X BULTO GB 2 $ 17.640,00 $ 35.280,00

1.19 CINTA BANDIT 1/2" ML 10 $ 19.110,00 $ 191.100,00

1.20 EVILLA BANDIT 1/2" UND 10 $ 3.381,00 $ 33.810,00

1.21 REGLETA DE BORNERA X 12 UND 4 $ 16.170,00 $ 64.680,00

1.22 FOTOCONTROL CON BASE 120-277V 1000W UND 15 $ 37.485,00 $ 562.275,00

VIGUETA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 15 X 15 

X 40 CM.
UND 4 $ 36.750,00 $ 147.000,00

ZONA 1

http://www.cgb.gov.co/
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2 0

2.1 POSTE FERROCONCRETO TIPO LINEA UND 4 $ 720.300,00 $ 2.881.200,00

2.2 CABLE ALUMINIO AISLADO CALIBRE 4 ACSR ML 500 $ 5.200,00 $ 2.600.000,00

2.3 PORTA AISLADOR DE DOS PUESTOS UND 8 $ 33.810,00 $ 270.480,00

2.4 PORTA AISLADOR DE UN PUESTO UND 2 $ 24.990,00 $ 49.980,00

2.5 AISLADOR DE PORCLANA UND 18 $ 8.379,00 $ 150.822,00

2.6 TORNILLO TIPO CARRUAJE 8"X5/8" CON TURCA Y 

ARANDELA CUADRADA
UND 16 $ 11.466,00 $ 183.456,00

2.7 COLLARIN DOBLE TORNILLO 8" UND 2 $ 36.750,00 $ 73.500,00

2.8 CINTA BANDIT 1/2" ML 10 $ 19.110,00 $ 191.100,00

2.9 EVILLA BANDIT 1/2" UND 10 $ 3.381,00 $ 33.810,00

2.10 CABLE DE ACERO PARA TEMPLETE CALIBRE 6# ML 20 $ 77.175,00 $ 1.543.500,00

2.11 VARILLA GALVANIZADA PARA TEMPLETE 5/8" UND 2 $ 53.655,00 $ 107.310,00

2.12 GRAPA PRESORA DE 3 TORNILLOS UND 2 $ 10.290,00 $ 20.580,00

2.13
ABRACEDERA EN U (GUARDACABO PARA 

TEMPLETE)
UND 4 $ 7.350,00 $ 29.400,00

2.14 MASTIL GALVANIZADO DE 1.5M X 3/4" UND 7 $ 39.690,00 $ 277.830,00

2.15

CHAPA PRESORA PARA MASTIL DE 3/4" PARA 

TORNILLO DE 5/8" UND 14 $ 8.820,00 $ 123.480,00

2.16 CABLE ENCAUCHETADO 2X16AWG ML 42 $ 5.145,00 $ 216.090,00

2.17

CONECTOR PERFORANTE AISLADO B.T.  16-

95MM #12-2 AWG UND 14 $ 9.555,00 $ 133.770,00

2.18 BOMBILLO LED 50W X 110-220V UND 7 $ 86.289,00 $ 604.023,00

2.19 FOTOCONTROL CON BASE 120-277V 1000W UND 7 $ 37.485,00 $ 262.395,00

2.20 CEMENTO X BULTO GB 1 $ 38.220,00 $ 38.220,00

2.21 ARENA X BULTO GB 1 $ 14.700,00 $ 14.700,00

2.22 GRABILLA X BULTO GB 1 $ 17.640,00 $ 17.640,00

2.23 REGLETA DE BORNERA X 12 UND 2 $ 16.170,00 $ 32.340,00

2.24
VIGUETA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 15 X 15 

X 40 CM.
UND 4 $ 36.750,00 $ 147.000,00

ZONA 2

http://www.cgb.gov.co/
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3 0

3.1 POSTE FERROCONCRETO TIPO LINEA UND 6 $ 720.300,00 $ 4.321.800,00

3.2 CABLE ALUMINIO AISLADO CALIBRE 4 ACSR ML 700 $ 5.200,00 $ 3.640.000,00

3.3 PORTA AISLADOR DE DOS PUESTOS UND 7 $ 33.810,00 $ 236.670,00

3.4 AISLADOR DE PORCLANA UND 14 $ 8.379,00 $ 117.306,00

3.5 CABLE DE ACERO PARA TEMPLETE CALIBRE 6# ML 38 $ 77.175,00 $ 2.932.650,00

3.6 VARILLA GALVANIZADA PARA TEMPLETE 5/8" UND 3 $ 53.655,00 $ 160.965,00

3.7
ABRACEDERA EN U (GUARDACABO PARA 

TEMPLETE)
UND 3 $ 7.350,00 $ 22.050,00

3.8 GRAPA PRESORA DE 3 TORNILLOS UND 6 $ 10.290,00 $ 61.740,00

ZONA 3

3.9
TORNILLO TIPO CARRUAJE 8"X5/8" CON TURCA Y 

ARANDELA CUADRADA UND 14 $ 11.466,00 $ 160.524,00

3.10 CINTA BANDIT 1/2" ML 10 $ 19.110,00 $ 191.100,00

http://www.cgb.gov.co/
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3.11 EVILLA BANDIT 1/2" UND 10 $ 3.381,00 $ 33.810,00

3.12 MASTIL GALVANIZADO DE 1.5M X 3/4" UND 6 $ 39.690,00 $ 238.140,00

3.13

CHAPA PRESORA PARA MASTIL DE 3/4" PARA 

TORNILLO DE 5/8" UND 14 $ 8.820,00 $ 123.480,00

3.14 MASTIL GALVANIZADO DE 2M X 3/4" UND 1 $ 48.510,00 $ 48.510,00

3.15 CABLE ENCAUCHETADO 2X16AWG ML 43 $ 5.145,00 $ 221.235,00

3.16

CONECTOR PERFORANTE AISLADO B.T.  16-

95MM #12-2 AWG UND 14 $ 9.555,00 $ 133.770,00

3.17
VIGUETA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 15 X 15 

X 40 CM.
UND 7 $ 36.750,00 $ 257.250,00

3.18 FOTOCONTROL CON BASE 120-277V 1000W UND 7 $ 37.485,00 $ 262.395,00

3.19 BOMBILLO LED 50W X 110-220V UND 2 $ 86.289,00 $ 172.578,00

3.20 CEMENTO X BULTO GB 1 $ 38.220,00 $ 38.220,00

3.21 ARENA X BULTO GB 2 $ 14.700,00 $ 29.400,00

3.22 GRABILLA X BULTO GB 2 $ 17.640,00 $ 35.280,00

4 0

4.1 POSTE FERROCONCRETO TIPO LINEA UND 2 $ 720.300,00 $ 1.440.600,00

4.2 CABLE ALUMINIO AISLADO CALIBRE 4 ACSR ML 104 $ 5.200,00 $ 540.800,00

4.3 PORTA AISLADOR DE DOS PUESTOS UND 2 $ 33.810,00 $ 67.620,00

4.4 AISLADOR DE PORCLANA UND 2 $ 8.379,00 $ 16.758,00

4.5 TORNILLO TIPO CARRUAJE 8"X5/8" CON TURCA Y 

ARANDELA CUADRADA
UND 2 $ 11.466,00 $ 22.932,00

4.6 COLLARIN DOBLE TORNILLO 8" UND 2 $ 36.750,00 $ 73.500,00

4.7 CABLE DE ACERO PARA TEMPLETE CALIBRE 6# ML 25 $ 77.175,00 $ 1.929.375,00

4.8 VARILLA GALVANIZADA PARA TEMPLETE 5/8" UND 2 $ 53.655,00 $ 107.310,00

4.9
ABRACEDERA EN U (GUARDACABO PARA 

TEMPLETE)
UND 2 $ 7.350,00 $ 14.700,00

4.10 GRAPA PRESORA DE 3 TORNILLOS UND 4 $ 10.290,00 $ 41.160,00

4.11 MASTIL GALVANIZADO DE 1.5M X 3/4" UND 3 $ 39.690,00 $ 119.070,00

4.12

CHAPA PRESORA PARA MASTIL DE 3/4" PARA 

TORNILLO DE 5/8"
UND 6 $ 8.820,00 $ 52.920,00

4.13 CABLE ENCAUCHETADO 2X16AWG ML 9 $ 5.145,00 $ 46.305,00

4.14

CONECTOR PERFORANTE AISLADO B.T.  16-

95MM #12-2 AWG UND 6 $ 9.555,00 $ 57.330,00

4.15 BOMBILLO LED 50W X 110-220V UND 3 $ 86.289,00 $ 258.867,00

4.16 FOTOCONTROL CON BASE 120-277V 1000W UND 3 $ 37.485,00 $ 112.455,00

4.17 BORNERA 12 ENTRADAS UND 1 $ 11.760,00 $ 11.760,00

4.18
VIGUETA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 15 X 15 

X 40 CM.
UND 3 $ 36.750,00 $ 110.250,00

4.19 CEMENTO X BULTO GB 1 $ 38.220,00 $ 38.220,00

4.20 ARENA X BULTO GB 2 $ 14.700,00 $ 29.400,00

4.21 GRABILLA X BULTO GB 2 $ 17.640,00 $ 35.280,00

ZONA 4

http://www.cgb.gov.co/
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5

5.1 POSTE FERROCONCRETO TIPO LINEA UND 4 $ 720.300,00 $ 2.881.200,00

5.2 CABLE ALUMINIO AISLADO CALIBRE 4 ACSR ML 280 $ 5.200,00 $ 1.456.000,00

5.3 PORTA AISLADOR DE DOS PUESTOS UND 4 $ 33.810,00 $ 135.240,00

5.4 AISLADOR DE PORCLANA UND 4 $ 8.379,00 $ 33.516,00

5.5 TORNILLO TIPO CARRUAJE 8"X5/8" CON TURCA Y 

ARANDELA CUADRADA
UND 4 $ 11.466,00 $ 45.864,00

5.6 COLLARIN DOBLE TORNILLO 8" UND 4 $ 36.750,00 $ 147.000,00

5.7 CABLE DE ACERO PARA TEMPLETE CALIBRE 6# ML 20 $ 77.175,00 $ 1.543.500,00

5.8 VARILLA GALVANIZADA PARA TEMPLETE 5/8" UND 2 $ 53.655,00 $ 107.310,00

5.9
ABRACEDERA EN U (GUARDACABO PARA 

TEMPLETE)
UND 2 $ 7.350,00 $ 14.700,00

5.10 GRAPA PRESORA DE 3 TORNILLOS UND 8 $ 10.290,00 $ 82.320,00

5.11 MASTIL GALVANIZADO DE 1.5M X 3/4" UND 4 $ 39.690,00 $ 158.760,00

5.12

CHAPA PRESORA PARA MASTIL DE 3/4" PARA 

TORNILLO DE 5/8" UND 12 $ 8.820,00 $ 105.840,00

5.13 CABLE ENCAUCHETADO 2X16AWG ML 12 $ 5.145,00 $ 61.740,00

5.14

CONECTOR PERFORANTE AISLADO B.T.  16-

95MM #12-2 AWG UND 8 $ 9.555,00 $ 76.440,00

5.15 BOMBILLO LED 50W X 110-220V UND 4 $ 86.289,00 $ 345.156,00

5.16 FOTOCONTROL CON BASE 120-277V 1000W UND 4 $ 37.485,00 $ 149.940,00

5.17 BORNERA 12 ENTRADAS UND 1 $ 11.760,00 $ 11.760,00

5.18
VIGUETA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 15 X 15 

X 40 CM.
UND 2 $ 36.750,00 $ 73.500,00

5.19 CEMENTO X BULTO GB 1 $ 38.220,00 $ 38.220,00

5.20 ARENA X BULTO GB 2 $ 14.700,00 $ 29.400,00

5.21 GRABILLA X BULTO GB 2 $ 17.640,00 $ 35.280,00

6 LUMINARISA TIPO LED 60 W UND 35 $ 453.650,00 $ 15.877.750,00

$ 75.916.262,00

$ 15.183.252,40

$ 759.162,62

$ 3.036.650,48

$ 94.895.327,50

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 20%

IMPREVISTOS 1%

UTILIDAD 4%

TOTAL

ZONA 5

http://www.cgb.gov.co/
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6. CONTRATO No. COP - 012 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: ESTRUCTURAR INGENIERÍA SAS R/L LUIS H. GUARÍN 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE 2 TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 23.124.668,40 
PLAZO: DIEZ  (10) DÍAS CALENDARIO 
FECHA: DICIEMBRE 14 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: DICIEMBRE 27 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2019 
  
6.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“Que la misión del Municipio de Socha es propender por la participación comunitaria como 
pilar del desarrollo que contribuya junto a una administración transparente a satisfacer las 
necesidades de la población y de los grupos más vulnerables del Municipio, siempre en 
búsqueda de una mejor calidad de vida y el bienestar social a través de la focalización de la 
inversión Municipal y la unión de todos nosotros en un solo pueblo; por lo que el contrato a 
celebrarse se relaciona con esta misión, toda vez que para mejorar la calidad de vida de la 
población esta requiere que se le suministren servicios públicos domiciliarios entre ellos 
agua potable y saneamiento básico y el proceso de entrega de estos servicios requiere de la 
ejecución de mantenimiento, ampliación de redes y construcción de un sistema de 
alcantarillado de aguas residuales y lluvias y acueducto acorde con las necesidades del 
servicio.  
La Administración del Municipio de Socha, requiere para llevar a cabo sus objetivos 
constitucionales y legales, acorde a los lineamientos del plan de desarrollo, como estrategia 
para la reducción de la pobreza y el mejoramiento de los niveles de vida de la población, 
mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas que requieren los servicios de 
acueducto y alcantarillado, en este caso y en aras de garantizar los principios fundantes de 
la constitución tales como la Dignidad Humana y la Salud pública, se considera prioridad del 
estado, para asegurar que los ciudadanos sean protegidos de amenazas que afecten la 
salud y bienestar, tener una red adecuada de acueducto y alcantarillado de aguas 
residuales y lluvias.  
El municipio de Socha como entidad territorial tiene como función la de servir a la 
comunidad y desarrollar actividades para la inversión social, seguridad ciudadana, 
implementando el desarrollo comunitario y mejorando la calidad de vida, para lo cual 
requiere una logística adecuada y así llevar a cabo las diferentes obras y poder desarrollar 

http://www.cgb.gov.co/
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con eficiencia los planes, programas y proyectos.  
Dentro de las funciones de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Socha, está la 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios a la población del 
municipio, y para poder cumplir con lo anterior es necesario realizar la ampliación de las 
redes de alcantarillado en algunas zonas dispersas que requieren la intervención por parte 
de la administración municipal, con el fin de garantizar la Dignidad Humana y evitar posibles 
afectaciones a la Salud pública, lo cual debe considerarse como una prioridad del estado, y 
así asegurar que los habitantes sean protegidos de amenazas que afecten la calidad de vida 
y el bienestar de la población Sochana.  

6.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO No. COP - 012 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE 2 TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 

 
6.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

ÍTEM UN CAN VALOR UNITARIO

VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO

1 ML 117 $ 53.357 $ 53.357 $ 6.242.769

2 M3 141 $ 11.832
$ 11.832 $ 1.668.312

3 Un 2 $ 994.582
$ 994.582 $ 1.989.164

4 ml 118 $ 66.698
$ 66.698 $ 7.870.364

5 Un 2 $ 182.026 $ 182.026 $ 364.052

6 M3 56,4 $ 20.140 $ 20.140 $ 1.135.896

$ 19.270.557

20% $ 3.854.111,40

$ 23.124.668,40COSTO TOTAL $ 23.124.949,20

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON

PLANTA VIBRADORA $ 1.135.896

COSTO DIRECTO $ 19.270.791

AIU $ 3.854.158,20

POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO

INTERIOR 1.0m H <1.0m
$ 1.989.164

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=8"
$ 7.870.364

ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO $ 364.052

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO CONCRETO  D=10" $ 6.243.003

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN

MATERIAL COMUN SECO
$ 1.668.312

http://www.cgb.gov.co/
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7. CONTRATO No. COP - 007 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: WILSON RAMIREZ RICO 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIÓN Y FILTRO 
PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR EL ALIZAL MUNICIPIO DE 
SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 20.000.000,00 
PLAZO: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: DICIEMBRE 16 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
7.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“Que se busca en Socha en el marco del bicentenario impulsar la vocación turística de 
Socha y los lineamientos del Plan de Desarrollo 2016-2019, propuso Consolidar el 
sector cultura y de turismo, así como la recuperación y promoción de la identidad 
cultural del municipio y las actividades en época navideña permiten resaltar dichos 
propósitos. 
  
Que la administración Municipal demuestra su empeño por la promoción del municipio 
como lugar turístico y con el ánimo de velar por el desarrollo y mejoramiento social y 
cultural de los habitantes, aprovecha las diferentes épocas del año para proponer 
actividades o escenarios de atracción para los propios y extraños. 
  
Que el Municipio de Socha requiere contratar el mantenimiento de la via en la vereda 
el Alizal, con el fin de mitigar la ocurrencia de calamidades y minimizar los efectos de la 
temporada invernal, a fin de mejorar las condiciones de transitabilidad que presenta 
actualmente la vía en mención, en especial en el tramo priorizado, a ser intervenido, 
debido a que estos en la actualidad se presenta demasiada presencia de agua la cual 
debe ser evacuada adecuadamente y esta pueda llegar a depositarse en el cauce 
natural, y de esta forma ir mitigando el riesgo de deslizamiento de la vía y por 
consiguiente reduciendo al máximo la posibilidad de que se presente riesgo por 
deslizamiento y daño general de la estructura de la vía, con lo que se garantiza el 
bienestar de la población que habita las veredas de este sector y la integridad de sus 
construcciones, cultivos y animales para evitar algún riesgo que pueda causar ante la 
comunidad“. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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 7.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. COP - 012 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIÓN Y 
FILTRO PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR EL ALIZAL MUNICIPIO 
DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cantidades por verificar en el sitio, en una 
posible visita de inspección fiscal. 

 
7.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 

http://www.cgb.gov.co/
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8. CONTRATO No. COP - 010 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO 
OBJETO: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2” Y UN INDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 
9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INLCUYE ACARREO LIBRE 5 KM VIA SOCHA 
LA LAGUNA. 
VALOR: $ 20.000.000,00 
PLAZO: HASTA 31 DE DISCIEMBRE DE 2019 
FECHA: DICIEMBRE 06 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 16  DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: DICIEMBRE 19 DE 2019 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANT. 

CONT
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO CON 

FACTOR 

INCREMENTO 

POR DISTANCIA 

7%

VALOR TOTAL 

1 FILTRO

1,0 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0,02 $2.565.145,00 $51.302,90 $2.565.145,00 $51.303

2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN 

FILTRO
M3 17,00 $31.684,84 $538.642,28 $31.684,84 $538.642

3,0

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 

MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS SIN EXCAVACIÓN 

INCLUYE GOETEXTIL NT 2000

KM 10,20 $204.424,57 $2.085.130,61 $204.424,57 $2.085.131

4,0 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 10,20 $58.326,00 $594.925,20 $58.326,00 $594.925

2,0 GAVIÓN

5
CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIÓNES, INCLUYE MALLA 

ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL 12
M3 56,00 $167.667,93 $9.389.404,08 $167.667,93 $9.389.404

6

SUMINSITRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 

SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR INCLUYE ACARREO 

LIBRE 5 KM

M3 36,92 $90.494,24 $3.340.594,93 $90.494,24 $3.340.595

SUBTOTAL $16.000.000,00 $16.000.000,00

AIU (25%) $4.000.000,00 $4.000.000,00

 VALOR TOTAL OBRAS    $20.000.000,00  $20.000.000,00

http://www.cgb.gov.co/
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ACTA DE LIQUIDACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
8.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
 

Que la administración Municipal tiene a su cargo la infraestructura vial tanto en el área Urbana 
como en la Rural y es su objetivo velar por su adecuación y mantenimiento, debido a la acción 
del invierno que ha azotado a esta región y al desgaste normal se ha visto afectada la 
superficie de rodadura y la estabilidad de la banca, dificultando el paso normal de los 
vehículos.  
 
Dentro de los principales objetivos del Plan de Desarrollo Municipal se encuentra la 
rehabilitación vial, que lleva a la necesidad del mantenimiento, mejoramiento y conservación 
de las vías existentes; es así como la Alcaldía Municipal tiene el compromiso con la 
ciudadanía en general de ser un punto de apoyo para la realización de obras de 
infraestructura que mejoren su calidad de vida, teniendo como premisa la cobertura y calidad 
de las mismas.  
 
Adicionalmente, por el Municipio de Socha transita un número importante de vehículos en la 
vía que conduce a la laguna por ser un sector de desarrollo minero, por lo que vías veredales, 
algunas de ellas terciarias que inciden directamente sobre el desarrollo, la generación de 
ingresos y por ende en el mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades. El 
mejoramiento en la infraestructura vial de cualquier región genera progreso, facilita el 
desplazamiento de las familias, aumenta la productividad, mejora las condiciones y disminuye 
los tiempos en los desplazamientos, optimizando recursos y aumentando los niveles de vida 
de los habitantes.  
Que el Municipio no cuenta con la maquinaria suficiente y adecuado para atender las 
necesidades que se presenten en el municipio, especialmente con el deterioro de las vías por 
acción de las lluvias y el degaste normal de la capa de rodadura.  
 
Que el Municipio de Socha, en el actual Plan de Desarrollo Municipal cuenta con el “SECTOR 
VIAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD”, con el fin de que el representante legal del Municipio 
propenda por que las vías rurales del Municipio garanticen buena movilidad y no generen 
ningún riesgo para la comunidad que por estas vías transiten, esto con el fin de propender por 
el óptimo desarrollo económico y social del Municipio.  
 

http://www.cgb.gov.co/
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Que el Municipio en su parque automotor solo cuenta con una retro de llanta para trabajos 
menores para el mantenimiento general, esta máquina no alcanza a abastecer la demanda de 
vías que hay en el área rural, que para tal efecto y con el propósito de suplir la necesidad para 
acometer estas actividades de mantenimiento y adecuación de las vías, se requiere contratar 
al menos una máquina retroexcavadora adicional que permitirá intervenir adecuadamente la 
malla vial rural. 
  
Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad en la zona rural 
del Municipio de Socha; además dar continuidad a las actividades programadas y en 
cumplimiento de las metas consagradas en el Plan de desarrollo dentro de su subprograma 
Infraestructura Vial”; en el entendido que el representante legal del municipio viene 
realizando las acciones pertinentes en la intervención de los carreteables, de tal manera que 
las vías tanto rurales como urbanas del Municipio garanticen buena movilidad y no generen 
ningún riesgo para la comunidad que por estas vías transiten, siempre propendiendo por el 
óptimo desarrollo económico y social del municipio.  

 

8.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. COP - 010 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto el SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2” Y UN INDICE PLÁSTICO MENOR O 
IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INLCUYE ACARREO LIBRE 5 KM VIA 
SOCHA LA LAGUNA, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de 
inspección fiscal. 

 
8.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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9. CONTRATO No. COP - 013 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: MARIO HERNAN MEDINA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN VÍA EN ADOQUIN EN LA CARRERA 10 A ENTRE 
CALLES 4 Y 5 BARRIO MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 19.011.642,92 
PLAZO: HASTA DICIEMBRE 31 DE 2019 
FECHA: DICIEMBRE 23 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 23  DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: DICIEMBRE 26 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
9.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR UNIT.
VALOR UNITARIO 

MERCADO

VR TOTAL 

FISCALIZADO

1 3.04.05    SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 

AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O 

IGUAL  9%   Y COMPACTO   AL 95% PROCTOR, INCLUYE

ACARREO LIBRE 5 KM (**)

M3 252,54 60.919,5 60.920,000 15.384.736,800

15.384.736,800

20% 3.076.947,360

4% 615.389,472

6% 923.084,208

20.000.157,840

VR TOTAL

15.384.615,569

SUBTOTAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 20.000.000

15.384.615,569

A.I.U.

ADMINISTRACION 3.076.923

IMPREVISTOS 615.385

UTILIDAD 923.077

http://www.cgb.gov.co/
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La Administración Municipal de Socha como estrategia para garantizar el derecho a un 
acceso digno de algunas viviendas y aproximadamente a sesenta y cinco habitantes del 
Barrio Mundo Nuevo ubicado en la Carrera 10 A entre Calles 4 y 5 del Municipio de 
Socha va a adelantar el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN ADOQUIN EN LA 
CARRERA 10 A ENTRE CALLES 4 Y 5 BARRIO MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA - BOYACÁ”. El proyecto se hace necesario a fin de mejorar las condiciones 
para esta población, puesto que los mismos se ven afectados por enfermedades 
pulmonares que se originan por encontrarse la vía en tierra y además se contribuye a 
las metas del plan de desarrollo en el sector vías urbanas, esto con el fin de llevar a 
cabo sus objetivos constitucionales y legales, acorde a los lineamientos del plan de 
desarrollo.  
 
Que el Municipio, cuenta con la Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos 
para realizar la Supervisión de la obra pública que busca el mejoramiento de 
infraestructura de las vías urbanas a través de mejoramientos dirigidos a la población, a 
fin de que exista control sobre la ejecución de la obra en los aspectos jurídico, 
financiero, contable, ambiental y administrativo y que se asuma responsabilidad en el 
seguimiento del proyecto durante su ejecución.  
 
Realizar el control sobre la ejecución del contrato de obra pública que se suscribirá para 
la “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN ADOQUIN EN LA CARRERA 10 A ENTRE CALLES 
4 Y 5 BARRIO MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACÁ”, requiere 
actividades que se realizarán previa aprobación (y obvia revisión) por parte de la 
Secretaria de Obras, Planeación y Obras Públicas, teniendo en cuenta las condiciones 
definidas en el pliego de condiciones y sus adendas y el contrato de obra pública que de 
este proceso de mínima cuantía se suscriba; las condiciones técnicas, las normas y 
especificaciones vigentes, en materia administrativa, financiera, jurídica, ambiental y 
contable que deba observar el contratista en la ejecución. La Supervisión entre otras 
actividades deberá efectuar, el control de ejecución en los plazo parciales y total 
establecido, control del monto de ejecución, exigencia del cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y 
contables, exigidas al constructor una vez se tenga la orden de inicio de los trabajos 
dentro de los términos establecidos en el respectivo contrato, expedido por el municipio 
de Socha - Boyacá, acorde con la determinación conjunta de cantidades de obras, la 
realización de las reuniones técnicas y seguimiento y control de todo los aspectos del 
contrato de obra.  
Con los recursos asignados para este proceso, se pretende contratar la 
“CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN ADOQUIN EN LA CARRERA 10 A ENTRE CALLES 4 
Y 5 BARRIO MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACÁ”  

 

9.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

http://www.cgb.gov.co/
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En el CONTRATO No. COP - 013 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN VÍA EN ADOQUIN EN LA CARRERA 10 A ENTRE 
CALLES 4 Y 5 BARRIO MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cantidades por verificar en el sitio, en una posible 
visita de inspección fiscal. 

 
9.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
 

1
SUMIDERO EN 

LADRILLO SL 100
UND. 1,00

$ 754.770 7% $ 807.603,90 $ 807.603,90 $ 807.603,90 $ 807.603,90

2

SUMINISTRO, 

FIGURADA Y 

AMARRE DE ACERO 

DE REFUERZO 

60000 PSI 420 MPA

KG 185,46

$ 3.606 7% $ 3.858,42 $ 715.582,57 $ 3.858,42 $ 715.582,57

3

SUMINISTRO DE 

ADOQUÍN 

CONCRETO 6 CM

M2 161,52
$ 48.183 7% $ 51.555,81 $ 8.327.501,96 $ 51.555,81 $ 8.327.294,43

4

CONCRETO VIGA 

DE AMARRE 21,1

MPa, SECCION 

RECTANGULAR

M3 2,30

$ 670.308 7% $ 717.229,56 $ 1.652.496,91 $ 717.229,56 $ 1.649.627,99

$ 11.500.108,89

5

SUMINISTRO, 

EXTENDIDA Y 

COMPACTACION DE 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

PARA SUBBASE 

GRANULAR 

(INCLUYE 

ACARREO LIBRE

DE 5KM) (**)

M3 48,00 $ 84.574 7% $ 90.494,18 $ 4.343.720,64 $ 90.494,18 $ 4.343.720,64

$ 4.343.720,64

$ 15.843.829,53
A.I.U. 20% $ 3.169.381,20 $ 3.168.765,91

19.016.287,18 $ 19.012.595,44

VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO

VALOR 

FISCALIZADO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

OBRAS VARIAS Y OTROS

TOTAL 

Subtotal $ 4.343.720,64

TOTAL COSTO DIRECTO $ 15.846.905,98

 

F / 

IN 

CR 

X 

VALOR TOTAL

Subtotal $ 11.503.185,34

Nº DESCRIPCION UND. CANT.
VALOR 

UNITARIO

http://www.cgb.gov.co/
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10. CONTRATO No. COP - 009 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: ESTRUCTURAR INGENIERIA SAS R/L LUIS H. GUARIN 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE 3 TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES 
SECTORES DE SOCHA VIEJO, MUNICIPIO DE SOCHA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 
VALOR: $ 19.251.198,00 
PLAZO: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO 
FECHA: DICIEMBRE 06 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 18  DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: DICIEMBRE 26 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
10.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

Dentro de las funciones de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Socha, está la 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios a la población del 
municipio, y para poder cumplir con lo anterior es necesario realizar la ampliación de las 
redes de alcantarillado en algunas zonas dispersas que requieren la intervención por parte 
de la administración municipal, con el fin de garantizar la Dignidad Humana y evitar posibles 
afectaciones a la Salud pública, lo cual debe considerarse como una prioridad del estado, y 
así asegurar que los habitantes sean protegidos de amenazas que afecten la calidad de vida 
y el bienestar de la población Sochana.  
 
Es deber de la Administración municipal y en su caso la unidad de servicios velar por el 
buen funcionamiento de los servicios que se encuentran a su cargo y que el artículo 76.1 de 
la ley 715 de 2001, establece que es responsabilidad del Municipio la construcción, 
ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los 
servicios públicos. 
  
Con base en lo anterior la administración municipal debe responder a las necesidades 
específicas para atender eficazmente las responsabilidades y compromisos públicos 
adquiridos dentro del Plan de Desarrollo “SEGUIMOS TRABAJANDO POR UNA 
ADMINISTRACION SOCIAL” 2016 – 2019, en el cual se establece dentro de la dimensión 
ambiental, el sector agua potable y saneamiento básico y dentro de él el programa seguimos 
trabajando para mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios y dentro 
de este programa se encuentra el subprograma garantizar el acceso a servicios de agua con 
calidad y dentro de ellos existen las siguientes metas aumentar metros lineales de los 

http://www.cgb.gov.co/
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sistemas de acueducto sector urbano partiendo de una línea base de 1637 y llegar hasta 
1719 y aumentar metros lineales de los sistemas de alcantarillado sector urbano partiendo de 
una línea base de 1500 y llegar hasta 1575.  
 
De ahí la necesidad de adelantar el siguiente estudio previo para la construcción de tres 
tramos de alcantarillado en el sector de Socha Viejo, con el fin de suplir la necesidad 
presentada  
  

10.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. COP - 009 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) TRAMOS DE ALCANTARILLADO 
EN DIFERENTES SECTORES DE SOCHA VIEJO, MUNICIPIO DE SAOCHA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cantidades por verificar en el sitio, en una posible 
visita de inspección fiscal. 

 
10.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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11. CONTRATO No. COP - 001 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: OSCAR ANTONIO HURTADO 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATILDE ANARAY Y SEDE LA LAJA UBICADA EN LA 
VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 18.000.000,00 
VALOR ADICIONAL: $9.000.000,00 
PLAZO: UN (01) MES 
FECHA: MARZO 08 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 18  DE MARZO DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: ABRIL 16 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 06 DE JUNIO DE 2019 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CAN VALOR 

UNITARIO

VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO

VALOR 

FISCALIZADO

1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC NOVALOC  D= 24"
ML 27 $ 138.359,00 $ 138.359,00 $ 3.735.693,00

2
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 

MATERIAL COMUN SECO
M3 51,64 $ 11.832,00 $ 11.832,00 $ 611.004,48

3
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 

1.0m H <1.0m
Un 5 $ 994.582,00 $ 994.582,00 $ 4.972.910,00

4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D= 6"
ml 20 $ 50.442,00 $ 50.442,00 $ 1.008.840,00

5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=10"
ml 30 $ 112.745,00 $ 112.745,00 $ 3.382.350,00

6 ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO Un 5 $ 182.026,00 $ 182.026,00 $ 910.130,00

7

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO 

CON PLANTA VIBRADORA

M3 38,73 $ 20.140,23 $ 20.140,00 $ 780.022,20

$ 15.400.949,68

25% $ 3.850.237,42

$ 19.251.187,10

COSTO DIRECTO $ 15.400.963,00

AIU $ 3.850.241,00

COSTO TOTAL $ 19.251.204,00

$ 611.026,00

$ 4.972.908,00

$ 1.008.840,00

$ 3.382.350,00

$ 910.130,00

$ 780.022,00

VALOR 

TOTAL

$ 3.735.687,00

http://www.cgb.gov.co/
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11.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
 

El municipio de Socha como entidad territorial tiene como función la de servir a la 
comunidad y desarrollar actividades para la inversión social, seguridad ciudadana, 
implementando el desarrollo comunitario y mejorando la calidad de vida, para lo cual 
requiere una logística adecuada y así llevar a cabo las diferentes obras y poder desarrollar 
con eficiencia los planes, programas y proyectos. De esta manera, la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas del Municipio de Socha, en concordancia con las 
competencias que le son propias en el sector de educación de conformidad con lo 
estipulado en la ley 715 de 2001, requiere invertir en infraestructura educativa y ha 
detectado la necesidad de efectuar “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
INSTALACION FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATILDE ANARAY SEDE LA 
LAJA UBICADA EN LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA”.  
La administración del Municipio de Socha, requiere para llevar a cabo sus objetivos 
constitucionales y legales, acorde a los lineamientos del plan de desarrollo, garantizar 
infraestructura educativa en adecuadas condiciones, por ende es de vital importancia 
efectuar mantenimientos preventivos y correctivos. Por este motivo una de sus metas es el 
mejoramiento de sedes educativas, en esta oportunidad el mantenimiento se hace debido al 
desgaste y deterioro que presenta la sede de la institución educativa en la vereda la laja en 
especial el restaurante escolar y parte de la cubierta, los cuales requieren intervención 
inmediata a fin de garantizar las condiciones de operación del programa de alimentación 
escolar y también las condiciones de permanencia con seguridad de los niños en la 
institución educativa, por tal razón se hace pertinente realizar este mantenimiento.  
Dentro de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo como mejoramiento de los niveles 
de vida de la población se planteó el mejoramiento de dichos centros de conocimiento para 
mejorar las condiciones de aprendizaje en ambientes apropiados que dignifiquen la 
condición humana, garanticen seguridad y brinden calidad de vida, así como garantizar el 
derecho a la educación y en ello está implícito el mantenimiento de los medios para evitar la 
deserción escolar.  
Con base en lo anterior se hace necesario realizar el respectivo proceso para satisfacer la 
necesidad descrita y así cumplir con las labores de manera normal y por ende la prestación 
del servicio sea efectiva y eficaz y a su vez brinde un buen servicio a la comunidad en 
general y mejore la agilidad en los servicios que se brindan.  

 
 
11.2. CANTIDADES DE OBRA 

http://www.cgb.gov.co/
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En el CONTRATO No. COP - 001 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATILDE ANARAY Y SEDE LA LAJA UBICADA EN 
LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 

 
11.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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N. Actividad

UN CAN VALOR 

UNITARIO

V/UNITARIO 

INCREMENT O 7%

VALOR TOTAL V/UNITARIO DE 

MERCADO 

INCREMENT O 7%

VALOR 

FISCALIZADO

1 PRELIMINARES

1,0

1
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA m2 1,21 $ 4.130,00 $ 4.130,00 $ 4.997,30 $ 4.132,00 $ 4.999,72

1,0

2
DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) m2 1,21 $ 20.120,00 $ 20.120,00 $ 24.345,20 $ 21.225,00 $ 25.682,25

1,0

3
DEMOLICION DE ESTFUFA DE CARBON m2 12,43 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 186.450,00 $ 15.000,00 $ 186.450,00

1,04 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO) m2 1,25 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 7.500,00 $ 6.072,00 $ 7.590,00

1,05 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - 

(2500PSI) INC. REFUERZO
m2 32,75

$ 102.100,00 $ 102.100,00 $ 3.343.775,00 $ 116.109,00 $ 3.802.569,75

1,06 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO 

INOXIDABLE
m2 1,20

$ 503.900,00 $ 539.173,00 $ 647.007,60 $ 539.253,25 $ 647.103,90

1,07 PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 1,20 $ 10.100,00 $ 10.807,00 $ 12.968,40 $ 19.552,11 $ 23.462,53

1,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
m2 32,75

$ 43.420,00 $ 46.459,40 $ 1.521.545,35 $ 52.166,78 $ 1.708.462,05

1,09 PISO TABLON GRESS 0.25 X 0.25 MTS m2 32,75 $ 41.360,00 $ 44.255,20 $ 1.449.357,80 $ 54.105,62 $ 1.771.959,06

1,1 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m m2 12,43 $ 32.105,00 $ 34.352,35 $ 426.999,71 $ 40.779,84 $ 506.893,41

1,11 PUNTO ACOMETIDA 1/2"
UN

D
1,00 $ 68.150,00 $ 72.920,50 $ 72.920,50 $ 86.001,25 $ 86.001,25

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 1,20 $ 9.335,00 $ 9.988,45 $ 11.986,14 $ 12.525,42 $ 15.030,50

3 CUBIERTA   

3,01 ADECUACION DE CUBIERTA M2 180,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 360.000,00 $ 2.500,00 $ 450.000,00

3,02 CIELO RASO EN DRY WALL M2 60,00 $ 47.098,96 $ 50.395,89 $ 3.023.752,80 $ 58.066,76 $ 3.484.005,60

4 INSTALACIONES ELECTRICAS   

4,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

CONDUIT 3/4".

ML 56,00 $ 9.479,93 $ 10.143,53 $ 530.876,08 $ 15.678,71 $ 878.007,76

4,02 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN

D

10,00 $95.200,00 $ 95.200,00 $ 952.000,00 $ 133.519,95 $ 1.335.199,50

4,03 SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. UN

D

20,00 $92.000,00 $ 92.000,00 $ 1.840.000,00 $ 151.174,95 $ 3.023.499,00

4,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA 

FLUORESCENTE

UN

D

15,00 $37.100,00 $ 37.100,00 $ 556.500,00 $ 52.748,86 $ 791.232,90

$14.972.981,88 $18.748.149,18

$1.946.487,64 $2.437.259,39

$449.189,46 $562.444,48

$598.919,28 $749.925,97

$2.994.596,38 $3.749.629,84

$17.967.578,26 $22.497.779,01

SUBTOTAL

ADMINISTRACION (13%) A=

IMPREVISTO (3%) I=

UTILIDAD (4%) U=

TOTAL A.I.U (20%)

COSTO TOTAL:
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12. CONTRATO No. COP - 011 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: ANA MARIA CEPEDA 
OBJETO: EFECTUAR OBRAS DE SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LETRAS 
MGIGANTES EN 3D CON LA DESCRIPCIÓN “YO ♥ SOCHA” CON EL FIN DE 
FORTALECER Y RESALTAR LOS RASGOS SIMBOLICOS QUE VINCULEN EL 
SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON EL MUNICIPIO, COMO 
PARTE DE SUS EXPRESIONES CULTURALES Y COMO PARTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 13.890.352,00 
PLAZO: CUATRO (04) DÍAS CALENDARIO 
FECHA: DICIEMBRE 11 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 17  DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: 21 DE DICIEMBRE DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
12.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

Que el desarrollo de las expresiones simbólicas y signos distintivos como parte de la 
cultura, permiten a la población del Municipio de Socha, adquirir sentido de pertenencia 
con su municipio y valorar los recursos y la infraestructura pública puesta a su 
disposición para la satisfacción de las necesidades de la población.  
Referir en el inconsciente colectivo de manera permanente que se ama a su Municipio, 
permite psicológicamente que se desarrolle en el pensamiento del individuo la 
necesidad de cuidar los bienes de uso público tales como parques, vías, infraestructura 
pública, mantener el ornato limpieza y cuidado entre otros aspectos todos que 
desarrollan el sentido de pertenencia con el Municipio.  
No debemos olvidar que la ley 397 estableció los principios básicos de la cultura y su 
relación con la preservación de la misma, su fomento como eje impulsor del desarrollo 
social y económico del municipio.  
 
Que la elaboración de un letrero gigante con la reseña “YO ♥ SOCHA”, instalado en el 
parque principal genera no solo el sentido de pertenencia que se busca arraigar en 
propios, embellece y genera ornato en el parque principal, como parte del mejoramiento 
de la infraestructura sino que además impulsa la vocación turística de Socha y los 
lineamientos del Plan de Desarrollo 2016-2019, propuso Consolidar el sector cultura y 
de turismo, así como la recuperación y promoción de la identidad cultural del municipio 
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y las actividades en época navideña permiten resaltar dichos propósitos.  
Que la administración Municipal demuestra su empeño por la promoción del municipio 
como lugar turístico y con el ánimo de velar por el desarrollo y mejoramiento social y 
cultural de los habitantes, aprovecha las diferentes épocas del año para proponer 
actividades o escenarios de atracción para los propios y extraños.  
 
Que el letrero permite mejorar la infraestructura pública, embellece el municipio y se 
convierte en foco de atención de propios y turistas como parte del posicionamiento de 
la marca del Municipio.  

 
12.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. COP - 011 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, Boyacá, 
tiene por objeto EFECTUAR OBRAS DE SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LETRAS 
MGIGANTES EN 3D CON LA DESCRIPCIÓN “YO ♥ SOCHA” CON EL FIN DE 
FORTALECER Y RESALTAR LOS RASGOS SIMBOLICOS QUE VINCULEN EL 
SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON EL MUNICIPIO, COMO 
PARTE DE SUS EXPRESIONES CULTURALES Y COMO PARTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cantidades por verificar en el sitio, en una 
posible visita de inspección fiscal. 

 
 

12.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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13. CONTRATO No. CDCON - 003 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: JUAN CARLOS BETANCOURT NOVA 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN 
CUBIERTAS CANCHAS (POLIDEPORTIVOS) DE ALGUNOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA – BOYACÁ. 
VALOR: $ 20.140.038,46 
VALOR ADICIONAL: $ 4.028.007,69 
PLAZO: CINCO (05) MESES 

D ESC R IP C ION UN D C A N T VLR / UN IT VLR ./ T OT A L
VLR / UN IT  

M ER C A D O

VA LOR  

F ISC A LIZ A D O

AVISO

MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA 

E=0.12mts.

m2
7,80 $ 83.250,00 649.350,00 $ 76.939,00 600.124,20

1.03.20 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) 

E=0.12 MTS
m2 3,9 $ 191.200,00 745.680,00 $ 242.093,00 944.162,70

3.03.15      RELLENO      CON      MATERIAL      

DE      AFIRMADO COMPACTADO   PLANCHA   

VIBRADORA   INCLUYE   ACARREO M3

0,585 $ 28.500,00 16.672,50 $ 20.140,00 11.781,90

2.01.09 RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO PROVENIENTE DE 
m3 1,755 $ 28.950,00 50.807,25 $ 22.432,00 39.368,16

SUMINISTRO Y INTALACION DE LETRAS 3D 

FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE. 16 DECORADO MEDIANTE PINTURA 

ELECTROSTÁTICA Y EN EL FRENTE MEDIANTE 

LAMINAS DE ACRÍLICOS A COLORES SEGÚN 

DISEÑO SUMINISTRADO Y VINILOS SEGÚN 

DISEÑO PARA LOS RESPALDOS, LAMINADOS 

Y CON ACRÍLICO SOBREPUESTO. CON LAS 

un 7 $ 1.150.000,00 8.050.000,00 $ 1.120.000,00 7.840.000,00

SUMINISTRO Y INTALACION DE LETRAS EN 

FORMA DECORAZON DE 130CM DE ANCHO 

POR 130 CM  ALTO POR UN FONDO DE 20 CM 

3D FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE. 16 DECORADO MEDIANTE PINTURA 

ELECTROSTÁTICA Y EN EL FRENTE MEDIANTE 

LAMINAS DE ACRÍLICOS A COLORES SEGÚN 

DISEÑO SUMINISTRADO Y VINILOS SEGÚN 

un 1 $ 1.062.371,40 1.062.371,40 $ 1.222.563,81 1.222.563,81

1.18.03 ASEO GENERAL ENTREGA M2 24,5 $ 4.490,00 110.005,00 $ 4.540,00 111.230,00

10.684.886,15 10.769.230,77

AIU 30% 3.205.465,85 30% 3.230.769,23

13.890.352,00 14.000.000,00
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PLAZO ADICIONAL: UN (01) MES 
FECHA: ABRIL 27 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 06 DE JUNIO DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: DICIEMBRE 06 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
13.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
La administración del municipio de Socha, requiere para llevar a cabo sus objetivos 
constitucionales y legales, acorde a los lineamientos del plan de desarrollo, por lo que 
como estrategia para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa 
decidió adelantar un proyecto que contempla la construcción de una cubierta en la 
Institución Educativa los Libertadores en la Vereda el Curital, La construcción y 
mejoramiento de la Escuela Sagra Arriba y el mantenimiento y mejoramiento I.E. Matilde 
Anaray Sede Bisvita.  
Para la materialización de los proyectos surgieron las necesidades de mejorar las 
condiciones de la infraestructura educativa al servicio de los estudiantes del Municipio 
de Socha; la reducción de la deserción escolar porque una adecuada infraestructura 
incentiva a los niños, niñas y adolescentes a volver al colegio, no solo al proceso de 
formación académica sino de formación integral, la cual contempla desarrollo físico y 
mental a través del deporte y la recreación, mejorando los niveles de vida de la 
población, reducción de los índices de menores en las calles o el trabajo infantil; dando 
alternativas a través del deporte para la adopción de estilos de vida saludables y alejar a 
los niños, niñas y adolescentes del uso de las drogas y el alcohol.  
Que el plan de desarrollo “Seguimos trabajando por una Administración Social”, 2016-
2019, en la dimensión social se encuentra el sector educación y dentro de este el 
programa seguimos trabajando por una educación de calidad, el cual contempla el 
subprograma adecuación y mantenimiento a la infraestructura educativa cuyo objetivo 
programático es garantizar la adecuación y mantenimiento a todas las instituciones 
educativas del Municipio y cuya meta es el mejoramiento a las condiciones en los 
ambientes escolares.  
Que basado en lo anterior se hizo necesario adelantar el proceso de contratación de la 
obra pública a través de la modalidad de licitación pública No MS-LP-002-2019; 
destinada a seleccionar oferta y contratista para desarrollar obras de mejoramiento de 
infraestructura educativa y deportiva y se identificó la necesidad específica de mejorar 
las sedes de las Instituciones Educativas de los Libertadores, sede Curital, I.E Matilde 
Anaray sede Bisvita y sede de la Escuela en la vereda Sagra Arriba, por lo que el 
Municipio de Socha, en aras a dar cumplimiento a su planeación estratégica, desarrollo 
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un proyecto de mejoramiento de la infraestructura educativa, proceso que se encuentra 
en fase final de procedimiento de selección y pronta adjudicación.  
Que para realizar el control sobre la ejecución del contrato de obra pública que se 
suscribirá, requiere actividades que se realizarán previa aprobación (y obvia revisión) 
por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta las condiciones definidas en el pliego 
de condiciones y sus adendas de la Licitación Pública MS-LP-002-2019 y el contrato de 
obra pública que de este proceso de licitación se suscriba; las condiciones técnicas, las 
normas y especificaciones vigentes, en materia administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y contable que deba observar el contratista en la ejecución. La Interventoría 
entre otras actividades deberá efectuar, el control de ejecución en los plazo parciales y 
total establecido, control del monto de ejecución, exigencia del cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y 
contables, exigidas al constructor una vez se tenga la orden de inicio de los trabajos 
dentro de los términos establecidos en el respectivo contrato, expedido por el municipio 
de Socha - Boyacá, acorde con la determinación conjunta de cantidades de obras, la 
realización de las reuniones técnicas y seguimiento y control de todo los aspectos del 
contrato de obra.  
 
13.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. CDCON - 003 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, 
Boyacá, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO 
ES LA “CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS CANCHAS (POLIDEPORTIVOS) DE 
ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ, informes por verificar en el sitio, en una 
posible visita de inspección fiscal. 
 
13.3. COSTOS 

 
El contrato contempla la ejecución de las siguientes actividades: 
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Considerando el valor del Contrato de Obra al cual se le realiza la Interventoría $ 
503.402.114,40 y el valor de la Interventoría $ 20.140.038,46, el porcentaje de 4%, está 
en los rangos de precios de mercado para esta clase de contratos. 
 
14. CONTRATO No. CDCON - 002 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: ANA MAYERLY SILVA MEDINA 
OBJETO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL 
MEJORAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA DEL SITIO HISTORICO A 
TRAVÉS DEL USO DE ADOQUÍN EN LA VEREDA SOCHA VIEJO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA – BOYACÁ. 
VALOR: $ 17.850.000,00 
VALOR ADICIONAL: $ 5.000.000,00 
PLAZO: UN (01)  
FECHA: ABRIL 16 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 27 DE ABRIL DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL:26 DE MAYO DE 2019 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN: 30 DE MAYO DE 2019 
 
14.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El municipio de Socha como entidad territorial tiene como función la de servir a la 
comunidad y desarrollar actividades para la inversión social, seguridad ciudadana, 
implementando el desarrollo comunitario y mejorando la calidad de vida, para lo cual 
requiere una logística adecuada y así llevar a cabo las diferentes obras y poder 
desarrollar con eficiencia los planes, programas y proyectos. De esta manera, la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Socha, en concordancia 
con las competencias que le son propias en el sector de transporte de conformidad con 
lo estipulado en la ley 715 de 2001, requiere invertir en infraestructura vial y ha 
detectado la necesidad de efectuar “mejoramientos de la red vial del sector rural del 
municipio de Socha”, para lo cual requiere estudios topográficos, geológicos, 
geotécnicos (estudio de suelos), hidrológicos, hidráulicos y de tránsito, que determinen 
la viabilidad del proyecto; los cuales deben estar sustentados con planos en planta y 
perfil.  
En el Municipio de Socha, se presenta una problemática en lo referente al estado actual 
de Infraestructura vial, especialmente en su red terciaria, la cual evidencia deterioro en 
diferentes tramos de su capa de rodadura, dificultando la movilidad vehicular en las 
veredas y afectando la adecuada realización de las actividades económicas que se 
llevan a cabo en el sector rural del municipio.  
Previo a la ejecución de obras la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del 
Municipio de Socha, en concordancia con el principio de planeación y maduración del 
proyecto, requiere contar con estudios y diseños necesarios para la construcción de las 
obras que mejoren el tránsito vehicular, en la vereda Socha viejo (sector centro 
histórico); las cuales mejorarían la infraestructura vial de transporte, por lo que se hace 
necesario contratar una persona natural o jurídica para que se encargue de elaborar 
para el municipio a través del contrato de consultoría la “ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA DEL SITIO HISTORICO A TRAVÉS DEL USO DE 
ADOQUIN EN LA VEREDA SOCHA VIEJO DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA.  
 
La necesidad se podrá materializar previa realización de los estudios y diseños de 
manera responsable y con un alto criterio técnico para que el proyecto que emerja en el 
sitio destinado para tal fin sea estable, seguro de alta calidad y con el transcurrir del 
tiempo no presente fallas estructurales que puedan colapsar la infraestructura; por lo 
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anterior se hace necesario realizar el respectivo proceso que satisfaga la necesidad 
descrita. 
  
Por otra parte la administración del Municipio de Socha, requiere para llevar a cabo sus 
objetivos constitucionales y legales, acorde a los lineamientos del plan de desarrollo 
“Seguimos Trabajando Por Una Administración Social 2016 – 2019”, por este motivo 
uno de los objetivos trazados en el programa seguimos trabajando por una mejor 
movilidad es el de llevar a cabo, la construcción, adecuación, y mejoramiento de las vías 
urbanas y rurales; y que dicho objetivo será medido a través del indicador “Segmentos 
de kilómetros con mantenimiento rehabilitados y adecuados, durante la vigencia del plan 
de desarrollo”.  
 
Con base en lo anterior se hace necesario realizar el respectivo proceso de contratación 
de los estudios topográficos, geológicos, geotécnicos (estudio de suelos), hidrológicos, 
hidráulicos y de tránsito, que determinen la viabilidad del proyecto; pues si de estos 
estudios resulta que el proyecto no es viable no pueden invertirse recursos públicos en 
dicho proyecto.  
 
Por otro lado, la gestión administrativa del Alcalde Municipal se constituye en la 
oportunidad de que los entes territoriales a través de la presentación de proyectos de 
inversión a entidades del nivel nacional logren conseguir recursos para cofinanciar la 
ejecución de obras y programas tendientes a la generación del desarrollo de la región.  
De esta forma para la agilización de estos procesos de gestión y así mismo la 
formalización del territorio municipal, es necesaria como primera medida contar con 
estudios topográficos, geológicos, geotécnicos (estudio de suelos), hidrológicos, 
hidráulicos y de tránsito, que determinen la viabilidad y se constituyan en herramientas, 
para la maduración del proyecto.”  
 
14.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. CDCON - 002 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, 
Boyacá, tiene por objeto ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA 
DEL SITIO HISTORICO A TRAVÉS DEL USO DE ADOQUÍN EN LA VEREDA SOCHA 
VIEJO DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ, estudios por verificar en el sitio, en una 
posible visita de inspección fiscal. 

 
14.3. COSTOS 

 
El contrato contempla la ejecución de las siguientes actividades: 
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Cuadro N°11 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID 

1 

ESTUDIO DE SUELOS: 
Se debe llevar a cabo exploración del subsuelo en el tramo objeto de estudio. Laboratorios 
a realizar: 
- CBR 
- Limites 
- Peso Unitario 
- Humedad Natural 
- Ensayos de Caracterización del material 

GL 

Se deberá anexar registro fotográfico, informe y memorial de responsabilidad Sobre los 
estudios. El estudio debe ser realizado por Empresa certificada para este tipo de actividad 

  

2 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 
Mediante el levantamiento topográfico se busca establecer a través de puntos 
debidamente referenciados, los detalles relevantes de la vía; utilizando equipos como la 
estación total, se tomaran todos los puntos que se encuentren sobre la vía, con el fin de 
plasmar en el dibujo, una representación real del terreno objeto de estudio. 
Se  deberá  entregar  carteras  de  campo  y  planos  topográficos  en  planta,  perfil  y 
secciones transversales, debidamente firmados por profesional en Topografía. 

GL 

3 

ESTUDIO DE TRANSITO: 
El componente inicial se realiza a partir de recolectar, revisar y analizar los estudios e 
información de tránsito existente el tramo objeto de estudio, llevar a cabo un aforo 
vehicular discriminando cada uno de los vehículos sondeados y estimación del Tránsito 
Promedio Diario (TPD) para el diseño de la estructura. 
Deberá anexarse memorial de responsabilidad del estudio, debidamente firmado por 
profesional competente. 

GL 

4 

DISEÑO HIDRÁULICOS: 
A partir de la información disponible en las estaciones más cercanas del IDEAM, se debe 
llevar a cabo una recopilación, sistematización y análisis de los datos de temperatura, 
humedad y precipitación, los cuales controlan directamente las condiciones climáticas de 
un territorio. Finalmente, esta información debe ser procesada y analizada con soporte 
cartográfico y textual. 
Se deberá realizar diseño hidráulico de la vía, debidamente firmado por profesional 
responsable.  Anexar planos, memorias de cálculos, y memorial de responsabilidad de los 
diseños. 

GL 

5 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: 
Se deberá realizar diseño de estructura de pavimento, debidamente firmado por 
Especialista en Diseño de vías.    Anexar planos, memorias de cálculos, planos (perfiles, 
cortes, refuerzos, etc.) y memorial de responsabilidad de los diseños. 

GL 

6 

DISEÑO GEOMÉTRICO: 
Deberá considerar entre otros aspectos el alineamiento horizontal, alineamiento vertical y 
secciones transversales. Se deberá realizar diseño geométrico de la vía, debidamente 

GL 
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firmado por Especialista en Diseño de vías, anexar planos de secciones y cortes de la vía 
con su respectivo informe. 
Anexar memorial de responsabilidad de los diseños. 

7 
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: 
Informe  de  señalización a implementar según las  recomendaciones del especialista, 
anexar esquema  de manejo de tráfico (cierres totales y parciales) 

GL 

8 
PROCESO CONSTRUCTIVO: 
Debidamente firmado por profesional competente. Deberá anexarse memorial de 
responsabilidad en la elaboración del plan 

GL 

9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS GL 

10 DISEÑO OBELISCO GL 

11 

PRESUPUESTO Y APU: 
Ejecución de las cantidades de obra extraídas de los planos finales, en base a estos 
estructuración del presupuesto general detallado por Capítulos e Ítems de construcción, 
elaboración de precios unitarios (materiales, equipos y mano de obra), ejecutado en 
cuadro de Excel y Especificaciones de construcción de cada actividad a realizar. 
Descripción detallada de las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar, sus 
calidades, características y procedimientos constructivos, refiriéndose a los Capítulos e 
Ítems requeridos y que se utilizarán en el mismo orden en el presupuesto. El presupuesto 
debe estar debidamente firmado por profesional competente. 
El presupuesto debe contemplar las obras adicionales necesarias para cumplir con el 
objetivo de pavimentación de la vía. 

GL 

12 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIONES: 
Cronograma de actividades formulado en Project o similar, con flujo de fondos programado 
en hoja de  cálculo  detallado (día, semana y mes),  firmado debidamente firmado por 
profesional competente GL 

 
 
En verificación de las actividades a realizar, se soporta el valor del contrato. 
 
 
15. CONTRATO No. CDCON - 001 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA 
CONTRATISTA: EDWIN LEONARDO MANOSALVA 
OBJETO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA 
EFECTUAR TRAMOS DE EXPANSIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 
ZONAS URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ. 
VALOR: $ 17.680.000,00 
VALOR ADICIONAL: $ 5.254.600,00 
PLAZO: OCHO (08)  DÍAS CALENDARIO 
PLAZO ADICIONAL: VEINTIDOS (22) DÍAS  
FECHA: ABRIL 16 DE 2019 

http://www.cgb.gov.co/
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ACTA DE INICIO: 27 DE ABRIL DE 2019 
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL: 26 DE MAYO DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 29 DE MAYO DE 2019 
 
15.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Previo a la ejecución de obras de expansión de alumbrado público, la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas del Municipio de Socha, en concordancia con el principio 
de planeación y maduración del proyecto, requiere contar con estudios y diseños 
necesarios para la construcción de las obras que amplíen la cobertura de alumbrado 
público en vía, en el casco urbano y las veredas de Anaray, La Laja, Curital el mortiño, 
el pozo (sector platanal sector campanario), puente nuevo y Socha viejo; las cuales 
mejorarían la infraestructura vial de transporte, por lo que se hace necesario contratar 
una persona natural o jurídica para que se encargue de elaborar para el municipio a 
través del contrato de consultoría la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA EFECTUAR TRAMOS DE EXPANSIÓN DE LA RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA”.  
 
Con la ejecución de este proyecto se beneficiarán directamente 7 sectores rurales y 3 
sectores urbanizables del casco urbano del municipio de Socha.  
La necesidad se podrá materializar previa realización de los estudios y diseños de 
manera responsable y con un alto criterio técnico que permita dar cumplimiento a las 
normas que obligan al municipio a prestar el servicio de alumbrado público, tales como 
las Leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos y esta última en 
especial el servicio de alumbrado público de espacios y vías públicas y mediante 
decreto 2424 de 2006 reglamentó el servicio de alumbrado público en Colombia, 
definiéndolo como un servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de 
proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás 
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro 
urbano del municipio.  
El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al 
sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.  
Igualmente, el artículo 2º de la Resolución CREG 043 de 1995, infiere que el Municipio 
además de ser el responsable de la prestación del servicio público, es el encargado del 
mantenimiento de los postes, redes, transformadores, luminarias y demás elementos 
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necesarios para la prestación del servicio y de desarrollar la expansión de su sistema de 
alumbrado público (…).  
Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 181331 de agosto 6 
de 2009, mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público - RETILAP que entraría en vigencia con la Resolución 180265 del 19 de febrero 
de 2010 el 1º de abril de 2010. 
 
Que Mediante la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010 se aclara el ANEXO 
GENERAL DEL RETILAP y se establecieron requisitos de eficacia mínima y vida útil de 
fuentes lumínicas, además de otras disposiciones transitorias para facilitar su 
implementación.  
Mediante la Resolución 180173 de febrero 14 de 2011 se modifica el RETILAP con 
relación a aclarar la transitoriedad sobre bombillas incandescentes”.  
 
15.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO No. CDCON - 001 DE 2019, suscrito por el municipio de Socha, 
Boyacá, tiene por objeto ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
PARA EFECTUAR TRAMOS DE EXPANSIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN ZONAS URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ, estudios por 
verificar en el sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
15.3. COSTOS 

 
El contrato contempla la ejecución de las siguientes actividades: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Como se puede observar, el comparativo de precios con los consignados en los 
Estudios Previos, los pactados en el contrato son inferiores, con actividades que 
soportan el valor del contrato. 
 
CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado se concluye, que el municipio de Socha, Boyacá, soporta sus 
procesos contractuales realizados en la vigencia 2019, en la Resolución 019 del 06 de 
febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, documento utilizado por 
esta Contraloría como base de precios de mercado. 
 
     
2.1.4 Etapa liquidación 
 
En esta etapa del proceso, la Administración Municipal, en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedió a efectuar la liquidación de mutuo 
acuerdo cada uno de los contratos objeto de la auditoría, documento que obedecía a un 
modelo establecido y que contenía en términos generales información relacionada con 
el contrato, adiciones, valor de pagos por actas parciales, anticipos, entre otros. En 
todos los contratos se encontraron: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID

VALOR 

ESTUDIOS 

PREVIOS

VALOR 

CONTRATO

1 Trabajo de Campo, visitas e informe de visita. GL $2.000.000 $1.200.000

2 Mapa de Georeferenciación. GL $1.780.000 $1.280.000

3 Planos eléctricos GL $8.000.000 $6.300.000

4 Diagramas unifilares GL $6.000.000 $4.800.000

5 Documentos de Especificaciones técnicas. GL $2.200.000 $2.100.000

6 Presupuesto y APU o Análisis del mercado. GL $2.000.000 $1.300.000

7 Cronograma de actividades y flujo de inversiones. GL $1.200.000 $700.000

$ 23.180.000 $ 17.680.000TOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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 Acta de recibo y Terminación del contrato, observando que éste documento no 

detalla los bienes o servicios recibidos, lo cual impide la verificación del objeto 

contractual.  

 Acta de liquidación del Contrato, en la cual de manera general se hace un 

resumen del contrato, sus pagos y manifestación de quedar a paz y salvo. 

 Ampliación de los términos de las garantías, cuando a ello hubo lugar y la 

respectiva resolución de aprobación de las mismas. 

 
Respecto de la observación relacionada con el acta de recibido y Terminación del 
Contrato, el municipio de Socha presentó en la controversia, siete (07) planos en 
AUTOCAD, que contiene el resultado de la consultoría “ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EFECTUAR TRAMOS DE EXPANSIÓN DE 
LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA – BOYACÁ”, soportando así el valor de la inversión realizada por el 
municipio y el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
DEDUCCIONES DE LEY  Y ASIGNACION DE SUPERVISOR 
 
De otra parte, a los contratos de la muestra seleccionada se le efectuó revisión donde 
se constató que a los pagos producto de la ejecución de los contratos se les efectuaron 
las deducciones de ley  señaladas en el Estatuto Tributario, en cuanto tiene que ver con 
los descuentos de retención en la fuente,  respecto  a los impuestos municipales se  les 
reviso que se hayan efectuado los descuentos establecidos  en el Estatuto de Rentas 
del Municipio de  Socha,  estampillas Pro-Cultura, Estampilla pro adulto mayor, rete ICA, 
según su base gravable, las tarifas sobre las que recae estos descuentos y su 
destinación. Descuentos estos que efectivamente el Municipio está realizando en cada 
una de las cuentas o comprobantes de egreso examinados con excepción del reteica, 
transporte de pasajeros indicado observación en los contratos correspondientes. Es de 
señalar que en los contratos de obra pública se les efectúa la deducción del pago 
correspondiente al Fondo de Seguridad del 5%. En términos generales los descuentos 
fueron  los siguiente: 
 

 Cuadro N°9 

CONCEPTO  DESCUENTOS MUNICIPALES CONTRATOS APLICADOS 

ESTAMPILLA PRO CULTURA   2% 
PRESTACION DE SERVICIOS; 
SUMINISTRO, OBRA PUBLICA 

http://www.cgb.gov.co/
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ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR  

4% 

FONDO DE SEGURIDAD 5% OBRA PUBLICA 

RETENCION EN LA FUENTE 

2% OBRA PUBLICA 

2,5%  COMPRAS 

10 % 
HONORARIOS PERSONAL 
NATURAL 

4% 
RETENCION SERVICIOS 
DECLARANTES 

Fuente: Comprobantes de egreso 

Las tarifas correspondientes a RETEICA son las siguientes: 
 

Cuadro N°10 

AÑO 
CODIGO 
TARIFA 

VALOR 
POR MIL 

DESCRIPCION 
GRUPO   
TARIFA 

2019 101 4 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Industrial 

2019 102 5 ELABORACION DE BEBIDAS Industrial 

2019 103 5 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO Industrial 

2019 104 5 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES Industrial 

2019 105 6 CONFECCIONES Y PRENDAS DE VESTIR Industrial 

2019 106 6 
FABRICACION DE ARTICULOS EN CUERO, PRENDAS DE VESTIR 
ACCESORIOS Industrial 

2019 107 7 TRANSFORMACION EN PRODUCTOS DE MADERA Industrial 

2019 108 5 ACTIVIDADES DE TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA Industrial 

2019 109 6 
COQUIZACION Y  TRANSFORMACION DEL CARBON EXCEPTO 
CON FINES DE EXPORTACION Industrial 

2019 110 5 
FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS Y 
FARMACEUTICOS Industrial 

2019 111 5 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUACHO Y PLASTICOS Industrial 

2019 112 8 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION Industrial 

2019 113 7 
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ANALOGAS Industrial 

2019 201 6 

COMERCIO, MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS, 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y SUS PARTES PIEZAS Y 
ACCESORIOS Comercial 

2019 202 6 
COMERCIO DE COMBUSTIBLES SOBRE MARGEN DE 
COMERCIALIZACION Comercial 

2019 203 5 
COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, VIVERES EN 
GENERAL, BEBIDA Y TABACO Comercial 

2019 204 5 
COMERCIO DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA PARA AUTOMOTORES Comercial 

http://www.cgb.gov.co/
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2019 205 5 COMERCIO AL POR MENOR DE ENSERES DOMESTICOS Comercial 

2019 206 5 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ENCERES DOMESTICOS Comercial 

2019 207 6 
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 
ENTRETENIMIENTO Comercial 

2019 208 6 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y 
ESCRITORIO Comercial 

2019 209 6 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Comercial 

2019 210 6 COMERCIALIZACION DEL COQUE Y DERIVADOS DEL CARBON Comercial 

2019 211 10 COMERCIALIZACION DE GAS Y ELECTRICIDAD Comercial 

2019 212 6 FERRETERIAS Y VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Comercial 

2019 213 6 OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO Comercial 

2019 301 5 TRANSPORTES DE MERCANCIAS Y CARGAS. Servicios 

2019 302 7 TRANSPORTE DE PASAJEROS Servicios 

2019 303 6 CORREOS, SERVICIOS DE MENSAJERIA Y GIROS Servicios 

2019 304 5 
RESTAURANTES CAFETERIAS, ASADEROS Y PANADERIAS Y 
OTROS EXPENDIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS Servicios 

2019 305 8 EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE TABACO Servicios 

2019 306 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO Servicios 

2019 307 6 FUNERARIAS Y SERVICIOS EXEQUIALES Servicios 

2019 308 6 
SERVICIOS RADIALES, TV, Y PUBLICIDAD, INTERNET, 
TELEFONIA, ETC Servicios 

2019 311 6 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS 
PROFESIONALES Servicios 

2019 312 7 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ANALOGAS Servicios 

2019 313 8 CASAS DE BANQUETES Servicios 

2019 314 5 LAVADEROS DE VEHICULOS Servicios 

2019 315 5 FLORISTERIAS Servicios 

2019 316 5 PELUQUERIAS Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA Servicios 

2019 317 5 PARQUEADEROS Servicios 

2019 401 5 BANCOS Financiero 

2019 402 5 BANCOS FINANCIEROS Financiero 

2019 403 5 DEMAS ENTIDADES FINANCIERAS Financiero 
Fuente: Información allegada administración municipal 
 
 

-  En las carpetas de los contratos revisados, se comprobó la asignación de las labores 
de supervisión o interventoría, evidenciándose que en todos los contratos 
correspondientes a la muestra seleccionada  fue designado el supervisor  dentro del 
cuerpo del contrato se estipula la cláusula donde  se designa Supervisor, dando 
cumplimiento a lo normado sobre esta materia  en el numeral 4° del artículo 4  de la Ley 
80 de 1993  donde establece los derechos y deberes de las entidades estatales, cual es 
de adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar  que cumplan con las condiciones de calidad  ofrecidas por 
los contratistas y que el artículo 26 de esta misma Ley establece el principio de 
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responsabilidad  tanto para las entidades como a los servidores públicos y los 
contratistas. 
 
-  Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por 
cada modalidad se verificó que los contratos adjuntan informe de supervisión en formato 
predeterminado  denominado "FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE 
SUPERVISION DE CONTRATOS -CONVENIOS Y CERTIFICACION DE PAGO" en el 
cual de manera general indican el cumplimiento del objeto contractual, al respecto los 
responsables fiscales indicaron que el supervisor  sí deja constancia de haber efectuado  
seguimiento al desarrollo de las actividades contratadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico, administrativo y financiero mediante el referido documento, de lo cual la 
auditoría indica que  si bien es cierto el referido formato,  registra los datos  generales 
del contrato, información básica del contratista, información financiera del contrato o 
convenio, entre otros,  en cuanto al avance del contrato por actividad, se observa que 
éste se basa en los informes del contratista, sin que el supervisor proyecte su propio 
informe e indique su  concepto, sin  que se detallen los componentes técnicos y 
administrativos  de las actividades realizadas de los bienes o servicios que se reciben, 
en que fechas, cantidades, descripciones técnicas entre otras, y tampoco en el referido 
formato queda plasmado lo indicado por los responsables fiscales que indica que en los 
casos de contratos de obra pública “ como supervisor residente en el municipio tuvo 
oportunidad de manera diaria para efectuar seguimiento a los trabajos ejecutados y 
estuvo presente en todo momento de manera no solo periódica como lo establece la ley, 
sino de manera permanente en el desarrollo del proceso constructivo” lo cual si puede 
indicarse en el informe que el supervisor realice; así las cosas la Auditoria conceptúa 
que el  formato no  contiene la información suficiente para establecer el cumplimiento 
del objeto contractual. Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°28 
 
OTRAS OBSERVACIONES 

PUBLICACIONES EN EL SECOP 

 

En los contratos que se indican a continuación, se evidenciaron inconsistencias en 
cuanto a la publicaron de manera extemporánea de los documentos contractuales en el 
SECOP, es decir que se efectuó por fuera del término de los tres (03) días siguientes a 
su expedición, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, por lo cual se formula HALLAZGO  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA N°29. 

Cuadro N°11 
 

Contrato Inconsistencia encontrada 
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CDS-026 -2019 el informe de verificación y/o habilitación 
del segundo menor oferente con fecha 26 
de octubre de 2019, pero la Adjudicación o 
rechazo de la oferta, la suscripción del 
contrato y la asignación del registro 
presupuestal que tienen fecha de 
realizada la actividad el 29 de octubre de 
2019, sólo se publicaron hasta el 25 de 
enero de 2020 

CDS-029-2019 

 

La oferta seleccionada del 30 de octubre 
de 2019; la comunicación de aceptación 
de la oferta y el contrato con fecha 02 de 
noviembre 2019;Acta de inicio del 02 de 
noviembre de 2019; acta de recibo y 
terminación del 06 de diciembre y el acta 
de liquidación del 19 de diciembre de 2019 
fueron publicados el 25 de enero de 2020. 

CDS-030-2019 

 

El informe de evaluación se efectuó el 6 
de noviembre y la publicación de la oferta 
seleccionada se efectuó el 25 de enero de 
2020;el contrato del 06 de noviembre, la 
adición al contrato del 27 de noviembre, el 
acta de terminación del 29 de noviembre y 
el acta de liquidación del 23 de diciembre 
de 2019 fueron publicados el 25 de enero 
de 2020.  

CDS-028-2019 La carta de aceptación de la oferta y el 
contrato que tienen fecha del 31 de 
octubre de 2019, el acta de inicio del 1 de 
noviembre; el Acta de recibo y terminación 
y el acta de liquidación que tienen fecha 
del 26 de diciembre de 2019; fueron 
publicados el 25 de enero de 2020. 

CDS-036-2019 La comunicación de la aceptación de la 
oferta tiene fecha 21 de diciembre y el 
contrato se elaboró el 18 de diciembre de 
2019; y su publicación en el SECOOP fue 
el 27 de enero de 2020, y en la misma 
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fecha se publicaron los siguientes 
documentos: El acta de inicio que se 
realizó el 18 de diciembre, el acta de 
recibo y terminación y el acta de 
liquidación, que tienen fecha  del 23 de 
diciembre.  

CDS-035-2019  La observación al informe de evaluación 
del 07 de noviembre se publicó el 05 de 
diciembre, y la respuesta que tiene fecha 
29 de diciembre se publica el 5 de 
diciembre; el informe de evaluación del 
segundo menor precio del 05 de 
diciembre, la comunicación de aceptación 
de la propuesta del 7 de diciembre, el 
contrato del 7 de diciembre;  el acta de 
recibo y terminación y el acta de 
liquidación que tienen fecha del 07 de 
diciembre de 2019, fueron publicados el 
25 de enero de 2020.  

CDS-027-2019 La comunicación de la aceptación de la 
oferta del 29 de octubre, la oferta 
seleccionada y el contrato de la misma 
fecha se publicaron el 11 de noviembre; el 
acta de recibo y terminación del Contrato y 
el Acta de liquidación de fecha 13 de 
noviembre se publicaron el 25 de enero de 
2020. El acta de inicio no se encontró 
publicada 

CDS-023-2019 La comunicación de la aceptación de la 
oferta, la oferta seleccionada y el contrato 
del 5 de octubre se publicaron el 11 de 
noviembre; el Acta de recibo y terminación 
del 10 de octubre y el acta de liquidación 
del 21 de octubre de 2019, se publicaron 
el 25 de enero de 2020. 

CDS-018-2019 Comunicación de la oferta y oferta 
seleccionada del 23 de agosto fueron 
publicadas el 11 de noviembre; el contrato 
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no se publicó, el Acta de recibo y 
terminación y el Acta de liquidación del 27 
de agosto se publicaron hasta el 25 de 
enero de 2020. 

CDS-012-2019 Resolución de adjudicación y el contrato  
del 20 de junio, se publicaron el 23 de 
julio; Acta de inicio y el modificatorio de 
contrato del 21 de junio, el acta de 
seguimiento y el acta de suspensión del 
26 de junio,  todos se publicaron el 23 de 
julio.  

CDS-001-2019 En secop, solo se encontraron publicados 
los documentos hasta  la evaluación por 
parte del comité respectivo (18 de enero 
de 2019), en tal virtud dificultó conocer el 
estado del proceso contractual. 

CPS-015-2019 La carta de aceptación y el contrato de 
fecha 14 de diciembre de 2019 se 
publicaron el 27 de enero de 2020. 

CPSP-017-2019 Los estudios previos y el contrato de fecha 
01 de abril de 2019, están publicados el 21 
de agosto de 2019. 

CPSG-002-2019 Los estudios previos, el contrato y el acta 
de inicio de fecha 05 de enero de 2019, 
fueron publicados el 01 de marzo de 2019. 

CPS-005-2019 La carta de aceptación y el contrato de 
fecha 08 de marzo, se publicaron el 09 de 
noviembre; el acta de terminación del 15 
de diciembre y acta de liquidación del 20 
de diciembre fueron publicadas el 24 de 
enero de 2020. 

CPSP-004-2019 Los estudios previos del 12 de enero, el 
contrato y el acta de inicio del  14 de enero 
de 2019, se publicaron hasta el 1° de 
marzo de 2019. 
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COP-006 Está publicado hasta informe final 
requisitos habilitantes 15 consorcio placa 
huellas Socha con fecha del 15 de octubre 
de 2019 

COP-002 Solo está publicado hasta el informe de 
evaluación con fecha 17 de abril de 2019  

COP-003 Solo está publicado hasta el informe de 
evaluación con fecha 17 de abril de 2019 

COP-004 Está publicado hasta el informe de 
evaluación con fecha del 8 de junio de 
2019 

COP-005 Está publicado hasta informe de 
evaluación del proceso con fecha del 1 de 
octubre de 2019 

COP-012 Se observa un acta de declaratoria de 
desierta o de terminación anormal, que se 
realizó el 4 de diciembre de 2019, pero 
solo fue publicada hasta el 10 de 
diciembre de 2019 

COP-007 El acta de liquidación se realizó el 16 de 
diciembre de 2019, pero solo fue 
publicada hasta el 27 de enero de 2020.  

COP-010 El acta de liquidación se realizó el 19 de 
diciembre de 2019, pero solo fue 
publicada hasta el 27 de enero de 2020. 

COP-009 El acta de liquidación se realizó el 26 de 
diciembre de 2019, pero solo fue 
publicada hasta el 27 de enero de 2020. 

COP-013 Solo está publicado hasta el informe de 
evaluación de segundo oferente con fecha 
del 20 de diciembre de 2019. 

COP-001 El acta de liquidación se realizó el 6 de 
junio de 2019, pero solo fue publicada 
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hasta el 24 de enero de 2020. 

COP-011 Solo está publicado hasta el informe de 
evaluación con fecha del 9 de diciembre 
de 2019. 

CDCON-003 El acta de liquidación se realizó el 6 de 
diciembre de 2019, pero solo fue 
publicada hasta el 24 de enero de 2020. 

CDCON-002 El acta de liquidación se realizó el 30 de 
mayo de 2019, pero solo fue publicada 
hasta el 24 de enero de 2020. 

CDCON-001 El acta de liquidación se realizó el 29 de 
mayo de 2019, pero solo fue publicada 
hasta el 24 de enero de 2020. 

 

2.2 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
2.2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 
 
2.2.1.1. Ejecución Presupuestal por Fuentes de Financiación 
 

Conforme a la información reportada por los responsables fiscales, se determina  la 
ejecución presupuestal, tanto de ingresos como de Gastos, por fuentes de financiación 
de la siguiente manera: 

Cuadro N°12 

EJECUCIÓN  PRSUPUESTAL DE INGRESOS 
 
            

FUENTE PPTO DEFINITIVO RECAUDO % DE 
RECAUDO 

Recursos Propios 1,380,254,032.00  1,577,180,671.00  114.27 

ICLD (Propios) 1,506,700,000.00  1,630,102,248.00  108.19 

SGP 4,215,508,837.00  4,215,508,836.00  100.00 

Transferencias 35,000,000.00  45,656,542.00  130.45 

Rentas Cedidas 102,197,769.00  96,697,769.00  94.62 

Cofinanciación 
Departamental 810,160,295.00  588,807,589.00  72.68 
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Cofinanciación 
Nacional 16,019,486.00  13,197,870.00  82.39 

Recursos De 
Capital 1,556,885,524.00  1,543,855,588.00  99.16 

Fondo Local De 
Salud 2,215,515,299.00  2,224,449,203.00  100.40 

AUDITADO POR 
COMPETENCIA 11,838,241,242.00  11,935,456,316.00  100.82 

SGR 3,730,597,149.00 1,248,967,961.00 33.48 

TOTAL 15,568,838,391.00 13,184,424,277.00 84.68 
                     Fuente: ejecución presupuestal de ingresos - F06_AGR 

 

El anterior cuadro  muestra que el valor del presupuesto Definitivo por competencia 
fue por $11,838,241,242.00 más el presupuesto por  regalías por la suma de 
$3,730,597,149.00, determinando  el total del presupuesto de  ingresos del 
Municipio durante la vigencia Auditada, por la suma de $15,568,838,391.00, del cual 
recaudo un total de $13,184,424,277.00, que equivale a un 84,68% del presupuesto 
definitivo,  precisándose que el Municipio realizó un recaudo del 100.82% del 
presupuesto definitivo por competencia. 
 
Con respecto al valor presupuestado se destaca el recaudo de los recursos propios con 
un 114,27%, los ICLD con un 108,19% y las transferencias con un 130,45% 
 

Cuadro N°13 

EJECUCION  PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

FUENTE PPTO DEFINITIVO  EJECUTADO 
% 

EJECUCION 

Recursos Propios 1,380,254,032.00 824,327,898.25 59.72 

ICLD (Propios) 1,506,700,000.00 1,319,437,561.00 87.57 

SGP 4,215,508,837.00 4,165,360,353.00 98.81 

Transferencias 35,000,000.00 46,889,512.00 133.97 

Rentas Cedidas 102,197,769.00 76,641,163.00 74.99 

Cofinanciación 
Departamental 810,160,295.00 727,532,896.00 89.80 

Cofinanciación 
Nacional 16,019,486.00 14,761,865.00 92.15 

Recursos De Capital 1,556,885,524.00 1,469,140,267.00 94.36 

Fondo Local De 
Salud 2,215,515,299.00 2,201,551,721.00 99.37 

PRESUP. POR 
COMPETENCIA 11,838,241,242.00 10,845,643,236.25 91.62 

SGR 3,730,597,149.00 3,154,947,996.00 84.57 
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TOTAL  15,568,838,391.00 14,000,591,232.25 89.93 
                 Fuente: ejecución presupuestal de gastos - F07_AGR 

  

El Municipio Socha  en la vigencia 2019 alcanzó un Presupuesto ejecutado por valor de 
$14,000,591,232.25, precisando que $3,154,947,996.00 se ejecutaron por Regalías, 
correspondiendo entonces, auditar a la Contraloría General de Boyacá 
$10,845,643,236.25 
 
El valor del Presupuesto auditado es de $10,845,643,236.25 que corresponde al valor 
total del presupuesto ejecutado en la vigencia 2019 (Por competencia), alcanzando un 
91,62%, de éste se verificaron los pagos efectuados de los contratos seleccionados en 
la muestra de contratación, por valor de $3,083,712,622.00 a los cuales se les reviso los 
comprobantes de egreso correspondientes a cada uno. 
 
El monto de los recursos de SGP, transferidos y ejecutados fueron los siguientes: 
 

CUADRO N°14 

SGP 
  

SGP TOTAL 
PRESUPUESTO 

RECAUDOS  EJECUTADO % EJECUCION 

SGP FONDO 
LOCAL SALUD 1,055,371,512.00 1,055,371,512.00 1,055,371,512.00 100.00 

SGP SALUD 
PUBLICA 68,136,721.00 68,136,721.00 68,136,721.00 100.00 

SGP CON 
DESTINO AL 
FONPET 95,623,064.00 95,623,064.00 95,623,064.00 100.00 

SGP PROPOSITO 
GENERAL 960,022,061.00 960,022,061.00 960,022,061.00 100.00 

 SGP 
EDUCACIÓN  240,634,434.00 240,634,434.00 240,634,434.00 100.00 

 SGP ALIMENT 
ESCOLAR  41,366,221.00 41,366,221.00 41,366,221.00 100.00 

Agua Potable y 
Sanemaiento 
Basico 428,610,070.00 428,610,070.00 421,367,148.00 98.31 

  SGP- PG 
RECREACIÓN 
(4% de SGP -PG 
INVERSIÓN)  

55,455,391.00 55,455,391.00 50,999,800.00 91.97 
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  SGP- PG 
CULTURA (3% de 
SGP -PG 
INVERSIÓN)  

41,591,544.00 41,591,544.00 41,591,544.00 100.00 

  SGP- PG 
OTROS (83% de 
SGP -PG 
INVERSIÓN)  1,228,697,818.00 1,228,697,818.00 1,190,247,847.00 96.87 

TOTAL 4,215,508,836.00 4,215,508,836.00 4,165,360,352.00 98.81 

 
Como se observa en el cuadro anterior, los recursos del SGP se recaudaron en su 
totalidad y se ejecutaron en un 98,81%. 
 
El municipio de Socha, elaboró su Presupuesto de acuerdo a lo normado en el  Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Decreto 111 de 1996 donde se establece que mediante 
Acuerdo No. 015 del 27 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal de Socha,  
aprueba el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del municipio para la 
vigencia fiscal 2019, por la suma de $7,486,700,000.00, el cual fue adicionado por valor 
de  $8,287,386,987.00 y reducciones por la suma de $205,248,596.46, resultando un 
presupuesto definitivo de $15,568,838,391.00 valor este reflejado en las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y egresos reportados en la plataforma SIA. 
 
Las modificaciones al presupuesto formalizados a través de acuerdos y decretos 
contando con sus correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal como lo 
estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, Articulo 71. 
 
La ejecución de los Gastos del Presupuesto el Municipio de Socha, se hizo a través del 
Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC”, por ser éste el instrumento mediante el 
cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la tesorería para los 
órganos financiados con recursos del Municipio, con el fin de cumplir sus compromisos, 
por lo tanto los pagos se realizaron de acuerdo con la distribución cuantitativa y 
temporal establecida en el PAC, el cual está clasificado en la misma forma del 
presupuesto, de acuerdo a lo establecido  en el Decreto 111 de 1996, Artículo 73. 
 
El proceso de contabilización del presupuesto el Municipio de Socha lo efectúa a través 
de software  Sysman en los módulos de Presupuesto, contabilidad y Tesorería en la 
elaboración de comprobantes de egreso, de los cuales se verifico la totalidad de los 
comprobantes de los contratos de la muestra, donde se evidenció que el Municipio 
realiza el siguiente proceso para la contabilización, inicialmente se debe contar con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) los cuales son expedidos en forma 
consecutiva documento este que garantiza  la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de compromiso, luego se procede a 
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realizar el correspondiente Registro Presupuestal (RP) documento que  garantiza que 
los recursos  con el financiados no sean desviados a ningún otro fin y posteriormente se 
ingresa en Tesorería al sistema, el comprobante de egreso, en seguida se ordena el 
pago, se realiza el correspondiente registro, por medio de transferencia o giro de 
cheque, previamente efectuados los respectivos descuentos, se afecta el presupuesto 
para contabilizarlo.  
 

2.2.1.2. Patrimonio Cultural 
 
Mediante Decreto N° 268 del 12 de febrero de 1980, el presidente de la República 
declaro Monumento Nacional La Iglesia de Socha-Viejo, de lo cual no se evidencio 
inversión alguna con cargo al presupuesto de  la vigencia 2019. Sin embargo se verificó 
que en el Decreto N°007 del 20 de enero de 2019, mediante el cual se constituyó la 
reserva presupuestal y vigencias expiradas, se incluyó como vigencia expirada el valor 
de  $30,080,000.00, por concepto del contrato de Prestación de servicios profesionales 
N°021-2016,cuyo objeto fue: Inventario del Patrimonio del Patrimonio Cultural e 
Inmaterial, por un valor contratado por $66,580,000.00, contratistas Unión Temporal PCI 
Socha; cancelando mediante egreso 2019120300 del 31 de diciembre de 2019, la suma 
de $23,049,047.18. De otra parte,  en los soportes de pago allegan Acta de reinicio N°2 
de fecha 6 de mayo de 2019, en la que indican que el contrato venía suspendido desde 
el 11 de agosto de 2018 en razón a que el documento del inventario del patrimonio 
cultural, debía pasar a revisión documental por parte de la Secretaria de cultura y 
Turismo del Departamento de Boyacá a través del Consejo Departamental de Cultura, y 
que en sesión del mes de marzo de 2019, emitieron aceptación del documento analítico 
radicado por el municipio, al respecto verificado el informe del supervisor de la 
Gobernación Radicado el 14 de junio de 2019, en las observaciones indica que “Dando 
cumplimiento a la CLAUSULA DECIMA-ALCANCES DEL TRABAJO los resultados del 
convenio fueron presentados y socializados ante el Consejo Departamental de 
Patrimonio con concepto favorable.” así mismo indica que las cartillas fueron impresas 
por el municipio cumpliendo con el objeto contractual. También se revisó el acta de 
liquidación del convenio, debidamente firmada y radicada en la Gobernación de Boyacá 
con fecha 15 de julio de 2019.   
 

2.2.1.3. Constitución de Fiducias y Encargos Fiduciarios 
 
Según  comunicación del 23 de julio de 2020, suscrita por  la Alcaldesa municipal, NO 
se encontró  evidencia que el municipio de Socha, durante la vigencia fiscal de 2019,  
haya realizado  inversiones a través de fiducias o encargos fiduciarios,  sin embargo la 
Auditoria verifica  que el formato  F01_ AGR- 2019 rendido en la cuenta anual a la 
Contraloría General de Boyacá, registra en la cuenta  190404, un saldo de 
$2.363.406.273, de lo cual los responsables fiscales aclaran que representa el valor de 
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los activos destinados exclusivamente a la atención de las obligaciones por beneficios a 
los empleados que se van a pagar después de que el empleado complete el periodo de 
empleo, distintas de aquellas que surgen por la terminación del vínculo laboral,  por lo 
tanto el saldo reflejado  en el cuadro que se muestra a continuación, corresponde  a los 
valores acumulados y actualizados de acuerdo a lo publicado en la página del Ministerio 
de Hacienda y no  a la constitución de fiducias en la vigencia. 
 

Cuadro N°15 

Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta 

 Saldo Anterior Débito Crédito 
Saldo 
Corriente 

 Saldo No Corriente 

190404 
Encargos 
fiduciarios     2,352,528,455.00     254,623,050.90     243,745,232.40                   -      2,363,406,273.00  

Fuente: F01_AGR 

 
 
2.2.1.4. Recursos  de Alumbrado Público 
 
 
Verificada la ejecución presupuestal de Gastos, se halló que el municipio de Socha, 
mediante el rubro “Mejoramiento y ampliación del sistema de redes de servicio eléctrico 
y alumbrado público, ejecutó la suma de $8,300,2800.00 que sólo correspondió al Pago 
servicio de Alumbrado Público y mediante el Rubro Servicios Públicos, ejecutó 
$223,470,877.25  y con el rubro Servicio de alumbrado público ejecutó $ 60,000,000.00, 
para un total ejecutado de $283,470,877.25,  tal como se muestra a continuación: 

 

Cuadro N°16 

RUBRO   NOMBRE   TOTAL_APROPIADO   
COMPROMISOS  

 25050608030101   Subprograma: 
Mejoramiento y 
Ampliación del 
Sistema de Redes 
de servicio eléctrico 
y Alumbrado 
Público  

            223,483,316.00     223,470,877.25  

 25050608030102   Subprograma: 
Servicio de 
alumbrado público 
SSF  

            333,270,716.00       60,000,000.00  

            Fuente: Ejecución presupuestal de Gastos 
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2.3 RENDICIÓN Y  REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
 

2.3.1 Rendición de la cuenta  
 
2.3.1.1 Oportunidad 
 
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, 
realizó el estudio y análisis de cuenta y de la  información complementaria que 
soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la 
administración Municipal de Socha, de la vigencia fiscal 2019, estableciendo que ésta 
fue presentada el 17-02-2020, en la Plataforma Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en 
medio magnético, de conformidad con lo establecido en la Resolución N.º 494 del 24 de 
julio de 2017. 
  
2.3.1.2 Suficiencia y calidad 
 
En lo que respecta al diligenciamiento de los formatos y anexos, y la calidad de la 
información registrada se obtuvo los siguientes resultados: 
 
2.3.2. Evaluación del Presupuesto 
Para la presente línea de auditoría, el sujeto auditado presento la siguiente información:  
 
2.3.2.1 Presupuesto Inicial, Adicional  y  Definitivo  
           

Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó 
el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Socha para la vigencia 2019, el 
cual fue aprobado mediante Acuerdo 015 de 27 de noviembre de 2018 el Concejo 
Municipal  aprueba el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del municipio 
para la vigencia fiscal 2019, por la suma de $7,486,700,000.00, el cual se liquida por 
parte del señor alcalde, mediante Decreto 052 del 10 diciembre de 2018, conforme lo 
indica el artículo 67 del decreto 111 de 1996. En el transcurso de la vigencia se 
evidencia adiciones por valor de $8,287,386,987.81 y reducciones por $205,248,596.46 
para un presupuesto definitivo por valor de $15,568,838,390.35,  información que se 
confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR y F08B_AGR, modificaciones del 
presupuesto, encontrando adiciones por $8,287,386,987.81; con reducciones de 
$205,248,596.46 en ambos formatos, igualmente se efectuó comparación con los 
formatos de ejecución presupuestal de ingresos y de egresos F06_AGR y F07_ AGR, 
encontrando adiciones y reducciones por el mismo valor, para un presupuesto definitivo 
de $15,568,838,390.85 respectivamente, en cuanto al valor reportado en los traslados 
presupuestales, los actos administrativos y  el formato F07_AGR registran 
$736,621,361.00, el F08B_AGR,  conforme a la aclaración de los responsables fiscales 
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en la controversia, reporta $736,621,360.58. Por lo anterior se evidencia  mal 
diligenciamiento del formato F08B_AGR presentado en la cuenta anual, en lo referente 
a los traslados presupuestales Incumpliendo la Resolución N°494 de 2017, 
Configurando HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N°30. 
 
 Cuadro N°17  

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO ACTO ADMON 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

INICIAL (ACUERDO 
NUMERO 015 DE 
2018 ) 7,486,700,000.00 7,486,700,000.00 7,486,700,000.00     

ADICIONES 8,287,386,986.81 8,287,386,987.31 8,287,386,987.31 8,287,386,987.31 8,287,386,987.31 

REDUCCIONES 205,248,596.46 205,248,596.46 205,248,596.46 205,248,596.46 205,248,596.46 

CREDITOS  736,621,360.58   
                 

736,621,361.00    
 

736,621,361.00 

CONTRACREDITOS  736,621,360.58   
                 

736,621,361.00    
 

736,621,361.00 

DEFINITIVO 15,568,838,390.35 15,568,838,390.85 15,568,838,390.85     

DIFERENCIA 
ACTOS ADTIVOS 
EJECUCIONES SIA   0.00 0.00 

                                
-                0.00 

Fuente: F06_AGR,F07_AGR, F08_AGR, F08B_AGR- actos administrativos-controversia 

 
Cuadro N°18 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

No. ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES TRASLADOS 

 ACUERDO 015  27-11-2018 7,486,700,000       

DECRETO 002 10-01-2019   1,537,802,459     

DECRETO 009 25-02-2019   476,210,400     

DECRETO 012 04-03-2019   134,144,197     

DECRETO 031 05-07-2019   1,062,555,064     

DECRETO 052 20-11-2019   519,884,029     

ACUERDO 001 2019-02-22   47,010,037     

ACUERDO 002 2019-02-26   206,591,370     

ACUERDO 005 2019-04-03   30,610,489.30     

ACUERDO 006 2019-05-30   324,000,000     

ACUERDO 011 2019-08-16   66,087,279.51     

ACUERDO 014 2019-11-18   489,000,000   71,000,000 

ACUERDO 016 2019-11-27   117,449,269     

ACUERDO 017 2019-11-28   118,073,524     

DECRETO 001 2019-01-09   610,159,462.70     
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DECRETO 013 2019-03-04   407,949,987     

DECRETO 013 2019-03-04   1,249,543,417     

DECRETO 021 2019-04-03   1,257,621     

DECRETO 022 2019-05-15   14,761,865     

DECRETO 028 2019-06-25   200,000,832     

DECRETO 041 2019-09-04       147,316,887 

DECRETO 041 2019-09-04   353,474,588     

DECRETO 056 2019-12-10   17,470,380.27     

DECRETO 058 2019-12-10       1,171,941 

DECRETO 058 2019-12-10   273,270,716     

DECRETO 060 2019-12-10   30,080,000.03     

DECRETO 014 2019-03-15     41,595,285   

DECRETO 046 2019-10-16     436,411.54   

DECRETO 063 2019-12-29     163,216,899.92   

DECRETO 005 2019-01-20       48,787,639.00 

DECRETO 008 2019-01-30       4,000,000 

DECRETO 018 2019-03-29       51,323,552.30 

DECRETO 020 2019-04-01       13,432,828 

DECRETO 023 2019-05-17       10,500,000 

DECRETO 025 2019-06-01       115,399,914.28 

DECRETO 037 2019-08-06       73,083,967 

DECRETO 042 2019-11-04       60,590,468 

DECRETO 051 2019-11-19       13,000,000 

DECRETO 053 2019-11-23       71,017,389 

DECRETO 062 2019-12-19       26,775,797 

RESOLUCIÓN 002 2019-01-30       680,850 

RESOLUCIÓN 003 2019-03-16       3,800,000 

RESOLUCIÓN 011 2019-04-29       138,000 

RESOLUCIÓN 016 2019-09-20       3,000,000 

RESOLUCIÓN 020 2019-12-17       12,480,914 

RESOLUCIÓN 023 2019-10-21       399,000 

RESOLUCIÓN 025 2019-11-30       7,500,000 

RESOLUCIÓN 027 2019-12-10       1,145,400 

RESOLUCIÓN 031 2019-12-31       76,814 
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TOTAL   7,486,700,000 8,287,386,986.81 205,248,596.46 736,621,360.58 

         Fuente: Actos administrativos información complementaria 

 
2.3.3. Ejecución de Ingresos 
 
Según la información reportada en el formato F06_AGR- Ejecución Presupuestal de 
Ingresos, obtuvo recaudos durante la vigencia de estudio por valor de 
$13,184,424,277.24,  de lo cual al descontar los valores que no representan ingresos 
efectivos de la vigencia por valor de $4,154,394,222.14 como se muestra a 
continuación; menos retenciones de contratos regalías por cobrar $4,695,040.00; menos 
ingresos retenciones sin movimiento bancos $1,585,850,129.74; menos ejecución 
ingresos Actualización bienio Regalías $1,181,895,961.00  origina recaudo neto por 
valor de $6,257,588,924.36 valor que cruzado con lo presentado en la relación de 
Ingresos formato F06_CDN por $ que al descontar los mismos conceptos anteriores 
resultan ingresos efectivos por $6,257,588,924.36; presentando coherencia entre estos 
dos formatos. De otra parte, en el formato F03_CDN movimiento de bancos columna 
ingresos por $281,588,833.00 más notas debito por $7,373,959,851.04, a lo cual se 
descuenta el valor de los traslados interbancarios por valor de $1,397,959,759.64 
reportados en información complementaria, se obtiene un total  de $6,257,588,924.36,  
cifra que  presenta coherencia con respecto a la ejecución presupuestal formato 
F06_AGR, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N°19 

EJECUCION DE INGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 
 

CONCEPTO FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F06_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

INGRESOS 
ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA 

13,184,424,277.24  13,184,424,277.24  7,655,548,684.00  

MENOS INGRESOS 
NO EFECTIVOS 

4,154,394,222.14  4,154,394,222.14    

RETENCIONES 
CONTRATOS 
REGALIAS POR 
COBRAR IMPUESTOS 
MUNICIPALES  

4,695,040.00  4,695,040.00    
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INGRESOS POR 
RETENCIONES QUE 
NO TIENEN 
MOVIMIENTO DE 
BANCO 

1,585,850,129.74  1,585,850,129.74    

EJECUCION DE 
INGRESOS A 
RECURSOS REGALIAS 
ACTUALIZACION 
BIENIO 

1,181,895,961.00  1,181,895,961.00    

TRASLASDOS 
INTERBANCARIOS  

    1,397,959,759.64  

TOTALES 6,257,588,924.36  6,257,588,924.36  6,257,588,924.36  
                     Fuente; Formatos F06_AGR, F06_CDN, F03_CDN 

 
Respecto de los recursos sin situación de fondos  de los formatos F06-AGR y  
F06_CDN, se establecieron los siguientes: 

Cuadro N°20 

RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS 
 

Nombre Rubro Presupuestal   Recaudos  

 SGP educación gratuidad educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     118,508,043.00  

  Continuidad al régimen subsidiado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    270,429,950.90  

Fonpet Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30,358,980.00  

ADRES subsidiado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1,759,612,326.00  

 Cuota superintendencia 0.4% Inspección, Vigilancia y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12,983,783.08  

 Impuesto de alumbrado público sin situación de fondos SSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             333,270,716.00  

Recursos del Balance con ICLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          523,639,642.00  

SGP Educación 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4,392,118.00  

SGP APSB 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5,120,711.00  

SGP Libre Inversión 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 96,988,019.00  

SGP Alimentación Escolar 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,503,194.00  

SGP Primera Infancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20,191,581.00  

SGP APSB 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            32,209,861.00  

SGP Libre Inversión 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 96,093,779.00  

Fondo de Convivencia Ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25,292,032.00  

Multas y Sanciones Código Policivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19,906,597.00  

Estampilla  Pro - Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                53,948,493.00  
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Estampilla Bienestar - Adulto Mayor Dpto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19,450,033.00  

Estampilla Pro- Anciano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                137,484,426.00  

Fonpet  Educación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5,853,509.00  

Fonpet Libre Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 141,277,676.00  

Balance Con Trasferencias Eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     60,941,747.00  

Inventario del Patrimonio Cultural  e Inmaterial Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15,549,047.16  

Reintegros del Fonpet SGP  Educación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     55,816,428.00  

Reintegros del Fonpet SGP Propósito General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            150,774,942.00  

Reintegros Fonpet 2,9%  2017 Educación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31,192,625.00  

Reintegros Fonpet 2,9%  2017 APSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2,879,319.00  

Reintegros Fonpet 2,9%  2017 Propósito General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6,185,204.00  

 Fonpet Régimen Subsidiado 2,9%  2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13,063,578.00  

 Fonpet Régimen Subsidiado  2,9%  2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   37,153,862.00  

Salud Publica  sin Ejecutar 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4,250,000.00  

Fortalecimiento secretaria técnica de planeación municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               67,072,000.00  

TOTAL    4,154,394,222.14  

Fuente: F06 _AGR, F06_CDN –información complementaria 

   
2.3.4. EJECUCIÓN DE EGRESOS  
 
Teniendo en cuenta la información reportada en el formato F07_AGR- ejecución 
presupuestal de gastos, se presentan compromisos por $14,000,591,232.06 y 
obligaciones por $12,549,969,753.52, y pagos por valor de $12,436,320,387.01; valor 
este último que coincide con lo presentado en la Relación de Egresos Formato 
F07_CDN, donde se registra igual valor, Al descontar de la ejecución presupuestal de 
gastos el valor de $3,488,804,339.95 recursos sin situación de fondos identificados en 
cada uno de los formatos, da como resultado pagos efectivos por valor de 
$8,947,516,047.06 por lo cual hay coherencia con respecto al formato F07_CDN que 
registra iguales valores. Lo reportado en el formato F03_CDN movimiento de bancos 
columna egresos por valor de $9,354,613,245.56 más notas crédito por 
$1,430,955,287.46 dan un total de $10,785,568,533.91 y al descontar el valor de 
traslados interbancarios por $1,397,959,759.64, las cuentas por pagar por 
$57,074,781.00, menos NBG sin presupuesto por $24,329,613.12, menos egresos sin 
presupuesto por $37,696,994.00, menos descuentos municipales ejecutados en 
presupuestos que se quedan en bancos por $320,991,338.20 resultan egresos por valor 
de $8,947,516,047.06, presentando coherencia con respecto a los formatos F07_AGR y 
F07_CDN, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 Cuadro N°21 
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EJECUCION DE EGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

 

CONCEPTO 
FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F07B_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

Egresos acumulados de 
la vigencia 

12,436,320,387.01 12,436,320,387.01 10,785,568,533.02 

menos pagos sin 
situación de fondos 

3,488,804,339.95 3,488,804,339.95   

Traslados bancarios      1,397,959,759.64 

(Menos) Ejecución 
cuentas por pagar 

    57,074,781.00 

(Menos)NBG Sin 
presupuesto  

      24,329,613.12 

(Menos)Egresos sin 
presupuesto  

    37,696,994.00 

(Mas) descuentos 
Municipales ejecutados 
en presupuesto y se 
quedan en bancos  

    320,991,338.20 

Egresos efectivos de la 
vigencia 

8,947,516,047.06 8,947,516,047.06 8,947,516,047.06 

              Fuente; Formatos F07_AGR, F07_CDN, F03_CDN  

 

Cuadro N°22 

RECURSOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS 

 

Nombre Rubro Presupuestal PAGOS 

Subprograma: Gratuidad educativa 118,508,043.00 

SGP Régimen Subsidiado  1,055,371,512.00 

Fonpet Régimen Subsidiado 2,9% 2019 132,776,926.00 

 Coljuegos SA – 75% sin situación de 
fondos 48,762,818.99 

Departamento Continuidad al régimen 
Subsidiado 270,429,951.20 

Fonpet Departamental 30,358,979.68 

ADRES Subsidiado 1,759,612,326.00 

Cuota Superintendencia 0.4% IVC 12,983,783.08 

Subprograma: Servicio de alumbrado 
público SSF 60,000,000.00 

TOTAL  3,488,804,339.95 
                               Fuente: F07 _AGR, F07_CDN –información complementaria 
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2.3.5. Ejecución de cuentas por pagar 
 
Revisado el formato F11_AGR, se evidencia que se constituyeron cuentas por pagar por 
valor de $57,074,781.00 y se ejecutaron por el mismo valor, cifra que resulta coherente 
con el Decreto 006 del 20 de enero de 2019, mediante el cual se constituyeron cuentas 
por pagar correspondientes a la vigencia 2018. 
 
 

2.3.6. Constitución de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales 
Con la información reportada en el formato F07_AGR, se establece  compromisos por 
$14,000,591,232.06; obligaciones por $12,549,969,753.52 y los pagos por 
$12,436,320,387.01 resultando entonces cuentas por pagar por valor de 
$113,649,366.51  (Diferencia entre obligaciones y pagos), cifra que es coherente con el  
valor reportado en el Decreto N°064 del 31 de diciembre de 2019, por medio del cual se 
constituyen cuentas por pagar por $113,649,366.51. 
 
Con respecto a la constitución de reservas presupuestales dado que los compromisos  
son por $14,000,591,232.06 y las obligaciones por $12,549,969,753.52 daría lugar a 
constituir reservas presupuestales, por valor de $1,450,621,478.54, que conforme a la 
aclaración de los responsables fiscales en éste valor están  incluidos los compromisos 
sin ejecutar de los recursos del sistema general de regalías, por valor de 
$1.114.142.520.56, como se muestra a continuación,  dichos recursos tiene un manejo 
especial por bienio de acuerdo a la ley 1530 de 2012, donde el bienio correspondiente a 
las vigencias 2019-2020 no constituyen reservas presupuestales en la vigencia fiscal 
2019, por lo anterior  con el Decreto 65 del 31 de diciembre de 2019 se constituyen 
reservas presupuestales por la suma de $336,478,957.89.  

Cuadro N°23 
Compromisos SGR 

DETALLE TERCERO 
 VALOR INICIAL  
DEL CONTRATO  

 VALOR  
PAGADO  

COMPROMIOS POR 
EJECUTAR SGR 

CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA RURAL 
DISPERSA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA 

DIEGO ROMAN OJEDA 
SILVA 

 $        38,081,964.69   $                            -     $          38,081,964.69  

ADECUACION Y 
DOTACION DE LAS 
INSTALACIONES 
PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL 

CONSORCIO INCOAZ 74  $          4,431,343.00   $                            -     $            4,431,343.00  

ADECUACION Y 
DOTACION DE LAS 
INSTALACIONES 
PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL 

UNION TEMPORAL M&F 
INTERPLANTAS 1500 

 $        99,745,847.80   $         63,937,087.93   $          35,808,759.87  

http://www.cgb.gov.co/
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MEJORAMIENTO PLACA 
HUELLA VIAS 
TERCIARIAS 
VEREDEDALES BIENIO 
2017-2018 / 2019-2020 
SSF 

INCIVILES ASOCIADOS 
SAS 

 $          8,038,858.00   $                            -     $            8,038,858.00  

 $      186,698,781.00   $                            -     $        186,698,781.00  

 $      115,810,850.00   $                            -     $        115,810,850.00  

 $      663,046,864.00   $                            -     $        663,046,864.00  

MEJORAMIENTO PLACA 
HUELLA VIAS 
TERCIARIAS VERED 
BIENIO 2019-2020 SSF 

SICAL LTDA  $        62,225,100.00   $                            -     $          62,225,100.00  

Valor total compromisos con recursos de Sistema General de Regalías  $1.114.142.520,56 

Fuente: Controversia  

2.3.7 Estado de situación de tesorería: 
 
Con la información reportada y teniendo en cuenta que es responsabilidad del 
representante legal y tesorero el contenido de la información suministrada por la 
Administración Municipal de Socha  a este Organismo de control, en el formato 
F03_CDN movimiento de bancos, las conciliaciones bancarias, los extractos bancarios,  
el valor de los ingresos reportado en el formato F06_AGR;  el valor total de los pagos 
con afectación presupuestal reportado en el formato F07_AGR, la relación de pagos, las 
cuentas por pagar ejecutadas y demás información complementaria allegada, 
Precisando que el saldo inicial para la vigencia 2019,  corresponde al registrado en el 
Balance a 31 de diciembre de 2018 en la cuenta efectivo, y el saldo final a 31 de 
diciembre de 2019, corresponde al registrado en el Balance en la cuenta efectivo 
(Disponible),  Así las cosas para la conciliación de recursos se toma el saldo en bancos 
y el saldo en caja, estableciendo el proceso conciliatorio de los recursos manejados por 
los responsables de la administración y manejo de los mismos, en los siguientes 
términos: 

Cuadro N°24 

CONCILIACIÓN DE RECURSOS  

 SALDO ANTERIOR  BANCOS (31 DIC 2018)  
     

5,077,756,140.00  
  

 SALDO ANTERIOR CAJA (31 DIC 2018)  
              

137,000.00  
  

 TOTAL EFECTIVO SALDO ANTERIOR  
     

5,077,893,140.00  
  

 INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA   
     

6,257,588,924.36  
  

 TOTAL DISPONIBLE    
     

11,335,482,064.36  

 PAGOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA   
     

8,947,516,047.06  
  

 MOVIMIENTOS CREDITO QUE NO AFECTA 
PRESUPUESTO  

        
440,092,724.67  

  

 TOTAL EGRESOS           

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 148 de 161 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación Social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

9,387,608,771.73  

 SALDO EXIGIBLE     
       

1,947,873,292.63  

 SALDO DISPONIBLE(INCLUYE 
CAJA$67,000.00)  

  
       

1,947,803,292.63  

 DIFERENCIA    
                  

70,000.00  
           Fuente: Formatos F06 AGR, F07_AGR, F03_CDN, extractos, información complementaria 

 
De la anterior conciliación se presenta una diferencia de $70,000.00, configurando  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°31 
  
El saldo disponible está representado por el saldo en caja $67,000.00 y en las 
siguientes cuentas Bancarias conforme al formato F03_AGR : 

Cuadro N°25 

Denominación 
 Saldo A 31 De 
Diciembre Según 
Libros 

 Saldo A 31 De 
Diciembre Según 
Extractos 
Bancarios 

diferencia 

05-3 SOBRETASA GASOLINA 13,661,518.55 22,759,272.55        9,097,754.00  

967-4 CONCEJO MPAL 28,820,100.11 34,122,499.11        5,302,399.00  

968-2 PERSONERIA MUNICIPAL 23,444,217.00 31,781,873.00        8,337,656.00  

179-6 FONDO LOCAL SLUD COLJUEGOS 9,983,486.58 9,983,486.58                            -    

162-5 TRANSFERENCIA NACION 2,381,533.00 2,381,533.00                            -    

39-2 SALUD PUBLICA 1,818,181.59 1,818,181.59                            -    

40-0 PARTICIP.EDUCACION 4,711,155.41 4,711,155.41                            -    

906-2 TRASNFERENCIAS NACION 8,239,988.78 12,690,441.78        4,450,453.00  

946-8 PARTIC EXPL CARBON 180,312.40 180,312.40                            -    

03-8 FONDOS COMUNES TESORERIA 24,672,167.82 169,186,344.80   144,514,176.98  

191-1 CONVENIO INVIAS 0.00 0.00                            -    

32-7 FONDO CONVIVENCIA CIUDADA 2,282,529.18 2,282,529.18                            -    

962-5-UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 42,664,655.12 44,277,634.12        1,612,979.00  

147-7 MUNICIPIO DE SOCHA RECUROS (CONPES 151 ALI 
ESCOLAR) 6,619,383.00 6,619,383.00                            -    

146-9 MUNICIPIO DE SOCHA FONDOS SGR. REGALIAS 18,553,814.11 18,553,814.11                            -    

128-7 ALUMBRADO PUBLICO 20,014,591.72 63,041,877.72     43,027,286.00  

4780-7 ASIGNACIONES DIRECTAS REGALIAS 488,062,038.90 488,062,038.90                            -    

142-8 MUNICIPIO DE SOCHA ESTAMPILLA PRO-CULTURA 28,117,723.74 28,117,723.74                            -    

143-6 MUNICIPIO DE SOCHA FONDO PENSIONAL MUNICIPAL 55,919,713.00 55,919,713.00                            -    

141-0 MUNICIPIO DE SOCHA ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 11,186,072.16 11,186,072.16                            -    

153-5 FONDO MUNICIPAL DEL RIESGO MUNICIPIO DE SOCHA 137,025.92 137,025.92                            -    

165-9 MUNICIPIO DE SOCHA DESAHORRO FONPET 28,306,938.43 28,306,938.43                            -    

412-2 Maestra PROPOSITO GENERAL 502,051,371.40 502,051,371.40                            -    

20-1 Desahorro Fonpet Reserva pensional 0.08 0.08                            -    

171-7 MULTAS Y SANCIONES CODIGO POLICIVO 21,680,452.48 21,680,452.48                            -    

236-8 Convenio Gobernación 2479 Socha viejo 27,359,969.00 27,359,969.00                            -    

http://www.cgb.gov.co/
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1849-9 IMPUESTO PREDIAL 2,772,751.83 10,244,751.83        7,472,000.00  

461-2 FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE SOCHA 53,396,348.58 180,710,934.60   127,314,586.02  

614-9 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 42,364,826.69 55,796,586.69     13,431,760.00  

34-9 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP 28,411,093.56 28,411,093.56                            -    

61095 RESERVA PENSIONAL DESAHORRO FONPET 62,428.60 62,428.60                            -    

40-94 CONVENIO ALIMENTACION ESCOLAR 667 DE 2017 0.00 0.00                            -    

58-51 CONVENIO 547 DE 2017 BASICA SECUNDARIA ALIM 
ESCOLAR 0.00 0.00                            -    

93-93 Nomina Pensionados FONPET -1,534,920.02 199.98        1,535,120.00  

569-5 CONVENIO 198 ALIMENTACION ESCOLAR 210,398.87 210,398.87                            -    

12-43 Convenio 015 de 2018 INDEPORTES 87.20 87.20                            -    

028-4 MPIO SOCHA 100,000.00 0.00 
        
(100,000.00) 

CONVENIO 901 INTERADMINISTRATIVO INFIBOY 4,637.21 4,637.21                            -    

62-95 INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL 2,565,129.00 21,660,176.18     19,095,047.18  

63-11 Convenio 1102 Unidades Sanitarias Gobernación 0.00 0.00                            -    

92-26 Bienestar Adulto Mayor 22,490,394.66 22,490,394.66                            -    

143-51 Pensión Gestor Cultural 38,587,132.81 38,587,132.81                            -    

457-7 Adulto Mayor Gobernación 27,239,693.49 40,178,182.79     12,938,489.30  

130-1 Maestra pagadora APSB 0.00 0.00                            -    

480-7 Cuenta Maestra Educación 20,803,540.65 21,996,862.00        1,193,321.35  

193-5 PARTICIPACION EXPLOTACION CARBON 2,439,800.64 2,439,800.64                            -    

19-6 Desahorro Fonpet Sector Educación 36,508,584.83 36,508,584.83                            -    

413-0 Maestra Alimentación Escolar 47,162,485.16 47,162,485.16                            -    

414-9 Maestra Primera Infancia 2,920,739.38 2,920,739.38                            -    

018-8 Desahorro Fonpet Propósito General 49,043,732.79 49,043,732.79                            -    

151-9 RG.SUBSID.SGP 114,221,241.70 114,221,241.70                            -    

533-1 Educación Maestra Pagadora 204,882.00 204,882.00                            -    

534-1 Propósito General Maestra Pagadora 0.00 0.00                            -    

065-5 Implementación SISBEN IV 5,816,938.00 5,816,938.00                            -    

BC 140-33 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 
INGRESO 81,075,405.53 81,075,405.53                            -    

  1,947,736,292.64 2,346,959,320.47   399,223,027.83  

Fuente: formato F03_CDN 

 
2.4 CONTROL FISCAL INTERNO  
 
En la vigencia de estudio se estableció que en el Municipio Socha  las funciones de 
Control Interno están en cabeza del Secretario de Gobierno. Con respecto al informe 
sobre el estado del control interno del periodo enero a diciembre de 2019, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9, de la Ley 1474 de 2011,  no se halló 
evidencia de su elaboración y  en la  rendición de la cuenta a la Contraloría, solo 
presentó certificación de la Función pública, en la que indica haber reportado el FURAG 
correspondiente a noviembre y diciembre de 2019, y de otra parte en desarrollo de la 
presente auditoria,  solicitados los informes de control interno correspondientes a la 
vigencia 2019,  la Alcaldesa actual solo allega certificación del reporte del referido 
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formulario correspondiente a febrero y marzo de 2020 y un documento denominado 
“Medición desempeño institucional, Recomendaciones de mejora por política”  que se 
limita a relacionar una serie de recomendaciones, pero que no indica  sí se efectuó 
evaluación o con base en que documentos se indican tales recomendaciones, no tiene 
responsable   ni fecha de  elaboración, por lo anterior no se halló evidencia de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento de las funciones de control interno.  
En lo que tiene que ver con los manuales de procesos y Procedimientos, se evidencio la 
existencia de los mismos, como elemento del sistema de Control Interno, con fecha 
2012, el documento incluye los Macro procesos, los procesos y los procedimientos, sin 
embargo, no se halló  evidencia de la evaluación por parte de control interno que 
pudiera dar cuenta de su operatividad. 
 
Por lo anterior se CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°32 
 
En la verificación de los procesos contractuales se encontró que mediante PSP-010-
2019, se contrató “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión para 
asesoría y orientación en la actualización por parte de la entidad de algunos planes 
institucionales y algunos elementos y productos de las dimensiones Talento Humano y 
Direccionamiento estratégico  y planeación del sistema integrado de Planeación y 
Gestión del municipio de Socha” por valor de $17,106,000.00 con plazo de 7 meses, 
contratista GILBERTO VELANDIA SEPULVEDA,   al respecto la Auditoria observó que 
según los anexos en los pagos se adjuntaron los siguientes documentos ( todos tienen 
fecha enero de 2019): 
 
Plan de Acción anticorrupción y atención al ciudadano 
Plan anual de Capacitaciones 
Plan anual de Vacantes 
Plan incentivos institucionales 
Plan anual de Provisión del Recurso Humano 
Plan estratégico Talento Humano 
Plan de Inducción y re inducción 
 
También se  encontró otro contrato PSP-035-2019, contratista GILBERTO VELANDIA 
SEPULVEDA, por valor de $12,000,000.00 concepto” Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión para la asesoría y acompañamiento a la 
Secretaria de Gobierno en el proceso de empalme de mandatarios frente a algunas 
políticas de desarrollo institucional y elaboración de formatos e informes para el acta de 
informe de Gestión frente a las políticas asignadas”  
 
Revisados los estudios previos de los contratos PSP-010-2019 y PSP-035-2019, se 
verifica que en el Acápite Autorizaciones,   la Secretaria de Gobierno  deja certificación 
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en la que indica  que no existe personal de Planta Capacitado para desarrollar el objeto 
que se pretende Contratar, información que es coherente con la Planta de Personal 
establecida mediante Decreto N°058 de 2018, por lo anterior la auditoria indica que 
conforme al manual de funciones al Secretario de Gobierno le corresponde Administrar 
el Talento Humano de la Entidad en virtud de la Ley 909 de 2004, también le 
corresponde  Coordinar el Sistema de Control Interno de Gestión, conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 parágrafo 3 de la ley 87 de1993, y el decreto 943 de 2014, 
Ley 1474 de 2011 Art. 9, aplicando ajustes periódicos a los componentes de control 
estratégico, control de gestión y evaluación, presentando resultados anualmente, En tal 
virtud conforme lo indica en su certificación de los estudios previos requería de un 
profesional que le apoyara las actividades que tienen que ver con estos dos contratos. 
  

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS (RESUMEN) 
 
Convenciones:  
A: Administrativo.    S: Sancionatorio.  
D: Disciplinario.    F: Fiscal.  
P: Penal. 

Se precisa que ésta tabla es un resumen de los Hallazgos, en tal virtud el concepto 
completo se debe consultar en el contenido del informe. 

CONCEPTO A D P S F VALOR 

el Manual  interno de Contratación del municipio de Socha, no está actualizado en lo referente 
al Decreto 092 de 2017  y no ha sido adoptado por Acto Administrativo, conforme lo indica el 
Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. Por lo cual se formula 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  N°1 

X           

Los responsables fiscales rindieron mal el formato F013_AGR en la cuenta anual, y el allegado 
en la controversia tampoco fue corregido en debida forma. Por lo anterior, se formula 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2 

X           

CONTRATO CPSP-017-2019, Valor $ 20,000,000.00. Se efectuaron 2 pagos parciales, uno 
mediante egreso 20199050040 del 28 de mayo de 2019 por $10,000,000.00 del cual se anexa 
informe del contratista, avance 50%  donde indica los temas y las horas de capacitación, en 
éste se incluye que se dictó el ítem 9. Actualización en Gestión documental (Fondos 
documentales acumulados, comités de Archivos TRD, Planes de Archivo y trazabilidad de la 
información), que según el contrato correspondía a 16 horas con un costo unitario de 
$120,000.00 para un total de $1,920,000.00 al respecto la Auditoria Observa que este ítem se 
encuentra dentro del informe de Actividades desarrolladas dentro del Contrato CPSG-002-
2019, contratista SIERVO JOSE FUENTES MARIÑO, en el pago parcial 5, correspondiente al  
mes de mayo de 2019 en el cual adjunta planillas de asistencia a capacitación dicta por él, 
sobre el tema descrito anteriormente en los días 7,14 y 28 de mayo de 2019,  Así las cosas el 
valor de $1,920,000.00 no debió pagarse en desarrollo de actividades del contrato CPSP-017-
2019, de lo cual en la controversia los responsables fiscales guardaron silencio. El informe de 
avance del 50%, muestra registro fotográfico, pero no anexa planilla de registro de 
participantes, donde se indique la fecha en que se dictó la capacitación ni en que horario. Un 
pago Final mediante egreso 2019120175 del 27 de diciembre de 2019, por $10,000,000.00 
adjuntando como soporte informe de avance del 100% en el que de manera general se indica 
que se cumplieron con temáticas planteadas, y en la intensidad horaria dispuesta por la 
administración,  y muestra un cuadro en el que solo se indican las temáticas y el número de 

X       X 1,920,000.00 
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horas, pero tampoco anexa las planillas de registro de los participantes que evidencien la 
fecha, el horario de la capacitación entre otros, Por su parte ni  el informe del supervisor, ni el 
Acta de Terminación del 11 de julio de 2019 detallan el cumplimiento del Objeto contractual y si 
bien es cierto, como lo indicaron los responsables fiscales en la controversia,  la entidad pudo 
haber verificado la idoneidad profesional del contratista, de la Hoja de vida Formato único de la 
Función pública, que reposa en otro expediente contractual en el Municipio, dentro de la 
carpeta contractual del contrato CPSP-017-2019 no dejo referencia al respecto, de tal forma 
que cualquier entidad de control pudiera evidenciar el cumplimiento de tal procedimiento, y en 
cuanto a las hojas de vida de los capacitadores que no se encontraron en la carpeta 
contractual, y que los responsables fiscales indican  que se anexan en la controversia junto con 
soportes en CD, éstos  no hallaron dentro la documentación y los CD radicados en la 
contraloría con fecha 30 de septiembre de 2020.  
Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL N°3 

CONTRATO CPS-002-2019, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
DURANTE 104 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR ACADEMICO 2019. En cuanto a los 
descuentos municipales se observó que en cada uno de los egresos referenciados se descontó 
el 5 por mil correspondiente a reteica,  que en total sumaron$711,000.00 cuando según la  
tabla de tarifa allegada por la administración municipal correspondía al 7 por mil (Transporte de 
pasajeros), es decir un total $995,300.00 así las cosas se dejaron de descontar $284,300.00, 
de lo cual los responsables fiscales no Allegan soporte alguno en el que demuestren que en la 
declaración anual de industria y comercio de la vigencia 2019, calculada y cancelada por la  
empresa COOTRANSVAL, y presentada a la Secretaria de Hacienda del  municipio de Socha, 
estaba incluido el valor de $284,300.00, como tampoco allegan verificación detallada efectuada 
por parte del municipio que corrobore lo indicado en la controversia. La Auditoria observa que 
en los soportes de los pagos, el Supervisor del Contrato incumple con la certificación en cuanto 
al número de días en que se prestó el servicio, tal como lo indica la cláusula cuarta del 
contrato, y tampoco presento informe detallado en el que se pueda establecer si los vehículos 
en los que se prestó el servicio fueron los mismos ofrecidos por el contratista, incumpliendo el 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que dice  “La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal ..“ 
De otra parte  se observa que la administración municipal desde la planeación del  proceso 
contractual  no tuvo en cuenta la necesidad  del cubrimiento de la totalidad del calendario 
escolar fijado por la Secretaria de Educación para la vigencia 2019, mediante Resolución N° 
008625 del 19 de octubre de 2018,  teniendo que recurrir  a la adición N°1, para cubrir la 
necesidad,  con la cual tampoco quedó garantizado el transporte para lo totalidad del 
calendario escolar que según la citada resolución iba hasta el 08 de diciembre de 2019; 
Además efectuada la trazabilidad de la información se verificó que mediante contrato CPS-014-
2019 se contrataron 11 días de transporte escolar, con la misma empresa contratista y para los 
mismos sectores,  así las cosas se observa que el municipio afecto el principio de planeación, 
se presentaron deficiencias en los estudios previos, incumpliendo lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL N°4. 

X       X 284,300.00 

CONTRATO CPS-014-2019, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
DURANTE 11 DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2019.En cuanto a los descuentos 
municipales se observó que en cada uno de los egresos referenciados se descontó el 5 por mil 
correspondiente a reteica, por valor de $75,000.00 cuando según la  tabla de tarifa allegada por 
la administración municipal correspondía al 7 por mil (Transporte de pasajeros), es decir 
$105,200.00 así las cosas se dejaron de descontar $30,200.00, de lo cual los responsables 
fiscales no Allegan soporte alguno en el que demuestren que en la declaración anual de 
industria y comercio de la vigencia 2019, calculada y cancelada por la  empresa 
COOTRANSVAL, y presentada a la Secretaria de Hacienda del  municipio de Socha, estaba 
incluido el valor de $30,200.00, como tampoco allegan verificación detallada efectuada por 
parte del municipio que corrobore lo indicado en la controversia.Se precisa que mediante 
Acuerdo modificatorio N°001  del 06 de diciembre de 2019, se amplió la cobertura del servicio 
del transporte escolar para garantizar la realización de tres (03) actividades extracurriculares, 
académicas y deportivas de los niños y niñas adscritas a las instituciones educativas durante el 
mes de diciembre de 2019,  de lo cual sólo adjuntan:  constancia del rector de la Escuela 
normal superior en la que indica que el 9 de diciembre se contó con el servicio de transporte  
para la celebración del Festival Navideño, celebrado en la escuela el Boche  y otra  constancia 

X       X 30,200.00 
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de la Rectora de la institución los Libertadores en a que indica que el 9 de diciembre se contó 
con el servicio de transporte  para la celebración del Festival Navideño, celebrado en la sede 
central de la institución en la que contó con la participación de estudiantes y padres de familia  
de las tres sedes anexas. Se observa que no adjuntan soportes de la otra actividad 
extracurricular indicada en el contrato, sin poder establecer si efectivamente se llevó a cabo o 
no la prestación del servicio, en razón a que el informe del supervisor, ni el acta de recibo y 
terminación del contrato detallan el servicio recibido.  
Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL N°5. 

CONTRATO CPSG-017-2019, Mediante comprobante de egreso 2019070047 de fecha 15 de 
julio de 2019, por $14,000,000.00 se efectuó el pago final del contrato, en el que adjuntan,  
Factura del 10 de julio de 2019, informe del contratista con registro fotográfico, acta de recibo  y 
terminación del contrato, y acta de liquidación de fecha 8 de julio de 2019.informe del 
supervisor en el formato predeterminado sin detallar el servicio recibido; de lo cual los 
responsables fiscales  en la controversia argumentaron “.. el contrato fue supervisado 
constantemente, y por ello llego a su culminación con la ejecución física, encontrando una obra 
pública ejecutada conforme a lo contratado, con sus garantías extendidas y dentro del cual no 
existe evidencia de haberse tramitado requerimientos por incumplimiento o llamamientos a 
garantía a la fecha. De lo anterior se deduce que tanto en el formato de informe de supervisión, 
el acta de sabana de cantidades   como documento complementario deja constancia de la 
supervisión efectuada de manera integral y completa…” no se considera válido para el caso 
que nos ocupa, pues una presentación musical no es una obra pública y no lleva sabana de 
cantidades.  Así mismo, el argumento de que según el informe fotográfico del contratista el 
evento se llevó a cabo en el municipio, no es suficiente, pues la sola imagen de los artistas no 
dan fe que correspondan al evento desarrollado en el municipio de Socha, y como bien lo dicen 
los responsables fiscales “La evidencia del evento también se puede verificar en medios 
masivos de información reconocidos como prensa y redes sociales de instituciones oficiales 
además fue asistente en evento como directa supervisora” pero no se allego el soporte 
respectivo, ni se detalló en el informe de la supervisora. Por lo anterior se configura como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6.     

X           

CONTRATO CPSP-016-2019, En lo que tiene que ver con el Manual de Tesorería, el 
documento allegado en la controversia permite verificar que la contratista fue quien proyecto el 
referido documento, y el Decreto 032 del 10 de julio de  2019 también da cuenta que fue 
adoptado por la administración municipal, sin embargo el referido manual no  indica los 
procedimientos, las actividades, los responsables y los términos en que se deben realizar las 
actividades.  En cuanto a las Planillas de registro de asistencia a capacitaciones, si bien es 
cierto como lo indican los responsables fiscales “ Partiendo del principio de la buena fe, las 
planillas adjuntadas al correspondiente informe son fidedignas y corresponden a las ejecutadas 
dentro del objeto contractual” también lo es que las mismas no registran el tema tratado, ni 
tienen fecha de realización del evento y el informe del supervisor adjunto en la carpeta no 
detalla el cumplimiento del  objeto contractual ni los productos recibidos. Por lo anterior se 
formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°7 

X           

CONTRATO CPSP-006-2019, en los informes del contratista que se encontraron, se indican 
algunas actividades que no permiten medir el objeto contractual y que si bien es cierto que la 
supervisora por ser la jefe de dependencia a la que le compete el desarrollo de las actividades 
contractuales, tuvo acceso a toda la información y da fe de su cumplimiento, sus informes  no 
detallan las labores realizadas por el contratista, y que tampoco en aplicación de la política de 
cero papel y de la ley anti trámites referencia en qué documentos, folios o carpetas se 
encuentran los soportes respectivos de tal manera que cualquier otro funcionario u organismo 
de control pueda evidenciar con facilidad y certeza el cumplimiento del objeto contractual, a 
través del informe del supervisor. Por lo Anterior se CONFIGURA HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 8 

X           

CONTRATO CPSG-048-2019, en los documentos contractuales no se halló la Garantía única 
que avale el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio, el pago de salarios, prestaciones 
sociales, e indemnizaciones  indicada en la cláusula séptima del contrato. Por lo anterior se 
formula HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N°9. 

X           
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CONTRATO CPSP-044-2019,  VALOR $20,000,000 El contrato y el acta de inicio se 
suscribieron el 18 de diciembre de 2019, sin embargo el primer informe de Actividades del 
contratista registra fecha anterior a la firma del contrato (11 de diciembre de lo cual los 
responsables fiscales manifiestan que  esto obedeció a un error del contratista), e indica como 
población los docentes del municipio de lo cual no aparece  la planilla de registro de 
participantes, con nombres completos, direcciones, teléfonos y firmas de los docentes, es decir 
no existe evidencia idónea del cumplimiento de la actividad. De  otra parte según las 
actividades Específicas indicadas en la cláusula  3, del contrato,  se indica que la población 
objetivo del programa son: Profesores, Directivos docentes, padres de familia y estudiantes de 
las instituciones educativas públicas del municipio y en los soportes de Pago adjuntan un 
registro de participantes (En algunos casos con datos incompletos) de personas en su mayoría  
como mineros, y amas de casa los cuales no son la población indicada en la cláusula 3, del 
contrato, así mismo se observa el registro de algunos  estudiantes de los cuales no se puede 
evidenciar a que institución educativa pertenecen ni que en fecha participaron en el programa, 
al respecto en la controversia allegaron certificación suscrita por el rector de la Normal superior 
de Socha,  pero no indica cuando se llevó a cabo la presentación del programa y de otra parte 
no allegaron ninguna otra certificación de los rectores de las demás instituciones educativas 
públicas del Municipio que den cuenta que su comunidad estudiantil, profesores y padres de 
familia, participaron en el desarrollo de actividades del programa y de otra parte  la aclaración 
que indica: “… si bien es cierto dentro de la casilla ocupación de la planilla de asistencia no se 
le aclaro a los participantes que su ocupación no se refería a su profesión o trabajo sino a su 
calidad de padres de familia” y que el 85% de la población del Municipio desarrolla actividades 
laborales pertenecientes al sector minero que es la fuente formal y económica de nuestro 
Municipio, no  es razón suficiente para tener evidencia que ellos estuvieran participando en 
calidad de padres de familia de los estudiantes de las instituciones públicas del municipio pues 
las planillas allegadas no dan cuenta de esta situación,  y tampoco registran fecha, Por lo 
anterior no se evidencia el cumplimiento del objeto contractual, configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°10.  

X       X 20,000,000.00 

CONTRATO CDS-031-2019, en la carpeta contractual entregada a la Auditoria, se verifico 
ingreso de almacén del 15 de diciembre de 2019 por valor de $17.050.000, y en la controversia 
allegaron comprobante de egreso de materiales, con fecha 15 de diciembre de 2019, del cual 
se evidencia que se está haciendo entrega de todos los elementos adquiridos mediante el 
contrato CDS-031-2019 por valor de $17,050,000.00 lo cual  no es coherente con las 
existencias en Almacén a 31 de diciembre de 2019, Configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°11. 

X           

CONTRATO CDS-026-2019, La adición por valor de $2,650.000.00 indicó que correspondía al 
suministro de 250 camisetas en algodón, cuello redondo, pero en el Acta de Recibido y  
terminación del contrato de fecha 29 de noviembre suscrita por el supervisor y el contratista, no 
especifica haber recibido las camisetas solo enuncia en el objeto las 193 sudaderas, 
precisando a los responsables fiscales que  no se trata de pedir más documentos ni más 
trámites sino de incluir en el referido documento  la totalidad de los elementos adquiridos 
mediante el contrato inicial y su adicional, que están siendo entregados por el contratista y 
recibidos por parte del supervisor.   
Se cuenta con ingreso de almacén del 29 de noviembre de 2019 por el valor total contratado de 
$22.872.860, y revisadas  las Planillas  y el registro fotográfico  (CD) que allegan en la 
controversia, como soporte de entrega de los elementos objeto de los contrato CDS-026-2019 y 
CDS-035-2019, dan cuenta del cumplimiento de los objetos contractuales, pero se precisa que 
en las denominadas “Planillas de entrega” no registran  la fecha de entrega en 16 casos lo cual 
genera incertidumbre y en las denominadas “Planillas de asistencia a reuniones y/o 
capacitaciones” donde aparece el registro de huellas, a  no todas las personas allí relacionadas 
se les registro el número de documento de identificación, y tampoco se titula que se están 
entregando sudaderas y tenis solo se puede presumir que corresponde a éstos elementos en 
razón a que registran la talla,  y el número de calzado, en tal virtud estos documentos carecen 
de la información suficiente y  precisa, de tal manera que sean confiables y verificables de 
manera expedita. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°12. 

X           
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CONTRATO CDS-029-2019, El acta de recibo y  terminación del 06 de diciembre de 2019 
suscrita entre el supervisor y el contratista, no especifica las raciones recibidas, en qué fechas,  
ni quienes fueron los beneficiarios,  entre otros,  Al respecto se encontró que en los 
documentos adjuntos al pago de éste contrato (CDS-029-2019) se adjuntan planillas de 
“Suministro Alimentación fuerza pública” refiriéndose al Contrato CDS-015-2019 cuyo objeto es 
Alimentación Para la Fuerza pública, siendo necesario solicitar por parte de la Auditoria los 
pagos de éste último  contrato.  De las planillas allegadas como soporte en CD, en el archivo 
denominado “Soporte Adulto Mayor 2019 Contraloría”, en 226 páginas, se evidencia que no 
todas están completamente diligenciadas, algunas no indican lo que se está entregando, 
Algunas son tituladas ”Planillas de asistencia al centro de vida”, otras “Planillas de Asistencia a 
reuniones y/o capacitaciones” algunas sin  registrar documento de identificación, ni firmas, 
otras con registro de huella, y otras solamente la relación del nombre, sin identificación ni firma, 
ni huella;   lo cual dificulta su identificación de manera expedita e impide la verificación del 
recibido del suministro por parte de los beneficiarios, de otra parte algunas planillas que 
allegaron no tienen fecha y otras registran  30 de agosto, 06 de septiembre, 13 de septiembre,  
04 de octubre, 18 de octubre; 13,17,18,19 y20 de diciembre de 2019, lapso que no corresponde 
a la vigencia del contrato.  Así mismo allegan otro CD, en el contienen el archivo denominado 
“Entrega Alimentación y Refrigerios Adulto Mayor” en 44 páginas, que incluye planillas tituladas 
Entrega Suplemento y Refrigerio, de las cuales algunas registran fechas del 16 de agosto, 30 
de agosto,06 de septiembre,13 de septiembre y 20 de septiembre de 2019, las cuales tampoco 
corresponden al lapso de vigencia del contrato y algunas ya están incluidas en el anterior 
archivo.  Se precisa que el acta de inicio se suscribió el 02 de noviembre y el acta de 
terminación el 06 de diciembre de 2019 y que dentro de las planillas del  Archivo denominado 
“Soporte Adulto Mayor 2019 Contraloría”, en 226 páginas, se hallaron 10 planillas (página 66 a 
la página 77) que sí corresponden al período del contrato, las cuales tienen fechas del 15 y del 
22 de noviembre de 2019, registrando un total de 64 beneficiarios que recibieron el 
complemento y refrigerio y teniendo en cuenta  que según lo contratado eran 4 eventos con 
293 refrigerios y 293 complemento nutricional  cada evento, se tiene un faltante de 1108  
complementos por valor unitario de $6,250.00 para un total de $6,925,000.00 y 1108 refrigerios 
por valor unitario de $3,500.00 para un total de $3,878,000.00, estableciendo un total de 
$10,803,000.00 como faltante en el contrato  CDS-029-2019. Por lo anterior se formula 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°13 

X       X 10,803,000.00 

CONTRATO CDS-030-2019, Se tiene entrada de almacén de fecha 29 de noviembre de 2019, 
por valor de $14,383,489.00 pero no adjunta Salida de Almacén y/o actas de entrega  y 
verificadas las existencias en Almacén con corte al 31 de diciembre de 2019, se tienen  
existencias por valor de $7,716,000.00 según lo indicado por el Almacenista,  al respecto los 
responsables  fiscales se limitan a indicar “En existencias se relacionaron los bienes muebles 
mas no los bienes de consumo y los mismos pueden ser verificados por el almacenista 
Municipal” sin allegar soporte alguno, por lo anterior  se establece un faltante por valor de 
$6,667,489.00  y frente a los elementos existentes en almacén por valor de $7,716,000.00 los 
responsables fiscales no hicieron manifestación alguna, en tal virtud se confirma que los 
elementos no están prestando el servicio para el cual fueron adquiridos, por lo anterior se 
genera un detrimento al erario municipal por valor de $14,383,489.00 configurando HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°14 

X       X 14,383,489.00 

CONTRATO CDS-028-2019, Se tiene ingreso de almacén del 5 de noviembre de 2019 por 
valor de $22.997.860, pero no adjunta salida de almacén, al respecto en la controversia  los 
responsables fiscales allegaron un CD, que contiene un archivo denominado “Soporte entrega 
Suplemento Nutricional” en 44 paginas, en el que se observa que algunas planillas no registran 
número de cedula del beneficiario, en otras  aunque registran numero consecutivo, están en 
blanco  todas las demás columnas que corresponden a los datos del beneficiario y firma, así las 
cosas contados todos los beneficiarios que firmaron da un total de 281 mercados entregados y 
teniendo en cuenta que  según las cantidades indicadas en el contrato de suministro y en el 
comprobante de entrada a Almacén se adquirieron  cantidades para 300 mercados (Incluyendo 
en cada mercado, un producto de cada uno, 2 libras de arroz  y 2 panelas), con un costo de 
$73,391.00 cada uno; resulta un faltante de 19 mercados por valor de $1,394,429.00 que no 
tienen soporte de entrega y que tampoco se encuentran en las existencias en Almacén a 31 de 
diciembre de 2019. De otra parte verificada la factura y el ingreso Almacén,  incluye 190 
paquetes de dulces de 160 gr con un costo unitario de $3,094.00 por un total de $587,860.00, 
los cuales no corresponden al número de mercados entregados y no se evidencia soporte que 
permita establecer los beneficiarios de los mismos; estableciendo  faltante por valor total de 
$1.982,289.00.   Por lo cual se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL N°15  

X       X 1,982,289.00 
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CONTRATO CDS-036-2019, valor $18,189,000.00 Se observa que se suministraron 40 
anchetas por valor de $4,080,000.00 presuntamente para ser entregadas a los empleados de la 
administración municipal y que entre otros elementos contiene vino tinto por 750 ml, lo cual 
contraviene lo indicado en el artículo 37 del decreto 1567 de 1998, por el cual se crea el 
sistema de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado,  que señala 
lo siguiente ”- Recursos. Las entidades públicas a las cuales se aplica este Decreto - Ley 
deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para 
el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de bienestar social o 
incentivos que se adopten. 
Los recursos presupuestales se ejecutarán de conformidad con los programas y proyectos 
diseñados. 
Los programas de bienestar social que autoricen las disposiciones legales incluirán los 
elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas.” (negrilla 
fuera de texto) 
Por otra parte, el artículo 7 del Decreto 26 de 1998 “Por el cual se dictan normas de austeridad 
en el gasto público”, dice “Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar fiestas, agasajos, 
celebraciones u conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al Tesoro Público, salvo en las 
actividades de bienestar social relacionadas con la celebración de Navidad de los hijos de los 
funcionarios”. 
De lo anterior, se observa que el municipio NO adoptó mediante acto administrativo,  el Manual 
de Bienestar estímulos e incentivos para los servidores públicos de la administración municipal, 
no da cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 1478 de 1998, Artículo 36 que se refiere 
a las consideraciones generales para la asignación de incentivos, y referente a otorgamiento de 
estímulos que describe el artículo 2.2.10.10 del decreto 1083 de 2015. 
De otra parte, en los documentos del pago final allegados solo se observa la participación de 
cinco (05) funcionarios, lo cual no es coherente con los elementos contratados, no adjuntan 
listado de recibido de las anchetas, al respecto en la controversia los responsables fiscales se 
limitan a manifestar que “…no corresponde como soporte objeto del presente contrato; por otro 
lado, el recibido de los estímulos reposa en la dependencia del Almacén Municipal” sin allegar 
soporte alguno y  no adjunta entrada ni salida de Almacén, El informe del supervisor, que se 
encuentra en formato preestablecido por el municipio, no es explícito en indicar el cumplimiento 
del contrato, así las cosas se presume un uso indebido de recursos públicos por valor de 
$18,189,000.00. 
Por lo anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL Y DISPLINARIA N°16. 

X X     X 18,189,000.00 

CDS-035-2019, Adjunta Ingreso de almacén del 11 de diciembre de 2019 y revisadas  las 
Planillas  y el registro fotográfico  (CD) que allegan en la controversia como soporte de entrega 
de los elementos objeto de los contrato CDS-026-2019 y CDS-035-2019, dan cuenta del 
cumplimiento de los objetos contractuales, pero se precisa que en las denominadas “Planillas 
de entrega” no registran  la fecha de entrega en 16 casos lo cual genera incertidumbre y en las 
denominadas “Planillas de asistencia a reuniones y/o capacitaciones” donde aparece el registro 
de huellas, a  no todas las personas allí relacionadas se les registro el número de documento 
de identificación, y tampoco se titula que se están entregando sudaderas y tenis solo se puede 
presumir que corresponde a éstos elementos en razón a que registran la talla,  y el número de 
calzado, en tal virtud estos documentos carecen de la información suficiente y  precisa, de tal 
manera que sean confiables y verificables de manera expedita. Por lo anterior se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°17. 

X           

Contrato CDS 027-2019, El Archivo fotográfico allegado en la controversia (CD), dan cuenta de 
la existencia del Gimnasio, sin embargo la observación de la Auditoria está dirigida a la entrada 
y salida de almacén, al respecto, si bien es cierto el Gimnasio es un bien mueble que se 
incorpora al suelo, tal como lo comprenden los responsables fiscales, también lo es que al ser 
bien mueble adquirido mediante suministro, debe cumplir con el procedimiento de ingreso 
Almacén y posterior salida para ser instalado y entregado a la comunidad o beneficiarios finales 
de lo cual los responsables fiscales no dan respuesta. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°18 

X           

http://www.cgb.gov.co/
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CDS-023-2019, La auditoría observa que el contrato que esta numerado como CDS-023 pero 
todos los demás documentos del contrato se refieren al número CDS-025, observando poco 
cuidado por parte de quienes les corresponde elaborar los referidos documentos.  
En la controversia los responsables fiscales no hacen manifestación respecto al comprobante 
de salida de Almacén y/o documento que indique la entrega de los elementos adquiridos, y más 
aún cuando la Auditoria les indicó que se encontró ingreso a Almacén pero no se encontraron 
dentro de los elementos existentes en Almacén a 31 de diciembre de 2019;  en tal virtud la 
respuesta que indica “…los mismos se encuentran en las instalaciones de la Biblioteca 
Municipal por lo que se sugiere realizar visita de verificación” no da certeza que se haya 
documentado  el procedimiento de salida de almacén. De otra parte el registro fotográfico 
enviado en la controversia, muestra algunos elementos que al parecer corresponden a los 
adquiridos mediante el contrato CDS-023-2019, pero  no es soporte suficiente para establecer 
qué  elementos y en qué fecha le fueron entregados al responsable de la biblioteca.  Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°19 

X           

CONTRATO CDS-018-2019, Revisado el ingreso Almacén del 27 de agosto de 2019, titulado 
empleados de la Administración Central, el itm 8, corresponde a “jean strech tiro alto silueta 
ajustada, tejido plano algodón cinco bolsillos”, registrando ingreso de 4 unidades, sin valor 
unitario ni valor total; y en el ítem 10, registra jean origina, strech, tiro alto silueta ajustada, 
tejido plano algodón cinco bolsillos, registrando 9 unidades; por su parte el contrato para la 
administración central  indica la adquisición de 9 unidades de los cuales se entregaron los 9; 
así las cosas se confirma la imprecisión en el registro de ingreso almacén de 4 unidades,  sin 
valor unitario ni valor total. 
Verificado el listado de los funcionarios de  la Planta de personal, allegado por el municipio se 
establece que a LILIA RAFAELA SARMIENTO BALDEON no se le entrego dotación, pero la 
auditoria verificó que en efecto no le correspondía dotación en razón a que su nombramiento 
en provisionalidad se efectuó el 06 de noviembre de 2019,   De otra parte, según los 
comprobantes de egreso del 28 de agosto de 2019, se observa que se le entregó dotación a 
MARIA DE JESUS MANRIQUE DIAZ quien no aparece en la Planta de Personal entregada a la 
auditoria, de lo cual los responsables fiscales no hicieron aclaración. Por lo anterior se formula 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°20 

X           

http://www.cgb.gov.co/
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CONTRATO CDS-012-2019, si bien es cierto como lo indican los responsables fiscales en su 
controversia,  la planeación se basó en los recursos presupuestales con que contaba el 
municipio, también lo es que el municipio tenía los históricos de población atendida en el año 
inmediatamente anterior y por otra parte teniendo  las cotizaciones del mercado,  se determinó 
el desfase de personas y de núcleos familiares,  por atender, como se indicó anteriormente,  es 
decir que se conocía la necesidad de personas a tender, caso en el cual se observa la 
deficiencia en la planeación, en razón a que los recursos presupuestales disponibles debían 
ajustarse a las necesidades de personas a atender, como efectivamente se hizo con el 
modificatorio del contrato y como también lo indican los responsables fiscales cuando 
manifiestan que estando el proceso de selección abreviada avanzado para la contratación del 
suministro y cuando ya no se podían expedir adendas, pues ya se encontraba a puertas de la 
adjudicación   “…se planteó un proceso de reestructuración de la planeación a fin de lograr 
mayor eficacia y eficiencia en el uso del recurso público y buscando dar solución a la necesidad 
de atención del total de población que se estimaba atender es decir de 1000 usuarios 
adicionales y 250 de población flotante que durante el 2019 llego al municipio de Socha,”, así 
las cosas  la auditoria  observa que el municipio afecto el principio de planeación, se 
presentaron deficiencia en los estudios previos incumpliendo lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. Se efectuaron dos pagos, uno mediante comprobante 
de egreso número 2019070058 del 22 de julio de 2019 por $119.390.000. El informe del 
supervisor que se encuentra en formato preestablecido denominado “INFORME MENSUAL 
Y/O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS-CERTIFICACIÓN DE PAGO” de fecha 
17 de julio de 2019, que aunque registra los datos  generales del contrato, información básica 
del contratista, información financiera del contrato o convenio, entre otros,  en cuanto al avance 
del contrato por actividad, se observa que éste se basa en los informes del contratista, sin que 
el supervisor proyecte su propio informe e indique su  concepto, sin  que se detallen los 
componentes técnicos y administrativos  de las actividades realizadas de los bienes o servicios 
que se reciben, en que fechas, cantidades, número de participantes, sitios,  descripciones 
técnicas entre otras, y tampoco en el referido formato queda plasmado lo indicado por los 
responsables fiscales que indica “…como supervisor residente en el municipio tuvo oportunidad 
de manera diaria para efectuar seguimiento a los trabajos ejecutados y estuvo presente en todo 
momento de manera no solo periódica como lo establece la ley, sino de manera permanente en 
el desarrollo del proceso, por ello el supervisor con conocimiento directo de la ejecución del 
contrato” lo cual si puede indicarse en el informe que el supervisor realice; así las cosas la 
Auditoria conceptúa que el  formato no  contiene la información suficiente para establecer el 
cumplimiento del objeto contractual. En lo referente al ingreso Almacén  de los 1.400 “kit de 
elementos para el día de trabajo del obrero y jornalero campesino…”, incumplen lo indicado en 
el modificatorio del contrato dentro de la cláusula segunda, que indica que los kit ingresen al 
almacén y estos sean entregados a la comunidad campesina por la entidad, priorizando los 
campesinos de menores ingresos y que se clasifiquen como pequeños y medianos 
productores. Respecto al listado de recibido de los kits, los responsables fiscales manifiestan 
“verificado  en el Almacén Municipal se evidencia las respectivas planillas de ingreso de los 
elementos (KITS) y su entrega respectiva a los beneficiarios” de lo cual no allegan soporte 
alguno, en tal virtud  los 1.400 kits, por valor unitario de $70.000.00 y valor total de 
$98.000.000.00, se establecen como  faltante. 
Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL  N°21 

X       X 98,000,000.00 

Contrato CDS-001-2019,Teniendo en cuenta que el valor total del contrato fue por 
$685.572.430, quedó un saldo de $92,839,774 de los cuales en el acta de pago final y en el 
acta de liquidación de fecha de 18 de diciembre de 2019 registran saldo aporte Gobernación al 
contrato $82,627,389 y saldo aporte del municipio al contrato $10,212,375.00, al respecto los 
responsables fiscales  aclaran que la Gobernación realizaba los giros de acuerdo al valor 
correspondiente a cancelarse según las actas parciales, ellos realizaban los giros de acuerdo a 
las raciones entregadas y certificadas con las planillas de supervisión, por lo que no había lugar 
a devolución de recursos a la Gobernación de Boyacá, toda vez que los recursos no ingresaron 
a las cuentas bancarias del municipio de Socha, sin embargo no allegaron la Liquidación del 
convenio 438 de 2018 suscrito con el Departamento. Por lo anterior se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 22  

X           

http://www.cgb.gov.co/
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CONVENIO CCEPSL-001-2019, Mediante comprobante de egreso 2019040042 del 12 de abril 
de 2019, por valor de $42,477,750.00 se paga anticipo correspondiente al 50% del valor 
aportado por el municipio, del cual la fundación presenta un plan de gastos para tres meses (3) 
en la atención de 26 ancianos que inicia el 12 de marzo.  Mediante comprobante de egreso 
2019070053 del 19 de julio de 2019 por $21,238,875.00 se efectúa pago parcial 2, 
correspondiente al 25% del valor del aporte del municipio. Con egreso 2019110042 del 15 de 
noviembre de 2019, por $21,238,875.00 pago final del convenio, Los informes de la Fundación 
en cada uno de los pagos  indican las actividades desarrolladas y muestran registro fotográfico, 
pero no muestra planillas de recibido el servicio y el informe del supervisor tampoco indica a 
quienes se les presto el servicio ni allega planillas de recibido, en tal virtud no se establece 
como cuantificaron el valor parcial a pagar, si no se tiene un control de las cantidades 
suministradas y en que fechas, al respecto en la controversia los responsables fiscales 
allegaron relación de las 26 personas beneficiarias de la Fundación de las vigencia 2019, pero 
resulta insuficiente soporte para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual. Por lo 
anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°23 

X           

CONVENIO CCEPSL-006-2019, El  acta de inicio se firmó el 14 de noviembre de 2019, se 
efectúa un pago parcial  mediante comprobante de egreso 2019120006 del 05 de diciembre de 
2019, por valor de $24,708,243.40, en el que indica en el detalle “Aunar esfuerzos técnico 
administrativos y financieros para el programa de alimentación escolar de las instituciones 
educativas del municipio de Socha durante 120 días calendario escolar ejecutados durante la 
vigencia 2016…” lo cual nada tiene que ver con el convenio que se está analizando.  
Se adjunta informe del contratista en el que indica que atendió 26 adultos mayores y muestra 
registro fotográfico, pero no muestra planillas de recibido el servicio y el informe del supervisor 
tampoco indica a quienes se les presto el servicio ni allega planillas de recibido, en tal virtud no 
se establece como cuantificaron el valor parcial a pagar, si no se tiene un control de las 
cantidades suministradas y en que fechas, igual situación ocurre con los soportes de pago del 
egreso  2019120167 del 27 de diciembre de 2019, por valor de $31,571,644.35 se efectúa pago 
parcial 2,  y del egreso 20200183 del 20 de marzo de 2020 por $10,981,441.51 y que 
corresponde a cuenta por pagar, al respecto en la controversia allegaron relación de las 26 
personas beneficiarias de la Fundación durante la vigencia 2019, pero resulta insuficiente 
soporte para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual y sus correspondientes pagos 
parciales. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°24 

X           

CONVENIO CCEPSL-002-2019, Verificados los soportes de pago, se observa que con 
comprobante de egreso 2019040049, de fecha 12 de abril de 2019, se giró a la Asociación 
18,400,000.00, sin que adjunte evidencia que indique qué actividades se cumplieron, al 
respecto en la controversia los responsables fiscales allegaron 7 fotografías que  muestra la 
realización de trabajos en obra y mantenimiento de caminos veredales, pero  no son suficientes 
para establecer el cumplimiento del objeto contractual, en razón a que como lo indica la 
Auditoria el informe de la supervisora  no detalla en qué se invirtió el dinero girado por el 
municipio, así mismo  la cuenta de cobro por el valor de ($18.400.000) y pago de seguridad 
social del ingeniero civil que suministro los elementos y apoyo a la junta de acción comunal en 
la ejecución del convenio que  los responsables fiscales adjuntaron en la controversia, no dan 
cuenta de las cantidades, ni las fechas en que se suministraron los elementos objeto del 
convenio. Por lo anterior  se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°25 

X           

http://www.cgb.gov.co/
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CONVENIO CCEPSL-008-2019, El Convenio se suscribió el 2 de diciembre de 2019. En las 
consideraciones previas numeral 33) indica que en cumplimiento del decreto 092 de 2017,  no 
fue necesario que el municipio adelantara proceso competitivo  para la selección en razón a 
que la FUNDACION CULTURAL SUAMOX  aporta para el desarrollo de las actividades del 
convenio un aporte mayor al 30% representado en logística y sonido,  y en la Cláusula cuarta 
indica que el valor del convenio es por la suma de $53,170,000.00 de los cuales el Municipio 
aporta $40,900,000.00, así las cosas se observa que no se da estricto cumplimiento a lo 
indicado en el Artículo 5 del decreto 092 de 2017, al no evidenciar el compromiso de recursos 
en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, por parte de la 
FUNDACION CULTURAL SUAMOX, al respecto en la controversia los responsables fiscales 
indican que el aporte en dinero correspondiente al  30% por parte de la fundación, “…está 
determinado en el presupuesto del proyecto y en el texto del convenio en la cláusula primera 
del mismo cuando en el cuadro del presupuesto se refiere que el aporte de la fundación será el 
siguiente: “  al respecto la auditoria observa que los responsables fiscales no mostraron ningún 
cuadro, y al verificar nuevamente el convenio se constató que en la cláusula primera tampoco 
indica nada respecto al compromiso de recursos en dinero por parte de la Fundación Cultural  
Suamox y el informe del supervisor tampoco da cuenta al respecto. De los soportes de pago se 
observó que con comprobante de egreso 2019120297 del 31 de diciembre de 2019, se pagó la 
suma de $40,900,000.00 para el cual adjuntan 4 certificaciones  en un mismo  modelo, para los 
presidentes de las junta de Acción comunal de las veredas: Curital, Sagra arriba sector 
Catavita, La Laja, (Sin Firmas ni nombres completos de los responsables) y Socha Viejo sector 
ensayadero (Sin firma), en las que indica de manera general  que se cumplió  con el objeto 
contractual, pero no indican en qué fecha se llevó a cabo el evento, ni las actividades 
desarrolladas, tampoco adjunta relación de participantes donde se evidencie el nombre 
completo de los participantes, la vereda a la que pertenecen e identificación entre otros. De otra 
parte el informe del contratista describe las mismas actividades del convenio indicando que se 
cumplieron y  muestra un registro fotográfico,  del cual si bien es cierto, no se puede identificar 
la totalidad de adultos mayores que participaron, sí se puede presumir  que la actividad 
recreativa y de integración  se llevaron  a cabo, e implícitamente se prestó el servicio de 
transporte de elementos, pero en cuanto a la entrega de  suvenires navideños ( gorros y cobijas 
térmicas) decoradas y/o personalizadas  por cada adulto mayor en jornada de decoración, 
como lo indica el convenio, sí se requiere  el registro de identificación  y firma  donde se pueda 
evidenciar plenamente a quienes se les entregaron los 600 suvenires navideños con un costo 
unitario de $31,000.00 para un total de $18,600.000.00, de lo cual los responsables fiscales no 
allegaron soporte alguno, y de otra parte el informe del supervisor se presenta en formato 
preestablecido y se limita a indicar que se cumplió el objeto contractual sin detallar las 
actividades desarrolladas, los servicios prestados, los elementos entregados.  por lo cual se 
establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA N°26 

X X     X 18,600,000.00 

CONVENIO CCEPSL-007-2019, El convenio se suscribió el 29 de noviembre y el acta de inicio 
el 10 de diciembre de 2019. El convenio en las indicaciones previas a la primera consideración 
indica que “…Hemos  acordado celebrar el presente convenio  solidario de asociación para 
adelantar obras de mantenimiento  al salón comunal del Municipio de Socha, según 
presupuesto allegado…”  de lo cual  dentro de los documentos de la carpeta contractual se 
observó que adjuntan el Proyecto de  adecuaciones del salón comunal Barrio Santa Lucia y la 
Florida suscrito por el vicepresidente de la JAC. Sin embargo en la cláusula segunda del objeto 
del convenio se indica realizar actividades navideñas y de integración y recreación dirigidas a 
60 adultos mayores residentes en los barrios citados, y los recursos  serán invertidos en el 
proyecto aprobado, de lo anterior se concluye que existe un error en el texto del convenio y los 
documentos del proyecto no corresponden al convenio en análisis.  
Conforme a las consideraciones previas para la celebración del convenio solidario, se 
establece que  se enmarca bajo la Ley 1551 de 2012. 
 
Observado los documentos del pago, por valor de $9,999,000.00 no se halló el registro de 
planillas de los 60  adultos mayores que participaron, tampoco adjuntan facturas de compra de 
los insumos, ni se detalla quien y en que fechas dictaron las actividades lúdico recreativas y 
planillas de participantes, de lo cual los responsables fiscales en la controversia no hicieron 
manifestación alguna. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL  N°27. 

X       X 9,999,000.00 
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Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por cada 
modalidad se verificó que los contratos adjuntan informe de supervisión en formato 
predeterminado  denominado "FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE 
SUPERVISION DE CONTRATOS -CONVENIOS Y CERTIFICACION DE PAGO" en el cual de 
manera general indican el cumplimiento del objeto contractual, al respecto los responsables 
fiscales indicaron que el supervisor  sí deja constancia de haber efectuado  seguimiento al 
desarrollo de las actividades contratadas desde el punto de vista técnico, jurídico, 
administrativo y financiero mediante el referido documento, de lo cual la auditoría indica que  si 
bien es cierto el referido formato,  registra los datos  generales del contrato, información básica 
del contratista, información financiera del contrato o convenio, entre otros,  en cuanto al avance 
del contrato por actividad, se observa que éste se basa en los informes del contratista, sin que 
el supervisor proyecte su propio informe e indique su  concepto, sin  que se detallen los 
componentes técnicos y administrativos  de las actividades realizadas de los bienes o servicios 
que se reciben, en que fechas, cantidades, descripciones técnicas entre otras, y tampoco en el 
referido formato queda plasmado lo indicado por los responsables fiscales que indica que en 
los casos de contratos de obra pública “ como supervisor residente en el municipio tuvo 
oportunidad de manera diaria para efectuar seguimiento a los trabajos ejecutados y estuvo 
presente en todo momento de manera no solo periódica como lo establece la ley, sino de 
manera permanente en el desarrollo del proceso constructivo” lo cual si puede indicarse en el 
informe que el supervisor realice; así las cosas la Auditoria conceptúa que el  formato no  
contiene la información suficiente para establecer el cumplimiento del objeto contractual. Por lo 
anterior se formula HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°28 

X           

Se evidenciaron inconsistencias en cuanto a la publicaron de manera extemporánea de los 
documentos contractuales en el SECOP, es decir que se efectuó por fuera del término de los 
tres (03) días siguientes a su expedición, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, por lo cual se formula HALLAZGO  ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°29. ( Ver cuadro N°11) 

X X         

Se evidencia  mal diligenciamiento del formato F08B_AGR presentado en la cuenta anual, en lo 
referente a los traslados presupuestales Incumpliendo la Resolución N°494 de 2017, 
Configurando HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N°30. 

X           

En el estado de tesorería en la conciliación de Recursos, se presenta una diferencia de 
$70,000.00, configurando  HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°31 

X           

En la vigencia de estudio se estableció que en el Municipio Socha  las funciones de Control 
Interno están en cabeza del Secretario de Gobierno. Con respecto al informe sobre el estado 
del control interno del periodo enero a diciembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 9, de la Ley 1474 de 2011,  no se halló evidencia de su elaboración y  en la  
rendición de la cuenta a la Contraloría, solo presentó certificación de la Función pública, en la 
que indica haber reportado el FURAG correspondiente a noviembre y diciembre de 2019, y de 
otra parte en desarrollo de la presente auditoria,  solicitados los informes de control interno 
correspondientes a la vigencia 2019,  la Alcaldesa actual solo allega certificación del reporte del 
referido formulario correspondiente a febrero y marzo de 2020 y un documento denominado 
“Medición desempeño institucional, Recomendaciones de mejora por política”  que se limita a 
relacionar una serie de recomendaciones, pero que no indica  sí se efectuó evaluación o con 
base en que documentos se indican tales recomendaciones, no tiene responsable   ni fecha de  
elaboración, por lo anterior no se halló evidencia de las actividades desarrolladas en 
cumplimiento de las funciones de control interno.  
En lo que tiene que ver con los manuales de procesos y Procedimientos, se evidencio la 
existencia de los mismos, como elemento del sistema de Control Interno, con fecha 2012, el 
documento incluye los Macro procesos, los procesos y los procedimientos, sin embargo, no se 
halló  evidencia de la evaluación por parte de control interno que pudiera dar cuenta de su 
operatividad. 
Por lo anterior se CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°32 

X           

TOTAL 32 3 0 0 11 194,191,278.00 

ORIGINAL FIRMADO POR:                                                        ORIGINAL FIRMADO POR: 

LUZ MERCEDES OCHOA ECHEVERRIA            GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
Profesional Universitario                                           Director Operativo Control Fiscal 
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