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Tunja, junio de 2020 

 

Doctor 

HECTOR WILSON CASTIBLANCO 
Alcalde Municipal 
Nuevo Colón-  Boyacá 
 
 

 

1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

La Contraloría General de Boyacá con fundamento en las facultades otorgadas  
por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad 
Regular de la vigencia fiscal 2019, a la entidad que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión 
contractual y presupuestal 2019, examen del Balance General, y el estado de 
actividad financiera, económica y social a 31 de diciembre de 2019. La 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias de procedimiento aplicable; 
y evaluación del resultado del estudio de la cuenta año 2019.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 

por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene 

la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre 

la gestión adelantada por el municipio de Nuevo Colón, que incluya 

pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la opinión 

sobre la razonabilidad  de los estados contables básicos con base en el análisis 

selectivo y a partir de los factores analizados. 

 El informe contiene la evaluación de la Gestión Contractual, Gestión Presupuestal, 

gestión ambiental, y revisión de la cuenta rendida a la Contraloría de la vigencia de 

2019, que una vez encontrados como deficiencias por la   auditoría, serán 

corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 

http://www.cgb.gov.co/
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consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la 

ciudadanía, fin último del control. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 

de auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las 

de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 

ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 

para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 

control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 

documentos que soportan la gestión contractual de la Entidad, las cifras y 

presentación de los estados contables básicos, de ejecución presupuestal y el 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

CONCEPTO SOBRE LA EVALUACION FISCAL 

Para evaluar la Gestión Fiscal del municipio de Nuevo Colón, correspondiente a la 

vigencia de 2019, la auditora, tomo los resultados obtenidos a través de la Matriz de 

evaluación contenida en la Guía de Auditoria Territorial, en la cual se determina los 

rangos de calificación si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión 

Fiscal es Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable. Para el 

pronunciamiento de la cuenta si la calificación es de 80 o más puntos se Fenece la 

cuenta, si es menos de 80 puntos es No se fenece la cuenta. 

En este sentido el municipio de Nuevo Colón, obtuvo una calificación de 77.1 puntos 

por lo tanto el concepto de Gestión Fiscal es DESFAVORABLE y corresponde a lo 

siguiente:  

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 
85.0 0.5 42.5 

2. Control de Resultados 95.2 0.3 28.6 

3. Control Financiero 
30.0 0.2 6.0 

http://www.cgb.gov.co/
file:///G:/MATRIZ%20DEFINITIVA%20%20PARA%20INFORME-2%20nuevo%20colon.xlsx%23FACTORES!L16
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Calificación total   1.00 77.1 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

1.1 CONCEPTO SOBRE EL FENECIMIENTO 

Con base en la calificación total de 67.7 puntos sobre evaluación de gestión y 

resultados la Contraloría General de Boyacá NO FENECE la cuenta del municipio 

de NUEVO COLON para la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

1.1.1 Control de Gestión 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoria adelantada, 

conceptúa que concepto de gestión es FAVORABLE como consecuencia de la 

calificación de 85 puntos, resultado de ponderar los factores que se relacionan a 

continuación: 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

VIGENCIA 2019  

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 
87.5 0.79 69.1 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

78.3 0.03 2.3 

3. Legalidad 
87.6 0.06 5.3 

7. Control Fiscal Interno 
69.3 0.12 8.3 

Calificación total 1.00 85.0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

 1.1.2 Control Financiero y Presupuestal 

http://www.cgb.gov.co/
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La Contraloría General de Boyacá como producto de la auditoría practicada precisa 

que el Control Financiero y presupuestal es DESFAVORABLE como resultada de la 

calificación de 30 puntos, obtenido de ponderar los factores que se relacionan a 

continuación: 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1.Estados Contables 0.0 0.7 0.0 

2. Gestión presupuestal 100.0 0.10 10.0 

3-Gestion Financiera 100.0 0.20 20.0 

Calificación total   1.00 30.00 

Concepto de Gestión 
Financiero y Ppal. 

Desfavorable 

 

1.1.2.1 Opinión Sobre los Estados Contables 

En mi opinión en el balance General, las cifras allí registradas, son fielmente 

tomadas de los libros oficiales a 31 de diciembre de 2019, así como el resultado de 

la actividad Financiera, Económica y Social y los cambios en el patrimonio para el 

año que termino en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados son con opinión ADVERSA o NEGATIVA  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 

solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 

diez (10) días siguientes al recibo del informe. 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 

implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 

http://www.cgb.gov.co/
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de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 

para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Atentamente,  

 
 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 

 
 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 

Director Operativo de Control Fiscal 
 
 
DEICY LILIANA MELO SERRATO 

Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 
 
 
LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES 

Profesional Universitaria 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTION 

Los hallazgos que se presentan en este informe son el resultado de: En primer lugar, 

la auditora dio a conocer las observaciones encontradas en el desarrollo de la 

auditoria mediante informe preliminar notificado a la Entidad; con oficio de fecha 8 

de mayo de 2020, el municipio de Nuevo Colón, dio respuesta con oficios enviados 

con fecha 12 y 15 de mayo de 2020, la auditora, evaluó y analizo cada una de las 

respuestas con los soportes anexos, para algunas observaciones el municipio de 

Nuevo Colón no hizo uso del derecho de contradicción, por lo tanto se confirmaron 

las observaciones, las cuales se configuran dentro del informe como hallazgos. 

2.1.1. Factores Evaluados 

Como resultado de la auditoria adelantada, el concepto sobre el control de gestión 

es EFICIENTE como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores. 

2.1.1.1 Gestión Contractual 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría regular 

adelantada, en el municipio de Nuevo Colón, conceptúa que el concepto de Gestión 

contractual, es EFICIENTE, como consecuencia de los siguientes hechos y debido 

a la calificación de 87.5 puntos, resultante de ponderar las variables de cada uno de 

los contratos auditados como se relacionan a continuación: 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Prome
dio 

 
Ponderac

ión 

Puntaj
e 

Atribui
do 

Prestaci
ón 

Servicio
s 

Q 

Contrato
s 

Suminist
ros 

Q 

Contrato
s 

Consult
oría y 
Otros 

Q 

Contrat
os 

Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

82  
1
7 

86  7 0  0 85  
1
0 

83.82 0.50 41.9 

http://www.cgb.gov.co/
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Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  
1
7 

86  7 0  0 80  
1
0 

91.18 0.05 4.6 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

94  
1
7 

86  7 0  0 70  
1
0 

85.29 0.20 17.1 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  
1
7 

86  7 0  0 100  
1
0 

97.06 0.20 19.4 

Liquidación de los 
contratos 

100  
1
7 

86  7 0  0 80  
1
0 

91.18 0.05 4.6 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  87.5 

  

 HALLAZGO N° 1 

El manual de contratación del municipio de Nuevo Colón fue adoptado mediante 

Decreto N° 044 de julio 18 de 2014, es decir, que se encuentra desactualizado 

conforme al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y los lineamientos de la Agencia 

Nacional Colombia Compra Eficiente. Se configura como hallazgo 

administrativo. 

Durante el año 2019 según información registrada en el formato F013_AGR, el 

municipio de Nuevo Colón realizo 169 contratos por valor de $7.276.786.279. de los 

cuales 109 contratos corresponden a prestación de servicios por valor de 

$1.654.600.061, 26 contratos de suministro por valor de $1.125.445.037; 25 

contratos de obra pública por valor de $4.190.389.088 y 9 contratos de consultoría 

por valor de $306.352.092. 

Según el formato F013_AGR rendido en la cuenta vigencia 2019, a la Contraloría 

General de Boyacá, se observa que se realizaron 9 contratos con SOLUCIONES Y 

SERVICIOS INTEGRADOS  WA.S.A.S, por valor de $220.732.874, cuatro contratos 

de obra pública por valor de $981.424.773 con JACINTO CARDENAL PIRAZAN 

(contratista que tiene aplazadas la entrega de dos  contratos por licitación), se 

observa que se está violando el principio de transparencia señalado en la Ley 80 de 

1993, ya que la contratación del municipio se orienta a unos pocos contratistas. 

Durante el desarrollo de la auditoria, se auditaron 35 contratos por valor de 

$3.177.561.366, equivalente al 43.66% del valor total contratado; los cuales se 

evaluaron, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General 

http://www.cgb.gov.co/
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de la Contratación Pública), Decreto 1082 de 2015 del Departamento Nacional de 

Planeación entre otras normas.  

MODALIDAD DE CONTRATACION 

Revisada la información de los contratos celebrados por el municipio de Nuevo 

Colón para la vigencia 2019, esta Entidad celebro 49 contratos de mínima cuantía 

por valor de $656.417.948; 22 contratos de selección abreviada por valor de 

$3.029.919.959, 94 contratos por contratación directa por valor de $1.005.398.926 

y 4 licitaciones públicas por valor de $2.585.049.445. 

Cuadro No 1 
Modalidad de contratación Nuevo Colón Boyacá-2019 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

MODALIDAD DE CONTRATACION 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIO
N 

TOTAL 
CONTRATOS 2019 

VALOR 
CONTRATOS 
REVISADOS VALOR 

Mínima Cuantía 49 
       
656,417,948.00  15 

            
234,839,573.00  

Selección 
Abreviada 22 

   
3,029,919,959.00  9 

        
1,121,970,686.00  

Contratación 
Directa 94 

   
1,005,398,926.00  8 

            
168,767,155.00  

Licitación Pública 4 
   
2,585,049,445.00  3 

        
1,651,983,952.00  

TOTAL 
                              

169  
   
7,276,786,278.00  

                                        
35  

        
3,177,561,366.00  

Fuente: Formato F013_AG municipio de Nuevo Colón -2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

FUENTES DE FINANCIACION 

En cuanto a las fuentes de financiación del total contratado por el municipio de 

Nuevo Colón, durante la vigencia fiscal 2019, 10 contratos se financiaron con otros 

recursos, 2 contratos con rentas propias, 1 contrato con recursos de regalías y 156 

contratos con recursos del Sistema General de Participaciones. 

Cuadro No 2 
Fuentes Financiación contratos municipio de Nuevo Colón-2019    

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

FUENTES FINANCIACION CONTRATOS 

http://www.cgb.gov.co/
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FUENTES 
FINANCIACION 

N° 
CONTRATOS 

VIGENCIA 
VALOR 

N° 
CONTRATOS 
REVISADOS 

VALOR 

OTROS 10   1,320,811,513.00  2   1,309,876,798.00  

REGALIAS 1      933,065,493.00  0 
                               
-    

RENTAS PROPIAS 2 
        
13,250,000.00  0 

                               
-    

SGP 156   5,009,659,272.00  33   1,867,684,568.00  

TOTAL 169   7,276,786,278.00  35   3,177,561,366.00  

   Fuente: Formato F013_AGR- municipio de Nuevo Colón- 2019. 
   Elaboró: Comisión de Auditoria   
 
CLASES DE CONTRATOS 
 
Durante la vigencia fiscal 2019, el municipio de Nuevo Colón firmo 109 contratos de 
prestación de servicios por valor de $1.654.600.061; 25 contratos de obra pública 
por valor de $4.190.389.088, 26 contratos de suministro por valor de $1.125.445.037 
y 9 contratos de consultoría por valor de $306.352.092.  
 

Cuadro No 3 
Clases de Contratos según muestra 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 2019 

CLASE DE CONTRATOS 

CLASE DE 
CONTRATOS 

N° 
CONTRATOS VALOR 

CONTRATOS 
AUDITADOS VALOR 

Prestación de servicios 109     1,654,600,061.00  17      553,958,210.00  

Obra Pública 25     4,190,389,088.00  10   2,467,041,926.00  

Suministro 26     1,125,445,037.00  8      156,561,230.00  

Otros 9 
        
306,352,092.00  0 

                               
-    

TOTAL 169     7,276,786,278.00  35   3,177,561,366.00  

   Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Nuevo Colón 2019. 
   Elaboró: Comisión de Auditoria. 
 

En desarrollo de la auditoria se revisaron 17 contratos de prestación de servicios, 
por valor de $553.958.210.12; 10 contratos de obra pública por valor de 
$2.467.041.926.44 y 8 contratos de suministro por valor de $156.561.230. 
 
 

Contratos de Prestación de Servicios 

http://www.cgb.gov.co/
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Los siguientes fueron los contratos de prestación de servicios auditados: 

Cuadro No 4 
Contratos de Prestación de Servicios Auditados Nuevo Colón-2019 

N° CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

CPS-SAMC-012-
2018 

        
216,200,000.00  

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE MÚSICA ARTE Y 
CULTURA MAC 

CPS-097-SAMC-
2019 

          
81,720,000.00  SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. 

CPS-039-2019 
          
60,153,200.00  COMFABOY 

CPS-076-2019 
          
23,177,755.00  DIEGO ALEJANDRO AVENDAÑO MELGAREJO 

CPS-053-IP-2019 
          
22,999,800.00  FUNDACION SANTA MARIA DE LA ANTIGUA 

CPS-049-IP-2019 
          
21,089,500.00  SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. 

CPS-026-2019 
          
20,000,000.00  ROSA ELVIRA BAYONA TALERO 

CPS-102-2019 
          
20,000,000.00  ORLANDO GAMBOA SOTAQUIRA 

CPS-108-2019 
          
19,996,200.00  EDSON GILBERTO PÉREZ CHAPARRO 

CPS-101-IP-2019 
          
15,334,700.00  FUNDACION SANTA MARIA DE LA ANTIGUA 

CPS-075-2019 
          
12,720,000.00  JONATHAN CAMILO GONZALEZ SANCHEZ 

CPS-104-IP-2019 
          
10,657,458.00  DIEGO ALEJANDRO AVENDAÑO MELGAREJO 

CPS-015-2019 
          
10,600,000.00  JONATHAN CAMILO GONZALEZ SANCHEZ 

CPS-052-IP-2019 
            
7,492,000.00  GRUPO EDITORIAL FENIX LTDA. 

CPS-046-IP-2019 
            
6,250,000.00  SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. 

CPS-092-IP-2019 
            
3,447,597.12  SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. 

CPS-107-2019 
            
2,120,000.00  JONATHAN CAMILO GONZALEZ SANCHEZ 

TOTAL 
        
553,958,210.12    

Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Nuevo Colón- 2019. 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 
 

HALLAZGO N° 2 

Contrato N° 012 de 2019: organizar, programar, ejecutar y apoyar las actividades 

técnicas y de campo necesarias para realizar las actividades artísticas culturales, 
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deportivas, agrícolas y de desarrollo comunitario a realizarse del 19 al 23 de enero 

de 2019 en el municipio de Nuevo Colón y XIX concurso nacional de la música 

campesina carranguera. 

Firmado entre el municipio de Nuevo Colón  y LA CORPORACION TECNOLOGICA 

DE MUSICA ARTE Y CULTURA MAC, representada legalmente por JOSE OMAR 

PEREZ GAMBA, el contrato se firmó el 11 de enero de 2019 el valor del contrato 

fue de $216.200.000, con fecha 16 de enero de 2019, se adicionó el contrato en 

$78.425.000, para un total de $294.625.000 y se liquidó el 25 de enero de 2019, en 

el folio 505 y 506 del contrato se observa que por derechos de autor se canceló el 

valor de $2.500.000 y en el  contrato y estudios previos se registra por un valor de   

$3.000.000, los cuales fueron pagados, presentando una diferencia de $500.000 sin 

justificar.  

 En este mismo contrato, se cancelaron $125.000.000 a los siguientes artistas los 

siguientes valores y no hay soporte, cotización, factura o planilla firmada donde 

conste que cada uno de ellos haya recibido el valor que se está cancelando en el 

contrato. 

Cuadro No 5 
Pago grupos musicales Contrato N° 12 de 2019 

GRUPO MUSICAL  VALOR PAGADO CAMBIADO POR 

LOS 8 DE COLOMBIA            18,000,000.00    

FERNANDO BURBANO            50,000,000.00    

PACHANGA SHOW            12,000,000.00  RH POSITIVO 

ALEGRIA ORQUESTA            15,000,000.00    

SANOA ORQUESTA              6,000,000.00    

CHARRO DE LA PLATA            13,000,000.00  GABRIEL ARRIAGA 

DESCARGA ORQUESTA              5,000,000.00    

LEONES DE LA SIERRA              6,000,000.00    

TOTAL 
         

125,000,000.00    

 

Se canceló el ítem 8 del contrato inicial que corresponde a eventos deportivos: 

organización, ejecución y entrega de premios, a los eventos deportivos autóctonos 
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de la región en el municipio por valor de $6.000.000, no hay relación firmada de 

beneficiarios que se premiaron. 

Ítem 9 concurso de música campesina: organización, ejecución y premiación por 

valor de $15.000.000, no hay relación de beneficiarios firmada y que valor de 

premiación recibió cada grupo participante. 

Ítem 17 grabación audiovisual con 4 cámaras de video y toma de registros 

fotográficos de todos los eventos artísticos y culturales deportivos, edición y entrega 

de materia en DVD por valor de $3.200.000 no hay evidencia del cumplimiento de 

este ítem. 

Ítem 1 del adicional del contrato: transporte y requerimiento de estadía de grupo de 

personal logístico que prestará servicios en todos los eventos por valor de 

$5.000.000, no hay soportes que justifiquen este pago, y además en el contrato 

inicial se cancela a 10 personas el valor de $300.000 a cada una, no se entiende 

como hay otro pago por este concepto.  

Ítem 2 del adicional del contrato, premiación de los eventos deportivos en todas sus 

categorías, por valor de $8.000.000, no se sabe a qué eventos deportivos y cuales 

categorías si de hecho ya se había cancelado juegos autóctonos y más adelante se 

detallará como también se cancela premiación en el ítem 14 del que tampoco hay 

soportes. 

Ítem 3 del adicional del contrato que corresponde a organización de actividades 

recreativas y culturales para celebrar con el adulto mayor del municipio lugar parque 

principal por valor de $8.000.000, no hay soportes que justifiquen este pago, y 

cuando es bien sabido que por el programa adulto mayor se cancelaron otros 

contratos por este concepto. 

Ítem 6 del adicional de contrato, se registra por transporte para los animales 

ejemplares que participaran en la feria ganadera regional por valor de $5.000.000, 

no existen soportes que justifiquen este pago. 

Ítem 12 elaboración de pendones y volantes para reforzar e impulsar la promoción 

del XIX concurso nacional de música campesina, por valor de $2.000.000. no 

existen soportes que justifiquen este pago. 

http://www.cgb.gov.co/
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Ítem 13 transporte de regreso para los participantes del XIX concurso de música 

campesina por valor de $7.000.000, no existen soportes que justifiquen este pago. 

Ítem 14 premiación y logística Copa de Futbol de Salón y Baloncesto villa de las 

manzanas, el día martes 22 de enero de 2019 por valor de $16.425.000. no existen 

planillas firmadas a quienes se les entrego premiación y por qué valor.  

La entidad para este contrato no hizo uso del derecho de contradicción, por lo tanto, 

se deja en firma las observaciones realizadas y según lo verificado sobre la 

ejecución del contrato donde no se observan soportes, se determina un presunto 

faltante, por falta de soportes en la ejecución de este contrato como se resume en 

el siguiente: 

Cuadro No 6 
Ítems sin soportes contrato N° 012 de 2019 

PAGOS SIN SOPORTES CONTRATO N° 12 DE 2019 MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

CONCEPTO OBSERVACION VALOR 

Derechos de autor pago de demás 
          
500,000.00  

pago de artistas 
sin soportes, facturas planillas firmadas de 
cada uno de ellos. 

  
125,000,00
0.00  

premiación juegos autóctonos 
sin soportes como planillas firmadas de quienes 
recibieron el premio 

      
6,000,000.0
0  

premiación música campesina 
sin soportes como planillas firmadas de quienes 
recibieron el premio 

    
15,000,000.
00  

grabación audiovisual con 4 cámaras de 
video y toma de videos no existen soportes que justifiquen este pago 

      
3,200,000.0
0  

pago estadía y transporte de personal 
logístico no existen soportes que justifiquen este pago 

      
5,000,000.0
0  

premiación eventos deportivos en todas sus 
categorías 

 no se sabe a qué más eventos hace referencia 
no hay soportes  

      
8,000,000.0
0  

actividades recreativas adulto mayor 

cuando para adulto mayor se firmaron otros 
contratos, no hay justificación de este concepto 

      
8,000,000.0
0  

transporte animales feria ganadera no hay soportes que justifique el pago 

      
5,000,000.0
0  
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elaboración de pendones y volantes para 
promoción de música campesina 

no hay soportes que justifique el pago 

      
2,000,000.0
0  

transporte para concursantes de música 
campesina no hay soportes que justifique el pago 

      
7,000,000.0
0  

premiación y logística de copa de futbol de 
salón y baloncesto no hay soportes que justifique el pago 

    
16,425,000.
00  

TOTAL   

  
201,125,00
0.00  

Fuente: Contrato 012 de 2019-Municipio Nuevo Colón. 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 

 

Se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal. por valor de 

$201.125.000 

HALLAZGO N° 3 

Contrato 039-2019:  prestación de servicios de apoyo para realizar las diferentes 

actividades lúdico recreativas del adulto mayor del municpio de Nuevo Colón. 

 Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y COMFABOY, representado 

legalmente por FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY, por valor de 

$60.153.200, el contrato se firmó el 3 de mayo de 2019 con una duración de siete 

meses y medio. En verificación de documentos que hacen parte del contrato, en el 

ítem aspectos biofísicos: educación física, terapia física y danzas se contratan 360 

horas a $50.000 hora para un total de $18.000.000, los beneficiarios son 70 adultos, 

La actividad se desarrollaba los días martes y jueves, contados los días martes y 

jueves   de mayo 7 a diciembre 20 de 2019, según la propuesto presentada por 

COMFABOY son dos horas diarias de 8 y 30 a.m. a 10 y 30. A.m. se cuantifican 66 

días  por dos horas diarias da 132 horas  $50.000 da un valor de $6.600.00.000, por 

lo tanto, hay un valor de $11.400.000. que no tiene justificación de pago. 

En el ítem celebración del adulto mayor el día 22 de diciembre de 2019 (cuando ya 

se había cancelado el contrato el 20 de diciembre de 2019, dos días después de 

liquidado el contrato), se cancela un valor de $1.750.000 ( para 70 adultos a $25.000 

cada uno), no hay soportes que certifiquen que se realizó dicha actividad. 

http://www.cgb.gov.co/


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 18 de 123 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

En el ítem juegos deportivos departamentales, celebrado en el municipio de 

Moniquira los días 12 y 13 junio de 2019, por valor de $13.650.000 (para 70 adultos 

a 195.000 cada uno), Comfaboy Moniquirá no envía factura donde se especifique a 

cuantos adultos mayores se les cancelo  hospedaje, desayuno, almuerzo, comida y 

el valor de cada uno de estos conceptos;  no hay soportes de los contratos con 

quienes se contrató el transporte, de Nuevo Colón al municipio de Moniquira, igual 

la constitución de pólizas de desplazamiento, si bien es cierto en el contrato se 

anexan fotos de la realización de esta actividad, no existe la certeza cuál fue el valor 

real de la actividad realizada. 

En el ítem actividad de integración realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2019, 

Comfaboy, por valor de $19.250.000 (para 70 adultos por $275.000 cada uno), si 

bien es cierto en el contrato se anexan fotos de la realización de esta actividad, no 

existe la certeza cuál fue el valor real de la actividad realizada, ya que se  no aporta 

la factura de cuantos adultos se hospedaron en el hotel Panorama, el valor de 

suministro de desayuno, almuerzo y comida, y contratos con quienes se contrató el 

transporte, de Nuevo Colón al sitio donde se desarrolló la actividad, igual la 

constitución de pólizas de desplazamiento. 

En el ítem clausura realizada el 12 de diciembre de 2019, por valor de $3.150.000 

(para 70 adultos a $45.000 cada uno), no hay evidencias de la actividad realizada y 

a cuantas personas se entregó refrigerio y regalo. Si la clausura fue el 12 de 

diciembre entonces no se entiende cómo es que el día del adulto mayor se realizó 

el 22 de diciembre. La entidad no hizo uso del derecho de contradicción para este 

contrato,  y no se aportaron pruebas que desvirtuaran la observación, por lo tanto,  

en la ejecución de este contrato, faltaro documentos que demostraran el total 

cumplimiento del objeto contractual,  se determina un presunto detrimento al erario 

público del municipio de Nuevo Colón por valor de $49.200.000. 

Cuadro No 7 
Ítems sin soportes contrato N° 039 de 2019 

CONTRATO N° 039 DE 2019 MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

CONCEPTO OBSERVACION VALOR 

Aspectos biofísicos danzas, 
educación física 

no hay soportes que justifiquen que se haya cancelado  de 
demás. 

       
11,400,000.
00  
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celebración día adulto mayor 
22 de diciembre el contrato se liquidó el 20 de diciembre y dos días después 

celebran actividad, no hay soportes 

         
1,750,000.0
0  

juegos deportivos 
departamentales en 
Moniquira 12 y 13 junio 2019 

no hay soportes a cuantos adultos se atendieron, por pago 
restaurante, hospedaje  y otros, no anexa factura COMFABOY 
Moniquira 

       
13,650,000.
00  

integración adulto mayor 28y 
29 de noviembre 2019 hotel 
panorama 

no anexa factura del hotel Panorama de cuantos adultos se 
atendieron, valor restaurante y hospedaje 

       
19,250,000.
00  

clausura 12 de diciembre de 
2019 

no hay evidencias de entrega de refrigerio o regalo          
3,150,000.0
0  

TOTAL   

       
49,200,000.
00  

Fuente: Contrato 039 de 2019-Municipio Nuevo Colón. 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 

 

Se determina como hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por valor de 

$49.200.000. 

HALLAZGO N° 4 

Contrato N° 049 IP de 2019: apoyo logístico y acompañamiento a los deportistas 

que representan el municipio de Nuevo Colón departamento de Boyacá, en 

actividades deportivas y recreativas. 

Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y SOLUCIONES Y SERVICIOS 

INTEGRADOS W. A S.A.S, por valor de $21.089.500, el contrato se firmó el 28 de 

mayo de 2019, con plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2019, el 17 de 

octubre de 2019, se adiciona el contrato en un valor de $1.300.000 para un total de 

$22.389.500. 

 Verificada la información registrada en la página SECOP, no se publicó el acta de 

liquidación, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema 

Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los actos 

administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 

observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO N° 5 

Contrato N° 097-SAMC de 2019 organizar, programar, ejecutar y apoyar las 

actividades culturales, deportivas a desarrollarse en el marco del día del campesino 

en el municipio de Nuevo Colón. 

 Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y SOLUCIONES Y SERVICIOS 

INTEGRADOS W.A. S.A.S representada legalmente por WILLIAM ALIRIO 

PORRAS PULIDO, por valor de $81.720.000, el contrato se firmó el 8 de octubre de 

2019, el plazo del contrato es de 3 meses calendario, los siguientes: fueron los ítems 

contratados: ítem almuerzo se contrataron 3.500 almuerzos por valor de 10.000 

cada uno para un total de $35.000.000, se contrato y ejecutó el rubro obsequio 

unidad familiar 1.600 a $26,800 cada uno para un total de $42.880.000, la actividad 

se realizó el 22 de diciembre de 2019. 

Verificadas las planillas presentadas por los presidentes de las juntas de acción 

comunal de las veredas del municipio de Nuevo Colón, e incluidos los habitantes 

del centro se cuantificaron 2.152 personas (hombres, mujeres), en el contrato, se 

cancelaron 3.500 almuerzos, por lo que hay una diferencia de $1.348 almuerzo 

cancelado de demás por lo tanto existe un presunto detrimento por valor de 

$13.480.000.  

De la ejecución de este contrato, la auditoria verifico que en el coliseo del municipio 

se encuentran algunos detalles como palas y jarras que no fueron entregadas; por 

lo tanto, se recomienda a la actual administración revisar y levantar un acta de las 

existencias, para luego hacer entrega de las mismas a los habitantes que no 

recibieron en su momento lo señalado.  

En el siguiente cuadro se observa la cantidad de almuerzos entregadas en la 

celebración del día del campesino por vereda, según la relación de personas 

entregas por cada presidente de junta de acción comunal de cada vereda: 

Cuadro No 8 
Celebración día del campesino contrato 097 de 2019 

VEREDA 
N° 
BENEFICIARIOS  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL ALMUERZOSEGUN 
SOPORTES 

El uvo 169       10.000,00  
                                                     
1.690.000,00  

http://www.cgb.gov.co/
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Tejar abajo 132       10.000,00  
                                                     
1.320.000,00  

vereda Carbonera 112       10.000,00  
                                                     
1.120.000,00  

Vereda Sorca 147       10.000,00  
                                                     
1.470.000,00  

Vereda Tejar arriba 183       10.000,00  
                                                     
1.830.000,00  

Vereda pavaquira 92       10.000,00  
                                                        
920.000,00  

Vereda Centro Urbano 355       10.000,00  
                                                     
3.550.000,00  

vereda invita 23       10.000,00  
                                                        
230.000,00  

vereda Centro Rural 101       10.000,00  
                                                     
1.010.000,00  

vereda fiota 122       10.000,00  
                                                     
1.220.000,00  

vereda alfaraz 68       10.000,00  
                                                        
680.000,00  

vereda zapatero 10       10.000,00  
                                                        
100.000,00  

vereda Tapias 41       10.000,00  
                                                        
410.000,00  

Vereda Potreros 71       10.000,00  
                                                        
710.000,00  

vereda llano grande 281       10.000,00  
                                                     
2.810.000,00  

vereda aposentos 126       10.000,00  
                                                     
1.260.000,00  

vereda jabonera 119       10.000,00  
                                                     
1.190.000,00  

TOTAL ENTREGADO 2152       10.000,00  
                                                  
21.520.000,00  

VALOR TOTAL 
CONTRATADO     

                                                  
35.000.000,00  

VALOR DIFERENCIA     
                                                  
13.480.000,00  

 

Verificada la información registrada en la página SECOP, no se publicó el acta de 

liquidación, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema 

Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los actos 

administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 

observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
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La entidad no hizo uso del derecho de contradicción y no aporto ningún documento 

nuevo que demostrará  la totalidad de  la ejecución de este contrato por lo tanto se 

determina como hallazgo administrativo con incidencia fiscal, en un presunto 

detrimento por valor de $13.480.000. 

HALLAZGO N° 6 

Contrato N° 108-2019: prestación de servicios para la organización y logística de 

las actividades cívicas artísticas y culturales con ocasión del aguinaldo nuevo 

colonense de diciembre de 2019. 

Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y el señor EDSON GILBERTO PEREZ 

CHAPARRO, por valor de $19.996.200, se inició el 20 de diciembre de 2019 y se 

liquidó el 26 de diciembre de 2019, en los ítems del contrato se dice que se 

entregaron 140 mini anchetas a $20.500 cada una para un total de $2.870.000, no 

hay relación de beneficiarios  firmada a quienes se les entrego estas anchetas, se 

cancelaron diez incentivos a carrozas por valor de $300.000 cada uno, para un total 

de $3.000.000 no hay relación firmada de beneficiarios a quienes se les hizo entrega 

de esos incentivos, se canceló el valor  de $3.000.000 por premiación de primer, 

segundo y tercer puesto de carrozas, no existe relación de beneficiarios firmada que 

certifique que se entregó este dinero en efectivo; además se canceló por costos de 

administración  del contrato el valor de $2.539.200 y por utilidad del mismo contrato,  

el valor de $1.587.000, siendo este un contrato de prestación de servicios, no se 

tenía porque pagar estos gastos de administración y utilidad, por lo tanto se 

considera como un presunto detrimento del erario público del municipio de Nuevo 

Colón por valor de $12.996.200. 

La entidad no hizo uso del derecho de contradicción para esta observación 

plasmada en el informe Preliminar ni aporto ningún soporte que demostrará el 

cumplimiento total del objeto de  este contrato, por lo tanto, se configura como 

hallazgo administrativo con incidencia fiscal por un presunto detrimento del 

erario público en un valor de $12.996.200. 

Contratos de Suministros 

Cuadro No 9 
Contratos de Suministro Revisados 2019 

http://www.cgb.gov.co/
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N° CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

SUM-016-SAMC-2019           26,348,000.00  SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. 

SUM-006-IP-2019           23,180,000.00  DOSHBC INVERSIONES S.A.S 

SUM-011-IP-2019           23,180,000.00  SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. 

SUM-027-IP-2021           22,800,000.00  RAUL RAMIREZ CANTOR 

SUM-028-IP-2021           22,650,000.00  HECTOR GARCÍA GONZALEZ 

SUM-023-IP-2021           15,113,230.00  SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS W.A. S.A.S. 

SUM-029-IP-2021           14,800,000.00  GYM FACTORY SPORT SAS 

SUM-019-IP-2019             8,490,000.00  WILLIAM ALIRIO PORRAS PULIDO 

TOTAL         156,561,230.00    

 Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Nuevo Colón 2019. 
  Elaboró: Comisión de Auditoria. 

 

HALLAZGO N° 7 

Contrato N° 16 SAMC-016 -2019:   compraventa de canecas plásticas con tapa 

para apoyar el manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos en el municipio 

de Nuevo Colón de acuerdo a Convenio 009 de 2019 con CORPOCHIVOR 

 Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y SOLUCIONES Y SERVICIOS 

INTEGRADOS W.A. S.A.S, por valor de $26.348.000, el contrato se firmó el 16 de 

septiembre de 2019 y se liquidó el 4 de diciembre de 2019. Se compraron 475 

canecas de 30 litros color verde por valor de $27.100 cada una para un valor total 

de $12.872.500; se compraron 475 canecas de 30 litros color gris  por valor de 

$27.100 para un total de $12.872.500; se compraron 18 canecas de 50 litros color 

verde por valor de $33.500 para un total de $603.000; pagándose por este contrato 

el valor de $26.348.000, verificada las planillas que se aportan en la ejecución del 

contrato, se observa que se entregaron 395 de cada color para un total de 790 

canecas; se verifico que en el bodega del municipio hay 87 canecas grises, 87 

canecas verdes y 3 canecas grandes verdes, las cuales no se ha realizado la 

respectiva entrega, se recomienda a la actual administración se haga la entrega de 

estas canecas a las personas que hacen falta. 

Verificada la información registrada en la página SECOP, no se publicó el acta de 

liquidación, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
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1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema 

Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los actos 

administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 

observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 8 

Contrato N° 027-IP de 2019:  suministro de ropa deportiva para el adulto mayor del 

municipio de Nuevo Colón. 

Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y el señor RAUL RAMIREZ CANTOR, 

por valor de $22.800.000, el contrato se firmó el 26 de diciembre de 2019 y se liquidó 

el 30 de diciembre de 2019, se suministraron 190 sudaderas por valor de $120.000 

cada una para un total de $22.800.000, se anexa planilla firmada por 144 personas 

que recibieron sudadera, verificada las sudaderas que faltan por entregar en el 

almacén reposan 46 sudaderas para un total de 190, según  los programas de 

adulto mayor que se adelantan en el municipio de Nuevo Colón hay 19 adultos 

mayores como residentes en una casa hogar y 70 adultos mayores  ingresan 

al programa centro vida lo que daría una población de adulto mayo de 89  

personas, se entregaron  55 sudaderas a personas que no estaban incluidas en los 

programas mencionados; se observa falta de planeación en la ejecución del 

contrato, la auditoria considera que si bien es cierto las 46 sudaderas están en el 

almacén, se hizo un contrato sin planeación, sin tener en cuenta cual era la 

población real beneficiada, la actual administración deberá tomar las medidas 

necesarias para hacer entrega de las sudaderas que se encuentran en el almacén 

del municipio. se configura como hallazgo administrativo  

HALLAZGO N° 9 

Contrato N° 029-IP. Suministro de equipos para entrenamiento físico del adulto 

mayor del municipio de Nuevo Colón 

Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y  GYM FACTOR SPORT S.A.S, 

representado legalmente por CLAUDIA LILIANA CAMPOS CORDON, por valor de 

$14.800.000, con un plazo de ejecución de un día, el contrato se firmó el 30 de 

http://www.cgb.gov.co/
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diciembre de 2019, el contrato no se dio inicio y  mediante Resolución N° 279 de 

fecha 30 de diciembre de 2019 se constituyó reserva presupuestal por el valor total 

del contrato, siendo el plazo del contrato de un día,  a la fecha no se ha 

cumplido con el objeto contractual, se observa una falta de planeación en la 

ejecución de este contrato, teniendo en cuenta que son adultos mayores y que 

no están en las condiciones de utilizar las maquinas que se solicitan en el 

contrato, y que el municipio no tiene espacio donde ubicarlas,  y en el afán de 

ejecutar recursos se contraen obligaciones con un tercero que seguramente 

sino se ejecuta el contrato, el municipio se verá abocado a una demanda. La 

entidad no hizo uso de contradicción en este contrato, hasta ahora el municipio no 

ha cancelado ningún valor al contratista, por lo que se deja como hallazgo 

administrativo. 

Contratos de Obra Pública 

Los contratos de obra incluidos dentro de la muestra por la Comisión de auditoría, 

serán verificados mediante visita in situ por la Dirección Operativa de Control Fiscal 

de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloría; la cual 

hace parte de la auditoria y el informe será notificado en su oportunidad. 

Cuadro No 10 
Contratos de Obra Pública de 2019 

N° CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

LP-003-2018 
            
789,600,000.00  CARLOS IVAN MUÑOZ BERNAL 

COP-005-LP-2019 
            
520,276,798.00  JACINTO CARDENAL PIRAZAN OMAR ORTIZ  

COP-008-LP-2019 
            
342,107,154.00  JACINTO CARDENAL PIRAZAN 

COP-016-SAMC-
2019 

            
226,849,843.20  ACUAFIVRES LTDA. 

COP-007-SAMC-
2019 

            
221,523,423.70  RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL 

COP-019-SAMC-
2019 

            
148,475,623.00  JEFFER ROBLES GONZALEZ 

COP-006-SAMC-
2019 

            
107,047,050.20  JACINTO CARDENAL PIRAZAN OMAR ORTIZ  

COP-020-SAMC-
2019 

              
58,712,199.00  OSCAR RAUL SARMIIENTO DAZA 

COP-013-SAMC-
2019 

              
35,094,547.00  

TRABAJOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
LTDA 
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COP-023-IP-2019 
              
17,355,288.34  FABIO CARDENAL TIBATÁ 

TOTAL         2,467,041,926.44    

Fuente: Formato F013_AGR-Municipio de Nuevo Colón 2019. 

Elaboró: Comisión de Auditoria . 
 
HALLAZGO N° 10 
 
Contrato SAMC 019 de 2019:  Construcción paso elevado para los acueductos 
urbano y José Antonio Galán en la Vereda carbonera del municipio de Nuevo Colón. 
 
 Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y el señor JEFFER ROBLES 
GONZALEZ, por valor de $148.475.623, el contrato se firmó el 2 de diciembre de 
2019, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, con fecha 27 de 
diciembre de 2019, se amplía el plazo del contrato en dos meses, el contrato no se 
ha suspendido, a la fecha no presenta ningún avance de obra y ya transcurrieron 
los dos meses de plazo dados al contratista para la ejecución de la misma, se 
configura como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N° 11 
 
Contrato LP 008 de 2019: construcción del acueducto rural la piñuela veredas tejar 
arriba, pavaquira y Jabonera parte alta del municipio de Nuevo Colón. 
 
Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y el señor PEDRO JACINTO 
CARDENALPIRAZAN, por valor de $342.107.154, con un plazo de ejecución de 
cuatro meses, el contrato se firmó el 9 de julio de 2019, con fecha 27 de diciembre 
de 2019 se prorroga el término del contrato hasta el 31 de enero de 2020, con fecha 
2 enero de 2020, se suspende el contrato y a la fecha de la realización del trabajo 
de campo de la auditoria no se había reiniciado el contrato. Se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N° 12 
 
Contrato LP005 de 2019: mejoramiento con placa huella sobre la vía puerto 
príncipe la capilla de las veredas Invita y Sorca del municipio de Nuevo Colón. 
 
Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y EL CONSORCIO VIAS 2019, 
representado legalmente por PEDRO JACINTO CARDENAL PIRAZAN, por valor 
de $520.300.648, el contrato se firmó el 7 de mayo de 2019, con un plazo de cuatro 
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meses, se inició el 12 de junio de 2019, con fecha 28 de junio se  redujo el valor del 
contrato en$23.850, quedando el valor del contrato en $520.276.798, con fecha 8 
de noviembre de 2019, se prorroga el plazo del contrato en un mes calendario con 
fecha 6 de diciembre de 2019, se prorroga el contrato en dos meses; con fecha 11 
de febrero de 2020 se prorroga el contrato en dos meses más, como se observa 
el contrato se ha ampliado los términos de ejecución en varias oportunidades, 
lleva 8 meses en su ejecución cuando el plazo estipulado en estudios previos 
y contrato fue de 4 meses. Se configura como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N° 13 
 
Contrato LP003 de 2019:  Construcción de vivienda nueva rural en el municipio de 
Nuevo Colón para la ejecución de los subsidios asignados con ocasión al proyecto 
denominado hábitat y sostenibilidad rural en bienestar y en paz departamento de 
Boyacá. 
 
Firmado entre el municipio de Nuevo Colón y el señor CARLOS IVAN MUÑOZ 
BERNAL, por valor de $789.600.000, plazo de ejecución cinco meses, el contrato 
se firmó el 28 de noviembre de 2018, el contrato se inició el 11 de febrero de 2019,  
se suspende el 14 de febrero de 2019,  se reinicia el 11 de abril, con fecha 12 de 
agosto de 2019 se suspende el contrato, se reinicia el 29 de noviembre de 2019, 
con fecha 24 de diciembre de 2019 se prorroga el contrato en un término de tres 
meses y 15 días, es decir que desde la firma del contrato a la fecha ya han 
transcurrido un año y tres meses y no se ha realizado el cumplimiento del 
objeto contractual.  Se configura como hallazgo administrativo. 
 
Informe Técnico Dirección Operativa de Obras Civiles 
 
Con oficio de fecha 19 de Febrero de 2020, se solicita visita técnica a La Dirección 
Operativa de Obras Civiles y Valoración de costos Ambientales de esta Contraloría,  
al sitio de ejecución de obras de contratos seleccionados por la Comisión Auditora 
y sobre el resultado se emita concepto técnico que contenga parámetros de 
cantidades de obra ejecutada, precios y demás aspectos que deban ser tenidas en 
cuenta en el proceso auditor, a continuación, se presenta informe con el resultado 
de estudio de precios practicado. 
 
La Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de costos Ambientales emite 
informe técnico N° DCOCI 011 de fecha 3 de abril de 2020, que señala: 
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“1. CONTRATO No. LP-003-2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN  
CONTRATISTA: CARLOS IVAN MUÑOZ BERNAL  

OBJETO: CONTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE 

NUEVO COLON PARA LA EJECUCION DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS CON 

OCASIÓN AL PROYECTO DENOMINADO “APOYO EN LA ASIGNACION DE 

SUBSIDIOS AL PROYECTO HABITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL EN 

BIENESTAR Y EN PAZ, DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 

VALOR INICIAL: $789.600.000,00 

PLAZO INICIAL: Cinco (05) meses   

 

1.1. OBSERVACIONES: 

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio De Nuevo Colón, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 
En las zonas rurales la presencia de viviendas con espacios insuficientes o en 

condiciones de habitabilidad deficientes impide que sus habitantes puedan 

desarrollar sus actividades domésticas cotidianas de una manera digna y propia del 

ser humano.  

Las condiciones habitacionales de las familias más pobres en el Municipio de Nuevo 
Colon son muy precarias, las viviendas no cuentan con una adecuada distribución 
de espacios, no tienen acceso a servicios públicos domiciliarios y se observan 
deficiencias en los materiales en los que están construidos sus pisos y paredes.  Es 
importante brindar apoyo a estas familias con el fin de que mejoren su calidad de 
vida, con condiciones habitacionales que logren superar una parte de sus 
privaciones.    

1.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° LP-003-2018, suscrito por el municipio de Nuevo Colón, 

tiene por objeto la construcción de vivienda nueva rural en el municipio de nuevo 

colón para la ejecución de los subsidios asignados con ocasión al proyecto 

denominado “apoyo en la asignación de subsidios al proyecto hábitat y 
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sostenibilidad rural en bienestar y en paz, departamento de Boyacá”, como se puede 

observar en la documentación, no existe registro que evidencie el inicio del mismo. 

 

 

1.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato teniendo en 
cuenta las cantidades de obra que se contrataron, tomando como parámetro de 
referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado que se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

VALOR TOTAL 

1

1,1 Localizacion y  replanteo M2 1606,80 $3.608,00 $5.797.334,40 $4.132,00 $6.639.298

1,2 Excavacion a mano M3 559,00 $34.292,00 $19.169.228,00 $46.661,00 $26.083.499

1,3
Suministro, instalacion y compactacion de relleno con recebo 

comun 
M3 451,80 $43.671,00 $19.730.557,80 $43.671,00 $19.730.558

$44.697.120,20 $52.453.354,40

AIU 25% $11.174.280,00 $13.113.339,00

TOTAL $55.871.400,20 $65.566.693,40

PRELIMINARES

SUBTOTAL 
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2

2,1 Base en concreto pobre E=0.50 mts-(2000 psi) M2 306,40 $20.389,00 $6.247.189,60 $28.266,00 $8.660.702

2,2
Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi hecho en obra 

para viga de cimentacion 
M3 92,00 $481.988,00 $44.342.896,00 $481.988,00 $44.342.896

2,3 Suministro figurada y amarre de acero 60000 psi 420 Mpa KG 4901,60 $3.395,00 $16.640.932,00 $3.606,00 $17.675.170

2,4 Suministro figurada y amarre de acero 37000 psi 240 Mpa KG 8.329,20 $3.269,00 $27.228.154,80 $3.436,00 $28.619.131

2,5
Suministro y contruccion de sobrecimiento en ladrillo comun de 

0.06*0.12m*0.24m
ML 1218,40 $41.320,00 $50.344.288,00 $41.320,00 $50.344.288

2,6
Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi hecho en obra 

para placa de contrapiso E=0,08
M2 1286,00 $43.362,00 $55.763.532,00 $43.362,00 $55.763.532

2,7
Malla electrosoldada 0.15*0.15 D=4mm(incluye suministro 

fijacion e instalacion)
KG 1710,20 $3.460,00 $5.917.292,00 $3.621,00 $6.192.634

$206.484.284,40 $211.598.353,40

AIU 25% $51.621.071,00 $52.899.588,00

TOTAL $258.105.355,40 $264.497.941,40

CIMENTACION 

SUBTOTAL 

3

3,1 Suministro figurado y amarre de acero 37000 psi 240 Mpa KG 8.468,40 $ 3.269,00 27.683.199,60$     $ 3.436,00 $ 29.097.422,40

3,2 Suministro figurado y amarre de acero 60000 psi 420 Mpa KG 5.877,40 $ 3.395,00 19.953.773,00$     $ 3.606,00 $ 21.193.904,40

3,3
Suministro e instalacion de concreto 3000 psi hecho en obra para 

viga amarre sobre muro
M3 36,40 $ 557.840,00 20.305.376,00$     $ 557.840,00 $ 20.305.376,00

3,4
Suministro e instalacion de concreto 3000 psi hecho en obra para 

viga cinta 
M3 6,20 $ 557.840,00 3.458.608,00$       $ 557.840,00 $ 3.458.608,00

3,5
Suministro e instalacion de concreto 3000 psi hecho en obra para 

columnas altura menos a 3 metros 
M3 29,00 $ 558.995,00 16.210.855,00$     $ 558.995,00 $ 16.210.855,00

3,6
Suministro e instalacion de concreto 3000 psi hecho en obra para 

columnetas altura menor a 3 metros 
M3 12,60 $ 558.995,00 7.043.337,00$       $ 558.995,00 $ 7.043.337,00

3,7
Suministro e instalacion de concreto de 175 Kg/cm2(2500 psi) 

hecho en obra para dinteles/alfajias.DMI.0.12m-0.10m
ML 195,40 $ 33.612,00 6.567.784,80$       $ 33.612,00 $ 6.567.784,80

3,8
Suministro e instalacion de concreto simple(3000 psi) para placas 

de tanque E=8cm 
M2 57,80 $ 103.010,00 5.953.978,00$       $ 162.288,00 $ 9.380.246,40

107.176.911,40$   113.257.534,00$   

AIU 25% 26.794.228,00$     28.314.384,00$     

TOTAL 133.971.139,40$   141.571.918,00$   

ESTRUCTURA 

SUBTOTAL 
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4

4,1
Suministro y construccion de muros y culatas en mamposteria 

bloque No 5 o similar 
M2 1.672,60 $ 28.434,00 47.558.708$           $ 28.434,00 $ 47.558.708,40

47.558.708,40$     47.558.708,40$     

AIU 25% 11.889.677,00$     11.889.677,00$     

TOTAL 59.448.385,40$     59.448.385,40$     

5

5,1 Suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento numero 8 M2 869,40 $ 28.620,00 24.882.228,00$     $ 41.493,00 $ 36.074.014,20

5,2 Suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento numero 4 M2 204,2 $ 20.762,00 4.239.600,40$       $ 29.534,00 $ 6.030.842,80

5,3 Suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento numero 6 M2 567,80 $ 24.652,00 13.997.405,60$     $ 40.105,00 $ 22.771.619,00

5,4 Suministro e instalacion caballete ondulado asbesto cemento ML 182,8 $ 40.832,00 7.464.089,60$       $ 43.904,00 $ 8.025.651,20

5,5
Suministro e instalacion de perfil metalico rectangular de 0.08 

m*0.04m*6
ML 419,8 $ 39.665,00 16.651.367,00$     $ 39.665,00 $ 16.651.367,00

5,6 Suministro e instalacion flanche en lamina cal.26 ML 43 $ 16.444,00 707.092,00$           $ 30.493,00 $ 1.311.199,00

67.941.782,60$     90.864.693,20$     

AIU 25% 16.985.446,00$     22.716.173,00$     

TOTAL 84.927.228,60$     113.580.866,20$   

6

6,1 Hoja puerta A=1.00 mts.Economico UND 20 $ 231.742,00 4.634.840$             $ 271.109,00 $ 5.422.180,00

4.634.840,00$       5.422.180,00$       

AIU 25% 1.158.710,00$       1.355.545,00$       

TOTAL 5.793.550,00$       6.777.725,00$       

7

7,1
Suministro e instalacion marco en lamina A=1 mts cal 

18inc.anticorrosivo 
UND 20 $ 86.636,00 1.732.720$             $ 86.636,00 $ 1.732.720,00

7,2
Suministro e instalacion ventana lamina cal.18 con vidrio incluye 

marco 
M2 242,4 $ 95.636,00 23.182.166$           $ 95.636,00 $ 23.182.166,40

7,3 Cerradura entrada doble cilindro UND 40 $ 83.607,00 3.344.280$             $ 90.369,00 $ 3.614.760,00

7,4
Suministro e instalacion puerta y marco cal.18*2 incluye 

anticorrosivo 
UND 40 $ 167.501,00 6.700.040$             $ 167.501,00 $ 6.700.040,00

34.959.206,40$     35.229.686,40$     

AIU 25% 8.739.802,00$       8.807.422,00$       

TOTAL 43.699.008,40$     44.037.108,40$     

8

8,1 Punto de agua fria pvc-p 1/2" UND 100 $ 64.178,00 6.417.800$             $ 78.009,00 $ 7.800.900,00

8,2 Suministro e instalacion de registros 3/4" en bronce UND 40 $ 14.076,00 563.040$                 $ 72.957,00 $ 2.918.280,00

8,3 Suministro e instalacion de tubo presion RDE 9 pvc 3/4" ML 226,4 $ 9.323,00 2.110.727$             $ 9.323,00 $ 2.110.727,20

8,4 Suministro e instalacion de tubo presion RDE 9 pvc 1/2" ML 80 $ 9.664,00 773.120$                 $ 9.664,00 $ 773.120,00

8,5
Suministro e instalacion combo acuacer 

lavamanos,sanitario,griferia e incrustaciones 
UND 20 $ 245.001,00 4.900.020$             $ 257.071,00 $ 5.141.420,00

8,6 Suministro e instalacion ducha sencilla UND 20 $ 43.458,00 869.160$                 $ 45.700,00 $ 914.000,00

8,7
Suministro e instalacion de lavaplatos acero inoxidable 

inc.Griferia y canastilla 
UND 20 $ 143.263,00 2.865.260$             $ 143.263,00 $ 2.865.260,00

8,8 Suministro e instalacion tanque elevado pvc 250 lts.inc accesorios UND 20 $ 200.385,00 4.007.700$             $ 220.641,00 $ 4.412.820,00

8.9 Suministro e instalacion de tanque lavadero plastico UND 20 $ 285.930,00 5.718.600$             $ 285.930,00 $ 5.718.600,00

28.225.427,20$     32.655.127,20$     

AIU 25% 7.056.357,00$       8.163.782,00$       

TOTAL 35.281.784,20$     40.818.909,20$     

MUROS 

SUBTOTAL 

CUBIERTA 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

CARPINTERIA EN MADERA 

SUBTOTAL 

CARPINTERIA METALICA 

SUBTOTAL 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

http://www.cgb.gov.co/


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 32 de 123 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

 

5

5,1 Suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento numero 8 M2 869,40 $ 28.620,00 24.882.228,00$     $ 41.493,00 $ 36.074.014,20

5,2 Suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento numero 4 M2 204,2 $ 20.762,00 4.239.600,40$       $ 29.534,00 $ 6.030.842,80

5,3 Suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento numero 6 M2 567,80 $ 24.652,00 13.997.405,60$     $ 40.105,00 $ 22.771.619,00

5,4 Suministro e instalacion caballete ondulado asbesto cemento ML 182,8 $ 40.832,00 7.464.089,60$       $ 43.904,00 $ 8.025.651,20

5,5
Suministro e instalacion de perfil metalico rectangular de 0.08 

m*0.04m*6
ML 419,8 $ 39.665,00 16.651.367,00$     $ 39.665,00 $ 16.651.367,00

5,6 Suministro e instalacion flanche en lamina cal.26 ML 43 $ 16.444,00 707.092,00$           $ 30.493,00 $ 1.311.199,00

67.941.782,60$     90.864.693,20$     

AIU 25% 16.985.446,00$     22.716.173,00$     

TOTAL 84.927.228,60$     113.580.866,20$   

CUBIERTA 

SUBTOTAL 

6

6,1 Hoja puerta A=1.00 mts.Economico UND 20 $ 231.742,00 4.634.840$             $ 271.109,00 $ 5.422.180,00

4.634.840,00$       5.422.180,00$       

AIU 25% 1.158.710,00$       1.355.545,00$       

TOTAL 5.793.550,00$       6.777.725,00$       

7

7,1
Suministro e instalacion marco en lamina A=1 mts cal 

18inc.anticorrosivo 
UND 20 $ 86.636,00 1.732.720$             $ 86.636,00 $ 1.732.720,00

7,2
Suministro e instalacion ventana lamina cal.18 con vidrio incluye 

marco 
M2 242,4 $ 95.636,00 23.182.166$           $ 95.636,00 $ 23.182.166,40

7,3 Cerradura entrada doble cilindro UND 40 $ 83.607,00 3.344.280$             $ 90.369,00 $ 3.614.760,00

7,4
Suministro e instalacion puerta y marco cal.18*2 incluye 

anticorrosivo 
UND 40 $ 167.501,00 6.700.040$             $ 167.501,00 $ 6.700.040,00

34.959.206,40$     35.229.686,40$     

AIU 25% 8.739.802,00$       8.807.422,00$       

TOTAL 43.699.008,40$     44.037.108,40$     

8

8,1 Punto de agua fria pvc-p 1/2" UND 100 $ 64.178,00 6.417.800$             $ 78.009,00 $ 7.800.900,00

8,2 Suministro e instalacion de registros 3/4" en bronce UND 40 $ 14.076,00 563.040$                 $ 72.957,00 $ 2.918.280,00

8,3 Suministro e instalacion de tubo presion RDE 9 pvc 3/4" ML 226,4 $ 9.323,00 2.110.727$             $ 9.323,00 $ 2.110.727,20

8,4 Suministro e instalacion de tubo presion RDE 9 pvc 1/2" ML 80 $ 9.664,00 773.120$                 $ 9.664,00 $ 773.120,00

8,5
Suministro e instalacion combo acuacer 

lavamanos,sanitario,griferia e incrustaciones 
UND 20 $ 245.001,00 4.900.020$             $ 257.071,00 $ 5.141.420,00

8,6 Suministro e instalacion ducha sencilla UND 20 $ 43.458,00 869.160$                 $ 45.700,00 $ 914.000,00

8,7
Suministro e instalacion de lavaplatos acero inoxidable 

inc.Griferia y canastilla 
UND 20 $ 143.263,00 2.865.260$             $ 143.263,00 $ 2.865.260,00

8,8 Suministro e instalacion tanque elevado pvc 250 lts.inc accesorios UND 20 $ 200.385,00 4.007.700$             $ 220.641,00 $ 4.412.820,00

8.9 Suministro e instalacion de tanque lavadero plastico UND 20 $ 285.930,00 5.718.600$             $ 285.930,00 $ 5.718.600,00

28.225.427,20$     32.655.127,20$     

AIU 25% 7.056.357,00$       8.163.782,00$       

TOTAL 35.281.784,20$     40.818.909,20$     

SUBTOTAL 

CARPINTERIA EN MADERA 

SUBTOTAL 

CARPINTERIA METALICA 

SUBTOTAL 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 
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6

6,1 Hoja puerta A=1.00 mts.Economico UND 20 $ 231.742,00 4.634.840$             $ 271.109,00 $ 5.422.180,00

4.634.840,00$       5.422.180,00$       

AIU 25% 1.158.710,00$       1.355.545,00$       

TOTAL 5.793.550,00$       6.777.725,00$       

7

7,1
Suministro e instalacion marco en lamina A=1 mts cal 

18inc.anticorrosivo 
UND 20 $ 86.636,00 1.732.720$             $ 86.636,00 $ 1.732.720,00

7,2
Suministro e instalacion ventana lamina cal.18 con vidrio incluye 

marco 
M2 242,4 $ 95.636,00 23.182.166$           $ 95.636,00 $ 23.182.166,40

7,3 Cerradura entrada doble cilindro UND 40 $ 83.607,00 3.344.280$             $ 90.369,00 $ 3.614.760,00

7,4
Suministro e instalacion puerta y marco cal.18*2 incluye 

anticorrosivo 
UND 40 $ 167.501,00 6.700.040$             $ 167.501,00 $ 6.700.040,00

34.959.206,40$     35.229.686,40$     

AIU 25% 8.739.802,00$       8.807.422,00$       

TOTAL 43.699.008,40$     44.037.108,40$     

CARPINTERIA EN MADERA 

SUBTOTAL 

CARPINTERIA METALICA 

SUBTOTAL 

8

8,1 Punto de agua fria pvc-p 1/2" UND 100 $ 64.178,00 6.417.800$             $ 78.009,00 $ 7.800.900,00

8,2 Suministro e instalacion de registros 3/4" en bronce UND 40 $ 14.076,00 563.040$                 $ 72.957,00 $ 2.918.280,00

8,3 Suministro e instalacion de tubo presion RDE 9 pvc 3/4" ML 226,4 $ 9.323,00 2.110.727$             $ 9.323,00 $ 2.110.727,20

8,4 Suministro e instalacion de tubo presion RDE 9 pvc 1/2" ML 80 $ 9.664,00 773.120$                 $ 9.664,00 $ 773.120,00

8,5
Suministro e instalacion combo acuacer 

lavamanos,sanitario,griferia e incrustaciones 
UND 20 $ 245.001,00 4.900.020$             $ 257.071,00 $ 5.141.420,00

8,6 Suministro e instalacion ducha sencilla UND 20 $ 43.458,00 869.160$                 $ 45.700,00 $ 914.000,00

8,7
Suministro e instalacion de lavaplatos acero inoxidable 

inc.Griferia y canastilla 
UND 20 $ 143.263,00 2.865.260$             $ 143.263,00 $ 2.865.260,00

8,8 Suministro e instalacion tanque elevado pvc 250 lts.inc accesorios UND 20 $ 200.385,00 4.007.700$             $ 220.641,00 $ 4.412.820,00

8.9 Suministro e instalacion de tanque lavadero plastico UND 20 $ 285.930,00 5.718.600$             $ 285.930,00 $ 5.718.600,00

28.225.427,20$     32.655.127,20$     

AIU 25% 7.056.357,00$       8.163.782,00$       

TOTAL 35.281.784,20$     40.818.909,20$     

SUBTOTAL 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

9

9,1 Punto de desague 2" UND 80 $ 29.139,00 2.331.120$             $ 40.631,00 $ 3.250.480,00

9,2 Suministro e instalaciones sifon 4" en pvc UND 60 $ 18.587,00 1.115.220$             $ 18.587,00 $ 1.115.220,00

9,3 Red sanitaria PVCS 2" incluye instalacion ML 30 $ 15.004,00 450.120$                 $ 15.004,00 $ 450.120,00

9,04 Red sanitaria PVCS 4" incluye instalacion ML 174 $ 22.679,00 3.946.146$             $ 22.679,00 $ 3.946.146,00

7.842.606,00$       8.761.966,00$       

AIU 25% 1.960.652,00$       2.190.492,00$       

TOTAL 9.803.258,00$       10.952.458,00$     

10

10,1 Suministro e instalacion de tablero parcial 4 circuitos UND 20 $ 137.626,00 2.752.520,00$       $ 159.872,00 $ 3.197.440,00

10,2 Suministro e instalacion de  contador electrico monofasico UND 20 $ 185.652,00 3.713.040,00$       $ 215.073,00 $ 4.301.460,00

10,3 Tierra tablero general(varilla cooper well) UND 20 $ 198.876,00 3.977.520,00$       $ 299.616,00 $ 5.992.320,00

10,4 Salida lampara toma pvc completa UND 200 $ 59.890,00 11.978.000,00$     $ 59.890,00 $ 11.978.000,00

22.421.080,00$     25.469.220,00$     

AIU 25% 5.605.270,00$       6.367.305,00$       

TOTAL 28.026.350,00$     31.836.525,00$     

11

11,1 Piso ceramica 0.205*0.025 M2 207,8 $ 41.452,00 8.613.726$             $ 48.465,00 $ 10.071.027,00

11,2 Suministro y construccion de meson en concreto de 2500 psi M2 8,6 $ 86.564,00 744.450$                 $ 86.564,00 $ 744.450,40

11,3
Suministro e instalacion de pañete en mortero 1:4 para muros 

E=0.01 m internos 
M2 338,6 $ 12.156,00 4.116.022$             $ 12.156,00 $ 4.116.021,60

11,4 Filos y dilataciones en mortero 1:4 muros internos ML 220 $ 4.964,00 1.092.080$             $ 4.964,00 $ 1.092.080,00

14.566.277,60$     16.023.579,00$     

AIU 25% 3.641.569,00$       4.005.895,00$       

TOTAL 18.207.846,60$     20.029.474,00$     

INSTALACIONES SANITARIAS 

SUBTOTAL 

INSTALACION ELECTRICA 

SUBTOTAL 

ACABADOS 

SUBTOTAL 
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2. CONTRATO No. COP-005-LP-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 
CONTRATISTA: JACINTO CARDENAL PIRAZAN-OMAR ORTIZ ORTIZ  

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PLACAHUELLA SOBRE LA VIA PUERTO 

PRINCIPE-LA CAPILLA DE LAS VEREDAS INVITA Y SORCA DEL MUNICIPIO DE 

NUEVO COLÓN  

VALOR: $ 520.276.798,00 

PLAZO: Cuatro (04) meses 

FECHA: 07 de mayo de 2019 

ACTA DE INICIO: 12 de junio de 2019 

ACTA DE SUSPENSIÓN: 12 de septiembre de 2019 

 

2.1. OBSERVACIONES: 

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Nuevo Colón, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 
 Existe dificultad en la comunicación terrestre de la población rural del municipio de 
Nuevo Colón, debido al deterioro de las vías terciarias. 
 

12

12,1
Suministro e instalacion de concreto simple de 17.5 mpa(2500) 

para bases
M3 8 $ 347.951,00 2.783.608$             $ 522.238,00 $ 4.177.904,00

12,2
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 37000 psi 240 

mpa 
KG 1000 $ 3.269,00 3.269.000$             $ 3.436,00 $ 3.436.000,00

12,3 Muro tolete comun E=0.12 mts M2 276 $ 38.869,00 10.727.844$           $ 45.143,00 $ 12.459.468,00

12,4 Suministro e instalacion tee sanitaria D=4" UND 20 $ 6.611,00 132.220$                 $ 8.063,00 $ 161.260,00

12,5 Suministro e instalacion codo pvc sanitario D=4" UND 40 $ 13.634,00 545.360$                 $ 13.890,00 $ 555.600,00

12,6 Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado pvc D=4" ML 120 $ 29.064,00 3.487.680$             $ 27.428,00 $ 3.291.360,00

12,7 Concreto simple de 21 mpa-(3000 psi) para tapas M3 35,2 $ 518.943,00 18.266.794$           $ 661.550,00 $ 23.286.560,00

12,8
Suministro y construccion caja de inspeccion en ladrillo comun. 

DIM.60*60*60
UND 20 $ 298.045,71 5.960.914$             $ 322.101,00 $ 6.442.020,00

45.173.419,80$     53.810.172,00$     

AIU 25% 11.293.355,00$     13.452.543,00$     

TOTAL 56.466.774,80$     67.262.715,00$     

SUBTOTAL $631.681.664,00 $693.104.574,00

A.I.U. (%) $157.920.416,00 $157.920.416,00

VALOR TOTAL $789.602.080,00 $851.024.990,00
IMPREVISTOS 3% $18.950.450 $20.793.137

UTILIDAD 4% $25.267.267 $27.724.183

ADMINISTRACION 18% $113.702.700 $124.758.823

TANQUE SEPTICO 

SUBTOTAL 

25%
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Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han 
atendido las pendientes mayores al 12%, igualmente, la atención de las vías se 
dificulta debido a que la información sobre las condiciones de la red vial existente 
es imprecisa y está desactualizada.  
 
De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el 
hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; 
y no existe un mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte del 
municipio. 
 
2.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° COP-005-LP-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colón, tiene por objeto el mejoramiento con placa huella, como se puede observar 

en la documentación, existe registro que evidencia la suspensión del mismo. 

 
2.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato teniendo en 
cuenta las cantidades de obra que se contrataron, tomando como parámetro de 
referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado que se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANT. 

CONT
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

VALOR TOTAL 

1

1,1 Localizacion y replanteo topografico KM 0,38 $2.565.145,00 $974.755,10 $2.565.145,00 $974.755

974.755$                   974.755$                   

2,0

2,1
Excavacion de cortes canales y prestamos en material comun a 

maquina incluye cargue y acarreo libre 5km
M3 481,29 $11.142,00 $5.362.533,18 $13.232,00 $6.368.429

2,2 Excavacion manual en material conglomerado M3 53,70 $41.171,59 $2.210.914,38 $58.326,00 $3.132.106

2,3
Cuneteo perfilado y compactacion de la banca existente(trabajo 

previo a pavimentacion)
KM 0,38 $1.068.778,00 $406.135,64 $1.068.778,00 $406.136

2,4
Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado 

para subbase   granular  (incluye acarreo libre de 5km)
M3 399,12 $84.574,00 $33.755.174,88 $84.574,00 $33.755.175

2,5 Excavacion manual en material comun M3 26,40 $46.661,00 $1.231.850,40 $46.661,00 $1.231.850

2,6 Solado concreto espesor E=0.05mts 14 mpa (2000 psi) M2 146,68      $28.063,38 $4.116.336,58 $28.063,38 $4.116.337

2,7 Concreto ciclopeo 21mpa(3000psi) relacion 60c/40p M3 82,62 $413.461,57 $34.160.194,91 $413.461,57 $34.160.195

2,8
Suministro e instalacion de concreto simple de 21 mpa(3000)para 

bases
M3 130,46 $654.178,75 $85.344.159,73 $654.178,75 $85.344.160

2,9 Suministro figurado y amarre de acero 60000 psi 420 mpa Kg 13674,61 $3.714,18 $50.789.962,97 $3.714,18 $50.789.963

2,10 Bordillo fundido en sitio 20*55cm ML 768,00 $74.635,86 $57.320.340,48 $74.635,86 $57.320.340

2,11 Concreto estriado rampas 21mpa-(3000psi) M2 30,00 $123.517,60 $3.705.528,00 $123.517,60 $3.705.528

2,12 Concreto viga de amarre 21,1mpa,seccion rectangular M3 44,00 $690.417,24 $30.378.358,56 $690.417,24 $30.378.359

2,13
Transporte de material de afirmado y/o granular despues de 

5km(instalado y compactado según seccion de diseño)
M3/KM 13.889,38 $1.640,79 $22.789.555,81 $1.640,79 $22.789.556

2,14 Suministro e instalacion de señales reglamentarias 75*75cm UN 2,00 $340.141,02 $680.282,04 $340.141,02 $680.282

2,15
Suministro e instalacion de señal vial preventiva 75*75cm.Segun 

norma 
UN 4,00 $242.463,03 $969.852,12 $242.463,03 $969.852

333.221.180$           335.148.268$           

PRELIMINARES

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

CONSTRUCCION PLACA HUELLA 
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3. CONTRATO No. COP-008-LP-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN  
CONTRATISTA: JACINTO CARDENAL PIRAZÁN 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA PIÑUELA VEREDAS 

TEJAR ARRIBA, PAVAQUIRA Y JABONERA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 

NUEVO COLÓN – BOYACÁ. 

VALOR: 342.107.154,00 

PLAZO: UN (01) MES 

FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2018 

ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 20 DE 2018 

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: DICIEMBRE 18 DE 2018 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: JUNIO 21 DE 2019 

 

3.1. OBSERVACIONES: 

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Nuevo Colon, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: El Municipio de Nuevo Colón, cuenta con 16 veredas 

dentro de su ordenamiento político, las cuales en su mayoría cuentan con 

acueductos que han venido pasando de ser artesanales administrados por vecinos 

3

3,1 Excavaciones mecanicas varias en material comun seco M3 80,04 11.832,00 947.033$                   11.832,00 947033,28

3,2
Suministro e instalacion de concreto de 14 mpa (2000psi) solados 

y atranques
M3 5,22 445.889,06 2.327.541$                445.889,06 2327540,893

3,3
Suministro e instalacion de concreto ciclopeo de 

21mps(3000).40% Rajon para bases 
M3 2,50 458.751,70 1.146.879$                458.751,70 1.146.879,25

3,4
Suministro e instalacion de concreto ciclopeo de 

21mps(3000)40%.Rajon para elevaciones 
M3 12,72 692.334,07 8.806.489$                692.334,07 8.806.489,37

3,5
Suministro e instalacion de tuberia de concreto reforzado D=36". 

Incluye emboquillada
ML 12,00 442.888,67 5.314.664$                442.888,67 5.314.664,04

3,6
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 

mpa
KG 761,40 3.714,18 2.827.977$                3.714,18 2.827.976,65

3,7
Relleno con material seleccionado proveniente de excavacion 

compactado con plancha vibradora 
M3 22,02 20.744,20 456.787$                   20.744,20 456.787,28

3,8
Cunetas revestidas en concreto de 21 mpa (3000 psi) sin refuerzo 

(incluye sello de juntas)
M3 57,60 566.017,96 32.602.634$             566.017,96 32.602.634,50

54.430.005,27$        54.430.005,27$       

11.389.450,50$        11.389.450,50$       

5.244.627,50$           5.244.627,50$          

SUBTOTAL $388.625.940,05 $390.553.027,96

A.I.U. (%) $116.587.782,01 $117.165.908,39

$16.634.078,00 $16.634.078,00

VALOR TOTAL $521.847.800,059 $524.353.014,351

SUBTOTAL 

30%

CONTRUCCION OBRAS DE DRENAJE 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

http://www.cgb.gov.co/


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 38 de 123 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

a ser Juntas de acueducto legalmente constituidas y que han venido renovando su 

infraestructura a redes diseñadas técnicamente, construidas con materiales 

técnicamente aprobados. Sin embargo existen aún sectores rurales que no cuentan 

con redes de acueducto debido a las dificultades para acceder a los nacimientos y 

por lo tanto la vida de sus habitantes se dificulta, tal es el caso de la parte alta de 

las veredas Tejar Arriba, Pavaquira y Jabonera, sector que en la actualidad no 

cuenta con redes de acueducto de ningún tipo y cuyos moradores han tenido que 

acudir a diferentes métodos para obtener el preciado líquido y desarrollar sus 

necesidades domesticas más básicas como cocinar o el aseo personal, motivados 

por la intención de mejorar su calidad de vida realizaron los estudios básicos de 

suelos, hidráulicos y estructurales para la construcción de un acueducto para el 

consumo doméstico y sus estructuras complementaria. 

3.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° COP-008-LP-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colón, tiene por objeto realizar la construcción del acueducto rural la piñuela 

veredas tejar arriba, pavaquira y jabonera parte alta del municipio de nuevo colón – 

Boyacá, se encuentra liquidado, posteriormente se realizará inspección fiscal. 

 

3.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 
de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado que se muestra en cuadro: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CANT. 

CONT
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

VALOR TOTAL 

0 ACUEDUCTO LA PINUELA 

1

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 626 $ 2.565,00 $ 1.605.690,00 $2.903,00 $1.817.278

1,2

1,2,1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 112 $ 46.661,00 $ 5.226.032,00 $ 46.661,00 $ 5.226.032,00

1,2,2 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION M3 110,00 $ 22.432,00 $ 2.467.520,00 $ 22.432,00 $ 2.467.520,00

1,2,3 CONCRETO 3000 Psi IMPERMEABILIZADO LOSA DE FONDO M3 0,27 $ 769.397,00 $ 207.737,19 $ 769.397,00 $ 207.737,19

1,2,4 MURO TOLETE COMUN e=0.12 M2 3,6 $ 46.497,00 $ 167.389,20 $ 45.143,00 $ 162.514,80

1,2,5 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 7,20 $ 22.426,00 $ 161.467,20 $ 21.773,00 $ 156.765,60

1,2,6 ACERO DE 60.000 Psi KG 20,00     $ 3.714,00 $ 74.280,00 $ 3.606,00 $ 72.120,00

1,2,7 TUBERIA PVC SANITARIA Ø 3 " ML 6,00 $ 23.469,00 $ 140.814,00 $ 22.786,00 $ 136.716,00

1,2,8 ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC Sanit Ø2" UN 2,00 $ 7.359,00 $ 14.718,00 $ 7.145,00 $ 14.290,00

1,2,9 NIPLE PVC PRESION Ø 1" UN 1,00 $ 9.733,00 $ 9.733,00 $ 9.733,00 $ 9.733,00

1,2,10 TAPA EN LAMINA ALFAJOR CAL. 14 CON ANGULO M2 1,82 $ 223.381,00 $ 406.553,42 $ 223.381,00 $ 406.553,42

1,2,11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 3" RDE-21 U.M ML 6,00 $ 38.473,00 $ 230.838,00 $ 37.553,00 $ 225.318,00

1,2,12 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 2" RDE-21 U.M ML 620 $ 16.416,00 $ 10.177.920,00 $ 15.938,00 $ 9.881.560,00

TOTAL $ 20.890.692,01 $ 20.784.138,01

CAPTACION Y ADUCCION 

EXCAVACION Y RELLENOS 

2

2,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 41 $ 4.132,00 $ 169.412,00 $4.132,00 $ 169.412,00

2,2 EXACAVACION EN CONGLOMERADO M3 79 $ 58.326,00 $ 4.607.754,00 58.326,00 $ 4.607.754,00

2,3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION M3 23 $ 22.432,00 $ 515.936,00 22.432,00 $ 515.936,00

2,4 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA E:0.25m M3 10 $ 70.949,00 $ 709.490,00 68.883,00 $ 688.830,00

2,5 SOLADO DE CONCRETO ESPESOR E:0.07 m (Concreto de 2000 PSI)(Fc=14 Mpa) M2 33 $ 36.733,00 $ 1.212.189,00 35.664,00 $ 1.176.912,00

2,6 CONCRETO DE 4000 PSI (Fc=28 Mpa) IMPERMEABILIZADO PARA LOSA DE FONDO M3 9,82 $ 879.764,00 $ 8.639.282,48 $ 879.764,00 $ 8.639.282,48

2,7
CONCRETO DE 4000 PSI (Fc=10.5 Mpa) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA TAPA Y 

ESTRUCTURA ENTRADA 
M3 6,4 $ 761.763,00 $ 4.875.283,20 739.576,00 $ 4.733.286,40

2,8 CONCRETO DE 4000 PSI (Fc=10.5 Mpa) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 11,95 $ 887.972,00 $ 10.611.265,40 862.109,00 $ 10.302.202,55

2,9 MURO TOLETE COMUN e=0.12 M2 2 $ 46.497,00 $ 92.994,00 45.143,00 $ 90.286,00

2,1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 4 $ 22.426,00 $ 89.704,00 21.773,00 $ 87.092,00

2,11 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 Psi (Fy=420 Mpa) KG 2682 $ 3.714,00 $ 9.960.948,00 3.606,00 $ 9.671.292,00

2,12 VENTILADORES EN H.G Ø 2" (Codos y niple H.G) UN 4 $ 184.680,00 $ 738.720,00 $ 184.680,00 $ 738.720,00

2,13 PASAMUROS EN H.G Ø 2" UN 4 $ 42.230,00 $ 168.920,00 $ 42.230,00 $ 168.920,00

2,14 VALVULAS HF Ø 2" e.l UN 4 $ 393.868,00 $ 1.575.472,00 $ 393.868,00 $ 1.575.472,00

2,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC V - 22 ML 23 $ 35.599,00 $ 818.777,00 34.563,00 $ 794.949,00

2,16 COLADERA Ø 2" UN 1 $ 208.000,00 $ 208.000,00 $ 208.000,00 $ 208.000,00

2,17 ADAPATADOR PVC Ø 2" UN 5 $ 5.189,00 $ 25.945,00 7.145,00 $ 35.725,00

2,18 ESCALERA UÑA DE GATO 5/8" UN 6 $ 5.572,00 $ 33.432,00 5.410,00 $ 32.460,00

2,19 TAPA EN LAMINA ALFAJOR Cal.14 con angulo M2 2,5 $ 223.381,00 $ 558.452,50 $ 223.381,00 $ 558.452,50

2,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE MACROMEDICION DE 2" (incluye caja 

de concreto y accesorios)
UN 1 $ 4.279.000,00 $ 4.279.000,00 $ 4.279.000,00 $ 4.279.000,00

2,21 TUBERIA PVC Ø 2 RDE -21 U.M ML 30 $ 16.416,00 $ 492.480,00 15.938,00 $ 478.140,00

$ 50.383.456,58 $ 49.552.123,93

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 4.90X5.10X2.10

TOTAL 
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4. CONTRATO No. COP-016-SAMC 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN  
CONTRATISTA: ACUAFIVRES LTA  

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

VALOR: $ 226.849.843,20 

PLAZO: 19 DIAS  

FECHA: 02 – DICIEMBRE-2019 
ACTA DE INICIO: 12-DICIEMBRE-2019 

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 27-DICIEMBRE-2019 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 27-DICIEMBRE-2019 

 

4.1. OBSERVACIONES: 

3

3,1 Localizacion y replanteo ML 11624 $ 2.565,00 $ 29.815.560,00 $2.903,00 $ 33.744.472,00

3,2

3,2,1 En material comun M3 10 $ 46.661,00 $ 466.610,00 $ 46.661,00 $ 466.610,00

3,2,2 En conglomerado M3 2 $ 58.326,00 $ 116.652,00 $ 58.326,00 $ 116.652,00

3,2,3 En Roca M3 5 $ 120.153,00 $ 600.765,00 $ 120.153,00 $ 600.765,00

3,2,4 Relleno en material de la excavacion M3 2090 $ 22.432,00 $ 46.882.880,00 $ 22.432,00 $ 46.882.880,00

$ 77.882.467,00 $ 81.811.379,00

3,3

3,3,1 Tuberia PVC Ø 2" RDE-21 U.M ML 213 $ 16.416,00 $ 3.496.608,00 $ 23.746,00 $ 5.057.898,00

3,3,2 Tuberia PCV Ø 1  1/2" RDE-21 e.l ML 770 $ 17.382,00 $ 13.384.140,00 $ 16.876,00 $ 12.994.520,00

3,3,3 Tuberia PVC Ø 1" RDE-21 e.l ML 1205 $ 9.733,00 $ 11.728.265,00 $ 9.450,00 $ 11.387.250,00

3,3,4 Tuberia PVC Ø 1" RDE-13.5 e.l ML 495 $ 10.043,00 $ 4.971.285,00 $ 9.751,00 $ 4.826.745,00

3,3,5 Tuberia PVC 3/4" RDE-21 e.l ML 1040 $ 6.133,00 $ 6.378.320,00 $ 5.955,00 $ 6.193.200,00

3,3,6 Tuberia PVC Ø 1/2 " RDE-9 e.l ML 7903 $ 6.280,00 $ 49.630.840,00 $ 6.098,00 $ 48.192.494,00

$ 89.589.458,00 $ 88.652.107,00

3,4 Sum.E instalacion de conexiones domiciliarias incluye caja y medidor UN 52 $ 316.891,00 $ 16.478.332,00 $ 307.662,00 $ 15.998.424,00

3,5 Valvulas ventosas de doble accion 1/2" UN 4 $ 247.579,00 $ 990.316,00 $ 240.368,00 $ 961.472,00

3,6 Valvulas de purga Ø 1" UN 1 $ 83.461,00 $ 83.461,00 $ 81.031,00 $ 81.031,00

3,7 Valvula reductora de presion Ø 1" (incluye caja y accesorios) UN 1 $ 1.721.931,00 $ 1.721.931,00 $ 1.721.931,00 $ 1.721.931,00

3,8 Valvula reductora de presion Ø 3/4 " (incluye caja y accesorios) $ 0,00

3,9 Valvula reductora de presion Ø 1/2 " (incluye caja y accesorios) UN 2 $ 920.430,00 $ 1.840.860,00 $ 920.430,00 $ 1.840.860,00

3,1

Contruccion de paso elevado (incluye muertos  concreto ciclopeo de 1.0x1.0x1.0 

Tuberia polietileno de alta densidad PAD de 25 mm PN 10, amarres, 

abrazaderas,perros y acero de anclaje) y guaya de 1/4" alma de acero 

ML 45 $ 82.308,00 $ 3.703.860,00 $ 82.308,00 $ 3.703.860,00

$ 24.818.760,00 $ 24.307.578,00

SUBTOTAL $ 263.564.833,59 $ 265.107.325,94

A.I.U. (%) $ 79.069.450,08 $ 79.532.197,78

VALOR TOTAL $ 342.634.283,67 $ 344.639.523,72

30%

TOTAL 

TOTAL 

RED DE DISTRIBUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

Excavacion y Rellenos 

TOTAL 
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El estudio de necesidad realizado por el municipio de Nuevo Colón, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

De acuerdo a la base de datos, existen registrados en la Superintendencia de 

Servicios Públicos 6 organizaciones que actualmente están prestando el servicio de 

Acueducto, esto no significa que no existan más, pero muchas de estas 

organizaciones de base comunitaria no han tramitado ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos el registro único de prestador RUPS; en este orden, los demás 

acueductos están siendo controlados por juntas administradoras. Se requiere realizar 

el mantenimiento de los acueductos en especial LOS PINOS y CENTRAL LA 

LAGUNA puesto que son acueductos que presentan mayores índices de 

contaminación y un deterioro. 

4.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° MC-COP-016-SAMC-2019, suscrito por el municipio de 

Nuevo Colon, tiene por objeto mejoramiento de acueductos rurales en el municipio 

de nuevo colón departamento de Boyacá., cantidades a verificar en inspección 

física. 

 

4.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 
de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado que se muestra en cuadro: 
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ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

FACTOR DE 

INCREMENTO 
VALOR TOTAL 

1,0
Arreglo de captacion ( excavacion manual,cambio tuberia de la 

galeria)
GBL 1,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $1.800.000

2,0

2,1 Localizacion y replanteo M3 50,00 $ 4.132,00 $ 206.600,00 $4.132,00 $206.600,00

2,2 Excavacion manual en material comun M3 96,04 $ 46.661,00 $ 4.481.322,44 $46.661,00 $4.481.322,44

2,3
Mejoramiento de piso con material de afirmado con plancha 

vibradora inc. Acarreo libre de 5km
M3 12,00 $ 64.945,00 $ 779.340,00 $64.945,00 $779.340,00

2,4 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo PDR-60 Kg 600,00 $ 3.606,00 $ 2.163.600,00 $ 3.606,00 $2.163.600,00

2,5 Concreto de 3000 psi,impermeabilizado placa de piso M3 8 $ 746.988,00 $ 5.975.904,00 $ 746.988,00 $5.975.904,00

2,6 Transporte de carga mular hasta 4 KM CARGA 500 $ 6.000,00 $ 3.000.000,00 $82.150,00 $84.614,50 $42.307.250

$ 16.606.766,44 $55.914.016

CAPTACION EL PINO 

PLACA PLANTA DE ACUEDUCTO EL PINO Y ACUEDUCTO CENTRAL LA LAGUNA 

TOTAL 

3

3,1 Construccion acometida en fvr y pvc. Incluye valcula de derivacion UND 1,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $800.000

3,2
Construccion agitador de mezcla rapida tipo vertedero en material 

fvr y/o prfv
UND 1,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $1.500.000

3,3
Construccion floculador con camaras efecto alabama en material 

fvr y/o prfv
UND 1,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $10.000.000

3,4
Contruccion sedimentador de alta tasa en material fvr y/o prfv 

dotado con paneles de sedimentacion tipo colmenta 
UND 1,00 $ 12.500.000,00 $ 12.500.000,00 $ 12.500.000,00 $12.500.000

3,5 Contruccion filtro dinamico o multiestrato en material fvr y/o prfv UND 3,00 $ 6.300.000,00 $ 18.900.000,00 $ 6.300.000,00 $18.900.000

3,6
Contruccion de dosificador de la cal en material fvr y/o prfv dotado 

con difusor de burbuja funcionamiento hidraulico
UND 1,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $1.500.000

3,7
Contruccion dosificador de sulfato y cloro en material fvr y/o prfv. 

Funcionamiento hidraulico
UND 2,00 $ 2.500.000,00 $ 5.000.000,00 $ 2.500.000,00 $5.000.000

3,8 Contruccion multiple de interconexion en material fvr y/o prfv UND 1,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $2.500.000

3,9 Transporte, cargue y descargue de todos los sitemas FLTE 1,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $400.000

3,10

Instalacion y puesta en parcha de todos los componenetes de la 

PTAP Incluye manual de operación y mantenimiento de la PTAP y 

toma de muestra para ser analizada en laboratorio 

UND 1,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $2.500.000

$ 55.600.000,00 $55.600.000

PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA CON PROCESOS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO CAP. 1,5 LPS ACUEDUCTO EL PINO 

TOTAL 

4

4,1 Contruccion acometida en fvr y pvc. Incluye valvula de derivacion UND 1,00 $ 2.540.000,00 $ 2.540.000,00 $ 2.540.000,00 $ 2.540.000,00

4,2
Contruccion de filtro dinamico o multiestrato en material fvr y/o 

prfv
UND 3,00 $ 8.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 24.000.000,00

4,3 Contruccion de filtro dinamico o multiestrato en material fvr y/o prfv UND 6,00 $ 8.000.000,00 $ 48.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 48.000.000,00

4,4 Contruccion dosificador de cloro. Funcionamiento hidraulico UND 1,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00

4,5 Contruccion multiple de interconexion en material fvr y/o prfv UND 1,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

4,6 Transporte, cargue y descargue de todos los sitemas FLTE 1,00 $ 700.000,00 $ 700.000,00 $ 700.000,00 $ 700.000,00

4,7

Instalacion y puesta en parcha de todos los componenetes de la 

PTAP. Incluye manual de operación y mantenimiento de la PTAP y 

toma de muestra para ser analizada en laboratorio 

UND 1,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00

TOTAL $ 88.440.000,00 $ 88.440.000,00

PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA TIPO FIME CAP.4,0 LPS ACUEDUCTO CENTRAL LA LAGUNA 

http://www.cgb.gov.co/
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5

5,1 Suministro figurado y amarre de acero PDR 60000 Kg 300,0 $ 3.750,00 $ 1.125.000,00 3.606,00 3.714,18 $ 1.114.254,00

5,2 Columnas en concreto 3000 PSI, altura menor a tres metros M3 0,8 $ 1.074.500,00 $ 859.600,00 1.033.174,00 1.064.169,22 $ 851.335,38

5,3 Muro semiprensado tipo maguncia E=0.12 mts M2 37 $ 76.939,00 $ 2.846.743,00 76.939,00 $ 2.846.743,00

5,4 Tubo galvanizado de 2" ML 31 $ 18.230,00 $ 565.130,00 $ 18.230,00 $ 565.130,00

5,5 Malla eslabonada c10 inc. Angulo de 1 1/4"*3/16 M2 40 $ 134.890,00 $ 5.395.600,00 $ 134.890,00 $ 5.395.600,00

5,6 Puerta en tubo galvanizado y malla UN 2 $ 450.000,00 $ 900.000,00 $ 450.000,00 $ 900.000,00

5,7 Pintura tubo y malla M2 40 $ 10.150,00 $ 406.000,00 $ 10.150,00 $ 406.000,00

12.098.073$           $ 12.079.062,38

CERRAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO EL PINO Y ACUEDUCTO CENTRAL LA LAGUNA 

TOTAL 

1,1 Localizacion y replanteo M2 15,2 4.132,00 $62.806,40 4.132,00 $62.806,40
1,2 Excavacion manual en material comun M3 12,16 46.661,00 $567.397,76 46.661,00 $567.397,76

1,3
Mejoramiento de piso con material de afirmado con plancha 

vibradora inc. Acarreo libre de 5km
M3 1,00 64.945,00 $64.945,00 $64.945,00 $64.945,00

1,4 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR-60 KG 160 3.606,00 $576.960,00 3.606,00 $576.960,00
1,5 Concreto de 3000 psi, impermeabilizado placa de piso M3 1,82 746.988,00 $1.359.518,16 746.988,00 $1.359.518,16
1,6 Transporte de carga mular hasta 4 KM CARGA 50,00 6.000,00 $300.000,00 $82.150,00 $84.614,50 $4.230.725,00

$2.931.627,32 $6.862.352,32

ADICIONAL PLACA PLANTA DE ACUEDUCTO LA FUENTE 

TOTAL 

2,1
Construccion acometida en fvr y pvc.Incluye valvula de 

derivacion 
UND 1,00 800.000,00 $800.000,00 800.000,00 $800.000,00

2,2
Contruccion agitador de mezcla rapida tipo vertedero en 

material fvr y/o prfv
UND 1,00 1.500.000,00 $1.500.000,00 1.500.000,00 $1.500.000,00

2,3
Contruccion floculador con camaras efecto alabana en material 

fvry/o prfv 
UND 1,00 10.000.000,00 $10.000.000,00 10.000.000,00 $10.000.000,00

2,4
Contruccion sedimentador de alta tasa en material fvr y/o prfv 

dotado con paneles de sedimentacion tipo colmenta 
UND $ 1,00 12.500.000,00 $12.500.000,00 12.500.000,00 $12.500.000,00

2,5
Contruccion filtro dinamico o multiestrato en material fvr y/o 

prfv
UND $ 3,00 6.300.000,00 $18.900.000,00 6.300.000,00 $18.900.000,00

2,6
Construccion dosificador de cal en material fvr y/o prfv dotado 

con difusor de burbuja .Funcionamiento hidraulico 
UND $ 1,00 1.500.000,00 $1.500.000,00 1.500.000,00 $1.500.000,00

2,7
Contruccion dosificador de sulfato y cloro en material fvr y/o 

prfv. Funcionamiento hidraulico
UND $ 2,00 2.500.000,00 $5.000.000,00 2.500.000,00 $5.000.000,00

2,8 Contruccion multiple de interconexion en material fvr y/o prfv UND $ 1,00 2.500.000,00 $2.500.000,00 2.500.000,00 $2.500.000,00
2,9 Transporte,cargue y descargue de todos los sistemas FLTE $ 1,00 400.000,00 $400.000,00 400.000,00 $400.000,00

2,10
Instalacion y puesta en parcha de todos los componenetes de 

PTAP y toma de muestra para ser analizada en laboratorio
UND $ 1,00 2.500.000,00 $2.500.000,00 2.500.000,00 $2.500.000,00

2,11 Muro tolete comun E=0,25 mts M2 $ 36,00 86.473,00 $3.113.028,00 86.473,00 $3.113.028,00
2,12 Excavacion manual en material comun M3 $ 64,00 46.661,00 $2.986.304,00 46.661,00 $2.986.304,00
2,13 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR-60 KG $ 250,00 3.606,00 $901.500,00 3.606,00 $901.500,00
2,14 Columnas en concreto 3000 PSI, altura menor a tres metros M3 $ 0,60 1.074.500,00 $644.700,00 $1.033.174,00 $1.064.169,22 $638.501,53
2,15 Vigas de amarre sobre muro 21 mpa - (3000 psi) M3 $ 0,95 793.963,00 $754.264,85 793.963,00 $754.264,85
2,16 Transporte de carga mular hasta 4 KM CARGA $ 58,00 6.000,00 $348.000,00 $82.150,00 $84.614,50 $4.907.641,00
2,17 Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria d=3" ML $ 12,00 22.786,00 $273.432,00 $24.146,00 $24.870,38 $289.752,00

2,18
Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria d=3" rde 21 union 

mecanica 
ML $ 50,00 37.353,00 $1.867.650,00 37.353,00 $1.867.650,00

2,19
Suministro e instalacion de registro de bola D=3" tipo pesado 

(incluye accesorios)
UND $ 3,00 270.000,00 $810.000,00 270.000,00 $810.000,00

$67.298.878,85 $71.868.641TOTAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA CON PROCESOS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO CAP 1,5 LPS ACUEDUCTO LA FUENTE 

SUBTOTAL $244.775.345,61 $292.564.072,52

A.I.U. (%) $73.432.603,68 $87.769.221,76

VALOR TOTAL $318.207.949,29 $380.333.294,27

30%
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5. CONTRATO No. COP-007-SAMC 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 
CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

ARTICULADO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE 

NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

VALOR: $ 221.523.423,70 

FECHA: 30 de mayo 2019 

PLAZO: Cuatro (04) meses 

ACTA DE INICIO: 10 de junio de 2019 

 

5.1. OBSERVACIONES: 

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Nuevo Colón, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 

“El Municipio de Nuevo Colón en el Departamento de Boyacá, de vocación agrícola 
en su mayoría, cuenta con un centro urbano que posee todos los servicios básicos, 
entre los que se incluyen: acueducto, alcantarillado, gas natural y energía.  
 
Que en la vigencia 2016, se llevó a cabo la contratación de la Orden de consultoría 
No. 001 de 2016, cuyo objeto fue “Consultoría para el diseño de la infraestructura 
vial en las vías del centro urbano del Municipio de Nuevo Colón y de acuerdo a los 
estudios y diseños realizados allí, en el año 2017 se celebró el contrato de obra No. 
067 con el cual se realizó la renovación del alcantarillado sanitario y la construcción 
del alcantarillado pluvial en las siguientes vías: - Carrera 3 entre Calles 3 y 5 - 
Carrera 4 entre Calles 4 y 5 - Calle 3 entre carreras 3 y 4 - Calle 4 entre carreras 3 
y 4 - Calle 5 entre carreras 3 y 4 - Carrera 5 entre calles 2 y 3 (30 metros) - Conexión 
de alcantarillado del lote para la construcción de la sede de Nuestra señora de la 
antigua.  
 
Que, de la misma forma, al renovar las redes de alcantarillado, se mejoró la 
estructura vial mediante la construcción de la estructura de pavimento articulado 
sobre algunas de las vías céntricas del Municipio con el fin de mejorar la movilidad 
interna tanto de peatones como de vehículos. Las vías a intervenidas con 
pavimentación son las siguientes: - Calle 5 entre carreras 3 y 5 - Calle 4 entre 
carreras 3 y 4 - Calle 3 entre carreras 3 y 4 - Carrera 4 entre calles 4 y 5 - Carrera 

http://www.cgb.gov.co/
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3 entre calles 4 y 5 - Carrera 5 entre calles 2 y 3 (30 metros) Quedando pendiente 
por falta de presupuesto la construcción del pavimento de la Carrera 3 entre calles 
3 y 4.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera parte integral del presente proyecto, 
los Estudios y Diseños derivados de la Orden de Consultoría No. 01 de 2016, que 
reposan en el archivo de la Secretaría de Planeación del Municipio de Nuevo Colón. 
Que resulta procedente adelantar el presente proceso de contratación, bajo las 
normas legales vigentes. Para lo anterior se cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal, tal y como se puede ver en el presente estudio. 
 

5.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° COP-007-SAMC-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colon, se encuentre en ejecución, es decir, no se ha liquidado 

 

5.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 
de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado que se muestra en cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

VALOR TOTAL 

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0,113 $2.565.145,00 $ 289.861,39 $2.565.145,00 $289.861

2 Excavaciones mecanicas varias en material comun seco M3 271,2 $ 11.832,00 $ 3.208.838,40 $11.832,00 $3.208.838

3 Excavacion manual en material comun M3 135,6 $46.661,00 $ 6.327.231,60 $46.661,00 $6.327.232

4 Excavacion manual material conglomerado M3 45,2 $58.326,00 $ 2.636.335,20 $58.328,00 $2.636.426

5 Conformacion de botadero o escombrera M3 452 $2.942,00 $ 1.329.784,00 $2.942,00 $1.329.784

6
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE 

SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)
M3 565 $4.356,00 $ 2.461.140,00 $4.356,00 $2.461.140

7
Cuneteo,perfilado y compactacion de la banca existente (trabajo 

previo a pavimentacion)
KM 0,11 $1.068.778,00 $ 117.565,58 $1.068.778,00 $117.566

8

Suministro,extendida y compactacion de material para afirmado 

hasta un diametro de 2" y un indice plastico menor o igual a 9% y 

compacto al 95% proctor,incluye acarreo libre 5 Km (**)

M3 90,4       $62.747,60 $ 5.672.383,04 $62.747,00 $5.672.329

9
Suministro,extendida y compactacion de material seleccionado 

para subbase granular (incliuye acarreo libre de 5Km)
M3 180,8 $87.111,22 $ 15.749.708,58 $87.111,00 $15.749.669

10
Suministro,extendida y compactacion de material seleccionado 

para base granular (incluye acarreo libre 5km)
M3 135,60 $96.586,19 $ 13.097.087,36 $96.586,00 $13.097.062

11
Transporte de material de afirmado y/o granular despues de 5 km 

(instalado y compactado según seccion de diseño)
M3-KM 10170 $1.593,00 $ 16.200.810,00 $1.593,00 $16.200.810

12,0 Relleno arena de peña compactado con plancha vibradora M3 35,6 $117.174,86 $ 4.171.425,02 $117.175,00 $4.171.430

13,00

Pavimento en adoquin en concreto "Hueso de perro" o "I" 

dimensiones longitud 50-250 mm, ancho 50-80 mm-espesor 80-

100mm (norma ntc 2017-invias)(vehicular).

M2 711,90 $66.251,66 $ 47.164.556,75 $66.252,00 $47.164.799

14
Suministro e instalacion de sardinel prefabricado A-10 incluye 

mortero de pega según norma NTC-4109
ML 225 $52.582,53 $ 11.831.069,25 $52.583,00 $11.831.175

15
Cunetas revestidas en concreto de 21 mpa (3000 psi) sin refuerzo 

(incluye sello juntas)
M3 11,25 $ 566.017,96 $ 6.367.702,05 $566.018,00 $6.367.703

16 Demolicion sardinel (incluye retiro) ML 172 $4.630,00 $ 796.360,00 $4.630,00 $796.360

17
Demolicion pisos, andenes en concreto hasta E=12 cm incluye 

retiro
M2 135 $15.087,00 $ 2.036.745,00 $15.087,00 $2.036.745

18 Adoquin peatonal M2 180 $78.772,00 $ 14.178.960,00 $78.772,00 $14.178.960

19 Arena de emboquillar y cierre de juntas M3 2,5 $113.762,00 $ 284.405,00 $113.762,00 $284.405

20 Cenefa de confinamiento en concreto 2000 psi 10*10 ML 30 $29.165,00 $ 874.950,00 $29.165,00 $874.950

21 Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado pvcw reten 6" ML 9 $90.336,15 $ 813.025,35 $777.413,00 $6.996.717

22 Sumidero en ladrillo SL 100 UN 0 $777.413,10 $ 0,00 $754.770,00 $0

23
Cerramiento en vara rolliza y lona H=1.50m.Distancia entre postes 

2m
ML 230 $ 39.446,94 $ 9.072.796,20 $ 39.447,00 $9.072.810

24
Sumidero transversal ST-1,H=1.9 M (Fundido en sitio,concreto 

hecho en obra.INC.Suministro,forma,ref y contruccion.INC.Reja)
UND 3 $ 1.325.310,27 $ 3.975.930,81 $ 1.325.310,00 $3.975.930

25
Suministro e instalacion de desagues en tuberia sanitaria pvc 

D=3"
ML 8 $ 24.870,38 $ 198.963,04 $ 24.870,00 $198.960

26 Concreto estriado rampas 17.5 Mpa-(2500 psi) M2 15 $ 103.000,00 $ 1.545.000,00 103.000,00 $1.545.000

SUBTOTAL $170.402.633,62 $176.586.659,07

A.I.U. (%) $51.120.790,08 $52.975.997,72

VALOR TOTAL $221.523.423,70 $229.562.656,78

30%
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6. CONTRATO No.COP-016-SAMC-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 
CONTRATISTA: JEFFER ROBLES GONZALES 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PASO ELEVADO PARA LOS ACUEDUCTO, 

URBANO Y JOSE ANTONIO GALAN EN LA VEREDA CARBONERA MUCICIPIO 

DE NUEVO COLON-BOYACA. 

VALOR: $ 148.475.623,00 

VALOR ADICIONAL:  

PLAZO: 20 DIAS 

FECHA: 02-DICIEMBRE-2019 

ACTA DE INICIO: 11-DICIEMBRE-2019 

6.1. OBSERVACIONES: 

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Nuevo Colón, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 

El Municipio de Nuevo Colón requiere fomentar el acceso al agua potable, como 

derecho humano universal, además el manejo sanitario de excretas, el manejo y 

tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas y la recuperación de un 

mayor número de afluentes en forma factible y segura. 

 
 

6.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° cop-019-samc-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colon, tiene por objeto construcción paso elevado para los acueductos, urbano y 

José Antonio galán en la vereda carbonera municipio de Nuevo Colón Boyacá, 

contrato que no se ha liquidado a la fecha del presente informe. 

 

6.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 

http://www.cgb.gov.co/
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de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado que se muestra en cuadro: 
 

 
 
7. CONTRATO No. COP-006-SAMC-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLON 
CONTRATISTA: JACINTO CARDENAL PIRAZAN-OMAR ORTIZ 

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DENOMINADO EL 

MOLINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VEREDA CARBONERA DEL 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA  

VALOR: $ 107.047.050,00 

 

7.1. OBSERVACIONES: 

 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. SABANA 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

VALOR TOTAL 

1

1,1 Localizacion y replanteo redes hasta  H=50m M2 1200 $2.903,00 $3.483.600,00 $2.903,00 $3.483.600

1,2 Excavacion manual en material comun (incluye retiro) M3 65,00 $57.282,00 $3.723.330,00 $57.282,00 $3.723.330

1,3 Relleno con material de sitio compactado cilindro M3 13,00 $16.151,00 $209.963,00 $16.151,00 $209.963

$7.416.893,00 $7.416.893,00

2

2,1
Suministro e instalacion concreto simple de 21 mpa(3000PSI) para 

elevaciones, H menor a 3.0 MTS 
M3 54,69 $822.249,00 $44.968.797,81 $822.249,00 $44.968.798

2,2 Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa KG 611 $3.606,00 $2.203.266,00 $3.606,00 $2.203.266

2,3 Cable de alama de acero inclyte accesorios KG 1857,00 $20.000,00 $37.140.000,00 $20.000,00 $37.140.000

$84.312.063,81 $84.312.063,81

3

3,1 Suministro e instalacion tuberia PN 10 diametro 90 mm ML 450 $31.353,00 $14.108.850,00 $31.353,00 $14.108.850

3,2 Suministro e instalacion tuberia PN 10 diametro 63 mm ML 450                      $18.651,00 $8.392.950,00 $18.651,00 $8.392.950

22.501.800$           22.501.800$            

SUBTOTAL $114.230.756,81 $114.230.756,81

A.I.U. (%) $34.269.227,04 $34.269.227,04

VALOR TOTAL $148.499.983,85 $148.499.983,85

30%

TUBERIAS 

ESTRUCTURAS 

PRELIMINARES

SUBTOTAL 

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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El estudio de necesidad realizado por el municipio de Nuevo Colon, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 

En la Vereda Carbonera, sector el Molino, sobre la quebrada Grande, se encuentra 

un puente provisional que fue construido en varias etapas de manera artesanal por 

la comunidad del sector para poder sacar sus productos y comercializarlos. Sin 

embargo, el paso de los años, el desgaste natural de los materiales y las cargas 

continuadas del paso vehicular, peatonal y de animales de carga, aunados al 

desgaste ocasionado por el paso del agua en la parte inferior de la estructura, 

amenaza con dejar incomunicada la comunidad en cualquier momento, generando 

riesgo de colapso del mismo. 

 
 

7.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° COP-006-SAMC-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colon, tiene por objeto construcción de puente vehicular denominado el molino y 

obras complementarias vereda carbonera del municipio de nuevo colon Boyacá, 

contrato que se encuentra en ejecución. 

 

7.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 
de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado que se muestra en cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 100 $4.130,00 $413.000,00 $4.132,00 $413.200

2,0 Campamento 36 metros UND 1,5 $3.500.000,00 $5.250.000,00 $3.500.000,00 $5.250.000,00

$5.663.000,00 $5.663.200,00

CONTRUCCION PUENTE 

SUBTOTAL 

2

2,1 Excavacion manual en conglomerado M3 42,5 $58.320 $2.478.600,00 $58.326,00 $2.478.855

2,2 Concreto ciclopeo 17.5 mpa (2500psi) relacion 60c/40p M3 8,40 $397.490,00 $3.338.916,00 $397.490,00 $3.338.916

2,3 Suministro e instalacion concreto simple 21 Mpa (3000) para bases M3 10,5 $654.170,00 $6.868.785,00 $654.170,00 $6.868.785

2,4
Suministro e instalacion concreto simple 21 Mpa (3000) para 

elevaciones h menor a 3 mts 
M3 6,4 $846.910,00 $5.420.224,00 $846.910,00 $5.420.224

$18.106.525,00 $18.106.780,00

ESTRIBOS 

SUBTOTAL 

3

3,1 Excavacion manual en conglomerado M3 15 $58.320,00 $874.800,00 $58.326,00 $874.890

3,2
Suministro e instalacion concreto ciclopeo 2500 psi,40% rajon, 

bases (recalzar aletas existentes)
M3 16 $458.750,00 $7.340.000,00 $458.750,00 $7.340.000

3,3
Relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora 

incluye acarreo libre 5Km
M3 70 $66.890,00 $4.682.300,00 $66.890,00 $4.682.300

3,4 Transporte de material suelto despues de 5 Km M3-KM 840 $1.250,00 $1.050.000,00 $1.250,00 $1.050.000

$13.947.100,00 $13.947.190,00

ALETAS 

SUBTOTAL 

4,00

4,1
Concreto de 28 mpa-(4000 psi) para placas y vigas, longitud de 7.1 

a 1.40 mts
M3 14,5 $966.470,00 $14.013.815,00 $966.470,00 $14.013.815

4,2
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 

mpa 
KG 3482 $3.710,00 $12.918.220,00 $3.710,00 $12.918.220

4,3

Suministro e instalacion de de barandas en tuberia metalica agua 

negra d=2",c. 0,80 soldado,según diseño, incluye anticorrosivo y 

pintura 

ML 18 $339.460,00 $6.110.280,00 $339.460,00 $6.110.280

4,4 Suministro e instalacion de apoyos de neopreno,dureza 75 e=1/4" M2 2,5 $335.120,00 $837.800,00 $335.120,00 $837.800

4,5
Guarda ruedas en concreto de 4000 psi fundida en sitio (no 

incluye refuerzo)
M3 1,5 $690.530,00 $1.035.795,00 $690.530,00 $1.035.795

$34.915.910,00 $34.915.910,00

$72.632.535,00 $72.633.080,00

SUBTOTAL 

PLACA Y VIGAS 

TOTAL PUENTE 

http://www.cgb.gov.co/


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 51 de 123 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

 
 

8. CONTRATO No.COP-020-SAMC-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN  
CONTRATISTA: OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA 

OBJETO: RECUPERACION Y ADECUACIÓN DE SENDERO ECOLÓGICO EN LA 

FINCA “LA FLORIDA” DE LA VEREDA TEJAR ARRIBA, MUNICIPIO DE NUEVO 

COLÓN  

VALOR: $ 58.712.199,00 

PLAZO: 25 días  

FECHA: 02-DICIEMBRE-2019 

8.1. OBSERVACIONES: 

 

En el contrato de obra N° COP-020-SAMC-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colón, tiene por objeto la recuperación y adecuación de sendero ecológico en la 

finca “La Florida” de la vereda Tejar Arriba, municipio de Nuevo Colón. 

 

El contrato se encuentra en ejecución. 

 

8.2. COSTOS 

 

1 Excavacion manual en material comun M3 10 $46.660,00 $466.600,00 $46.661,00 $466.610

2 Excavacion manual en conglomerado M3 9 $58.320,00 $524.880,00 $58.326,00 $524.934

3
Relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora 

incluye acarreo libre de 5 Km 
M3 10,5 $66.890,00 $702.345,00 $64.945,00 $681.923

4
Suministro e instalacion de concreto de 14 Mpa-(2000 psi) pobre, 

para solados y atranques 
M3 2,5 $445.880,00 $1.114.700,00 $432.902,00 $1.082.255

5
Suminstro e instalacion de concreto simple de 17.5 Mpa-(2500 psi) 

para bases
M3 2,5 $537.900,00 $1.344.750,00 $522.238,00 $1.305.595

6
Suminstro e instalacion de concreto simple de 21 Mpa-(3000 psi) 

para elevaciones
M3 3,5 $846.910,00 $2.964.185,00 $822.249,00 $2.877.872

7
Suministro e instalacion de tuberia de concreto reforzada D36" 

incluye emboquillada 
ML 6 $442.880,00 $2.657.280,00 $429.989,00 $2.579.934

$9.774.740,00 $9.519.122,00

SUBTOTAL $82.407.275,00 $82.152.202,00

A.I.U. (%) $24.639.775,23 $24.563.508,40

VALOR TOTAL $107.047.050,23 $106.715.710,40

CONTRUCCION ALCANTARILLA 

29,9%

SUBTOTAL 
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Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 
de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato. 
 

 

 

 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

FACTOR DE 

INCREMENTO 
VALOR TOTAL 

1

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 3 $2.565.145,00 $7.695.435,00 $2.565.145,00 $7.695.435,00

1,2 Desmonte y limpieza en zona no boscosa Ha 2 $1.036.188,00 $2.072.376,00 $1.036.188,00 $2.072.376,00

1,3 Transporte de carga mular hasta 4 Km CARGA 20 $82.150,00 $1.643.000,00 $82.150,00 $1.643.000,00

1,4
Entrega de planos de ubicación y definicion de senderos y sitios 

de interes con georeferenciacion y coordenadas reales 
GLOBAL 1 $2.500.000,00 $2.500.000,00 $2.500.000,00 $2.500.000,00

SUBTOTAL $13.910.811,00 $13.910.811,00

2,1
Cerramiento alambre de puas N° 12,5 hilos postes de madera, 

distancia entre postes 2M
ML 40 $38.134,48 $1.525.379,20 $28.801,00 $29.665,03 $1.186.601

2,2

Zona de descanso L=2,5 MTS inc. Silla de descanso estructura de 

cubierta en madera inmunizada, tratada y pintada cubierta en teja 

tipo imitacion española Und 2,00 

UND 3 $1.934.155,00 $5.802.465,00 $1.934.155,00 $5.802.465

2,3 Delimitacion de seguridad en sitios criticos ML 80           $32.633,00 $2.610.640,00 $32.633,00 $2.610.640

SUBTOTAL $9.938.484,20 $9.599.706,20

PRELIMINARES

ADECUACION SENDEROS 

3

3,1
Suministro e instalacion señal tipo informativa en madera y 

acrilico con informacion de interes (alto 0,80, ancho:1,20)
UND 0,00 $1.800.000,00 $0,00 $1.800.000,00 $0

3,2
Suministro e instalacion señal tipo informativa en madera y 

acrilico, con mapa de sendero y ubicación de puntos de interes 
UND 0,00 $1.800.000,00 $0,00 $1.800.000,00 $0

3,3
Señalizacion tipo flecha en madera y acrilico (1,70 de altuta por 

0,30 cms)
UND 29 $150.000,00 $4.350.000,00 $150.000,00 $4.350.000

3,40
Señalizacion informativa tipo bandera en madera y acrilico (alto 

1,70; ancho 0,40 cms)
UND 0 $300.000,00 $0,00 $300.000,00 $0

SUBTOTAL $4.350.000,00 $4.350.000,00

SEÑALIZACION 

4

4,1
Columnas en concreto 21 Mpa(3000 psi) altura menor a tres 

metros 
M3 0,54 $1.064.169,22 $574.651 $1.033.174,00 $1.064.169,22 $574.651

4,2 Concreto de zapatas 21 Mpa- (3000 psi) M3 0,35 $674.555,24 $236.094 $654.908,00 $229.218

4,3 Viga aerea en 21 Mpa-(3000 psi) M3 0 $1.011.791,66 $0 $982.322,00 $1.011.791,66 $0

4,4 Porton en madera rustico de dos hojas 5,20 mts*2,80 mts UND 1 $4.000.000,00 $4.000.000 $4.000.000,00 $4.000.000

4,5 Suministro e instalacion teja de barro tipo española M2 0 89.996,25 $0 87.375,00 89.996,25 $0

SUBTOTAL $4.810.745,71 $4.803.869,18

PORTON PRINCIPAL
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9. CONTRATO No. COP-013-SAMC-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 
CONTRATISTA: TRABAJOS DE INGENIERIA Y CONTRUCCIONES LTDA 

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO, TANTO 

HORIZONTALES COMO VERTICALES PARA EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 

VALOR: $ 35.094.547,00 

PLAZO: Un 1 mes  

FECHA: 19-SEPTIEMBRE-2019 

 

9.1. OBSERVACIONES: 

 

En el contrato de obra N° COP-013-SAMC-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colón, tiene por objeto suministro e instalación señales de tránsito, tanto 

horizontales como verticales para el casco urbano del municipio, contrato en 

ejecución. 

 

9.2. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 
de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato. 
 

SUBTOTAL $45.163.230 $48.053.166,26

A.I.U. (%) $13.548.969,00 $14.415.949,88

VALOR TOTAL $58.712.199 $62.469.116,13

30%
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10. CONTRATO No. COP-023-SAMC-2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLON  
CONTRATISTA: FABIO CARDENAL TIBATA  

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS E 

INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL RIESGO EN EL QUE SE ENCUENTRA 

ACTUALMENTE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

VALOR: $ 17.355.288,34 

PLAZO: 15 DIAS  

FECHA: 27-NOVIEMBRE-2019 

 

10.1. OBSERVACIONES: 

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Nuevo Colon, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 

Se pretende adecuar instalaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DEL ANTIGUA que sirvan para mitigar el riesgo en el que se encuentra 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

FACTOR DE 

INCREMENTO 
VALOR TOTAL 

1,0
Marcas viales con pintura de trafico según norma invias y diseño 

(incliye microesferas)
M2 202,56 $42.985,00 $8.968.252,85 $42.376,00 $8.583.683

2,0
Suministro y aplicación de pintura acrilica con microesferas, 

lineas continuas y discntinuas de 12 cms según norma invias
ML 3935,90 $2.043,00 $8.282.275,01 $2.133,00 $2.196,99 $8.647.133

SUBTOTAL $17.250.527,86

3,0 Suministro e instalacion de señales de 60 cm UND 30,00 $314.909,00 $9.730.688,10 $320.539,00 $330.155,17 $9.904.655

SUBTOTAL $9.730.688,10

SUBTOTAL $26.981.215,96 $27.135.470,60

A.I.U. (%) $8.094.364,79 $8.140.641,18

VALOR TOTAL $35.075.580,75 $35.276.111,78

30%

SEÑALIZACION HORIZONTAL 

SEÑALIZACION VERTICAL 
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actualmente la infraestructura, especialmente el bloque frontal adecuando 

instalaciones sanitarias en la institución especialmente en el bloque frontal por medio de 

adecuación y mantenimiento de baños existentes en la parte norte de las instalaciones del 

colegio y que se encuentran en zona segura. Restringiendo totalmente el uso del bloque 

frontal ya que tanto la estructura de cubierta como el entrepiso se encuentra en avanzado 

deterioro, y es probable que en cualquier momento por acción de cargas dinámicas o 

estáticas se lleve un colapso parcial o total de la estructura. 

 

10.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra N° COP-023-SAMC-2019, suscrito por el municipio de Nuevo 

Colon, tiene por objeto adecuación y mejoramiento de baterías sanitarias e infraestructura 

para mitigar el riesgo en el que se encuentra actualmente la Institución Educativa Nuestra 

Señora de La Antigua municipio de Nuevo Colón departamento de Boyacá, contrato en 

ejecución. 

 

10.3. COSTOS 

 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 
el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 
del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 
de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados. 
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2.2 GESTION PRESUPUESTAL 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, en el 

municipio de Nuevo Colón, conceptúa que el concepto del Control Financiero y 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

FACTOR DE 

INCREMENTO
VALOR TOTAL 

1,0
Suministro e instalacion puerta en lamina cal 18 inc. 

Anticorrosivo(porton)
M2 8,80 $183.111,00 $ 1.611.376,80 $ 183.111,00 $ 1.611.376,80

2,0 Suministro e instalacion reja bancaria inc.Anticorrosivo M2 42,00 $89.862,00 $ 3.774.204,00 $ 89.862,00 $ 3.774.204,00

3,0 Demolicion concreto ciclopeo (incluye retiro) M3 3 $155.074,00 $ 465.222,00 $ 155.074,00 $ 465.222,00

4,0 Concreto estriado rampas 17.5 Mpa-(2500 Psi) M2 4,5 $100.000,00 $ 450.000,00 $ 100.000,00 $ 450.000,00

5,0
Suministr e instalacin combo acuacer lavamanos, sanitario,griferia 

e incrustaciones
UND 5 $252.000,00 $ 1.260.000,00 $ 257.071,00 $264.783,13 $ 1.323.915,65

6,0 Esmalte lamina llena de 3 manos M2 43,2 $10.951,00 $ 473.083,20 $ 10.951,00 $ 473.083,20

7,0 Suministro e instalacion canal en lamina cal.22 ML -         $51.844,00 $ 0,00 $ 51.844,00 $ 0,00

8,0
Suministro e instalacion puerta en lamina cal 18inc.anticorrosivo 

(puerta)
M2 1,8 $183.111,00 $ 329.599,80 $ 183.111,00 $ 329.599,80

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CANT. 

CONT

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO 

FACTOR DE 

INCREMENTO
VALOR TOTAL 

1,0
Suministro e instalacion puerta en lamina cal 18 inc. 

Anticorrosivo(porton)
M2 8,80 $183.111,00 $ 1.611.376,80 $ 183.111,00 $ 1.611.376,80

2,0 Suministro e instalacion reja bancaria inc.Anticorrosivo M2 42,00 $89.862,00 $ 3.774.204,00 $ 89.862,00 $ 3.774.204,00

3,0 Demolicion concreto ciclopeo (incluye retiro) M3 3 $155.074,00 $ 465.222,00 $ 155.074,00 $ 465.222,00

4,0 Concreto estriado rampas 17.5 Mpa-(2500 Psi) M2 4,5 $100.000,00 $ 450.000,00 $ 100.000,00 $ 450.000,00

5,0
Suministr e instalacin combo acuacer lavamanos, sanitario,griferia 

e incrustaciones
UND 5 $252.000,00 $ 1.260.000,00 $ 257.071,00 $264.783,13 $ 1.323.915,65

6,0 Esmalte lamina llena de 3 manos M2 43,2 $10.951,00 $ 473.083,20 $ 10.951,00 $ 473.083,20

7,0 Suministro e instalacion canal en lamina cal.22 ML -         $51.844,00 $ 0,00 $ 51.844,00 $ 0,00

8,0
Suministro e instalacion puerta en lamina cal 18inc.anticorrosivo 

(puerta)
M2 1,8 $183.111,00 $ 329.599,80 $ 183.111,00 $ 329.599,80

9,0
Suministro e instalacion marco en lamina A=0.90 mts cal 18 inc 

anticorrosivo
UND 1 $139.670,00 $ 139.670,00 $ 139.670,00 $ 139.670,00

10,0 Piso ceramica c 205*0.205 M2 32 $48.465,00 $ 1.550.880,00 $ 48.465,00 $ 1.550.880,00

11,0 Revision instalaciones hidrosanitarias GLOBAL 1 $900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00

12,0 Suministro e instalacion tuberia pvc presion D=3/4" RDE 11 ML 70 $5.956,00 $ 416.920,00 $ 5.955,00 $ 416.850,00

13,0 Suministro e instalacion registro de bola D= 3/4" tipo liviano UND 1 $19.169,00 $ 19.169,00 $ 19.169,00 $ 19.169,00

14,0 Suministro e instalacion registro de bola D=1/2" tipo liviano UND 2 $16.111,00 $ 32.222,00 $ 16.111,00 $ 32.222,00

15,0 Suministro e instalacion tuberia pvc presion D=1/2" Rde 13.5 ML 18 $5.053,00 $ 90.954,00 $ 5.053,00 $ 90.954,00

16,0 Estuco y vinilo tres manos en muros M2 82 10.142,00 $ 831.644,00 $ 10.142,00 $ 831.644,00

17,0 Cerradura entrada doble cilindro UND 1 90.369,00 $ 90.369,00 $ 90.369,00 $ 90.369,00

Existente M2 34,2 26.501,00 $ 906.334,20 $ 906.334,20

SUBTOTAL $13.341.648,00 $13.405.493,65

A.I.U. (%) $3.989.153 $4.008.242,60

VALOR TOTAL $17.330.801 $17.413.736,25

30%

ITEMS NO COMPLEMENTADOS 

9,0
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11,0 Revision instalaciones hidrosanitarias GLOBAL 1 $900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00

12,0 Suministro e instalacion tuberia pvc presion D=3/4" RDE 11 ML 70 $5.956,00 $ 416.920,00 $ 5.955,00 $ 416.850,00

13,0 Suministro e instalacion registro de bola D= 3/4" tipo liviano UND 1 $19.169,00 $ 19.169,00 $ 19.169,00 $ 19.169,00

14,0 Suministro e instalacion registro de bola D=1/2" tipo liviano UND 2 $16.111,00 $ 32.222,00 $ 16.111,00 $ 32.222,00

15,0 Suministro e instalacion tuberia pvc presion D=1/2" Rde 13.5 ML 18 $5.053,00 $ 90.954,00 $ 5.053,00 $ 90.954,00

16,0 Estuco y vinilo tres manos en muros M2 82 10.142,00 $ 831.644,00 $ 10.142,00 $ 831.644,00

17,0 Cerradura entrada doble cilindro UND 1 90.369,00 $ 90.369,00 $ 90.369,00 $ 90.369,00

Existente M2 34,2 26.501,00 $ 906.334,20 $ 906.334,20

SUBTOTAL $13.341.648,00 $13.405.493,65

A.I.U. (%) $3.989.153 $4.008.242,60

VALOR TOTAL $17.330.801 $17.413.736,25

30%

ITEMS NO COMPLEMENTADOS 
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Presupuestal, con base en el factor de Gestión Presupuestal es eficiente, como 

consecuencia de la calificación de 98.8 Puntos, resultante de ponderar los factores 

de la evaluación presupuestal.  

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

100.0 0.40  40.0 

De Gestión 
98.0 0.60  58.8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  98.8 

 

2.2.1 Modificaciones al Presupuesto del Municipio de Nuevo Colón 

Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto, DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON para la vigencia 
2019, según actos administrativos, mediante Acuerdo No 13 de fecha 7 de 
diciembre de 2018 se fijó en la suma de $7.278.428.123, se adicionó en 
$4.379.680.835, se redujo en un valor de $598.308.260.21, para un presupuesto 
definitivo de $11.059.800.697.80, información que ES COHERENTE con la 
reportada en los formatos F08A_AGR, F08B_AGR- modificaciones del presupuesto, 
formatos de ejecución presupuestal, F06_AGR- Presupuesto Definitivo de ingresos 
($11.059.800.698), información que  es coherente con lo registrado en el F07_ AGR 
que registra un Presupuesto definitivo de egresos ($11.059.801.698). durante la 
vigencia fiscal 2019. El municipio de Nuevo Colón, realizó traslados presupuestales 
por valor de $516.705.553.92. Evidenciándose que los formatos fueron bien 
diligenciados, cumpliendo de esta manera lo señalado en la Resolución N° 494 del 
24 de julio de 2017 de esta Contraloría. 
 

Cuadro No 11 
Actos Administrativos del Presupuesto de Nuevo Colón-2019 

  Actos Administrativos del Presupuesto de Nuevo Colón-2019 

    

ACTO    REDUCCIONES    

ADMINISTRATIVO PTO INICIAL ADICIONES   TRASLADOS PTO TOTAL 

http://www.cgb.gov.co/
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Acuerdo N° 13 de 

7-12 
7,278,428,123.00       

2018   0         

Acuerdo N° 3 de 

12-4- 
  2,064,732,854.00      

2019             

Acuerdo N° 9 de 

21-8- 
        

2019     18,061,986.06       

Acuerdo N° 10 de 

28-8- 
        

2019     62,545,078.14       

Acuerdo N° 12 de 

5-11- 
  1,324,227,903.00      

2019             

Acuerdo N° 13 de 

5-11- 
        

2019     298,820,085.00       

Acuerdo N° 17 de 

19- 
        

dic-19     22,129,842.00       

Decreto N° 4 de 3-

1- 
        

2019     340,454,049.60       

Decreto N° 11 de 

29-1- 
        

2019         16,782.00   

Decreto N° 16 de 

15-3- 
   119,209,282.00    
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2019             

Decreto N° 20 de 

10-5- 
     30,673,724.00   

2019         0   

Decreto N° 25 de 

6-6- 
     53,078,747.00   

2019         0   

Decreto N° 27 de 

14-6- 
        

2019     10,963,490.00       

decreto N° 28 de 

19-6- 
        

2019     18,508,990.00       

Decreto N° 035 de 

18- 
        

jul-19         9,616,438.00   

Decreto n° 36 de 

5-8- 
   

  
34,198,052.00   

2019             

Decreto  N° 40 de 

15 - 
        

ago-19     60,000,000.00       

Decreto N° 43 de 

169- 
     149,612,192.00   

2019         0   

Decreto  N° 44 de 

16- 
   69,855,873.50    

sep-19             
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Decreto N° 45 de 

4-10- 
        

2019     19,384,290.00       

Decreto N° 48 de 

22- 
     116,415,015.00   

oct-19         0   

Decreto N° 54 de 

8-11- 
        

2019     132,652,657.00       

Decreto N° 55 de 

20- 
     115,054,450.00   

nov-19         0   

Decreto N° 60 de 

16- 
     2,406,409.92   

dic-19         0   

Decreto N° 61 de 

19- 
        

dic-19         408,195.00   

Decreto N° 65 de 

31- 
   339,660,602.00    

dic-19     7,199,610.00       

Decreto N° 66     
               

69,582,502.71  
   

dic-19            

Resolución N 009        
                   

291,500.00  
  

feb-19           

Resolución N 043       
                   

294,000.00  
  

http://www.cgb.gov.co/


 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 61 de 123 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

dic-19           

Resolución N 008       
                   

600,000.00  
  

19/02/219          

Resolución N 015       
                   

151,878.00  
  

mar-19           

Resolución N 022       
                   

100,000.00  
  

abr-19           

Resolución N 026       
                   

300,000.00  
  

abr-19           

Resolución N 047       
                   

567,009.00  
  

sep-19           

Resolución N 056       
                

1,336,000.00  
  

oct-19           

Resolución N 066       
                

1,562,162.00  
  

dic-12           

Resolución N 072       
                     

23,000.00  
  

dic-19           

    7,278,428,123.00 4,379,680,834.80 598,308,260.21 516,705,553.92 11,059,800,697.59 

TOTAL           

Fuente: Actos Administrativos de modificaciones al presupuesto Nuevo Colón-2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria   
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2.2.2 Ejecución presupuestal de Ingresos 

Durante el año 2019, el municipio Nuevo Colón aprobó presupuesto de ingresos por 

valor de $11.059.800.698, del cual recaudo el valor de $11.348.907.218, que 

corresponde a un 102% del valor presupuestado; de los cuales el valor de 

$1.913.416.833 corresponden a ingresos transferidos por el Sistema General de 

participación y $1.778.811.445 de ingresos corrientes de libre destinación, de los 

cuales $252.719.184 corresponden al recaudo de impuesto predial vigencia 2019, 

$57.587.173 a industria y comercio y $98.737.000 a sobretasa a la gasolina. 

En cuanto a la ejecución presupuestal de ingresos se tiene lo siguiente: 

Ejecución total de ingresos =                $11.348.907.218= 102% 
Presupuesto definitivo de ingresos          11.059.800.698 
 

Cuadro No 12 
Ejecución Presupuestal de Ingresos Nuevo Colón-2019 

AUDITORIA REGULAR MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

VIGENCIA 2019 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

INGRESOS TOTALES 
11.059.800.698,4

7 
11.348.907.218,6

3 103% 

INGRESOS CORRIENTES 3.936.035.714,02 4.238.257.904,97 1,08 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN 1.661.536.419,02 1.778.811.445,07 107% 

IMPUESTOS DIRECTOS 362.737.791,00 368.880.733,00 102% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 165.178.858,00 221.298.846,18 134% 

INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS 
DIFERENTES A FUNCIONAMIENTO 2.274.499.295,00 2.459.446.459,90 108% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 100.000.000,00 100.000.000,00 100% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.128.078.207,00 2.307.643.139,90 108% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 46.421.088,00 51.803.320,00 112% 

FONDOS ESPECIALES 4.094.127.510,43 4.158.970.949,42 102% 

FONDO LOCAL DE SALUD 4.028.348.365,43 4.042.784.949,42 100% 

ASEGURAMIENTO EN SALUD 3.936.855.521,43 3.936.855.521,42 100% 

SUB CUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 45.419.416,00 56.468.690,00 124% 
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OTROS GASTOS EN SALUD 46.073.428,00 49.460.738,00 107% 

FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 64.301.145,00 114.708.000,00 178% 

TRANSFERENCIAS 64.301.145,00 114.708.000,00 178% 

FONDO ROTATORIO DE MAQUINARIA 1.478.000,00 1.478.000,00 100% 

INGRESOS CORRIENTES 1.478.000,00 1.478.000,00 100% 

RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS 25.411.551,00 35.009.955,14 138% 

Libre Destinación 14.040.350,00 16.925.006,27 121% 

SGP agua potable 5.095.590,00 5.966.643,16 117% 

SGP Educación 640.426,00 724.848,00 113% 

SGP Otros Sectores 2.259.297,00 3.431.815,39 152% 

SGP Alimentación Escolar 865.421,00 1.075.617,00 124% 

Fonpet 2.510.467,00 6.886.025,32 274% 

RECURSOS DE CAPITAL 3.004.225.923,02 2.916.668.409,10 97% 

RECURSOS DEL SUPERAVIT 1.274.878.814,36 1.274.878.814,36 100% 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN 68.866.948,03 68.866.948,03 100% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 191.427.979,74 191.427.979,74 100% 

TRANSFERENCIAS 534.930.222,04 534.930.222,04 100% 

FONDOS ESPECIALES 62.809.313,12 62.809.313,12 100% 

RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS 21.177.532,60 21.177.532,60 100% 

RECURSOS FONPET 144.711.871,33 144.711.871,33 100% 

RECURSOS DE CAPITAL VIGENCIAS 
ANTERIORES 250.954.947,50 250.954.947,50 100% 

RECURSOS DE COFINANCIACION 405.119.205,66 317.561.691,74 78% 

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 396.409.315,66 308.851.801,74 78% 

DEL NIVEL NACIONAL 8.709.890,00 8.709.890,00 100% 

DESAHORRO FONPET (AÑO2019) 1.324.227.903,00 1.324.227.903,00 100% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS SGR 1.523.959.936,02 29.033.812,00 2% 

ASIGNACIONES ESPECIALES 1.475.410.166,02 ,00 0% 

RESURSOS FORTALECIMIENTO OFICINAS DE 
PLANEACION 48.549.770,00 29.033.812,00 60% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Nuevo Colón -2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria.  
  

2.2.3 Ejecución Presupuestal de Gastos 
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Para el año 2019, del total presupuesto aprobado del municipio de Nuevo Colón, se 

ejecutó el valor de $10.388.097.581 que corresponde al 93.92%, del presupuesto 

aprobado.  Del total presupuesto ejecutado el municipio de Nuevo Colón ejecuto 

$900.141.408 en gastos de funcionamiento, es decir el 8% del total presupuesto 

aprobado; $7.232.215.439 en Inversión, que corresponde a un 65% del presupuesto 

aprobado, el municipio de Nuevo Colón no ejecuto recursos en servicio a la deuda. 

Ejecución total de egresos =              
Presupuesto definitivo de Egresos     
 
$10.388.097.581 = 93.92% 
  11.059.910.929 
 
El valor  del presupuesto ejecutado del municipio de Nuevo Colón durante la 

vigencia fiscal de 2019 fue de $10.388.097.581, y el valor del presupuesto auditado 

por la comisión de auditoría de la vigencia 2019 del municipio de Nuevo Colón fue 

de $10.388.097.581, que corresponde a los compromisos de la vigencia 2019 (sin 

tener en cuenta los contratos efectuados por sistema general de regalías) y teniendo 

en cuenta que se revisaron 53 contratos, se efectuó el estudio de la cuenta, se 

verificaron los registros del balance con corte a 31 de diciembre de 2019. Los pagos 

revisados presentan sus soportes legales y se les hizo los correspondientes 

descuentos de Ley como retención en la fuente, y los establecidos por el municipio 

de Nuevo Colón como los descuentos de estampillas pro cultura, adulto mayor; los 

registros presupuestales de estos pagos se encuentran debidamente registrados en 

los libros de contabilidad, por lo tanto, se dio cumplimiento a las normas 

presupuestales, tributarias y contables que rigen el municipio de Nuevo Colón. 

Como el Estatuto Tributario, y Plan Único de Cuentas. 

Cuadro No 13 
Ejecución Presupuestal de Gastos Nuevo Colón-2019 

AUDITORIA REGULAR MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

VIGENCIA 2019 

EJECUCION DE GASTOS 

GASTOS 11.059.910.929,68 10.388.097.581,09 9.420.676.392,71 8.992.925.956,58 94% 
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GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 908.548.409,88 900.141.408,12 900.141.408,12 899.684.636,29 99% 

CON RECURSOS 
SGP LIBRE 
DESTINACION 855.713.588,88 847.306.587,12 847.306.587,12 846.849.815,29 99% 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 611.038.528,88 611.038.528,88 611.038.528,88 611.038.528,88 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
CONCEJO 
MUNICIPAL 121.629.460,00 113.549.628,00 113.549.628,00 113.549.628,00 93% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA 
MUNICIPAL 123.045.600,00 122.718.430,24 122.718.430,24 122.261.658,41 100% 

CON RECURSOS 
PROPIOS 52.834.821,00 52.834.821,00 52.834.821,00 52.834.821,00 100% 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 51.663.021,00 51.663.021,00 51.663.021,00 51.663.021,00 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA 
MUNICIPAL 1.171.800,00 1.171.800,00 1.171.800,00 1.171.800,00 100% 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 7.555.099.214,44 7.232.215.439,10 7.063.111.976,71 6.799.570.698,92 96% 

INVERSIÓN 
FORZOSA CON 
SGP 5.941.874.429,64 5.833.402.489,39 5.707.886.071,10 5.620.386.119,06 98% 

SECTOR: 
EDUCACION 153.015.921,00 152.261.545,00 152.261.545,00 152.261.545,00 100% 

PROGRAMA: 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD Y 
EQUITATIVA PARA 
TODOS 153.015.921,00 152.261.545,00 152.261.545,00 152.261.545,00 100% 

SUBPROGRAMA: 
CALIDAD 7.492.000,00 7.492.000,00 7.492.000,00 7.492.000,00 100% 

SUBPROGRAMA: 
GRATUIDAD 71.311.384,00 71.311.384,00 71.311.384,00 71.311.384,00 100% 

SECTOR: 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 18.355.451,00 17.125.370,61 17.125.370,61 16.831.436,16 93% 
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FONDO LOCAL DE 
SALUD 4.028.348.365,43 4.015.690.425,43 4.015.690.425,42 4.015.690.425,42 100% 

ASEGURAMIENTO 
EN SALUD 3.936.855.521,43 3.936.271.009,43 3.936.271.009,42 3.936.271.009,42 100% 

SUB CUENTA 
SALUD PUBLICA 
COLECTIVA 45.419.416,00 45.419.416,00 45.419.416,00 45.419.416,00 100% 

OTROS GASTOS 
EN SALUD 46.073.428,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 74% 

SECTOR: AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 435.430.222,21 426.728.665,25 301.212.246,97 301.212.246,97 98% 

SECTOR: 
DEPORTE Y 
RECREACION 
 
SECTOR: 
DEPORTE Y 
RECREACION 55.212.100,00 54.849.111,00 54.849.111,00 49.063.438,00 99% 

SECTOR: CULTURA 41.409.075,00 41.374.649,00 41.374.649,00 41.374.649,00 100% 

SGP PROPOSITO 
GENERAL LIBRE 
INVERSION 1.210.103.295,00 1.125.372.723,10 1.125.372.723,10 1.043.952.378,51 93% 

INVERSION CON 
INGRESOS 
CORRIENTES DEL 
LIBRE 
DESTINACION ICLD 297.400.371,00 297.396.560,40 297.396.560,40 286.141.163,16 100% 

SECTOR: 
EDUCACION 145.303.489,00 145.299.678,40 145.299.678,40 138.407.975,16 100% 

PROGRAMA: 
CULTURA PARA 
TODOS 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 100% 

SECTOR: 
DEPORTE Y 
RECREACION 273.380,00 273.380,00 273.380,00 273.380,00 100% 

SECTOR: 
AGROPECUARIO 80.159.808,00 80.159.808,00 80.159.808,00 80.159.808,00 100% 

SECTOR: 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 54.663.694,00 54.663.694,00 54.663.694,00 50.300.000,00 100% 
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CON RECURSOS 
PROPIOS DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA 384.657.914,14 342.302.798,00 327.502.798,00 274.905.551,00 89% 

ESTAMPILLA PRO 
CULTURA 45.420.458,00 27.711.579,00 27.711.579,00 27.711.579,00 61% 

ESTAMPILLA POR 
ADULTO MAYOR 90.740.916,00 74.803.734,00 60.003.734,00 52.338.434,00 82% 

TASA PRO 
DEPORTE 45.381.000,00 38.155.928,00 38.155.928,00 26.655.928,00 84% 

TASA BOMBERIL 18.494.842,14 17.330.801,00 17.330.801,00 ,00 94% 

TRANSFERENCIA A 
LAS 
CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS 
REGIONALES 138.199.610,00 138.199.610,00 138.199.610,00 138.199.610,00 100% 

IMPUESTO SOBRE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 46.421.088,00 46.101.146,00 46.101.146,00 30.000.000,00 99% 

INVERSIÓN CON 
RECURSOS DEL 
SECTOR 
ELECTRICO 90% 
para inversión 76.500.000,00 7.331.211,00 7.331.211,00 7.331.211,00 10% 

FONDOS 
ESPECIALES 67.779.145,00 8.087.462,00 8.087.462,00 7.287.462,00 12% 

FONDO 
TERRITORIAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 64.301.145,00 7.287.462,00 7.287.462,00 7.287.462,00 11% 

MULTAS CÓDIGO 
POLICÍA 2.000.000,00 800.000,00 800.000,00 ,00 40% 

FONDO 
ROTATORIO DE 
MAQUINARIA 1.478.000,00 ,00 ,00 ,00 0% 

RECURSOS 
PROPIOS 362.985.598,00 355.920.747,32 327.133.703,22 291.704.588,02 98% 

DE LIBRE 
DESTINACION 343.855.598,00 336.904.128,22 308.651.703,22 274.222.588,02 98% 
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Impuesto a vehículos 
automotores 20% 
Ley 488/98 4.000.000,00 3.982.000,00 3.982.000,00 3.982.000,00 100% 

TRANSFERENCIA 
SECTOR 
ELECTRICO (solo 
10% autorizado para 
libre destinación) 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 100% 

CON 
RENDIMINETOS 
FINANCIEROS 6.630.000,00 6.534.619,10 6.000.000,00 5.000.000,00 99% 

RECURSOS DE 
COFINANCIACION 405.120.205,66 375.004.056,99 375.004.056,99 299.044.490,68 93% 

DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL 396.410.315,66 366.831.795,99 366.831.795,99 290.872.229,68 93% 

DEL NIVEL 
NACIONAL 8.709.890,00 8.172.261,00 8.172.261,00 8.172.261,00 94% 

RENDIMIENTOS 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 18.781.551,00 12.770.114,00 12.770.114,00 12.770.114,00 68% 

RECURSOS 
PROPIOS LIBRE 
DESTINACION 9.040.350,00 9.040.350,00 9.040.350,00 9.040.350,00 100% 

SGP AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 4.595.590,00 ,00 ,00 ,00 0% 

SGP EDUCACION- 
CALIDAD 590.426,00 ,00 ,00 ,00 0% 

SGP OTOS 
SECTORES 58% 2.219.297,00 2.219.297,00 2.219.297,00 2.219.297,00 100% 

SGP 
ALIMENTACION 
ESCOLAR 825.421,00 ,00 ,00 ,00 0% 

FONPET 1.510.467,00 1.510.467,00 1.510.467,00 1.510.467,00 100% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 2.596.263.305,36 2.255.740.733,87 1.457.423.007,88 1.293.670.621,37 87% 

RECURSOS DEL 
SUPERAVIT 1.272.035.402,36 1.048.936.512,54 954.064.311,28 866.706.334,38 82% 
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SGP SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 476.275.672,04 445.229.792,31 433.394.181,72 411.289.424,21 93% 

CON RECURSOS 
PROPIOS DE LIBRE 
DESTINACIÓN 70.585.539,43 70.575.834,07 70.575.834,07 66.642.894,07 100% 

CON RECURSOS 
PROPIOS DE 
DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 308.329.839,46 192.270.887,89 190.685.447,39 146.110.032,00 62% 

CON 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 21.177.532,60 20.806.907,56 4.236.958,65 4.236.958,65 98% 

RECURSOS 
FONPET 144.711.871,33 144.711.871,33 144.711.871,33 144.711.871,33 100% 

VIGENCIAS 
ANTERIORES 250.954.947,50 175.341.219,38 110.460.018,12 93.715.154,12 70% 

DESAHORRO 
FONPET (AÑO 
2019) 1.324.227.903,00 1.206.804.221,33 503.358.696,60 426.964.286,99 91% 

PROPOSITO 
GENERAL (AÑO 
2019) 1.324.227.903,00 1.206.804.221,33 503.358.696,60 426.964.286,99 91% 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 1.259.268.872,46 1.251.932.367,06 1.007.998.897,86 1.007.998.897,86 99% 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS SGR 1.523.959.936,02 1.523.923.369,71 252.798.272,62 252.798.272,62 100% 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 1.475.410.166,02 1.475.373.599,71 204.248.502,62 204.248.502,62 100% 

GASTOS 
OPERATIVOS 48.549.770,00 48.549.770,00 48.549.770,00 48.549.770,00 100% 

CUENTAS POR 
PAGAR VIGENCIA 
2018 9.504.421,00 9.504.421,00 9.504.421,00 9.504.421,00 100% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos municipio de Nuevo Colón-2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 
 

2.2.3.1 Ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones 

Según ejecución Presupuestal de ingresos del municipio de Nuevo Colón durante 

el año 2019, por el Sistema General de Participaciones se ejecutó el valor de 

http://www.cgb.gov.co/
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$5.833.402.489 que corresponde a un 98%, distribuidos en los diferentes sectores 

como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 14 
Ejecución Recursos SGP municipio de Nuevo Colón – 2019 

AUDITORIA REGULAR MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

EJECUCION RECURSOS SGP 2019 

CONCEPTO PTO TOTAL 
COMPROMISO
S  

OBLIGACIONE
S PAGOS  

PORCENTAJ
E 
EJECUTADO 

INVERSIÓN 
FORZOSA CON 
SGP 

5.941.874.429,6
4 

5.833.402.489,3
9 

5.707.886.071,1
0 

5.620.386.119,0
6 98% 

SECTOR: 
EDUCACION 153.015.921,00 152.261.545,00 152.261.545,00 152.261.545,00 100% 

PROGRAMA: 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD Y 
EQUITATIVA 
PARA TODOS 153.015.921,00 152.261.545,00 152.261.545,00 152.261.545,00 100% 

SUBPROGRAMA: 
CALIDAD 7.492.000,00 7.492.000,00 7.492.000,00 7.492.000,00 100% 

SUBPROGRAMA: 
GRATUIDAD 71.311.384,00 71.311.384,00 71.311.384,00 71.311.384,00 100% 

SECTOR: 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 18.355.451,00 17.125.370,61 17.125.370,61 16.831.436,16 93% 

FONDO LOCAL DE 
SALUD 

4.028.348.365,4
3 

4.015.690.425,4
3 

4.015.690.425,4
2 

4.015.690.425,4
2 100% 

ASEGURAMIENTO 
EN SALUD 

3.936.855.521,4
3 

3.936.271.009,4
3 

3.936.271.009,4
2 

3.936.271.009,4
2 100% 

SUB CUENTA 
SALUD PUBLICA 
COLECTIVA 45.419.416,00 45.419.416,00 45.419.416,00 45.419.416,00 100% 

OTROS GASTOS 
EN SALUD 46.073.428,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 74% 

http://www.cgb.gov.co/
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SECTOR: AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 435.430.222,21 426.728.665,25 301.212.246,97 301.212.246,97 98% 

SECTOR: 
DEPORTE Y 
RECREACION 
 
SECTOR: 
DEPORTE Y 
RECREACION 55.212.100,00 54.849.111,00 54.849.111,00 49.063.438,00 99% 

SECTOR: 
CULTURA 41.409.075,00 41.374.649,00 41.374.649,00 41.374.649,00 100% 

SGP PROPOSITO 
GENERAL LIBRE 
INVERSION 

1.210.103.295,0
0 

1.125.372.723,1
0 

1.125.372.723,1
0 

1.043.952.378,5
1 93% 

INVERSION CON 
INGRESOS 
CORRIENTES DEL 
LIBRE 
DESTINACION 
ICLD 297.400.371,00 297.396.560,40 297.396.560,40 286.141.163,16 100% 

SECTOR: 
EDUCACION 145.303.489,00 145.299.678,40 145.299.678,40 138.407.975,16 100% 

PROGRAMA: 
CULTURA PARA 
TODOS 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 100% 

SECTOR: 
DEPORTE Y 
RECREACION 273.380,00 273.380,00 273.380,00 273.380,00 100% 

SECTOR: 
AGROPECUARIO 80.159.808,00 80.159.808,00 80.159.808,00 80.159.808,00 100% 

SECTOR: 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 54.663.694,00 54.663.694,00 54.663.694,00 50.300.000,00 100% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos municipio de Nuevo Colón-2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
 

Del valor presupuestado por sistema general de participaciones para el sector salud 
se ejecutó el valor de $4.015.690.425 de los cuales corresponden a régimen 
subsidiado el valor de $3.936,271,009, en programas de salud pública el valor de 
$45.419.416 y $34.000.000 en otros gastos en salud, valor que corresponde a un 
68.83% del total ejecutado por recursos SGP. 
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Para educación por sistema General de participaciones, se ejecutó el valor de 

$152.261.545 que corresponde al 3% del total presupuestado por SGP, de los 

cuales $7.492.000 corresponden a calidad en educación y $71.311.384 a gratuidad 

de la educación. 

Por alimentación escolar se ejecutó el valor de $17.125.370: 

 En saneamiento y agua potable se ejecutó el valor de $426.728.665; en deporte y 

recreación se ejecutó el valor de $54.849.111; para el sector cultura se 

comprometieron $41.374.649, y para libre inversión se ejecutó el valor de 

$1.125.372.723. 

Por concepto de alumbrado público el municipio de Nuevo Colón según certificación 

expedida por la Tesorera del municipio durante el año 2019, se recaudó el valor de 

$51.803.320 y se ejecutó el valor de $20.534.659. 

Por sobretasa a la gasolina según ejecución presupuestal de ingresos el municipio 

de Nuevo Colón recaudo el valor de $98.737.000, y por concepto de estampillas pro 

cultura se recaudó el valor de $93.636.000, por estampilla pro anciano se recaudó 

el valor de $187.182.000. 

Por regalías el municipio de Nuevo Colón presupuesto un valor de $1.523.959.936 

y se ejecutó este mismo valor. 

2.2.3.2 Fiducias 

Según balance en la cuenta 190404 encargos fiduciarios, en el balance a 31 de 

diciembre de 2019, se registra un valor de $4.496.485.801, que corresponden a 

recursos del FONPET sin situación de fondos, y el valor de $433.572.972, 

corresponde a encargo fiduciario FFIE alianza BBVA, para el financiamiento de la 

infraestructura educativa del municipio. 

2.3 RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, en el 
municipio de Nuevo Colón, conceptúa que la cuenta de la vigencia 2019, con base en la 
evaluación de variables de oportunidad, suficiencia y calidad, obtuvo una calificación de 
67.7 puntos NO SEFENECE la cuenta. 

http://www.cgb.gov.co/
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TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

100.0 0.10  10.0 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.30  30.0 

Calidad (veracidad) 46.2 0.60  27.7 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1.00  67.7 

 

OPORTUNIDAD 

En desarrollo de la auditoria Regular, se realizó el estudio y análisis de cuenta y de 

la  información complementaria que soportaron legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones de la Administración Municipal de Nuevo Colón, de 

la vigencia fiscal 2019, estableciendo que ésta fue presentada dentro de los 

términos (17-02-2020), en la Plataforma Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en 

medio magnético, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 0494 del 

24 de julio de 2017 de esta Contraloría. 

SUFICIENCIA Y CALIDAD 

En lo que respecta al diligenciamiento de los formatos y anexos, y la calidad de la 

información registrada se obtuvieron los siguientes resultados: 

HALLAZGO N° 14 

En la rendición de la cuenta de la vigencia 2019, se encontraron diferencias en los 

formatos de ejecución de ingresos, de ejecución de gastos, diferencia entre el acto 

administrativo de constitución de Reserva Presupuestal y de constitución de 

cuentas por pagar, y diferencia en la conciliación de recursos, dando incumplimiento 

http://www.cgb.gov.co/
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a la Resolución N° 494 del 24 de julio de 2017, por lo tanto, se configura como 

hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 

Formato F06_AGR y F06_CDN: Según la información reportada en el formato 

F06_AGR- ejecución presupuestal de ingresos del MUNICIPIO DE NUEVO 

COLON, presupuesto el valor de $11.059.800.698, recaudo el valor de 

$11.348.907.218.58 que corresponde a un  102% de lo presupuestado;  el valor  de 

recaudos efectivos durante la vigencia de estudio fue de $7.403.869.903.30,; 

ingresos que son coherentes con lo registrado en el formato F06_CDN; el formato 

F03_CDN registra como ingresos el valor de $2.212.305.910 más notas crédito por 

valor de $5.610.759.866.23, menos traslados bancarios por valor de 

$1.489.423.365.64, más excedentes financieros vigencia 2018 por valor de 

$1.274.878.814.36, más rendimientos financieros por valor de $26.276.343.58, 

menos saldo regalías por valor de $693.529.298.57, menos ajustes bancos 

reinversión de ingresos por valor de $33.512.529.98 para un total de ingresos de 

$6.907.755.740.28, valor que No es coherente con los ingresos registrados en los 

formatos de ejecución de Ingresos, presentando una diferencia de $496.114.163.02. 

Formato F07_AGR y F07_CDN: Teniendo en cuenta la información señalada en el 

formato F07_AGR- ejecución presupuestal de gastos, se aprobó un presupuesto 

por valor de $11.059.800.698 del cual se comprometió el valor de 

$10.388.097.580.97 que corresponde a un 93.92% de lo presupuestado, el 

municipio de Nuevo Colón contrajo obligaciones por valor de $9.420.676.392.50, 

efectuó erogaciones por la suma de $8.992.925.956.42, valor que  es coherente con 

el registrado en el formato F07_CDN, donde los gastos efectivos son de 

$6.354.986.953, después de descontar el valor de $3.898.736.174 de egresos sin 

situación de fondos, más $1.007.998.897.96, mas $252.798.272.62. El formato 

F03CDN registra gastos por valor de $7.265.811.912.28, menos traslados 

interbancarios por $1.489.423.365.64, menos gastos sin afectación presupuestal 

por valor de $63.719.790, menos cuentas por pagar por valor de $5.386.221, más 

notas debito por valor de $26.810.966.09, menos gastos bancarios por valor de 

$31.182.840.42 para un total de $5.702.910.661.31, valor que NO es coherente con 

los formatos de ejecución presupuestal de gastos, presentando una diferencia de 

$652.076.291.69 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuentas por Pagar y Reserva Presupuestal de 2019 para 2020 

Al verificar los compromisos en el formato F07-AGR por valor de 

$10.388.097.580.97, menos las obligaciones $9.420.676.392.50, nos da un valor de 

reserva por valor de $967.421.188.39 , mediante Resolución N° 279 de fecha 30 de 

diciembre de 2019, se constituyó Reserva Presupuestal por valor de 

$1.211.320.038.47, valor que no es coherente con lo registrado en el formato 

F07_AGR incumpliendo lo previsto en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 

4836 de 2011 que señala “reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar. A través 

del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada 

vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior las reservas 

presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto 

General de la Nación. 

Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos 

y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la Diferencia entre las obligaciones y 

los pagos”. 

Según información registrada en el formato F07_AGR a 31 de diciembre de 2019 

se registran obligaciones por valor de $9.420.676.392.58,  menos pagos por valor 

de $8.992.925.956.42, por lo tanto las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019, 

es de $427.750.436.16;  El municipio de Nuevo Colón  constituye cuentas por pagar 

para el año 2019, mediante Resolución N° 280 de fecha 30 de diciembre de 2019, 

por valor de $431.855.936.13, valor que no es coherente con lo registrado en el 

formato F07_AGR, dando incumplimiento a lo artículo 6 del Decreto 4836 de 2011 

que señala “reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar. A través del Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con 

corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior las reservas presupuestales y 

cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la 

Nación. 

Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos 

y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la Diferencia entre las obligaciones y 

los pagos”. 

http://www.cgb.gov.co/
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Estado de Situación de Tesorería: De conformidad con la información reportada 

a este Organismo de control, en el formato denominado “Movimiento de bancos”, 

las conciliaciones bancarias, los extractos bancarios y el valor total de los pagos con 

afectación presupuestal reportado en el formato F03-CDN, la relación de pagos sin 

afectación presupuestal, relación de traslados interbancarios y estado de tesorería, 

se determinó el proceso conciliatorio de los recursos manejados por los 

responsables de la administración y manejo de los mismos, en los siguientes 

términos: 

Cuadro No 15 
Conciliación Bancaria de 2019 

SALDO ANTERIOR /31-12-2018  

       3,399,615,537.07      

 INGRESOS EFECTIVOS         7,403,869,903.30      

 TOTAL DISPONIBLE             10,803,485,440.37    

 EGRESOS EFECTIVOS         6,354,986,953.00      

 menos cuentas por pagar                 5,386,221.00      

 SALDO EXIGIBLE               4,443,112,266.37    

 SALDO DISPONIBLE              3,930,058,434.94    

 DIFERENCIA              513,053,831.43  

Fuente: Formatos de ejecución presupuestal municipio de Nuevo Colón -2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 
  

se presenta diferencia entre el saldo exigible y el saldo disponible por valor de 

$513.053.831.43. 

El saldo disponible está representado en las siguientes cuentas: 

Cuadro No 16 
Saldo a 31-12-2019 Bancos  

ENTIDAD FINANCIERA 
SALDO 
LIBROS 

SALDO 
BANCOS 

B. Agrario Cta C 0-1547-000223-7 Fondo maquinaria 
          
5,364,380.00  

                  
1,000.00  

B. Agrario Cta C 3-1547-000031-8 SGP propósito general 
          
5,045,635.38  

          
5,152,320.38  

http://www.cgb.gov.co/
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B. Agrario Cta C 3-1547-000111-8 Fondos Comunes 

        
28,746,259.5
1  

     
134,306,284.
80  

B. Agrario Cta 1547-000115-5 Fondos Comunes 
                          
0.35  

                          
0.35  

B. Agrario Cta C 0-1547-000215-3 Personería 
             
408,294.67  

             
812,087.67  

B. Agrario Cta C 0-1547-000218-7 Concejo 
          
2,351,823.00  

          
7,243,673.00  

B. Agrario Cta C 0-1547-000226-0 Seguridad Ciudadana 
                               
-    

                               
-    

* NO USAR * B. Agrario Cta C 0-1547-000229-4 (Doble) 
                
39,771.00  

                
39,771.00  

B. Agrario Cta C 0-1547-000233-6 Régimen Subsidiado 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta C 0-1547-000234-4 Salud Pública 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta C 0-1547-000235-1 Educación 
                     
100.59  

                     
100.59  

B. Agrario Cta C 0-1547-000244-3 Recursos ETESA 

        
27,566,070.6
0  

        
27,566,070.6
0  

B. Agrario Cta C 3-1547-000027-6 SGP Agua Potable 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta C 3-1547-000030-0 Sobretasa a la Gasolina 

     
116,414,000.
00  

     
116,414,000.
00  

B. Agrario Cta C 3-1547-000033-4 CHIVOR CHIVOR 

     
103,863,568.
00  

     
109,023,187.
00  

B. Agrario Cta C 3-1547-000039-1 SIISBEN III 
             
579,749.00  

             
579,749.00  

B. Agrario Cta C 3-1547-000038-3 CONSTRUCION PUENTE VIA A LA 
CARBONERA 

             
581,272.32  

             
581,272.32  

B. Agrario Cta C 3-1547-000041-7 Conv Protección Manejo sostenible 
corpochivor 

          
3,009,953.00  

          
3,009,953.00  

B. Agrario Cta C 3-1547-000043-3 Proyecto Subsidio familiar de vivienda de 
interés social en la modalidad de mejoramiento vivienda saludable 2009 

          
1,943,001.61  

          
1,943,001.61  

B. Agrario Cta C 3-1547-000045-8 Conv CLOPAD 
                  
1,031.00  

                  
1,031.00  

B. Agrario Cta C 3-1547-000048-2 Conv ICBF Alimentación Escolar con la 
Gobernación de Boyacá 

                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta C 3-1547-000054-0 Conv con la Gobernación via tierra negra              
186,392.42  

             
186,392.42  

B. Agrario Cta C 3-1547-000055-7 Sobretasa Bomberil 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta C 3-1547-000057-3 Conv 949-2013 Alimentación Escolar               
836,430.00  

          
1,634,430.00  

http://www.cgb.gov.co/
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B. Agrario Cta C 3-1547-000059-9 Conv 808-2013 Invías  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta C 3-1547-000061-5 Conv 1889-2013 Invías  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta C 3-1547-000063-1 PROGRAMA ADULTO MAYOR               
514,391.00  

             
514,391.00  

B. Agrario Cta C 3-1547-000064-9 REINTEGROS FONPET 
          
3,656,890.76  

          
3,656,890.76  

B.Agrario Cta Cte 3-1547-000056-5 Conv 2016 I 
          
1,495,966.00  

          
1,495,966.00  

B. BBVA Cta C 349002246 Clubes Prejuveniles 
          
2,738,936.00  

                               
-    

B. BBVA Cta C 3491002071 INVIAS 
             
570,233.74  

                               
-    

Davivienda Cta C 0003-7104-4553 Tesorería 
          
1,422,074.24  

          
1,422,074.24  

Davivienda Cta C 0003-7108-6562 INVIAS 
                               
-    

                               
-    

Bancolombia Cta C 25832874342 Empréstito 2014  
                               
-    

                               
-    

Bancolombia Cta A 258-760216-87 Fondos Comunes 

        
19,319,982.7
1  

        
19,319,982.7
1  

B. Agrario Cta A 4-1547-300084-4 Aseo 
                  
1,498.00  

                  
1,498.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300085-2 Alcantarillado 
                     
670.00  

                     
670.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-200156-1 Conv ASOPLANES Corp 
                     
100.00  

                     
100.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-002099-2 Conv 309 PAE 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-002098-4 Conv 186-2017 PAE 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-200081-6 Circulación y Transito 
                
19,645.00  

                
19,645.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-200119-7 Const Gav Conv Corp 
          
1,940,158.00  

          
1,940,158.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-200157-1 Estampilla Procultura 
             
231,181.00  

             
231,181.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-200158-8 Estamplilla Prodeporte 
             
845,116.00  

             
845,116.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300005-4 Fondo Maquinaria 

        
20,992,257.3
4  

        
20,992,257.3
4  

B. Agrario Cta A 4-1547-300026-7 Salud Reg. Subsidiado 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300225-1 CUENTA MAESTRA  

     
389,940,489.
30  

     
389,940,489.
30  

http://www.cgb.gov.co/
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B. Agrario Cta A 4-1547-300229-4 Centros Vida  

        
13,983,829.3
5  

        
13,983,829.3
5  

B. Agrario Cta A 4-1547-000871-2  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300089-5 Regimen subsidiado 
             
585,619.36  

             
585,619.36  

B. Agrario Cta A 4-1547-300090-9 Salud Publica 
          
2,122,316.00  

          
2,122,316.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300094-1 Salud Publica 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-001085-7 Proyecto vivienda 
             
355,362.63  

             
355,362.63  

B. Agrario Cta A 4-1547-001078-4 Conv Corpochivor taludes 
             
547,450.76  

             
547,450.76  

B. Agrario Cta A 4-1547-300138-7 Sistema General de Regalías Proyecto 
Construcción Planta 

     
683,515,498.
60  

     
683,515,498.
60  

NO USAR ESTA EN LA 1110050144  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300148-4 Conv 001655 
                  
1,529.00  

                  
1,529.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300134-4 Alumbrado Publico 

        
78,793,380.0
0  

        
78,793,380.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300149-2 Conv 14836-2016 PAE 
                
46,789.00  

                
46,789.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300161-1 Conv 002982-2014 PAE 
                
73,016.00  

                
73,016.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300165-4 Crédito Banco Agrario 

        
11,437,167.0
4  

        
11,437,167.0
4  

B. Agrario Cta A 4-1547-300160-3  
             
724,516.00  

             
724,516.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300171-9 PAE  
          
2,223,340.00  

          
2,223,340.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300170-0 PAE 
          
1,148,868.00  

          
1,148,868.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-000188-3 Conv 2895-2015 PAE 
          
1,979,386.00  

          
1,979,386.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300187-5 Conv 259-2015 PAE  
          
3,490,015.50  

          
3,490,015.50  

B. Agrario Cta A 4-1547-300169-7  
          
1,404,880.00  

          
1,404,880.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300201-4 Conv 1851/2015 
          
6,879,812.00  

          
6,879,812.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300204-9  
                  
3,094.00  

                  
3,094.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300217-0 CUENTA MAESTRA PG 

        
19,421,890.6
7  

        
22,023,240.6
7  
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B. Agrario Cta A 4-1547-300216-2 CUENTA MAESTRA AE 

        
53,425,721.6
8  

        
53,425,721.6
8  

B. Agrario Cta A 4-1547-300220-0 Reintegros Fonpet Reserva Pensional 
General Fondo Nacional de Regalías 

          
1,929,882.21  

          
1,929,882.21  

B. Agrario Cta A 4-1547-300219-7 Reintegros sgp 

  
1,223,149,59
4.00  

  
1,223,149,59
4.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300221-9 sgp  
          
1,306,184.00  

          
1,306,184.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300233-2 Seguridad social 

        
17,727,413.0
0  

        
17,617,213.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300234-0 Pasivo Pensional 

        
35,517,263.0
0  

        
35,296,863.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300235-9 Servicios bibliotecarios  

        
13,853,490.0
0  

        
14,153,790.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300236-7 Conv 512 Alim Escolar 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300237-5 Conv 632 PAE 
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300241-3 Desahorro Fonpet 

        
80,021,274.5
6  

        
80,021,274.5
6  

B. Agrario Cta A 4-1547-300240-5 Conv 1115  

        
14,332,041.0
0  

        
14,332,041.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300244-8 Conv CORPOCHIVOR  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300246-4  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300239-1 SGP Educación 

        
13,640,065.0
0  

        
13,640,065.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300254-5 Centros Vida  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300255-3 Juegos Supérate 
          
4,503,054.03  

          
4,503,054.03  

B. Agrario Cta A 4-1547-300256-1 Conv 285  

     
228,795,336.
20  

     
228,795,336.
20  

B. Agrario Cta A 4-1547-300262-6 Estampilla Pro-Deporte 

        
60,091,836.0
0  

        
58,989,836.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300258-8 Sobretasa Ambiental 
          
8,079,847.00  

        
18,996,544.0
0  

http://www.cgb.gov.co/
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B. Agrario Cta A 4-1547-300259-6 Sobretasa Bomberil 

        
16,931,387.0
0  

        
16,913,985.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300260-1 Sobretasa a la Gasolina 

        
88,308,392.0
0  

        
88,308,392.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300257-1 Seguridad Ciudadana 

     
163,474,176.
00  

     
173,494,833.
00  

* NO USAR * B. Agrario Cta A 4-1547-300263-4 Estampilla  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300269-3  

        
14,707,061.2
7  

        
14,707,061.2
7  

B. Agrario Cta A 4-1547-300268-5 Centros Vida 
          
6,910,755.65  

          
6,910,755.65  

B. Agrario Cta A 4-1547-300263-4 Estampilla Adulto Mayor  

        
56,872,147.0
0  

        
54,679,147.0
0  

B. Agrario Cta A 4-1547-300272-3 Implementación Sisben  
          
1,272,584.00  

          
1,272,584.00  

B. Agrario Cta A 4-1547-300273-1 Mejoramiento Placa Huella  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300278-2  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300274-1  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300275-8  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300276-6  
                               
-    

                               
-    

B. Agrario Cta A 4-1547-300279-0 Asignaciones Directas SGR 

     
208,703,412.
00  

     
208,703,412.
00  

B.Agrario Cta A. 41547300280-4 Conv. 009-2019 con Corpochivor Educación 
Ambiental Manejo de Residuos Solidos 

          
2,157,090.00  

          
2,157,090.00  

Infiboy Cta A 01 0 059 Conv Gober.N2013 Mnto Vías Veredales 
                
81,158.00  

                
81,158.00  

Infiboy Cta A 01 0 059-2 Conv Gober. No 2403 Acueducto el hoyo Turme 
Umbita Nuevo Colon 

          
3,776,772.34  

          
3,776,772.34  

Infiboy Cta A 01 0 059-4 Conv Gober. No 1680 Acueducto el Tejar 
                
17,046.13  

                
17,046.13  

Infiboy 59032013006 Plan Alimentario Bachillerato 
             
806,556.00  

             
806,556.00  

Infiboy 59042012016 Prog Papa 
          
1,858,368.00  

          
1,858,368.00  

Bancolombia Cta A 258-603533-11 Cuenta MAESTRA AIPI 
          
2,276,740.34  

          
2,276,740.34  

Bancolombia Cta A 258-797017-78  
          
5,788,767.61  

          
5,788,767.61  
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Bancolombia Cta A 258-860822-77 
          
5,125,737.36  

          
6,959,737.36  

Bancolombia Cta A 258-957129-25 Conv 170-2018 PAE 

        
17,967,475.9
4  

        
17,967,475.9
4  

Depósitos simples 
          
7,284,725.17  

                               
-    

TOTAL 

  
3,930,058,43
4.94  

  
4,053,051,13
4.32  

 Fuente: Formato F03_CDN municipio de Nuevo Colón 2019 
 Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

 
2.4 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTERNO 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, en el 

municipio de Nuevo Colón, conceptúa que el concepto del Control interno, con base 

en la evaluación de controles en las áreas de presupuesto, contratación, revisión de 

la cuenta, gestión ambiental y demás áreas de la entidad, es  CON DEFCIENCIAS, 

como consecuencia de la calificación de 69.3 Puntos, resultado de ponderar los 

siguientes factores: 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

70.3 0.30  21.1 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

68.9 0.70  48.2 

TOTAL 1.00  69.3 

  

HALLAZGO N°15 

La Comisión de Auditoría reseña que las funciones de Control Interno, está definida 

en la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de abril de 2017, Decreto 1499 de septiembre 

de 2017, como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel 

directivo, encargado de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás 

http://www.cgb.gov.co/
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controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso 

administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la efectividad de los 

correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

Dentro de las actividades realizadas en el municipio de Nuevo Colón, se inició el 

proceso de articulación e implementación del modelo integrado de Planeación y 

Gestión MIPG en su compromiso de mejora continua y fortalecimiento institucional, 

el cual fue adoptado mediante Resolución N° 66 del 23 de abril de 2018 

Se conformó los comités Territoriales de Gestión y desempeño, se actualizo la 

política de Gestión del riesgo, según lo exigido por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, se diseñó y socializo el Plan Anticorrupción y Atención al 

ciudadano 

Dentro de las actividades realizadas para la vigencia en estudio no se hicieron 

auditorias, tampoco se implementaron planes de mejoramiento con las 

dependencias de la administración del municipio Nuevo Colón, igualmente no se 

realizaron arqueos de caja y bancos. Se configura como hallazgo administrativo. 

2.5 ESTADO CONTABLE BÁSICO – BALANCE GENERAL  

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, en el 

municipio de Nuevo Colón, conceptúa sobre los estados contables con opinión 

adversa o negativa, ya que se hicieron registros en el balance con incertidumbres, 

sobreestimaciones y subestimaciones en la cuenta del activo de un 69.7%. 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 21755393252.0 

Indice de inconsistencias (%) 69.7% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

                        

Calificación   Adversa 
o 

negativa 

              

Sin salvedad <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

http://www.cgb.gov.co/
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Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 

HALLAZGO N° 16 

Para dar cumplimiento al saneamiento contable el municipio de Nuevo Colón, y a la 

implementación normas internacionales de información financiera NIIF-NICSP esta 

entidad durante la vigencia 2018 efectuó el siguiente contrato: 

Contrato firmado con  JHON EDISSON CATOLICO MONTAÑA por prestación de 

servicios de apoyo a la gestión para la asesoría técnica profesional para el proceso 

de aplicación e implementación del nuevo marco normativo para entidades de 

gobierno incorporado mediante las Resoluciones 533 de 2015 y 087 de 2016 al 

régimen de contabilidad pública expedida por la Contaduría General de la Nación 

del municipio de Nuevo Colón Boyacá, por valor de $30.000.000, el contrato se firmó 

el 10 de enero de 2018 y se liquidó el 20 de septiembre de 2019, el plazo de 

ejecución iba hasta el 31 de agosto de 2018, luego se realizaron tres 

modificaciones en el plazo del contrato; por lo tanto la ejecución del contrato 

duro un año y nueve meses. 

En la ejecución del contrato citado, se elaboró el documento Manual de Política 

Contable del municipio de Nuevo Colón, el cual no se encuentra el acto 

administrativo de aprobación.  

En el mismo contrato se realiza el diagnostico en la implementación de normas 

internacionales de información financiera en el sector público, el cual fue 

presentando a la Alcaldía del municipio de Nuevo Colón. 

El artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 determina que las entidades territoriales 

deben adelantar el proceso de depuración contable para el cual tenían un término 

de dos años a partir de la expedición de la norma, igual debía darse cumplimiento   

a la Resolución 193 de 2016 articulo 3.2.15 “depuración contable, permanente y 

sostenible”. La entidad no dio cumplimiento a  lo requerido en las normas señaladas 

ya que el municipio no realizó los respectivos avalúos a la cuenta 16 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO  y a la cuenta 17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS 

http://www.cgb.gov.co/
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Y CULTURALES, situación que no genera ningún impacto en la cuenta del activo ni 

del patrimonio, se registran bienes que están pendientes de legalizar es de decir 

que carecen de escrituras,  documento  este que  acredite que el municipio de Nuevo 

Colón es el propietario de los bienes inmuebles, de otra parte se siguen 

manteniendo registros de saldos de convenios con otras entidades, de años 

anteriores que no se liquidaron y no se devolvieron los recursos a las entidades con 

las cuales se celebraron dichos convenios, con estos registros se genera una 

incertidumbre o una sobrestimación en los  registros de cada una de las cuentas del 

balance. Se configura como hallazgo administrativo 

HALLAZGO 17 

En la ejecución de trabajo de campo de la auditoria,  se solicitó la presencia  de la 

contadora del municipio de Nuevo Colón del año 2019 NELLY ASTRID  PEREZ 

CARREÑO, los días 26 y 27 de febrero de 2020, para poder verificar los soportes y 

los libros auxiliares que dieron origen a cada registro contable del Estado Financiero 

a 31 de diciembre de 2019, citación que omitió, y nuevamente se solicita su 

presencia a través de correo electrónico para que se presentará en la Dirección 

Operativa de Control Fiscal el día 4 de marzo de 2020, citación a  la cual no asistió. 

Verificados los registros contables de los libros auxiliares enviados a través de 

correo electrónico se observa que algunos registran como nombre del municipio de 

Choconta y en otros hace referencia al municipio de Turmeque como es el caso del 

auxiliar de la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo; dejando la duda de la veracidad 

de cada registro contable si corresponde al municipio de Nuevo Colón o a otro 

municipio. Se configura como hallazgo administrativo. 

2.5.1 Activo 

El municipio de Nuevo Colón a 31 de diciembre de 2019, registro un activo por valor 

de $31.209.892.953, del cual $5.209.929.148 corresponde al activo corriente y 

$25.999.963.805 corresponde al activo no corriente. 

2.5.1.1 Efectivo 

El efectivo del Municipio de Nuevo Colón lo compone la cuenta Depósitos en 

Instituciones Financieras como se muestra a continuación: 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro N° 17 
Composición de Efectivo 

CODIGO CONCEPTO SALDO A 31-12-2019 % PARTICIPACION 

1 ACTIVOS 
         
31,209,892,953.00  100% 

1.1.10 

DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

           
3,930,058,435.00  13% 

1.1.10.05 cuenta Corriente 
              
326,656,206.00  1% 

1.1.10.06 Cuentas de Ahorro 
           
3,596,117,503.00  12% 

1.1.10.09 Depósitos Simples 
                   
7,284,725.00  0% 

         Fuente: Balance Municipio Nuevo Colón a 31-12-2019 
          Elaboró: Comisión de Auditoria. 
 

EL Efectivo del Municipio de Nuevo Colón se encuentra distribuido en: cuentas 

corrientes con una participación del 1%, las cuentas de ahorro representan un 12% 

del efectivo,  

2.5.1.2 Inversiones e Instrumentos Derivados 

HALLAZGO N° 18 

El municipio de Nuevo Colón registro a 31 de diciembre de 2019 en la cuenta N° 

12.24.13 acciones ordinarias por valor de $364.358, saldo que viene de vigencias 

anteriores y que en el proceso de saneamiento contable no se depuro generando 

una sobreestimación en el balance. Se configura como hallazgo administrativo. 

2.5.1.3 Cuentas por Cobrar 

Las Cuentas por Cobrar del Municipio de Nuevo Colón se encuentran distribuidas 

en: Vigencia Actual con una participación del 4% del total activo, las transferencias 

por cobrar son las más representativas entre las cuales se encuentras las 

transferencias por recursos del SGP que registra un valor de $1.116 031.046. 

HALLAZGO N° 19 

Por cuentas de difícil se recaudó se registra en el balance a 31 de diciembre de 

2019,  el valor de $254.417.693 que corresponde a impuesto predial dejado de 

recaudar, valor que  se registra en la cuenta 1386 como deterioro acumulado de 

http://www.cgb.gov.co/
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cuentas por cobrar,  no existe acta de comité de sostenibilidad contable ni estudio 

técnico donde se determine porque se considera que estas cuentas son de difícil 

recaudo y que fueron clasificadas como deterioro, igual no existe acta de comité 

donde se establezca la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad 

Pública. Se configura como hallazgo administrativo. 

Cuadro N° 18 
Composición de las cuentas por Cobrar 

CODIG
O CONCEPTO 

SALDO A 31-12-
2019 

% 
PARTICIPACIO
N 

1 ACTIVOS 
     
31,209,892,953.00  100% 

1.3 CUENTAS POR COBRAR 
      
1,282,373,157.00  4% 

1.3.05 
Impuesto de Retención en la Fuente y anticipos de 
impuestos 

         
392,899,704.00  1% 

1.3.11 Contribuciones tasas e ingresos 
              
2,097,690.00  0% 

1.3.37 Transferencias por Cobrar 
      
1,116,031,046.00  4% 

1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar 
            
25,762,410.00  0% 

1.3.86 Deterioro acumulado otras cuentas por cobrar  (-254417693)    
Fuente: Balance a 31-12-2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 

 

2.5.1.4 Propiedad, Planta y Equipo 

La cuenta Propiedad, Planta y Equipo del Municipio de Nuevo Colón se encuentra 

distribuida en: Terrenos con una participación del 29%, Edificaciones con una 

participación del 14%, plantas ductos y túneles con una participación de 9%, redes 

líneas y cables con un 2%. 

Cuadro N° 19 
Composición de Propiedades, Planta y Equipo 

CODIGO CONCEPTO 
SALDO A 31-12-
2019 

% 
PARTICIPACION 

1 ACTIVOS      31,209,892,953.00  100% 

http://www.cgb.gov.co/
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1.6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

      
8,998,105,209.00  29% 

1.6.05 Terrenos 
      
1,740,640,718.00  29% 

1.6.15 Construcciones en Curso 
      
1,644,008,804.00  6% 

1.6.36 

Propiedad Planta y equipo en 
mantenimiento 

            
35,000,000.00  0% 

1.6.40 Edificaciones 
      
4,431,132,407.00  14% 

1.6.45 Plantas ductos y túneles 
      
2,813,787,730.00  9% 

1.6.50 Redes líneas y Cables 
         
520,477,795.00  2% 

1.6.55 Maquinaria y equipo 
            
60,160,200.00  0% 

1.6.65 muebles enseres y equipo de oficina 
            
55,758,000.00  0% 

1.6.70 equipos de comunicación y computación 
              
9,860,000.00  0% 

1.6.75 equipos de transporte tracción y elevación 
            
12,779,400.00  0% 

1.6.80 

equipo de comedor cocina, despensa y 
hotelería 

            
16,790,000.00  0% 

1.6.81 Bienes de arte y cultura 
              
6,011,000.00  0% 

Fuente: Balance a 31-12-2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 

 

HALLAZGO N° 20 
 
Verificado el libro auxiliar de la cuenta 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, se 

observan 22 registros que corresponden al municipio de Turmequé, cuando el 

balance realizado corresponde al municipio de NUEVO COLON, por este motivo los 

registros de la cuenta 16 no son coherentes y no presentan razonabilidad en sus 

registros ya que no existe certeza de cuáles son los verdaderos registros del 

municipio de Nuevo Colón. Igualmente, el municipio de Nuevo Colón no efectuó los 

avalúos de los bienes del municipio dentro del proceso de saneamiento contable, 

http://www.cgb.gov.co/
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generando una incertidumbre en los registros de esta cuenta. Se configura como 

hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 21 

La cuenta 164019 que corresponde a instalaciones deportivas y recreacionales no 

se registra en el balance cuando el municipio tiene coliseo.  Se configura como 

hallazgo administrativo. 

2.5.1.5 Bienes de uso Público e Histórico 

Cuadro N° 20 
Composición de los Bienes de Uso Público e Históricos 

CODIGO CONCEPTO SALDO A 31-12-2019 % PARTICIPACION 

1 ACTIVOS     31,209,892,953.00  100% 

1.7 

BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS 
Y CULTURALES    12,502,505,992.00  40% 

1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción      6,328,736,661.00  20% 

1.7.10 Bienes de uso Público en servicio      6,742,573,332.00  22% 

1.7.10.01 red carreteras      5,896,380,218.00  19% 

1.7.10.04 plazas públicas          143,821,749.00  0% 

1.7.10.05 parques recreacionales          702,371,365.00  2% 
Fuente: Balance a 31-12-2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 

 

De esta cuenta la más representativa son los bienes de uso público en construcción 

que representan el 20% del activo, seguida por la red de carreteras que representa 

el 19%. 

HALLAZGO N° 22 

El municipio de Nuevo Colón no realizó ningún avaluó a la cuenta 17 Bienes de Uso 

Público Históricos y Culturales, por lo tanto, su registro de $12.502.505.992, se 

determina como una incertidumbre. Se configura como hallazgo administrativo. 

2.5.1.6 Otros Activos 

http://www.cgb.gov.co/
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El municipio de Nuevo Colón registra como otros activos el valor de $4.496.485.801, 

que corresponde a recursos FONPET sin situación de fondos, $433.572.972 a FFIE 

alianza BBVA para el financiamiento de la infraestructura educativa y$1.865.618 a 

recursos del régimen subsidiado transferencia de coljuegos. 

2.5.2 Pasivos 

 El municipio de Nuevo Colón a 31 de diciembre de 2019 registra un pasivo por valor 

de $2.557.654.714 

2.5.2.1 Cuentas por Pagar 

Las Cuentas por Pagar del Municipio de Nuevo Colón se encuentran distribuidas 

como lo muestra el cuadro siguiente:  

Cuadro N° 21 
Composición de las Cuentas por Pagar 

CODIGO CONCEPTO SALDO A 31-12-2019 % PARTICIPACION 

2 PASIVO   2,557,654,714.00  100% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR     737,348,876.00  29% 

2.4.01 adquisición de servicios nacionales     465,878,330.00  18% 

2.4.07 Recursos a favor de Terceros     167,512,207.00  7% 

2.4.24 descuentos de nomina          5,219,826.00  0% 

2.4.30 subsidios asignados              812,122.00  0% 

2.4.36 

retención en la fuente impuesto de 
timbre        63,719,790.00  2% 

2.4.40 impuestos contribuciones y tasas          1,724,133.00  0% 

2.4.90 Otras cuentas por Pagar        32,482,467.00  1% 
Fuente: Balance a 31-12-2019 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 

HALLAZGO N° 23 

En la cuenta 240720, se registra recaudos por clasificar por valor de $119.639.514 

la cual no se depuro o se reclasifico y no se aporta evidencia a que corresponde se 

muestra como una incertidumbre en el balance. Se configura como hallazgo 

administrativo. 

HALLAZGO N° 24 
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La cuenta 240790 por valor de $10.367.632 que corresponde a otros recursos a 

favor de terceros, no se depuro no se hizo ninguna gestión para la devolución de 

dicho dinero, se encuentra una sobreestimación del pasivo. Se configura como 

hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 25 

La cuenta 2490 que corresponde a otras cuentas por pagar, por valor de 

$32.482.467 se registran saldos de viáticos del mes de enero a diciembre de 2019, 

pago de salud, pensión y parafiscales de algunos meses de 2019 de algunas 

dependencias de la administración como concejo y personería, pago de honorarios 

y transporte concejales, pago de servicios públicos y se registran también algunas 

consignaciones sin identificar. Lo anterior da a entender que se dejaron de hacer 

pagos parafiscales, pago de servicios públicos, durante el año 2019 y  que estas 

deudas quedan a 31 de diciembre de 2019, por lo que se debe revisar si es cierto o 

realmente está mal el registro de esta cuenta, en cuanto a las consignaciones sin 

identificar está mal ubicado el registro por cuanto sería una cuenta del activo, por lo 

tanto se deja  esta cuenta como una incertidumbre por que no se sabe si estos 

saldos son reales o no se depuro la cuenta. Se configura como hallazgo 

administrativo. 

2.5.2.2. Otros Pasivos 

HALLAZGO N° 26 

Las Cuenta 2.9 Otros Pasivos del Municipio de Nuevo Colón registra el valor de 

$1.097.124.970, corresponde a saldos de convenios de vigencias anteriores, que 

en el momento del saneamiento contable se debieron depurar, se considera que 

este registro está sobreestimando el balance. Incumpliendo la resolución 357 del 23 

de julio de 2008 artículo 3.1 que hace referencia a la depuración contable 

permanente y sostenibilidad. Se configura como hallazgo administrativo. 

2.5.3 Patrimonio 

Para el año 2019 el municipio de Nuevo Colón registra un patrimonio por valor de 

$28.652.238.239, no tuvo mayor impacto de transición por la aplicación del nuevo 
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marco de regulación, ya que las cuentas 16 y 17 del activo no se les realizo el 

respectivo avaluó como señalaba la norma. 

Cuadro Resumen de Hallazgos Contables 

Cuadro N° 22 
Cuadro Hallazgos Balance 2019 

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

MUNICIPIO DE NUEVO COLON 

VIGENCIA FISCAL 2019 

CODIGO NOMBRE 
SOBREESTIMACIO
NES 

SUBESTIMACIO
NES 

INCERTIDUMBR
ES 

1 ACTIVO       

122413 

Inversiones e instrumentos 
Derivados 

                    
364,358.00      

1386 

Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar     

        
254,417,693.00  

16 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO     

     
8,998,105,209.0
0  

17 

BIENES DE USO PUBLICO 
HISTORICOS Y 
CULTURALES     

  
12,502,505,992.
00  

TOTAL 
ACTIVO   

                    
364,358.00    

  
21,755,028,894.
00  

          

2 PASIVOS       

240720 Recaudos por Clasificar     
        
119,639,514.00  

240790 
Otros Recursos a Favor de 
terceros 

              
10,367,632.00      

2490 Otras Cuentas Por Pagar     
          
32,482,467.00  

29 Otros Pasivos 
         
1,242,426,979.00      

TOTAL 
PASIVO   

         
1,252,794,611.00    

        
152,121,981.00  

Fuente: Balance a 31-12-2019 Nuevo Colón. 
 Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

Opinión Contable 
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Se realizó auditoria al balance general del municipio de Nuevo Colón a 31 de 

diciembre de 2019. Los estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la entidad. La responsabilidad del auditor es expresar una opinión 

sobre los estados financieros con base en los hallazgos encontrados en desarrollo 

de la auditoria. 

Se efectuó auditoria con normas de auditoria generalmente aceptadas y según lo 

establecido en los artículos 268 y 354 de la Constitución Política de Colombia, y el 

artículo 47 de la Ley 42 de 1993, dichas normas requieren que se planee y practique 

auditoria para obtener la seguridad razonable que los estados financieros no 

presenten inconsistencias y que los registros sean tomados de los libros de 

contabilidad. 

De acuerdo con la Auditoria realizada al balance a 31 de diciembre de 2019, y sobre  

las cuentas que fueron objeto de la revisión contable,  el municipio de Nuevo Colón  

en  la cuenta  del ACTIVO se encontró  sobreestimaciones por valor de $364.358, 

debido a que no se hicieron las depuraciones contables, y se registran bienes que 

no tienen soportes de su existencia; se registran incertidumbres por valor de 

$21.755.028.894 por que no se hicieron los  correspondientes avalúos de la cuenta 

16 Propiedad Planta y Equipo y de la cuenta 17 Bienes de Uso Público Históricos y 

Culturales. En la cuenta del PASIVO se encontró sobrestimaciones por valor de 

$1.252.794.611 por obligaciones que tiene el municipio con terceros y que por falta 

de gestión no se han depurado y no existe documentos soportes de los registros 

que ocasionaron estas obligaciones; y dos incertidumbres por valor de 

$152.121.981; sumatorias de las inconsistencias del activo y pasivo que 

corresponde a un 69.7%, por lo tanto, se emite una opinión ADVERSA O 

NEGATIVA. 

En mi opinión por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados financieros   

del municipio de Nuevo Colón, no presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes la situación financiera comprendida entre el 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2019, y los resultados de sus operaciones por el año que termino en 

esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 

autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia o prescritos por el Contador General. 

http://www.cgb.gov.co/
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2.5.4 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 

el municipio de Nuevo Colón, Dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 

193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la 

Contaduría General de la Nación, el cual señala el procedimiento para la evaluación 

del control Interno Contable. 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno contable, de 

conformidad con la ponderación efectuada por la auditoria y de acuerdo a lo 

encontrado, y según la calificación dada en el CHIP de 3.58 se puede decir que el 

Control Interno Contable en el municipio de Nuevo Colón es adecuado 

Cuadro No 23 

Calificación Control Interno Contable 

CODIGO NOMBRE OBSERVACION CALIFICACION 
 CALIFICACION 
TOTAL 

1 MARCO NORMATIVO     3.58 

1.1 Políticas contable 

La entidad tiene manual de 
políticas contables, sin acto 
administrativo de 
aprobación del documento 
no se observan actas 
donde se haya socializado 
la política contable con los 
funcionarios del municipio 5.95   

1.3 
Rendición de la cuenta a 
Partes interesadas 

se observa que no se 
verifica por parte de control 
interno la rendición de la 
cuenta a la CGB 0.74   

1.4 

Gestión del Riesgo 
Contable 

no se han identificado los 
riesgos  2.00   

2 

VALORACION 
CUALITATIVA       

2.1 Fortalezas 

la entidad tiene un software 
que integra varios módulos 
que afectan la contabilidad SI   

2.2 Debilidades 

los funcionarios no  
suministran los soportes 
oportunamente SI   

2.3 
Avances y mejoras del 
Proceso de Control 

las áreas se están 
concientizando de entregar 
oportunamente la 
información SI   

http://www.cgb.gov.co/
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2.4 Recomendaciones 

el encargado de control 
interno debe involucrarse 
más en la evaluación de la 
información financiera SI   

Fuente: Informe Evaluación Control Interno Contable Subido CHIP Municipio de Nuevo Colón 2019.  
 Elaboró Comisión de auditoría. 
 
 
 

3. CUADRO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA REGULAR 

 

No

. 

OBSERVACION DE 

AUDITORÍA 
CRITERIO 

HALLAZGOS 

A D F P S VALOR $ 

CONTRATACION 

1. El manual de contratación 

del municipio de Nuevo 

Colón fue adoptado 

mediante Decreto N° 044 de 

julio 18 de 2014, es decir, 

que se encuentra 

desactualizado conforme al 

Decreto 1082 del 26 de 

mayo de 2015 y los 

lineamientos de la Agencia 

Nacional Colombia Compra 

Eficiente. Se configura como 

hallazgo administrativo. 

 

Decreto 

1082 de 

2015 

X      

2.. Contrato N° 012 de 2019: 

organizar, programar, 

ejecutar y apoyar las 

actividades técnicas y de 

campo necesarias para 

realizar las actividades 

artísticas culturales, 

deportivas, agrícolas y de 

desarrollo comunitario a 

realizarse del 19 al 23 de 

enero de 2019 en el 

municipio de Nuevo Colón y 

XIX concurso nacional de la 

Ley 80 de 

1993 

X  X   $201.125.000 

http://www.cgb.gov.co/
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música campesina 

carranguera. 

Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón  y LA 

CORPORACION 

TECNOLOGICA DE 

MUSICA ARTE Y CULTURA 

MAC, representada 

legalmente por JOSE OMAR 

PEREZ GAMBA, el contrato 

se firmó el 11 de enero de 

2019 el valor del contrato fue 

de $216.200.000, con fecha 

16 de enero de 2019, se 

adicionó el contrato en 

$78.425.000, para un total 

de $294.625.000 y se liquidó 

el 25 de enero de 2019, en el 

folio 505 y 506 del contrato 

se observa que por 

derechos de autor se 

canceló el valor de 

$2.500.000 y en el  contrato 

y estudios previos se 

registra por un valor de   

$3.000.000, los cuales 

fueron pagados, 

presentando una diferencia 

de $500.000 sin justificar.  

 En este mismo contrato, se 

cancelaron $125.000.000 a 

los siguientes artistas los 

siguientes valores y no hay 

soporte, cotización, factura o 

planilla firmada donde 

conste que cada uno de ellos 

haya recibido el valor que se 

está cancelando en el 

contrato. Se canceló el ítem 

8 del contrato inicial que 

corresponde a eventos 

deportivos: organización, 

ejecución y entrega de 

premios, a los eventos 

http://www.cgb.gov.co/
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deportivos autóctonos de la 

región en el municipio por 

valor de $6.000.000, no hay 

relación firmada de 

beneficiarios que se 

premiaron. 

Ítem 9 concurso de música 

campesina: organización, 

ejecución y premiación por 

valor de $15.000.000, no 

hay relación de beneficiarios 

firmada y que valor de 

premiación recibió cada 

grupo participante. 

Ítem 17 grabación 

audiovisual con 4 cámaras 

de video y toma de registros 

fotográficos de todos los 

eventos artísticos y 

culturales deportivos, 

edición y entrega de materia 

en DVD por valor de 

$3.200.000 no hay evidencia 

del cumplimiento de este 

ítem. 

Ítem 1 del adicional del 

contrato: transporte y 

requerimiento de estadía de 

grupo de personal logístico 

que prestará servicios en 

todos los eventos por valor 

de $5.000.000, no hay 

soportes que justifiquen este 

pago, y además en el 

contrato inicial se cancela a 

10 personas el valor de 

$300.000 a cada una, no se 

entiende como hay otro 

pago por este concepto.  

Ítem 2 del adicional del 

contrato, premiación de los 

eventos deportivos en todas 

http://www.cgb.gov.co/
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sus categorías, por valor de 

$8.000.000, no se sabe a 

qué eventos deportivos y 

cuales categorías si de 

hecho ya se había 

cancelado juegos 

autóctonos y más adelante 

se detallará como también 

se cancela premiación en el 

ítem 14 del que tampoco hay 

soportes. 

Ítem 3 del adicional del 

contrato que corresponde a 

organización de actividades 

recreativas y culturales para 

celebrar con el adulto mayor 

del municipio lugar parque 

principal por valor de 

$8.000.000, no hay soportes 

que justifiquen este pago, y 

cuando es bien sabido que 

por el programa adulto 

mayor se cancelaron otros 

contratos por este concepto. 

Ítem 6 del adicional de 

contrato, se registra por 

transporte para los animales 

ejemplares que participaran 

en la feria ganadera regional 

por valor de $5.000.000, no 

existen soportes que 

justifiquen este pago. 

Ítem 12 elaboración de 

pendones y volantes para 

reforzar e impulsar la 

promoción del XIX concurso 

nacional de música 

campesina, por valor de 

$2.000.000. no existen 

soportes que justifiquen este 

pago. 

http://www.cgb.gov.co/
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Ítem 13 transporte de 

regreso para los 

participantes del XIX 

concurso de música 

campesina por valor de 

$7.000.000, no existen 

soportes que justifiquen este 

pago. 

Ítem 14 premiación y 

logística Copa de Futbol de 

Salón y Baloncesto villa de 

las manzanas, el día martes 

22 de enero de 2019 por 

valor de $16.425.000. no 

existen planillas firmadas a 

quienes se les entrego 

premiación y por qué valor.  

La entidad para este 

contrato no hizo uso del 

informe de contradicción por 

lo tanto se deja en firma las 

observaciones realizadas y 

según lo verificado sobre la 

ejecución del contrato donde 

no se observan soportes, se 

determina un presunto 

faltante, por falta de 

soportes en la ejecución de 

este contrato como se 

resume en el siguiente: 

 

 

3. Contrato 039-2019:  

prestación de servicios de 

apoyo para realizar las 

diferentes actividades lúdico 

recreativas del adulto mayor 

del municpio de Nuevo 

Colón. 

 Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón y 

Decreto 

1082 de 

2015 

X  X   $49.200.000 

http://www.cgb.gov.co/
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COMFABOY, representado 

legalmente por FREDY 

GEOVANNY GARCIA 

HERREROS RUSSY, por 

valor de $60.153.200, el 

contrato se firmó el 3 de 

mayo de 2019 con una 

duración de siete meses y 

medio, en el ítem aspectos 

biofísicos: educación física, 

terapia física y danzas se 

contratan 360 horas a 

$50.000 hora para un total 

de $18.000.000, los 

beneficiarios son 70 adultos, 

La actividad se desarrollaba 

los días martes y jueves, 

contados los días marte y 

jueves   de mayo 7 a 

diciembre 20 de 2019, según 

la propuesto presentada por 

COMFABOY son dos horas 

diarias de 8 y 30 a.m a 10 y 

30. A.m se cuantifican 66 

días  por dos horas diarias 

da 132 horas  $50.000 da un 

valor de $6.600.00.000, por 

lo tanto, hay un valor de 

$11.400.000. que no tiene 

justificación de pago. 

En el ítem celebración del 

adulto mayor el día 22 de 

diciembre de 2019 (cuando 

ya se había cancelado el 

contrato el 20 de diciembre 

de 2019) se cancela un valor 

de $1.750.000 (70 adultos a 

$25.000 cada uno), no hay 

soportes que certifiquen que 

se realizó dicha actividad. 

En el ítem juegos deportivos 

departamentales, celebrado 

en el municipio de Moniquira 

los días 12 y 13 junio de 

http://www.cgb.gov.co/
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2019, por valor de 

$13.650.000 (70 adultos a 

195.000 cada uno, 

Comfaboy no envía factura 

donde se especifique a 

cuantos adultos mayores se 

les cancelo hospedaje, 

desayuno, almuerzo, comida 

y los contratos con quienes 

se contrató el transporte, de 

Nuevo Colón al municipio de 

Moniquira, igual la 

constitución de pólizas de 

desplazamiento, si bien es 

cierto en el contrato se 

anexan fotos de la 

realización de esta actividad, 

no existe la certeza cuál fue 

el valor real de la actividad 

realizada. 

En el ítem actividad de 

integración realizada los 

días 28 y 29 de noviembre 

de 2019, Comfaboy, por 

valor de $19.250.000 ( 70 

adultos por $275.000), si 

bien es cierto en el contrato 

se anexan fotos de la 

realización de esta actividad, 

no existe la certeza cuál fue 

el valor real de la actividad 

realizada, ya que se  no 

aporta la factura de cuantos 

adultos se hospedaron en el 

hotel Panorama, el valor de 

suministro de desayuno, 

almuerzo y comida, y 

contratos con quienes se 

contrató el transporte, de 

Nuevo Colón al sitio donde 

se desarrolló la actividad, 

igual la constitución de 

pólizas de desplazamiento. 

http://www.cgb.gov.co/
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En el ítem clausura realizada 

el 12 de diciembre de 2019, 

por valor de $3.150.000 (70 

adultos a $45.000 cada 

uno), no hay evidencias de la 

actividad realizada y a 

cuantas personas se 

entregó refrigerio y regalo. Si 

la clausura fue el 12 de 

diciembre entonces no se 

entiende cómo es que el día 

del adulto mayor se realizó el 

22 de diciembre. Por lo 

tanto, se determina un 

presunto faltante por valor 

de $49.200.000. 

 

4. Contrato N° 049 IP de 

2019: apoyo logístico y 

acompañamiento a los 

deportistas que representan 

el municipio de Nuevo 

Colón departamento de 

Boyacá, en actividades 

deportivas y recreativas. 

Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón y 

SOLUCIONES Y 

SERVICIOS INTEGRADOS 

W. A S.A.S, por valor de 

$21.089.500, el contrato se 

firmó el 28 de mayo de 2019, 

con plazo de ejecución hasta 

el 20 de diciembre de 2019, 

el 17 de octubre de 2019, se 

adiciona el contrato en un 

valor de $1.300.000 para un 

total de $22.389.500. 

 Verificada la información 

registrada en la página 

SECOP, no se publicó el 

acta de liquidación, 

vulnerándose así lo 

Decreto 

1082 de 

2015 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015, el cual 

consagra la publicación en 

página del SECOP (Sistema 

Electrónico para la 

Contratación pública) de los 

documentos y de los actos 

administrativos de los 

procesos de contratación), 

de los estudios previos, las 

observaciones, las actas, el 

contrato y demás 

documentos, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su 

expedición. Se configura 

como hallazgo 

administrativo. 

 

5. Contrato N° 097-SAMC de 

2019 organizar, programar, 

ejecutar y apoyar las 

actividades culturales, 

deportivas a desarrollarse 

en el marco del día del 

campesino en el municipio 

de Nuevo Colón. 

 Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón y 

SOLUCIONES Y 

SERVICIOS INTEGRADOS 

W.A. S.A.S representada 

legalmente por WILLIAM 

ALIRIO PORRAS PULIDO, 

por valor de $81.720.000, el 

contrato se firmó el 8 de 

octubre de 2019, el plazo del 

contrato es de 3 meses 

calendario, de los ítems 

registrados en el contrato se 

ejecutaron   los siguientes: 

ítem almuerzo 3.500 

almuerzos por valor de 

Ley 80 de 

1993 y 

Decreto 

1082 de 

2015 

X  X   $13.480.000 

http://www.cgb.gov.co/
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10.000 cada uno para un 

total de $35.000.000, se 

ejecutó el rubro obsequio 

unidad familiar 1.600 a 

$26,800 cada uno para un 

total de $42.880.000, la 

actividad se realizó el 22 de 

diciembre de 2019. 

Verificadas las planillas 

presentadas por los 

presidentes de las juntas de 

acción comunal de las 

veredas del municipio de 

Nuevo Colón, e incluidos los 

habitantes del centro se 

cuantificaron 2.152 

personas (hombres, 

mujeres), en el contrato, se 

cancelaron 3.500 

almuerzos, por lo que hay 

una diferencia de $1.348 

almuerzo cancelado de 

demás por lo tanto existe un 

presunto detrimento por 

valor de $13.480.000.  

De la ejecución de este 

contrato, la auditoria verifico 

que en el coliseo del 

municipio se encuentran 

algunos detalles como palas 

y jarras que no fueron 

entregadas; por lo tanto, se 

recomienda a la actual 

administración revisar y 

levantar un acta de las 

existencias, para luego 

hacer entrega de las mismas 

a los habitantes que no 

recibieron en su momento lo 

señalado.  

Verificada la información 

registrada en la página 

SECOP, no se publicó el 

http://www.cgb.gov.co/
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acta de liquidación, 

vulnerándose así lo 

dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015, el cual 

consagra la publicación en 

página del SECOP (Sistema 

Electrónico para la 

Contratación pública) de los 

documentos y de los actos 

administrativos de los 

procesos de contratación), 

de los estudios previos, las 

observaciones, las actas, el 

contrato y demás 

documentos, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su 

expedición. 

La entidad no aporto ningún 

documento nuevo en la 

ejecución de este contrato y 

no hizo contradicción alguna 

relacionada con este 

hallazgo por lo tanto se 

determina como hallazgo 

administrativo con incidencia 

fiscal, en un presunto 

detrimento por valor de 

$13.480.000. 

 

6 Contrato N° 108-2019: 

prestación de servicios para 

la organización y logística 

de las actividades cívicas 

artísticas y culturales con 

ocasión del aguinaldo 

nuevo colonense de 

diciembre de 2019. 

Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón y el señor 

EDSON GILBERTO PEREZ 

CHAPARRO, por valor de 

$19.996.200, se inició el 20 

Ley 80 de 

1993 

X  X   $12.996.200 

http://www.cgb.gov.co/
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de diciembre de 2019 y se 

liquidó el 26 de diciembre de 

2019, en los ítems del 

contrato se dice que se 

entregaron 140 mini 

anchetas a $20.500 cada 

una para un total de 

$2.870.000, no hay relación 

de beneficiarios  firmada a 

quienes se les entrego estas 

anchetas, se cancelaron 

diez incentivos a carrozas 

por valor de $300.000 cada 

uno, para un total de 

$3.000.000 no hay relación 

firmada de beneficiarios a 

quienes se les hizo entrega 

de esos incentivos, se 

canceló el valor  de 

$3.000.000 por premiación 

de primer, segundo y tercer 

puesto de carrozas, no 

existe relación de 

beneficiarios firmada que 

certifique que se entregó 

este dinero en efectivo; 

además se canceló por 

costos de administración  del 

contrato el valor de 

$2.539.200 y por utilidad del 

mismo contrato,  el valor de 

$1.587.000, siendo este un 

contrato de prestación de 

servicios, no se tenía porque 

pagar estos gastos de 

administración y utilidad, por 

lo tanto se considera como 

un presunto detrimento del 

erario público del municipio 

de Nuevo Colón por valor de 

$12.996.200. 

En informe de controversia 

la entidad no aporto ningún 

soporte que demostrará el 

http://www.cgb.gov.co/
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cumplimiento de este 

contrato, por lo tanto, se 

configura como hallazgo 

administrativo con incidencia 

fiscal por un presunto 

detrimento del erario público 

en un valor de $12.996.200. 

 

7 Contrato N° 16 SAMC-016 

-2019:   compraventa de 

canecas plásticas con tapa 

para apoyar el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos orgánicos en el 

municipio de Nuevo Colón 

de acuerdo a Convenio 009 

de 2019 con 

CORPOCHIVOR 

 Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón y 

SOLUCIONES Y 

SERVICIOS INTEGRADOS 

W.A. S.A.S, por valor de 

$26.348.000, el contrato se 

firmó el 16 de septiembre de 

2019 y se liquidó el 4 de 

diciembre de 2019. Se 

compraron 475 canecas de 

30 litros color verde por valor 

de $27.100 cada una para 

un valor total de 

$12.872.500; se compraron 

475 canecas de 30 litros 

color gris  por valor de 

$27.100 para un total de 

$12.872.500; se compraron 

18 canecas de 50 litros color 

verde por valor de $33.500 

para un total de $603.000; 

pagándose por este contrato 

el valor de $26.348.000, 

verificada las planillas que 

se aportan en la ejecución 

Decreto 

1082 de 

2015 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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del contrato, se observa que 

se entregaron 395 de cada 

color para un total de 790 

canecas; se verifico que en 

el bodega del municipio 

hay 87 canecas grises, 87 

canecas verdes y 3 

canecas grandes verdes, 

las cuales no se ha realizado 

la respectiva entrega, se 

recomienda a la actual 

administración se haga la 

entrega de estas canecas a 

las personas que hacen 

falta. 

Verificada la información 

registrada en la página 

SECOP, no se publicó el 

acta de liquidación, 

vulnerándose así lo 

dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015, el cual 

consagra la publicación en 

página del SECOP (Sistema 

Electrónico para la 

Contratación pública) de los 

documentos y de los actos 

administrativos de los 

procesos de contratación), 

de los estudios previos, las 

observaciones, las actas, el 

contrato y demás 

documentos, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su 

expedición. Se configura 

como hallazgo 

administrativo. 

 

8 Contrato N° 027-IP de 

2019:  suministro de ropa 

deportiva para el adulto 

Ley 80 de 

1993 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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mayor del municipio de 

Nuevo Colón. 

Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón y el señor 

RAUL RAMIREZ CANTOR, 

por valor de $22.800.000, el 

contrato se firmó el 26 de 

diciembre de 2019 y se 

liquidó el 30 de diciembre de 

2019, se suministraron 190 

sudaderas por valor de 

$120.000 cada una para un 

total de $22.800.000, se 

anexa planilla firmada por 

144 personas que recibieron 

sudadera, verificada las 

sudaderas que faltan por 

entregar en el almacén 

reposan 46 sudaderas para 

un total de 190, según  los 

programas de adulto 

mayor que se adelantan en 

el municipio de Nuevo 

Colón hay 19 adultos 

mayores como residentes 

en una casa hogar y 70 

adultos mayores  ingresan 

al programa centro vida lo 

que daría una población de 

adulto mayo de 89  

personas, se entregaron  55 

sudaderas a personas que 

no estaban incluidas en los 

programas mencionados; se 

observa falta de planeación 

en la ejecución del contrato, 

la auditoria considera que si 

bien es cierto las 46 

sudaderas están en el 

almacén, se hizo un contrato 

sin planeación, sin tener en 

cuenta cual era la población 

real beneficiada, la actual 

administración deberá tomar 

http://www.cgb.gov.co/
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las medidas necesarias para 

hacer entrega de las 

sudaderas que se 

encuentran en el almacén 

del municipio. se configura 

como hallazgo 

administrativo  

 

9. Contrato N° 029-IP. 

Suministro de equipos para 

entrenamiento físico del 

adulto mayor del municipio 

de Nuevo Colón 

Firmado entre el municipio 

de Nuevo Colón y  GYM 

FACTOR SPORT S.A.S, 

representado legalmente por 

CLAUDIA LILIANA 

CAMPOS CORDON, por 

valor de $14.800.000, con 

un plazo de ejecución de un 

día, el contrato se firmó el 30 

de diciembre de 2019, el 

contrato no se dio inicio y  

mediante Resolución N° 279 

de fecha 30 de diciembre de 

2019 se constituyó reserva 

presupuestal por el valor 

total del contrato, siendo el 

plazo del contrato de un 

día,  a la fecha no se ha 

cumplido con el objeto 

contractual, se observa 

una falta de planeación en 

la ejecución de este 

contrato, teniendo en 

cuenta que son adultos 

mayores y que no están en 

las condiciones de utilizar 

las maquinas que se 

solicitan en el contrato, y 

que el municipio no tiene 

espacio donde ubicarlas,  

Ley 80 de 

1993 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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y en el afán de ejecutar 

recursos se contraen 

obligaciones con un 

tercero que seguramente 

sino se ejecuta el contrato, 

el municipio se verá 

abocado a una demanda. 

La entidad no hizo uso de 

contradicción en este 

contrato, hasta ahora el 

municipio no ha cancelado 

ningún valor al contratista, 

por lo que se deja como 

hallazgo administrativo. 

 

10. Contrato SAMC 019 de 
2019:  Construcción paso 
elevado para los acueductos 
urbano y José Antonio Galán 
en la Vereda carbonera del 
municipio de Nuevo Colón. 
 
 Firmado entre el municipio 
de Nuevo Colón y el señor 
JEFFER ROBLES 
GONZALEZ, por valor de 
$148.475.623, el contrato se 
firmó el 2 de diciembre de 
2019, con plazo de 
ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2019, con 
fecha 27 de diciembre de 
2019, se amplía el plazo del 
contrato en dos meses, el 
contrato no se ha 
suspendido, a la fecha no 
presenta ningún avance de 
obra y ya transcurrieron los 
dos meses de plazo dados al 
contratista para la ejecución 
de la misma, se configura 
como hallazgo 
administrativo. 
 

Ley 80 de 

1993 

X      

11.  Contrato LP 008 de 2019: 
construcción del acueducto 
rural la piñuela veredas tejar 
arriba, pavaquira y Jabonera 

Ley 80 de 

1993 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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parte alta del municipio de 
Nuevo Colón. 
 
Firmado entre el municipio 
de Nuevo Colón y el señor 
PEDRO JACINTO 
CARDENALPIRAZAN, por 
valor de $342.107.154, con 
un plazo de ejecución de 
cuatro meses, el contrato se 
firmó el 9 de julio de 2019, 
con fecha 27 de diciembre 
de 2019 se prorroga el 
término del contrato hasta el 
31 de enero de 2020, con 
fecha 2 enero de 2020, se 
suspende el contrato y a la 
fecha de la realización del 
trabajo de campo de la 
auditoria no se había 
reiniciado el contrato. Se 
configura como hallazgo 
administrativo. 
 

12 Contrato LP005 de 2019: 

mejoramiento con placa 
huella sobre la vía puerto 
príncipe la capilla de las 
veredas Invita y Sorca del 
municipio de Nuevo Colón. 
 
Firmado entre el municipio 
de Nuevo Colón y EL 
CONSORCIO VIAS 2019, 
representado legalmente por 
PEDRO JACINTO 
CARDENAL PIRAZAN, por 
valor de $520.300.648, el 
contrato se firmó el 7 de 
mayo de 2019, con un plazo 
de cuatro meses, se inició el 
12 de junio de 2019, con 
fecha 28 de junio se  redujo 
el valor del contrato 
en$23.850, quedando el 
valor del contrato en 
$520.276.798, con fecha 8 
de noviembre de 2019, se 
prorroga el plazo del 
contrato en un mes 
calendario con fecha 6 de 
diciembre de 2019, se 

Ley 80 de 

1993 

X      
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prorroga el contrato en dos 
meses; con fecha 11 de 
febrero de 2020 se prorroga 
el contrato en dos meses 
más, como se observa el 
contrato se ha ampliado 
los términos de ejecución 
en varias oportunidades, 
lleva 8 meses en su 
ejecución cuando el plazo 
estipulado en estudios 
previos y contrato fue de 4 
meses. Se configura como 

hallazgo administrativo. 
 
 

13 Contrato LP003 de 2019:  
Construcción de vivienda 
nueva rural en el municipio 
de Nuevo Colón para la 
ejecución de los subsidios 
asignados con ocasión al 
proyecto denominado 
hábitat y sostenibilidad rural 
en bienestar y en paz 
departamento de Boyacá. 
 
Firmado entre el municipio 
de Nuevo Colón y el señor 
CARLOS IVAN MUÑOZ 
BERNAL, por valor de 
$789.600.000, plazo de 
ejecución cinco meses, el 
contrato se firmó el 28 de 
noviembre de 2018, el 
contrato se inició el 11 de 
febrero de 2019,  se 
suspende el 14 de febrero de 
2019,  se reinicia el 11 de 
abril, con fecha 12 de agosto 
de 2019 se suspende el 
contrato, se reinicia el 29 de 
noviembre de 2019, con 
fecha 24 de diciembre de 
2019 se prorroga el contrato 
en un término de tres meses 
y 15 días, es decir que 
desde la firma del contrato 
a la fecha ya han 
transcurrido un año y tres 
meses y no se ha realizado 

Ley 80 de 

1993 

X      
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el cumplimiento del objeto 
contractual.  Se configura 

como hallazgo 
administrativo. 
 

 

14  En la rendición de la cuenta 

de la vigencia 2019, se 

encontraron diferencias en 

los formatos de ejecución de 

ingresos, de ejecución de 

gastos, diferencia entre el 

acto administrativo de 

constitución de Reserva 

Presupuestal y de 

constitución de cuentas por 

pagar, y diferencia en la 

conciliación de recursos, 

dando incumplimiento a la 

Resolución N° 494 del 24 de 

julio de 2017, por lo tanto, se 

configura como hallazgo 

administrativo con incidencia 

sancionatoria. 

 

Resolución 

494 de 

2017 de la 

Contraloría 

General de 

Boyacá 

X    X  

15 Dentro de las actividades 

realizadas para la vigencia 

en estudio no se hicieron 

auditorias, tampoco se 

implementaron planes de 

mejoramiento con las 

dependencias de la 

administración del municipio 

Nuevo Colón, igualmente no 

se realizaron arqueos de 

caja y bancos. Se configura 

como hallazgo 

administrativo. 

 

Ley 87 de 

1993 

X      

16 En la ejecución del contrato 

citado, se elaboró el 

documento Manual de 

Política Contable del 

Ley 1819 

de 2016 

X      
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municipio de Nuevo Colón, 

el cual no se encuentra el 

acto administrativo de 

aprobación.  

En el mismo contrato se 

realiza el diagnostico en la 

implementación de normas 

internacionales de 

información financiera en el 

sector público, el cual fue 

presentando a la Alcaldía del 

municipio de Nuevo Colón. 

El artículo 355 de la Ley 

1819 de 2016 determina que 

las entidades territoriales 

deben adelantar el proceso 

de depuración contable para 

el cual tenían un término de 

dos años a partir de la 

expedición de la norma, 

igual debía darse 

cumplimiento   a la 

Resolución 193 de 2016 

articulo 3.2.15 “depuración 

contable, permanente y 

sostenible”. La entidad no 

dio cumplimiento a  lo 

requerido en las normas 

señaladas ya que el 

municipio no realizó los 

respectivos avalúos a la 

cuenta 16 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO  y a la 

cuenta 17 BIENES DE USO 

PUBLICO E HISTORICOS Y 

CULTURALES, situación 

que no genera ningún 

impacto en la cuenta del 

activo ni del patrimonio, se 

registran bienes que están 

pendientes de legalizar es 

de decir que carecen de 

escrituras,  documento  este 

que  acredite que el 

http://www.cgb.gov.co/
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municipio de Nuevo Colón 

es el propietario de los 

bienes inmuebles, de otra 

parte se siguen 

manteniendo registros de 

saldos de convenios con 

otras entidades, de años 

anteriores que no se 

liquidaron y no se 

devolvieron los recursos a 

las entidades con las cuales 

se celebraron dichos 

convenios, con estos 

registros se genera una 

incertidumbre o una 

sobrestimación en los  

registros de cada una de las 

cuentas del balance. Se 

configura como hallazgo 

administrativo 

 

17 En la ejecución de trabajo de 

campo de la auditoria,  se 

solicitó la presencia  de la 

contadora del municipio de 

Nuevo Colón del año 2019 

NELLY ASTRID  PEREZ 

CARREÑO, los días 26 y 27 

de febrero de 2020, para 

poder verificar los soportes y 

los libros auxiliares que 

dieron origen a cada registro 

contable del Estado 

Financiero a 31 de diciembre 

de 2019, citación que omitió, 

y nuevamente se solicita su 

presencia a través de correo 

electrónico para que se 

presentará en la Dirección 

Operativa de Control Fiscal 

el día 4 de marzo de 2020, 

citación a  la cual no asistió. 

Verificados los registros 

contables de los libros 

Ley 1819 

de 2016 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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auxiliares enviados a través 

de correo electrónico se 

observa que algunos 

registran como nombre del 

municipio de Choconta y en 

otros hace referencia al 

municipio de Turmequé 

como es el caso del auxiliar 

de la cuenta 16 Propiedad 

Planta y Equipo; dejando la 

duda de la veracidad de 

cada registro contable si 

corresponde al municipio de 

Nuevo Colón o a otro 

municipio. Se configura 

como hallazgo 

administrativo. 

 

18 El municipio de Nuevo Colón 

registro a 31 de diciembre de 

2019 en la cuenta N° 

12.24.13 acciones ordinarias 

por valor de $364.358, saldo 

que viene de vigencias 

anteriores y que en el 

proceso de saneamiento 

contable no se depuro 

generando una 

sobreestimación en el 

balance. Se configura como 

hallazgo administrativo. 

 

Ley 1819 

de 2016 

X      

19 Por cuentas de difícil se 

recaudó se registra en el 

balance a 31 de diciembre 

de 2019,  el valor de 

$254.417.693 que 

corresponde a impuesto 

predial dejado de recaudar, 

valor que  se registra en la 

cuenta 1386 como deterioro 

acumulado de cuentas por 

cobrar,  no existe acta de 

Ley 1819 

de 2016 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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comité de sostenibilidad 

contable ni estudio técnico 

donde se determine porque 

se considera que estas 

cuentas son de difícil 

recaudo y que fueron 

clasificadas como deterioro, 

igual no existe acta de 

comité donde se establezca 

la implementación de 

Normas Internacionales de 

Contabilidad Pública. Se 

configura como hallazgo 

administrativo. 

 

20 Verificado el libro auxiliar de 

la cuenta 16 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO, se 

observan 22 registros que 

corresponden al municipio 

de Turmequé, cuando el 

balance realizado 

corresponde al municipio de 

NUEVO COLON, por este 

motivo los registros de la 

cuenta 16 no son coherentes 

y no presentan razonabilidad 

en sus registros ya que no 

existe certeza de cuáles son 

los verdaderos registros del 

municipio de Nuevo Colón. 

Igualmente, el municipio de 

Nuevo Colón no efectuó los 

avalúos de los bienes del 

municipio dentro del proceso 

de saneamiento contable, 

generando una 

incertidumbre en los 

registros de esta cuenta. Se 

configura como hallazgo 

administrativo. 

 

Ley 1819 

de 2016 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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21 La cuenta 164019 que 

corresponde a instalaciones 

deportivas y recreacionales 

no se registra en el balance 

cuando el municipio tiene 

coliseo.  Se configura como 

hallazgo administrativo. 

 

Ley 1819 

de 2016 

X      

22. El municipio de Nuevo Colón 

no realizó ningún avaluó a la 

cuenta 17 Bienes de Uso 

Público Históricos y 

Culturales, por lo tanto, su 

registro de $12.502.505.992, 

se determina como una 

incertidumbre. Se configura 

como hallazgo 

administrativo. 

 

Ley 1819 

de 2016 

X      

23. En la cuenta 240720, se 

registra recaudos por 

clasificar por valor de 

$119.639.514 la cual no se 

depuro o se reclasifico y no 

se aporta evidencia a que 

corresponde se muestra 

como una incertidumbre en 

el balance. Se configura 

como hallazgo 

administrativo. 

 

Ley 1819 

de 2016 

X      

24. La cuenta 240790 por valor 

de $10.367.632 que 

corresponde a otros 

recursos a favor de terceros, 

no se depuro no se hizo 

ninguna gestión para la 

devolución de dicho dinero, 

se encuentra una 

sobreestimación del pasivo. 

Se configura como hallazgo 

administrativo. 

Ley 1819 

de 2016 

X      
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25. La cuenta 2490 que 

corresponde a otras cuentas 

por pagar, por valor de 

$32.482.467 se registran 

saldos de viáticos del mes 

de enero a diciembre de 

2019, pago de salud, 

pensión y parafiscales de 

algunos meses de 2019 de 

algunas dependencias de la 

administración como 

concejo y personería, pago 

de honorarios y transporte 

concejales, pago de 

servicios públicos y se 

registran también algunas 

consignaciones sin 

identificar. Lo anterior da a 

entender que se dejaron de 

hacer pagos parafiscales, 

pago de servicios públicos, 

durante el año 2019 y  que 

estas deudas quedan a 31 

de diciembre de 2019, por lo 

que se debe revisar si es 

cierto o realmente está mal 

el registro de esta cuenta, en 

cuanto a las consignaciones 

sin identificar está mal 

ubicado el registro por 

cuanto sería una cuenta del 

activo, por lo tanto se deja  

esta cuenta como una 

incertidumbre por que no se 

sabe si estos saldos son 

reales o no se depuro la 

cuenta. Se configura como 

hallazgo administrativo. 

 

Ley 1819 

de 2016 

X      

26. Las Cuenta 2.9 Otros 

Pasivos del Municipio de 

Nuevo Colón registra el valor 

de $1.097.124.970, 

Ley 1819 

de 2016 

X      
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CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
Hallazgos  

Administrativos 26 

Fiscales 4 

Sancionatorios  1 

Valor Fiscal $276.801.200 

 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Me permito poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento adjunto 

con el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad por la 

entidad que representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los 

hallazgos administrativos encontrados en desarrollo del proceso auditor para la 

vigencia 2019. Dicho plan debe ser presentado en forma impresa y magnética (Calle 

19 No. 9-35 Piso 5 Tunja y correo electrónico direccioncontrolfiscal@gmail.com) 

dentro de los  diez (10) días hábiles siguientes al recibido del informe indicado; el 

término o plazo máximo de duración del Plan es de seis (6) meses junto con cada 

una de sus metas establecidas, y será evaluado por parte de esta entidad de 

manera trimestral de acuerdo con los informes de avance presentados con los 

soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las acciones propuestas. 

corresponde a saldos de 

convenios de vigencias 

anteriores, que en el 

momento del saneamiento 

contable se debieron 

depurar, se considera que 

este registro está 

sobreestimando el balance. 

Incumpliendo la resolución 

357 del 23 de julio de 2008 

artículo 3.1 que hace 

referencia a la depuración 

contable permanente y 

sostenibilidad. Se configura 

como hallazgo 

administrativo. 
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De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá  en los 

casos en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  

sobre el plan de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la 

fecha de recibido del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite 

pronunciamiento se entiende que el plan cumple con los requerimientos y el término 

para dar cumplimiento al mismo iniciará a contar una vez cumplidos los diez (10) 

días hábiles señalados desde su presentación por parte de la entidad auditada. 

Por último, les informo que, culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la 

Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de 

sus metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar 

el 80% se entenderá cumplido y por debajo de éste porcentaje NO cumplido, caso 

en el cual se dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 

En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución 812 de 20 de 

diciembre de 2017proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página 

www.cgb.gov.co 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

INSERTAR 

LOGO DE LA 

ENTIDAD 

                

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         

EFECTUADA POR LA 

 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA   

                

  

ENTIDAD   

NIT   

REPRESENTANTE LEGAL   

MODALIDAD DE AUDITORIA   

VIGENCIA AUDITADA   

http://www.cgb.gov.co/
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FECHA DE SUSCRIPCION   

  

NO. 

HALLAZ

GO 

DESCRIPCION 

DEL HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

A DESARROLLAR 

METAS 
CRONOGRAMA 

DE EJECUCION 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

PLAZO 

(Máximo 6 

meses) 

AREA 

RESPONSABLE 

                

                 

         

 

 

LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES 
Profesional Universitaria 
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