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Tunja, noviembre de 2020 
 
Doctor 
OSCAR YAMID RAMIREZ 
Alcalde Municipal 
ZETAQUIRA - Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 

La Contraloría General de Boyacá  con fundamento en las facultades otorgadas 
por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Modalidad Especial  a la entidad que usted representa, a través de la evaluación 
de los principios de eficiencia, eficacia y economía con que se administraron los 
recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión contractual,  la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas 
se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables. 

 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por el Municipio de ZETAQUIRA, que 
incluya pronunciamientos con base en el análisis selectivo y a partir de los factores 
analizados, sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 
 

El informe contiene la evaluación de la Cuenta Rendida a la Contraloría, del 
componente de Control de Gestión, Control de resultados y de Control Financiero, 
que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán 
corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados de Ejecución Presupuestal y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
 



   

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 5 de 107 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

 
CONCEPTO SOBRE EVALUACION FISCAL. 

 
Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de ZETAQUIRA de la vigencia de 
2019, la Auditora tomo como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de 
Auditoria Contraloría General de Boyacá, en la cual se determinan los rangos de 
calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal 
es Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable. Para el Dictamen de la 
cuenta si la calificación es de 80 o más puntos se Fenece la cuenta, si es menos 
de 80 puntos No se fenece la cuenta. 
 
Con base en la calificación total de 91.6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
con base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá SE 
FENECE la cuenta del Municipio de ZETAQUIRA por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019. 

 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial 
Ponderació

n 
Calificació

n Total 

1. Control de Gestión 
95.5 0.6 57.3 

2. Control de Resultados 
0.0 0 0.0 

3. Control Financiero 
85.7 0.4 34.3 

Calificación total   1.00 91.6 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 
Fuente: Auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
 

file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23FACTORES!L16
file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23FACTORES!L31
file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23FACTORES!L48


   

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 6 de 107 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

 
Control de Gestión  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 95.5 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

MUN ICIPIO DE ZETAQUIRA 

VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 
98.5 0.79 77.8 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

86.0 0.07 6.0 

3. Legalidad 
91.8 0.02 1.8 

7. Control Fiscal Interno 
81.4 0.12 9.8 

Calificación total 1.00 95.5 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 
  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Auditoria 

 
Presupuestal y financiero 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 85.7 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
 

TABLA 3 

CONTROL PRESUPUESTAL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

VIGENCIA 2019 

file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23VARIABLES!A1
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Factores minimos Calificación Parcial 
Ponderació

n 
Calificació

n Total 

1. Estados Contables 
90.0 0.00 0.0 

2. Gestión presupuestal 
85.7 1.00 85.7 

3. Gestión financiera 
0.0 0.00 0.0 

Calificación total   1.00 85.7 
Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 Fuente: Auditoria 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  

  

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
 
 
 

Revisó: GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ          
Director Operativo de Control Fiscal                 
 
 
 

Adolfo Quintana Cristancho 
Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN  
 

Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión contractual, es 
Eficiente con una calificación de 98.5 puntos, como consecuencia de la evaluación 
de los contratos de prestación de servicios, obra, suministro y Otros, teniendo en 
cuenta las siguientes variables:  

 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prom
edio 

 
Ponde
ración 

Puntaje 
Atribuido 

Prestació
n 

Servicios  

Q 

Contratos 
Suministro

s 

Q 

Contratos 
Consultoría 

y Otros 

Q 

Contratos 
Obra 

Pública  

Q 

Cumplimiento 
de las 
especificacione
s técnicas 

100  29 100  9 100  10 95  10 99.14 0.50 49.6 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100  29 100  9 100  10 100  10 
100.0

0 
0.05 5.0 

Cumplimiento 
del objeto 
contractual 

100  29 100  9 100  10 100  10 
100.0

0 
0.20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  29 100  9 100  10 70  10 94.83 0.20 19.0 

Liquidación de 
los contratos 

100  29 100  9 100  10 100  10 
100.0

0 
0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  98.5 

     

2.1.1 Factores Evaluados         

2.1.1.1 Gestión Contractual  

Para evaluar el proceso contractual del Municipio de ZETAQUIRA de la vigencia 

de 2019, se recurrió a la información reportada a la Contraloría General de Boyacá 

en el formato de contratación del SIA, el cual nos arrojó 195 contratos por la suma 

de $6.420.742.940.38, se adiciono la suma de $423.369.180.00, para un valor 

total en la suma de $7.844.112.119.99   

 

file:///D:/Datos/Desktop/MUNICIPIO%20DE%20GUAYATÁ%202018/Matriz%20GUAYATÁ%202019.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
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Cuadro No. 1 

Contratos registrados SIA 

Clase de contrato valor ADICION TOTAL 

Prest. De Servicios      1,878,274,315.00                 37,096,404.00        1,915,370,719.00  

Obra        3,042,817,791.13              269,615,775.61        3,312,433,566.74  

Suministro        1,343,066,672.25              116,657,000.00        1,459,723,672.25  

OTROS          156,584,162.00                                        -             156,584,162.00  

TOTAL        6,420,742,940.38                    423,369,180        6,844,112,119.99  

Fuente: Formato F013_AGR 

Se observa según el cuadro anterior que el Municipio de ZETAQUIRA de la 

vigencia 2019 y con base en la información reportada a través del Sistema Integral 

de Auditorías – SIA, en el formato F13_AGR, primero se clasificaron los contratos 

por clase esto es: Prestación de servicios con una participación del 28%, Obra 

Pública con 39 contratos con una participación del 48%, suministros con el 21% y 

otros con el 2%, el cual nos arrojó 195 contratos por valor de $6.844.112.119.00.  

El Municipio de Zetaquirá para la adquisición de bienes y servicios durante la 

Vigencia Fiscal de 2019, utilizó la siguiente modalidad de contratación: Mínima 

cuantía con 108, contratos con la suma de $3.646.455.403.89, seguido de 

licitación pública con 73 contratos, este corresponde a contratación directa, como 

se referencia en el secop, presenta 2 contratos de licitación pública, al revisar se 

encuentran 4 procesos de licitación, los otros corresponden a contratación directa,  

 A continuación, se presenta clasificación de los contratos según Modalidad de 

contratación y clase de contrato: 

Modalidad de contratación 

MODALIDAD 

CANTIDAD VALOR INICIAL ADICION TOTAL REFER 

NOMBRE 

ENCIA 

f2 
Selección abreviada-

Características 

Técnicas Uniformes - 

2 
  

361,206,353.00  
0 

           

361,206,353.00  
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Subasta    

f3 Mínima cuantía 108 3,313,855,486.43 332,599,917.46 
       

3,646,455,403.89  

f4 Contratación Directa  12 242,468,536.00 
    

11,030,263.00  

           

253,498,799.00  

f5 Licitación Pública  73 2,503,212,564.95 79,738,999.15 
       

2,582,951,564.10  

TOTALES 195 6,420,742,940.38 423,369,179.61 
       

6,844,112,119.99  

Fuente: Formato F13-AGR 

A continuación, se presenta clasificación de los contratos según clase de contrato: 

Clase de contrato 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR ADICION VR TOTAL 

PRESTACION DE SERVICIOS 

(C1) 
105 1,878,274,315.00 37,096,404.00 1,915,370,719.00 

Consultoría (C2) 8 143,161,128.00 0.00 143,161,128.00 

Mantenimiento y/o Reparación C3 11 788,297,695.50 151,595,851.00 939,893,546.50 

Obra (C4) 28 2,254,520,095.63 118,019,924.61 2,372,540,020.24 

Copra venta y/o Suministro (C5) 39 1,343,066,672.25 116,657,000.00 1,459,723,672.25 

Seguros (9) 4 13,423,034.00 0 13,423,034.00 

TOTALES 195 6,420,742,940.38  423,369,179.61  6,844,112,119.99 

Fuente: Formato F13-AGR 

Según la clase de contrato el Municipio de Zetaquira presenta 195 contratos de los 

cuales 105 corresponde a contratos de prestación de servicios con la suma de 

$1.915.370.719.00, 39 contratos de suministros por la suma de 

$1.459.723.972.25, 28, contratos de obra por la suma de $2.372.540.020.24 entre 

otros. 

Luego para cada una de estas clases, se calculó la muestra óptima, usando el 
aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, obteniéndose el resultado que a 
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continuación se muestra con parámetros como el 5% de error de muestreo, el 90% 
de porcentaje de éxito y el 1.28 como valor de confianza (para el 90% de 
confianza): 

 

Clase de 

contrato 

No. 

Contratos Formula 

Muestra 

Optima valor ADICION  TOTAL 

Prest. De 

Servicios            105 38 28 

             

1,878,274,315.00  

               

37,096,404.00  

      

1,915,370,719.00  

Obra              39 23 15 

             

3,042,817,791.13  

            

269,615,775.61  

      

3,312,433,566.74  

Suministro              39 23 15 

             

1,343,066,672.25  

            

116,657,000.00  

      

1,459,723,672.25  

OTROS              12 10 5 

                

156,584,162.00  

                                      

-    

         

156,584,162.00  

TOTAL 

                 

195 

                   

94  

                   

63  

             

6,420,742,940.38  

                  

423,369,180  

      

6,844,112,119.99  

 

La muestra seleccionada fue la siguiente:   

Clase de contrato 
Muestra 

Optima 
VALOR ADICION  TOTAL % 

Prest. De Servicios 28 1,181,258,536.00 22,092,863.00 1,203,351,399.00 22% 

Obra 15 2,657,010,644.00 261,910,725.00 2,918,921,369.00 54% 

Suministro 15 1,081,881,539.00 114,657,000.00 1,196,538,539.00 22% 

OTROS 5 99,906,664.00 0.00 99,906,664.00 2% 

TOTAL           63  5,020,057,383 398,660,588 5,418,717,971.00 100% 

 

De acuerdo a la muestra reflejada en el cuadro anterior se observa que el mayor 

número de contratos se presentó mediante la Clase de contrato prestación de 

servicios con 28 contratos que representan el 20%, con respecto al total del valor 

de la muestra, seguido con 15 contratos de obra con referencia al total del valor de 
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la muestra representa el 47%, en tercer lugar se presenta 15 contratos de 

suministro con referencia al valor total de la muestra representa solamente el 11%, 

otros contratos se tomaron 5 contratos los cuales representa el 22% del valor total 

de la muestra.  

CUADRO No. 6 

FUENTES DE FINANCIAMIENTRO TOTAL CONTRATOS 2019 

(C) Fuente De 

Recurso 
No. VALOR INICIAL ADICION  TOTAL % 

COOFINANCIACIÓN 14        574,423,400.30  14.141.448.96       588,564,849.26  9% 

RENTAS 

PROPIAS 
101 3,387,610,345.33 148,908,127.00 

  3,536,518,472.33  52% 

SGP 75 1,866,043,579.75 200,319,604.50   2,066,363,184.25  30% 

REGALIAS 5 592,665,615.00 
     

59,999,999.15        652,665,614.15  10% 

TOTAL 195 
   

6,420,742,940.38  

  

423,369,179.61  

 

6,844,112,119.99  100% 

Fuente. Formato F013a_AGR 

 
Dentro del total de la contratación del Municipio de Zetaquira para vigencia 2019, 
es representativa las rentas propias con 101 contratos por la suma de 
$3.536.518.472.33, representa el 52%, del valor total de la contratación, seguido 
con los recursos del Sistema General de Participaciones con 75 contratos que 
representa  el 30% del valor total de la contratación en el año 2019, las regalías 
representan el 10% del valor total de la contratación en el año 2019, con 5 
contratos con la suma de $652.665.614.15, por último se tiene 14 contratos de 
cofinanciación con la suma de $588.564.849.26 representa el 9% del valor total de 
la contratación. 
 

CUADRO No. 7 

FUENTES DE FINANCIAMIENTRO SEGÚN MUESTRA CONTRATOS 2019 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

No. valor Adición  Total % 

SGP 21 1,283,894,125.00 181,089,739.00  1,464,983,864.00 27% 



   

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 13 de 107 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

RENTAS PROPIAS 36 2,647,124,359.00 143,429,401.00 2,790,553,760.00 51% 

COFINANCIACION 4 528,233,283.00 14,141,448.00 542,374,731.00 10% 

REGALIAS 2 560,805,615.00   59,999,999.00  620,805,614.00 11% 

TOTAL 63 5,020,057,382.00 398,660,587.00 5,418,717,969.00 100% 
Fuente. Formato F013a_AGR 

 
Según los contratos de la muestra que se observaron en el Municipio de Zetaquira 
se tiene que el 51% de los contratos fue financiado con rentas propias, el 27% con 
recursos del Sistema General de Participaciones, EL 11% con regalías y el 10% 
con recursos de cofinanciación. 
 
Los contratos que celebró la Alcaldía Municipal de Zetaquira (Boy), durante la 

Vigencia Fiscal 2019, se rigieron por lo dispuesto en la Constitución Política de 

Colombia, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las 

leyes; leyes 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 019 de 2012, decreto 1082 

de 2015 y ley 1682 de 2013. 

De igual forma, según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a la 

Contratación Estatal le son aplicables las disposiciones comerciales y civiles 

pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma.  

En los procesos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal de Zetaquira, 

se siguieron los trámites y procedimientos establecidos en su correspondiente 

Manual de contratación, y de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes de 

contratación estatal, anteriormente mencionadas. 

El Proceso de contratación en el Municipio de Zetaquira (Boy), durante la Vigencia 

fiscal 2019, se desarrolló dentro de las siguientes etapas: Pre-Contractual – 

Planeación, Contractual y Poscontractual-Liquidación. 

- Pre-Contractual – Planeación. 

En esta etapa el Municipio de Zetaquira (Boy), definió los trámites que debe 

realizar dependiendo de la clase de contrato a celebrar, de conformidad conforme 

con lo establecido en el Art. 5 de la ley 1150 de 2.007 y Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del 

Decreto 1082 de 2015, así como la celebración del contrato de obra que se 

pretende suscribir. Litación Pública, Selección Abreviada, Contratación 

Directa y Mínima Cuantía. 

Se verificó la realización de estudios previos (se definen las especificaciones 

técnicas, el objeto a contratar), el análisis de los precios del mercado, las 
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autorizaciones y /o licencias; en el evento de ser necesaria la elaboración de 

pliegos de condiciones y el subproceso de selección de contratistas  

Se verificó que cada uno de los requisitos anteriores, fuera objeto de publicación 

en el SECOP, para los casos en que fuera necesario, (ver papeles de trabajo en 

donde se consigna el correspondiente código de SECOP. folios pertinentes a cada 

concepto). 

- Contractual. Esta etapa comprende la elaboración y perfeccionamiento del 

contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 Ley 80 de 1993, la 

constitución y aprobación de la garantía, Título III Capítulo I Garantías del Decreto 

1510 de 2013, la publicación y el pago de impuestos, cuando a ello haya lugar; la 

ejecución del objeto contractual y el seguimiento del mismo, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

- Poscontractual: Liquidación.  

Una vez vencido el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales, la 

Alcaldía Municipal de ZETAQUIRA procedió a la liquidación de los contratos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de 

la Ley 1150 de 2007.  

De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no fue 

obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión.  

En esta etapa fue fundamental la actuación del supervisor o interventor del 

contrato quien en representación del Municipio de ZETAQUIRA efectúo junto con 

el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, se procedió a verificar la existencia 

y el cumplimento de los requisitos mínimos en cada una de las etapas del proceso 

contractual, de acuerdo a las modalidades de selección y muestra seleccionada, 

así:  

a. Licitación Pública. 
 
Esta modalidad de selección está consagrada en el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así como lo señalado en el Título I 
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Capítulo I del Decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
De acuerdo a la muestra seleccionada, el Municipio de ZETAQUIRA (Boy), utilizó 

esta modalidad en cuatro (4) procesos contractuales, los cuales corresponde a 

contratos de Obra Pública y Mantenimiento así: 

CUADRO No.8.  Licitación Pública 

(C) 

Número 

Del 

Contrato 

(C) Objeto  (D) Valor Del 

Contrato  

(C) Nombre Del 

Contratista 

LP-MZ-

003-2019 

MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE 

LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA BOYACA 

605,277,752.58 INGDESCO SAS 

R/L JONNY 

ALEXANDER 

HERNANDEZ R 

LP-MZ-

001-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR EN EL AÑO 2019 PARA LOS 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA DEL 

MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA 

403,800,000.00 COOPZETRANS 

R/L LUIS 

HERNANDO 

JUNCO MUÑOZ 

LP-MZ-

004-2019 

CONSTRUCCION DEL CENTRO 

AGROINDUSTRIAL PARA EL MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA - BOYACA 

353,547,700.00 MANUEL 

EDUARDO 

BARROS 

BAQUERO 

LP-MZ-

002-2019 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA DE 

ACUERDO AL CONVENIO OCE-RC-001-2018 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA BOYACA Y LA EMPRESA OCENSA 

237,715,966.37 LUZ MARINA 

ARIAS PLAZAS 

 

A los cuales se les verificó la existencia y cumplimiento de: 

Etapa Pre-Contractual – Planeación. 

- Elaboración de Estudios y documentos previos, los cuales se ajustaron a los 

requisitos señalados en los artículos 20 al 24 del Decreto 1510 del 17 de Julio de 

2013 como son: Estudios y documentos previos, Avisos de Convocatoria, Pliegos 

de condiciones, Observaciones al Proyecto del Pliego de condiciones y el 

correspondiente Acto Administrativo de apertura del Proceso de selección y  la 
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verificación de las correspondientes publicaciones en el SECOP, de acuerdo al 

Art. 19 del Decreto 1510 de 2013 

Hallazgo No. 1. Dentro de las carpetas en los contratos que se adelantó bajo la 
modalidad de licitación pública, se evidencio que el municipio de Zetaquira no 
público la totalidad de los documentos y actos administrativos relacionados con el 
respectivo proceso contractual, en algunos públicos hasta la adjudicación en otro 
público el contrato. Con el decreto 103 de 2015, es que obliga a publicar hasta la 
liquidación. Por lo anterior este decreto hace mención a los artículos 3° de la Ley 
1150 de 2007, y 8° del Decreto Nacional 2474 de 2008, el único sistema válido de 
publicación de los procesos contractuales es el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP, donde  deberá publicarse la totalidad de los 
documentos y actos administrativos relacionados en los procesos contractuales 
que se adelanten bajo las modalidades de licitación pública, selección abreviada y 
concurso de méritos deberá publicarse la totalidad de los documentos y actos 
administrativos relacionados con el respectivo proceso contractual, entre los que 
tenemos el contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones, incumplimiento 
de  disposiciones generales. Por lo tanto, se considera hallazgo administrativo.  
 

- Disponibilidad presupuestal. Se verificó que el Municipio de ZETAQUIRA (Boy), 
para la apertura de la Licitación e iniciación de los procesos contractuales, 
contaran con las respectivas disponibilidades presupuestales, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

- Convocatoria Pública, Esta se realizó a través del sistema electrónico “SECOP”, 

con el fin de dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección a 

utilizar, el presupuesto oficial etc. (Art. 19 del Decreto 1510 de 2013.) 

- Se verificó así mismo la publicación del proyecto de pliego de condiciones y la 

presentación y recepción de observaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 

19 del Decreto 1510 de 2013, encontrando que el Municipio si cumplió con el 

plazo establecido para tal fin. 

Etapa Contractual. 

Se verificó la existencia de la elaboración, suscripción y contenido de los 

contratos, requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. (Art. 34 del Decreto 

1510 de 2013). 

Hallazgo No.2. Dentro de la publicación de los contratos en el secop se realizó 

después de los términos que establece el artículo 19 del decreto 1510 de 2013, 

respecto de los actos administrativos del proceso de contratación se deben 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31185#8
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publicar dentro de los 3 días siguientes a su expedición, donde demuestra falta de 

mecanismos de seguimiento y monitoreo. Por lo tanto, se considera hallazgo 

administrativo. 

En lo que tiene que ver con el perfeccionamiento y legalización de los contratos se 

entró a verificar el tipo de contrato, la identificación completa las partes del 

contrato, el bien, obra o servicio a contratar, su valor, el plazo de ejecución, la 

forma de pago, las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra contratada.  

 Para la ejecución de los contratos, se verificó la constitución y aprobación de las 

garantías, previstas en cada contrato y que éstas se hayan presentado por parte 

del contratista dentro del término estipulado. 

Etapa Poscontractual: Liquidación. 

Se verificó la elaboración y suscripción de las correspondientes actas de 

liquidación de los contratos, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, 

dentro del plazo previsto para el efecto dentro del contrato, con sus respectivos 

soportes y en las cuales se constataron los acuerdos, las conciliaciones y 

transacciones a que llegaron las partes para poner fin a las divergencias que se 

hubieron presentado y poder declararse a paz y salvo.  

A la fecha de la revisión 1 contrato se encuentran en ejecución  

 (C) Número 
Del Contrato (C) Objeto Valor  Contratista 

LP-MZ-004-
2019 

CONSTRUCCION DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL PARA EL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA - BOYACA 353,547,700.00 

MANUEL 
EDUARDO 
BARROS 
BAQUERO 

A los siguientes contratos presenta adición en las siguientes sumas 

(C) Número 
Del Contrato (C) Objeto Valor   (D) Valor adicional  

LP-MZ-004-
2019 

CONSTRUCCION DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL PARA EL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA - 
BOYACA 353,547,700.00 

       9,996,000.00  
 

 

LP-MZ-002-
2019 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA DE ACUERDO AL 
CONVENIO OCE-RC-001-2018 237,715,966.37 

     59,999,999.15  
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CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO 
DE ZETAQUIRA BOYACA Y LA 
EMPRESA OCENSA 

 

b- Selección Abreviada. 
 

Esta modalidad de selección se encuentra desarrollado en el Art 2 numeral 2 de la 
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Capítulo II del Título I Disposiciones 
Especiales del Decreto 1510 de 2013, en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. El Municipio utilizó esta modalidad en 15 
contratos de acuerdo a la muestra seleccionada, Uno de Prestación de servicios, 
tres de Suministros, once de Obra Púbica. 

Etapa Pre-Contractual – Planeación. 

Se verificó la existencia de los estudios previos, sus modificaciones, la existencia 
de la correspondiente disponibilidad presupuestal, el Aviso de convocatoria, la 
publicación del pliego de condiciones, presentación y recepciones de las 
correspondientes observaciones, el acto administrativo de la apertura, pliego de 
condiciones definitivo, las adendas, acta de cierre, evaluación de las propuestas, 
publicación del informe de verificaciones, existencia de las garantías 
correspondientes según el caso, asignaciones de Interventoría y adjudicación y 
suscripción del contrato. 

Igualmente se verificó que cada uno de los requisitos anteriores, fuera objeto de 

publicación en el SECOP, para los casos en que fuera necesario. 

Hallazgo No. 3. En las carpetas revisadas se advierte el incumplimiento en el 

principio de planeación al no haber efectuado un análisis técnico de necesidad y 

conveniencia del objeto contractual - Artículo 25 Ley 80 de 1993 numerales 7 y 12. 

Ahora y si bien se justifica por parte del municipio con los documentos 

concernientes en el analisis del riesgo o forma de mitigarlo, vulnera los principios 

de la contratación de la entidad, toda vez que prueba de ello se encuentran en los 

tiempos que se presentan y los plazos dados en los siguientes contratos: Por lo 

tanto, se considera hallazgo administrativo.   

Cuadro No.8.  

(C) 
Número 

Del 
Contrato 

(C) Objeto 
(D) Valor Del 

Contrato 

 
(C) Nombre 

Del 
Contratista 

(C) 
Plazo 

Adición 

(D) Valor 
Adición 
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SA-MC-
MZ-002-

2019 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO PARA LAS VIAS DE LAS VEREDAS DE 
PATANOA, LA ESPERANZA Y GACAL DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

 $    
190,383,472  

 INGDESCO 
SAS R/L: 
JONNY 
ALEXANDER 
RODRIGUEZ 
HERNANDEZ 

1 MES Y 
15 DIAS 

 $        
89,873,000  

SA-MC-
MZ-003-

2019 

MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA 
FLORIDA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ESCUELA 
URBANA Y LA INSTITUCION EDUCATIVCA 
TECNICA AGROPECUARIA LIBARDO CUERVO 
PATARROYO , SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA 

  
183,932,879.35  

 UNION 
TEMPORAL 
ZETAQUIRA 
2019 R/L: 
HECTOR 
MANUEL 
CABEZAS  1 MES 

 $   
14,141,448.96  

SA-MC-
MZ-008-

2019 

MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 

MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
 $    
109,966,400  

 SERVICIOS Y 
SOLUCIONES 

1A  
1 MES Y 
20 DIAS 

 $        
49,724,490  

SA-MC-
MZ-009-

2019 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDAS 
PREFABRICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA BOYACA 

 $    
118,160,000  

 WALTER 
ENRIQUE 
MORALES 

GAMEZ 
C.C: 

9.506.262 15 DIAS 
 $        
24,784,000  

SA-MC-
MZ-010-
2019 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA 
RURAL Y URBANA  DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA BOYACA 111,951,625.50  

 

LUZ MARINA 
ARIAS PLAZAS 

55  
DIAS 

 $        
49,894,648  

SA-MC-
MZ-012-
2019 

ADECUACION,MANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO 
Y DOTACION AUDIOVISUAL DE LAS SEDES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA BOYACA  172,454,259.00  

 

AMACORP 
SAS    $46,271,663 

SA-MC-
MZ-014-
2019 

CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE VEREDA DE 
GUANATA SECTOR LA COLORADA $60,000,000.00 

 
MARVING 
SAS 10 DIAS 

 $        
19,983,584  

SA-MC-
MZ-017-
2019 

CONSTRUCCION Y REHABILITACION VIA URBANA 
DE LA CALLE CUARTA ENTRE CARRERA PRIMERA 
Y SEGUNDA  MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA $44,232,423.50 

 
CESAR 
WILLIAMS 
AMADO  N/A 21,894,892.50  

 

Etapa Contractual. 

Se constató la existencia de la elaboración, suscripción y contenido de los 

contratos; su perfeccionamiento y legalización (artículo 41 Ley 80 de 1993), así 

como los requisitos necesarios, para la ejecución de los mismos, como son la 

constitución y aprobación de las garantías; los correspondientes pagos y las 

correspondientes publicaciones en el Sistema Electrónico para la contratación 

Pública “SECOP”. 

Etapa Poscontractual: Liquidación 
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Se pudo constatar que la liquidación de los contratos se hiciera dentro de los 

términos fijados en el pliego de condiciones, así mismo se constató la elaboración 

y suscripción de las correspondientes actas de liquidación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007, Decreto Ley 019 de 2012. 

Para verificar el cumplimiento del objeto de los contratos, se hizo a través de las 

Actas de Recibo Final, los informes y/o actas de Interventoría y/o supervisión y las 

correspondientes actas de liquidación, encontrando que estos se cumplieron. 

Para verificar las especificaciones técnicas de los contratos se revisaron los 

estudios previos, las actas parciales y definitivas debidamente firmadas por el 

interventor o supervisor y por el representante legal; fue a través de los informes 

de Supervisión y/o Interventoría vistos en cada una de las carpetas y las 

correspondientes Actas de Recibo Final, que se pudo comprobar las acciones del 

contratista, con el objetivo de que se cumpliera con cada una de las 

especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se pudo corroborar el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 

cumplimiento de sus objetos, a través de las correspondientes Actas de 

Liquidación final. 

c.- Concursos de Méritos 

Esta clase de modalidad procede de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 del 

decreto 1510 de 2013, de acuerdo a las causales del caso en concreto, Título I del 

Capítulo III. 

De los contratos analizados, el Municipio de Zetaquira (Boy), señaló mediante acto 

administrativo la justificación para contratar bajo esta modalidad, se verificaron 6 

contratos dentro de la muestra correspondiente a Interventoría técnica 

corresponde a prestación de servicios verificando el contenido de los siguientes 

aspectos:  

1. Verificar el pliego experiencia y equipo de trabajo.  

2. La calificación de los oferentes. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones exigidas al contratista.  

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 

previos.  
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Etapa Pre-Contractual – Planeación. 

- Se verificó la existencia de la elaboración de estudios de conveniencia y 

oportunidad, los certificados de disponibilidad presupuestal, la elaboración de los 

estudios, diseños y proyectos requeridos, la correspondiente descripción de la 

necesidad que el Municipio de ZETAQUIRA (Boy) pretende satisfacer. 

- Se verificó la justificación de la contratación de Servicios de consultoría de que 

trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el objeto del contrato, el 

presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán al contratista y 

el lugar donde los interesados puedan consultar los estudios y documentos 

previstos. Art. 66 del Decreto 1510 del 17 de Julio De 2013. 

Etapa Contractual. 

Se observó la existencia de los siguientes documentos, en cada una de las 

carpetas, así: 

- Minuta del contrato. 

- Suscripción del contrato. 

- Solicitud del registro presupuestal. 

- Legalización del contrato. 

- Publicación del contrato. 

- Actas de aprobación de la garantía. 

- Actas de Iniciación. 

- Pagos de seguridades sociales y parafiscales por parte de los contratistas. 

Etapa Poscontractual: Liquidación 

Se verificó que la liquidación de los contratos, se hiciera dentro de los términos 

fijados en el pliego de condiciones, así mismo se constató la elaboración y 

suscripción de las correspondientes actas de liquidación.  

c.- Contratación Directa. 
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A través de esta modalidad las entidades públicas podrán asociarse entre sí para 

el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios a 

su cargo mediante la suscripción de contratos o convenios interadministrativos. 

Los contratos interadministrativos se encuentran regulados por lo contemplado en 

el literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 92 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 

2015. Las obligaciones derivadas del mismo deben tener relación directa con el 

objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

El Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 DE 2015, establece que: " No 

obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías 

establecidas en la sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1. al 

2.2.1.2.3.5.1, del presente Decreto NO ES OBLIGATORIA y la obligación para 

exigirlas o no, debe estar en los estudios y documentos previos. 

Esta clase de modalidad procede de acuerdo a lo establecido en el Numeral 4 del 

Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

De los contratos analizados, el Municipio de Zetaquira (Boy), señaló mediante acto 

administrativo la justificación para contratar bajo esta modalidad, verificando el 

contenido de los siguientes aspectos:  

1. La causal que invoca para contratar directamente.  

2. El objeto del contrato.  

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones exigidas al contratista.  

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 

previos.  

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos 

de que tratan los literales a), b) y c) del artículo 75 del decreto 1510 de 2013.  

Con el uso de esta modalidad y de acuerdo a la muestra seleccionada, el 

Municipio de Zetaquira (Boy), celebró 3 contratos de Prestación de Servicios. 

Etapa Pre-Contractual – Planeación. 
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- Se verificó la existencia de la elaboración de estudios de conveniencia y 

oportunidad, los certificados de disponibilidad presupuestal, la elaboración de los 

estudios, diseños y proyectos requeridos, la correspondiente descripción de la 

necesidad que el Municipio de Zetaquira (Boy) pretende satisfacer. 

Se verificó el objeto del contrato, el presupuesto para la contratación y las 

condiciones que se exigirán al contratista y el lugar donde los interesados puedan 

consultar los estudios y documentos previstos en el Art. Artículo 2.2.1.2.1.4.173 

del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 

Etapa Contractual. 

Se observó la existencia de los siguientes documentos, en cada una de las 

carpetas, así: 

- Minuta del contrato. 

- Suscripción del contrato. 

- Solicitud del registro presupuestal. 

- Legalización del contrato. 

- Publicación del contrato. 

- Actas de aprobación de la garantía. 

- Actas de Iniciación. 

- Pagos de seguridades sociales y parafiscales por parte de los contratistas. 

El Artículo 2.2.1.2.1.4.5, del Decreto 1082 DE 2015, establece que: " No 

obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías 

establecidas en la sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1. al 2.2.1.2.3.5.1, 

del presente Decreto NO ES OBLIGATORIA y la obligación para exigirlas o no, debe estar 

en los estudios y documentos previos. 

Etapa Poscontractual: Liquidación 

Se verificó que la liquidación de los contratos, se hiciera dentro de los términos 

fijados en el pliego de condiciones, así mismo se constató la elaboración y 

suscripción de las correspondientes actas de liquidación,  
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d.- Mínima Cuantía. 

Esta clase de modalidad procede de acuerdo a lo establecido, en el artículo 

2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 94 de la 

Ley 1474 de 2011, que reglamentan la modalidad de selección de mínima cuantía, 

o contratación cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía 

de la entidad, independientemente de su objeto. 

La Mínima Cuantía, corresponde a aquellos contratos cuya cuantía no excede el 

10% de la menor cuantía del Municipio, o lo que es lo mismo, el equivalente a cien 

(28) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

De acuerdo a la muestra seleccionada el Municipio de ZETAQUIRA (Boy), celebró 

6 contratos bajo esta modalidad: 5 de Suministro y 1 de Obra pública. Se verificó 

la existencia de los siguientes requisitos mínimos, dentro de cada uno sus 

procesos: 

- Elaboración de estudios y documentos previos, como la descripción de la 

necesidad que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar, 

condiciones técnicas exigidas, el valor del contrato, los correspondientes 

certificados de disponibilidad presupuestal. 

De los contratos que fueron seleccionados en la muestra, se verificó en cada una 

de las carpetas, el cumplimiento del objeto contractual a través de las Actas de 

Recibo Final, los informes y/o actas de Interventoría y/o supervisión de los 

contratos y las correspondientes actas de liquidación; se revisó que contuvieran 

los correspondientes informes de supervisión y/o interventoría si fuese el caso, 

pues fue a través de éstos, que el Municipio de Zetaquira (Boy), vigiló 

permanentemente la correcta ejecución del objeto de los contratos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en 

concordancia con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, de tal forma que se verificó 

el cumplimiento del objeto de cada una de las supervisiones y/o interventorías 

asignadas a cada contrato, en lo que respecta a la correcta ejecución y 

cumplimiento de los objetos contractuales y sus especificaciones técnicas. 

Así mismo, fue a través de los informes de Supervisión y/o Interventoría vistos en 

cada una de las carpetas y las correspondientes Actas de Recibo Final, que se 

pudo comprobar las acciones del contratista, con el objetivo de que se cumpliera 

con cada una de las especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se pudo 

corroborar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, 
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sobre el cumplimiento de sus objetos,  a través de las correspondientes Actas de 

Liquidación final. 

Luego de verificar la reglamentación de las deducciones que se aplican en los 

pagos producto de la ejecución de la Contratación del Municipio de Zetaquira, para 

la vigencia fiscal 2019 y de acuerdo la clase de contratos tenidas en cuenta dentro 

de la muestra, se pudo establecer que se encuentran correctamente aplicadas por 

área de Tesorería en los porcentajes y montos indicados de acuerdo al objeto 

contractual y a la clase de contratista así: 

 Cuadro 9. PRESTACION DE SERVICIOS 

RETENCIÓN POR SERVICIOS  4% Y/0 6% Art 14 Ley 1607/012   

ESTAMPILLA PROCULTURA  
1.0% 

Ley 397 De 1997 - Ley 666-2001, Acuerdo No. 010 del 27  

AGOSTO DE 2012.  

RETEIVA  15% Si  factura  IVA.  Estatuto De Rentas Del Municipio  

ESTAMPILLA PRO TERCERA 

EDAD  
4% 

Ley 687 De 2001-Ley 1276 De 2009 Estatuto De 

Rentas Del Municipio de Zetaquira Acuerdo No. 011 DEL 

3 DE JUNIO DE 2013.  

INDUSTRIA Y COMERCIA 1% 

Ley 97 de 1913 la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 

1333 de 1986. Acuerdo No. 04 DE 8 FEBRERO DE 2005, 

MODIFICATORIO ACUERDO 045 DE NOV DE 2008. 

 

Cuadro 10. Suministro  

RETENCIÓN COMPRA EN GENERAL 2.5% Y/O 3.5% 

Art 14 Ley 1607/012, No. 036 del 4  Diciembre de 

2013. 

ESTAMPILLA PROCULTURA  
1.0% 

Ley 397 De 1997 - Ley 666-2001, Acuerdo No. 010 

del 27  AGOSTO DE 2012.  

RETEIVA  15% Estatuto De Rentas Del Municipio  

INDUSTRIA Y COMERCIA 1% 

Ley 97 de 1913 la Ley 14 de 1983 y el Decreto 

Ley 1333 de 1986. Acuerdo No. 04 DE 8 FEBRERO 

DE 2005, MODIFICATORIO ACUERDO 045 DE NOV 

DE 2008.. 
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ESTAMPILLA PRO TERCERA EDAD  4% 

Ley 687 De 2001-Ley 1276 De 2009 Estatuto De 

Rentas Del Municipio de Zetaquira Acuerdo No. 

011 DEL 3 DE JUNIO DE 2013.  

 Cuadro 11. SERVICIOS PROFESIONALES. 

PERSONAS NATURALES 

HONORARIOS 10% Art 14 Ley 1607/012 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 1% 

Ley 97 de 1913 la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 

1333 de 1986. Acuerdo No. 036 del 4  Diciembre de 

2013. 

RETE/IVA 
50% LUEGO 15% Del 

Iva Facturado/2,4% 
Ley 1607/2012 

ESTAMPILLA PROCULTURA  
1.0% 

Ley 397 De 1997 - Ley 666-2001, Acuerdo No. 010 del 27  

AGOSTO DE 2012.  

ESTAMPILLA PRO TERCERA 

EDAD  
4% 

Ley 687 De 2001-Ley 1276 De 2009 Estatuto De 

Rentas Del Municipio de Zetaquira Acuerdo No. 011 

DEL 3 DE JUNIO DE 2013.  

RETE/IVA 
15% Del Iva 

Facturado/2,4% 
Ley 1607/2012 

Cuadro 12. SERVICIOS PROFESIONALES.  

PERSONAS JURIDÍCAS 

HONORARIOS 10% Art 14 Ley 1607/012 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 1% 

Ley 97 de 1913 la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 

1333 de 1986. Acuerdo No. 036 del 4  Diciembre de 2013. 

ESTAMPILLA 

PROCULTURA  1.0% 

Ley 397 De 1997 - Ley 666-2001, Acuerdo No. 010 del 27  

AGOSTO DE 2012.  

ESTAMPILLA PRO 

TERCERA EDAD  
4% 

Ley 687 De 2001-Ley 1276 De 2009 Estatuto De Rentas 

Del Municipio de Zetaquira Acuerdo No. 011 DEL 3 DE 

JUNIO DE 2013.  

RETE/IVA 
15% Del Iva 

Facturado/2,4% 
Ley 1607/2012 

   Cuadro 13. .Obra pública. 
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RETENCIÓN 

CONTRATOS DE OBRA 
EL 2% Art 14 Ley 1607/012 

RETE/IVA 15% Del Iva Facturado/2,4% Ley 1607/2012 

ESTAMPILLA 

PROCULTURA  1.0% 

Ley 397 De 1997 - Ley 666-2001, Acuerdo No. 010 del 

27  AGOSTO DE 2012.  

ESTAMPILLA PRO 

TERCERA EDAD  
4% 

Ley 687 De 2001-Ley 1276 De 2009 Estatuto De 

Rentas Del Municipio de Zetaquira Acuerdo No. 011 

DEL 3 DE JUNIO DE 2013.  

INDUSTRIA Y 

COMERCIA 
1% 

Ley 97 de 1913 la Ley 14 de 1983 y el Decreto 

Ley 1333 de 1986. Acuerdo No. 04 DE 8 FEBRERO DE 

2005, MODIFICATORIO ACUERDO 045 DE NOV DE 

2008.. 

FONDO DE SEGURIDAD  5% LEY 418 – 1997 

 Cuadro 14. CONSULTORIA 

RETENCIÓN CONTRATOS DE OBRA 10% Art 14 Ley 1607/012 

ESTAMPILLA PROCULTURA  
0.5% 

Ley 397 De 1997 - Ley 666-2001, Acuerdo No. 001 Enero 

20 de 2014.  

INDUSTRIA Y COMERCIA 1% 

Ley 97 de 1913 la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 

1333 de 1986. Acuerdo No. 04 DE 8 FEBRERO DE 2005, 

MODIFICATORIO ACUERDO 045 DE NOV DE 2008. 

ESTAMPILLA PROCULTURA  
1.0% 

Ley 397 De 1997 - Ley 666-2001, Acuerdo No. 010 del 27  

AGOSTO DE 2012.  

ESTAMPILLA PRO TERCERA EDAD  4% 

Ley 687 De 2001-Ley 1276 De 2009 Estatuto De 

Rentas Del Municipio de Zetaquira Acuerdo No. 011 

DEL 3 DE JUNIO DE 2013.  

RETE/IVA 15%  Ley 1607/2012 

 

Dentro de la lectura de los contratos, y para cada clase, se pudo establecer la 
existencia y asignación de labores de Interventoría, las cuales estuvieron a cargo 
de: La Secretaria General, Secretaria de Planeación, Secretario de Hacienda, en 
lo que respecta a los contratos de Prestación de Servicios. 
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En cuanto a los contratos de consultoría, la Interventoría estuvo a cargo de la 
Secretaría de Planeación. 

De los contratos de Licitación Pública se dio cumplimiento La Ley 80 de 1993, en su 

Art. 32, Numeral 1, la Interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante.  

Las otras se fueron asignadas a la secretaria de planeación y Obras Públicas. 

La Interventoría en los contratos de suministros estuvieron a cargo de: La 
Secretaria de Planeación y Secretaria de Hacienda.  

Las actuaciones de los Supervisores e interventores se ajustaron al estatuto de 
contratación administrativa, Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y a las leyes 190 de 
1995 y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, además, deberán estarse a lo 
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 a fin de conocer el alcance de 
su responsabilidad. 

Para los contratos de suministros (7), la vigilancia y ejecución de los contratos se 
hizo a través de SUPERVISOR 

Por último, los contratos referidos a Convenios, las labores de Interventoría 
estuvieron a cargo de la Secretaria de Planeación y Obras Publicas. 

En cuanto a la Liquidación de los Contratos, se verificó en cada una de las 
carpetas, la existencia del documento suscrito entre el Municipio y el Contratista, 
con el Visto Bueno del Interventor y/o Supervisor en el que se reflejó el balance de 
ejecución de cada contrato, dejando constancia de los pagos efectuados por el 
municipio, los correspondientes ajustes, reconocimientos, descuentos realizados y 
demás transacciones a las que llegaron las partes, los saldos o favor o en contra 
del contratista, así como las correspondientes declaraciones de las partes a cerca 
del cumplimiento de sus obligaciones a fin de que pudiesen quedar a PAZ Y 
SALVO. 

2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta. 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control 

Fiscal, realizó el estudio y análisis de cuenta y de la  información complementaria 

que soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la 

Administración Municipal de Zetaquira, de la vigencia fiscal 2019, estableciendo 

que ésta fue presentada dentro de los términos (15-02-2020), en la Plataforma 

Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en medio magnético, de conformidad con lo 
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establecido en la Resolución N.º 494 de 24 de julio de 2017. Y considerando que 

se dio respuesta acertada a las observaciones preliminares, efectuando las 

correcciones necesarias de la información que se debe presentar a la Contraloría 

General de Boyacá. 

 

Con base en la Calificación total de 86.0 puntos, sobre la evaluación del control de 

gestión y del control financiero y presupuestal, la Contraloría General de Boyacá 

conceptúa que la gestión fiscal del municipio de Zetaquira, se FENECE la cuenta 

del año 2019.  

 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

100.0 0.10  10.0 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

86.7 0.30  26.0 

Calidad (veracidad) 83.3 0.60  50.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  86.0 

                        

Calcification   

Eficient
e 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Según la información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal 
de ingresos del Municipio de ZETAQUIRA, obtuvo recaudos totales por 
$13.972.056.608. Más recursos del Sistema General de Regalías, presenta la 
suma de $922.052.417.00, más Ingresos cuentas por cobrar convenios ejecutados 
en el 2018 por la suma de $ 163.572.417.00, el formato F06_CDN tenemos la 
suma de $ 15.057.681.763.45, que es concordante al valor inicial del formato 
F06_AGR. A anterior valor se tiene que restar los recursos del balance por 
$1.505.266.352.00, menos ingresos sin situación de fondos por $4.566.779.755, 
más consignación saldo efectivo caja 2018 por $2,789,156. Nos arroja ingresos 
netos por la suma de $8.988.424.813. 

file:///D:/Datos/Desktop/AUDITORIA%20ESPECIAL%20ZETAQUIRA%202019/Matriz%20zetaquira%202019.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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Lo reportado como ingresos del formato F03_CDN Movimiento de Bancos es por 
valor de $13.478.177.309.00, Menos los traslados bancarios por 
$4.489.752.496.00, presenta ingresos efectivos en la suma de $8.988.424.813.00, 
cifra concordante según los siguientes factores: 

CONCEPTO 
ESTADO 

TESORERIA EJECUCION 

INGRESOS 2019 13,478,177,309 13,972,056,608 

Mas Ingresos SGR   922,052,738 

Más Ingresos cuentas por cobrar convenios ejecutados en el 2018   163,572,417 

MENOS RECURSOS DEL BALANCE   1,505,266,352 

MENOS INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS   4,566,779,755 

MENOS TRASLADOS BANCARIOS -4,489,752,496   

Mas consignación saldo efectivo caja 2018   2,789,156 

TOTALES 8,988,424,813 8,988,424,813 

DIF 0   

 

EJECUCION DE EGRESOS 

Teniendo en cuenta la información señalada en el formato F07_AGR- ejecución 

presupuestal de gastos (subido en el sia) el Municipio de ZETAQUIRA, efectuó 

pagos por la suma de $13.061.627.317.21, más pagos del Sistema General de 

Regalías por $663.481.567.23 tenemos la suma de $13.725.108.884.20, al 

compararlo con lo reportado en la Relación de Egresos Formato F07_CDN 

($13.725.108.884.20), muestra la misma cifra inicial; por lo tanto, se consideran 

que las cifras son coherentes. 

Se efectuó seguimiento a los movimientos reportados en el formato F03_CDN 

Movimiento de Bancos, donde se registran Egresos por valor de 

$13.776.929.300.82, menos los traslados bancarios por la suma de 

$4.489.752.495.63, presenta la suma de $9.287.176.805.19, comparado con la 

ejecución presupuestal tenemos la suma de $13.061.627.317.21, más los egresos 
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del SGR por 663.481.567.23, menos los egresos sin situación de fondos 

$4.566.779.754.58, más las cuentas por pagar por $126.524.883.33, más los 

gastos bancarios $ 2.322.792.00, para unos pagos efectivos por la suma de 

$9.287.176.805.19, no presenta diferencia según el siguiente por menor: 

 CONCEPTO ESTADO TESORERIA EJECUCION 

EGRESOS   13,776,929,300.82        13,061,627,317.21  

MAS EGRESOS SGR             663,481,567.23  

MENOS EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS          4,566,779,754.58  

MENOS TRASLADOS BANCARIOS    (4,489,752,495.63)   

MAS CUENTAS POR PAGAR             126,524,883.33  

MAS Gastos bancarios                 2,322,792.00  

TOTALES     9,287,176,805.19         9,287,176,805.19  

DIF                           -   

 

CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR Y/O RESERVA 

PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL 

Por lo presentado en formato F07_AGR, el valor de los compromisos es de 

$14,761,742,299.89, menos obligaciones por la suma de $14.258.125.983.30, 

resultando un valor de $503.616.316.59, que corresponde a la reserva, mediante 

decreto 058 del 31 de diciembre de 2019 se constituyeron por este valor. 

La diferencia de las Obligaciones por la suma de $14.258.125.983.30, menos los 

pagos por la suma de $13.725.108.884.20, presenta la suma de $533.017.099.10, 

correspondiente a las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2019, 

mediante decreto 058 del 31 de diciembre de 2019 se constituyeron por este valor 

ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante legal y pagadora del 

contenido de la información suministrada por el Municipio de ZETAQUIRA, a éste 

Organismo de Control, y que la responsabilidad de la Contraloría General de 

Boyacá consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión 

adelantada por sus directivas, que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento 

a las disposiciones legales y la opinión sobre el manejo presupuestal y el sistema 

contable, se emite el siguiente resultado: 
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conciliación recursos     

Saldo inicial   1,250,023,916 

ingresos ejecución 8,988,424,813   

INGRESOS NETOS   8,988,424,813 

Egresos ejecución 9,158,329,130   

gastos bancarios                   2,322,792.00    

cuentas por pagar 126,524,883   

EGRESOS NETOS   9,287,176,805 

SALDO EXIGIBLE   951,271,924 

SALDO DISPONIBLE   951,271,924 

DIFERENCIA   0 
            Fuente: Formato F03_CDN y Ejecuciones Presupuestales. 
 

El saldo disponible, por valor de $951.271.923.60, con respecto al registrado en el 

formato f01_agr en la cuenta 1.1, denominado EFECTIVO la cual registra un valor 

en la suma de $951.271.923.60, son iguales al saldo disponible y al saldo exigible 

así: 

(C) Nombre De La 
Cuenta 

(D) Saldo 
Anterior (D) Débito (D) Crédito 

(D) Saldo 
Corriente 

Caja principal 
           
2,789,156.00  

            
733,648,951.00  

        
736,438,107.00  

                               
-    

Cuenta corriente 
       
584,090,999.00  

        
4,019,410,499.00  

     
4,380,356,721.00  

     
223,144,777.50  

Cuenta de ahorro 
       
644,657,093.50  

        
8,939,039,137.00  

     
8,963,298,351.00  

     
620,397,879.20  

Depósitos para 
fondos de 
solidaridad y 
redistribución del 
ingreso 

         
21,275,823.12  

            
126,051,716.00  

           
39,598,272.22  

     
107,729,266.90  

Total 
   
1,252,813,071.62  

      
13,818,150,303.00  

  
14,119,691,451.22  

     
951,271,923.60  

 

2.1.1.3 Legalidad 

En las carpetas de los contratos seleccionados y analizados por la comisión 

auditora, se establecen tanto en los contratos de licitación pública, selección 

abreviada, contratación directa, y mínima cuantía, tanto en la etapa Pre- 

contractual - Planeación, el municipio realiza los respectivos estudios, realiza la 

respectiva disponibilidad presupuestal, publicación de los pliegos estudios etapa 

contractual. 
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En esta etapa el Municipio de Zetaquira (Boy), definió los trámites que debe 

realizar dependiendo de la clase de contrato a celebrar, de conformidad con el 

artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011 y el Decreto 1510 del 17 de Julio de 2013, de donde el Municipio deberá 

seleccionar a los contratistas, a través de las siguientes modalidades. Litación 

Pública, Selección Abreviada, Contratación Directa y Mínima Cuantía. 

- Contractual. E l municipio de Zetaquira da cumplimiento a la normatividad de los 

contratos, requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago (Art. 34 del decreto 

1510 de 2013).  

- Poscontractual: Liquidación.  

Una vez vencido el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales, la 

Alcaldía Municipal de Zetaquira procedió a la liquidación de los contratos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de 

la Ley 1150 de 2007.  

De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no fue 

obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión.  

El Municipio de Zetaquira (Boy), en el proceso de programación, aprobación, 

ejecución y contabilización del presupuesto lo adelanto de acuerdo a lo normado 

en su Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal del 16 de diciembre de 2010, 

en sus Artículos 10 al 90.  

2.1.1.4 Informe de la Dirección de Obras Civiles y Costos Ambientales 

Mediante Oficio DOCF-AE. 001, de fecha 21 de febrero de 2020, se solicitó a la 

Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría 

General de Boyacá, pronunciamiento técnico, inspección física y evaluación de los 

precios, cantidades, estabilidad y calidad de las obras y servicios, respecto de los 

contratos de Obra Pública que se relacionan a continuación: 

El presente informe contiene el análisis de los estudios de previos, en el cual se 

analiza la necesidad del proceso contractual y verificación de precios de mercado, 

considerando que a la fecha se dificulta el desplazamiento a la verificación de obra 

en el sitio. 

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-MZ-003-2019  
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

CONTRATISTA: INGDESCO S.A.S R/L JONNY HERNÁNDEZ 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS 
DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 605.277.752,58 
PLAZO: TRES (03) MESES 
FECHA: MARZO 23 DE 2019 
ACTA DE INICIO: MAYO 08 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: SEPTIEMBRE 04 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: OCTUBRE 25 DE 2019 
 
1.1. OBSERVACIONES: 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

“El Municipio de Zetaquira requiere realizar mejoramiento y caracterización de las 
vías terciarias, considerando:  
 
1. Que el Municipio, como entidad fundamental de la división político – 

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes. (Art. 311 de la C.N.).  

2. Que el Artículo 2 de la Constitución Nacional establece como fines esenciales 

del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo.  

3. Que actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural 

del Municipio de Zetaquira debido a que por un lado las vías están en mal estado, 

intransitables o con restricciones de tránsito y por otro hay deficiente 

mantenimiento. Algunas de las vías tienen deterioro de la superficie para la 

circulación de vehículos sin poder sido atendidos los puntos críticos.  
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4. Que este tipo de situaciones generan aumento de los tiempos de viaje y baja 

comercialización de productos del municipio. Se retrasan actividades como el 

acceso oportuno a servicios médicos, hay un aumento en los costos de transporte 

de carga y pasajeros, también dificultad para transporte escolar, junto con un 

incremento de los precios de los productos de la región.  

5. Que, así las cosas, las familias tienen que invertir más dinero en transporte y 

canasta familiar, y los servicios de transporte informal empiezan a generalizarse 

con costos más altos para la gente. Se reducen las oportunidades de desarrollo 

integral de los habitantes y sumado a ello, es imposible el paso de vehículos en 

épocas de invierno.  

6. Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 Juntos por una Zetaquira productiva 
establece el impulso de un plan de apertura, mejoramiento y mantenimiento de 
vías en el municipio, enmarcado en el subprograma “mejoramiento de la 
infraestructura vial”  
7. Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido anteriormente y dar solución 

a la problemática planteada, la Administración Municipal presentó proyectó: 

“MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE 

MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ” el cual fue aprobado mediante acuerdo 

040-2018 en OCAD Departamental.  

8. Que, por lo anterior, se firmó convenio interadministrativo Nº 774 de 2019 

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA  

9. Que acorde a lo establecido en la cláusula octava del referido convenio, el 

municipio de Zetaquira será el ejecutor de las obras y así mismo la cláusula 

décima del mismo establece que se deben ejecutar los recursos asignados con las 

normas de contratación vigente, por lo que se requiere llevar a cabo el proceso 

precontractual en el marco de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complemente.  

10. Que la obra que se pretende contratar ha sido incluida en el Plan de 

adquisiciones, servicios y obra pública de la vigencia 2019.” 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 

En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-MZ-003-2019, suscrito por el municipio 

de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto el MEJORAMIENTO Y 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO, cantidades 

por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 

1.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción 
del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en 
el siguiente cuadro: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR UNITARIO 

CON INCREMENTO
VALOR PARCIAL

VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO

VALOR PARCIAL 

FISCALIZADO

1,00      

1,01

3.01.06

LOCALIZACION Y     

REPLANTEO TOPOGRAFICO

KM

0,47 2.565.100,00 2.565.100,00 1.205.597,00 2.565.145,00 1.205.618,15

2,00      

2,01

3.04.03

CUNETEO, PERFILADO Y 

COMPACTACION DE LA 

BANCA EXISTENTE. 

(TRABAJO PREVIO A 

PAVIMENTACIO

N)

KM 0,47 1.062.400,00 1.062.400,00 499.328,00 1.068.778,00 502.325,66

2,02

3.02.02

EXCAVACION DE CORTES Y 

CANALES SIN CLASIFICAR 

INCLUYE ACARREO

LIBRE DE 5 KM

M3 427,70 12.975,00 12.975,00 5.549.407,50 13.232,00 5.659.326,40

2,03

3.04.07

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 

COMPACTACION DE 

MATERIAL SELECCIONADO 

PARA SUBBASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO

LIBRE DE 5KM)

M3 365,87 84.531,00 84.531,00 30.927.356,97 84.574,00 30.943.089,38

2,04

6.02.07

CONCRETO CLASE D 21

MPa (3000 PSI) PARA BASES 

(PLACA HUELLA)

M3 193,32 463.800,00 500.904,00 96.834.761,28 500.963,40 96.846.244,49

2,05

3.10.12

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420

MPA

KG 21.908,99 3.605,00 3.893,40 85.300.461,67 3.894,48 85.324.123,38

2,06

3.03.05

CUNETAS REVESTIDAS EN 

CONCRETO DE 21 MPA (3000 

PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS)

M3

70,50 549.275,00 593.217,00 41.821.798,50 593.494,56 41.841.366,48

2,07

1.02.09

CONCRETO CICLOPEO 21MPa 

(3000 PSI) RELACIÓN

60C/40P

M3 70,61 401.330,00 433.436,40 30.604.944,20 433.532,52 30.611.731,24

2,08
BORDILLO FUNDIDO EN

SITIO 20 X 55 CM

ML
940,00 54.400,00 58.752,00 55.226.880,00 59.195,88 55.644.127,20

2,09

CONCRETO ESTRIADO 

RAMPAS 21MPa

- (3000 PSI)

M3

4,50 128.115,00 138.364,20 622.638,90 138.942,00 625.239,00

2,10

1.02.13

CONCRETO VIGA DE 

AMARRE 21,1 MPa, SECCION 

RECTANGULAR

M3 52,02 669.925,00 723.519,00 37.637.458,38 723.932,64 37.658.975,93

2,11

3.12.03

TRANSPORTE DE     

MATERIAL DE      SUBBASE 

Y/O  GRANULAR DESPUÉS  

DE  5 KM  (INSTALADO Y 

COMPACTADO SEGÚN

SECCIÓN       DE DISEÑO).

M3-Km 5.488,05 1.560,00 1.560,00 8.561.358,00 1.593,00 8.742.463,65

2,12

3.09.15

SUMINISTRO E INSTALACION 

SEÑAL VIAL PREVENTIVA, 

TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN 

NORMA INVIAS

UN 8,00 234.730,00 253.508,40 2.028.067,20 254.233,08 2.033.864,64

3,00      

3,01

3.02.07

EXCAVACIONES MECANICAS 

VARIAS EN MATERIAL SECO

M3

103,35 11.610,00 11.610,00 1.199.893,50 11.832,00 1.222.837,20

3,02

3.03.22

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE CONCRETO DE 14 MPA

(2000 PSI) SOLADOS Y 

ATRAQUES

M3 30,60 427.050,00 461.214,00 14.113.148,40 467.534,16 14.306.545,30

3,03

3.10.12

SUMINISTRO FIGURADA Y 

AMARRE DE ACERO 60000

PSI 420 Mpa

KG 677,94 3.605,00 3.893,40 2.639.491,60 3.894,48 2.640.223,77

3,04

3.03.24

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE CONCRETO SIMPLE DE 21

MPA (3000 PSI) PARA 

ELEVACIONES, H<3.0 MTS

M3 21,24 819.925,00 885.519,00 18.808.423,56 888.524,64 18.872.263,35

Realizar obras preliminares

Estructura de pavimento

Obras de drenaje
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2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-MZ-004-2019  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

CONTRATISTA: MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL PARA EL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 353.547.700,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: OCTUBRE 31 DE 2019 
ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 09 DE 2019 
 
2.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 

“ El Municipio de Zetaquira requiere de la construcción de un centro agroindustrial 
tomando en consideración:  
 
1. Que La agroindustria es sin duda alguna el centro de la producción económica 
humana ya que tiene su base en la generación de recursos agrícolas y su 
correspondiente manufacturación, industrialización y comercialización. 
2. Que el Plan de desarrollo “JUNTOS POR UNA ZETAQUIRA PRODUCTIVA” 2016-
2019 establece como principal objetivo la implementación de un Centro agroindustrial en 
el marco del subprograma “Centro agroindustrial” como parte integral del programa “el 
sector agropecuario como opción del desarrollo económico”.  
3. Que la Gobernación de Boyacá celebró contrato de compraventa N ° 2090 de fecha 
a11 de abril de 2019 para ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA EL 

3,05

3.03.28

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE TUBERIA DE CONCRETO 

REFORZADO D=36", INCLUYE

EMBOQUILLADA

ML 19,50 429.025,00 463.347,00 9.035.266,50 464.388,12 9.055.568,34

3,06

3.03.15

RELLENO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO 

PLANCHA VIBRADORA 

INCLUYE ACARREO

LIBRE DE 5 Km

M3 40,41 64.381,00 64.381,00 2.601.636,21 64.945,00 2.624.427,45

 445.217.917,37  446.360.361,00

A.I.U.  133.565.375,21  133.908.108,30

 578.783.292,58  580.268.469,31

4.925.000,00 4.925.700,00

5.969.460,00 5.971.558,00

15.600.000,00 15.636.600,00

605.277.752,58 606.802.327,31

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

CARACTERIZACIÓN 

VIALPMT

PMA

TOTAL 

PRESUPUESTO
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR 
CAFETERO EN LOS MUNICIPIOS DE MARIPI Y ZETAQUIRA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, para lo cual el Municipio de Zetaquira debe entregar un espacio adecuado con 
el fin de instalar maquinaria y equipo necesario para sacar un producto terminado y 
llevarlo directamente al consumidor.  
4. que la construcción de espacios que cumplan con la normatividad vigente para 
comercializar productos con registro beneficia a 133 familias que producen café y 
diversidad de frutas y que se encuentran asociadas para mejorar su calidad de vida  
5. Que la Administración Municipal ha venido invirtiendo recursos para apoyar a los 
productores de café y frutas con el fin de mejorar el mercado de productos por lo que se 
debe continuar con programas pe permitan mejorar la y la rentabilidad económica del 
campesino Zetaquirense.  
 
6. Que la Administración Municipal debe velar por dar cumplimiento a las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 20169-2019 JUNTOS POR UNA ZETAQUIRA 
PRODUCTICA y fortalecer las cadenas el sector agropecuario por medio de proyectos 
que conlleven a mejorar la rentabilidad económica de las familias campesinas.  
7. Que con el fin de dar cumplimiento a los establecido anteriormente y dar solución a la 
problemática planteada, la Administración Municipal presentó proyectó: 
“CONSTRUCCION DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL PARA EL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA - BOYACA” el cual fue aprobado mediante acta N° OZ-002-2019 y acuerdo 
N° OZ-002-2019 en OCAD del Municipio de Zetaquira.  
8. Que en acta aprobada el día 2 de septiembre de 2019 se aprobó al ejecutor del 
proyecto quedando como responsable el Municipio de Zetaquira.” 

 

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-MZ-004-2019, suscrito por el municipio 

de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

AGROINDUSTRIAL PARA EL MUNICIPIO, cantidades por verificar en el sitio, una 

vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 

2.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción 
del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en 
el siguiente cuadro: 
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

VR- UNITARIO VR- TOTAL VR- 

UNITARIO 

MERCADO

VR- TOTAL 

FISCALIZADO

1.01.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA M2 313,57 4.132,00 1.295.671,24 4.132,00 1.295.671,24
1.01.02 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA (INCLUYE RETIRO) M2 285,03 4.443,00 1.266.388,29 4.444,00 1.266.673,32
1.01.03 DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE NO INCLUYE PLACA 

CONTRAPISO (INCLUYE RETIRO)
M2 284,25 18.140,00 5.156.295,00 18.140,00 5.156.295,00

1.01.04 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y

TRANSPORTE HASTA 5 KM) <=10 CMS
M2 55,72 24.355,00 1.357.060,60 24.355,00 1.357.060,60

0,00 0,00
1.02.01 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO UND 1,00 496.233,00 496.233,00 496.227,60 496.227,60
1.02.02 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) M3 4,80 707.300,64 3.395.043,07 707.300,64 3.395.043,07
1.02.03 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION 

RECTANGULAR
M3 12,85 723.932,64 9.302.534,42 723.932,64 9.302.534,42

1.02.04 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
M3 31,00 61.860,24 1.917.667,44 61.864,56 1.917.801,36

1.02.05 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) M2 62,04 29.425,68 1.825.569,19 29.425,68 1.825.569,19
1.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84 KG 590,01 5.420,52 3.198.161,01 5.420,52 3.198.161,01
1.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE

PVC  D=4" M 34,75 43.500,24 1.511.633,34 43.501,32 1.511.670,87

1.02.08 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240

MPa
KG 2.191,45 3.710,88 8.132.207,98 3.710,88 8.132.207,98

1.02.09 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420

MPa
KG 2.970,70 3.894,48 11.569.331,74 3.894,48 11.569.331,74

1.02.10 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm  LADRILLO UND 2,00 347.766,48 695.532,96 347.869,08 695.738,16

1.01. PRELIMINARES

1.02   CIMENTACIÓN Y DESAGUES
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1.03.01 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR 

A

3 mts

M3 11,47 1.163.232,36 13.342.275,17 1.163.232,36 13.342.275,17

1.03.02 VIGA AMARRE SOBRE MURO  21 MPa - (3000 PSI) M3 9,32 857.480,04 7.991.713,97 857.480,04 7.991.713,97
1.03.03 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 

PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM
M3 4,80 70.139,52 336.669,70 70.140,60 336.674,88

1.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 

MPA

(3000) PARA PLACA DE TANQUE E=8CM

M2 6,30 175.263,48 1.104.159,92 175.271,04 1.104.207,55

0,00  
1.04.01 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS M2 473,23 37.465,20 17.729.656,60 37.466,28 17.730.167,68

0,00 0,00
1.05.01 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES M 465,97 7.967,16 3.712.457,55 7.967,16 3.712.457,55
1.05.02 PAÑETE LISO MUROS  1:4 M2 970,85 19.732,68 19.157.472,38 19.734,84 19.159.569,41

  
1.06.01 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 23,00 79.376,76 1.825.665,48 79.388,64 1.825.938,72
1.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA

PVC-P 1/2" RDE 9
M 62,29 9.715,68 605.189,71 9.715,68 605.189,71

1.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO 

RED-WHITE 1/2"
UND 7,00 42.771,24 299.398,68 42.771,24 299.398,68

1.06.04 PUNTO DE DESAGUES D=2" UND 20,00 43.881,48 877.629,60 43.881,48 877.629,60
1.06.05 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 7,00 79.819,56 558.736,92 79.821,72 558.752,04
1.06.06 TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS INC. ACCESORIOS UND 1,00 445.790,52 445.790,52 445.792,68 445.792,68
1.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COMPLETO.

GRIF TRADICIONAL CROMO
UND 3,00 248.551,20 745.653,60 248.551,20 745.653,60

1.06.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. 

INC. ACCESORIO
UND 3,00 301.661,28 904.983,84 301.661,28 904.983,84

  
1.07.01 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3#4 + 1#4 + 4t

HOMOLOGADO.
M 51,54 60.104,16 3.097.768,41 60.104,16 3.097.768,41

1.07.02 CAJA  PARA  MEDIDOR  TRIFASICO  HOMOLOGADO  RETIE  

CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR

UND 1,00 247.860,00 247.860,00 247.860,00 247.860,00

1.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR ELECTRICO 

TRIFASICO
UND 2,00 728.186,76 1.456.373,52 728.186,76 1.456.373,52

1.07.04 SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    CONTADOR    

ELECTRICO

MONOFASICO

UND 3,00 232.278,84 696.836,52 232.278,84 696.836,52

1.07.05 SALIDA PARA TOMA TRIFASICA CON POLO A TIERRA EN 

TUBERIA EMT (INCLUYE TOMA)
UND 6,00 256.293,72 1.537.762,32 256.293,72 1.537.762,32

1.07.06 SALIDA PARA TOMA MONOFASICA CON POLO A TIERRA 15a EN

TUBERIA EMT UND 27,00 207.835,20 5.611.550,40 207.835,20 5.611.550,40

1.07.07 SALIDA PARA TOMA FALLA A TIERRA GFCI 20a EN TUBERIA 

EMT
UND 5,00 265.602,24 1.328.011,20 265.602,24 1.328.011,20

1.07.08 SALIDA PARA LAMPARA BALA LED EN TUBERIA EMT (INCLUYE 

BALA)
UND 27,00 192.646,08 5.201.444,16 192.646,08 5.201.444,16

1.07.09 SALIDA  PARA  LAMPARA  HERMETICA  2X54W  EN  TUBERIA  

EMT

(INCLUYE LAMPARA)

UND 16,00 339.932,16 5.438.914,56 339.932,16 5.438.914,56

1.07.10 CAJA METALICA (30X30X20) PARA DERIVACIONES UND 6,00 127.249,92 763.499,52 127.249,92 763.499,52
1.07.11 INTERRUPTOR TRIFASICO 60 A HOMOLOGADO TOTALIZADOR UND 1,00 239.825,88 239.825,88 239.825,88 239.825,88
1.07.12 SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   DE   TABLERO    PARCIALES   

4 CIRCUITOS.
UND 3,00 172.661,76 517.985,28 172.661,76 517.985,28

1.07.13 SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    DE    TABLERO    PARCIAL    

18

CIRCUITOS.

UND 1,00 363.350,88 363.350,88 363.350,88 363.350,88

1.07.14 TABLERO   TRIFASICO   5   HILOS   DE   24   CIRCUITOS   200   

A HOMOLOGADO
UND 1,00 455.844,24 455.844,24 455.844,24 455.844,24

1.07.15 PUESTA A TIERRA VARILLA CU 99% DE PUREZA F 5/8" X 2.4 

mts TERMOSOLDADA
UND 3,00 316.097,64 948.292,92 316.097,64 948.292,92

1.07.16 TUBERIA EMT DE 3/4" M 80,00 14.462,28 1.156.982,40 14.462,28 1.156.982,40
1.07.17 INTERRUPTOR AUTOMATICO THERMOMAGNETICO TRIFASICO 

3X30A HOMOLOGADO
UND 4,00 106.974,00 427.896,00 106.974,00 427.896,00

1.07.18 INTERRUPTOR AUTOMATICO THERMOMAGNETICO TRIFASICO

3X20A HOMOLOGADO
UND 4,00 91.562,40 366.249,60 91.562,40 366.249,60

1.07.19 INTERRUPTOR AUTOMATICO THERMOMAGNETICO TRIFASICO 

1X20A HOMOLOGADO
UND 17,00 16.669,80 283.386,60 16.669,80 283.386,60

1.07.20 CABLE AWG/THW M 198,21 12.980,52 2.572.868,87 12.980,52 2.572.868,87

1.03   ESTRUCTURAS

1.07   INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS -

POSTES

1.04   MAMPOSTERÍA

1.05   PAÑETES

1.06   INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
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1.08.01 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS M 165,66 5.195,88 860.749,48 5.195,88 860.749,48
1.08.02 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 342,68 11.827,08 4.052.903,77 11.827,08 4.052.903,77
1.08.03 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 409,77 5.844,96 2.395.089,26 5.844,96 2.395.089,26
1.08.04 PINTURA EPOXICA Tipo 1 Poliamida M2 402,96 14.464,44 5.828.590,74 14.464,44 5.828.590,74

  
1.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA

OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 88,84 52.654,32 4.677.809,79 52.654,32 4.677.809,79

  
1.10.01 PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI M2 285,03 65.274,12 18.605.082,42 65.274,12 18.605.082,42
1.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN DE GRANITO No. 5 

0,30*0,30*0,017 MTS
M2 240,32 75.452,04 18.132.634,25 75.453,12 18.132.893,80

1.10.03 PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE CEMENTO M2 240,32 16.770,24 4.030.224,08 16.771,32 4.030.483,62
1.10.04 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 23,84 52.342,20 1.247.838,05 52.342,20 1.247.838,05
1.10.05 MEDIACAÑA GRANITO FUNDIDO IN SITU h = 0.07 mts M 167,72 39.411,36 6.610.073,30 39.412,44 6.610.254,44

  
1.11.1 INSTALACION CUBIERTA M2 285,03 23.136,00 6.594.454,08 23.136,00 6.594.454,08

   
1.12.01 CIELO RASO EN SUPERBOARD M2 23,79 68.302,44 1.624.915,05 68.302,44 1.624.915,05
1.12.02 CIELO RASO EN DRY WALL M2 76,10 58.608,36 4.460.096,20 58.609,44 4.460.178,38

  
1.13.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0.90 MTS 

CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
UND 16,00 150.839,28 2.413.428,48 150.843,60 2.413.497,60

1.13.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18  INC.

ANTICORROSIVO M2 41,50 197.758,80 8.206.990,20 197.759,88 8.207.035,02

1.13.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA  BANCARIA INC. 

ANTICORROSIVO
M2 15,70 97.046,64 1.523.632,25 97.050,96 1.523.700,07

1.13.04 SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON

VIDRIO INC. ANTICORR.
M2 23,44 230.050,80 5.392.390,75 230.065,92 5.392.745,16

  
1.14.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS,

SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES UND 5,00 351.239,76 1.756.198,80 351.239,76 1.756.198,80

1.14.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UND 1,00 49.356,00 49.356,00 49.356,00 49.356,00

  
1.15.01 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 9,00 97.598,52 878.386,68 97.598,52 878.386,68
1.15.02 CERRADURA BAÑO UND 6,00 41.540,04 249.240,24 41.540,04 249.240,24

  
1.16.01 ASEO GENERAL ENTREGA M2 329,25 4.903,20 1.614.378,60 4.903,20 1.614.378,60
1.16.02 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS,  EN CONCRETO DE

17.5 MPa -  (2500 PSI) M2 74,26 52.619,76 3.907.543,38 52.619,76 3.907.543,38

1.16.03 SUMINISTRO E INSTALACION RED DE GAS NATURAL UND 1,00 1.650.672,00 1.650.672,00 1.650.672,00 1.650.672,00

260.232.164,02 260.237.090,35

57.251.076,08 57.252.159,88

7.806.964,92 7.807.112,71

13.011.608,20 13.011.854,52

1.17.01 CERTIFICACION RETIE UND 5,00 1.487.699,00 7.438.495,00 1.487.699,00 7.438.495,00

1.18.01 PGIO UND 1,00 7.807.119,00 7.807.119,00 7.807.119,22 7.807.119,22

353.547.427,23 353.553.831,68

1.08   PINTURA

1.09   ENCHAPES

1.13   CARPINTERÍA METÁLICA

1.14  APARATOS SANITARIOS

1.15   VIDRIOS Y CERRADURAS

1.10   PISOS - BASES - ACABADOS

1.11   CUBIERTAS

1.12   CIELO RASOS

1.16   OBRAS EXTERIORES

TOTAL COSTO DIRECTO ESTIMADO

ADMINISTRACION (22%)

IMPREVISTOS (3%)

UTILIDAD (5%)

1.17   CERTIFICACION RETIE

1.18   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA PGIO

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-MZ-002-2019  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

CONTRATISTA: LUZ MARINA ARIAS PLAZAS 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 237.715.996,31 
PLAZO: CUATRO (04) MESES 
FECHA: MARZO 20 DE 2019 
ACTA DE INICIO: MARZO 28 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: JULIO 27 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: SEPTIEMBRE 03 DE 2019 
 
3.1. OBSERVACIONES: 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

“El Municipio de Zetaquira requiere realizar mejoramiento de vivienda, considerando:  

1) Que el Municipio, como entidad fundamental de la división político – administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. (Art. 311 de la C.N.).  
2) Que el Artículo 2 de la Constitución Nacional establece como fines esenciales del 
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo.  
3) Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece: “Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias 
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda.  
4) Que el postulado constitucional indica que no basta que se tenga una vivienda, si no 
se tiene en las condiciones de dignidad humana y de habitabilidad y de esta manera lo 
ha interpretado la Corte Constitucional; es así como en la sentencia T-585 de 2008, 
indicó que: (…) este derecho debe considerarse como fundamental debido a su estrecha 
y evidente relación con la dignidad humana, por lo que “no es necesario desplegar un 
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ejercicio argumentativo exhaustivo para concluir que entre las necesidades básicas que 
deben ser satisfechas para permitir a un individuo desarrollar en condiciones dignas su 
proyecto de vida, se encuentra aquella relacionada con proveerle -por medios que no 
necesariamente implican la inversión pública- un lugar de habitación adecuado”. De igual 
manera, en cuanto al contenido del derecho a la vivienda digna, la Corte ha efectuado 
una lectura armónica de las normas constitucionales y de las disposiciones contenidas 
en el PIDESC, así como de las observaciones del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, específicamente, en su Observación 
General Número 4, sobre el derecho a una vivienda adecuada. Es así como esta 
Corporación ha definido el derecho a la vivienda digna, como aquel dirigido a satisfacer 
la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que cuente 
con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan realizar de manera 
digna su proyecto de vida.  
5) Que la constitución Política de Colombia hace referencia a un mejoramiento en el 
estado de la calidad de vida de la Población Colombiana en general; es por ello que la 
Administración Municipal 2016-2019 debe dar cumplimiento de los fines del estado 
establecidos en la carta magna referenciada y en el Plan de desarrollo “JUNTOS POR 
UNA ZETAQUIRA PRODUCTIVA en donde se establece como objetivo impulsar un plan 
de construcción, mejoramiento y mantenimiento de vivienda rural en el municipio, en el 
marco del subprograma vivienda con calidad rural  
6) Que las condiciones de las viviendas del Municipio de Zetaquira presenta notables 
limitaciones, especialmente en la zona rural en donde se observa entre otras el deterioro 
de cubiertas, pisos, muros, falta de acabados y hacinamiento influyendo estos aspectos 
en las malas condiciones de habitabilidad de la vivienda.  
7) Que en consideración a que el Municipio no cuenta con los instrumentos y recursos 
necesarios para realizar obras que conlleven a propender por el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, él mismo busco como mecanismo de aporte para el 
desarrollo de la comunidad la gestión de recursos para la ejecución del proyecto 
correspondiente a MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA DEACUERDO AL CONVENIO OCE-RC-001-2018 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA Y LA EMPRESA 
OCENSA con la Empresa Ocensa, con el cual se suscribió el convenio 
interadministrativo OCE-RC-001-2018, inversión que tendrá como objetivo brindar 
vivienda digna a los habitantes del Municipio de Zetaquira.  
 

3.2. CANTIDADES DE OBRA 

En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-MZ-002-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, cantidades por verificar en el 
sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 
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3.3. COSTOS 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 

COCINA

1 OBRAS PRELIMINARES

1,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA
M2 9,00 4.132,00 4.132,00

1,1
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO 

(DISTANCIA 1KM A 5 KM )
M2 9,00 8.034,00 8.034,00

1,2
EXCAVACION MANUAL Y RETIRO 

MATERIAL COMUN
M3 3,60 57.282,00 57.282,00

2,2
CONCRETO CICLOPEO 10.5MPa 

(1500 PSI) RELACIÓN 40% PIEDRA
M4 2,00 30.037,00 30.037,00

2 CIMENTACION Y DESAGUES

CONCRETO CICLOPEO 10.5MPa (1500 

PSI) RELACIÓN 60 CONCRETO

M3
2,00 296.032,00 592.064,00 296.114,00 592.228,00

2,1 CONCRETO VIGA DE AMARRE 

21MPA  SECCION  RECTANGULAR

M3
0,71 670.070,00 475.749,70 670.308,00 475.918,68

2,2 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG

40,00 3.601,00 144.040,00 3.606,00 144.240,00

PRESUPUESTO COCINA

VR/UNIT VALOR TOTALITEM DESCRIPCION UND
VR/UNITARIO 

MERCADO

VALOR TOTAL 

FISCALIZADO
CANT
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3 ESTRUCTURA  

3,1 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG

86,19 3.601,00 310.370,19 3.606,00 310.801,14

3,2 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21MPa

- (3000 PSI)

M3
0,41 793.810,00 325.462,10 793.963,00 325.524,83

3,4 COLUMNA EN CONCRETO 21MPA 

(3000) ALTURA  MENOR A 3 MTS

M3
0,30 1.033.015,00 309.904,50 1.033.174,00 309.952,20

3,6 MESÓN EN CONCRETO A =0.60 m.

17.5 MPa - (2500PSI) INC. 

REFUERZO

M2

0,80 116.080,00 92.864,00 116.109,00 92.887,20

4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" 

RDE 9

ML 6,00 8.984,00 53.904,00 8.996,00 53.976,00

4,2
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" 

PARAL DE TECHO
UND 1,00 77.980,00 77.980,00 78.009,00 78.009,00

4,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA

PVC D=3" ML

9,00 29.005,00 261.045,00 29.002,00 261.018,00

4,4 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" 

LAVAPLATOS

UND
1,00 73.763,00 73.763,00 73.909,00 73.909,00

4,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ACCESORIO SIFON EN PVC 135 3``

UND
1,00 31.568,00 31.568,00 31.651,00 31.651,00

4,6 SUMINISTRO E INSTALACION 

REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3

ALUMINIO

UND

1,00 12.415,00 12.415,00 12.415,00 12.415,00

4,7 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 

cm  LADRILLO

UND
1,00 321.983,00 321.983,00 322.101,00 322.101,00

5 MAMPOSTERIA

5,1 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 m. M2 20,10 34.599,00 695.439,90 34.609,00 695.640,90

5,2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 

(MUROS INTERNOS)

M2
24,00 18.246,00 437.904,00 18.273,00 438.552,00

5,3 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE ML 4,00 7.303,00 29.212,00 7.377,00 29.508,00

5,4 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 4,00 10.649,00 42.596,00 10.951,00 43.804,00

5,5 VINILO TIPO II  SOBRE PAÑETE DOS 

MANOS EN MUROS

M2
24,00 5.411,00 129.864,00 5.412,00 129.888,00

6 INSTALACIONES ELECTRICAS

6,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC 

COMPLETA

UND.
1,00 124.537,00 124.537,00 124.785,00 124.785,00

6,2 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO 

EMT Ø 1/2

UND.
1,00 191.855,00 191.855,00 191.957,00 191.957,00

7 ACCESORIOS Y ENCHAPES  

7,1 SUMINISTRO E INSTALACION 

LAVAPLATOS

UND.
1,00 241.081,00 241.081,00 241.141,96 241.141,96

7,2 ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 

20X20 O SIMILAR

M2
0,80 48.748,00 38.998,40 48.754,00 39.003,20

8 BASES Y PISOS  

8,1 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO

M3
1,56 46.151,00 71.995,56 46.209,00 72.086,04

8,2 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 

2500 PSI

M2
7,62 56.133,00 427.733,46 56.149,00 427.855,38

8,3 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 

m D= 4mm (INCLUYE SUMINISTRO 

FIJACIÓN E INST)

KG

14,50 4.159,00 60.305,50 4.160,00 60.320,00

8,4 PISO CERAMICA M2 7,62 48.446,00 369.158,52 48.465,00 369.303,30

9 CUBIERTA  

9,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NÚMERO 6

M2

13,47 40.103,00 540.187,41 40.105,00 540.214,35

9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

PERFILERIA METALICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

KG

24,77 8.576,00 212.427,52 8.578,00 212.477,06

10 CARPINTERIA METALICA  

10,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

VENTANA LAMINA CAL. 18 CON 

VIDRIO INC. ANTICORR.

M2

1,00 213.019,00 213.019,00 213.024,00 213.024,00

10,2 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 

Y MARCO CAL. 18  1 X 2 INCLUYE  

ANTICORROSIVO

UND

1,00 392.449,00 392.449,00 392.456,00 392.456,00

11 TRANSPORTE A LOMO DE MULA

11,1 TRANSPORTE A LOMO DE MULA GL 1,00 250.000,00 250.000,00

$7.301.875,76 $7.306.647,24SUBTOTAL COSTO DIRECTO
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ITEM DESCRIPCION UND CANT

1 OBRAS PRELIMINARES

1,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA
M2 4,00

1,1
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO 

(DISTANCIA 1KM A 5 KM )
M2 4,00

EXCAVACION MANUAL Y RETIRO 

MATERIAL COMUN
M3 1,60

1,2
CONCRETO CICLOPEO 10.5MPa 

(1500 PSI) RELACIÓN 40% PIEDRA
M4 1,44

2 CIMENTACION Y DESAGUES

CONCRETO CICLOPEO 10.5MPa (1500 

PSI) RELACIÓN 60%

CONCRETO

M3 1,44 296.032,00 426.286,08 296.114,00 426.404,16

2,1 CONCRETO VIGA DE AMARRE

21MPA  SECCION  RECTANGULAR

M3
0,45 670.244,00 301.609,80 670.308,00 301.638,60

2,2 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG

40,00 3.601,00 144.040,00 3.606,00 144.240,00

3 ESTRUCTURA  

3,1 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG

80,76 3.601,00 290.816,76 3.606,00 291.220,56

3,2 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21MPa

- (3000 PSI)

M3
0,26 793.810,00 206.390,60 793.963,00 206.430,38

3,4 COLUMNA EN CONCRETO 21MPA 

(3000) ALTURA  MENOR A 3 MTS

M3
0,35 1.033.015,00 361.555,25 1.033.174,00 361.610,90

4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

4,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" 

RDE 9

ML

12,00 8.984,00 107.808,00 8.996,00 107.952,00

4,2
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" 

PARAL DE TECHO
UND 1,00 77.980,00 77.980,00 78.009,00 78.009,00

4,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4"
ML 18,00 28.897,00 520.146,00 29.002,00 522.036,00

PUNTO  DE DESAGUES   PVC 3" Y 4" UND 1,00 73.763,00 73.763,00 73.909,00 73.909,00

4,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ACCESORIO SIFON EN PVC 135  4``

UND
1,00 31.568,00 31.568,00 31.651,00 31.651,00

4,5 SUMINISTRO E INSTALACION 

REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 

ALUMINIO

UND

1,00 12.415,00 12.415,00 12.415,00 12.415,00

4,6
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 

cm  LADRILLO

UND
1,00 321.983,00 321.983,00 322.101,00 322.101,00

4,7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO 

SENSACION LAVAMANOS, 

SANITARIO, GRIFERIA E 

INCRUSTACIONES

UND

1,00 325.219,00 325.219,00 325.222,00 325.222,00

4,8
SUMINISTRO E INSTALACION 

DUCHA SENCILLA
UND 1,00 45.685,00 45.685,00 45.700,00 45.700,00

5 MAMPOSTERIA

5,1 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 m. M2 12,50 34.599,00 432.487,50 34.609,00 432.612,50

5,2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 

(MUROS INTERNOS)

M2
14,00 18.246,00 255.444,00 18.273,00 255.822,00

5,3 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE ML 2,00 7.303,00 14.606,00 7.377,00 14.754,00

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 4,00 10.649,00 42.596,00 10.951,00 43.804,00

5,4 VINILO TIPO II  SOBRE PAÑETE DOS 

MANOS

M2
14,00 5.411,00 75.754,00 5.412,00 75.768,00

6 INSTALACIONES ELECTRICAS

6,1 SALIDA LÁMPARA TOMA PVC 

COMPLETA

UND.
1,00 124.537,00 124.537,00 124.785,00 124.785,00

6,2 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO Ø

1/2

UND.
1,00 191.885,00 191.885,00 191.957,00 191.957,00

8 BASES Y PISOS

8,1 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO

M3
0,56 46.151,00 25.844,56 46.209,00 25.877,04

8,2 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 

2500 PSI

M2
3,08 56.133,00 172.889,64 56.149,00 172.938,92

8,3 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 

m D= 4mm (INCLUYE SUMINISTRO 

FIJACIÓN E INST)

KG

5,85 4.159,00 24.330,15 4.160,00 24.336,00

ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 

20X20 O SIMILAR

M2
4,50 48.748,00 219.366,00 48.754,00 219.393,00

PRESUPUESTO UNIDAD SANITARIA

VR/UNIT VALOR TOTALVR/UNIT VALOR TOTAL
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8,4 PISO CERAMICA M2 3,08 48.446,00 149.213,68 48.465,00 149.272,20

9 CUBIERTA

9,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NÚMERO 10

M2

5,62 43.306,00 243.379,72 43.308,00 243.390,96

9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

PERFILERIA METALICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

KG

13,50 8.576,00 115.776,00 8.578,00 115.803,00

10 CARPINTERIA METALICA 0,00

10,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

VENTANA LAMINA CAL. 18 CON 

VIDRIO INC. ANTICORR.

M2

0,24 213.019,00 51.124,56 213.024,00 51.125,76

10,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 

Y MARCO CA L. 18 1X2 INCLUYE  

ANTICORROSIVO

UND

1,00 392.449,00 392.449,00 392.456,00 392.456,00

11 TRANSPORTE A LOMO DE MULA

11,1 TRANSPORTE A LOMO DE MULA GL 1,00 250.000,00 250.000,00

10 OTRAS OBRAS

10,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. 

INCLUYE ACCESORIOS

und

1,00 220.637,00 220.637,00 220.641,00 220.641,00

10,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

POZO SEPTICO PLASTICO 

ANAEROBICO DE 1000LTS

UND

1,00 2.379.986,00 2.379.986,00 2.379.991,00 2.379.991,00

$ 8.379.571,30 $ 8.385.266,98

ITEM DESCRIPCION UND CANT

COCINA

1 OBRAS PRELIMINARES

1,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA
M2 9,00

1,1
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO 

(DISTANCIA 1KM A 5 KM )
M2 9,00

EXCAVACION MANUAL Y RETIRO 

MATERIAL COMUN
M3 3,60

1,2
CONCRETO CICLOPEO 10.5MPa 

(1500 PSI) RELACIÓN 40% PIEDRA
M4 2,00

2 CIMENTACION Y DESAGUES

CONCRETO CICLOPEO 10.5MPa (1500 

PSI) RELACIÓN 60%CONCRETO

M3
2,00 296.032,00 592.064,00 296.114,00 592.228,00

2,1 CONCRETO VIGA DE AMARRE 

21MPA  SECCION  RECTANGULAR

M3
0,71 670.244,00 475.873,24 670.308,00 475.918,68

2,2 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG

40,00 3.601,00 144.040,00 3.606,00 144.240,00

3 ESTRUCTURA

3,1 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE

DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG
86,19 3.601,00 310.370,19 3.606,00 310.801,14

3,2 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21MPa

- (3000 PSI)

M3
0,41 793.810,00 325.462,10 793.963,00 325.524,83

3,4 COLUMNA EN CONCRETO 21MPA 

(3000) ALTURA  MENOR A 3 MTS

M3
0,30 1.033.015,00 309.904,50 1.033.174,00 309.952,20

5 MAMPOSTERIA  

5,1 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 m. M2 20,10 34.599,00 695.439,90 34.609,00 695.640,90

5,2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 

(MUROS INTERNOS)

M2
24,00 18.246,00 437.904,00 18.273,00 438.552,00

5,3 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE ML 4,00 7.303,00 29.212,00 7.377,00 29.508,00

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 4,00 10.649,00 42.596,00 10.951,00 43.804,00

5,4 VINILO TIPO II  SOBRE PAÑETE DOS 

MANOS EN MUROS

M2
24,00 5.411,00 129.864,00 5.412,00 129.888,00

 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS  

6,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC 

COMPLETA

UND.
1,00 124.537,00 124.537,00 124.785,00 124.785,00

6,2 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO 

EMT Ø 1/2

UND.
1,00 191.885,00 191.885,00 191.957,00 191.957,00

8 BASES Y PISOS  

8,1 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO

M3
1,56 46.151,00 71.995,56 46.209,00 72.086,04

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO HABITACION

VR/UNIT VALOR TOTAL VR/UNIT VALOR TOTAL
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4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-016-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: INGDESCO S.A.S R/L JONNY HERNÁNDEZ 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN ANDEN PEATONAL COSTADO IZQUIERDO 
CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 6 DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
BOYACÁ. 
VALOR: $ 229.975.034,25 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: SEPTIEMBRE 21 DE 2019 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 27 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 17 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 20 DE 2019 
 
4.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 

8,2 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 

2500 PSI

M2
7,62 56.133,00 427.733,46 56.149,00 427.855,38

8,3 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 

m D= 4mm (INCLUYE SUMINISTRO 

FIJACIÓN E INST)

KG

14,50 4.159,00 60.305,50 4.160,00 60.320,00

8,4 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 7,62 48.446,00 369.158,52 48.465,00 369.303,30

9 CUBIERTA  

9,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NÚMERO 6

M2

13,47 40.103,00 540.187,41 40.105,00 540.214,35

9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

PERFILERIA METALICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

KG

24,77 8.576,00 212.427,52 8.578,00 212.477,06

10 CARPINTERIA METALICA  

10,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

VENTANA LAMINA CAL. 18 CON 

VIDRIO INC. ANTICORR.

M2

1,00 213.019,00 213.019,00 213.024,00 213.024,00

10,2 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 

Y MARCO CAL. 18  1 X 2 INCLUYE  

ANTICORROSIVO

UND

1,00 392.449,00 392.449,00 392.456,00 392.456,00

11 TRANSPORTE A LOMO DE MULA

11,1 TRANSPORTE A LOMO DE MULA GL 1,00 250.000,00 250.000,00

$6.096.427,90 $6.100.535,88

$87.622.509 $87.679.767

$ 58.656.999 $ 58.696.869

$36.578.567 $36.603.215

$ 182.858.076 $ 182.979.851

$54.857.423 $54.893.956

$237.715.498 $237.873.807TOTAL OBRA CIVIL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO HABITACION

DESCRIPCION COSTO OBRA

COSTO DIRECTO  IMPLEMENTACIÓN MEJORAMIENTO  DE 12 COCINA

COSTO DIRECTO  IMPLEMENTACIÓN MEJORAMIENTO  DE 7 BAÑO

COSTO DIRECTO  IMPLEMENTACIÓN MEJORAMIENTO  DE 6 HABITACIÓN

COSTO TOTAL 25  MEJORAMIENTOS (12 COCINAS-7 BAÑO Y 6 HABITACIONES)

AIU (30%)
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“El Municipio de Zetaquira requiere realizar la construcción anden peatonal costado izquierdo 

carrera 2 entre calles 1 y 6, considerando:  

 
A. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece: La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
B. Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 Juntos por una Zetaquira productiva establece el 
impulso de un plan específico en “PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE”, enmarcado en 
el subprograma “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL”  
C. Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, la Administración 
Municipal ha visto la necesidad de realizar la construcción del andén ubicado sobre el costado 
izquierdo de la carrera 2 entre las calles primera (1) y sexta (6) del Municipio de Zetaquira, 
dado que actualmente esta carrera en algunos tramos no cuenta con este anden y donde se 
cuenta; el mismo se encuentra en mal estado, impidiendo el paso peatonal y en ocasiones ha 
generado una serie de accidentes puesto que los peatones al no existir anden circulan por 
esta vía.  
D. Que en consideración a lo establecido anteriormente, se requiere atender de forma 
inmediata la construcción de este anden en la ubicación especifica en el objeto del contrato 
con el fin de atender esta sentida necesidad aprobada en el concejo Municipal, base para el 
desarrollo de las actividades sociales, económicas y político-administrativas, focalizando la 
inversión en proyectos de impacto que le permita al municipio articularse a las dinámicas 
económicas regionales.  
E. Que el plan de adquisidores de bienes, servicios y obra pública para la vigencia 2019 se 
encuentra inmerso la contratación de la CONSTRUCCION ANDEN PEATONAL COSTADO 
IZQUIERO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 6 DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA.  

 
4.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-016-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN ANDEN 
PEATONAL COSTADO IZQUIERDO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 6, 
cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
4.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro: 
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5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-019-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS R/L LEIDY AMAYA 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA 
PATANOA DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 207.257.915,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2019 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 04 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 18 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 24 DE 2019 
 
5.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 

Código 

Res 019

2017

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Parcial Valor Unitario Valor Parcial

3.01.06 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM
0,49 2.565.000,00 1.248.898,50 2.565.145,00 1.248.969,10

1.01.13

DEMOLICIÓN                  

ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM 

(INCLUYE RETIRO)

M2 1.113,92 14.550,00 16.207.536,00 15.087,00 16.805.711,04

1.02.17
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
M3 222,98 57.200,00 12.754.456,00 57.282,00 12.772.740,36

3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO    COMPACTADO    CON    

PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO 

LIBRE DE 5 KM.

M3

222,98 64.900,00 14.471.402,00 64.945,00 14.481.436,10

1.11.32

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  ADOQUIN 

GRES PEATONAL 0.10*0.20*0.025 MTS M2 1.056,30 71.000,00 74.997.300,00 71.528,00 75.555.026,40

1.18.04
CONCRETO  ESTRIADO  RAMPAS  17.5  MPa  - 

(2500 PSI)
M2 57,60 99.900,00 5.754.240,00 100.000,00 5.760.000,00

3.10.12

SUMINISTRO    FIGURADO    Y    ARMADO    

DE ACERO DE REFUERZO  60000 PSI 420 

MPA

KG 672,00 3.600,00 2.419.200,00 3.606,00 2.423.232,00

1.02.04 CAJAS   DE   INSPECCION   DE   60x60x60   

cm

LADRILLO

UND

54,00 322.000,00 17.388.000,00 322.101,00 17.393.454,00

CAJA  PARA  MEDIDOR    DOMICILIARIAS  

PVC 1/2"

UND
54,00 225.000,00 12.150.000,00 225.000,00 12.150.000,00

1.11.20 PISO GRAVILLA LAVADA DE RIO M2 38,88 82.500,00 3.207.600,00 82.678,00 3.214.520,64

3.08.12
CONSTRUCCION      DE      SARDINELES      

EN CONCRETO DE 17.5 MPa -  (2500 PSI)
ML 19,48 564.000,00 10.986.720,00 564.315,00 10.992.856,20

1.04.24 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts M2
64,86 82.000,00 5.318.520,00 82.296,00 5.337.718,56

176.903.872,50 178.135.664,40

53.071.161,75 53.440.699,32

229.975.034,25 231.576.363,72

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTO 30%

COSTO TOTAL
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“El Municipio de Zetaquira requiere realizar la construcción y rehabilitación vías 
urbanas de la calle 4 entre carrera 1 y 2, considerando:  
 
1. Que el Municipio, como entidad fundamental de la división político – 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes. (Art. 311 de la C.N.).  
2. Que el Artículo 2 de la Constitución Nacional establece como fines 
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
3. Que actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural 
del Municipio de Zetaquira debido a que por un lado las vías están en mal 
estado, intransitables o con restricciones de tránsito y por otro hay deficiente 
mantenimiento. Algunas de las vías tienen deterioro de la superficie para la 
circulación de vehículos sin poder sido atendidos los puntos críticos.  
4. Que este tipo de situaciones generan aumento de los tiempos de viaje y baja 
comercialización de productos del municipio. Se retrasan actividades como el 
acceso oportuno a servicios médicos, hay un aumento en los costos de 
transporte de carga y pasajeros, también dificultad para transporte escolar, 
junto con un incremento de los precios de los productos de la región.  
5. Que así las cosas, las familias tienen que invertir más dinero en transporte y 
canasta familiar, y los servicios de transporte informal empiezan a generalizarse 
con costos más altos para la gente. Se reducen las oportunidades de desarrollo 
integral de los habitantes y sumado a ello, es imposible el paso de vehículos en 
épocas de invierno.  
6. Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 Juntos por una Zetaquira productiva 
establece el impulso de un plan de apertura, mejoramiento y mantenimiento de 
vías en el municipio, enmarcado en el subprograma “mejoramiento de la 
infraestructura vial”  
7. Que la vereda Patanoa es una de las veredas más afectadas en la movilidad 
vehicular y por ende el desarrollo del sector agropecuario y de la economía en 
general del Municipio tomando en consideración que geográficamente es 
montañosa y presenta pendientes entre el 10% y el 60%. De la misma forma en 
esta vereda encontramos un alto grado de deterioro, en donde se presentan 
algunos puntos críticos, perdida de agregados1, baches, a huellamientos y 
corrugaciones; lo cual hace que se presenten camellones y deformaciones en la 
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superficie de la vía, las cuales hacen que el tránsito vehicular sea cada vez más 
difícil  
8. Que esta situación ha generado congestiones en la vía que comunica con la 
vereda Esperanza por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos 
de viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operación y 
mantenimiento vial y vehicular, lo cual se constituye en una seria limitante para 
incentivar la producción agropecuaria, por lo que la Administración Municipal ha 
venido haciendo esfuerzos conjuntos para mejoramiento de esta vía que tiene 
18,01 Km permitiendo así mejorar la transitabilidad, pero aun así persiste la 
problemática para los habitantes de la vereda Patanoa” 
 
 5.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-019-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN LA VEREDA PATANOA, cantidades por verificar en el sitio, 
en una posible visita de inspección fiscal. 
 
5.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro: 
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IT EM UN ID . C A N T VA LOR  UN IT A R IO VA LOR  P A R C IA L
VA LOR  UN IT A R IO 

M ER C A D O

VA LOR  P A R C IA L 

F ISC A LIZ A D O

1,1 KM
0,16 2.560.000,00 409.600,00 2.560.000,00 409.600,00

2   

2,1 KM 0,16 1.068.770,00 171.003,20 1.068.770,00 171.003,20

2,2 M3 37,80 46.660,00 1.763.748,00 46.660,00 1.763.748,00

2,3 M3 33,60 46.660,00 1.567.776,00 46.660,00 1.567.776,00

2,4 M3 9,54 46.660,00 445.136,40 46.660,00 445.136,40

3   
3,1 M3

113,24 91.335,60 10.342.843,34 91.335,60 10.342.843,34

3,2 M3 0,32 29.419,20 9.414,14 29.419,20 9.414,14

3,3 KG

7.315,28 3.888,00 28.441.808,64 3.888,00 28.441.808,64

3,4 M3 139,68 500.644,80 69.930.065,66 500.644,80 69.930.065,66

3,5 M3
24,98 433.522,80 10.829.399,54 433.522,80 10.829.399,54

1.02.09   CONCRETO CICLOP EO 21MP a

(3000 P SI) RELACIÓN 60C/40P

D ESC R IP C ION

P RELIMINARES

3.01.06   LOCALIZACION Y REP LANTEO

TOP OGRAFICO

EXCAVACIONES

3.04.03   CUNETEO, P ERFILADO Y 

COMP ACTACION DE LA BANCA EXISTENTE.  

3.03.10   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN  (INCLUYE RETIRO)

"P ARA ALCANTARILLAS"

3.03.10   EXCAVACION MANUAL EN

MATERIAL COMUN  (INCLUYE RETIRO) "P ARA 

BORDILLO Y CUNETAS"

3.03.10   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN  (INCLUYE RETIRO) "P ARA RIOSTRAS"

ESTRUCTURA P LACA HUELLA

3.04.07   SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 

COMP ACTACION DE MATERIAL 

SELECCIONADO P ARA SUBBASE GRANULAR  

1.02.29   SOLADO CONCRETO ESP ESOR 

E=0.05MTS 14MP a (2000P SI)   "P ARA 

RIOSTRAS"

6.03.02   SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO 60000 P SI 420 Mpa "P ARA P LACA 

HUELLA" "P ARA RIOSTRAS" "P ARA CUNETA" 

6.02.07   CONCRETO CLASE D 21 MP a (3000 P SI) 

"P ARA P LACA HUELLA" "P ARA RIOSTRAS" 

"P ARA CUNETA" "P ARA

BORDILLO"
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6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-003-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ZETAQUIRA 2019 R/L HECTOR 
CABEZAS 
OBJETO: MANTENIMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA FLORIDA SEDE PRINCIPAL Y 
SEDE ESCUELA URBANA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA LIBARDO CUERVO PATARROYO, SEDE PRINCIPAL, DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 183.932.879,35 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: MARZO 14 DE 2019 
ACTA DE INICIO: MARZO 22 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: JULIO 06 DE 2019 
 
6.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 

4   

4,1 M3 1,80 122.860,80 221.149,44 122.860,80 221.149,44

4,2 M 12,00 464.378,40 5.572.540,80 464.378,40 5.572.540,80

4,3 M3 18,00 70.135,20 1.262.433,60 70.135,20 1.262.433,60

4,4 M3 18,00 20.130,00 362.340,00 20.130,00 362.340,00

4,5 M3 1,20 29.419,20 35.303,04 29.419,20 35.303,04

4,6 KG 449,56 3.888,00 1.747.889,28 3.888,00 1.747.889,28

4,7 M3
11,22 500.644,80 5.617.234,66 500.644,80 5.617.234,66

5   

5,1 UN 11,00 254.232,00 2.796.552,00 254.232,00 2.796.552,00

6   
6,1 M3-KM

1.242,24 1.590,00 1.975.161,60 1.590,00 1.975.161,60

143.501.473,00 143.501.399,35

43.050.441,90 43.050.419,81

8.987.000,00 8.987.000,00

11.719.000,00 11.719.000,00

207.257.915 207.257.819,16

TOTAL PRESUPUESTO

AUI 30%

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAGA

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PMT

TOTAL PROYECTO

TRANSP ORTE

3.12.03   TRANSP ORTE DE MATERIAL DE 

AFIRMADO Y/O GRANULAR DESP UÉS DE 5 KM 

(INSTALADO  Y COMP ACTADO SEGÚN 

SECCIÓN DE DISEÑO).

OBRAS DE DRENAJ E

2.01.06   RELLENO ARENA DE P EÑA 

COMP ACTADO CON P LANCHA VIBRADORA

3.03.28   SUMINISTRO E INSTALACION

DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO 

D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA3.03.15   RELLENO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMP ACTADO P LANCHA 

VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 

KM3.03.16   RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO P ROVENIENTE DE 

EXCAVACION COMP ACTADO CON

P LANTA VIBRADORA

1.02.29   SOLADO CONCRETO ESP ESOR 

E=0.05MTS 14MP a (2000P SI)  "P ARA 

ALCANTARILLAS"

6.03.02   SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO 60000 P SI 420 Mpa

"P ARA ALCANTARILLAS"

6.02.07   CONCRETO CLASE D 21 MP a

(3000 P SI) "P ARA ALCANTARILLAS"

SEÑALIZACION

3.09.15   SUMINISTRO E INSTALACION

SEÑAL VIAL P REVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. 

SEGUN NORMA INVIAS
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“El Municipio de Zetaquira requiere realizar mejoramiento de vivienda en el área 
rural, considerando:  
 
I. Que, al Municipio como entidad territorial, le corresponde dirigir, planificar y 
prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en 
condiciones de equidad, eficiencia y calidad; mantener la actual cobertura y 
propender a su ampliación; promover la aplicación y ejecución de los planes de 
mejoramiento de la calidad en sus instituciones; organizar la prestación del 
servicio educativo en su en su jurisdicción (Ley 715 de 2001, Artículo 7)  
 
II. Que se realizó el análisis de la infraestructura educativa requiriéndose el 
mantenimiento de baterías sanitarias con el propósito de brindar instalaciones 
en condiciones de sanidad adecuadas para los estudiantes de las instituciones 
educativas San José de la Florida, sede principal y sede escuela urbana y la 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria Libardo Cuervo Patarroyo, sede 
principal del Municipio de Zetaquira.  
III. Que el Municipio de Zetaquira con el fin de dar cumplimiento a las metas 
establecidas en el plan de desarrollo y mejorar la calidad educativa, presentó 
proyecto para MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MANTENIMIENTO DE BATERIAS 
SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA FLORIDA, 
SEDE PRINCIPAL Y SEDE ESCUELA URBANA Y LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA LIBARDO CUERVO PATARROYO, 
SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA  
IV. Que el proyecto referido se encuentra inmerso en el Plan de Desarrollo 
JUNTOS POR UNA ZETAQUIRA PRODUCTIVA 2016-2019, el cual se 
encuentra asociado con el plan departamental de desarrollo CREEMOS EN 
BOYACÁTIERRA DE PAZ Y LIBERAT 2016-2019 
DIMENSIÓN/TRANSVERSALIDAD DESARROLLO HUMANDO 
COMPONENTE EDUCACIÓN PROGRAMA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA,  
CURRICULO Y COMPONENTE PEDAGÓGICO, SUBPROGRAMA: 
INFRAESTRUUCTURA, DOTACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS  
V. Que el Municipio firmo convenio interadministrativo N° 508 de 2018 con el 
departamento de Boyacá cuyo objeto lo constituye AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DESARROLLAR MANTENIMIENTO DE 
BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA FLORIDA, SEDE PRINCIPAL Y SEDE 
ESCUELA URBANA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA LIBARDO CUERVO PATARROYO, SEDE PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA  
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VI. Que la cláusula octava establece que el Municipio de Zetaquira será 
encargado de la ejecución de las obras objeto del convenio referido. Así mismo 
la cláusula décimo primera “OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO” 
estable que el Municipio debe adelantar los procesos pertinentes para la etapa 
precontractual y contractual  
VII. Que con la ejecución el proyecto se benefician 688 alumnos matriculados 
en las diferentes sedes educativas a intervenir, garantizando así una 
infraestructura adecuada para el normal funcionamiento de la misma y 
disminuyendo riesgo de infecciones por las malas condiciones sanitarias en las 
que actualmente se encuentran.  
VIII. Que el Municipio realizo la selección de un proponente para la selección 
abreviada SA-MC-MZ-001-2019, en la cual no se presentaron oferentes a la 
misma por lo tanto el proceso se declaró desierto mediante la resolución 035 
del 12 de febrero del 2019 y que con el fin de darle continuidad al mismo es 
necesario realizar un nuevo proceso.  
IX. Que el proceso que se pretende contratar se encuentra inmerso en el Plan 
de Adquisiciones de bienes, servicios y obra para el año 2019.”  
 

6.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-003-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto el MANTENIMIENTO DE 
BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA 
FLORIDA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ESCUELA URBANA Y LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA LIBARDO CUERVO PATARROYO, 
SEDE PRINCIPAL, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de 
inspección fiscal. 
 
6.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro: 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR UNITARIO VR TOTAL

VR 

UNITARIO 

MERCADO

VR TOTAL 

FISCALIZADO

1,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

1,01 1.01.28    DEMOLICIÓN MESON CONCRETO    

(INCLUYE RETIRO)

M2 11,13 21.225,00 236.234,25 21.225,00 236.234,25

1,02
1.01.24              DEMOLICIÓN     ENCHAPE     

CERAMICO (INCLUYE RETIRO)
M2 185,79 6.072,00 1.128.116,88 6.072,00

1.128.116,88

1,03 1.01.36         DEMOLICIÓN   PISO   

BALDOSA+MORTERO (INCLUYE RETIRO)

M2 186,27 2.031,00 378.314,37 2.031,00 378.314,37

1,04
1.01.63   DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS 

(INCLUYE RETIRO)
M2 59,59 8.833,00 526.358,47 8.833,00

526.358,47

1,05
1.01.54   DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ 

O ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)
M2 153,70 6.624,00 1.018.108,80 6.624,00

1.018.108,80

1,06 1.01.61            DESMONTE    ESTRUCTURA    

METALICA PERFILES-VIGAS (INCLUYE RETIRO)

KG 581,12 1.635,00 950.131,20 1.635,00 950.131,20

COSTO DIRECTO GRUPO 4.237.264,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

4.237.263,97

2,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

2,01 1.04.15   MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 16,88 34.609,00 630.935,91 37.377,72 630.935,91

2,02 1.04.08      MESONES  EN  CONCRETO  A=0.60  mts.  

17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO

M2 12,30 116.109,00 1.542.391,96 125.397,72 1.542.391,96

COSTO DIRECTO GRUPO 2.173.328,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

2.173.327,87

3,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

3,01 1.05.13   PAÑETE LISO MUROS  1:4 M2 16,88 18.273,00 333.124,10 19.734,84 333.124,10

3,02 1.05.02   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 280,00 7.377,00 2.230.804,80 7.967,16 2.230.804,80

COSTO DIRECTO GRUPO 2.563.929,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

2.563.928,90

4,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

4,01 1.09.13   ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS M2 319,36 10.142,00 3.498.065,05 10.953,36 3.498.065,05

4,02 1.18.06   ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS M2 17,46 8.556,00 161.338,78 9.240,48 161.338,78

COSTO DIRECTO GRUPO 3.659.404,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

3.659.403,83

5,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

5,01 1.10.04     SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  

ENCHAPE

EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20

M2 400,47 45.631,00 19.735.754,30 49.281,48 19.735.754,30

5,02 1.11.04   ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 186,27 23.098,00 4.646.661,62 24.945,84 4.646.661,62

5,03 1.11.34     SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  

BALDOSIN DE GRANITO No. 5  0.30*0.30*0.017 MTS

M2 186,27 69.864,00 14.054.652,66 75.453,12 14.054.652,66

5,04
1.20.03   ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 

GRANITO PULIDO
M2 12,30 237.365,00 3.153.156,66 256.354,20

3.153.156,66

COSTO DIRECTO GRUPO 41.590.225,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

41.590.225,23

6,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

6,01 1.16.01       APARATOS  SANITARIOS  BAJO  CONSUMO 

CON VALVULA ANTIVANDALICA

UN 37,00 654.764,00 26.164.369,44 707.145,12 26.164.369,44

6,02

1.16.12      SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  

LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO 

INC. GRIFERIA

UN 28,00 211.551,00 6.397.302,24 228.475,08

6.397.302,24

6,03

1.16.13           SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    

ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL 

CROMO

UN 3,00 230.140,00 745.653,60 248.551,20

745.653,60

6,04 1.06.38          SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   

TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS

UN 6,00 279.316,00 1.809.967,68 301.661,28 1.809.967,68

COSTO DIRECTO GRUPO 35.117.293,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

35.117.292,96

OBRAS PRELIMINARES

MAMPOSTERIA

PAÑETES

PINTURA

ENCHAPES Y PISOS

APARATOS SANITARIOS
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7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-012-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: AMACORP SAS R/L ANA MARIA AMADO CORREA 
OBJETO: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN 
DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 172.454.259,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: JUNIO 28 DE 2019 

7,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

7,01 1.15.10        SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUERTA   

Y MARCO CAL. 18  1 X 2  INCLUYE  ANTICORROSIVO

UN 39,00 392.456,00 16.530.246,72 423.852,48 16.530.246,72

7,02 1.15.14         SUMINSITRO   E   INSTALACIÓN   

VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. 

ANTICORR.

M2 20,14 213.024,00 4.633.527,63 230.065,92 4.633.527,63

7,03 1.17.04   ESPEJO 4 MM SIN BICEL M2 8,00 68.581,00 592.539,84 74.067,48 592.539,84

COSTO DIRECTO GRUPO 21.756.314,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

21.756.314,19

8,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

8,01

1.12.33        SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   

CUBIERTA

THERMOACUSTICA   ONDULADA   EN   

POLIPROPILENO No. 10

M2 179,50 23.405,00 4.537.293,30 25.277,40 4.537.293,30

8,02

1.12.43       SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  PERFILERIA 

METALICA     PARA     ESTRUCTURA     DE     

CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
KG 987,41 8.578,00 9.147.603,22 9.264,24 9.147.603,22

COSTO DIRECTO GRUPO 13.684.897,00
COSTO DIRECTO 

GRUPO
13.684.896,52

9,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

9,01 1.06.14      PUNTO  AGUA  FRIA  PVC-P  1/2"    PARAL  

DE

TECHO

UN 78,00 78.009,00 6.571.478,16 84.249,72 6.571.478,16

9,02 2.05.09   PUNTO  DE DESAGUES   PVC 3" Y 4" UN 50,00 73.909,00 3.991.086,00 79.821,72 3.991.086,00

9,03 2.05.08   PUNTO  DE DESAGUES  D=2" UN 28,00 40.631,00 1.228.681,44 43.881,48 1.228.681,44

COSTO DIRECTO GRUPO 11.791.246,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

11.791.245,60

10,00 TIPO OBRA PÚBLICA TIPO OBRA PÚBLICA

10,01 1.07.04   SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 18,00 124.785,00 2.425.820,40 134.767,80 2.425.820,40

10,02 1.07.02   SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UN 12,00 191.957,00 2.487.762,72 207.313,56 2.487.762,72

COSTO DIRECTO GRUPO 4.913.583,00 COSTO DIRECTO 

GRUPO

4.913.583,12

COSTO DIRECTO 141.487.482,19 141.487.482,19

COSTO INDIRECTO 42.446.244,66 42.446.244,66

SUBTOTAL 183.933.726,85 183.933.726,85

CUBIERTA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA METALICA Y OTROS
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ACTA DE INICIO: JULIO 03 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: JULIO 06 DE 2019 
 
7.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 
“El Municipio de Zetaquira requiere realizar la adecuación, mantenimiento y 
mejoramiento de las instituciones educativas del municipio de Zetaquira 
considerando:  
1. Que la Constitución Política de Colombia, define claramente los derechos de 
los Ciudadanos y las obligaciones del Estado en cuanto al Servicio Educativo 
en los artículos: 41, 44, 64, 67, 68 y 70 entre otros; Así mismo la Ley 115 de 
1994 o Ley General de Educación, en todo su articulado hace referencia al 
papel de los entes territoriales en la provisión del Servicio Educativo, para lo 
cual se debe adelantar programas para mejorar las dificultades en el sector.  
2. Que al municipio como entidad territorial le corresponde dirigir, planificar y 
prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en 
condiciones de equidad, eficiencia y calidad; mantener la actual cobertura y 
propender a su ampliación; promover la aplicación y ejecución de los planes de 
mejoramiento de la calidad en sus instituciones; organizar la prestación del 
servicio educativo en su jurisdicción como lo establece el artículo 7 de la ley 
715 de 200.  
3. Que actualmente las escuelas de la institución Libardo Cuervo Patarroyo, 
sede Patanoa Campo Alegre, sede Esperanza Casa de Lata, sede Patanoa 
santa helena, sede Hormigas Rincón, de la Institución san José de la florida 
sede central, sede Juracambita Paramo, sede Juracambita Carboneras, sede 
Patanoa Agua Caliente y sede Guanata la colorada, requieren de arreglos que 
mejoren la calidad de la educación prestada en estos planteles educativos, así 
mismo considerando el deterioro en las cubiertas, pisos, muros de los 
comedores escolares, baterías sanitarias, salones escolares siendo necesario 
el mantenimiento y adecuación de estas áreas en cada una de las instituciones 
y sedes educativas; así como mediante el presente proceso se pretende 
mejorar los escenarios deportivos de algunas sedes por medio de la instalación 
de material asfaltico con el fin de brindar espacios seguros para este grupo 
poblacional para el desarrollo de cada una de las actividades académicas y 
deportivas brindadas por estas.  
4. Que tomando en consideración que las acusas referidas anteriormente 
generan limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de 
competencias básicas  
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y sociales de la población en proceso de formación escolar, es importante 
contar con espacios adecuados para la formación integral de niños, niñas y 
adolescentes el Municipio de Zetaquira.  
5. Que así mimo, es relevante dar cumplimiento al programa “MEJORAMIENTO 
DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS” establecido en el Plan 
de desarrollo 2016-2019 JUNTOS POR UNA ZETAQUIRA PRODUCTIVA” 
mediante la adecuación, mantenimiento y mejoramientos de las diferentes 
sedes e instituciones educativas del Municipio para lograr un buen ambiente de 
trabajo y mejorar la calidad educativa del mismo.  
6. Que la no intervención, puede traer como consecuencia efectos adversos en 
el desarrollo sociocultural, intelectual y educativo de la comunidad estudiantil, 
caso particular en el municipio de Zetaquira, en donde se requiere mejorar la 
infraestructura educativa y brindar a la comunidad estudiantil mejores espacios 
para fortalecer las actividades académicas.  
7. Cabe mencionar que la administración a lo largo de su periodo ha venido 
realizando la intervención en cada una de las instituciones priorizando 
diferentes aspectos necesarios para la prestación de los servicios educativos en 
cada una de estas sedes y que en este año se prioriza de acuerdo a las visitas 
realizadas a cada una de estas por parte de la Secretaria de Planeación 
Municipal.  
 

7.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-012-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto el ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, cantidades por verificar en el sitio, una vez 
liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
7.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro: 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO

VALOR PARCIAL VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR 

PARCIAL 

FISCALIZADO

1.09.04 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 300 4.810,00 1.443.000,00 4.810,00 1.443.000,00

1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 388 10.950,00 4.248.600,00 10.950,00 4.248.600,00

1.09.13 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS M2 160
10.140,00 1.622.400,00 10.140,00 1.622.400,00

1.09.23 VINILO TIPO II  SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 947
5.410,00 5.123.270,00 5.410,00 5.123.270,00

 0,00

3.06.11 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H M2 481,00 1.710,00 822.510,00 1.710,00 822.510,00

3.06.17
SUMINISTRO,   INSTALACION   Y   COMPACTACION   DE 

MEZCLA    ASFALTICA    PARA    PARCHEO    (    INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)

M3 24,05
559.085,00 13.445.994,25 559.085,00 13.445.994,25

3.12.05
TRANSPORTE  DE  MEZCLA  ASFALTICA  DESPUES  DE  5 

KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE

DISEÑO)

M3-KM 1440,00
1.750,00 2.520.000,00 1.750,00 2.520.000,00

1.01.33 DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts . (INCLUYE

RETIRO)

M2 18,00

8.830,00 158.940,00 8.830,00 158.940,00

3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 35,00 46.660,00 1.633.100,00 46.660,00 1.633.100,00

1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 7,00 46.206,00 323.442,00 46.206,00 323.442,00

3.13.24
MALLA  ELECTROSOLDADA  0.15  X  0.15  M  D=  4MM 

(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) kg 123,00
3.620,00 445.260,00 3.621,00 445.383,00

6.02.07 CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 6,90 511.730,00 3.530.937,00 511.730,00 3.530.937,00

1.02.04 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO UND 3,00 322.100,00 966.300,00 322.100,00 966.300,00

2.05.52 SUMINISTRO       E       INSTALACIÓN       TUBERÍA       DE

ALCANTARILLADO PVC D= 6"

ML 107,00

50.440,00 5.397.080,00 50.440,00 5.397.080,00

2.01.09
RELLENO         CON         MATERIAL         SELECCIONADO 

PROVENIENTE   DE   EXCAVACIÓN   COMPACTADO   CON

PLANCHA VIBRADORA

M3 30,00
22.430,00 672.900,00 22.430,00 672.900,00

 0,00

1.01.28 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2 7,2 21.220,00 152.784,00 21.220,00 152.784,00

1.01.38 DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mts . (INCLUYE

RETIRO)

M2 12

37.905,00 454.860,00 37.905,00 454.860,00

1.04.08
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts . 17.5 MPa - 

(2500PSI) INC. REFUERZO M2 7,2
116.100,00 835.920,00 116.100,00 835.920,00

1.10.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 7,2 7,2
45.610,00 328.392,00 45.610,00 328.392,00

1.11.15 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 12 48.460,00 581.520,00 48.460,00 581.520,00

1.11.04 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 19,2 23.090,00 443.328,00 23.090,00 443.328,00

INP.1 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 1 241.140,00 241.140,00 241.140,00 241.140,00

3.06.11 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H M2 394,11 1.710,00 673.928,10 1.710,00 673.928,10

3.06.17
SUMINISTRO,   INSTALACION   Y   COMPACTACION   DE

MEZCLA    ASFALTICA    PARA    PARCHEO    (    INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)

M3 24,00
559.085,00 13.418.040,00 559.085,00 13.418.040,00

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE FLORIDA SEDE PRINCIPAL

INSTITUCION EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROLLO PATANO CAMPO ALEGRE
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3.12.05
TRANSPORTE  DE  MEZCLA  ASFALTICA  DESPUES  DE  5 

KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE

DISEÑO)

M3-KM 1728,00
1.750,00 3.024.000,00 1.750,00 3.024.000,00

 0,00

1.01.38 DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mts . (INCLUYE

RETIRO)

M2 28,00

37.905,00 1.061.340,00 37.905,00 1.061.340,00

3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 11,00 46.660,00 513.260,00 46.660,00 513.260,00

INP.2 CONSTRUCCION CARCAMO EN LADRILLO REJILLA ML 28,00 83.060,00 2.325.680,00 83.060,00 2.325.680,00

1.02.04 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO UND 1,00 322.100,00 322.100,00 322.100,00 322.100,00

INP.3 SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 4" (100 ML) ROLLO 2,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 500.000,00

1.01.24 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO) M2 17,00 6.070,00 103.190,00 6.070,00 103.190,00

1.11.15 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 17,00 48.460,00 823.820,00 48.460,00 823.820,00

1.11.04 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 17,00 23.090,00 392.530,00 23.090,00 392.530,00

1.16.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION 

LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E

INCRUSTACIONES

UND 1,00
325.220,00 325.220,00 325.220,00 325.220,00

1.20.08
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM 

(INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO

1"X1"X3/16") H=2.1

ML 9,00
104.600,00 941.400,00 104.600,00 941.400,00

 0,00

1.01.28 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2 6,8 21.220,00 144.296,00 21.220,00 144.296,00

1.01.38 DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mts . (INCLUYE

RETIRO)

M2 7,56

37.905,00 286.561,80 37.905,00 286.561,80

1.01.27 DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO) UND 1 30.410,00 30.410,00 30.410,00 30.410,00

1.04.08 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts . 17.5 MPa -

(2500PSI) INC. REFUERZO

M2 6,8

116.100,00 789.480,00 116.100,00 789.480,00

1.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20

7,2 6,8

45.610,00 310.148,00 45.610,00 310.148,00

1.11.15 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 7,56 48.460,00 366.357,60 48.460,00 366.357,60

1.11.04 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 7,56 23.090,00 174.560,40 23.090,00 174.560,40

INP.1 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 1 241.140,00 241.140,00 241.140,00 241.140,00

 0,00

3.06.11 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H M2 481,00 1.710,00 822.510,00 1.710,00 822.510,00

3.06.17

SUMINISTRO,   INSTALACION   Y   COMPACTACION   DE

MEZCLA    ASFALTICA    PARA    PARCHEO    (    INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)

M3 24,05

559.080,00 13.445.874,00 559.080,00 13.445.874,00

3.12.05

TRANSPORTE  DE  MEZCLA  ASFALTICA  DESPUES  DE  5 

KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE

DISEÑO)

M3-KM 1440,00

1.750,00 2.520.000,00 1.750,00 2.520.000,00

 0,00

1.12.26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 11,23

41.490,00 465.932,70 41.490,00 465.932,70

 0,00

INP,5

REDUCTO DE VELOCIDAD PLASTICO FORMA 

RECTANGULAR DE 100 CM DE LARGO X 35 CM DE ANCHO 

Y 5 CM DE ALTURA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 

30 TON SIN DEFORMACION NI FRACTURAS PARA 

TRAFICO PESADO INCLUYE MATERIAL REFLECTIVO 

GRADO ALTA INTENSIDAD EN EL CENTRO DE CADA 

MODULO PARA AMBOS

COSTADOS  DE 8 X 2.5 CM

UND 6,00 250.440,00 1.502.640,00 250.440,00

1.502.640,00

 0,00

3.06.11 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H M2 384,00 1.710,00 656.640,00 1.710,00 656.640,00

3.06.17

SUMINISTRO,   INSTALACION   Y   COMPACTACION   DE 

MEZCLA    ASFALTICA    PARA    PARCHEO    (    INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)

M3 24,00

559.085,00 13.418.040,00 559.085,00 13.418.040,00

3.12.05

TRANSPORTE  DE  MEZCLA  ASFALTICA  DESPUES  DE  5 

KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE

DISEÑO)

M3-KM 1632,00

1.750,00 2.856.000,00 1.750,00 2.856.000,00

1.01.28 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2 1,8 21.220,00 38.196,00 21.220,00 38.196,00

1.01.54
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO 

CEMENTO (INCLUYE RETIRO)

M2 15,65

6.620,00 103.603,00 6.620,00 103.603,00

1.01.58
DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO

(INCLUYE RETIRO)

M2 15,65

3.290,00 51.488,50 3.290,00 51.488,50

1.1.36
DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO (INCLUYE

RETIRO)

M2 10,32

2.030,00 20.949,60 2.030,00 20.949,60

INP.6 CIELO RASO PVC M2 25,97 70.450,00 1.829.586,50 70.450,00 1.829.586,50

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE FLORIDA SEDE JURACAMBITA PARAMO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE FLORIDA SEDE JURACAMBITA CENTRO

INSTITUCION EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROLLO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE FLORIDA GUANATA LA COLORADA

INSTITUCION EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROLLO ESPERANZA CASA DE LATA

INSTITUCION EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROLLO PATANOA SANTA HELENA
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8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-015-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: AMACORP SAS R/L ANA MARIA AMADO CORREA 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
POLICIA MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 117.623.571,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: AGOSTO 28 DE 2019 
 
8.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 

 La Administración Municipal de ZETAQUIRA requiere ejecutar el proyecto 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA, considerando:  
 
2. El marco constitucional y legal previsto en el título XII, capítulo II de la constitución 
política de Colombia sobre la planeación en los organismos del estado, en armonía 
con la ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12 de del artículo 25 de la ley 80 de 
1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, conforman el cuerpo normativo 
que asigna a los servidores públicos el deber de someter la contratación pública a 
requisitos de planificación, que permitan el adecuado manejo del gasto público, y de 

1.12.26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8

M2 15,65

41.490,00 649.318,50 41.490,00 649.318,50

1.04.08
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts . 17.5 MPa -

(2500PSI) INC. REFUERZO

M2 1,44

116.100,00 167.184,00 116.100,00 167.184,00

1.10.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20

7,2 2,88

45.610,00 131.356,80 45.610,00 131.356,80

1.11.15 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 10,32 48.460,00 500.107,20 48.460,00 500.107,20

1.11.04 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 10,32 23.090,00 238.288,80 23.090,00 238.288,80

INP.1 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 1 241.140,00 241.140,00 241.140,00 241.140,00

1.17.06 VIDRIO 5 MM UND 5 43.470,00 217.350,00 43.470,00 217.350,00

112.035.338,00 112.035.467,75

33.610.601,40 33.610.640,33

145.645.939,40 145.646.108,08

COT Suminis tro de TV 55" Smart Tv 4K-UHD UND 8 2.816.000,00 22.528.000,00 2.816.000,00 22.528.000,00

22.528.000,00 22.528.000,00

4.280.320,00 4.280.320,00

26.808.320,00 26.808.320,00

  

172.454.259,40 172.454.428,08VALOR TOTAL

VALOR PARCIAL

A.I.U 30%

VALOR NETO

DOTACION ELEMENTOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA FLORIDA

VALOR PARCIAL

IVA 19%

VALOR NETO

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA
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otro lado, la satisfacción de las necesidades y con ello el adecuado funcionamiento 
de los servicios inmersos dentro de la administración estatal.  
3. El Municipio es la entidad fundamental de la organización política y administrativa 
del Estado colombiano, en el cual convergen las diferentes obligaciones que 
corresponden al Estado, tal como lo expresa el artículo 311 de la Constitución 
Política de 1991 de cuya lectura se puede concluir que corresponde a los municipios 
prestar los servicios públicos a su cargo, ordenar las obras que demande el 
desarrollo local y propender por el bienestar de la comunidad en general dentro del 
territorio que lo conforma.  
4. La seguridad y convivencia ciudadana es un asunto de todos en la sociedad, su 
logro demanda no sólo el concurso de los poderes públicos, en función de sus 
competencias misionales, sino también los esfuerzos articulados de las entidades del 
Estado con el sector privado, la fuerza pública, la academia, la sociedad civil 
organizada y la ciudadanía en general.  
5. Dentro de la estructura administrativa del Fondo de Seguridad Ciudadana, el 
Comité Territorial de Orden Público, según el Decreto 399 de febrero 14 de 2011 
tiene como función dar cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana Nacional, articuladas con las Políticas y Estrategias de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana a nivel local, así como de estudiar, aprobar, 
hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para el 
FONSET Municipal de acuerdo con los requerimiento y necesidades que prioricen 
las instituciones como la Fiscalía, el Ejército y Policía Nacional.  
6. Mediante Acta Nº 003 calendada el día 13 de Junio de 2019, el comité de Orden 
Publico del Municipio de Zetaquira Boyacá, establece como compromiso de la 
Administración Municipal, ejecutar los gastos del Fondo de Seguridad Ciudadana 
Municipal, cuando los proyectos se ajusten a los lineamientos estipulados en la Ley 
418 de 1.997, modificada por la Ley 1421 de 2010, reglamentadas mediante los 
Decretos 2170 de 2004 y Decreto 399 de 2011.  
7. La Policía Nacional con jurisdicción en el Municipio de Zetaquira, en ejercicio del 
derecho a acceder a estos recursos de inversión, presentó solicitud de 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA, petición que fue viabilizada para su 
ejecución por el Comité de Orden Público.  
8. Para garantizar el orden público y seguridad ciudadana dentro de la Jurisdicción 
Municipal y especialmente, durante las actividades es necesario contar con el 
mantenimiento de la estación de policía la cual requiere del mantenimiento en cuanto 
a pintura; así mismo actualmente se viene presentando diferentes problemas en 
cuanto a la terraza la cual presenta una serie de inconvenientes por lo que se ha 
determinado realizar una cubierta con el fin de dar una solución de fondo al problema 
así como alguna reparaciones internas que son necesarias con el fin de mantener en 
buen estado estas estructuras y que permitan prestar un buen servicio a la 
comunidad que hace uso de ellas.  
9. Por lo anterior, se hace necesario intervenir con el mantenimiento de la estación 



   

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 66 de 107 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

de policía del municipio de Zetaquira Boyacá destinadas a generar un ambiente que 
propicie el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana durante las 
actividades que se requieran.  
10. Como quiera que la Administración no cuenta con la infraestructura física ni el 
personal necesario para prestar este servicio, se evidencia la necesidad de contratar 
con una persona natural o jurídica que pueda dar cumplimiento a la necesidad 
descrita. De acuerdo a lo expuesto anteriormente y una vez identificada la 
necesidad, la Administración Municipal requiere adelantar el proceso contractual 
cuyo objeto es contratar el: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA” Para poder 
cumplir con la necesidad en virtud de los preceptos legales de la ley de contratación, 
en aras de darle transparencia y garantizar la correcta ejecución de los recursos, La 
administración Municipal requiere realizar el proceso de escoger la persona natural o 
jurídica idónea que reúna los requisitos jurídicos legales establecidos por la norma, a 
través de los procedimiento dispuestos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y en 
el Decreto 1082 de 2015.  
 

8.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-015-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto el MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA, cantidades por verificar en 
el sitio, una vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 
8.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrando UN SOBRECOSTO  QUE 
ASCIENDE A LA SUMA DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON TREINTA Y UN 
CENTAVOS ($ 4.570.232,11), representado en el ítem 3. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360, de 
acuerdo con el resultado se muestra en el siguiente cuadro:  
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR PARCIAL

VALOR UNITARIO 

MERCADO 

(INCLUYE FACTOR 

DE INCREMENTO 

POR DISTANCIA 8%)

VALOR PARCIAL 

FISCALIZADO

1 DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 

12 CM INCLUYE RETIRO

M2
170,00 15.050,00 2.558.500,00 24.355,00 4.140.350,00

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA 

PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y 

CALIBRES SEGÚN DISEÑO

KG 1.250,00 8.500,00 10.625.000,00 9.264,24 11.580.300,00

3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA 

TIPO TRAPEZOIDAL a 360

M2
198,00 99.450,00 19.691.100,00 46.855,80 9.277.448,40

4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL.

22

ML
40,00 51.800,00 2.072.000,00 55.991,52 2.239.660,80

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA 

LLUVIA PVC 4"

ML
40,00 37.700,00 1.508.000,00 40.727,88 1.629.115,20

6 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO 

D=4"

UND
12,00 13.800,00 165.600,00 15.001,20 180.014,40

7 ALISTADO TERRAZAS E=0.08 MTS M2 170,00 78.900,00 13.413.000,00 85.254,12 14.493.200,40
8 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 170,00 48.460,00 8.238.200,00 52.342,20 8.898.174,00
9 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLANA 

BRONCE 20*20

UND
6,00 15.600,00 93.600,00 16.907,40 101.444,40

APU ESCALERA METALICA EN ALFAJOR ANCHO m2 12,00 720.000,00 8.640.000,00 777.600,00 9.331.200,00
11 DESMONTE CIELO FALSO MADERA (INCLUYE RETIRO) M2 100,00 3.900,00 390.000,00 3.912,00 391.200,00

APU CIELO RAZO EN PVC M2 100,00 54.600,00 5.460.000,00 58.968,00 5.896.800,00
13 ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS ML 34,00 4.000,00 136.000,00 4.321,08 146.916,72
14 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS M2 17,00 13.190,00 224.230,00 14.246,28 242.186,76
15 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 43,00 4.800,00 206.400,00 5.195,88 223.422,84
16 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 21,00 10.900,00 228.900,00 11.827,08 248.368,68
17 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS M2 52,00 10.140,00 527.280,00 10.953,36 569.574,72
18 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML 40,00 5.860,00 234.400,00 6.332,04 253.281,60
19 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA M2

217,00 7.270,00 1.577.590,00 7.860,24 1.705.672,08

20 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 650,00 5.410,00 3.516.500,00 5.844,96 3.799.224,00
21 VINILO TIPO II LINEAL ML 133,00 5.200,00 691.600,00 5.616,00 746.928,00
22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8

M2
28,00 41.450,00 1.160.600,00 44.812,44 1.254.748,32

23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA INCANDESCENTE 

100 W

UND
9,00 50.800,00 457.200,00 54.961,20 494.650,80

APU RETIRO Y REUBICACION DE PARARAYO GLOBAL 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
25 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 484,10 11.700,00 5.663.970,00 12.642,48 6.120.224,57

90.479.670,00 86.964.106,69

27.143.901,00 26.089.232,01

117.623.571,00 113.053.338,69

 4.570.232,31

COSTO DIRECTO

A.I.U 30%

COSTO TOTAL

SOBRECOSTO
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En respuesta del Municipio de Zetaquira, Mediante oficio del 01 de noviembre del 

presente año, el señor Gustavo Tengo Rodríguez, en calidad de Alcalde Municipal 

vigencia 2016 -2019, presenta Pronunciamiento en relación con el sobrecosto, 

manifiesta lo siguiente: 

“En contestación de la observación realizada por el ente de control, se manifiesta 

que en el literal b del numeral 20 del estudio previo establece: El valor estimado es 

de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($117.795.558) MONEDA 

CORRIENTE soportado en las cantidades y precios establecidos por la 

Gobernación de Boyacá, así como precios cotizados en la región. 

Estos últimos en consideración a que el precio de SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360 variaron en el mercado 

como lo demuestran las cotizaciones anexas que para aquella época fueron 

allegadas al Municipio, cotizaciones que sirvieron para establecer el APU del 

suministro de esta teja el cual se establece de la siguiente manera: 

El parámetro de referencia utilizado por esta Contraloría como la Resolución 019 

del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 

de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes 

a la fecha de suscripción del contrato, el cual para el ítem en cuestión presenta el 

siguiente Análisis de Precios Unitario: 

 

 

 

Como se puede observar, el metro cuadro (M²) del material TEJA 

TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A 320, en el análisis de precios unitario 

de la Gobernación de Boyacá, aparece a razón de $25.800,43, sin embargo, 
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según cotización allegada por el municipio de Zetaquira, tenía un precio de 

mercado a razón de $ 43,789, lo que modifica sustancialmente al APU de la 

Gobernación de Boyacá. Copia de las cotizaciones allegadas por el municipio de 

Zetaquira se anexan al presente informe. 

Por lo anterior, a la fecha se realizó cotización de la TEJA TERMOACUSTICA 
TIPO TRAPEZOIDAL A 320, en línea obteniendo un valor unitario por metro 
cuadrado (M²) de $ 44.299, es decir, soportando el valor entregado por el 
municipio de Zetaquira.  Se anexa cotización (HOMECENTER), verificada por 
esta Dirección. 
 
Por lo anterior, se acepta el APU presentado por el municipio de Zetaquira, 
desvirtuando el sobrecosto calculado en el Informe Técnico DCOCI N° 034 del 
04 de septiembre de 2020. 
 
9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-010-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: LUZ MARINA ARIAS PLAZAS 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL Y URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 111.951.625,50 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: JUNIO 14 DE 2019 
ACTA DE INICIO: JUNIO 26 DE 2019 
 
9.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 

 El Municipio de Zetaquira requiere realizar mejoramiento de vivienda en el área 
rural, considerando:  
 
1. Que la constitución Política de Colombia hace referencia a un mejoramiento en el 
estado de la calidad de vida de la Población Colombiana en general; es por ello que 
la Administración Municipal 2016-2019 debe dar cumplimiento de los fines del 
estado establecidos en la carta magna referenciada y en el Plan de desarrollo 
“JUNTOS POR UNA ZETAQUIRA PRODUCTIVA en donde se establece como 
objetivo impulsar un plan de construcción, mejoramiento y mantenimiento de 
vivienda rural en el municipio, en el marco del subprograma vivienda con calidad 
rural.  
2. Que en años anteriores se han venido realizando proyectos de mejoramiento de 
vivienda que han permitido a la comunidad mejorar su calidad de vida y para la 
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presente vigencia fiscal se analiza que persiste el déficit cualitativo de vivienda tanto 
en el área urbana como en el área rural.  
3. De la misma forma se realiza un análisis exhaustivo en donde se determinan 
condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, 
problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de 
pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras influyendo estos aspectos en 
las malas condiciones de habitabilidad de la vivienda.  
4. Por lo anterior, persiste la necesidad de continuar con mejoramiento de la 
habitabilidad de vivienda urbana y rural del Municipio de Zetaquira, considerando 
que el índice de necesidades básicas insatisfechas, evidenciándose éste en el mal 
estado en la calidad de vida de la comunidad enmarcado en las falencias que 
presenta la infraestructura de las viviendas del área urbana y rural. 
5. Que por lo anterior, es deber de la Administración Municipal direccionar recursos 
tendientes a la ejecución de proyectos que estimulen y fortalezcan el desarrollo de 
estas comunidades para elevar su calidad de vida.  
6. Que en la actualización que se realiza al plan de adquisiciones de bienes servicios 
y obra se enmarca el proyecto de mejoramiento de vivienda rural y urbana en el 
municipio de Zetaquira. 
 

9.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-010-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto MEJORAMIENTO DE 
VIVVIENDA EN EL ÁREA RURAL Y URBANA, cantidades por verificar en el 
sitio, una vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
9.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro:  
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10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-007-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS R/L LEIDY AMAYA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 109.989.334,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: MAYO 25 DE 2019 
ACTA DE INICIO: JUNIO 06 DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: JULIO 11 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: JULIO 17 DE 2019 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR 

PARCIAL 

FISCALIZADO

1 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG
2.200,00 3.605,00 7.931.000,00 3.606,00 7.933.200,00

2 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 

PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS

M3
9,00 1.033.170,00 9.298.530,00 1.033.177,00 9.298.593,00

3 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa -

(3000 PSI)

M3
9,00 793.960,00 7.145.640,00 793.960,00 7.145.640,00

4 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 502,00 34.605,00 17.371.710,00 34.605,00 17.371.710,00

5 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 200,00 7.375,00 1.475.000,00 7.375,00 1.475.000,00

6 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 800,00 18.270,00 14.616.000,00 18.273,00 14.618.400,00

7 PISO CERAMICA 0.3 X 0.3 M2 100,00 48.750,00 4.875.000,00 48.750,00 4.875.000,00

8 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 100,00 23.095,00 2.309.500,00 23.095,00 2.309.500,00

9 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500

PSI

M2
170,00 56.145,00 9.544.650,00 56.145,00 9.544.650,00

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN 

TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10

M2
106,00 43.305,00 4.590.330,00 43.305,00 4.590.330,00

APU. 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN 

TEJA DE ZINC No.10

M2
145,00 47.995,00 6.959.275,00 47.995,00 6.959.275,00

86.116.635,00 86.121.298,00

25.834.990,50 25.836.389,40

111.951.625,50 111.957.687,40

VALOR PARCIAL

A.I.U. 30%

VALOR TOTAL
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10.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 

 El Municipio de Zetaquira requiere realizar construcción, ampliación y rehabilitación 
de la red de alcantarillado del municipio de Zetaquira Boyacá considerando:  
 
I. Que, en cumplimiento de sus funciones, el Municipio de Zetaquira debe propender 
por la ampliación y el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios 
públicos con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad zetaquirense.  
 
II. Que acorde a lo establecido en la ley 142 de 1994, es responsabilidad de los 
municipios asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio de alcantarillado 
de manera eficiente sin poner en peligro la salud humana, ni utilizar procedimientos y 
métodos que puedan afectar la salud de la comunidad, y en particular sin ocasionar 
riesgos con la disposición de agua residuales.  
 
III. Que así mismo se debe dar cumplimiento a los objetivos del milenio “objetivo7: 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” ya que éste hace parte del marco 
más general, más centrado y más ampliamente compartido por la comunidad 
internacional para luchar contra la pobreza.  
 
IV. Que se requiere realizar la ampliación de la red de alcantarillado del Municipio 
con el fin de permitir prestar este servicio a los residentes que habitan sobre la 
prolongación de la calle 2 ya que actualmente y de acuerdo a los estudios básicos 
para la incorporación del EOT realizados el año anterior se menciona que este sector 
cumple las condiciones necesarias para realizar la expansión del área urbana del 
Municipio.  
 
V. Que el acceso a soluciones de alcantarillado es un factor importante en la salud y 
la calidad de vida de la población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, 
quienes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano que les permita desarrollar 
plenamente sus capacidades, haciendo parte de las necesidades básicas que el 
Estado está obligado a satisfacer.  
 
VI. Que dando cumplimiento a los mandatos constitucionales, el Municipio de 
Zetaquira ha venido realizando acciones que permitan la ampliación de cobertura así 
como la rehabilitación de alcantarillado acorde a las NORMAS RAS, por lo que se 
considera importante dar continuidad a las acciones que permitan el mejoramiento 
de la calidad e vida de la población.  
 
VII. Que por lo anterior, es de vital importancia la ejecución de proyectos que 
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propendan por mejorar el sistema de alcantarillado del Municipio y ampliar la 
cobertura del servicio con el fin de mejorar considerablemente la vida de los 
habitantes del municipio De Zetaquira  
 
10.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-007-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de 
inspección fiscal. 
 
10.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro:  
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Ítems Descripción Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor Total

Valor

Unitario 

mercado

Valor Total 

Fiscalizado

02.01.05

LOCALIZACION                  Y 

REPLANTEO  PARA  RED  DE

ACUEDUCTO        (INCLUYE 

CARTERAS Y PLANOS)

ML 295,00 776,00 228.920,00 777,00 229.215,00

03.02.02

EXCAVACION  DE  CORTES 

Y           CANALES           SIN 

CLASIFICAR           INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM

M3 654,10 13.230,00 8.653.743,00 13.232,00 8.655.051,20

03.13.36

RELLENO  PARA  REDES  EN 

ARENA          DE          PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

UMEDECIMIENTO              Y

COMPACTACION)

M3 126,69 105.490,00 13.364.528,10 105.493,00 13.364.908,17

02.01.09

RELLENO   CON   MATERIAL 

SELECCIONADO 

PROVENIENTE                DE 

EXCAVACIÓN COMPACTADO              

             CON

PLANCHA VIBRADORA

M3 414,89 22.430,00 9.305.982,70 22.432,00 9.306.812,48

02.01.11

RELLENO             SUBBASE 

GRANULAR   COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA

M3 106,61 68.875,00 7.342.763,75 68.883,00 7.343.616,63

01.02.32

SUMINISTRO                      E 

INSTALACIÓN  TUBERÍA  DE

ALCANTARILLADO  PVC  D= 

6"

ML 30,00 50.440,00 1.513.200,00 50.442,00 1.513.260,00

02.05.53

SUMINISTRO                      E 

INSTALACIÓN  TUBERÍA  DE 

ALCANTARILLADO         PVC

D=10"

ML 295,00 112.740,00 33.258.300,00 112.745,00 33.259.775,00

02.06.14 POZO     DE     INSPECCION 

D=1.20 MH 1.50 , 2.00M

UND

5,00 1.560.850,00 7.804.250,00 1.560.848,00 7.804.240,00

02.06.04

CONEXIÓN    DOMICILIARIA 

ALCANTARILLADO.        INC.

TUBERIA   Y   ACCESORIOS 

DE CONEXION TUBERIA

UND 5,00 305.100,00 1.525.500,00 305.106,00 1.525.530,00

01.02.04 CAJAS DE INSPECCION DE 

60x60x60 cm LADRILLO

UND
5,00 322.000,00 1.610.000,00 322.101,00 1.610.505,00

84.607.187,55 84.612.913,48

25.382.156,27 25.383.874,04

109.989.343,82 109.996.787,52

COSTO DIRECTO

A,I,U, 30%

VALOR TOTAL
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11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-018-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: MANUEL EDUARDO BARROS 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN TANQUES ELEVADOS VEREDA DE GUANATA 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 89.997.773,58 
PLAZO: UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE 26 DE 2019 
 
11.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 

“La Administración Municipal requiere realizar la construcción de Tanques elevados, 
localizados en la vereda Guanatá del Municipio de Zetaquira, considerando: 
 I. Que la Constitución política de Colombia 1991 establece en su título XII. Capítulo 
5. Artículo 367: “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y 
financiación.  
II. Que la ley 142 en su artículo 65 indica que el municipio debe propender para que 
las comunidades reciban los servicios públicos domiciliarios en condiciones 
eficientes y oportunas.  
III. Que dentro del conjunto de necesidades que debe satisfacer el hombre, la calidad 
de agua es uno de los más importantes, el cual debe brindar bienestar y encontrarse 
en el marco de los criterios y límites permisibles para su consumo.  
IV. Que se debe brindar agua potable para consumo humano, en donde cada uno de 
los procesos que componen el sistema de tratamiento debe funcionar 
eficientemente, en consideración a que el no cumplimiento de las características 
físico químicas y microbiológicas del agua para consumo humano puede ocasionar 
enfermedades de tipo gastrointestinal  
V. Que el Municipio de Zetaquira y la empresa TGI suscribieron el Convenio 
6500002870 del 26 de junio del 2019 cuyo objeto es “aunar esfuerzos entre TGI S.A. 
ESP y el Municipio de Zetaquira Boyacá para la construcción del proyecto de 
acueducto veredal de la vereda de Guanata del Municipio de Zetaquira 
Departamento de Boyacá, mediante la construcción de 44 tanques elevados” dado la 
necesidad presentada en la Vereda de Guanata sector de influencia de la empresa 
TGI.  
VI. Que actualmente está vereda cuenta con el servicio de acueducto veredal y que 
parte de sus usuarios cuentan con una serie de inconvenientes en cuento al 
abastecimiento de este líquido dado la ubicación topográfica de cada uno de estos; 
razón por la cual se hace necesario Adoptar la construcción de tanques elevados en 
cada uno de los hogares de estas familias con el fin de dar solución a la 
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problemática presentada; la selección de estos beneficiarios se hico por medio de las 
visitas realizadas por los profesionales de la empresa TGI, Secretaria de Planeación 
y Presidentes de las JAC.  
VII. Que se debe dar cumplimiento a lo establecido dentro del convenio 6500002870 
del 26 de junio del 2019, lo cual se encuentra enmarcado dentro del plan de 
desarrollo 2016-2019 “Juntos por una Zetaquira Productiva”, dentro del programa 
“mejorando la calidad del agua y saneamiento básico” el subprograma “atención a 
los acueductos veredales” y el indicador “mejoramiento y mantenimiento de la red de 
conducción”.  
VIII. Que la construcción de los tanques elevados, localizados en la vereda Guanatá 
del Municipio de Zetaquira fue incluido en el plan anual de adquisiciones de bienes 
servicios y obra para la vigencia 2019.  
 
11.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-018-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto CONSTRUCCIÓN TANQUES 
ELEVADOS VEREDA DE GUANATA, cantidades por verificar en el sitio, una 
vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
11.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro:  
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12. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-014-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: MAVING SAS R/L JOSUE MORALES RAMIREZ 

ÍTEM UN. CAN
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR PARCIAL 

FISCALIZADO

1 M3 0,15 654.908,00 98.236,20 654.908,00 98.236,20

2 kg 27,83 3.606,00 100.354,98 3.606,00 100.354,98

3
M3

0,25 1.000.000,00 250.000,00 1.033.174,00 258.293,50

    

4 U 1,00 73.508,00 73.508,00 78.009,00 78.009,00

5
ML

12,00 14.221,00 170.652,00 14.221,00 170.652,00

6 U 2,00 989,76 1.979,52 989,76 1.979,52

7 U 1,00 250.000,00 250.000,00 412.771,00 412.771,00

8 U 6,00 913,00 5.478,00 913,00 5.478,00

9 U 1,00 82.250,00 82.250,00 82.250,00 82.250,00

10 U 1,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

11 U 1,00 83.044,95 83.044,95 83.044,95 83.044,95

12
ML

6,00 14.221,00 85.326,00 14.221,00 85.326,00

13
ML

24,00 5.053,00 121.272,00 5.053,00 121.272,00

14
U

N
2,00 4.381,00 8.762,00 4.381,00 8.762,00

  0,00

15 ML 12,00 7.377,00 88.524,00 7.377,00 88.524,00

16
M3

0,20 700.000,00 140.000,00 746.988,00 149.397,60

1.573.387,65 1.758.350,75

472.016,30 527.505,23

2.045.403,95 2.285.855,98

89.997.773,58 100.577.662,90

COSTO DIRECTO TANQUE

AIU 30%

TOTAL UNIDAD

TOTAL 44 UNIDADES

Otros

FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 

IMPERMEABILIZADO PARA PLACA PISOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

RDE 13.5 1"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

RDE 13.5 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC

SANITARIO D=2"

CODO PVC 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR DE 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 

PRESIÓN D = 1" RDE 13.5

UNIONES PCV 1" PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE 1000 

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A TRES METROS

Tubería PVC acueducto,  sanitaria

PUNTO HIDRAULICO 1/2"

CONCEPTO

CIMENTACIÓN Y DESAGÜES

Concreto zapatas 21 MPA

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
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OBJETO: CONSTRUCCIÓN PUENTE ELEVADO VEREDA DE GUANATA 
SECTOR LA COLORADA MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 60.000.000,00 
PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA: AGOSTO 01 DE 2019 
ACTA DE INICIO: AGOSTO 15 DE 2019 
 
12.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 
El Municipio de Zetaquira requiere realizar construcción puente colgante vereda 
de Guanata sector la colorado considerando: 
  
1. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece: La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.  
 
2. Que efectos como el fenómeno de la Niña, intensifican la temporada normal 
de lluvias, la cual en los últimos años ha alcanzado con mayor rapidez sus 
niveles más bajos de temperatura, por eso sus efectos en Colombia son tan 
fuertes.  
 
3. Que en el Municipio de Zetaquira se presenta dificultades para la 
comunicación terrestre de la población, debido a que las vías se encuentran 
con restricciones de tránsito, por las fuertes lluvias que se han presentado en 
los últimos tiempos, las cuales se han traído como consecuencia el detrimento 
de la infraestructura vial (puentes vehiculares, peatonales y pontones), razón 
que dificulta el transporte de productos y personas.  
 
4. Que los efectos originados actualmente por las fuertes lluvias son la 
intercomunicación de las veredas Guanata debido a la falla de un puente 
peatonal que presta el servicio para transporte de peatones de la vereda 
poniendo en riesgo la seguridad de los mismos por falta de un puente colgante  
 
5. Que la intercomunicación terrestre se convierte en una necesidad inminente 
para todos los efectos que acarrea una alternativa vial, en cuanto a la 
comercialización, mejoramiento de la calidad de vida y otros factores, no 
obstante, se tiene una gran limitación al desarrollo de producción en la zona.”  
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12.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-018-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto CONSTRUCCIÓN PUENTE 
ELEVADO VEREDA DE GUANATA SECTOR LA COLORADA, cantidades por 
verificar en el sitio, una vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
12.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro:  
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13. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-017-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: CESAR WILLIAMS AMADO SAAVEDRA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VÍA URBANA DE LA CALLE 
CUARTA ENTRE CARRERA PRIMERA Y SEGUNDA   MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA BOYACÁ. 
VALOR: $ 44.232.423,50 
PLAZO: UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE 19 DE 2019 
ACTA DE INICIO: OCTUBRE 29 DE 2019 
 
13.1. OBSERVACIONES:  
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR PARCIAL 

FISCALIZADO

1 Diseño Puente Peatonal gl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Localización y replanteo m2 80,00 4.320,00 345.600,00 4.132,00 330.560,00

3 Excavación en conglomerado, incluye retiro m3 34,30 58.326,00 2.000.581,80 58.326,00 2.000.581,80

4 Concreto 2000 psi para solado m2 4,50 35.664,00 160.488,00 35.664,00 160.488,00

5 Concreto 3000 psi para zapatas m3 1,32 654.908,00 864.478,56 654.908,00 864.478,56

6 Concreto ciclópeo para anclajes 60% concreto 3000 

psi + 40% rajón

m3
10,86 401.419,00 4.359.410,34 401.419,00 4.359.410,34

7 Suministro, figurado y amarre de acero A-37 kg 256,00 3.434,00 879.104,00 3.436,00 879.616,00

8 Suministro, figurado y amarre de acero PDR-60 kg 420,00 3.606,00 1.514.520,00 3.606,00 1.514.520,00

9 Concreto 3000 psi para columnas m3 2,30 1.077.067,00 2.477.254,10 1.077.067,00 2.477.254,10

10 Concreto 3000 psi para vigas aéreas m3 0,40 1.763.994,00 705.597,60 982.322,00 392.928,80

11 Elemento de anclaje =1" PDR-60 un 4,00 156.260,00 625.040,00 156.260,00 625.040,00

12 Cable acero galvanizado ASTM A586 =1", incluye 

mordazas, guardacabos.

ml
84,60 56.245,00 4.758.327,00 56.245,00 4.758.327,00

13 Cable acero galvanizado ASTM A586 =3/8", incluye 

mordazas y guardacabos.

ml
62,60 19.232,00 1.203.923,20 19.232,00 1.203.923,20

14 Malla eslabonada para baranda. m2 52,00 104.605,00 5.439.460,00 104.605,00 5.439.460,00

15 Viga en madera estructural 60 x 120 x 1,8 un 17,00 71.595,00 1.217.115,00 71.595,00 1.217.115,00

16 Viga en madera estructural 50 x 100 x 3.0 un 36,00 79.758,00 2.871.288,00 79.758,00 2.871.288,00

17 Planchón en madera estructural 200 x 40 x 1,80 un 30,00 58.158,00 1.744.740,00 58.158,00 1.744.740,00

18 Transporte a lomo de mula Carga 260,00 57.644,00 14.987.440,00 82.150,00 21.359.000,00

46.153.846,00 52.198.730,80

13.846.153,80 15.659.619,24

59.999.999,80 67.858.350,04

SUBTOTAL

A.I.U. 30%

TOTAL
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El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 
“El Municipio de Zetaquira requiere realizar la construcción y rehabilitación vías 
urbanas de la calle 4 entre carrera 1 y 2, considerando:  
 
1. Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 76 establece que es responsabilidad 
de los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema 
General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar 
proyectos de interés municipal y en especial construir y conservar la 
infraestructura municipal de transporte, (…)  
2. Que la Ley 105 de 1993 en su artículo 17 establece que hace parte de la 
infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y 
aquellas que sean propiedad del Municipio  
3. Que de la misma forma la ley ibídem en su artículo 20 establece que 
corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con 
responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades 
Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, 
determinando las prioridades para su conservación y construcción.  
4. Que la ley 336 de 1996 establece que se debe velar por la construcción, 
conservación y protección de las vías urbanas y suburbanas de su jurisdicción.  
5. Que el Plan Nacional de desarrollo 2018-2021 define que la movilidad urbana 
como la interurbana de corta distancia constituyen un eje articulador para 
incrementar la calidad de vida, el desarrollo económico y la competitividad de 
las ciudades dentro de la estrategia.  
6. Que el programa “VIAS PARA MOVILIZAR LA PRODUCCIÓN DE 
ZETAQUIRA” establece que se debe impulsar un plan de apertura, 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el municipio, y para este caso el 
mismo mediante la construcción de pavimento rígido y placa huella.  
7. Que actualmente la vía localizada en la calle 4 entre carreras 1 y 2 del Casco 
urbano del Municipio de Zetaquira se encuentra en mal estado, factor que 
influye  transitabilidad y seguridad de vehículos y peatones, razón por la cual el 
Municipio de Zetaquira tiene la necesidad de mejorar el tránsito mediante la 
construcción y rehabilitación de la misma en consideración a que se presentan 
inseguridad en la transitabilidad de vehículos y peatones por no contar con una 
vía que cumpla con las especificaciones que se requieren, así como el cambio 
de alcantarillado y redes de acueducto se hace necesario para dar 
cumplimiento a lo establecido en las normas RAS expedidas por el Ministerio de 
medio ambiente.  
8. El plan de desarrollo 2016-2019 “JUNTOS POR UNA ZETAQUIRA 
PRODUCTIVA” establece el subprograma “mejoramiento de la infraestructura 
vial”, siendo el mismo importante para dar cumplimientos a los objetivos 
enmarcados por la Administración Municipal.  
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9. Que el cumplimiento de éstos objetivos involucra el principio rector de 
planeación en donde se debe modificar la tubería del sistema de alcantarillado, 
la cual en un sector del tramo a construir se encuentra en tubería de gres de 
10”, tubería que no cumple con las especificaciones establecidas en el titulo D 
del reglamento de agua potable y saneamiento básico expedido por el 
Ministerio de medio Ambiente.  
10. Que así mismo se debe el artículo 3 de la Ley 136 de 1994 le impone a los 
entes territoriales la obligación de “solucionar las necesidades insatisfechas de 
salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 
domiciliarios, vivienda recreación y deporte (…)”. En la misma línea, el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios consagra como competencia de los 
municipios “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los 
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y 
telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de 
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del 
respectivo municipio.  
 

13.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-MZ-017-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN VÍA URBANA DE LA CALLE CUARTA ENTRE CARRERA 
PRIMERA Y SEGUNDA, cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, 
en una posible visita de inspección fiscal. 
 
13.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro:  
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14. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MC-MZ-045-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: ALVARO SANTANA SUAREZ 
OBJETO: AMPLIACIÓN Y APERTURA DE CAMINOS VEREDALES EN LAS 
VEREDAS CENTRO, GACAL Y PATANOA DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
BOYACÁ. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR PARCIAL

VALOR UNITARIO 

MERCADO

VALOR PARCIAL 

FISCALIZADO

1 3.03.10      EXCAVACION  MANUAL  EN  MATERIAL 

COMUN

M3
25,00 46.650,00 1.166.250,00 46.650,00 1.166.250,00

2

2.06.04                    CONEXIÓN       DOMICILIARIA 

ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS

DE CONEXION TUBERIA

UND 5,00 305.550,00 1.527.750,00 305.550,00 1.527.750,00

3 1.02.04     CAJAS  DE  INSPECCION  DE  60x60x60 cm  

LADRILLO

UND
5,00 322.050,00 1.610.250,00 322.050,00 1.610.250,00

CAJA PARA MEDIDOR  DOMICILIARIAS PVC 1/2" UND 5,00 224.950,00 1.124.750,00 224.950,00 1.124.750,00

4

3.02.02  EXCAVACION  DE  CORTES  Y  CANALES SIN 

CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5

KM

M3 118,80 12.970,00 1.540.836,00 12.970,00 1.540.836,00

5

3.04.07        SUMINISTRO,        EXTENDIDA        Y 

COMPACTACION  DE  MATERIAL  SELECCIONADO

PARA  SUBBASE GRANULAR  (INCLUYE  ACARREO 

LIBRE DE 5KM)

M3 44,55 84.550,00 3.766.702,50 84.550,00 3.766.702,50

6 6.02.07    CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) 

PARA BASES (PLACA HUELLA)

M3
9,41 500.900,00 4.713.469,00 500.900,00 4.713.469,00

7 3.10.12  SUMINISTRO  FIGURADO  Y  ARMADO  DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

KG
1.200,00 3.890,00 4.668.000,00 3.894,48 4.673.376,00

8 1.02.09 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) 

RELACIÓN 60C/40P

M3
13,37 433.435,00 5.795.025,95 433.435,00 5.795.025,95

9 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 55 CM ML 66,00 58.750,00 3.877.500,00 58.750,00 3.877.500,00

10 1.02.13 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, 

SECCION RECTANGULAR

M3
1,78 723.515,00 1.287.856,70 723.515,00 1.287.856,70

11 1.02.24   MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 

21 MPa - 3000 PSI 0 MTS<H<=1.00MTS

M3
3,00 713.935,00 2.141.805,00 713.935,00 2.141.805,00

12
3.12.03     TRANSPORTE     DE     MATERIAL     DE 

SUBBASE  Y/O  GRANULAR  DESPUÉS  DE  5  KM 

(INSTALADO  Y  COMPACTADO  SEGÚN  SECCIÓN

M3-KM 534,60 1.510,00 807.246,00 1.593,00 851.617,80

34.024.941,15 34.077.188,95

10.207.482,35 10.223.156,69

44.232.423,50 44.300.345,64

SUBTOTAL

AUI 30%

TOTAL
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VALOR: $ 23.088.000,00 
PLAZO: UN (01) MES  
FECHA: MAYO 09 DE 2019 
ACTA DE INICIO: MAYO 09 DE 2019 
ACTA DE RECIBO: JUNIO 09 DE 2019 
 
14.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 
 “La Administración Municipal de Zetaquira requiere ejecutar el proyecto 
“AMPLIACION Y APERTURA DE CAMINOS VEREDALES EN LA VEREDA 
DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA”. 
Considerando: 
  
1. Que la Constitución Política de 1991, establece “ Son fines esenciales del 
Estado, Servir a la comunidad y promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la 
Constitución… las autoridades de la república están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y  libertades y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares.  
2. Que en el mes de octubre del presente año la comunidad de la vereda de la 
esperanza sector casa de teja radico en la alcaldía Municipal un derecho de 
petición con el fin de solicitar a la misma la ampliación de un camino veredal el 
cual era necesario ya que en este sector se concentra gran parte de 
productores de frijol bola roja y productores de leche por lo cual es necesario 
contar con este camino ya que el camión que recoge estos productos no llega 
hasta cada una de estas viviendas así mimos el carro que compra la carga de 
frijol no lo hacen por lo tanto se hace necesario realizar la apertura de esta vía 
ya que el Municipio de Zetaquira dio respuesta al mismo diciéndoles que se 
realizaría apenas se contara con el recurso.  
3. Que teniendo en cuenta que el Municipio cuenta con la disponibilidad de 
servicios y que existe la necesidad apremiante de realizar el mismo y con el 
ánimo de darle tramite a las peticiones realizadas por la comunidad y 
evidenciando que se está realizando un beneficio para este sector productor 
tanto agrícola como pecuario y que con el mismo se mejoraran las condiciones 
de vida de las personas que allí lo habita se hace necesario la realización del 
mismo.  
4. Con base en lo anterior, el Municipio de ZETAQUIRA, requiere llevar a cabo 
la “AMPLIACION Y APERTURA DE CAMINOS VEREDALES EN LA VEREDA 
DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA”. contando 
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con los recursos para tal efecto, resulta pertinente invertir en programas que 
hacen parte del Plan de Desarrollo, planteado por la administración municipal 
dando prioridad a proyectos del Eje Estratégico social, dando respuesta 
oportuna a sus necesidades prioritarias y que para el caso bajo estudio se trata 
de un servicio público esencial para la comunidad del municipio de Zetaquira.  
5. Cabe mencionar que la ampliación se realizara en la vereda de la esperanza 
sector casa de teja del Municipio de Zetaquira Boyacá”.  
 

14.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MC-MZ-045-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto AMPLIACIÓN Y APERTURA 
DE CAMINOS VEREDALES EN LAS VEREDAS CENTRO, GACAL Y 
PATANOA, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de 
inspección fiscal. 
 
14.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la 
fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados, de acuerdo con el 
resultado se muestra en el siguiente cuadro:  
 

 
 
15. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MC-MZ-021-2019  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
CONTRATISTA: ZAFAL INGENIERIA SAS R/L SARA LEGIZAMÓN 
OBJETO: INSTALACIÓN Y MONTAJE SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN 
MANGUERA EN POLIETILENO Y GUAYA ALQUITRANADA CON SUS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS Y COSNTRUCCIÓN SISTEMA DE 
CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO ZETAMUNDO DE LA VEREDA 

Ítem Descripción Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor Total

Valor

Unitario 

mercado

Valor Total 

Fiscalizado

3.02-03

EXCAVACIÓN DE CORTES, 

CANALES Y PRESTAMOS EN 

MATERIAL COMÚN A 

MAQUINA, INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5KM

M3 1.600,00 11.100,00 17.760.000,00 11.142,00 17.827.200,00

17.760.000,00 17.827.200,00

5.328.000,00 5.348.160,00

23.088.000,00 23.175.360,00

COSTO DIRECTO

A,I,U, 30%

VALOR TOTAL
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JURACAMBITA SECTOR MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 
BOYACÁ. 
VALOR: $ 23.020.000,00 
PLAZO: QUINCE (15) DÍAS  
FECHA: FEBRERO 20 DE 2019 
ACTA DE INICIO: FEBRERO 20 DE 2019 
ACTA DE RECIBO: MARZO 06 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: ABRIL 04 DE 2019 
 
15.1. OBSERVACIONES:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Zetaquira, Boyacá, entre 
otros establece lo siguiente: 
 
“La Administración Municipal de Zetaquira requiere ejecutar el proyecto 
“INSTALACION Y MONTAJE SISTEMA DE CONDUCCION EN MANGUERA 
EN POLIETILENO Y GUAYA ALQUITRANADA CON SUS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS Y CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION PARA EL 
ACUEDUCTO ZETAMUNDO DE LA VEREDA DE JURACAMBITA SECTOR 
MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA”, Considerando:  
1. Que el Municipio de Zetaquira, en su Plan de Desarrollo “JUNTOS POR UNA 
ZETAQUIRA PRODUCTIVA” 2016 – 2019, en el diagnóstico expresó que se 
debe realizar el abastecimiento adecuado del agua en el Municipio, sino 
también el tratamiento de la misma y el continuo mantenimiento de la 
infraestructura de las plantas de tratamiento y de las redes de suministro, esto 
con el fin de evitar casos de mortalidad por enfermedades producto de aguas 
no tratadas y no aptas para el consumo, también se debe procurar la cobertura 
de agua potable a toda la población rural del Municipio.  
2. Los acueductos rurales requieren de materiales para su buen 
funcionamiento, dentro de los cuales se encuentran principalmente tubería y 
accesorios para las redes principales de conducción, toda vez que en una gran 
parte de estas existe redes en materiales como manguera plástica con muchos 
años de servicio y en consecuencia aumenta los índices de pérdidas de agua 
en los trayectos de las redes siendo una necesidad urgente la remodelación de 
las mismas, así mismo algunos requieren cubrir la necesidad de nuevos 
usuarios para acceder al servicio de acueducto.  
3. Que el Municipio en el año inmediatamente anterior realizo el suministro de 
material con el fin de dar cumplimiento al requerimiento emanado por 
CORPOBOYACA en donde le exigía a la junta de acueducto realizar las obras 
de captación y conducción del agua desde la fuente con su respectiva 
concesión, hasta la Planta de Tratamiento de Agua, por lo tanto y con el fin de 
buscar que la junta no perdiera esta concesión el Municipio se comprometió a 
realizar el suministro de este material para su posterior instalación.  
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4. Que inicialmente la junta se encargaría de realizar la instalación de este 
material pero por la complejidad del mismo y la ubicación y distancia es 
necesario realizar un proceso con el fin de construir la captación de estas aguas 
y realizar la instalación y montaje del sistema de conducción elevado dándole la 
responsabilidad a un apersona del orden natural y/o jurídica que se encargue 
de realizar estas actividades de la mejor manera y que permita garantizar a la 
junta y al Municipio contar con este servicio informándole a CORPOBOYACA 
de la instalación y puesta en funcionamiento de este.  
5. Es importante aclarar que esta intervención se realizara en la vereda de 
Juracambita sector mundo nuevo y que existe alrededor de 4.5 kilómetros de 
distancia desde el punto de concesión hasta la llegada a la PTAP, y que las 
cantidades requeridas en cada una de las actividades son evidenciadas de 
acuerdo a un trazado inicial propuesto por los habitantes de este sector.  
6. De conformidad con la necesidad expuesta anteriormente, es oportuno y 
conveniente cumplir cabalmente con las anteriores disposiciones, se amerita 
realizar la publicación de un proceso de prestación de servicios y así dar trámite 
a esta necesidad.  
 
15.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MC-MZ-021-2019, suscrito por el 
municipio de Zetaquira, Boyacá, tiene por objeto INSTALACIÓN Y MONTAJE 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN MANGUERA EN POLIETILENO Y GUAYA 
ALQUITRANADA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y 
COSNTRUCCIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO 
ZETAMUNDO DE LA VEREDA JURACAMBITA SECTOR MUNDO NUEVO, 
cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 
 
15.3. COSTOS 
 
El contrato contempla, la MANO DE OBRA para la instalación y el montaje del 
sistema de conducción en manguera y otras actividades para el acueducto, 
valores que se encuentran en el rango de precios de mercado, para la fecha y 
sitios de ejecución de las obras. 
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CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado se concluye, que el municipio de Zetaquira, Boyacá, soporta 

el análisis de costos de sus procesos contractuales realizados en la vigencia 2019, 

en la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación 

de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el 

Departamento, documentos utilizados por esta Contraloría como documento base 

de precios de mercado, en el caso del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-MC-

MZ-015-2019, analizado en el numeral ocho (08) del presente informe,  en el cual 

se observó un sobrecosto  que asciende a la suma de CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 4.570.232,11), representado en el ítem 3. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL 

a 360. Por lo anterior, a la fecha se realizó cotización de la TEJA 

TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A 320, en línea obteniendo un valor 

unitario por metro cuadrado (M²) de $ 44.299, es decir, soportando el valor 

entregado por el municipio de Zetaquira.  Se anexa cotización (HOMECENTER), 

verificada por esta Dirección. 

Por lo anterior, se acepta el APU presentado por el municipio de Zetaquira, 

desvirtuando el sobrecosto calculado en el Informe Técnico DCOCI N° 034 del 04 

de septiembre de 2020. 

 
Cordialmente,  
 
 

Ítems Descripción Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor Total

1

INSTALACIÓN DE 

MANGUERA EN 

POLIETILENO DE 1 1/2" Y 

PASO ELEVADO EN GUAYA 

ALQUITRANADA CONS US 

RESPECTIVOS PERNOS, 

SOPORTES Y ANCLAJES

ML 2.600,00 8.480,00 22.048.000,00

2
EXCAVACION  MANUAL 

SOBRE MATERIAL COMÚN
M3 6,00 42.000,00 252.000,00

3

INSTALACIÓN DE 

CONCRETO 

IMPERMEABILIZADO

M3 6,00 120.000,00 720.000,00

23.020.000,00VALOR TOTAL
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                                          Ing. JOSE ANTONIO DAZA PINZÓN 
                                                       Profesional Universitario 
 
 
 
 
 
 

 

V°B° Ing. CABETO PÉREZ DIAZ  

Director Operativo de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales. 

2.1.1.5. Control Fiscal Interno. 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto de la Control Fiscal Interno 
en el Municipio de Zetaquira, correspondiente a la vigencia fiscal de 2019 es 
eficiente, debido a la calificación de 81.4 resultante de ponderar los aspectos que 
se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

80.4 0.30  24.1 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del 
CFI) 

81.8 0.70  57.3 

TOTAL 1.00  81.4 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

En lo que tiene que ver con la existencia de controles fiscales internos inherentes 

al proceso y atendiendo lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución 

Política, que preceptúa: 

file:///D:/Datos/Desktop/AUDITORIA%20ESPECIAL%20ZETAQUIRA%202019/Matriz%20zetaquira%202019.xls%23CFI!A1
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 “...Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública, en 

todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que 

señale la Ley”; además dispone: que: “En las entidades públicas, las autoridades 

correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 

funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo 

que disponga la ley...”.  

Para el caso del Municipio de Zetaquira (Boy), se pudo establecer la existencia de 

Manuales de Procesos y Procedimientos, en el que se indican los métodos y 

procedimientos de control a la contratación, pero para la Vigencia Fiscal 2019, se 

pudo comprobar que no se implementaron y no se aplicaron dichos controles a los 

distintos procesos de qué trata el correspondiente manual interno de contratación, 

en tal sentido la efectividad y control sobre éstos procesos es insuficiente, por lo 

que no permite la evaluación de los mismos. 

hallazgo Nº 4. 

No existen evidencias de evaluación y seguimiento a los procesos que tienen que 

ver con el Área de contratación por parte de la Oficina de Control Interno del 

Municipio, que muestre las fortalezas, oportunidades y debilidades en el 

cumplimiento de sus objetivos, incumpliendo lo señalado en la Ley 87 de 1993, 

Artículos 2º, 6º y 12, como consecuencia de la no aplicación o desconocimiento de 

los procesos descritos en el Manual previsto para tal fin, por parte del funcionario 

responsable. se configura Hallazgo Administrativo 

2.1.1.6 GESTIÓN AMBIENTAL  

Mediante revisión documental se evidencio que no se definieron dentro del Plan 

Estratégico para el año 2019 Planes, Programas o Proyectos Ambientales, La 

Administración Municipal de Zetaquira no tiene documentada explícitamente su 

política ambiental, ni ha definido los lineamientos y estrategias para su 

construcción participativa para que propicie un desarrollo ambiental y 

económicamente sustentable desde lo local; situación que se evidencia con el 

resultado de la evaluación una calificación desfavorable en la ejecución de 

recursos plurianuales en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2019: “JUNTOS 

POR UNA ZETAQUIRA PRODUCTIVA” al considerar unas metas poco 

ambiciosas como se detalla en el Eje DIMENSIÓN DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL. Eje cambio climático, Desarrollar programa de sensibilización en 
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protección del medio ambiente, con una inversión final de $32.698.000.00, 

consistente en: 

-SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y LOGISTICA PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL FORO AMBIENTAL EDUCATIVO MUNICIPAL Y REGIONAL 

A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA 

 

 AISLAMIENTO DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO Y CAPACITACIONES A JAC 

EN PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

BOYACA 

 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO 

GUARDABOSQUES PARA LA PROTECCION DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD 

DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA 

Desde la Política Ambiental: La evaluación tendrá como referente lo contenido en 

la ley 99 de 1993, el Artículo 65.- Funciones de los Municipios " Promover y 

ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con 

el medio ambiente y los recursos naturales renovables, elaborar los planes, 

programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, 

programas y proyectos regionales, Departamentales y Nacionales". Del mismo se 

tomarán como instrumentos de medición y seguimiento los diferentes planes 

relacionados con el tema ambiental, Especialmente el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, está enmarcado en la reducción de cantidades en paso y 

volumen de los residuos sólidos domiciliarios producidos en el Municipio de 

Zetaquira. Para el logro se usaron las siguientes estrategias: 

1.- Campañas de separación en la fuente. 

2.- Realizar campañas en reducir la cantidad de residuos sólidos. 

3.- Realizar comparendos ambientales a las personas a las personas que no realicen 

debidamente la separación en la fuente. 

4.- llevar los residuos reciclables debidamente separados. 

5.- dotar de canecas a los suscriptores. 
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En consecuencia, si el Municipio de Zetaquira no implemento unas Políticas 

ambientales y herramientas eficaces formalmente socializadas, difícilmente puede 

mantener una cohesión entre la comunidad y los recursos para materializar los 

proyectos de forma eficiente, eficaz y coherente con los requerimientos socio 

económico como ambiental de una comunidad afectada por Ejemplo por: Veranos 

prolongados, enfermedades tropicales, mejoramiento infraestructura. 

INVERSIÓN AMBIENTAL 

El Municipio de Zetaquira como presupuesto de egresos durante la vigencia fiscal 

2019 un total de $26.698.000.00, de los cuales $11.700.000.00, se destinaron a 

guardabosques y $14.190.000.00, restauración de cercas de predios de reserva, 

la inversión ambiental, esto significa un índice de Inversión Ambiental del 0,21 %, 

Inversión que fue calculada por el Equipo Auditor durante la revisión de la 

información en el proceso de la auditoria ya que la entidad no reporto esta 

información en la encuesta de gestión ambiental y se relacionadas en el siguiente 

cuadro: 

VIGENCIA CONTRATO 
VALOR 
INVERTIDO 

ACCIONES EN QUE INVIRTIO  
(Mantenimiento o PSA) (discriminado predio 
por predio) 

2019 
CMZ AG 024 
2019 

 $        
11,700,000.00  

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION COMO GUARDABOSQUES PARA LA 
PROTECCION DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA BOYACA 

2019 
 MC MZ 086 
2019  

 $        
14,190,000.00  

Realizar aislamientos y restauración de cercas 
en predios de reserva natural en el municipio 
de zetaquira 

 $              
808,000.00  

Capacitación presidentes de JAC 1. Actividad de 
protección del medio ambiente  
-Prevención minimización y control de la 
contaminación  

 

2. 2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.2.1. Gestión Presupuestal. 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto de la Gestión presupuestal 
del Municipio de Zetaquira, correspondiente a la vigencia fiscal de 2019, es 
eficiente como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación 
de 85.7 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 



   

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 93 de 107 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

El presupuesto inicial, adicional y definitivo del Municipio de Zetaquira (Boy), para 

la Vigencia Fiscal de 2019, fue el siguiente: 

Acogiéndose a los parámetros establecidos en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto General de la Nación, en lo relacionado al proceso de elaboración y 

aprobación del presupuesto, El concejo Municipal del Municipio de ZETAQUIRA, 

mediante acuerdo 024 del 30 de Noviembre 2017, se fijó el presupuesto para la 

vigencia 2018, fue aprobado en la suma de $9.051.338.363.00, y se  liquidó con el 

decreto 049 del 19 de Diciembre de 2017, en la suma de $9.051.338.363.00,  

adicionado mediante ACUERDO 11,14,15,19,21,22,3 y 9 Y LOS DECRETOS 1, 

11, 19, 2, 23, 3, 32, 43, 48, 49, 05, en la suma de $ 6.887.557.103.95,  se presenta 

reducciones en los decretos 01, 49 y 11, y los acuerdos 11 y 15 por la suma de 

$703.712.630.94, para un presupuesto definitivo por $15.235.182.836.01; 

información que se confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR, 

F08B_AGR modificaciones del presupuesto; encontrando que los valores son 

coherentes; igualmente el formato de ejecución presupuestal de Ingresos 

F06_AGR y en el de ejecución presupuestal de egresos F07_ AGR refleja la suma 

de $9,051,338,363.00 en el presupuesto inicial, lo mismo que la adición reporta la 

suma de $6,887,557,103.95 , presenta la suma de $703,712,630.94  en 

reducciones, con lo cual existe coherencia.  

Lo anterior da lugar a calificar que la información reportada en los formatos, es 

coherente y veraz, tal como se muestra a continuación:   

(C) Acto 
Administrativo 

PRESUPUESTO 
INICIAL  (D) Adición   (D) Reducción  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

ACUERDO 17 9,461,217,111.00      9,461,217,111.00  

file:///D:/Datos/Desktop/AUDITORIA%20ESPECIAL%20ZETAQUIRA%202019/Matriz%20zetaquira%202019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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ACUERDO 01   922,209,879.95         922,209,879.95  

DECRETO 01   1,334,991,227.59    1,334,991,227.59  

ACUERDO 14   69,898,809.29        69,898,809.29  

ACUERDO 16    290,750,946.08    290,750,946.08  

ACUERDO 17   233,339,090.00    233,339,090.00  

DECRETI 17   8,028,383.00            8,028,383.00  

DECRETO 18        30,607,855.00               30,607,855.00  

ACUERDO 19   432343548           432,343,548.00  

ACUERDO 02     538,632,896.94      4,191,065.00         534,441,831.94  

DECRETO 02    547,522,941.60                            -          547,522,941.60  

ACTA 21                         -    237,338,191.49        (237,338,191.49) 

 21 ACUERDO    6,354,869.97    6,354,869.97  

27 DECRETO   71058778        71,058,778.00  

 29 DECRETO    378,299,300.20      378,299,300.20  

ACUERDO 03   487866508  5,338,292.00      482,528,216.00  

 DECRETO 03    255325328                            -       255,325,328.00  

 33 DECRETO     70,000,000.00       70,000,000.00  

 39 DECRETO     223,919,963.00             223,919,963.00  

4 DECRETO   12778.4                     12,778.40  

 DECRETO 51       64,403,685.86               64,403,685.86  

 DECRETO 57    0   44,897,959.37  
          
(44,897,959.37) 

 7 DECRETO      497,523,837.00                            -            497,523,837.00  

 ACUERDO 09        44,361,447.93                           -          44,361,447.93  

TOTAL 
   
9,461,217,111.00  

 
6,507,452,073.81  

    
291,765,507.86  

       
15,676,903,676.95  

FUENTE: Actos administrativos. 

1. Modificaciones al presupuesto 
 

 PTO INGRESOS. (F06_Agr)  9,461,217,111.00    

 PTO GASTOS (F07_Agr)  9,461,217,111.00  Adiciones Reducciones 

 Modificaciones al Pto de Ingresos 
(F08_Agr)  

 6,507,452,073.81  291,765,507.86  

 Modificaciones al Pto de Egresos 
(F08B_Agr)  

 6,507,452,073.81  291,765,507.86  

 

La información Anterior se confrontó con la reportada en los formatos de Ejecución 
Presupuestal guardando coherencia entre Presupuesto Definitivo de la Ejecución 
Presupuestal de ingresos y la Ejecución Presupuestal de egresos (Formato 
F06_Agr Y F07_Agr). 
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Del presupuesto definitivo, el Municipio ejecuto un total de $ 14.761.742.299.89, 

que corresponde a un 94%, así: 

 

Cuadro 14. Presupuesto Ejecutado. 

El presupuesto auditado, corresponde al valor pagado de los 64 contratos 

tomados en la muestra, los cuales ascendieron a la suma de $ 5.441.437.971.00  

El Municipio de Zetaquira (Boy), en el proceso de programación, aprobación, 

ejecución y contabilización del presupuesto lo adelanto de acuerdo a lo normado 

en su Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal acuerdo No. 015 del 29 de 

agosto de 2010, en sus Artículos 24 al 84.  

PREPARACIÓN  

Nombre Rubro 
Apropiación 
Definitiva Compromisos % Part Obligaciones Pagos 

Saldo por 
Comprometer 

% 
Ejecución 

 TOTAL GASTOS  
       
15,676,903,676.90  

      
14,761,742,299.89  100 

   
14,258,125,983.30  

    
13,725,108,884.20  

    
915,161,377.01  96% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

          
1,248,808,704.49  

         
1,161,708,326.20   8 

      
1,161,708,326.20  

       
1,158,019,181.20  

       
87,100,378.29  

            
93.03  

   GASTOS DE 
PERSONAL 

          
1,143,836,675.49  

         
1,060,189,047.20  

        
91.26  

      
1,060,189,047.20  

       
1,056,499,902.20  

       
83,647,628.29  

            
92.69  

   GASTOS 
GENERALES 

                 
59,820,975.00  

                 
56,368,225.00  

           
4.85  

              
56,368,225.00  

              
56,368,225.00  

          
3,452,750.00  

            
94.23  

   TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

                 
45,151,054.00  

                 
45,151,054.00  

           
3.89  

              
45,151,054.00  

              
45,151,054.00  

                                      
-    

         
100.00  

SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA 

              
131,039,389.00  

              
131,039,389.00  

                  
-    

           
131,039,389.00  

           
131,039,389.00  

                                      
-    

         
100.00  

   DEUDA PUBLICA 
              
131,039,389.00  

              
131,039,389.00  

     
100.00  

           
131,039,389.00  

           
131,039,389.00  

                                      
-    

         
100.00  

INVERSIÓN 
       
14,297,055,583.41  

      
13,468,994,584.69  

                  
-    

   
12,965,378,268.10  

    
12,436,050,314.00  

    
828,060,998.72  

            
94.21  

   PROYECTOS DE 
INVERSIÓN - 
RECURSOS 
PROPIOS 

              
388,679,596.30  

              
342,372,625.30  

           
2.54  

           
342,372,625.30  

           
342,372,625.30  

       
46,306,971.00  

            
88.09  

   SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

          
3,420,579,909.02  

         
3,293,105,778.61  

        
24.45  

      
3,293,105,778.61  

       
3,173,466,026.41  

    
127,474,130.41  

            
96.27  

   OTROS 
          
9,316,981,421.49  

         
9,170,034,613.58  

        
68.08  

      
8,666,418,296.99  

       
8,256,730,095.09  

    
146,946,807.91  

            
98.42  

   SISTEMA GENRAL 
DE REGALÍAS 

          
1,170,814,656.60  

              
663,481,567.20  

           
4.93  

           
663,481,567.20  

           
663,481,567.20  

    
507,333,089.40  

            
56.67  
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La preparación del Proyecto de Presupuesto para la Vigencia Fiscal 2019, se 

realizó teniendo en cuenta los lineamientos plasmados en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Municipal Plasmado en el Acuerdo No 015 de 2010, criterios de 

programación presupuestal para Ingresos, Gastos e Inversión (Artículos 25 al 50), 

y con base en el capítulo VI del Decreto 111 de 1996 Artículo 47. 

1. Se realizó un cronograma interno para elaboración del anteproyecto de 
Presupuesto para la vigencia 2019. (art. 26 Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Municipal). 

2. Se envió una circular de solicitud de necesidades a cada una de las 
dependencias para la elaboración del anteproyecto de presupuesto. 

3. Se realizó reunión con los integrantes del Comfis. (Art 28 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Municipal) 

4. Se realizó con el grupo anterior el análisis del acumulado de los ingresos 
hasta junio, los cuales se proyectaron a diciembre 2018. 

5. Se realizó el análisis del histórico y el comportamiento de cada una de las 
rentas. 

6. Se analizaron los gastos de personal, y se incrementaron en un 5% con 
base en el año inmediatamente anterior.  

7. Los gastos generales se presupuestaron de acuerdo a un plan de compras 
y de mantenimiento levantado por dependencias, dando estrictamente 
cumplimiento a las políticas de racionalización del gasto, en un 5%. 

8. Los gastos de Inversión de acuerdo a las necesidades plasmadas en el 
plan de Desarrollo de La entidad. (Art. 26 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Municipal) 

 

PRESENTACION  

La Presentación del Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2019, se realizó 

teniendo en cuenta la programación establecida Por el Municipio de Zetaquira 

(Boy),  

según lo establecido en el Acuerdo 025 de 2010 se expidió el Estatuto Orgánico 

de Presupuesto del Municipio, en su Artículos 28 al 44, en concordancia con el 

Decreto 111 de 1996, Artículo 53. 

1. El 15 de octubre 2018, presentación del anteproyecto a los organismos y 
dependencias que conforman el presupuesto para su Socialización. (Art 42 
del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Arts. 51 y 107 del Decreto 
111 de 1996).  
 



   

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

OTRO DOCUMENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VVF-2 Página 97 de 107 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 
www.cgb.gov.co  e-mail cgb@cgb.gov.co 

 

2. El 1 de noviembre de 2018, el Comfis presenta el proyecto de acuerdo al 
Concejo por conducto de la Tesorería Municipal. (Art. 43 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Municipal). 
 

3. El Honorable Concejo de Zetaquira lo somete a consideración de la 
Comisión de Presupuesto, el 30 de noviembre de 2018 se realiza el estudio 
y aprobación del Proyecto de Presupuesto. (Art. 37 del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto Municipal). 

 

APROBACIÓN      

Para la aprobación del presupuesto de la Vigencia Fiscal 2019, se realizó teniendo 

en cuenta los siguientes parámetros y de acuerdo a lo establecido en los Artículo 

42 al 54 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, en concordancia con el 

Decreto 111 de 1996, Artículo 56. 

Mediante acuerdo 017 de noviembre 30 de 2018, fue Aprobado el Presupuesto 

General de Ingresos y Gastos del Municipio de ZETAQUIRA (Boy), para la 

Vigencia Fiscal 2019 en la suma de $9.461.217.111.00  

 Mediante decreta 045 18 de diciembre de 2018, el alcalde Municipal, se liquida el 

presupuesto ingresos, gastos y recursos de capital del Municipio de Zetaquira para 

la Vigencia Fiscal de 2019, con su correspondiente Programa Anual Mensualizado 

de Caja PAC, en concordancia con el Decreto 111 de 1996, artículo 56 Y 74 

EJECUCIÓN. 

La ejecución de los Gastos del Presupuesto General del Municipio de 

ZETAQUIRA (Boy), se hizo a través del Programa Anual Mensualizado de Caja 

“PAC”, por ser éste el instrumento mediante el cual se define el monto máximo 

mensual de fondos disponibles en la tesorería, con el fin de cumplir con los 

compromisos, por lo tanto los pagos se realizaron de acuerdo con la distribución 

cuantitativa y temporal establecida en el PAC, el cual estuvo clasificado en la 

misma forma que el presupuesto, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 51 

al 60  del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, en concordancia con el 

Decreto 111 de 1996, Artículos 68 al 72. 

CONTABILIZACION. 
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La contabilización del Presupuesto en el sistema, se realiza primero introduciendo 

los datos de Ingresos y Gastos en Programa REMETEC Presupuesto, se hace la 

correspondiente distribución del PAC en cada uno de los ítems por los doce 

meses del año, y se empieza a ejecutar el presupuesto para la correspondiente 

vigencia. 

1. Se genera el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 

2. Se procede a realizar el correspondiente Registro Presupuestal (RP). 

3. Se emite la orden de pago, con sus respectivos descuentos, se afecta el 

presupuesto y finalmente se contabiliza. 

4. En el módulo de tesorería se genera el comprobante de egreso y los pagos 

respectivos, proceso que se realiza en Tesorería. 

Cuadro 15.  Ejecución Presupuestal de Ingresos. 

Nombre Rubro  Definitivo  % Part Recaudos 
Por 
Recaudar % 

INGRESOS 
   
15,676,903,676.95  0 

   
15,057,681,763.45  619221914 4 

   INGRESOS CORRIENTES - 
TRIBUTARIOS 

     
3,605,679,116.49  23 

     
3,749,074,485.53  

-
143395369 -4 

      IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

     
3,268,632,160.13  90.65 

     
3,382,544,529.13  

-
113912369 -3 

      IMPUESTOS DIRECTOS 
         
337,046,956.36  9.35 

         
366,529,956.40  -29483000 -9 

   INGRESOS CORRIENTES - 
NO TRIBUTARIOS 

   
10,179,557,784.32  64.93 

     
9,239,216,794.65  940340990 9.2 

      TRANSFERENCIAS SGP 
     
3,591,941,747.59  35.29 

     
3,591,959,261.30  -17513.71 0 

      TRANSFERENCIAS SGR 
         
696,005,546.00  6.84 

         
448,528,312.50  247477234 36 

      APORTES; CONVENIOS 
Y CON. 

     
5,062,927,274.73  49.74 

     
4,334,637,946.39  728289328 14 

      CONTRIBUCIONES 
         
637,552,100.00  6.26 

         
658,826,453.00  -21274353 -3 

      MULTAS Y SANCIONES 
           
35,810,703.00  0.35 

           
38,897,173.00  -3086470 -9 

      TASAS 
           
53,426,498.00  0.52 

           
53,527,928.50  -101430.5 -0 

      VENTA DE BIENES          1          -10945805 -11 
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COMERCIABLES Y 
SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

101,893,915.00  112,839,719.96  

   INGRESOS DE CAPITAL 
     
1,891,666,776.14  12.07 

     
2,069,390,483.27  

-
177723707 -9 

      RECURSOS DEL 
BALANCE 

     
1,505,446,474.91  79.58 

     
1,505,266,351.91  180123 0 

      RECURSOS DEL 
CREDITO EXTERNO 

                                   
-    0 

           
28,374,083.33  

-
28374083.3 100 

      RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

                                   
-    0 

           
14,015,571.80  

-
14015571.8 100 

      OTROS INGRESOS DE 
CAPITAL 

         
386,220,301.23  20.42 

         
521,734,476.23  

-
135514175 -35 

 

Según la información cargada en el Sistema Integral de Auditorías “SIA”, el 

Municipio de Zetaquira(Boy), de un total Presupuestado en la Vigencia Fiscal de 

2019 de $ 15.676.903.676.95, recaudó la suma de $15.057.681.763.45, 

equivalente al 96%, lo que significa que dejó de recaudar un 0.4% que equivale a 

la suma de $   619,221,913.50, suma que representa un déficit presupuestal de 

Ingresos. 

Con respecto a las Regalías Directas, el Municipio percibió recursos por este 

concepto la suma 9de $747.755.116.00, tal y como se demuestra en la ejecución 

presupuestal de Ingresos descrita en el cuadro anterior. 

Cuadro 16. Ejecución Presupuestal de Gastos. 

Nombre Rubro Apropiación Definitiva Compromisos % Part 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         1,248,808,704.49  
     
1,161,708,326.20  93% 

   GASTOS DE PERSONAL         1,143,836,675.49  
     
1,060,189,047.20  91.26 

   GASTOS GENERALES               59,820,975.00  
           
56,368,225.00  4.85 

   TRANSFERENCIAS CORRIENTES               45,151,054.00  
           
45,151,054.00  3.89 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            131,039,389.00  
         
131,039,389.00  0 

   DEUDA PUBLICA            131,039,389.00  
         
131,039,389.00  100 

INVERSIÓN      14,297,055,583.41     0 
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13,468,994,584.69  

   PROYECTOS DE INVERSIÓN - 
RECURSOS PROPIOS            388,679,596.30  

         
342,372,625.30  2.54 

   SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES         3,420,579,909.02  

     
3,293,105,778.61  24.45 

   OTROS         9,316,981,421.49  
     
9,170,034,613.58  68.08 

   SISTEMA GENRAL DE REGALÍAS         1,170,814,656.60  
         
663,481,567.20  4.93 

FUENTE: PRESUPUESTO DE INRESOS ZETAQUIRA 2019. 

De la información cargada en el “SIA”, del total presupuestado el Municipio de 

ZETAQUIRA (Boy), comprometió un total de $ 14.761.742.299.89, que 

corresponden al 94%.  

Los gastos de funcionamiento fueron ejecutados en un 93%, respecto al Servicio 

de la Deuda ejecuto el 100%. 

De lo correspondiente a Inversión, esta se ejecutó en un 94%. 

En lo que respecta a los Recursos del Sistema General de Participaciones, fueron 

ejecutados en un 98%, su distribución y ejecución por sectores fue la siguiente: 

Cuadro 17. Ejecución del SGP por Sectores. (pesos) 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO(Pesos) 

COMPROMISOS(Pesos) 

% 

TOTAL INVERSIÓN   12,744,358,621,27    12,426,533,255,80   98% 

EDUCACIÓN   1,113,451,795,14    1,098,638,655,93   99% 

ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR  

 270,428,837,92    255,826,831,00   
95% 

SALUD   3,638,075,133,63    3,617,808,129,58   99% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO  (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE VIS)  

 601,229,725,83    491,089,682,55   

82% 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN  

 1,012,385,280,62    1,012,196,062,33   
100% 

CULTURA   534,478,193,66    487,223,768,32   91% 

 

Del total presupuestado para Educación, por valor de $1.113.451,795.14, se 

ejecutó la suma de 12.426.533.255.80, equivalentes al 98%; para Salud ejecuto el 
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99%, Agua Potable Y Saneamiento Básico se ejecutó un 82%, Deporte un 100%, 

en cultura se comprometió un 91%.    

Con respecto a las Regalías Directas, dado que el Municipio de ZETAQUIRA 

(Boy), percibió recursos por este concepto por la suma de $1.170.814.656.60, 

presenta compromisos por $644.731. 000.oo, correspondiente al 56%. 

Nombre Rubro Apropiación 

Definitiva 

Compromisos % Part Saldo por 

Comprometer 

% 

Ejecución 

   SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 

   

1,170,814,656.60  

   

663,481,567.20  

4.93    507,333,089.40  56.67 

      Construcción centro Agro 

industrial 

       

378,299,300.20  

   

247,674,461.70  

37.33    130,624,838.50  65.47 

      Mejoramiento de vías 

terciarias en la vereda Patanoa 

del Municipio de Zetaquira 

Boyacá 

       

223,919,963.00  

   

134,853,987.00  

20.33      89,065,976.00  60.22 

      Mejoramiento y 

caracterización de las vías 

terciarias del municipio de 

zetaquira 

       

497,523,837.00  

   

248,761,918.50  

37.49    248,761,918.50  50 

      Recursos para el 

funcionamiento de las oficinas 

de planeación 

                 

12,778.40  

                             

-    

0              

12,778.40  

0 

      Recursos para el 

funcionamiento de las oficinas 

de planeación Res. 496 2019 

         

71,058,778.00  

     

32,191,200.00  

4.85      38,867,578.00  45.3 

 

En lo que tiene que ver con los recursos destinados a la preservación, 

conservación y tratamiento del Patrimonio Cultural del Municipio de ZETAQUIRA 

(Boy), se pudo establecer que de ZETAQUIRA según certificación expedida por el 

jefe de presupuesto de la alcaldía del Municipio, no invirtió ninguna clase de 

recursos para la conservación del Patrimonio Cultural durante la vigencia fiscal del 

2019. 

El Municipio de Zetaquira para el año 2019, presenta un recaudo en la suma de 

$22.849.420.00, los cuales invirtió en ampliación del alumbrado así: 
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DESCRIPCIÓN DISPONIBILIDAD REGISTRO 

SUBPROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO    22,849,420.00   22,849,420.00  

Ampliación Alumbrado publico    22,849,420.00   22,849,420.00  

 

La auditoría pudo constatar y comprobar que el Municipio de ZETAQUIRA (Boy), 

en cumplimiento de las obligaciones adquiridas, y que corresponden a los pagos 

que efectuó a cada uno de los contratos tomados dentro de la muestra, teniendo 

en cuenta cada clase y modalidad de contratación; éstos se encuentran 

legalmente soportados y fueron los que el Secretario de Hacienda Municipal tuvo 

en cuenta precisamente para efectuar los giros correspondientes a cada uno de 

los contratistas, y dentro de los cuales podemos mencionar y que fueron vistos en 

el Área de Tesorería así: 

 Verificación del acta supervisión de documentos para pago y legalización 
de cuentas firmado por el responsable del supervisor del contrato y el 
área de contratación, en donde se verifica nombre del proveedor, 
documento de identificación, número del contrato, tipo de contrato, objeto 
del contrato, duración del contrato, Número de CDP, Número de RP, 
fechas de inicio, de pago, de terminación, número de pagos, número del 
pago actual, planilla de pago de aportes y seguridad social, informe de 
actividades. 
 

 Si el contrato es de suministro, se verificó la entrada al almacén y fecha 
de ingreso. 

 Verificación de Orden de pago, con la aplicación de todos los descuentos 
de Ley. 

 Verificación de Factura, cuenta de cobro o documento equivalente 
       

 Verificación del acta y/o certificación del interventor o supervisor del 
contrato y del jefe inmediato. 

  

 Verificación de declaración de cumplimiento del decreto 1070 de 2013, 
contratistas independientes. 

       

 Verificación del Rut si es declarante o no declarante si esta obligado a 
facturar el Impuesto al Valor Agregado “IVA”, y a que régimen pertenece 
(simplificado, común, gran contribuyente o especial). 
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 Actas parciales, actas de terminación y liquidación de cada uno de los 
contratos.       

Entendidas las Reservas presupuestales como aquellas obligaciones y 

compromisos que a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se hayan podido 

cumplir, esto es, que el bien no se haya recibido, que la obra no se haya 

terminado o que el servicio no se haya prestado, pero que estén legalmente 

contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación; el Municipio de ZETAQUIRA 

Adquirió compromisos con cargo al presupuesto de la Vigencia Fiscal 2018, de los 

cuales algunos de ellos no se alcanzaron a ejecutar en la vigencia respectiva, y es 

así que mediante Decreto N° 050 del 31 de diciembre de 2018, constituyó la 

reserva presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal 2019 por un valor de 

$1.334.991.227.59, atendiendo a lo establecido en el Decreto 111 de 1996 Art. 88 

literal d) y el Artículo 62 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 

ZETAQUIRA (Boy), como se describe a continuación: 

RESERVAS DEL 2018 

Así mismo, mediante Decreto N° 058 del 31 de diciembre de 2019, constituyó la 

reserva presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal 2020 por un valor de 

$503.616.316.59, atendiendo a lo establecido en el Decreto 111 de 1996 Art. 88 

literal d) y el Artículo 62 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 

ZETAQUIRA (Boy), como se describe a continuación: 

Reservas Presupuestales 2019. 

FECHA 

CRP 
N° CRP CC/NIT NOMBRE CONCEPTO 

CÓDIG

O 

DESCRIPC

ION 

VALOR 

16/01/2018 31 
400379

56 

LUZ MARINA 

ARIAS PLAZAS 

CONTRATO LP MZ 005 

2017 MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA 

234101 MEJORAMI

ENTO DE 

VIVIENDA 

423.728.814.00 

79.887.502.59 

08/06/2018 383 
901187

543 

Consorcio 

estructuras 2018 

CONSTRUCCION 

POLIDEPORTIVO VEREDA 

PATANCA DEL MUNICIPIO 

DE ZETAQUIRA, BOYACA 

234104

1 

CONVENI

O 460  

POLIDEPO

RTIVO 

VEREDA 

PATANCA   

759.718.431.00 

71.656.480 
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Debemos precisar que el principio de anualidad se encuentra consagrado en el 
artículo 346 de la constitución política de Colombia respecto de la aprobación y en el 
artículo 8º inciso 1º de la ley 819 de 2003 en lo referente a la ejecución. Existen 
excepciones a dicho principio que para el caso nos enfocaremos en las reservas 
presupuestales y los pasivos exigibles por vigencias expiradas, estas excepciones 
deben cumplir una serie de requisitos para que sea procedente una de las dos o 
cualquiera de las demás que conocemos. El decreto 058 del 31 de diciembre de 
2019 “por el cual se constituyen las cuentas por pagar y reservas presupuestales del 
municipio de Zetaquira de la vigencia 2019“, relaciona el contrato• Mejoramiento de 
vivienda•, si bien es cierto que viene de reserva presupuestal de la vigencia 2018, es 
un contrato que aún no tiene acta de inicio por falta de contratación de la interventoría par 
parte de la entidad del orden nacional en la que el municipio gestiono los recursos; 
dicho esto, la administración  saliente no la toma como pasivo exigible por vigencias 
expiradas como lo indica en el informe la administración entrante por que no cumple con 
las condiciones que se requiere para la aplicación de dicha excepciones, además  los hechos 
que genera dicho retraso en su ejecución son ajenos at municipio y al contratista. 
 
Convenios. 
 
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que 

celebró la Alcaldía Municipal de Zetaquira (Boy), durante la Vigencia Fiscal 2019, 

se rigieron por lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 del 28 

de Octubre de 1993 “Estatuto de Contratación Administrativa”, las Leyes 1150 de 

2007 y 1474 de 2011, los Decretos 019, 1551 de 2012, 1510 de 2013, Decreto 

1082 de 2015 y por el Manual de Contratación del Municipio de Zetaquira  

(Boyacá), adoptado mediante Decreto N° 017 del 04 de abril de Julio de 2018. 

En los procesos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal de Zetaquira 

(Boy), se siguieron los trámites y procedimientos establecidos en su 

correspondiente Manual de contratación, y de acuerdo con lo previsto en las 

normas vigentes de contratación estatal, anteriormente mencionadas. 

FECHA 

CRP 
N° CRP CC/NIT NOMBRE CONCEPTO 

CÓDIG

O 

DESCRIPC

ION 

VALOR 

09/01/2019 3 
400379

56 

LUZ MARINA 

ARIAS PLAZAS 

CONTRATO LP MZ 005 

2017 MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA 

234101 MEJORAMI

ENTO DE 

VIVIENDA 

423.728.814.00 

09/01/2019 3 
400379

56 

LUZ MARINA 

ARIAS PLAZAS 

CONTRATO LP MZ 005 

2017 MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA 

255101

01 

MEJORAMI

ENTO DE 

VIVIENDA 

79.887.502.59 
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Los siguientes contratos son convenios con la ESE Centro de Salud y JUNTA DE 

ACCION COMUNAL 

(C) Número 
Del 
Contrato 

(C) Objeto 
(D) Valor 
Del 
Contrato 

(C) Nombre Del 
Contratista 

CMZ-CIT-001-
2019 

APOYAR EL SERVICIO DE PSICOLOGIA EN LA COMISARIA 
DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 25,000,000.00  

ESE CENTRO DE SALUD R/L: 
SONIA ELSY CENDALES ARIAS 

CMZ-CIT-002-
2019 

EJECUCION POR PARTE DE LA ESE, LAS ACCIONES Y 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL  PLAN OPERATIVO 
ANUAL DEL EJE DE SALUD PUBLICA 2019 41,568,536.00  

ESE CENTRO DE SALUD R/L: 
SONIA ELSY CENDALES ARIAS 

CMZ-CIT-003-
2019 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCION A LA 
VULNERACION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO Y DE PREVENCION 
A LA INFRACCION DE LA LEY PENAL DE ADOLESCENTES 
DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 2,900,000.00  

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL 
SUAREZ R/L: CANDY SAMANTA 
RODRIGUEZ CASTILLO 

CMZ-CS-001-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE 
GUANATA SECTOR PORTACHUELO DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA 23,000,000.00  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE GUANATA DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

CMZ-CS-002-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE  PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE 
GUANATA SECTOR CRUCERO DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA 

 $     
23,000,000  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE GUANATA SECTOR 
CRUCERO DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA R/L: EFRAIN 
PATARROYO 

CMZ-CS-003-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE 
JURACAMBITA SECTOR MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA 

 $     
20,000,000  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE JURACAMBITA 
SECTOR MUNDO NUEVO DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA R/L: 
ENRIQUETA ROMERO 

CMZ-CS-004-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE 
GACAL SECTOR BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

 $     
12,000,000  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE GACAL SECTOR 
BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA R/L:MARTIN MORENO 

CMZ-CS-005-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE  LA PRIMERA ETAPA SALON COMUNAL 
EN LA VEREDA DE PATANOA   SECTOR AGUA CALIENTE 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

 $     
20,000,000  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE PATANOA SECTOR 
AGUA CALIENTE  DEL MUNICIPIO 
DE ZETAQUIRA R/L:LUIS AYALA 

CMZ-CS-006-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE  LA PRIMERA ETAPA SALON COMUNAL 
EN LA VEREDADE LA  ESPERANZA SECTOR DE CASA DE 
TEJA MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

 $     
20,000,000  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE LA ESPERANZA 
SECTOR CASA DE TEJA DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA R/L: 
EUTIMIO ALFONSO LOPEZ 

CMZ-CS-007-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
RECALCE DE DOS(2) PUENTES EN LA VEREDA GUANATA 
SECTOR LA COLORADA MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

 $     
12,000,000  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA GUANATA SECTOR 
COLORADA R/L:ABRAHAM 
ARCANGEL CORONEL ESPINOSA 
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CMZ-CS-008-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES , COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE CORRAL COMUNITARIO EN LA VEREDA 
DE GUANATA SECTOR EL PORTACHUELO MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA 

 $     
23,000,000  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE GUANATA SECTOR 
PORTACHUELO DEL MUNICIPIO 
DE ZETAQUIRA R/L: PLINIO 
CABEZAS 

CMZ-CS-009-
2019 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES ENTRE EL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA 
DE GUANATA, SECTOR EL CRUCERO,PARA LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN ESE SECTOR DE LA 
POBLACION 20,000,000.00  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE GUANATA SECTOR 
CRUCERO DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA R/L: EFRAIN 
PATARROYO 

 
3. CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 

 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

GESTION CONTRACTUAL 

1 HALLAZGO No. 1 
(observación No. 1) 

CONDICION: El Municipio de Zetaquira publica en el SECOP, 

hasta la adjudicación del contrato,  en otros hasta el contrato, 

dejando de publicar documentos. 

X      

CAUSA: Falta medidas de control  administrativa 

CRITERIO: artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

EFECTO: No se muestra la realidad de las modalidades de 

contratación del contratado del Municipio en la vigencia fiscal 
2019. 

2 HALLAZGO No. 2 
(observación No. 2)  

CONDICION: El Municipio de Zetaquira Dentro de la 

publicación de los contratos en el secop se realizó después de 

los términos que establece el respecto de los actos 

administrativos del proceso de contratación se deben publicar 

dentro de los 3 días siguientes a su expedición.  

X      

CAUSA: Falta de medidas de control y vigilancia por parte 
de la Administración Municipal y de eficiencia 
administrativa. 

CRITERIO: artículo 19 del decreto 1510 de 
2013,artículo 34 de la ley 734 de 2012 

EFECTO: Falta de control y deficiencias en el principio de 
transparencia.  

3 HALLAZGO No. 3 
(observación No. 3) 

CONDICION:  En los siguientes contratos se observa que se 

presenta adición en tiempo y valor, advirtiendo el 

incumplimiento en el principio de planeación al no haber 

efectuado un análisis técnico de necesidad y conveniencia del 

objeto contractual - Artículo 25 Ley 80 de 1993 numerales 7 y 

12. 

X      

CRITERIO: Artículo 25 Ley 80 de 1993 numerales 7 y 12,  

CAUSA: Falta de supervisión oportuna y de medidas de 
control y vigilancia. 

EFECTO: puede verse reflejada en desorganización y falta 
de transparencia en el manejo de estos contratos 
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4 HALLAZGO No. 4 
(observación No.4) 

CONDICION: No existen evidencias de evaluación y 

seguimiento a los procesos que tienen que ver con el 

Área de contratación por parte de la Oficina de Control 

Interno del Municipio de Zetaquira.  

X      

CRITERIO: Ley 87 de 1993, Artículos 2º, 6º y 12 

CAUSA: Esta situación demuestra la falta de medidas de 
supervisión, control fiscal y de vigilancia 

EFECTO: incumplimiento total o parcial del objeto del contrato 
impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo en el 
desmedro de los recursos del Municipio. 

 

 
CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 

 
 

 
 

                          
 
 

 

 

 

ADOLFO QUINTANA CRISTANCHO 
Profesional Universitario 

Auditor 
 

 

H.A. Hallazgos Administrativos 4 

TOTAL HALLAZGOS   4 


