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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

Tunja, Mayo de 2020 
 
Doctor  
RIGOBERTO ALFONSO PEREZ  
Alcalde Municipal  
Sogamoso (Boy) 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría Vigencia Fiscal 2019 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por los 
Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular  al 
ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por 
la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por el Municipio de Sogamoso (Boy), que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de los factores: Gestión Contractual y Legalidad, 
Gestión Presupuestal y Legalidad, Rendición y Revisión de la Cuenta, Control Fiscal 
Interno, Estados Contables; correspondiente a la Vigencia Fiscal 2019, que una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de  auditoría, serán corregidos por la 
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente 
y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, 
fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de general 
aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos 
y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de 
pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las 
cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 
1.1. CONCEPTO SOBRE EL FENECIMIENTO. 

 
Con base en la calificación total de 95.2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Boyacá, Fenece la cuenta de la Entidad por la 
Vigencia Fiscal correspondiente al año 2019. 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE SOGAMOSO (Boy). 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 96.7 0.72 69.6 

2. Control de Resultados 0.0 0.3 0.0 

3. Control Financiero 91.6 0.28 25.6 

Calificación total 
  

1.30 95.2 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1. Control de Gestión. 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el concepto del Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 96.7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

 MUNICIPIO DE SOGAMOSO (Boy). 

VIGENCIA  2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual  100.0 0.80 80.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  95.7 0.02 1.9 

3. Legalidad 64.0 0.06 3.8 

4. Gestión Ambiental  0.0 0.00 0.0 

7. Control Fiscal Interno  90.9 0.12 10.9 

Calificación total 1.00 96.7 
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Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuentes: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

 
1.1.2. Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 91.57 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 MUNCIPIO DE SOGAMOSO (Boy). 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal  85.7 0.10 8.6 

2. Gestión financiera  100.0 0.20 20.0 

Calificación total   1.00 91.57 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de auditoria 

 
1.1.4. Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, al 31 
de diciembre de 2019, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera 
Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esta fecha, 
de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son CON 
SALVEDADES. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los Diez (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte del Municipio de Sogamoso (Boy), las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo. 
 

Atentamente,  
 
 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO         GUSTAVO E. TOLEDO JEREZ 
Contralora General de Boyacá                          Director Operativo de Control Fiscal 
 
 
 
DEICI LILIANA MELO SERRATO         
Directora Operativa Control Fiscal 
 
 

 
Elaboró: MILTON JOSE GALAN JIMENEZ 

       Profesional Universitario. 
 
 

              ADOLFO QUINTANA CRISTANCHO. 
     Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
                                                

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es 
Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores: 
 

2.1.1. FACTORES EVALUADOS 

2.1.1.1. Gestión Contractual y Legalidad. 
 

Teniendo en cuenta la información reportada al Sistema Integral de Auditorías “SIA”, 
durante la Vigencia Fiscal 2019, el Municipio de Sogamoso (Boy), suscribió un total de 
1,233 contratos por un valor de $ 108,995,695,606, teniendo en cuenta los valores 
iniciales y adicionales de cada uno de ellos. 
 
Se celebraron 1,084 Contratos de Prestación de Servicios que representan el 88% del 
total de la contratación por un valor de $  47,321,826,996, 16 contratos de Consultoría 
con el 1%, 26 contratos de Obra Pública con el 2% por un valor total de $ 32,890,379,625, 
67 contratos de Suministros con el 6%, 14 contratos de Arrendamiento con el 1%, 3 
contratos de Seguros con el 0%, 23 Convenios con el 2%. 
 
1. Contratación total por Clase de Contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Municipio de Sogamoso (Boy), para la adquisición de bienes y servicios durante la 
Vigencia Fiscal de 2019, utilizó las siguientes modalidades de contratación: Licitación 
Pública, Selección Abreviada Características Técnicas Uniformes  
 
Subasta, Selección Abreviada-Menor Cuantía, Contratación Directa y Mínima Cuantía 
 
El siguiente cuadro nos muestra en detalle esta situación, donde la Contratación Directa 
representó el 81% que corresponde a 1.000 contratos, seguida de la Mínima cuantía con 
el 13%. 
 
 2. Contratación por modalidad. 

Modalidad de Contratación. Total de Contratos % de Participación. 

Licitación Pública.                                      28  2 

Selec Abrev Caracte Téc Unifor Subas                                      20  2 

Selección Abreviada-Menor Cuantía                                      22  2 

Contratación Directa                                 1,000  81 

Mínima Cuantía                                   163  13 

TOTAL                                1,233  100 

CLASE DE 
CONTRATOS 

TOTAL, DE 
CONTRATOS 

% Participación. 

VALOR INICIAL MAS ADICIONAL 

DEL TOTAL DE LA 
CONTRATACIÒN 

Prestación de Servicios 1,084 88 47,321,826,996 

Consultoría 16 1 9,280,701,989 

Obra Pública 26 2 32,890,379,625 

Suministros 67 6 8.752.044.740 

Arrendamiento 14 1 1,095,701,930 

Seguros 3 0 315,848,425 

Convenios 23 2 9,339,191,901 

TOTALES. 1,233 100 108,995,695,606 

http://www.cgb.gov.co/
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De los anteriores contratos se seleccionaron como muestra 50, los cuales suman $ 
87,519,240,349, valor que corresponde al 80% del valor total de la contratación, así: 
 
3. Valor total de la muestra, 

CLASE DE CONTRATOS TOTAL DE LA MUESTRA % Participación.  VALOR INICIAL MAS 
ADICONAL DE LA MUESTRA  

Prestación de Servicios 10 20 26,720,619,258 

Consultoría 1 2 6,964,574,246 

Obra Pública 11 22 28,783,138,964 

Suministros 15 30 7,401,338,192 

Arrendamiento 2 4 595,999,800 
Seguros 1 2 141,754,938 

Convenios 10 20 8,697,150,114 

TOTALES. 50 100 79,304,575,512 

 

La contratación por modalidad según la muestra tomada de los 50 contratos fue la 
siguiente: 
 
 4. Contratación por modalidad de acuerdo a la muestra. 

Modalidad de Contratación. Total de Contratos % de Participación. 

Licitación Pública.                                      17  34 

Selec Abrev Caracte Téc Unifor Subas                                      14  28 

Selección Abreviada-Menor Cuantía                                        5  10 

Contratación Directa                                       13  26 

Mínima Cuantía                                        1  2 

TOTAL                                      50  100 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación de 100, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 MUNICIPIO DE ARCABUCO (Boy). 

VIGENCIA 2016 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prome
dio 

 

Ponderació
n 

Puntaje 

Atribuid
o 

Prestació

n 
Servicios 

Q 

Contrato

s 
Suminist

ros 

Q 

Contrato
s 

Consult
oría y 

Otros 

Q 

Contrat

os 
Obra 

Pública 

Q 

Cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas 

100  10 100  15 100  14 100  11 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 

deducciones de ley   
100  10 100  15 100  14 100  11 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 

contractual 
100  10 100  15 100  14 100  11 100.00 0.20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 

seguimiento 

100  10 100  14 100  14 100  11 100.00 0.20 20.0 

Liquidación de los 

contratos 
100  8 100  6 100  9 100  5 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  100.0 
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Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
2.1.1.1.1. Prestación de Servicios. 
 
De un total de 1.084 contratos de Prestación de Servicios, se auditaron 10; por valor de 
$ 26,720,619,258, equivalente al 56% del valor total contratado, de los cuales se 
evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 
de gestión; con un resultado de 100 puntos. 
 
2.1.1.1.2. Consultoría. 
 
De un total de 16 contratos de Consultoría, se auditó 1; por valor de $                
6,964,574,246, equivalente al 75% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron 
todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; 
con un resultado de 100 puntos. 
 
2.1.1.1.3. Obra Pública. 
 
De un total de 26 contratos de Obra Pública, se auditaron 11; por valor de $             
28,783,138,964, equivalente al 86% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron 
todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; 
con un resultado de 100 puntos. 
 
2.1.1.1.4. Suministros. 
 
De un total de 67 contratos de Suministro, se auditaron 15; por valor de $                
7,401,338,192, equivalente al 85% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron 
todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; 
con un resultado de 100 puntos. 
 
2.1.1.1.5. Arrendamiento. 
 
De un total de 14 contratos de Arrendamiento, se auditaron 2; por valor de $                
595,999,800, equivalente al 54% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron 
todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; 
con un resultado de 100 puntos. 
 
2.1.1.1.6. Seguros. 
 
De un total de 3 contratos de Seguros, se auditó 1; por valor de $                141,754,938, 
equivalente al 45% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con un 
resultado de 100 puntos. 
 
 
 
 
2.1.1.1.7. Convenios. 
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De un total de 23 Convenios, se auditaron 10; por valor de $ 8,697,150,114, equivalente 
al 93% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con un resultado de 100 
puntos. 
 
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebró la 
Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boy), durante la Vigencia Fiscal 2019, se rigieron por 
lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 del 28 de Octubre de 1993 
“Estatuto de Contratación Administrativa”, las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, los 
Decretos 019, 1551 de 2012, 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015 y por el Manual de 
Contratación del Municipio de Sogamoso               (Boyacá), adoptado mediante Decreto 
N° 246 del 31 de Julio de 2017. 
 
En los procesos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boy), 
se siguieron los trámites y procedimientos establecidos en su correspondiente Manual de 
contratación, y de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal, 
anteriormente mencionadas. 
 
La competencia para dirigir los procesos de selección y celebrar contratos en el Municipio 
de Sogamoso (Boy), radica en el Alcalde Municipal, quien, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, 
podrá delegar total o parcialmente la competencia en funcionarios del nivel directivo o 
ejecutivo, o en sus equivalentes en el nivel central del Municipio. 
 
Existe un Comité Asesor de Contratación cuya función es definir los lineamientos que 
rigen la actividad en las siguientes etapas: Preparatoria, precontractual, contractual y de 
liquidación,  quienes   también deberán desempeñarse como Comité Evaluador de las 
ofertas para todos y cada uno de los procesos contractuales que el Municipio adelante. 
 
Dicho Comité de Evaluador está conformado de la siguiente manera: 
 
a) El Jefe de Oficina responsable del Proceso 
b) El Secretario de Hacienda Municipal 
c) Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
El Proceso de contratación del Municipio de Sogamoso (Boy),  durante la Vigencia Fiscal 
2019, se desarrolló en las siguientes fases:  
 

 Etapa precontractual: Comprende las actividades de planeación, preparación y 

realización del proceso de selección, hasta la suscripción del contrato o 

convenio. 

 
 Etapa contractual: Comprende el cumplimiento de los requisitos de ejecución, 

ejecución de las obligaciones contractuales, hasta la terminación del contrato o 

convenio. 

 
 Etapa poscontractual: Esta etapa contempla la liquidación del contrato o 

convenio y el seguimiento a las garantías constituidas. Inicia desde la 

terminación y se extiende hasta la liquidación del contrato o convenio y 
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expiración del plazo de vigencia de las garantías. 

 
Dichos procesos están establecidos en el Manual de Contratación del Municipio de 
Sogamoso (Boy). 
 
El Auditor procedió a verificar la existencia y el cumplimento de los requisitos mínimos en 
cada una de las etapas del proceso contractual, de acuerdo a las modalidades de 
selección y muestra seleccionada. 
 
 5. Total de contratos por modalidad según la muestra seleccionada. 

Modalidad de Contratación. Total de Contratos % de Participación. 

Licitación Pública.                                      17  34 

Selec Abrev Caracte Téc Unifor Subas                                      14  28 

Selección Abreviada-Menor Cuantía                                        5  10 

Contratación Directa                                       13  26 

Mínima Cuantía                                        1  2 

TOTAL                                      50  100 

 
a. Licitación Pública. 

La licitación pública es el proceso de selección del contratista mediante el cual se formula 
públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades, los interesados 
presenten ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable. La escogencia del 
contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública de acuerdo con lo 
establecido el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
- Etapa precontractual. 
 
Se pudo constatar la elaboración de los estudios y documentos previos, de acuerdo a los 
requisitos señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, como fueron 
entre otros la descripción de la necesidad, el objeto a contratar, la modalidad de selección 
el valor estimado del contrato y la justificación del mismo y las garantías. 
 
Se observó el Acto Administrativo de apertura del proceso, el pliego de condiciones 
definitivo, la audiencia de asignación de riesgos, el plazo de la licitación, las 
modificaciones a los pliegos, el cierre de la Licitación, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicación del contrato. 
 
Se verificó que cada uno de los requisitos anteriores, fuera objeto de publicación en el 
SECOP, para los casos en que fuera necesario, (ver papeles de trabajo en donde se 
consigna el correspondiente código de SECOP. folios pertinentes a cada concepto). 
 
- Etapa Contractual y de liquidación. 

Se observó la celebración del contrato, su publicación en el SECOP, aprobación de las 
garantías, su registro presupuestal, la designación del supervisor o interventor, el acta de 
inicio, sus actas parciales de entrega en la ejecución del contrato, sus modificaciones si 
las hubo, la ampliación de las garantías y la liquidación del contrato. 
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Para verificar el cumplimiento del objeto de los contratos, se hizo a través de las Actas 
de Recibo Final, los informes y/o actas de Interventoría y/o supervisión y las 
correspondientes actas de liquidación, encontrando que estos se cumplieron. 
 
Para verificar las especificaciones técnicas de los contratos se revisaron los estudios 
previos, las actas parciales y definitivas debidamente firmadas por el interventor o 
supervisor y por el representante legal; fue a través de los informes de Supervisión y/o 
Interventoría vistos en cada una de las carpetas y las correspondientes Actas de Recibo 
Final, que se pudo comprobar las acciones del contratista, con el objetivo de que se 
cumpliera con cada una de las especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se 
pudo corroborar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, 
sobre el cumplimiento de sus objetos, a través de las correspondientes Actas de 
Liquidación final. 

Se verificó y revisó la existencia de las correspondientes actas de liquidación, siendo 
todos liquidados a excepción de los siguientes contratos que a la fecha están aún en 
ejecución: 

 6. Contratos en Ejecución y sin liquidar. 

N° 
(C) Número 
Del Contrato 

(C) Objeto (C) Clase 

2 20191219 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA  

Obra 
Pública 

3 20190471 
CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA ABUELO PRÓSPERO 

Obra 
Pública 

4 20190471 
CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA ABUELO PRÓSPERO 

Obra 
Pública 

5 20190306 
AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS IE SUGAMUXI SEDE EL SOL Y 
MARCO ANTONIO QUIJANO RICO SEDE CENTRAL DENTRO DEL PROYECTO 
SOGAMOSO INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA 

Obra 
Pública 

6 20190960 
DISEÑOS CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS 
DE LAS IEO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO SOGAMOSO 
INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA 

Obra 
Pública 

 
Para cada clase y cada contrato se verificó, dentro del cuerpo del contrato o por acto 
administrativo según el caso, la existencia y asignación de labores de Interventoría y 
Supervisión, sus obligaciones y responsabilidades frente a la ejecución de cada contrato, 
las cuales fueron cumplidas según los informes vistos en físico, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, de tal forma que se verificó el cumplimiento del objeto de cada una 
de las supervisiones y/o interventorías asignadas a cada contrato, en lo que respecta a 
la correcta ejecución y cumplimiento de los objetos contractuales y sus especificaciones 
técnicas, (Ver papel de trabajo). 
 
El Municipio de Sogamoso (Boy),  utilizó esta modalidad en 17 contratos, 9 de Prestación 
de Servicios, 1 de Consultoría y 7 de obra Pública.  
 
La supervisión estuvo a cargo de LUZ MERY RODRIGUEZ CALIXTO como Profesional 
Universitaria- Supervisora, YASMIN LILIANA ALVAREZ MORALES Profesional 
Universitaria- Oficina de Planeación de la Secretaría de Educación, GILMA ESPERANZA 
CASTAÑEDA PUENTES Secretaria de Educación y ANA EDILSA MACIAS ALVARADO 
Secretaria General. 
 
 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 13 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

b. Selección Abreviada-Menor Cuantía. 

La menor cuantía se determina en función del presupuesto de la entidad (numeral 2.1.2 
del presente manual), esta modalidad de selección se encuentra desarrollada en el Art 2 
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Para la Selección Abreviada se deberá solicitar las manifestaciones de interés de los 
posibles oferentes y realizar el sorteo de oferentes cuando a ello haya lugar.  
 
Cuando se haya declarado una licitación desierta se podrá adelantar dentro de los 4 
meses siguientes, proceso de selección abreviada prescindiendo de recibir 
manifestaciones de interés y de realizar el sorteo de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El Municipio de Sogamoso (Boy),  utilizó esta modalidad en 19 contratos 4 de Concesión 
con características Técnicas Uniformes Subasta, 4 de  Obra Pública, 10 de Suministros 
con características Técnicas Uniformes Subasta y 1 de Seguros. 
Etapa Pre-Contractual. 
 
Se comprobó la existencia de los estudios previos, sus modificaciones, la existencia de 
la correspondiente disponibilidad presupuestal, el Aviso de convocatoria, la publicación 
del pliego de condiciones, presentación y recepciones de las correspondientes 
observaciones, el acto administrativo de la apertura, pliego de condiciones definitivo, las 
adendas, acta de cierre evaluación de las propuestas, publicación del informe de 
verificaciones, existencia de las garantías correspondientes según el caso, asignaciones 
de Interventoría y adjudicación y suscripción del contrato. 
 
Igualmente se verificó que cada uno de los requisitos anteriores, fuera objeto de 
publicación en el SECOP, para los casos en que fuera necesario, ( ver papeles de trabajo 
en donde se consigna el correspondiente código de SECOP. folios pertinentes a cada 
concepto). 
 
- Etapa Contractual.  
 
Se constató la existencia de la elaboración, suscripción y contenido de los contratos; su 
perfeccionamiento (que hayan sido elevado a escrito. articulo 41 Ley 80 de 1993) y 
legalización (se comprobó la existencia de los correspondientes registros presupuestales, 
articulo 41 Ley 80 de 1993), así como los requisitos necesarios, para la ejecución de los 
mismos, como son la constitución y aprobación de las garantías; los correspondientes 
pagos al sistema de seguridad social (Art. 23 de la Ley 1150 de 2007) y las 
correspondientes publicaciones en el Sistema Electrónico para la contratación Pública 
“SECOP”.  
 
- Fase Poscontractual. 
 
Se pudo constatar que la liquidación de los contratos se hiciera dentro de los términos 
fijados en el pliego de condiciones, así mismo se constató la elaboración y suscripción 
de las correspondientes actas de liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012. 
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Para verificar el cumplimiento del objeto de los contratos, se hizo a través de las Actas 
de Recibo Final, los informes y/o actas de Interventoría y/o supervisión y las 
correspondientes actas de liquidación, encontrando que estos se cumplieron. 
 
Para verificar las especificaciones técnicas de los contratos se revisaron los estudios 
previos, las actas parciales y definitivas debidamente firmadas por el interventor o 
supervisor y por el representante legal; fue a través de los informes de Supervisión y/o 
Interventoría vistos en cada una de las carpetas y las correspondientes Actas de Recibo 
Final, que se pudo comprobar las acciones del contratista, con el objetivo de que se 
cumpliera con cada una de las especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se 
pudo corroborar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, 
sobre el cumplimiento de sus objetos, a través de las correspondientes Actas de 
Liquidación final. 

Se verificó y revisó la existencia de las correspondientes actas de liquidación, siendo 
todos liquidados a excepción de los siguientes contratos que a la fecha están aún en 
ejecución. 
 
  7. Contratos en Ejecución y sin liquidar. 

N° de 
Orden 

(C) Número Del Contrato (C) Objeto (C) Clase 

2 20191229 

DQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES Y DOTACIÓN DE MENAJE PARA EL RESTAURANTE 
ESCOLAR DE LA SEDE SUCRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
GUSTAVO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

CONCESION 

3 20191227 

ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA DE 16 
LABORATORIOS DIDÁCTICOS MÓVILES PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

CONCESION 

4 20191212 

ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO AUDIOVISUAL Y 
DEMAS CON DESTINO A LA DOTACION DE LA BIBLIOTECA 
PUBLICA MUNICIPAL JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO DE 
SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO BIBLIOTECA UN 
ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 

CONCESION 

8 20191192 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO SOGAMOSO 
DENTRO DEL PROYECTO INCLUSION Y SALVAGUARDIA AL 
PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO” 

Obra Pública 

9 20190486 

REALIZACION DE LAS OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
PORTAL EL LAGUITO CON EL FIN DE CONSERVARLO Y 
MANTENERLO COMO INCLUSION Y SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO 

Obra Pública 

10 20191223 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN EN LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO ASOCHORRORERAS Y PEDREGAL 
DENTRO DEL PROYECTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
INCLUYENTE AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

Obra Pública 

11 20191224 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 
FACHADA DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL Y DEL 
TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DENTRO DEL 
PROYECTO INCLUSION Y SALVAGUARDIA AL PATRIMONIO 
CULTURAL DE SOGAMOSO 

Obra Pública 

2 20191225 

COMPRAVENTA DE MOBILIARIO CON DESTINO A LA 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOSE JOAQUIN GONZALEZ 
CAMARGO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL 
PROYECTO BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA 
INCLUSION 

Suministros 
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3 20190587 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA ACPM Y UREA) A 
EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE REALIZAN 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

Suministro  

4 20191207 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PARA EXPANSIONES MENORES Y ATENCIÓN DE PQRS BAJO 
LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO Y A MONTO 
AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

Suministro  

 20191225 

COMPRAVENTA DE MOBILIARIO CON DESTINO A LA 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOSE JOAQUIN GONZALEZ 
CAMARGO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL 
PROYECTO BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA 
INCLUSION 

Suministro  

7 
 

20191228 
 

ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS 
TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA DE 
SOGAMOSO A FIN DE APOYAR ACTIVIDADES TENDIENTES A 
MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA PAZ 
 

Suministro  

9 20191063 

ADQUISICION DE UN SERVIDOR EQUIPOS DE CÓMPUTO E 
IMPRESORAS CON EL FIN DE CONTINUAR MEJORANDO LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO 

Suministro  

10 20190437 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y 
ACPM A PRECION UNITARIO CON DESTINO A LOS 
VEHICULOS LIVIANOS Y MOTOCICVLETAS DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y LOS VEHICULOS 
ENTREGADOS EN PROVISIONALIDAD MOTOCICLETAS Y 
CAMIONETAS PQR EL SAE SAS - 

Suministro  

 
Para cada clase y cada contrato se verificó, dentro del cuerpo del contrato o por acto 
administrativo según el caso, la existencia y asignación de labores de Interventoría y 
Supervisión, sus obligaciones y responsabilidades frente a la ejecución de cada contrato, 
las cuales fueron cumplidas según los informes vistos en físico, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, de tal forma que se verificó el cumplimiento del objeto de cada una 
de las supervisiones y/o interventorías asignadas a cada contrato, en lo que respecta a 
la correcta ejecución y cumplimiento de los objetos contractuales y sus especificaciones 
técnicas. (Ver papel de trabajo). 
 
Para los contratos de Concesión, la supervisión estuvo a cargo de: JAIME ARTURO 
FONSECA PERALTA en su calidad de …., YEISON FABIAN DIAZ MONTAÑA…., 
ELIZABETH FERRUCHO MORENO y LUIS DAVID GONZALEZ NUÑEZ 
Los contratos de  Obra Pública estuvieron bajo la supervisión de: OLGA LUCIA 
BENAVIDEZ VASQUEZ, DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ, JAIDY 
ESPERANZA TORRES RODRIGUEZ, JUAN CARLOS BETANCOUR NOVA, MAURICIO 
IZQUIERDO, LUZ DARY  CALDERON OLMOS,  DIEGO FERNANDO HERNANDEZ 
MARTINEZ y ELIZABETH FERRUCHO MORENO 
 
Por Ultimo los contratos de Suministros estuvieron bajo la Supervisión de: OLGA LUCIA 
BENAVIDEZ VELASQUEZ, ELIZABETH FERRUCHO MORENO, DIEGO FERNANDO 
HERNANDEZ MARTINEZ, JAIDY ESPERANZA TORRES RODRIGUEZ, LUIS DAVID 
GONZALEZ NUÑEZ, LUZ MERY RODRIGUEZ CALIXTO, NANCY NAYIBE ALVAREZ 
MORALES y LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ. 
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c. Contratación Directa. 

 
A través de esta modalidad las entidades públicas podrán asociarse entre sí para el 
cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios a su cargo 
mediante la suscripción de contratos o convenios interadministrativos. 
 
Los contratos interadministrativos se encuentran regulados por lo contemplado en el 
literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 
de la ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. Las 
obligaciones derivadas del mismo deben tener relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 
El  Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 DE 2015, establece que: " No obligatoriedad 
de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 
sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1. al 2.2.1.2.3.5.1, del presente 
Decreto NO ES OBLIGATORIA y la obligación para exigirlas o no, debe estar en los 
estudios y documentos previos. 
 
Esta clase de modalidad procede de acuerdo a lo establecido en el Numeral 4 del Artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Con el uso de esta modalidad y de acuerdo a la muestra seleccionada, el Municipio de 
Sogamoso (Boy), celebró 13 contratos: 1 de Prestación de Servicios, 10 Convenios y 2 
de Arrendamiento.  
 
De los contratos analizados, el Municipio de Sogamoso (Boy), señaló mediante acto 
administrativo la justificación para contratar bajo esta modalidad, cabe señalar que el acto 
administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que trata  el Artículo 
2.2.1.2.1.4.1, y artículo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, los 
literales a), b) y c). 
 
Se examinó y comprobó la existencia del contenido de los siguientes aspectos:  
1. La causal que invoca para contratar directamente.  
2. El objeto del contrato.  
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones exigidas al contratista.  
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.  
 
- Etapa Pre-Contractual. 
 
Vistas las carpetas, el auditor corroboró la existencia de la elaboración de estudios de 
conveniencia y oportunidad, los certificados de disponibilidad presupuestal, la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos requeridos, la correspondiente 
descripción de la necesidad que el Municipio de Sogamoso (Boy), pretende satisfacer. 
 
Se verificó el objeto del contrato, el presupuesto para la contratación y las condiciones 
que se exigirán al contratista y el lugar donde los interesados puedan consultar los 
estudios y documentos previstos en el Art. Artículo 2.2.1.2.1.4.173 del Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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- Etapa Contractual.  
 
Se Comprobó en cada una de las carpetas vistas, la existencia de los siguientes 
documentos, así: 
 
- Minuta del contrato. 
- Suscripción del contrato. 
- Solicitud del registro presupuestal. 
- Legalización del contrato. 
- Publicación del contrato. 
- Actas de aprobación de la garantía.  
 
El  Artículo 2.2.1.2.1.4.5, del Decreto 1082 DE 2015, establece que: " No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la sección 3, que comprende 
los artículos 2.2.1.2.3.1.1. al 2.2.1.2.3.5.1, del presente Decreto NO ES OBLIGATORIA y la obligación para 
exigirlas o no, debe estar en los estudios y documentos previos. 

 
- Actas de Iniciación. 
- Pagos de seguridades sociales y parafiscales por parte de los contratistas. 
- Etapa Poscontractual. 
 
Se verificó que la liquidación de los contratos, se hiciera dentro de los términos fijados en 
éstos, así mismo, se constató la elaboración y suscripción de las correspondientes actas 
de liquidación, las cuales se encontraron debidamente diligenciadas y firmadas por el 
contratista, supervisor y representante legal.  
 
Para comprobar el cumplimiento del objeto de los contratos, se hizo a través de las Actas 
de Recibo Final, los informes de supervisión y las correspondientes actas de liquidación, 
encontrando que estos se cumplieron. 
 
Para verificar las especificaciones técnicas de los contratos se revisaron los estudios 
previos, las actas parciales y definitivas debidamente firmadas por el supervisor y por el 
representante legal; fue a través de los informes de Supervisión vistos en cada una de 
las carpetas y las correspondientes Actas de Recibo Final, que se pudo comprobar las 
acciones del contratista, con el objetivo de que se cumpliera con cada una de las 
especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se pudo corroborar el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento de sus 
objetos, a través de las correspondientes Actas de Liquidación final. 

Para cada clase y cada contrato se verificó, dentro del cuerpo del contrato o por acto 
administrativo según el caso, la existencia y asignación de labores de Interventoría y 
Supervisión, sus obligaciones y responsabilidades frente a la ejecución de cada contrato, 
las cuales fueron cumplidas según los informes vistos en físico, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, de tal forma que se verificó el cumplimiento del objeto contractual, 
con base en las supervisiones y/o interventorías asignadas a cada contrato, en lo que 
respecta a la correcta ejecución y cumplimiento de los objetos contractuales y sus 
especificaciones técnicas. (Ver papel de trabajo). 
 
Para los contratos de Prestación de Servicios, su vigilancia estuvo a cargo de 
SUPERVISOR, en cabeza de YEISON DIAZ Y JUAN PABLO RODRIGUEZ. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Los Convenios fueron objeto de supervisión por parte de: SARA RIVEROS DE LEMUS, 
MONICA HILARION MADARIAGA, MANUEL TORRES FONSECA, CARLOS GERMAN 
SALGADO, LUCY RODRIGUEZ, JAIDY ESPERANZA TORRES RODRIGUEZ, OLGA 
LUCIA BENAVIDEZ VASQUEZ, LUZ DARY CAALDERON OLMOS, JAIDY ESPERANZA 
TORRES RODRIGUEZ y CARLOS GERMAN SALGADO. 
 
La vigilancia y supervisión de los contratos de Arredramiento estuvo a cargo de ANA 
EDILSA MACIAS ALVARADO y GLORIA ESPERANZA SALAMANCA PINTO. 
 
En lo que tiene que ver con la liquidación de los contratos, fueron vistas cada una de las 
actas de liquidación, tomadas en la muestra, se analizó que en cada una de ellas existiera 
el balance general, se verificaron los saldos a favor o en contra del Municipio y se constató 
que las firmas de contratista, interventor o supervisor y representante legal del Municipio 
de Sogamoso (Boy), figuraran en cada una de ellas. 
 
El Municipio de Sogamoso (Boy), para la liquidación de los contactos estuvo sujeto a 

lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, además, se tuvo en cuenta lo 

establecido en ell Manual de Contratación en los que se estipula que : “La liquidación no 

será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no 

obstante tal actuación se requerirá en los casos en los que persistan obligaciones por ejecutar o 

saldos a favor de alguna de las partes. Para la liquidación, cuando a ello haya lugar, el 

supervisor o interventor del contrato exigirá al contratista la extensión o ampliación, de las 

garantías del contrato, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 

extinción del contrato...” 

Una vez fueron finalizadas las obligaciones del Contratista, el Supervisor o Interventor 
del Contrato elaboró las actas de terminación y recibo final del objeto contractual, las 
cuales están debidamente legalizadas y firmadas las que fueron vistas en físico. 
 
Se verificó y revisó la existencia de las correspondientes actas de liquidación, siendo 
todos liquidados a excepción de los siguientes contratos que a la fecha están aún en 
ejecución. 
 
  8. Contratos en Ejecución y sin liquidar. 

N° de 
Orden 

(C) Número Del Contrato (C) Objeto (C) Clase 

1 20190400 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS 
DESTIANADOS A SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE ESTRATO 1 
Y2 DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUERDO -ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

CONVENIOS 

2 20190737 

PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO CATASTRAL EN LA 
OPERACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
ACTUALIZACION DE LA FORMACION DE LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

CONVENIOS 

3 20191048 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y LA 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS COSERVICIOS SA ESP 
PARA EL DISEÑO MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS SITIOS TURISTICOS 
PRIORIZADOS PARA CONSOLIDA 

CONVENIOS 

7 20190723 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN 
CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS TECNICOS DE 

CONVENIOS 

http://www.cgb.gov.co/
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ILUMINCACION Y ALUMBRADO PUBLICO -RETILAP Y 
REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONE 
 

1 20190434 

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO 
EN LA CALLE 15 NO 12-14 DENOMINADO TORRE 6 CENTRO 
DE NEGOVCIOS PARA EL FUNICIONAMIENTO DE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 
 

Arrendamiento 

 
d. Mínima Cuantía. 

 
Esta clase de modalidad procede de acuerdo a lo establecido, en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
que reglamentan la modalidad de selección de mínima cuantía, o contratación cuyo valor 
no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente 
de su objeto. 
 
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de 
mínima cuantía no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en 
el SECOP. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento para escoger al 
contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios y es aplicable a todos los 
objetos contractuales cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía 
del Municipio y dicho proceso se adelantará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 96 de la Ley 1474 de 2011, y artículo  2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Mínima Cuantía, corresponde a aquellos contratos cuya cuantía no excede el 10% de 
la menor cuantía del Municipio. 
 
De acuerdo a la muestra seleccionada el Municipio de Sogamoso (Boy), celebró 1 
contratos bajo esta modalidad: 1 de Concesión.  
 
Se verificó la existencia de los siguientes requisitos mínimos, dentro de cada uno sus 
procesos vistos en físico (ver papel de trabajo): 
 
- Elaboración de estudios y documentos previos, como la descripción de la necesidad 
que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar, condiciones técnicas 
exigidas, el valor del contrato, el plazo de ejecución y los correspondientes certificados 
de disponibilidad presupuestal. (Art. 2.2.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015). 
 
- Elaboración de las respectivas invitaciones públicas, observando que contuvieran los 
requisitos mencionados en el literal a del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, donde las 
invitaciones fueron por un término no inferior a un día hábil; y en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 
y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, sobre el procedimiento para la contratación de 
mínima cuantía. 
 
Se determinó y verificó el correspondiente código de registro de dichas invitaciones en el 
SECOP (Ver papel de trabajo). 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Se verificó así mismo, la existencia de las correspondientes ofertas y la verificación de la 
del menor precio, y las correspondientes comunicaciones de aceptación, las que junto 
con las ofertas constituyeron para todos los efectos el contrato celebrado (artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015).  
 
Se tuvo en cuenta que las garantías, en este tipo de modalidad de contracción no son 
obligatorias. 
 
Se verificó y revisó la existencia de la correspondiente acta de liquidación, siendo 
liquidado.  
 
Para comprobar el cumplimiento del objeto del contrato, se tuvo en cuenta el Acta de 
Recibo Final, los informes y/o actas de Interventoría y/o supervisión y la correspondiente 
acta de liquidación, encontrando que este se cumplió. 
 
Para verificar las especificaciones técnicas del contrato se revisaron los estudios previos, 
el acta definitiva debidamente firmada por el interventor o supervisor y por el 
representante legal; fue a través del  informe de Supervisión visto en la carpeta y la 
correspondientes Acta de Recibo Final con la que se pudo comprobar las acciones del 
contratista, con el objetivo de que se cumpliera con cada una de las especificaciones 
técnicas descritas en el contrato, se pudo corroborar el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento de su objeto, a través 
de la correspondiente Acta de Liquidación final. 

Se verificó, dentro del cuerpo del contrato o por acto administrativo según el caso, la 
existencia y asignación de labores de Interventoría y/o Supervisión, sus obligaciones y 
responsabilidades frente a la ejecución, la cual fue cumplida según el visto en físico, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en 
concordancia con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, de tal forma que se verificó el 
cumplimiento del objeto contractual, con base en la supervisión asignadas al contrato, la 
correcta ejecución y cumplimiento del objeto contractual y su especificación técnica. (Ver 
papel de trabajo). 
 
La vigilancia estuvo a cargo de SUPERVISOR, en cabeza de JAIME ARTURO FONSECA 
PERALTA. 
 
Luego de verificar la reglamentación de las deducciones que se aplican en los pagos, 
producto de la ejecución de la Contratación del Municipio de Sogamoso (Boy), teniendo 
como base lo dispuesto en las normas que los regulan, en forma selectiva se verificaron 
varias órdenes de pago a fin de determinar que las deducciones de ley aplicadas a cada 
clase de contrato, como fueron la Prestación de Servicios, Consultoría, Obra Pública, 
Suministros, Concesión, Arrendamiento, Seguros y los Convenios, se hayan hecho de 
acuerdo a lo establecido en las normas para cada concepto, pudiendo verificar que se 
encuentran correctamente aplicadas por el área de Tesorería  del Municipio, en los 
porcentajes y montos indicados de acuerdo al objeto contractual y a la clase de contratista 
de la siguiente forma: 
 
 9. Prestación de Servicios. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO BASE 

RETENCIÓN 

POR 
SERVICIOS  

6% Servicios en general PN no declarantes de renta . DUR 1625 Art. 1.2.4.4.14. 137,000 

http://www.cgb.gov.co/
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RETENCION 
POR 
SERVICIOS 

4% 
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de 
renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.14. 

137,000 

RETENCIÓN 
POR 

SERVICIOS 
SALARIOS 

Tabla del 
Art.383 del 

ET 

Salarios, y pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios 
y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que 
informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores 

asociados a la actividad. 

3,150,000 

RETENCIÓN 
POR 

HONORARIOS 
PN 

10% 

Honorarios y Comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona 
natural No declarante (Art. 392 Inc 3), sera del 11% Para contratos que se 

firmen en el año gravable o que la suma de los ingresos con el agente 
retenedor superen 3.300 uvt ($105.134.700 Uvt año 2017). DUR 1625 Art. 
1.2.4.3.1 

1 

RETENCIÓN 

POR 
HONORARIOS 

11% 
Honorarios y Comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona 
jurídica o asimilada. DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1 1 

RETE/IVA 
15% DEL 

IVA 
FACTURADO 

Articulo 437 -1 Estatuto Tributario   

estampilla  
adulto mayor 

3% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

ICA   Acuerdo N 032 DE 2016   

estampilla 
procultura 

2% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

 
 10. Consultoría  

CONSULTORIA BASE 

RETENCIÓN 
CONSULTORI

A PJ 

11% 
Contratos de consultoría y administración delegada diferentes del numeral 6. 

(Cuando el beneficiario sea una persona jurídica o asimilada) DUR 1625 Art. 
1.2.4.10.2 

1 

RETENCION 
CONSULTORI

A PN 

10% 

Contratos de consultoría y administración delegada P.N. No declarantes 

(La tarifa será del 11% si cumple con los mismos requisitos del numeral 4)  
DUR 1625 Art. 1.2.4.10.2 

1 

RETE/IVA 
15% Del Iva 

Facturado/2,4
% 

Articulo 437 -1 Estatuto Tributario   

estampilla  
adulto mayor 

3% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

ICA   Acuerdo N 032 DE 2016   

estampilla 
procultura 

2% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

 
El Municipio de Sogamoso (Boy), cuenta con su Manual Interno de Contratación, el cual 
fue adoptado mediante Decreto 246 del 31 de Julio de 2017, dando cumplimiento a lo 
señalado en el Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se reglamentó la Ley 1150 de 
2007,  que dispone en su artículo 2.2.1.2.5.3 “Manual de contratación. Las entidades 
estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”. 
 
El manual está dirigido a todas los servidores públicos y contratistas, partícipes en los 
procesos de la contratación pública de la Alcaldía Municipal de Sogamoso, con el fin de 
permitir la unificación de criterios en la materia. 
 
 11. Obra Pública 

OBRA PUBLICA BASE 

RETENCIÓN 

CONTRATO
S DE OBRA 

2% Decreto 399 de 2011 1 

RETE/IVA 
15% Del Iva 

Facturado 
Articulo 437 -1 Estatuto Tributario   

estampilla  
adulto 
mayor 

3% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

  

http://www.cgb.gov.co/
http://www.estatuto.co/?e=774
http://www.estatuto.co/?e=774
http://www.estatuto.co/?e=774
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#seccion5
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ICA   Acuerdo N 032 DE 2016   

CONTIBUCI
ON 
ESPECIAL 

5% OBRA 
PUBLICA -
LEY 418 DE 
1997 

5.0% Acuerdo N 032 DE 2016, LEY 418 DE 1997   

estampilla 

procultura 
2% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

 
 12. Suministros 

SUMINISTRO BASE 

RETENCIÓN 

COMPRA 
2.5% 

Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE  DUR 1625 

Art. 1.2.4.9.1. 
925,000 

RETENCIÓN 

COMPRA 
3.5% 

Compras y otros ingresos tributarios en general NO DECLARANTE DUR 1625 

Art. 1.2.4.9.1. 
925,000 

RETE/IVA 
15% DEL IVA 
FACTURADO 

Articulo 437 -1 Estatuto Tributario   

estampilla  

adulto 
mayor 

3% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

ICA   Acuerdo N 032 DE 2016   

estampilla 
procultura 

2% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

 
 13. Arrendamiento 

ARRENDAMIENTO BASE 

RETENCIÓN 
ARRENDAMIE

NTO 
INMUEBLES 3.5% 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles. DECLARANTES Y NO DECLARANTES. 
DUR 1625 Art. 1.2.4.10.6. 

925,000 

RETE/IVA 
15% Del Iva 
Facturado 

Articulo 437 -1 Estatuto Triburario   

estampilla  
adulto mayor 

3% Acuerdo N 32 de 2016 y 057 de 2018   Estatuto de Rentas Municipio   

 
El Artículo 355 de la Carta Magna, inciso segundo, consagra que el Gobierno, en los 
Niveles nacional, departamental, distrital y Municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro 
y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo; el artículo 
141 de la Ley 136 de 1994, prescribe las organizaciones comunitarias, cívicas, 
profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común  no gubernamentales. 
.. El Decreto 777/92 en su artículo 1° incisos 2° y 3°, define por reconocida idoneidad, la 
experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y 
administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del Convenio. 
Este Decreto 777 de 1992 ( modificado por el Decreto 1403/92 y 2459 de 1993), 
reglamenta la celebración de los convenios a que se refiere el inciso 2° del Artículo 355 
de la Constitución Política, estos convenios deberán constar por escrito, y se sujetarán a 
los requisitos y formalidades que exige la Ley para la contratación entre particulares, 
salvo lo previsto en el Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas 
exorbitantes previstas por el Estatuto de contratación Ley 80 de 1993 y las demás normas 
que rigen la materia. 
 
La Ley 489 de 1998 en su Art. 96 introduce la facultad para constituir asociaciones y 
fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas 
con participación de particulares para el desarrollo conjunto de actividades propias en el 
municipio. 
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Que con la expedición del Decreto 092 de 2017, se reglamentó la forma como el Gobierno 
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal contrata con entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés. 
 
El Art. 5 del anterior decreto determina: Asociación con entidades privadas sin ánimo 
de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales: “ Los 
convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de 
reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con los cometidos y funciones que a estos les asigna la ley a los que hace 
referencia el Art 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la 
entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas 
actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos 
que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación 
internacional...” 
 
El Municipio de Sogamoso (Boy), durante la Vigencia Fiscal 2019, celebró 27 contratos, 
teniendo en cuenta que no cuenta con los servicios ni el personal humano necesario para 
el desarrollo de sus fines u objetivos, por lo cual adelantó un proceso competitivo que le 
permitiera escoger la propuesta más favorable a sus necesidades y como resultado de 
ello suscribió 27 contratos, los cuales se tipifican en el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 y 
reglamentado por el Art. 5° del Decreto 092 de 2017, Así: 
 
14. Contratos con Entidades sin Ánimo de Lucro. 

Contrato Objeto Valor Contratista 
Fecha 

Liquidación 

20190020 

PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR QUE BRINDE EL 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO DURANTE LA JORNADA ESTUDIANTIL A LOS 
TITULARES DE DERECHO MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ACORDE A LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO 

7,185,517,678 

FUNDACION SOMOS 
MANOS UNIDAS 

2019/12/12 

20190333 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS 10 
UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS INSTALADAS EN LA VIGENCIA 2018 Y 

DESARROLLAR IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE 7 UNIDADES 
PRODUCTIVAS COMO ESTRATEGIA DE GENERACION DE INGRESOS A PERSONAS 
EN CON 

14,700,000 

FUNDACION POR UN 
PARAISO PARA TODOS 

2019/07/15 

20190335 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA CENTRAL DE ABASTOS SOGABASTOS QUE 
GENERE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS Y 
COMERCIANTES DEL MUNICIPIO 26,464,687 

COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA EN 
SERVICIO DE ASEO 
MANTENIMIENTO Y 
APOYO 
ADMINISTRATIVO 
ACTIVA OS 

2019/12/26 

20190393 

PRESTAR EL SERVICIO DE EMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS Y CUÑAS 

RADIALES A TRAVES DE UNA EMISORA COMUITARIA CON INFORMACION SOBRE 
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOGAMOSO 
INCLUYENTE 2016-2019 

7,000,000 

ASOC DE JUNTAS DE 

ACCION COMUNAL DE 
SOGAMOSO 

2019/10/12 

20190397 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
DENTRO DE LOS PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN EN SALUD EJE 
ARTICULADOR PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LA SALUD EN EL M  

29,973,500 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 

2019/12/26 

20190397 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
DENTRO DE LOS PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN EN SALUD EJE 
ARTICULADOR PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LA SALUD EN EL M 

29,973,500 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 

2019/12/26 

20190406 

ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SUGAMUXI DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO 
DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE 
???? 

217,507,000 

FUNDACION COLEGIO 
SUGAMUXI 

2019/12/31 

20190431 

PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL INMEDIATA Y PROVISIONAL A 
NIÑOS NIÑAS Y/O ADOLESCENTES EN CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO 
HOGAR DE PASO SUBMODALIDAD CASA HOGAR SEGUN DEMANDA PROYECTOS 
DE FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EJE FUNDAMENTAL DE GARANT 

10,000,000 

FUNDACION CRESER 
PARA EL CRECIMIENTO 
DEL SER HUMANO 

2019/06/28 

20190448 

SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ENCUENTROS REUNIONES Y SESIONES DE 
DIVULGACION SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 Y PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON LA COMUNIDAD Y CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACION 

9,000,000 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 

2019/12/26 
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20190455 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
Y ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA 
SANTA 2019 CULTURA PARA UNA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE” 

19,070,000 
FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 2019/04/22 

20190466 
AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS 66 ADULLTOS 
MAYORES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD MENTAL INSTITUCIONALIZADOS DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

295,295,520 
FUNDACION NUEVO 
AMANECER 2019/12/30 

20190469 

SERVICIOS DE CASA DE ACOGIDA Y ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE 
TODO TIPO DE VIOLENCIA Y SU SISTEMA FAMILIAR EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD Y RIESGO SEGUN DEMANDA DENTRO DEL PROYECTO MUJERES 
EMPODERADAS EN SUS DERECHOS Y GESTORAS DE PAZ  

8,000,000 

FUNDACION CRESER 
PARA EL CRECIMIENTO 
DEL SER HUMANO 

2019/12/06 

20190495 

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO POR PARTE DE UN OPERADOR PARA 

CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO COBERTURA CON 
ACCESO Y PERMANENCIA PARA UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE MUNI 

23,320,000 

FUNDACION PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL 
FUNSICH DE COLOMBIA 

2019/05/27 

20190501 
SERVICIO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA JORNADA 
LUDICO RECREATIVA EN ENCUENTRO NUEVO COMIENZO ATENCION INCLUYENTE 
E INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

35,000,000 
FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 2019/08/09 

20190504 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS 
SOGAMOSEÑOS EN EL FESTIVAL MONO NUÑEZ 2019 EN SU VERSION 45 EN LA 
CIUDAD DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA CULTURA PARA UNA TRNSFORMACIÓN 
SOCIAL INCLUYENTE 

9,400,000 

FUNDACION CULTURAL 
SUAMOX 

2019/06/14 

20190663 

SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DANCISTICO TERCER FESTIVAL 

LOMA Y LLANURA” A REALIZARSE EL DIA 19 DE JULIO DE 2019 DENTRO DEL 
MARCO DE LAS FERIAS DEL SOL 2019 TRADICION Y EXPRESION CULTURAL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO CULTURA PARA 

37,019,200 

CORPORACIONDE 

DANZA TRADICIONAL Y 
LLANERA VIEJO 
SOGUERO 

2019/08/15 

20190770 

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PAR LA ORGANIZACION Y 
REALIZACION DEL DIA NACIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO Y ACTIVIDAD DE FIN DE 
AÑO DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA EL FORTALECIMIENTO Y M 

37,000,000 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 

2019/12/11 

20190777 

AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE FOMENTO EQUINO EN BOYACA 
POTROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LA FERIA EQUINA GRADO A- 
VIGENCIA 2019DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO CALENDADA PARA LOS DIAS 5-6-7 
DE JULIO DE 2019 

40,000,000 

ASOCIACION DE 
FOMENTO EQUINO EN 
BOYACA POTROS 

2019/07/18 

20190778 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 
DE OCHO (8) UNIDADES PRODUCTIVAS DE TIPO COMERCIAL COMO ESTRATEGIA 
DE GENERACION DE INGRESOS QUE PERMITA LA INCLUSION LABORAL EN CASA 
PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPI 

15,674,588 

FUNDACION 
ALMACENES PARAISO 

2019/12/13 

20190779 

AUNAR ESFUERZOS CON LA CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL PARA CONSOLIDAR 
PROCESOS DE INNOVACION DEL SECTOR COMO PARTE INTEGRAL DE LA CADENA 
TURISTICA Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

30,000,000 

CORPORACIÓN 
MUNDIAL DE LA MUJER 
COLOMBIA 

2019/12/30 

20190943 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE 
FESTIVALES BICENTENARIO 200 AÑOS UNA SOLA BANDERA- SOGAMOSO COMO 

EPICENTRO DE INTEGRACION CULTURAL COLOMBIANA 

51,380,000 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 

2019/08/05 

20190969 

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL 
SERVIDOR PÚBLICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICALES DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO COBERTURA CON ACCESO Y 
PERMANENCIA PARA UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

12,000,000 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 

2019/09/02 

20190970 

DESARROLLAR EL EVENTO PARA LA CELABRACION DEL DIA DE LA RESERVA DE LAS 
FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL LA EXALTACION DE LA MEMORIA DE 
LOS HEROES Y LAS FAMILIAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE SE ENCUENTREN 
ADSCRITOS O RESIDAN EN EL MUNCIIPIO DE SOGAMOSO EN 

22,620,000 

FUNDACION PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL 
FUNSICH DE COLOMBIA 

2019/08/13 

20190972 
PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGITICO PARA LA REALIZACION DEL FORO 
EDUCATIVO SOBRE BICENTENARIO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 

12,000,000 
FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 2019/08/22 

20190974 

SERVICIOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ATENCION 
INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PRODUCTIVO QUE 
PERMITA POTENCIAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE ACUERDO CO 

27,350,000 

FUNDACION CENTRO 
SOCIAL DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
EDUCATIVO 

2019/12/27 

20190988 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA ORGANIZACION REALIZACION Y 
DIFUSION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA 
CELEBRACION DE LOS 209 AÑOS DE SOGAMOSO AL SER ELEGIDA COMO VILLA 
REPUBLICANA DENTRO DEL PROYECTO CULTURA PARA UNA TRA 

6,000,000 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 

2019/09/11 

20191000 
SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DEL DIA 

DEL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
99,997,333 

FUNDACION CREANDO 

PROGRESO 
2019/11/08 

20191172 

PRESTAR EL SERVICIOS DE EMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS Y CUÑAS 
RADIALES A TRAVES DE UNA EMISORA COMUNITARIA PARA LA REALIZACION DE 
LA CAMPAÑA CONTRA LA MENDICIDAD CON LOS MENORES DE EDAD EN LA 
CIUDAD DE SOGAMOSO PARA PREVENIR SITUACIONES QUE ALTEREN LA 

2,625,000 

ASOC DE JUNTAS DE 
ACCION COMUNAL DE 
SOGAMOSO 

2019/12/23 

20191183 
ORGANIZACION Y REALIZACION DEL XIX REINADO DEL ADULTO MAYOR DENTRO 
DEL PROYECTO ATENCION INCLUYENTE E INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 34,975,000 

FUNDACION PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL 
FUNSICH DE COLOMBIA 

2019/12/20 

 

Los anteriores contratos fueron objeto de terminación y liquidación dentro de la Vigencia 
Fiscal 2019. 
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2.1.1.1.1. Informe de la Dirección de Obras Civiles y Costos Ambientales. 
 
Mediante Oficio DOCF-AE. 001, de fecha 21 de Febrero de 2020, se solicitó a la Dirección 
de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría General de 
Boyacá, pronunciamiento técnico, inspección física y evaluación de los precios, 
cantidades, estabilidad y calidad de las obras y servicios, respecto de los contratos de 
Obra Pública que se relacionan a continuación: 
 
 15. Contratos para pronunciamiento Técnico.  

N° 
Orden 

(C) 
Número 
Del 
Contrato (C) Objeto 

 (D) Valor Del 
Contrato  

(C) Nombre Del 
Contratista 

1 20190017 
RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018 PARA 
TENER MEJORES VÍAS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA 

      
16,506,682,968  

CONSORCIO 
IRACA 

2 20191219 
 MUNICIPIO DE SOGAMOSO OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA  

        
3,514,778,651  

SERVICIOS 
AVANZADOS E 
INGENIERIA SAS 

3 20190471 
CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA ABUELO PRÓSPERO 

        
1,899,999,988  

UNION 
TEMPORAL 
CENTRO VIDA 
SOGAMOSO 

4 20190471 
CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA ABUELO PRÓSPERO 

        
1,899,999,988  

UNION 
TEMPORAL 
CENTRO VIDA 
SOGAMOSO 

5 20190306 

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS IE SUGAMUXI SEDE EL SOL Y MARCO 
ANTONIO QUIJANO RICO SEDE CENTRAL DENTRO DEL PROYECTO SOGAMOSO 
INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA 

        
1,612,118,367  

WILLIAM 
EDUARDO 
ROJAS 
AFRICANO 

6 20190960 

DISEÑOS CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS 
IEO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO SOGAMOSO INCLUYENTE 
CON CALIDAD EDUCATIVA 

        
1,121,495,327  

NESTOR 
RICARDO 
PRECIADO 
CASALLAS 

7 20190321 
ADECUACIÓN DEL COLISEO DE TAEKWONDO – TERMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 
SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

            
994,470,672  

CONSORCIO 
TAEKWONDO 
2018 

8 20191192 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 
TEATRO SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO INCLUSION Y SALVAGUARDIA AL 
PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO” 

            
369,891,236  

NESTOR 

RICARDO 
PRECIADO 
CASALLAS 

9 20190486 

REALIZACION DE LAS OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL PORTAL EL LAGUITO CON EL 
FIN DE CONSERVARLO Y MANTENERLO COMO INCLUSION Y SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO 

            
357,806,934  

H & C 
PROYECTOS DE 
INNGENIERIA 
SAS 

10 20191223 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
ASOCHORRORERAS Y PEDREGAL DENTRO DEL PROYECTO AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO INCLUYENTE AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

            
347,932,481  

CONSORCIO 
CONSTRUCOR 

11 20191224 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACHADA DEL ANTIGUO PALACIO 

MUNICIPAL Y DEL TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DENTRO DEL PROYECTO 
INCLUSION Y SALVAGUARDIA AL PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO 

            
157,962,352  

UNION 

TEMPORAL 
CORKREAR 

      
      
28,783,138,964    

 

La diligencia de inspección se llevó a cabo los días 27 y 28 de febrero del presente año 
2018, con el acompañamiento del arquitecto HERNÁN MAURICIO GÓMEZ RUIZ en 
calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL de Arcabuco (Boy), su 
resultado fue el siguiente: 
 
En atención a su oficio DOCF-AE 001 de fecha 21 de febrero de 2020, mediante el cual 
solicita visita técnica al sitio de ejecución de obras de contratos seleccionados por la 
Comisión Auditora y sobre el resultado se emita concepto técnico que contenga 
parámetros de cantidades de obra ejecutada, precios y demás aspectos que deban ser 
tenidas en cuenta en el proceso auditor, a continuación, se presenta informe con el 
resultado del estudio practicado incluyendo necesidad y presupuesto de obra en los 
casos que fue posible. 
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1. CONTRATO Nº 20190017  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: CONSORCIO IRACA  

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA 

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 9520277 

OBJETO: RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 2018, PARA TENER MEJORES VÍAS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA 

VALOR: $16.506.682.968,00 

PLAZO: 10 MESES 

ACTA DE INICIO: 17 DE ENERO DE 2019 

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

1.1. OBSERVACIONES  

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre otros 

establece lo siguiente: 

“El municipio de Sogamoso requiere realizar la recuperación de la malla vial urbana 

considerando” considerando: 

 Según el inventario vial contratado por el municipio, éste cuenta con una malla vial 

urbana de 272.56 Km, de los cuales el 57% requiere algún tipo de intervención; es 

decir, 156.07 Km requieren intervención, ya sea porque su superficie de rodadura 

está en destapado o en afirmado, o si se encuentra pavimentada, presenta daños 

en el pavimento, ya sea asfaltico, rígido o articulado. 

 Que en vista de la urgencia y la necesidad de las vías, el municipio mediante el 

acuerdo municipal 017 de 2018, por el cual se gestiona y se contrata una operación 

de crédito público interno por un valor de $ 17.768.838.119,00 para intervenir 29 

tramos viales, incluyendo obra e interventoría, lo cual corresponde 

aproximadamente a 10.4 Km de malla vial urbana que incluyen tramos viales 

estratégicos para mejorar la movilidad y el desarrollo del municipio. 

 El tipo de presupuesto asignado para el contrato que se celebrará, es de recursos 

propios por parte del municipio. Los cuales se enmarcan en el programa “mejores 

vías mejor calidad de vida”, con código de ejecución del proyecto BPI 

2018157590009. 

 Teniendo en cuenta lo antes mencionado se adelantará un proceso de licitación 

pública con el fin de contratar la “RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA 

DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018 PARA TENER MEJORES VIAS Y 

MEJOR CALIDAD DE VIDA” 

 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra Nº 2019007, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por 

objeto la recuperación de la malla vial urbana del municipio de Sogamoso 2018 para tener 

mejores vías y mejor calidad de vida, las cuales se recomienda verificar por tramos 

consignados en la tabla que se presenta a continuación, inspección fiscal a realizarse 

una vez liquidado el contrato 

http://www.cgb.gov.co/
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NUMERO TRAMOS VIALES LONGITUD MATERIAL ANCHO 

1 VIA SECTOR LA PLAYITA-AZUFRE 1000 ASFALTO 6.10 

2 CALLE 11 SUR ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 11 730 ASFALTO 8 

3 CALLE 11A ENTRE CARRERA 14 Y 17 320 ASFALTO 7.9 

4 CALLE 2-2ª ENTRE CARRERA 28 Y 22 (Cr 2A)  751 
PARCHEO, SELLO Y 

ASFALTO 
8 

5 CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12 306 ASFALTO 8 

6 CALLE 27 ENTRE CARRERA 12 Y 21 517 ASFALTO 8 

7 CALLE 3 ENTRE 18A Y 20  182 ASFALTO 8.2 

8 CALLE 37 ENTRE CARRERA 10A Y 11 540 ADOQUIN 9.1 

9 CALLE 46 ENTRE CARRERA 12 Y 10ª 930 ADOQUIN 7 

10 CALLE 50 ENTRE CALLE 9 Y 10A 260 ADOQUIN 6.8 

11 CALLE 54 ENTRE CARRERA 12 Y 13 290 ASFALTO 6 

12 CALLE 56 ENTRE CARRERA 12 Y 13A (SENA)  251 ADOQUIN 8.1 

13 CALLE 7 SUR ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 18 1000 ADOQUIN 8 

14 CALLE 7A ENTRE CARRERA 18 Y 20  210 ASFALTO 7.7 

15 CALLE 7B ENTRE CARRERA 11 Y 15  420 ASFALTO 8.2 

16 CARRERA 10 ENTRE CALLE 7 Y Av EL SOL  217 ASFALTO 7.6 

17 CARRERA 11A ENTRE DIAG 58 Y 59  236 ASFALTO 6.2 

18 CARRERA 11B ENTRE DIAG 58 Y 59  175 ASFALTO 8 

19 CARRERA 12 ENTRE CALLE 3 SUR Y 6 SUR 296 ASFALTO 7 

20 CARRERA 15 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 146 ASFALTO 9.6 

21 CARRERA 18 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11B 196 ASFALTO 13 

22 CARRERA 18 ENTRE DIAGONAL 13 Y Av SAN MARTIN 140 ASFALTO 6.1 

23 CARRERA 19A ENTRE CALLE 2A Y 1 SUR  250 ASFALTO 6.1 

24 CARRERA 19 ENTRE CALLE 7 Y 8  210 ASFALTO 8.2 

25 CARRERA 25 ENTRE CALLE 4 Y 5C  245 ASFALTO 8.9 

26 CARRERA 3A ENTRADA SECTR LOS PULIDO (INC. MURO)  30 ADOQUIN 6 

27 CALLE 49 ENTRE CARRERA 12 Y 13 200 ASFALTO 8 

28 CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B SUR Y 2A SUR 128 ASFALTO 8 

29 DIAGONA 5 ENTRE TRV 7 Y TRV 4 227 ASFALTO 9.3 

 

En desarrollo del objeto contractual se realizan obras correspondientes a: 

 Pavimentación flexible y/o rígida según corresponda, con reconstrucción total o 

parcial de la estructura. 

 Construcción de sumideros, bordillos, cunetas y filtros según corresponda. 

 Actividades de rehabilitación como parcheo y construcción de sobre carpeta. 

 

1.2. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 

desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 

de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 

Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 

suscripción del contrato, encontrando que son el soporte de la contratación realizada. 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 28 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

VALOR 

PRECIO DE 

MERCADO

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO Km 10,373 $ 2.565.145,00 $ 26.608.249 $ 2.565.145,00

1.1.2 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA m3 73256,02 $ 2.942,00 $ 215.519.211 $ 2.942,00

1.1.3
DEMOLICION DE PISOS, ANDENES EN CONCRETO 

HASTA E=12cm NCLUYE RETIRO
m2 4282,4 $ 15.087,00 $ 64.608.569

$ 15.087,00

1.1.4
RETIRO TUBERIA AGUA (GALBANIZADA-PVC-AC) 

HASTA 1"
ml 752 $ 1.991,00 $ 1.497.232,00

$ 1.991,00

1.1.5 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 12" A 24" ml 678 $ 15.304,00 $ 10.376.112,00 $ 15.034,00

1.1.6
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 

5 cm, INCLUYE ACAREO LIBRE DE 5 Km
m2 34540,8 $ 3.782,00 $ 130.633.306

$ 3.782,00

1.1.7
DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO (INCLUYE 

RETIRO)
m2 1870 $ 3.044,00 $ 5.692.280,00

$ 3.044,00

1.1.8
DESMONTE ALAMBRE DE PUAS CERRAMIENTO 3-5 

LINEAS INCLUYE POSTES (INCLUYE RETIRO)
ml 1800 $ 6.483,00 $ 11.669.400,00

$ 6.483,00

1.1.9

CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE 

MADERA INMUNIZADA D=9-10 cm H=1.5m 5 LINEAS 

DE DISTANCIA ENTE POSTES 2m

ml 1800 $ 27.499,00 $ 49.498.200,00

$ 27.499,00

1.1.10 DEMOLICION DE SUMIDEROS INCLUYE RETIRO UND 176 $ 16.225,00 $ 2.855.600,00 $ 16.225,00

1.2.1

EXCAVACION DE CORTES CANALES Y PRESTAMOS EN 

MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 60885,95 $ 11.142,00 $ 678.391.255

$ 11.142,00

1.2.2
CONFORMACION COMPACTACION SUBRSANTE 

CBR=95%, NORMA INVIAS 310
m2 76429,1 $ 5.623,00 $ 429.760.829

$ 5.623,00

1.2.3 PEDRAPLEN COMPACTADO m3 7252 $ 72.370,00 $ 524.827.240 $ 72.370,00

1.2.4

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL SELEECIONADO PARA SUBBASE GRANULAR 

( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 km) NORMA INVIAS 

300, 320

m3 20039,01 $ 84.574,00 $ 1.694.779.232

$ 84.574,00

1.2.5

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL SELEECIONADO PARA BASE GRANULAR ( 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 km) NORMA INVIAS 

300, 330

m3 12138,8 $ 93.773,00 $ 1.138.291.692

$ 93.773,00

1.2.6
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H, 

NORMA INVIAS 400, 411 Y 420
m2 56964 $ 2.885,00 $ 164.341.140,00 $ 2.885,00

1.2.7

CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, 

INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 Km) NORMA INVIAS 

400, 450

m3 4721 $ 576.001,00 $ 2.719.300.721 $ 576.001,00

1.2.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN 

VEHICULAR DE ARCILLA (10x20x8), INCLUYE 4 cm DE 

ARENA Y ARENA DE SELLO

m2 21951,14 $ 48.500,00 $ 1.064.630.290 $ 48.500,00

1.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST 

ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)= 69 KN/m PARA 

ESTABILIZACION SUBRASANTE/ CAPAS- SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS

m2 2930,2 $ 11.216,00 $ 32.865.123 $ 11.216,00

1.2.10
BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTALND 

SEGÚN DISEÑO 
m3 64 $ 186.279,00 $ 11.921.856 $ 186.279,00

1.2 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIENTO

1.1. PRELIMINARES

1. REHABILITACION DE TRAMOS VIALES

http://www.cgb.gov.co/
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1.3.1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
m3 1518,38 $ 57.282,00 $ 86.975.843 $ 57.282,00

1.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL 

PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA 

SEGÚN NORMA NTC-4109

ml 13086,6 $ 51.051,00 $ 668.084.017 $ 51.051,00

1.3.3

MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 1328,1411 $ 64.945,00 $ 86.256.124 $ 64.945,00

1.3.4
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 

MPa - (2500 PSI)
m3 331,25 $ 484.715,00 $ 160.561.844 $ 484.715,00

1.3.5
MALLA ELECTROSOLDADA 2.20x0.20 m D04 mm 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)
Kg 3778,21 $ 3.621,00 $ 13.680.898 $ 3.621,00

1.3.6
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 x 35 cm PARA 

CONFINAMIENTO DE ADOQUINES
ml 873,2 $ 52.744,00 $ 46.056.061 $ 52.744,00

1.3.7
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 6101,4 $ 3.606,00 $ 22.001.648 $ 3.606,00

1.4.1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
m3 2869,21 $ 57.282,00 $ 164.354.087 $ 57.282,00

1.4.2
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO INCLUYE 

TUBERIA Y ACCESORIAIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA 
UND 1296 $ 305.106,00 $ 395.417.376 $ 305.106,00

1.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" x 1/2" 

INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, 

COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS 

COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN 

UND 1296 $ 96.222,00 $ 124.703.712 $ 96.222,00

1.4.4

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACION)

m3 1318 $ 105.493,00 $ 139.039.774 $ 105.493,00

1.4.5
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON 

PLANCHA VIBRADORA 
m3 1903,51 $ 68.883,00 $ 131.119.479 $ 68.883,00

1.4.6 REALCE DE POZOS DE INSPECCION UND 122 $ 655.000,00 $ 79.910.000 $ 655.000,00

1.4.7 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 UND 352 $ 754.770,00 $ 265.679.040 $ 754.770,00

1.4.8
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=6"
ml 2112 $ 50.442,00 $ 106.533.504 $ 50.442,00

1.4.9 POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH > 1.50 m UND 87 $ 928.918,00 $ 80.815.866 $ 928.918,00

1.4.10
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 

PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
ml 30 $ 549.532,00 $ 16.485.960 $ 549.532,00

1.4.11
MALLA ELECTROSOLDADA 2.20x0.20 m D04 mm 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)
UND 1325 $ 3.621,00 $ 4.797.825 $ 3.621,00

1.4 REPARACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

1.3 INSTALACION DE SARDINELES Y REPARACION DE ANDENES 

1.5.1 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ml 546 $ 3.581,00 $ 1.955.226,00 $ 3.581,00

1.5.2
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE 

SOBRANTES 
m3 724 $ 77.721,00 $ 56.270.004 $ 77.721,00

1.5.3

REPOSICION, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO 

ACARREO LIBRE 5 Km

m3 566 $ 103.911,00 $ 58.813.626 $ 103.911,00

1.5.4 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H m2 2264 $ 1.713,00 $ 3.878.232 $ 1.713,00

1.5.5

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 Km) 

NORMA INV 400, 450 

m3 342 $ 576.001,00 $ 196.992.342 $ 576.001,00

1.5 PARCHEO Y SOBRECARPETA

http://www.cgb.gov.co/
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1.6.1

EXCAVACION DE CORTES CANALES Y PRESTAMOS EN 

MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 2945 $ 11.142,00 $ 32.813.190 $ 11.142,00

1.6.2
SUMINITRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPa 

(2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES 
m3 2,8 $ 432.902,00 $ 1.212.126 $ 432.902,00

1.6.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE 

DE 21 MPa (3000 PSI) PARA BASES
m3 5,5 $ 635.125,00 $ 3.493.188 $ 635.125,00

1.6.4
SUMINISTRO E INTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 

21 Mpa (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 m
m3 57,4 $ 822.249,00 $ 47.197.093 $ 822.249,00

1.6.5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 3363,41 $ 3.606,00 $ 12.128.456 $ 3.606,00

1.6.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE 

EMBOQUILLADA 

ml 750 $ 429.989,00 $ 322.491.750 $ 429.989,00

1.6.7
RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 

PLANCHA VIBRADORA 
m3 641 $ 113.762,00 $ 72.921.442 $ 113.762,00

1.6.8

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON 

PLANCHA VIBRADORA 

m3 264 $ 22.432,00 $ 5.922.048 $ 22.432,00

1.7.1

EXCAVACION DE CORTES CANALES Y PRESTAMOS EN 

MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 54,6 $ 11.142,00 $ 608.353 $ 11.142,00

1.7.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 

MPa (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES
m3 3,6 $ 432.902,00 $ 1.558.447 $ 432.902,00

1.7.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE 

DE 21 MPa (3000 PSI) PARA BASES
m3 21,6 $ 635.125,00 $ 13.718.700 $ 635.125,00

1.7.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE 

DE 21 MPa (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3m
m3 27 $ 822.249,00 $ 22.200.723 $ 822.249,00

1.7.5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 1080 $ 3.606,00 $ 3.894.480 $ 3.606,00

2.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA m2 210 $ 4.132,00 $ 867.720,00 $ 4.132,00

2.1.2
DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO (INCLUYE 

RETIRO)
m2 85,6 $ 3.044,00 $ 260.566 $ 3.044,00

2.1.3
DEMOLICION CUNETA EN CONCRETO (INCLUYE 

RETIRO)
ml 30 $ 4.322,00 $ 129.660,00 $ 4.322,00

2.2.1 

EXCAVACION DE CORTES CANALES Y PRESTAMOS EN 

MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 658,5 $ 11.142,00 $ 7.337.007,00 $ 11.142,00

2.2.2

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 639 $ 64.945,00 $ 41.499.855,00 $ 64.945,00

2.2.3
SOLDO CONCRETO ESPESOR E=0.07 m 14 MPa (2000 

PSI)
m2 191 $ 35.664,00 $ 6.811.824,00 $ 35.664,00

2.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO SIMPLE DE 21 

MPa (3000 PSI)PARA BASES
m3 95,94 $ 635.125,00 $ 60.933.893 $ 635.125,00

2.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE 

(3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H>3 m
m3 100,62 $ 926.644,00 $ 93.238.919 $ 926.644,00

2.1 PRELIMINRES

2. ESTABILIZACION ACCESO SECTOR LOS PULIDO 

1.7 MURO DE CONTENCION

1.6 ALCANTARILLA (CINCO)

2.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO 

http://www.cgb.gov.co/
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2.2.6
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 22247 $ 3.606,00 $ 80.222.682,00 $ 3.606,00

2.2.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 

DE DESAGUE PVC D=2"
ml 94,5 $ 22.331,00 $ 2.110.280 $ 22.331,00

2.2.8

ESTRUCTURA METALICA PARA BARANDA 

VEHICULARES TIPO PESADO, LONGITUD 30 m, DOS 

LINEAS EN TUBO GALBANIZADO DE 4" E=6mm Y UNA 

LINEA DE TUBO GALBANIZADO DE 2 1/2" E=5.2 mm, 

CON DOBLETES IP 160 CON SOLDADURA EN PLATINA 

DE 1/2". INCLUYE PLATINAS DE 1/2" Y PERNOS DE 

ANCLAJE DE 3/4", 55 cm LONGITUD Y APLICACION DE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA VIAL AMARILLA 

ml 30 $ 490.280,00 $ 14.708.400,00 $ 490.280,00

2.3.1

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 Km) NORMAS INVIAS 

300 Y 330

m3 19,5 $ 93.773,00 $ 1.828.574 $ 93.773,00

2.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN 

VEHICULAR DE ARCILLA (10x20x8), INCLUYE 4 cm DE 

ARENA Y ARENA DE SELLO

m2 130 $ 48.500,00 $ 6.305.000,00 $ 48.500,00

2.3.3
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 

PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
m3 1,2 $ 549.532,00 $ 659.438 $ 549.532,00

2.3.4
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 

MPa (2500 PSI)
m3 6 $ 484.715,00 $ 2.908.290,00 $ 484.715,00

2.3.5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 130 $ 3.606,00 $ 468.780,00 $ 3.606,00

2.3.6
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 m D=5 mm 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)
Kg 152,41 $ 3.621,00 $ 551.877 $ 3.621,00

2.4.1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
m3 7,46 $ 57.282,00 $ 427.324 $ 57.282,00

2.4.2
CONSTRUCCION DE TRINCHOS EN MADERA, PILOTES 

DE DE 2 m SEPARACION DE 3 m
m2 120 $ 78.701,00 $ 9.444.120,00 $ 78.701,00

2.4.3

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON 

PLANCHA VIBRADORA 

m3 180 $ 22.432,00 $ 4.037.760,00 $ 22.432,00

2.4.4
CONCRETO 1:4:7 - 10.1 MPa (1560 PSI) (HECHO EN 

OBRA)
m3 0,62 $ 373.980,00 $ 231.868 $ 373.980,00

2.5.1

EXCAVACION DE CORTES CANALES Y PRESTAMOS EN 

MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 3,99 $ 11.142,00 $ 44.457 $ 11.142,00

2.5.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=6"
ml 38 $ 50.442,00 $ 1.916.796,00 $ 50.442,00

2.5.3

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACION)

m3 1,33 $ 105.493,00 $ 140.306 $ 105.493,00

2.5.4 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm DE LADRILLO UND 2 $ 322.101,00 $ 644.202,00 $ 322.101,00

2.5.5

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 Km

m3 2,66 $ 64.945,00 $ 172.754 $ 64.945,00

2.5 MANEJO DE AGUA SUBTERRANEA 

2.4 CONSTRUCCION DE TRINCHOS 

2.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO 

http://www.cgb.gov.co/
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2. CONTRATO Nº 20191219 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: SERVICIOS AVANZADOS DEINGENIERIA S.A.S IDENTIFICADO 

CON NIT. No. 900198745 

OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA  

VALOR: $3.514.778.650,00 

PLAZO: 4 MESES 

ACTA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

2.1. OBSERVACIONES  

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre otros 

establece lo siguiente: 

 El decreto 2424 de 2006 por el cual se regula la prestación del servicio de 

alumbrado público, establece entre otras, que el alumbrado que esté a cargo del 

municipio o distrito debe tener constante mantenimiento y expansión hacia los 

lugres donde se haga necesario, y que se podrá prestar el servicio directa o 

indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 

prestadores del servicio de alumbrado público. 

 “Los Municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos los costos de 

la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de 

alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo de 

financiación”. En atención a lo anteriormente mencionado, el Acuerdo Municipal 

Nº. 032 de 2016 del Concejo Municipal, adopta el estatuto de rentas del Municipio 

de Sogamoso, mediante el cual se determinan los mecanismos para el recaudo 

del impuesto y las tarifas para los diferentes tipos de usuarios. Así como también 

se autoriza al alcalde municipal para celebrar contratos o convenios tendientes a 

asegurar la prestación del servicio de Alumbrado Público de acuerdo con las 

normas vigentes. 

 Debido a la exigencia de la Resolución 180540 de 2010 que establece: “los 

diseños de alumbrado público deben tener presente el uso racional y eficiente de 

la energía, por lo que se hace exigible la aplicación del concepto de densidad de 

potencia eléctrica, para lo cual se requiere del uso de fuentes de alta eficacia 

lumínica y luminarias de mayor eficiencia”, y debido a que el municipio cuenta con 

luminarias de tecnología de sodio y mercurio que ya cumplieron con su vida útil, 

2.6.1 TUBERIA DE PVC DE 4" DRENAJE SIN FILTRO ml 32 $ 29.612,00 $ 947.584,00

2.6.2

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER 

PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVAS Y 

RAJON SELECCIONADOS POR TAMAÑOS), SIN 

EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 200 

m3 35 $ 191.051,00 $ 6.686.785,00

$ 12.774.146.739,31

$ 12.774.146.739,31

23% $ 2.938.053.750

2% $ 255.482.935

5% $ 638.707.337

$ 16.606.390.761

UTILIDADES 

COTO TOTAL DEL PROYECTO 

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRATIVOS

IMPREVISTOS 

2.6 FILTRO MURO DE CONTENCION 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 33 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

se hace necesario realizar un proceso de licitación pública con el fin de contratar 

“OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACA”. 

 

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

El contrato de obra Nº 20191219, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por objeto 

obras de modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Sogamoso – 

Boyacá. 

En desarrollo del objeto contractual se realizaron obras correspondientes a: 

 Retiro de la luminaria existente de tecnología de sodio y mercurio que ya 

cumplieron con su vida útil. 

 Diseños lumínicos tipos de las vías a intervenir así como el levantamiento de la 

postería, los elementos a instalar durante la actividad 

 Suministro de materiales e instalación de elementos que conforman la luminaria 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES QUE CONFORMAN LA LUMINARIA 

1.1.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA VIA M4 CON BASE 
PARA FOTOCELDAS DE 7 PINES 

UND 2195 $ 977,028.00 $ 2,144,576,460.00 

1.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO GALBANIZADO NTC276 DE 11/2" 1.5 
METROS INCLUYE 2 ABRAZADERAS GALBANIZADAS 

UND 2195 $ 130,162.00 $ 285,705,590.00 

1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE AISLADO Nº 14 AWG ml 13170 $ 1,967.00 $ 25,905,390.00 

1.1.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO ALUMBRADO 
PUBLICO PARA CALIBRE Nº 12 AWG 

UND 4390 $ 7,902.00 $ 34,689,780.00 

1.1.5 SUMINISTRO E INSTALCION DE FOTOCELDA DE 1000W CARCASA AZUL UND 2195 $ 18,003.00 $ 39,516,585.00 

1.1.6 
RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE (INCLUYE EL TRASLADO, EMPACADO, 
ETIQUETADO Y ENTREGA DE LA LUMINARIA RETIRADA AL LUGAR ASIGNADO 
POR LA SUPERVISION 

UND 2195 $ 78,944.00 $ 173,282,080.00 

SUBTOTAL $ 2,703,675,885.00 

ADMINISTRATIVOS 21% $ 567,771,935.85 

IMPREVISTOS 2% $ 54,073,517.70 

UTILIDAD 7% $ 189,257,311.95 

TOTAL $ 3,514,778,650.50 

2.3. COSTOS 

La evaluación de costos del presente contrato se realizó para ítems de SUMINISTRO E 

INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE AISLADO Nº 14 AWG , que se encuentra en plataformas, 

los demás considerando la magnitud de las inversiones, se realizara una vez verificado 

en sitio  cada uno de los ítems para obtener especificaciones técnicas que permitan la 

comparación de precios de mercado, es de anotar que la Resolución 019 del 06 de 

febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 

Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, no contiene ítems eléctricos.  

3. CONTRATO Nº 20190471 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CENTRO VIDA SOGAMOSO CON NIT No. 

901278559 

http://www.cgb.gov.co/
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OBJETO: CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA ABUELO 

PRÓSPERO 

VALOR: $1.899.999.988,00 

PLAZO: 6 MESES 

ACTA DE INICIO: 03 DE MAYO DE 2019 

 

3.1. OBSERVACIONES: 

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre otros 

establece lo siguiente: 

 Que la Ley 1251 de 2008 Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 

define la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 

 Que la Ley 1315 de 2009 establece las condiciones mínimas que dignifican la 

estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e 

instituciones de atención. 

 Que el Plan de Desarrollo Municipal “Sogamoso Incluyente” 2016-2019 define la 

necesidad de crear y construir un Centro Vida en el cual se pueda brindar una 

atención integral, durante el día, a las personas mayores, haciendo una 

contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar social. 

 Que con el objeto de ejecutar los recursos recaudados mediante la emisión de la 

Estampilla en sus porcentajes determinados para los centros de vida como para 

el bienestar del adulto mayor reglamentado por la ley 1276 de 2009, se debe 

institucionalizar la política pública municipal y crear el centro de vida; a partir de 

sus componentes organizacionales, de infraestructura y de servicios autorizados 

conforme a la ley. 

 Por lo tanto el municipio de Sogamoso requiere la “CONTRATACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA ABUELO PRÓSPERO” 

 

3.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

El contrato de obra Nº 20190471, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por objeto 

la contratación del desarrollo de los estudios, diseño y construcción de la infraestructura 

física del centro vida abuelo próspero. 

En desarrollo del objeto contractual se realizan obras correspondientes a: 

 Diseño de la INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA ABUELO 

PRÓSPERO.  

 Adecuación de un espacio en el cual los adultos mayores puedan compartir en 

condiciones dignas y donde se garantice el respeto de sus derechos. 

El desarrollo del Diseño de la INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA 

ABUELO PRÓSPERO deberá contar con un mínimo de áreas descritas en el siguiente 

cuadro adicional, de acuerdo a la normatividad NSR-10 y recomendaciones adicionales 

que puedan surgir en lo referente a los mismos de parte de la interventoría del contrato 

de obra y de la supervisión: 

http://www.cgb.gov.co/
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ESPACIO UNIDAD CANTIDAD AREA PROMEDIO TOTAL AREA 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 
UND 1 149 149 

BLOQUE COMEDOR 
UND 1 278 278 

BLOQUE AUDITORIO 
UND 1 270 270 

BATERIAS DE BAÑO 
UND 1 68.7 68.7 

ZONAS VERDES 
UND 1 108 108 

ZONAS DURAS 
UND 1 140 140 

TOTAL 1013.7 

 

3.2. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 

desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 

de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 

Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 

suscripción del contrato, encontrando que son el soporte de la contratación realizada. 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

VALOR PRECIO 

DE MERCADO

1

1,1

1.1.1
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA 

ARQUITECTONICA
m2 39,96 $ 4.132,00 $ 165.114,72

$ 4.132,00

1.1.2
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 A 5 

Km)
m2 39,96 $ 8.034,00 $ 321.038,64

$ 8.034,00

1,2

1.2.1

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA 

EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN 

EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO)

m3 15,96 $ 117.006,00 $ 1.867.415,76

$ 117.006,00

1.2.2
EXCAVACION MECANICA VARIAS EN MATERIAL 

COMUN SECO
m3 19,98 $ 11.832,00 $ 236.403,36

$ 11.832,00

1.2.3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
m3 6,88 $ 57.282,00 $ 394.100,16

$ 57.282,00

1.2.4
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 m 14 MPa 

(2000 PSI)
m2 6,4 $ 27.246,00 $ 174.374,40

$ 27.246,00

1.2.5 CONCRETO DE ZAPATAS DE 21 MPa + FORMALETA m3 6,9 $ 657.848,00 $ 4.539.151,20 $ 657.848,00

1.2.6 VIGA DE AMARRE 21 MPa, SECCION RECTANGULAR m3 5,85 $ 670.308,00 $ 3.921.301,80 $ 670.308,00

1.2.7
CONCRETO CICLOPEO 14 MPa (2000 PSI) RELACION 

60c/40P
m3 7,81 $ 375.799,00 $ 2.934.990,19

$ 375.799,00

1.2.8
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa 
Kg 3306 $ 3.606,00 $ 11.921.436,00

$ 3.606,00

1,3

1.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 2500 PSI E=0.10m m2 400 $ 60.439,00 $ 24.175.600,00 $ 60.439,00

1.3.2
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) 

ALTURA MENOR A 3m
m3 1,52 $ 1.033.174,00 $ 1.570.424,48

$ 1.033.174,00

1.3.3 VIGA AEREA 21 MPa (3000 PSI) m3 4,08 $ 982.322,00 $ 4.007.873,76 $ 982.322,00

1.3.4
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa 
Kg 6534 $ 3.606,00 $ 23.561.604,00

$ 3.606,00

BLOQUE ADMINISTRATIVO

PRELIMINARES

CIMENTACION EXCAVACIONES Y RELLENOS

ESTRUCTURA EN CONCRETO 

http://www.cgb.gov.co/
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1,4

1.4.1 MURO BLOQUE Nº 4 E=0.10 m m2 82,4 $ 34.691,00 $ 2.858.538,40 $ 34.691,00

1.4.2
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa 
Kg 27 $ 3.606,00 $ 97.362,00

$ 3.606,00

1,5

1.5.1 PAÑETE LISO 1:4 m2 179,96 $ 18.273,00 $ 3.288.409,08 $ 18.273,00

1.5.2 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE m 91 $ 7.377,00 $ 671.307,00 $ 7.377,00

1,6

1.6.1 ESTUCO MUROS m2 179,96 $ 6.034,00 $ 1.085.878,64 $ 6.034,00

1.6.2 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO m 91 $ 5.863,00 $ 533.533,00 $ 5.863,00

1,7

1.7.1
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO 

PLACA 
m2 186 $ 7.278,00

$ 1.353.708,00 $ 7.278,00

1,8

1.8.1 ALISTADO DE PISO E=0.04 cm 1:5 m2 40 $ 23.098,00 $ 923.920,00 $ 23.098,00

1.8.2 BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR m 0,9 $ 41.316,00 $ 37.184,40 $ 41.316,00

1.8.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 

GRAVILLA LAVADA 
m 51 $ 38.206,00 $ 1.948.506,00

$ 38.206,00

1,9

1.9.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20x20
m2 43,67

$ 45.631,00 $ 1.992.705,77 $ 45.631,00

1.9.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 

PORCELANA OLIMPIA O SIMILAR 20x20
m2 11

$ 48.754,00 $ 536.294,00 $ 48.754,00

1,10

1.10.1
HOJA PUERTA TFORTEC 0.80 m ECONOMICO 

PIZANO 
UND 6

$ 135.736,00 $ 814.416,00 $ 135.736,00

1,11

1.11.1 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE m2 3 $ 175.578,00 $ 526.734,00 $ 175.578,00

1,12

1.12.1

APARATO SANITARIO BAJO CONSUMO CON 

VALVULA ANTIVANDALICA UND 2 $ 654.764,00 $ 1.309.528,00 $ 654.764,00

1.12.2

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS AVANTI 

CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA
UND 2 $ 170.722,00 $ 341.444,00 $ 170.722,00

1.12.3

SUMONISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE 

JABON UND 2 $ 148.820,00 $ 297.640,00 $ 148.820,00

1.12.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTO DE 

PAPEL HGIENICO UND 2 $ 58.750,00 $ 117.500,00 $ 58.750,00

1,13

1.13.1 VIDRIO DE 5 mm m2 3 $ 43.477,00 $ 130.431,00 $ 43.477,00

1.13.2 ESPEJOS 4 mm SIN BISEL m2 0,6 $ 68.581,00 $ 41.148,60 $ 68.581,00

1.13.3 CERRADURA BAÑO UND 2 $ 38.463,00 $ 76.926,00 $ 38.463,00

1.13.4 CERRADURA ALCOBA UND 3 $ 41.644,00 $ 124.932,00 $ 41.664,00

1.13.5 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 1 $ 90.369,00 $ 90.369,00 $ 90.369,00

1,14

1.14.1

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA 

ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83x3.05 m2 109 $ 50.147,00 $ 5.466.023,00 $ 50.147,00

1,15

1.15.1 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) m2 109 $ 29.853,00 $ 3.253.977,00 $ 29.853,00

MAMPOSTERIA 

PAÑETES

ESTUCO

PINTURA

PISOS-BASES

ENCHAPES 

CARPINTERIA EN MADERA

CARPINTERIA PVC/ALUMINIO

APARATOS SANITARIOS

VIDRIOS Y CERRADURAS 

CUBIERTA

CIELO RASO

http://www.cgb.gov.co/
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1,16

1.16.1 ACOMETIDA AEREA 10m/PVC UND 1 $ 395.684,00 $ 395.684,00 $ 395.684,00

1.16.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR 

ELECTRICO TRIFASICO UND 1 $ 674.247,00 $ 674.247,00 $ 674.247,00

1.16.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 

18 CIRCUITOS UND 1 $ 336.436,00 $ 336.436,00 $ 336.436,00

1.16.4 SALIDA BIFASICA+TOMA, TUBO EMT ø1/2 UND 9 $ 191.957,00 $ 1.727.613,00 $ 191.957,00

1.16.5 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 7 $ 124.785,00 $ 873.495,00 $ 124.785,00

1.16.6
TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)

UND 1 $ 299.616,00 $ 299.616,00 $ 299.616,00

1.16.7 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 4 $ 39.662,00 $ 158.648,00 $ 39.662,00

1.16.8

SUMINISTRO E INSTALACION STRIP TELEFONO 10 

PARES UND 1 $ 259.841,00 $ 259.841,00 $ 259.841,00

1.16.9 SALIDA T.V PVC COMPLETA UND 3 $ 112.483,00 $ 337.449,00 $ 112.483,00

1.16.10 SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA UND 3 $ 123.027,00 $ 369.081,00 $ 123.027,00

1.16.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 2x48 

BAJO PLACA UND 7 $ 155.094,00 $ 1.085.658,00 $ 155.094,00

2

2,1

2.1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA m2 274,85 $ 4.132,00 $ 1.135.680,20 $ 4.132,00

2.1.1

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 A 5 

Km) m2 275 $ 8.034,00 $ 2.209.350,00 $ 8.034,00

2,2

2.2.1

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA 

EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN 

EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO) m3 168,28 $ 117.006,00 $ 19.689.769,68 $ 117.006,00

2.2.2

EXCAVACION MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 

COMUN SECO m3 137,5 $ 11.832,00 $ 1.626.900,00 $ 11.832,00

2.2.3

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO) m3 3,44 $ 57.282,00 $ 197.050,08 $ 57.282,00

2.2.4

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 m 14 MPa 

(2000 PSI) m2 3,2 $ 27.246,00 $ 87.187,20 $ 27.246,00

2.2.5 CONCRETO DE ZAPATAS DE 21 MPa + FORMALETA m3 4 $ 657.848,00 $ 2.631.392,00 $ 657.848,00

2.2.6 VIGA DE AMARRE 21 MPa, SECCION RECTANGULAR m3 2,97 $ 670.308,00 $ 1.990.814,76 $ 670.308,00

2.2.7

CONCRETO CICLOPEO 14 MPa (2000 PSI) RELACION 

60c/40P m3 55 $ 375.799,00 $ 20.668.945,00 $ 375.799,00

2.2.8

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 1428 $ 3.606,00 $ 5.149.368,00 $ 3.606,00

2,3

2.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 2500 PSI E=0.10m m2 420 $ 60.439,00 $ 25.384.380,00 $ 60.439,00

2.3.2

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) 

ALTURA MAYOR A 3m m3 0,55 $ 1.077.067,00 $ 592.386,85 $ 1.077.067,00

2.3.3

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 448 $ 3.606,00 $ 1.615.488,00 $ 3.606,00

2.3.4

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 

METALICA Kg 2615 $ 17.102,00 $ 44.721.730,00 $ 17.102,00

INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LAMPARAS-POSTES

BLOQUE COMEDOR 

CIMNETACION EXCAVACIONES Y RELLENOS

ESTRUCTURA EN CONCRETO 

PRELIMINARES

http://www.cgb.gov.co/
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 2,4

2.4.1

ALFAJIA EN CONCRETO E=0.015m 17.5 

MPa(2500PSI)INC. REFUERZO ml 9,4 $ 29.852,00 $ 280.608,80 $ 29.852,00

2.4.2 MURO BLOQUE Nº 4 E=0.10 m m2 215,16 $ 34.691,00 $ 7.464.115,56 $ 34.691,00

2.4.3

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 37 $ 3.606,00 $ 133.422,00 $ 3.606,00

2,5

2.5.1 PAÑETE LISO 1:4 m2 430,32 $ 18.273,00 $ 7.863.237,36 $ 18.273,00

2.5.2 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES m 151 $ 7.377,00 $ 1.113.927,00 $ 7.377,00

2,6

2.6.1 ESTUCO MUROS m2 430,32 $ 6.034,00 $ 2.596.550,88 $ 6.034,00

2.6.2 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO m 151 $ 5.863,00 $ 885.313,00 $ 5.863,00

2,7

2.7.1

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO 

PLACA m2 488 $ 7.278,00 $ 3.551.664,00 $ 7.278,00

2,8

2.8.1 ALISTADO DE PISO E=0.04 cm 1:5 m2 264,36 $ 23.098,00 $ 6.106.187,28 $ 23.098,00

2.8.2 BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR m 6,3 $ 41.316,00 $ 260.290,80 $ 41.316,00

2.8.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 

GRAVILLA LAVADA m 298 $ 38.206,00 $ 11.385.388,00 $ 38.206,00

2,9

2.9.1

SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20x20 m2 264,36 $ 45.631,00 $ 12.063.011,16 $ 43.631,00

2.9.2

SUMINISTR E INTALACION DE ENCHAPE 

PORCELANA OLIMPIA 20x20 O SIMILAR m2 35 $ 48.754,00 $ 1.706.390,00 $ 48.754,00

2,10

2.10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS 

AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO UND 2 $ 170.722,00 $ 341.444,00 $ 170.722,00

2.10.2 GABINETE DE COCINA MADERA ABARCO m2 9 $ 298.545,00 $ 2.686.905,00 $ 298.545,00

2,11

2.11.1

HOJA PUERTA TFORTEC 0.80 m ECONOMICO 

PIZANO UND 6 $ 135.736,00 $ 814.416,00 $ 135.736,00

2,12

2.12.1

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN 

LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO m2 6 $ 210.071,00 $ 1.260.426,00 $ 210.071,00

2.12.2

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 

0.05mm m2 16,84 $ 190.014,00 $ 3.199.835,76 $ 190.014,00

2.12.3 PUERTA ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2"x1 1/2 m2 12,8 $ 292.475,00 $ 3.743.680,00 $ 292.475,00

2.12.4

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA 

CAL. 18 CON VIDRIO INCLUIDO INC. 

ANTICORROSIVO m2 23,61 $ 213.024,00 $ 5.029.496,64 $ 213.024,00

2.12.5 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE m2 6 $ 175.578,00 $ 1.053.468,00 $ 175.578,00

2,13

2.13.1

APARATO SANITARIO BAJO CONSUMO CON 

VALVULA ANTIVANDALICA UND 8 $ 654.764,00 $ 5.238.112,00 $ 654.764,00

2.13.2

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS AVANTI 

CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA
UND 8 $ 170.722,00 $ 1.365.776,00 $ 170.722,00

2.13.3 INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO UND 8 $ 49.760,00 $ 398.080,00 $ 49.760,00

2.13.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE 

JABON UND 2 $ 148.820,00 $ 297.640,00 $ 148.820,00

2.13.5

SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR DE PAPEL 

HIGIENICO UND 2 $ 58.750,00 $ 117.500,00 $ 58.750,00

MAMPOSTERIA 

PAÑETES

ESTUCO

PINTURA

PISOS-BASES

ENCHAPES 

MUEBLES Y ACCESORIOS

CARPINTERIA EN MADERA

CARPINTERIA PVC/ALUMINIO

APARATOS SANITARIOS

http://www.cgb.gov.co/
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2,14

2.14.1 VIDRIO DE 5 mm m2 5,7 $ 43.477,00 $ 247.818,90 $ 43.477,00

2.14.2 ESPEJOS 4 mm SIN BISEL m2 4,6 $ 68.581,00 $ 315.472,60 $ 68.581,00

2.14.3 CERRADURA BAÑO UND 2 $ 38.463,00 $ 76.926,00 $ 38.463,00

2.14.4 CERRADURA ALCOBA UND 13 $ 41.644,00 $ 541.372,00 $ 41.644,00

2.14.5 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 3 $ 90.369,00 $ 271.107,00 $ 90.369,00

2,15

2.15.1

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA 

ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83x3.05 m2 302 $ 50.147,00 $ 15.144.394,00 $ 50.147,00

2,16

2.16.1 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) m2 302 $ 29.853,00 $ 9.015.606,00 $ 29.853,00

2,17

2.17.1 SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA UND 3 $ 123.027,00 $ 369.081,00 $ 123.027,00

2.17.2 SALIDA BIFASICA+TOMA, TUBO EMT ø1/2 UND 21 $ 191.957,00 $ 4.031.097,00 $ 191.957,00

2.17.3 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 3 $ 39.662,00 $ 118.986,00 $ 39.662,00

2.17.4 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 37 $ 124.785,00 $ 4.617.045,00 $ 124.785,00

2.17.5 SALIDA T.V PVC COMPLETA UND 1 $ 112.483,00 $ 112.483,00 $ 112.483,00

2.17.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 2x48 

BAJO PLACA UND 37 $ 155.094,00 $ 5.738.478,00 $ 155.094,00

3

3,1 PRELIMINARES

3.1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA m2 302,6 $ 4.132,00 $ 1.250.343,20 $ 4.132,00

3.1.2

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 A 5 

Km) m2 303 $ 8.034,00 $ 2.434.302,00 $ 8.034,00

3,2

3.2.1

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA 

EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN 

EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO) m3 121,04 $ 117.006,00 $ 14.162.406,24 $ 117.006,00

3.2.2

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 

COMUN SECO m3 181,56 $ 11.832,00 $ 2.148.217,92 $ 11.832,00

3.2.3

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO) m3 18,92 $ 57.282,00 $ 1.083.775,44 $ 57.282,00

3.2.4

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 m 14 MPa 

(2000 PSI) m2 17,6 $ 27.246,00 $ 479.529,60 $ 27.246,00

3.2.5 CONCRETO DE ZAPATAS DE 21 MPa + FORMALETA m3 18,92 $ 657.848,00 $ 12.446.484,16 $ 657.848,00

3.2.6 VIGA DE AMARRE 21 MPa, SECCION RECTANGULAR m3 16,28 $ 670.308,00 $ 10.912.614,24 $ 670.308,00

3.2.7

CONCRETO CICLOPEO 14 MPa (2000 PSI) RELACION 

60c/40P m3 60,52 $ 375.799,00 $ 22.743.355,48 $ 375.799,00

3.2.8

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 7852 $ 3.606,00 $ 28.314.312,00 $ 3.606,00

3,3

3.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 2500 PSI E=0.10m m2 605,2 $ 60.439,00 $ 36.577.682,80 $ 60.439,00

3.3.2

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) 

ALTURA MAYOR A 3m m3 7,13 $ 1.077.067,00 $ 7.679.487,71 $ 1.077.067,00

3.3.3

PLACA MACIZA 21 Mpa (3000 PSI) E=0.12m 

(TARIMA) m2 283,4 $ 242.093,00 $ 68.609.156,20 $ 242.093,00

3.3.4

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 868 $ 3.606,00 $ 3.130.008,00 $ 3.606,00

3.3.5

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 

METALICA Kg 3190 $ 17.102,00 $ 54.555.380,00 $ 17.102,00

VIDRIOS Y CERRADURAS 

CUBIERTA

CIELO RASO

INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LAMPARAS-POSTES

BLOQUE AUDITORIO 

CIMENTACION EXCAVACIONES Y RELLENOS

ESTRUCTURA EN CONCRETO 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 40 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

 

3,4

3.4.1 MURO BLOQUE Nº 4 E=0.10 m m2 652 $ 34.691,00 $ 22.618.532,00 $ 34.691,00

3.4.2

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 34 $ 3.606,00 $ 122.604,00 $ 3.606,00

3,5

3.5.1 PAÑETE LISO MURO 1:4 m2 450,6 $ 18.273,00 $ 8.233.813,80 $ 18.273,00

3.5.2 FILOS Y DILACIONES EN PAÑETES m 20 $ 7.377,00 $ 147.540,00 $ 7.377,00

3,6

3.6.1 ESTUCO MUROS m2 450,6 $ 6.034,00 $ 2.718.920,40 $ 6.034,00

3.6.2 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO m 20 $ 5.863,00 $ 117.260,00 $ 5.863,00

3,7

3.7.1

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO 

PLACA m2 323 $ 7.278,00 $ 2.350.794,00 $ 7.278,00

3,8

3.8.1 ALISTADO DE PISO E=0.04 cm 1:5 m2 257,2 $ 23.098,00 $ 5.940.805,60 $ 23.098,00

3.8.2 BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR m 6,3 $ 41.316,00 $ 260.290,80 $ 41.316,00

3.8.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20x20 m2 264,36 $ 45.631,00 $ 12.063.011,16 $ 45.631,00

3.8.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 

GRAVILLA LAVADA m 36 $ 38.206,00 $ 1.375.416,00 $ 38.206,00

3,9

3.9.1 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE m2 6 $ 175.578,00 $ 1.053.468,00 $ 175.578,00

3,10

3.10.1 VIDRIO DE 5 mm m2 3,28 $ 43.477,00 $ 142.604,56 $ 43.477,00

3.10.2 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 3 $ 90.369,00 $ 271.107,00 $ 90.369,00

3,11

3.11.1

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA 

ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83x3.05 m2 293 $ 50.147,00 $ 14.693.071,00 $ 50.147,00

3,12

3.12.1 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) m2 293 $ 29.853,00 $ 8.746.929,00 $ 29.853,00

3,13

3.13.1 SALIDA BIFASICA+TOMA, TUBO EMT ø1/2 UND 6 $ 191.957,00 $ 1.151.742,00 $ 191.957,00

3.13.2 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 2 $ 39.662,00 $ 79.324,00 $ 39.662,00

3.13.3 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 36 $ 124.785,00 $ 4.492.260,00 $ 124.785,00

3.13.4 SALIDA T.V PVC COMPLETA UND 16 $ 112.483,00 $ 1.799.728,00 $ 112.483,00

3.13.5

SUMINITRO E INSTALACION DE LAMPARAS 2x48 

BAJO PLACA UND 36 $ 155.094,00 $ 5.583.384,00 $ 155.094,00

4

4,1

4.1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA m2 143 $ 4.132,00 $ 590.876,00 $ 4.132,00

4.1.2

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 A 5 

Km) m2 143 $ 8.034,00 $ 1.148.862,00 $ 8.034,00

4,2

4.2.1

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA 

EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN 

EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO) m3 56,92 $ 117.006,00 $ 6.659.981,52 $ 117.006,00

4.2.2

EXCAVACION MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 

COMUN SECO m3 85,37 $ 11.832,00 $ 1.010.097,84 $ 11.832,00

4.2.3

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO) m3 5,16 $ 57.282,00 $ 295.575,12 $ 57.282,00

4.2.4

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 m 14 MPa 

(2000 PSI) m2 4,8 $ 27.246,00 $ 130.780,80 $ 27.246,00

4.2.5 CONCRETO DE ZAPATAS DE 21 MPa + FORMALETA m3 5,2 $ 657.848,00 $ 3.420.809,60 $ 657.848,00

4.2.6 VIGA DE AMARRE 21 MPa, SECCION RECTANGULAR m3 4,46 $ 670.308,00 $ 2.989.573,68 $ 670.308,00

4.2.7

CONCRETO CICLOPEO 14 MPa (2000 PSI) RELACION 

60c/40P m3 28,46 $ 375.799,00 $ 10.695.239,54 $ 375.799,00

4.2.8

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 2142 $ 3.606,00 $ 7.724.052,00 $ 3.606,00

MAMPOSTERIA 

PAÑETES

ESTUCO

PINTURA

PISOS-BASES

CARPINTERIA PVC/ALUMINIO

VIDRIOS Y CERRADURAS 

CUBIERTA

CIELO RASO

INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LAMPARAS-POSTES

BLOQUE BATERIAS DE BAÑOS 

CIMENTACION EXCAVACIONES Y RELLENOS

PRELIMINARES

http://www.cgb.gov.co/
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4,3

4.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 2500 PSI E=0.10m m2 290 $ 60.439,00 $ 17.527.310,00 $ 60.439,00

4.3.2

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) 

ALTURA MAYOR A 3m m3 0,8 $ 1.077.067,00 $ 861.653,60 $ 1.077.067,00

4.3.3

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 330 $ 3.606,00 $ 1.189.980,00 $ 3.606,00

4.3.4

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 

METALICA Kg 635 $ 17.102,00 $ 10.859.770,00 $ 17.102,00

4,4

4.4.1 MURO BLOQUE Nº 4 E=0.10 m m2 190,84 $ 34.691,00 $ 6.620.430,44 $ 34.691,00

4.4.2

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 21 $ 3.606,00 $ 75.726,00 $ 3.606,00

4,5

4.5.1 PAÑETE PARA MURO 1:4 m2 237,22 $ 18.273,00 $ 4.334.721,06 $ 18.273,00

4.5.2 FILOS Y DILACIONES EN PAÑETES m 54 $ 7.377,00 $ 398.358,00 $ 7.377,00

4,6

4.6.1 ESTUCO MUROS m2 237,22 $ 6.034,00 $ 1.431.385,48 $ 6.034,00

4.6.2 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO m 54 $ 5.863,00 $ 316.602,00 $ 5.863,00

4,7

4.7.1

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO 

PLACA m2 251 $ 7.278,00 $ 1.826.778,00 $ 7.278,00

4,8

4.8.1 ALISTADO DE PISO E=0.04 cm 1:5 m2 135,34 $ 23.098,00 $ 3.126.083,32 $ 23.098,00

4.8.2 BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR m 3,6 $ 41.316,00 $ 148.737,60 $ 41.316,00

4.8.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 

GRAVILLA LAVADA ml 60,8 $ 38.206,00 $ 2.322.924,80 $ 38.206,00

4.8.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20x20 m2 136 $ 45.631,00 $ 6.205.816,00 $ 45.631,00

4,9

4.9.1

SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE 

PORCELANA OLIMPIA O SIMILAR 20x20 m2 41 $ 48.754,00 $ 1.998.914,00 $ 48.754,00

4,10

4.10.1

HOJA PUERTA TFORTEC 0.80 m ECONOMICO 

PIZANO UND 4 $ 135.736,00 $ 542.944,00 $ 135.736,00

4,11

4.11.1

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 

0.05mm m2 104,74 $ 190.014,00 $ 19.902.066,36 $ 190.014,00

4.11.2 PUERTA ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2"x1 1/2 m2 48,64 $ 292.475,00 $ 14.225.984,00 $ 292.475,00

4.11.3 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE m2 6 $ 175.578,00 $ 1.053.468,00 $ 175.578,00

4,12

4.12.1

APARATO SANITARIO BAJO CONSUMO CON 

VALVULA ANTIVANDALICA UND 35 $ 654.764,00 $ 22.916.740,00 $ 654.764,00

4.12.2

SUMINITRO E INSTALACION DE LAVAMANOS 

AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC 

GRIFERIA 24 $ 170.722,00 $ 4.097.328,00 $ 170.722,00

4.12.3 INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO 40 $ 49.760,00 $ 1.990.400,00 $ 49.760,00

4.12.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE 

JABON 8 $ 148.820,00 $ 1.190.560,00 $ 148.820,00

4.12.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTO DE 

PAPEL HGIENICO 4 $ 58.750,00 $ 235.000,00 $ 58.750,00

4,13

4.13.1 VIDRIO DE 5 mm m2 5,7 $ 43.477,00 $ 247.818,90 $ 43.477,00

4.13.2 ESPEJOS 4 mm SIN BISEL m2 8 $ 68.581,00 $ 548.648,00 $ 68.581,00

4.13.3 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 4 $ 90.369,00 $ 361.476,00 $ 90.369,00

4.13.4 CERRADURA BAÑO UND 32 $ 38.463,00 $ 1.230.816,00 $ 38.463,00

4,14

4.14.1

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA 

ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83x3.05 m2 138 $ 50.147,00 $ 6.920.286,00 $ 50.147,00

4,15

4.15.1 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) m2 138 $ 29.853,00 $ 4.119.714,00 $ 29.853,00

ESTRUCTURA EN CONCRETO 

MAMPOSTERIA 

PAÑETES

ESTUCO

PINTURA

PISOS-BASES

ENCHAPES 

CARPINTERIA EN MADERA

CARPINTERIA EN PVC/ALIMINIO

APARATOS SANITARIOS

VIDRIOS Y CERRADURAS 

CUBIERTA

CIELO RASO

http://www.cgb.gov.co/
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4,16

4.16.1 SALIDA BIFASICA+TOMA, TUBO EMT ø1/2 UND 8 $ 191.957,00 $ 1.535.656,00 $ 191.957,00

4.16.2 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 12 $ 124.785,00 $ 1.497.420,00 $ 124.785,00

4.16.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 

CONDUIT 1 1/2" m 35,2 $ 26.462,00 $ 931.462,40 $ 26.462,00

4.16.4

SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS 2x48 

BAJO PLACA UND 12 $ 155.094,00 $ 1.861.128,00 $ 155.094,00

5

5,1

5.1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA m2 890,31 $ 4.132,00 $ 3.678.760,92 $ 4.132,00

5.1.2

DEMOLICION EDIFCACION EXISTENTE (INCLUYE 

RETIRO) m2 630 $ 26.192,00 $ 16.500.960,00 $ 26.192,00

5.1.3

CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA LONA H=1.5 

DISTANCIA ENTRE POSTES 2m ml 280 $ 38.298,00 $ 10.723.440,00 $ 38.298,00

5.1.4

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 A 5 

Km) m2 891 $ 8.034,00 $ 7.158.294,00 $ 8.034,00

5,2

5.2.1

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA 

EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN 

EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO) m3 308,92 $ 117.006,00 $ 36.145.493,52 $ 117.006,00

5.2.2

EXCAVACION MECNICAS VARIAS EN MATERIAL 

COMUN SECO m3 445,16 $ 11.832,00 $ 5.267.133,12 $ 11.832,00

5.2.3

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO) m3 320,83 $ 57.282,00 $ 18.377.784,06 $ 57.282,00

5.2.4

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 m 14 MPa 

(2000 PSI) m2 891 $ 27.246,00 $ 24.276.186,00 $ 27.246,00

5,3

5.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 2500 PSI E=0.10m m2 1163 $ 60.439,00 $ 70.290.557,00 $ 60.439,00

5.3.2
CONCETO ESTRIADO RAMPA DE 17.5 MPa (2500PSI)

m2 32,1 $ 100.000,00 $ 3.210.000,00 $ 100.000,00

5.3.3

CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10m EN 

CONCRETO DE 17.5 MPa (2500 PSI) m2 350 $ 48.722,00 $ 17.052.700,00 $ 48.722,00

5.3.4

SARDINEL FUNDIDO IN SITU H=0.40 m A=0.2m 

CONCRETO DE 2500 PSI m 128,12 $ 45.660,00 $ 5.849.959,20 $ 44.660,00

5.3.5

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 2098 $ 3.606,00 $ 7.565.388,00 $ 3.606,00

5,4

5.4.1 MURO BLOQUE Nº 4 E=0.10 m m2 560 $ 34.691,00 $ 19.426.960,00 $ 34.691,00

5.4.2

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa Kg 73,06 $ 3.606,00 $ 263.454,36 $ 3.606,00

5,5

5.5.1 PAÑETE PARA MURO 1:4 m2 531,34 $ 18.273,00 $ 9.709.175,82 $ 18.273,00

5.5.2 FILOS Y DILACIONES EN PAÑETES m 197 $ 7.377,00 $ 1.453.269,00 $ 7.377,00

5,6

5.6.1 ESTUCO MUROS m2 478,34 $ 6.034,00 $ 2.886.303,56 $ 6.034,00

5.6.2 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO m 197 $ 5.863,00 $ 1.155.011,00 $ 5.863,00

5,7

5.7.1

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO 

PLACA m2 142 $ 7.278,00 $ 1.033.476,00 $ 7.278,00

INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LAMPARAS-POSTES

BLOQUE ZONAS DURAS

PRELIMINARES

CIMENTACION EXCAVACIONES Y RELLENOS

ESTRUCTURA EN CONCRETO 

MAMPOSTERIA 

PAÑETES

ESTUCO

PINTURA

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 43 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

 

5,8

5.8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPA 20x20 O SIMILAR m2 380 $ 48.754,00 $ 18.526.520,00 $ 48.754,00

5,9

5.9.1 ALISTADO DE PISO E=0.04 cm 1:5 m2 581,39 $ 23.098,00 $ 13.428.946,22 $ 23.098,00

5.9.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRES 

PEATONAL 0.10x0.20x0.25m m2 147 $ 71.528,00 $ 10.514.616,00 $ 71.528,00

5,10

5.10.1

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA 

CAL. 18 CON VIDRIO INCLUIDO INC. 

ANTICORROSIVO m2 12 $ 213.024,00 $ 2.556.288,00 $ 213.024,00

5.10.2 PASA MANOS ESCALERA AMARILLO m 122,76 $ 89.255,00 $ 10.956.943,80 $ 89.255,00

5.10.3 BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO m 85 $ 142.528,00 $ 12.114.880,00 $ 142.528,00

5,11

5.11.1 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 2 $ 90.369,00 $ 180.738,00 $ 90.369,00

5,12

5.12.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA LAMINA 

DE POLICARBONATO CAL. 6mm m2 33 $ 99.459,00 $ 3.282.147,00 $ 99.459,00

5,13

5.13.1 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) m2 4 $ 29.853,00 $ 119.412,00 $ 29.853,00

5,14

5.14.1

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 

METALICA Kg 3225,6 $ 17.102,00 $ 55.164.211,20 $ 17.102,00

5.14.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA LAMINA 

DE POLICARBONATO CAL. 6mm m2 118 $ 99.459,00 $ 11.736.162,00 $ 99.459,00

5,15

5.15.1 SALIDA BIFASICA+TOMA, TUBO EMT ø1/2 UND 8 $ 191.957,00 $ 1.535.656,00 $ 191.957,00

5.15.2 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 13 $ 124.785,00 $ 1.622.205,00 $ 124.785,00

5.15.3
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA COLONIAL 

UND 13 $ 721.923,00 $ 9.384.999,00 $ 721.923,00

5.15.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 

PISO 250 w UND 4 $ 473.470,00 $ 1.893.880,00 $ 473.470,00

6

6,1

6.1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA m2 158,66 $ 4.132,00 $ 655.583,12 $ 4.132,00

6.1.2

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 A 5 

Km) m2 158,66 $ 8.034,00 $ 1.274.674,44 $ 8.034,00

6,2

6.2.1

EXCAVACION MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 

COMUN SECO m3 112,1 $ 11.832,00 $ 1.326.367,20 $ 11.832,00

6.2.2

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO) m3 140,32 $ 57.282,00 $ 8.037.810,24 $ 57.282,00

6.2.3

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 m 14 MPa 

(2000 PSI) m2 141 $ 27.246,00 $ 3.841.686,00 $ 27.246,00

6,3

6.3.1 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES m2 29 $ 11.706,00 $ 339.474,00 $ 11.706,00

6,4

6.4.1 ALISTADO DE PISO E=0.04 cm 1:5 m2 585 $ 23.098,00 $ 13.512.330,00 $ 23.098,00

6.4.2 PISO GRAVILLA LAVADA DE RIO m2 65,3 $ 82.678,00 $ 5.398.873,40 $ 82.678,00

6,5

6.5.1 BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO m 95 $ 142.528,00 $ 13.540.160,00 $ 142.528,00

ENCHAPES 

PISOS-BASES

PRELIMINARES

CIMENTACION EXCAVACIONES Y RELLENOS

PINTURA

CARPINTERIA PVC/ALUMINIO

VIDRIOS Y CERRADURAS 

 CUBIERTA

CIELO RASO

KIOSCO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO 

PISOS-BASES

CARPINTERIA EN MADERA

INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LAMPARAS-POSTES

BLOQUE ZONAS VERDES

http://www.cgb.gov.co/
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Nota: Los valores unitarios 5.15.3 y 5.15.4, resaltados no se encuentran en la Resolución 

N° 019 de 2017. 

4. CONTRATO Nº 20190306 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO CON CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NO. 9534232  

OBJETO: AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS I.E SUGAMUXI 

SEDE EL SOL Y MARCO ANTONIO QUIJANO RICO SEDE CENTRAL DENTRO DEL 

PROYECTO SOGAMOSO INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA 

VALOR: $1.612.118.367,00 

PLAZO: 8 MESES 

ACTA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2019 

 

4.1. OBSERVACIONES  

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre otros 

establece lo siguiente: 

 En el plan de desarrollo 2016 – 2019 “Sogamoso Incluyente”, se contempla el 

sector de Infraestructura Educativa como objetivo estratégico para fortalecer el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa del Municipio de Sogamoso. 

 Con el objetivo de apuntar hacia un Sogamoso incluyente se requiere realizar la 

construcción, mejoramiento, ampliación y adecuación preventivo – correctivo de 

las instalaciones físicas de las Instituciones Educativas Sugamuxi Sede El Sol Y 

Marco Antonio Quijano Rico Sede Central. La ejecución de este contrato 

contribuye al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de desarrollo, 

logrando mejor la calidad educativa. 

 SOGAMOSO INCLUYENTE le apuesta a la consolidación de la paz en el territorio 

colombiano a través del fomento al deporte, la recreación y la actividad física entre 

la población del municipio en su proyecto de “AMPLIACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS I.E SUGAMUXI SEDE EL SOL Y MARCO 

ANTONIO QUIJANO RICO SEDE CENTRAL DENTRO DEL PROYECTO 

6,6

6.6.1 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 3 $ 90.369,00 $ 271.107,00 $ 90.369,00

6,7

6.7.1

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10mm 

(INCLUYE TUBO DE AGUA NEGRA DE 2"Y ANGULO DE 

1"x1"x3/16")H=2.1m m2 215,8 $ 104.605,00 $ 22.573.759,00 $ 104.605,00

$ 1.389.107.553,42

18% $ 250.039.359,62

2% $ 27.782.151,07

5% $ 69.455.377,67

$ 15.000.000,00

$ 1.751.384.441,78

$ 160.000.000,00

$ 1.911.384.441,78

TOTAL COSTO OBRA (AJUSTADO AL PESO)

ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

VIDRIOS Y CERRADURAS 

OTROS

http://www.cgb.gov.co/
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SOGAMOSO INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA”. Teniendo en cuenta la 

situación anteriormente descrita, se requiere contratar una Persona Natural y/o 

Jurídica idónea en la Ejecución de Obras Civiles de Infraestructura. 

 

4.2. CANTIDADES DE OBRA 

El contrato de obra Nº 20190306, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por objeto 

la ampliación de las instalaciones físicas en las I.E Sugamuxi Sede el Sol y Marco Antonio 

Quijano Rico sede central dentro del proyecto Sogamoso incluyente con calidad 

educativa. 

En desarrollo del objeto contractual se realizaron obras correspondientes a: 

 Fortalecer el desarrollo del deporte de alto rendimiento en el municipio de 

Sogamoso, fortaleciendo las interacciones y la interculturalidad en espacios, 

representativos en los centros de alto rendimiento contribuyendo además a la 

equidad en el uso de los equipamientos, para mejorar las condiciones de calidad 

de vida de la población dentro de una cultura de paz y respeto de los derechos 

humanos. 

 

 Promover la legitimidad y continuidad de los procesos sociales desde una 

perspectiva incluyente y democrática como componente fundamental para la 

construcción de una paz duradera. 

 

 

 Construcción de estructuras de concreto tales como placas vigas columna, etc., 

que garanticen la estabilidad de la edificación. 

 

 Realización de obras de embellecimiento tales como colocación de pisos, 

aplicación de pañetes, enchapes, estuco, pintura, vidrios y cerraduras. 

 

4.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 

desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 

de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 

Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 

suscripción del contrato, encontrando que son el soporte de la contratación realizada. 

 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

VALOR 

PRECIO DE 

MERCADO

1

1,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA 

ARQUITECTONICA
m2 402,73 $ 4.132,00 $ 1.664.080,36 $ 4.132,00

$ 1.664.080,36

2

2,1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN m3 170,17 $ 46.661,00 $ 7.940.302,37 $ 46.661,00

2,2
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 129,23 $ 46.209,00 $ 5.971.589,07 $ 46.209,00

2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 

14 MPa (2000 PSI)SOLADOS Y ATRAQUES
m3 15,06 $ 432.902,00 $ 6.519.504,12 $ 432.902,00

2,4 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa (3000 PSI) m3 39,76 $ 654.908,00 $ 26.039.142,08 $ 654.908,00

2,5
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, 

SECCION RECTANGULAR
m3 5,08 $ 670.308,00 $ 3.405.164,64 $ 670.308,00

2,6
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa  
Kg 5290 $ 3.606,00 $ 19.075.740,00 $ 3.606,00

2,7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN m3 45,15 $ 46.661,00 $ 2.106.744,15 $ 46.661,00

2,8
CAJAS DE INSPECCION 80x80x80 cm EN 

LADRILLO 
UND 2 $ 459.476,00 $ 918.952,00 $ 459.476,00

2,9
CAJAS DE INSPECCION 60x60x60 cm EN 

LADRILLO 
UND 7 $ 322.101,00 $ 2.254.707,00 $ 322.101,00

2,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=6"
ml 10 $ 50.442,00 $ 504.420,00 $ 50.422,00

2,11
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"
ml 30 $ 40.279,00 $ 1.208.370,00 $ 40.279,00

$ 75.944.635,43

3

3,1
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A 3 m
m3 44,67 $ 1.033.174,00 $ 46.151.882,58 $ 1.033.174,00

3,2 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa (3000 PSI) m3 72,46 $ 793.963,00 $ 57.530.558,98 $ 793.963,00

3,3
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO 

IMPERMEABILIZADO 21 MPa (3000 PSI
m3 2,12 $ 1.086.693,00 $ 2.303.789,16 $ 1.086.693,00

3,4
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 

DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 9350 $ 3.606,00 $ 33.716.100,00 $ 3.606,00

3,5 ESCALERA MACIZA 21 MPa (3000 PSI) m3 4,41 $ 1.131.282,00 $ 4.988.953,62 $ 1.131.282,00

3,6
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 

DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 345,19 $ 3.606,00 $ 1.244.755,14 $ 3.606,00

3,7
PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA 

ALTURA DE 40 cm 24.5 MPa (3500 PSI)
m2 345,19 $ 194.088,00 $ 66.997.236,72 $ 194.088,00

3,8 PLACA MACIZA DE 21 MPa (3000 PSI) E=0.15 m m2 11,6 $ 277.667,00 $ 3.220.937,20 $ 277.667,00

3,9 PLACA MACIZA DE 21 MPa (3000 PSI) E=0.2 m m2 42,8 $ 296.210,00 $ 12.677.788,00 $ 296.210,00

3,10

SUMINISTRO E INSTALACION 

IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO 

PARA PLACAS 

ml 160,5 $ 50.346,00 $ 8.080.533,00 $ 50.346,00

3,11
MESONES EN CONCRETO 3500 PSI INCLUYE 

REFUERZO 
m2 4,5 $ 123.510,00 $ 555.795,00 $ 123.510,00

3,12
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 

DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPa  
Kg 6000 $ 3.606,00 $ 21.636.000,00 $ 3.606,00

3,13
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA 

ELECTROSOLDADA U-84
Kg 550 $ 5.019,00 $ 2.760.450,00 $ 5.019,00

$ 261.864.779,40

AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA SUGAMUXI SEDE EL SOL, MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACA

PRELIMINARES

SUBTOTAL

CIMENTACION Y DESAGUES

SUBTOTAL

ESTRUCTURA EN CONCRETO

SUBTOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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4

4,1
MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA 

E=0.12m
m2 300 $ 76.939,00 $ 23.081.700,00 $ 76.939,00

4,2 MURO TOLETE COMUN E=0.12m m2 1100 $ 45.143,00 $ 49.657.300,00 $ 45.143,00

$ 72.739.000,00

5

5,1
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa 

(3000 PSI) H=10cm
m2 423,6 $ 70.060,00 $ 29.677.416,00 $ 70.060,00

5,2 ALISTADO DE PISO E=0.04 m-1:5 m2 565 $ 23.098,00 $ 13.050.370,00 $ 23.098,00

5,3 PISO CERAMICA 0.205*0.205 m2 565 $ 48.465,00 $ 27.382.725,00 $ 48.465,00

5,4
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa (2500 

PSI)
m2 14,5 $ 100.000,00 $ 1.450.000,00 $ 100.000,00

5,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

GUARDAESCOBA GRANITO 
ml 47 $ 27.636,00 $ 1.298.892,00 $ 27.636,00

5,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA 

PARA TECHO 
ml 47 $ 9.149,00 $ 430.003,00 $ 9.149,00

$ 73.289.406,00

6

6,1 PAÑETE LISO MUROS 1:5 m2 235 $ 17.386,00 $ 4.085.710,00 $ 1.786,00

6,2 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 m2 240 $ 19.959,00 $ 4.790.160,00 $ 19.959,00

6,3
SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20
m2 210 $ 45.631,00 $ 9.582.510,00 $ 45.631,00

$ 18.458.380,00

7

7,1 MARMOPLAST FACHADA m2 60 $ 16.480,00 $ 988.800,00 $ 16.480,00

7,2
PINTURA EPOXICA PARA COMEDOR- TECHO Y 

PARED 3 MANOS 
m2 92 $ 13.521,00 $ 1.243.932,00 $ 13.521,00

$ 2.232.732,00

8

8,1 VIDRIO DE 5 mm m2 250 $ 43.477,00 $ 10.869.250,00 $ 43.477,00

8,2 ESPEJO 4 mm SIN BICEL m2 8 $ 68.581,00 $ 548.648,00 $ 68.581,00

8,3 CERRADURA TIPO ALCOBA UND 9 $ 41.644,00 $ 374.796,00 $ 41.644,00

8,4 CERRADURA BAÑO UND 9 $ 38.463,00 $ 346.167,00 $ 38.463,00

8,5 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 2 $ 90.369,00 $ 180.738,00 $ 90.369,00

$ 12.319.599,00

9

9,1

SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA 

METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, 

DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO 

Kg 2960 $ 8.578,00 $ 25.390.880,00 $ 8.578,00

9,2
SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10
m2 387,19 $ 43.308,00 $ 16.768.425 $ 43.308,00

$ 42.159.305

10

10,1
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA 

LAMINA CAL 18 INC ANTICORROSIVO
m2 280,85 $ 178.274,00 $ 50.068.252,90 $ 210.071,00

10,2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA 

CAL 18 INC ANTICORROSIVO
m2 53,25 $ 183.111,00 $ 9.750.660,75 $ 183.111,00

10,3 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS m2 105 $ 10.951,00 $ 1.149.855,00 $ 10.951,00

10,4 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ml 130 $ 4.811,00 $ 625.430,00 $ 4.811,00

$ 61.594.199

MAMPOSTERIA

SUBTOTAL

PISOS

SUBTOTAL

PAÑETES Y ENCHAPES

SUBTOTAL

ESTUCO PINTURAS MUROS Y PLACAS

SUBTOTAL

VIDRIOS Y CERRADURAS

SUBTOTAL

CUBIERTAS

SUBTOTAL

CARPINTERIA METICA Y PINTURA 

SUBTOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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11

11,1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 

PRESION D=1" RDE 21 E.L
ml 10 $ 9.450,00 $ 94.500,00 $ 9.450,00

11,2
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 

PRESION D=1/2" RDE 9
ml 20 $ 6.098,00 $ 121.960,00 $ 6.098,00

11,3 PUNTO AGUA FRIA PVC-P1/2" UND 39 $ 78.009,00 $ 3.042.351,00 $ 78.009,00

11,4 PUNTO DE DESAGUES D=2" UND 18 $ 40.631,00 $ 731.358,00 $ 40.631,00

11,5 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 27 $ 73.909,00 $ 1.995.543,00 $ 73.909,00

11,6
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 

PVC 1000L INC. ACCESRIOS
UND 7 $ 412.771,00 $ 2.889.397,00 $ 412.771,00

11,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 

AGUA NEGRA PVC 4"
ml 30 $ 45.165,00 $ 1.354.950,00 $ 45.165,00

11,8
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 

AGUA LLUVIA PVC 3"
ml 110 $ 31.904,00 $ 3.509.440,00 $ 31.904,00

11,9 REVENTILACION PVC 3" ml 28 $ 23.050,00 $ 645.400,00 $ 23.050,00

11,10

SUMINISTRO E INSTALACION COMBO ACUACER 

LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E 

INCRUSTACIONES

UND 17 $ 257.071,00 $ 4.370.207,00 $ 257.071,00

11,11
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO 

COMPLETO GRIF TRADICIONAL CROMO
UND 4 $ 230.140,00 $ 920.560,00 $ 230.140,00

11,12
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 

ACERO INOXIDABLE
UND 1 $ 503.975,00 $ 503.975,00 $ 503.975,00

$ 20.179.641,00

12

12,1
ACOMETIDA PARCIAL ANTIFRAUDE 3x6+8 EN 

TUBO IMC DE 11/2" ALAMBRE DE COBRE THNN
UND 1 $ 761.220,00 $ 761.220,00 $ 761.220,00

12,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 

PARCIAL 18 CIRCUITOS (T1 TRIFASICO)
UND 1 $ 536.936,00 $ 536.936,00 $ 536.936,00

12,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 

PARCIAL 12 CIRCUITOS (T2 TRIFASICO)
UND 1 $ 436.433,00 $ 436.433,00 $ 436.433,00

12,4
TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER 

WELL)
UND 1 $ 299.616,00 $ 299.616,00 $ 299.616,00

12,5
SALIDA DE LUMINARIA FEILOSYLVANIA LED 20W 

JUPITER 1720 LM (TUBERIA EMT)
UND 17 $ 207.798,00 $ 3.532.566,00 $ 207.798,00

12,6
SALIDA LUMINARIA FILOSYLVANIA LED 20W 

JUPITER 1720 LM (TUBERIA PVC)
UND 32 $ 193.952,00 $ 6.206.464,00 $ 193.952,00

12,7
SALIDA LAMPARA 2x18W REJILLA CON TUBO 

LED INC. LUMINARIA (1.5x0.3m)
UND 9 $ 175.480,00 $ 1.579.320,00 $ 175.480,00

12,8
SALIDA DE LUMINARIA FEILOSYLVANIA 

OFFICELITE 45W, 4100 LM (TUBERIA PVC)
UND 26 $ 228.623,00 $ 5.944.198,00 $ 228.323,00

12,9
SALIDA DE LUMINARIA FEILOSYLVANIA 

OFFICELITE 45W, 4100 LM (TUBERIA EMT)
UND 38 $ 242.469,00 $ 9.213.822,00 $ 242.469,00

12,10
SALIDA DE LUMINARIA EMERGENCIA 

FEILOSYLVANIA R2 2.5w (TUBERIA EMT)
UND 6 $ 222.319,00 $ 1.333.914,00 $ 222.319,00

12,11
SALIDA DE LUMINARIA TABLEROS 

FEILOSYLVANIA BEACON MINOR, 594 LM
UND 8 $ 171.968,00 $ 1.375.744,00 $ 171.968,00

12,12
SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOASICO 

DOBLE GFCI
UND 9 $ 274.022,00 $ 2.466.198,00 $ 274.022,00

12,13
SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOASICO 

DOBLE 
UND 46 $ 220.966,00 $ 10.164.436,00 $ 220.966,00

12,14 SALIDA PARA LUCES DE APIQUE UND 3 $ 109.415,00 $ 328.245,00 $ 109.415,00

12,15
SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOASICO 

REGULADO 
UND 12 $ 222.545,00 $ 2.670.540,00 $ 222.545,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SUBTOTAL

INSTALACIONES ELECTRICAS 

http://www.cgb.gov.co/
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12,16 SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE UND 10 $ 195.635,00 $ 1.956.350,00 $ 195.635,00

12,17 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE UND 2 $ 188.111,00 $ 376.222,00 $ 188.111,00

12,18 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO UND 15 $ 199.970,00 $ 2.999.550,00 $ 199.970,00

12,19 SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA UND 2 $ 123.027,00 $ 246.054,00 $ 123.027,00

12,2 SALIDA T.V PVC COMPLETA UND 8 $ 112.483,00 $ 899.864,00 $ 112.483,00

12,21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

CONDUIT 1/2", INCLUYE CONDUCTORES 
UND 173 $ 28.138,00 $ 4.867.874,00 $ 28.138,00

$ 58.195.566,00

$ 700.641.322,36

18% $ 126.115.438,02

4% $ 28.025.652,89

3% $ 21.019.239,67

$ 875.801.652,95

1 PRELIMINARES

1,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA 

ARQUITECTONICCA
m2 569 $ 4.132,00 $ 2.351.108,00 $ 4.132,00

$ 2.351.108,00

2

2,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
m3 50 $ 57.282,00 $ 2.864.100,00 $ 57.282,00

2,2
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 569 $ 46.209,00 $ 26.292.921,00 $ 46.209,00

2,3 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa (3000 PSI) m3 18 $ 654.908,00 $ 11.788.344,00 $ 654.908,00

2,4
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, 

SECCION RECTANGULAR
m3 20 $ 670.308,00 $ 13.406.160,00 $ 670.308,00

2,5
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa  
Kg 4197 $ 3.606,00 $ 15.134.382,00 $ 3.606,00

2,6
CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm 

LADRILLO
UND 2 $ 459.476,00 $ 918.952,00 $ 459.476,00

$ 70.404.859,00

3

3,1
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A 3m
m3 12 $ 1.033.174,00 $ 12.398.088,00 $ 1.033.174,00

3,2 VIGA AEREA 21 MPa (3000 PSI) m3 43 $ 982.322,00 $ 42.239.846,00 $ 982.322,00

3,3 ENTREPISO PLACA ALIGERADA 3000 PSI E=0.4m m2 133 $ 279.264,00 $ 37.142.112,00 $ 279.264,00

3,4
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPa  
Kg 15491 $ 3.606,00 $ 55.860.546,00 $ 3.606,00

3,5 ESCALERAS MACIZAS 21 MPa (3000 PSI) m3 2,5 $ 1.131.282,00 $ 2.828.205,00 $ 1.131.282,00

3,6 PLACA MACIZA 21 MPa (3000 PSI) E=0.15m m2 97,89 $ 277.667,00 $ 27.180.823 $ 277.667,00

3,7
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO 

IMPERMEABILIZADO 21 MPa (3000 PSI)
m3 8,75 $ 1.086.693,00 $ 9.508.564 $ 1.086.693,00

3,8
PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA 

ALTURA DE 40cm 24.5 MPa (3500 PSI)
m2 133 $ 194.088,00 $ 25.813.704,00 $ 194.088,00

$ 212.971.887

4

4,1 MURO TOLETE COMUN E=0.12m m2 759,66 $ 45.143,00 $ 34.293.331,38 $ 45.143,00

4,2 CORNISA EN CONCRETO ml 48,19 $ 16.814,00 $ 810.266,66 $ 16.814,00

4,3
DINTELES EN CONCRETO DE 15x20 cm 17.5 Mpa 

(2500 PSI) INC. REFUERZO
mL 25,89 $ 42.806,00 $ 1.108.247,34 $ 42.806,00

4,4 ALFAGIA LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA ml 77,28 $ 32.260,00 $ 2.493.052,80 $ 32.260,00

AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO QUIJANO RICO SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACA

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

TOTAL OBRA

SUBTOTAL

CIMENTACION Y DESAGUES

SUBTOTAL

ESTRUCTURA EN CONCRETO

SUBTOTAL

MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS

http://www.cgb.gov.co/
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4,5 REMATES LADRILLO PRENSADO ml 94 $ 35.499,00 $ 3.336.906,00 $ 35.499,00

4,6
MESONES EN CONCRETO A=0.60m 17.5 Mpa 

(2500 PSI) INC. REFUERZO
m2 7,86 $ 116.109,00 $ 912.616,74 $ 116.109,00

$ 42.954.421

5

5,1

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 

2"x3/4" INCLUYE TUBERIA PF+UAD 3/4", 

REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y 

ACCESORIOS COMPLEMETARIOS PARA SU 

CONEXIÓN 

UND 1 $ 227.173,00 $ 227.173,00 $ 227.173,00

5,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO PVC-P 3/4"RDE11
ml 22,92 $ 12.484,00 $ 286.133,28 $ 12.484,00

5,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO PVC-P 1"RDE13.5
ml 4,35 $ 14.221,00 $ 61.861,35 $ 14.221,00

5,4 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 10 $ 73.508,00 $ 735.080,00 $ 73.508,00

5,5
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 

PVC 2000 L INC ACCESORIOS
UND 1 $ 687.075,00 $ 687.075,00 $ 687.085,00

5,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 

AGUA LLUVIA PVC 3"
ml 15,7 $ 31.904,00 $ 500.892,80 $ 31.904,00

5,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 

AGUA NEGRA PVC 2"
ml 10,59 $ 21.646,00 $ 229.231,14 $ 21.646,00

5,8
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUA 

NEGRA PVC 3"
ml 1,5 $ 31.259,00 $ 46.888,50 $ 31.259,00

5,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 

AGUA NEGRA PVC 4"
ml 12 $ 45.165,00 $ 541.980,00 $ 45.165,00

5,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 

AGUA NEGRA PVC 6"
ml 7 $ 73.756,00 $ 516.292,00 $ 73.756,00

$ 3.832.607

6

6,1
ACOMETIDA PARCIAL ANTIFRAUDE 3x6+8 

COBRE THNN
UND 1 $ 628.685,00 $ 628.685,00 $ 628.685,00

6,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 

PARCIAL DE 24 CIRCUITOS (T1N)
UND 1 $ 519.643,00 $ 519.643,00 $ 519.643,00

6,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 

PARCIAL DE 4 CIRCUITOS (T1R)
UND 1 $ 181.072,00 $ 181.072,00 $ 181.072,00

6,4
TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER 

WELL)
UND 3 $ 299.616,00 $ 898.848,00 $ 299.616,00

6,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 

2xF54-T5
UND 24 $ 190.768,00 $ 4.578.432,00 $ 190.768,00

6,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 

2xF32-T8
UND 79 $ 270.968,00 $ 21.406.472,00 $ 270.968,00

6,7
SALIDA DE LUMINARIA EMERGENCIA 

FEILOSYLVANIA R2 2.5W (TUBERIA EMT)
UND 9 $ 222.319,00 $ 2.000.871,00 $ 222.319,00

6,8
SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOASICO 

DOBLE GFCI
UND 34 $ 274.022,00 $ 9.316.748,00 $ 274.022,00

6,9
SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOASICO 

DOBLE 
UND 27 $ 220.966,00 $ 5.966.082,00 $ 220.966,00

6,10
SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOASICO 

REGULADO
UND 3 $ 222.545,00 $ 667.635,00 $ 222.545,00

6,11 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO UND 16 $ 199.970,00 $ 3.199.520,00 $ 199.970,00

6,12 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE UND 6 $ 188.111,00 $ 1.128.666,00 $ 188.111,00

6,13 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE UND 8 $ 192.147,00 $ 1.537.176,00 $ 192.147,00

6,14 SALIDA PARA LUCES DE APLIQUE UND 8 $ 109.415,00 $ 875.320,00 $ 109.415,00

6,15 SUINISTRO E INSTALACIION DE UPS 1000 VA UND 1 $ 319.349,00 $ 319.349,00 $ 319.349,00

6,16 SALIDA DE TELEFONO PVC COMPLETA UND 2 $ 123.027,00 $ 246.054,00 $ 123.037,00

6,17 SALIDA T.V. PVC COMPLETA UND 4 $ 112.483,00 $ 449.932,00 $ 112.483,00

$ 53.920.505,00

SUBTOTAL

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUBTOTAL

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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7

7,1
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 569 $ 46.209,00 $ 26.292.921,00 $ 46.209,00

7,2 PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI m2 454,9 $ 60.439,00 $ 27.493.701,10 $ 60.439,00

7,3

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 m D=6mm 

(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 

INSTALACION)

Kg 150 $ 3.621,00 $ 543.150,00 $ 3.621,00

7,4
POYO AFINADO EN MORTERO ANCHO=0.55m 

E=0.10m
m2 72,6 $ 38.112,00 $ 2.766.931,20 $ 38.112,00

$ 57.096.703,30

8

8,1 ALISTADO DE PISO E=0.04m-1:5 m2 454,9 $ 23.098,00 $ 10.507.280,20 $ 23.098,00

8,2 PISO CERAMICA 30x30cm m2 148,5 $ 55.170,00 $ 8.192.745,00 $ 55.170,00

8,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN 

GRANO DE MARMOL 0.30x0.30
m2 183 $ 73.965,00 $ 13.535.595,00 $ 73.965,00

8,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA 30cm 

ZONAS HUMEDAS
m2 249 $ 44.628,00 $ 11.112.372,00 $ 44.628,00

8,5
BORDILLO EN CERAMICA DE ALTURA 30cm 

ZONAS HUMEDAS 
ml 13,2 $ 53.162,00 $ 701.738,40 $ 53.162,00

8,6 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ml 18,6 $ 7.716,00 $ 143.517,60 $ 7.716,00

8,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA 

PARA TECHO 
ml 313,6 $ 9.149,00 $ 2.869.126,40 $ 9.149,00

8,8
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS 

CUPULA TRAGANTE 6*4
UND 6 $ 24.826,00 $ 148.956,00 $ 24.826,00

$ 47.211.330,60

9

9,1

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 

METALICA PERFIL TUBULAR PHR CAJON PARA 

CUBIERTAS 

Kg 4894 $ 11.050,00 $ 54.078.700,00 $ 11.050,00

9,2
SUINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN 

LAMINA
ml 34 $ 30.493,00 $ 1.036.762,00 $ 30.493,00

9,3
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO 

IMPERMEABILIZADO 21 MPa (3000 PSI)
m3 8,5 $ 1.086.693,00 $ 9.236.890,50 $ 1.086.693,00

9,4

SUMIMINSTRO E INSTALACIN DE CANAL EN 

LAMINA GALV. CAL. 22 "TIPO PECHO DE 

PALOMA"

ml 7 $ 61.547,00 $ 430.829,00 $ 61.547,00

9,5 PLACA MACIZA 21 MPa (3000 PSI) E=0.10m m2 12,5 $ 237.155,00 $ 2.964.437,50 $ 237.155,00

9,6
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA 

ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83x 3.05
m2 265,74 $ 50.147,00 $ 13.326.063,78 $ 50.147,00

SUBTOTAL $ 81.073.683

10

10,1
PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL DE 1 

1/2"x1 1/2"
m2 15 $ 292.475,00 $ 4.387.125,00 $ 292.475,00

10,2 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE m2 35,99 $ 175.578,00 $ 6.319.052,22 $ 175.578,00

10,3

SUMINITRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA 

A=1 m CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO Y CENEFA 

EN VIDRIO 4mm SUPERIOR

UND 13 $ 108.890,00 $ 1.415.570,00 $ 108.890,00

10,4

SUMINITRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA 

A=0.7 m CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO Y 

CENEFA EN VIDRIO 4mm SUPERIOR

UND 3 $ 139.674,00 $ 419.022,00 $ 139.674,00

10,5

SUMINITRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA 

A=1.8 m CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO Y 

CENEFA EN VIDRIO 4mm SUPERIOR

UND 1 $ 401.440,00 $ 401.440,00 $ 401.440,00

10,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN 

TUBERIA METALICA AGUA NEGRA D=2", C=0.80, 

SOLADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE 

NTICORROSIVO Y PINTURA

ml 5 $ 329.576,00 $ 1.647.880,00 $ 329.576,00

$ 14.590.089

ACABADOS DE PISO 

SUBTOTAL

CUBIERTA 

CARPINTERIA METALICA

PISOS-BASES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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5. CONTRATO Nº 20190960 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: NESTOR RICARDO PRECIADO CASALLAS CON CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NO. 9396323 

OBJETO: DISEÑOS CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES 

FISICAS DE LAS I.E.O DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO 

SOGAMOSO INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA 

VALOR: $1.121.495.327,00 

PLAZO: 4 MESES 

ACTA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2019 

 

5.1. OBSERVACIONES  

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre otros 

establece lo siguiente: 

 En el plan de desarrollo 2016-2019 “Sogamoso incluyente”, se contempla en el 

sector de Infraestructura Educativa como objetivo estratégico en el mantenimiento 

y mejoramiento de las Instalaciones Educativas Oficiales, con el fin de fortalecer 

el desarrollo y mejoramiento de la Calidad Educativa del Municipio de Sogamoso. 

 

 Una vez realizada una visita diagnostica a 16 de las 58 sedes de las I.E.O del 

municipio de Sogamoso fue posible identificar el deterioro progresivo que existe 

en las instalaciones deportivas, parques infantiles, baterías sanitarias y la 

inexistencia de algunos de estos espacios. 

 

 

11

11,1 VIDRIO 5mm m2 10 $ 43.477,00 $ 434.770,00 $ 43.477,00

11,2 ESPEJO DE 4mm SIN BICEL m2 1,8 $ 68.581,00 $ 123.445,80 $ 68.581,00

$ 558.216

12

12,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS 

EXTERIORES
m2 30 $ 4.132,00 $ 123.960,00 $ 4.132,00

$ 123.960,00

$ 587.089.369,07

18% $ 105.676.086,43

4% $ 23.483.574,76

3% $ 17.612.681,07

$ 733.861.711,34

GL 1 $ 1.934.000,00 $ 1.934.000,00

GL 1 $ 521.000,00 $ 521.000,00

$ 2.455.000,00

$ 736.316.711,34

$ 1.612.118.364,29

VIDRIOS Y CERRADURAS

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 COSTO TOTAL OBRA

CERTIFICACION RETIE

TRAMITES DE MATRICULA ANTE LA EMPRESA DE ENERGIA DE 

BOYACA (INCLUYE REVISIONES DE MEDIDA)

SUBTOTAL

TOTAL OBRA + TRAMITE

TOTAL PROYECTO  1 + PROYECTO 2

http://www.cgb.gov.co/
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 Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, se requiere contratar una 

persona natural y/o jurídica idónea y con experiencia en la ejecución de obras 

civiles de infraestructura, que lleve a cabo los DISEÑOS CONSTRUCCION Y/O 

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS I.E.O DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO SOGAMOSO 

INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA. 

 

5.2. CANTIDADES DE OBRA 

El contrato de obra Nº 20190960, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por objeto 

la realización de los diseños construcción y/o mantenimiento a las instalaciones físicas 

de las I.E.O del municipio de Sogamoso dentro del proyecto Sogamoso incluyente con 

calidad educativa 

En desarrollo del objeto contractual se realizaron obras correspondientes a: 

 Diseño estructural, arquitectónico, de obras de drenaje redes hidrosanitarias, 

electicas, etc. 

 

 Adecuación de un espacio en el cual los usuarios de las I.E.O (estudiantes, 

trabajadores, etc.) realicen sus actividades con condiciones dignas, seguras y 

cómodas. 

 
INSTITUCION 0BSERVACION 

I.E. EL CRUCERO SEDE 
CAÑAS 

Existe un evidente desnivel de la cancha múltiple de la sede, la cual provoca el 
empozamiento parcial de la zona deportiva, sumando a esto, las aguas lluvias no 
cuentan con un manejo adecuado, amplificando el deterioro de la placa de concreto. 

I.E. EL CRUCERO SEDE 
MELGAREJO 

Actualmente la sede no cuenta con cancha múltiple razón por la cual los estudiantes 
deben practicar deporte en zonas que no son las adecuadas 

I.E. EL CRUCERO SEDE 
DICHAVITA 

Las condiciones actuales de la cancha no permiten la ejecución de actividades 
deportivas de forma segura para los estudiantes, tampoco cuentan con una 
demarcación, los marcos de las canchas se encuentran en mal estado y la superficie 
presenta depresiones 

I.E. EL CRUCERO SEDE 
CINTAS 1 

La sede no cuenta con parque infantil, ni una zona adecuada para la instalación del 
mismo, debido a que por las zonas circundantes fluye agua producto de la escorrentía 
superficial. 

I.E. RAFAEL GUTIERREZ 
GIRARDOT 

Sede central: a lo largo de las temporadas de lluvias de los últimos años se han 
presentado desprendimientos parciales en el muro de cerramiento de la sede, estos 
daños se han amplificado hasta el punto de que según concepto de la Oficina de 
Gestión del Riesgo y ambiente de la alcaldía municipal es necesario intervenir 138m 
de este muro  

I.E. EL CRUCERO SEDE 
CINTAS 1, CINTAS 2, RAFAEL 
GUTIERREZ GIRARDOT 
SEDE CORRALEJAS, 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER, SILVESTRE 
ARENAS SEDE 
CALLEJUELAS 

Las anteriores sedes comparten la misa problemática, las canchas múltiples existentes 
poseen una superficie en asfalto la cual en cada uno de los casos se encuentra 
altamente desgastada, con desniveles notables y zonas de empozamiento, las 
estructuras de recolección y manejo de las aguas lluvias no son las adecuadas 
ocasionando que las zonas aledañas y la misma superficie de juego se inunden e 
imposibiliten la práctica de deportes. En la mayoría de los casos los arcos se 
encuentran totalmente deteriorados. 

I.E. GUSTAVO JIMENEZ 
SEDE SUCRE 

Actualmente la sede no cuenta con un espacio destinado para el restaurante escolar, 
viendo así diezmada la intención del alcalde municipal en suministrar la ración caliente 
complementaria con el fin de brindar condiciones de calidad para la educación de los 
estudiantes  

http://www.cgb.gov.co/
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I.E. INSEANDES Sede Ombachita: la sede presenta deterioro en la batería existentes debido a la falta 
de mantenimiento, de igual manera es necesario realizar intervenciones a la zona de 
preparación y comedor del restaurante escolar, con el fin de garantizar las condiciones 
de salubridad exigidas por la normativa de la secretaria de salud municipal, esto último 
se presenta también en la I.E. Silvestre Arenas sede Callejuelas 

I.E. BELLAS ARTES SEDE 
VALDEZ TAVERA 

Actualmente en la sede existen dos canchas múltiples, las dos en mal estado 
generados por las acciones climáticas en especial por la lluvia, sumado a esto la sede 
no dispone de un espacio resguardado de la lluvia para la realización de izadas de 
bandera y celebración de actividades como reuniones con padres de familia. Razón 
por la cual es necesario construir una cubierta para una de las canchas múltiples con 
el fin de atender esta necesidad 

I.E. POLITECNICO ALVARO 
GONZALES SANTANA SEDE 
CENTRAL  

En el año 2015 fueron obras en conjunto entre el municipio de Sogamoso y el 
Departamento para la prosperidad social (DPS), con el fin de construir una cubierta en 
estructura metálica, teja liviana e instalaciones eléctricas con un área aproximada de 
1.900 m2, el proyecto fue ejecutado por el Consorcio Politécnico y liquidado a 
satisfacción por el municipio de Sogamoso, este polideportivo es utilizado para la 
realización de actividades pedagógicas y deportivas, el constante uso ha generado 
desgaste en la capa superior de la placa en concreto haciendo necesario plantear la 
nivelación y aplicación de acabado en epoxica que suministre una protección adicional 
con el fin de que este excelente campo deportivo perdure en el tiempo con buenas 
condiciones 

 

5.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 

desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 

de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 

Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 

suscripción del contrato, encontrando que son el soporte de la contratación realizada. 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR PRECIO DE 

MERCADO

1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 367,31 $ 4.132,00 $ 1.517.724,92 $ 4.132,00

1,2
DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO 

CONCRETO E > A 12CM (INCLUYE RETIRO)
m2 10,8 $ 14.295,00 $ 154.386,00 $ 14.295,00

1,3
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 

MATERIAL COMUN SECO
m3 48 $ 11.832,00 $ 567.936,00 $ 11.832,00

1,4
EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES 

DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS
m2 40 $ 14.455,00 $ 578.200,00 $ 14.455,00

$ 2.818.246,92

2

2,1
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRL-1H
m2 367,31 $ 2.885,00 $ 1.059.689,35 $ 2.885,00

2,2

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE 

DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

m3 29,38 $ 576.001,00 $ 16.922.909,38 $ 576.001,00

$ 17.982.598,73

3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 4,33 $ 46.661,00 $ 202.042,13 $ 46.661,00

3,2
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 3,09 $ 46.209,00 $ 142.785,81 $ 46.209,00

3,3

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 3,09 $ 549.532,00 $ 1.698.053,88 $ 549.532,00

$ 2.042.881,82

4

4,1

CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 

2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA 

ANCLAR AL PISO

JGO 1 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
m 274 $ 4.968,00 $ 1.361.232,00 $ 4.968,00

$ 4.637.207,00

$ 27.480.934,47

28% $ 7.694.661,65

$ 35.175.596,12

1

1,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 360 $ 4.132,00 $ 1.487.520,00 $ 4.132,00

1,2
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 

MATERIAL COMUN SECO
m3 226,72 $ 11.832,00 $ 2.682.551,04 $ 11.832,00

1,3

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN 

DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN 

DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO 

MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 

PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM 

(**)

m2 56,25 $ 60.920,00 $ 3.426.750,00 $ 60.920,00

$ 7.596.821,04

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS 

ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO INSTITUCIÓN EL CRUCERO SEDE CAÑAS

PRELIMINARES

SUBTOTAL

PRELIMINARES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIPLE I.E EL CRUCERO SEDE MELGAREJO EN CONCRETO

http://www.cgb.gov.co/
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2

2,1
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 

3000 PSI H=10 CM
m2 336 $ 70.060,00 $ 23.540.160,00 $ 70.060,00

2,2

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALCION DE FONDO Y 

SELLANTE)

ml 170 $ 9.715,00 $ 1.651.550,00 $ 9.715,00

2,3 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 Kg 1111,96 $ 3.996,00 $ 4.443.392,16 $ 3.996,00

$ 29.635.102,16

3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN (INCLUYE RETIRO)
m3 8,9 $ 46.661,00 $ 415.282,90 $ 46.661,00

3,2
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm 

LADRILLO
UND 1 $ 459.476,00 $ 459.476,00 $ 459.476,00

3,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

NT 1600 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS

m2 96,38 $ 4.264,00 $ 410.964,32 $ 4.264,00

3,4
DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` 

PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA
ml 21,01 $ 48.927,00 $ 1.027.956,27 $ 34.114,00

$ 2.313.679,49

4 OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS 

4,1

CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 

2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA 

ANCLAR AL PISO

JGO 1 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
m 274,19 $ 4.968,00 $ 1.362.175,92 $ 4.968,00

$ 4.638.150,92

$ 44.183.753,61

28% $ 12.371.451,01

$ 56.555.204,62

5

DISEÑO ESTRUCTURAL Y OBRAS DE DRENAJE m2 360 $ 4.380,00 $ 1.576.800,00 $ 4.380,00

$ 1.576.800,00

$ 58.132.004,62

1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 277,2 $ 4.132,00 $ 1.145.390,40 $ 4.132,00

1,2
DEMOLICION PLACAS MACIZAS CONCRETO E 

<=0.20 m. (INCLUYE RETIRO)
m2 277,2 $ 32.843,00 $ 9.104.079,60 $ 32.843,00

$ 10.249.470,00

2

2,1

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN 

DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN 

DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO 

MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 

PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM 

(**)

m3 49,08 $ 60.920,00 $ 2.989.953,60 $ 60.920,00

2,2

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALCION DE FONDO Y 

SELLANTE)

ml 270,6 $ 9.715,00 $ 2.628.879,00 $ 9.715,00

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE 

DISEÑOS

TOTAL DISEÑOS

COSTO TOTAL OBRA

ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO EL CRUCERO SEDE DICHAVITA

PRELIMINARES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

AIU

TOTAL CONSTRUCCION

SUBTOTAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

http://www.cgb.gov.co/
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2,3
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 

3000 PSI H=10 CM
m2 278,381 $ 70.060,00 $ 19.503.372,86 $ 70.060,00

2,4 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 Kg 774,73 $ 3.996,00 $ 3.095.821,08 $ 3.996,00

$ 28.218.026,54

3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 5,25 $ 46.661,00 $ 244.970,25 $ 46.661,00

3,2

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 3,58 $ 549.532,00 $ 1.967.324,56 $ 549.532,00

3,3
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 3,58 $ 46.209,00 $ 165.428,22 $ 49.209,00

$ 2.377.723,03

4

4,1

CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 

2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA 

ANCLAR AL PISO

JGO 1 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
m 274 $ 4.968,00 $ 1.361.232,00 $ 4.968,00

4,3

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 

MATERIAL COMUN SECOV(ACCESO PARA 

APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA)

m3 48 $ 11.832,00 $ 567.936,00 $ 11.832,00

4,4

EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES 

DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS 

(GRADERIAS)

m2 92,4 $ 14.455,00 $ 1.335.642,00 $ 14.455,00

4,5

CONFORMACIÓN DE GRADERÍAS EN TIERRA 

COMPACTADA, INCLUYE TABLAESTACADO Y 

TENSORES

m3 36,96 $ 64.700,00 $ 2.391.312,00 $ 64.700,00

$ 8.932.097,00

$ 49.777.316,57

28% $ 13.937.648,64

$ 63.714.965,21

1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 271,4 $ 4.132,00 $ 1.121.424,80 $ 4.132,00

$ 1.121.424,80

2

2,1 BARRIDO Y SOPLADO m2 271,4 $ 1.480,00 $ 401.672,00 $ 1.480,00

2,2
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRL-1H
m2 271,4 $ 2.885,00 $ 782.989,00 $ 2.885,00

2,3

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE 

DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

m3 21,71 $ 576.001,00 $ 12.504.981,71 $ 576.001,00

2,4

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PARA PEDESTAL INC 

REFUERZO

m3 0,67 $ 724.464,00 $ 485.390,88 $ 724.464,00

$ 14.175.033,59

3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 6,97 $ 46.661,00 $ 325.227,17 $ 46.661,00

3,2

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 3,25 $ 549.532,00 $ 1.785.979,00 $ 549.532,00

OBRAS EXTERIORE Y ACABADOS

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO EL CRUCERO SEDE CINTAS 1

PRELIMINARES

SUBTOTAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SUBTOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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3,3
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 3,25 $ 46.209,00 $ 150.179,25 $ 46.209,00

$ 2.261.385,42

4

4,1

CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 

2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA 

ANCLAR AL PISO

JGO 1 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
m 277,54 $ 4.968,00 $ 1.378.818,72 $ 4.968,00

4,3
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 

INC. ANGULO Y ANTICORROSIVO
m2 75 $ 134.935,00 $ 10.120.125,00 $ 134.890,00

$ 14.774.918,72

$ 32.332.762,53

28% $ 9.053.173,51

$ 41.385.936,04

1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 101,2 $ 0,00 $ 4.132,00

1,2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 30,36 $ 46.661,00 $ 1.416.627,96 $ 46.661,00

1,3
DESMONTE DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE 

RETIRO)
UND 1 $ 64.833,00 $ 64.833,00 $ 63.833,00

1,4
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 20,24 $ 46.209,00 $ 935.270,16 $ 46.209,00

$ 2.416.731,12

2

2,1
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 

3000 PSI H=10 CM
m2 101,2 $ 70.060,00 $ 7.090.072,00 $ 70.060,00

2,2

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALCION DE FONDO Y 

SELLANTE)

ml 119,1 $ 9.715,00 $ 1.157.056,50 $ 9.715,00

2,3 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 Kg 281,64 $ 3.996,00 $ 1.125.433,44 $ 3.996,00

$ 9.372.561,94

3

3,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=4"
ml 10 $ 27.428,00 $ 274.280,00 $ 27.428,00

3,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 

SIFON EN PVC 135 4``
UND 2 $ 41.131,00 $ 82.262,00 $ 41.131,00

3,3
SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO 

SOSCO 4*4*3 ALUMINIO
UND 2 $ 12.415,00 $ 24.830,00 $ 12.415,00

$ 381.372,00

4

4,1

PARQUE INFANTIL EN MADERA 

INMUNIZADA, COMPUESTO POR UNIDAD DE 

DOS COLUMPIOS CADENA GALVANIZADA, 

REATA DE ALTA RESISTENCIA, HERRAJES 

CROMADOS, UNA ESCALERA DE ACCESO, 

MALLA INCLINADA DE ACCESO, TECHO EN 

MADERA, UN DESLIZADERO EN FIBRA DE 

VIDRIO TIPO OLAS DE 2.40 MTRS DE LARGO,

UND 1 $ 2.261.000,00 $ 2.261.000,00 $ 2.261.000,00

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS 

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS

AIU

TOTAL PROYECTO

ADECUACIÓN ZONA RECREATIVA Y PARQUE INFANTIL EN TAPETE SINTETICO INC DOTACIÓN EL CRUCERO SEDE CINTAS 1

PRELIMINARES

SUBTOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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4,2

GRAMA SINTETICA DE 30MM DE ALTURA 

PARA AREAS COMUNES, JARDINES, 

ESCUELAS, COLEGIOS, RESTAURANTES, 

CANCHAS SINTETICAS FUTBOL OCHO Y/O 

FUTBOL CINCO SIRVE PARA INTERIOR O 

EXTERIOR, INCLUYE ADECUACION E 

INSTALACION

m2 101,2 $ 91.511,00 $ 9.260.913,20 $ 91.511,00

4,3 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 8 $ 7.377,00 $ 59.016,00 $ 7.377,00

4,4 PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 44,66 $ 18.273,00 $ 816.072,18 $ 18.273,00

4,5
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 

EXTERIORES
m2 44,66 $ 11.706,00 $ 522.789,96 $ 11.706,00

4,6 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS m2 4,4 $ 10.951,00 $ 48.184,40 $ 10.951,00

$ 12.967.975,74

$ 25.138.640,80

28% $ 7.038.819,42

$ 32.177.460,22

1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 287,58 $ 4.132,00 $ 1.188.280,56 $ 4.132,00

1,2
DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mt 

(INCLUYE RETIRO)
m2 12,16 $ 37.907,00 $ 460.949,12 $ 37.907,00

1,3
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)
ml 60,8 $ 3.815,00 $ 231.952,00 $ 3.815,00

$ 1.881.181,68

2

2,1 BARRIDO Y SOPLADO m2 287,58 $ 1.480,00 $ 425.618,40 $ 1.480,00

2,2
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRL-1H
m2 287,58 $ 2.885,00 $ 829.668,30 $ 2.885,00

2,3

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE 

DE 5 KM) NORMA INVIAS

m3 23,01 $ 576.001,00 $ 13.253.783,01 $ 576.001,00

$ 14.509.069,71

3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 5,6 $ 46.661,00 $ 261.301,60 $ 46.661,00

3,2

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 3,43 $ 549.532,00 $ 1.884.894,76 $ 549.532,00

3,3
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 3,43 $ 46.209,00 $ 158.496,87 $ 46.209,00

$ 2.304.693,23

4

4,1

CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 

2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA 

ANCLAR AL PISO

JGO 1 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00 $ 3.275.975,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
m 282,72 $ 4.968,00 $ 1.404.552,96 $ 4.968,00

4,3

PARQUE INFANTIL EN MADERA 

INMUNIZADA, COMPUESTO POR UNIDAD DE 

DOS COLUMPIOS CADENA GALVANIZADA, 

REATA DE ALTA RESISTENCIA, HERRAJES 

CROMADOS, UNA ESCALERA DE ACCESO, 

MALLA INCLINADA DE ACCESO, TECHO EN 

MADERA, UN DESLIZADERO EN FIBRA DE 

VIDRIO TIPO OLAS DE 2.40 MTRS DE LARGO,

UND 1 $ 2.261.000,00 $ 2.261.000,00 $ 2.261.000,00

$ 6.941.527,96

$ 25.636.472,58

28% $ 7.178.212,32

$ 32.814.684,90

PRELIMINARES

SUBTOTAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO EL CRUCERO SEDE CINTAS 2

TOTAL PROYECTO

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

http://www.cgb.gov.co/
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1

1,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 0,56 $ 46.661,00 $ 26.130,16 $ 46.661,00

1,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO ml 11 $ 777,00 $ 8.547,00 $ 777,00

$ 34.677,16

2

2,1

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PEDESTAL DE ANCLAJE 

INC REFUERZO

m3 0,56 $ 724.464,00 $ 405.699,84 $ 724.464,00

$ 405.699,84

3

3,1
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 

INC. ANGULO Y ANTICORROSIVO
m2 44 $ 134.935,00 $ 5.937.140,00 $ 134.890,00

$ 5.937.140,00

$ 6.377.517,00

28% $ 1.785.704,76

$ 8.163.221,76

1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 1073 $ 4.132,00 $ 4.433.636,00 $ 4.132,00

$ 4.433.636,00

2

2,1 BARRIDO Y SOPLADO m2 1073 $ 1.480,00 $ 1.588.040,00 $ 1.480,00

2,2
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRL-1H
m2 1073 $ 2.885,00 $ 3.095.605,00 $ 2.885,00

2,3

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE 

DE 5 KM) NORMA INVIAS

m3 85,84 $ 576.001,00 $ 49.443.925,84 $ 576.001,00

$ 54.127.570,84

3

3,1 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ml 108 $ 3.581,00 $ 386.748,00 $ 3.581,00

3,2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 21,46 $ 46.661,00 $ 1.001.345,06 $ 46.661,00

3,3

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 6,73 $ 549.532,00 $ 3.698.350,36 $ 549.532,00

3,4
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 7,73 $ 46.209,00 $ 357.195,57 $ 46.209,00

3,5 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 UND 1 $ 754.770,00 $ 754.770,00 $ 754.770,00

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=10"
ml 25 $ 112.745,00 $ 2.818.625,00 $ 112.745,00

3,7

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 8 $ 64.945,00 $ 519.560,00 $ 64.945,00

$ 9.536.593,99

4

4,1 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ml 115 $ 4.811,00 $ 553.265,00 $ 4.811,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
ml 548 $ 4.968,00 $ 2.722.464,00 $ 4.968,00

$ 3.275.729,00

$ 71.373.529,83

28% $ 19.984.588,35

$ 91.358.118,18

MALLA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR SALIDA DE BALONES EL CRUCERO SEDE CINTAS 2

PRELIMINARES

SUBTOTAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

TOTAL PROYECTO

ADECUACIÓN DE DOS (2) CANCHAS MULTIPLES EN ASFALTO INSTITUCION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE CENTRAL

PRELIMINARES

SUBTOTAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

 TOTAL COSTO OBRA

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS

SUBTOTAL

http://www.cgb.gov.co/
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1

1,1
DESMONTE PISO EN MADERA (INCLUYE 

RETIRO)
m2 5,91 $ 3.912,00 $ 23.119,92 $ 3.912,00

1,2

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

m3 4,49 $ 64.945,00 $ 291.603,05 $ 64.945,00

1,3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 4,19 $ 46.661,00 $ 195.509,59 $ 46.661,00

1,4
DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO 

(INCLUYE RETIRO)
m2 74,64 $ 2.031,00 $ 151.593,84 $ 2.031,00

$ 661.826,40

2

2,1 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) m2 11,46 $ 29.853,00 $ 342.115,38 $ 29.853,00

2,2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA ESTUFA m2 1,41 $ 18.273,00 $ 25.764,93 $ 18.273,00

2,3 PINTURA ACRÍLICA PARA COCINAS m2 20,55 $ 11.577,00 $ 237.907,35 $ 11.577,00

2,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 

EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20
m2 1,43 $ 45.631,00 $ 65.252,33 $ 45.631,00

$ 671.039,99

3

3,1 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI m2 5,91 $ 56.149,00 $ 331.840,59 $ 56.149,00

3,2

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 

6MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E 

INSTALACION)

Kg 15,93 $ 3.621,00 $ 57.682,53 $ 3.621,00

3,3 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 m2 69,1 $ 23.098,00 $ 1.596.071,80 $ 23.098,00

3,4 PISO CERAMICA 0.205*0.205 m2 118,5 $ 48.465,00 $ 5.743.102,50 $ 48.465,00

$ 7.728.697,42

4

4,1 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) m3 0,5 $ 654.908,00 $ 327.454,00 $ 654.908,00

4,2
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 

PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts
m3 0,41 $ 1.077.067,00 $ 441.597,47 $ 1.077.067,00

4,3
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 

MTS
m2 1,44 $ 242.093,00 $ 348.613,92 $ 242.093,00

4,4
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
Kg 86,22 $ 3.606,00 $ 310.909,32 $ 3.606,00

4,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI
ml 40 $ 14.415,00 $ 576.600,00 $ 14.415,00

4,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D 

= 3/4" RDE 21 E.L
ml 4 $ 5.955,00 $ 23.820,00 $ 5.955,00

4,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE 

ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS
UND 1 $ 279.316,00 $ 279.316,00 $ 279.316,00

$ 2.308.310,71

5

5,1
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 

EXTERIORES
m2 30,4 $ 11.706,00 $ 355.862,40 $ 11.706,00

5,2
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS INC 

ANTICORROSIVO
m2 10 $ 13.177,00 $ 131.770,00 $ 13.177,00

5,3
LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE 

CUBIERTAS
m2 150,74 $ 46.904,00 $ 7.070.308,96 $ 46.904,00

$ 7.557.941,36

6

6,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 4 $ 124.785,00 $ 499.140,00 $ 124.785,00

$ 499.140,00

$ 19.426.955,88

28% $ 5.439.547,65

$ 24.866.503,53

ADECUACION COMEDOR - COCINA INSTITUCION INSEANDES SEDE OMBACHITA

PRELIMINARES

SUBTOTAL

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-PLACA DE TANQUES

SUBTOTAL

ACABADOS Y CUBIERTAS

SUBTOTAL

PAÑETES Y CIELOS RAZOS

SUBTOTAL

PISOS

SUBTOTAL

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

http://www.cgb.gov.co/
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1

1,1

DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO 

SANITARIO INC. ADECUACIÓN DE BASE DEL 

INODORO

UND 2 $ 38.251,00 $ 76.502,00 $ 38.251,00

1,2
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE 

RETIRO)
m2 3,51 $ 6.072,00 $ 21.312,72 $ 6.072,00

1,3
DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO 

(INCLUYE RETIRO)
m2 0,18 $ 46.661,00 $ 8.398,98 $ 2.031,00

$ 106.213,70

2

2,1

MANTENIMIENTO GENERAL APARATO 

SANITARIO INC. ARBOL DE DESCARGA Y 

ACCESORIOS

UND 1 $ 74.189,00 $ 74.189,00 $ 74.189,00

2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL 

CROMO

UND 2 $ 230.140,00 $ 460.280,00 $ 230.140,00

2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO 

ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, 

GRIFERIA E INCRUSTACIONES

UND 2 $ 257.071,00 $ 514.142,00 $ 257.071,00

2,4 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 6 $ 73.508,00 $ 441.048,00 $ 73.508,00

2,5 PUNTO DE DESAGUES D=2" UND 6 $ 40.631,00 $ 243.786,00 $ 40.631,00

2,6 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 2 $ 73.909,00 $ 147.818,00 $ 73.909,00

2,7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS 

AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. 

GRIFERIA

UND 2 $ 170.722,00 $ 341.444,00 $ 170.722,00

$ 2.222.707,00

3

3,1 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 m2 0,91 $ 23.098,000 $ 21.019,18 $ 23.098,00

3,2 PISO CERAMICA 0.205*0.205 m2 0,91 $ 48.465,00 $ 44.103,15 $ 48.465,00

3,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 

EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20
m2 4,18 $ 45.631,00 $ 190.737,58 $ 45.631,00

$ 255.859,91

4

4,1
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 

EXTERIORES
m2 30,4 $ 11.706,00 $ 355.862,40 $ 11.706,00

4,2
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS INC 

ANTICORROSIVO
m2 10 $ 13.177,00 $ 131.770,00 $ 13.177,00

4,3
LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE 

CUBIERTAS
m2 10,24 $ 46.904,00 $ 480.296,96 $ 46.904,00

$ 967.929,36

5

5,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 4 $ 124.785,00 $ 499.140,00 $ 124.785,00

5,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 

2X48 BAJO PLACA
UND 4 $ 155.094,00 $ 620.376,00 $ 155.094,00

$ 1.119.516,00

$ 4.672.225,97

28% $ 1.308.223,27

$ 5.980.449,24

ADECUACION DE BAÑOS INSTITUCION INSEANDES SEDE OMBACHITA

PRELIMINARES

SUBTOTAL

INSTALACIONES HIDROSNITARIAS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

PISOS Y ENCHAPES

SUBTOTAL

ACABADOS Y CUBIERTAS 

SUBTOTAL

INSTALACIONES ELECTRICAS

http://www.cgb.gov.co/
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1

1,1
DEMOLICIÓN VIGA AMARRE CONCRETO < 25 

CM - 35 CM (INCLUYE RETIRO)
ml 138 $ 2.963,00 $ 408.894,00 $ 2.963,00

1,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO ml 138 $ 777,00 $ 107.226,00 $ 777,00

1,3
DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. 

(INCLUYE RETIRO)
m2 352 $ 8.833,00 $ 3.109.216,00 $ 8.833,00

1,4
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN (INCLUYE RETIRO)
m3 51,86 $ 46.661,00 $ 2.419.839,46 $ 46.661,00

$ 6.045.175,46

2

2,1
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 4,83 $ 46.209,00 $ 223.189,47 $ 46.209,00

2,2

CONCRETO CICLÓPEO 10,5MPa (1500 PSI) 

RELACIÓN 60C/40PCONCRETO CICLÓPEO 

17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P

m3 18,22 $ 385.914,00 $ 7.031.353,08 $ 385.914,00

2,3

ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CINTA, 

VIGA DE AMARRE Y COLUMNAS DE FY= 60000 

PSI (REFUERZO PRINCIPAL D= 1/2 ")

Kg 2200 $ 3.606,00 $ 7.933.200,00 $ 3.606,00

2,4
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPA, 

SECCIÓN RECTANGULAR
m3 10,35 $ 670.308,00 $ 6.937.687,80 $ 670.308,00

2,5
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 21 MPA - 

(3000 PSI)
m3 2,48 $ 793.963,00 $ 1.969.028,24 $ 793.963,00

2,6
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000 

PSI), ALTURA MAYOR A TRES METROS
m3 7,22 $ 1.077.067,00 $ 7.776.423,74 $ 1.077.067,00

2,7
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + 

FORMALETA
m3 8,8 $ 657.848,00 $ 5.789.062,40 $ 657.848,00

$ 37.659.944,73

3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 16,75 $ 46.661,00 $ 781.571,75 $ 46.661,00

3,2

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 5,46 $ 549.532,00 $ 3.000.444,72 $ 549.532,00

3,3
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 9,23 $ 46.209,00 $ 426.509,07 $ 46.209,00

3,4
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 

COMPACTADO CILINDRO
m3 20 $ 16.151,00 $ 323.020,00 $ 16.151,00

3,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

CONCRETO REFORZADO D=24", INCLUYE 

EMBOQUILLADA

ml 15 $ 222.862,00 $ 3.342.930,00 $ 222.862,00

$ 7.874.475,54

4

4,1 MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. m2 255,15 $ 45.143,00 $ 11.518.236,45 $ 43.143,00

$ 11.518.236,45

$ 63.097.832,18

28% $ 17.667.393,01

$ 80.765.225,19

1 DISEÑO ESTRUCTURAL m2 138 $ 7.665,00 $ 1.057.770,00

2 DISEÑO DE REDES SANITARIAS m2 15 $ 5.131,74 $ 76.976,10

3
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO 

DETALLADO
ql 1 $ 547.500,00 $ 547.500,00

4 TRAMITES, LICENCIAS Y PERMISOS ql 1 $ 547.500,00 $ 547.500,00

5
INFORME CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
ql 1 $ 821.250,00 $ 821.250,00

$ 3.050.996,10

$ 83.816.221,29

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CON ESTRUCTURA EN CONCRETO EN LA I.E. RAFAEL 

SUBTOTAL

MAMPOSTERIA

SUBTOTAL

TOTAL CONSTRUCCION

AIU

TOTAL COSTO DIRECTO

PRELIMINARES

SUBTOTAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

DISEÑOS MURO ENCERRAMIENTO

SUBTOTAL

TOTAL PROYECTO

http://www.cgb.gov.co/
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1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 468 $ 4.132,00 $ 1.933.776,00 $ 4.132,00

$ 1.933.776,00

2

2,1 BARRIDO Y SOPLADO m2 468 $ 1.480,00 $ 692.640,00 $ 1.480,00

2,2
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRL-1H
m2 468 $ 2.885,00 $ 1.350.180,00 $ 2.885,00

2,3

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE 

DE 5 KM) NORMA INVIAS

m3 37,44 $ 576.001,00 $ 21.565.477,44 $ 576.001,00

$ 23.608.297,44

3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 13,8 $ 46.661,00 $ 643.921,80 $ 46.661,00

3,2

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 6,9 $ 549.532,00 $ 3.791.770,80 $ 549.532,00

3,3
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 6,9 $ 46.209,00 $ 318.842,10 $ 46.209,00

$ 4.754.534,70

4

4,1 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ml 70 $ 4.811,00 $ 336.770,00 $ 4.811,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
m 274 $ 4.968,00 $ 1.361.232,00 $ 4.968,00

$ 1.698.002,00

$ 31.994.610,14

28% $ 8.958.490,84

$ 40.953.100,98

1

1,1
DESMONTE CIELO FALSO MADERA (INCLUYE 

RETIRO)
m2 47,1 $ 3.912,00 $ 184.255,20 $ 3.912,00

$ 184.255,20

2

2,1 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) m2 47,1 $ 29.583,00 $ 1.393.359,30 $ 29.853,00

$ 1.393.359,30

3

3,1 PINTURA ACRÍLICA PARA COCINAS m3 60 $ 11.577,00 $ 694.620,00 $ 11.577,00

$ 694.620,00

$ 2.272.234,50

28% $ 636.225,66

$ 2.908.460,16

1

1,1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA
m2 434,48 $ 4.132,00 $ 1.795.271,36 $ 4.132,00

$ 1.795.271,36

2

2,1
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRL-1H
m2 434,48 $ 2.885,00 $ 1.253.474,80 $ 2.885,00

2,2

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE 

DE 5 KM) NORMA INVIAS

m3 34,76 $ 576.001,00 $ 20.021.794,76 $ 576.001,00

$ 21.275.269,56

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

SUBTOTAL

ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO INSTITUCION RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT SEDE CORRALEJAS

PRELIMINARES

ADECUACIÓN COCINA INSTITUCION SILVESTRE ARENAS SEDE CALLEJUELAS

PRELIMINARES

CIELOS RAZOS Y DIVISIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO INSTITUCION SILVESTRE ARENAS SEDE CALLEJUELAS

PRELIMINARES

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PINTURA

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

http://www.cgb.gov.co/
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3

3,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN
m3 14,53 $ 46.661,00 $ 677.984,33 $ 46.661,00

3,2

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS CON DILATACIÓN C/2m)

m3 7,57 $ 549.532,00 $ 4.159.957,24 $ 549.532,00

3,3
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 7,77 $ 46.209,00 $ 359.043,93 $ 46.209,00

$ 5.196.985,50

4 OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS

4,1 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ml 66 $ 4.811,00 $ 317.526,00 $ 4.811,00

4,2
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO 

E=0.08 M
m 273,4 $ 4.968,00 $ 1.358.251,20 $ 4.968,00

$ 1.675.777,20

$ 29.943.303,62

28% $ 8.384.125,01

$ 38.327.428,63

1
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN ESTRUCTURA 

METÁLICA Y TEJA LIVIANA
UND 1 $ 103.048.000,00 $ 103.048.000,00 $ 103.048.000,00

2
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN 

ASFALTO.
UND 1 $ 20.781.192,03 $ 20.781.192,03 $ 20.781.192,03

3 ADECUACIÓN DE REDES DE DRENAJE UND 1 $ 3.515.000,00 $ 3.515.000,00 $ 3.515.000,00

4
PINTURA DE FACHADAS INSTALACIONES DE 

LA INSTITUCIÓN
UND 1 $ 8.556.000,00 $ 8.556.000,00 $ 8.556.000,00

$ 135.900.192,03

28% $ 38.052.053,77

$ 173.952.245,80

1
DISEÑO ESTRUCTURAL (ESTRUCTURA 

METÁLICA)
m2 234,2 $ 7.665,00 $ 1.795.143,00

2

DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS, 

CUBIERTA Y CANCHA Y RED 

CONTRAINCENDIOS

m2 234,2 $ 5.272,50 $ 1.234.819,50

3 DISEÑO DE GAS m2 234,2 3237,5 $ 758.222,50

4
DISEÑO REDES ELÉCTRICAS Y DE 

ILUMINACIÓN
m2 234,2 $ 3.666,00 $ 858.577,20

5
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO 

DETALLADO INCLUYE A.P.U. Y PROGRAMA
gl 1 $ 930.750,00 $ 930.750,00

6
TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN
gl 1 $ 876.000,00 $ 876.000,00

7
INFORME CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
gl 1 $ 821.250,00 $ 821.250,00

$ 7.274.762,20

$ 181.227.008,00

1

1,1 CONCRETO 1:2:4 17,5 Mpa DE NIVELACIÓN: m3 72,8 $ 437.723,00 $ 31.866.234,40 $ 437.723,00

1,2
IMPRIMACIÓN,EPOXICO POLIURETANO DE 

RESINAS
m2 1820 $ 39.655,00 $ 72.172.100,00 $ 39.655,00

$ 104.038.334,40

$ 104.038.334,40

28% $ 29.130.733,63

$ 133.169.068,03

TOTAL PROYECTO

ADECUACION CANCHA MULTIPLE IE POLITECNICO A.G.S. INSTITUCION IE POLITÉCNICO A.G.S. SEDE CENTRAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU

TOTAL PROYECTO

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO DE CANCHA MÚLTIPLE, CUBIERTA LIVIANA Y ESTRUCTURA METÁLICA 

PARA UN ÁREA DE (234 M2) INSTITUCION IE BELLAS ARTES SEDE VALDEZ TAVERA

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

AIU

TOTAL PROYECTO

SUBTOTAL CONSTRUCCION

AIU

TOTAL PROYECTO CONSTRUCCION

SUBTOTAL

SUBTOTAL

OBRAS DE DRENAJE

http://www.cgb.gov.co/
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6. CONTRATO Nº 20190321 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: CONSORCIO TAEKWONDO 2018 CON NIT No. 901243747 

OBJETO: ADECUACIÓN DEL COLISEO DE TAEKWONDO – TERMINACIÓN, EN LA 

CIUDAD DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

VALOR: $994.470.672,00 

PLAZO: 4 MESES 

ACTA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DE 2019 

ACTA DE LIQUIDACION: 01 DE OCTUBRE DE 2019 

 

6.1. OBSERVACIONES  

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre otros 

establece lo siguiente: 

“Tiene por objeto y/o finalidad: fortalecer el desarrollo del deporte de alto rendimiento en 

el municipio de Sogamoso, fortaleciendo las interacciones y la interculturalidad en 

espacios, representativos en los centros de alto rendimiento contribuyendo además a la 

equidad en el uso de los equipamientos, para mejorar las condiciones de calidad de vida 

de la población dentro de una cultura de paz y respeto de los derechos humanos, además 

de promover la legitimidad y continuidad de los procesos sociales desde una perspectiva 

INCLUYENTE y democrática como componente fundamental para la construcción de una 

paz duradera. SOGAMOSO INCLUYENTE le apuesta a la consolidación de la paz en el 

territorio colombiano a través del fomento al deporte, la recreación y la actividad física 

entre la población del municipio. Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, 

se requiere contratar una Persona Natural y/o Jurídica idónea en la Ejecución de Obras 

Civiles de Infraestructura, que lleve a cabo la "ADECUACIÓN DEL COLISEO DE 

TAEKWONDO - TERMINACIÓN, EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ". 

6.2. CANTIDADES DE OBRA 

El contrato de obra Nº 20190321, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por objeto 

la adecuación del coliseo de taekwondo - terminación, en la ciudad de Sogamoso, 

departamento de Boyacá. 

6.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 

desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 

de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 

Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 

suscripción del contrato, encontrando que son el soporte de la contratación realizada. 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD V. TOTAL

VALOR PRECIO 

DE MERCADO
VALOR TOTAL

1

1,1 ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA m2 23 $ 6.289,00 $ 144.647,00 14,05 $ 88.360,45 $ 6.289,00 $ 88.360,45

1,2
DEMOLICION PLACA DE PISO E=0.10 m 

(INCLUYE RETIRO)
m2 12 $ 37.907,00 $ 454.884,00 9,69 $ 367.318,83 $ 37.907,00 $ 367.318,83

1,3
RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA
m3 4 $ 83.120,00 $ 332.480,00 4 $ 332.480,00 $ 83.122,00 $ 332.488,00

1,4
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 

MATERIAL COMUN SECO 
m3 30 $ 11.832,00 $ 354.960,00 49 $ 579.768,00 $ 11.832,00 $ 579.768,00

1,5
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA 

H=1.5m DISTANCIA ENTRE POSTES 2m
ml 60 $ 38.298,00 $ 2.297.880,00 - $ 38.298,00 -

1,6
REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, 

LADRILLO Y BLOQUE
ml 38 $ 1.343,00 $ 51.034,00 85,8 $ 115.229,40 $ 1.343,00 $ 115.229,40

NP 1.7
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS 

(INCLUYE RETIRO)
m2 - $ 8.680,00 - 12,6 $ 109.368,00 $ 8.833,00 $ 111.295,80

$ 3.635.885,00 $ 1.594.460,48

30% $ 1.090.765,50 30% $ 478.338,14

$ 4.726.651 $ 2.072.798,62

2

2,1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN INCLUYE RETIRO 
m3 7 $ 57.282,00 $ 400.974,00 16,93 $ 969.784,26 $ 57.282,00 $ 969.784,26

2,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PVC SANITARIA D=3"
ml 10 $ 22.786,00 $ 227.860,00 8,15 $ 185.705,90 $ 22.786,00 $ 185.705,90

2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PVC SANITARIA D=2"
ml 9 $ 17.592,00 $ 158.328,00 4 $ 70.368,00 $ 17.592,00 $ 70.368,00

2,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 

AGUA LLUVIA PVC 4"
ml 12 $ 37.711,00 $ 452.532,00 34,27 $ 1.292.355,97 $ 37.711,00 $ 1.292.355,97

2,5
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm 

LADRILLO
UND 2 $ 322.101,00 $ 644.202,00 1 $ 322.101,00 $ 322.101,00 $ 322.101,00

$ 1.883.896,00 $ 2.840.315,13

30% $ 565.168,80 30% $ 852.094,54

$ 2.449.065 $ 3.692.409,67

TOTAL CANTIDADES PRECIOS DE MERCADO

SUBTOTAL 

AIU

TOTAL CAPITULO 

PRELIMINARES

CIMENTACION Y DESAGUES

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTALSUBTOTAL 

AIU

TOTAL CAPITULO 

http://www.cgb.gov.co/
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3

3,1 MURO TOLETE COMUN E=0.12m m2 24 $ 45.143,00 $ 1.083.432,00 29,56 $ 1.334.427,08 $ 45.143,00 $ 1.334.427,08

$ 1.083.432,00 $ 1.334.427,08

30% $ 325.029,60 30% $ 400.328,12

$ 1.408.462 $ 1.734.755,20

4

4,1 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 918 $ 7.377,00 $ 6.772.086,00 746,56 $ 5.507.373,12 $ 7.377,00 $ 5.507.373,12

4,2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 231 $ 18.272,00 $ 4.220.832,00 462,01 $ 8.441.846,72 $ 18.273,00 $ 8.442.308,73

$ 10.992.918,00 $ 13.949.681,85

30% $ 3.297.875,40 30% $ 4.184.904,56

$ 14.290.793 $ 18.134.586,41

5

5,1

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA 2" 

x 3/4" INCLUYE TUBERI PF+UAD 3/4, 

REGISTRO DE CORTE COLLAR DERIVACION Y 

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 

CONEXIÓN 

UND 1 $ 227.172,00 $ 227.172,00 - $ 227.173,00 -

5,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO TUBERIA PVC -P1/2" RDE 9
ml 30 $ 8.996,00 $ 269.880,00 30 $ 269.880,00 $ 8.996,00 $ 269.880,00

5,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO TUBERIA PVC -P3/4" RDE 11
ml 66 $ 12.484,00 $ 823.944,00 6 $ 74.904,00 $ 12.484,00 $ 74.904,00

5,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5
ml 40 $ 14.221,00 $ 568.840,00 78,38 $ 1.114.641,98 $ 14.221,00 $ 1.114.641,98

5,5
SUMINISTRO E INTALACION BAJANTE DE 

AGUA LLUVIA PVC 3"
ml 13 $ 31.904,00 $ 414.752,00 14 $ 446.656,00 $ 31.904,00 $ 446.656,00

5,6 SALIDA SANITRIA PVC 3" ml 20 $ 119.074,00 $ 2.381.480,00 9,7 $ 1.155.017,80 $ 119.075,00 $ 1.155.027,50

5,7

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE 

HORIZONTALES POLIETILENO 20000 COLOR 

NEGRO

UND 1 $ 17.000.000,00 $ 17.000.000,00 1 $ 17.000.000,00 $ 17.000.000,00 $ 17.000.000,00

5,8

SUMINISTRO E INSTLACION EQUIPO DE 

PRESION DE AGU POTABLE DE VELOCIDAD 

VARIABLE Y PRESION 5 HP CONSTANTE

UND 3 $ 22.010.370,00 $ 66.031.110,00 2 $ 44.020.740,00 $ 22.010.370,00 $ 44.020.740,00

5,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL.82ºC 100 PSI
ml 36 $ 14.414,00 $ 518.904,00 17,4 $ 250.803,60 $ 14.415,00 $ 250.821,00

5,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO CPVC 3/4" A.CAL.82ºC 100 PSI
ml 45 $ 18.674,00 $ 840.330,00 - - $ 18.674,00 -

5,11
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CALENTADOR DE AGUA 
UND 2 $ 8.266.965,00 $ 16.533.930,00 - - $ 8.266.965,00 -

AIU

SUBTOTAL

PAÑETES

TOTAL CAPITULO

AIU

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO 

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO 

AIU

SUBTOTAL

MAMPOSTERIA

SUBTOTAL 

http://www.cgb.gov.co/
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5,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN 

LAMINA COLD ROLLED CAL 20 D=0.75 CON 

PINTURA Y NTICORROSIVO 

ml 14 $ 73.996,00 $ 1.035.944,00 14,4 $ 1.065.542,40 $ 73.996,00 $ 1.065.542,40

NP5.13
CALENTADOR DE AGUA CAPACIDAD PARA 

30L ENCENDIDO ELECTRICO TERMO 8000
UND - $ 9.519.248,00 - 2 $ 19.038.496,00 $ 9.519.248,00 $ 19.038.496,00

$ 106.646.286,00 $ 84.436.708,88

30% $ 31.993.885,80 30% $ 25.331.012,66

$ 138.640.172 $ 109.767.721,54

6

6,1 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS m2 1115 $ 10.141,00 $ 11.307.215,00 597,9 $ 6.063.303,90 $ 10.142,00 $ 6.063.901,80

6,2 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ml 918 $ 5.862,00 $ 5.381.316,00 584,63 $ 3.427.101,06 $ 5.863,00 $ 3.427.685,69

6,3 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ml 32 $ 9.689,00 $ 310.048,00 478,01 $ 4.631.438,89 $ 9.690,00 $ 4.631.916,90

6,4 ESMALTE MARCOS LAMINA LLENA 3 MANOS m2 124 $ 10.631,00 $ 1.318.244,00 14,18 $ 150.747,58 $ 10.631,00 $ 150.747,58

6,5 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS m2 75 $ 13.191,00 $ 989.325,00 223,92 $ 2.953.728,72 $ 13.191,00 $ 2.953.728,72

6,6 ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS ml 100 $ 10.126,22 $ 1.012.622,00 - - $ 10.516,00 -

6,7
PINTURA FACHADA VINILO PARA 

EXTERIORES 
m2 760 $ 11.706,00 $ 8.896.560,00 417,44 $ 4.886.552,64 $ 11.706,00 $ 4.886.552,64

NP 6.8
ESTUCO PLASTICO Y VINILO TRES MANOS EN 

MUROS
m2 - $ 26.416,00 - 496 $ 13.102.336,00 $ 26.416,00 $ 13.102.336,00

NP 6.9 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO ml - $ 13.169,00 - 567,5 $ 7.473.407,50 $ 13.169,00 $ 7.473.407,50

NP 6.10 VINILO TRES MANOS BAJO TECHO m2 - $ 11.850,00 - 644,87 $ 7.641.709,50 $ 11.850,00 $ 7.641.709,50

$ 29.215.330,00 $ 50.331.986,33

30% $ 8.764.599,00 30% $ 15.099.595,90

$ 37.979.929,00 $ 65.431.582,23

7

7,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE  

EN PORCELANA OLIMPIA 20x20 O SIMILAR
m2 692 $ 48.754,00 $ 33.737.768,00 475,52 $ 23.183.502,08 $ 48.754,00 $ 23.183.502,08

7,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJJILLAS 

PLASTICAS SOSCO 4x4x3
UND 40 $ 10.073,00 $ 402.920,00 21 $ 211.533,00 $ 10.073,00 $ 211.533,00

7,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS 

VENTILACION 20x20 ALUMINIO
UND 26 $ 15.655,00 $ 407.030,00 - - $ 15.655,00 -

7,4 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ml 466 $ 7.715,00 $ 3.595.190,00 68,25 $ 526.548,75 $ 7.716,00 $ 526.617,00

NP 7.5
POYO PARA DUCHA, EN CONCRETO Y 

ENCHAPADO
ml - $ 7.715,00 - 68,25 $ 526.548,75 $ 7.715,00 $ 526.548,75

$ 38.142.908,00 $ 24.448.200,83

30% $ 11.442.872,40 30% $ 7.334.460,25

$ 49.585.780 $ 31.782.661,08

ENCHAPES

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

PINTURA

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO 

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO 

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO 

SUBTOTAL
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8

8,1 ALISTADO DE PISO E=0.04 1:5 m2 1265 $ 23.098,00 $ 29.218.970,00 262,2 $ 6.056.295,60 $ 23.098,00 $ 6.056.295,60

8,2
SUMINISTRO E INSTALACION 

GUARDAESCOBA VIROLA 8 cm
ml 393 $ 8.958,00 $ 3.520.494,00 316,71 $ 2.837.088,18 $ 8.958,00 $ 2.837.088,18

8,3 PISO CERAMICA 0.205*0.205 m2 474,14 $ 48.465,00 $ 22.979.195,10 228,33 $ 11.066.013,45 $ 48.465,00 $ 11.066.013,45

8,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN 

DE GRANITO Nº 5 0.30x0.30*0.017m
m2 805,05 $ 69.864,00 $ 56.244.013,20 409,14 $ 28.584.156,96 $ 69.864,00 $ 28.584.156,96

8,5 BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO ml 42 $ 57.133,00 $ 2.399.586,00 42 $ 2.399.586,00 $ 57.529,00 $ 2.416.218,00

NP 8.6
PULIDA Y DESTRONCADO DE PISO EN 

BALDOSIN DE CEMENTO
m2 - $ 15.528,00 - 409,14 $ 6.353.125,92 $ 15.529,00 $ 6.353.535,06

NP 8.7 ALISTADO PISO E=0.07-1:5 m2 - $ 40.419,00 - - - $ 40.419,00 -

NP 8.8
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa-

3000 PSI H=20 cm (INCLUYE REFUERZO)
m2 - $ 220.579,00 - 10 $ 2.205.790,00 $ 220.579,00 $ 2.205.790,00

NP 8.9 PEDRAPLEN COMPACTO m3 - $ 72.361,00 - 5,4 $ 390.749,40 $ 72.370,00 $ 390.798,00

$ 114.362.258,30 $ 59.909.895,25

30% $ 34.308.677,49 30% $ 17.972.968,58

$ 148.670.936 $ 77.882.863,83

9

9,1

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN 

TEJA PANEL METALICO DE ALUZINC-ALUZINC 

CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO 

EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO 

EN PINTURA POLIESTER

m2 1100 $ 171.113,00 $ 188.224.300,00 1100 $ 188.224.300,00 $ 171.113,00 $ 188.224.300,00

9,2

SUMINISTRO E INSTALACION 

IMPERMEABILIZACION EN MANTO 

ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES 

ml 113 $ 50.345,00 $ 5.688.985,00 31,4 $ 1.580.833,00 $ 50.346,00 $ 1.580.864,40

9,3
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN 

LAMINA 
ml 184 $ 30.493,00 $ 5.610.712,00 92,4 $ 2.817.553,20 $ 30.493,00 $ 2.817.553,20

9,4

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN 

POLICARBONATO DE 14.3mx5mx Y 

4.20x3.70m EN LAMINA AVEOLAR 6mm 

ESTRUCTURA METALICA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES 

UND 1 $ 18.817.409,00 $ 18.817.409,00 1 $ 18.817.409,00 $ 18.817.409,00 $ 18.817.409,00

NP 9.5
SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION 

REMATE TEJA CONTRAMURO FACHADA
ml - $ 38.276,00 - 133 $ 5.090.708,00 $ 38.276,00 $ 5.090.708,00

NP 9.6
DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE (SIN 

RETIRO)
m2 - $ 9.424,00 - 1100 $ 10.366.400,00 $ 9.424,00 $ 10.366.400,00

NP 9.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA 

PARA AMARRE TEJA (1 1/2"x1/8")
ml - $ 26.654,00 - 319 $ 8.502.626,00 $ 26.654,00 $ 8.502.626,00

TOTAL CAPITULO 

AIU

SUBTOTAL

PISOS-BASES-ACABADOS

CUBIERTAS

TOTAL CAPITULO

SUBTOTAL

AIU
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NP 9.8
SUMINISTRO E INSTALACION EN EMULSION 

ASFALTICA PARA VIGA CANAL Y PLACAS
m2 - $ 70.420,00 - 51,53 $ 3.628.742,60 $ 70.420,00 $ 3.628.742,60

$ 218.341.406,00 $ 239.028.603,20

30% $ 65.502.421,80 30% $ 71.708.580,96

$ 283.843.828 $ 310.737.184,16

10

10,1 CIELO RASO EN DRY WALL m2 70 $ 54.268,00 $ 3.798.760,00 120,02 $ 6.513.245,36 $ 54.268,00 $ 6.513.245,36

$ 3.798.760,00 $ 6.513.245,36

30% $ 1.139.628,00 30% $ 1.953.973,61

$ 4.938.388,00 $ 8.467.218,97

11

11,1
PUERTA MARCO MADERA ABARCO ENTABL. 

TRIPLEX 4mm ECONOMICA 0.70-0.90x2.0 m
UND 19 $ 294.246,00 $ 5.590.674,00 11 $ 3.236.706,00 $ 295.045,00 $ 3.245.495,00

11,2
PUERTA MARCO MADERA AMARILLO 

ENTABL. TRIPLEX 0.80-1.0x2.0 m
UND 18 $ 422.612,00 $ 7.607.016,00 19 $ 8.029.628,00 $ 422.612,00 $ 8.029.628,00

$ 13.197.690,00 $ 11.275.123,00

30% $ 3.959.307,00 30% $ 3.382.536,90

$ 17.156.997,00 $ 14.657.659,90

12

12,1
SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN 

LMINA A=0-9 CAL 18. INC. ANTICORROSIVO 
UND 38 $ 139.670,00 $ 5.307.460,00 30 $ 4.190.100,00 $ 139.670,00 $ 4.190.100,00

12,2 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA m2 11 $ 214.538,00 $ 2.359.918,00 10,89 $ 2.336.318,82 $ 215.455,00 $ 2.346.304,95

12,3

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y 

MARCO CAL.18 1x2 INCLUYE 

ANTICORROSIVO

UND 3 $ 390.054,00 $ 1.170.162,00 - - $ 392.456,00 -

12,4
DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y 

VIDRIO TEMPLADO DE 0.05 mm 
m2 23 $ 352.399,00 $ 8.105.177,00 30,22 $ 10.649.497,78 $ 352.399,00 $ 10.649.497,78

12,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA 

BANCARIA INC. ANTICORROSIVO
m2 11 $ 89.861,00 $ 988.471,00 9,01 $ 809.647,61 $ 89.862,00 $ 809.656,62

NP 12.6
DESMONTE, CORTE, ADECUACION Y 

REUBICACION ESCALERA METALICA
UND - $ 2.107.490,00 - 1 $ 2.107.490,00 $ 2.107.490,00 $ 2.107.490,00

NP 12.7

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y 

MARCO EN LAMINA CAL. 18 INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA

m2 - $ 172.142,00 - 25,59 $ 4.405.113,78 $ 183.111,00 $ 4.685.810,49

$ 17.931.188,00 $ 24.788.859,84

30% $ 5.379.356,40 30% $ 7.436.657,95

$ 23.310.544 $ 32.225.517,79

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO 

SUBTOTAL

TOTAL CAPITULO

AIUAIU

TOTAL CAPITULO

SUBTOTAL

CIELO RASOS

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

CARPINTERIA METLICA

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

SUBTOTAL 

AIU

TOTAL CAPITULO 

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO

CARPINTERIA MADERA

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL 
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13

13,1

SUMINISTRO E INSTLACION ORINAL 

MEDIANO CIMPLETO GRIF TRADICIONAL 

CROMO 

UND 2 $ 230.140,00 $ 460.280,00 2 $ 460.280,00 $ 230.140,00 $ 460.280,00

13,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACUZZI UND 2 $ 11.537.035,00 $ 23.074.070,00 2 $ 23.074.070,00 $ 11.537.035,00 $ 23.074.070,00

13,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE 

SAUNA INC. ENCHAPES EN MADERA PINO 

CIPRES, BANCAS Y EQUIPO, SEGÚN DISEÑO 

UND 1 $ 12.943.035,00 $ 12.943.035,00 1 $ 12.943.035,00 $ 12.943.035,00 $ 12.943.035,00

13,4
SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA 

SENCILLA 
UND 15 $ 45.396,00 $ 680.940,00 - - $ 45.700,00 -

13,5

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO 

AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON 

PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E 

INSCRUSTACIONES 

UND 13 $ 425.053,00 $ 5.525.689,00 14 $ 5.950.742,00 $ 425.054,00 $ 5.950.756,00

13,6

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 

SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. 

GRIFERIA 

UND 6 $ 207.550,00 $ 1.245.300,00 6 $ 1.245.300,00 $ 211.551,00 $ 1.269.306,00

13,7
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO 

CON VALVULA ANTIVANDALICA 
UND 4 $ 654.763,00 $ 2.619.052,00 - - $ 654.764,00 -

NP 13.8
DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O 

SIMILAR
UND - $ 67.285,00 - 16 $ 1.076.560,00 $ 67.286,00 $ 1.076.576,00

NP 13.9
SUMINISTRO E INSTALACION APARATO 

SANITARIO
UND - $ 356.723,00 - 4 $ 1.426.892,00 $ 356.723,00 $ 1.426.892,00

$ 46.548.366,00 $ 46.200.915,00

30% $ 13.964.509,80 30% $ 13.860.274,50

$ 60.512.876 $ 60.061.189,50

14

14,1 VIDRIOS 5mm m2 11 $ 43.388,00 $ 477.268,00 10,89 $ 472.495,32 $ 43.477,00 $ 473.464,53

14,2 CERRADURA ALCOBA UND 19 $ 41.565,00 $ 789.735,00 19 $ 789.735,00 $ 41.644,00 $ 791.236,00

14,3 CERRADURA BAÑO UND 19 $ 38.362,00 $ 728.878,00 11 $ 421.982,00 $ 38.463,00 $ 423.093,00

14,4 CERRADURA ENTREDA DOBLE CILINDRO UND 3 $ 90.207,00 $ 270.621,00 - - $ 90.369,00 -

14,5 ESPEJO 4mm SIN BICEL m2 11 $ 68.581,00 $ 754.391,00 8,16 $ 559.620,96 $ 68.581,00 $ 559.620,96

14,6
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 

VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO E=10mm
UND 2 $ 7.937.893,00 $ 15.875.786,00 - - $ 7.937.893,00 -

NP 14.7

PUERTA VENTANA EN VIDRIO DE SEGURIDAD 

TEMPLADO DE 10 mm, INCLUYE MANIJA, 

PIVOTES, CHAPAS BISAGRA HIDRAULICA

m2 - $ 1.383.294,00 - 17,59 $ 24.332.141,46 $ 1.383.294,00 $ 24.332.141,46

$ 18.896.679,00 $ 26.579.555,95

30% $ 5.669.003,70 30% $ 7.973.866,79

$ 24.565.683 $ 34.553.422,74

AIU

SUBTOTAL

APARATOS SANITARIOS

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

VIDRIOS Y CERRADURAS

TOTAL CAPITULOTOTAL CAPITULO

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO

SUBTOTAL

AIU
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15

15,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9
ml 74,93 $ 8.919,00 $ 668.301 - - $ 8.996,00 -

15,2

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA 

CONTRAINCENDIOS EQUIPO DE PRESION 

APLICADO CONTRAINCENDIOS, BOMBAS 

CENTRIFUGAS ALTERNATIVA DEL EQUIPO 

NACIONAL

UND 1 $ 30.745.400,00 $ 30.745.400,00 - - $ 30.745.400,00 -

15,3
SUMINISTRO E INTALACION ROCIADOR RED 

CONTRAINCENDIOS 
UND 40 $ 28.089,00 $ 1.123.560,00 64 $ 1.797.696,00 $ 28.089,00 $ 1.797.696,00

15,4
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETES DE 

CONTRAINCENDIO O.80x0.60m
UND 5 $ 540.864,00 $ 2.704.320,00 5 $ 2.704.320,00 $ 540.864,00 $ 2.704.320,00

15,5
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO 

MILLAN D=2" BRIDA
UND 5 $ 1.540.366,00 $ 7.701.830,00 - - $ 1.540.366,00 -

15,6

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HG 

D=1" PARA EXTENSION DE ROCIADOR A 

CIELO RASO. INC. RANURAS Y ACCESORIOS

ml 54 $ 22.419,00 $ 1.210.626,00 - - $ 22.419,00 -

15,7

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HG 

D=1/2" PARA EXTENSION DE ROCIADOR A 

CIELO RASO INCLUYE RANURAS Y 

ACCESORIOS 

ml 263 $ 20.471,00 $ 5.383.873,00 - - $ 20.471,00 -

15,8
SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCON 

ROCIADOR RED CONTRAINCENDIOS 
UND 40 $ 15.759,00 $ 630.360,00 - - $ 15.759,00 -

15,9

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HG 

D=2" PARA EXTENSION DE ROCIADOR A 

CIELO RASO INCLUE RANURAS Y ACCESORIOS 

ml 14,81 $ 24.471,00 $ 362.416 1 $ 24.471,00 $ 24.471,00 $ 24.471,00

NP 15.10

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA 

CONTRAINCENDIOS: EQUIPO DE PRESION 

APLICADO A RED CONTRAINCENDIOS, 1 

BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR 30HP+UNA 

BOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP

UND - $ 32.635.743,00 - 1 $ 32.635.743,00 $ 32.635.743,00 $ 32.635.743,00

NP 15.11

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 

ACERO SCH40 1" CON TERMINACION 

PINTURA ROJA, PARA EXTENSION DE 

ROCIADOR A CIELO RASO, INCLUYE 

RANURAS Y ACCESORIOS

ml - $ 34.774,00 - 83,2 $ 2.893.196,80 $ 34.774,00 $ 2.893.196,80

NP 15.12

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 

ACERO SCH40 1 1/4" CON TERMINACION 

PINTURA ROJA, PARA EXTENSION DE 

ROCIADOR A CIELO RASO, INCLUYE 

RANURAS Y ACCESORIOS

ml - $ 51.077,00 - 294 $ 15.016.638,00 $ 51.077,00 $ 15.016.638,00

RED CONTRAINCENDIOS

http://www.cgb.gov.co/
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NP 15.13

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 

ACERO SCH10 2" CON TERMINACION 

PINTURA ROJA, PARA EXTENSION DE 

ROCIADOR A CIELO RASO. INCLUYE 

RANURAS Y ACCESORIOS

ml - $ 59.461,00 - 176,02 $ 10.466.325,22 $ 59.461,00 $ 10.466.325,22

NP 15.14
SUMINISTRO E INTALACION CENTRO DE 

CONTROL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
UND - $ 3.260.374,00 - 2 $ 6.520.748,00 $ 3.260.374,00 $ 6.520.748,00

NP 15.15

SUMINISTRO E INTALACION SOPORTE TIPO 

"U"  DE 2"-INCLUYE: VARILLA ROSCADA 3/8" 

PERROS DE SEJECION, TUERCAS TGA

UND - $ 47.535,00 - 15 $ 713.025,00 $ 47.535,00 $ 713.025,00

NP 15.16

SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO 

"U" DE 1 1/4" INCLUYE: VARILLA ROSCADA 

3/8" PERROS DE SUJECION, TUERCAS TGA

UND - $ 42.775,00 - 140 $ 5.988.500,00 $ 42.775,00 $ 5.988.500,00

NP 15.17

SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO 

ANTISISMICO PARA RED DE 2" Y 1 1/4" 

FABRICACION NACIONAL. INCLUYE VARILLA 

ROSCADA 3/8" PERROS DE SUJECION, 

TUERCAS TGA

UND - $ 103.047,00 - 45 $ 4.637.115,00 $ 103.047,00 $ 4.637.115,00

NP 15.18

SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO 

CHANEL PARA RED DE 2" INCLUYE: VARILLA 

ROSCADA 3/8" PERROS DE SUJECION, 

TUERCAS TGA

UND - $ 44.560,00 - 66 $ 2.940.960,00 $ 44.560,00 $ 2.940.960,00

NP 15.19
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE D=3" 

BRIDA TIPO MILLAN DOS BOCAS
UND - $ 6.615.318,00 - 1 $ 6.615.318,00 $ 6.615.318,00 $ 6.615.318,00

NP 15.20

SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA CON 

PLACA EN BRONCE 4" x2 1/2"x2 1/2" (INC. 

JUEGO DE ACCESORIOS)

UND - $ 1.118.992,00 - 1 $ 1.118.992,00 $ 1.118.992,00 $ 1.118.992,00

NP 15.21

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 4" DE 

CONEXIÓN PARA SIAMESA 4" x2 1/2"x2 1/2" 

(INC.  ACCESORIOS)

ml - $ 734.155,00 - 23,2 $ 17.032.396,00 $ 734.155,00 $ 17.032.396,00

NP 15.22 REPOTENCIADO TABLERO GENERAL 01 UND - $ 518.440,00 - 1 $ 518.440,00 $ 518.440,00 $ 518.440,00

NP 15.23
REPOTENCIADO TABLERO GENERAL 02 (CAJA 

DE 24 CIRCUITOS EXISTENTE)
UND - $ 189.940,00 - 1 $ 189.940,00 $ 189.940,00 $ 189.940,00

NP 15.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 

PARCIAL 18 CIRCUITOS
UND - $ 1.021.357,00 - 1 $ 1.021.357,00 $ 336.436,00 $ 336.436,00

NP 15.25
SALIDA TOMA DOBLE PVC INCLUYE TOMA 

CON POLO A TIERRA
UND - $ 57.322,00 - 3 $ 171.966,00 $ 57.322,00 $ 171.966,00

http://www.cgb.gov.co/
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NP 15.26
SALIDA TOMA BIFASICA CON POLO A TIERRA 

20A PVC
UND - $ 63.414,00 - 4 $ 253.656,00 $ 63.414,00 $ 253.656,00

NP 15.27
SALIDA TOMA TRIFASICA CON POLO A 

TIERRA, 50A-220V
UND - $ 181.518,00 - 3 $ 544.554,00 $ 181.518,00 $ 544.554,00

NP 15.28
SALIDA LAMPARA, CONMUTABLE PVC 

COMPLETA (NO INCLUYE LAMPARA)
UND - $ 125.014,00 - 8 $ 1.000.112,00 $ 125.014,00 $ 1.000.112,00

NP 15.29

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 

TIPO PANEL LED 18W REDONDO DE 

INCRUSTAR 

UND - $ 31.075,00 - 5 $ 155.375,00 $ 31.075,00 $ 155.375,00

NP 15.30
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 

CONDUIT 1"
ml - $ 17.467,00 - 35 $ 611.345,00 $ 23.284,00 $ 814.940,00

NP 15.31
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 

CONDUIT 1 1/4"
ml - $ 22.237,00 - 34 $ 756.058,00 $ 22.237,00 $ 756.058,00

NP 15.32

ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA DESDE 

CONTADOR A CAJA 24 CIRCUITOS EXISTENTE 

EN CONDUCTOR DE COBRE THW 5Nº4

ml - $ 70.857,00 - 12 $ 850.284,00 $ 70.857,00 $ 850.284,00

NP 15.33

ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA PARA CAJA 

DE 18 CIRCUITOS DESDE CONTADOR HASTA 

CUARTO DE MAQUINAS EN CONDUCTOR DE 

COBRE THW5 Nº4

ml - $ 70.857,00 - 22 $ 1.558.854,00 $ 70.857,00 $ 1.558.854,00

$ 50.530.685 $ 118.256.059,02

30% $ 15.159.206 30% $ 35.476.817,71

$ 65.689.891 $ 153.732.876,73

16

16,1
RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA
m3 131 $ 83.120,00 $ 10.888.720,00 30 $ 2.493.600,00 $ 83.122,00 $ 2.493.660,00

16,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO 

PREFABRICADO A 80
ml 160 $ 40.802,00 $ 6.528.320,00 40 $ 1.632.080,00 $ 40.802,00 $ 1.632.080,00

16,3
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10m EN 

CONCRETO DE 17.5 MPa (2500PSI)
m2 576 $ 48.722,00 $ 28.063.872,00 100 $ 4.872.200,00 $ 48.722,00 $ 4.872.200,00

16,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR 

PARA DISCPACITADOS 
UND 1 $ 35.000.000,00 $ 35.000.000,00 1 $ 35.000.000,00 $ 35.000.000,00 $ 35.000.000,00

16,5 ASEO GENERAL ENTREGA m2 2046 $ 4.540,00 $ 9.288.840,00 2095,35 $ 9.512.889,00 $ 4.540,00 $ 9.512.889,00

$ 89.769.752,00 $ 53.510.829,00

30% $ 26.930.925,60 30% $ 16.053.248,70

$ 116.700.678 $ 69.564.077,70

$ 994.470.671 $ 994.498.526,06

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES

TOTAL PROYETO TOTAL PROYECTO

TOTAL CAPITULO

AIU

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO

SUBTOTAL

AIU

TOTAL CAPITULO

SUBTOTAL
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7. CONTRATO Nº 20191192 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: NESTOR RICARDO PECIADO CASALLAS CON CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NO. 9396323 

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO SOGAMOSO DENTRO DEL 

PROYECTO INCLUSION Y SALVAGUARDIA AL PATRIMONIO CULTURAL DE 

SOGAMOSO 

VALOR: $369.891.236,00 

PLAZO: 3 MESES 

ACTA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

7.1. OBSERVACIONES  

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 Que el teatro de Sogamoso, fue consagrado como monumento nacional, 

mediante el decreto 2011 del 6 de noviembre de 1996, expedido por la 

Dirección Nacional de Patrimonio Cultural; en el año 2000 se iniciaron los 

trabajos de restauración, mediante convenio suscrito con el Ministerio de 

Cultura y la asesoría de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural con el 

fin de que prestara el servicio inherente a su naturaleza. 

 Que el teatro Sogamoso dependía jerárquicamente de la Secretaria de 

Educación y Cultura, la cual tenía dentro de sus funciones la de orientar, 

dirigir, administrar y velar por el funcionamiento, conservación y 

mantenimiento de los recursos y la infraestructura del Teatro Sogamoso. 

 Que teniendo en cuenta lo anterior, el deterioro que se ha venido presentado 

en las instalaciones del Teatro Municipal causado por la inclemencia, el paso 

de tiempo y su uso, es necesario realizar un mantenimiento  a las 

instalaciones de dicho escenario, para que estas permitan su adecuado 

funcionamiento y presten un buen servicio a la comunidad Sogamoseña. 

 Por lo anterior se hace necesario realizar “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO 

SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO INCLUSION Y SALVAGUARDIA 

AL PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO”. 

 

7.2. CANTIDADES DE OBRA 

http://www.cgb.gov.co/
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El contrato de obra Nº 20191192, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por 

objeto la realización obras de mantenimiento y reparación de la infraestructura física 

del teatro Sogamoso dentro del proyecto inclusión y salvaguardia al patrimonio 

cultural de Sogamoso  

En desarrollo del objeto contractual se realizaron obras correspondientes a: 

 Construcción y mantenimiento de cubiertas. 

 Impermeabilización, aplicación de estuco y vinilos. 

 Suministro e instalación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1.1 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS INTERIORES, 
INCLUYE RESANES 

m2 3000 $ 12,106.00 $ 36,318,000.00 

1.2 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS, INCLUYE 
RESANES ANDAMIOS FCHADA EXTERIOR  

m2 763 $ 17,300.00 $ 13,199,900.00 

1.3 ESMALTE GUARDAESCOBAS ml 323 $ 7,000.00 $ 2,261,000.00 

1.4 
IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS 
EN MADERA, CUBIERTA Y ENTREPISOS 

GL 600 $ 8,500.00 $ 5,100,000.00 

SUBTOTAL $ 56,878,900.00 

2 CUBIERTA 

2.1 

MANTENIMINETO GENERAL DE CUBIERTA 
INCLUYE ARREGLO DE GOTERAS, 
RESTITUCION DE TEJA TERMO ACUSTICA, 
ESTRUCTURA Y MANTO ASFALTICO 

m2 800 $ 26,486.00 $ 21,188,800.00 

2.2 
MANTENIMIENTO DE CANAL, INCLUYE 
MANTO ALFALTICO 

ml 165 $ 31,000.00 $ 5,115,000.00 

SUBTOTAL $ 26,303,800.00 

3 TRAMOYA 

3.1 
RESTITUCION DE ELEMENTOS DE LA 
TRAMOYA, POR SUPERBOARD, INCLUYE 
ESTRUCTURA, ELEMENTOS 

m2 500 $ 342,900.00 $ 171,450,000.00 

3.2 
DESMONTE DE ETERBOAR, INCLUYE 
RETIRO TRANSPORTE ANDAMIOS 

m2 500 $ 14,300.00 $ 7,150,000.00 

SUBTOTAL $ 178,600,000.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO $ 261,782,700.00 

4 CARPINTERIA DE MADERA 

4.1 
ARREGLO DE SILLAS EN MADERA, INCLUYE 
REFUERZOS 

UND 75 $ 45,000.00 $ 3,375,000.00 

4.2 
ARREGLO DE SILLAS PLATEA, INCLUYE 
TAPA INTERIOR, SOLDADURAS, ANCLAJES, 
REMACHES 

m2 50 $ 26,000.00 $ 1,300,000.00 

4.3 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS 
EXTERIORES, INTERIORES 

GL 1 $ 4,310,000.00 $ 4,310,000.00 

SUBTOTAL $ 8,985,000.00 

5 INTALACIONES ELECTRICAS 

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE LUCES 
LED, INCLUYE REVISION DE REDES, BALAS, 
CAJAS, TABLEROS, CIRCUITOS 

UND 215 $ 44,905.00 $ 9,654,575.00 

5.2 SUMINISTRO CAMARAS DE SEGURIDAD  GL 1 $ 5,700,000.00 $ 5,700,000.00 

http://www.cgb.gov.co/
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SUBTOTAL $ 15,354,575.00 

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS 

6.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS 
SANITARIOS 

UND 3 $ 528,518.00 $ 1,585,554.00 

6.2 
MANTENMIENTO DE REDES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

GL 1 $ 1,480,160.00 $ 1,480,160.00 

SUBTOTAL $ 3,065,714.00 

7 INSTALACIONES TELON Y POLEAS 

7.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA PARA 
TELON DE PROYECCION, SITETICA 
ANTIARRUGAS 

m2 70 $ 92,500.00 $ 6,475,000.00 

7.2 
MANTENIMIENTO DE POLEAS, INCLUYE 
RODAMIENTOS 

UND 1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 

SUBTOTAL $ 6,725,000.00 

SUBTOTAL $ 34,130,289.00 

VALOR TOTAL $ 295,912,989.00 

ADMINISTRACION 10% $ 29,591,298.90 

IMPREVISTOS 10% $ 29,591,298.90 

UTILIDAD 5% $ 14,795,649.45 

TOTAL AIU 25% $ 73,978,247.25 

VALOR TOTAL DE LA OBRA $ 369,891,236.25 

7.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en 

el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 

del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista 

de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 

la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados para los ítems de 

pintura, para los demás ítems contienen actividades varias, que no están incluidas 

en la mencionada resolución y se hace necesaria visita de inspección y/o estudio 

documental a los análisis de precios unitarios que soportaron la contratación 

realizada. 

 
8. CONTRATO Nº 20190486 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: H&C PROYECTOS DE INGENIERIA SAS CON NIT No. 

900097457 

OBJETO: REALIZACION DE LAS OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL 

PORTAL EL LAGUITO, CON EL FIN DE CONSERVARLO Y MANTENERLO COMO 

INCLUSION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO 

VALOR: $357.806.934,00 

http://www.cgb.gov.co/
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PLAZO: 3 MESES 

ACTA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2019 

 

8.1. OBSERVACIONES  

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 A partir de este objetivo, la Administración Municipal a través del Plan de 

Desarrollo 2016 -2019, contempla dentro de sus líneas de acción, el 

fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura, mediante la realización de 

actividades y acciones que dinamicen las prácticas culturales, tradicionales y 

artísticas, tomando como herramientas los escenarios y elementos con los 

que cuenta en la actualidad el Municipio. 

 Para el cumplimiento de los deberes asignados por la Constitución y la ley, 

las Entidades deben elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y 

el gobierno Nacional, los respectivos planes de desarrollo, con el objeto de 

asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de sus 

funciones, tal y como lo establece la misma Constitución en su artículo 339. 

Portal el Laguito declarado como bien de interés patrimonial el cual se 

encuentra en la lista indicativa del Acuerdo 029-2016 y del Acuerdo 096 de 

2000 POT. 

 En consecuencia, la administración local destaca la importancia de la 

contratación que se pretende ejecutar para llevar a cabo LAS OBRAS PARA 

LA RESTAURACIÓN DEL PORTAL EL LAGUITO, todo esto derivado de los 

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL PORTAL EL 

LAGUITO 

 

8.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

El contrato de obra Nº 20190486, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por 

objeto la realización de las obras para la restauración del Portal el Laguito, con el 

fin de conservarlo y mantenerlo como inclusión y salvaguarda del patrimonio cultural 

de Sogamoso. 

En desarrollo del objeto contractual se realizaron obras correspondientes a: 

 Demolición y retro de ladrillos, construcciones en madera y demás elementos 

que por su antigüedad y su uso se vieran deteriorados. 

 

http://www.cgb.gov.co/
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 Reintegración de ladrillos, morteros, construcciones en madera, etc. 

 

 Restauración de la superficie con obras como limpieza, eliminación de 

plantas, etc. 

 Construcción de estructuras en concreto. 

 

 Obras pluviales entre otras colectores de aguas lluvias, bombeos de aguas 

lluvias, etc. 

 

8.3. COSTOS 

Los ítems pactados en el contrato, contienen actividades varias, que no están 

incluidas en la Resolución N° 019 de 2017, por lo que se hace necesaria visita de 

inspección y/o estudio documental a los análisis de precios unitarios que soportaron 

la contratación realizada. 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES Y PROTECCIONES

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 316 $ 1.969,00 $ 622.204,00

1,2

INSTALACION Y RETIRO DE CERRAMIENTO 

PROVISIONAL EXTERIOR EN POLISOMBRA 

(h=2.10m)

ml 88 $ 48.093,00 $ 4.232.184,00

1,3
ALMACEN Y VESTIERES OBRA (ALQUILER 

CONTAINER)
MES 3 $ 3.667.770,00 $ 11.003.310,00

1,4 RED PROVISIONAL HIDRAULICA ml 20 $ 19.538,00 $ 390.760,00

1,5

CONSTRUCCION ELECTRICA PROVISIONAL 

PARA OBRA, TABLERO GENERAL PARA 

CONEXIÓN DE EQUIPOS Y DE REDES 

PROVISIONALES PARA SALIDAS DE 

ILUMINACION

UND 1 $ 965.722,00 $ 965.722,00

1,6

SUMINISTRO E INSTALACION Y 

POSTERIOR RETIRO DE VALLA METALICA 

INSTITUCIONAL 2x1m

UND 1 $ 322.628,00 $ 322.628,00

1,7
SEÑALIZACION INFORMATIVA Y 

PREVENTIVA DURANRE LA OBRA 
UND 18 $ 29.894,00 $ 538.092,00

1,8
SOBRE CUBIERTA CON TENSORES Y 

PARALES
m2 32 $ 67.729,00 $ 2.167.328,00

1,9
ASEO FINAL DE LA OBRA INCLUYE RETIRO 

DE SOBRANTES DE OBRA
UND 1 $ 892.195,00 $ 892.195,00

SUBTOTAL CAPITULO $ 21.134.423,00

2 DESMONTE Y DEMOLICIONES

2,1
DESMONTE DE TIRANTE EN MADERA 

INCLUYE APUNTALAMIENTO
ml 9 $ 67.729,00 $ 609.561,00

2,2
DESMONTE DE LADRILLOS EN ESTADO DE 

DETERIORO AVANZADO 
UND 105 $ 1.042,00 $ 109.410,00

SUBTOTAL CAPITULO $ 718.971,00

3 MAMPOSTERIA PAÑETES Y OTROS

3,1
RETIRO DE PAÑETES DE CEMENTO 

SIMULSCION LADRILLO 
m2 16,5 $ 8.266,00 $ 136.389,00

3,2
RETIRO DE EMBOQUILLADO DE PEGA DE 

CEMENTO 
m2 129,88 $ 13.025,00 $ 1.691.687,00

3,3

REINTEGRACION MORTEROS DE PEGA EN 

CAL Y AGREGADOS SIMILARES A LOS 

EXISTENTES 

m3 129,88 $ 18.289,00 $ 2.375.375,32

3,4

REINTEGRACION Y PROTECCION CON 

MOTEROS AGREGADOS SIMILARES A LOS 

EXISTENTES CABEZAS DE LOS MUROS

ml 6,51 $ 48.569,00 $ 316.184,19

3,5
REINTEGRACION FALTANTES EN LADRILLO 

SIMILAR AL EXISTENTE
UND 105 $ 4.603,00 $ 483.315,00

3,6 REINTEGRACION PINACULO UND 1 $ 1.927.663,00 $ 1.927.663,00

3,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

LAMPARA
UND 1 $ 698.127,00 $ 698.127,00

3,8
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 

METALICA
UND 1 $ 468.891,00 $ 468.891,00

3,9
SUMINISTRO E INSTALACION IMPOSTA EN 

PIEDRA
UND 2 $ 260.495,00 $ 520.990,00

SUBTOTAL CAPITULO $ 8.618.621,51

4 RESTAURACION DE LA SUPERFICIE

4,1
ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES 

CON BONANZA 304 SL
m2 5 $ 30.127,00 $ 150.635,00

4,2

APLICACIÓN PRODUCTO Y CONTROL 

BIOLOGICO EN LARILLOS Y MORTEROS SIN 

EVIDENCIA DE CRECIMIENTO 

MACROSCOPICO. DOS APLICACIONES 

DIARIAS DURNATE DOS DIAS. (MAÑANA Y 

TARDE)

m2 77,22 $ 42.040,00 $ 3.246.328,80

4,3

APLICACIÓN PRODUCTO CONTROL 

BIOLOGICO EN LADRILLOS CON 

COLONIZACION DE BIOFRITOS LIQUENES 

Y ALGAS, SIETE DIAS DOS APLICACIONES 

DIARIAS (EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE)

m2 52,16 $ 115.776,00 $ 6.038.876,16

http://www.cgb.gov.co/
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4,4

ELIMINACION DE SUCIEDAD, POLVO, 

BIOMASA, MATERIAL RESIDUAL DE 

PRODUCTO DE CONTROL BILOGICO. 

LIMPIEZA EN SECO

m2 16,5 $ 30.510,00 $ 503.415,00

4,5 LIMPIEZA EN HUMEDO m2 129,88 $ 9.265,00 $ 1.203.338,20

4,6

CONSOLIDACION DE LADRILLO 2 CAPAS 

DE CONSOLIDANTE SILRES BS OH 100 

WAKER WAKER

m2 129,88 $ 201.591,00 $ 26.182.639,08

4,7

REFUERZO DE CONSLIDACION DE 

LADRILLO 2 CAPAS DE CONSOLIDANTE 

SILRES BS OH 100 WAKER WAKER 

m2 52 $ 201.591,00 $ 10.482.732,00

SUBTOTAL CAPITULO $ 47.807.964,24

5 ESTRUCTURA DE CONCRETO Y OTRAS ESTRUCTURAS

5,1
PILA EN CONCRETO Ø50 cm DE 210 

Kg/cm2 (21 MPa)
ml 22 $ 677.287,00 $ 14.900.314,00

5,2
COLUMNA DE 20*55 cm EN CONCRETO DE 

210 Kgf/cm2 (21MPa)
ml 16,6 $ 405.979,00 $ 6.739.251,40

5,3
VIGA EN CONCRETO 40*40 cm DE 210 

KgF/cm2 (21MPa)
ml 12 $ 203.186,00 $ 2.438.232,00

5,4

VIGA CABEZA DE COLUMNAS 25*50 DE 

210 Kgf/cm2 (21MPa) COLOR SADSTONE 

COLOR SADSTONE 

ml 5 $ 333.434,00 $ 1.667.170,00

5,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL 

DE MADERA DE 10x18 PARA ENTREPISO, 

CON MADERA DEL GRUPO B SECADA E 

INMUNIZADA AL VACIO 

ml 9 $ 468.891,00 $ 4.220.019,00

5,6 ACERO DE REFUERZO Fy:4220 Kgf/cm2 Kg 1600 $ 2.122,00 $ 3.395.200,00

SUBTOTAL $ 33.360.186,40

6 ESPACIO PUBLICO

6.1

DESMONTE Y REHUBICACION DE TENSO 

ESTRUCTURA INCLUYE ARMADO 

TRANSPORTE 

GL 1 $ 7.372.500,00 $ 7.372.500,00

6.2 DESMONTE DE ADOQUIN PEATONAL m2 222.56 $ 7.373,00 $ 1.640.934,88

6.3 DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO ml 90 $ 11.796,00 $ 1.061.640,00

6.4 DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO m2 222,56 $ 34.405,00 $ 7.657.176,80

6.5 DEMOLICION DE CAJAS DE LUMINARIAS GL 1 $ 344.050,00 $ 344.050,00

6.6 DESMONTE DE MATERA UND 2 $ 122.875,00 $ 245.750,00

6.7 EXCAVACION MANUAL m3 86,57 $ 18.781,00 $ 1.625.871,17

6.8 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS m3 40 $ 206.430,00 $ 8.257.200,00

6.9

SUMINISTRO BASE EN RECEBO (B-200) 

SELECCIONADO, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO 

m3 48 $ 63.895,00 $ 3.066.960,00

6.10

PLACA EN CONCRETO PARA CONTRAPISO 

DE 2500 PSI E=12cm INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA DE 15x15 4mm

m2 222,56 $ 93.385,00 $ 20.783.765,60

6.11

PLACA EN CAL Y ARENA CON POLVO DE 

LADRILLO AL 30% DEL VOLUMEN DE LA 

CAL INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 

DE 15x15 4mm PINTADA CON 

ATICORROSIVO Y PINTURA A BASE DE 

ACEITE 

m2 75,08 $ 103.215,00 $ 7.749.382,20

6.12
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN 

ADOQUIN EN ESPINA DE PESCADO 
m2 80 $ 63.895,00 $ 5.111.600,00

6.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON 

DE ARCILLA DE 25x25 m
m2 55 $ 83.555,00 $ 4.595.525,00

6.14 TRASLADO DE ARBOLES UND 7 $ 1.032.150,00 $ 7.225.050,00

6.15
SUMIDERO EN CONCRETO CON TAPA DE 

ACUERDO A DISEÑOS 
ml 27 $ 198.075,00 $ 5.348.025,00

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 86 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

 

6.16
SALIDA DE AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE 

SIFON 
UND 4 $ 103.215,00 $ 412.860,00

6.17
TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS DESAGUES 

DE CARCAMO 
ml 100 $ 31.063,00 $ 3.106.300,00

6.18 VALVULA ANTIRETORNO UND 1 $ 245.750,00 $ 245.750,00

6.19

GRADAS ESCALERA EN CONCRETO 2500 

PSI ESPESOR 12 cm, INCLUYE HUELLA Y 

CONTRAHUELLA

ml 264 $ 129.727,00 $ 34.247.928,00

6.20 ACERO DE REFUERZO Fy:4220 Kgf/cm2 Kg 1056 $ 1.200,00 $ 1.267.200,00

6.21 MURO EN LADRILLO DE 48 cm DE ANCHO m2 24 $ 103.761,00 $ 2.490.264,00

6.22 OBRAS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO GL 1 $ 3.145.600,00 $ 3.145.600,00

SUBTOTAL CAPITULO$ 127.001.332,65

7 OBRAS PLUVIALES

7,1 COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS

7.1.1 TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6" ml 80 $ 58.417,00 $ 4.673.360,00

7.1.2 ACCESORIOS ALCANTARILLADO DE 6" UND 3 $ 106.868,00 $ 320.604,00

7.1.3 MINICHARNELA FIBRA DE VIDRIO 6" UND 1 $ 125.397,00 $ 125.397,00

7,2 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO

7.2.1 POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS UND 1 $ 933.850,00 $ 933.850,00

7.2.2 DESARENADOR UND 1 $ 589.800,00 $ 589.800,00

7.2.3 CAJAS DE INSPECCION 8x8 UND 6 $ 442.350,00 $ 2.654.100,00

7,3 BOMBEOS DE AGUAS LLUVIAS

7.3.1 TUBERIA 3" ml 7,3 $ 49.986,00 $ 364.897,80

7.3.2 AACESORIOS 3" UND 8 $ 66.035,00 $ 528.280,00

7.3.3 REGISTRO 3" UND 2 $ 898.581,00 $ 1.797.162,00

7.3.4 CHEQUE 3" UND 2 $ 800.126,00 $ 1.600.252,00

7.3.5 BRIDA 3" UND 2 $ 58.773,00 $ 117.546,00

7,4 MONTAJE Y SUMINISTRO DE EQUIPOS 

7.4.1 SUMINISTRO BOMBAS EYECTORAS 1.5 HP UND 2 $ 2.162.600,00 $ 4.325.200,00

7.4.2 MONTAJE BOBAS EYECTORAS UND 2 $ 164.183,00 $ 328.366,00

7,5 TAPONES PARA PROTECCION DE BOCAS

7.5.1 TAPON PVC ST 6" UND 2 $ 6.134,00 $ 12.268,00

SUBTOTAL CAPITULO $ 18.371.082,80

8 INSTALACIONES ELECTRICAS

8,1

SALIDA PARA ILUMINACION PISO, TUBO 

CONDUIT PVC 1/2", CONDUCTORES THHN 

2#12+12T, CAJA GALVANIZADA 

OCTAGONAL  Y ACCESORIOS FIJACION Y 

CONEXIONADO. DESDE CAJA DE PASO 

CS274

UND 4 $ 78.149,00 $ 312.596,00

8,2

SALIDA PARA ILUMINACION MURO, TUBO 

CONDUIT PVC 1/2", CONDUCTORES THHN 

2#12+12T, CAJA GALVANIZADA 

RECTANGULAR TAPA CIEGA Y 

ACCESORIOS FIJACION Y CONEXIONADO. 

DESDE CAJA DE PASO AP 280

UND 4 $ 73.234,00 $ 292.936,00

8,3
CAJA DE PASO 10x10 cm PLASTICA CON 

CIERRE HERMETICO IP 67
UND 1 $ 57.014,00 $ 57.014,00

8,4

SALIDA PARA BOMBA, TUBO CONDUIT 

PVC 1/2", CONDUCTORES THHN 2#12+12T, 

CAJA GALVANIZADA RECTANGULAR, 

TAPA CIEGA Y ACCESORIOS FIJACION Y 

CONEXIONADO. DESDE CAJA DE PASO AP 

280

UND 2 $ 96.826,00 $ 193.652,00

8,5
RED DE CABLEADO THHN 2N°12+12T 

DESDE TABLERO A CAJAS DE PASO 
ml 35 $ 9.339,00 $ 326.865,00

http://www.cgb.gov.co/
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TABLERO Y ACOMETIDA

8,6

TABLERO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO 

PARA BOMBAS, CON INT TOTALIZADOR 

DE 1x40A, E INTERRUPTORES 4 DE 1x20A 

ENCHUFABLES

UND 1 $ 378.455,00 $ 378.455,00

8,7

ACOMETIDA DESDE PUNTO A DEFINIR A 

TABLERO EN TUBO PVC DE 1" THHN 

2x8+10T AWG

ml 50 $ 28.556,00 $ 1.427.800,00

8,8

CONTROL DE ILUMINACION, CAJA DE 

15x15cm CIERRE HERMETICO, IP67, CON 

RELOJ DE CONTROL 16A

ml 1 $ 319.475,00 $ 319.475,00

8,9
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, 1 VARILLAS 

CU-CU DE 5/8" x2.4m CABLE CU N° 8AWG
GB 1 $ 226.090,00 $ 226.090,00

CANALIZACION Y TUBERIA

8,10
CAJA DE PASO CS-274, 60x60cm, 

CONCRETO CON MARCO Y TAPA 
UND 4 $ 486.585,00 $ 1.946.340,00

8,11
CAJA DE PASO AP-280, 30x30cm, 

CONCRETO CON MARCO Y TAPA 
UND 3 $ 211.345,00 $ 634.035,00

8,12 CANALIZACION EN TUBERIA PVC DE 2" ml 43,35 $ 22.118,00 $ 958.815,30

LUMINARIAS

8,13

LUMINARIA DE PISO LED DE 30W, 3000°K, 

IP 67, IK10, ACERO INOXIDABLE, VIDRIO 

TEMPLADO 

UND 4 $ 1.720.250,00 $ 6.881.000,00

8,14

LUMINARIA DE PISO LED DE 20W, 6000°K, 

IP 67, ACERO INOXIDABLE, VIDRIO 

TEMPLADO 

UND 4 $ 933.850,00 $ 3.735.400,00

OTROS

8,15
TRAMITES APROBACION PUNTO DE 

CONEXIÓN Y ENTREGA OPERADOR DE RED 
UND 1 $ 442.350,00 $ 442.350,00

8,16 RETIRO DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES GB 1 $ 196.600,00 $ 196.600,00

SUBTOTAL CAPITULO $ 18.329.423,30

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS$ 275.342.004,90

ADIMINISTRACION 21% $ 57.821.821,03

IMPREVISTOS 3% $ 8.260.260,15

UTILIDAD 5% $ 13.767.100,25

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 79.849.181,42

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 2.615.749,05

COSTO TOTAL $ 357.806.935,37

http://www.cgb.gov.co/
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9. CONTRATO Nº 20191223 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR CON NIT No. 901169228 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN EN LOS SISTEMAS 

DE ACUEDUCTO ASOCHORRORERAS Y PEDREGAL DENTRO DEL 

PROYECTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INCLUYENTE AL SECTOR 

RURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

VALOR: $347.932.481,00 

PLAZO: 2 MESES 

ACTA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

9.1. OBSERVACIONES  

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 Considerando que los sistemas de agua potable constituyen un factor 

importante en el desarrollo de una comunidad, estos deben contar con todos 

los elementos necesarios para captar, conducir, almacenar, tratar y distribuir 

de manera eficiente el agua para consumo humano; igualmente deben contar 

con normas y regulaciones vigentes asegurando su correcto funcionamiento 

en aras de mejorar la calidad del agua y de esta manera mitigar las 

enfermedades provenientes del consumo de la misma en malas condiciones. 

 

 De acuerdo a los alcances propuestos por el contrato interadministrativo No. 

2016688 cuyo objeto es: “Desarrollo de estudios cobertura de agua potable 

en el sector rural y revisión y actualización PGIRS”, celebrado entre el 

municipio y la compañía de servicios públicos de Sogamoso-Coservicios, se 

recomienda que las redes de conducción en el acueducto que abastece a las 

veredas primera y segunda chorrera se debe mejorar sus condiciones 

hidráulicas y que para tal logro se deben instalar las estaciones reductoras 

de presión en las coordenadas especificas resultantes de la modelación la 

cual hace parte integral de los documentos técnicos entregados por el 

consultor. 

 

 Bajo este marco, se requiere contratar una Persona Natural y/o Jurídica 

idónea que lleve a cabo el desarrollo del objeto a contratar la “construcción 

de obras de optimización en los sistemas de acueducto Asochorroreras y 

http://www.cgb.gov.co/
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Pedregal dentro del proyecto Agua Potable y Saneamiento Incluyente al 

Sector Rural del Municipio de Sogamoso”, contemplado en el Plan de 

Desarrollo dentro del programa: Agua Rural e Inclusión Social, lo cual tiene 

como finalidad garantizar la cobertura, calidad y continuidad en el servicio. 

 

9.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

El contrato de obra Nº 20191223, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por 

objeto la construcción de obras de optimización en los sistemas de acueducto 

Asochorroreras y Pedregal dentro del proyecto agua potable y saneamiento 

incluyente al sector rural del municipio de Sogamoso. 

 

En desarrollo del objeto contractual se realizaron obras correspondientes a: 

 

 Suministro e instalación de válvulas. 
 

 Suministro e instalación de estaciones reductoras. 

 

 

 Suministro e instalación de tanques de agua. 

 

9.3. COSTOS 

 

Los ítems pactados en el contrato, contienen actividades varias, que no están 

incluidas en la Resolución N° 019 de 2017, por lo que se hace necesaria visita de 

inspección y/o estudio documental a los análisis de precios unitarios que soportaron 

la contratación realizada. 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1
CAJAS DE INSPECCION DE 

1.20x1.20x1.20m EN LADRILLO 
UND 16 $ 1.046.134,00 $ 16.738.144,00

2
CAJAS DE INSPECCION DE 

0.6x0.6x0.6m EN LADRILLO 
UND 43 $ 319.417,00 $ 13.734.931,00

3

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

VALVULA REDUCTORA PRESION Ø 4": 

ESTACION REDUCTORA DE PRESION Ø 

4" S/DISEÑO)

UND 5 $ 9.716.009,00 $ 48.580.045,00

4

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

VALVULA REDUCTORA PRESION Ø 3": 

ESTACION REDUCTORA DE PRESION Ø 

3" S/DISEÑO)

UND 6 $ 7.673.177,00 $ 46.039.062,00

5

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

VALVULA Ø 2"REDUCTORA DE 

PRESION (ESTACION REDUCTORA DE 

PRESION Ø 2" S/DISEÑO)

UND 5 $ 5.123.580,00 $ 25.617.900,00

6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTACION REDUCTORA DE PRESION Ø 

1 1/2" (ESTACION REDUCTORA DE 

PRESION Ø 1 1/2" S/DISEÑO)

UND 8 $ 1.534.619,00 $ 12.276.952,00

7

SUMINISTRO E INSTALACI'ON DE 

ESTACION REDUCTORA DE PRESION Ø 

1" (ESTACION REDUCTORA DE 

PRESION Ø 1" S/DISEÑO)

UND 8 $ 1.155.281,00 $ 9.242.248,00

8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTACION REDUCTORA DE PRESION Ø  

3/4" (ESTACION REDUCTORA DE 

PRESION Ø  3/4" S/DISEÑO)

UND 7 $ 352.016,00 $ 2.464.112,00

9

SUMINISTRO E INSTALACON DE 

ESTACION REDUCTORA DE PRESION Ø 

1/2" (ESTACION REDUCTORA DE 

PRESION Ø 1/2" S/DISEÑO)

UND 20 $ 273.969,00 $ 5.479.380,00

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA 

AGUA, CILINDRICO VERTICAL, 

APOYADO SOBRE BASE PLANA, 

MATERIAL PRFV; LAMINDO POR 

CONTACTO, IMPREGNADO CON 

RESINA DE POLIESTER POLISER 110 N 

TIX DE SUIN O SIMILAR, Y PROTEGIDO 

INTERNA Y EXTERNAMENTE  CON GEL-

COAT REF. POLISER P-741, DE SUIN O 

SIMILAR. VOLUMEN 30 m3 DIAM. 3.5m 

h=3.1m, CONEXION ENTRADA Y 

SALIDA TIPO BRIDA B 16.1 ANSI 

DIAMETRO DE 3" TAPA DE ACCESO 

TIPO MAN-HOLE: ESCALERA DE 

ACCESO SUPERIOR Y BARANDA DE 

PROTECCION PERIMETRAL. TUBERIA 

ACERO COLD ROLLED AN 3/4"

UND 1 $ 26.774.549,00 $ 26.774.549,00

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TANQUE DE ALMACENAMINETO PARA 

AGUA, CILINDRICO VERTICAL, 

APOYADO SOBRE BASE PLANA, 

MATERIAL PRFV; LAMINDO POR 

CONTACTO, IMPREGNADO CON 

RESINA DE POLIESTER POLISER 110 N 

TIX DE SUIN O SIMILAR, Y PROTEGIDO 

INTERNA Y EXTERNAMENTE  CON GEL-

COAT REF. POLISER P-741, DE SUIN O 

SIMILAR. VOLUMEN 40 m3 DIAM. 4.0m 

h=3.2m, CONEXION ENTRADA Y 

SALIDA TIPO BRIDA B 16.1 ANSI 

DIAMETRO DE 3" TAPA DE ACCESO 

TIPO MAN-HOLE: ESCALERA DE 

ACCESO SUPERIOR Y BARANDA DE 

PROTECCION PERIMETRAL. TUBERIA 

ACERO COLD ROLLED AN 3/4"

UND 2 $ 35.699.331,00 $ 71.398.662,00

$ 278.345.985,00

13% $ 36.184.978,05

6% $ 16.700.759,10

6% $ 16.700.759,10

$ 347.932.481,25

UTILIDADES

VALOR TOTAL

SUBTOTAL

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

http://www.cgb.gov.co/
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10. CONTRATO Nº 20191224 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CORKREAR CON NIT No. 901352605 

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACHADA DEL 

ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL Y DEL TEATRINO FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER DENTRO DEL PROYECTO INCLUSION Y SALVAGUARDIA AL 

PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO 

VALOR: $157.962.352,00 

PLAZO: 4 MESES 

ACTA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

10.1. OBSERVACIONES  

 

El estudio de necesidad realizado por el municipio de Sogamoso, Boyacá, entre 

otros establece lo siguiente: 

 

 El Antiguo Palacio Municipal fue construido a comienzos de los años 30 sobre 

lo que antes fuera la casa del corregidor, inicialmente se le dio el nombre de 

CASA DE BOLIVAR en conmemoración al primer centenario de la muerte del 

LIBERTADOR Simón Bolívar. El edificio se levanta sobre el costado sur de 

la plaza de la villa, se organiza a partir de un patio central donde se encuentra 

una escultura que nos recuerda nuestros antepasados indígenas, los 

espacios más destacados corresponden a la Sala Temistocles Abella que 

está localizada en el segundo nivel y que da hacia la plaza, además hacia la 

parte posterior del edificio se encuentran dos balcones orientados hacia el 

patio y donde hace unos años se realizaban presentaciones artísticas y 

culturales.  

 Que teniendo en cuenta lo anterior, el deterioro que se ha venido 

presentando en las instalaciones del Antiguo Palacio Municipal, causado por 

la inclemencia, el paso del tiempo y su uso, es necesario realizar un 

mantenimiento a la fachada de dicho inmueble, para que visiblemente sea 

armoniosa y de un buen aspecto del mismo ante la comunidad Sogamoseña. 

 Que por otra parte la Administración Municipal, requiere realizar el 

mantenimiento y reparación locativa del Teatrino Francisco de Paula 

Santander, declarado como bien de interés patrimonial, el cual se encuentra 

en la lista indicativa del Acuerdo 029-2016 POT; con el fin de brindar a las 

escuelas de formación y a la comunidad sogamoseña un espacio adecuado 

http://www.cgb.gov.co/
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para la ciudadanía sogamoseña interesada en aprender a interpretar 

instrumentos musicales y todo lo relacionado con la misma; además del 

mantenimiento y arreglos locativos para conservar en buen estado dicho 

escenario. 

 

 El teatrino requiere obras de mantenimiento y reparación periódica con el fin 

de no incrementar su deterioro y con el fin de precaver posibles riesgos en el 

desarrollo de las actividades y la instalación de nuevas sillas y cámaras de 

seguridad, con el fin de prevenir y precaver cualquier hurto de elementos que 

componen el patrimonio material inmueble. 

 

10.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

El contrato de obra Nº 20191224, suscrito por el municipio de Sogamoso, tiene por 

objeto la construcción obras de mantenimiento y reparación de la fachada del 

antiguo palacio municipal y del teatrino francisco de paula Santander dentro del 

proyecto inclusión y salvaguardia al patrimonio cultural de Sogamoso. 

 

En desarrollo del objeto contractual se realizaron obras correspondientes a: 

 

 Limpieza, remoción de polvo y material biológico. 

 Mantenimiento de ventanas, pintura de fachada, pañetes. 

 Revisión y puesta en marcha de toda la instalación existente, además de la 

reparación de la misma 

 Retiro de las sillas existentes, y adecuación de un tándem nuevo  

 

10.3. COSTOS 

 

Los ítems pactados en el contrato, contienen actividades varias, que no están 

incluidas en la Resolución N° 019 de 2017, por lo que se hace necesaria visita de 

inspección y/o estudio documental a los análisis de precios unitarios que soportaron 

la contratación realizada. 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1

1,1

LIMPIEZA DE FACHADA, REMOCION DE 

POLVO, RETIRO DE MATERIAL 

BIOLOGICO Y BIOMASA, INCLUYE 

ANDAMIOS, SEGURIDAD Y 

CERTIFICADO DE TRABAJO EN 

ALTURAS, TRASLADO DE ESCOMBROS 

m2 320 $ 12.750,00 $ 4.080.000,00

1,2

SEÑALIZACION INFORMATIVA Y 

PREVENTIVA DURANTE LA OBRA, 

INCLUYE AVISOS, CINTAS, CANECAS

UND 8 $ 67.981,00 $ 543.848,00

$ 4.623.848,00SUBTOTAL CAPITULO

PRELIMINARES

http://www.cgb.gov.co/
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2

2,1

MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y 

SOBREVENTANAS CON SU RESPECTIVO 

MARCO EN MADERA INCLUYE 

RESANES, BISAGRAS Y PICAPORTE-

FACHADA

m2 152 $ 97.992,00 $ 14.894.784,00

2,2

PINTURA FACHADA EXTERIORES 

VINILO INCLUYE RESANES, ANDAMIOS-

FACHADA, NORMAS DE SEGURIDAD, 

CERTIFICACION DE TRABAJO EN 

ALTURAS

m2 320 $ 52.300,00 $ 16.736.000,00

2,3 ESMALTE EN LAMINA LLENA- FACHADA m2 71,1 $ 10.184,73 $ 724.134,30

2,4
ESMALTE EN LAMINA LINEAL- 

FACHADA 
ml 323 $ 6.779,00 $ 2.189.617,00

2,5

PAÑETES CULATAS, INCLUYE FILOS 

DILATACIONES ANDAMIOS, 

SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN 

ALTURAS, CERTIFICACION DEL 

TRABAJO EN ALTURAS 

m2 18 $ 30.990,00 $ 557.820,00

2,6

ADECUACION E IMPERMEABILIZACION 

DE ENTRAMADO EN MADERA CIELO 

RASO 

m2 50 $ 47.460,00 $ 2.373.000,00

2,7 ADECUACION CIELO RASO FALSO m2 60 $ 32.396,00 $ 1.943.760,00

2,8
PINTURA TECHOS MUROS LOCAL 

INCLUYE RESANES 
m2 510 $ 10.094,00 $ 5.147.940,00

2,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

VIDRIOS 4mm, INCLUYE ANDAMIOS, 

SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE 

TRABAJO EN ALTURAS

m2 35 $ 53.982,00 $ 1.889.370,00

$ 46.456.425,30

3

3,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

MALLA-ANGEO METALICA, PARA 

EVITAR INGRESO DE PALOMAS, 

INCLUYE ANDAMIOS NORMAS DE 

SEGURIDAD, CERTIFICADO DE TRABAJO 

EN ALTURAS 

m2 129 $ 13.368,00 $ 1.724.472,00

$ 1.724.472,00

4

4,1
REVISION Y ARREGLO DE CAJAS 

ELECTRICAS, FACHADA 
ml 1 $ 2.199.420,00 $ 2.199.420,00

4,2

TRASLADO DE REDES ELETRICAS, 

TELEFONO Y LAS QUE SE UBIQUEN 

SOBRE LA FACHADA, INCLUYE CAJAS 

DE PASO, TUBERIA RESPECTIVOS 

PERMISOS

ml 1 $ 3.819.861,00 $ 3.819.861,00

4,3

REVISION Y PUESTA EN SERVICIO 

INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE 

TOMAS, LAMAPARA, INCLUYE POLO  

TIERRA 

ml 1 $ 3.349.798,00 $ 3.349.798,00

4,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

LAMPARAS
UND 10 $ 232.347,00 $ 2.323.470,00

$ 11.692.549,00

PINTURA Y PAÑETES

SUBTOTAL CAPITULO

MALLAS

SUBTOTAL CAPITULO

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL CAPITULO

http://www.cgb.gov.co/
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5

5,1 ADECUACION DE PUERTAS DE ACCESO m2 1 $ 2.899.103,00 $ 2.899.103,00

$ 2.899.103,00

6

6,1
DESMONTE DE BAÑOS EXISTENTES, 

INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE 
m2 2 $ 527.935,00 $ 1.055.870,00

6,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BAÑOS, COMBO SANITARIO 

LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS, Y 

MATERIALES DE INSTALACION 

m2 2 $ 325.220,00 $ 650.440,00

6,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ENCHAPES 
m2 24 $ 45.289,00 $ 1.086.936,00

6,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

PUERTAS DE BAÑOS 
UND 2 $ 310.139,00 $ 620.278,00

6,5 MESON EN CONCRETO m2 3 $ 803.928,00 $ 2.411.784,00

$ 5.825.308,00

$ 73.221.705,30

1

1,1
RETIRO DE SILLAS EXISTENTES, INCLUYE 

TRANSPORTE
UND 100 $ 16.930,00 $ 1.693.000,00

1,2

INSTALACION DE TANDEN DE SILLAS 

PALCO, INCLUYE TORNILLO DE 

ANCLAJE 

UND 24 $ 9.798,00 $ 235.152,00

1,3

INSTALACION DE SILLAS, INCLUYE 

TRANSPORTE, CHAZO EXPANDIBLE DE 

ANCLAJE 3/8*4

UND 80 $ 58.400,00 $ 4.672.000,00

1,4
ARREGLO GENERAL DE CARPINTERIA 

DE MADERA, INCLUYE PINTURA
GL 1 $ 15.998.949,00 $ 15.998.949,00

$ 22.599.101,00

2

2,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CAMARAS DE SEGURIDAD
GL 5 $ 1.449.739,00 $ 7.248.695,00

$ 7.248.695,00

3

3,1

CONTROL DE HUMEDAD, LIMPIEZA DE 

POZO, SEMOSITANO, RETIRO DE 

ESCOMBROS 

GL 1 $ 4.597.389,00 $ 4.597.389,00

3,2

PINTURA SOCALO, VINILO TIPO I, 

INCLUYE RESANES, 2 MANOS, INCLUYE 

FACHADA

m2 90 $ 21.776,00 $ 1.959.840,00

3,3

PINTURA FACHADA SUR, Y 

OCCIDENTAL, VINILO TIPO I PARA 

EXTERIORES, INCLUYE RESANES, 

NORMAS DE SEGURIDAD, 

CERTIICACION PARA EL TRABAJO EN 

ALTURAS

m2 150 $ 16.998,00 $ 2.549.700,00

CARPINTERIA METALICA

BAÑOS

SUBTOTAL CAPITULO 

SUBTOTAL CAPITULO

SUBTOTAL MANTENIMIENTO ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO, TEATRINO MUNICIPAL

CARPINTERIA DE MADERA

SUBTOTAL CAPITULO

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL CAPITULO

PINTURA

http://www.cgb.gov.co/
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Ing. JOSE ANTONIO DAZA PINZÓN 
Profesional Universitario 

 
 

V°B°. Ing. CABETO PEREZ DIAZ  
Director Operativo de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales. 

 
Proyecto: Ing. Andrea Catalina Granados 
    Pasante Ingeniería de Vías y transportes 

3,4 ESMALTE PARA LAMINA LINEAL m2 12 $ 5.894,00 $ 70.728,00

3,5 ESMALTE PARA LAMINA LLENA m2 5 $ 9.790,00 $ 48.950,00

$ 9.226.607,00

4

4,1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 

REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, 

INCLUYE CAJAS DE REDES

ml 1 $ 8.799.862,00 $ 8.799.862,00

4,2

CAJA DE INSPECCION DE 80*80 EN 

LADRILLO, INCLUYE TAPA EN 

CONCRETO

UND 1 $ 457.826,00 $ 457.826,00

4,3
SUINISTRO E INSTALACION DE 

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
ml 8 $ 41.115,00 $ 328.920,00

4,4 RED SANITARIA DE 3" ml 12 $ 22.785,00 $ 273.420,00

$ 9.860.028,00

5

5,1
SUMINISTRO E INSTALACION  DE 

VIDRIOS 4mm
m2 16 $ 51.923,00 $ 830.768,00

SUBTOTAL CAPITULO $ 830.768,00

6 CORTINAS

6,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CORTINAS TIPO PERSIANAS
m2 23 $ 147.086,00 $ 3.382.978,00

$ 3.382.978,00

$ 53.148.177,00

$ 126.369.882,30

10% $ 12.636.988,23

10% $ 12.636.988,23

5% $ 6.318.494,12

$ 31.592.470,58

$ 157.962.352,88

SUBTOTAL CAPITULO

SUBTOTAL TEATRINO MUNICIPAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRCION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

A.I.U

VALOR TOTAL

SUBTOTAL CAPITULO

VIDRIOS

SUBTOTAL CAPITULO 

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITRIAS

http://www.cgb.gov.co/
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2.1.1.2. Control  Fiscal Interno. 

 
Dentro de las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno del 
Municipio de Sogamoso (Boy), en el ejercicio de sus controles aplicados al Área de 
Contrataciones podemos mencionar:  
 
La Entidad  debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes 
en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los 
recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes 
y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 
 

2. La Oficina de Control interno recomienda dar cumplimiento a lo establecido en  el 
Manual de Contratación del Municipio de Sogamoso adoptado mediante Decreto 
246 de 2017, respecto a  efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de 
Adquisiciones, por parte de Secretaria General mediante informes  trimestrales para 
verificar los  avance del mismo y realizar seguimiento a las modificaciones que 
implican la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, ya que se evidencia en la 
plataforma SECOP I , para la vigencia 2019,  nueve (9 ) modificaciones y se reportan 
únicamente las modificaciones y no se actualiza la información del Plan de Acción, 
para que corresponda como Plan Único vigencia 2019, se recomienda validar la 
información cargada en el formato del PAA deben ser armónicos los  valores en el 
formato, según información cargada en la plataforma.   

 

Según proceso de seguimiento realizado por la Oficina de Control interno se 
requiere fortalecer el proceso de alimentar el aplicativo en los términos y 
condiciones previstos en la normatividad vigente y lograr que lo reportado en 
SECOP sea coincidente con lo registrado en el aplicativo CONTRATACION del 
software SYSMAN. 
 
La oficina de Contratación debe Revisar y aplicar controles más eficientes para la 
verificación del cargue de los actos y documentos mínimos requeridos según la 
modalidad contractual, y generar estrategias tendientes a que los registros 
efectuados en el módulo de CONTRATACION del software SYSMAN, sean 
consistentes con los reportes para cada uno de los procesos contractuales. 
 
2.1.1.3. Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta. 
 
 
De conformidad con la Resolución 494 del 24 de Julio de 2017, proferida por la 
Contraloría General de Boyacá, la cual establece el trámite para la revisión y 

http://www.cgb.gov.co/
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rendición de las cuentas presentadas por la entidades que manejen recursos del 
Estado, se realizó la revisión de la cuenta del Municipio de Sogamoso (Boy), 
correspondiente a la Vigencia Fiscal 2019, la cual fue presentada dentro de 
términos, encontrando que las operaciones fiscales contenidas en los formatos 
presentados a la Contraloría General de Boyacá, son consistentes y razonables. 
 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite la calificación que a 
continuación se muestra, la cual determina que el concepto es favorable, en razón 
a que obtuvo una calificación consolidada de 95.7 puntos, por lo tanto, la cuenta 
correspondiente a la Vigencia Fiscal 2016, SE FENECE. 
 
El resultado obtenido corresponde a la aplicación de los criterios técnicos 
expresados en la matriz de evaluación de la Gestión Fiscal dispuestos en la Guía 
de Auditoria. 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

100.0 0.10  10.0 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.30  30.0 

Calidad (veracidad) 92.9 0.60  55.7 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  95.7 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
2.2. CONTROL FINANCIERO. 
 
2.2.1. Factores Evaluados. 
 
2.2.1.1. Gestión Presupuestal. 
 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Sogamoso (Boy), para la 
Vigencia Fiscal 2019 ascendió a la suma de $ 225,747,837,333. 

http://www.cgb.gov.co/
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En el transcurso de la vigencia se efectuaron adiciones por la suma de                   $ 
82,674,742,505 y reducciones por valor de $ 3,610,052,217, tal como se indica en 
el siguiente cuadro: 
 
   24. Presupuesto Inicial, adicional y definitivo.  

ACTO ADMITIVO   PTO INICIAL   ADICIONES   REDUCCIONES   PTO DEFINITIVO  

ACUERDO No. 051/2018 
DECRETO 508/2018  Por 
medio del Cual se Aprueba y 
se  liquida el presupuesto para 
la vigencia 2019 

                 
145,615,784,092      

                             
145,615,784,092  

RELACION DE ACTOS 
ADMINISTRATIVO DEL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
VIGENCIA FISCAL 2019       

                             
145,615,784,092  

DECRETO 001/19 ADICION 
RECURSOS REGIMEN 
SUBSIDIADO FONDO LOCAL 
DE SALUD   

                 
10,092,373,625    

                             
155,708,157,717  

DECRETO 008/2019 
CONTRATACION EN CURSO   

                 
19,574,218,963    

                             
175,282,376,680  

DECRETO 058/2019 
RECURSOS CONVENIO 
MUNICIPIOS   

                         
32,007,051    

                             
175,314,383,731  

ACUERDO 003/19 ADICION 
RECURSOS ESTAMPILLA 
PROCULTURA   

                   
3,917,555,928    

                             
179,231,939,659  

ACUERDO 002/19 ADICION 
RECURSOS ESTAMPILLA 
BIENESTAR ADULTO MAYOR   

                   
2,355,921,852    

                             
181,587,861,511  

DECRETO 094/2019   
                       

916,998,778    
                             

182,504,860,289  

ACUERDO 008/ ADICION 
RECURSOS DESTINACION 

ESPECIFICA NO EJECUTADOS 
EN LA VIGENCIA ANTERIOR   

                       
118,512,047    

                             
182,623,372,335  

ACUERDO 009/19 ADICION 

RECURSOS INGRESOS 
CORRIENTES DESTINACION 
ESPECIFICA   

                       
383,118,782    

                             
183,006,491,117  

ACUERDO 010/19 ADICION 

RECURSOS BALANCE 
INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION   

                         
36,000,000    

                             
183,042,491,117  

DECRETO 122/19 ADICION 

RECURSOS DEPARTAMENTO 
BOYACA   

                                  
30,000    

                             
183,042,521,117  

ACUERDO 011/19 ADICION 
RECURSOS INGRESOS 

CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION NO 
EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 

ANTERIOR   

                   

3,451,288,979    

                             

186,493,810,096  

  

http://www.cgb.gov.co/
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DECRETO 133/19 ADICION 
RECURSOS FONDO LOCAL DE 
SALUD   

                       
160,791,382    

                             
186,654,601,478  

DECRETO 139/19 ADICION 
RECURSOS REGIMEN 
SUBSIDIADO FONDO LOCAL 
SALUD   

                               
237,056    

                             
186,654,838,534  

DECRETO 140/19 ADICION 
RECURSOS DEPARTAMENTO 
BOYACA   

                            
1,066,553    

                             
186,655,905,087  

ACUERDO 013 DE 2019 
ADICION RECURSOS SISTEMA 

GENERAL DE 
PARTICIPACIONES   

                       
170,852,151    

                             
186,826,757,238  

ACUERDO 014/19 ADICION 
RECURSOS INGRESOS 
CORRIENTES DESTINACION 
ESPECIFICA NO EJECUTADOS 
EN LA VIGENCIA ANTERIOR   

                       
938,348,390    

                             
187,765,105,628  

ACUERDO 015/19 ADICION 
RECURSOS DE CAPITAL - 
RECURSOS DEL BALANCE 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES   

                       
435,208,332    

                             
188,200,313,960  

ACUERDO 018/19 ADICION 
RECURSOS SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES   

                   
3,425,012,991    

                             
191,625,326,951  

ACUERDO 021/19 ADICION 
RECURSOS INGRESOS 
CORRIENTES DESTRINACION 
ESPECIFICA   

                         
16,460,959    

                             
191,641,787,910  

ACUERDO 022/19 ADICION 
RECURSOS DEPARTAMENTO 
BOYACA NO EJECUTADOS 
VIGENCA ANTERIOR   

                         
41,371,173    

                             
191,683,159,084  

ACUERDO 023/2019 ADICION 
RECURSOS RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS NO 
EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 

ANTERIOR   

                         

54,774,649    

                             

191,737,933,733  
ACUERDO 025/19 ADICION 
RECURSOS SALDOS DE 
RESERVAS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES Y DE 
CANCELACION DE RESERVAS   

                   
1,353,453,179    

                             
193,091,386,912  

DECRETO 226 DE 2019   
                         

66,371,655    
                             

193,157,758,567  

ACUERDO 027/19 ADICION 
INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION ESPECIFICA   

                       
108,445,613    

                             
193,266,204,180  

DECRETO 307 DE 2019 PEVA   
                       

233,257,235    
                             

193,499,461,415  

DECRETO 311/2019   
                       

633,705,587    
                             

194,133,167,001  

http://www.cgb.gov.co/
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ACUERDO 030/19 ADICION 
INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
SESTINACION   

                       
440,432,487    

                             
194,573,599,489  

DECRETO 331/19 ADICION DE 
CANCELACION RESERVAS 
SALUD PUBLICA FONDO 
LOCAL DE SALUD   

                            
2,928,300    

                             
194,576,527,789  

ACUERDO 031/19 ADICION 
RECURSOS PARTICIPACION 
PARA EDUCACION SISTEMA 
GENERAL PARTICIPACIONES   

                       
232,893,894    

                             
194,809,421,683  

ACUERDO 032/19 ADICION 

RECURSOS PROVENIENTES 
IMPUESTO ALUMBRADO 
PUBLICO   

                   
3,911,753,231    

                             
198,721,174,914  

ACUERDO 033/19 ADICION 
RECURSOS REINTEGROS DE 
LIQUIDACION DE CONTRATOS   

                            
4,195,120    

                             
198,725,370,034  

ACUERDO 034/19 ADICION 
RECURSOS INGRESOS 
CORRIENTES DESTINACION 
ESPICIFICA NO EJECUTADOS 

VIGENCIA ANTERIOR   

                       

172,664,103    

                             

198,898,034,137  

ACUERDO 035/198 ADICION 
RECURSOS REINTEGROS   

                         
66,723,523    

                             
198,964,757,659  

ACUERDO 036/19 ADICION 
RECURSOS CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACION 20190456   

                         
26,000,000    

                             
198,990,757,659  

ACUERDO 037/19 ADICION 
RECURSOS DEPARTAMENTO 

DE BOYACA   

                         

65,340,062    

                             

199,056,097,721  
ACUERDO 039/19 ADICION 
RECURSOS SISTEMA GENERAL 
PARTICIPACIONES   

                   
7,342,089,564    

                             
206,398,187,285  

DECRETO 365/19 ADICION 
RECURSOS COLJUEGOS EICE-
ADMINISTRACION 
MONOPOLIO RENTISTICO DE 

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR   

                         

25,000,000    

                             

206,423,187,285  
DECRETO 372/19 ADICION 
RECURSOS DE EMPRESA 
NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL   

                         
84,559,875    

                             
206,507,747,160  

DECRETO 385/19 ADCICION 
RECURSOS REGIMEN 
SUBSIDIADO FONDO LOCAL 
SALUD   

                   
1,674,916,162    

                             
208,182,663,322  

ACUERDO 043 DE 2019   
                            

2,851,201    
                             

208,185,514,523  

ACUERDO 042 DE 2019   
                            

6,012,500    
                             

208,191,527,023  

ACUERDO 041/19 ADICION 
POR CANCELACION RESERVAS   

                            
5,658,900    

                             
208,197,185,923  

  

http://www.cgb.gov.co/
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DECRETO 406/19 ADICION 
RECURSOS REGIMEN 
SUBSIDIADO FONDO LOCAL 
DE SALUD   

                       
725,829,997    

                             
208,923,015,921  

ACUERDO 047/19 ADICION 
RECURSOS PROVENIENTES 
IMPUESTO ALUMBRADO 
PUBLICO   

                       
800,349,169    

                             
209,723,365,089  

ACUERDO 050 DE 2019 
RECURSOS DEL FONPET   

                   
8,217,609,259    

                             
217,940,974,348  

ACUERDO 051/19 ADICION 
RECURSOS PARTICIPACION 

PARA EDUCACION SISTEMA 
GENERAL PARTICIPACIONES   

                   
1,778,439,311    

                             
219,719,413,659  

ACUERDO 052/19 ADICION 
RECURSOS DE CAPITAL   

                   
8,389,689,923    

                             
228,109,103,582  

DECRETO 454/19 ADICION 
RECURSOS REGIMEN 
SUBSIDIADO FONDO LOCAL 
DE SALUD   

                       
150,781,880    

                             
228,259,885,462  

DECRETO 489 DE 2019   
                            

5,041,808    
                             

228,264,927,270  

DECRETO 007/19 REDUCCION 
RECURSOS SALUD PUBLICA 
FONDO LOCAL DE SALUD     

                       
30,345,467  

                             
228,234,581,803  

DECRETO 002/19 REDUCCION 
RECURSOS REGIMEN 

SUBSIDIADO FONDO LOCAL 
DE SALUD     

                    
287,118,895  

                             
227,947,462,909  

DECRETO 095/2019     
                    

857,690,074  
                             

227,089,772,834  

DECRETO 112/19 REDUCCION 
INGRESOS CORRIENTES 
DESTINACION ESPECIFICA     

                       
37,055,358  

                             
227,052,717,476  

DECRETO 127/19 REDUCCION 

INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION     

                    
212,042,650  

                             
226,840,674,826  

DECRETO 132/19 REDUCCION     
                       

24,038,179  
                             

226,816,636,647  

DECRETO 220/2019 
REDUCCION SGP CE     

                    
100,000,000  

                             
226,716,636,647  

DECRETO 221/2019 TT     
                    

150,000,000  
                             

226,566,636,647  

DECRETO 386/19 REDUCCION 
RECURSOS REGIMEN 
SUBSIDIADO FONDO LOCAL 
DE SALUD     

                    
247,531,926  

                             
226,319,104,721  

DECRETO 514/19 REVERSION 
FONDO LOCAL SLUD     

                 
1,664,229,667  

                             
224,654,875,054  

DECRETO 005 DE 2019 

INCORPORACION DE 
RECURSOS DISPONIBILIDAD 

INICIAL PARA EL BIENIO 2019-
2020 

                     
1,067,362,952  

                         
25,599,327  

                                        
-    

                             
225,747,837,333  
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DECRETO 316/19 
INCORPORAN RECURSOS 
SISTEMA GENERAL REGALIAS 
BIENIO 2019-2020         

 TOTAL  
                 

146,683,147,044  
                 

82,674,742,505  
                 

3,610,052,217  
                             

225,747,837,333  

 

La elaboración del Presupuesto del Municipio de Sogamoso (Boy), para la  
Vigencia Fiscal del 2019, tiene como base el artículo 313 de la Constitución Política 
de Colombia, así como las  leyes 136 de 1994,  617 de 2000, 715 de  2001, 1176 
de 2007,  819 de  2003,  1483 de 2012, 1551 de 2012, 1530 del 2009, Decreto 111 
de 1996 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, establecido mediante 
ACUERDO  MUNICIPAL No.  059 de 2005. 
 
El presupuesto auditado, corresponde al valor pagado de los 50 contratos tomados 
en la muestra por valor de $ 60,075,294,937. 
 
  25. Presupuesto Auditado. 

Clase De 

Contratos 

Total 

De La 
Muestr
a 

% 

Participaci
ón. 

Valor Inicial del 

Total de 
Contratos de la 
Muestra "SIA" 

valor Adicional 

del Total de 
Contratos de la 

Muestra 

 VALOR INICIAL 

MAS ADICONAL 
DE LA MUESTRA  

 Valor pagado de 

los contratos de 
la Muestra.  

Prestación de 
Servicios 

10 20 
       

26,720,619,258  
            

4,956,453,051  
               

31,677,072,309  
                                                   

23,925,621,024  

Consultoría 1 2 
         

6,964,574,246  
                                   

-    
                 

6,964,574,246  
                                                      

6,964,574,246  

Obra Pública 11 22 
       

28,783,138,964  
            

2,890,133,083  
               

31,673,272,047  
                                                   

18,712,230,936  

Suministros 10 20 
         

1,391,890,691  

               

198,500,000  

                 

1,590,390,691  

                                                         

730,394,633  

Concesión 5 10 
         

6,009,447,501  
                                   

-    
                 

6,009,447,501  
                                                      

2,316,430,081  

Arrendamiento 2 4 
             

595,999,800  
                  

55,000,000  
                     

650,999,800  
                                                         

613,935,000  

Seguros 1 2 
             

141,754,938  
                    

2,381,504  
                     

144,136,442  
                                                         

144,136,442  

Convenios 10 20 
         

8,697,150,114  

               

112,197,199  

                 

8,809,347,313  

                                                      

6,667,972,575  

TOTALES. 
50 100        

79,304,575,512  
            

8,214,664,837  
               

87,519,240,349  
                                                   

60,075,294,937  

 

Teniendo en cuenta la clase de contratos tomados en la muestra, se pudo constatar 
y comprobar que los siguientes requisitos y soportes fueron los que el Tesorero del 
Municipio de Sogamoso (Boy), tuvo en para efectuar los pagos correspondientes a 
cada uno de los contratistas. Así:  
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 Verificación del acta supervisión de documentos para pago y legalización de 
cuentas firmado por el responsable del contrato y el área de contratación, en 
donde se verifica nombre del proveedor, documento de identificación, 
número del contrato, tipo de contrato, objeto del contrato, duración del 
contrato, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo tal y como lo 
establece el artículo 71 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, Número 
del Registro Presupuestal, planilla de pago de aportes y seguridad social. 
 

 Si el contrato es de suministro. se verificó la entrada al almacén y fecha de 
ingreso. 

        
 Orden de pago. con la aplicación de todos los descuentos de Ley. 

   
 Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.     

      
 Verificación del Rut si es declarante o no declarante si está obligado a 

facturar el Impuesto al Valor Agregado “IVA”. y a que régimen pertenece 
(simplificado. común. gran contribuyente o especial). 
 

 Actas parciales. actas de terminación y liquidación de cada uno de los 
contratos.  

 
 26. Ejecución Presupuestal de Ingresos. 

Códig
o 

Nombre Rubro Definitivo % Part Recaudos Por Recaudar % de 
Recaudo 

1 INGRESOS 225,747,837,33
4 

0 228,264,230,09
7 

(2,516,392,763) 
101 

1 1 INGRESOS CORRIENTES - 
TRIBUTARIOS 

48,787,370,823 21.61 54,045,018,665 (5,257,647,842) 
111 

1 1 10 IMPUESTOS INDIRECTOS 30,542,259,662 62.6 34,368,077,307 (3,825,817,645) 113 

1 1 15 IMPUESTOS DIRECTOS  18,245,111,161  37.4  19,676,941,358   (1,431,830,197) 108 

1 2 INGRESOS CORRIENTES - 
NO TRIBUTARIOS 

121,751,025,76
5 

53.93 122,725,266,31
1 

(974,240,546) 101 

1 2 10 TRANSFERENCIAS SGP 85,784,342,711 70.46 85,784,342,710 1 100 

1 2 12 OTRAS TRANSFERENCIAS 31,149,374,896 25.58 30,515,324,661 634,050,235 98 
1 2 15 OTROS NO TRIBUTARIOS - 

EXPLOTACION 
321,655,570 0.26 792,352,255 (470,696,685) 

246 
1 2 20 APORTES; CONVENIOS Y 

CON. 

1,910,820,100 1.57 1,444,957,263 465,862,837 

76 
1 2 30 CONTRIBUCIONES 708,232,487 0.58 1,490,999,431 (782,766,944) 211 
1 2 40 MULTAS Y SANCIONES 1,691,600,000 1.39 2,472,997,550 (781,397,550) 146 

1 2 45 TASAS 185,000,000 0.15 224,292,440 (39,292,440) 121 
1 3 INGRESOS DE CAPITAL 54,116,478,466 23.97 50,429,326,916 3,687,151,550 93 

1 3 10 RECURSOS DEL BALANCE 33,348,715,058 61.62 29,715,085,345 3,633,629,713 89 
1 3 25 OTROS INGRESOS DE 

CAPITAL 

1,672,151,658 3.09 1,672,151,658 - 

100 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 105 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

1 3 25 
10102
05040
031 

SGP Propósito general Libre 
Inversión 

10,207,620 0.61 10,207,620 - 

100 

1 3 30 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

420,987,804 0.78 367,465,967 53,521,837 
87 

1 3 50 OTROS INGRESOS DE 
CAPITAL 

18,674,623,947 34.51 18,674,623,946 1 
100 

1 9 SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 

1,092,962,279 0.48 1,064,618,205 28,344,074 
97 

1 9 01 INGRESOS POR SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS 

1,092,962,279 100 1,064,618,205 28,344,074 
97 

 

Según la información cargada en el Sistema Integral de Auditorías “SIA”, el 
Municipio de Sogamoso (Boy), de un total Presupuestado en la Vigencia Fiscal 2019 

por valor de $ 225,747,837,334, recaudó la suma de $ 228,264,230,097, equivalente 
al 101% lo que significa que recaudó un 1% más de lo presupuestado y que equivale 

a la suma de $ 2,516,392,763, suma que representa un superávit presupuestal de 
Ingresos, correspondiente a los  Ingresos Corrientes – Tributarios, Impuestos 
Indirectos representado en los rubros: Impuesto a la Publicidad Visual Exterior o 
vallas, Contribución generación energía ley 99 de 1993, Retención de ICA, Degüello 
de ganado mayor e Impuesto sobre vehículos automotores. 
 
La composición de los ingresos está definida de la siguiente manera:  
 
Los Ingresos Corrientes - Tributarios, con una participación del 21.61% dentro de 
total, compuestos por los Impuestos Indirectos y Directos donde éstos representan 
el 62.6% y 37.4% respectivamente, su recaudo alcanzó un 113% y 108% más de lo 
presupuestado; siendo los rubros  más representativos Impuesto a la Publicidad 
Visual Exterior o vallas y el  Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia 
Anteriores y Vigencia Actual. 
Ingresos corrientes - No tributarios. 
 
Con una participación del 53.93% dentro de total, fue recaudado el 101% del total 
presupuestado, compuesto por las Transferencias del Sistema General de 
Participaciones “SGP” con una participación del 70.46; sus rubros más 
sobresalientes lo componen la Prestación del Servicio Educativo Tipología. 
Complemento de Planta y Población por Atender y el Sistema General de 
Participaciones sector salud vigencia 2019 Continuidad. 
 
Para Alimentación escolar fueron recaudados $ 236.956.329. 
 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 106 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

Ingresos de Capital. Con una participación del 23.97% dentro del total, fueron 
recaudados el 93% de lo presupuestado; los Recursos del Balance representan el 
61.62%, y dentro de éstos un crédito con el Banco de Occidente de los cuales se 
presupuestaron $  17,768,838,119 y se recaudaron $ 14,135,208,406. 
 
Sistema General De Regalías. Con una participación del 0.48% dentro del total, su 
recaudo ascendió a la suma de $ 1,064,618,205. 
 
 27. Ejecución Presupuestal de Gastos. 

Códi
go 

Nombre Rubro 
Apropiación 

Definitiva 
Compromisos % Part 

Saldo por 
Comprometer 

% Ejecución 

A 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
26,637,291,729 25,478,201,006 0 1,159,090,723 96 

A 1 GASTOS DE PERSONAL 13,561,330,222 13,020,200,395 51.1 541,129,827 96 

A 2 GASTOS GENERALES 4,592,052,334 4,460,234,000 17.51 131,818,334 97 

A 3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

8,483,909,173 7,997,766,611 31.39 486,142,561 94 

       

B 
SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 

3,173,017,871 2,591,872,048 0 581,145,823 82 

B 1 DEUDA PUBLICA 3,173,017,871 2,591,872,048 100 581,145,823 82 

       

C INVERSIÓN 203,003,632,166 187,313,246,256 0 15,690,385,910 92 

C 1 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN - RECURSOS 
PROPIOS 

17,320,349,963 15,743,605,321 8.4 1,576,744,643 91 

C 2 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

86,435,776,766 85,698,020,269 45.75 737,756,497 99 

C 3 OTROS 98,154,543,158 84,807,504,252 45.28 13,347,038,906 86 

C 4 
SISTEMA GENRAL DE 
REGALÍAS 

1,092,962,279 1,064,116,414 0.57 28,845,865 97 

  232,813,941,766 215,383,319,310  17,430,622,456 93 

 

De la información cargada en el “SIA”, del total presupuestado el Municipio de 
Sogamoso (Boy), comprometió un total de $ 215,383,319,310, que corresponden al 
93%, dejando de comprometer, el 7%, equivalentes a $ 17,430,622,456, suma que 
corresponde a un Superávit Presupuestal, especialmente en lo referente a Gastos 
de Inversión, pues se dejó de comprometer la suma de $ 15,690,385,910. 
 
Los grandes rubros en materia de Egresos, están representados en: GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEDUDA PUBLICA, E INVERSIÓN. 
 
Los Gastos de Funcionamiento fueron comprometidos en un 96%; los Gastos de 
personal representan el 51.1% del total presupuestado, seguido de las 
Transferencias Corrientes con un 31.39%. 
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El Servicio de la Deuda Pública fue ejecutado en un 82%, se pagó por Amortización 
a capital la suma de $ 1,852,669,896, pago de Intereses, comisiones y otros gastos 
la suma de $ 739,202,152. 
 
La Inversión fue ejecutada un 92%, es decir, que de $ 203,003,632,166 
presupuestados, se ejecutaron $ 187,313,246,256; con recursos propios fueron 
ejecutados en inversión un 91%, para la Restauración y conservación de micro 
cuencas y zonas aportantes de acueductos se ejecutó solamente  4% de un total de 
$ 448,892,549 presupuestados. 
 
Con Recursos del sistema General de Participaciones, se ejecutó el 99%, 
especialmente en el Régimen subsidiado Continuidad, Gestión intersectorial y 
participación comunitaria para un ambiente saludable, Atención integral e incluyente 
en salud para la niñez y adolescencia Sogamoseña y  Prestación del servicio de 
Alimentación Escolar de los estudiantes de las I.E.O entre otros. 
 
Del rubro OTROS, se ejecutaron en un 86%, podemos destacar los siguientes entre 
otros: Cultura para una Transformación Social Incluyente, Inclusión y salvaguardia 
al patrimonio cultural de Sogamoso, Gestión Del Riesgo,  Atención incluyente e 
integral al adulto mayor, Régimen Subsidiado - Continuidad Subsidios Plenos -
Recursos de Reintegros por liquidación de contratos, Infraestructura Educativa, 
Deporte Incluyente en la Comunidad y Sogamoso Incluyente con Calidad Educativa. 
En lo que tiene que ver con el SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, los recursos se 
ejecutaron en un 97%, recursos que estuvieron dirigidos a la  Adecuación del 
Coliseo de Taekwondo, donde se comprometieron $  1,064,116,414. 
   
Déficit presupuestal de Ingresos:            2,516,392,763 
Superávit presupuestal de Gastos,      $ 1,159,090,723 
Déficit Fiscal:                                           1,357,302,040  
 
En lo que respecta a los Recursos del Sistema General de Participaciones, su 
distribución y ejecución por sectores fue la siguiente: 
 
28, Ejecución del SGP por Sectores. 

NOMBRE  
 Total 

Apropiado  
 Compromisos   Obligaciones   Pagos   Reserva  

 Ctas Por 

Pagar.  

 SALDO 

PRESUESTAL  

 % de 
Ejecución 
del Gasto.  

SECTOR 
EDUCAC 

60,225,012,569 60,187,116,089 60,090,580,904 59,432,712,109 96,535,185 657,868,795 37,896,480 99.94% 
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SECTOR 
RECREACIO
Y DEPORTE 

334,008,409 334,008,409 334,008,409 320,032,319 0 13,976,090 0 100.00% 

SECTOR 

CULTURA 
250,506,307 249,325,486 249,325,486 237,974,786 0 11,350,700 1,180,821 99.53% 

PROPOSIT
O GRAL 
LIBRE 
INVERSION 

3,590,590,403 3,443,998,022 3,276,852,837 3,018,550,774 167,145,185 258,302,063 146,592,381 95.92% 

ALIMENTA
CION 
ESCOLAR 

953,101,877 805,916,956 805,916,956 804,656,956 0 1,260,000 147,184,921 84.56% 

AGUA 
POTABLE Y 
SANEAM 
BASICO 

2,745,753,032 2,718,393,025 1,942,727,037 1,861,264,468 775,665,989 81,462,568 27,360,007 99.00% 

FONDO 
LOCAL DE 
SALUD 

18,230,663,510 18,215,934,590 18,215,934,590 18,065,434,090 0 150,500,500 14,728,920 99.92% 

TOTALES 86,329,636,107 85,954,692,578 84,915,346,219 83,740,625,502 1,039,346,359 1,174,720,716 374,943,529 99.57% 

         

Alumbrado 
Público 
*** 

5,782,678,653 4,933,709,395 2,919,916,008 2,861,132,591 2,013,793,387 58,783,417 848,969,258 85.32% 

 

La línea de propósito General corresponde a la sumatoria de Deporte, Cultura y 
Libre inversión, así: 
 
29. Propósito General. 

 Total 
Apropiado  

 Compromisos   Obligaciones   Pagos   Reserva  
 Ctas Por 

Pagar.  
 SALDO 

PRESUESTAL  

 % de 
Ejecución del 

Gasto.  

3,446,142,094 4,175,105,119 4,027,331,917 3,860,186,732 3,576,557,879 167,145,185 283,628,853 147,773,202 

 
Los recursos del FONDO LOCAL DE SALUD incluyen Régimen subsidiado y Salud 
Pública. 
 

Para el Sector Educación se adquirieron compromisos por valor de                          $ 
60,187,116,089, siendo ejecutados en un 99.94%, quedaron en reserva $ 
96,535,185; para el Sector Recreación y Deporte se adquirieron compromisos por 
$ 334,008,409 ejecutados en un 100%, fueron adquiridos para el Sector Cultura 
compromisos por valor de $ 249,325,486 ejecutados en un 99.53%.  
 
Del Rubro propósito General de Libre Inversión se adquirieron compromisos por     $ 
3,443,998,022 ejecutados en un 95.92%, quedaron en reserva 167,145,185. 
 
En lo que tienen que ver con alimentación escolar se ejecutaron $ 805,916,956 que 
corresponden al 84.56% de lo presupuestado. 
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Agua Potable y Saneamiento Básico ejecutados en un 99.00% y que corresponden 
a $ 2,718,393,025, quedaron en reserva $ 775,665,989.  
 
Los recursos del Fondo Local de Salud fueron ejecutados en un 99.92%. 
 
Los recursos ejecutados para alumbrado público ascendieron a  la suma de            $ 
4,933,709,395, ejecutados en un 85.32%. 
 
En lo que tiene que ver con los recursos destinados a la preservación. Conservación 
y tratamiento del Patrimonio Cultural del Municipio de Sogamoso (Boy), se pudo 
establecer que se presupuestaron recursos provenientes de:  
 
La Estampilla pro cultura Sistema General de Participaciones, Recursos de Balance 
del Sistema General de Participaciones. 
 
Con recursos de Estampilla Pro cultura, se recaudaron $ 1,695,326,788.23 el 147% 
de lo presupuestado; fueron comprometidos un total de $ 795,627,186.00, que 
corresponden a un porcentaje de ejecución del 69%. 
 
 30. Estampilla Pro cultura. 

Imputación 
presupuestal 

descripción  Definitivo   ingresos   comprometido   % Ejecución.  

201030201011101 
Seguridad social de 
los gestores 
Culturales 

115,537,676.24 169,532,678.80 00.00 0% 

201030201011102 

Fondo Pasivo 
Pensional del 
Municipio de 
Sogamoso 

231,075,352.42 339,065,357.54 00.00 0% 

201030201011103 
Cultura para una 
Transformación 
Social Incluyente 

545,826,061.62 800,910,641.43 541,052,061.00 99% 

201030201011104 

Inclusión y 
salvaguardia al 
patrimonio cultural 

de Sogamoso 

142,399,995.80 208,948,747.59 140,061,519.00 98% 

201030201011105 
Biblioteca Espacio 
para la Paz y la 
Inclusión 

120,537,676.30 176,869,362.86 114,513,606.00 95% 

  1,155,376,762.38 1,695,326,788.23 795,627,186.00 69% 

 

Estos recursos fueron ejecutados mediante la celebración de los siguientes 
contratos: 
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 31.  Contratos con recursos de la Estampilla Pro cultura.  
NOMBRE 

DEL 
TERCERO   DESCRIPCION  Créditos 

NILSON 
JAVIER 
BECERRA 
SANCHEZ 

C-20190154 SERVICIOS APOYO A LA GESTION ACTIVIDAADES FORTALECER Y DINAMIZAR 
PRACTICAS CULTURALES ARTISTICAS MUNICIPIO SOGAMOSO CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 4M 8,400,000.00 

OMAR 
SANTIAGO 
HERNANDEZ 

BARRERA 

C-20190152 SERVICIOS PROFESIONALES  FORTALECER DINAMIZAR PRÁCTICAS 
CULTURALES ARTISTICAS MUNICIPIO SOGAMOSO ZONA RURAL URBANA CULTURA 

TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 4M 10,080,000.00 
GUSTAVO 
TOMAS 
MORENO 

TIUSABA 

C-20190339 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNDAS CAPACITACIÓN 
INSTRUCCION AUDIVIOSUALES FOTOGRAFIA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA PARA UNA TRANSFORMACION SOCIAL 

INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 
EDGAR 
CAMILO 
VEGA 

GARCIA 

C-20190341 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNDAS CAPACITACIÓN 
INSTRUCCION MUSICAL GUITARRA ELECTRICA Y ESUDIANTINA ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA PARA UNA 

TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

GERARDO 
ALFONSO 
CAMARGO 

SALAMANCA 

C-20190340 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL VIENTOS METALES ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES 

URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 
SANTIAGO 
EBED 
BENAVIDES 

FLORES 

C-20190338 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL PIANO Y CORO  INFANTIL ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL 

SECTORES URBANO RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

PABLO JOSE 
MOJICA 
HERNANDEZ 

C-20190336 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL GUITARRA CLASICA Y BANDOLA ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA PARA UNA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

JOSE 
FERNANDO 
MANRIQUE 
TORRES 

C-20190337 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUCICAL ORQUESTA SINFONICA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA PARA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

LUIS 
ALONSO 
RINCON 
PARRA 

C-20190347 SERVICIOS DESARROLLAR  JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL REQUINTO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES URBANO 
Y RURAL CULTURA PARA UNA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

HAROLD 
ALEXANDER 
BOHORQUEZ 

CANTOR 

C-20190350 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCTOR BANDAS 
HERALDICAS SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA PARA UNA TRANSFORMACION 

SOCIAL INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 
NELSON 
PRECIADO 
MONTAÑA 

C-20190346 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL BAJO ELECTRICO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

HECTOR 
OMAR AVILA 
MORENO 

C-20190345 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL ORQUESTA SINFONICA Y FLAUTA TRAVERSA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 
Y CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

ANDRES 
MAURICIO 
HURTADO 
PATIÑO 

C-20190344 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION ARTES 
PLASTICAS PINTURA Y ARTES VISUALES ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 
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MARTIN 
RAMON 
CORDERO 
GUERRA 

C-20190342 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL VIOLIN ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y 
RURAL CULTURA PARA UNA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

ZULY 
GIOVANNA 
PEREZ DIAZ 

C-20190360 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIOS DESARROLLAR JORNADAS 
CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES ESCENICAS Y TEATRO ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION 
SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

IVAN DARIO 
SALCEDO 
CASTELLAR 

C-20190364 SERVICIOS PARA DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN  
MUSICAL GAITAS Y TAMBORAS ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL  
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

LUCY CECILIA 
ORTIZ PEREZ 

C-20190361 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN  ARTES 

MIXTAS ARTESANIAS ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL  SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

LUIS  BARON 
QUINTERO 

C-20190353 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCTOR 
FLAUTA DULCE  FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL 
CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

MARIO 
LOPEZ 
PULIDO 

C-20190354 SERVICIOS APOYO GESTION DESARROLLAR CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL GUITARRA POPULAR Y TIPLE ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

FREDY 
ALEXANDER 
PIRAGAUTA 
LOPEZ 

C-20190343 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA Y TROMPETA ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA Y CULTURAL SECTORE URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION 
SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

NESTOR 
SAAVEDRA 

FRANCO 

C-20190359 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCION ARTES PLASTICAS PINTURA Y DIBUJO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 

INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 
CAMILO 
ANDRES 
NONTOA 

ARIAS 

C-20190355 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN  ARTES 
ESCENICAS BALLETT INTERNACIONAL   ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 

SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 
JAIRO 
ALBERTO 
SANDOVAL 

RIOS 

C-20190356 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL TUNA Y OCARINAS ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL  SECTORES 

URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 
MIGUEL 
ANGEL 
BOHORQUEZ 

SANTAMARI
A 

C-20190357 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 

INSTRUCCIÓN MUSICAL BANDAS HERALDICAS IEO MUNICIPIO SOGAMOSO  SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA PARA UNA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

ALVARO 
EDUARDO 
CALIXTO 
CHAQUEA 

C-20190358 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL CONTRABAJO ESCUELAS FORMACION ARTISITICA Y CULTURAL  SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

RAUL 
ANTONIO 
BERNAL 
FUENTES 

C-20190363 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL Y DIRECTOR CUERDAS FROTADAS Y CHELO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA PARA UNA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

ANDREW 
ALEXANDER 
RAQUEJO 

DOMINGUEZ 

C-20190373 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION NTRUCCON MUSICAL 
PERCUSION POPULAR ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES 

URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 
RICARDO 

BARRIENTOS 
TRABA 

C-20190375 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 

MUSICAL TECNICA VOCAL Y COROS ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 
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YESID 
CASTRO 
TRIANA 

C-20190374 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL ARPA LLANERA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

JORGE 
ANDRES 
MERCHAN 
GRANADOS 

C-20190370 SERVICIOS PROFESIONALES   JORNADAS CAPACITACION NTRUCCON 
MUSICAL VIENTOS MADERAS ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

XIMENA 
MIRYAM 
ACEVEDO 
VIANCHA 

C-20190368 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCION COCINAS TRADICIONALES GASTRONOMIA ANCESTRAL ESCUELAS 
FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

JOSE 

INOCENCIO 
MERCHAN 
ORDUZ 

C-20190372 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 

PLASTICAS ESCULTURA Y TALLA EN CARBON MADERA ARCILLA ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION 
SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

LEOPOLDA 
ROJAS MENA 

C-20190371 SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR ACTUACION EXPRESION TEATRAL 
ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PROYECCION ESCUELA JORGE CAMARGO 
SPOLIDORE ZONA URBANA Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 
3M 7,245,000.00 

JONATHAN 
FABIAN 

PEREZ SOTO 

C-20190384 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL MARCADAS Y BANDOLA LLANERA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 

INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

HENRY 
HUMBERTO 
GRIJALBA 
GUTIERREZ 

C-20190385 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL PERCUSION SINFONICA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMCION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

HEIDY 
XIOMERI 
TORRES 
MARTINEZ 

C-20190369 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPAITACION INSTRUCCION ARTES 
ESCENICAS DANZA FOLCLORICA TRADICIONAL Y COMTEMPORANEA ESCUELAS 
FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA 
TRANSFORMCION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

ANGEL 
ENRIQUE 
MORALES 
VILLAMIZAR 

C-20190377 SERVICIOS DESARROLLAR CAPACITACION INSTRUCTOR MUSICAL ESCUELAS 
FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO RURAL CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

FREDY 
ANDRES 
MORENO 
HUERFANO 

C-20190376 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION EN 
ARTES ESCENICAS DANZA URBANA Y MODERNA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMCION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 6,160,000.00 

ROSA 
ALEXANDRA 
HERNANDEZ 
CRISTANCHO 

C-20190380 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL VIOLA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y 
RURAL CULTURA TRANSFORMCION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

EDISSON 
CONTRERAS 
SALAMANCA 

C-20190382 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION ARTES 
ESCENICAS TEATRO POBLACION ADULTO MAYOR ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURALCULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

FREDY 
SANTIAGO 
PEREZ SOTO 

C-20190381 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION 
MUSICAL DIRECTOR MUSICA LLANERA Y CUATRO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y 
CULTURAL JORGE CAMARGO SPOLIDORE SECTOR URBANO Y RURAL CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

CAMILO 

ANDRES 
TORRES 
BARINAS 

C-20190402 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 

ESCENICAS DANZA FOLCLORICA TRADICIONAL LLANERA ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 3,850,000.00 
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DIANA 
PAOLA 
MONTAÑEZ 
CORREDOR 

C-20190398 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACIÓN INSTRUCCIÓN ARTES 
AUDIOVISUALES LOCUCIÓN ESCUELA FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL TRANSFORMACIÓN SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,020,000.00 

ANDRES 
CAMILO 
RODRIGUEZ 
TALERO 

C-20190411 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL FLAUTA DULCE ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 2M 8D 5,474,000.00 

ASESORIAS Y 
SOLUCIONES  
COMERCIALE
S LTDA 

C-20190438 DOTACION MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES ELEMENTOS 
TECNCOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUSICA JORGE CAMARGO SPOLIDORE ESCUELA 
FORMACION ARTISTICA CULTURAL MUNICIPIO SOGAMOSO 20D 18,180,841.00 

FUNDACION 
CULTURAL 
SUAMOX 

C-20190504 SERVICIOS DE APOYO PARA PARTICIPACIÓN ARTISTAS SOGAMOSEÑOS 
FESTIVAL MONO NUÑEZ 2019 VERSION 45 EN LA CIUDAD DE GINEBRA VALLE DEL 
CAUCA CULTURA PARA UNA TRNSFORMACIÓN SOCIAL INCLUYENTE 10D 9,400,000.00 

OMAR 
SANTIAGO 
HERNANDEZ 
BARRERA 

C-20190628 SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR ORGANIZACIÓN DESARROLLO 
EVENTOS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICA<S ZONA RURAL Y URBANA CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 4M 13D 11,172,000.00 

EDSON 
ESNEIDER 
GARZON 
CARVAJAL 

C-20190798 SERVICIOS APOYO DESARROLLAR ACTIVIDADES FORTALECER DINAMIZAR 
PRÁCTICAS CULTURALES ARTISTICAS MUNICIPIO SOGAMOSO CULTURA 
TRANSFORMACION 
 
SOCIAL INCLUYENTE 4M 7,140,000.00 

ZULMA 
LUCIA 
ORDUZ 
ALVAREZ 

C-20190803 SERVICIOS REALIZAR ORGANIZAR RALLY PROMOCIONAL RUTA EMPANADA 
SAMPEDRANA INCENTIVAR RESCATAR TRADICIONES EXPRESIONES CULTURALES 
MUNICIPIO SOGAMOSO CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 10DH 2,000,000.00 

CAMILO 
ANDRES 
NONTOA 
ARIAS 

C-20190814 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 
ESCENICAS BALLET INTERNACIONAL ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 4M 8,400,000.00 

GUSTAVO 
TOMAS 

MORENO 
TIUSABA 

C-20190834 SERVICIOS PROFESIONALES JPARA DESARROLLAR ORNADAS  CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN ARTES AUDIOVISUALES FOTAGRAFIA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 

CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL DENTRO DEL PROYECTO CULTURA PARA UNA 
TRANSFORMACION SO 7,245,000.00 

RICARDO 
BARRIENTOS 

TRABA 

C-20190837 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL TECNICA VOCAL Y COROS   ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL 

SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

NESTOR 
SAAVEDRA 

FRANCO 

C-20190840 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
NSTRUCCIÓN ARTES PLASTICAS PINTURA Y DIBUJO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 

INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 
IVAN DARIO 
SALCEDO 
CASTELLAR 

C-20190838 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL GAITAS TAMBORAS ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

NELSON 
PRECIADO 
MONTAÑA 

C-20190881 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL BAJO ELECTRICO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOIAL INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

CINDY 
YURLEY 
PEREZ 
TARAZONA 

C-20190919 SERVICIOS APOYAR REALIZACION PROMOCION EVENTOS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES PROGRAMADAS FERIAS DEL SOL 2019 CULTURA TRANSFORMACION 
SOCIAL INCLUYENTE 10DH 11,500,000.00 
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ANDREW 
ALEXANDER 
RAQUEJO 
DOMINGUEZ 

C-20190912 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL PERCUSION POPULAR ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

ZULY 
GIOVANNA 
PEREZ DIAZ 

C-20190934 SERVICIOS APOYO DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
ARTES ESCENICAS Y TEATRO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES 
URBNAO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

XIMENA 
MIRYAM 
ACEVEDO 
VIANCHA 

C-20190936 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN COCINAS TRADICIONALES GASTRONOMIA ANCESTRAL ESCUELAS 
FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

LEOPOLDA 
ROJAS MENA 

C-20190930 SERVICOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 

INSTRUCCIÓN ARTES ESCENICAS FORMACION ACTORAL ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

EDISSON 
CONTRERAS 
SALAMANCA 

C-20190923 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION ARTES ESCENICAS 
TEATRO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL 
CULTURA TRANSFORMACION SOIAL INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

CINDY 
YURLEY 
PEREZ 
TARAZONA 

ADC 1 C-20190919 SERVICIOS APOYAR REALIZACION PROMOCION EVENTOS 
ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS FERIAS SOL 2019 CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 5,750,000.00 

FUNDACION 
CREANDO 
PROGRESO 

C-20190943 SERVICIOS REALIZACIÓN ORGANIZACIÓN PROMOCIÓN EVENTOS Y 
ACTIVIDADES FESTIVAL DE FESTIVALES BICENTENARIO 200 AÑOS UNA SOLA BANDERA 
SOGAMOSO EPICENTRO INTEGRACION CULTURAL COLOMBIANA CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 15D 51,380,000.00 

FUNDACION 
CREANDO 
PROGRESO 

ADC PRO 1 C-20190943 SERV REALIZACIÓN ORGANIZACIÓN PROMOCIÓN EVENTOS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MARCO FESTIVAL FESTIVALES BICENTENARIO 200 AÑOS 
UNA SOLA BANDERA SOGAMOSO EPICENTRO INTEGRACION CULTURAL COLOMBIANA 
CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 10DH 8,600,000.00 

FUNDACION 
CREANDO 
PROGRESO 

ADC PRO 1 C-20190943 SERV REALIZACIÓN ORGANIZACIÓN PROMOCIÓN EVENTOS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MARCO FESTIVAL FESTIVALES BICENTENARIO 200 AÑOS 
UNA SOLA BANDERA SOGAMOSO EPICENTRO INTEGRACION CULTURAL COLOMBIANA 
CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 10DH 17,090,000.00 

CAMILO 

ANDRES 
TORRES 
BARINAS 

C-20190953 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 

ESCENICAS DANZA FOLCLORICA Y TRADICIONAL LLANERA ESCUELAS FORMACION 
ARTISITICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION 
SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

HEIDY 

XIOMERI 
TORRES 
MARTINEZ 

C-20190947 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 

ESCENICAS DANZA FOCLORICA TRADICIONAL Y CONTEMPORANEA ESCUELAS 
FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 2,100,000.00 

JONATHAN 
FABIAN 
PEREZ SOTO 

C-20190964 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL MARACAS Y BANDOLA LLANERA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL 
SECTORES URBNAO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUENTE 3M 3,150,000.00 

ANGEL 
ENRIQUE 
MORALES 
VILLAMIZAR 

C - 20190971 DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN MUSICAL 
ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 6,300,000.00 

REINALDO 
RODRIGUEZ 

BURGOS 

C 20190978 DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN MUSICAL 
DIRECTOR MUSICA LLANERA Y CUATRO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL 
JORGE CAMARGO SPOLIDORE SECTOR U YR  TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE  

2M12D 5,040,000.00 

JORGE 
ARMANDO 

C 20190984 DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 

AUDIOVISUALES RADIO LOCUCION ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE.2M5D 2,275,000.00 
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RODRIGUEZ 
AVELLA 
EDSON 
ESNEIDER 
GARZON 
CARVAJAL 

ADC PRO 1 C-20190798 SERVICIOS APOYO DESARROLLAR ACTIVIDADES FORTALECER 
DINAMIZAR PRÁCTICAS CULTURALES Y ARTISTICAS MUNICIPIO SOGAMOSO CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 1M 24D 3,213,000.00 

OMAR 
SANTIAGO 
HERNANDEZ 
BARRERA 

OTROSI ADC PRO 1 C-20190628 SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO EVENTOS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS ZONA RURAL Y 
URBANA CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 1M 20D 4,200,000.00 

CARLOS 
EDUARDO 

FONSECA 
LASPRILLA 

C-20191117 SERVICIOS TITULAR DERECHOS DE AUTOR REALIZAR EVENTO MUSICAL 

BOYACA MUSIC FEST 2019 EDICION BICENTENARIO CULTURA TRANSFORMACION 
SOCIAL INLCLUYENTE 10D 10,000,000.00 

REMA 
SOLUCIONES 
INTEGRALES 
SAS 

C-20191215 SERVICIOS APOYO ORGANIZACION REALIZACION DIFUSION ENCUENTRO 
DIVERSIDAD CULTURAL SOGAMOSEÑA CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 4D 4,532,220.00 

MYRIAM 
YOLANDA 
HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

C-20190186 SERVICIOS PROFESIONALES DISELÑR ESTRATEGIAS CONSOLIDACION 
POLITICA PUBLICA CULTURA MUNICIPIO DE SOGAMOSO 3M 24D 13,965,000.00 

MARIA 
DORELLY 
PATIÑO RIOS 

C-20190312 SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
OPERACIONALES EN INSTALACIONES CULTURALES TEATRINO FRANCISCO PAULA 
SANTANDER MUNICIPIO SOGAMOSO 3M 3,984,750.00 

MARIELA 
CONTRERAS 

MONROY 

C-20190313 SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
OPERACIONALES INSTALACIONES CULTURALES TEATRINO FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO SOGAMOSO 3M 3,984,750.00 
EDWIN 
JARDIEL 
RAFAEL 

BENAVIDES 
BENAVIDES 

C-20190401 SERVICIOS TECNICOS OPERATIVIDAD SISTEMAS AUDIOVISUALES 
FUNCIONAMIENTO BIENES INTERES CULTURAL TEATRO SOGAMOSO TEATRINO 

MUNICIPAL ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS SECRETARIA CULTURA Y PATRIMONIO 
INCLUSION SALVAGUARDIA PATRIMONIO CULTURAL 3M 5,418,000.00 

DIANA 
CAROLINA 

MANRIQUE 
CARDENAS 

C-20190468 SUMINISTRO MOBILIARIO ELEMENTOS TECNICOS NECESARIOS 

OPERATIVIDAD FUNCIONAMIENTO TEATRO SOGAMOSO INCLUSION Y SALVAGUARDIA 
PATRIMONIO CULTURAL SOGAMOSO 15D 4,650,000.00 

NESTOR 
RICARDO 

PRECIADO 
CASALLAS 

C-20190477 OBRAS MANTENIMIENTO REPARACION INFRAESTRUCTURA FISICA 

TEATRINO FRANCISCO PAULA SANTANDER CUBIERTA CASA CORREGIDOR Y BIBLIOTECA 
MUNICIPAL JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO MUNICIPIO SOGAMOSO 2M 7,000,000.00 

H & C 
PROYECTOS 
DE 
INNGENIERI
A SAS 

C-20190486 REALIZACION OBRAS PARA RESTAURACIÓN PORTAL EL LAGUITO PARA 
CONSERVARLO MANTENERLO INCLUSION Y SALVAGUARDA PATRIMONIO CULTURAL 
SOGAMOSO 3M 35,206,934.00 

JORGE 
ALVARO 
SANCHEZ 
BLANCO 

C-20190496 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL FINANCIERA OBRAS 
RESTAURACION PORTAL EL LAGUITO CONSERVARLO Y MANTENERLO INCLUSION Y 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO 3M 29,105,585.00 

MYRIAM 
YOLANDA 

HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

C-20190704 SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR DISEÑO ESTRATEGIA PATRIMONIO 
MATERIAL POLITICA PUBLICA CULTURA MUNICIPIO SOGAMOSO 4M 14,700,000.00 

http://www.cgb.gov.co/
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DIANA 
KATERINE 
MESA 
BARINAS 

C-20190805 SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MANTENIMIENTO SERVICIOS 
OPERACIONALES INSTALACIONES TEATRO SOGAMOSO INCLUSION SALVAGUARDIA 
PATRIMONIO CULTURAL SOGAMOSO 4M 5,313,000.00 

EDWIN 
JARDIEL 
RAFAEL 
BENAVIDES 
BENAVIDES 

C 20190979 SERVICIOS TECNICOS OPERATIVIDAD SISTEMAS AUDIOVISUALES 
FUNCIONAMIENTO BIENES INTERES CULTURAL TEATRO SOGAMOSO TEATRINO 
MUNICIPAL ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS SECRETARIA CULTURA Y PATRIMONIO 
SALVAGUARDIA PATRIMONIO CULTURAL DE SOGAMOSO 6,615,000.00 

MYRIAM 
YOLANDA 
HERNANDEZ 

RODRIGUEZ 

OTROSI ADC PRO 1 C-20190704 SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR DISEÑO 
ESTRATEGIA PATRIMONIO MATERIAL POLITICA PUBLICA CULTURA MUNICIPIO 

SOGAMOSO 1M 19D 6,002,500.00 

ELIANA 
ANDREA 
BARRANTES 
HERNANDEZ 

C-20191014 SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR ESTUDIOS PATRIMONIO BIENES 
INTERES CULTURAL MUNICIPIO SOGAMOSO INCLUSION Y SALVAGUARDIA PATRIMONIO 
CULTURAL SOGAMOSO 1M 19D 4,116,000.00 

TANIA 
LISETH 
PEREZ 
CALDERON 

C-20190314 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR ACTIVIDADES PROMOCION 
LECTURA Y ESCRITURA NUEVA LUDOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA 
PAZ Y LA INCLUSION MUNICIPIO SOGAMOSO 3M 7,560,000.00 

DIANA 

JUDITH 
MENDEZ 
CAMARGO 

C-20190315 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION   
PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA EN IEO URBANAS Y RURALES MUNICIPIO 
SOGAMOSO BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 3M 7,560,000.00 

CLARA 
HORTENCIA 

PINTO 
MONROY 

C-20190316 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION  

PROMOCION ECTURA EN IEO URBANAS Y RURALES MUNICIPIO SOGAMOSO   
BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 3M 7,560,000.00 

JEFFER 
ANDRES 

VARGAS 
VEGA 

C-20190319 SERVICIOS PROFESSIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 

PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA EN IEO  URBANAS Y RURALES MUNICIPIO 
SOGAMOSO BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 3M 7,560,000.00 

ANGELA 
YUREIMY 

GALINDO 
SIERRA 

C-20190332 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS 

CAPACITACION PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA EN IEO RURAL Y URBANA 
MUNICIPIO SOGAMOSO BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 3M 4,725,000.00 

YUDY 
MILENA 

BARRERA 

C-20190352 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
PROMOCION LECTURRA Y ESCRITURA EN IEO URBANAS Y RURALES MUNICIPIO 

SOGAMOSO BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 3M 672,000.00 
COLOMBIA 
TELECOMUN
ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-112 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MES DE ENERO DE 2019 190,465.00 

YENY PAOLA 
MONTAÑA 
ROMERO 

C-20190378 SERVICIOS DE APOYO DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
ORIENTACION ENSEÑANZA LENGUAJE SEÑAS USUARIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL 
SOGAMOSO 3M 4,725,000.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN
ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-168 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2019 191,284.00 

DANCY 

TATIANA 
SALAMANCA 
DIAZ 

C-20190416 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
PROMOCION LECTURA ESCRITURA IEO URBANAS Y RURALES MUNICIPIO SOGAMOSO 
BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 2M 5,040,000.00 

http://www.cgb.gov.co/
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COLOMBIA 
TELECOMUN
ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-228 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2019 190,465.00 

FREDY 
HARLEY 
MELO MESA 

C-20190457 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INTERPRETE ORIENTACION Y ENSEÑANZA LENGUAJE SEÑAS PARA USUARIOS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 1M 8D 2,660,000.00 

NESTOR 
RICARDO 
PRECIADO 
CASALLAS 

C-20190477 OBRAS MANTENIMIENTO REPARACION INFRAESTRUCTURA FISICA 
TEATRINO FRANCISCO PAULA SANTANDER CUBIERTA CASA CORREGIDOR Y BIBLIOTECA 
MUNICIPAL JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO MUNICIPIO SOGAMOSO 2M 35,537,676.00 

COLOMBIA 

TELECOMUN
ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-296 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2019 190,465.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN
ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-396 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2019 201,893.00 

MARIA 
DORELLY 
PATIÑO RIOS 

C-20190672 SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MANTENIMIENTO SERVICIOS 
OPERACIONALES INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL ESPACIO PARA LA PAZ Y LA 
INCLUSION 4M 5,313,000.00 

YENY PAOLA 
MONTAÑA 
ROMERO 

C-20190733 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
ORIENTACION ENSEÑANZA LENGUAS SEÑAS USUARIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL 4M 8,400,000.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN

ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-454 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2019 201,893.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN

ICACIONES 
S.A. E.S.P. 

NI-190-519 PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION MES DE JULIO DE 2019 201,893.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN

ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-601 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES AGOSTO DE 2019 201,893.00 

AYDA LUZ 
DURAN 

VELANDIA 

C-20190993 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA DOMICILIARIA Y APOYO SALITA INFANTIL 

BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 2M 4,200,000.00 
FREDY 
HARLEY 
MELO MESA 

C-20190999 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INTERPRETE ORIENTACION ENSEÑANZA LENGUA SEÑAS PARA USUARIOS BIBLIOTECA 
MUNICIPAL BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 3M 13D 3,605,000.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN
ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-690 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 201,893.00 

DANCY 
TATIANA 
SALAMANCA 
DIAZ 

ADC PRO 1 C-20190707 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS 
CAPACITACION PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA EN IEO URBANAS Y RURALES 
MUNICIPIO SOGAMOSO BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSION 15D 1,260,000.00 

TANIA 
LISETH 
PEREZ 

CALDERON 

OTROSI ADC PRO 1 C-20190717 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR ACTIVIDADES 
PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA NUEVA LUDOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA 

ESPACIO PARA PAZ Y LA INCLUSION 1M 2,170,901.00 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 118 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

MARIA 
DORELLY 
PATIÑO RIOS 

ADC PRO C-20190672 SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
OPERACIONALES INSTALACIONES CULTURALES TEATRINO FRANCISCO PAULA 
SANTANDER MUNICIPIO SOGAMOSO 15D 639,099.00 

YENY PAOLA 
MONTAÑA 
ROMERO 

ADC PRO 1 C-20190733 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS 
CAPACITACION ORIENTACION ENSEÑANZA LENGUAS SEÑAS USUARIOS DE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 1M 2,100,000.00 

LISETH 
YAMILE 
LOPEZ 
FORERO 

OTROSI ADC PRO 1 C-20190708  SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR 
JORNADAS CAPACITACION PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA EN IEO AREA RURAL Y 
URBNA MUNICIPIO DE SOGAMOSO BIBLIOTECA ESPACIO PARA PAZ Y LA INCLUSION 15D 1,050,000.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN

ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-779 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019 201,893.00 

COLOMBIA 
TELECOMUN
ICACIONES 
S.A. E.S.P. NI 190-851 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 201,893.00 

    

                  
795,627,186.0
0  

 

Con recursos del Sistema General de Participaciones, se recaudaron                      $ 
250,506,307.00, el 99.53%% de lo presupuestado, fueron comprometidos un total 
de $ 249,325,486.00. 
 
32. S.G.P Cultura. 

Imputación 
presupuestal 

Descripción  Definitivo   ingresos   comprometido   % Ejecución.  

20103030122 SECTOR CULTURA         

201030301221101 

Cultura para una 
Transformación 

Social Incluyente 
169,900,810.00 169,900,810.00 169,064,200.00 99.51% 

201030301221102 

Inclusión y 
salvaguardia al 
patrimonio cultural de 

Sogamoso 

47,162,164.00 47,162,164.00 46,945,164.00 99.54% 

201030301221103 

Biblioteca Espacio 

para la Paz y la 
Inclusión 

33,443,333.00 33,443,333.00 33,316,122.00 99.62% 

  250,506,307.00 250,506,307.00 249,325,486.00 99.53% 

Fueron invertidos en la ejecución de los siguientes contratos: 
 
33.  Contratos con recursos del Sistema General de Participaciones. 

NOMBRE DEL 
TERCERO   DESCRIPCION  Créditos 

JUAN PABLO 

RUBIO PRIETO 

C-20190424 SERVICIOS DESARROLLAR TALLER CAPACITACIÓN FORMACION MUSICAL 

PARA FORMADORES GESTORES EMPRESARIOS Y HACEDORES OFICIOS SECTOR MUSICA 

MUNICIPIO SOGAMOSO 5D 2,000,000.00 
FUNDACION 
CREANDO 
PROGRESO 

C-20190455 SERVICIOS REALIZACION ORGANIZACIÓN EVENTOS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES PROGRAMADAS SEMANA SANTA 2019 CULTURA TRANSFORMACION 
SOCIAL INCLUYENTE 10D 19,070,000.00 

http://www.cgb.gov.co/
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ROSA STELLA 
RIOS RAMIREZ 

C-20190463 APOYO LOGÍSTICO REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN EVENTOS DÍA 
INTERNACIONAL DANZA Y DÍA INTERNACIONAL TEATRO RESCATE TRADICIONES Y 
EXPRESIONES CULTURALES MUNICIPIO SOGAMOSO CULTURA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL INCLUYENTE 15D HAB 4,400,000.00 

CORPORACION
DE DANZA 
TRADICIONAL Y 
LLANERA VIEJO 
SOGUERO 

C-20190663 SERVICIOS REALIZACION EVENTO DANCISTICO TERCER FESTIVAL LOMA Y 
LLANURA 19 JULIO 2019 FERIAS DEL SOL 2019 TRADICION EXPRESION CULTURAL 
MUNICIPIO SOGAMOSO CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 10DH 37,019,200.00 

MIGUEL ANGEL 
BOHORQUEZ 
SANTAMARIA 

C-20190825 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCCION MUSICAL BANDAS HERALDICAS EN IEO MUNICIPIO SOGAMOSO SECTOR 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 
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JAIRO ALBERTO 
SANDOVAL 
RIOS 

C-20190823 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL TUNA Y OCARINAS ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES 
URBNAO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

LUIS ALONSO 
RINCON PARRA 

C-20190827 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL REQUINTO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y 
RURAL CULTURAL TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

JORGE ANDRES 
MERCHAN 
GRANADOS 

C-20190830 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL VIENTOS MADERAS  ESCUELAS FORMACION ARTISITICA Y 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL  CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

ALVARO 
EDUARDO 

CALIXTO 
CHAQUEA 

C-20190832 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICALCONTRABAJO Y BAJO ELECTRICO ESCUELAS FORMACION ARTISITICA Y 

CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL  CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
IONCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

EDGAR 
CAMILO VEGA 
GARCIA 

C-20190831 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL GUITARRA ELECTRICA Y ESTUDIANTINA ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA Y CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

MARTIN 
RAMON 
CORDERO 
GUERRA 

C-20190836 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL VIOLIN ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y 
RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

FREDY 
ALEXANDER 
PIRAGAUTA 
LOPEZ 

C-20190835 SERVICIOS PROFESIONALES JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 
MUSICAL DIRECTOR BANDA SINFONICA TROMPETA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 
CULTURAL SECTORES URBANO RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 
3M 7,245,000.00 

HAROLD 

ALEXANDER 
BOHORQUEZ 
CANTOR 

C-20190839 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCTOR BANDAS 
HERLDICAS SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

RAUL 

ANTONIO 
BERNAL 
FUENTES 

C-20190843 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZAR JORNADAS CAPACITACION 

INSTRUCCIÓN MUSICAL DIRECCION CUERDAS FROTADAS Y CHELO ESCUELAS 
FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

HECTOR OMAR 

AVILA 
MORENO 

C-20190841 SERVICIOS BRINDAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN MUSICAL 

ORQUESTA SINFONICA FLAUTA TRASVERSA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y 
CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

MARCO 

ANTONIO 
ORDUZ 
CAMARGO 

C-20190848 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN 

MUSICAL GUITARRA CLAIDCA Y POPULAR REQUINTO Y TIPLE ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA CULTUTAL SECTRO URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 

PABLO JOSE 
MOJICA 
HERNANDEZ 

C-20190882 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL GUITARRA CLASICA Y BANDOLA ESCUELAS FORMACION 
ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

JOSE 
FERNANDO 
MANRIQUE 
TORRES 

C-20190911 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL ORQUESTA SINFONICA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 
CULTURAL TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 7,245,000.00 

MARIO LOPEZ 
PULIDO 

C-20190932 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL GUITARRA POPULAR Y TIPLE ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 

CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 3M 6,300,000.00 
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GERARDO 
ALFONSO 
CAMARGO 
SALAMANCA 

C-20190940 SERVICIOS APOYO JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN MUSICAL 
VIENTOS METALES ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL TRANSFORMACION 
SOCIAL INCLUYENTE 3M 3,150,000.00 

JAIME 
ALBERTO 
SAMANIEGO 
PARDO 

C-20191018 SERVICIOS ORGANIZACIÓN REALIZACION DIFUSION ACTVIDAD 
PROGRAMADA 31/10/2019 INCENTIVAR CULTURA Y EXPRESIONES ARTISTICAS NIÑOS 
NIÑAS ADOLESCENTES MUNICIPIO SOGAMOSO CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 8DH 5,600,000.00 

EDISSON 
CONTRERAS 
SALAMANCA 

C-20191136 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 
ESCENICAS TEATRO ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y 
RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOIAL INCLUYENTE 20D 1,400,000.00 

FREDY 

ALEXANDER 
PIRAGAUTA 
LOPEZ 

C-20191156 SERVICIOS JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION MUSICAL DIRECTORDE 
BANDA SINFONICA Y TROMPETA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES 
URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 20D 1,610,000.00 

NESTOR ADEL 
VARGAS 
PEDROZA 

C-20190307 REALIZACION ESTUDIOS TECNICOS REDES HIDRAULICAS PLUVIALES Y 
ELECTRICAS RESTAURACION PORTAL EL LAGUITO INCLUSION Y SALVAGUARDA 
PATRIMONIO CULTURAL SOGAMOSO 1M 6,783,000.00 

NESTOR 
RICARDO 
PRECIADO 
CASALLAS 

C-20190477 OBRAS MANTENIMIENTO REPARACION INFRAESTRUCTURA FISICA 
TEATRINO FRANCISCO PAULA SANTANDER CUBIERTA CASA CORREGIDOR Y BIBLIOTECA 
MUNICIPAL JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO MUNICIPIO SOGAMOSO 2M 5,000,000.00 

NESTOR 
RICARDO 
PRECIADO 
CASALLAS 

C-20190477 OBRAS MANTENIMIENTO REPARACION INFRAESTRUCTURA FISICA 
TEATRINO FRANCISCO PAULA SANTANDER CUBIERTA CASA CORREGIDOR Y BIBLIOTECA 
MUNICIPAL JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO MUNICIPIO SOGAMOSO 2M 35,162,164.00 

BITECA S.A.S C-20190453 SUMINISTRO SOFTWARE IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO GESTION 

BIBLIOTECARIA Y ELEMENTOS TECNICOS NECESARIOS FORTALECIMIENTO SERVICIOS 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 75D 9,000,000.00 

BITECA S.A.S C-20190453 SUMINISTRO SOFTWARE IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO GESTION 
BIBLIOTECARIA Y ELEMENTOS TECNICOS NECESARIOS FORTALECIMIENTO SERVICIOS 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 75D 460,500.00 
NESTOR 
RICARDO 
PRECIADO 

CASALLAS 

C-20190477 OBRAS MANTENIMIENTO REPARACION INFRAESTRUCTURA FISICA 
TEATRINO FRANCISCO PAULA SANTANDER CUBIERTA CASA CORREGIDOR Y BIBLIOTECA 

MUNICIPAL JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO MUNICIPIO SOGAMOSO 2M 1,727,220.00 
NESTOR 
RICARDO 
PRECIADO 

CASALLAS 

ADC PRO 1 C-20190477 OBRAS MANTENIMIENTO REPARACION INFRAESTRUCTURA 
FISICA TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CUBIERTA CASA CORREGIDOR Y 

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO MUNICIPIO SOGAMOSO 1M 13,272,676.00 
JOHN 
ALEXANDER 
RINCON 
PARDO 

OTROSI 1 ADC C-20190443 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
EQUIPOS COMPUTO IMPRESIÓN Y RED DATOS ALCALDÍA SOGAMOSO INCLUYENDO 
REPARACIÓN Y SUMINISTRO REPUESTO TODO COSTO 5,000,000.00 

MARIA 
DORELLY 
PATIÑO RIOS 

ADC PRO C-20190672 SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
OPERACIONALES INSTALACIONES CULTURALES TEATRINO FRANCISCO PAULA 
SANTANDER MUNICIPIO SOGAMOSO 15D 25,026.00 

ANGELA 
YUREIMY 
GALINDO 
SIERRA 

C-20191042 SERVICIOS APOYO A LA GESTION DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
PROMOCION LECTURA Y ESCCRITURA EN IEO  AREA RURAL Y URBANA BIBILIOTECA 
ESAPACIO PARA PAZ 27D 1,890,000.00 

HECTOR 

GARCIA 
GONZALEZ 

C-20191082 COMPRAVENTA MATERIAL DIDÁCTICO PARA ATENCIÓN NIÑOS Y NIÑAS 

ASISTEN A LUDOTECA MUNICIPAL PARA FORTALECER SERVICIOS NUEVA LUDOTECA 
MUNICIPAL BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA PAZ Y LA INCLUSIÓN 8DH 1,940,700.00 
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249,325,486.0
0  

 

Con recursos del Balance del Sistema General de Participaciones, se recaudaron $ 
97,146,043.00, el 98.85% de lo presupuestado. 
 
  34. Recursos del Balance del S.G.P. 

Imputación 
ptal 

Descripción Definitivo ingresos comprometido 
% 

Ejecució
n 

201030903021
1101 

Inclusión y 
Salvaguarda al 
Patrimonio Cultural 
de Sogamoso 

41,634,543 41,624,543 40,524,243 97.33 

201030903021
1102 

Cultura para una 
Transformación 
Social Incluyente 

55,521,976 55,521,500 55,517,500 99.99 

  97,156,518.53 97,146,043.00 96,041,743.00 98.85 

 

Estos fueron invertidos en la ejecución de los siguientes contratos: 
 
 35. Recursos del Balance de Sistema General de Participaciones. 

TERCERO   DESCRIPCION   CREDITOS  

H & C 

PROYECTOS 
DE 

INNGENIERIA 
SAS 

ADC PRO 1 C-20190486 ESTUDIOS TECNICOS RESTAURACION PORTAL EL LAGUITO 
RECONOCER IDENTIFICAR VAÑORES PATRIMONIALES Y AUTENTICIDAD DEL INMUEBLE 

DETERMINAR CRITERIO INTERVENCION PARA CONSERVACION MANTENIMIENTO INCLUSION 
SALVAGUARDIA PATRIMONIO CULTURAL 1M 

    
40,524,243.00  

LUCY CECILIA 
ORTIZ PEREZ 

C-20190828 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION TALLERES ARTESANIAS 
TEJIDOS ANCESATRALES RESCATE TRADICIONES EXPRESIONES ARTISITICAS PROMOCION 

NUESTRAS  RAICES CULTURALES ESCUELA ARTES OFICIOS BOCHICA CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 

       
6,300,000.00  

HENRY 
HUMBERTO 

GRIJALBA 
GUTIERREZ 

C-20190826 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN MUSICAL 

PERCUSION POPÚLAR ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL SECTORES URBANO Y 
RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 

       
3,150,000.00  

SANTIAGO 
EBED 

BENAVIDES 
FLORES 

C-20190918 SERVICIOS PROFEISONALES  DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION -
INSTRUCCIÓN MUSICAL PIANO CORO INFANTIL ESCUELAS FORMACION ARTISTICA 

CULTURAL SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 
3M 

       
7,245,000.00  

JOSE 

INOCENCIO 
MERCHAN 
ORDUZ 

C-20190933 SERV APOYO DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION TALLERES ARTES 

PLASTICAS ESCULTURA TALLA CARBON RESCATE TRADICIONES EXPRESIONES ARTISTICAS 
PROM NUESTRAS RAICES CULTURALES ESCUELA ARTES OFICIOS BOCHICA CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 

       
6,300,000.00  

MARIA 

FERNANDA 
CHAPARRO 
DE HUTTER 

C-20190929 SERV DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION TALLERES ARTES PLASTICAS 

ESCULTURA TALLA CERAMICA RESCATE TRADICIONES EXPRESIONES ARTISTICAS 
PROMOCION NUESTRAS RAICES CULTURALES ESCUELA ARTES OFICIOS BOCHICA CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 3M 

       
7,245,000.00  
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FREDY 
SANTIAGO 
PEREZ SOTO 

 C- 20190973 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL ARPA LLANERA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 2M 15D 

       
6,037,500.00  

FUNDACION 
CREANDO 
PROGRESO 

C-20190988 SERVICIOS APOYO ORGANIZACION REALIZACION Y DIFUSION EVENTOS Y 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS CELEBRACION 209 AÑOS SOGAMOSO ELEGIDA VILLA 
REPUBLICANA CULTURA TRANSFORMACION  SOCIAL INCLUYENTE 10DH 

       
6,000,000.00  
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SALVATORE 
MOTTA 

C-20190990 SERVICIOS ARTISTICOS PRESENTACION MONOLOGO TEATRAL NONNI AVI 
MARCO CELEBRACION 209 AÑOS SOGAMOSO SER ERIGIDA VILLA REPUBLICANA CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 1D 

       
1,200,000.00  

HECTOR 
MANUEL 
AGUDELO 
CELY 

C-20191006 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLAR JORNADASE CAPACITACION 
INSTRUCCIÓN MUSICAL FLAUTA DULCE ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 2M 

       
4,830,000.00  

EDGAR 
CAMILO 
VEGA 
GARCIA 

C-20191142 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN MUSICAL 
GUITARRA ELECTRICA Y ESTUDIANTINA ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL INCLUYENTE 20D 

       
1,610,000.00  

JOSE 

INOCENCIO 
MERCHAN 
ORDUZ 

C-20191150 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCION TALLERES 

ARTES PLASTICAS ESCULTURA Y TALLA CARBON RESCATE TRADICIONES EXPRESIONES 
ARTISTICAS PORMOCION NUESTRAS RAICES CULTURALES ESCUELA ARTES  OFICIOS BOCHICA 
CULTURA TRANSFORMACION 20D 

       
1,400,000.00  

CAMILO 
ANDRES 
NONTOA 
ARIAS 

C-20191145 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN ARTES 
ESCENICAS BALLET INTENACIONAL ESCUELAS FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 
SECTORES URBANO Y RURAL DENOMINADO CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 
INCLUYENTE 20D 

       
1,400,000.00  

LUCY CECILIA 

ORTIZ PEREZ 

C-20191166 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION INSTRUCCIÓN  TALLERES 
ARTESANIAS TEJIDOS ANCESTRALES RESCATE TRADICIONES EXPRESIONES ARTISITICAS 
PROMOCION NUESTRAS RAICES CULTURALES ESCUELAS ARTES Y OFICIOS BOCHICA 

CULTURA TRANSFORMACION SOCIAL 20D 

       

1,400,000.00  

MARIA 
FERNANDA 
CHAPARRO 
DE HUTTER 

C-20191168 SERVICIOS DESARROLLAR JORNADAS CAPACITACION TALLERES ARTES 
PLASTICAS ESCULTURA TALLA CERAMICA RESCATE TRADICIONES EXPRESIONES ARTTISTICAS 
PROMOCION NUESTRAS RAICES CULTURALES ESCUELA ARTES Y OFICIOS BOCHICA CULTURA 
TRANSFORMACION SOCIAL INC 20D 

       
1,400,000.00  

    
    

96,041,743.00  

 

El Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligación de constituir una 
Fiducia mercantil para crear un Patrimonio Autónomo que permita el manejo y pago 
de los recursos entregados a título de anticipo en los contratos de obra, concesión, 
salud o los que se realicen por Licitación Pública. 
 
Así mismo, el Art. 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé las condiciones 
mínimas que las Entidades Estatales deben establecer para la Administración y 
pago del Anticipo por medio de un contrato de Fiducia Mercantil.  
 
Mediante contrato de Obra Pública N° 20190471, cuyo objeto se refirió a: 
CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA 
ABUELO PRÓSPERO, celebrado con la UNION TEMPORAL CENTRO VIDA 
SOGAMOSO, por valor de $ 1,899,999,988, a través de la modalidad de Licitación 
Pública, firmado el 03 de mayo de 2019, adicionado en la suma de $             
330,000,000, con pagos a la fecha de $  962,747,314  y con un saldo por pagar de 
$ 1,267,252,674, contrato que a la fecha de la Auditoría no se ha liquidado, pero 
con fecha de terminación del 27 de enero de 2020. 

http://www.cgb.gov.co/
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Conforme al Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el contratista constituyó una fiducia 
o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la 
ejecución del contrato con la Fiducia PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 
SOCIEDAD FIDUCIARIA. 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 
 

TABLA 3- 2 
GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7 

                       

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
2.2.1.2. Control Fiscal Interno. 
 
La Comisión Auditora procedió a realizar la verificación de los controles internos e 
informes implementados por el Municipio de Sogamoso (Boy), en desarrollo de los 
procesos que tienen que ver con el Componente de Control Financiero, referido al 
Factor Gestión Presupuestal, se pudo evidenciar que si existen controles en esta 
materia, se evidenció que se revisa la documentación en las carpetas que contienen 
los egresos y demás soportes para el pago de cuentas, igualmente en el sistema, 
es de fácil acceso encontrar la información requerida, por ejemplo una relación de 
egresos, un saldo de disponibilidades, una relación de pagos y otros documentos 
que se emiten desde el sistema de presupuesto. 
 
Para el año 2019 la oficina de control interno definió un Programa Anual de 
Auditorías.  
 
Por medio de las auditorías internas, la Entidad ha verificado la efectividad de los 
controles frente a la materialización de los riesgos de la mayoría de los procesos.  
 
El programa de Auditorías incluye Auditorías de Gestión, aprobadas por el Comité 
de Coordinación de Control interno. Por otra parte, para cada vigencia se presenta 

http://www.cgb.gov.co/
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y se evalúa el plan de auditoría en donde se planean las auditorias que se incluyen 
dentro del “Programa anual de auditoría” 
Para la priorización de las auditorías se analiza: el nivel de riesgo inherente de los 
procesos o proyectos, los resultados de auditorías previas (tanto de la Oficina de 
Control Interno como de los organismos de control), las solicitudes de la Alta 
Dirección de la Entidad y la fecha de la última auditoría realizada por parte de la 
Oficina de Control Interno. La entidad evalúa la eficacia del Programa Anual de 
Auditorias y su aporte en la mejora continua de los procesos.  
 

El proceso de Evaluación y seguimiento a la gestión de presupuesto  se desarrolla  
tomando como base el  cumplimiento de  los principios   fundamentales  de 
Planeación, Anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, 
especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y Estabilidad y 
Sostenibilidad Fiscal, especialmente en lo referente a la Planeación Presupuestal, 
la preparación del presupuesto (Marco Fiscal de Mediano Plazo), presentación y 
aprobación del presupuesto, ejecución del presupuesto (adiciones, reducciones y 
traslados),cierre presupuestal y constitución de vigencias futuras. 
 
• Mensualmente la oficina de Planeación produce y remite a los jefes de cada 
dependencia, los reportes de la ejecución presupuestal ,evaluando los niveles de 
ejecución y los saldos apropiados en los diferentes rubros del presupuesto de 
gastos de inversión  con el fin de analizar  y detectar el avance en la ejecución de 
los proyectos de inversión. 

2.2.1.3. Estados Contables. 
 
De acuerdo a la muestra seleccionada del Balance a 31 de diciembre de 2019 
presentado por el Municipio de Sogamoso (Boy), se tomaron las clases: ACTIVO, 
PASIVO Y PATRIMONIO. 
 
2.2.1.3.1. Activo. 

De esta clase se tomaron los siguientes Grupos, Cuentas y Subcuentas. 

 
 36. Activo (Pesos). 

1 ACTIVOS          291,147,751,933  

1 1 EFECTIVO            50,610,741,508  

1 1 10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS            50,574,318,311  

1 1 10 05 Cuenta corriente               7,751,549,899  

1 1 10 06 CUENTA DE AHORRO            11,821,488,106  

1 1 10 90 Otros depósitos en instituciones financieras            30,981,909,266  

http://www.cgb.gov.co/
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1 6 PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO            86,542,962,093  

1 6 05 TERRENOS            39,142,117,300  

1 6 05 01 Urbanos            34,328,307,045  

1 6 05 02 Rurales               4,014,146,711  

1 6 40 EDIFICACIONES            36,514,058,149  

1 6 40 09 Colegios y escuelas            24,238,733,109  

1 6 40 19 Instalaciones deportivas y recreacionales               5,296,466,738  

1 7 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y 
CULTURALES            77,477,873,476  

1 7 10 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO            82,051,409,999  

1 7 10 01 Red Carretera            69,552,920,944  

 Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas. 

 

Del Grupo efectivo, Se tomó la subcuenta número 1.1.10.05 denominada Cuenta 
Corriente, donde se analizaron los siguientes Bancos: Banco de Bogotá, Banco 
Popular, Banco Agrario, Bancolombia, Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco 
Caja Social, Banco Davivienda e INFIBOY, a nivel de terceros y de acuerdo al 
siguiente papel de trabajo, se encontró una subestimación de                              $ 
682,192,217, sobreestimaciones por $ 24,820,378 e incertidumbres por valor de $ 
0; las cuales en trabajo de campo quedaron desvirtuadas y aclaradas por parte del 
Área de Contabilidad del Municipio de Sogamoso,y que en general corresponden a 
cheques pendientes por cobrar y transacciones realizadas el día 31 de diciembre y 
no reportadas en el corte del  extracto bancario. 
 
 37. Cuenta Corriente. 

DENOM 
 SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE 
SEGÚN LIBROS  

 SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE 

SEGÚN 
EXTRACTOS 
BANCARIOS  

 SALDO 
CONTABILIDAD 
CON SOPORTES  

 SALDO 
EXTRACTOS 
VISTOS EN 

FISICO  

 SOBREES  SUBESTIM 
 

INCERTI 

Bogota 

59607055-7 
Fondos 
Comunes 

251,531,712 352,053,056 251,531,712 352,053,056  100,521,344  

Bogotá 
596077974 
REC PROPIOS 
Sobtasa 

gasolina 

884,320,902 915,942,186 884,320,902 915,942,186  31,621,284  

Bogotá 
(Terminal)603
03473-7 Ind. 

Y Cccio. 

214,274,784 214,274,784 214,274,784 214,274,784 0 0  

Bogotá 596-
35138-7 
DEGUELLO DE 
GANADO 

MAYOR 
1/ABRIL/2014 

116,630,101 116,630,101 116,630,101 116,630,101  0  
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Popular 
11027002002-
7 Fondos 
Comunes 

387,944,669 388,039,009 387,944,669 388,039,009  94,340  

Popular 270-
02133-0 
fondos 
Comunes-
nomina 

1,018,790,785 1,019,664,055 1,018,790,785 1,019,664,055  873,270  

Agrario 
1516004354-1 
Fondos 
Comunes 

379,781,618 381,396,946 379,781,618 381,396,946  1,615,328  

Agrario 
315160003762 
COBROS 
COACTIVOS 

7,242,617 7,242,617 7,242,617 7,242,617 0 0  

Colombia 

3580405064-1 
Fondos 
Comunes 

0 0 0 0 0 0  

Bancolombia 

8315-69 

Industria y 
Comercio 

390,403,902 390,403,902 390,403,902 390,403,902 0 0  

Bancolombia 
8524-67 

Impuesto 
Predial 

365,041,537 365,041,537 365,041,537 365,041,537 0 0  

Megabanco  
397039587 

Fondos 

Comunes 

30,762,449 44,466,745 30,762,449 44,466,745  13,704,296  

Megabanco 

397000175  
REC PROP 

Dest 
Específica 
ESTAMPILLA 
PRO CULTURA 

21,368,944 45,286,944 21,368,944 45,286,944  23,918,000  

AV Villas 

720141522 
Fondos 
Comunes 

296,571,212 802,264,481 296,571,212 802,264,481  505,693,269  

Bco Occidente 

39100001-5 
Industria y 
Comercio 

981,802,484 985,953,570 981,802,484 985,953,570  4,151,086  

Occidente Cte 

39100011-4 - 
Recaudo 
Impuesto 
Predial 

534,770,616 534,136,676 534,770,616 534,136,676 633,940   

Occidente Cte 
391-00061-9 - 
Mpio 
Sog.Impuesto 
Vehicular 

779,818,097 779,818,097 779,818,097 779,818,097 0 0  

B.Occi.Cta.Cte.

391.80918-3 
Deguello 
Ganado Mayor 

262,812,393 262,757,593 262,812,393 262,757,593 54,800   
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B.Occi.391809
81-1 
Mpio.Sogamos
o Estampilla 

Pro-Adulto 
Mayor 

229,430,574 229,430,574 229,430,574 229,430,574 0 0  

B.Occi.391809
80-3 
Estampilla 

Pro-Cultura 

462,910,125 439,201,987 462,910,125 439,201,987 23,708,138   

Banco 
Occidente-
39180945-6-

Degüello de 
Ganado Menor 

77,756,467 77,332,967 77,756,467 77,332,967 423,500   

CAJA 

SOCIAL.21002
993299 

Utilidades 
Terminal de 
Transporte 
Sogamoso 

56,373,861 56,373,861 56,373,861 56,373,861 0 0  

B DAV. 
No.186069998

497 FONDOS 
OFIC. ESP. 
CLOPAD 

108,564 108,564 108,564 108,564 0 0  

Infidia No. 01 
0 096-12 
Cuenta de 
garantia 

1,101,484 1,101,484 1,101,484 1,101,484 0 0  

 7,751,549,89
9 

8,408,921,738 7,751,549,899 
8,408,921,73

8 
24,820,378 682,192,217  

 Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria.  

 

Se tomó también la subcuenta número 1.1.10.06 denominada CUENTA DE 

AHORRO, donde se analizaron los siguientes Bancos: Banco de Bogotá, Banco 

Popular, Banco Agrario, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco Davivienda, 

Banco BBVA, Confiar, Banco Colpatria, Coomeva, Banco de Occidente, y 

Comultrasan, a nivel de terceros y de acuerdo al siguiente papel de trabajo, se 

encontró una subestimación de $ 369,457, sobreestimaciones por $ 471,800 e 

incertidumbres por valor de $ 0, las cuales en trabajo de campo quedaron 

desvirtuadas y aclaradas, por parte de la funcionaria de contabilidad del Municipio 

de Sogamoso(Boy), Dra. Wendy… que corresponden a cheques pendientes de 

cobro y consignaciones en tránsito. 
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 38. Cuenta de Ahorros. 

DENOM 
 SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE SEGÚN 
LIBROS  

 SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE 

SEGÚN 
EXTRACTOS 
BANCARIOS  

 SALDO 
CONTABILIDAD 
CON SOPORTES  

 SALDO 
EXTRACTOS 

VISTOS EN FISICO  
 SOBREES  SUBESTIM  

 
INCE
RTI  

Bogotá 
596309930 

Fondos 
Comunes 

118,010 118,010 118,010 118,010 0 0  

Bogota 
60308277-7 
Recaudo 
Sogabastos 

184,128,157 184,128,157 184,128,157 184,128,157 0 0  

Banco de 
Bogota 596-
43259-1 

Deguello 
Ganado 
Menor 

222,390,024 222,390,024 222,390,024 222,390,024 0 0  

Banco de 

Bogotá 
59643508-1 

Cuenta de 
Manejo de 

Garantía 

19,129,253 19,129,253 19,129,253 19,129,253 0 0  

Bogota- 596-
44184-0 
ESPECTACUL
OS 

PUBLICOS 

27,198,310 27,198,310 27,198,310 27,198,310 0 0  

Popular 
2202707201
39  Fondos 

Comunes 

Ind. Y Ccio. 

449,452,337 449,452,337 449,452,337 449,452,337 0 0  

Popular 220-
270-14659-0 
Reintegro 

incapac idade
s planta 

184,499,745 184,499,745 184,499,745 184,499,745 0 0  

Popular 230-
270-15673-0 
Reemboloso 

Auxilio 
Docentes 
Incpacidades 

47,860,090 47,860,090 47,860,090 47,860,090 0 0  

Agrario 

1516014385
9  F.C. 
Partic ipación 
Vehiculos 

448,372,819 448,372,819 448,372,819 448,372,819 0 0  

Megabanco 

397023599 
(Ant. 2602-
4) Bomberos 
Voluntarios 

7,427,266 7,427,266 7,427,266 7,427,266 0 0  

Megabanco3
97023607 
(Ant. 2603-

2) 

Alumbrado 
público 

2,575,523,216 2,575,523,216 2,575,523,216 2,575,523,216 0 0  
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Megabanco 
397025313 
(Ant. 3234-
2) Seg. C iu  

Ind. Y Ccio. 

825,633 825,633 825,633 825,633 0 0  

Megabanco 
397047556 
Impuesto 
Predial 

30,416,554 30,416,554 30,416,554 30,416,554 0 0  

Megabanco 
397036260 
F.C. Cobros 
Sec 

Educación 

92,030,161 92,030,161 92,030,161 92,030,161 0 0  

AV Villas 
720749006 
Fondos 
Comunes 

29,976,683 29,504,883 29,976,683 29,504,883 471,800   

AV Villas 
720756613  
Recursos 
Propios 

Industria y 
Comercio 

1,068,415,628 1,068,415,628 1,068,415,628 1,068,415,628 0 0  

AV Villas 
720169994 
FC Dest Esp. 
ESTAMPILLA 
PRO 
CULTURA 

1,771,285,168 1,771,285,168 1,771,285,168 1,771,285,168 0 0  

Banco AV 

Villas 720-
175496 

Impueto de 
Transporte 
de 

Hidrocarburo
s 

10,089,554 10,089,554 10,089,554 10,089,554 0 0  

Banco AV 
Villas 
720177377 

Estampilla 

Bienestar 
Adulto Mayor 

372,268,221 372,268,221 372,268,221 372,268,221 0 0  

Colmena 

2650490475
2 F.C. 
Industria y 
comercio 

56,136,814 56,136,814 56,136,814 56,136,814 0 0  

Colmena 

2650490850
7   F.C. 
Impuesto 
Predial 

455,186,981 455,186,981 455,186,981 455,186,981 0 0  

Davivienda 
1860002307
78 F. C. 
Industria y 
comercio 

74,454,666 74,454,666 74,454,666 74,454,666 0 0  

Davivienda 
1861000080
41  F. C. 
Rodamiento 

523,950,359 523,950,359 523,950,359 523,950,359 0 0  
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Davivienda 
1860002498
44 F.C 
Impuesto 

Predial 

77,051,097 77,051,097 77,051,097 77,051,097 0 0  

B.B.V.A.8411
38100  
impuesto 
predial 

69,731,048 70,100,505 69,731,048 70,100,505  369,457  

BBVA 
0013031578
0200009740 
F.C Ind y 

Ccio. 

82,633,185 82,633,185 82,633,185 82,633,185 0 0  

BBVA 
8416102001
88261 REC 
PROPIOS 

Sobretasa a 
la Gasolina 

0 0 0 0 0 0  

Caja Social 
2300901622

1 Impuesto 
predial 

279,098,421 279,098,421 279,098,421 279,098,421 0 0  

BCS 
No.24035479
893 PARQUE 
VILLA - IND 
Y CIO 

270,398,073 270,398,073 270,398,073 270,398,073 0 0  

Confiar11709
4847 

Industria y 
comercio 

27,427,173 27,427,173 27,427,173 27,427,173 0 0  

Confiar 

predial 
117076588 

Fondos 
Comunes 

406,082,051 406,082,051 406,082,051 406,082,051 0 0  

Colpatria 
695200015-0 
FONDOS 

COMUNES 
Industria y 

Comercio 

81,625,056 81,625,056 81,625,056 81,625,056 0 0  

Colpatria 

695200014-2 
FONDOS 
COMUNES 
Impuesto 
predial 

194,639,920 194,639,920 194,639,920 194,639,920 0 0  

COOMEVA 
2801004966
01 Fondos 
Comunes 

236,594,568 236,594,568 236,594,568 236,594,568 0 0  

Coomeva 
2801005342
01 Fondos 
Comunes 
Impuesto 

Predial 

502,818,124 502,818,124 502,818,124 502,818,124 0 0  
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Occidente 
391-80991-0 
Infrac ionnes 
Nuevo 

Codigo de 
Policia 

197,281,003 197,281,003 197,281,003 197,281,003 0 0  

Bco  
Occidente 
39180978-7 

Compensacio
nes por 
Espacio 
Público 

393,175,523 393,175,523 393,175,523 393,175,523 0 0  

COMULTRAS
AN 
No.20680136
19 F.C. 
PREDIAL 

351,797,215 351,797,215 351,797,215 351,797,215 0 0  

 
11,821,488,106 

11,821,385,76
3 

11,821,488,106 11,821,385,763 471,800 369,457 0 

 Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria.  

 

Con respecto a la subcuenta número 1. 1. 10. 90 denominada Otros depósitos en 

instituciones financieras, se analizaron los siguientes Bancos: Banco de Bogotá, 

Banco Agrario, Bancolombia, Banco AV Villas, Banco Davivienda, Banco BBVA, 

Banco Caja Social, Banco de Occidente, Banco Colpatria, INFIBOY y 

Construyecoop, a nivel de terceros y de acuerdo al siguiente papel de trabajo, se 

encontró una subestimación de $ 5,031,076, sobreestimaciones por $ 299,823 e 

incertidumbres por valor de $ 0, las cuales en trabajo de campo quedaron 

desvirtuadas y aclaradas, por parte del Área de contabilidad del Municipio de 

Sogamoso(Boy), que corresponden a un giro electrónico que  fue rechazado tres 

veces ( transacciones) por un valor total de 4.447.426, cheques por cobrar y una  

partida conciliatoria. 

 

 39. Otros Depósitos en Instituciones Financieras 

DENOM 
 SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE 
SEGÚN LIBROS  

 SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE 

SEGÚN 
EXTRACTOS 
BANCARIOS  

 SALDO 
CONTABILIDAD 
CON SOPORTES  

 SALDO 
EXTRACTOS 
VISTOS EN 

FISICO  

 SOBREES  SUBESTIM  
 

INCERT
I  

Bogotá 
596087775 

FONDO LOCAL 
DE SALUD 
Régimen 
Subsidiado 

1,583,626,323 1,583,626,323 1,583,626,323 1,583,626,323 - - - 

Bogotá 

596087783 
FONDO LOCAL 
DE SALUD - 
Salud Pública 

302,924,053 302,924,053 302,924,053 302,924,053 - - - 
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Bogotá 
596089961  
Conv. 011 
CORPOBOYACA 

497,041 497,041 497,041 497,041 - - - 

Bogotá 
596090589 
Conv. 248 Ins. 
Salud Boyacá 

1,712,182 1,712,182 1,712,182 1,712,182 - - - 

Bogotá 

596090753 
Conv. Corpoboy 
Planta 
tratamiento 

aguas res 

12,939,686 12,939,686 12,939,686 12,939,686 - - - 

Bogotà 
596088427 
Conv. 0281/02 
Prog. Ate. 

Adulto mayor 
R.S.S 

146,334 146,334 146,334 146,334 - - - 

Bogotá 
596280255 

Conv.129/07  
MINAMBIENTE. 
Colector  Final 
PTAR Puente 
Germania 
Chameza 

52,209,715 52,209,715 52,209,715 52,209,715 - - - 

Bogotá 
596339796 (Rec 
Predial o Ind y 
Ccio) Cred 

5960007529-1  
Mejor y Reabi 
Malla Vial Mpio 
Sogamoso 

(500.000.000) 

6,522 6,522 6,522 6,522 - - - 

Bogotá 
596339804 
(SGP Prop Gral 
Libre 

In)5960007530-
6  Emprestito 

Edu Calidad 
para Futuro 

(700.000.000) 

5,959,517 5,959,517 5,959,517 5,959,517 - - - 

Bogotá 
59636524-7 
CMGRD - 
FONDOS 

OFICIALES 
ESPECIALES 

5,953,070 5,953,070 5,953,070 5,953,070 - - - 

Agrario 
15160044648 

F.L.S. 
Prevención 
enfermedad 
Salud 

28,685,114 28,685,114 28,685,114 28,685,114 - - - 

Agrario 

15160001002 
Conv. 188/96 C. 

Morcá 

1,690,415 1,690,415 1,690,415 1,690,415 - - - 
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Colombia 
35804481094 
Conv. 994/98 
FINDETER 

- - - - - - - 

Colombia 
35804481117 
Conv. 1745 
FINDETER 

- - - - - - - 

Colombia 

35804481269 
Recursos 
microcuenca rio 
Monquirá 

- - - - - - - 

Colombia 
35803995711 
Regalías 

- - - - - - - 

Bancolombia 

Cta. 358-
615927-05 
Propo.General 
Desahorro 
FONPET 

13,440,353 13,440,353 13,440,353 13,440,353 - - - 

Bancolombia 
358-615928-53 
Reserva 
Pensional 

Sector 
Educacion 

233,845,570 233,845,570 233,845,570 233,845,570 - - - 

Megabanco 
397039744 
S.G.P. 

Educación -
Calidad 

- - - - - - - 

Megabanco 
397039769 
I.C.B.F. Clubes 
prejuveniles 

603,552 603,552 603,552 603,552 - - - 

Megabanco 
397000209 
(SGP PROP 

GRAL LIB 
INV)(Pag 

39700812-5 y 
39751031382)  

Emprestito 
Acuedu Servicio 
Eficien Alcance 
Todos 

4,651,836 4,651,836 4,651,836 4,651,836 - - - 

Megabanco 

39707259-6 
(Rec ICLD Pred 
e I y C) pag 
397000815-1 

Empr compra 
maquinaria 
construcc mto y 
rehab malla vial 

3,652,085 3,652,085 3,652,085 3,652,085 - - - 

Av villas 

720164748 

Homolog y 
Nivelac Salarial 
Admtivos Sec 

Edu 

336,951 336,951 336,951 336,951 - - - 
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AV VILLAS CTA 
No.720-17201-4 
(2013) 
ALUMBRADO 

PUBLICO 

229,310,660 229,310,660 229,310,660 229,310,660 - - - 

Davivienda 
186069998380 
Mto y Mej. Via 

Morca el Portillo 
INVIAS CONV. 
No. 2252/2012 

- - - - - - - 

BBVA PAPA-
No.841013071 

CONV. INTER. 
DE COOP- 
No.0742/2012 

- - - - - -  

BBVA.CONV.271
1/2012 GOB. 
No. 841-01349-
3 CONST. 
PUENTE CRA. 
12 SOBRE RIO 

MONQUIRA 

- - - - - -  

BBVA-Cta 
Ahorros 

No.841-260706-

CONV.026/2013 
INDEPORTES 
BOYACA- 
Constr. Cancha 
mult ifunc. 

Barrio Alamos 
Sur 

- - - - - -  

B.B.V.A Cta 
Cte.14848 

INCENTIVOS 
POR 
DISPOSICION 
FINAL 
RESIDUOS 

SOLIDOS CRA. 

291,388 291,388 291,388 291,388 - -  

Caja Social 
21000477373  
REC.DESt 
ESPEC.Fdo 

Cuenta ley 
418/97, 782/02 
1106/2006 

926,662,781 926,662,781 926,662,781 926,662,781 - -  

BCS 

Cta.Cte.210033
73425 
Conv.Fdo.Pilos2
0160340 

49,873,777 49,873,777 49,873,777 49,873,777 - -  

B.Occid.ESTRAT
IFICACION 
No.391-00160-9 

28,082,291 28,082,291 28,082,291 28,082,291 - -  

OCCIDENTE 
391-81060-3 

SGP CM- 
PRESTACION 
DEL SERVICIO 

DE NOMINA 

1,525,860,166 1,530,307,592 1,525,860,166 1,530,307,592  4,447,426  

http://www.cgb.gov.co/
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OCCIDENTE 
391-81058-7 
SGP CM- 
PRESTACION 

DE SERVICIO 
DIFERENTE DE 
NOMINA 

21,024,031 21,024,031 21,024,031 21,024,031 - -  

OCCIDENTE 
391-81088-4 

SGP CM MT 
CALIDAD 

314,252,352 314,252,352 314,252,352 314,252,352 - - - 

Bogotá 
596257246 

Conv. 0446 
Conv. 0446 
Gobernación de 
Boyacá 

- - - - - - - 

Bogotà 

596274894  
Programa 
ampliación 
cobertura 

poblacion vu 

189,905 189,905 189,905 189,905 - - - 

BOG. Cta 
No.603068602-
CONV.210 
EJEUCUCION 

PROYECTOS 
INFRAESTRUCR
TURA DPS Y 
MPIO 

SOGAMOSO 

25,768,595 25,768,595 25,768,595 25,768,595 - -  

BOGOTA 
397115452-
Cuenta Maestra 
SGP Proposito 

General-PG 

2,059,920,905 2,059,920,905 2,059,920,905 2,059,920,905 - -  

BOGOTA  
397115437-
Cuenta Maestra 

SGP 

Asiganac ión 
Especial para 

Alim. Escolar- 
AE 

550,385,281 550,385,281 550,385,281 550,385,281 - -  

BOGOTA 397-
11544-5-Cuenta 
Maestra SGP 
Atención 
Integral a la 
Primera 
Infancia-AIPI 

143,687,386 143,687,386 143,687,386 143,687,386 - -  

OCCIDENTE-
391-81040-5 

DESAHORRO 
FONPET 
EDUCACION 

64,390,316 64,390,316 64,390,316 64,390,316 - -  

Banco de 

Bogota-
596447284-
ASIGNACIONES 

DIRECTAS SGR 

447,551,693 447,551,693 447,551,693 447,551,693 - -  

http://www.cgb.gov.co/
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Banco De 
Bogota-
596447292-
FORTALECIMIE

NTO OFICINAS 
DE 
PLANEACION 
SGR 

1,954,338 1,954,338 1,954,338 1,954,338 - -  

BOGOTA-

596447300- 
REGALIAS Y 
COMPENSACIO
NES 

169,354,431 169,354,431 169,354,431 169,354,431 - -  

Banco De 
Bogota-
596447599-
PROPOSITO 
GENERAL 

DESAHORRO 
FONPET 

1,025,359,004 1,025,359,004 1,025,359,004 1,025,359,004 - -  

Bogota-
596474015-
Fondo De 
Solidaridad y 

Redistribución 
del Ingreso 

Servicios 

Publicos 
Domiciliarios 

518,016,620 518,016,620 518,016,620 518,016,620 - -  

Banco de 
Bogota-596-

44185-7 
RESERVA 
GENERAL 

PENSIONAL 
DESAHORRO 

FONPET 

401,827,422 401,827,422 401,827,422 401,827,422 - -  

Agrario 0191-2 
Conv. 033 Gob. 
Boy Pav. Cra 10 

Clles 29 y 54 

2,042,202 2,625,852 2,042,202 2,625,852  583,650  

Agrario4151600
09298 Conv. 
036/05 
CORPOBOY 

Manto. Oper.Es 

12,666,204 12,666,204 12,666,204 12,666,204 - -  

Agrario 
415160010059 
Conv. 241 MEN 

Recursos ley 21 

- - - - - -  

Megab 
397058231 
SICIED Invent 
de BS 

Inmuebles del 
Sec EDUCAT 

4,746,884 4,746,884 4,746,884 4,746,884 - -  

Megabanco 
397054008 

Aportes 

cooperativas ley 
79/88 

25,559,665 25,559,665 25,559,665 25,559,665 - -  
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Megabanco 
397075417 pag 
3970000815-2 
Emprest compra 

maq const, mto 
y rehabil malla 
vial 

2,187,136 2,187,136 2,187,136 2,187,136 - -  

AV villas 
720096403 

Conv. Valle 
Sogamoso 

9,898,421 9,898,421 9,898,421 9,898,421 - -  

Banco AVVillas 
720177518 

CTA.MAESTRA 
SGP-APSB 

1,113,673,209 1,113,673,209 1,113,673,209 1,113,673,209 - -  

AV VILLAS-720-
178086 CV 
17001207 

AERONAUTICA 
CIVIL-
MUNICIPIO 
SOGAMOSO 

43,687,802 43,687,802 43,687,802 43,687,802 - -  

AV VILLAS- 
720-180546 
IMPLEMENTACI
ON SISBEN IV 
MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 

42,280,155 42,280,155 42,280,155 42,280,155 - - - 

DAVIVIENDA-
186070446155- 
MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO-

SALDO CTA 
186069998380 

2,767,581 2,767,581 2,767,581 2,767,581 - -  

BBVA 
8416802000875

05  Regalías 
69,604 - 69,604 69,604 - -  

BBVA 
841160187 
Conv.006/10  

MPIOS PROV. 
SUGAMUXI 
Garantias y 
protec de niños 

51,630,243 51,411,715 51,630,243 51,411,715 218,528   

BBVA 
0013084165020
0162324  
Recursos Ley 21 
de 1982 

943,575 943,575 943,575 943,575 - -  

BBVA 
0013084169020
0188584  SGP 
AGUA POTABLE 
Y 

SANEAMIENTO 
BA 

10 - 10 10 - -  

BBVA 
841188386 

FONDO LOCAL 
DE SALUD 

OTROS 
RECURSOS 

40,271,227 40,271,137 40,271,227 40,271,137 90  - 

http://www.cgb.gov.co/
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BBVA 
841200322  
OBL 
8419600152408 

PIGNORACION 
SGP AGUA 
POTABLE  
EMPRESTITO 

165,069,278 164,988,073 165,069,278 164,988,073 81,205  - 

BBVA 

841204126 
Rec.Prop. Dest 
Esp 
ESTAMPILLA 

PRO CULTURA 

795,660,130 795,660,130 795,660,130 795,660,130 - - - 

BBVA 841-
29875-5 
EMPRESTITO 
APERTURA DE 

VÍAS AMABLES 
PARA LA 
MOVILIDAD 

2,330,975 2,330,975 2,330,975 2,330,975 - -  

Banco BBVA-

841-383599-

DESAHORRO 
FONPET 
EDUCACION-
2019 

13,041,748,283 13,041,748,283 13,041,748,283 13,041,748,283 - -  

Caja social 
24005347407 
Conv. 05-
5347407 

Educación 
básica 

39,639,852 39,639,852 39,639,852 39,639,852 - -  

Caja Social 
24015438083 
Am.Cob.Cont.At

en. Pob.Vul 
2006-2007 

14,704,618 14,704,618 14,704,618 14,704,618 - -  

Colpatria No. 
6952003346  

Transf. 

Generac ión 
Energía Propia 

ley 99/93 art 45 
Argos 

394,615,530 394,615,530 394,615,530 394,615,530 - -  

Colpatria- No. 
6952008186 
Convenio Fondo 
Nacional de 
Estupefacientes 

- - - - - -  

INFIBOY 
010096-2 Conv 
1369/2011 
Subsidios 
Complementario
s VIS Modalidad 
Vivienda 

126,846 126,846 126,846 126,846 - -  

INFIBOY 

010096-3 Conv. 
1416/2011 
Const. 
Alcantarillado 

Vda. Ombachita 

Sector Escuela 

- - - - - -  

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 141 de 155 

Versión 0  

AUDITORIAS 
 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 

 

INFIBOY 
010096-4 Conv 
1810/11 
Gobernación 

Cons Tanq 
Alacena de 300 
M3 y Micromed 
Acueducto 
Asochorrerras 

1,471,313 1,471,313 1,471,313 1,471,313 - -  

INFIBOY 
010096-5 Conv 
1887/11 
Gobernación 

Adecua Coliseo 
Taekwondo 

- - - - - -  

INFIBOY 
010096-6 Conv 
1873/11 

Implementac ión 
Nutric ional 70 
product 
ganaderia 
Asosiscunsi 

733,452 733,452 733,452 733,452 - -  

INFIBOY 
010096-7 Conv 
1709/11 

Gobernación 
Const 30 unid 
sanitarias Vdas 
Ombachita, 
Siatame, Cañas 
y otras 

163,717,013 163,717,013 163,717,013 163,717,013 - -  

Occidente 
391800810 Min 
Ambiente 
Proy.157590109

6040 Sub. 
Vivienda 
Saludable 

- - - - - -  

Occid Reserva 
General 

Pensional Cta 

391-80848-2 

589,530,694 589,530,694 589,530,694 589,530,694 - -  

Occid Prop.Gral 
Desahorro 

FONPET-391-
80846-6 

7,410,557 7,410,557 7,410,557 7,410,557 - -  

Occidente 
39180985-2 
Mpio.Sogamoso 

Nomina 
Docentes 
Educacion 

- - - - - -  

Banco De 

Occidente- 
Espectáculos 
Publicos 
Ministerio de 
Cultura-

39181063-7 

19,466,504 19,466,504 19,466,504 19,466,504 - -  
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OCCIDENTE-
391181104-9 
Efectividad de 
Cauciones 

Comisarias de 
Familia 

1,490,925 1,490,925 1,490,925 1,490,925 - -  

OCCIDENTE 
391-81112-2 
MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO-
PAGADORA-
PRESTACION 
DEL SERVICIO 

NOMINA 

8,144 8,144 8,144 8,144 - -  

OCCIDENTE-
391-81133-8- 
LEYENDO  
PARTICIPARE 

MEJOR 

- - - - - -  

Banco 
Occidente 391-
81194-0 
PAGADORA 
Prestación del 

Servicio 
Diferente A 

Nomina 

693 693 693 693 - -  

OCCIDENTE  
391-81196-5 
MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO-

PAGADORA-MT-
CALIDAD 

8,496,408 8,496,408 8,496,408 8,496,408 - -  

Banco De 
Occidente-391-

81229-4  Bienes 

Adulto Mayor 

107,135,425 107,135,425 107,135,425 107,135,425 - - - 

Occidente-391-
81413-4 
MEJORES VIAS 

MEJOR 
CALIDAD DE 
VIDA 

402,808,710 402,808,710 402,808,710 402,808,710 - -  

Occidente- 
39181404-3 

MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

(2019) 

3,115,914,114 3,115,914,114 3,115,914,114 3,115,914,114 - -  

Construyecoop 
0450-6 PINC 
(IVA) 

762,222 - 762,222 762,222 - -  

 
30,981,909,266 30,985,808,683 30,981,909,266 30,986,640,519 299,823 5,031,076 - 

 Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria. 

 

Del Grupo 16 denominado PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO, se tomó la cuenta 
1 6 05 TERRENOS y de ésta las subcuentas Urbanos y rurales;  la cuenta 1 6 40
  EDIFICACIONES y de éstas las subcuentas 1 6 40 Colegios y escuelas y  1 
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6 40 19 Instalaciones deportivas y recreacionales, en el mismo pale de trabajo de 
incluyó el Grupo 1 7 denominado BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E 
HISTORICOS Y CULTURALES con la subcuenta 1 7 10 01  Red Carretera. 
 
Se cruzó el saldo contable a 31 de diciembre de 2019 con los saldos en Almacén a 
esa fecha teniendo en cuenta que el Municipio de Sogamoso (Boy), asocia dos 
cuentas contables con un código en el módulo del almacén y lo contrario, se asocian 
dos códigos en el módulo de almacén con una cuenta contable. 
 
El municipio de Sogamoso realizó la depuración de sus terrenos en la marco de la 
convergencia a norma internacional, en contabilidad se refleja el valor total de los 
mismos y en el módulo de almacén se lleva el detallado, sin embargo para llevar el 
control la cuenta contable se asocia a un código en el módulo de almacén tanto para 
terrenos urbanos como rurales el cual permite llevar un control efectivo de los 
saldos, para el presente caso se tienen asociados dos códigos contables. 
 
40. Terrenos, Colegios y Escuelas, Instalaciones deportivas y recreacionales y  Red Carretera. 

CTA 

CONTABLE 

SALDO 
CONTABLE 

2019 

CODIGO 
EN 

MODUL

O DEL 
ALMAC

EN 

DENOM 
SALDO EN 

ALMACEN 
SOBREEST SUBESTIM INCERT 

1605010104 
          

34,328,307,045  
30501 

TERRENOS 
URBANOS    

  
34,708,396,180.84  

      

16050302 
               

380,089,136    
    

16050204 
            

4,014,146,711  

30502 
TERRENOS 
RURALES    

    
4,433,721,118.91  

      

16050303 
               

419,574,408  
  

    

16370101 
                  

11,952,000  
30501 

TERRENOS 
URBANOS    

          
11,952,000.00        

16400903 
          

24,238,733,109  
34009 

COLEGIOS Y 

ESCUELAS    

  

24,238,733,408.63  
                            

(299) 
    

16401902 
            

5,296,466,738  

34019 

INSTALACIO
NES 
DEPORTIVAS 
Y 
RECREACIO
NALES    

    
6,360,583,152.13  

  
    

16402702 
            

1,064,116,414  
  

    

16750201 
            

2,167,199,994  
27502 TERRESTRE    

    
2,167,199,993.56    

    

17100105 
          

67,804,421,447  
41001 

VIAS DE 
COMUNICACI

ÓN    

  

67,804,421,447.00    
    

17100106 
            

1,748,499,497  
41002 PUENTES    

    
1,748,499,496.86    

    

                

TOTAL 141,473,506,499  - 141,473,506,798 (299) - - 

Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria. 
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1.2.1.3.2. Pasivo. 
 

De esta clase se tomaron los siguientes grupos cuentas y subcuentas: 
 
 41. Pasivo. 

Código Nombre de la Cuenta Nuevo Saldo 

 2 PASIVOS            85,003,428,957  

2 3 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

           20,447,750,297  

2 3 14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO            20,447,750,297  

2 3 14 01 Préstamo Banca comercial            20,447,750,297  

2 4 CUENTAS POR PAGAR            17,394,578,978  

2 4 01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               8,688,079,863  

2 4 01 01 Bienes y servicios               6,705,765,738  

2 4 01 02 Proyectos de inversión               1,982,314,125  

2 5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL            28,222,601,966  

2 5 14 BENEFICIOS A EMPLEADOS               1,983,654,481  

2 5 14 05 Cuotas partes de pensiones                  142,217,496  

2 5 14 10 Calculo actuarial de pensiones actuales               1,786,992,531  

 Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria.  
 

Del grupo Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados, se tomó la 
cuenta número 2 3 14 denominada Financiamiento Interno de Largo Plazo, de la 
cual se tomó la subcuenta a nivel de terceros número 2 3 14 01  denominada 
Préstamos Banca Comercial, verificada con soportes los que también reposan en 
Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá y que fueron verificados 
con soportes los que reposan en la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Sogamoso. 
 
 42. Préstamos Banca Comercial. 

DENOM 
SALDO 

CONTABLE 2019 
AUDITADO 

CON SORTES 
SOBREEST SUBEST INCERTI 

            
Crédito No.59651037178 Pagare 5960007529-1 

($250.000.000) Mejor. y rehabilitación malla vial 

42,412,456.21 42,412,456.21    

crédito No. 59651037187 Pag. 5960007530-6 
($350.000000) Educación con calidad para futuro 

44,377,872.41 44,377,872.41    

Pagare 3970000812-5 ($ 141.799.305) CRED. 
39751034575 

21,269,878.43 21,269,878.43    

http://www.cgb.gov.co/
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Pagare 39751031382 ($ 54.681.424) 9,569,230.75 9,569,230.75    

Pagare 3970000815-2 ($ 899.812.232) crédito 
39751034584 

157,467,128.94 157,467,128.9
4 

   

Pagare 59651035884 ($ 148.395.307) 
Mejoramiento y rehabilitación malla vial 

29,679,414.73 29,679,414.73    

Pagare 5965103613-3 ($ 150.718.095) Sector 
Educación 

30,143,992.35 30,143,992.35    

Pagare 59651036311 ($ 112.596.844) Infra 
educativa 

22,519,736.92 22,519,736.92    

Pagare 59651036357  ($ 101.597.831) 
Mejoramiento malla vial 

20,319,928.75 20,319,928.75    

Pagare 39751033601 ($ 89.026.626) Sector agua 
potable y saneamiento básico 

17,805,317.81 17,805,317.81    

Pagare 156587528 ($94.271.009) Acueducto 

Recursos Hídricos Ultimo desembolso 

26,136,076.63 26,136,076.63    

crédito No.156172440 ($86.580.232) Educación con 
calidad para futuro 

25,974,059.88 25,974,059.88    

Pagare No, 2702000442-2  ($ 666.139.639) 133,227,927.00 133,227,927.0
0 

   

crédito malla vial 2010 pagare 2702000416-4 Valor 
$ 1.415.000.717 

176,875,087.00 176,875,087.0
0 

   

Pagare 2702000455-8 ($ 676.602.965) 135,360,591.00 135,360,591.0
0 

   

Pagare 2702000475-4 ($ 742.252.550) 204,119,444.00 204,119,444.0
0 

   

Pagare No.9600152408 (antes No.00130841) - ($ 
500.000.000) 

50,045,883.10 50,045,883.10    

Pagare 841-9600177033 ($ 148.474.008) 29,694,801.60 29,694,801.60    

Pagare 841-9600171127 ($351.525.992) 70,305,196.40 70,305,196.40    

PAGARE No 01-20-287 ( 3.917.996.753  1er 
Desembolso APERTURA DE VIAS AMABLES) 

2,720,831,061.0
0 

2,720,831,061.
00 

   

PAGARE No 01-20-287 (286.131.384  2do 
Desembolso APERTURA DE VIAS AMABLES) 

212,554,746.00 212,554,746.0
0 

   

PAGARE No 01-20-287 (2.501.514.226  3er 
Desembolso APERTURA DE VIAS AMABLES) 

1,534,317,355.0
0 

1,534,317,355.
00 

   

PAGARE No 01-20-287 (1.293.854.790  4to 
Desembolso APERTURA DE VIAS AMABLES) 

862,569,864.00 862,569,864.0
0 

   

Crédito No. 3910000827, 1er Desembolso 
($3.533.802.100) Mejores Vías, Mejor Calidad de 
Vida. 

3,357,111,994.0
0 

3,357,111,994.
00 

   

Crédito No. 3910000827, 2do Desembolso 
($3.533.802.100) Mejores Vías, Mejor Calidad de 

Vida 

3,445,457,049.0
0 

3,445,457,049.
00 

   

Crédito No. 3910000827, 3er Desembolso 
($3.533.802.102) Mejores Vías, Mejor Calidad de 
Vida. 

7,067,604,204.0
0 

7,067,604,204.
00 

   

 20,447,750,297 20,447,750,29
7 

- - - 

 Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria.  

 

Del grupo Cuentas Por Pagar, se tomó la cuenta número 2 4 01 denominada 
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, de la cual se tomó la subcuenta a 
nivel de terceros número 2.4.01.01 denominada Bienes y Servicios, se evidencian 
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saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta debido al cruce con terceros o 
afectación del pasivo que no corresponde, la Administración manifiesta tener 
conocimiento de la situación y estar realizando las respectivas depuraciones a nivel 
de terceros. 
 
43. Bienes y Servicios. 

NOMBRE SALDO CONTABLE 
2019 

AUDITADO 
CON 

SOPORTES 

SOBREEST SUBESTIM INCERTIDUMBRE 

MARGARITA CARDENAS 12,647,730 -   12,647,730 

LUZ ADRIANA GARAVITO VARGAS -               43,509,095 -   (43,509,095) 

VINCENZO S.A.S. -                 4,256,000 -   (4,256,000) 

FUNDACION SOMOS MANOS UNIDAS 784,170,159 -   784,170,159 

MANTO PROYECTOS Y SUMINISTROS 
PRIETO S.A.S. 

4,000,000 -   4,000,000 

ELIANA AZUCENA PINZON PARRA 1,342,000 -   1,342,000 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO -             785,399,274 -   (785,399,274) 

JOSE DE JESUS LOPEZ -             112,823,250 -   (112,823,250) 
EMILIANO  VARGAS MESA 15,510,200 -   15,510,200 

ASFALTO SAS 50,212,584 -   50,212,584 

LIGIA BONILLA GUTIERREZ 0 -   0 

LUZ MARISOL BELTRAN RIOS 3,042,452 -   3,042,452 
EFFORT COLOMBIA S.A.S 22,824,805 -   22,824,805 

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA 
SOPROCOM LTDA. 

1,074,626,630 -   1,074,626,630 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 
CODAZZI 

150,000,000 -   150,000,000 

ELIECER FERNANDEZ ROBLES -                 9,327,200 -   (9,327,200) 

GERMAN RAFAEL SIERRA CHAPARRO 17,618,371 -   17,618,371 
FUNDACION NUEVO AMANECER 47,368,420 -   47,368,420 

SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA 25,658,257 -   25,658,257 
MARIA GLORIA MACIAS PRECIADO -                 3,312,464 -   (3,312,464) 

LULIO IBAÑEZ GOMEZ 247,470,615 -   247,470,615 
U.P.T.C. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

-                 4,000,000 -   (4,000,000) 

GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO 73,018,130 -   73,018,130 

GONZALO DIAZ CHAPARRO -             247,470,615 -   (247,470,615) 
DAVID EDUARDO FONSECA MOLINA 5,454,650 -   5,454,650 

RAFAEL HERNANDO HURTADO 94,748,000 -   94,748,000 

EDILBERTO SIERRA CHAPARRO 17,618,371 -   17,618,371 

CARLOS ALBERTO BELTRAN RIOS 2,513,529 -   2,513,529 
ADRIAN CARDENAS MEDINA -               47,101,805 -   (47,101,805) 

FLOR ALBA SIERRA CHAPARRO 22,618,371 -   22,618,371 

H & C PROYECTOS DE INNGENIERIA 
SAS 

177,186,669 -   177,186,669 

SAUL SIERRA CHAPARRO -             110,710,226 -   (110,710,226) 
SILVERIO SIERRA ALVARADO 17,618,371 -   17,618,371 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO- INPEC 

-                 9,000,000 -   (9,000,000) 

VARIOS -             281,609,759 -   (281,609,759) 

JORGE ELIECER ARMIROLA VILLALBA -                     423,139 -   (423,139) 

MARIA AMELIA TORRES GARAVITO 40,297,650 -   40,297,650 
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MARIA REINALDA DE LOS DOLORES 
BERNAL DE ACEVEDO 

56,411,625 -   56,411,625 

ARQAM - ARQUITECTURA 
AMBIENTAL S.A.S. 

4,290,441 -   4,290,441 

FUNDACION CREANDO PROGRESO 96,000 -   96,000 

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S 22,901,000 -   22,901,000 
PANDICOL S.A.S. 60,943,582 -   60,943,582 

GRACIELA ARIZA DE SERRANO 39,743,700 -   39,743,700 
VICTOR MANUEL MESA GUTIERREZ 6,307,000 -   6,307,000 

LUIS FRANCISCO BONILLA GUTIERREZ -                                  0 -   (0) 

CELMIRA OLMOS -               34,945,600 -   (34,945,600) 

RICARDO MARTIN VASQUEZ 3 -   3 
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS 
AGROEMPRESARIALES CENIGAM 
LTDA 

26,320,000 -   26,320,000 

UNION TEMPORAL CENTRO VIDA 
SOGAMOSO 

595,513,975 -   595,513,975 

YEBRAIL VELASCO VELASCO -                 6,188,400 -   (6,188,400) 
ESTHER BELTRAN DE BARRERA 10,054,115 -   10,054,115 

IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S 143,839,933 -   143,839,933 
RODRIGUEZ RUBIANO HERMANOS 
SAS 

13,576,526 -   13,576,526 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL 
BOYACA MUNICIPIO SOGAMOSO 

19,150,000 -   19,150,000 

MIGUEL ANGEL VEGA VARGAS -                     415,000 -   (415,000) 
ALBINA ARIAS GAITAN 6,188,400 -   6,188,400 

MANUEL EDUARDO CARRERO 
MONTAÑEZ 

-                     156,000 -   (156,000) 

LEIDY CAROLINA BELTRAN MURCIA 2,513,529 -   2,513,529 
DOTACIONES BOYACA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL SAS 
2,503,000 -   2,503,000 

RAUL DARIO BARAJAS SUAREZ 3,312,464 -   3,312,464 

JORGE ELIECER TORRES BELTRAN 2,433,962 -   2,433,962 
PEDRO NEL BELTRAN HERNANDEZ 10,054,115 -   10,054,115 

JOSELIN ACEVEDO TORRES 56,411,625 -   56,411,625 
MARTHA CECILIA TORRES BELTRAN -                 1,027,633 -   (1,027,633) 

ELVIA NAYIBE SIERRA CHAPARRO 17,618,374 -   17,618,374 

CARMEN ROSA TORRES BELTRAN 2,010,823 -   2,010,823 

RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA 12,060,251 -   12,060,251 

NANCY ROCIO BECERRA NIÑO 6,307,000 -   6,307,000 
DANIELA PATRICIA BELTRAN MURCIA 2,513,529 -   2,513,529 

DORA INES TORRES BELTRAN -               32,931,421 -   (32,931,421) 

HUMBERTO NIÑO S.A.S 1,459,117 -   1,459,117 

LUZ MARINA ARIZA CARDENAS -               39,743,700 -   (39,743,700) 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA -                                  0 -   (0) 

ERVING ALEJANDRO CASTILLO 
RODRIGUEZ 

-         1,074,626,630 -   (1,074,626,630) 

HENRRY SILVERIO SIERRA CHAPARRO 17,618,371 -   17,618,371 
JOHN ALEXANDER RINCON PARDO 37,999,060 -   37,999,060 

SERVIGLOBAL EMPRESA 
UNIPERSONAL 

713,000 -   713,000 

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 

785,399,274 -   785,399,274 

CLAUDIA PATRICIA TORRES BELTRAN 2,010,823 -   2,010,823 

http://www.cgb.gov.co/
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ALICIA PEDRAZA FERNANDEZ 9,327,200 -   9,327,200 

LUIS ANSELMO SILVA RINCON 130,000 -   130,000 
DANIEL CAMILO FONSECA MOLINA -               10,909,300 -   (10,909,300) 

LEONOR MERCHAN RODRIGUEZ -                                  1 -   (1) 
CONSORCIO ANDINO 909,613,190 -   909,613,190 

HECTOR GARCIA GONZALEZ 212,941,964 -   212,941,964 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA 

M  Y L Y CIA S EN C 
138,801,700 -   138,801,700 

ELSA PATRICIA MOLINA ROMAN -                                  0 -   (0) 

MARIA OLGA FONSECA FONSECA 800 -   800 

CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS SOGAMOSO 

187,200,000 -   187,200,000 

REINALDO PATIÑO GONZALEZ -               36,841,000 -   (36,841,000) 

FLOR DE MARIA PATIÑO 24,227,000 -   24,227,000 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA 
S.A. E.S.P. 

5,302,712 -   5,302,712 

JULIETH PAOLA FONSECA MOLINA 5,454,650 -   5,454,650 
ADTECH SA 2,482,799,657 -   2,482,799,657 

MARTHA PATRICIA GARAVITO 3,211,445 -   3,211,445 

JOSE GUSTAVO QUESADA 
RODRIGUEZ 

22,404,310 -   22,404,310 

MISAEL MERCHAN RODRIGUEZ 1 -   1 

LUIS EDUARDO BELTRAN HERNANDEZ 9,525,192 -   9,525,192 

 5,990,052,888 - - - 5,990,052,888 

Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria. 

 

Hallazgo Nº 1. 

 El Municipio de Sogamoso (Boy), respecto de la cuenta denominada 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales y subcuenta denominada 

Bienes y Servicios; no está debidamente soportada, se evidencia saldo 

contrario a la naturaleza de la cuenta debido a cruce de terceros o afectación 

del pasivo que no corresponde, la Administración manifiesta tener 

conocimiento de la situación y estar realizando depuración de dicha 

información a nivel de terceros por lo tanto esta subcuenta queda con una 

incertidumbre por valor de $ 5,990,052,888.  

 

Con respecto a la subcuenta número 2 4 01 02 Proyectos de inversión, se tiene que: 
 
44. Proyectos de inversión 

NOMBRE SALDO 
CONTABLE 2019 

AUDITADO CON 
SOPORTES 

SOBREET SUBESTIM INCERTI 

VARIOS (0) (0)    

VARIOS 0 0    
WILSON HUMBERTO TORRES 

VIANCHA 
93,585,201 93,585,201    

http://www.cgb.gov.co/
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EMPRESA MUTUAL PARA 
DESARROLLO INTEGRAL-
EMDISALUD 

(0) (0)    

EMPRESA MUTUAL PARA 
DESARROLLO INTEGRAL-
EMDISALUD 

0 0    

SALUD SOGAMOSO EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO E.S.E 

1,494,958,192 1,494,958,192    

CONSORCIO SUGAMUXI 36,122,566 36,122,566    

WILLIAM EDUARDO ROJAS 
AFRICANO 

357,648,166 357,648,166    

 1,982,314,125 1,982,314,125 0 0 0 

Fuente: CGN 005 Saldos y Movimientos, Catálogo de Cuentas, Información Complementaria. 

 

- Contrato de Obra Pública N° 20190944 celebrado con  WILSON HUMBERTO 
TORRES VIANCHA por valor de $147,335,335 en la modalidad de Selección 
Abreviada Menor Cuantía,   cuyo objeto fue: "CONSTRUCCION DE UN MURO DE 
CONTENCION EN HORMIGON ARMADO EN PANTANITOS SECTOR MALVINAS 
Y MURO GAVION EN LA VIA QUE CONDUCE AL ORATORIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE MORCA" el Cual fue liquidado el 25 de Diciembre de 2019, fue   objeto 
de Adición por valor de $ 16.280.000.  
 
- Convenio  N° 20190173 celebrado con SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO E.S.E por valor de $ 446,700,000 en la modalidad de Contratación 
Directa, cuyo objeto fue: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION 
DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2019 EN 
EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO" el Cual fue liquidado el 24 de Diciembre de 2019,  fue Objeto de 
Adición por valor de $ 35,000,000.  
 
Hallazgo Nº 2. 

- Contrato de Obra Pública  N° 20190306 por valor de $ 1,612,118,367, en la 
modalidad de Licitación Pública, cuyo objeto fue: " AMPLIACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS IE SUGAMUXI SEDE EL SOL Y MARCO 
ANTONIO QUIJANO RICO SEDE CENTRAL DENTRO DEL PROYECTO 
SOGAMOSO INCLUYENTE CON CALIDAD EDUCATIVA" el cual fue terminado el  
13 de febrero de 2020 pero aún no ha sido objeto de LIQUIDACIÓN, entonces por 
qué razón figura dentro de las cuentas por pagar de la  Resolución  N° 014 del 07 
de enero de 2020, Fue objeto de Adición por valor de $ 785,819,268, generándose 
una incertidumbre por éste valor. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Con respecto a la cuenta número 2.5.14 denominada BENEFICIOS A 
EMPLEADOS, de la cual se tomó la subcuenta a nivel de terceros número  2 5 14 
05 denominada Cuotas Partes de Pensiones. 
 
  45. Cuotas Partes de Pensiones. 

DENOMINACION 
SALDO 

CONTABLE 2019 

AUDITADO CON 

SORTES 
SOBREEST SUBESTIM INCERTI 

CUOTAS PARTES DE 
PENSIONES 

    142,217,496  142,217,496    

 142,217,496 142,217,496 - - - 

 

Se tomó también la subcuenta a nivel de terceros número  2 5 14 10 denominada 
Calculo actuarial de pensiones actuales. 
 46. Calculo actuarial de pensiones actuales. 

DENOMINACION SALDO 
CONTABLE 2019 

AUDITADO CON 
SORTES 

SOBREEST SUBESTIM INCERTI 

Calculo Actuarial de 
Pensiones Actuales 6,035,836,449 6,035,836,449 

   

Pensiones actuales por 

amortizar (DB) 
(4,248,843,918) (4,248,843,918) 

   

 
1,786,992,531 1,786,992,531 

- - - 

 

2.2.1.3.2. Patrimonio. 

De esta clase se tomó el siguiente grupo, cuentas y subcuentas: 
 
  47. Patrimonio. 

Código Nombre de la Cuenta Nuevo Saldo 

3 PATRIMONIO          206,705,431,762  

3 1 HACIENDA PUBLICA          206,705,431,762  

3 1 05 CAPITAL FISCAL          152,240,230,750  

3 1 05 06 Capital Fiscal          152,240,230,750  

3 1 09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            30,134,081,010  

3 1 09 02 Pérdidas o déficits acumulados          (13,290,484,093) 

 

Del Grupo Hacienda Pública, se tomó la cuenta número 3.1.05 denominada Capital 
Fiscal, de la cual se tomó la subcuenta número 3.1.05.06 a nivel de terceros 
denominada Capital Fiscal. 
 

48. Capital Fiscal. 

NOMBRE 
SALDO CONTABLE 

2019 
AUDITADO CON 

SORTES 
SOBREESTIM SUBESTIM INCERTI 

http://www.cgb.gov.co/
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Capital Fiscal 
             

152,240,230,750  

           

152,240,230,750  
      

  
             

152,240,230,750  
           

152,240,230,750  
                               

-    
                              

-    
                                   

-    

 

Con respecto a la subcuenta N° 3 1 09 02 Pérdidas o déficits acumulados a nivel de 

terceros, así: 

 

El resultado del ejercicio dio perdida, según lo manifestado por la entidad y de 

acuerdo a la revisión realizada el impacto obedece la demolición del edificio 

administrativo donde funcionada la alcaldía, por valor de 2.933.681.140,88 

registrado en el ajuste contable NAR 2019000191 del 31 DE Diciembre de 2019 

 

49. Capital Fiscal 

NOMBRE 

SALDO 

CONTABLE 
2019 

AUDITADO 

CON SORTES 

SOBREE

ST 
SUBESTIM INCERTI 

Pérdidas o déficits 
acumulados 

           
13,290,484,093  

           

13,290,484,09
3  

      

  
           

13,290,484,093  

           
13,290,484,09

3  

                               
-    

                              
-    

                                   
-    

 

Una vez analizada la información contable de la entidad y revisada la procedencia 
de los documentos soporte, se evidencia que los Estados Contables de la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso (Boy), presentan razonablemente en todos los aspectos 
significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2019, así como los 
resultados de las operaciones para la misma vigencia, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad pública prescritos por la Contaduría General de 
la Nación. 
 
La opinión fue CON SALVEDAD, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 6775872156.0 

Indice de inconsistencias (%) 3.6% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

                        

Calificación                 

http://www.cgb.gov.co/
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Sin salvedad <=2%   
Con 

salvedad 

              

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
2.2.1.4.  Políticas Contables. 
 
Se verificó la existencia del Manual de Políticas Contables del Municipio de 
Sogamoso (Boy), en  virtud   del  proceso   de  convergencia   de  las  Normas   de  
Contabilidad e Información Financiera en concordancia con las instrucciones    
impartidas por  la Contaduría General de la Nación CGN mediante  la Resolución    
533 de 2015 y sus modificaciones, aprobado mediante Resolución 1602 de julio de 
2017. 
El Manual de Políticas Contables y normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, 
Versión 1 de julio de 201, se encuentra identificado con el código AGF-M-01, donde 
se definen los criterios que el Municipio de Sogamoso utiliza para la selección y 
aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados 
financieros.  
 
Este Manual define los procedimientos, políticas, principios, metodología y 
responsables para llevar a cabo la consolidación, preparación, presentación y 
publicación oportuna de los estados financieros; se encuentra publicado en la 
página de la Alcaldía. 
 
Se socializó con las diferentes dependencias que intervienen en el proceso contable 
y fue adoptado mediante la Resolución 1602 de julio de 2017. 
 
Las políticas contables de la entidad fueron construidas entre el personal 
involucrado en el proceso contable y la firma consultora Asesores IFRS TAX G. 
 
Toda la información está respaldada en documentos idóneos y es susceptible de 
verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. Así mismo se cuenta con el 
manual contable para el reconocimiento de operaciones contables, la forma en que 
debe ser entregada la información solicitada. En la caracterización se indican de 
forma general las entradas al proceso contable.  
 
2.2.1.6. Control  Interno Contable. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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De conformidad con la resolución No, 357 de Julio 23 de 2008 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, se pudo verificar una evaluación de control interno 
de acuerdo al formato CGN2007 de la Contaduría General de la Nación en la que 
se da una calificación de 4.78. 
 
De acuerdo al ejercicio fiscal dentro del proceso auditor se pudo establecer que el 
proceso de contabilidad mantiene actualizadas y organizadas las carpetas con los 
documentos de balances, estados financieros, conciliaciones bancarias, 
presentación de informes a entes de control, declaraciones de impuesto, retención 
en la fuente, IVA y otros informes.  
 

Dentro delas fortalezas de sistema se encontró que en la secretaria de hacienda se 
da cumplimiento de las normas contenidas en el régimen de contabilidad pública, 
los estados financieros se elaboran oportunamente, el municipio cuenta con un 
sistema de información que permite mediante procesos de interface integrar la 
información y hacer el control de los procedimientos contables, se ejecutan los 
diferentes procedimientos contables, teniendo en cuenta las normas legales y las 
exigencias de la Entidad.  
 
Existe el Comité de Sostenibilidad financiera, el cual lidero la preparación para la 
implementación de las NICSP, principalmente con la verificación y actualización de 
parte del inventario de bienes muebles e inmuebles, auditoria a algunas cuentas y 
convenios, el diseño, discusión, construcción y aprobación en mesas de trabajo de 
políticas contables.  
 
En el año 2019 La administración municipal continua con el fortalecimiento y las 
adecuaciones de los procedimientos en cumplimiento del nuevo marco conceptual 
para la implementación de las NICSP Normas Internacionales de Contabilidad, para 
lograr una nueva condición del Sistema de Información Contable para la entidad.  
 
Así mismo el personal de apoyo del área contable está comprometido con su labor 
que realiza facilitando la agilización de los procesos para establecer estados 
financieros confiables que garantizan la toma de decisiones a nivel directivo y con 
el cumplimiento de las características fundamentales de la información de 
relevancia y representación fiel.   
 
En cuanto a sus debilidades se acepta que se siguen presentando saldos antiguos 
pendientes de depurar según nuevo marco regulatorio, aunque los estados 
financieros   se elaboran oportunamente  y son  publicados de la misma forma en la 
página web del municipio, en algunos casos las transacciones, hechos y 

http://www.cgb.gov.co/
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operaciones no son debidamente informados al área contable, los procedimientos y 
la  políticas de operación   se encuentran documentados en el sistema de gestión  y  
requieren de una mayor gestión para  fortalecer los  procesos  de socialización e 
interiorización de los nuevos conceptos normativos (NICSP )  para la consolidación 
y reporte de información, existen debilidades en el aplicativo financiero -l software 
SYSMAN , especialmente al momento de realizar interfaces entre módulos.  
 
La Secretaria de Hacienda ha avanzado en cuanto a la socialización e interiorización 
de  las políticas contables  adoptada mediante Resolución 1602 de 2017,logrando 
para la vigencia 2019 el diseño del Manual de Contabilidad y Presupuesto  con 
código de calidad AGB-03-M-02  y la Guía procedimental para el cruce de 
información contable, presupuestal, de tesorería y contratación con código de 
calidad AGF-03-G-01 y la guía para la implementación y evaluación del Control 
Interno Contable con código de calidad AGF-03-01. 
 
Igualmente se continuo avanzando en la depuración y liquidación de algunas 
cuentas bancarias y convenios, en la Vigencia Fiscal 2019 fue adquirido por parte 
del Municipio un nuevo servidor para migrar la información financiera con el fin de 
mejorar la accesibilidad y el rendimiento del software financiero  SYSMAN el cual  
se encontraba con alto riesgo de colapsar por su capacidad; Se continuo con la 
actualización de Propiedad, Planta y Equipo.  
 
Se continúa con la actualización de Propiedad, Planta y Equipo, así como de Bienes 
de Uso público, Bienes Históricos y Culturales, incluyendo el inventario de bienes 
muebles por dependencias. 
 
Se viene avanzando en la socialización  e interiorización de  los manuales para el 
proceso contable y presupuestal y  procedimientos establecidos para  garantizar el 
adecuado flujo de documentos y de información  a través de las dependencias de 
la entidad, de tal manera que permita la generación oportuna de libros de 
contabilidad e información contable a entes de control.  
 

ORIGINAL FIRMADO 
ELIANA CAROLINA SANCHEZ 

Contador público 
T.P. No. 161754-T 

 
.  

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO  

http://www.cgb.gov.co/
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VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

92.9 0.30  27.9 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

90.1 0.70  63.1 

TOTAL 1.00  90.9 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

3. CUADRO TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

 

N
º 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
FUENTE Y 
CRITERIO 

A D F P S 

  Estados Contables.             

1 

•El Municipio de Sogamoso (Boy), respecto de la 
cuenta denominada Adquisición de Bienes y 

Servicios Nacionales y subcuenta denominada 
Bienes y Servicios; no está debidamente 

soportada, se evidencia saldo contrario a la 
naturaleza de la cuenta debido a cruce de 
terceros o afectación del pasivo que no 

corresponde, la Administración manifiesta tener 
conocimiento de la situación y estar realizando 

depuración de dicha información a nivel de 
terceros por lo tanto esta subcuenta queda con 
una incertidumbre por valor de $ 5,990,052,888.   

X 

        

2 

Contrato de Obra Pública  N° 20190306 por valor 
de $ 1,612,118,367, en la modalidad de 

Licitación Pública, cuyo objeto fue: " 
AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS EN LAS IE SUGAMUXI SEDE EL SOL 

Y MARCO ANTONIO QUIJANO RICO SEDE 
CENTRAL DENTRO DEL PROYECTO 

SOGAMOSO INCLUYENTE CON CALIDAD 
EDUCATIVA" el cual fue terminado el  13 de 
febrero de 2020 pero aún no ha sido objeto de 

LIQUIDACIÓN, entonces por qué razón figura 
dentro de las cuentas por pagar de la  Resolución  

N° 014 del 07 de enero de 2020, Fue objeto de 
Adición por valor de $ 785,819,268, generándose 
una incertidumbre por éste valor. 

 

X 

    

http://www.cgb.gov.co/
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RESUMEN CUADRO DE HALLAZGOS 
H.A. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 2 

H.D. HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 0 

H.F. HALLAZGOS FISCALES 0 

H.P. HALLAZGOS PENALES 0 

H.S. HALLAZGOS SANCIONATORIOS 0 

 
 
 
Original Firmado.  
MILTON JOSE GALAN JIMENEZ                 ADOLFO QUINTANA CRISTANCHO 
Auditor.                                                            Auditor. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
Director Operativo de Control Fiscal 
 
 
 
Original Firmado 
DEICI LILIANA MELO SERRATO 
Directora Operativa de economía y finanzas. 
 
 
 
 
 
MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
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