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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
2. DE HALLAZGOS  

 
Doctor 
JOHN SANTIAGO RUIZ ALFONSO 
Alcalde Municipal 
Guayatá-Boyacá 
alcaldia@guayata-boyaca.gov.co 
tesoreriiamunicipal@guayata-boyaca.gov.co 
 
 
Respetado doctor Ruiz Alfonso: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución N°507 de 2020, la 
Contraloría General de Boyacá realizó auditoria de cumplimiento a la gestión 
contractual desarrollada por el Municipio de Guayatá correspondiente a la vigencia 
2021. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Boyacá expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en los contratos 
celebrados por la Entidad, conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución N° 507 del 18 de Noviembre de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Boyacá, en concordancia con las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Boyacá la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

                                                           

1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 

2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por la Administración municipal de Guayatá  y la información tomada de las 
plataformas  SECOP I Y SECOP II;  así como la reportada por el municipio  a la 
Plataforma SIA OBSERVA. 
 
Los análisis y hallazgos se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido 
para tal efecto y los archivos de la Contraloría General de Boyacá 
 
La auditoría se adelantó en las instalaciones de la Contraloría General de Boyacá y 
en las instalaciones de la Alcaldía municipal de Guayatá (solamente durante 2 días 
de trabajo de campo) El período auditado tuvo como fecha de corte a 31 de 
diciembre de 2021 y abarcó el período la revisión de la información comprendido 
entre el primero de enero y el 31 de diciembre. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría y a través del informe Preliminar que fue notificado el 2 de 
diciembre de 2022, allegando las respuestas el 12 de diciembre de 2022, las cuales 
fueron analizadas y en este informe se incluyen los hallazgos que la Contraloría 
General de Boyacá consideró pertinentes. 
 
  

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

El Objetivo de la auditoría fue: 
 

2.1. Objetivo General 
 

Determinar la efectividad de la Gestión Fiscal a través del proceso Contractual, 
verificando el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al ente auditado. 
 

2.2.  FUENTES DE CRITERIO 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal del municipio de Guayatá 
fue: 
 

¶ Constitución Política de Colombia, artículo 209, la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. 

¶  Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico de presupuesto, para evaluar la 
ejecución presupuestal del municipio. 

¶ Decreto 4836 de 2011, por medio del cual se reglamenta normas orgánicas 
del presupuesto, artículos 1 al 8. 

¶ Decreto 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo N° 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal. 

¶ Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública. 

¶ Ley 80 de 1993 por la cual se expide el estatuto orgánico de la contratación 
pública y sus modificaciones, entre otras como la Ley 1150 de 2007, la cual 
dispuso que la escogencia del contratista se efectúa con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 
de méritos, contratación directa y la modalidad de selección de mínima 
cuantía, adicionada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

¶ Decreto 1082 de 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional. 

¶ Decreto 092 de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin animo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del 
articulo 355 de la Constitución Política de Colombia 

 
2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Se evaluó la gestión  contractual del municipio de Guayatá, en el cumplimiento de 
los procesos encaminados a la elaboración en todas sus etapas de la contratación 
estatal realizada por la Entidad durante la vigencia fiscal 2021, en cumplimiento de lo 
reglado en el manual de contratación de la Entidad. 
 
El proceso auditor se desarrolló con un enfoque basado en riesgos, verificando el 
cumplimiento de normas relacionadas con los principios de la función administrativa 
y gestión fiscal de  los procesos contractuales en todas sus etapas, realizados por la 
Entidad durante la vigencia fiscal 2021, en cumplimiento de lo reglado en el manual 
de contratación del municipio, y se priorizaron  los contratos suscritos con recursos 
propios y de SGP- teniendo en cuenta que estos no hayan sido auditados por la 
Contraloría General de la Republica. 
 
2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO  

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 8 de 104 

Macroproceso MISIONAL Código GC-F-IA-49 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Vigencia  16/06/2022 

 

 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 ï 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

 
En el desarrollo del trabajo de auditoría se presentó la limitación al realizar trabajo de 
campo pues tan solo fueron autorizados 2 días, por lo tanto, solo se pudo realizar 
verificación de algunos bienes en el área de almacén para el caso de los contratos 
de suministros y de algunas carpetas contractuales que contenían información que 
no estaba publicada en el SECOP. 
 
2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Se evaluaron los controles establecidos para la verificación de la contratación 
ejecutados por el municipio, a través del manual de contratación, los procesos y 
procedimientos. 
 
Con respecto a la evaluación del diseño y efectividad de controles la calificación total 
de Control Interno fue parcialmente adecuado; Riesgo Combinado, Medio; 
Efectividad de los controles, con deficiencias, lo cual permitió establecer una  
calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de la Gestión 
contractual , CON DEFICIENCIAS. 
 
 2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Boyacá 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la contratación del 
municipio de Guayatá, resulta conforme frente a los criterios aplicados, se ajusta en 
varios aspectos significativos. 
 
Como conclusiones respecto a la verificación de cumplimiento de objetos 
contractuales, especificaciones técnicas, cumplimiento de deducciones de ley, 
liquidación de contratos; del análisis general a los contratos evaluados, se evidencio 
lo siguiente; de manera general se destaca de la etapa precontractual que las 
disponibilidades y registros presupuestales son expedidos oportunamente y el rubro 
presupuestal es aplicado correctamente de acuerdo con el objeto contractual y 
destinación. Los estudios previos se elaboraron adecuadamente. En la etapa 
contractual las partes contratantes actuaron diligentemente cumpliendo las cláusulas 
pactadas dentro del objeto del contrato, conforme a las disposiciones legales que la 
reglamentan. Los objetos contractuales fueron cumplidos y el objeto contratado en la 
mayoría de los contratos alcanzo los fines previstos para satisfacer las necesidades 
de la comunidad, y en el caso de la instalación de los medidores de agua quedó 
pendiente la instalación de 7, en lo concerniente a las actividades de supervisión de 
los contratos se evidencian falencias en los informes, al no adjuntar la totalidad de 
los soportes de planillas de recibido de los usuarios finales, en la respectiva carpeta 
contractual. 
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En los pagos de los contratos se evidencio el giro de más en el último pago del 
convenio N°034-2021-AMG-ESAL por la suma de $1,681,785.00; situación que 
ameritó el rembolso por parte del contratista, efectuando transferencia bancaria a la 
cuenta del Banco agrario N°41538300202-3, a nombre del Municipio de Guayatá, lo 
cual se constituyó en Beneficio de Auditoria, toda vez que por la observación de la 
Auditoria comunicada a través del informe preliminar se logró el reembolso del 
dinero. 
 
2.7  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la Boyacá estableció ocho  
(8) observaciones administrativas de las cuales 4 fueron con incidencia fiscal que 
fueron puestas en conocimiento de la Entidad en el informe preliminar que fue 
notificado con fecha 2 de diciembre de 2022, con la finalidad de que la Entidad 
Auditada efectuara los descargos de las observaciones con sus soportes, siendo 
allegados el 12 de diciembre de 2022, y analizados por la auditoria, levantando una 
observación; estableciendo 6 hallazgos  Administrativos que se indican en el informe 
definitivo, de los cuales  se debe implementar un plan de mejoramiento por parte del 
municipio de Guayatá; y  2 beneficios de auditoría que se describen dentro del texto 
del presente informe. 
 
2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar  el Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron 
origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Boyacá como 
resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. El Plan de 
Mejoramiento, deberá ser reportado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de Boyacá evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución N°204 de 2022 que 
reglamenta el proceso y la Guía de auditoría vigente. 
 
 
 
JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ                 CARMEN YANETH PEREZ GONZALEZ 
Contralor General de Boyacá              Directora Operativa de Control Fiscal 
 
 
 
RICARDO ANDRES RODRÍGUEZ  R.             LUZ MERCEDES OCHOA E. 
Asesor-Supervisor                                            Profesional Universitario- Auditora 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
Auditoria de Cumplimiento del municipio de Guayatá, fueron:  
 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

¶ Determinar si la Gestión Contractual cumplió con el Principio de Legalidad en 
todas sus etapas.  
 

¶ Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los Principios que rigen la 
Contratación Pública en todas sus etapas. 
 

¶ Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los 
destinados a Medio Ambiente (reforestación), Agua Potable y Saneamiento 
Básico (PTAR). 
 

¶ Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en todas 
sus etapas, según  la muestra. 
 

¶ Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del Control Fiscal Interno respecto a 
la materia auditada. 
 

¶ Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento vigente, 
respecto a la materia auditada. 

 
3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificar son: 
 

¶ Constitución Política de Colombia, artículo 209 

¶ Decreto N° 111 de 1996, principio general que conforman el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto para evaluar la ejecución del presupuesto del 
municipio de Guayatá 

¶ Decreto 4836 de 2011, por medio del cual se reglamentan normas orgánicas 
del presupuesto artículos 1 al 8. 

¶ Ley 1474 de 2011, artículo 82 responsabilidad de los interventores, artículo 83 
supervisión e interventoría contractual. 

¶ Ley 80 de 1993,  por la cual se expide el estatuto orgánico de la contratación 
pública, artículos 23 al 26, de los principios de las actuaciones contractuales 
de las entidades estatales (Transparencia, economía y responsabilidad) y  sus 
modificaciones, entre otras como la Ley 1150 de 2007, la cual dispuso que la 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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escogencia del contratista se efectúa con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa y la modalidad de selección de mínima cuantía, 
adicionada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

¶ Decreto 1082 de 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional. 

¶ Decreto 092 de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del 
artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, articulo 7, sobre la 
aplicación de los principios de   la contratación estatal. 

¶ artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 dispuso que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir 
con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 

¶ artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015. Estableció que las Entidades 
Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el 
año. 

¶ Decreto 111 de 1996, Art²culo 71ò Todos los actos administrativos que afecten 
las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente 
para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar 
con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 
desviados a ningún otro fin. 

¶ Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposicionesò 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

La Contraloría General de Boyacá con fundamento en las facultades otorgadas, en 
los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, en 
concordancia con el artículo 47 de la Ley 330 de 1996, el Decreto 403 de 2020, 
practico auditoria de cumplimiento a la Ese del Tundama, con el fin de emitir una 
opinión sobre la contratación celebrada en la vigencia fiscal 2021, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos mediante la Nueva Guía de auditoria. 

 
4.1. RESULTADOS GENERALES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

MUNICIPIO DE GUAYATA 
 

Analizada la información reportada en la rendición de la cuenta anual de la vigencia 
2021, se estableció que el municipio de Guayatá, con un presupuesto de gastos 
inicial de $7,512,956,081.00 aprobado mediante Acuerdo N°012 del 30 de 
noviembre de 2020, y adicionado durante la vigencia mediante actos administrativos 
en un total de $12,304,439,498.16 y reducciones por valor de $249,540,841.15 para 
un presupuesto definitivo de gastos por $16,241,830,521.00.  
 
Con respecto a la legalidad de la gestión contractual desarrollada por el municipio de 
Guayatá durante la vigencia 2021, la auditoria concluye que en general se dio 
aplicación a la normatividad vigente en cada una de las etapas del proceso 
contractual y los expedientes contenían los soportes necesarios que permitieron 
evidenciar el cumplimiento del objeto de Contractual con excepción de algunos 
casos que se registran en el contenido del informe. 
 
En cuanto al cumplimiento de los principios de la contratación pública, se 
determinaron incumplimientos en cuanto a la publicación de algunos actos 
administrativos de los procesos contractuales y otros publicados en forma 
extemporánea, vulnerando el principio de transparencia; así mismo se vulnero el 
principio de responsabilidad en razón a que en algunos contratos se evidencio falta 
de supervisión y control. 
 
En lo referente a los recursos ejecutados en medio ambiente se estableció que el 
municipio ejecuto un total de ejecución de los $403,784,677,00 correspondió a lo 
siguiente: transferencias CORPOCHIVOR, adquisición de un predio de interés 
Hídrico y la ejecución del contrato 090-2021-AMG-SAMC para la construcción de 
sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas. Por su parte 
para el sector Agua Potable y Saneamiento básico se determinó una ejecución de 
recursos por $611,718,327.62, en los programas Acueducto, Alcantarillado, Aseo y 
transferencias. 
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 En lo que tiene que ver con infraestructura, mediante la muestra contractual se 
determinó la ejecución de recursos con la suscripción de contratos por la suma de 
$6,363,443,369.00 de los cuales durante la vigencia se pago un total de 
$223,058,288.00. 
 
De otra parte en la evaluación del control fiscal interno para el proceso contractual, la 
auditoria evidencio algunas falencias en los controles establecidos, y en la 
supervisión de los contratos, lo cual conllevo a que en aplicación de la matriz de 
avaluación del control interno resultara una Calificación con deficiencias. 
 
Respecto a Plan de Mejoramiento vigente, se estableció que el municipio de 
Guayatá no tiene vigente ningún Plan de mejoramiento y el último Plan suscrito 
correspondió a la vigencia 2019 el cual quedo liquidado durante la vigencia 2021. 
 

4.1.1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ANTERIORES 

 
Dentro de la presente auditoria no se evaluaron resultados de auditorías anteriores. 
 
 

4.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°.1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Determinar si la Gestión Contractual cumplió con el Principio de Legalidad en todas 
sus etapas. 

 

Revisada la información contractual reportada por  municipio de Guayatá a través del 
Sistema Integral de Auditorías ï SIA contralorías, en el formato F13_AGR, se 
determinó que en la vigencia fiscal 2021, reportó 132 contratos, con un valor inicial 
de $9,857,601,123.00 y adiciones por $246,407,568.30 para un total contratado de 
$10,104,008,691.30 para la adquisición de bienes y servicios los cuales se llevaron a 
cabo mediante la modalidad de contratación directa, abreviada, menor cuantía y 
mínima cuantía, de los cuales efectuó pagos durante la  vigencia auditada  por la 
suma de $3,361,843,232.00 

 

Analizada la gestión contractual del Municipio de Guayatá, se determino que para 
vigencia 2021, contó con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, de 
conformidad con la Ley 152 de 1994 que en su artículo 49°, que dispone la 
obligación de las entidades territoriales de organizar y poner en funcionamiento sus 
propios Bancos de Programas y Proyectos y sistemas de información para la 
planeación, a través de sus organismos de Planeación. 
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Así mismo contó con manual de Contratación adoptado mediante Decreto 209 del 29 
de julio de 2016, el cual contiene la descripción de los procedimientos, instructivos, 
registros y otros documentos a utilizar en el desarrollo de la gestión contractual, 
cumpliendo con lo indicado en el artículo 2.2.1.2.5.3 del decreto 1082 de 2015, que 
indica que las entidades estatales deben contar con un manual de contratación que 
debe cumplir con lineamientos que señala Colombia compra eficiente. 
 
MUESTRA DE AUDITORIA 
 

Mediante el aplicativo de muestreo para poblaciones finitas referenciado en el Papel 
de Trabajo PT-04PF muestreo de la guía de auditoria se determinó la muestra de 
cada una de la clase de contratos de conformidad con la matriz de evaluación 
(Contratos de prestación de servicios, de obra, suministro y otros) arrojó una 
muestra general de 52 contratos y una muestra optima a auditar de 37 contratos; de 
los cuales la auditora selecciono un total de 30 contratos teniendo en cuenta las 
limitaciones de tiempo para realizar el proceso contractual, y que tan solo se designó 
como auditor un profesional. En la muestra se tuvo en cuenta la cuantía, la 
modalidad de contratación y el rubro presupuestal utilizado en cada uno de ellos, 
por valor total de $8,095,196,381.00 que corresponde al 80,11% del valor total 
contratado. 
 
Según la muestra   seleccionada la revisión a contratación fue la siguiente:  
 

CLASE  
NUMERO DE 
CONTRATOS  

VALOR TOTAL 

Prestación de servicio 10 370,889,155.00 

Otros  4 724,467,901.00 

Obra Publica 8 6,363,443,369.00 

Suministro 8 636,395,956.00 

TOTAL   8,095,196,381.00 
                         Fuente: F13 AGR- Elaboro Comisión Auditora 

 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 
 
Los siguientes contratos fueron evaluados por el equipo auditor: 
 
NUMERO 
CONTRATO 

FUENTE 
FINANCIACION 

OBJETO VALOR PAGOS MODALIDAD 

012-2021-
AMG-CD 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION EN 
LA INSPECCION DE OBRAS 
DEL MUNICIPIO DE GUAYATA 
BOYACA 

17,138,000.00 16,099,333.00 CONTRATACION 
DIRECTA 
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042-2021-
AMG-SAMC 

SGP APOYO LOGISTICO, 
OPERATIVO Y 
ORGANIZACIONAL PARA LA 
REALIZACION DE LA AGENDA 
CULTURAL, DEPORTIVA, 
RECREATIVA Y AMBIENTAL 
EN EL MARCO DE LA 
CELEBRACION DEL 
BICENTENARIO DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATA 
BOYACA 

156,587,305.00 156,587,305.00 SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

068-2021-
AMG-CD 

COOFINANCIACIÓN DEMOLICION DE PLACA, 
DESMONTE Y RETIRO 
PUENTE SOBRE EL RIO 
SUNUBA, OBRAS 
NECESARIAS PARA LA 
DEMITIGACION DEL RIESGO 
SOBRE LA VIA 
DEPARTAMENTAL CON 
CODIGO 6101 MUNICIPIO DE 
GUAYATA BOYACA, SEGUN 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO 
2033 DE 2021 

78,835,832.00 36,643,619.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

087-2021-
AMG-CD 

SGP FORTALECIMIENTO TECNICO 
ECONOMICO DE LAS JUNTAS 
DE ACCION COMUNAL Y 
SECTOR ASOCIATIVO DEL 
MUNICIPIO GUAYATA, 
BOYACA 

10,000,000.00 10,000,000.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

089-2021-
AMG-CD 

SGP PRESTAR SERVICIO 
BOMBERIL PARA EL APOYO 
DE LA GESTION INTEGRAL 
DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIOS, ASI COMO LA 
PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYATA, 
BOYACA 

2,261,000.00 2,261,000.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

092-2021-
AMG-MC 

SGP REALIZAR ADECUACIONES 
ELECTRICAS DE LA RED 
INTERNA Y EXTERNA CON EL 
AVAL DEL REGALEMENTO 
TECNICO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS RETIE DE LA 
PLANTA PARA LA 
POSCOSECHA DEL SAGU DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATA 

15,130,258.00 0.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

093-2021-
AMG-CD 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
PUBLICA PARA LA 
REALIZACION DE PROCESOS 
MEDIANTE JURISDICCION 
COACTIVA PARA EL 
RECAUDO DE LA CARTERA 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO DEL MUNICIPIO 
DE GUAYATA BOYACA 
VIGENCIA 2021. 

16,000,000.00 16,000,000.00 CONTRATACION 
DIRECTA 
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109-2021-
AMG-CD 

RENTAS PROPIAS PRESTAR SERVICIO 
BOMBERIL PARA EL APOYO 
DE LA GESTION INTEGRAL 
DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIOS, ASI COMO LA 
PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYATA, 
BOYACA 

4,594,260.00 4,594,260.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

111-2021-
AMG-MC 

SGP SERVICIO DE LOGISTA Y 
ORGANIZACION PARA LA 
REALIZACION DE LOS 
JUEGOS CAMPESINOS, 
DEPORTIVOS 
INTERVEREDALES EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYATA 2021 

24,742,500.00 24,742,500.00 MINIMA CUANTIA 

001-2021-
AMG-CD 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
ASESORIA, 
ACOMPAÑAMIENTO E 
INSTRUCCION EN LA 
ELABORACION Y 
DESARROLLO EN ASUNTOS 
DE CARACTER 
PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL Y 
POSTCONTRACTUAL DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATA 
BOYACA 

45,600,000.00 45,600,000.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

TOTAL     370,889,155.00 312,528,017.00   

 

En los estudios previos, en la justificación de la necesidad se indicó que se el 
Municipio no cuenta con personal de planta suficiente para desarrollar las 
actividades que se pretenden contratar, situación coherente con lo indicado en el 
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
En los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión se 
observó que el municipio  en los casos en que selecciono a los contratistas mediante 
la contratación directa  selecciono a personas naturales o jurídicas que estaban en 
capacidad de desarrollar el objeto contractual verificando la idoneidad y experiencia 
requerida relacionada con el área en que se desarrollaría la gestión, dejando 
constancia mediante certificación expedida por el supervisor, dando  cumplimiento a 
lo indicado en el Articulo 2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015. 
En cuanto al cumplimiento del objeto contractual, se verificó que se dio cumplimiento 
en todos los contratos con excepción de los siguientes:  
 
042-2021-AMG-SAMC 
 
APOYO LOGISTICO, OPERATIVO Y ORGANIZACIONAL PARA LA REALIZACION 
DE LA AGENDA CULTURAL, DEPORTIVA, RECREATIVA Y AMBIENTAL EN EL 
MARCO DE LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYATA BOYACA 
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Valor inicial $150,000,000.00 
Adición: $6,587,305.00 
TOTAL: $156,587,305.00 
Plazo: 4 meses, adición 5 meses el 25 de mayo de 2021 
Acta de inicio 11 marzo 2021 
 
Fue necesario 2 avisos de convocatoria pública, El primero fue publicado el 19 de 
febrero de 2021 y en el segundo de fecha 23 de febrero de 2021, donde indica que 
se extiende el termino para recibir observaciones. 
 
Se presentaron 5 observaciones a los pliegos y fueron resueltas en su totalidad, de 
lo cual se procedió a elaborar acta de modificación de pliegos de fecha 26 de febrero 
de 2021. 
 
Los pliegos definitivos fueron publicados el 26 de febrero de 2021 
Evaluación de propuestas el 4 de marzo de 2021, cumpliendo con el cronograma 
establecido en los pliegos.  
 
Contrato suscrito el 11 de marzo de 2021. 
 
PAGOS: 
21 mayo Acta 1    $105,649,860.00 
22 junio           9,505,150.00 
13 septiembre                  21,011,305.00 
02 noviembre                  20,420,990.00 (Acta de liquidación) 
TOTAL                                  $156,587,305.00                
 
En trabajo de campo se verifica lo siguiente: 
 
En pago 1, se pagó un total de $105,649,860.00 y se efectuó entrada almacén por 
valor de $39,523,701.00 correspondiente a elementos que sí debían tener entrada 
almacén; se adjuntan planillas de entrega de poncho, almuerzo y 3 bebidas. 
Sumadas las planillas firmadas dan un total de 200 almuerzos con carne al vino, 150 
mochilas, 250 ponchos, y 600 bebidas. 
 
Informe del supervisor, describe actividades que se pagaron en Acta 1 aparece 
registro fotográfico, indica la fecha en que se realizaron los eventos.  
 
Pago 2, $9,505,150.00; acta 2, adjunta informe de contratista, ingreso almacén, 
Informe de supervisor del 16 junio, no indica quienes fueron los jurados de música 
campesina ni de danzas, de lo cual en la respuesta los gestores fiscales indican 
quienes fueron los 5 jurados y en los link enviados también se pudo evidenciar 
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quienes participaron; Con respecto a la entrega de 300 bebidas calientes solo un 
registro fotográfico en el informe del contratista que no evidencia la totalidad, en la 
controversia allegaron certificación de la entrega de la totalidad de las bebidas 
calientes y en aplicación del principio de buena fe conforme a registro fotográfico del 
informe del contratista y del supervisor. 
 
Se tiene ingreso a almacén de 30 petos para actividades deportivas los cuales se 
encuentran a cargo del Secretario de Gobierno y están en uso para las diferentes 
actividades deportivas. 
 
Pago 3; $21,011,305.00;  en informe de supervisor se dejó anotación que de 355 
unidades de almuerzo solo fue posible recoger 301 firmas, que 54 personas no 
firmaron pero indica que los entregaron en presencia de él, las planillas indican 
participantes en travesía ciclística, también se indica en el informe que se entregaron 
900 aguas, 220 bocadillos y 220 bananos sin firmas porque retrasaría la travesía 
situación que es aceptada por la Auditoria teniendo en cuenta  el principio de buena 
fe y el desarrollo de la actividad ciclística, en cuanto a la entrega de 50 alimentación 
especial, carne al vino: se entregaron 52, según las planillas allegadas en la 
controversia, de las cuales la auditoria observa que estas en el encabezado solo 
dicenò Planillas asistencia ceremonia del 6 de abril de 2021 Guayat§ 200 años de 
historiaò  donde aparece el nombre, cedula, celular y firma, pero no indican el 
producto que se está entregando. 
. 
PAGO 4, $20,420,990.00,   se entregaron según planillas de campeonato de fútbol: 
106 ponchos; 289 bebidas (agua); 134 almuerzos faltarían 26 almuerzos en razón a 
que según el informe del supervisor indica que se entregaron160  y 102  medallas, al 
respecto en la controversia los gestores fiscales allegan planillas de entrega de 
elementos cabalgata ecológica Guayatá de 321  ponchos y 26 almuerzos (Pierna 
Pernil), de otra parte mediante certificación  del almacenista se establece que 23 
ponchos  se encuentran en existencia en Almacén. 
 
Conforme a las cantidades contratadas indicadas en la cláusula tercera y en la forma 
de pago citada en la cláusula cuarta del contrato suscrito el 11 de marzo de 2021 y 
clausulas primera y segunda del Adicional N°1 de fecha 25 de marzo de 2021 y 
verificados los documentos allegados en la controversia la Auditoria establece el 
cumplimiento del objeto contractual así: 
 
Trofeos: los 3 trofeos fueron entregados a los tres primeros puestos en el 
campeonato de futboll asi: Municipio de Macanal, primer puesto; Municipio de 
Guateque, segundo puesto y tercer puesto a Municipio de Guayatá. 
 
Incentivo, reconocimiento ganadores (festival del torbellino), conforme al link enviado 
en la respuesta se evidencio el desarrollo del respectivo festival, y mediante las 
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cuentas de cobro de los ganadores en el concurso se evidencia la inversión de los 
$4,522,000.00. 
 
Agua en Botella por 600 ml: se entregaron 311 botellas, en diferentes eventos 
conforme a las planillas allegadas. 
 
Revisados los soportes allegados por los gestores fiscales, tales como: Planillas de 
entrega de elementos, Certificaciones del Almacenista, visto el desarrollo de los 
festivales de música campesina y del torbellino a través del link suministrado en la 
controversia y analizada la respuesta a cada una de las observaciones, se concluye 
lo siguiente: 
 

¶ Trofeos: los 3 trofeos fueron entregados a los tres primeros puestos en el 
campeonato de futboll asi: Municipio de Macanal, primer puesto; Municipio de 
Guateque, segundo puesto y tercer puesto a Municipio de Guayatá. 

¶ Petos: los 30 petos se encuentran a cargo del Secretario de Gobierno y están 
en uso para las diferentes actividades deportivas.  

¶ Agua en Botella: las 311 se entregaron conforme a las planillas allegadas 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los soportes allegados dan cuenta del 
cumplimiento del objeto contratado, pero que no todos los soportes se encontraban 
en la carpeta contractual, y que los gestores fiscales reconocen que los documentos 
se encontraban dispersos  en otras dependencias, la auditoria observa que hubo 
falta supervisión y control en la consolidación de la totalidad de los soportes de la 
carpeta contractual, y del informe del supervisor, generando desorden administrativo, 
incumpliendo el numeral 1 del Art²culo 83 de la Ley 1474 de 2011 que diceò La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contratoò por tal razón se acepta 
parcialmente la respuesta y se levanta la observación con incidencia fiscal, y se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1 
 
111-2021-AMG-MC 
 
SERVICIO DE LOGISTA Y ORGANIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS 
JUEGOS CAMPESINOS, DEPORTIVOS INTERVEREDALES EN EL MUNICIPIO 
DE GUAYATA 2021 
VALOR: $ 24,742,500.00 
Plazo: 2 meses 
Acta de inicio del 06 de noviembre de 2021 
 
El proceso conto con estudios previos, invitación publica publicada el 20 de octubre 
de 2021, acta de cierre, informe de evaluación donde se indica que hubo una sola 
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propuesta y cumple con los requisitos indicados en la invitación (22 de octubre de 
2021), oferta seleccionada, designación del supervisor, etc. 
Acta Final y acta de liquidación del 30 de diciembre de 2021, en la que el supervisor 
indica que se cumplió a satisfacción el objeto contractual; la secretaria de gobierno 
en su calidad de supervisora certifica que el contratista cumplió con todas las 
actividades contractuales y en su informe describe las actividades y muestra registro 
fotográfico, Tiene ingreso Almacén (Inspector de obras) del 23 de diciembre de 
2021;  Acta de salida de Almacén del 23 de diciembre de 2021 suscrita por el 
inspector de obras (Almacenista)  y la secretaria de gobierno (Supervisora). 
 
Verificada la  aceptación de la  oferta de fecha 26 de octubre de 2021, observando 
las cláusulas primera y quinta;  la entrada a Almacén y el informe de la supervisora 
se establece que se adquirieron 350 almuerzos y 500 botellas de agua de 600 ml,  al 
respecto teniendo en cuenta las planillas con firmas de los participantes en los 
juegos campesinos adjuntas en la carpeta contractual donde indican los elementos 
recibidos se establece un total de 312 almuerzos entregados y en la controversia la 
supervisora del contrato secretaria de gobierno allego las correspondientes planillas 
de entrega, que estaban en poder una funcionaria que falleció y no se habían podido 
obtener oportunamente, con lo cual se estableció la entrega de 38 almuerzos más, 
cumpliendo con la totalidad de los almuerzos contratados, y respecto a la entrega de 
las botellas de agua de 600ml donde aparecen la misma cantidad de firmas de 
recibido es decir 312, los gestores fiscales aclaran que la ejecución del contrato tuvo  
una duración de dos (02) meses a través de los cuales se desarrollan las diferentes 
competencias alguna de las cuales incluyeron varias etapas de ejecución hasta 
obtener ganadores, lo cual con llevó a que se  suministraran en varias oportunidades 
los bienes destinados para el apoyo logístico; así como en otros deportes que por su 
nivel exigencia física igualmente requirió doble hidratación; a los equipos de futbol 
que están compuestos por 17 integrantes y se le hace entrega de botellas de agua 
adicional a los 4 equipos finales; dando en total el consumo de las 500 botellas de 
agua contratadas;, así:  
 

ACTIVIDAD  NUMERO DE BOTELLAS DE AGUA 
ENTREGADAS 

Caminata (doble botella) 128 

Ciclismo (doble botella) 120 

Futbol equipos de 17 jugadores (aguas 
adicionales entregados a equipos finalistas 
que corresponde a los 4 primero puestos  

 
164 

Tejo Mini tejo  88 

TOTAL 500 

 
Respecto a los soportes la auditoria observa que las planillas de entrega  no indican 
la cantidad de elementos que recibe  cada participante ni la fecha, y no todas las 
planillas se encontraron en la carpeta contractual, lo cual genera desorden 
administrativo, debido a la falta de control y supervisión, incumpliendo el numeral 1 
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del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que diceò La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contratoò, por tal razón se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°2 
  
CONTRATOS DE SUMINISTRO: 
 
NUMERO 
CONTRATO 

FUENTE 
FINANCIACION 

OBJETO VALOR PAGOS MODALIDAD 

028-2021-
AMG-MC 

OTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO 
GASOLINA YO DIESEL, CON DESTINO AL 
VEHICULO Y A LAS DOS 02 
MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA 
POLICIA NACIONAL, ADSCRITOS A LA 
ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE GUAYATA BOYACA 

       7,997,066.00  5,895,340.00 MINIMA CUANTIA 

064-2021-
AMG-MC 

OTRO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA 
EL PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA 
QUE ALLEGARE AL MUNICIPIO DE 
GUAYATA BOYACA, EN EL DESARROLLO 
DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO 

       6,975,000.00  1,087,600.00 SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

067-2021-
AMG-SAMC 

SGP COMPRA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION PARA EJECUTAR 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE USO 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
GUAYATA, BOYACA. 

  250,374,992.00  250,374,992.00 SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

071-2021-
AMG-MC 

SGP MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE 
LUMINARIAS POR LAMPARAS SOLARES 
DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA 

    25,125,000.00  25,125,000.00 MINIMA CUANTIA 

076-2021-
AMG-SAMC 

SGP COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS 
DE MEDICION DE AGUA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
MICROMEDICION EN ACUEDUCTO 
RURALES Y TUBERIA PVC PARA EL 
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO 

  232,448,898.00  232,448,888.00 SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

079-2021-
AMG-MC 

SGP COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y 
OTROS ACCESORIOS Y MUEBLES DE 
OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE 
LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 
GUAYATABOYACA 

    22,940,000.00  22,940,000.00 MINIMA CUANTIA 

117-2021-
AMG-SAMC 

SGP SUMINISTRO DE COBIJAS TERMICAS, 
BALDES PLASTICOS, REFRIGERIOS Y 
LOGISTICA CORRESPONDIENTE PARA 
LA CELEBRACION DE DIA DEL 
CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE 
GUAYATA, BOYACA 

    40,535,000.00  40,535,000.00 SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

129-2021-
AMG-CD 

SGP COMPRA DEL PREDIO RURAL 
DENOMINADO SAN ANTONIO 
IDENTIFICADO CON MATRICULA 
INMOBILIARIA NO 0795099, UBICADO 
EN LA VEREDA GUARUMAL, 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
GUAYATA, CUYA AREA DE TERRENO 
SEGUN CATASTRO ES DE 20 HAS Y 
6.300 MTS, PARA CONSERVACION Y 
PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO 
Y EL MEDIO AMBIENTE. 

    50,000,000.00     50,000,000.00  CONTRATACION 
DIRECTA 

TOTAL       636,395,956.00  628,406,820.00   
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Revisados los procesos contractuales anteriores, se estableció que en todos se 
cumplió el objeto contractual, a través de los soportes que dan cuenta de la entrega 
de elementos y bienes adquiridos, mediante los soportes de entrada y salida de 
almacén, y en trabajo de campo se verifico la existencia de algunos elementos en 
bodega los cuales están siendo utilizados conforme a las necesidades, así mismo se 
verifico la utilización de los equipos de cómputo que fueron adquiridos; con 
excepción de los elementos adquiridos mediante el contrato 076-2021-AMG-SAMC 
del cual no fue posible la verificación de la entrega de los elementos a los usuarios 
finales, tal como se describe a continuación. 
 
076-2021-AMG-SAMC 
COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICION DE AGUA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION EN ACUEDUCTO 
RURALES Y TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO 
Valor $155,935,101.00 
Adición $76,513,787 
TOTAL $232,448,888.00 
Acta de inicio 02 de agosto de 2021 
  
Estudios previos de mayo, publicados el 30 de junio de 2021 
 
Evaluación de propuestas del 16 de julio de 2021, única propuesta comité evaluador: 
Secretario de Gobierno, Hacienda, Planeación, Asesor Contratación (Externo), 
contrato  del 29 de julio de 2021 
 
Acta de recibo final del 01 de septiembre de 2021, recibe un total de 
$223,577,101.00 suscrita por alcalde, contratista y supervisor en ésta no suman 
valor de la adición de recibido de 3 tubos pvc Alcantarillado de 24ò y 6mts, por valor 
de $7,497,300.00 sin embargo aparece otra acta de recibo final del 02 de septiembre 
de 2021, donde aparecen la totalidad de los suministros por valor de 
$232,448,888.00 sin nombres ni firmas.  Ingreso Almacén del 07 de septiembre de 
2021, Acta de Liquidación del 3 de septiembre de 2021 suscrita por el alcalde, 
supervisor y contratista.  
 
En trabajo de campo se verifico  salidas de almacén mediante Acta de entrega de 
equipos de medición al presidente de la Junta administradora del acueducto rural 
rincones y otras, Víctor Manuel Piñeros, de 500 cajillas para acometida, medidores 
de agua potable 500, registro antifraude metálico 500, y registro de bola roscado pvc 
500;  quien se comprometió a realizar la instalación de todos y cada uno de los 
elementos entregados en un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de 
entrega (13 de octubre de 2021), al respecto en el trabajo se campo no fue posible 
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verificar el cumplimiento de las instalaciones debido a que la carpeta contractual no 
contenía los documentos  respectivos, y el responsable no se encontraba en el 
municipio,  con la respuesta los gestores fiscales allegaron evidencia fotográfica e 
indicación de la verificación efectuada por parte del supervisor, además de las 
planillas de recibido a satisfacción de la instalación y entrega de un equipo de micro 
medición asignado a los usuarios del acueducto rural, que fueron revisadas por parte 
de la auditoria, dan cuenta de la instalación 493 equipos de medición,  y según la 
certificación del Secretario de Planeación 7 se encuentran en bodega por que no ha 
sido posible la instalación, así las cosas la auditoria observa que de los 500 equipos 
de medición 493 se encuentran instalados y prestando el servicio para el cual fueron 
adquiridos, pero con respecto a los 7 pendientes de instalación se observa que 
puede generar una pérdida de recursos, debido  a que no están prestando el servicio 
para el cual fueron adquiridos, precisando que desde el pasado 13 de octubre de 
2021 le fueron entregados  al presidente de la Junta administradora del acueducto 
rural rincones y otras para la instalación y se tenía un plazo máximo de 30 días para 
realizar la referida labor, situación  que se presenta por la falta de supervisión y 
control,   incumpliendo el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que en lo referente al 

principio de Responsabilidad, el numeral 1. Dice ñLos servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la 
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecuci·n del contratoò Formulando HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N°3 
 
la Secretaria de Planeación Municipal supervisora del contrato procedió a realizar 
visita de campo y al azar se constató con tres usuarios del sistema de acueducto la 
instalación y funcionamiento de los bienes comprado como se observa 
seguidamente:  
 

Visita N°1:  

 
Beneficiario:  Luis Hernando Morales Peña  

C.C.4.132.468  

Vereda: Juntas  

Finca: Santa Cecilia  
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Visita N°2: 

 
Beneficiario: Guillermo Castro  

C.C.4.131.403  

Vereda: Juntas  

Finca:  Santa Maria  

 

 

Visita N°3: 

       
Beneficiario: Esthela Bohorquez  

C.C.52.304.447  

Vereda: Guavita  

Finca: El Recuerdo  

  

Visita N°3: 

  
Beneficiario: Erecinda Piñeros. 
C.C:23.628.145 
Vereda: Guavita 
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Finca: La Esmeralda 

 
En lo que respecta a la cantidad de tubos pvc de 24,ò16ò,48ò y 10ò adquiridos y su 
correspondiente entrega, mediante los soportes se evidencio la entrega de algunos 
tubos, la instalación de otros (Registro fotográfico) y la existencia en Almacén de 
algunos, presentando coherencia entre lo adquirido y los soportes de entrega y 
existencias en almacén como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ENTREGAS Y 
EXISTENCIAS EN 

ALMACEN 

1 ELEMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICION       

1.1 

CAJA PARA 
ACOMETIDA TIPO 
EMPO EN 
POLIPROPILENO 
DE ALTA 
RESISTENCIA 
MARCADAS CON 
EL LOGO DEL 
MUNICIPIO DE 
GUAYATA 

UND 500 $55.80  $ 27.900.000 

Presidente Junta 
administradora 
Acueducto rural 
Rincón y otras  

1.2 

MEDIDOR DE 
AGUA POTABLE 
PREEQUIPADO 
PARA LECTURA 
REMOTA CON 
UNA SEÑAL POR 
PULSOS. 

UND 500 $115.70  $ 57.850.000 

Presidente Junta 
administradora 
Acueducto rural 
Rincón y otras  

 

1.3 

REGISTRÓ 
ANTIFRAUDE HXM 
METALICO DE ½° 
INEN 117 (NTC 
332), ASTM 124/B 
124M  (ALEACION: 
C37700). 

UND 500 $17.70  $ 7.850.000 

Presidente Junta 
administradora 
Acueducto rural 
Rincón y otras  

1.4 

REGISTRÓ BOLA 
PVC ROSCADO 
CON INSERTO 
METALICO DE İò 
INEN 117 (NTC 
332), ASTM 124/B 
124M (ALEACION: 
C37700). 

UND 500 $10.10  $ 5.050.000 

Presidente Junta 
administradora 
Acueducto rural 
Rincón y otras  

2 SUMINISTRO TUBERIA PVC       
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2.1 

TUBO PVC 
ALCANTARILLADO 
36ò 6 MT ï NORMA 
TECNICA 
COLOMBIANA 
NTC 5425 

UND 1 $ 6.895.000 $ 6.895.000 1 instalado en Rincón 

2.2 

TUBO PVC 
ALCANTARILLADO 
24ò 6 MT ï NORMA 
TECNICA 
COLOMBIANA 
NTC 5425 

UND 10 $ 2.499.100 $ 17.493.700 

2 instalados en 
Sochaquirá, y 
entregado a 

comisarios,  7 En 
Almacén 

2.3 

TUBO PVC 
ALCANTARILLADO 
10ò 6 MT ï NORMA 
TECNICA 
COLOMBIANA 
NTC 5425 

UND 6 $368.00  $ 2.208.000 

3entregados a 
comisarios diferentes 

veredas, 2 en 
Almacén 

2.4 

TUBO PVC 
ALCANTARILLADO 
16ò 6 MT ï NORMA 
TECNICA 
COLOMBIANA 
NTC 5425 

UND 6 $965.20  $ 5.791.200 

2 entregados a 
comisarios diferentes 

veredas y 4 en 
Almacén 

3.1 

TUBO PVC 
ALCANTARILLADO 
TIPO PESADO DE 
48ò 6.30 MTS  

UND 4 $ 14.200.000 $ 56.800.000 
1 instalado en 

Guaquira y 3 en 
Almacén 

Fuente contrato 076-2021 AMG-SAMC- Actas de entrega almacén y verificación ocular auditora. 
 

 
OTROS 
 
NUMERO CONTRATO FUENTE 

FINANCIACION 
OBJETO VALOR PAGOS MODALIDAD 

031-2021-AMG-MC SGP EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA 
LAS PERSONAS PRIVADAS DELIBERTAD 
POR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y 
DETENCION PREVENTIVA QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA ESTACION DE 
POLICIA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA 
BOYACA EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS COVID19 

5,711,000.00 2,586,376.00 MINIMA 
CUANTIA 

034-2021-AMG-ESAL SGP BRINDAR ATENCION INTEGRAL A 
ADULTOS MAYORES DE LA ZONA URBANA 
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA 
BOYACA, QUE SE ENCUENTRAN EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD O 
EXTREMA POBREZA, CON DIECISEIS 16 
CUPOS COMPLETOS Y TRES 03 CUPOS 
MEDIOS 

191,992,500.00 191,992,500.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

103-2021-AMG-ESAL SGP CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS 
PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A 
LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA 
CENTRO VIDA DE LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA 
BOYACA 

131,000,000.00 131,000,000.00 CONTRATACION 
DIRECTA 
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132-2021-AMG-CD COOFINANCIACIÓN INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA, AL CONTRATO DE 
OBRA REALIZADO POR EL MUNICIPIO 
PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RIO SUNUBA, 
MUNICIPIO DE GUAYATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, SEGUN 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3068 
DE 2021 

395,764,401.00 0.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

TOTAL      724,467,901.00 325,578,876.00   

 

De los anteriores contratos la auditoria verificó que se cumplió el objeto contractual 
en los procesos 031-2021-AMG-MC y 103-2021-AMG-ESAL; del contrato 034-2021-
AMG-ESAL se efectuó observación que quedó detallada en el desarrollo del Objetivo 
N°2 de este informe; y los contratos 125-2021-AMG-CD y 132-2021-AMG-CD se 
analizaron  en el Objetivo N°4 
 

034-2021-AMG-ESAL  
 
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A ADULTOS MAYORES DE LA ZONA URBANA 
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA, QUE SE ENCUENTRAN EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD O EXTREMA POBREZA, CON DIECISEIS 16 
CUPOS COMPLETOS Y TRES 03 CUPOS MEDIOS 
 
Valor: $191,992,500.00 
Plazo. 10 meses 
Acta de Inicio: 3 de marzo de 2021 
 
Convenio suscrito el 10 de marzo de 2021; indica 16 cupos completos y 3 medios 
cupos así: 
 

 
 
Los pagos de este contrato en SIA OBSERVA, son: 

FECHA DEL PAGO VALOR 
EGRESO 

LAPSO DE TIEMPO 

19 mayo de 2021 Acta 1 19,199,250 03 marzo al 04 de abril 

19 mayo de 2021Acta 2 19,199,250 04 abril al 03 mayo 

16 junio de 2021 Acta 3 19,199,250 03 mayo al 04 junio 

23 julio de 2021Acta 4 19,199,250 04 junio al 03 julio 

06 septiembre de 2021 
Acta 5 

18,906,690 03 de julio al 04 agosto 
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12 octubre de 2021Acta 6 18,760,450 04 agosto al 03 septiembre 

02 noviembre 2021Acta 7  17,005,050 03 septiembre al 04 octubre 

03 diciembre 2021Acta 8 18,102,150 04 octubre al 03 noviembre 

30 diciembre 2021Acta 9 18,102,150 03 noviembre al 04 diciembre 

30 diciembre 2021Acta 
de recibo final 

18,102,150 Del 4 al 30 diciembre 

TOTAL 185,775,640  

 
VALOR NO EJECUTADO $6,216,860.00 
 
En Acta 5, se pagaron 15 cupos completos, mas 1 cupo de 22 días, y 3 medios 
cupos. 
 
Acta 6, se pagó 15 cupos completos, 3 medios cupos y 1 de 18 días 
Acta 7; se pagó 14 cupos completos, 3 medios cupos. 
 
Revisado el comprobante de egreso y los soportes del último pago por 
$18,102,150.00 efectuado con el acta de recibo final de fecha 30 de diciembre de 
2021 y según el informe de la supervisora corresponde al periodo del 4 al 30 de 
diciembre de 2021, por 15 cupos completos y 3 medios cupos; al respecto la 
auditoria observa que el servicio se prestó durante 27 días, lo cual cotejado con lo 
indicado en la cláusula segunda del convenio suscrito el 03 de marzo de 2021, 
respecto del valor unitario mensual por cupo completo se estableció en 
$1,097,100.00 resultando un valor diario de $36,570.00 por cupo completo y para el 
cupo medio  mensual se estableció en $548,550.00 resultando un valor diario de 
$18,285.00; por lo anterior se establece que se debía pagar por los 15 cupos 
completos  por 27 días, un total de $14,810,850 y por 3 medios cupos durante 27 
días un total de $1,481,085.00 concluyendo que el total a pagar correspondía a  
$16,291,935 determinando que se pagó de  más la suma de $1.810.215.00 tal como 
quedo indicado en el informe preliminar. 
 
Con ocasión de la Controversia el señor Alcalde municipal mediante comunicación 
de fecha 6 de diciembre de 2022, dirigida a la doctora Yaqueline Ortega, directora 
del Centro de bienestar del anciano ñSanta Anaò, solicito el reembolso de 
$1,810,215.00 como valor pagado demás y mediante comunicación de fecha  09 de 
diciembre de 2022, suscrita por la Directora del Centro de Bienestar de anciano, 
manifiesta que efectivamente está de acuerdo con la observación de la Auditoria en 
cuanto que el servicio se prestó durante 27 días del mes de diciembre de 2021, y 
que el rembolso se realiza proporcional a lo efectivamente cancelado y con los 
descuentos respectivos así: 
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De lo cual la auditoria concluye que efectivamente corresponde reintegrar el valor 
neto cancelado, teniendo en cuenta que se deben descontar los valores de 
retenciones, impuestos y demás que se causaron por efecto del último pago 
efectuado mediante comprobante de egreso y acta de recibo final del 30 de 
diciembre de 2021 y que quedaron en poder del Municipio, así las cosas se 
determina que el valor a rembolsar corresponde a $1,681,785.00; suma que se 
transfirió a la cuenta del Banco agrario N° 41538300202-3 a nombre del municipio 
de Guayatá con fecha 12 de diciembre de 2022, situación que se evidencia con los 
soportes allegados en la controversia tales como comunicaciones, documento de 
transferencia y pantallazo de la transferencia. Por lo anterior se acepta la respuesta, 
se levanta la observación administrativa con incidencia fiscal y teniendo en cuenta 
que el Municipio logró la devolución de los recursos pagados de mas en razón a la 
Observación de la Auditoria plasmada en el informe Preliminar, notificado al 
Municipio, se configura como BENEFICIO DE AUDITORIA N°1 
 

CONTRATOS DE OBRA: 
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Los contratos de obra seleccionados en la muestra fueron objeto de verificación por 
parte de la dirección de Obras de la Contraloría general de Boyacá y su análisis se 
describe en el Objetivo N°4 
 

NUMERO 
CONTRATO 

FUENTE 
FINANCIACION OBJETO VALOR PAGOS MODALIDAD 

027-2021-
AMG-SAMC SGP 

CONSTRUCCION DE LA 
PLAZOLETA BICENTENARIO 
EN EL MUNICIPIO DE 
GUAYATA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA        151,202,281.00  151,202,281.00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

045-2021-
AMG-SAMC SGP 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO 
EDIFICACIONES Y ESPACIOS 
DE USO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATA, 
BOYACA          63,897,185.00  63,897,185.00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

090-2021-
AMG-SAMC SGP 

CONSTRUCCION DE 
SISTEMAS INDIVIDUALES 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS COMPUESTO 
POR TRAMPA DE GRASAS, 
POZO SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBIO DE FLUJO 
ASCENDENTE FAFA EN EL 
SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATA, 
BOYACA.          24,228,668.00  0.00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

      

090-2021-
AMG-SAMC COOFINANCIACIÓN 

CONSTRUCCION DE 
SISTEMAS INDIVIDUALES 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS COMPUESTO 
POR TRAMPA DE GRASAS, 
POZO SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBIO DE FLUJO 
ASCENDENTE FAFA EN EL 
SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATA, 
BOYACA.        229,882,181.00  0.00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

100-2021-
AMG-SAMC SGP 

CONSTRUCCION DE 
SOLUCIONES 
INDIVIDUALES DE 
SANEAMIENTO BASICO 
PARA VIVIENDAS 
DISPERSAS Y EN LA 
ENRAMADA DE LA VEREDA 
JUNTAS DEL MUNICIPIO DE 
GUAYATA BOYACA        148,799,039.00  0.00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 
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112-2021-
AMG-MC SGP 

MEJORAMIENTO Y 
ADECUACION A LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ESTACION DE POLICIA 
NACIONAL DE GUAYATA 
BOYACA            7,958,822.00  7,958,822.00 MINIMA CUANTIA 

118-2021-
AMG-SAMC SGP 

MANTENIMIENTO PUENTE 
SITIO LA BATEA PASO 
VEREDA TENCUA ARRIBA 
VEREDA SOCHAQUIRA 
ABAJO MUNICIPIO DE 
GUAYATA          84,800,358.00  0.00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR CUANTIA 

125-2021-
AMG-CD 

COOFINANCIACIÓN CONSTRUCCION DEL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE 
EL RIO SUNUBA, 
MUNICIPIO DE GUAYATA 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, SEGUN 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
3068 DE 2021 

5,652,674,835.00 0.00 CONTRATACION 
DIRECTA 

TOTAL        6,363,443,369.00  223,058,288.00   

 
  

Etapa Planeación 
 
El Municipio de Guayatá para todas las modalidades de contratación empleadas y 
que fueron objeto de revisión por parte del equipo auditor, se pudo establecer que se 
elaboraron estudios previos y análisis del mercado del sector, de conformidad con 
los requerimientos señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, 
los cuales básicamente contenían: 

 

¶ La descripción de la necesidad que el Municipio pretendía satisfacer con la 
contratación. 

¶ El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a 

celebrar. 

¶ La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos 

jurídicos que soportan su elección. 

¶ El valor estimado del contrato. 

¶ Criterios de selección de la oferta más favorable. 

¶ El análisis del riesgo 

¶ Las garantías que la entidad pretende exigir 

¶ Indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por acuerdo 

comercial. 

Se verificó la publicación del aviso de convocatoria, cumpliendo con los requisitos 

indicados en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015. 
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Cuando se utilizó la modalidad de Selección abreviada menor cuantía, elaboró el 

proyecto y los pliego de condiciones, basados en los estudios previos, y contenían 

los aspectos indicados en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 2015. 

 

 Etapa de Selección 

 

Atendiendo lo indicado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3. ñComité evaluador. La Entidad 
Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o 
por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las 
manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, 
selección abreviada y concurso de méritoséò y  con el fin de dar aplicaci·n al 
proceso de selección objetiva de contratista, conforme a lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015, Ley 1150 de 2007 y decreto 092 de 2017, se verificó que  mediante 
Resolución N°008 del 11 de enero de 2021, el municipio de Guayatá,  conformó el 
comité verificador de requisitos habilitantes y el comité evaluador para la selección 
de contratistas, quedando establecido en artículo segundo que el comité verificador 
de requisitos habilitantes y evaluación de ofertas para procesos de mínima cuantía 
queda integrado por el servidor público que elaboró los estudios previos y según el 
artículo tercero, el comité verificador de requisitos habilitantes y evaluador de 
propuestas presentadas en los procesos de Licitación Pública, Selección abreviada y 
Concurso de Méritos quedo conformado por: el servidor público que elaboró los 
estudios previos, El Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda, Secretario de 
Planeación y de Obras y el asesor en Contratación.  Al respecto la Auditoria observo 
que los respectivos comités suscribieron los correspondientes informes en los 
procesos evaluados según la muestra, emitiendo concepto dentro de las fechas 
previstas en el cronograma de cada proceso contractual. 
 
Este comité realizó la calificación de las propuestas recibidas; de acuerdo a la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
empleadas para establecer la mejor oferta, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en los pliegos de condiciones, de conformidad con lo normado el 
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015.    
 Etapa de Contratación 
 
Concluida la etapa precontractual a través de la cual se definió la Empresa o 
persona que el municipio consideró portadora de la propuesta más conveniente, 
favorable y ventajosa, se aporta el contrato, el cual se perfeccionó dentro del plazo 
señalado en el cronograma, conforme lo estableció el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015.  
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Igualmente se efectuó el registro presupuestal, operación considerada como 
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos de conformidad con lo 
dispuso el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una adición, 
ampliaci·n o pr·rroga, ®sta se realiz· a trav®s de la figura de ñAdicionalò, en los 
cuales se indicó el valor  de la adición y la modificación del objeto, entre otros. 
 
De otra parte, se señala que mediante la revisión de los contratos seleccionados por 
cada modalidad, en general se constató el cumplimiento del objeto contractual, con 
base en los documentos de cada carpeta, analizando su ejecución, con base en las 
actas parciales, informes del supervisor, acta de recibo final, así como de su 
correspondiente acta de liquidación, con lo cual  se puede sustentar su cumplimiento 
aunque en algunos casos se presentaron incumplimientos que fueron registrados en 
el presente informe. 
 
Igualmente, conforme a los documentos revisados de algunos contratos de 
prestación  de servicios y de suministro seleccionados en la muestra, se evidencio el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, confrontando que los ítems pactados 
en los contratos, sean ejecutados y que estos correspondan a los entregados y así 
mismo se estableció que éstos se ajustaran al desarrollo y cumplimiento del objeto 
contratado;  A los  contratos de suministro se  les verificó que a los elementos 
adquiridos se le diera el  ingreso a Almacén General, observándose que se elabora 
el comprobante respectivo y para la entrega de los elementos a los usuarios finales 
se elaboró el comprobante de egreso. 
 
Etapa liquidación 
 
En esta etapa del proceso, la Administración Municipal, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedió a efectuar la 
liquidación de mutuo acuerdo cada uno de los contratos objeto de la auditoría, 
documento que obedecía a un modelo establecido y que contenía en términos 
generales información relacionada con el contrato, adiciones, y Bance económico 
del contrato donde se indica: valor inicial del contrato, adiciones, valor ejecutado, 
valor no ejecutado, valor acta de recibo final y declaración de Paz y Salvo. 
DEDUCCIONES Y ASIGNACION DE SUPERVISOR 
 
De otra parte, a los contratos de la muestra seleccionada se le efectuó revisión de 
los pagos producto de la ejecución de los contratos y se constató que se les 
efectuaron las deducciones de ley  señaladas en el Estatuto Tributario, en cuanto 
tiene que ver con los descuentos de retención en la fuente y respecto  a los 
impuestos municipales se  les reviso que se hayan efectuado los descuentos 
establecidos  en el Estatuto de Rentas del Municipio,  estampillas Pro-Cultura, 
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Estampilla pro adulto mayor, deporte, según su base gravable, las tarifas sobre las 
que recae estos descuentos y su destinación. Descuentos estos que efectivamente 
el Municipio está realizando en cada una de las cuentas o comprobantes de egreso 
examinados. Es de señalar que en los contratos de obra pública se les efectúa la 
deducción del pago correspondiente al Fondo de Seguridad del 5%. En términos 
generales los descuentos fueron  los siguiente: 
 

CONCEPTO  DESCUENTOS MUNICIPALES CONTRATOS APLICADOS 

ESTAMPILLA PRO 
CULTURA   

2% 

PRESTACION DE SERVICIOS; 
SUMINISTRO, OBRA PUBLICA 

ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR  

4% 

DEPORTE 3 POR MIL 

FONDO DE SEGURIDAD 5% OBRA PUBLICA 

RETENCION EN LA 
FUENTE 

2% OBRA PUBLICA 

4% COMPRAS PERSONA NATURAL 

2,5%  COMPRAS JURIDICA 

ENTRE 10% Y 11% 
HONORARIOS PERSONAL 
NATURAL 

4% 
RETENCION SERVICIOS 
DECLARANTES 

Fuente: Comprobantes de egreso 
 

En las carpetas de los contratos revisados, se comprobó la asignación de las labores 
de supervisión o interventoría, evidenciándose que en todos los contratos 
correspondientes a la muestra seleccionada  fue designado el supervisor  mediante 
comunicación suscrita por el ordenador del gasto, dando cumplimiento a lo normado 
sobre esta materia  en el numeral 4° del artículo 4  de la Ley 80 de 1993  donde 
establece los derechos y deberes de las entidades estatales, cual es de adelantar 
revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar  que cumplan con las condiciones de calidad  ofrecidas 
por los contratistas y que en cumplimiento del artículo 26 de esta misma Ley, los 
supervisores presentaron los correspondientes informes, sin embargo en algunos 
casos se presentaron presuntos incumplimientos del objeto contractual debido a la 
falta de supervisión y control, específicamente en los contratos de entrega de 
elementos a los usuarios finales donde no se efectuaron la totalidad de los registros 
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en debida forma como se indica en algunos contratos dentro del presente informe
  

4.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los Principios que rigen la Contratación Pública en 
todas sus etapas. 
 

 
4.3.1. Principio de transparencia: 

 

Al tenor de la divulgación publica de información referente al proceso de contratación 
estatal  se observó que el Municipio de Guayatá dio cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley 1712 de 2014, en lo que concerniente al Artículo 7°, que establece el deber de 
tener a disposición del público la información a través de medios físicos, remotos o 
locales de comunicación electrónica, concretamente en la Web.  
 
Se verificó que mediante Resolución N°006 del 7 de enero de 2021, se Adopto el 
Plan Anual de adquisiciones, dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.4.1 del decreto 
1082 de 2015, que indica que se debe elaborar el referido Plan por valor de 
$7,258,251,790. Así mismo se verifico que fue publicado en el Secop, con fecha 31 
de enero de 2021, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.1.4.3 del 
decreto 1082 de 2015.  
 
En los procesos contractuales revisados por la auditoria se observó el cumplimiento 
del principio de transparencia indicado en el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los 
siguientes aspectos: los interesados en participar en los procesos de selección 
tuvieron la oportunidad de formular sus observaciones a los Pliegos de Condiciones, 
y éstas fueron resultas dentro de los términos establecidos.  
 
Se indicaron los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección y se definieron con precisión las condiciones de costo y calidad 
de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato; 
en los pliegos de condiciones se indicaron las reglas de adjudicación del contrato. 
 
De otra parte, en cuanto a la Publicación de los Procesos contractuales del Municipio 
de Guayatá, se observó que los casos que se muestran el cuadro siguiente se 
incumplió el principio de publicidad consagrado en el artículo 3° numeral 9 de la Ley 
1437 de 2011 y lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, 
que establece la obligatoriedad de publicar en el SECOP los documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición, para el caso se precisa  que el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del referido Decreto, define como documentos del proceso los 
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siguientes: (a) los estudios y documentos previos;  (b) el aviso de convocatoria; (c) 
los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las adendas; ( e) la oferta; (f) el informe 
de evaluación; (g) El contrato;  y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el proceso de contratación. Por lo cual se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°4 
 
Número 
de 
Contrato 

Item Fecha de elaboración 
Fecha de 
publicación 

087-2021 -
AMG-CD 

Estudios previos 10 julio de 2021 
21 de septiembre de 
2021 

Contrato 
01 de septiembre de 
2021 

21 de septiembre de 
2021 

Designación supervisor 
01 de septiembre de 
2021 

21 de septiembre de 
2021 

Acta parcial 1  
del 01 al 30 de 
septiembre 

29 de diciembre de 
2021 

Actas parciales 2, 3 e informe final 
Del mes de octubre, 
noviembre y diciembre 

09 de febrero de 
2022 

Acta de liquidación  
del 30 de diciembre de 
2021 

09 de febrero de 
2022 

042-2021-
AMG-
SAMC     

Solo está publicado 
hasta el acta de 
inicio del 11 de 
marzo de 2021 

001-2021-
AMG-CD 

    

Todos los 
documentos del 
proceso fueron 
publicados 
extemporáneamente 

109-2021-
AMG-CD 

Certificación de idoneidad, Contrato  y 
designación del supervisor  

del 25 de octubre de 
2021 

 02 de diciembre de 
2021 

Acta Final  
 24 de diciembre de 2021 

09 de febrero de 
2022 

Acta de liquidación  27 de diciembre   de 2021 
09 de febrero de 
2022 

071-2021-
AMG-MC 

Aprobación de pólizas 16-jul-22 20-ene-22 

Acta de inicio 16-jul-22 20-ene-22 

Informe Final  23-sep-22 20-ene-22 

Acta de Liquidación 27-sep-22 20-ene-22 

089-2021-
AMG-CD 

acta de inicio  6 de septiembre de 2021 
21 de septiembre de 
2021 

acta de liquidación  11 de octubre de 2021 
04 de diciembre de 
2021. 

093-2021-
AMG-CD Acta de inicio  

16 de septiembre de 
2021 

14 de marzo de 
2022 
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Contrato  
16 de septiembre de 
2021 

23 de septiembre de 
2021 

Acta parcial 1. 6 de octubre de 2021 
14 de marzo de 
2022 

Acta de liquidación   27 de diciembre de 2021 
14 de marzo de 
2022 

076-2021-
AMG-
SAMC 

Acta de recibo final   
01 de septiembre de 
2021 

24 de septiembre de 
2021 

Acta de Liquidación  
03 de septiembre de 
2021 

24 de septiembre de 
2021 

Contrato 
103-2021-
AMG-
ESAL Contrato 28 octubre de 2021 

Publicado en 
Secoop II, 
únicamente hasta el 
contrato 

Contrato 
034-2021-
AMG-
ESAL Convenio 10 de marzo de 2021 

Publicado en 
Secoop II, 
únicamente hasta el 
contrato 

Fuente: Secop I y II 
 

Con respecto a los procesos contractuales Contrato 103-2021- AMG-ESAL, Contrato 
034-2021- AMG-ESAL que corresponde a un régimen especial reglamentado por el 
Decreto 092 de 2017, la auditoria observa que no se está dando cumplimiento al 
artículo 7 del referido decreto, por cuanto precisamente éste indica ñélas normas 
relativas a la publicidad son de obligatorio cumplimiento, por lo cual, la actividad 
contractual y los Documentos del Proceso de que trata el presente decreto deberán 
ser objeto de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro contratista deberá 
entregar a la Entidad Estatal, y ésta publicar en el SECOP, la información relativa a 
los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o actividad de interés 
público previsto en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, incluyendo los datos 
referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien contrató y la 
informaci·n de pagosò y para los dos casos que nos ocupan  se ejecutaron a través 
de la plataforma Secop II, donde solo se evidencio la publicación de los documentos 
y actos administrativos hasta el contrato.  
 

4.3.2. Principio de Economía: 
  

En los procesos contractuales seleccionados por la auditoria se observo el 
cumplimiento del Principio de economía indicado en el artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, observando que en los pliegos de condiciones para la escogencia del 
contratista se establecieron los procedimientos y etapas necesarios para asegurar la 
selección objetiva de la propuesta más favorable; se fijó el cronograma del proceso 
Contractual en el cual se indicó entre otras los términos para las etapas de selección 
y cuando por circunstancias de fuerza mayor fue necesario modificarlas se 
efectuaron mediante acto administrativo que fue difundido mediante el secop. 
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Se observó que todos los procesos contractuales contaron con el certificado de 
disponibilidad presupuestal previo a la apertura de convocatoria pública y a la 
suscripción de contratos. 
En los procesos contractuales del Municipio se observo que intervinieron el señor 
alcalde, el asesor en contratación, los jefes de las respectivas dependencias 
ejecutoras, conforme lo indica el Manual de Contratación del Municipio adoptado 
mediante Decreto N°209 del 29 de julio de 2016. 
 
La adjudicación de los contratos y/o aceptación de ofertas se efectuó mediante Acto 
administrativo suscrito por el señor alcalde municipal, de conformidad con lo indicado 
en la evaluación de las propuestas. 
 

4.3.3. Principio de Responsabilidad: 
 
En aplicación del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la auditoria observo que en la 
mayoría de los procesos contractuales evaluados se vigiló la correcta ejecución del 
objeto contratado, a través del supervisor designado mediante comunicación suscrita 
directamente por el Alcalde Municipal y en cumplimiento de la función designada se 
observo que el supervisor suscribió las actas de inicio, presento los informes 
respectivos, suscribió las actas de recibo final, las actas de liquidación y mediante 
certificación del cumplimiento del objeto contractual autorizo el pago de los mismos, 
pero en algunos casos se hallaron incumplimientos del objeto contractual debido a la 
falta de supervisión y control en los siguientes contratos: 
  
109-2021-AMG-CD 
 
PRESTAR SERVICIO BOMBERIL PARA EL APOYO DE LA GESTION INTEGRAL 
DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, ASI COMO LA PREVENCION Y ATENCION 
DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATA, BOYACA 
 
Valor $ 4,594,260.00 
 
Plazo 2 meses, acta de inicio del 25 de octubre de 2021 
 
Estudios previos justifican la necesidad del servicio de bomberos en el Artículo 3 de 
la Ley 1575 de 2012, que indica que el Municipio tiene la obligación de garantizar el 
servicio de bomberos 
 
Certificación de idoneidad expedida el 25 octubre del 21 se publicó el 02 de 
diciembre de 2021. 
 
Contrato y designación del supervisor del 25 de octubre de 2021, publicado el 02 de 
diciembre de 2021 
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Acta Final del 24 de diciembre de 2021, el supervisor certifica el cumplimiento del 
objeto contractual, se adjunta informe del contratista en el que indica las actividades 
y servicios prestados, publicada en 09 de febrero de 2022, al respecto la auditoria 
observa que ni el acta de recibo final  suscrita por el supervisor ni el informe del 
contratista dan cuenta del cumplimiento del numeral 14 de la cláusula tercera del 
contrato, relacionado con las capacitaciones a las instituciones educativas y a la 
comunidad, de la cual no se halló evidencia de su cumplimiento, y revisados los 
soportes allegados  en la controversia, se observó que en la certificación del cuerpo 
de Bomberos, expedida con fecha 9 de diciembre de 2022, manifiestan que en 
desarrollo del contrato N°109-2021-AMG-CD, se desarrollaron diferentes 
capacitaciones con los integrantes de la administración municipal en el manejo y uso 
de extintores, actividad que se desarrolló en la casa de la cultura el día 13 de 
diciembre de 2021 y adjunta registro fotográfico y planilla que incluye 7 participantes 
indicando el nombre y la dependencia; así las cosas, en razón a que los soportes no 
dan cuenta de la capacitación a las instituciones educativas y a la comunidad, 
se evidencia el incumplimiento del del numeral 14 de la cláusula tercera del contrato, 
relacionado con las capacitaciones a las instituciones educativas y a la comunidad, 
debido a la falta de control y supervisión, incumpliendo el  artículo 26 de la Ley 80 de 

1993, que en lo referente al principio de Responsabilidad, el numeral 1. Dice ñLos 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecuci·n del contratoò Por lo cual se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  N°5 
 
089-2021-AMG-CD 
 
PRESTAR SERVICIO BOMBERIL PARA EL APOYO DE LA GESTION INTEGRAL 
DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, ASI COMO LA PREVENCION Y ATENCION 
DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATA, BOYACA 
 
VALOR $2,261,000.00 
 
Acta de verificación de requisitos del 6 de septiembre publicada el 21 de septiembre 
de 2021 
 
Plazo: un mes, acta de inicio 6 de septiembre de 2021, publicada el 21 de 
septiembre de 2021 
 
El informe de fecha 08 de octubre de 2021, presentado por el contratista relaciona 
las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual, con registro 
fotográfico y con visto bueno del supervisor, pero no indica que actividades cumplió 
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con respecto al apoyo a la realización de simulacros anuales de evacuación de 
emergencias y con  el acompañamiento en las actividades que organice la 
administración municipal indicadas en los numerales 12 y 13 de las actividades 
específicas indicadas en la cláusula tercera del contrato, al respecto los gestores 
fiscales con la controversia allegan constancia de fecha 9 de diciembre suscrita por  
del comandante del cuerpo de bomberos donde indica que  desarrollaron 
capacitaciones con la policía nacional, administración municipal, colegios y 
comunidad en general sobre primeros auxilios, uso de extintores y evacuaciones, 
con el fin de aclarar dudas para el desarrollo del simulacro nacional que se llevó a 
cabo a nivel nacional el 7 de octubre de 2021, donde contaron con la participación 
de entidades públicas y privadas, documento que esta soportado en registro 
fotográfico, que se puede evidenciar en la publicación realizada por la administración 
municipal en el siguiente link:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Uh 72q2ieEoXEPmU9K8b

qH7n9JDDR1D5AWzQeS1B7DSNnMuW5FrRMMnjdvVJPmsnyl&id=165650152123

1106&sfnsn=scwspwa&mibextid=6aamW6  

 
Por lo anterior ser establece el cumplimiento de la totalidad de las actividades 
indicadas en el contrato, precisando a los gestores fiscales que la totalidad de los 
documentos que soportan la ejecución del contrato  deben formar parte integral de la 
carpeta contractual. 
 

4.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los destinados a Medio Ambiente 
(Reforestación) Agua Potable y Saneamiento Básico (PTAR) 

 

Verificada la ejecución presupuestal de gastos se determina que el Municipio de 
Guayatá, en el rubro Gestión Ambiental apropio un total de $404,361,804.92 y 
Adquirió compromisos por un total de $403,784,677.00 como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Código Del 
Programa 

Apropiación 
Inicial 

Crédito 
Contra 

créditos 
Adiciones 

Compromisos 
Registro 

Presupuestal 
Obligaciones Pagos 

Conservación de 
cuencas y 

microcuencas 
hidrográficas y 

reforestación de dichas 
cuencas. / SGP PG. OT 

231001 017 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de Áreas de 
Interés Hídrico para 

Acueductos / SGP PG. 
OTROS SEC ONCE 

DOCEAVAS 

231002 017 10,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 

Mtto y Aislamiento para 
la Conservación de 

Áreas de Interés Hídrico 
y zonas de reserva 

forestal. / S 

231003 017 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

mailto:cgb@cgb.gov.co
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Uh72q2ieEoXEPmU9K8bqH7n9JDDR1D5AWzQeS1B7DSNnMuW5FrRMMnjdvVJPmsnyl&id=1656501521231106&sfnsn=scwspwa&mibextid=6aamW6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Uh72q2ieEoXEPmU9K8bqH7n9JDDR1D5AWzQeS1B7DSNnMuW5FrRMMnjdvVJPmsnyl&id=1656501521231106&sfnsn=scwspwa&mibextid=6aamW6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Uh72q2ieEoXEPmU9K8bqH7n9JDDR1D5AWzQeS1B7DSNnMuW5FrRMMnjdvVJPmsnyl&id=1656501521231106&sfnsn=scwspwa&mibextid=6aamW6


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 41 de 104 

Macroproceso MISIONAL Código GC-F-IA-49 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Vigencia  16/06/2022 

 

 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 ï 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

Mtto y Aislamiento para 
la Conservación de 

Áreas de Interés Hídrico 
y zonas de reserva 

forestal. / R 

231003 033 0.00 0.00 0.00 2,003,397.00 2,003,397.00 2,003,397.00 2,003,397.00 

Promover, cofinanr 
obras y proye irrigación, 
drenaje,recuper tierras, 

defensa inundac. y 
regula cauc 

231004 017 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promover, participar y 
ejecutar programas y 

políticas para mantener 
el ambiente sano. / SGP 

PG. OTRO 

231005 017 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proyectos 
descontaminación 

corrients, progs 
disposición, eliminac. 

reciclaje residuos líquids 
y sóli 

231006 017 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proyectos 
descontaminación 
corrientes, progs 

disposición, eliminac. 
reciclaje residuos líquids 

y sóli 

231006 053 0.00 0.00 0.00 229,882,181.00 229,882,181.00 229,882,181.00 229,882,181.00 

Descontaminación de 
Corrientes o Depósitos 
de Agua afectados por 

Vertimientos. / SGP PG. 
OTROS SEC O 

231007 017 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de Predios 
para Aprovechamiento y 

Disposición de 
Residuos Sólidos. / 

SGP PG. OTROS SEC  

231008 017 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Adquisición de Áreas de 
Interés Hídrico para 

Acueductos / 
TRANSFERENCIAS 

LEY 99 

231009 018 6,500,000.00 0.00 0.00 1,496,603.00 7,996,603.00 7,996,603.00 7,996,603.00 

Sobretasa Ambiental - 
Corporaciones 

Autónomas Regionales / 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

231010 032 62,000,000.00 0.00 0.00 61,979,623.92 123,902,496.00 123,902,496.00 123,902,496.00 

Educación Ambiental / 
COMPARENDO 

AMBIENTAL 
231011 026 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 
 

109,000,000.00 
  

295,361,804.92 403,784,677.00 403,784,677.00 403,784,677.00 

Fuente: Formato F07_AGR 

Analizada la información reportada en el formato de contratación y en ejecución de 
Pagos se determinó que la ejecución de los $403,784,677,00 correspondió a lo 
siguiente: transferencias CORPOCHIVOR, por sobre tasa ambiental un total de 
$123,902,496.00; adquisición de un predio de interés Hídrico por $50,000,000.00 y 
la ejecución del contrato 090-2021-AMG-SAMC por la suma de $229,882,181.00, 
para la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales 
domésticas.  
  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC 
Revisada la ejecución presupuestal del Municipio de Guayatá, se evidencio que para 
el sector agua potable se apropiaron y ejecutaron recursos, en los programas 
acueducto, alcantarillado aseo y transferencias, de la siguiente manera: 
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RUBRO DESCRIPCION APROPIACION_DEFINITIVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

2303 

SECTOR AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 
ACUMULADO 934,535,117.93 611,718,327.62 541,503,758.62 541,503,758.62 

230301 
PROGRAMA 
ACUEDUCTO 467,115,115.62 294,015,810.34 294,015,810.34 294,015,810.34 

230302 
PROGRAMA DE 
ALCANTARILLADO  262,935,380.31 228,743,115.48 158,528,546.48 158,528,546.48 

230303 
PROGRAMA DE 
ASEO 102,532,206.00 32,206,986.00 32,206,986.00 32,206,986.00 

230304 TRANSFERENCIAS 101,952,416.00 56,752,415.80 56,752,415.80 56,752,415.80 

Fuente: Ejecución presupuestal 

 
4.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en todas sus etapas según 
muestra. 

 

Mediante oficio de fecha 12 de octubre de 2022, enviado por correo electrónico se 
solicitó a La Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración de 
Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, evaluación y visita técnica 
de las obras respecto de los contratos suscritos por el municipio, por valor de 
$6,363,443,369.00 y seleccionados por el Auditor,  de lo cual emitieron respuesta 
mediante oficio  DCOCI N° 056 de fecha 30 de noviembre de 2022, y que forma 
parte integral del presente informe así: 
 
La inspección y verificación de obras se llevó a cabo los días 23 y 24 de noviembre 
del presente año con el acompañamiento de Dr. Cristian Andrés Cepeda Calderón 
en calidad de Alcalde Municipal e Ingeniero Jorge Eduardo Ramírez Barreto, 
Secretario de Planeación del municipio de Guayatá, Boyacá. 
 

1. CONTRATO  045-2021-AMG/SAMC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS GUAYATA 2021 

R/L ADRIANA MAYLETH RAMIREZ CAÑON 

OBJETO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 
Y ESPACIOS DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYATA, BOYACÁ.  

VALOR CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS 
M/CTE ($ 57.723.225) 

VALOR ADICIONAL SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PEOS M/CTE (6.173.960 
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VALOR TOTAL 
CONTRATO 

SESENTA Y TRES MILLONESOCHOCEINTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE. (63.987.185) 

PLAZO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

23 DE MARZO DE 2021 

ACTA DE INICIO 30 DE MARZO DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL DE OBRA 

29 DE JUNIO DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 19 DE JULIO DE 2021 

 
1.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
ñAdem§s de la obligatoriedad de conservaci·n de los recursos físicos del Municipio; 
resulta más trascendental su intervención, dadas las circunstancias conmemorativas 
del bicentenario de fundación del Municipio a celebrarse en el primer semestre del 
presente año que avanza; para lo cual la administración del actual Alcalde, ha 
proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 ï 2023 los diferentes proyectos 
que tiene además como fin social y valor agregado al evento convertir a Guayatá en 
un municipio creativo, sostenible, feliz y referente del desarrollo urbano ecológico y 
equitativo; y establecerlo como el mejor destino turístico eco-cultural del suroriente 
del Departamento de Boyacá e incluso del País, ante su relativa cercanía a la capital 
de Colombia.  
 
La ejecución de este contrato, más que conveniente, es una acción inaplazable 
donde las inversiones que faculta la ley 715 de 2001 entre otras; para el 
mejoramiento y conservación de los bienes inmuebles y de uso común, dejar ser una 
rutina para convertirlos en el medio de proyectar y mejorar las condiciones socio 
económicas de un pueblo.  
 
ANALISIS DE OPORTUNIDAD 
  
Para alcanzar el objetivo que se describe en la justificación y se analiza la 
importancia en la conveniencia , que permitan adecuaciones al parque, al estadio 
municipal, al coliseo municipal, al parqueadero institucional y la alcaldía municipal, 
solo puede ejecutarse mediante la celebración de un contrato de obra, para lo cual 
se debe seleccionar el respectivo contratista con base en el Artículo 24 de la ley 80 
de 1993, Artículo 2 Numeral 4º de la ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015, cuyo objeto será: ñADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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EDIFICACIONES Y ESPACIOS DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYATĆ, BOYACĆò  
 
 
1.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente folio: 
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. V.UNIT
V. UNITARIO + 

INCREMENTO
V.TOTAL

V. UNITARIO 

PRECIO DE 

MERCADO

V.TOTAL

1

1,01 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO M2 670,46 $ 6.995,01 $ 7.344,76 $ 4.924.368,00 $ 7.344,76 $ 4.924.367,79

1,02 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO M2 737,88 $ 8.284,07 $ 8.698,27 $ 6.418.282,00 $ 8.698,27 $ 6.418.279,47

1,03 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 575,60 $ 14.045,29 $ 14.747,55 $ 8.488.692,00 $ 14.747,55 $ 8.488.689,78

1,04 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ML 122,60 $ 11.058,25 $ 11.611,16 $ 1.423.529,00 $ 11.611,16 $ 1.423.528,22

1,05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 148,88 $ 12.551,38 $ 13.178,95 $ 1.962.082,00 $ 13.178,95 $ 1.962.082,08

1,06 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M ML 315,96 $ 5.614,24 $ 5.894,95 $ 1.862.569,00 $ 5.894,95 $ 1.862.568,40

1,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA

20X20 O SIMILAR
M2 40,39 $ 52.392,21 $ 55.011,82 $ 2.221.927,00 $ 50.844,95 $ 2.053.627,53

1,08 ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1.3 M2 7,40 $ 33.790,36 $ 35.479,88 $ 262.551,00 $ 35.479,88 $ 262.551,11

1,09 ASEO GENERAL ENTREGA M2 7,40 $ 5.402,18 $ 5.402,18 $ 39.976,00 $ 5.402,18 $ 39.976,13

1,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETO TANQUE 

CISTERNA
UN 4,00 $ 58.711,00 $ 61.646,55 $ 246.586,00 $ 61.646,55 $ 246.586,20

1,11 SUMINISTRO E INSTALACIÒN LLAVE PUSH PARA ORINAL UN 5,00 $ 65.878,00 $ 69.171,90 $ 345.860,00 $ 69.171,90 $ 345.859,50

1,12 SUMINISTRO E INSTALACIÒN GRIFERIA COMPLETO AGUA FRIA 

LAVAMANOS

UN 3,00 $ 34.634,00 $ 36.365,70 $ 109.097,00 $ 36.365,70
$ 109.097,10

1,13
SUMINISTRO E INSTALACIÒN SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES 

O SIMILAR UN 2,00 $ 218.760,00 $ 229.698,00 $ 459.396,00 $ 229.698,00 $ 459.396,00

2

2,01 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa KG 94,84 $ 4.427,28 $ 4.648,64 $ 440.877,00 $ 4.648,64 $ 440.877,02

2,02 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA M3 0,50 $ 1.289.564,24 $ 1.354.042,45 $ 677.021,00 $ 1.354.042,45 $ 677.021,23

MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA

2,03 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 0,23 $ 857.778,46 $ 900.667,38 $ 207.153,00 $ 900.667,38 $ 207.153,50

2,04 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR M3 0,23 $ 682.168,64 $ 716.277,07 $ 164.744,00 $ 716.277,07 $ 164.743,73

2,05 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) M3 0,25 $ 700.084,61 $ 735.088,84 $ 183.772,00 $ 735.088,84 $ 183.772,21

2,06 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 MTS M3 6,25 $ 36.971,25 $ 38.819,81 $ 242.624,00 $ 38.819,81 $ 242.623,81

2,07 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 21,92 $ 20.187,71 $ 21.197,10 $ 464.640,00 $ 21.197,10 $ 464.640,43

2,08
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA SANTA ROSEÑA 

O SIMILAR
M2 4,00 $ 107.407,04 $ 112.777,39 $ 451.110,00 $ 112.777,39 $ 451.109,56

2,09 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 15,67 $ 14.045,29 $ 14.747,55 $ 231.094,00 $ 14.747,55 $ 231.094,11

2,10 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML 26,10 $ 6.962,45 $ 7.310,57 $ 190.806,00 $ 7.310,57 $ 190.805,88

3

3,01 CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 0,03 $ 475.506,98 $ 499.282,33 $ 14.978,00 $ 499.282,33 $ 14.978,47

3,02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa KG 10,00 $ 4.427,28 $ 4.648,64 $ 46.486,00 $ 4.648,64 $ 46.486,40

4

4,01 RETIRO FACHADA EXISTENTE M2 103,36 $ 8.232,00 $ 8.232,00 $ 850.860,00 $ 8.232,00 $ 850.859,52

4,02

DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E=12 CM INCLUYE

RETIRO M2 22,64 $ 17.512,44 $ 17.512,44 $ 396.482,00 $ 17.512,44 $ 396.481,64

5

5,01 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO M3 2,70 $ 18.981,44 $ 19.930,51 $ 53.812,00 $ 19.930,51 $ 53.812,38

6

6,01 MURO EN BLOUE No. 4 E=0.10 MTS M2 6,61 $ 38.644,67 $ 40.576,90 $ 268.213,00 $ 40.576,90 $ 268.213,31

6,02 PAÑETE LISO MURO 1:4 M2 70,61 $ 20.187,71 $ 21.197,10 $ 1.496.727,00 $ 21.197,10 $ 1.496.727,23

7

7,01 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO M2 33,30 $ 6.995,01 $ 7.344,76 $ 244.581,00 $ 7.344,76 $ 244.580,51

7,02 ALFAGIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 Mpa - (2599 PSI) INC REFUERZO ML 9,20 $ 33.733,88 $ 35.420,57 $ 325.869,00 $ 35.420,57

$ 325.869,24

7,03 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 173,97 $ 14.045,29 $ 14.747,55 $ 2.565.632,00 $ 14.747,55 $ 2.565.631,27

7,04 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS M2 20,12 $ 14.912,61 $ 15.658,24 $ 315.044,00 $ 15.658,24 $ 315.043,79

7,05 ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS ML 68,62 $ 4.366,99 $ 4.585,34 $ 314.646,00 $ 4.585,34 $ 314.646,03

7,06 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ML 32,08 $ 11.058,25 $ 11.611,16 $ 372.486,00 $ 11.611,16 $ 372.486,01

7,07 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 137,56 $ 5.545,06 $ 5.822,31 $ 800.917,00 $ 5.822,31 $ 800.916,96

7,08
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO 

AGUA NEGRA)
M2 12,37 $ 105.980,11 $ 111.279,12 $ 1.376.523,00 $ 111.279,12

$ 1.376.522,71

8

8,01 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 Mpa - (2500 PSI) M3 2,26 $ 520.761,11 $ 546.799,17 $ 1.235.766,00 $ 546.799,17 $ 1.235.766,12

8,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 21,56 $ 43.536,07 $ 45.712,87 $ 985.570,00 $ 45.712,87 $ 985.569,48

8,03 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 Mpa - (2500 PSI) M2 6,30 $ 105.619,44 $ 110.900,41 $ 698.673,00 $ 110.900,41 $ 698.672,58

8,04
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D=4MM (INCLUYE SUMINISTRO 

FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
KG 38,20 $ 4.706,00 $ 4.941,30 $ 188.758,00 $ 4.941,30 $ 188.757,66

$ 44.570.779,00 $ 44.402.472,10

30% $ 13.371.234,00 30% $ 13.320.741,63

$ 57.942.013,00 $ 57.723.213,73

PARQUE CEIBA

MURO EN LA CEIBA

COLISEO, ESTADIO, PLAZA DE FERIAS

PEDESTAL PARA ESTATUA

FACHADA ALCALDÍA Y PARQUEADERO

PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

MUROS

FACHADAS

ANDENES

COSTO TOTAL DIRECTO

AIU

TOTAL  
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1.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

En el sitio, se verificaron obras en el Coliseo Municipal en ítems de pintura fachada, 
demarcación en pintura, arreglos unidades sanitarias, reparación puertas; en el 
parque Ceiba, se verifico la estructura y muros para realización de mural; en el 
Palacio Municipal, se realizó mantenimiento en la fachada lateral, incluyendo lavada, 
pintura en esmalte, cerramiento en malla eslabonada, puerta de ingreso y mural 
artístico; en el Gimnasio se verificaron los suministros de ducha, lavamanos y 
accesorios; y en las afueras del coliseo la demolición de muro y ejecución del mismo 
en mampostería enchapado en piedra santa Roseña. Las cantidades de ítems 
verificados, se ajustan a las consignadas en el Acta de Recibo Final de Obra. 
Además de lo anterior, se tuvo acceso a Informes de Contratista y Supervisor, 
registros fotográficos y actas de cantidades de obra, que soportan la ejecución de 
cada uno de los ítems liquidados en desarrollo del contrato. 
1.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y/o 
modificaciones, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el 
municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍA 1,2: OBRAS EJECUTADAS EN COLISEO MUNICIPAL 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 
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FOTOGRAFÍA 3, 4: OBRAS EJECUTADAS EN PARQUE CEIBA Y MURO EXTERIOR AL COLISEO MUNICIPAL 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 
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FOTOGRAFÍA 5, 6: OBRAS EJECUTADAS FACHADA LATERAL PALACIO MUNICIPAL 
FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

2. CONTRATO  068-2021-AMG-CD  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA PROYECTOS ESPECIALES JI PINEDA S.A.S. 

R/L GLORIA DEL PILA ESPITIA CASTAÑO 

OBJETO DEMOLICIÓN DE PLACA, DESMONTE Y RETIRO 
PUENTE SOBRE EL RÍO SUNUBA, OBRAS 
NECESARIAS PARA LA DEMITIGACIÓN DEL RIESGO 
SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO 
6101 MUNICIPIO DE GUAYATA ï BOYACÁ, SEGÚN 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2033 DE 
2021 

VALOR SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS CON 06/100 PESOS M/CTE ($ 78.835.832.06) 

PLAZO DE EJECUCIÓN QUINCE (015) DÍAS 
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FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

25 DE JUNIO DE 2021 

ACTA DE INICIO 08 E JULIO DE 2021 

 
2.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
ñQue el territorio del Municipio de Guayat§ por su sector Norte cruza el r²o Sunuba, 
sobre el caudal existe una infraestructura vial tipo puente de la única vía principal 
apta para movilidad vehicular y peatonal, que comunica al Municipio con la región, el 
departamento y la Capital de la república. 
 
El municipio de Guayatá el lunes doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), 
presento una grave emergencia con ocasión de la fuerte temporada de lluvias que 
se presenta en la zona, con lo cual produjo falla estructural em el estribo sur del 
puente vehicular ubicado sobre el río Sunuba que comunica a los municipios de 
Guateque y Guayatá, la cual es la principal y única vía apta para movilización del 
transporte terrestre vehicular y peatonal, que le permite a la Municipalidad la 
movilidad hacia los municipios vecinos, la región, el departamento y la capital de la 
República conectándose con la denominada transversal del Sisga, emergencia que 
obligó al municipio a declarar mediante DECRETO 020 del 14 de abril de 2021, la 
CALAMIDAD PÚBLICA, de conformidad con los reportes entregados a la Alcaldía 
por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del riesgo de 
Desastres, el cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, informes de visita 
técnica de profesionales adscritos a las Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación de Boyacá e inspecciones técnicas de seguimiento y monitoreo por 
parte de la Secretaria de Planeación y Obras del municipio, al tenerse que clausurar 
el paso por esta infraestructura ante lo cual la comunidad Municipal, por grave daño 
presentado en el puente mencionado, se ve totalmente limitada para el acceso a los 
servicios de salud prestados por el Hospital Regional ESE Valle de Tenza, ubicado 
en la jurisdicción de Guateque, en el cual se atienden las urgencias vitales de los 
ciudadanos, teniendo que recurrir a vías alternas veredales de difícil topografía con 
inclinaciones superiores al 40% por sectores (Guayatá ï puente Hierro ï Guateque) 
(Guayatá ï Caliche ï manta), que aunado al invierno constituyen un gran riesgo para 
la movilidad, por lo que no pueden ser transitadas por vehículos de transporte de 
pasajeros, de carga pesada, automóviles; generando consecuencias económicas al 
no poderse sacar al mercado productos agrícolas, ni el ingresos de bienes de 
consumo, generando altos precios en las productos básicos de la canasta familiar y 
pérdida de cosechas entre otras situaciones que están afectando la comunidad en 
general y sus derechos individualesò.  
2.2. ANÁLISIS DE COSTOS  
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Se realizó análisis a los precios consignados en el contrato, sin embargo, se dificulta 
labores de valoración de costos, considerando que se trata de ítems como 
campamento provisional, demoliciones, seccionamiento estructura, ítems que no 
aparecen en la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento. 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT. V.UNIT V.TOTAL

1

1,01
INSTALACIÓN CAMPAMENTO PROVISIONAL, INCLUYE SU POSTERIOR 

RETIRO
UN 1,00 $ 1.429.300,68 $ 1.429.300,68

1,02
ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE LA PLATAFORMA, INCLUYE SU 

POSTERIOR RETIRO
KG 501,17 $ 7.793,55 $ 3.905.893,45

COSTO DIRECTO GRUPO $ 5.335.194,13

2,00

2,01 DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO REFORZADA M² 128,00 $ 50.833,00 $ 6.506.624,00

2,02 DESMONTE DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PUENTE KG 500,00 $ 3.047,31 $ 1.523.655,00

2,03 SECCIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA KG 16000,00 $ 2.953,58 $ 47.257.280,00

COSTO DIRECTO GRUPO $ 55.287.559,00

COSTO DIRECTO   $ 60.622.753,13

COSTO INDIRECTO $ 12.124.550,63

 $ 1.212.455,06

 $ 1.818.682,59

 $ 3.057.278,78

COSTO INDIRECTO $ 18.212.967,06

TOTAL PRESUPUESTO $ 78.835.720,20

IMPUESTOS

UTILIDAD

OTROS COSTOS PMT

 

PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE PLACA  DESMONTE Y RETIRO DE PUENTE

ADMINITRACIÓN

 
 
2.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

Se verificó el desmonte del puente sobre el río Sunuba, a través de la inspección a 
la estructura metálica que se encuentra inventariada en deposito del municipio, 
2.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

La estructura del puente fue desmontada en forma técnica, lo cual la hace apta para 
ser utilizada en otro sitio, que elija el departamento de Boyacá, propietario del 
puente metálico, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el 
municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
2.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍA 7,8: OBRAS EJECUTADAS EN COLISEO MUNICIPAL 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

3. CONTRATO  112-2021-AMG/MC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA JOHAN SEBASTIAN PEREZ HEREDÍA 

OBJETO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS 
INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POLICIA 
NACIONAL DE GUAYATÁ BOYACÁ. 

VALOR SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
M/CTE ($ 7.958.822,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN UN (01) MES 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

26 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL DE OBRA 

07 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 07 E DICIEMBRE DE 2021 

3.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
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El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

ñQue el municipio cuenta con la presencia de la Policía Nacional en el sector 
urbano mediante una estación, localizada en inmueble de la propiedad del 
ente territorial. 
 
Que, en desarrollo de las funciones Constitucionales, la Ley y en aplicación de 
los planes integrales de seguridad ciudadana para lograr la mejor prestación 
del servicio policial se deben también disponer de la infraestructural como 
cuarteles o estaciones en por lo menos buenas condiciones de uso. En tal 
sentido como la edificación donde funciona la estación de policía, es una 
construcción antigua que presenta deficiencias en los servicios sanitarios, se 
deben realizar las obras de mejoramiento y adecuación, las cuales no solo 
benefician a los policiales sino a las personas que por diferentes situaciones 
acuden o permanecen en este sitioò.ò  
 

3.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente folio: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR PARCIAL

1 PRELIMINARES

1,1 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Җ 10 M2 5,37 28.611,00 153.641,07 28.611,96 28.611,96 153.646,23

1,2 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO M2 8,13 7.225,35 58.742,10 7.225,35 7.225,35 58.742,10

1,3 REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE ML 8,22 1.597,80 13.133,92 1.597,00 1.597,00 13.127,34

 SUBTOTAL    225.517,08   225.515,66

2 CIMENTACION Y DESAGUES   

2,1 CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO UND 1 359.116,85 359.116,85 342.016,05 359.116,85 359.116,85

2,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D=3" ML 7,12 24.130,02 171.805,74 22.980,97 24.130,02 171.805,73

2,3 SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DESAGUE PVC 2" ML 3 23.610,21 70.830,63 22.485,91 23.610,21 70.830,62

 SUBTOTAL    601.753,22   601.753,20

3 ESTRUCTURAS     

3,1 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 21 Mpa - (3000 PSI) M3 0,195 900.667,38 175.630,14 857.778,46 900.667,38 175.630,14

 SUBTOTAL    175.630,14   175.630,14

4 MAMPOSTERIA     

4,1 MURO EN BLOQUE No. 4 E=0,10 MTS M2 5,21 82.769,11 431.227,06 78.827,72 82.769,11 431.227,04

 SUBTOTAL    431.227,06   431.227,04

5 PAÑETES   0,00  

5,1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 12,6 21.197,10 267.083,46 20.187,71 21.197,10 267.083,40

 SUBTOTAL    267.083,46   267.083,40

6     

6,1 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO UND 2 91.114,35 182.228,70 86.775,57 91.114,35 182.228,70

6,2 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO TUBERÍA PVC-

P 1/2" RDE 9

ML 7 10.690,95 74.836,65 10.181,86 10.690,95 74.836,67

6,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCADO RED 

WHITE 1/2"

UND 2 42.739,47 85.478,94 40.704,26 42.739,47 85.478,95

6,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, 

SANITARIO, GRIFERÍA E INCRUSTACIONES

UND 2 341.756,53 683.513,06 325.482,41 341.756,53 683.513,06

6,5 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UND 2 48.555,96 97.111,92 46.243,77 48.555,96 97.111,92

6,6 LLAVE E PASO 1/2" RED WHITE UND 2 24.727,50 49.455,00 23.550,00 24.727,50 49.455,00

6,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2" TIPO 

LIVIANO

UND 1 17.034,95 17.034,95 16.223,76 17.034,95 17.034,95

6,8 SUMINSITRO E INSTALACIÓN ACCESORIO SIFON 135 4" UND 2 43.417,37 86.834,74 41.349,98 43.417,48 86.834,96

6,9 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PISO SOSCO 1*4*3 ALUMINIO UND 2 20.525,40 41.050,80 19.548,00 20.525,40 41.050,80

 SUBTOTAL    1.317.544,76   1.317.545,00

7 INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-LÁMPARAS      

7,1 SALIDA LÁMPARA COMPLETA UND 1 140.771,13 140.771,13 134.067,74 140.771,13 140.771,13

 SUBTOTAL     140.771,13   140.771,13

8 PINTURA      

8,1 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 3,89 6.393,72 24.871,57 6.089,26 6.393,72 24.871,58

 SUBTOTAL    24.871,57   24.871,58

9 ENCHAPES      

9,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20

M2 21,37 56.044,71 1.197.675,45 53.375,91 56.044,71 1.197.675,36

 SUBTOTAL    1.197.675,45   1.197.675,36

10 PISOS-BASES-ACABADOS     

10,1 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 1,04 59.899,59 62.295,57 57.047,23 59.899,59 62.295,58

10,2 PLACA BASE EN CONCRETO E=0,10 CM2500 PSI M2 3,57 70.285,14 250.917,95 66.938,23 70.285,14 250.917,96

10,3 POYOS COCINA Y MUEBLES A=0,60 CM E=8 CM M2 0,06 43.829,70 2.629,78 41.742,57 43.829,70 2.629,78

 SUBTOTAL    315.843,31   315.843,31

11 CARPINTERÍA METALICA     

11,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0,90 CM CAL 18 

INC. ANTICORROSIVO

UND 2 149.634,77 299.269,54 142.509,30 149.634,77 299.269,53

11,2 SUMINSITRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. 

ANTICORROSIVA

M2 3,38 235.869,10 797.237,56 224.637,24 235.869,10 797.237,56

11,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO UND 7,56 96.477,20 729.367,63 91.883,05 96.477,20 729.367,65

  SUBTOTAL    1.825.874,73   1.825.874,75

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 6.523.791,92 6.523.790,57

ADMINISTRACIÓN 20% 1.304.758,38 1.304.758,11

IMPREVISTOS 5% 65.237,92 326.189,53

UTILIDAD 5% 65.237,92 326.189,53

7.959.026,14 8.480.927,74

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
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3.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

En el sitio, se verificaron obras para la adecuación de dos (02) unidades sanitarias, 
adecuación de rejas, carpinterías metálicas, pintura, enchapes, pisos, instalaciones 
hidráulicas y sanitarias ubicadas en las instalaciones de la policía nacional del 
municipio. Las cantidades de ítems verificados, se ajustan a las consignadas en el 
Acta de Recibo Final de Obra. 
Además de lo anterior, se tuvo acceso al Informe Final de obra que contiene, 
registros fotográficos, planos y actas de cantidades de obra, que soportan la 
ejecución de cada uno de los ítems liquidados en desarrollo del contrato. 
3.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, cumpliendo con 
los fines de la contratación realizada por el municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
3.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍA 9, 10, 11: REJAS, UNIDADES SANITARIAS Y CARPINTERÍA METÁLICA ESTACIÓN DE POLICÍA 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

4. CONTRATO  132-2021-AMG-CD  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA FEYMA INGENIERÍA SAS 

R/L MAGDA LUCERO MEDINA LARA 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL 
CONTRATO DE OBRA REALIZADO POR EL 
MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RÍO SUNUBA, MUNICIPIO DE 
GUAYATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGÚN 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3068 DE 2021.  
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VALOR TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCEINTOS UN PESOS M/CTE ($ 395.764.401) 

PLAZO DE EJECUCIÓN OCHO (08) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA 
DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

24 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL DE OBRA 

29 DE JUNIO DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 19 E JULIO DE 2021 

 
4.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
ñQue el territorio del Municipio de Guayat§ por su sector Norte cruza el r²o Sunuba, 
sobre el caudal existe una infraestructura vial tipo puente como parte de la única vía 
principal apta para movilidad vehicular y peatonal, que comunica al Municipio con la 
región, el departamento y el resto del país. 
 
El municipio de Guayatá el lunes doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), 
presento una grave emergencia con ocasión de la fuerte temporada de lluvias que 
se presenta en la zona, con lo cual produjo falla estructural em el estribo sur del 
puente vehicular ubicado sobre el río Sunuba que comunica a los municipios de 
Guateque y Guayatá, la cual es la principal y única vía apta para movilización del 
transporte terrestre vehicular y peatonal, que le permite a la Municipalidad la 
movilidad hacia los municipios vecinos, la región, el departamento y el resto del país 
conectándose con la denominada transversal del Sisga, emergencia que obligó al 
municipio a declarar mediante DECRETO 020 del 14 de abril de 2021, la 
CALAMIDAD PÚBLICA, de conformidad con los reportes entregados a la Alcaldía 
por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del riesgo de 
Desastres, el cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Emsoguayatá, 
informes de visita técnica de profesionales adscritos a las Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación de Boyacá e inspecciones técnicas de 
seguimiento y monitoreo por parte de la Secretaria de Planeación y Obras del 
municipio, al tenerse que clausurar el paso por esta infraestructura ante lo cual la 
comunidad Municipal,  grave daño presentado en el puente mencionado, se ve 
totalmente limitada para el acceso a los servicios de salud prestados por el Hospital 
Regional ESE Valle de Tenza, ubicado en la jurisdicción de Guateque, en el cual se 
atienden las urgencias vitales de los ciudadanos, teniendo que recurrir a vías 
alternas veredales de difícil topografía con inclinaciones superiores al 40% por 
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sectores (Guayatá ï puente Hierro ï Guateque) (Guayatá ï Caliche ï manta), que 
aunado al invierno constituyen un gran riesgo para la movilidad, por lo que no 
pueden ser transitadas por vehículos de transporte de pasajeros, de carga pesada, 
automóviles; generando consecuencias económicas al presentarse dificultad al no 
poderse sacar al mercado los productos agrícolas, ni el ingresos de bienes de 
consumo, generando altos precios en las productos básicos de la canasta familiar y 
pérdida de cosechas entre otras situaciones que están afectando la comunidad en 
general y sus derechos individualesò.  
 
4.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó análisis del presupuesto que soporta la contratación realizada, lo anterior, 
considerando que se trata de un contrato de consultoría, que contiene profesionales 
por especialidad, tiempo, dedicación y sueldos básicos, así como actividades de 
alquiler de equipos, vehículos, papelería, oficina y por último ensayos de laboratorio 
necesarios para el control de calidad en obra. 
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CANT ESPECIALIDAD TIEMPO MES % DEDICACIÓNSUELDO BÁSICOCOSTO PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL

1

PROFESIONAL CATEGORIA 3 (EXPERIENCIA 

PROFESIONAL MÍNIMO 8 AÑOS - 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMO 5 

AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR 

PRESTACIONAL DEL 72,81%)(DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA)

8,00 0,80 8.359.795,00 53.502.688,00

1

PROFESIONAL CATEGORIA 4 (EXPERIENCIA 

PROFESIONAL MÍNIMO 6 AÑOS - 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMO 4 

AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR 

PRESTACIONAL DEL 72,81%)(RESIDENTE 

DE INTERVENTORÍA)

8,00 1,00 6.119.377,00 48.955.016,00

1

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INCLUYE 

SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL 

DEL 72,81%)

8,00 0,16 6.119.377,00 7.832.802,56

1

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA O 

HIDROLOGÍA (INCLUYE SALARIO BASE + 

FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,81%) 8,00 0,10 6.119.377,00

4.895.501,60

1

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (INCLUYE 

SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL 

DEL 72,81%) 8,00 0,10 6.119.377,00

4.895.501,60

1

TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE 

SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL 

DEL 72,81%) 8,00 1,00 2.834.741,17

22.677.929,36

1

CADENERO 1 +FACTOR PRESTACIONAL DEL 

72,81% 8,00 1,00 1.977.783,51
15.822.268,08

158.581.707,20

PRESUPUESTO GENERAL INTERVENTORIA

COSTO PERSONAL (9A)

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL  
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CANT ESPECIALIDAD TIEMPO MES % DEDICACIÓNSUELDO BÁSICOCOSTO PARCIAL

2,30 364.737.926,56

COSTOS DIRECTOS  

1 OFICINAS 8,00 1,00 974.006,85 7.792.054,80

1 ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA 8,00 1,00 3.500.000,00 28.000.000,00

1 ALQUILER VEHICULO 8,00 1,00 11.096.881,92 88.775.055,36

1 EDICIÓN DE  INFORMES (INCLUYE REPRODUCCIÓN, DOCUMENTOS  Y FOTOGRAFÍAS)1,00 1,00 2.400.000,00 2.400.000,00

126.967.110,16

IVA 19%  SOBRE COSTOS DIRECTOS 24.123.750,93

0,00

ÍTEM DESCRIPCIÓN ENSAYOS UN CAN
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

1 DENSIDADES DE CAMPO UN 15,00 53.550,00 803.250,00

2 HUMEDADES UN 15,00 8.330,00 124.950,00

3 PLASTICIDAD UN 15,00 41.650,00 624.750,00

4 GRANULOMETRÍA UN 15,00 53.550,00 803.250,00

5 DESGASTE UN 8,00 83.300,00 666.400,00

6 MICRO DEVAL UN 4,00 119.000,00 476.000,00

7 EQUIVALENTE DE ARENA UN 4,00 65.450,00 261.800,00

8 AZUL DE METILENO UN 4,00 119.000,00 476.000,00

9 SOLIDEZ UN 4,00 238.000,00 952.000,00

10 PROCTOR UN 6,00 83.300,00 499.800,00

11 TERRONES DE ARCILLA UN 4,00 35.700,00 142.800,00

12 CBR LABORATORIO UN 4,00 190.400,00 761.600,00

IVA 19% SOBRE COSTOS DIRECTOS 6.592.600,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 395.454.277,49

ENSAYOS DE LABORATORIO

COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)

SUBTOTAL COSTO PERSONAL

 

La interventoría en el momento de la inspección se encuentra en ejecución, 

considerando el valor del contrato de obra 125-2021-AMG-CD para la Construcción 

del puente vehicular sobre el río Sunuba, municipio de Guayatá departamento de 
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Boyacá según convenio interadministrativo 3068 de 2021, que asciende a la suma 

de $ 5.652.674.834,61, la interventoría se contrato por el 6.99% del valor del 

contrato de obra, rango que se encuentra en los precios de mercado para esta clase 

de consultorías.  

5.   CONTRATO  118-2021-AMG-SAMC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS 

OBJETO MANTENIMIENTO PUENTE SITIO LA BATEA PASO 
VEREDA TENCUA ARRIBA ï VEREDA SOCHAQUIRÁ 
ABAJO MUNICIPIO DE GUAYATA, BOYACÁ.  

VALOR SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
61.300.373,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 18 DE NOVEIMBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL 

24 DE ENERO DE 2022 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 18 DE FEBRERO DE 2022 

 
5.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

ñMejorar y rehabilitar v²as terciarias, del cual uno de sus indicadores es el de 
Puentes peatonales o viales de la red terciaría rehabilitados o construidos del 
municipio de Guayatá. Lo anterior en función de los siguientes objetivos de 
desarrollo sostenible: 1) Fin de la pobreza, 2) Hambre cero, 3) Trabajo 
decente y crecimiento económico, 4) Industria, innovación e infraestructura, 5) 
Ciudades y comunidades sostenibles, 6) Alianzas para lograr objetivos. 
 
Que en aras de mejorar la comunicación y la calidad d vida de la población del 
municipio de Guayatá y una vez consultado el presupuesto de la alcaldía 
municipal de Guayatá y verificando que se cuenta con recursos económicos, 
La secretaria de planeación cuantificó las cantidades y valores necesarios 
para el MANTENIMIENTO MUNICIPIO DE GUAYATAò.  
 
5.2. ANÁLISIS DE COSTOS  
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Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente folio: 
 

DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR PARCIAL

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

PRELIMINARES

EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA M3 21 194.008           4.074.161,69 181.661,76 181.661,76 3.814.896,86

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 105 90.221,89        9.473.297,93 94.732,98 94.732,98 9.946.962,82

CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40PM3 9,52 580.387,25      5.525.286,62 554.006,01 554.006,01 5.274.137,23

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA 

(2500) PARA BASES
M3 2,05 773.886,03      1.586.466,36 738.709,39 775.644,86 1.590.071,96

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA M3 14,40 104.462,50      1.504.260,01 99.714,21 104.699,92 1.507.678,79

SUBTOTAL    22.163.472,61   19.035.996,91

CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 

PSI
kg 916,53           8.510,03 7.799.701,46 8.510,03 8.935,53 8.189.682,69

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO M3 14,75     1.242.142,84 18.321.606,96 1.185.681,811.244.965,90 18.363.246,98

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

PARA MUROS
M3 3,99     1.295.539,96 5.169.204,44 1.236.652,481.298.485,10 5.180.955,55

SUBTOTAL    31.290.512,86   31.733.885,21

CONSTRUCCIÓN MUROS EN GAVIONES

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA 

ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13

M3
28       280.234,53 7.846.566,73 195.968,20 205.766,61 5.761.465,08

SUBTOTAL    7.846.566,73   5.761.465,08

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 56.531.347,20

AIU 30%  16.959.404,16

VALOR TOTAL 61.300.552,20 73.490.751,36  

5.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

En la inspección se verifico la ejecución de dos (02) muros de contención en 
concreto ciclópeo de dimensiones 1.60x3.4x0.40 metros y 1.6x3.60x0.40 metros, 
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muros en gavión en un volumen de 36 metros cúbicos y mejoramiento en general del 
sitio. 
Se tuvo acceso al Informe de Supervisión e informe Final de Contratista que 
contienen, registros fotográficos, planos y actas de cantidades de obra, que soportan 
la ejecución de cada uno de los ítems liquidados en desarrollo del contrato. 
5.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, cumpliendo con 
los fines de la contratación realizada por el municipio de Guayatá, Boyacá, 
permitiendo el normal desplazamiento de vehículos y peatones por el sitio. 
5.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

    
FOTOGRAFÍA 12, 13: PUENTE SITIO LA BATEA PASO VEREDA TENCUA ARRIBA ð VEREDA SOCHAQUIRÁ ABAJO, 

EJECUCIÓN DE MUROS Y GAVIÓN. (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

6. CONTRATO  060-2021-AMG/MC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA GEOVANNY ALBERTO VARGAS LÓPEZ 

OBJETO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES Y 
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA, BOYACÁ.  

VALOR VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($ 23.763.777,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO 

FECHA DE 01 DE JUNIO DE 2021 
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SUSCRIPCIÓN 

ACTA DE INICIO 21 DE JUNIO DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL DE OBRA 

20 DE AGOSTO DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 23 DE AGOSTO DE 2021 

 
6.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
ñEn cumplimiento de la función administrativa y como representante legal de la 
administración central del Municipio de Guayatá, se hace necesario cumplir con los 
proyectos programados en el plan anual de adquisiciones vigencia 2021; con el fin 
de mejorar la calidad de vida de toda la población más vulnerable del municipio de 
Guayatá. 
 
Gran parte de la población del municipio de Guayatá no cuenta con los recursos 
económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y por lo tanto no 
tienen la posibilidad de cubrir otro tipo de urgencias como las deficiencias o 
carencias habitacionales. Teniendo en cuenta que la vivienda es el lugar donde se 
refugian las familias, además de ser el lugar que proporciona privacidad, se busca el 
mejoramiento de vivienda en el área urbana y rural del municipio con el objetivo d 
garantizar mejores condiciones de vida a varias familias que no cuentan con 
ambientes habitables dignos en sus hogares. Se realiza visita a cada una de las 
familias postuladas para mejoramiento de vivienda rural en el Municipio de Guayatá, 
donde se observan construcciones que carecen de estructuras (pisos) y por tal 
motivo se encuentran en deficiente estado, dichas viviendas se localizan 
especialmente en las veredas de carrizal, Rincón Arriba, Fonzaque Abajo, 
Sochaquirá Arriba, Volcán, Ciavita Tercero y Guavita. Por otra parte, también se 
evidencio que, por falta de pisos dignos en sus viviendas, las familias han venido 
improvisando superficies en tierra y madera las cuales se hallan en pésimas 
condiciones, por ende, es de gran importancia gestionar un proyecto en el cual las 
personas más vulnerables se beneficienò.  
 
6.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente folio: 
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. V.UNIT V.TOTAL
V. UNITARIO 

MERCADO
V.TOTAL

1,0 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA M2 145,21 $ 4.811,00 $ 698.605,31 $ 4.829,44 $ 701.282,98

2,0 CIMENTACIÓN  

2,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO MATRIAL COMÚN M3 14,52 $ 63.849,34 $ 927.092,42 $ 66.142,29 $ 960.386,05

3,0 PISOS  

3,1 MALLA ELECTROSOLDADA 0,15x0,15 m D=4MM KG 196,97 $ 4.941,00 $ 973.228,77 $ 4.706,00 $ 926.940,82

3,2 PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08 2500 PSI M2 145,21 $ 64.958,00 $ 9.432.551,18 $ 66.938,23 $ 9.720.100,38

4,0 MAMPOSTRÍA

4,1 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 MTS M2 29,99 $ 38.819,00 $ 1.164.181,81 $ 36.971,25 $ 1.108.767,79

5,0 CONCRETOS

5,1
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A TRES METROS - FORMALETA 
M3 0,65 $ 1.222.631,00 $ 794.710,15 $ 1.184.917,93 $ 770.196,65

5,2
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 Mpa, SECCIÓN 

RECTANGULAR
M3 0,84 $ 714.774,00 $ 600.410,16 $ 682.168,64 $ 573.021,66

6,0 ACEROS

6,1
SUMINSITRO, FIGURADO Y MARRE DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
KG 244,98 $ 4.645,00 $ 1.137.932,10 $ 4.427,28 $ 1.084.595,05

7,0 TRANSPORTE 

1,1 TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM
CAR

GA
39,00 $ 84.161,83 $ 3.282.311,37 $ 87.601,37 $ 3.416.453,43

$ 19.011.023,27 $ 19.261.744,82

$ 4.752.755,82 25% $ 5.778.523,44

$ 23.763.779,08 $ 25.040.268,26

COSTO TOTAL DIRECTO

AIU 25%

TOTAL  

6.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

En desarrollo del objeto contractual, se realizó mejoramiento de vivienda a diez (10) 
beneficiarios, en actividades especialmente pisos y en algunos casos mampostería. 
Durante la inspección se realizó verificación a los siguientes beneficiarios: 

BENEFICIARIO 
DIMENSIONES PISOS 

(M) 
UBICACIÓN ESTADO 

ROBERTO PIÑEROS 
GARCIA 

7.10x2.70 RINCÓN ARRIBA, 
PREDIO CIRACUSA 

BUEN ESTADO 

MARIA DEL CARMEN 
VACCA 

6.90x3.90 FONZAQUE ARRIBA, 
PREDIO LA 
ESPERANZA 

BUEN ESTADO 

ARTURO ASTROS 5.40x3.20 GUAVITA, PREDIO 
SAN FLORENTINO 

BUEN ESTADO 

Se tuvo acceso al Informe de Supervisión e informe Final de Contratista que 
contienen, registros fotográficos, planos y actas de cantidades de obra que coinciden 
con las dimensiones fiscalizadas y  que soportan la ejecución de cada uno de los 
ítems liquidados en desarrollo del contrato. 
6.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
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Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, se encuentran al 
servicio de los beneficiarios, cumpliendo con los fines de la contratación realizada 
por el municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
6.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

    

 
FOTOGRAFÍA 14, 15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN ÍTEMS DE PISOS. 

 (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

7. CONTRATO  027-2021-AMG/SAMC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA 
BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE GUAYATA, 
BOYACÁ.  

VALOR CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
143.943.289,00) 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 67 de 104 

Macroproceso MISIONAL Código GC-F-IA-49 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Vigencia  16/06/2022 

 

 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 ï 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

VALOR ADICIONAL SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($ 7.258.992,00) 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCEITNOS 
DOCE MIL DOSIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($ 151.202.281,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (03) MESES  

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

15 DE FEBRERO DE 2021 

ACTA DE INICIO 17 DE FEBRERO DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL DE OBRA 

25 DE JUNIO DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 28 DE JUNIO DE 2021 

 
7.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
ñQue conforme al texto del Art²culo 315 de la Constituci·n Pol²tica, corresponde al 
alcalde dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo. En aras de cumplir con dicho 
cometido se hace necesario contratar la ñCONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA 
BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 
 
Que el Articulo 209 de la Constitución política de Colombia establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad.  
 
Que el Artículo 91 de la ley 136 de 1994 establece que son atribuciones del Acalde, 
en relación con la Administración Municipal: Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 
servicios a su cargo. 
 
Que en aras de mejorar la salud y la calidad de vida de la población del municipio de 
Guayatá y una vez consultado el presupuesto de la alcaldía Municipal de Guayatá y 
verificado que se cuenta con recursos económicos, la Secretaria de planeación 
cuantificó las cantidades y valores necesarios para la CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, para lo cual realizó el respectivo presupuesto, resulta conveniente que 
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para cumplir con las metas, se debe celebrar un contrato de obra para lograr el fin 
social buscadoò.  
7.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente folio: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR 

PARCIAL 

CONTRATADO

VALOR 

UNITARIO

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR PARCIAL 

DE MERCADO

1 PRELIMINARES

1,1 1.01.68  LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 369,08 4.820,00 4.820,00 1.778.965,60 4.829,44 4.829,44 1.782.449,72

1,2 3.13.09  CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . 

DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M

ML 129,53 41.779,00 41.779,00 5.411.633,87 41.795,16 41.795,16 5.413.727,07

1,3 1.01.46  DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 

KM

M2 369,08 8.049,00 8.049,00 2.970.724,92 8.052,73 8.052,73 2.972.101,59

1,4 1.02.15  EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

M3 110,72 16.302,00 16.302,00 1.804.957,44 16.320,25 16.320,25 1.806.978,08

2 CIMENTACION Y DESAGUES  0,00

2,1 1.02.02  CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO UND 1 593.038,00 622.689,90 622.689,90 593.114,34 622.770,06 622.770,06

2,2 1.02.01  BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) M2 1,2 29.918,00 31.413,90 37.696,68 29.930,32 31.426,84 37.712,20

2,3 1.02.08  CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 

60C/40P

M3 0,36 405.800,00 426.090,00 153.392,40 405.865,21 426.158,47 153.417,05

2,4 1.02.13         CONCRETO   VIGA   DE   AMARRE   21,1   MPa,   

SECCION RECTANGULAR

M3 0,14 682.105,00 716.210,25 100.269,44 682.168,64 716.277,07 100.278,79

2,5 1.03.22  REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 KG 251,59 4.805,00 5.045,25 1.269.334,45 4.814,83 5.055,57 1.271.931,23

2,6 1.02.26  PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) M3 0,43 629.428,00 660.899,40 284.186,74 629.504,25 660.979,46 284.221,17

2,7 1.02.42  SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 

Mpa

KG 104,29 4.378,00 4.596,90 479.410,70 4.427,28 4.648,64 484.807,08

3 ESTRUCTURAS     

3,1 1.03.01  COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA 

MENOR A TRES METROS

M3 0,18 1.184.858,00 1.244.100,90 223.938,16 1.184.917,93 1.244.163,83 223.949,49

3,2 1.03.23  VIGA  AEREA  21 MPa - (3000 PSI) M3 0,14 1.166.044,00 1.224.346,20 171.408,47 1.166.084,99 1.224.389,24 171.414,49

4 MAMPOSTERIA     

4,1 1.04.02    ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) 

INC. REFUERZO

ML 17 57.209,00 60.069,45 1.021.180,65 57.252,64 60.115,27 1.021.959,62

4,2 1.04.15  MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 7,7 36.946,00 38.793,30 298.708,41 36.971,25 38.819,81 298.912,56

4,3 1.04.30  MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts M2 2,3 49.986,00 52.485,30 120.716,19 50.043,99 52.546,19 120.856,24

5 PAÑETES   0,00  

5,1 1.05.02  FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 24,6 7.988,00 8.387,40 206.330,04 8.004,28 8.404,49 206.750,55

5,2 1.05.08  PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 15,4 23.650,00 24.832,50 382.420,50 23.671,78 24.855,37 382.772,68

6     

6,1 1.06.26  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4`` EN  

BRONCE

UND 1 56.589,00 59.418,45 59.418,45 56.598,71 59.428,65 59.428,65

6,2 1.06.31  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X  3/4"  

INCLUYE TUBERÍA PF + UAD  3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR 

DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 

CONEXIÓN.

UND 1 240.090,00 252.094,50 252.094,50 240.191,17 252.200,73 252.200,73

6,3 1.06.21   SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" 

RDE 13.5

ML 8,75 14.494,00 15.218,70 133.163,63 14.500,80 15.225,84 133.226,10

6,4 1.06.23    SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA 

PVC-P 1/2" RDE 9

ML 8,75 10.144,00 10.651,20 93.198,00 10.181,86 10.690,95 93.545,84

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR 

PARCIAL 

CONTRATADO

VALOR 

UNITARIO

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR PARCIAL 

DE MERCADO

7 INSTALACIONES ELECTRICAS     

7,1 1.07.01  ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC UND 2 439.932,00 461.928,60 923.857,20 440.243,64 462.255,82 924.511,64

7,2 1.07.02  SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UND 2 213.638,00 224.319,90 448.639,80 213.993,15 224.692,81 449.385,62

7,3 1.07.09  SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT UND 5 246.798,00 259.137,90 1.295.689,50 246.920,30 259.266,32 1.296.331,58

7,4 1.07.48  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1". ML 49,02 22.351,00 23.468,55 1.150.428,32 22.353,37 23.471,04 1.150.550,31

7,5 1.07.52  TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UND 2 353.878,00 371.571,90 743.143,80 353.950,34 371.647,86 743.295,71

7,6 1.07.50     SUMINSITO  E  INTALACIÓN  DE  CAJA  EMPALME  

75X75X35MM CABLEADO EST

UND 6 345.934,00 363.230,70 2.179.384,20 345.972,42 363.271,04 2.179.626,25

8 PINTURA      

8,1 ADECUACION DE MURALES EN ALTO RELIEVE M2 14,4 799.958,00 799.958,00 11.519.395,20 799.958,00 799.958,00 11.519.395,20

8,2 1.09.17  PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 8,85 13.994,00 14.693,70 130.039,25 14.045,29 14.747,55 130.515,86

9 PISOS     

9,1 1.11.06  BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 55,36 57.003,00 59.853,15 3.313.470,38 57.047,23 59.899,59 3.316.041,39

9,2 2.01.06     RELLENO  ARENA  DE  PEÑA   COMPACTADO  CON  

PLANCHA VIBRADORA

M3 9,46 114.078,00 119.781,90 1.133.136,77 114.144,14 119.851,35 1.133.793,74

9,3 3.08.11    CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 

(2500 PSI)

M3 16,85 520.719,00 546.754,95 9.212.820,91 520.761,11 546.799,17 9.213.565,94

9,4 1.18.01  ANDEN ADOQUIN DE GRES M2 138,42 62.668,00 65.801,40 9.108.229,79 62.689,75 65.824,24 9.111.390,95

9,5 1.18.11  PRADIZACION (PASTO) M2 41,49 24.380,00 25.599,00 1.062.102,51 24.344,32 25.561,54 1.060.548,13

10 OBRAS EXTERIORES     

10,1 ALAMBRADO DE DUCTO 2*8 + 2*10 AWG Cu THHN ML 49,02 25.658,00 26.940,90 1.320.642,92 25.658,00 26.940,90 1.320.642,92

10,2 Farol De Piso Globo 3 Luces E27 Negro Aluminio + instalación UND 6 403.733,00 423.919,65 2.543.517,90 403.733,00 423.919,65 2.543.517,90

10,3 LUZ LED SOLAR PARA EXTERIOR REFLECTOR UND 4 49.799,00 52.288,95 209.155,80 49.799,00 52.288,95 209.155,80

10,4 MONUMENTO EN ALTO RELIEVE DE LA MORFOLOGIA DEL MUNICIPIO UND 1 18.539.900,00 18.539.900,00 18.539.900,00 18.539.900,00 18.539.900,00 18.539.900,00

10,5 BANCA EN CONCRETO M-40 UND 14 142.777,00 149.915,85 2.098.821,90 142.777,00 149.915,85 2.098.821,90

10,6 3.08.14  LOSETA PREFABRICA A-40 M2 20,68 83.160,00 87.318,00 1.805.736,24 83.220,07 87.381,07 1.807.040,60

10,7 3.08.19   SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO 

A- 10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109

ML 85,57 51.765,00 54.353,25 4.651.007,60 51.795,77 54.385,56 4.653.772,24

10,8 3.08.18   SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO 

A- 80

ML 68,85 43.524,00 45.700,20 3.146.458,77 43.536,07 45.712,87 3.147.331,34

10,9 SISTEMA DE BOMBEO PARA MONUMENTO UND 1 524.954,00 551.201,70 551.201,70 524.954,00 551.201,70 551.201,70

10,10 1.04.25  MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.25 mts. M2 20,09 165.311,00 173.576,55 3.487.152,89 165.495,34 173.770,11 3.491.041,45

10,11 1.03.19  PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)  E=0.10 MTS M2 12 252.862,00 265.505,10 3.186.061,20 252.952,38 265.600,00 3.187.199,99

10,12 Mesa circular con sillas en aluminio mobiliario para exteriores UND 4 1.903.954,00 1.999.151,70 7.996.606,80 1.903.954,00 1.999.151,70 7.996.606,80

11 LETRAS EXTERIORES     

11.01 Letras  30CM  DE  PROPORCION  elaboradas  en  lámina  galvanizada  

con cantonera  de  15cm.  Según  diseño,  Selladas  con  pintura  

poliuretano.  E INSTALACION

UND 1 5.287.354,00 5.551.721,70 5.551.721,70 5.287.354,00 5.551.721,70 5.551.721,70

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 115.184.162,18 115.222.317,64

ADMINISTRACIÓN 19% 21.884.990,81 21.892.240,35

IMPREVISTOS 1% 1.151.841,62 1.152.223,18

UTILIDAD 5% 5.759.208,11 5.761.115,88

143.980.202,73 144.027.897,04  
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7.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

Con base en el Acta de Recibo Final, se procedió a realizar cuantificación de obra, 
en cada uno de los capítulos ejecutados, encontrando observaciones en los ítems 
banca en concreto, en la cual falto un módulo y en letras exteriores, en las cuales se 
aumentó la cantidad de 1.0 a 1.14 en el acta final de obra, sin soporte alguno, es de 
anotar que para este ítem, no se encontró con las especificaciones técnicas 
pactadas en el contrato: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN

CANTIDAD 

ACTA DE 

RECIBO

VALOR 

UNITARIO

VUNITARIO CON 

INCREMENTO

VALOR 

PARCIAL 

LIQUIDADO

CANTIDAD 

FICALIZADA

VUNITARIO 

CON 

INCREMENTO

VALOR 

PARCIAL 

FISCALIZADO

DIFERENCIA

10 OBRAS EXTERIORES     

10,5 BANCA EN CONCRETO M-40 UND 12 142.777,00 149.915,85 1.798.990,20 11,00 149.915,85 1.649.074,35 149.915,85

11 LETRAS EXTERIORES     

11.01 Letras  30CM  DE  PROPORCION  elaboradas  en  

lámina  galvanizada  con cantonera  de  15cm.  

Según  diseño,  Selladas  con  pintura  poliuretano.  

E INSTALACION

UND 1,14 5.267.354,00 5.530.721,70 6.305.022,74 1,00 5.530.721,70 5.530.721,70 774.301,04

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 8.104.012,94 7.179.796,05 924.216,89

ADMINISTRACIÓN 19% 1.539.762,46 1.364.161,25 175.601,21

IMPREVISTOS 1% 81.040,13 71.797,96 9.242,17

UTILIDAD 5% 405.200,65 358.989,80 46.210,84

10.130.016,17 8.974.745,06 1.155.271,11  
 
Por lo anterior, la dirección de Obras Civiles de la Contraloría General de Boyacá en 
el informe preliminar encontró un faltante de obra por la suma de UN MILLÓN 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
ONCE CENTAVOS ($ 1.155.271,11), de lo cual revisados los soportes y 
aclaraciones allegadas en la controversia se concluyó lo siguiente: 
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1. Para el ITEM 10.5 BANCA DE CONCRETO M-40, explica el municipio, que 

fueron liquidadas a satisfacción 12 unidades, según observación y visita 

realizada se encontraron en sitio 11 unidades, consignando el motivo del 

faltante como un hurto de la unidad de banca en concreto; de acuerdo con el 

archivo fotográfico, posterior a la diligencia de visita de fiscalización, fue 

repuesto el mueble, razón por la cual se presenta un resarcimiento del faltante 

de obra, considerando que la banca de concreto nuevamente está 

conformada por doce (12) módulos. 

 
Considerando que el hecho de ocasionó en el ejercicio de proceso auditor, tal 
y como consta en los informes presentados, se concluye la acción como un 
BENEFICIO DE AUDITORÍA, los resultados obtenidos, por un valor de ciento 
ochenta y siete mil trescientos noventa y cuatro con 81/100 pesos 
($187.394,81). 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 
CANTIDAD 

RECUPERADA 
VALOR 

UNITARIO 

VUNITARIO 
CON 

INCREMENTO 

VALOR 
PARCIAL 

RECUPERADO 

10 OBRAS EXTERIORES           

10,5 BANCA EN 
CONCRETO M-40 

UND 1 142.777,00 149.915,85 149.915,85 

  SUBTOTAL COSTO 
DIRECTO 

        149.915,85 

  ADMINISTRACIÓN 19%       28.484,01 

  IMPREVISTOS 1%       1.499,16 

  UTILIDAD 5%       7.495,79 

  TOTAL         187.394,81 

 
nuevamente se colocó este banca como se puede observar en la siguiente imagen.    
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2. En relación con el ITEM 11.07 ñLetras 30 cm en proporci·n elaboradas en 
lámina galvanizada en cantonera de 15 cm, Según diseño, Selladas con 
pintura poliuretano e instalaci·nò, de acuerdo con el Informe Técnico DCOCI 
No. 056 del 02 de diciembre del presente año, se aumentó la cantidad de 1.0 
a 1.14 en el acta final de obra, sin soporte alguno, es de anotar que para este 
ítem, no se encontró con las especificaciones técnicas pactadas en el 
contrato; de acuerdo con explicación presentada por el municipio de Guayatá, 
en ñcomité técnico de fecha 07 de Junio de 2021 se pactó la modificación, del 
letrero inicial por un letrero en acrílico con iluminación y una estructura de 
soporte, lo cual no se evidenció específicamente en las respectivas actas 
sabanas de liquidación y dejo como se había pactado inicialmente, lo cual 
genero la observación, sin embargo la ejecución fue mayor al valor 
inicialmente contratado, el subrayado es para resaltar el contenido, del cual se 
presentan las siguientes aclaraciones: 

 

¶ El municipio soporta el cambio de unidad y por consiguiente en precio, en el 
cambio de especificaciones t®cnicas del ²tem 11.07 ñLetras 30 cm en 
proporción elaboradas en lámina galvanizada en cantonera de 15 cm, Según 
dise¶o, Selladas con pintura poliuretano e instalaci·nò, que de acuerdo con 
los anexos entregados por el municipio de Guayatá, mediante ACTA DE 
COMITÉ DE OBRA #1, de fecha 07 de junio de 2021, dentro de su objetivo se 
planteó ñReevaluar el tipo de material para la fabricaci·n del letrero, siendo 
este contractualmente, en lámina galvanizada y se presenta la propuesta de 
un letrero en acrílico con iluminación y una estructura de soporteò, el cual una 
vez aprobado,  presenta cotizaciones de las cuales, presenta copia de las 
allegadas: 
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Con lo anterior, el municipio soporta el valor mayor liquidado en el contrato, 
desvirtuando la observación con incidencia Fiscal, presentada en el ítem 
11.07 letrero.   

 

¶ No obstante lo anterior, de acuerdo con lo mencionado por el municipio de 
Guayatá, se realizaron modificaciones a las especificaciones técnicas de un 
ítem (11.07), las cuales no se evidenciaron (consignaron) en las respectivas 
actas de liquidación, PROCEDIMIENTO QUE NO CORRESPONDE CON LO 
NORMADO EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, así como en manuales de contratación  y/o 
interventoría, de las entidades públicas, considerando que las modificaciones 
deben pactarse por escrito, mediante la suscripción de Actas de Modificación 
de Cantidades de Obra, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas 
Técnicas que soporten las modificaciones, y por consiguiente en el Acta de 
Recibo y liquidación del contrato. Por lo cual se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°6. 

 
7.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
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Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, se encuentran al 
servicio de La comunidad del municipio, cumpliendo con los fines de la contratación 
realizada por el municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
 
7.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍA 14, 15, 16, 17: PARQUE BICENTENARIO MUNICIPIO DE GUAYATÁ. 
 (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

8. CONTRATO  125-2021-AMG-CD  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYATA 

R/L JONNATHAN HERRERA LEÓN 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE 
EL RÍO SUNUBA, MUNICIPIO DE GUAYATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SEGÚN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 3068 DE 2021.  

VALOR CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 61/100 
PESOS M/CTE ($ 5.652.674.834,61) 

PLAZO DE EJECUCIÓN SIETE (07) MESES CONTADO A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

13 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 17 DE DICIEMBRE DE 2021 

8.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
ñQue el territorio del Municipio de Guayatá por su sector Norte cruza el río Sunuba, 
sobre el caudal existe una infraestructura vial tipo puente como parte de la única vía 
principal apta para movilidad vehicular y peatonal, que comunica al Municipio con la 
región, el departamento y el resto del país. 
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El municipio de Guayatá el lunes doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), 
presento una grave emergencia con ocasión de la fuerte temporada de lluvias que 
se presenta en la zona, con lo cual produjo falla estructural em el estribo sur del 
puente vehicular ubicado sobre el río Sunuba que comunica a los municipios de 
Guateque y Guayatá, la cual es la principal y única vía apta para movilización del 
transporte terrestre vehicular y peatonal, que le permite a la Municipalidad la 
movilidad hacia los municipios vecinos, la región, el departamento y el resto del país 
conectándose con la denominada transversal del Sisga, emergencia que obligó al 
municipio a declarar mediante DECRETO 020 del 14 de abril de 2021, la 
CALAMIDAD PÚBLICA, de conformidad con los reportes entregados a la Alcaldía 
por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del riesgo de 
Desastres, el cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Emsoguayatá, 
informes de visita técnica de profesionales adscritos a las Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación de Boyacá e inspecciones técnicas de 
seguimiento y monitoreo por parte de la Secretaria de Planeación y Obras del 
municipio, al tenerse que clausurar el paso por esta infraestructura ante lo cual la 
comunidad Municipal,  grave daño presentado en el puente mencionado, se ve 
totalmente limitada para el acceso a los servicios de salud prestados por el Hospital 
Regional ESE Valle de Tenza, ubicado en la jurisdicción de Guateque, en el cual se 
atienden las urgencias vitales de los ciudadanos, teniendo que recurrir a vías 
alternas veredales de difícil topografía con inclinaciones superiores al 40% por 
sectores (Guayatá ï puente Hierro ï Guateque) (Guayatá ï Caliche ï manta), que 
aunado al invierno constituyen un gran riesgo para la movilidad, por lo que no 
pueden ser transitadas por vehículos de transporte de pasajeros, de carga pesada, 
automóviles; generando consecuencias económicas al presentarse dificultad al no 
poderse sacar al mercado los productos agrícolas, ni el ingresos de bienes de 
consumo, generando altos precios en las productos básicos de la canasta familiar y 
pérdida de cosechas entre otras situaciones que están afectando la comunidad en 
general y sus derechos individualesò. 
 
8.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente folio: 
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ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL

1 TIPO: OBRA PÚBLICA

1,01
1.01.68 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA

ARQUITECTÓNICA
M2 477,40 0 4.829,44$              2.305.574,66$        

1,02
3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO

TOPOGRAFICO
KM 0,45 0 2.813.077,04$        1.265.884,67$        

COSTO DIRECTO GRUPO 3.571.459,33$        

2 TIPO: OBRA PÚBLICA

2,01
3.02.07 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS

EN MATERIAL COMUN SECO
M3 3521,28 0

13.438,38$             47.320.298,73$      

2,02
1.02.29 SOLADO CONCRETO ESPESOR

E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)
M2 63,96 17

37.250,48$             2.787.572,62$        

2,03

CAISSON D= 150 CM CONCRETO 28 Mpa - (4000 PSI)  NO 

INCLUYE REFUERZO (, EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

EQUIPO)

ML 102,00 0 1.647.627,63$        168.058.018,26$    

2,04
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MP
KG 53821,76 17 6.418,00$              

404.150.825,15$    

2,05 3.02.01 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA M3 3521,28 0 3.472,69$              12.228.313,84$      

COSTO DIRECTO GRUPO 634.545.028,60$    

3 TIPO: OBRA PÚBLICA

3,01
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 28 MPA (4000 

PSI) PARA ELEVACIONES, H>3.0 MTS
M3 53,82 17 893.957,69$           56.291.979,36$      

3,02 GEODREN PLANAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN M2 82,80 17 41.060,92$             3.977.817,69$        

COSTO DIRECTO GRUPO 60.269.797,05$      

4 TIPO: OBRA PÚBLICA

4,01
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 

MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ASTM A-588 
KG 106353,00 0 22.744,32$             2.418.926.664,96$  

4,02
3.10.02 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y 

VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 m
M3 94,66 17 1.017.236,07$        112.661.132,67$    

4,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 28 

MPA (4000 PSI) PARA BASES
M3 14,04 17 743.156,46$           12.207.682,54$      

4,04
3.13.43 SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS 

ELASTOMERICOS DE NEOPRENO 60*60*17DUREZA 60
UN 6,00 17 2.416.017,00$        16.960.439,34$      

4,05
 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACION 

TIPO 330 O SIMILAR
ML 15,60 17 7.129.376,61$        130.125.381,89$    

4,06
1.02.38 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 

SANITARIA D= 3"
ML 84,00 17 22.980,97$             2.258.569,73$        

COSTO DIRECTO GRUPO2.693.139.871,13$  

TABLERO Y VIGAS PUENTE

PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

ESTRIBOS

 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 80 de 104 

Macroproceso MISIONAL Código GC-F-IA-49 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Vigencia  16/06/2022 

 

 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 ï 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

5 TIPO: OBRA PÚBLICA

5,01

3.04.05 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y 

UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9%  Y COMPACTO  AL 

95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)

M3 1540,87 0 74.810,75$             115.273.640,35$    

5,02

3.04.07 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

M3 1154,01 0 90.100,77$             103.977.189,59$    

5,03
3.04.06 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 

MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

M3 596,16 0 111.672,11$           66.574.445,10$      

5,04 3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H M2 3340,10 17 3.399,59$              13.285.315,55$      

5,05

3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 

COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) 

NORMA INVIAS (**)

M3 318,14 0 582.852,45$           185.428.678,44$    

5,06

3.10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN 

TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, 

SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.

ML 55,00 17 331.577,11$           21.336.987,03$      

5,07
3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 

3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
M3 170,27 17 575.964,03$           114.741.192,60$    

5,08

3.12.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 

KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE 

DISEÑO).

M3-Km 30000,60 0 1.921,25$              57.638.652,75$      

5,09
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 

2.01MTS H 3,5 MTS
M3 45,78 0 937.327,74$           42.910.863,94$      

5,10
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10

MTS, EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI)
M2 55,00 17 86.408,81$             5.560.406,92$        

5,11 3.08.09 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM ML 12,50 0 56.443,27$             705.540,88$           

COSTO DIRECTO GRUPO 727.432.913,15$    

6 TIPO: OBRA PÚBLICA

6,01

2.06.25 SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN 

SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, 

REF Y CONST. INCL. TAPA)

Unidad 2,00 0 $ 3.093.386,09 6.186.772,18$        

6,02
1.02.02 CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS 

LADRILLO
Unidad 1,00 0 $ 593.114,34 593.114,34$           

6,03
2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC  D=12"

Metro 

lineal
39,27 17 $ 167.900,70 7.714.348,77$        

6,04
3.03.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE 

DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS

Metro 

Cúbico
6,37 0 $ 862.988,34 5.497.235,73$        

6,05 6.02.09 CONCRETO CLASE G 14 MPa (2000 PSI) CICLOPEDO
Metro 

Cúbico
1,10 0 $ 358.711,93 394.583,12$           

6,06
3.03.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA

Metro 

lineal
7,00 17 $ 457.585,30 3.747.623,61$        

6,07
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MP
Kilogramo 478,49 17 $ 6.418,00 3.593.010,12$        

6,08
1.02.29 SOLADO CONCRETO ESPESOR

E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)
Metro 

Cuadrado
20,06 17 37.250,48$             874.276,22$           

COSTO DIRECTO GRUPO 28.600.964,09$      

RELLENO Y REHABILITACION VÍA

OBRAS DE DRENAJE
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7 TIPO: OBRA PÚBLICA

7,01
3.09.05 SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS 

(INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS
UN 4,00 17 $ 522.397,19 2.444.818,85$        

7,02
3.09.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES 

REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM
UN 4,00 17 $ 350.990,44

1.642.635,26$        

7,03
 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, 

TAMAÑO 60*60 cm. SEGÚN
UN 13,00 17 $ 371.300,20

5.647.476,04$        

7,04
3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS 

REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES
UN 206,00 17 $ 8.040,18

1.937.844,18$        

7,05

3.09.17 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA 

CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS 

DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS

ML 1486,24 17 $ 2.328,25

4.048.595,79$        

7,06
MARCADOR DE OBSTÁCULO LATERAL (EN BARANDAS DE 

ACCESO AL PUENTE) DOL
UN 2,00 17 $ 330.840,20

774.166,07$           

7,07

3.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES 

TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. 

Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA,

CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA 

REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS

ML 326,00 17 $ 188.559,22 71.920.257,69$      

7,08

3.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE 

CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGUN NORMA 

INVIAS

UN 18,00 17 $ 234.032,98 4.928.734,56$        

COSTO DIRECTO GRUPO 93.344.528,44$      

SEÑALIZACIÓN VIAL
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COSTO DIRECTO

Bienes -$                                         

Servicios -$                                         

Obra Pública 4.240.904.561,79$            

COSTO INDIRECTO

Administración 1.060.226.140,45$            

imprevistos 84.818.091,24$                 

Utilidad 127.227.136,85$               

Otros Costos Otro Tipo de Gastos Adicionales PAGA 105.826.713,27$     

Otros Costos Otro Tipo de Gastos Adicionales PMT 32.082.429,90$       

Otros Costos Otro Tipo de Gastos Adicionales PAPSO 2.692.085,60$         

SUBTOTAL

INTERVENTORIA 395.764.401,14$             

TOTAL PRESUPUESTO

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

FORMULACIÓN INICIAL

1.412.872.597,31$                         23,36%

4.240.904.561,79$                         70,10%

6,54%

6.049.541.560,24$                         100%

AIU

1.272.271.368,54$ 

5.653.777.159,10$                         93,46%

 

7.6. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

 
En el momento de la inspección el contrato se encuentra en ejecución. 
 
7.7. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍA 18, 19: OBRAS PUENTE SOBRE RÍO SUNUBA EN EJECUCIÓN. 
 (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

9. CONTRATO  027-2021-AMG-MC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA ASEC INGENIEROS S.A.S. 

R/L CRISTIAN ANDRES CEPEDA CALDERÓN 

OBJETO REALIZAR ADECUACIONES ELECTRICAS DE LA 
RED INTERNA Y EXTERNA CON EL AVAL DEL 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS (RETIE) DE LA PLANTA PARA LA 
POSCOSECHA DEL SAGÚ DEL MUNICIPIO DE 
GUAYATÁ 

VALOR QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($ 13.130.258,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN UN (01) MES. 
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FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL 

09 DE AGOSTO DE 2022 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 22 DE AGOSTO DE 2022 

 
9.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

ñQue en el Municipio los productores agrícolas está realizando la ejecución de 
un convenio de cooperación con la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE CHIVOR ñCORPOCHIVORò, para la implementaci·n y puesta en marcha 
de una máquina para la poscosecha de sagú, con la cual se pretende 
tecnificar este proceso en el municipio para la producción de almidón, proceso 
que se ha venido realizando de forma artesanal en cada uno de los hogares 
que demanda mucha mano de obra al igual que el recurso hídrico; para lo 
cual la instalación de maquinaria en un inmueble de propiedad del Municipio, 
el cual fue otorgado desde la administración municipal (2019) a la figura 
jur²dica de la asociaci·n ñAPAGò por medio de comodato. 
 
Que la instalación y puesta en marcha de esta planta permitirá que todo el 
proceso productivo de la harina de SAGU, sea optimizado generando mayor 
rentabilidad al pequeño agricultor, así como el uso racional del recurso como 
agua, minimizando daños ambientales. 
 
Así la administración Municipal prestó el apoyo técnico y financiero para 
realizar adecuaciones internas en la infraestructura como son los enchapes de 
pisos, arreglo de media cañas, resane paredes y acometida eléctrica, las 
cuales son necesarias para el adecuado funcionamiento de todo el sistema de 
producción, de tal forma que opere cumpliendo con la normatividad sanitaria 
mínima que rige la manipulación de alimentos, también para que cumpla con 
los parámetros de aprovechamiento de agua establecidos en el convenio 
entre la forma organizativa y la corporación. Sin embargo, Después de revisar 
la infraestructura, socializar la problemática con la comunidad y detallado el 
convenio ya establecido, se pudo establecer que luego de la intervención 
locativa, carece de las instalaciones electicas técnicas para que el proyecto 
pueda operarò. 
9.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 85 de 104 

Macroproceso MISIONAL Código GC-F-IA-49 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Vigencia  16/06/2022 

 

 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 ï 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VUNITARIO 
VALOR 

PARCIAL
VUNITARIO VALOR PARCIAL

1 PRELIMINARES

1,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA AÉREA 10M/PVC UND 2
395.684,00 791.368,00 440.243,00 880.486,00

1,2 SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT PVC COMPLETA UND 2 194.795,00 389.590,00 207.411,46 414.822,92

1,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTADOR ELECTRICO TRIFÁSICO UND 1 674.247,00 674.247,00 684.212,02 684.212,02

1,4 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W UND 4 116.860,00 467.440,00 467.440,00 1.869.760,00

1,5 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT 1" ML 39,8 23.284,00 926.703,20 22.353,37 889.664,13

1,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X10 ML 250 8.000,00 2.000.000,00 8.000,00 2.000.000,00

1,7 SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANUIZADA 

3/4"

ML 39
26.897,00 1.048.983,00 26.897,00 1.048.983,00

1,8 SUMINSITRO E INSTALACIÓN SALIDA LAMPARA TOMA EMT 

COMPLETA

UND 4
124.785,00 499.140,00 134.067,74 536.270,96

1,9 SUMINSITRO E INSTALACIÓN LINEA A TIERRA CONTADOR (VARILLA 

COOPER WELL) 2,4

UND 1 299.616,00 299.616,00 353.950,34 353.950,34

1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CAJA DE INSPECCIÓN PARA LINEA A 

TIERRA

UND 1
232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00

1,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRIPLETA ENCHUFABLE 3X40 UND 1 128.500,00 128.500,00 128.500,00 128.500,00

1,12 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50 UND 2 145.300,00 290.600,00 290.600,00 581.200,00

1,13 SUMINSITRO E INSTALACIÓN BREAKER GENERAL INDUSTRIAL 3X40 UND 1
190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

1,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS UND 1 345.419,00 345.419,00 355.872,42 355.872,42

1,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMER UND 1 155.300,00 155.300,00 155.300,00 155.300,00

1,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN DE CONTADOR UND 1 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00

1,17 CERTIFICACIÓN RETIE GBL 1 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

 TOTAL VALOR COSTOS DIRECTOS    12.104.206,20  13.986.321,79

ADMINISTRACIÓN 15% 1.815.630,93 2.097.948,27

IMPREVISTOS 5% 605.210,31 699.316,09

UTILIDAD 5% 605.210,31 699.316,09

15.130.257,75 17.482.902,23  

9.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

En la inspección se verifico la ejecución de obras eléctricas correspondientes a 
acometida aérea, salida trifásica, suministro e instalación reflectores, tuberías, 
salidas lampara, línea a tierra contador, caja de inspección, interruptores, Breaker, 
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tablero de circuitos, caja para contador, obras y suministros acordes con las 
consignadas en el acta final de obra 
Se tuvo acceso al Informe Final de Obra que contienen, registros fotográficos, planos 
y memorias de cantidades de obra, que soportan la ejecución de cada uno de los 
ítems liquidados en desarrollo del contrato. 
9.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, está al servicio de 
los productores de harina de sagu, cumpliendo con los fines de la contratación 
realizada por el municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
9.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

   

 
FOTOGRAFÍA 20, 21, 22: ACOMETIDA, CAJA CONTADOR Y TABLERO 12 CIRCUITOS PLANTA DE 

PROCESAMIENTO SAGU. (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 
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10. CONTRATO  090-2021-AMG-SAMC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA FERCOIN INGENIERIA SAS 

R/L MANUEL FERNANDO MOTTA MENDOZA 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS COMPUESTO POR TRAMPA DE 
GRASAS, POZO SÉPTICO Y FILTRO ANAERÓBICO 
DE FLUJO ASCENDENTE ï FAFA EN EL SECTOR 
RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ 

VALOR DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
253.875.783,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (03) MESES Y ONCE (11) DÍAS 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO 
FINAL 

20 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 28 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
10.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

ñEl municipio de Guayat§ present· el d²a 23 de marzo de 2021 ante la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor ï CORPOCHIVOR el proyecto 
denominado ñConstrucci·n de Sistemas Individuales de tratamiento de aguas 
residuales domésticas compuesto por trampa de Grasas, Pozo Séptico  y filtro 
anaerobio de flujo ascendente ï FAFA, en el Sector Rural del Municipio de 
Guayat§, Boyac§ò, el cual fue radicado mediante oficio NÁ 2021ER2204 en el 
Banco de Proyectos de la entidad, y remitido a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para la respectiva evaluación técnica y financiera. La Subdirección 
de Planeación y ordenamiento Ambiental del territorio remite el certificado de 
viabilidad del proyecto con consecutivo No 180 de fecha 14 de mayo de 
2021m encontrándose inscrito en el Banco de Proyectos de la Corporación, 
con el registro No 614. 
 
El Municipio firmo el convenio interadministrativo de No 006 de 2021 
celebrado en el Municipio de Guayatá y la Corporación Autónoma Regional de 
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Chivor ï CORPOCHIVOR, con el objeto de ñAUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ ï 
BOYACĆò. 
 
Así con la firma del convenio 006, como obligación de la entidad territorial además 
de ejecutar los recursos, le corresponde realizar el proceso de contratación para 
realizar las obras, las cuales serán una unidad piloto a nivel Municipal, para el 
manejo de los vertimientos domésticos en el §rea ruralò. 
 
10.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. V.UNIT V.TOTAL
V. UNITARIO 

MERCADO
V.TOTAL MERCADO

1,0 POZO SEPTICO

1,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO M3 6,80 $ 66.139,00 $ 449.745,20 $ 66.142,29 $ 449.767,57

1,2 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS. 14 MPA (2000 PSI) M2 3,00 $ 31.414,00 $ 94.242,00 $ 31.426,84 $ 94.280,52

1,3
CONCRETO SIMPLE DE 31 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

PLACAS PISOS
M3 0,45 $ 831.550,00 $ 374.197,50 $ 831.593,47 $ 374.217,06

1,4
CONCRETO SIMPLE DE 31 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

TAPAS
M3 0,24 $ 731.501,00 $ 175.560,24 $ 731.660,81 $ 175.598,59

1,5 SUMINSITRADA, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA KG 46,14 $ 4.647,00 $ 214.412,58 $ 4.648,64 $ 214.488,25

1,6 MARCO Y TAPA UN 2,00 $ 73.427,00 $ 146.854,00 $ 73.431,53 $ 146.863,06

1,7 MURO TOLETE COMÚN E=0,10 MTS M2 10,32 $ 49.769,00 $ 513.616,08 $ 49.770,00 $ 513.626,40

1,8 MUTO TOLETE COMUN E=0,06 MTS M2 1,32 $ 40.713,00 $ 53.741,16 $ 40.715,63 $ 53.744,63

1,9 SUMINSITRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO D=4" UN 2,00 $ 14.707,00 $ 29.414,00 $ 14.708,83 $ 29.417,66

1,10 SUMINSITRO E INSTALACIÓN TEE PVC SANITARIO D=4" UN 3,00 $ 24.243,00 $ 72.729,00 $ 24.244,14 $ 72.732,42

1,11 
SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE  PVC 

D=4"
ML 12,00 $ 42.427,00 $ 509.124,00 $ 42.435,03 $ 509.220,36

1,12 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 11,97 $ 24.855,00 $ 297.514,35 $ 24.855,37 $ 297.518,78

SUBTOTAL $ 2.931.150,11 $ 2.931.475,31

2,00 FILTRO FAFA

2,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO M3 5,74 $ 66.139,00 $ 379.637,86 $ 66.142,29 $ 379.656,74

2,2 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS. 14 MPA (2000 PSI) M2 2,67 $ 31.414,00 $ 83.875,38 $ 31.426,84 $ 83.909,66

2,3
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

PLACAS PISOS
M3 0,35 $ 831.550,00 $ 291.042,50 $ 831.593,47 $ 291.057,71

2,4
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

TAPAS
M3 0,19 $ 731.501,00 $ 138.985,19 $ 731.660,81 $ 139.015,55

2,5 SUMINSITRADA, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA KG 28,22 $ 4.647,00 $ 131.138,34 $ 4.648,64 $ 131.184,62

2,6 MARCO Y TAPA UN 0,00 $ 73.427,00 $ 0,00 $ 73.431,53 $ 0,00

2,7 MURO TOLETE COMÚN E=0,25 MTS M2 7,43 $ 100.812,00 $ 749.033,16 $ 100.813,69 $ 749.045,72

2,8 SUMINSITRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO D=4" UN 1,00 $ 14.707,00 $ 14.707,00 $ 14.708,83 $ 14.708,83

2,9 SUMINSITRO E INSTALACIÓN TEE PVC SANITARIO D=4" UN 1,00 $ 24.243,00 $ 24.243,00 $ 24.244,14 $ 24.244,14

2,10
SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE  PVC 

D=4"
ML 3,00 $ 42.427,00 $ 127.281,00 $ 42.435,03 $ 127.305,09

2,11 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 5,94 $ 24.855,00 $ 147.638,70 $ 24.855,37 $ 147.640,90

2,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MATERIAL PRFV DIAMETRO 1 

M ORIFICIOS DE 30 MM ESPESOR 6 MM
M2 2,00 $ 227.644,00 $ 455.288,00 $ 227.645,94 $ 455.291,88

2,13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO PLASTICO TIPO ESFERAS M3 0,82 $ 688.542,00 $ 564.604,44 $ 694.854,23 $ 569.780,47

SUBTOTAL $ 3.107.474,57 $ 3.112.841,32

3,0 TRAMPA DE GRASAS

3,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO M3 2,66 $ 66.139,00 $ 175.929,74 $ 66.142,29 $ 175.938,49

3,2 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS. 14 MPA (2000 PSI) M2 1,44 $ 31.414,00 $ 45.236,16 $ 31.426,84 $ 45.254,65

3,3
CONCRETO SIMPLE DE 31 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

PLACAS PISOS
M3 0,14 $ 831.550,00 $ 116.417,00 $ 831.593,47 $ 116.423,09

3,4
CONCRETO SIMPLE DE 31 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

TAPAS
M3 0,12 $ 731.501,00 $ 87.780,12 $ 731.660,81 $ 87.799,30

3,5 SUMINSITRADA, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA KG 18,82 $ 4.647,00 $ 87.456,54 $ 4.648,64 $ 87.487,40

3,6 MURO TOLETE COMÚN E=0,10 MTS M2 3,23 $ 49.769,00 $ 160.753,87 $ 49.770,00 $ 160.757,10

3,7 SUMINSITRO E INSTALACIÓN TEE PVC SANITARIO D=4" UN 2,00 $ 15.669,00 $ 31.338,00 $ 15.742,72 $ 31.485,44

3,8 SUMINSITRO E INSTALACIÓN YEE PVC SANITARIO REDUCIDA 4*2 UN 1,00 $ 23.773,00 $ 23.773,00 $ 23.828,66 $ 23.828,66

3,9
SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE  PVC 

D=2"
ML 6,00 $ 23.531,00 $ 141.186,00 $ 23.610,21 $ 141.661,26

3,10 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 2,66 $ 24.855,00 $ 66.114,30 $ 24.855,37 $ 66.115,28

$ 935.984,73 $ 936.750,67

$ 6.974.609,41 $ 6.981.067,30

SUBTOTAL OBRA No. DE SITEMAS 28 $ 195.289.063,48 $ 195.469.884,42

$ 58.586.719,04 30% $ 58.640.965,33

$ 253.875.782,52 $ 254.110.849,75

COSTO TOTAL DIRECTO

AIU 30%

TOTAL  
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10.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

En desarrollo del objeto contractual, se realizó construcción de sistemas de 
tratamiento de agua residual doméstica a veintiocho (28) beneficiarios, durante la 
inspección se realizó verificación a los siguientes beneficiarios: 

BENEFICIARIO UBICACIÓN ESTADO 

MOSISES RUBIANO VEREDA CALICHE 
ABAJO 

SISTEMA EN BUEN ESTADO 

WILLIAM HERNANDO 
PIÑEROS 

VEREDA VOLCÁN SISTEMA EN BUEN ESTADO 

 
Se tuvo acceso al Informe Final de Supervisión y Contratista, que contienen, 
registros fotográficos, actas de entrega a cada beneficiario, que soportan la 
ejecución de cada uno de los ítems liquidados en desarrollo del contrato. 
10.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, está al servicio de 
cada uno de los beneficiarios, cumpliendo con los fines de la contratación realizada 
por el municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
10.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍA 23, 24, 25: SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA VERIFICADAS 

 (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

11. CONTRATO  100-2021-AMG-SAMC  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUAYATA 

CONTRATISTA PROYECTO E INVERSIONES GESDA INGENIERÍA 
SAS 

R/L GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES 
DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS DISPERSAS Y 
LA ENRAMADA DE LA VEREDA JUNTAS DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATÁ 

VALOR CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($ 148.799.039,00) 
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PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

01 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 01 DE OCTUBRE DE 2021 

 
11.1. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Guayatá, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
ñQue de acuerdo con lo establecido en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
2020-2023 ñGUAYATĆ 200 A¤OS HACIENDO HISTORIAò, en su programa 19, 
ñAgua Potable y Saneamiento B§sico se fija el siguiente objetico: 
 
Reconocer y satisfacer las necesidades básicas que tenga la comunidad en cuanto 
al acceso al agua potable y alcantarillado, así como el mejoramiento y la 
preservación de las condiciones sanitarias óptimas de fuentes y sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, además de manejo sanitario 
de los residuos sólidos que garanticen condicione saludables y de higiene para la 
población. 
 
Para que el Municipio pueda cumplir con los objetivos de su plan de desarrollo, y su 
fin social, solo tiene una forma de lograr la construcción de obras públicas; y es 
mediane el uso de la contratación estatal, que por el monto de los recursos como se 
analiza más adelante tendrá que ser mediante un PRCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTĉA.ò. 
 

11.2. ANÁLISIS DE COSTOS  

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. V.UNIT V.TOTAL
V. UNITARIO 

MERCADO
V.TOTAL MERCADO

1,0 PRELIMINARES (A)

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA M2 2,88 $ 4.829,44 $ 13.908,79 $ 4.829,44 $ 13.908,79

1,2 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO M3 0,58 $ 66.142,29 $ 38.097,96 $ 66.142,29 $ 38.097,96

SUBTOTAL $ 52.006,75 $ 52.006,75

2,0 CIMENTACIÓN Y DESAGUES (B)

2,1 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS. 14 MPA (2000 PSI) M3 2,88 $ 32.923,35 $ 94.819,25 $ 32.923,35 $ 94.819,25

2,2 CONCRETO CICLÓPEO 10,5 MPA (1500 PSI) RELACIÓN 60/40P M3 0,39 $ 370.062,74 $ 143.436,32 $ 370.062,74 $ 143.436,32

2,3 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPA SECCIÓN RECTANGULAR M3 0,14 $ 750.385,50 $ 106.029,47 $ 750.385,50 $ 106.029,47

2,4 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE ACERO 6000 PSI 420 MPA KG 19,46 $ 4.870,01 $ 94.770,39 $ 4.870,01 $ 94.770,39

2,5 SUMINITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA D=2" ML 1,00 $ 19.832,75 $ 19.832,75 $ 19.832,75 $ 19.832,75

2,6
SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC  

D=4"

ML 7,00 $ 44.455,74
$ 311.190,18

$ 44.455,74
$ 311.190,18

2,7 PUNTO DE DESAGUE D=2" UN 1,00 $ 48.520,59 $ 48.520,59 $ 48.520,59 $ 48.520,59

2,8 PUNTO DE DESAGUE D= 3" Y 4" UN 1,00 $ 96.840,39 $ 96.840,39 $ 96.840,39 $ 96.840,39

2,9 PLACA BASE EN COCNRETO E=8 CM 2500 PSI M2 2,88 $ 68.053,77 $ 195.994,86 $ 68.053,77 $ 195.994,86

2,10
MALLA ELECTROSOLDADA 0,15x0,15 D=4 MM (INCLUYE SUMINISTRO, 

FIJACACIÓN E INSTALACIÓN)
KG 5,47 $ 5.176,60 $ 28.326,36 $ 5.176,60 $ 28.326,36

SUBTOTAL $ 1.139.760,55 $ 1.139.760,55

3,00 ESTRUCTURA (C)

3,1
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA )3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES 

METROS - FORMALETA MADERA
M3 0,12 $ 1.303.409,72 $ 159.015,99 $ 1.303.409,72 $ 159.015,99

3,2 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 21 MPA (3000 PSI) M3 0,09 $ 943.556,31 $ 84.920,07 $ 943.556,31 $ 84.920,07

3,3 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE ACERO 6000 PSI 420 MPA KG 53,10 $ 4.870,01 $ 258.597,53 $ 4.870,01 $ 258.597,53

SUBTOTAL $ 502.533,58 $ 502.533,58

4,00 MAMPOSTERÍA (D)

4,1 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0,12 MTS M2 11,92 $ 40.668,38 $ 484.767,09 $ 40.668,38 $ 484.767,09

SUBTOTAL $ 484.767,09 $ 484.767,09

5,00 PAÑETES (E) 

5,1 PAÑETE LISO MUROS 1:6 M2 11,92 $ 21.237,66 $ 253.152,91 $ 21.237,66 $ 253.152,91

SUBTOTAL $ 253.152,91 $ 253.152,91

6,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (F)

6,1
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 

1/2" RDE 9

ML 7,00 $ 11.200,05
$ 78.400,35

$ 11.200,05
$ 78.400,35

6,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2" TIPO LIVISNO UN 1,00 $ 17.846,14 $ 17.846,14 $ 17.846,14 $ 17.846,14

6,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO METALICO Y CIERRE CERAMICO UN 1,00 $ 36.226,30 $ 36.226,30 $ 36.226,30 $ 36.226,30

6,4 PUNTO DE AGUA FRIA PVC-P 1/2" UN 1,00 $ 85.790,10 $ 85.790,10 $ 85.790,10 $ 85.790,10

6,5
SUMINSITRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, 

SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES
UN 1,00 $ 358.030,65 $ 358.030,65 $ 358.030,65 $ 358.030,65

6,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA UN 1,00 $ 50.868,15 $ 50.868,15 $ 50.868,15 $ 50.868,15

6,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3 UN 1,00 $ 12.827,01 $ 12.827,01 $ 12.827,01 $ 12.827,01

SUBTOTAL $ 639.988,70 $ 639.988,70

7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS (G)

7,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 1,00 $ 147.474,51 $ 147.474,51 $ 147.474,51 $ 147.474,51

SUBTOTAL $ 147.474,51 $ 147.474,51

8,0 ENCHAPES (H)

8,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES EN PORCELANA ATLANTIS 

O SIMILAR 20*20
M2 9,90 $ 58.713,50 $ 581.263,65 $ 58.713,50 $ 581.263,65

SUBTOTAL $ 581.263,65 $ 581.263,65

9,0 CUBIERTA (I)

9,1
SUMINSITRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NUMERO 8
M2 7,44 $ 49.417,14 $ 367.663,52 $ 49.417,14 $ 367.663,52

9,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA 

DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALUIBRES SEGÚN DISEÑO KG 17,32 $ 11.911,72 $ 206.275,26 $ 11.911,72 $ 206.275,26

SUBTOTAL $ 573.938,78 $ 573.938,78

10,0 CARPINTERÍA METÁLICA (J)

10,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMÍBNA A=0,90 CM INCLUYE 

ANTICORROSIVO
UN 1,00 $ 156.760,23 $ 156.760,23 $ 156.760,23 $ 156.760,23

10,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON VIDRIO 

INCLUYE ANTICORROSIVO

M2 1,42 $ 247.100,96
$ 350.883,36

$ 247.100,96
$ 350.883,36

10,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO 

INCLUYE ANTICORROSIVO
M2 0,20 $ 244.061,71 $ 48.812,34 $ 244.061,71 $ 48.812,34

 SUBTOTAL    $ 556.455,94  $ 556.455,94

$ 4.931.342,45 $ 4.931.342,45

CANTIDAD DE UNIDADES 1 $ 4.931.342,45 $ 4.931.342,45

$ 1.479.402,74 30% $ 1.479.402,74

$ 6.410.745,19 $ 6.410.745,19

COSTO TOTAL DIRECTO

AIU 30%

TOTAL  
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01 UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO TRAPICHE VEREDA JUNTAS

ITEM DESCRIPCION UN CANT. V.UNIT V.TOTAL
V. UNITARIO 

MERCADO
V.TOTAL

1,0 PRELIMINARES (A)

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA M2 9,56 $ 4.829,44 $ 46.169,45 $ 4.829,44 $ 46.169,45

1,2 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO M3 3,82 $ 66.142,29 $ 252.928,12 $ 66.142,29 $ 252.928,12

SUBTOTAL $ 299.097,56 $ 299.097,56

2,0 CIMENTACIÓN Y DESAGUES (B)

2,1 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS. 14 MPA (2000 PSI) M3 9,56 $ 32.923,35 $ 314.747,23 $ 32.923,35 $ 314.747,23

2,2 CONCRETO CICLÓPEO 10,5 MPA (1500 PSI) RELACIÓN 60/40P M3 0,96 $ 370.062,74 $ 353.779,98 $ 370.062,74 $ 353.779,98

2,3 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPA SECCIÓN RECTANGULAR M3 0,32 $ 750.385,50 $ 243.124,90 $ 750.385,50 $ 243.124,90

2,4 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE ACERO 6000 PSI 420 MPA KG 41,02 $ 4.870,01 $ 199.767,81 $ 4.870,01 $ 199.767,81

2,5 SUMINITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA D=2" ML 2,82 $ 19.832,75 $ 55.928,36 $ 19.832,75 $ 55.928,36

2,6
SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC  

D=4"

ML 23,51 $ 44.455,74
$ 1.045.154,45

$ 44.455,74
$ 1.045.154,45

2,7 PUNTO DE DESAGUE D=2" UN 3,00 $ 48.520,59 $ 145.561,77 $ 48.520,59 $ 145.561,77

2,8 PUNTO DE DESAGUE D= 3" Y 4" UN 2,00 $ 96.840,39 $ 193.680,78 $ 96.840,39 $ 193.680,78

2,9 PLACA BASE EN COCNRETO E=8 CM 2500 PSI M2 7,40 $ 68.053,77 $ 503.597,90 $ 68.053,77 $ 503.597,90

2,10
MALLA ELECTROSOLDADA 0,15x0,15 D=4 MM (INCLUYE SUMINISTRO, 

FIJACACIÓN E INSTALACIÓN)
KG 14,06 $ 5.176,60 $ 72.783,00 $ 5.176,60 $ 72.783,00

SUBTOTAL $ 3.128.126,16 $ 3.128.126,16

3,00 ESTRUCTURA (C)

3,1
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA )3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES 

METROS - FORMALETA MADERA
M3 0,19 $ 1.303.409,72 $ 243.737,62 $ 1.303.409,72 $ 243.737,62

3,2 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 21 MPA (3000 PSI) M3 0,22 $ 943.556,31 $ 207.582,39 $ 943.556,31 $ 207.582,39

3,3 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE ACERO 6000 PSI 420 MPA KG 90,02 $ 4.870,01 $ 438.398,30 $ 4.870,01 $ 438.398,30

SUBTOTAL $ 889.718,31 $ 889.718,31

4,00 MAMPOSTERÍA (D)

4,1 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0,12 MTS M2 25,90 $ 40.668,38 $ 1.053.311,04 $ 40.668,38 $ 1.053.311,04

4,2 MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN E=0,25 M (T.C) M2 0,83 $ 156.348,32 $ 129.769,11 $ 40.668,38 $ 33.754,76

SUBTOTAL $ 1.183.080,15 $ 1.087.065,80

5,00 PAÑETES (E) 

5,1 PAÑETE LISO MUROS 1:6 M2 31,87 $ 21.237,66 $ 676.844,22 $ 21.237,66 $ 676.844,22

SUBTOTAL $ 676.844,22 $ 676.844,22

6,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (F)

6,1
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 

1/2" RDE 9

ML 10,00 $ 11.200,05
$ 112.000,50

$ 11.200,05
$ 112.000,50

6,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2" TIPO LIVIANO UN 1,00 $ 17.846,14 $ 17.846,14 $ 17.846,14 $ 17.846,14

6,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO METALICO Y CIERRE CERAMICO

UN 1,00
$ 36.226,30

$ 36.226,30
$ 36.226,30

$ 36.226,30

6,4 PUNTO DE AGUA FRIA PVC-P 1/2" UN 1,00 $ 85.790,10 $ 85.790,10 $ 85.790,10 $ 85.790,10

6,5
SUMINSITRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, 

SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES
UN 1,00 $ 358.030,65 $ 358.030,65 $ 358.030,65 $ 358.030,65

6,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA UN 1,00 $ 50.868,15 $ 50.868,15 $ 50.868,15 $ 50.868,15

6,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3 UN 3,00 $ 12.827,01 $ 38.481,03 $ 12.827,01 $ 38.481,03

SUBTOTAL $ 699.242,87 $ 699.242,87

7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS (G)

7,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 3,00 $ 147.474,51 $ 442.423,53 $ 147.474,51 $ 442.423,53

SUBTOTAL $ 442.423,53 $ 442.423,53

8,0 ENCHAPES (H)

8,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES EN PORCELANA ATLANTIS 

O SIMILAR 20*20
M2 11,50 $ 58.713,50 $ 675.205,25 $ 58.713,50 $ 675.205,25

SUBTOTAL $ 675.205,25 $ 675.205,25

9,0 CUBIERTA (I)

9,1
SUMINSITRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NUMERO 8
M2 14,00 $ 49.417,14 $ 691.839,96 $ 49.417,14 $ 691.839,96

9,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA 

DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALUIBRES SEGÚN DISEÑO KG 48,15 $ 11.911,72 $ 573.501,67 $ 11.911,72 $ 573.501,67

SUBTOTAL $ 1.265.341,63 $ 1.265.341,63

10,0 CARPINTERÍA METÁLICA (J)

10,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMÍBNA A=0,90 CM INCLUYE 

ANTICORROSIVO
UN 3,00 $ 156.760,23 $ 470.280,69 $ 156.760,23 $ 470.280,69

10,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON VIDRIO 

INCLUYE ANTICORROSIVO

M2 4,37 $ 247.100,96
$ 1.079.831,20

$ 247.100,96
$ 1.079.831,20

10,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO 

INCLUYE ANTICORROSIVO
M2 0,40 $ 244.061,71 $ 97.624,68 $ 244.061,71 $ 97.624,68

 SUBTOTAL    $ 1.647.736,57  $ 1.647.736,57

$ 10.906.816,26 $ 10.810.801,91

CANTIDAD DE UNIDADES 1 $ 10.906.816,26 $ 10.810.801,91

$ 3.272.044,88 30% $ 3.243.240,57

$ 14.178.861,13 $ 14.054.042,48

$ 148.804.510,14 $ 148.679.691,48

AIU 30%

TOTAL

COSTO TOTAL 21 UNIDADES Y 01 UNIDAD TRAPICHE JUNTAS

COSTO TOTAL DIRECTO
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11.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES 

En desarrollo del objeto contractual, se realizó construcción de soluciones 
individuales de saneamiento para viviendas a veintiún (21) beneficiarios, durante la 
inspección se realizó verificación a los siguientes beneficiarios: 

BENEFICIARIO UBICACIÓN ESTADO 

JAVIER PIÑEROS 
GUERRERO 

VEREDA CALICHE 
ARRIBA 

SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO EN BUEN 
ESTADO 

LUIS ALBERTO 
MARTÍN 

VEREDA CALICHE 
ARRIBA 

SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO EN BUEN 
ESTADO 

ANA DELFINA 
DUEÑAS 

VEREDA FONZAQUE 
ABAJO 

SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO EN BUEN 
ESTADO 

ANA GRACILINDA 
ROJAS 

VEREDA FONZAQUE 
ABAJO 

SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO EN BUEN 
ESTADO 

Para cada uno de los beneficiarios a los que se les realizó inspección, se observó la 
unidad sanitaria en funcionamiento, con dimensiones que soportan las cantidades de 
obra liquidadas. 
11.4. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

Las obras verificadas presentan buena calidad en materiales y acabados en general, 
acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, está al servicio de 
cada uno de los beneficiarios, cumpliendo con los fines de la contratación realizada 
por el municipio de Guayatá, Boyacá. 
 
11.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
FOTOGRAFÍA 26, 27: UNIDADES SANITARIAS RURALES VERIFICADAS. 

 (FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

CONCLUSIONES 
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