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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 

Tunja, diciembre de 2022 
 
 
Doctora: 
MAYERLY BÁEZ MERCHÁN 
Alcaldesa Municipio de Jericó 
contactenos@jerico-boyaca.gov.co 
notificacionjudicial@jerico-boyaca.gov.co  

 
Respetada Doctora Báez Merchán: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución N°507 de 2020, la 
Contraloría General de Boyacá realizó auditoria de cumplimiento sobre el proceso 
contractual en el Municipio de Jericó  
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Boyacá expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el proceso 
contractual, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en 
la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución N° 507 del 18 de Noviembre de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Boyacá, en concordancia con las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Boyacá la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas 

mailto:cgb@cgb.gov.co
mailto:contactenos@jerico-boyaca.gov.co
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La auditoría se adelantó en las instalaciones de la Contraloría General de Boyacá, el 
período auditado tuvo como fecha de corte el 31 diciembre de 2021 y abarcó el 
período comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2021 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría. 
 
2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
2.1.1Objetivo General 

 
Determinar la efectividad de la Gestión Fiscal a través del proceso contractual, 
verificando el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al ente auditado. 
 
2.2  FUENTES DE CRITERIO 

 
Constitución Política de Colombia, Decreto 111 de 1996 y decretos reglamentarios, 
Decreto 115 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993 y 
sus modificaciones, Decreto 403 de 2020, Ley 1952 de 2019, modificado por el 
Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, Ley 99 de 1993, Ley 87 de 1993, manuales y 
reglamentos del sujeto de control auditado, así como, las demás normas que le 
apliquen de acuerdo a la materia o asunto auditado. 
 
2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El proceso auditor se desarrollará con un enfoque basado en riesgos, verificando el 
cumplimiento de normas relacionadas con los principios de la función administrativa 
y gestión fiscal de los procesos contractuales de la materia auditada, priorizando los 
contratos suscritos con recursos propios y de SGP- teniendo en cuenta que estos no 
hayan sido auditados por la Contraloría General de la Republica, así: 
 

• Cumplimiento del objeto y la finalidad contractual, así como especificaciones 
técnicas de los contratos. 

• Verificar que se realicen las deducciones según Estatuto de Rentas municipal 
aplicable al Sujeto de control. 

• Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los Principios que rigen la 
Contratación Publica en todas sus etapas.  

• Evaluar el cumplimiento de la idoneidad y requisitos legales del contratista. 
• Evaluar el seguimiento efectivo realizado por el supervisor y/o interventor de 

los procesos contractuales. 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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• Si en desarrollo de la auditoría, se evidencia alguna situación irregular u 
observación, que implique incidencias de tipo fiscal, disciplinaria, penal o de 
otro tipo, el equipo de auditoría pondrá en conocimiento de esta situación a la 
instancia competente. 

 
Adicionalmente, para la selección de la muestra se deberá tener en cuenta los 
siguientes asuntos: 

 

2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO  
 
La auditoría se realizó en la instalación de la Contraloría General de Boyacá y no in-
situ con información suministrada por la entidad auditada, toda vez que la alta 
gerencia de Contraloría, no envió al grupo auditor al municipio de Jericó, con el fin 
de poder realizar en forma presencial, el desarrollo de los objetivos tanto general 
como específicos enmarcados en el memorando de asignación, constituyéndose en 
una limitante de las actividades del proceso auditor. 
 

 

2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 

Se evaluaron los controles establecidos para la verificación de la contratación 
ejecutados por el Municipio de Santana, a través del manual de contratación, los 
procedimientos y procesos del Ente auditado. 
 

2.6 CONLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Boyacá 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la legalidad 
contractual y la efectividad de la gestión fiscal a través del proceso contractual del 
Municipio de Jericó es sin reservas, ya que consideramos que la información acerca 
de la contratación y su normatividad aplicable resulta conforme en todos los 
aspectos significativos, con las fuentes y criterios tenidos en cuenta y relacionados 
con la contratación del Municipio para la  vigencia 2021. 
 
2.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Boyacá NO constituyo 
hallazgos administrativos, como tampoco hallazgos con presunta incidencia 
disciplinaria, penal y fiscal. 
 

 Medio Ambiente  Sobretasa Bomberil  Alumbrado Publico 

 FONSET   Adulto Mayor  

mailto:cgb@cgb.gov.co
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2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como consecuencia del resultado del numeral anterior en la constitución de 
hallazgos con ningún tipo de incidencia, dicha situación NO da lugar a la elaboración 
de plan de mejoramiento por parte del Municipio de Jericó. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ 
Contralor General de Boyacá 
 
 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
Auditoria de Cumplimiento Gestión Contractual del Municipio de Jericó vigencia 
2021, fueron:  
 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar si la Gestión Contractual cumplió con el Principio de Legalidad en 
todas sus etapas.  
 

2. Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los Principios que rigen la 
Contratación Pública en todas sus etapas. 
 

3. Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los 
destinados a Medio Ambiente (reforestación), Agua Potable y Saneamiento 
Básico (PTAR). 
 

4. Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en todas 
sus etapas, según la muestra. 
 

5. Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del Control Fiscal Interno respecto a 
la materia auditada. 
 

6. Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento vigente, 
respecto a la materia auditada 

 

 

3.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

Constitución Política de Colombia, Decreto 111 de 1996 y decretos reglamentarios, 
Decreto 115 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993 y 
sus modificaciones, Decreto 403 de 2020, Ley 1952 de 2019, modificado por el 
Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, Ley 99 de 1993, Ley 87 de 1993, manuales y 
reglamentos del sujeto de control auditado, así como, las demás normas que le 
apliquen de acuerdo a la materia o asunto auditado. 

 
 
 
 
 

 

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=165113#0
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

4.1. RESULTADOS GENERALES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  
 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por el Municipio de Jericó, en cumplimiento de lo establecido en la 
resolución 494 del 24 de julio  de 2017  de rendición de cuentas en línea de la 
Contraloría General de Boyacá, se determinó para evaluar el proceso contractual del 
Municipio de la vigencia de 2021, recurrir a la información reportada a la Contraloría 
General de Boyacá en la plataforma del SIA, formato F13A_AGR el cual  arrojó 213 
contratos por un valor de $6.593.291.516, de los cuales se audito un total de 30 
contratos  por valor de $3.269.856.672 correspondiente al 50% del valor contratado, 
distribuidos así: 
 
 

CLASE CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 9 954.263.910 

Prestación de Servicios 9 879.574.692 

Suministros 10 1.308.842.556 

Consultoría u otros 2 127.175.514 

TOTAL 30 3.269.856.672 

 

 

Así las cosas, se optó por examinar cada uno de los contratos a fin de establecer 
que estén enmarcados dentro del principio de legalidad en cada una de las etapas, 
encontrando que todos éstos fueron publicados en el SECOP, los precios se ajustan 
a los del mercado, y se suscribieron atendiendo las necesidades planteadas, Los 
valores liquidados y efectivamente pagados corresponden a lo pactado en cada 
contrato. 
 
Así mismo, se verifico que se cumplieran los requisitos exigidos en cada una de las 
etapas por modalidad. 
 
4.1.1. RESULTADO DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORIA 
ANTERIOR 

 
Al indagar por el resultado de auditorías de las vigencias anteriores, se conoce que 
están estudiadas hasta la vigencia 2020 y cuyo resultado han sido fenecidas, que en 
la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la Republica no cursa 
auditoria alguna que desarrolle los objetivos aquí planteados. 
 
 
 
 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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4.2. Resultados en relación con el Objetivo Específico N°. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Determinar si la Gestión Contractual cumplió con el Principio de Legalidad en todas 
sus etapas. 

 
 

A fin de verificar que se haya desarrollado el principio de legalidad teniendo en 
cuenta la normatividad aplicable; se procedió a revisar las carpetas aportadas por el 
Municipio en medio magnético encontrando que los contratos seleccionados en la 
muestra fueron publicados en el SECOP, en materia de precios (los de obra) se 
encuentran ajustados al parámetro de referencia establecido en la Resolución 053 
del 20 de noviembre de 2020, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción de 
cada contrato, así como se encuentran liquidados, lo anterior tiene sustento en el 
siguiente hecho:  
 
Los contratos adelantados por la Administración del Municipio de Jericó, que hicieron 
parte de la muestra y que se refieren a obras públicas  Y 1 de Suministro mediante 
oficio de fecha 24 de octubre de 2022,  se solicitó Apoyo técnico a la Dirección 
Operativa de Obras Civiles y Valoración de costos Ambientales de la Contraloría 
General de Boyacá, en el sentido de efectuar estudio de precios, verificación de 
cantidades de obra contratadas y ejecutadas, si la calidad de la obra se ajusta a las 
previsiones contractuales pactadas y si las obras prestan servicio para el cual fueron 
destinadas, esto en atención a contratos suscritos y/o liquidados por el municipio de 
Jericó  
 
Mediante oficio DCOCI N° 057, de noviembre 17 de 2022, la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales420 presenta el siguiente informe 
así: 
 
El presente informe contiene el análisis de los estudios de previos, en el cual se 
analiza la necesidad del proceso contractual y verificación de precios de mercado, 
considerando que a la fecha no se ha autorizado la realización de Control físico de 
los contratos estudiados 
 
 

CONTRATO  DE OBRA No. 002 DE 2021  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA CONSORCIO EMANUEL ACUEDUCTO JERICO 

R/L JORGE ELIECER FERNÁNDEZ CELY 

OBJETO MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE JERICÓ – BOYACÁ. 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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VALOR CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 

415.105.558,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (03) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11 DE FEBRERO DE 2021 

ACTA DE INICIO 23 DE MARZO DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

28 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Conforme al texto del artículo 315 de la constitución política, corresponde al Alcalde 
dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
El proyecto está enmarcado dentro del plan Municipal de desarrollo “DE CORAZÓN 
POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DE JERICÓ 2020 – 2023”, así: 
 
Realizada una verificación al estado actual de los acueductos en diferentes sectores 
del Municipio, se evidencia la necesidad de realizar una renovación, optimización y/o 
mejoramiento los sistemas de acueducto de diferentes juntas administradoras de 
acueducto, con el fin de garantizar la calidad en la prestación de dicho servicio, por 
lo que se propone en una primera instancia el proyecto denominado 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE 
LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL, MUNICIPIO DE JERICO BOYACÀ”. 
 

ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro:(ver en medio magnético) 
 
 
 CONTRATO  DE OBRA No. 007 DE 2021 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO  

OBJETO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA MEDIANTE LA 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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CONSTRUCCIÓN DE UN BIOPARQUE Y UN PARQUE INFANTIL 

PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL 

MUNICIPIO DE JERICÓ DEPARTAMENTO DE BOYACA    

VALOR DOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NEVENTA 

Y OCHO MIL TREINTA PESOS MCTE ($ 219.998.030,00) 

VALOR ADICIONAL CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 

107.999.999,00) 

VALOR TOTAL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 

327.998.029,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

24 DE JUNIO DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN E JULIO DE 2021 

 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Conforme al texto del artículo 315 de la constitución política, corresponde al Alcalde 
dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
El proyecto está enmarcado dentro del plan Municipal de desarrollo “DE CORAZÓN 
POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DE JERICÓ 2020 – 2023”, así: 
 
Realizada una verificación al estado actual de los acueductos en diferentes sectores 
del Municipio, se evidencia la necesidad de realizar una renovación, optimización y/o 
mejoramiento los sistemas de acueducto de diferentes juntas administradoras de 
acueducto, con el fin de garantizar la calidad en la prestación de dicho servicio, por 
lo que se propone en una primera instancia el proyecto denominado 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE 
LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL, MUNICIPIO DE JERICO BOYACÀ”. 
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
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contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: (ver en medio magnético) 
 
3  CONTRATO  DE OBRA No. 003-2021  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA YEISON OSVALDO GRANADOS GONZALEZ 

OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE 

FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ BOYACÁ 

VALOR TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 

39.309.442,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 

FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 DE JULIO DE 2021 

ACTA DE INICIO 28 DE JULIO DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

13 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“El deporte, la recreación y la actividad física deben ser considerados bienes 
socialmente necesarios, subordinados a la política social y de manera especial al 
desarrollo humano, al liderazgo, a la convivencia y a la paz. Así mismo, representan 
una valiosa estrategia para el bienestar, la salud, la educación y las políticas de 
inclusión por su contribución a los fines sociales del Estado.  
 
La práctica de deportes o actividad física moderada y vigorosa, de manera regular, ha 
sido identificada como un factor que disminuye las posibilidades de adquirir diversas 
enfermedades crónicas. La falta de actividad física conlleva a problemas de sobrepeso 
y obesidad en la población. De otra parte, dadas las relaciones, aptitudes y 
comportamientos que se imparten en las prácticas deportivas, se ha establecido que el 
deporte es un elemento eficaz que permite resolver conflictos, prevenirlos y construir 
confianza. La falta de oportunidades adecuadas para el uso del tiempo libre, generan 
situaciones de exclusión y debilitan el tejido social, lo que puede llevar a prácticas de 
ocio negativo que son el inicio de situaciones de conflicto y marginalidad social.  
 
Por ello, resulta fundamental que tanto escenarios deportivos como equipamientos 
sean adecuados y se fomente su uso frecuente, convirtiéndolos en espacios 
privilegiados, no solamente para la práctica de actividades físicas y deportivas, sino 
también para la convivencia y la participación social.  
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El municipio de Jericó cuenta con un espacio para la práctica deportiva ubicado en la 
Carrera 3 con calle 6, el cual se encuentra compuesto por una cancha de futbol en 
grama natural, graderías y cerramiento, las cuales presentan condiciones de deterioro, 
destacando los daños en múltiples zonas de la grama, donde la superficie del césped 
no es uniforme por la presencia de baches y perdida de material, así como crecimiento 
de otro tipo de vegetación, condiciones que impiden la correcta práctica de actividades 
deportivas y recreativas, pues son factores que predisponen el suceso de accidentes 
en medio de los encuentros deportivos.  
 
Con respecto a las demás estructuras que conforman la cancha, el cerramiento 
compuesto por muros en mampostería, tubos de acero, ángulos y malla eslabonada, 
presenta averías a causa de la corrosión, así como mal estado en la mampostería por 
perdida de la capa de pintura y pañete, situación que afecta de igual manera a la 
estructura de las graderías, repercutiendo en gran medida la estética del lugar, el cual 
no luce como un lugar agradable para el desarrollo habitual de actividad física. Por otra 
parte, se denota la ausencia de puerta en uno de los puntos de acceso al campo 
deportivo, así como la avería en la puerta ya existente en el otro acceso, lo cual 
compromete las condiciones de seguridad, exponiendo la cancha a la ocurrencia de 
actos vandálicos. Por último, se evidencia la necesidad de subir el nivel del 
cerramiento hacia la carrera 3, con la finalidad de evitar la salida de las pelotas de 
juego a la vía pública y reducir la posibilidad de ocurrencia de incidentes”.  
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: (ver en medio magnético) 
 
4   CONTRATO  DE OBRA No. 001-2021  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO 

OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA LOPEZ QUEVEDO DEL MUNICIPIO DE 

JERICÓ BOYACÁ 

VALOR CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NEVE 

MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 121.739.029,00) 

VALOR ADICIONAL CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL 

SEIS PESOS M/CTE ($ 55.570.006,00) 

VALOR TOTAL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE 

MIL TREINTA Y CINCO PEOS M/CTE ($ 177.309035,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN CUATRO (04) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO  
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 DE ENERO DE 2021 

ACTA DE INICIO 18 DE FEBRERO DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

09 DE AGOSTO DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN E OCTUBRE DE 2021 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 

“Que el municipio de Jericó tiene como objeto especifico el Fortalecimiento 
Institucional, se hace necesario emplear herramientas para el logro de este fin y debe 
garantizar el funcionamiento eficiente de cada una de las dependencias. 
 
Que el servicio educativo corresponde a las competencias como Municipio NO 
certificado orientadas a mejoramiento de la calidad educativa y su infraestructura en 
este caso especial, bajo las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la 
Secretaria de Educación del Departamento. 
 
Las Instituciones Educativas son entes socializadores formadores de excelencia dentro 
de una comunidad, complementando la labor del núcleo familiar, que son lugares en 
donde los niños y adolescentes permanecen parte de sus días, donde se impregnan 
no solo de conocimientos académicos sino también de valores, y principios culturales 
que los adultos eligen transmitir; son además lugares donde todos aprenden a departir, 
y donde se generan lazos afectivos que en muchas ocasiones los acompañan durante 
toda la vida. 
 
Las condiciones desfavorables de la infraestructura física escolar de nuestro Municipio, 
donde se están brindando los servicios de educación a los niveles de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media, en algunas instituciones educativas, 
escuelas rurales; por la causa de deterioro de infraestructura instauran solicitudes los 
directivos, la comunidad estudiantil, los requerimientos desde la Secretaria de 
Educación en conjunto con la supervisión del programa de Alimentación Escolar, los 
diferentes entes de gestión; por esta razón la Administración Municipal ha venido 
adelantando las obras consistentes en la adecuación de infraestructura física de varias 
escuelas rurales o urbanas desde sus inicios, priorizado y gestionando recursos que 
permitan esta ardua tarea. 
 
Durante la actual vigencia 2020, se priorizaron actividades en las diferentes escuelas 
rurales de la institución educativa del municipio, con el fin de brindar los espacios, 
escenarios e infraestructura adecuados para el correcto funcionamiento y creación de 
ambientes escolares en el Municipio, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la 
presente vigencia, con la posibilidad de que se efectúen modificación y/o adiciones al 
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contrato inicial pretendido con el fin de cubrir las necesidades más prioritarias y 
fundamentales relacionadas con el objeto del mismo”. 
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: (ver en medio magnético) 
 
 

5   CONTRATO  DE OBRA MJ-CMIN No. 029-2021 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA JAIME ALBERTO FONSECA GUTIERREZ 

OBJETO ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN 

DE LETREROS EN 3D “YO ♥ JERICÓ”, CON EL FIN DE 

FORTALECER LOS SÍMBOLOS CULTURALES QUE DESPIERTAN 

EL SENTIDO DE PERTENECÍA DE LA POBLACIÓN JERICOENSE Y 

EN CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 

JERICÓ – BOYACÁ  

VALOR VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 22.257.510,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO   

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 04 DE CTUBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

02 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 07 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“La ley 1185 de 2008, en el artículo 8 establece que: “(…) el patrimonio cultural 
inmaterial está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que 
las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con 
la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (…)”.  
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Los bienes de uso público son espacios utilizados por la comunidad en general para 
el desarrollo de actividades de carácter, cultural, social, recreativo, deportivo y 
comercial, en donde propios y visitantes se congregan y comparten.  
 
En el Municipio Jericó al igual que en muchas otras regiones del territorio Nacional 
prevalece una situación de perdida de la identidad cultural y sentido de pertenencia 
de sus pobladores, debido a situaciones tales como el desconocimiento de sus 
costumbres, ausencia de apoyo para la difusión de expresiones culturales 
autóctonas, influencia de costumbres de otras culturas, y demás procesos de 
globalización. Es por lo anterior, que se ve la necesidad de buscar estrategias para 
promover dentro de la comunidad el espíritu de propiedad, propendiendo así 
preservar en el tiempo las expresiones y bienes culturales propios del municipio. 
  
Considerando lo mencionado, la administración municipal considera la construcción 
de una estructura conmemorativa que refuerce los vínculos de los Jericoenses con 
su identidad cultural, teniendo además en cuenta, que en esta vigencia se celebra 
en el Municipio el aniversario de sus doscientos años de fundación, siendo una 
fecha de gran importancia, que será objeto de diversas celebraciones que 
congregaran a la mayoría de la comunidad de Jericó.  
 

Que la secretaria de planeación e infraestructura presento el proyecto de inversión 
con número BPIN No. 2021153680013. Los cuales fueron revisados, priorizados y 
viabilizados por lo cual se procede a realizar los presentes estudios previos y cuyo 
documento hará parte4 integral del presente proceso  
 
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “DE CORAZON POR EL 
BIENESTAR Y PROGRESO DE JERICO”, se considera como uno de los propósitos 
fundamentales es garantizar el buen estado de la infraestructura deportiva del 
Municipio; por esta razón establece dentro la Línea Estratégica: DE CORAZÓN POR 
EL BIENESTAR Y PROGRESO EN CULTURA, TURISMO RECREACION Y 
DEPORTE y asociado a ella el programa: FOMENTO A LA RECREACION, LA 
ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, objetivo de producto PROMOVER EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, 
RECREATIVOS Y FISICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANEJO DEL TIEMPO 
LIBRE DE LOS NIÑOS Y JOVENES, MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACION Y FOMENTE EL TURISMO DEL MUNICIPIO.  
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 18 de 44 

Macroproceso MISIONAL Código GC-F-IA-49 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Vigencia  16/06/2022 

 

 
 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 – 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: (ver en medio magnético) 
 

 CONTRATO  DE OBRA MJ CMIN No. 037-2021  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA OCEMET SAS 

R/L OLIVER DANIEL CHÍA SANDOVAL 

OBJETO REFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO PROPIEDAD 

DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – BOYACÁ  

VALOR VEINTICINCO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 25.102.425,00)  

PLAZO DE EJECUCIÓN QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 09 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 09 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

23 DE DICIEMBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN E DICIEMBRE DE 2021 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Que el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 
1450 de 2011, dispuso que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje 
no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de 
las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que 
surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas. Según el 
decreto 953 de 2013, se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado 
por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.  
 
El Municipio de Jericó Boyacá en cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades, en especial con protección del medio ambiente, adelanta 
proyectos y programas encaminados a fortalecer la conservación y sostenibilidad de 
los recursos naturales, para lo cual se ha planteado realizar actividades de 
reforestación de predios de interés hídrico forestal de propiedad del Municipio, 
mediante el establecimiento de plantaciones protectoras, que se adapten a las 
condiciones meteorológicas del Municipio, constituyéndose los árboles en agentes 
importantes para asegurar la conservación del agua y disminuir la erosión del suelo.  
 
Pero para complementar las labores de reforestación, se plantea la construcción de 
un aislamiento, en este caso planteado con cerca de alambre de púas y poste de 
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madera con el fin de proteger las áreas sembradas de factores externos que puedan 
afectar e impedir su normal crecimiento.  
 
Que la secretaria de planeación e infraestructura presento el proyecto de inversión 
con número BPIN No. 2021153680010. El cual fue revisado, priorizado y viabilizado 
por lo cual se procede a realizar los presentes estudios previos y cuyo documento 
hará parte4 integral del presente proceso  
 
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “DE CORAZON POR EL 
BIENESTAR Y PROGRESO DE JERICO”, se considera como uno de los propósitos 
fundamentales es garantizar el buen estado de la infraestructura deportiva del 
Municipio; por esta razón establece dentro la Línea Estratégica: DE CORAZÓN POR 
EL BIENESTAR Y PROGRESO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 
y asociado a ella el programa: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECO SISTÉMICOS, objetivo de producto DESARROLLAR ACCIONES 
ORIENTADAS AL LOGRO DE UN TERRITORIO SOSTENIBLE AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE, CREANDO CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD Y 
TRABAJANDO POR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ BOYACÁ”.  
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: ( ver en medio magnético) 
 

 

7   CONTRATO  DE OBRA MJ CMIN No. 031-2021  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA JAIME ALBERTO FONSECA GUTIÉRREZ 

OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA 

PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – BOYACÁ  

VALOR VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 25.375.271,00)  

PLAZO DE EJECUCIÓN QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 06 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 12 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

26 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 07 DE DICIEMBRE DE 2021 
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OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El parque principal del Municipio es un espacio de gran importancia para la 
población Jericoenses, pues por tradición allí se desarrollan diversas actividades de 
integración social, tales como encuentros culturales, eventos deportivos, 
celebraciones religiosas, entre otros. Dicha infraestructura se encuentra equipada 
con diversas zonas verdes, parque infantil, está la cancha deportiva, concha 
acústica, gradas y tarima, siendo en dicha área donde se llevan a cabo la mayoría 
de los encuentros y festejos. En la actualidad, debido a las condiciones 
meteorológicas, al paso del tiempo y a la intervención humana, la integridad de la 
infraestructura mencionada se encuentra afectada, siendo necesaria la ejecución de 
actividades de mantenimiento de la cancha principal, con la finalidad de brindar a la 
comunidad en general las condiciones propicias para la realización de todo tipo de 
eventos, promoviendo a sí la unión y el compartir entre la población que reside en 
las diferentes veredas del Municipio”.  
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadrover en medio magnético) 
 
8   CONTRATO  DE OBRA MJ CMIN No. 005-2021  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA INVERSIONES E INGENIERÍA VC SAS 

R/L HECTOR JAVIER VARGAS PEREZ 

OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA OPRIMIZACIÓN DE LAS 

PLANTAS DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – BOYACÁ  

VALOR CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 

161.716.351,00)  

VALOR ADICIONAL VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($27.598.583,00) 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE ($ 189.314.934,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES 
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTA DE INICIO 29 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

27 DE FEBRERO DE 2022 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 09 DE ABRIL DE 2022 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“El Municipio de Jericó cuenta para el casco urbano con una Planta de Tratamiento 
de Agua Potable PTAP, la cual distribuye agua potabilizada a 641 casas y a 1047 
usuarios. La planta construida hace 20 años aproximadamente tiene evidencia de la 
afectación por el paso del tiempo y condiciones extremas de carácter meteorológico 
como el viento y la exposición a la luz solar durante se periodo de tiempo generando 
que parte de su infraestructura física manifieste grietas, desprendimiento de 
estructuras, daños en válvulas, oxido y demás que afecta los adecuados procesos y 
la calidad del agua en la actualidad. Igualmente, la población del casco urbano ha 
aumentado, por consecuencia el almacenamiento de agua debe proveer el agua en 
tiempo de sequía. 
 
Por otra parte, aunque la calidad del agua proviene de la fuente es buena, se hace 
necesario dotar al laboratorio de la planta con equipos que puedan medir su calidad 
en cualquier época del año, esto con el fin de detectar posibles anomalías a tiempo y 
llevar un control de sus características químicas, como también optimizar el 
dosificador de cloro para mejorar y mantener el laboratorio actualizado y asegurar la 
adecuada potabilización del agua a lo largo de todo el año sin ningún tipo de 
interrupción. 
 
Igualmente se evidencia deterioro estético en las instalaciones de la planta, así 
como falta de señalización, lo cual genera y aumento el riesgo y peligro de 
ocurrencia de incidente dentro de la PTAP. 
 
Las situaciones anteriores resultan afectar de manera negativa el funcionamiento de 
la PTAP implicando que no sea posible garantizar la calidad durante el desarrollo de 
los procesos de potabilización de agua, imposibilitándose así mismo el poder llevar 
acabo un control químico periódico del estado del agua. Por otra parte, se percibe en 
general un aspecto antiestético, que puede poner en duda las condiciones de 
salubridad por la falta de mantenimiento en las instalaciones. 
 
Además de la palta de tratamiento ya referenciada, el casco urbano cuenta con la 
planta de tratamiento del barrio nuevo amanecer, el cual por su ubicación requirió de 
la construcción de una planta de tratamiento de agua potable independiente, 
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instalaciones que requieren de un nuevo cerramiento, que permita aislar y proteger 
el tanque de almacenamiento adyacente a la PTAP, lo anterior con la finalidad de 
evitar la manipulación de las estructuras del acueducto del barrio por personas 
ajenas a los designadas por e Municipio para desarrollar las labores de fontanería”.  
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 053 del 20 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: (ver en medio magnético) 
 

 

9  CONTRATO  DE SUMINSIRO No. 004-2021  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE JERICÓ 

CONTRATISTA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARÍAS 

“NAVITRANS SAS” 

R/L NANCY BUITRAGO MOLINA 

OBJETO ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDÚOS 

SÓLIDOS TIPO COMPACTADOR DE CARGUE TRASERO Y DE 

UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTAS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y 

BANCO DE AMQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – 

BOYACÁ.  

VALOR NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 949.000.000,00)  

PLAZO DE EJECUCIÓN SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31 DE JULIO DE 2021 

ACTA DE INICIO 13 DE AGOSTO DE 2021 

ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA 

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 16 DE NOVEIMBRE DE 2021 

 

OBSERVACIONES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Jericó, Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“EI Decreto 1713 de 2002 modificado por el decreto 838 de 2005, Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
define los siguientes conceptos: Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar 
y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, 
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en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y 
los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.  
 
Que el Municipio de Jericó presenta deficiente gestión integral de residuos sólidos, 
debido a la Inadecuado gestión de algunos de los componentes del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, al Incumplimiento de la ejecución del PGIRS y 
Ausencia de equipos y elementos para realizar una eficiente gestión de residuos 
sólidos. Situación que genera Contaminación por desechos arrojados en espacios 
públicos y por lo tanto Mal aspecto de los espacios públicos, así como deterioro del 
Medio Ambiente y Bajos niveles de desarrollo económico y social.  
 
Que el municipio de Jericó atiende los servicios públicos domiciliarios a través de la 
unidad de servicios públicos domiciliarios adscrita a la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura de acuerdo a lo establecido por el Régimen de prestación de los 
servicios públicos en municipios, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6to de la Ley 
142 de 1994; y tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y 
control de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (recolección, transporte, 
disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos y limpieza de vías).  
 
Que el municipio a través de la Unidad de servicios públicos domiciliarios, beneficia 
por medio de la prestación del servicio de aseo a alrededor de aproximadamente 
unas 5.5 toneladas al mes de residuos, de acuerdo con las cifras recolectadas, 
generando en el año un promedio de 77 toneladas de desechos sólidos.  
 
Que el municipio de Jericó cuenta con el plan integral de residuos sólidos PGIRS 
actualizado y adoptado mediante decreto No. 028 del 28 de mayo de 2021. Donde 
se plantea la adquisición de un vehículo destinado a la recolección y transporte de 
residuos sólidos que cumpla con las características estipuladas en el Artículo 37 del 
Decreto 2981 de 2013, para la optimización del servicio de recolección y transporte 
de residuos.  
 
Que la USP municipal realiza la recolección de residuos no aprovechables y 
transporte hasta el lugar final de disposición en el municipio de Sogamoso, haciendo 
uso de un vehículo tipo volqueta que hace parte del parque automotor del municipio, 
no obstante, dicho vehículo no está diseñado técnicamente para las actividades de 
recolección y transporte de residuos generando un impacto al medio ambiente por la 
generación de malos olores y dispersión de bacterias toxicas por el derrame de 
lixiviados, por otra parte, este tipo de vehículos no cuenta con unidad compactadora 
que reduzca el volumen de los deseños y optimice los costos en el proceso de 
disposición final de los residuos.  
 
Por otra parte, el Municipio de Jericó de acuerdo con la información del INVIAS 
cuenta con cuatro (4) trazados de vías de orden departamental: dos (2) que 
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comunican el municipio de Jericó con el municipio de chita por el costado oriental, 
una que comunica con el municipio de Susacón por el costado occidental y otra que 
comunica con el municipio de Socotá por el costado sur. El sistema vial del área 
urbana del municipio de Jericó está conformado por una longitud de 5274,17m, del 
cual el 40,28% se encuentre en buen estado, 56,48% en estado regular y el 3,23% 
en mal estado. Con respecto a la red vial terciaria, el inventario del área rural del 
municipio de Jericó está conformado por una longitud de 329 km, y estos se 
encuentran clasificados según el tipo de vía del IGAC como carreteras no 
pavimentadas de revestimiento suelo hasta sin revestimiento, con anchos de calzada 
que varían entre 5,5 m a 2,5 m, siendo estas las de mayor importancia para la 
interconexión terrestre entre veredas y el casco urbano, ya que mediante estas vías 
se comercializan productos que aportan a la economía del Municipio, estas vías que 
en su mayoría cuenta con estructura de capa de rodadura en material de afirmado o 
tierra, necesitan de un mantenimiento periódico constante que evite el deterioro a 
causa de las variadas condiciones climáticas y el diverso flujo vehicular que por ellas 
transita; para esto, la Administración Municipal, cuenta con un banco de maquinaria 
que se ve la necesidad fortalecer para optimizar las intervenciones consistentes en 
perfilado y cuneteo de vías, estabilización de taludes, excavación y acarreo de 
materiales granulares, compactación de carpetas de rodadura entre otros, considera 
como intervenciones de mantenimiento para mantener los afirmados de la red vial 
libres de baches, erosiones, ondulaciones y otros deterioros, requiriéndose el uso de 
materiales idóneos que cumplan con las condiciones técnicas establecidas por el 
organismo nacional encargado de regular en temas de infraestructura vial dentro del 
territorio Colombiano, Instituto Nacional de Vías (INVIAS)”.  
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
La la suscripción del contrato, se pactan las siguientes especificaciones técnicas y 
valores unitarios para cada uno de los equipos a suministrar: 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.  V. UNITARIO  VALOR TOTAL 

1

SUMINISTRO  DE  CHASIS  MARCA INTERNATIONAL   

MV   4X2,   TIPO RECOLECTOR     DE     RESIDUOS, 

COMPACTADOR     DE      CARGUE TRACERO,            

CON CAJA COMPACTADORA MARCA BUFALO

MODELO 2022

UND 1 405.042.017,00$  405.042.017,00$  

2

SUMINISTRO            DE            UNA 

RETOEXCAVADORA  CARGADORA 580SN    MARCA    

CASE,    SOBRE LLANTAS,           CON BRAZO 

EXTENDIBLE, AÑO FRABRICACION   2021,   INCLUIDO 

MARTILLO HIDRAULICO

UND 1 392.436.975,00$  392.436.975,00$  

797.478.992,00$  

151.521.008,48$  

949.000.000,48$  

SUBTOTAL

IVA (19%)

VALOR TOTAL
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Como se puede observar, esta Dirección no cuenta con los profesionales idóneos 
para dar concepto de valore unitarios, considerando que se trata de equipos 
mecánicos. 
 
ANÁLISIS INFORMES DE ENTREGA 
 
Se observa informe de supervisión en donde se describen las especificaciones 
técnicas de la retroexcavadora cargadora 580SN – CASE y de un camión MV607 
SBA 4X52 EUROV. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el resultado del estudio practicado, los proyectos presentan estudio 
de necesidad que soportan técnicamente, las contrataciones realizadas por el 
Municipio de Jericó, Boyacá, en la vigencia 2021. 
 
Del estudio realizado se concluye, que el municipio de Jericó - Boyacá, soporta sus 
procesos contractuales realizados en la vigencia 2021, en la Resolución 053 del 20 
de noviembre de 2020, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de 
Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, resolución 
parámetro de precios de mercado utilizada por esta Contraloría, para los estudios 
practicados. 
 
Del informe rendido por la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de 
costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, se observa que los 
contratos estudiados cumplieron con las especificaciones técnicas, se ajustaron a los 
precios del mercado y se suscribieron atendiendo las necesidades planteadas, tal y 
como se sustrae de los informes y documentos soportes de las actividades 
ejecutadas. 
 
Así mismo que, Los valores liquidados y efectivamente pagados corresponden a lo 
pactado en cada contrato. 
  
Lo anterior fue corroborado por los soportes que hacen parte de cada carpeta 
suministradas en medio magnético por el Municipio y que hacen parte integral del 
presente informe. 
 
-.En cuanto al cumplimiento de las deducciones de ley en los pagos producto de la 
ejecución de los contratos,  para la vigencia fiscal 2021, en forma selectiva se 
verificaron varias órdenes de pago a fin de determinar que las deducciones de Ley 
aplicadas a cada clase de contrato, como fueron la Prestación de Servicios, 
Suministros,  Obra Pública y otros, se hayan hecho de acuerdo a lo establecido en 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 26 de 44 

Macroproceso MISIONAL Código GC-F-IA-49 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Vigencia  16/06/2022 

 

 
 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 – 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

las normas para cada concepto y se pudo establecer que se encuentran 
correctamente aplicadas por el área de Tesorería  del Municipio , en los porcentajes 
y montos indicados de acuerdo al objeto contractual y a la clase de contratista. ASÍ. 
 
A continuación, se relaciona las retenciones practicadas a los contratos de acuerdo 
a su categoría. 
 

DESCUENTOS MUNICIPALES Y RETENCIONES AÑO 2021 

CONTRATO  
Estampilla 

Procultura 

Estampilla para 

el Bienestar del 

Adulto Mayor 

Industria y 

comercio 

Contribución 

al desarrollo 

Fondo de 

seguridad 

ciudadana  

Retención 

ACTO. 

ADTVO 

ACUERDO 21 

26 de Diciembre de 

2016 

ACUERDO 21 

26 de 

Diciembre de 

2016 

ACUERDO 

21 

26 de 

Diciembre 

de 2016 

ACUERDO 

21 

26 de 

Diciembre 

de 2016 

ACUERDO 

21 

26 de 

Diciembre 

de 2016 

RETEN. 

NACIONAL 

OBRA  2% 4% 1% 1% 5% 2% 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

2% 4% 1% 1% 

0 
10% 

11% 

SUMINISTROS 

2% 4% 1% 1% 

0 

2.5% 

3.5% 

 

Aclarando que de acuerdo al estatuto de rentas vigente se encuentra exento de los 
descuentos municipales algunas clases de suministros como la venta y 
comercialización de derivados del petróleo, entre otros. 
 
La última actualización del estatuto tributario municipal se efectuó el día 26 de 
diciembre de 2016, aprobado mediante el acuerdo No. 021 del 26 de diciembre de 
2016 “por medio del cual se expide el estatuto tributario municipal y se dictan otras 
disposiciones de carácter tributario” expedido por el concejo municipal. Se anexa 
acuerdo de aprobación  
 
-.De otra parte, a los contratos enmarcados dentro de la muestra se les encontró 
que, el contrato No 002  “se designó una interventoría externa bajo el CONTRATO 
DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2021 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
RECONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE JERICO-BOYACÀ”. 
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A los demás contratos la supervisión estuvo en cabeza de los siguientes funcionarios 
así:  
 
CONTRATOS DE OBRA 
 
La supervisión de los contratos de obra relacionados en el proceso de auditoria 
suscritos por la Administración Municipal de Jericó-Boyacá está a cargo de la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura, designándose como supervisor al 
Secretario de Planeación e Infraestructura Ingeniero Julián Edgardo Goyeneche 
Pérez.  
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO 
 
La supervisión de los contratos de suministro relacionados en el proceso de auditoría 
suscritos por la Administración Municipal de Jericó-Boyacá está a cargo de la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura, designándose como supervisor al 
Secretario de Planeación e Infraestructura Ingeniero Julián Edgardo Goyeneche 
Pérez.  
 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
La supervisión de los contratos de prestación de servicios relacionados en el 
proceso de auditoría suscritos por la Administración Municipal de Jericó-Boyacá está 
a cargo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, designándose como 
supervisor al Secretario de Planeación e Infraestructura Ingeniero Julián Edgardo 
Goyeneche Pérez.  
La supervisión del contrato de prestación de servicios MJ-CPS No 036 de 2021 cuyo 
objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE SE 
ENCUENTRAN AMPARADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE BIENESTAR DEL 
ANCIANO “SAN IGNACIO” DEL MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ” suscrito por la 
Administración Municipal de Jericó-Boyacá está a cargo de la Secretaría General y 
de Gobierno, designándose como supervisora a la Secretaria General y de Gobierno 
Doctora Diana Patricia Barón Manrique. 
 
La supervisión del contrato de prestación de servicios MJ-CPS No 004 de 2021 cuyo 
obejto es “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 
EXTERNA DE LA ENTIDAD PARA LA REPRESENTACION JUDICIAL DEL 
MUNICIPIO ASÍ COMO EN LA ASESORIA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE TODAS AQUELLAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO- 
JURIDICO LLEVADAS A CABO POR EL MUNICIPIO DE JERICÓ- BOYACÁ” 
suscrito por la Administración Municipal de Jericó-Boyacá está a cargo de la 
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Secretaría General y de Gobierno, designándose como supervisora a la Secretaria 
General y de Gobierno Doctora Diana Patricia Barón Manrique. 
 
CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y OTROS  
 
La supervisión de los contratos de consultoría y otros relacionados en el proceso de 
auditoría suscritos por la Administración Municipal de Jericó-Boyacá está a cargo de 
la Secretaría General y de Gobierno, designándose como supervisora a la Secretaria 
General y de Gobierno Doctora Diana Patricia Barón Manrique  
 
El manual de contratación vigente para el municipio de Jericó se adoptó mediante el 
decreto No. 007 del 15 de febrero de 2018 por medio del cual se expide el manual 
de contratación, y se fijan lineamientos y pautas de seguimiento, evaluación y control 
de la actividad contractual, dando cumplimiento al decreto 1082 de 2015 art.2.2.1.5.3 
 
-. El municipio de Jericó, mediante escritura pública número ciento noventa y uno 
(191) de fecha trece (13) de julio de 2017 otorgada en la notaría única del circuito de 
Socha – Boyacá con número de matrícula inmobiliaria 094-6758 y código catastral 
01-00-0003-0003-000 retomo la posesión a título de derecho real de dominio real del 
predio urbano casa lote ubicado en la carrera 3 No. 4-02/04 del municipio de Jericó; 
el predio se encuentra incluido dentro de los bienes activos del municipio de. se 
anexa certificado de libertar y traición, así mismo se encuentra contablemente 
registrado.  
 

4.3. Resultados en relación con el Objetivo Específico N°. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los Principios que rigen la 
Contratación Pública en todas sus etapas. 

 
Se procedió a examinar cada uno de los contratos a fin de establecer que estén 
enmarcados dentro de los requisitos exigidos para cada una de las etapas de 
acuerdo a cada modalidad así: 
 
PARA MODALIDAD DE   LICITACIÓN PUBLICA SE EXAMINO EL EXPEDIENTE 
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2021 AL CUAL SE LE 
ENCONTRARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
 
El Municipio de Jericó-Boyacá público el día diez (10) de diciembre de 2020 la 
convocatoria pública LICITACION PÚBLICA No. 002 DE 2020, cuyo objeto es 
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE 
LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL, MUNICIPIO DE JERICO-BOYACÀ”, proceso 
dentro del cual se evidencia la publicación de Estudios Previos, Análisis del sector, 
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Proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria el día diez (10) de 
diciembre de 2020 contando con respaldo presupuestal CDP 2021000426 del 30 de 
noviembre de 2020.  
 
Dentro del término dispuesto en el cronograma del proceso para la recepción de 
observaciones al proyecto de pliego, se recibieron observaciones por parte de los 
señores(as) ANGELA MARÍA BURBANO GALÁN el 26 de diciembre de 2020, 
EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL el 26 de diciembre de 2020, NELSON 
FABIAN SÁENZ el 26 de diciembre de 2020, JULIO CESAR LEON FUENTES el 27 
de diciembre de 2020 y PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ el 28 de diciembre de 
2020. La entidad estatal emitió respuesta de lo manifestado por los observantes el 
29 de diciembre de 2020. 
 
La apertura de la convocatoria se realizó mediante la resolución No 609 de fecha 29 
de diciembre de 2020, publicándose en el portal de contratación la respectiva 
resolución y el pliego de condiciones definitivo. El día 29 de diciembre 2020 se da 
publicación al documento técnico y de acuerdo a lo establecido en el cronograma del 
proceso, el día 04 de enero de 2021 se llevó a cabo la Audiencia de Asignación de 
Riesgos y Aclaración de Pliegos, donde se dejó constancia que no se presentó 
asistencia por parte de interesado alguno. El 30 de diciembre de 2020, se presentó 
una observación al pliego definitivo por parte del señor NELSON FABIAN SAENZ 
LEGUIZAMON, solicitud a la cual se dio respuesta el 12 de enero de 2021 por parte 
del comité evaluador. A partir de la respuesta emitida por la entidad se expidió el 12 
de enero de 2021 la Adenda 01 del proceso, por medio de la cual se modificó el 
contenido del pliego de condiciones definitivo.  
 
El acta de recepción y la diligencia de cierre se realizó el día dieciocho (18) de enero 
de dos mil veintiunos (2021) a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), constatándose 
la recepción de dos (02) propuestas presentadas por: CONSORCIO AGUAS SLR y 
CONSORCIO EMANUEL ACUEDUCTO JERICÓ. Teniendo en cuenta la gran 
cantidad de documentación a verificar dentro de las ofertas, el comité evaluador y la 
Alcaldesa Municipal amplió el plazo para la evaluación de las propuestas, mediante 
Adenda 2 de fecha 19 de enero de 2021. Una vez culminado el periodo de 
evaluación, se publicó el acta de evaluación preliminar de las ofertas el 21 de enero 
de 2021, donde se concluyó que ninguno de los oferentes se encontraba habilitado, 
recibiendo documentos de subsanación y observaciones a dicho documento el 26 de 
enero de 2021 por parte de CONSORCIO AGUAS SLR y el 28 de enero de 2021 por 
parte de CONSORCIO EMANUEL ACUEDUCTO JERICÓ, teniendo en cuenta la 
cantidad observaciones recibidas, mediante Adenda 3 de fecha 29 de enero de 2021 
se amplió el plazo previsto para dar respuesta por parte de la entidad hasta el 02 de 
febrero de 2021, fecha en la cual se dio la publicación del documento en el Secop I.  
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Una vez resueltas las observaciones, se emitió el informe de evaluación definitivo el 
02 de febrero de 2021, donde se determinó que el proponente CONSORCIO 
AGUAS SLR no aporto la documentación pertinente para lograr habilitarse, por otra 
parte, el proponente CONSORCIO EMANUEL ACUEDUCTO JERICÓ logró 
subsanar la totalidad de los requisitos de acuerdo al pliego de condiciones definitivo 
y demás documentos del proceso. Se recibieron observaciones al contenido del 
mismo por parte del CONSORCIO AGUAS SLR a las cuales se dio respuesta el 04 
de febrero de 2021.  
 
La audiencia de sorteo de fórmula de ponderación factor económico y ponderación 
de factor económico y posterior adjudicación se llevó a cabo el 05 de febrero de 
2021, donde se dejó constancia de la asistencia del representante legal del 
CONSORCIO EMANUEL ACUEDUCTO JERICÓ, dentro de dicha diligencia se 
determinó que el método de ponderación de las propuestas económicas seria la 
Media Geométrica, de acuerdo a la TRM que rigió a partir de las 05:00 pm en la 
fecha prevista para el Cierre del Proceso, posteriormente se aperturó el sobre de la 
propuesta económica del oferente habilitado CONSORCIO EMANUEL 
ACUEDUCTO JERICÓ. Se evaluó el contenido de la misma, constando el 
cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones 
definitivo, por lo cual el comité evaluador recomendó la adjudicación de la 
convocatoria LICITACIÓN PUBLICA No. 002-2020 al oferente CONSORCIO 
EMANUEL ACUEDUCTO JERICÓ. La alcaldesa Municipal acogiendo la 
recomendación del comité evaluador, adjudico la convocatoria al oferente 
CONSORCIO EMANUEL ACUEDUCTO JERICÓ por medio de la resolución No 016 
del 05 de febrero de 2021.  
 
En consecuencia, el 11 de febrero de 2021 se suscribió el contrato de obra No 002 
de 2021, por un valor de $415.105.558 y un plazo de ejecución de tres meses, 
contando con registro presupuestal RP 2021000067 del 11 de febrero de 2021. 
 
Para amparar el contrato, el contratista presento el Anexo 0 la Póliza de 
Cumplimiento No. 376-47-994000014470 de fecha 15 de febrero de 2021 y el anexo 
0 de la Póliza de Responsabilidad Extracontractual No. 376-74-994000003696 de 
fecha 15 de febrero de 2021, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, las 
cuales fueron aprobadas por parte del supervisor ING JULIÁN EDGARDO 
GOYENECHE PÉREZ en la misma fecha de expedición de los documentos.  
 
La iniciación de las actividades contractuales se dio el 23 de marzo de 2021, fecha 
donde se suscribió el acta de inicio.  Se actualizaron las pólizas del contrato de 
acuerdo al acta de inicio mediante el Anexo 1 de la Póliza de Cumplimiento No. 376-
47-994000014470 de fecha 29 de marzo de 2021 y el Anexo 1 Póliza de 
Responsabilidad Extracontractual No. 376-74-994000003696 de fecha 29 de marzo 
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de 2021, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobadas por el 
supervisor en la misma fecha de expedición. 
 
Mediante el OTROSI MODIFICATORIO No. 1 de fecha 09 de abril de 2021 se 
ajustaron las cantidades presupuestadas de acuerdo al proceso de revisión y ajuste 
de los diseños del proyecto, donde se ajustaron las cantidades de algunos ítems e 
incluyeron ítems no previstos, de acuerdo a la sabana de cantidades anexa al acta 
de mayores y menores e item`s no previstos. 
 
Se suscribió el acta parcial 01 del contrato el 30 de abril de 2021, autorizando el 
pago de la suma $83.55.879, dentro de dicha acta se incluyó el pago de las 
actividades preliminares de los capítulos de construcción de bocatomas y tanque de 
almacenamiento, además de los ítems no previstos relacionados con el ajuste de 
estudios y diseños. 
 
Las actividades del contrato se suspendieron el 10 de junio de 2021 por un término 
de cinco días, considerando que lo expuesto dentro de las actas, siendo necesario 
concertar entra las partes involucradas las decisiones a tomar para llevar a un buen 
fin la ejecución del contrato. Considerando que el termino de suspensión inicial no 
fue suficiente para dar resolución a la motivación de la suspensión, se prorrogo el 
termino en 30 días calendario. El 06 de julio de 2021 se reanudaron las actividades, 
aclarando que no se dada viabilidad técnica a la ejecución de las actividades 
localizadas en zona de riesgo, proyectando realizar una mesa técnica para definir el 
alcance definitivo del contrato. 
 
Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al acta de reinicio 01 mediante el 
Anexo 2 de la Póliza de Cumplimiento No. 376-47-994000014470 de fecha 07 de 
julio de 2021 y el Anexo 2 Póliza de Responsabilidad Extracontractual No. 376-74-
994000003696 de fecha 07 de julio de 2021, expedidas por Aseguradora Solidaria 
de Colombia, aprobadas por el supervisor en la misma fecha de expedición. 
 
Se suscribió el acta parcial 02 del contrato el 06 de julio de 2021, autorizando el 
pago de la suma $154.437.604, dentro de dicha acta se incluyó el pago de las 
actividades de estructura de concreto de los capítulos de construcción de bocatomas 
y tanque de almacenamiento, instalación de redes de distribución y además de los 
ítems no previstos el suministro y figurada de acero de refuerzo. 
El 17 de julio de 2021 de prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un lapso de 
30 días, mediante el Adicional No. 001 en tiempo, teniendo en cuenta que, debido a 
varias situaciones, como las condiciones meteorológicas, tramites de gestión predial 
y conmemoración de fechas de interés general, se retrasó el cronograma de trabajo 
previsto.  
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Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al Adicional No. 001 en tiempo 
mediante Anexo 3 de la Póliza de Cumplimiento No. 376-47-994000014470 de fecha 
23 de julio de 2021 y el Anexo 3 Póliza de Responsabilidad Extracontractual No. 
376-74-994000003696 de fecha 23 de julio de 2021, expedidas por Aseguradora 
Solidaria de Colombia, aprobadas por el supervisor en la misma fecha de 
expedición. 
 
Se suscribió el acta parcial 03 del contrato el 11 de agosto de 2021, autorizando el 
pago de la suma $62.457.437, dentro de dicha acta se incluyó el pago de la 
continuación de las actividades de los capítulos bocatomas, aducción, tanque de 
almacenamiento, red de distribución e ítems no previstos. 
Las actividades del contrato se suspendieron por segunda ocasión el 17 de agosto 
de 2021 por un término de treinta días, considerando el aumento de las 
precipitaciones en la jurisdicción del Municipio, lo cual afecto la ejecución de las 
actividades, por otra parte, con la finalidad de evaluar las condiciones actualizadas 
del contrato y definir el alcance definitivo del contrato. Considerando que el termino 
de suspensión inicial no fue suficiente para dar resolución a la motivación de la 
suspensión, se prorrogo el termino por un lapso indefinido. El 21 de diciembre de 
2021 se llevó a cabo un comité técnico donde se definió entre la supervisión, 
interventoría y contratista de obra el alcance definitivo del contrato, por lo cual en la 
misma fecha se dio la reanudación de las actividades del contrato. 
 
Mediante el OTROSI MODIFICATORIO No. 2 de fecha 21 de diciembre de 2021 se 
ajustaron las cantidades presupuestadas de acuerdo a lo concertado dentro del 
comité técnico llevado a cabo en la misma fecha. De igual manera, el 21 de 
diciembre de 2021 se suscribió el ADICIONAL No. 002 EN TIEMPO, por medio del 
cual se prorrogo el termino de ejecución del contrato en un lapso de ocho días, 
buscando garantizar la culminación de las actividades restantes aprobadas a 
ejecutar dentro del contrato. 
 
Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al acta de reinicio No. 002 y 
Adiciona No. 002 en tiempo mediante Anexo 4 de la Póliza de Cumplimiento No. 
376-47-994000014470 de fecha 23 de diciembre de 2021 y el Anexo 4 Póliza de 
Responsabilidad Extracontractual No. 376-74-994000003696 de fecha 23 de 
diciembre de 2021, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobadas 
por el supervisor en la misma fecha de expedición. 
 
El 28 de diciembre de 2021 se suscribió el acta de recibo final del contrato, 
autorizando un pago por un valor de $114.654.638, dentro de dicha acta se incluyó 
el pago de la culminación de las actividades de los capítulos de bocatomas, 
aducción, tanque de almacenamiento, red de distribución e ítems no previstos. Se 
actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al acta de recibo final, Anexo 5 de la 
Póliza de Cumplimiento No. 376-47-994000014470 de fecha 29 de diciembre de 
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2021 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobadas por el supervisor 
en la misma fecha de expedición. Una vez completados los requisitos para la 
liquidación, se suscribió dicha acta el 30 de diciembre de 2021. 
 
Como se observa el anterior contrato suscrito y ejecutado bajo esta modalidad 
(licitación Pública) cumplió con todos los requisitos exigidos en cada una de las 
etapas, así como la respectiva publicación en el SECOP  
 
PARA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SE 
EXAMINO, EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 007 DE 
2021. 
 
El Municipio de Jericó-Boyacá público el 27 de noviembre de 2021 la convocatoria 
pública MJ-SA-015-2021, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BIOPARQUE Y UN PARQUE INFANTIL 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE 
JERICÓ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, Dentro del cual se publicaron Estudios 
Previos, Análisis del Sector, proyecto de pliegos y aviso de convocatoria el día 27 de 
noviembre de 2021, contando con respaldo presupuestal CDP 2021000331 del 02 
de diciembre de 2021. 
 
Dentro del término dispuesto en el cronograma del proceso para la recepción de 
observaciones al proyecto de pliego, no se recibieron observaciones. La apertura de 
la convocatoria se realizó mediante la resolución No 622 de fecha 07 de diciembre 
de 2021, publicándose en el portal de contratación la respectiva resolución y el 
pliego de condiciones definitivo.  
 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso, se llevó a cabo la 
recepción de manifestaciones de interés, donde se recibieron manifestaciones el día 
10 de diciembre de 2021 por parte de INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
PROMOCON LTDA vía correo electrónico y ELKIN FERNANDO CELY 
CRISTANCHO radicada en físico.  
 
La diligencia de cierre y presentación de las propuestas se realizó el día catorce (14) 
de diciembre de dos mil veintiunos (2021) a las seis de la tarde (06:00 p.m.), 
constatándose la recepción de una (01) propuesta presentadas por: ELKIN 
FERNANDO CELY CRISTANCHO. Teniendo en cuenta la gran cantidad de carga 
laboral de la administración municipal en la fecha de cierre del proceso, el comité 
evaluador y la Alcaldesa Municipal amplió el plazo para la evaluación de las 
propuestas, mediante Adenda 1 de fecha 14 de diciembre de 2021. Una vez 
culminado el periodo de evaluación, se publicó el acta de evaluación de las ofertas el 
17 de diciembre de 2021, donde se concluyó que el proponente cumplió con los 
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requisitos establecidos en el pliego de condiciones, por lo cual el comité evaluador 
recomendó favorecerle con la adjudicación del proceso. La alcaldesa Municipal 
acogiendo la recomendación del comité evaluador, adjudico la convocatoria al 
oferente ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO por medio de la resolución No 
642 del 22 de diciembre de 2021.  
 
En consecuencia, el 23 de diciembre de 2021 se suscribió el contrato de obra No 
007 de 2021, por un valor de $219.998.030 y un plazo de ejecución de tres meses, 
contando con registro presupuestal RP 2021000749 del 23 de diciembre de 2021. 
Para amparar el contrato, el contratista presento el anexo 1 de la póliza de 
cumplimiento No. 51-44-101019473 de fecha 29 de diciembre de 2021 y el anexo 0 
de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101006901 de fecha 
29 de diciembre de 2021 expedidas por Seguros del Estado S.A., las cuales fueron 
aprobadas por parte del supervisor ING JULIÁN EDGARDO GOYENECHE PÉREZ 
en la misma fecha de expedición de los documentos.  
 
La iniciación de las actividades contractuales se dio el 29 de diciembre de 2021, 
fecha donde se suscribió el acta de inicio.  Se actualizaron las pólizas del contrato 
de acuerdo al acta de inicio mediante el anexo 3 de la póliza de cumplimiento No. 
51-44-101019473 de fecha 14 de enero de 2022 y el anexo 2 de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101006901 de fecha 14 de enero de 
2022 expedidas por Seguros del Estado S.A, aprobadas por el supervisor en la 
misma fecha de expedición. Se presentó el anexo 4 de la póliza de cumplimiento No. 
51-44-101019473 de fecha 14 de enero de 2022 expedida por Seguros del Estado 
S.A., donde se aclaró el consecutivo del contrato, aprobada por el supervisor en la 
misma fecha de expedición.  
 
Se suscribió el acta de trámite de anticipo del contrato el 30 de abril de 2021, 
autorizando el pago del 50% del monto del contrato, representando una suma de 
$109.999.015, de acuerdo a la forma de pago establecida, una vez presentado por 
parte del contratista el plan de inversión del anticipo, donde se establece que el 
monto recibido por concepto de anticipo será invertido en compra y transporte de 
materiales y mano de obra. 
 
Mediante el OTROSI No. 001 de fecha 14 de enero de 2022 se ajustaron las 
cantidades presupuestadas de acuerdo a las cantidades ejecutadas en obra, donde 
hubo menores y mayores cantidades, de acuerdo a la sabana de cantidades y 
memorias de cantidades anexas al acta de mayores y menores cantidades. 
 
Las actividades del contrato se suspendieron el 04 de marzo de 2022 por un término 
de tres meses, considerando la fuerte temporada invernal que se encontraba 
afectando al municipio, lo cual impidió la ejecución de los trabajos. Adicionalmente, 
con la finalidad de favorecer a una mayor parte de la población, se suspendieron las 
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labores entretanto se adelantaban las diligencias pertinentes frente al concejo 
municipal para la aprobación de un traslado presupuestal para adicionar el contrato. 
El 03 de junio de 2022 se reanudaron las actividades, considerando la reducción en 
las precipitaciones en el municipio y una vez se dio el traslado de los recursos 
requeridos.  
 
Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al acta de reinicio 01 mediante el 
anexo 6 de la póliza de cumplimiento No. 51-44-101019473 de fecha 06 de junio de 
2022 y el anexo 4 de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-
101006901 de fecha 06 de junio de 2022 expedidas por Seguros del Estado S.A., 
aprobadas por el supervisor en la misma fecha de expedición. 
 
Mediante el OTRO SI No. 002 de fecha 07 de junio de 2022, se adiciono el valor del 
contrato por un monto de $107.999.999, con la finalidad de dotar la infraestructura 
del parque infantil con elementos adicionales que mejoren las condiciones de los 
espacios, resultando más atractivo para la población hacer uso de las zonas 
construidas, y fortaleciendo las prácticas deportivas y buen uso del tiempo libre. El 
adicional cuenta con respaldo presupuestal CDP 2021000150 del 28 de mayo de 
2021 y registro presupuestal RP 2021000278 del 07 de junio de 2021. 
 
Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al Otro si No 002, mediante el 
anexo 7 de la póliza de cumplimiento No. 51-44-101019473 de fecha 09 de junio de 
2022 expedida por Seguros del Estado S.A., aprobadas por el supervisor en la 
misma fecha de expedición. 
 
Se suscribió el acta parcial 01 del contrato el 16 de junio de 2022, autorizando el 
pago de la suma $165.663.640, dentro de dicha acta se incluyó el pago de algunas 
actividades de los capítulos de preliminares, cimentaciones y desagües, estructuras, 
pisos y actividades adicionadas. 
 
El 24 de junio de 2022 se suscribió el acta de recibo final del contrato, autorizando 
un pago por un valor de $52.335.347, dentro de dicha acta se incluyó el pago de la 
grama sintética. Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al acta de recibo 
final, anexo 10 de la póliza de cumplimiento No. 51-44-101019473 de fecha 11 de 
julio de 2022 expedidas por Seguros del Estado S.A. Una vez completados los 
requisitos para la liquidación, se suscribió dicha acta el 12 de julio de 2022. 
 
El contrato anteriormente analizado cumplió con los requisitos exigidos para cada 
etapa de acuerdo a la modalidad de selección abreviada menor cuantía, así como 
los celebrados por ésta misma modalidad, o sea, los contratos de obra No 005 de 
2021, “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA LA OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (PTAP) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ”. 
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el contrato No 01 de 2021 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA LOPEZ QUEVEDO DEL MUNICIPIO DE JERICO BOYACA, el contrato 
N003 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL 
MUNICIPIO DE JERICÓ BOYACÁ 
 
PARA LA MODALIDAD ABREVIADA MINIMA CUANTIA SE EXAMINO EL 
EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA MJ-CMIN No 031-2021 
 
El Municipio de Jericó-Boyacá público el 30 de septiembre de 2021 la convocatoria 
pública MJ-CMIN-031-2021, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
CANCHA DEPORTIVA PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JERICÓ-
BOYACÁ”, proceso dentro del cual se evidencia la publicación de Estudios Previos, 
Análisis del sector e Invitación el día treinta (30) de septiembre de 2021 contando 
con respaldo presupuestal CDP 2021000246 del 31 de agosto de 2021. 
 
Dentro del término dispuesto en el cronograma del proceso para la recepción de 
observaciones a la invitación publica, no se recibieron observaciones. 
  
La diligencia de cierre y presentación de las propuestas se realizó el día 02 de 
octubre de 2021 a las ocho y veinticinco de la mañana (08:25 a.m.), constatándose 
la recepción de una (01) propuesta presentada por: JAIME ALBERTO FONSECA 
GUTIERREZ.  Una vez realizada la apertura de la oferta, se consignó el valor de la 
propuesta por una suma de $25.375.271. 
 
Una vez culminado el periodo de evaluación, se publicó el acta de evaluación de las 
ofertas el 02 de octubre de 2021, donde se concluyó que el proponente cumplió con 
los requisitos establecidos en el proceso, recomendándose la aceptación de la oferta 
por parte del comité evaluador. 
 
La alcaldesa Municipal acogiendo la recomendación del comité evaluador, acepto la 
oferta presentada por parte de JAIME ALBERTO FONSECA GUTIERREZ el 06 de 
octubre de 2021, por un valor de $25.375.271 y un plazo de ejecución de quince 
días, contando con registro presupuestal RP 2021000641 del 06 de octubre de 2021. 
Para amparar el contrato, el contratista presento el Anexo 0 de la Póliza de 
Cumplimiento No. 51-44-101018735 de fecha 12 de octubre de 2021 y el Anexo 0 de 
la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 51-40-101006704 de fecha 12 
de octubre de 2021, expedida por Seguros del Estado S.A, las cuales fueron 
aprobadas por parte del supervisor ING JULIÁN EDGARDO GOYENECHE PÉREZ 
en la misma fecha de expedición de los documentos.  
 
Las iniciaciones de las actividades contractuales se dieron el 12 de octubre de 2021, 
fecha donde se suscribió el acta de inicio.   
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Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al acta de inicio mediante el 
Anexo 2 de la Póliza de Cumplimiento No. 51-44-101018735 de fecha 21 de octubre 
de 2021 y el Anexo 2 de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 51-40-
101006704 de fecha 21 de octubre de 2021, expedida por Seguros del Estado S.A., 
aprobada por el supervisor en la misma fecha de expedición.  
 
El 26 de octubre de 2021 se suscribió el acta de recibo final del contrato, autorizando 
un pago por un valor de $25.375.168. Se actualizaron las pólizas del contrato de 
acuerdo al acta de recibo final, Anexo 3 de la Póliza de Cumplimiento No. 51-44-
101018735 de fecha 30 de noviembre de 2021, expedida por Seguros del Estado 
S.A. Una vez completados los requisitos para la liquidación, se suscribió dicha acta 
el 07 de diciembre de 2021. 
 
De lo anterior se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
proceso para esta modalidad de contratación (abreviada mínima cuantía) en cada 
una de las etapas. 
 
 igual procedimiento surtieron los contratos de obra suscritos bajo ésta misma 
modalidad, ósea  los contratos de obra Nos 037, “REFORESTACIÓN Y 
AISLAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS DE 
INTERÉS HÍDRICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ”, y el 
contrato No 029, ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION 
DE LETRERO EN 3D YO JERICO CON EL FIN DE FORTALECER LOS SIMBOLOS 
CULTURALES QUE DESPIERTAN EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA 
POBLACION JERICOENSE Y EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DEL 
MUNICIPIO DE JERICOBOYACA.  
 
Así mismo se les verifico la publicación en el SECOP 
 
PARA LA MODALIDAD ABREVIADA SUBASTA INVRESA PRESENCIAL, SE 
EXAMINO EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 004-2021 
 
El Municipio de Jericó-Boyacá público el día siete (07) de julio de 2021 la 
convocatoria pública MJ-SA-009-2021, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE UN 
VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS TIPO COMPACTADOR DE 
CARGUE TRASERO Y DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE 
LLANTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO 
DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ”, proceso dentro del cual 
se evidencia la publicación de Estudios Previos, Ficha Técnica, Proyecto de pliego 
de condiciones y aviso de convocatoria el día siete de julio de 2021, contando con 
respaldo presupuestal CDP 2021000179 del 07 de junio de 2021.  
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Dentro del término dispuesto en el cronograma del proceso para la recepción de 
observaciones al proyecto de pliego, se recibieron observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones el día 13 de julio de 2021 por parte de los señores(as) 
DINISSAN MAQUINARIA y NAVITRANS S.A.S. La entidad estatal emitió respuesta 
de lo manifestado por los observantes el día catorce (14) de julio de 2021. 
Enseguida se da apertura de la convocatoria mediante la resolución No 319 de fecha 
15 de julio de 2021, publicándose en el portal de contratación junto con el pliego de 
condiciones definitivo el día quince (15) de octubre de 2021. 
 
La recepción de propuesta y la diligencia de cierre de propuestas se realizó el día 
veintiuno (21) de julio de dos mil veintiunos (2021) a las seis de la tarde (06:00 p.m.), 
constatándose la recepción de dos (02) propuestas presentadas por: FULL 
SOLUCIONES SAS y NAVITRANS SAS. Las cuales fueron publicadas en el secop I, 
se realiza la evaluación a los requisitos habilitantes realizando la publicación del acta 
de evaluación de las ofertas el 23 de julio de 2021, donde se concluyó que ninguno 
de los oferentes se encontraba habilitado, recibiendo documentos de subsanación el 
24 de julio de 2021 y observaciones a dicho documento el 26 de julio de 2021, por 
parte de NAVITRANS S.A.S. La entidad dio respuesta a las observaciones recibidas 
el 28 de julio de 2021, publicándose en esa misma fecha el informe de evaluación 
definitivo, dentro del cual se estableció que el oferente NAVITRANS SAS subsanó 
satisfactoriamente su propuesta, por lo cual se habilitó para hacer parte de la 
diligencia de subasta presencial.  
 
La audiencia pública de subasta inversa presencial se llevó a cabo el 29 de julio de 
2021, donde se dejó constancia de la asistencia de los señores SANDRA OCAMPO 
Y RONALD ROA en representación del oferente NAVITRANS S.A.S., dentro de 
dicha diligencia se verifico el contenido del sobre 2 oferta económica de 
NAVITRANS S.A.S., constatando que el mismo cumplió con todas las condiciones 
exigidas en los pliegos de condiciones y documentos anexos, por lo cual el comité 
evaluador recomendó favorecerle con la adjudicación del proceso. La alcaldesa 
Municipal acogiendo la recomendación del comité evaluador, adjudico la 
convocatoria al oferente NAVITRANS S.A.S. por medio de la resolución No 344 del 
29 de julio de 2021.  
 
En consecuencia, el 31 de julio de 2021 se suscribió el contrato de suministro No 
004 de 2021, por un valor de $949.000.000 y un plazo de ejecución de sesenta días, 
contando con registro presupuestal RP 2021000475 del 31 de julio de 2021. 
 
Para amparar el contrato, el contratista presento el documento 13759591 de la 
póliza de cumplimiento No. 3136062-2 de fecha 13 de agosto de 2021, expedida por 
Seguros Generales Suramericana SA, las cuales fueron aprobadas por parte del 
supervisor ING JULIÁN EDGARDO GOYENECHE PÉREZ en la misma fecha de 
expedición de los documentos.  
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La iniciación de las actividades contractuales se dio el 13 de agosto de 2021, fecha 
donde se suscribió el acta de inicio.   
 
Mediante el ADICIONAL No. 001 EN TIEMPO de fecha 12 de octubre de 2022 se 
prorrogo el plazo de ejecución del contrato en treinta días, atendiendo a los retrasos 
que se presentan en la importación de materiales requeridos para la fabricación de 
la caja compactadora. 
 
Se actualizaron las pólizas del contrato de acuerdo al Adicional No 001, documento 
13858722 de la póliza de cumplimiento No. 3136062-2 de fecha 20 de octubre de 
2021, expedida por Seguros Generales Suramericana SA, aprobadas por el 
supervisor en la misma fecha de expedición. 
 
Mediante el MODIFICATORIO No. 1 de fecha 13 de octubre de 2021 se ajustó la 
forma de pago del contrato a actas parciales, teniendo en cuenta que el contratista 
ya contaba con el equipo retroexcavadora listo para la entrega y el municipio 
requería de manera urgente el equipo. 
 
Se suscribió el acta parcial 01 del contrato el 19 de octubre de 2021, autorizando el 
pago de la suma $467.000.000, dentro de dicha acta se incluyó el pago de la 
retroexcavadora. 
 
El 12 de noviembre de 2021 se suscribió el acta de recibo final del contrato, 
autorizando un pago por un valor de $482.000.000, dentro de dicha acta se incluyó 
el pago del carro compactador de basura. Una vez completados los requisitos para 
la liquidación, se suscribió dicha acta el 16 de noviembre de 2021. 
 
Como se pudo constatar que para la ejecución de éste contrato cumplió con todas 
las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones y demás documentos anexos  
 
Así las cosas, de la verificación que se realizó a los contratos que hacen parte de la 
muestra, se concluye que éstos cumplieron con los principios que rigen la 
contratación pública en cada una de las etapas  
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4.4. Resultados en relación con el Objetivo Específico N°. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los destinados a 
Medio Ambiente (reforestación), Agua Potable y Saneamiento Básico (PTAR). 

 
Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los destinados a 
Medio Ambiente (reforestación), Agua Potable y Saneamiento Básico (PTAR). 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

presupuestado ejecutado No contrato Objeto contrato 

          

 43,840,986.00  

 

      

25,102,425.00  

 

CONTRATO 

DE OBRA MJ-

CMIN No 037-

2021 

 

REFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO 

PARA LA PROTECCION Y 

CONSERVACION DE PREDIOS DE 

INTERES HIDRÍCO PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ  

 

                         

8,348,003.00  

 

              

24,015,390.00  

 

CONTRATO 

DE 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

MJ-CMIN No 

026-2021 

 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

ANÁLISIS EN LA FORMULACIÓN DE LOS 

PROYECTOS AMBIENTALES; 

REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

LOS SUELOS DEGRADADOS POR LA 

DEFORESTACIÓN ILEGAL Y DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 

ECOEFICIENTES E IMPLEMENTACIÓN 

DE HUERTOS DE LEÑA O BANCOS 

DENDROENERGÉTICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE JERICIO 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

 

 

El Municipio de Jericó presupuesto recursos destinados para el Medio Ambiente en 
cuantía de $77.291.414 de los cuales ejecuto $49.117.635   
 
 4.5. Resultados en relación con el Objetivo Específico N°. 4 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en todas sus 
etapas, según la muestra. 

 
Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en todas sus 
etapas, según la muestra 
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No contralto Objeto valor Contratista 

CONTRATO 

DE OBRA No 

002 DE 2021 

 

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO 

RECONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION 

DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE JERICO-BOYACÀ 

 

       

415,105,558.00  

 

CONSORCIO 

EMANUEL 

ACUEDUCTO JERICO 

 

CONTRATO 

DE OBRA 

No. 007 DE 

2021 

 

“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LOS ESPACIOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN BIOPARQUE Y 

UN PARQUE INFANTIL PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

 

219.998.030 ELKIN FERNANDO 

CELY CRISTANCHO 

 

CONTRATO 

DE OBRA 

No. 005 DE 

2021 

 

“ MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA 

OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(PTAP) DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ ”. 

 

161.716.351 INVERSIONES E 

INGENIERIA VC SAS 

 

CONTRATO 

DE OBRA No 

001 DE 2021 

 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN 

LAS SEDES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA LOPEZ 

QUEVEDO DEL MUNICIPIO DE JERICO 

BOYACA 

 

121.739.029 ELKIN FERNANDO 

CELY CRISTANCHO 

 

CONTRATO 

DE OBRA No 

003 DE 2021 

 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL 

MUNICIPIO DE JERICÓ BOYACÁ 

 

         

39,309,442.00  

 

YEISON OSVALDO 

GRANADOS 

GONZALEZ 

 

CONTRATO 

DE OBRA 

MJ-CMIN No 

031-2021 

 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

CANCHA DEPORTIVA PARQUE 

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 

JERICÓ-BOYACÁ 

 

         

25,375,271.00  

 

JAIME ALBERTO 

FONSECA GUTIERREZ 

 

CONTRATO 

DE OBRA MJ 

CMIN No 

037-2021 

 

“REFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO 

PARA LA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE PREDIOS DE 

INTERÉS HÍDRICO PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ” 

 

         

25,102,425.00  

 

OCETEM SAS 
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CONTRATO 

DE OBRA 

MJ-CMIN No 

029-2021 

 

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 

PARA LA INSTALACION DE LETRERO 

EN 3D YO JERICO CON EL FIN DE 

FORTALECER LOS SIMBOLOS 

CULTURALES QUE DESPIERTAN EL 

SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA 

POBLACION JERICOENSE Y EN 

CONMEMORACION DEL 

BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 

JERICOBOYACA 

 

         22.257.510  

 

JAIME ALBERTO 

FONSECA GUTIERREZ 

 

 TOTAL 1.030.603.616  

 

Según los contratos seleccionados en la muestra, en infraestructura se ejecutaron 
recursos por valor de $1.030.603.616, representando el 31.50 del valor de la 
muestra, cumpliendo el principio de legalidad y los principios que rigen la 
Contratación Pública  
 

4.6. Resultados en relación con el Objetivo Específico N°. 5 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del Control Fiscal Interno respecto a la 
materia auditada. 

 
En la vigencia de estudio se estableció que en el Municipio de Jerico cuenta con el 
área de Control Interno la cual  rindió la información complementaria donde reportan 
el requerimiento asociado a cada componente donde se observa la   realización 
periódica de auditorías internas a la parte administrativa incluida la contratación 
advirtiendo que  los documentos aportados no se pudieron  evaluar, por cuanto no 
se realizaron las pruebas de recorrido  a los proceso u operaciones desde su inicio 
hasta su finalización con el fin de poder establecer los riesgos de control, debido a 
que el proceso auditor no se llevó a cabo in- situ. 
 
4.7. Resultados en relación con el Objetivo Específico N°. 6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento vigente, respecto 
a la materia auditada. 

 
El último plan de mejoramiento suscrito por el Municipio de Jericó fue el 
correspondiente a la vigencia 2019, el cual se encuentra liquidado 
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Adicionalmente de los contratos seleccionados en la muestra se tuvieron en cuenta 
los siguientes asuntos: 
 
ALUMBRADO PUBLICO 
 

presupuestado ejecutado No contrato Objeto contrato 

           28,001,788.00  

 

                

11,998,212.00  

 

CONTRATO 

DE 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

MJ-CMIN No 

018-2021 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE 

REPUESTOS Y MANO DE OBRA 

CERTIFICADA A TODO COSTO E 

IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES 

DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 

MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ  

 

36,082,489 24,811,000 CONTRATO 

DE 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

NO 037 

SUMINISTRO MONTAJE ALUMBRADO 

NAVIDEÑO 

 

Para alumbrado público el Municipio de Jericó presupuesto $ 64.084.277 de los 
cuales ejecutó $ 36.809.212 
 
FONSET 
 

presupuestado ejecutado No contrato Objeto contrato 

              

54,498,400.00  

 

                 

5,501,600.00  

 

CONTRATO 

DE 

SUMINISTRO 

MJ-CMIN No 

008-2021 

 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

(GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M) CON 

DESTINO A LOS VEHÍCULOS 

ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE 

POLICÍA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – 

BOYACÁ 

 

 

Para el Fonset el Municipio presupuesto $54.498.400, de los cuales ejecuto 
$5.501.600 
 
ADULTO MAYOR 
 
 

presupuestado ejecutado No contrato Objeto contrato 

107,665,000 37,335,000 CONTRATO 

DE 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

NO001 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

ADULTOS MAYORES 

70,330,000 37,335,000 CONTRATO 

DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

ADULTOS MAYORES 
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PRESTACIÓN 

DE SERVICOS 

NO 011 

286,335,343 235,066,500 CONTRATO 

DE 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

NO 036 

PRSTACION DE SERVICIOS PARA 

ADULTOS MAYORES 

 

 

Para el rubro de adulto mayor el Municipio presupuesto $464.330.343, de los cuales 
ejecutó $309.736.500. 
 
 

 

 
 
 
    ORIGINAL FIRMADO 
SALVADOR PEÑA CORTES  
Profesional Universitario-Auditor 
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