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Tunja, septiembre de 2024 
 
 
Doctor: 
DONALD ARLEY AGUDELO ALFONSO 
Alcalde Municipal de Corrales (Boyacá) 
alcaldia@corrales-boyaca.gov.co 
contactenos@corrales-boyaca.gov.co 
 

Asunto: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión Abreviada, Vigencia 2023 
 
Respetado doctor Agudelo Alfonso: 
 
 

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas en los 

artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del Acto 

Legislativo 04 de 2019, practicó auditoría Financiera y de Gestión del Municipio de 

Corrales, vigencia 2023, donde se analizó el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 

notas a los estados financieros 

 

Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, la Contraloría 

General de Boyacá, realizó auditoria a la gestión presupuestal de la misma vigencia. 

 

Lo anterior, conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adaptada 
mediante la Resolución 576 del 13 de diciembre de 2022 expedida por la Contraloría 
General de Boyacá, el informe de auditoría contiene: Opinión sobre el Estado de 
Situación Financiera, Opinión sobre la ejecución presupuestal y fenecimiento sobre la 
cuenta fiscal consolidada. 
 
Este informe de auditoría contiene: opinión sobre el Estado de Situación Financiera, 
opinión sobre la Ejecución Presupuestal y Fenecimiento sobre la Cuenta Fiscal 
consolidada. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Corrales, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
ejerciera derecho a la controversia dentro del debido proceso.                                         
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El Municipio de Corrales es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la Resolución N° 533 de 2015 y normas modificatorias, 
como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Boyacá se encuentre libre de 
incorrección material por fraude o error. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad 
razonable que los estados financieros y el presupuesto estén libres de errores materiales, 
ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de 
información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal.  
 
De igual manera, la seguridad razonable brinda un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una 
incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 576 del 13 
de diciembre de 2022, “Por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial –GAT V.3.0 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General de 
Boyacá aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
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debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada.  

 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel de 

la información.  

 
➢ Comunica con los responsables del Ente Auditado, el alcance y el momento de 

realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así 

como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría General de Boyacá se comunicó con el Sujeto de Control Auditado, el 
alcance y el momento de la realización de esta auditoría junto con los hallazgos 
significativos de la misma, así como cualquier deficiencia de Control Interno significativa 
identificada por la Contraloría General de Boyacá en el transcurso de la misma. 
 
Cuestiones claves de Auditoria: son aquellas que, según el juicio de la Contraloría 
General de Boyacá, han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados 
financieros, el presupuesto y la gestión, al 31 de diciembre de 2023, y no se expresa una 
opinión por separado. 
 

1. DICTAMEN DE AUDITORIA 
 
1.1 OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera del 
Municipio de Corrales, con corte a 31 de diciembre de 2023, así como las notas 
explicativas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
Opinión Con salvedades 
 
En opinión de la Contraloría General de Boyacá, salvo lo detallado en el fundamento de 
la opinión, el Estado Financiero auditado presenta razonablemente en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de diciembre 
de 2023, con el Marco Normativo para las entidades de Gobierno incorporado al Régimen 
de Contabilidad Pública mediante la Resolución N°533 de 2015 y los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación y la calificación 
asignada al proceso Financiero correspondió al 33.1% del 40% que tiene este macro 
proceso, tal como se observa en el cuadro: 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

60% 75.0% 

    

45.0% 

33.1% 

Con 
salvedades 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

40% 88.9% 100.0% 

  

37.8% Efectivo 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 80.6% 100.0% 

  

82.8% 33.1%   

Fuente: PT01 Calificación Gestión Fiscal Integral. Municipio de Corrales. Vigencia 2023 
 

1.1.1 Fundamento de la Opinión 
 
Se practicó auditoría financiera al Estado de Situación Financiera del Municipio de 
Corrales, conforme a la metodología de auditoría implementada por la Contraloría 
General de Boyacá, de forma integral a través de la evaluación de cada una de las etapas 
del proceso contable.  
 
Con base en las pruebas de control y sustantivas aplicadas, el equipo auditor evidenció 
los saldos de las cuentas contables reflejadas en el Estado financiero, asociadas a los 
procesos enunciados anteriormente, que los registros contables se efectuaron de 
acuerdo con el Marco Normativo para las entidades de Gobierno incorporado al Régimen 
de Contabilidad Pública mediante la Resolución N°533 de 2015, su presentación en las 
revelaciones está de acuerdo con el manual de Políticas contables y de información 
financiera.  
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 9 de 80 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME DE AUDITORIA  Vigencia  23/11/2021 

 

 
 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                
7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de Boyacá de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 
en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 

En este sentido, en opinión de este Ente de control, salvo lo descrito en el capítulo 
“Resultados de Auditoria”, el Estado de Situación Financiera presenta razonablemente, 
excepto en algunos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el marco normativo 
aplicable a las entidades de Gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública 
mediante la Resolución N°533 de 2015. 
 
Para tal efecto, el Equipo auditor en primer lugar verificó los saldos iniciales reportados 
en los informes contables por parte del municipio a través de la plataforma del SIA y de 
la información complementaria y de este ejercicio se corroboró que estos corresponden 
a los saldos de cierre del período anterior.  
 
En segundo lugar, se cotejaron los saldos registrados en el estado contable frente a los 
soportes de contabilidad existentes que fueron el sustento para efectuar el 
reconocimiento contable de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados, así como con los procedimientos y técnicas de control. 
 

1. 2 OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
La Contraloría General de Boyacá auditó el presupuesto de la vigencia 2023, del 
Municipio de Corrales, en las fases presupuestales de planeación, aprobación, ejecución 
y cierre presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, Ley 
819 de 2003, Ley 1483 de 2011, Decreto 4836 de 2011, y demás normas vigentes 
aplicables a la naturaleza jurídica del sujeto de control y el manejo presupuestal; así 
como lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,  Decreto 1510 de 2013 
compilado en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas, aplicables en los procedimientos 
de gestión contractual realizados en el periodo evaluado y emitir una opinión sobre la 
gestión presupuestal. 
 
A este tenor, en opinión de la Contraloría General de Boyacá, excepto por los efectos de 
los asuntos descritos en la sección “Fundamento”, la opinión es “Sin Salvedades”, 
concluyéndose que el presupuesto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996, y demás normas aplicables 
a los municipios en materia presupuestal. El resultado de la calificación del macroproceso 
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Gestión Presupuestal, correspondió a 32.7%, del 60% que representa el mencionado 
macro proceso, y corresponde a las calificaciones parciales que se muestran en el 
siguiente cuadro: 
 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

30% 100.0% 

    

30.0% 

28.6% 

Sin 
salvedades 

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

30% 100.0% 

    

30.0% 

RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE 
LA CUENTA 

10% 90.0% 71.9% 

  

8.09% 

Favorable 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

30%   

  

    4.1% 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 98.6% 71.9%   68.1% 32.7%   

Fuente: PT01 Calificación Gestión Fiscal Integral. Municipio de Corrales. Vigencia 2023 

 
1.2.1 Fundamento de la Opinión 
 
Opinión sin salvedades  
 
El presupuesto examinado correspondió al año fiscal comprendido entre 1° de enero y el 
31 de diciembre 2023, el cual contenía la totalidad de los gastos públicos que se esperó 
realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Con el recaudo de todas las rentas y 
recursos de capital se atendieron los pagos de las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto. 
 
 

1. 3 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
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El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es  a función pública 
de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de 
manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a 
los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del 
Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada 
(…)”. 
 
Es así que la Contraloría General de Boyacá, emite concepto sobre sobre la gestión de 
inversión y del gasto, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial GAT 
V. 3.0, en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta la Gestión 
de Inversión y del Gasto. 
 
Concepto Favorable  
  
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión, es “Favorable” producto de la evaluación de la gestión presupuestal y 
gestión contractual, dado que la opinión de la evaluación presupuestal fue sin salvedades 
con una calificación de 32.7% respecto del 60% del peso porcentual del Macroproceso 
Gestión presupuestal. 
 
1.3.1 Fundamentos del Concepto 
 
Así mismo, teniendo que cuenta que el control fiscal ejercido a la ejecución presupuestal 
de la vigencia fiscal 2023, además de incluir la verificación del cumplimiento por parte 
del sujeto de control auditado de lo señalado en el Decreto 111 de 1996 y Decreto 4836 
de 2011, Ley 819 de 2003, Ley 1483 de 2011, y demás normas vigentes aplicables para 
el manejo presupuestal en las entidades de gobierno, se verificó la adecuada utilización 
del presupuesto, el seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas con tales 
recursos para determinar que los bienes y servicios con ellos adquiridos se recibieron, 
registraron y pagaron según lo pactado.  A este tenor, no se evidenciaron incorrecciones; 
por lo que la opinión fue “Sin Salvedades”. 
 

1. 4. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia1, 
Contraloría General de Boyacá evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto 
de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control 
se determinó parcialmente adecuado; y que la evaluación a la efectividad de los controles 
arrojó un resultado con deficiencias; la Contraloría General de Boyacá teniendo en 
cuenta la escala de valoración establecida en la Guía de Auditoria Territorial que a 
continuación se muestra, emite concepto inefectivo dado que de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 2.3, 
como se evidencia en el cuadro: 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 

MACROPROCESO 
VALORACIÓN DISEÑO DE 
CONTROL - EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del control) 

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL   INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA EFICIENTE MEDIO INEFICAZ 

2,3 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ INEFECTIVO 

PT 06-AF Matriz de Riesgos y Controles Municipio de Corrales.Vigencia 2023 
 

 
1. 5 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA  

 
El Municipio de Corrales, rindió la cuenta de la vigencia 2023, dentro de los términos 
establecidos por la Contraloría General de Boyacá, a través de la Resolución N° 494 de 
2017, “Por medio de la cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la 
rendición electrónica de la cuenta e información complementaria, que se presentan a la 
Contraloría General de Boyacá”. 
 

 

1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal, 

y como parte de éste, la Contraloría General de Boyacá.  
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Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto favorable de acuerdo, con una 
calificación de 80.9 sobre 100 puntos, observándose que el municipio cumplió 
parcialmente con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta, como 
se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

87.5 0.4 35.00  

Calidad (veracidad) 71.9 0.5 35.94  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 80.9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente: PT01 Calificación Gestión Fiscal Integral. Municipio de Corrales. Vigencia 2023 

 
Respecto a la información Financiera y Presupuestal, la entidad de manera oportuna, dio 
cumplimiento a los términos establecidos. Ahora bien, con respecto a la calidad de la 
información se evidenció que el Municipio de Corrales diligenció los formatos atendiendo 
las directrices impartidas por este ente de control. 
 

1. 6 FENECIMIENTO DE LA CUENTA  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría adelantada, NO 
Fenece la cuenta fiscal rendida por el Municipio de Corrales de la vigencia fiscal 2023, 
como resultado de la Auditoría realizada. 
 
Conceptúa que la Gestión Fiscal, es Favorable producto de la evaluación de la gestión 
presupuestal, gestión contractual y la gestión financiera.  
 
Como resultado del proceso auditor a la gestión fiscal del 01 de enero a 31 de diciembre 
de 2023, la opinión financiera fue con salvedades con una calificación de 33.1% con 
referencia al 40% del peso porcentual del Macro proceso Gestión Financiera. 
 
En tanto que la opinión de la evaluación presupuestal fue sin salvedades con una 
calificación de 32.7% respecto del 60% del peso porcentual del Macro proceso Gestión 
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presupuestal; para una calificación acumulada de 65.8%, cómo se observa en la 
siguiente tabla: 
 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

30% 100.0% 

    

30.0% 

28.6% 

Sin 
salvedades 

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

30% 100.0% 

    

30.0% 

RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE 
LA CUENTA 

10% 90.0% 71.9% 

  

8.09% 

Favorable 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

30%   

  

    4.1% 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 98.6% 71.9%   68.1% 32.7%   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 60% 75.0% 

    

45.0% 

33.1% 

Con 
salvedades 

INDICADORES FINANCIEROS 40% 88.9% 100.0% 

  

37.8% Efectivo 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 80.6% 100.0% 

  

82.8% 33.1%   

  100% 

TOTALES 82.4% 78.9%   

  65.8%  

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ INEFICIENTE   

 

FENECIMIENTO    NO SE FENECE  

 

 Fuente: PT01 Calificación Gestión Fiscal Integral. Municipio de Corrales. Vigencia 2023 
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1. 7 HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
Como resultado de la presente auditoría se establecieron 18 hallazgos administrativos; 
de los cuales con incidencia fiscal 4 por valor de $216.406.373.60,  6 con incidencia  
sancionatorios, 7 con incidencia disciplinaria  y se estableció un Beneficio de auditoria 
por valor de $39.409.194, tal y como se relaciona a continuación:   
 
Hallazgos  
 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos  18  

2. Disciplinarios 7  

3. Penales 0  

4. Fiscales 4 $216.406.373.60 

5. Sancionatorios 6  

 
 

Beneficios  
 

Tipo de 
Beneficio  

Cantidad Descripción Valor en pesos 

Cuantitativo   1 Se logra el cumplimiento del objeto 
contractual, con la construcción de una 
vivienda para una familia en condiciones 
de vulnerabilidad y como consecuencia 
se mejora la calidad de vida, dado que la 
vivienda construida se construyó de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas pactadas en el contrato, y 
corresponde a las inversiones realizada 
por el municipio constituyéndose en un 
beneficio de control fiscal. 

$39.409.194 

 
1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Como resultado de la presente auditoría, el Municipio de Corrales, elaborará Plan de 
Mejoramiento el cual debe ser presentado en medio magnético o al correo electrónico 
planmejoramiento@cgb.gov.co, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
comunicación del informe definitivo. 
 
El plan de mejoramiento debe diligenciarse en el formato Excel adjunto en el anexo No. 
1. Donde se registrarán las acciones a implementar por parte del Municipio, las cuales 
deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el 
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equipo auditor como hallazgos administrativos, el cronograma para su implementación y 
los responsables de su ejecución.    
 
El plazo máximo de ejecución del Plan de Mejoramiento será de seis (6) meses, una vez 
concluida su ejecución se verificarán las acciones ejecutadas por el sujeto de control.  

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ 
Contralor General de Boyacá 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA MUNICIPIO DE CORRALES 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.1.1 Gestión Presupuestal 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA N° 1 

 
 
2.1.1.1 Programación, Aprobación y Modificaciones al Presupuesto municipio de 
Corrales 2023.  
 
CONDICION 
 

Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó 
el presupuesto, DEL MUNICIPIO DE CORRALES para la vigencia 2023, según actos 
administrativos, mediante Acuerdo N° 016 del 30 de Noviembre  de 2022 se fijó en la 
suma de $8.405.209.566, se adicionó en $5.657.028.938.61, se redujo en un valor de 
$682.317.806.09, para un presupuesto definitivo de $13.379.920.699.23,  , información 
que  es INCOHERENTE con la reportada  en los formatos F08A_AGR, F08B_AGR- 
modificaciones del presupuesto, formatos de ejecución presupuestal, F06_AGR- 
Presupuesto Definitivo de ingresos ($13.379.920.699.58) , información que  es 
incoherente con lo registrado en el  F07_ AGR  que registra un Presupuesto definitivo de 
egresos ($13.379.920.699.58),durante la vigencia fiscal 2023 el municipio de 
CORRALES realizó traslados presupuestales por valor de $473.785.983. 
Evidenciándose que los formatos fueron bien diligenciados, cumpliendo de esta manera 
con lo señalado en la Resolución N° 494 del 24 de julio de 2017 de esta Contraloría.  

 
Cuadro No 1 

Actos Administrativos del Presupuesto municipio de Corrales 2023 

Acto Administrativo FECHA 
PRESUPUESTO 

INICIAL  ADICIONES  REDUCCIONES  CREDITOS 
CONTRACREDIT

OS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

Acuerdo No 16 
2022/11/3

0 

  
6,047,829,044.7
1          

      
6,047,829,044.71  

Disponibilidad inicial 
Regalías 

2023/01/0
1 

  
2,357,380,522.0
0          

      
8,405,209,566.71  

Acuerdo No 002 
2023/03/0

2          584,409,380.40        
      
8,989,618,947.11  

Acuerdo N° 003 
2023/03/0

2     2,001,787,021.23        
   
10,991,405,968.34  

Acuerdo N° 004 
2023/03/0

2     1,100,826,190.00        
   
12,092,232,158.34  

Decreto N° 000 (Regalías) 
2023/03/2

0          732,796,829.00        
   
12,825,028,987.34  
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Acuerdo N° 006 
2023/05/1

9             34,000,000.00        
   
12,859,028,987.34  

Decreto N° 023 
2023/05/1

9             20,000,000.00        
   
12,879,028,987.34  

Decreto N° 038 
2023/08/2

8             44,120,188.76        
   
12,923,149,176.10  

Decreto N° 038 
2023/08/2

8   
                                         
-    

    
642,673,056.00      

   
12,280,476,120.10  

Decreto N° 039 
2023/09/1

3                4,193,900.67        
   
12,284,670,020.77  

Acuerdo N° 014 
2023/10/1

9          697,090,853.00        
   
12,981,760,873.77  

Decreto N° 045 
2023/10/3

0             15,469,765.94        
   
12,997,230,639.71  

Decreto N° 047 
2023/11/0

3                1,077,618.95        
   
12,998,308,258.66  

Acuerdo N° 015 
2023/11/2

2                2,620,105.46        
   
13,000,928,364.12  

Acuerdo N° 019 
2023/12/0

1          182,936,022.20        
   
13,183,864,386.32  

Acuerdo N° 20 
2023/12/0

1          234,973,087.00        
   
13,418,837,473.32  

Decreto N° 054 
2023/12/1

3   
                                         
-    

       
39,644,750.09      

   
13,379,192,723.23  

Decreto N° 058 
2023/12/2

9                    727,976.00        
   
13,379,920,699.23  

Decreto N° 006 
2023/01/1

2       
      
46,000,000.00        46,000,000.00  

   
13,379,920,699.23  

Acuerdo N° 007 
2023/05/1

9      
      
66,996,000.00        66,996,000.00  

   
13,379,920,699.23  

Decreto 026  
2023/06/0

6       
         
3,979,995.00           3,979,995.00  

   
13,379,920,699.23  

Resolución N° 018 
2023/08/0

1       
         
3,500,000.00           3,500,000.00  

   
13,379,920,699.23  

Decreto N° 037 
2023/08/2

8       
      
17,594,358.00        17,594,358.00  

   
13,379,920,699.23  

Decreto N° 040 
2023/09/2

1          227,481,247.80     227,481,247.80  
   
13,379,920,699.23  

Decreto N° 044 
2023/10/3

0       
      
21,125,932.51        21,125,932.51  

   
13,379,920,699.23  

Resolución N° 019 
2023/11/0

1       
         
7,287,338.00           7,287,338.00  

   
13,379,920,699.23  

Acuerdo N° 018 
2023/12/0

1       
      
74,642,826.11        74,642,826.11  

   
13,379,920,699.23  

Resolución N° 011 
2023/12/0

4       
         
4,349,018.07           4,349,018.07  

   
13,379,920,699.23  

Resolución N° 021 
2023/12/0

5       
             
829,268.00               829,268.00  

   
13,379,920,699.23  

TOTAL   

  
8,405,209,566.7
1    5,657,028,938.61  

   
682,317,806.09    473,785,983.49    473,785,983.49  

  
13,379,920,699.23  

Fuente: Actos Administrativos de modificaciones al presupuesto municipio de Corrales Vigencia 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

Criterio: Resolución 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá, 
por la cual se establecen los métodos y forma de rendición de cuentas y los 
procedimientos para su revisión. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en la rendición de la cuenta de la vigencia fiscal 2022.  
 
Efecto: Incoherencia en la información rendida relacionada con las cuentas por pagar. 
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2.1.1.2 Ejecución presupuestal de Ingresos 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal de ingresos se tiene lo siguiente: 
 

Cuadro No 2 
Ejecución Presupuestal de Ingresos municipio de Corrales 2023 

 

MUNICIPIO DE CORRALES 2023 

EJECUCION DE INGRESOS 

CONCEPTO PTO APROBADO PTO RECAUDADO % RECAUDADO 

INGRESOS 10,289,740,348.11 10,547,931,123.42 103% 

INGRESOS CORRIENTES 8,079,017,304.76 8,514,026,425.27 105% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,006,713,931.10 2,616,123,937.33 130% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,072,303,373.66 5,897,902,487.94 97% 

RECURSOS DE CAPITAL 2,210,723,043.35 2,033,904,698.15 92% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,000,000.00 11,256,099.00 188% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 20,000,000.00 188% 

RETIROS FONPET 182,936,022.20 .00 0% 

RECURSOS DEL BALANCE 2,001,787,021.15 2,002,648,599.15 100% 

PRESUPUESTO DE REGALIAS 3,090,177,351.23 .00 0% 

INGRESOS CORRIENTES                            3,090,177,351.23 .00 0% 

PRESUPUESTO TOTAL 13,379,917,699.34 10,547,931,123.42 79% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos municipio de Corrales-2023 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

Los ingresos más representativos para el municipio de Corrales son los ingresos no 
tributarios de los cuales se recaudó el valor de $5.897.902.487, de este valor 
$3.657.487.696 son ingresos que provienen de del sistema General de Participaciones, 
representa el 35% esto demuestra que el municipio de Corrales tiene una alta 
dependencia del SGP. 
 
Eficiencia en los Ingresos 
 
Ejecución total de ingresos =                $10.547.931.123= 103% 
Presupuesto definitivo de ingresos         $10.289.740.348 
 
Durante la vigencia 2023 el municipio de Corrales recaudo el 103% de los ingresos 
proyectados. Sin incluir los recursos de Regalías. 
 

2.1.1.3 Ejecución Presupuestal de Gastos 
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Eficiencia en el Gasto 
Ejecución total de egresos =         $9.811.096.375= 95% 
Presupuesto definitivo de Egresos     $10.289.740.348 
 
que rigen en las entidades Territoriales (Decreto 111 de 1996). El valor del presupuesto 
ejecutado del municipio de Corrales durante la vigencia fiscal de 2023 fue de 
$9.811.096.375, sin incluir los recursos de regalías;  y el valor del presupuesto auditado 
de la vigencia 2023 del municipio de Corrales fue de $9.811.096.375, que corresponde 
a los compromisos de la vigencia 2023;  teniendo en cuenta que se revisaron 27 contratos 
por valor de $2.933.078.960,  se revisaron los contratos de la reserva Presupuestal 
dejada en el año 2022, para ser ejecutada en el año 2023, y los contratos de la reserva 
Presupuestal dejada en el año 2023 para ser ejecutada en el año 2024, se efectuó el 
estudio de la cuenta vigencia 2023, se verificaron los registros del balance de las cuentas 
dejadas como muestra con corte a 31 de diciembre de 2023. Los pagos revisados 
presentan sus soportes legales y se les hizo los correspondientes descuentos de Ley 
como retención en la fuente, y los establecidos por el municipio de Corrales como los 
descuentos de estampillas pro cultura, adulto mayor; los registros presupuestales de 
estos pagos se encuentran debidamente registrados en los libros de contabilidad, por lo 
tanto, se dio cumplimiento a las normas presupuestales, tributarias y contables que rigen 
el municipio de Corrales. Como el Estatuto Tributario, y Plan Único de Cuentas. A través 
de la muestra única de contratación se identificó que los compromisos contaron con una 
disponibilidad y registro presupuestal de acuerdo a las normas presupuestales 

Cuadro No 3 
Ejecución Presupuestal de Gastos municipio de Corrales 2023 

MUNICIPIO DE CORRALES 2023 

EJECUCION DE EGRESOS 

CONCEPTO PTO APROBADO COMPROMISOS  OBLIGACIONES PAGOS % EJECUTADO 

GASTOS 13,626,934,146.82 11,380,484,031.21 9,840,723,657.22 9,825,113,657.22 84% 

FUNCIONAMIENTO 1,431,394,893.69 1,374,186,212.92 1,345,945,113.92 1,341,640,113.92 96% 

GASTOS DE PERSONAL 972,569,462.55 944,715,240.53 944,715,240.53 944,715,240.53 97% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 421,297,455.14 391,942,996.39 363,701,897.39 359,396,897.39 93% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,527,976.00 37,527,976.00 37,527,976.00 37,527,976.00 100% 

GASTOS DE INVERSION 8,858,345,454.42 8,436,910,162.64 7,972,604,414.77 7,961,299,414.77 95% 

 JUSTICIA Y DEL DERECHO  326,858,021.11 247,650,193.00 190,484,912.00 179,179,912.00 76% 

 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  255,996,000.00 255,996,000.00 255,996,000.00 255,996,000.00 100% 

 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  1,681,207,754.52 1,679,455,288.36 1,679,455,288.36 1,679,455,288.36 100% 

 MINAS Y ENERGÍA  106,140,457.00 100,660,007.00 100,660,007.00 100,660,007.00 95% 

 EDUCACIÓN  591,676,917.56 571,489,076.11 571,489,076.11 571,489,076.11 97% 
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  36,770,000.00 36,770,000.00 36,770,000.00 36,770,000.00 100% 

 TRANSPORTE  831,397,915.02 813,813,088.28 813,813,088.28 813,813,088.28 98% 

 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  174,818,057.15 68,482,838.00 68,482,838.00 68,482,838.00 39% 

 CULTURA  489,729,362.09 477,579,756.44 477,579,756.44 477,579,756.44 98% 

 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  410,000,000.00 409,999,084.30 409,999,084.30 409,999,084.30 100% 

 VIVIENDA  2,457,350,861.72 2,346,344,985.33 2,090,917,112.46 2,090,917,112.46 95% 

 INCLUSIÓN SOCIAL  571,903,408.64 544,470,637.50 544,470,637.50 544,470,637.50 95% 

 DEPORTE Y RECREACIÓN  415,210,746.20 378,287,807.36 234,075,213.36 234,075,213.36 91% 

 GOBIERNO TERRITORIAL  509,285,953.41 505,911,400.96 498,411,400.96 498,411,400.96 99% 

RESERVAS PRESUPUESTALES 3,337,193,798.71 1,569,387,655.65 522,174,128.53 522,174,128.53 47% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos municipio de Corrales 2023 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 

 
Para el año 2023, del total presupuesto aprobado el municipio de Corrales, ejecutó el 
valor de $9.811.096.375 que corresponde al 95%, del presupuesto aprobado.  Del total 
presupuesto ejecutado el municipio de Corrales ejecuto en gastos de funcionamiento, el 
valor de $1.374.186.212, es decir el 13% del total presupuesto aprobado; 
$8.436.910.162. En Gastos de Inversión, que corresponde a un 82% del presupuesto 
aprobado. 
 
Recursos Sistema General de Participaciones 
 

Cuadro No 4 
Ejecución Presupuestal Recursos SGP municipio de Corrales 2023 

MUNICIPIO DE CORRALES 2023 

RECURSOS SGP 

CONCEPTO PTO RECIBIDO PTO EJECUTADO % EJECUCION 

Educación               54.432.310,00                53.428.694,00  98% 

Calidad (gratuidad)               25.062.525,00                25.062.525,00  100% 

Calidad (matricula)               29.369.785,00                28.366.169,00  97% 

Salud             556.900.076,00              556.900.076,00  100% 

Régimen subsidiado             441.254.287,00              441.254.287,00  100% 

Salud Pública             115.645.789,00              115.645.789,00  100% 

Agua Potable             511.620.458,00              459.183.291,00  90% 

Propósito General         2.521.927.301,00          2.480.794.458,88  98% 

Deporte y recreación               67.453.332,00                67.453.332,00  100% 

Cultura               50.589.999,00                50.589.999,00  100% 

Libre Inversión         1.309.261.504,00          1.282.657.707,96  98% 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 22 de 80 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME DE AUDITORIA  Vigencia  23/11/2021 

 

 
 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                
7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

Libre destinación municipios 4, 5 y6         1.094.622.466,00          1.080.093.419,92  99% 

Alimentación Escolar               12.607.551,00                10.346.148,80  82% 

TOTAL         3.657.487.696,00          3.560.652.668,68  97% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos municipio de Corrales 2023 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

El municipio de Corrales durante la vigencia fiscal 2023, recibió por transferencias del 
sistema General de Participaciones el valor de $3.657.487.696, de los cuales ejecuto el 
valor de $3.560.652.668.68; es decir, el 97% de los recursos recibidos por transferencias 
SGP. 
 
2.1.1.4 Ejecución y Constitución de Cuentas por Pagar  
 
Constitución de Cuentas por Pagar 2022 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 2 CON INCIDENCIA SANCIONATORIA Y DISCIPLINARIA  
(OBSERV. N° 2) 

 
Condición: El municipio de Corrales constituyo cuentas por pagar de la vigencia 2022 
con Resolución N° 60 del 30 de diciembre de 2022 por valor de $13.085.000, , Revisado 
el formato F07_AGR la Entidad registro obligaciones por valor de $7.094.137.397.53 
menos pagos por valor $7.093.052.397.53, por lo tanto, da lugar a constituir cuentas por 
pagar  por valor de $1.085.000, dando incumplimiento a el inciso segundo del artículo 6 
del Decreto 4836 de 2011 que señala “reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar. A 
través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada 
vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto 
General de la Nación. 
  
Criterio: Resolución 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá, 
por la cual se establecen los métodos y forma de rendición de cuentas y los 
procedimientos para su revisión; Decreto 4836 de 2011. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en la rendición de la cuenta de la vigencia fiscal 2022.  
 
Efecto: incoherencia en la información rendida relacionada con las cuentas por pagar. 
 
Constitución de Cuentas por Pagar 2023 
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El municipio de Corrales a 31 de diciembre de 2023, constituyo cuentas por pagar 
mediante Resolución N°36 de fecha 29 de diciembre de 2023 por valor de $15.610.000, 
Revisado el formato F07_AGR la Entidad registro obligaciones por valor de 
$11.404.966.309 menos pagos por valor $11.389.356.309, por lo tanto, da lugar a 
constituir cuentas por pagar  por valor de $15.610.000, dando cumplimiento a el inciso 
segundo del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011 que señala “reservas Presupuestales y 
Cuentas Por Pagar. A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 
anterior las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones 
del Presupuesto General de la Nación. 
 
2.1.1.5 Ejecución y Constitución de Reserva Presupuestal  
 
Reserva Presupuestal Constituida 
 
Reserva 2022 para Ejecutar 2023 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3 CON INCIDENCIA SANCIONATORIA Y 
DISCIPLINARIA (OBSERV. N° 3) 

 
Con Resolución N° 061 de fecha 30 de diciembre de 2022, se constituyó Reserva 
Presupuestal de la vigencia 2022, por valor de $3.337.193.798.71 revisada la plataforma 
SIA CONTRALORIAS confrontada esta información con la registrada en el formato 
F07_AGR se tiene que se registran compromisos por valor de $9.234.502.742.53 menos 
obligaciones por valor de $7.094.137.397.53, dando como resultado el valor de 
$2.140.365.345, es decir, que el valor registrado entre compromisos y obligaciones del 
formato F07_AGR NO es coherente con  el acto administrativo de constitución de reserva 
presupuestal; incumpliendo lo previsto en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 
4836 de 2011 que señala “reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar. A través del 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y 
con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación.  
 
Criterio: Resolución 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá, 
por la cual se establecen los métodos y forma de rendición de cuentas y los 
procedimientos para su revisión; Decreto 4836 de 2011. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en la rendición de la cuenta de la vigencia fiscal 2022.  
 
Efecto: incoherencia en la información registrada de Reserva presupuestal. 
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Reserva 2023 para Ejecutar 2024 
 
Una vez finalizada la vigencia fiscal de 2023, en cuanto a la ejecución del gasto, el 
municipio de Corrales, constituyo reserva presupuestal, de los contratos que quedaron 
sin terminar su ejecución debido a que se firmaron al finalizar el año 2023 y sus plazos 
de ejecución no se alcanzaron a cumplir, por lo tanto, con Resolución N° 37 de 29 de 
diciembre de 2023 se constituye reserva presupuestal por valor de $1.539.760.373.99; 
confrontada esta información con la registrada en el formato F07_AGR se tiene que se 
registran compromisos por valor de $13.567.515.239.98 menos obligaciones por valor 
de $11.404.966.309.88, dando como resultado el valor de $2.162.548.930.10, el valor de 
$ 622.788.556.11,  según respuesta de la Entidad corresponde a la reserva de recursos 
de regalías, es decir, que el valor registrado entre compromisos y obligaciones del 
formato F07_AGR es incoherente con  el acto administrativo de constitución de reserva 
presupuestal; cumpliendo lo previsto en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 4836 
de 2011 que señala “reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar. A través del Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte 
a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior las reservas presupuestales y cuentas por 
pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación.  
 
En la verificación de los contratos dejados como reserva a 31 de diciembre de 2023 se 
encontraron las siguientes observaciones: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 4 (OBSERV. N° 5) 

 
Condición: Contrato CD-MDC-088de 2023, firmado con AMARILLO AZUL Y ROJO SAS 
representada legalmente por OSCAR SEBASTIAN GALINDO VESGA, por prestación 
servicios profesionales de abogado para el apoyo de acopio de material probatorio, sobre 
los límites entre el municipio de Nobsa y Corrales, por valor de $15.000.000, con plazo 
de ejecución de 4 meses, el contrato se firmó el 28 de junio de 2023, con fecha 4 de 
septiembre de 2023, se recibe el cumplimiento  parcial del contrato, con comprobante de 
egresos N°2023001021 de fecha 5 de septiembre de 2023 se cancela al contratista el 
valor de $7.500.000,   con fecha 4 de octubre de 2023 se suspende el contrato con acta 
que no está firmada,. El contrato lleva en ejecución un año y dos meses, se observa 
falta de gestión por parte de la administración del municipio de Corrales, para que 
requiera al contratista de la entrega del objeto contractual. 
 
Criterio: Incumplimiento del principio de Planeación definido como una herramienta para 
la gestión contractual pública, contenido en los artículos, 209, 339 y 341 de la 
Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993 artículo 25 numerales 6,7 12 y 13, 
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artículo 26 numeral 3, artículo 30 numeral 1 y 2. Decreto 403 de 2020 principio de 
Eficacia, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y 
metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos 
 
Causa: Estudios previos inadecuados, falta de mecanismos, de seguimiento y monitoreo 
en el Proceso Contractual, por parte del supervisor y de quien elaboró los estudios 
técnicos para la ejecución del contrato. 
 
Efecto: Incumplimiento del cronograma de ejecución estipulado en el contrato, demora 
en la ejecución del objeto contractual, ineficacia en el cumplimiento de metas. 
 
2.1.1.6 Indicadores Presupuestales  
 
Programación: (presupuesto inicial-adiciones+reducciones) /presupuesto inicial) 
Programación:(6.047.826.044-4.924.232.109+682.317.806) /6.047.826.044) = 30% 
 

Ejecución: (total recaudado/ total presupuestado) 
 

$10.547.931.123/$10.289.740.348= 103% 
El municipio de Corrales recaudo el 103% de los ingresos presupuestados 
 
Ejecución: (total recaudado de recursos propios/ sobre total recaudo) 
$6.890.443.427/$10.547.931.123= 65% 
 

Por recursos propios el municipio de Corrales recaudo el 65% 
 

Total recaudado SGP/ total recaudo 
$3.657.487.696/10.547.931.123= 35% 
 

De los ingresos del municipio de Corrales durante la vigencia 2023, el 35% 
corresponde a recursos del SGP 
 

Ejecución: (total comprometido/ total Presupuestado) 
$9.811.096.375/$10.289.740.348= 95% 
 

Durante el año 2023, el municipio de Corrales del total presupuestado ejecuto el 95% 
de los recursos.  
 

Ejecución: (total obligaciones/total compromisos) 
$9.318.549.528/9.811.096.375= 95% 
 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 26 de 80 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME DE AUDITORIA  Vigencia  23/11/2021 

 

 
 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                
7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

El municipio de Corrales del total comprometido contrajo obligaciones en un 95%. 
 

Ejecución (total pagos /total obligaciones) 
$9.302.939.528/$9.318.549.528= 100% 
 

Del total obligaciones contraídas por el municipio efectuó un 100% de pagos 
 

Autofinanciamiento: (total recaudo rentas propias/ total gastos de funcionamiento) 
$6.890.443.427/9.811.096.375= 70% 
 

2.1.1.7 Recursos Sector Medio Ambiente  
 
GESTIÓN CONTRACTUAL VERIFICADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL  
 
La gestión contractual realizada por el municipio de Corrales relacionada con la ejecución 
de recursos en el sector medio ambiente y saneamiento básico y agua potable se 
evidencia a continuación:  
 
Para desarrollar este objetivo de la auditoría Financiera y de Gestión Abreviada,  se 
solicita al municipio de Corrales  el valor de recursos presupuestados y ejecutados en el 
manejo del componente ambiental vigencia 2023 y el valor de los recursos 
presupuestados de saneamiento básico y agua potable y los contratos que se realizaron 
durante la vigencia 2023 para estos dos componentes, igualmente se verifica el 
cumplimiento del PGIRS, el cual es ejecutado por la Unidad de Servicios Públicos 
domiciliarios del municipio de Corrales. 
 
PRESUPUESTO DENTRO DEL COMPONENTE AMBIENTAL  
 
El alcalde del municipio de Corrales doctor DONAL ARLEY AGUDELO ALFONSO, 
certifica con oficio de fecha 22 de julio de 2024 de 2024 que para el componente 
ambiental para el año 2023 se ejecutó lo siguiente: 
 

Cuadro No 5 

MUNICIPIO DE CORRALES 

COMPONENTE AMBIENTAL 2023 

CONCEPTO PTO ASIGNADO PTO EJECUTADO % EJECUCION 

Adquisición de predios         106.277.231,00  0 0% 

Agua potable y saneamiento básico         624.101.704,80          565.118.802,80  91% 

Programa de Residuos Sólidos         129.000.000,00          128.998.996,00  100% 

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos           52.734.555,00            13.600.000,00  26% 
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TOTAL         912.113.490,80          707.717.798,80  78% 

Fuente: Certificación Alcaldía municipio de Corrales 2023 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

COBERTURA DEL COMPONENTE AMBIENTAL 
 

El Control Fiscal Ambiental se fundamenta en lo que respecta a la Constitución Política 
de Colombia de 1991 en donde se elevó a norma constitucional la consideración, manejo 
y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Lo anterior se desarrolla a través de principios fundamentales como lo son proteger los 
recursos naturales, garantizar el desarrollo sostenible, su conservación o sustitución, 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados, (C.P. 1991, Artículos 8, 49, 79, 80), lo cual 
está implícito en el ejercicio de Control Fiscal art. 3 Decreto 403 de 2020, en los 
numerales g) Desarrollo sostenible y h) Valoración de Costos Ambientales, y lo cual 
se verificó en el proceso auditor, en cuanto a la efectividad de la inversión ambiental 
realizada por el Gestor Fiscal. 
 
Por otra parte, para dar un concepto sobre la eficacia y la eficiencia de las inversiones 
ambientales realizadas por el Municipio de Corrales, es necesario acogernos a las 
normas que rigen en materia ambiental, como lo son: 
 

• Ley 99 de 1993, ART 111. (Modificado por el art. 106, Ley 1151 de 2007); 
(Modificado por el art. 210, Ley 1450 de 2011); (Reglamentado por el Decreto 953 
de 2013, modificado por el artículo 3 de la Ley 2320 del 29 de agosto de 2023). 
Adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales, 
distritales y regionales  

• Ley 142 de 1994“Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 

• Ley 373 de 1997 “Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua” 

• Decreto 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo. Artículo 88. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. 

• Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta versión 
incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedición. 

• Resolución 2115 de 2007“características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”. 

• Resolución 0330 de 2017 “se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico”  
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• Agenda 2030, en la Asamblea General de la ONU sobre el compromiso de los 17 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se busca, entre otros, 
proteger el medio ambiente (Objetivos 6, 13 y 15). 
 

Esta auditoría busca determinar si en la vigencia auditada, con su actuar o con su omisión 
el gestor fiscal materializó algún tipo de Gestión Antieconómica, ineficaz, ineficiente o 
inoportuna,  en cuanto a la inversión y gasto de los recursos que son destinados para el 
componente ambiental en lo que refiere principalmente a la protección, preservación, 
recuperación, etc., de los recursos naturales, así como a garantizar un ambiente sano 
(C.P., art 79), del mismo modo, la omisión a las inversiones que pudieran incidir en la 
mitigación o solución de los impactos ambientales que se pueden generar como son 
alteraciones en ecosistemas y en la salud de los seres humanos, contaminación del 
agua, del aire, pérdida de biodiversidad, entre otros. 
 
Por lo anterior, se escogió una muestra, tomando la Inversión los sectores de Ambiente 
y desarrollo sostenible, Agua Potable y Saneamiento Básico y los contratos reportados 
en la ficha técnica Ambiental procurando que estén liquidados, ya que esto permite al 
equipo emitir un criterio certero, teniendo en cuenta el control posterior. Por lo tanto, 
desde la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá, se practicó inspección física y se evaluaron los precios, 
cantidades, estabilidad y calidad de las obras, respecto de los contratos referidos en la 
muestra, los cuales fueron expuestos anteriormente y los que se resumen a continuación 
en cuanto a objeto y valor. 

CONTRATO OBJETO VALOR 

CONVENIO 
SOLIDARIO N° CSA-

MDC-001- 2023 

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CORRALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE 
LA VEREDA CORRALES, PARA AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS (ECA) DEL MUNICIPIO DE 
CORRALES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

47.000.000,00 

CONTRATO N° 
SAMC-MDC-066-

2023 

ADELANTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CORRALES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

71.954.526,04 

CONVENIO 
SOLIDARIO N° CSA-

MDC-004- 2023 

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CORRALES Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE 
LA VEREDA BUENAVISTA Y DIDAMÓN, PARA AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 260 ML DE RED DE 
ALCANTARILLADO SOBRE LA QUEBRADA 

32.480.000,00 
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• HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 5 (OBSERV. N| 6) 

 
Condición: Según certificación expedida por el alcalde del Municipio de Corrales, en el 
rubro presupuestal para adquisición de predios, se aprobó un presupuesto de 
$106.277.231, valor que no fue ejecutado.  
 
Criterio: Artículo 3 Decreto 403 de 2020 que corresponde a los principios de la vigilancia 
y el control fiscal, en los numerales g) Desarrollo sostenible que señala que la gestión 
económica financiera y social del Estado debe propender por la preservación de los 
recursos naturales y su oferta para beneficio de las generaciones futuras y h) Valoración 
de Costos Ambientales  este principio señala que el control fiscal debe considerar y 
garantizar la cuantificación e internacionalización del costo-beneficio ambiental. 
 
Causa: Desconocimiento de las normas sobre medio ambiente, falta de gestión por parte 
de la administración del municipio de Corrales en la ejecución de recursos para preservar 
el medio ambiente. 
 
Efecto: Incumplimiento de los planes y programas dejados en el plan de Desarrollo en 
cuanto a medio ambiente y desarrollo sostenible. 
 
2.1.1.8 Recursos FONSET 
 
Para la vigencia fiscal 2023 según certificación expedida por el alcalde del municipio de 
Corrales, por concepto de FONSET se apropiaron recursos por valor de 
$314.502.918,90, de los cuales se contrajo compromisos por valor de $244.825.261.  

BUSBANZA EN EL MUNICIPIO DE CORRALES, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

CONTRATO 
SUMINISTRO N° 

MC-MDC-053- 2023 

ADECUACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 
LA VEREDA REYES PATRIA SECTOR EL BUJÍO DEL 
MUNICIPIO DE CORRALES, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 

23.084.691,00 

CONTRATO N° MC-
MDC-012- 2023 

SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE 
SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA 
CRUDA Y POTABLE DE LA USPD DEL MUNICIPIO DE 
CORRALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

13.979.987,00 

TOTAL, VIGILADO RECURSOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL 188.499.204,04  
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 En la Revisión de los contratos realizados con recursos Fonset, se encuentra la siguiente 
observación: 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO  N° 6 (OBSERV. N° 7) 

 
Condición:  Contrato SASI-MDC-004 de 2023, firmado con NELSON URIEL PATIÑO 
SANABRIA, por valor de $57.165.281, por suministro de equipos y accesorios forenses 
con destino a la Fiscalía General de la Nación de acuerdo a los lineamiento establecidos 
en el proyecto de inversión denominado “fortalecimiento de la investigación penal a cargo 
de la Fiscalía General de la Nación Dirección Seccional Boyacá Cuerpo Técnico de 
Investigación CTI, como aporte a la seguridad Ciudadana del departamento de Boyacá”, 
plazo de ejecución 15 días, el contrato se firmó el 18 de diciembre de 2023, hay 
documentos del contrato solo hasta el registro presupuestal,  con fecha 22 de diciembre 
de 2023 se suspendió el contrato, con fecha 23 de enero de 2024 se  amplía la 
suspensión, con fecha 25 de julio de 2024 nuevamente se prorroga el contrato en un 
mes;  es decir, que faltan los demás soportes de la ejecución del contrato como acta de 
inicio, liquidación, facturas actas de entrega de los bienes contratados  a la Fiscalía 
General de la nación entre otros;  es decir que  la ejecución de este contrato lleva 8 
meses, sin que la administración municipal haya exigido el cumplimiento de este 
contrato. 
 
Criterio: Incumplimiento del principio de Planeación definido como una herramienta para 
la gestión contractual pública, contenido en los artículos, 209, 339 y 341 de la 
Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993 artículo 25 numerales 6,7 12 y 13, 
artículo 26 numeral 3, artículo 30 numeral 1 y 2. 
 
Causa: estudios previos inadecuados, falta de mecanismos, de seguimiento y monitoreo 
y control en el Proceso Contractual, por parte del supervisor y de quien elaboró los 
estudios técnicos para la ejecución del contrato. 
 
Efecto: Ineficacia en el cumplimiento de metas. 
 
2.1.1.9 Recursos Alumbrado Público 
 
Según certificación expedida por el alcalde del municipio de Corrales, durante la vigencia 
2023, no se realizó ninguna inversión en alumbrado público, por este concepto se 
recaudó el valor de $540.457 y se ejecutó el valor de $186.502 valor que se canceló el 
valor de la factura de alumbrado público del municipio de Corrales.  
 
2.1.1.10 Deuda Pública 
 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 31 de 80 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME DE AUDITORIA  Vigencia  23/11/2021 

 

 
 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                
7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

 Según Certificación expedida por el Alcalde del municipio de Corrales, el municipio de 
Corrales a 31 de diciembre de 2023, no tiene saldo de Deuda Pública. 
 
2.1.1.11 Vigencias Futuras 
 
Según certificación firmada por el actual alcalde del municipio de Corrales DONAL 
ARLEY AGUDELO ALFONSO, el municipio de Corrales para la vigencia 2023 no 
constituyo vigencias futuras. 
 
2.1.1.12 Fiducias y Encargos Fiduciarios 
 
Según certificación expedida por el Alcalde del municipio Corrales durante la vigencia 
fiscal 2023, el municipio no constituyo Fiducias ni Encargos Fiduciarios. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto 
 
2.1.2.1 Gestión de Planes Programas y Proyectos 
 
 El plan de Desarrollo del municipio de Corrales se aprobó con Acuerdo N°08 de fecha 5 
de junio de 2020 se denominó “Juntos Por Corrales 2020-2023”. 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual 
 
En la evaluación realizada al proceso contractual del municipio de Corrales, se tuvieron 
en cuenta los principios que rigen la Gestión contractual de: responsabilidad, 
transparencia y economía señalados en la Ley 80 de 1993, así como los que presiden la 
Gestión fiscal de conformidad con el Decreto Legislativo 403 de 2020 de eficiencia 
eficacia y economía, igualmente el Manual de Contratación del municipio de Corrales. 
 
El municipio de Corrales cuenta con Manual de Contratación el cual fue aprobado con 
Decreto N° 053 de fecha 24 de noviembre de 2023. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos del memorando de asignación de auditoria frente 
a la Evaluación de la Gestión Contractual, se tomó como referencia el formato F13_AGR, 
rendido por el municipio en la Plataforma SIA, se determina la muestra de los contratos 
a examinar, se clasifican los contratos por modalidad de contratación; luego para cada 
una de estas se calcula la muestra optima, usando el aplicativo de muestreo para 
poblaciones finitas de la Guía de Auditoria. 
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Se procedió a seleccionar los contratos del tamaño de la muestra teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 

• Contratos de mayor cuantía 

• Por objeto contractual. 
 

El proceso de Contratación desarrollado por el municipio de Corrales en el año 2023 
comprendió las siguientes fases: 
 
Etapa de Planeación  
 
Se elaboraron los estudios previos en cada proceso contractual los cuales contienen los 
elementos mínimos señalados en el artículo 2.2.1.2.1.5.1.1 del Decreto 1082, de 2015 y 
lo señalado en el manual de contratación del municipio de Corrales. 
 
En el SECOP se publicaron los avisos de convocatoria y los pliegos de condiciones en 
cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En cada proceso de contratación el municipio de Corrales expide el respectivo Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal en cumplimiento del artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 
 
Etapa de Selección  
El comité evaluador, realiza la evaluación de las ofertas, escogiendo la más favorable a 
los intereses del municipio, emitiendo el correspondiente informe de evaluación y luego 
procede la adjudicación del contrato mediante acto administrativo. 
 
Etapa de Contratación 
 
Se procede a la suscripción del contrato y expedición del registro presupuestal en 
cumplimiento del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, se anexan las pólizas de garantías 
y se aprueban con acto administrativo en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 
2015. 
 
Etapa de ejecución 
 
Con acto administrativo el alcalde del municipio designa los supervisores de cada 
contrato en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 de 2015, se suscribe 
el acta de inicio, en algunos casos se hacen las correspondientes adiciones del contrato 
sea en tiempo o valor y para otros casos se suspende o se reinicia el contrato. 
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Etapa de Liquidación 
 
Una vez terminado el cumplimiento del objeto del contrato, el municipio de Corrales 
procede a liquidar cada contrato, la cual es firmada por el contratista, el supervisor del 
contrato y el ordenador del gasto y se procede a cancelar los saldos restantes del 
contrato. En algunos casos los contratos fueron recibidos, pero no liquidados como 
queda plasmado en observaciones de cada contrato. 
 
Modalidad de Contratación 
 
El municipio de Corrales diligencio el Formato F013_AGR del cual se sacó la información 
que tiene que ver con la modalidad de contratación realizada en la vigencia 2023, como 
lo muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro No 6 
Modalidad de contratación Municipio de Corrales 2023 

MODALIDAD DE CONTRATACION 

CONCEPTO N° CONTRATOS VALOR 

N° 
CONTRATOS 
AUDITADOS 

VALOR 

Mínima Cuantía 4             387,670,970.04  1               64,349,250.00  

Selección Abreviada 67         1,332,239,149.88  12             394,033,573.40  

Contratación Directa 122         2,602,600,967.78  12             991,135,794.00  

Licitación Pública 5         2,278,205,983.80  2         1,483,560,342.80  

TOTAL 198         6,600,717,071.50  27         2,933,078,960.20  

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

Según información rendida en el formato F013_AGR durante la vigencia 2023, el 
municipio de Corrales realizo 198 contratos por valor de $6.600.717.071, de los cuales 
122 contratos se realizaron por contratación directa, es decir el 62% de los recursos se 
ejecutó por esta modalidad de contratación, 4 contratos se realizaron por mínima cuantía 
y corresponde al 2% de los recursos contratados, 12 contratos por licitación pública y por 
esta modalidad se ejecuta el 3% del total contratado. 
 
Fuentes de Financiación 
 
El siguiente cuadro muestra las fuentes de financiación con las que se ejecutaron los 
contratos en la vigencia fiscal 2023. 

Cuadro No 7 
Fuentes Financiación contratos Municipio de Corrales 2023 

MUNICIPIO DE CORRALES 2023 
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FUENTES DE FINANCIACION 

CONCEPTO CONTRATOS VALOR 

CONTRATOS 
AUDITADOS VALOR 

Cofinanciación 3             232,549,265.48  0 0 

Otros recursos 33             465,568,173.00  4             239,239,445.00  

Regalías 2             732,796,581.00  0                                      -    

Rentas Propias 36             524,607,273.98  2               58,980,000.00  

SGP 124         4,645,195,778.04  21         2,634,859,515.20  

TOTAL 198         6,600,717,071.50  27         2,933,078,960.20  

Fuente: Formato F013_AGR- Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoria   
 
En cuanto a las fuentes de financiación 124 contratos se ejecutaron con recursos del 
SGP, y corresponde al 63% del total contratado, 36 contratos se realizaron con recursos 
propios y corresponde al 18% del total contratado. 
 
Clase de Contratos 
 
 El siguiente cuadro muestra la clase de contratos que realizo el municipio de Corrales 
durante el año 2023, información que fue tomada de lo registrado en el formato 
F012_AGR 2023. 
 

Cuadro No 8 
Clases de Contratos municipio de Corrales 2023 

MUNICPIO DE CORRALES 2023 

CLASE DE CONTRATOS 

CONCEPTO N° CONTRATOS VALOR 

N° 
CONTRATOS 
AUDITADOS VALOR 

Prestación de Servicios 129         2,453,224,741.58  5             662,825,072.00  

otros 20         1,570,631,640.50  11         1,283,048,964.80  

Mantenimiento 4             105,555,143.40  1               32,297,619.90  

Obra Pública 4             828,997,610.04  2               64,861,679.00  

Suministro 41         1,642,307,935.98  8             890,045,624.50  

TOTAL 198         6,600,717,071.50  27         2,933,078,960.20  

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

En cuanto a la clase de contratos 129 contratos se realizaron por prestación de servicios 
y corresponden al 65% del total recursos contratado, , 4 contratos fueron realizados por 
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obra pública y corresponde al 2% del total de recursos contratado, 41 contratos se 
realizaron por suministro y corresponden al 21% del total recursos contratado. 
 
Contratos Revisados  
 
Durante el desarrollo de la auditoria, se auditaron 27 contratos como muestra de la 
vigencia fiscal 2023 por valor de $2.933.078.960., valor que corresponde al 44% de los 
recursos contratados, los contratos tomados como muestra y revisados fueron los 
siguientes: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 7 CON INCIDENCIA SANCIONATORIA  (OBSERV. N° 8) 
 

Condición: Revisada la Plataforma SIA CONTRALORIAS, el formato F013_AGR del 
municipio de Corrales que corresponde a la rendición de la cuenta vigencia 2023; registro 
198 contratos por valor de $6.600.717.071, revisada la plataforma SIA OBSERVA, el 
municipio de Corrales registra 166 contratos por valor de $3.727.152.359. 
 
Criterio: Resolución 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá, 
Resolución N° 576 del 2 de diciembre de 2019 de la Contraloría General de Boyacá 
Causa: inobservancia de las normas emitidas por la Contraloría General de Boyacá 
Efecto: incoherencia en la información presentada a los Entes de Control. 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 8 CON INCIDENCIA SANCIONATORIA (OBSERV. 
N° 9) 

 
Condición: Los siguientes contratos de la muestra que se tomó para revisión no fueron 
subidos a la plataforma SIA CONTRALORIAS 
 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

MC-MDC-057DE2023          26,500,000.00  UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL ONG 

MC-MDC-007DE2023          32,477,900.00  IVAN RODRIGO PEREZ USCATEGUI 

ESAL-MDC-002DE2023        100,000,000.00  UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG 

ESAL-MDC-005DE2023        491,647,172.00  UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL ONG 

CSA-MDC-004DE2023          32,480,000.00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
CORRALES / HÉCTOR SALCEDO 

MC-MDC-014DE2023          32,297,619.90  GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON 

SAMC-MDC-004-2023          64,349,250.00  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

SASI-MDC-004-2023          57,165,281.00  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

MDC-LP-001-2023        600,000,000.00  LUIS FERNANDO CHAPARRO PÉREZ 
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Criterio: Resolución 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá, 
Resolución N° 576 del 2 de diciembre de 2019 de la Contraloría General de Boyacá. 
 
Causa: inobservancia de las normas emitidas por la Contraloría General de Boyacá. 
 
Efecto: incoherencia en la información presentada a los Entes de Control. 
 
Contratos de Prestación de Servicios 
 

Cuadro No 9 
Contratos Revisados Prestación de Servicios municipio de Corrales 2023 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

MC-MDC-057DE2023           26.500.000,00  UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL ONG 

MC-MDC-007DE2023           32.477.900,00  IVAN RODRIGO PEREZ USCATEGUI 

MC-MDC-028DE2023           12.200.000,00  JOSE ISAREL MURILLO PUENTES 

ESAL-MDC-002DE2023         100.000.000,00  UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG 

ESAL-MDC-005DE2023         491.647.172,00  UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL ONG 

TOTAL         662.825.072,00    

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 

 
 Se revisaron 5 contratos de Prestación de Servicios por valor de $662.825.072. se 
encontraron las siguientes observaciones: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO N° 9 
(OBSERV. N° 10) 

 
Condición: Convenio de Asociación N° ESAL-MDC-005-2023: firmado con UNIDOS 
FUNDACION SOCIAL ONG representada legalmente por NELSON URIEL PATIÑO 
SANABRIA, por aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, logísticos y 
financieros para coordinar logística en las actividades culturales y artísticas en el marco 
de las tradicionales festividades decembrinas en honor a san Judas Tadeo, Inmaculada 
Concepción y el apoyo para la organización logística y presentación  del festival de luces 
navideña del municipio de Corrales; el contrato se firmó por valor de $491.647.172, y fue 
adicionado en un valor de $171.895.000 para un total de $663.542.172. el contrato se 
firmó el 7 de noviembre de 2023, se inició el 8 de noviembre de 2023, se liquidó el 27 de 
diciembre de 2023, verificado los soportes de la ejecución del contrato se encuentra lo 
siguiente: 
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Se cancelo ítem 9 por pago de 400 raciones alimentarias por valor de $22.000 cada una 
para un total de $8.800.000, no hay soportes y planillas firmadas que justifiquen este 
pago. Si bien es cierto que en el informe de controversia se aportaron planillas que 
soportan el valor de 300 comidas, estas no se aceptan por cuanto cada planilla anexa 
repite los beneficiarios.  
 
Criterio:. Incumplimiento de la ley 80 de 1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y responsabilidad. Las actuaciones de quienes intervengan en 
la contratación estatal, se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. 
 
En el principio de economía al emplearse recursos públicos en la contratación estatal, 
existe la obligación en términos social de garantizar, que estos recursos se utilicen de la 
mejor forma posible y se evite el despilfarro y que por ende cuando se adquieran bienes 
y servicios se busque la mejor relación costo/beneficio. 
 
El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución 
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, el principio de 
responsabilidad aplica a los contratistas en el sentido que por cualquier acto que vaya 
en contra de la adecuada ejecución del contrato en sus etapas precontractual, 
contractual y poscontractual pueden sufrir consecuencias económicas en caso de actuar 
en contra del interés público. 
El principio de transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 
selección del contratista, se haga de manera pública y que cualquier persona interesada 
pueda tener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas del proceso, 
cualquier decisión adoptada en el proceso debe estar debidamente motivada y cualquier 
persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa motivación. Debe haber 
claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la administración en su actuación, 
desde que decide comprometer recursos a un determinado proyecto hasta que el 
destinatario recibe los bienes o servicios contratados, para el caso la comunidad del 
municipio De Corrales. 
 
Ley 1150 de 2007, articulo 23, que modifica el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
Manual de Contratación del municipio de Corrales. 
 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
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objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda; así como 
los principios de eficacia, eficiencia y economía, contemplados en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en el manejo de los recursos públicos del municipio 
de Corrales, falta de controles efectivos.  
 
Efecto:  proceso de responsabilidad fiscal por detrimento del erario público del municipio 
de Corrales. 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL  Y DISCIPLINARIO  N° 10 
(OBSERV. N° 11) 

 
Condición: Contrato MC-MDC-057 de 2023: firmado con NELSON URIEL PATIÑO 
SANABRIA, por contratar la edición e impresión de una revista informativa para la 
rendición de la cuenta de la administración municipal, por valor de $26.489.400, con 
plazo de ejecución de 5 días, el contrato se firmó el 26 de diciembre de 2023, el 27 de 
diciembre se suspendió el contrato, con fecha 2 de enero de 2024 se reinicia el contrato, 
se liquidó el 2 de abril de 2024. Con la ejecución de este contrato se incumple con los 
decretos de austeridad del gasto, en especial el Decreto 444 del 29 de marzo de 2023, 
artículo 15 que corresponde a ahorro en publicidad estatal. Con la ejecución de este 
contrato no hubo un beneficio a la comunidad, por el contrario, un desgaste económico 
y no se protegió el medio ambiente, ya que con la impresión de estos documentos se 
contamina la naturaleza. El plazo del contrato fue de 5 días, pero su ejecución se amplió 
hasta el mes de abril de 2024, incumpliendo los plazos establecidos en el contrato. 
Criterio:. Incumplimiento de la ley 80 de 1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y responsabilidad. Las actuaciones de quienes intervengan en 
la contratación estatal, se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 artículo 15. 
 
En el principio de economía al emplearse recursos públicos en la contratación estatal, 
existe la obligación en términos social de garantizar, que estos recursos se utilicen de la 
mejor forma posible y se evite el despilfarro y que por ende cuando se adquieran bienes 
y servicios se busque la mejor relación costo/beneficio. 
 
El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución 
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, el principio de 
responsabilidad aplica a los contratistas en el sentido que por cualquier acto que vaya 
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en contra de la adecuada ejecución del contrato en sus etapas precontractual, 
contractual y poscontractual pueden sufrir consecuencias económicas en caso de actuar 
en contra del interés público. 
 
El principio de transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 
selección del contratista, se haga de manera pública y que cualquier persona interesada 
pueda tener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas del proceso, 
cualquier decisión adoptada en el proceso debe estar debidamente motivada y cualquier 
persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa motivación. Debe haber 
claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la administración en su actuación, 
desde que decide comprometer recursos a un determinado proyecto hasta que el 
destinatario recibe los bienes o servicios contratados, para el caso la comunidad del 
municipio De Corrales. 
 
Ley 1150 de 2007, articulo 23, que modifica el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
Manual de Contratación del municipio de Corrales. 
 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda; así como 
los principios de eficacia, eficiencia y economía, contemplados en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en el manejo de los recursos públicos del municipio 
de Corrales, falta de controles efectivos.  
 
Efecto:  proceso de responsabilidad fiscal por detrimento del erario público del municipio 
de Corrales. 
 
Contratos de Suministros 

Cuadro No 10 
Contratos Revisados Suministros Municipio de Corrales 2023 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

MC-MDC-048DE2023     17.253.572,00  UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL ONG 

SAMC-MDC-004-2023     64.349.250,00  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

SASI-MDC–002–2023   100.471.342,00  CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS 

SASI-MDC-004-2023     57.165.281,00  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

MC-MDC-026DE2033     14.380.000,00  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CORRALES 

MC-MDC-034DE2023     32.479.860,00  LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ 
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MC-MDC-045DE2023        3.946.319,50  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

MDC-LP-001-2023   600.000.000,00  LUIS FERNANDO CHAPARRO PÉREZ 

TOTAL   890.045.624,50    

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 

 
Se revisaron 8 contratos de suministro por valor de $890.045.624. Los cuales cumplen 
con los procesos precontractual, contractual y poscontractual en cumplimiento de las 
normas de contratación, en verificación de los contratos de suministro se encontraron las 
siguientes observaciones: 
 
Con oficio de fecha 16 de julio de 2024, se enviaron los contratos de obra pública a la 
Dirección Operativa de Control Fiscal y Valoración de Costos Ambientales de esta 
Contraloría para que se les hiciera estudio de precios, cumplimiento del objeto 
contractual, evaluación de la calidad de obra entre otros. La Dirección de Obras Y 
Valoración de Costos Ambientales de la CGB emitió informe Técnico DOOCVCA N° 075 
de fecha 27 de agosto de 2024 donde encontró las siguientes observaciones: 
 

BENEFICIO DE AUDITORIA (OBSERVACION N° 12) 
 
El municipio de Corrales, con base en el Informe de Observaciones Auditoria Financiera 
y de Gestión llevada ante el municipio para la vigencia 2023, observación 12, realizó 
visita a la vivienda para “subsanar los hallazgos que presenta el informe preliminar”, 
copia del acta allegada por el municipio y que se anexa al presente informe, en la cual 
se establece el compromiso para la terminación de la vivienda, y así cumplir con el objeto 
contractual pactado en el Contrato de Obra Pública N° MC-MDC-034-2023, suscrito por 
el municipio de Corrales, para la construcción de placa en concreto y suministro e 
instalación de casa prefabricada para la atención de una familia vulnerable en la vereda 
corrales. 
 
Es claro, que la respuesta y acciones tomadas por el municipio de Corrales, se enmarcan 
en el proceso auditor, como un BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL, considerando con 
la realización de la Auditoria Financiera y de Gestión llevada ante el municipio para la 
vigencia 2023, se logra el cumplimiento del objeto contractual, pues la familia vulnerable, 
mejora la calidad de vida, al habitar una vivienda construida de acuerdo con las 
especificaciones técnicas pactadas en el contrato, beneficio por un valor de TREINTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 39.409.194,00), que corresponde a las inversiones realizada por el municipio. 
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Se tendrá presente que es beneficio de auditoria siempre y cuando se cumpla con la 
ejecución total del contrato en mención; de lo contrario se configurara como hallazgo 
administrativo con alcance fiscal. 
 
Otros Contratos 

Cuadro No 11 
Otros Contratos Revisados municipio de Corrales 2023 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

CSA-JAC-MDC-
012DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-MDC-
001DE2023 

              
32.000.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-MDC-
002DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-MDC-
003DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-MDC-
004DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-MDC-
005DE2023 

              
40.000.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-JAC-MDC-
006DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-JAC-MDC-
007DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-JAC-MDC-
008DE2023 

            
100.128.622,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-JAC-MDC-
009DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CINTER-MDC-
001DE2023 

            
883.560.342,80  

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA 

MC-MDC-014DE2023 
              
32.297.619,90  GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON 

TOTAL 
        
1.315.346.584,70    

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 

 
Se revisaron 12 contratos por valor de $1.315.346.584, Los cuales cumplen con los 
procesos precontractual, contractual y poscontractual en cumplimiento de las normas de 
contratación. 
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En desarrollo de auditoria la Dirección Operativa de Control de Obras y valoración de 
costos ambientales de esta Contraloría realizó visita a las obras del municipio de Corrales 
por lo cual emitió informe técnico DOOCVCA N° 073 de fecha 27 de agosto de 2024, 
informe que se anexa en el presente preliminar, donde se plasman las siguientes 
observaciones: 
 
Contratos de Suministros 

Cuadro No 10 
Contratos Revisados Suministros Municipio de Corrales 2023 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

MC-MDC-048DE2023     17.253.572,00  UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL ONG 

SAMC-MDC-004-2023     64.349.250,00  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

SASI-MDC–002–2023   100.471.342,00  CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS 

SASI-MDC-004-2023     57.165.281,00  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

MC-MDC-026DE2033     14.380.000,00  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CORRALES 

MC-MDC-034DE2023     32.479.860,00  LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ 

MC-MDC-045DE2023        3.946.319,50  NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA 

MDC-LP-001-2023   600.000.000,00  LUIS FERNANDO CHAPARRO PÉREZ 

TOTAL   890.045.624,50    

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 

 
Se revisaron 8 contratos de suministro por valor de $890.045.624. Los cuales cumplen 
con los procesos precontractual, contractual y poscontractual en cumplimiento de las 
normas de contratación, en verificación de los contratos de suministro se encontraron las 
siguientes observaciones: 
 
Con oficio de fecha 16 de julio de 2024, se enviaron los contratos de obra pública a la 
Dirección Operativa de Control Fiscal y Valoración de Costos Ambientales de esta 
Contraloría para que se les hiciera estudio de precios, cumplimiento del objeto 
contractual, evaluación de la calidad de obra entre otros. La Dirección de Obras Y 
Valoración de Costos Ambientales de la CGB emitió informe Técnico DOOCVCA N° 075 
de fecha 27 de agosto de 2024 donde encontró las siguientes observaciones: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE DISCIPLINARIO N°11 (observ. N° 12) 
 

Condición: Contrato MC-MDC-034-2023, firmado con LUIS FERNANDO CHAPARRO 
PEREZ por construcción de placa en concreto y suministro e instalación de casa 
prefabricada para la atención de una familia vulnerable del municipio de Corrales, el 
contrato se firmó por valor de $32.479.860, y se adicionó en un valor de $6.929.334. el 
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contrato se recibió el 7 de junio de 2023 y quedo como liquidado, sin tener en cuenta que 
se había dejado construir una parte que correspondía a la cocina. Con la visita de la 
Dirección de Obras Civiles y valoración de costos Ambientales de la Contraloría General 
de Boyacá para verificar la ejecución de este contrato, se logro determinar faltantes en 
la ejecución de la obra, en desarrollo de la auditoria y en informe de controversia se 
anexan documentos donde se demuestra que los faltantes establecidos por la 
Contraloría se efectuaron. 
 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda; así 
como los principios de eficacia, eficiencia y economía, contemplados en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en el manejo de los recursos públicos del municipio 
de Corrales, falta de controles efectivos.  
 
Efecto:  perdida de recursos 
 
 

BENEFICIO DE AUDITORIA (OBSERVACION N° 12) 

 
Contrato MC-MDC-034-2023, firmado con LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ por 
construcción de placa en concreto y suministro e instalación de casa prefabricada para 
la atención de una familia vulnerable del municipio de Corrales, el contrato se firmó por 
valor de $32.479.860, y se adicionó en un valor de $6.929.334. 
 
El municipio de Corrales, con base en el Informe de Observaciones Auditoria Financiera 
y de Gestión llevada ante el municipio para la vigencia 2023, observación 12, realizó 
visita a la vivienda para “subsanar los hallazgos que presenta el informe preliminar”, 
copia del acta allegada por el municipio y que se anexa al presente informe, en la cual 
se establece el compromiso para la terminación de la vivienda, y así cumplir con el objeto 
contractual pactado en el Contrato de Obra Pública N° MC-MDC-034-2023, suscrito por 
el municipio de Corrales, para la construcción de placa en concreto y suministro e 
instalación de casa prefabricada para la atención de una familia vulnerable en la vereda 
corrales. 
 
Es claro, que la respuesta y acciones tomadas por el municipio de Corrales, se enmarcan 
en el proceso auditor, como un BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL, considerando con 
la realización de la Auditoria Financiera y de Gestión llevada ante el municipio para la 
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vigencia 2023, se logra el cumplimiento del objeto contractual, pues la familia vulnerable, 
mejora la calidad de vida, al habitar una vivienda construida de acuerdo con las 
especificaciones técnicas pactadas en el contrato, beneficio por un valor de TREINTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 39.409.194,00), que corresponde a las inversiones realizada por el municipio. 
 
Otros Contratos 

Cuadro No 11 
Otros Contratos Revisados municipio de Corrales 2023 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

CSA-JAC-MDC-
012DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-MDC-
001DE2023 

              
32.000.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-MDC-
002DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-MDC-
003DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-MDC-
004DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-MDC-
005DE2023 

              
40.000.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-JAC-MDC-
006DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-JAC-MDC-
007DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CSA-JAC-MDC-
008DE2023 

            
100.128.622,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES / 
HÉCTOR SALCEDO 

CSA-JAC-MDC-
009DE2023 

              
32.480.000,00  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
DIDAMÓN DEL MUNICIPIO DE CORRALES / JOSÉ CRISTOBAL 
ÁLVAREZ VARGAS 

CINTER-MDC-
001DE2023 

            
883.560.342,80  

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA 

MC-MDC-014DE2023 
              
32.297.619,90  GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON 

TOTAL 
        
1.315.346.584,70    

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 

 
Se revisaron 12 contratos por valor de $1.315.346.584, Los cuales cumplen con los 
procesos precontractual, contractual y poscontractual en cumplimiento de las normas de 
contratación. 
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En desarrollo de auditoria la Dirección Operativa de Control de Obras y valoración de 
costos ambientales de esta Contraloría realizó visita a las obras del municipio de Corrales 
por lo cual emitió informe técnico DOOCVCA N° 073 de fecha 27 de agosto de 2024, 
informe que se anexa en el presente preliminar, donde se plasman las siguientes 
observaciones: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO N° 12 
(OBSERV. N° 13) 

 
Condición contrato CINTER-MDC-001 -2023 firmado con FONDO MIXTO PARA LA 
PROMOCION DE INFRAESTRUCTURA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION 
SOCIAL “SIERRA NEVADA”, el contrato se firmó por valor de $883.560.342.80, se 
adicionó en un valor de $219.295.900.80, el objeto del contrato es la adecuación del 
parque recreo-deportivo en el municipio de Corrales, en la visita realizada se concluye lo 
siguiente: 
 
“Las siguientes cantidades consignadas en el Acta de Recibo Final, se elevan a faltantes: 
 

 
 
El valor de SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 71.557.045,19), se 
considera faltante, considerando que: 
 

• Del ítem 3.18 rejillas prefabricadas, se observaron instaladas quince, en el cárcamo del perímetro 

parque infantil. 

• El ítem NP 5.3 Luminarias, no se observó en el sitio, lo anterior, considerando los ítems verificados 

NP 5.12 que contiene veintiséis (26) y NP 5.2 con dos (02) luminarias respectivamente. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

3 ESTRUCTURAS  

3.18 REJILLA PREFABRICADA DE 30 cm DE ANCHO, L=70cm UN 5,00 123.860,00 619.300,00

NP 5,3

SUMINSITRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED O FORMA 

CONTEMPORANEA CON FIJACIÓN TUBULAR DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO 

LUMINOSO DE 24,000 LÚMENES/VATIO DE 3,000 O 4,000 KELVIN. 

DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN TOWN HOR O SIMILR 

4,000 KELVIN

UN 7,00 3.878.775,23 27.151.426,61

COSTO DIRECTO 27.770.726,61

ADMINISTRACIÓN 20%, IMPREVISTOS 5% Y UTILIDAD 5% (AIU) 0,30 8.331.217,98

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 35.455.100,60

TOTAL CANTIDADES POR SOPORTAR 71.557.045,19
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• Con la documentación contenida en la carpeta contractual, no se pudo realizar análisis de 

actividades e ítems cuantificables del valor liquidado en el plan de manejo ambiental. 

• Además de lo anterior, las cantidades iniciales fueron modificadas y adicionadas, en especial en 
ítems de luminarias y piso en EPDM, caucho, para área parque infantil. 

•  

• En luminarias, la modificación se presenta a continuación, Inicialmente se pactaron las siguientes 
actividades: 

•  

•   
 

• Posteriormente, se modificaron los ítems así: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

5 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS PARQUE

5.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MARCA 

SALVI REFERENCIA LIRA PRINCESA, SEGÚN DISEÑO UN 8,00 3.388.631,71 27.109.054,00

5.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA AVENTO S 10165 LUMENS 

78 W SEGÚN DISEÑO UN 1,00 953.156,77 953.157,00

5.14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA AVENTO 2  216 W 33120 

LUMENS DEACUERDO CON DISEÑO DE ILUMINACION Y PLANOS 

ANEXOS. UN 4,00 1.978.211,97 7.912.848,00

5.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA COLONIAL EN FUNDICIÓN 

DE HIERRO REFERENCIA ARCADIA BRAZO DOBLE DE 4.5 M DE ALTO. 

SEGÚN DISEÑO DE ILUMINACIÓN. UN 4,00 3.887.287,57 15.549.150,00

5.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8M 

DOBLE PROPÓSITO CERTIFICADO RETILAP SECCIÓN 390,2. ML 3,00 1.598.828,84 4.796.487,00

15.1 ASEO GENERAL ENTREGA M2 1.143,71 6.967,69 7.968.979,60

COSTO DIRECTO 64.289.675,60

ADMINISTRACIÓN 20%, IMPREVISTOS 5% Y UTILIDAD 5% (AIU) 0,30 19.286.902,68

TOTAL 83.576.578,29
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Considerando que la diferencia de valor asciende a la suma de CIENTO CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA 
Y OCHO CENTAVOS ($ 105.495.673,68), no se encontraron documentos técnicos de la modificación 
realizada. 
 

1.1. ANÁLISIS DE COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, de acuerdo con el resultado, que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

5 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS PARQUE  

NP 5,1

SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO FORMA 

CLASICA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON CERTIFICADO DE 

PRODUCTO TETILAP CON FLUJO LUMINOSOS DE 60001 A 12000 

LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3,000 O 

4,000 KELVIN UN 26,00 2.393.622,83 62.234.193,58

NP 5,2

SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO FORMA 

CLASICA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON CERTIFICADO DE 

PRODUCTO TETILAP CON FLUJO LUMINOSOS DE 60001 A 8000 

LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3,000 O 

4,000 KELVIN UN 2,00 2.748.622,82 5.497.245,64

NP 5,3

SUMINSITRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED O FORMA 

CONTEMPORANEA CON FIJACIÓN TUBULAR DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO 

LUMINOSO DE 24,000 LÚMENES/VATIO DE 3,000 O 4,000 KELVIN. 

DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN TOWN HOR O SIMILR 

4,000 KELVIN UN 7,00 3.878.775,23 27.151.426,61

NP 5,4

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO O FORMA 

DECORATIVO COLONIAL OCHENTISTA DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

CON CERTIFICADO DE PRODUTO RETILAP SIN BRAZO DE 4,5 METROS 

DE ALTURA, O SIMILAR UN 13,00 3.889.025,23 50.557.327,99

COSTO DIRECTO 145.440.193,82

ADMINISTRACIÓN 20%, IMPREVISTOS 5% Y UTILIDAD 5% (AIU) 0,30 43.632.058,15

TOTAL 189.072.251,97
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD UNITARIO

VALOR 

UNITARIO 

GOBERNACIÓN 

2023

PARCIAL
PARCIAL DE 

MERCADO

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 1.143,71 7.763,93 6.562,33 8.879.644,00 7.505.364,71

1.2

CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA 

ENTRE POSTES 2 M ML 250,00 52.418,22 49.830,72 13.104.556,00 12.457.680,05

1.3 DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO) ML 145,00 5.266,09 6.365,92 763.583,00 923.057,68

1.4

DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=7.6CM A 12CM 

(INCLUYE RETIRO) M2 1.407,00 14.020,71 13.188,48 19.727.145,00 18.556.192,06

1.5 DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M3 16,69 241.578,46 226.826,86 4.030.978,00 3.784.832,94

1.6

DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.

(INCLUYE RETIRO) M2 99,00 18.103,88 15.673,35 1.792.284,00 1.551.661,65

1.7 DESMONTE CORREA METALICA (INCLUYE RETIRO) ML 253,00 5.831,00 5.711,22 1.475.244,00 1.444.937,67

1.9

DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M (INCLUYE

RETIRO) ML 110,00 4.803,09 5.018,92 528.340,00 552.081,44

1.11 DESMONTE DE COLUMNAS Y PERFILES METÁLICOS ML 69,00 8.677,85 8.667,85 598.771,00 598.081,65

2.1

EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5 KM M3 233,13 18.335,57 26.213,48 4.274.571,28 6.111.148,45

2.2

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO

COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO

LIBRE DE 5 KM M3 19,38 85.794,10 93.365,51 1.662.689,73 1.809.423,66

2.3

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE

MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) M3 197,79 113.894,77 124.256,64 22.527.246,14 24.576.719,90

3.1

CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN

60C/40P M3 3,14 516.002,65 558.301,33 1.617.668,00 1.750.274,68

3.3 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts M2 16,02 149.171,04 122.655,22 2.389.273,00 1.964.568,69

3.6

LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM 

PARA MAQUINA BIOSALUDABLES,  ZONA DE PARQUE INFANTIL Y 

CANCHA DE BALONCESTO M2 321,77 105.327,40 105.327,40 33.890.672,00 33.890.671,59

3.7 LOSA MACIZA EN CONCRETO ESTAMPADO H=10CM M2 280,50 147.853,93 147.853,93 41.473.028,00 41.473.028,49

3.9 CÁRCAMO EN CONCRETO ANCHO ML 30,00 339.603,32 339.603,32 10.188.100,00 10.188.099,65

3.18 REJILLA PREFABRICADA DE 30 cm DE ANCHO, L=70cm UN 14,25 123.860,00 123.860,00 1.765.005,00 1.765.005,00

5.1

DESMANTELAMIENTO DE RED  B.T y DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EXISTENTE REBOBINADA T ARRIMADA EN BODEGA ML 28,50 3.175,30 3.175,30 90.496,00 90.496,06

5.2

DESMANTELAMIENTO  POSTES DECORATIVOS DE FUNDICION 

LIVIANA Y ASTM GALVANIZADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EXISTENTE UN 3,00 179.450,67 179.450,67 538.352,00 538.352,00
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD UNITARIO

VALOR 

UNITARIO 

GOBERNACIÓN 

2023

PARCIAL
PARCIAL DE 

MERCADO

5.3

DESMONTAJE DE HERRAJES CRUCETAS ACCESORIOS POR 

ESTRUCTURA Y REFLECTOR EN BT PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

EXISTENTE UN 2,00 35.507,28 35.507,28 71.015,00 71.014,56

5.4

DESHINCADA POSTES DE FERRO CONCRETO TIPO LÍNEA 8M Y 

ARRIMADA A BODEGA UN 2,00 48.053,84 48.053,84 96.108,00 96.107,67

5.5

CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EBSA 

CD-2006, INCLUYE MARCO Y TAPA SEGÚN DISEÑO. UN 8,00 948.743,95 948.743,95 7.589.952,00 7.589.951,57

5.6 CONSTRUCCIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA,  DE 0,4 M X 0,6 ML 83,00 5.023,97 5.082,99 416.990,00 421.888,17

5.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" 

INCLUYE CURVAS Y TERMINALES. ML 58,50 36.233,89 36.233,89 2.119.683,00 2.119.682,65

5.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1".INCLUYE 

TERMINALES Y CURVAS ML 32,00 29.650,46 29.650,46 948.815,00 948.814,66

5.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUBTERRÁNEA ALUMBRADO 

PÚBLICO 3 HILOS 10 AWG ML 129,00 25.819,93 25.819,93 3.330.771,00 3.330.771,29

5.10

CIMENTACION DE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE EN ACERO 

GALVANIZADO. UN 7,00 278.802,12 278.802,12 1.951.615,00 1.951.614,82

5.11

 SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE 

VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M UN 2,00 300.113,92 300.113,92 600.228,00 600.227,83

5.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MARCA 

SALVI REFERENCIA LIRA PRINCESA, SEGÚN DISEÑO UN 8,00 3.388.631,71 3.388.631,71 27.109.054,00 27.109.053,72

5.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA AVENTO S 10165 LUMENS 

78 W SEGÚN DISEÑO UN 1,00 953.156,77 953.156,77 953.157,00 953.156,77

5.14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA AVENTO 2  216 W 33120 

LUMENS DEACUERDO CON DISEÑO DE ILUMINACION Y PLANOS 

ANEXOS. UN 4,00 1.978.211,97 1.978.211,97 7.912.848,00 7.912.847,90

5.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA COLONIAL EN FUNDICIÓN 

DE HIERRO REFERENCIA ARCADIA BRAZO DOBLE DE 4.5 M DE ALTO. 

SEGÚN DISEÑO DE ILUMINACIÓN. UN 4,00 3.887.287,57 3.887.287,57 15.549.150,00 15.549.150,28

5.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8M 

DOBLE PROPÓSITO CERTIFICADO RETILAP SECCIÓN 390,2. ML 3,00 1.598.828,84 1.598.828,84 4.796.487,00 4.796.486,52

5.18

SUMINISTRO E INSTALACION RED SUBTERRANEA ALUMBRADO 

PUBLICO DE DE 3 HILOS ML 120,00 16.434,01 16.434,01 1.972.081,00 1.972.081,30

6.1 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 MTS M2 95,00 118.308,75 123.562,97 11.239.332,00 11.738.482,29

6.2 REMATES LADRILLO PRENSADO ML 78,00 57.059,71 57.704,94 4.450.657,00 4.500.985,03

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN DE GRES PEATONAL M2 519,00 92.430,19 88.654,18 47.971.267,00 46.011.519,73

6.4 MORTERO 1:3 M3 6,00 1.037.942,87 567.559,51 6.227.657,00 3.405.357,06

6.5 SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN EPDM, CAUCHO M2 329,00 301.140,80 301.140,80 99.075.322,00 99.075.322,15

6.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. 

ANTICORROSIVO M2 40,50 223.903,48 223.903,48 9.068.091,00 9.068.091,06

6.7  RAMPA B-5 UN 2,00 777.967,97 777.967,97 1.555.936,00 1.555.935,93

6.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE ACRILICA PARA LA CANCHA 

DE BALONCESTO M2 157,00 187.668,14 187.668,14 29.463.897,00 29.463.897,34

6.9

PERGOLA ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE 150 

MM X100MM EN 3 MM DE ESPESOR CON PINTURA EN PILIURETANO 

COLOR A ELECCION UN 1,00 30.447.117,69 30.447.117,69 30.447.118,00 30.447.117,69

6.10 LOSETA PREFABRICADA A-40 M2 7,50 98.221,19 108.991,75 736.659,00 817.438,10

6.11 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA  A-55 M2 7,00 76.964,32 76.964,32 538.750,00 538.750,26

6.12 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA  A-56 M2 54,00 99.136,39 99.809,30 5.353.365,00 5.389.702,03

6.13 BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO UN 3,00 279.115,72 306.343,52 837.347,00 919.030,55

6.14

BORDILLO DE 10 X20 CM  FUNIDIDO  EN CONCRETO  FUNDIDO EN 

CONCRETO ML 105,00 30.696,99 30.696,99 3.223.184,00 3.223.183,57

6.15 SUMINISTRO  E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 539,00 62.627,01 55.427,84 33.755.961,00 29.875.607,48

6.16 SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 250,00 57.013,94 52.796,51 14.253.486,00 13.199.127,50

7.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA PARA SOLO BALONCESTO 

ANCLAR AL PISO TUBO 3" Y 2 UN 1,00 4.073.041,56 4.073.041,56 4.073.042,00 4.073.041,56

7.7 SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE  ELIPTICA UN 1,00 3.117.627,11 3.117.627,11 3.117.627,00 3.117.627,11

7.8

SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE ASCENSOR / 

PECHO PARA MOVILIDAD REDUCIDA UN 1,00 3.315.270,51 3.315.270,51 3.315.271,00 3.315.270,51

7.9 SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE REMO UN 1,00 2.759.195,41 2.759.195,41 2.759.195,00 2.759.195,41

7.10

SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE EQUIPO 

ABDOMINALES UN 1,00 2.410.811,01 2.410.811,01 2.410.811,00 2.410.811,01

7.11

SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE PECTORAL Y 

ASCENSOR UN 1,00 4.414.021,31 4.414.021,31 4.414.021,00 4.414.021,31
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Como se puede observar, existe una diferencia de ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y NUEVA 
CENTAVOS ($ 11.245.811,69), considerando que el presupuesto oficial,  se soporta en 
la resolución de precios de la Gobernación 2022 incluyendo el IPC, presupuesto que no 
fue revisado con la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, fecha que coincide con la iniciación del proceso contractual y 
anterior a la suscripción del convenio interadministrativo. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD UNITARIO

VALOR 

UNITARIO 

GOBERNACIÓN 

2023

PARCIAL
PARCIAL DE 

MERCADO

7.12

SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE ASCENSOR 

DOBL UN 1,00 4.588.213,51 4.588.213,51 4.588.214,00 4.588.213,51

7.13

SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE 

CAMINADORA AEREO UN 1,00 2.759.195,41 2.759.195,41 2.759.195,00 2.759.195,41

7.14

SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE PARA 

PIERNA UN 1,00 2.915.968,39 2.915.968,39 2.915.968,00 2.915.968,39

7.15 SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE FONDOS UN 1,00 3.138.452,52 3.138.452,52 3.138.453,00 3.138.452,52

7.16

SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE PECTORAL 

DOBLE UN 1,00 4.588.213,51 4.588.213,51 4.588.214,00 4.588.213,51

7.17 SUMINISTRO E INSTALCION DOTACIÓN BIOSALUDABLE VOLANTES UN 1,00 2.410.811,01 2.410.811,01 2.410.811,00 2.410.811,01

7.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-

120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE UN 2,00 538.378,83 555.747,61 1.076.758,00 1.111.495,23

7.19

SUMINISTRO E INSTALACION MESAS PREFABRICADAS, SEGÚN 

DISEÑO UN 4,00 1.688.760,22 1.688.760,22 6.755.041,00 6.755.040,88

12 PAISAJE, PAISAJISMO Y REFORESTACION  

12.1 ESTABLECIMIENTO DE SETOS ML 35,50 20.913,20 29.402,12 742.419,00 1.043.775,35

12.2

PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 

MTS UN 19,00 55.197,65 52.963,31 1.048.755,00 1.006.302,89

12.3 CONSTRUCCION DE JARDIN VERTICAL M2 21,40 96.774,07 87.675,44 2.070.965,00 1.876.254,50

12.4

CONTENEDOR DE RAICES TIPO B21 (TIPO A) (1.2x1.2x1.40m. Inc. 

Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)S UN 10,00 889.663,86 889.663,86 8.896.639,00 8.896.638,60

13.3

SEÑALIZACION VALLA DE NORMAS GENERALES - GIMNASIO. 

(INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN) UN 1,00 576.858,81 576.858,81 576.859,00 576.858,81

14.1

 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 

POLIETILENO). HORARIO DIURNO H/ME 10,00 2.833.008,12 2.833.008,12 28.330.081,18 28.330.081,18

14.2

 SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e 

Instalación) UN 12,00 382.390,73 382.390,73 4.588.688,71 4.588.688,71

15.1 ASEO GENERAL ENTREGA M2 1.143,71 6.967,69 6.967,69 7.968.979,60 7.968.979,60

COSTO DIRECTO 647.479.637,00 638.829.012,55

ADMINISTRACIÓN 20%, IMPREVISTOS 5% Y UTILIDAD 5% (AIU) 0,30 194.243.891,00 191.648.703,76

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 35.455.100,60 35.455.100,60

TRAMITES EBSA 6.381.714,20 6.381.714,20

TOTAL 883.560.342,80 872.314.531,11

DIFERENCIA SOBRECOSTO 11.245.811,69
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Igualmente, en el análisis de precios de mercado, se observó para el ítem NP 12.02 
plantación de árboles paisajísticos altura mínima de 1.20 metros, no se modificó su 
contenido, alcance, pero se modificó su valor inicial de $ 55.197,65 por plántula a $ 
861.802,00, no se observó análisis de precios unitarios APU, soportes, etc. La diferencia 
se presenta en el siguiente cuadro: 

 
 
Por lo anterior se establece un sobrecosto por SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
7.340.099,62). 
 

1.2. ANÁLISIS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
   

Las obras de adecuación parque recreo-deportivo en el municipio de Corrales, en el 
momento de la inspección, en general presentan estabilidad, buena calidad de materiales 
y acabados en general, acordes con las especificaciones técnicas pactadas en el 
contrato, no obstante, lo anterior, los siguientes ítems presentan prematuro deterioro y/o 
no están cumpliendo con el objeto se su contratación: 
 
 

 
 
El valor calculado por prematuro deterioro (piso caucho) o no cumplimiento de los fines 
de contratación (carrusel) asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 146.532.282,60). 
 
CONCLUSIONES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT UNITARIO PARCIAL UNITARIO PARCIAL DIFERENCIA

NP 12,2

PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA 

MINIMA 1.20 MTS UN 7,00 55.197,65 386.383,52 861.802,00 6.032.614,00 5.646.230,48

COSTO DIRECTO 386.383,52 6.032.614,00 5.646.230,48

ADMINISTRACIÓN 20%, IMPREVISTOS 5% Y 

UTILIDAD 5% (AIU) 0,30 115.915,06 0,30 1.809.784,20 1.693.869,14

TOTAL 502.298,58 7.842.398,20 7.340.099,62

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

6 ANDENES Y ZONAS DURAS  

6.5 SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN EPDM, CAUCHO M2 330,50 301.140,80 99.527.033,35

NP 7,3 SUMINSITRO E INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL, CARRUSEL UN 1,00 13.190.107,11 13.190.107,11

COSTO DIRECTO 112.717.140,46

ADMINISTRACIÓN 20%, IMPREVISTOS 5% Y UTILIDAD 5% (AIU) 0,30 33.815.142,14

TOTAL 146.532.282,60
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De acuerdo con lo observado en el presente informe, los procesos contractuales 
fiscalizados, presentan en sus estudios previos, descripción de la necesidad a satisfacer, 
que en general, soporta técnicamente, las contrataciones realizadas el municipio de 
Corrales, en la vigencia 2023. 
 
Del estudio realizado se concluye, que el municipio de Corrales, soporta los precios de 
los procesos contractuales en las resoluciones de la Gobernación de Boyacá, que sin 
embargo, no fue actualizado con la resolución No. 092 del 28 de marzo de 2023, 
propiciando un sobrecosto que asciende a la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y NUEVA 
CENTAVOS ($ 11.245.811,69), sumado al cambio de valor unitario de ítems que suma 
un sobrecosto de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y 
NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.340.099,62), de acuerdo a lo 
analizado en el numeral 1.3 del presente informe. 
 
En cuanto a cantidades de obra, no se evidencia técnicamente, la modificación y adición 
presentada en ítems de luminarias, diferencia que ascendió a la suma de CIENTO 
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 105.495.673,68). 
además, no se evidenció la instalación de luminarias del ítem NP 5.3 y las acciones 
realizadas en el plan de manejo ambiental por valor de SETENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 71.557.045,19), numeral 1.2 del presente informe. 
 
En lo correspondiente a calidad y oportunidad en la ejecución del contrato, se observó 
prematuro deterioro (piso caucho) y no funcionamiento de suministros y elementos 
(carrusel) por valor de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS ($ 146.532.282,60), numeral 1.4 del presente informe”. 
 
ACLARACIÓN EN ATENCIÓN A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE CORRALES. 
 
De acuerdo con la respuesta entregada por el municipio de Corrales, se presentan las 
siguientes aclaraciones: 
 
Para las observaciones respecto a faltantes de obra se aclara: 
 

• El ítem 3.18 rejillas prefabricadas, se observaron instaladas quince (15) en el 
cárcamo del perímetro parque infantil, el cual fue verificado durante la diligencia 
de inspección fiscal y siete (07), ubicados en la zona de la cafetería, de acuerdo 
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con archivo fotográfico allegado, rejillas no observadas durante la visita fiscal, 
concluyendo la ejecución de los veintidós (22) rejillas, desvirtuando la observación 
presentada. 
 

• El Ítem NP 5.3 suministro e instalación luminaria led tipo o forma contemporánea 
con fijación tubular de alumbrado público, con certificado de producto RETILAP 
con flujo luminoso de 24.000 lúmenes y eficacia mínima de 140 lúmenes/vatio de 
3.000 o 4.000 kelvin. driver programable para tele gestión TOWN HOR o similar 
4.000 kelvin, con una cantidad de siete (07) unidades de acuerdo al modificatorio 
1, de acuerdo con los soportes fotográficos entregados por el municipio de 
Corrales, se encuentran instalados en el perímetro de la cancha sintética, 
desvirtuando la observación. 
 

• Con respecto al presupuesto para el Plan de Manejo Ambiental, el municipio de 
Corrales, allega el documento de PLAN DE MANEJO AMBIENTAL fechado en 
junio de 2023, como responsable aparece OSCAR GALINDO. Ingeniero Civil e 
Ingeniero Ambiental, Msc Ingeniería Ambiental, documento que en trece (13) 
capítulos más anexos, muestra las actividades que se desarrollaron por etapas 
durante la ejecución del proyecto; etapa de preliminares y demolición, etapa de 
excavación y etapa de construcción, a partir de esto se realizó un diagnóstico  
ambiental del área de influencia en los medios abiótico, biótico y socioeconómico, 
planteando una evaluación de impacto ambiental, aplicada a partir de la 
metodología de Conesa, en la que se identifican los impactos generados durante 
las etapas del proyecto. También, se plantean, por medio de Fichas Ambientales, 
las medidas necesarias de prevención, control, mitigación, compensación y 
corrección que se aplicarán a cada impacto generado potencial o de alta 
probabilidad de ocurrencia por el desarrollo del proyecto, incluye el plan de 
monitoreo y seguimiento, recomendaciones para el plan de seguridad y salud en 
el trabajo y el plan de contingencias y emergencias, este Plan de Manejo 
Ambiental - PMA constituyó en un documento guía para la toma de decisiones al 
momento de ejecutar las actividades propuestas, dentro del marco normativo 
vigente.  

  
El plan se allegó en esta etapa de auditoría, en archivo PDF y contiene ciento 
ochenta (180) folios. 

 

• Para el ítem NP 12.02 plantación de árboles paisajísticos altura mínima de 1.20 
metros, explican los responsables fiscales, que, cambia su valor teniendo en 
cuenta que se agregan materas, ítem del cual en el modificatorio 2 se presenta el 
Análisis de Precio Unitario, que adjuntan imagen, aunque revisado el valor de los 
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insumos, se encuentra el valor unitario del árbol paisajístico con el máximo de 
mercado, se acepta la explicación, dejando la aclaración que se debe incluir un 
nuevo ítem que contenga el alcance de las actividades a ejecutar, considerando 
que en el contrato se cambió el valor unitario, dejando la misma descripción del 
ítem. 
 

• En cuanto a las modificaciones realizadas, el municipio de Corrales manifiesta 
que, en la primera modificación, se realizó un balance de cantidades debido a que 
el presupuesto inicial no contemplaba ciertas actividades necesarias para 
garantizar la estabilidad de la matera occidental. Dentro de este mismo 
modificatorio, también se efectuó un ajuste en el aspecto eléctrico, considerando 
que los postes y luminarias propuestos originalmente no se conseguían en el país. 
La importación de estos postes resultaba demorada, ya que debían fabricarse 
antes de su envío, lo cual no se tuvo en cuenta en el presupuesto inicial. Además, 
el costo total de la importación era elevado debido al peso de cada poste. Al 
comparar con las opciones disponibles a nivel nacional, se determinó que estas 
eran más económicas en cuanto al costo total de cada poste puesto en el lugar 
del proyecto, adicional se agregaron ítem que no se tuvieron en cuenta en el 
presupuesto inicial, que eran fundamentales para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema eléctrico, por tanto, se procedió a evaluar estas 
alternativas nacionales, las cuales fueron presentadas en comité el 28 de mayo 
de 2023, donde se seleccionó una de ellas la bomba doble invertida explicación 
que se acompaña de documentos. 
 
Aunque lo manifestado por el municipio aclara las modificaciones realizadas, se 
observa FALTA DE PLANEACIÓN, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo 
expuesto por los responsables fiscales, en la realización del presupuesto oficial, 
se incluyen insumos de difícil consecución e importación, así como la falta de 
actividades (ítems) fundamentales para garantizar su funcionamiento y 
estabilidad. 
 

• El municipio de Corrales presenta explicación de la utilización del IPC para 
reajuste de precios de resolución de precios, manifestando que, en el marco de la 
ejecución del proyecto, se ha tomado como referencia los análisis de precios 
unitarios proporcionados por la Gobernación de Boyacá. Dichos análisis han sido 
ajustados de acuerdo con el incremento en los costos de transporte y el aumento 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que ha permitido obtener nuevos 
ítems que reflejan las condiciones del mercado para el año 2023 de ejecución del 
proyecto. No obstante, se ha observado que varios de estos ítems presentan 
valores inferiores a los precios de referencia establecidos por la Gobernación. 
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Esta situación se debe a que, a la fecha de inicio del contrato no se encontraban 
actualizados los precios de la gobernación de Boyacá, lo cual una vez 
corroborado, se acepta la observación considerando que el contrato se suscribe 
el 21 de  marzo de 2023, y la resolución para la vigencia 2023, se publica el día 
28 de marzo de 2023, fecha posterior a publicaciones del proceso y suscripción 
del contrato, por lo tanto se acepta el procedimiento de ajuste de precios utilizado 
por el municipio de Corrales, desvirtuando el sobrecosto calculado. 
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• En lo correspondiente a calidad y oportunidad en la ejecución del contrato, se 

observó prematuro deterioro (piso caucho) y no funcionamiento de suministros y 

elementos (carrusel), el municipio de Corrales, presenta aclaraciones en cuanto 

al uso inadecuado por parte de la comunidad, así como la presentación de 

manuales de uso y garantía de materiales y juegos suministrados, pero que no 

solucionan la observación presenta da por esta Contraloría, ratificando daños 

prematuros en piso EPDM (etileno-propileno-dieno monómero) y la no utilización 

de carrusel, ítems liquidados por la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 146.532.282,60). 

 
Criterio:. Incumplimiento de la ley 80 de 1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y responsabilidad. Las actuaciones de quienes intervengan en 
la contratación estatal, se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 artículo 15. 
En el principio de economía al emplearse recursos públicos en la contratación estatal, 
existe la obligación en términos social de garantizar, que estos recursos se utilicen de la 
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mejor forma posible y se evite el despilfarro y que por ende cuando se adquieran bienes 
y servicios se busque la mejor relación costo/beneficio. 
El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución 
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, el principio de 
responsabilidad aplica a los contratistas en el sentido que por cualquier acto que vaya 
en contra de la adecuada ejecución del contrato en sus etapas precontractual, 
contractual y poscontractu al pueden sufrir consecuencias económicas en caso de actuar 
en contra del interés público. 
El principio de transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 
selección del contratista, se haga de manera pública y que cualquier persona interesada 
pueda tener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas del proceso, 
cualquier decisión adoptada en el proceso debe estar debidamente motivada y cualquier 
persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa motivación. Debe haber 
claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la administración en su actuación, 
desde que decide comprometer recursos a un determinado proyecto hasta que el 
destinatario recibe los bienes o servicios contratados, para el caso la comunidad del 
municipio De Corrales. 
Ley 1150 de 2007, articulo 23, que modifica el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
Manual de Contratación del municipio de Corrales. 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda; así como 
los principios de eficacia, eficiencia y economía, contemplados en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en el manejo de los recursos públicos del municipio 
de Corrales, falta de controles efectivos.  
 
Efecto:  proceso de responsabilidad fiscal por detrimento del erario público del municipio 
de Corrales. 
 
Contratos de Obra Pública 

 
Cuadro No 12 

Contratos Revisados de Obra Pública municipio de Corrales 2023 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

MC-MDC-031DE2023        32.381.700,00  WILSON HERNÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

MC-MDC-032DE2023        32.479.979,00  FABIO ANDRES GRANADOS ZORRO 
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TOTAL        64.861.679,00    

Fuente: Formato F013_AGR Municipio de Corrales 2023. 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

Se revisaron 2 contratos de Obra Pública por valor de $64.861.679. los cuales cumplen 
con los procesos precontractual, contractual y pos contractual dando cumplimiento a la 
Ley 80 de 1993 y demás normas de contratación. 
 
Con oficio de fecha 16 de julio de 2024, se enviaron los contratos de obra pública a la 
Dirección Operativa de Control Fiscal y Valoración de Costos Ambientales de esta 
Contraloría para que se les hiciera estudio de precios, cumplimiento del objeto 
contractual, evaluación de la calidad de obra entre otros. La Dirección de Obras Y 
Valoración de Costos Ambientales de la CGB emitió informe Técnico DOOCVCA N° 075 
de fecha 27 de agosto de 2024 donde encontró la siguiente observación: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL   Y DISCIPLINARIO N° 13 
(OBSERV. N° 14) 
 

Condición: Contrato MC-MDC-053-2023, firmado con LUIS FERNANDO CHAPARRO 
por valor de $23.084.691, el contrato fue adicionado en un valor de $11.500.000 para un 
total de $34.584.691, por adecuación red de alcantarillado de la vereda Reyes Patria 
Sector Bujio del municipio de Corrales. según se establece en estudios previos, se 
requería de manera inmediata, sin embargo a la fecha no se ha realizado,  encontrando 
la tubería almacenada, aunado a lo anterior, se suministró aproximadamente el 50% del 
valor del contrato en tubería y accesorios para acueducto, cuando el contrato establece 
que es para alcantarillado, la inversión realizada asciende a TREINTA CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS ($ 34.584.691,00), análisis observado en el numeral 13 del presente informe. 
 
Criterio: Incumplimiento de la ley 80 de 1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y responsabilidad. Las actuaciones de quienes intervengan en 
la contratación estatal, se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 artículo 15. 
 
En el principio de economía al emplearse recursos públicos en la contratación estatal, 
existe la obligación en términos social de garantizar, que estos recursos se utilicen de la 
mejor forma posible y se evite el despilfarro y que por ende cuando se adquieran bienes 
y servicios se busque la mejor relación costo/beneficio. 
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El principio de responsabilidad se refiere a que los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución 
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, el principio de 
responsabilidad aplica a los contratistas en el sentido que por cualquier acto que vaya 
en contra de la adecuada ejecución del contrato en sus etapas precontractual, 
contractual y poscontractual pueden sufrir consecuencias económicas en caso de actuar 
en contra del interés público. 
 
El principio de transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 
selección del contratista, se haga de manera pública y que cualquier persona interesada 
pueda tener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas del proceso, 
cualquier decisión adoptada en el proceso debe estar debidamente motivada y cualquier 
persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa motivación. Debe haber 
claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la administración en su actuación, 
desde que decide comprometer recursos a un determinado proyecto hasta que el 
destinatario recibe los bienes o servicios contratados, para el caso la comunidad del 
municipio De Corrales. 
 
Ley 1150 de 2007, articulo 23, que modifica el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
Manual de Contratación del municipio de Corrales. 
 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción artículos 83 y 84 que señalan que las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda; así como 
los principios de eficacia, eficiencia y economía, contemplados en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020. 
 
Causa: Falta de gestión y cuidado en el manejo de los recursos públicos del municipio 
de Corrales, falta de controles efectivos.  
 
Efecto:  proceso de responsabilidad fiscal por detrimento del erario público del municipio 
de Corrales. 
  
  
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
2.2.1 Marco normativo de información financiera aplicable 
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A través de la plataforma CHIP.GOV.CO el municipio de Corrales, rindió la información 
financiera y contable a la Contaduría General de la Nación dentro de los términos 
establecidos, igualmente se rindió la misma información a la Contraloría General de 
Boyacá en cumplimiento de las Resoluciones 494 del 24 de julio de 2017.  
El municipio de Corrales, se encuentra dentro del Marco Normativo de las Entidades de 
Gobierno, por lo tanto, los estados financieros se enmarcan en lo señalado en la 
Resolución N° 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual 
incorpora como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno. 
Instructivo N° 02 de 2015 que contiene las instrucciones para la transición del marco 
normativo para entidades de gobierno. 
 
Resolución N° 620 del 26 de noviembre de 2015 por el cual se incorpora el catálogo 
general de cuentas al marco normativo para entidades de gobierno. 
 
Resolución N° 468 de 19 de agosto de 2016, por la cual se modifica el catálogo de 
cuentas del marco normativo para Entidades de Gobierno. 
 
Resolución N° 693 del 6 de diciembre de 2016, por la cual se modifica el cronograma de 
aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
 
Resolución N° 484 del 17 de octubre de 2017, por la cual se modifica el anexo de la 
Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos del Marco Normativo 
Para Entidades de Gobierno. 
 
El municipio de Corrales cuenta con su manual de políticas contables que describe las 
prácticas contables, las responsabilidades, formas y métodos contables de la Entidad, el 
cual fue aprobado mediante Resolución N° 315 del 29 de diciembre de 2017 y modificado 
con Resolución N°296 del 12 de septiembre de 2022. 
 
La auditoría realizó la revisión y verificación en forma selectiva de las transacciones 
financieras, documentos, comprobantes, registros y libros de Contabilidad. 
 
2.2.2 Estado Contable- Estado de Situación Financiera 
 
2.2.2.1 Estructura de Los Estados Financieros del municipio de Corrales 2023 
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                 Fuente: Estados Financieros a 31 – 12 – 2023 municipio de Corrales 
                 Elaboró: Comisión de Auditoría. 

 
 

2.2.2.2 Análisis Vertical Estados Financieros a 31-12-2023  
Cuadro No 13 

Análisis Vertical Estados Financieros Municipio de Corrales 2023 

MUNICIPIO DE CORRALES 2023 

ANALISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA  VALOR 

VARIACION 
PORCENTUAl 

1  ACTIVOS        40.135.516.075,96  100% 

        EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO          1.724.885.311,75  
4% 

          INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                 4.714.571,60  
0% 

1.3  CUENTAS POR COBRAR          4.102.595.221,84  
10% 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        23.251.288.356,37  
58% 

1.6.05  TERRENOS          6.584.489.144,97  28% 

1.6.40  EDIFICACIONES        14.878.581.184,52  64% 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES          2.891.283.697,91  12% 

1.6.50  REDES, LÍNEAS Y CABLES             542.065.853,00  2% 

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO             102.545.054,00  0% 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                 9.769.500,00  0% 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             137.917.072,00  1% 

40.135.516.075,9
6 

3.311.783.846,74 

36.823.732.229,2
2 

MUNICIPIO DE CORRALES 2023 ESTRUCTURA  
ESTADOS FINANCIEROS VALOR

1  ACTIVOS 2  PASIVOS 3  PATRIMONIO
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1.6.75  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             621.750.000,00  
3% 

1.6.81  BIENES DE ARTE Y CULTURA               17.200.000,00  
0% 

1.6.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR)  

      (2.534.313.150,03) 

  

1.7  
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES  

        7.817.901.639,52  
19% 

1.7.05  BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN          1.061.160.320,00  
14% 

1.7.10  BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO          7.833.798.388,94  
100% 

1.7.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO 
PÚBLICO EN SERVICIO (CR)  

      (1.077.057.069,42) 
  

1.9  OTROS ACTIVOS          3.234.130.974,88  8% 

1.9.04  PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO          1.799.143.058,91  

56% 

1.9.06  AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                   -    0% 

1.9.08  RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                    400.071,00  
0% 

1.9.70  ACTIVOS INTANGIBLES               81.233.600,00  3% 

1.9.75  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR)  

           (52.056.000,00) 

  

2  PASIVOS          3.311.783.846,74  100% 

2.4  CUENTAS POR PAGAR               96.584.079,07  3% 

2.5  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          1.518.600.318,00  46% 

2.9  OTROS PASIVOS          1.696.599.449,67  51% 

2.9.01  AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS             505.857.258,70  
30% 

2.9.02  RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN          1.079.662.404,97  
64% 

2.9.17  RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS             111.079.786,00  0% 

3  PATRIMONIO        36.823.732.229,22  100% 

Fuente: Estados Financieros municipio de Corrales 2023 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 
 

De acuerdo al anterior cuadro se tiene lo siguiente: la cuenta más representativa del 
activo es la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo que registra un valor de 
$23.251.288.356 y representa el 58% del total activo, seguida de la cuenta 17  Bienes 
de Uso Público Históricos y Culturales que registra un valor de $7.817.901.639 y 
representa el 19% del activo a 31 de diciembre de 2023;  la cuenta efectivo registra un 
valor de $1.724.885.311 representa el 4%, la cuenta otros activos registra un valor de 
$3.234.130.974, es decir el 8% del total activo. 
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La cuenta más representativa del Pasivo es la cuenta 29 Otros Pasivos la cual registra 
un valor de $1.696.599.449 y representa el 51% del valor del pasivo, seguida de la cuenta 
25 Beneficios a los empleados, la cual registra un valor de $1.518.600.318 representa el 
46% del total pasivo. 
 
2.2.2.3 Activo 
 
Los Estados Financieros del municipio de Corrales a 31 de diciembre de 2023, registra 
en la cuenta del ACTIVO un valor de $40.135.516.075, y está conformado por las 
siguientes subcuentas: 

Cuadro N° 14 
Subcuentas del Activo municipio de Corrales 2023 

CODIGO CUENTA  VALOR 

VARIACION 
PORCENTUAl 

1  ACTIVOS        40.135.516.075,96  100% 

        EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO          1.724.885.311,75  
4% 

          INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                 4.714.571,60  
0% 

1.3  CUENTAS POR COBRAR          4.102.595.221,84  
10% 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        23.251.288.356,37  
58% 

1.6.05  TERRENOS          6.584.489.144,97  28% 

1.6.40  EDIFICACIONES        14.878.581.184,52  64% 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES          2.891.283.697,91  12% 

1.6.50  REDES, LÍNEAS Y CABLES             542.065.853,00  2% 

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO             102.545.054,00  0% 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                 9.769.500,00  0% 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             137.917.072,00  1% 

1.6.75  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             621.750.000,00  
3% 

1.6.81  BIENES DE ARTE Y CULTURA               17.200.000,00  
0% 

1.6.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR)  

      (2.534.313.150,03) 

  

1.7  
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES  

        7.817.901.639,52  
19% 

1.7.05  BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN          1.061.160.320,00  
14% 

1.7.10  BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO          7.833.798.388,94  
100% 

1.7.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO 
PÚBLICO EN SERVICIO (CR)  

      (1.077.057.069,42) 
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1.9  OTROS ACTIVOS          3.234.130.974,88  8% 

1.9.04  PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO          1.799.143.058,91  

56% 

1.9.06  AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                   -    0% 

1.9.08  RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                    400.071,00  
0% 

1.9.70  ACTIVOS INTANGIBLES               81.233.600,00  3% 

1.9.75  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR)  

           (52.056.000,00) 

  

Fuente: Estados Financieros municipio de Corrales-2023 
 Elaboró: Comisión de Auditoria  
  

Efectivo 
 
En esta cuenta se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez 
inmediata en cuentas corrientes de ahorro y corrientes, los saldos se confrontaron con 
los extractos y conciliaciones bancarias, el libro mayor y balances entregados a la 
auditoria reporta los saldos de operaciones efectuadas en la vigencia 2023. 

 

El efectivo del municipio de Corrales para el año 2023, registra un valor de 
$1.724.885.311 represento el 4% del total activo, y está representado en las cuentas de 
Depósitos en Instituciones Financieras como se muestra a continuación: 

Cuadro N° 15 
Composición de Efectivo Municipio Corrales 2023 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.724.885.311,75 

Depósitos EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.724.885.311,75 

Cuenta corriente 1.565.655.797,03 

B BOGOTA CTA 596503847 CONVENIO 1842 INVIAS 2020 24.228.631,00 

B AGRARIO CTA 0244 8 REGALIAS 1.000,34 

B AGRARIO CTA 3138 FONDOS COMUNES 352,00 

B AGRARIO CTA 3260 FONDOS COMUNES 4.862,00 

B BOGOTA CTA 596503854 DESAHORRO FONPET PROP GRAL 5.447.389,17 

B BOGOTA CTA 67868 GIROS SGP 243.918.041,24 

B BOGOTA CTA 87833 EDUCACION 15.493.440,46 

B BOGOTA CTA 87841 REGIMEN SUBSIDIADO 589.316,13 

B BOGOTA CTA 87866 SALUD PUBLICA 1.595.948,00 

B AV VILLAS CTA 147768 FUNCIONAMIENTO 429.436.720,18 
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B BBVA CTA 09012 FUNCIONAMIENTO 50.409.397,03 

B AGRARIO CTA 2646 ETESA 9.104.389,16 

B AGRARIO CTA 274 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 2.654,00 

B. BOGOTA CTA.7713 DESAHORRO FONPET PROP GRAL 24.726.511,56 

Banco de Bogotá Cta. 596449421 SGP Agua Potable 98.280.242,99 

B. AVVILLAS CTA.720179407 Conv. Indeportes 38.802,36 

BAV VILLAS  CTA 7683 PERSONERIA 3.963.993,00 

B AV VILLAS CTA 8871 CONCEJO MUNICIPAL 4.281.125,29 

B. Av Villas Adulto Mayor 70%  Departamento 9886 6.360.374,41 

B. Av Villas Adulto Mayor  30%  Departamento 9852 6.276.260,14 

BANCO  AVVILLAS  ACUEDUCTO 720171800 95.949.875,59 

B AV VILLAS  ALCANTARILLADO 720171842 11.402.188,52 

B AV VILLAS  ASEO 1826 1.151.232,00 

AV VILLA CTA 720172089 FONDOS SGR ,00 

B AV VILLAS CTA 2360 Sobretasa Ambiental Corpoboyacá 62,86 

B AV VILLAS CTA 720172998 Alumbrado Publico 504.673,00 

BBOGOTA CTA95266 FONDO DE SEG CIUDADANA 285.285.633,96 

BAV VILLAS CTA720175587 CONV161 CORPOBOYACA 359.899,00 

AVVillas Conv017 ITBOY Cta720175322 2.939.622,00 

BAV VILLAS CTA720175645 FONPET PROP GRAL 2.451.824,10 

BAVVILLAS CTA720175470  CONV 1819 PAE 739.474,50 

BANCO AVVILLAS CTA720175777 CONVENIO 19 VIVIENDAS 4.470.980,16 

BBOGOTA CTA3690 FONDOS COMUNES 20.949.941,88 

Banco BBVA Cta 15720 Convenio Discapacidad 11.270.557,00 

B AV VILLAS CTA77310 CONVCORPOBOYACA 2.400.706,00 

Banco de Bogotá Cta. 596440859 Fonpet  Educación 221.284,55 

Banco AVVillas cta 8227 Convenio Indeportes 2.731.722,54 

Banco de Bogotá Cta 596425140  Multas Código Policía 8.766.810,15 

Banco de Bogotá Cta. 596435552 SGR - Asignaciones Directas 2.376,00 

B. BOGOTA CTA 0818 ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 14.502.170,09 

B.BOGOTA 0826 E. PRO-CULTURA 17.462.387,09 

B.BOGOTA 0834 E. PRO-DEPORTE 157.932.925,58 

CUENTA DE AHORRO 147.526.719,72 

B BOGOTA CTA 8713 REGIMEN SUBSIDIADO Y FOSYGA 52.497.813,63 

B AGRARIO CTA 05455 REGALIAS 74.639.027,74 
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B AV VILLAS CTA 2446 SOBRETASA 1.499.742,41 

Banco de Bogotá Cta. Maestra 596423772 Alimentación Escolar 11.314.226,81 

Banco de Bogotá Cta 596423780 SGP Primera Infancia 357.119,00 

Banco AV - Villas Cta. 720179118 Conv.  145 Alimentación Escolar Segundo Semestre 2018 ,57 

Banco AV-Villas Cta. 720180579 - Camino  La Libertad Chivatera ,56 

B.BOGOTA CTA. 596472225 PAGADORA EDUCACION 4.206.401,00 

Banco de Bogotá Cta. 596472241 Pagadora Alimentación Escolar 3.012.388,00 

DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 11.702.795,00 

BANCO BBVA 1244-6 FSRI 11.702.795,00 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 4.714.571,60 

INVERSIONES DE ADMINISTACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) 

CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) 4.714.571,60 

Instrumentos de patrimonio - Sociedades Públicas 4.714.571,60 

Fuente: Conciliaciones y Extractos Bancarios municipio de Corrales 31-12-2023 
Elaboró: Comisión de Auditoría. 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 14 (OBSERV. N° 15) 
 

Condición: Verificada las cuentas de Bancos que conforman la cuenta del Efectivo a 31 
de diciembre de 2023 del municipio de Corrales, se observan cuentas que tienen saldos 
mínimos, se debe entrar a depurar estas cuentas a través del comité de sostenibilidad 
financiera y contable del municipio de Corrales, las partidas conciliatorias superiores a 6 
meses se deben depurar. 
 
Criterio: Aplicación de procedimientos transversales para evaluar EL Control Interno 
Contable según lo establece la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría 
General de la Nación, (CGN) “Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir 
la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información 
financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera 
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
 

Aplicación de lo establecido en la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría 
General de la Nación y sus modificaciones “ARTÍCULO 3°. Incorporar, en el Marco normativo para entidades 

de gobierno, et Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos…”.  
 

Así como también el artículo 14 de la Resolución 494 de 2017 expedida por la Contraloría 
General de Boyacá establece, que la información debe ser confiable teniendo en cuenta 
las variables de calidad, oportunidad y suficiencia.    
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Causa: Falta de Gestión para cancelar las cuentas de Bancos con saldos mínimos que 
el municipio de Corrales ya no utiliza, inefectividad de controles establecidos por el 
municipio.  
 
Efecto: Información financiera con deficiencias como consecuencia de la no aplicación 
de lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.   
 

Cuentas Por Cobrar 
 
En esta cuenta se registra un valor de $4.102.595.221, de esta cuenta el valor de 
$644.399.328 corresponde a predial unificado, el valor de $3.396.346.209 es el valor 
pendiente de transferencia a 31 de diciembre de 2023 del giro de regalías y sistema 
general de participaciones. 
 
Propiedad, Planta y Equipo 
 
La cuenta 16 que corresponde a Propiedad, Planta y Equipo del municipio de Corrales a 
31 de diciembre de 2023 registra un valor de $23.251.288.356 y representa el 58% del 
total Activo de la entidad, esta cuenta está conformada por las siguientes subcuentas: 

Cuadro N° 16 
Subcuentas de Propiedad Planta y Equipo municipio de Corrales 2023 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        23.251.288.356,37  
58% 

1.6.05  TERRENOS          6.584.489.144,97  28% 

1.6.40  EDIFICACIONES        14.878.581.184,52  64% 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES          2.891.283.697,91  12% 

1.6.50  REDES, LÍNEAS Y CABLES             542.065.853,00  2% 

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO             102.545.054,00  0% 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                 9.769.500,00  0% 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             137.917.072,00  1% 

1.6.75  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             621.750.000,00  
3% 

1.6.81  BIENES DE ARTE Y CULTURA               17.200.000,00  
0% 

1.6.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR)  

      (2.534.313.150,03) 

  

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        23.251.288.356,37  

58% 

1.6.05  TERRENOS          6.584.489.144,97  

28% 
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1.6.40  EDIFICACIONES        14.878.581.184,52  

64% 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES          2.891.283.697,91  

12% 

1.6.50  REDES, LÍNEAS Y CABLES             542.065.853,00  

2% 

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO             102.545.054,00  

0% 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                 9.769.500,00  

0% 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             137.917.072,00  

1% 

1.6.75  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             621.750.000,00  

3% 

1.6.81  BIENES DE ARTE Y CULTURA               17.200.000,00  

0% 

1.6.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR)  

      (2.534.313.150,03) 

  

Fuente: Estados Financieros municipio de Corrales-2023 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
Terrenos 
 
De la cuenta propiedad planta y Equipo se revisó la cuenta Terrenos la cual registra un 
valor de $6.584.489.144, según información suministrada por el municipio de Corrales a 
31 de diciembre de 2023, todos los terrenos propiedad del municipio se encuentran 
legalizados con escritura Pública. 
 

 Otros Activos 
 
Esta cuenta registra a 31 de diciembre de 2023 el valor de $3.234.130.974. está 
compuesta por el plan de activos para beneficios pos empleos por valor de 
$1.799.143.058; subcuenta 1908 Recursos entregados en administración por $400.071; 
y la subcuenta 1970 activos intangibles por valor de $81.233.600. 
 
2.2.2.4 Pasivos 
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El PASIVO del municipio de Corrales a 31 de diciembre de 2023 en los Estados 
Financieros registra un valor de $3.311.783.846, está representado en las siguientes 
subcuentas: 

Cuadro N° 17 
Subcuentas del Pasivo municipio de Corrales 2023 

2  PASIVOS          3.311.783.846,74  100% 

2.4  CUENTAS POR PAGAR               96.584.079,07  3% 

2.5  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          1.518.600.318,00  46% 

2.9  OTROS PASIVOS          1.696.599.449,67  51% 

2.9.01  AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS             505.857.258,70  
30% 

2.9.02  RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN          1.079.662.404,97  
64% 

2.9.17  RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS             111.079.786,00  0% 

Fuente: Estados Financieros municipio de Corrales-2023 
Elaboró: Comisión de Auditoria   

 

 Cuentas Por Pagar 
 
 Registra un valor de $96.584.079, esta representada por bienes y servicios, recaudos a 
favor de terceros y descuentos de nómina. 
 
Otros Pasivos. 
 
se tomó como muestra del pasivo la cuenta 29 Otros Pasivos que a 31 de diciembre de 
2023 registra un saldo de $1.696.599.449; representa el 46% del total pasivo esta cuenta 
se desagrega en las siguientes subcuentas: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 15 (OBSERV. N° 16) 

 
Condición: la subcuenta 2901 avances y anticipos recibidos registra un valor de 
$505.857.258. este saldo viene del año 2022, en la auditoria no se pudo determinar a 
que corresponden estos saldos por falta de información, ya que los libros auxiliares no 
registran datos al respecto. 
Criterio: Aplicación de procedimientos transversales para evaluar EL Control Interno 
Contable según lo establece la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría 
General de la Nación, (CGN) “Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir 
la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información 
financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera 
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
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Aplicación de lo establecido en la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría 
General de la Nación y sus modificaciones “ARTÍCULO 3°. Incorporar, en el Marco normativo para entidades 

de gobierno, et Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos…”.  

Causa: Falta de control y monitoreo en el Proceso Contable del Municipio de Corrales 
Efecto: Registros contables inexactos en los Estados Financieros del municipio de 
Corrales, sobreestimación de Pasivos y por ende disminución del patrimonio de la 
Entidad. 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 16 (OBSERV N° 17) 

 
 Condición:  la subcuenta N° 2902 recursos Recibidos en administración por valor de 
$1.079.662.404.; este registro corresponde según libro auxiliar a: 
 
Convenio Invias N° 1848 de 2020, por valor de $970.000.000 y convenios realizados con 
la Gobernación de Boyacá, por alimentación escolar por valor de $76.716.753.22, y 
convenio N° 203 por valor de $32.948.984.47 no se pudo establecer que contratos se 
realizaron por parte del municipio de Corrales para ejecutar los convenios citados. 
Criterio: Aplicación de procedimientos transversales para evaluar EL Control Interno 
Contable según lo establece la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría 
General de la Nación, (CGN) “Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir 
la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información 
financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera 
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
 

Aplicación de lo establecido en la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría 
General de la Nación y sus modificaciones “ARTÍCULO 3°. Incorporar, en el Marco normativo para entidades 

de gobierno, et Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos…”.  
 

Causa: Falta de control y monitoreo en el Proceso Contable del Municipio de Corrales. 
 
Efecto: Registros contables inexactos en los Estados Financieros del municipio de 
Corrales, sobreestimación de Pasivos y por ende disminución del patrimonio de la 
Entidad. 
 
2.2.2.5 Patrimonio 
 
El municipio de Corrales a 31 de diciembre de 2023, registra un patrimonio por valor de 
$36.823.732.229.  
 

2.2.2.6 Indicadores Financieros 
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Los indicadores financieros son una herramienta diseñada para medir la realidad 
financiera, mediante la interpretación de las cifras, los resultados y la información 
financiera de la entidad auditada y para el caso el Municipio de Corrales. 
Con base en la información financiera suministrada por el Municipio de Corrales, en 
cuanto a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, se relacionan los 
indicadores financieros más relevantes y en los cuales presenta el resultado obtenido 
como su interpretación 
 
Grado de dependencia= (transferencias recibidas/total ingresos) X100 
 ($3.657.487.696/10.547.931.123 X100 = 35%. 
 
Del total de ingresos el Municipio recibe el 35% por concepto de transferencias. 
                                               
Inversión con transferencias recibidas= (Transferencia recibidas/inversión) X100 

$3.657.487.696/ 8.436.910.162) X100 = 43% 

Significa que las inversiones realizadas en el Municipio de Corrales se hacen en un 
43% con recursos del SGP. 

Capital de Trabajo= activo corriente – pasivo corriente. 
 

$5.827.880.604 - $1.725.869.793 = $4.102.010.810 
Significa que el Municipio de Corrales dispone de $4.102.010.810 para poder funcionar 
en el corto plazo. 
 
Razón de Liquidez= activo corriente/pasivo Corriente 
$5.827.880.604/$1.725.869.793= $337 
Por cada peso que debe el Municipio cuenta con $337 para poder pagar. 
 
Nivel de Endeudamiento= (pasivo total/activo total) X100 
($3.311.783.846/$5.827.880.604) X100 = 56.82%. 
 
2.3 VERIFICACION DEL ÚLTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Una vez revisada la información, en la vigencia 2021, se realizó auditoria de Financiera 
y de Gestión Abreviada, donde se dejó plan de mejoramiento, el municipio de Corrales, 
el cual se encuentra en proceso de calificación.  
 
2.4 EVALUACION CONTROL FISCAL INTERNO 
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La Contraloría General de Boyacá, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales 
establecidas en el numeral 6 del artículo 268 y legales, en particular las concedidas en 
el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015, procede a conceptuar sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno implementado en el municipio de  Corrales, para lo 
cual tomó como referente principal el informe de evaluación del Sistema de Control 
Interno, elaborado y presentado a este Ente de Control, como parte integral de la cuenta 
anual y los informes solicitados por la Comisión Auditora en desarrollo del proceso 
auditor. Así como lo observado en el desarrollo del proceso auditor y pruebas de recorrido 
de los procesos y procedimientos de los macro procesos Gestión presupuestal y Gestión 
Financiera.   
 
El municipio de Corrales solo presento el informe de control interno contable y no envió 
el informe general de Control Fiscal Interno y las auditorias que se realizaron en el año 
2023, tampoco se informa si el municipio tiene implementado el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 17 (OBSERV. N° 18) 
 

Condición: En la revisión de los macro procesos presupuestal y contable del municipio 
de Corrales, efectuado por la Contraloría General de Boyacá, se encontraron varias 
irregularidades como falta de soportes en los expedientes contractuales, contratos sin 
liquidar que llevan varias vigencias en ejecución, registros contables sin depurar; significa 
entonces que las funciones de Control interno no se cumplieron a cabalidad. 
 
Criterio: Incumplimiento de lo preceptuado en la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de 
julio de 2008 y Ley 1474 de 2011. 
 
Causa: Inobservancia y desconocimiento de las normas que rigen el Estado Colombiano. 
 
Efecto: Falta de seguimiento a los procesos y procedimientos para el cumplimiento de 
la gestión contractual, presupuestal y contable. 
 
2.5 RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA FISCAL 
 
OPORTUNIDAD 
 
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, 
realizó el estudio y análisis de cuenta y de la información complementaria que soportaron 
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones del municipio de Corrales, de 
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la vigencia fiscal 2023, estableciendo que ésta fue presentada dentro de los términos 
señalados en la Resolución Nº 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría general de 
Boyacá.  
 
SUFICIENCIA Y CALIDAD 
 
En lo que respecta al diligenciamiento de los formatos registrados en la plataforma SIA 
CONTRALORIAS y anexos, verificada la calidad de la información registrada se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

• HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE SANCIONATORIO Nº 18 
 

Ejecución de Ingresos. 
 

 

  

Según información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal de 
ingresos del Municipio de Corrales se puede establecer que se aprobó un presupuesto 
total por valor de $13.379.917.699.58, se recaudó el valor de $10.547.931.123.49 que 
corresponde a un 79% de lo presupuestado; el valor real de recaudos efectivos durante 
la vigencia de estudio fue de $6.865.292.518 después de descontar el valor de 
$2.002.648.599.15 de recursos del balance y $1.679.990.007, ingresos que son 
coherentes con lo registrado en el formato F06_CDN. El formato F03_CDN registra como 
ingresos el valor de $9.515.235.366, más notas crédito por valor de $237.706.954, 
menos traslados bancarios por valor de $2.883.978.521 para un total de $6.865.292.520, 
valor que es coherente con los ingresos de los formatos F06_AGR y F06_CDN.  
 

INGRESOS

CONCEPTO   FORMATO F06_AGR    FORMATO FO6_CDN    FORMATO F03_CDN  

Ingresos  acumulados  de la  vigencia 10,547,931,123 10,547,931,126 9,515,235,366

Menos  ingresos  no efectivos  ( Recursos  SSF) 1,679,990,007 1,679,990,007                                  -   

Menos  recursos  del  balance 2,002,648,599 2,002,648,599                                  -   

Mas  notas  crédito 237,706,954

Menos  tras lados  bancarios 2,883,978,521

Menos  rendimientos  por devolver convenios 3,671,282

Total  Recaudos  efectivos  vigencia  2023 6,865,292,518 6,865,292,520 6,865,292,520

Diferencias  Formato F06_agr Y F06a_cdn                        -                              -   0

Di ferencias  Formato F06_agr Y F03_cdn 0
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Del cuadro anterior se observa que los registros que se encontraron como ingresos del 
formato F03_CDN registrados en la plataforma SIA CONTRALORIAS fueron cambiados 
con los que fueron enviados en la respuesta del informe de controversia, igual los 
traslados Bancarios. Por lo tanto, no se acepta la respuesta. 
 
Evidenciándose que los formatos fueron mal diligenciados, incumpliendo de esta manera 
lo señalado en la Resolución 494 de julio 24 de 2017 de esta Contraloría.   
 

Ejecución de Gastos 
 

GASTOS       

CONCEPTO 
  FORMATO 

F07_AGR   
  FORMATO 
FO7_CDN   

  FORMATO 
F03_CDN   

Egresos acumulados de la vigencia 11,170,046,426 11,170,046,426 7,401,314,967 

Menos egresos no efectivos (Recursos 
SSF) 

3,547,096,904 3,547,096,904                           -       

Mas notas debito     3,106,698,076 

Menos traslados bancarios     2,883,978,521 

Menos Gravámenes y Otros Gastos 
Bancarios 

    0 

Menos Ejecución Cuentas por Pagar 2023     1,085,000 

Total, Egresos efectivos vigencia 2023 7,622,949,522 7,622,949,522 7,622,949,522 

Diferencias Formato F07_agr Y F07a_cdn                              -    0 

Diferencias Formato F07_agr Y F03_cdn                                      -    

 

Teniendo en cuenta la información señalada en el formato F07_AGR- ejecución 
presupuestal de gastos, se aprobó un presupuesto total por valor de $16.274.310.917 
del cual se comprometió el valor de $13.567.515.239 que corresponde a un 83% de lo 
presupuestado, el municipio de Corrales contrajo obligaciones por valor de 
$11.404.966.309.88, efectuó erogaciones por la suma de $11.170.046.426  menos 
recursos sin situación de fondos por valor de $3.547.096.904  para un total de 
$7.622.949.522, valor que es coherente con el registrado en el formato F07_CDN. El 
formato F03_CDN registra como gastos el valor de $7.401.314.967, más notas debito 
por valor de $3.106.698.076, menos traslados bancarios por valor de $2.883.978.521 
menos cuentas por pagar 2023 por valor de $1.085.000 para un valor total de 
$7.622.949.522. 
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En el informe de Controversia se registran datos diferentes a los subidos en la plataforma 
SIA CONTRALORIAS tanto del formato de ejecución de gastos F07_AGR como del 
Formato F03_CDN para aclarar las diferencias establecidas. 
 
Evidenciándose que los formatos fueron mal diligenciados, incumpliendo de esta manera 
lo señalado en la Resolución 494 de julio 24 de 2017 de esta Contraloría.   
 
Por lo tanto, se configura hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria 
Estado de Situación de Tesorería 
 
El saldo   a 31 de diciembre de 2023 del formato F01_AGR reporta un valor de 
$1.724.885.311.75 valor que es coherente con el saldo final del formato F03_CDN que 
registra un valor de $1.724.885.311.75, dando cumplimiento a la resolución No 494 de 
2017 de esta Contraloría. 

El siguiente cuadro muestra la conciliación de recursos del municipio de Corrales a 31 
de diciembre de 2023: 
 

 
 

 Plan de Adquisiciones 
 
El municipio de Corrales, aprobó el plan Anual de Adquisiciones con Decreto N° 11 del 
30 de enero de 2023 por valor de $2.376.332.636, anexa el documento en la rendición 
de la cuenta dando cumplimiento a la Resolución N° 494 del 24 de julio de 2017 de la 
Contraloría General de Boyacá. 
 
Informe de Indicadores con Análisis 
 
La entidad reporto informe de gestión con análisis de indicadores, de esta manera dio 
cumplimiento a lo señalado en la Resolución N°494 de julio 24 de 2017. 
 
Pólizas de Manejo 

CONCILIACIÓN DE RECURSOS

Saldo a 31-12-22 2,479,956,035

Ingresos  Efectivos 2023              6,827,032,229 

TOTAL DISPONIBLE                9,306,988,264.26 

Gastos Efectivos Vigencia 2023              7,581,017,952 

(+) Ejecucion cuentas por pagar 2022                      1,085,000 

TOTAL  EGRESOS                      7,582,102,952 

Saldo Exigible                      1,724,885,312 

Saldo Disponible (Estado de Tesorería)                      1,724,885,312 

Diferencia                                               0 
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El municipio de Corrales presento la siguiente información: 

ENTIDAD ASEGURADORA N° POLIZA 

VIGENCIA 
INICIAL 

VIGENCIA 
FINAL 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 994000000-000 22/02/2023 22/02/2024 2,58E+09 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 600-40-994000009421 22/02/2023 22/02/2024 4,64E+08 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 600-40-994000009425 22/02/2023 22/02/2024 1,5E+09 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 600-40-994000009425 22/02/2023 22/02/2024 1,5E+09 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 600-40-994000009425 22/02/2023 22/02/2024 1,5E+09 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 600-40-994000009425 23/02/2023 22/02/2024 6E+08 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 600-64-994000004505 23/02/2023 22/02/2024 20000000 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 600-64-994000004640 27/12/2023 26/12/2024 10500000 

  
2.6 BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
 
En la presente auditoria se encontró beneficio del control fiscal pactado en el Contrato 
de Obra Pública N° MC-MDC-034-2023, suscrito por el municipio de Corrales, para la 
construcción de placa en concreto y suministro e instalación de casa prefabricada para 
la atención de una familia vulnerable en la vereda corrales. 
 
Es claro, que la respuesta y acciones tomadas por el municipio de Corrales, se enmarcan 
en el proceso auditor, como un BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL, considerando con 
la realización de la Auditoria Financiera y de Gestión llevada ante el municipio para la 
vigencia 2023, se logra el cumplimiento del objeto contractual, pues la familia vulnerable, 
mejora la calidad de vida, al habitar una vivienda construida de acuerdo con las 
especificaciones técnicas pactadas en el contrato, beneficio por un valor de TREINTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 39.409.194,00), que corresponde a las inversiones realizada por el municipio. 
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2.7 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS   
 
Hallazgos  

 
Número de 

Hallazgo 
Descripción A D P F 

 
S 

Cuantía 

1. 

Efectuado el estudio y análisis de los 
documentos mediante los cuales se fijó 
y modificó el presupuesto, DEL 
MUNICIPIO DE CORRALES para la 
vigencia 2023, según actos 
administrativos, mediante Acuerdo N° 
016 del 30 de Noviembre  de 2022 se fijó 
en la suma de $8.405.209.566, se 
adicionó en $5.657.028.938.61, se 
redujo en un valor de $682.317.806.09, 
para un presupuesto definitivo de 
$13.379.920.699.23,  , información que  
es INCOHERENTE con la reportada  en 
los formatos F08A_AGR, F08B_AGR- 
modificaciones del presupuesto, 
formatos de ejecución presupuestal, 
F06_AGR- Presupuesto Definitivo de 
ingresos ($13.379.920.699.58) , 
información que  es incoherente con lo 
registrado en el  F07_ AGR  que registra 
un Presupuesto definitivo de egresos 
($13.379.920.699.58),durante la 
vigencia fiscal 2023 el municipio de 
CORRALES realizó traslados 
presupuestales por valor de 
$473.785.983. Evidenciándose que los 
formatos fueron bien diligenciados, 
cumpliendo de esta manera con lo 
señalado en la Resolución N° 494 del 24 
de julio de 2017 de esta Contraloría. Si 
bien es cierto que en el informe de 
controversia se anexaron los actos 
administrativos de modificaciones del 
presupuesto, también es bien cierto que 
en el momento de la rendición de la 
cuenta (febrero 14 de 2024) se debieron 
anexar los documentos en su totalidad 
como lo refiere la Resolución N° 494 del 
24 de julio de 2017 de la Contraloría, por 
lo tanto, se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia 
sancionatoria. 

 

X    

X 
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2 

Condición: El municipio de Corrales 
constituyo cuentas por pagar de la 
vigencia 2022 con Resolución N° 60 del 
30 de diciembre de 2022 por valor de 
$13.085.000, , Revisado el formato 
F07_AGR la Entidad registro 
obligaciones por valor de 
$7.094.137.397.53 menos pagos por 
valor $7.093.052.397.53, por lo tanto, da 
lugar a constituir cuentas por pagar  por 
valor de $1.085.000, dando 
incumplimiento a el inciso segundo del 
artículo 6 del Decreto 4836 de 2011 que 
señala “reservas Presupuestales y 
Cuentas Por Pagar. A través del 
Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación se definirán, 
cada vigencia y con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia fiscal anterior 
las reservas presupuestales y cuentas 
por pagar de cada una de las secciones 
del Presupuesto General de la Nación. 
  
Criterio: Resolución 494 del 24 de julio 
de 2017 de la Contraloría General de 
Boyacá, por la cual se establecen los 
métodos y forma de rendición de 
cuentas y los procedimientos para su 
revisión; Decreto 4836 de 2011. 
 

X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

3. 

Con Resolución N° 061 de fecha 30 de 
diciembre de 2022, se constituyó 
Reserva Presupuestal de la vigencia 
2022 para ser ejecutada y cancelada en 
el año 2023, por valor de 
$3.337.193.798.71 revisada la 
plataforma SIA CONTRALORIAS 
confrontada esta información con la 
registrada en el formato F07_AGR se 
tiene que se registran compromisos por 
valor de $9.234.502.742.53 menos 
obligaciones por valor de 
$7.094.137.397.53, dando como 
resultado el valor de $2.140.365.345, es 
decir, que el valor registrado entre 
compromisos y obligaciones del formato 
F07_AGR NO es coherente con  el acto 
administrativo de constitución de 
reserva presupuestal; incumpliendo lo 
previsto en el inciso segundo del artículo 
6 del Decreto 4836 de 2011 que señala 
“reservas Presupuestales y Cuentas Por 
Pagar. A través del Sistema Integrado 
de Información Financiera SIIF Nación 
se definirán, cada vigencia y con corte a 
31 de diciembre de la vigencia fiscal 
anterior las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de cada una de las 
secciones del Presupuesto General de 
la Nación.  

X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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Criterio: Resolución 494 del 24 de julio 
de 2017 de la Contraloría General de 
Boyacá, por la cual se establecen los 
métodos y forma de rendición de 
cuentas y los procedimientos para su 
revisión; Decreto 4836 de 2011. 
 

4 

Condición: Contrato CD-MDC-088de 
2023, firmado con AMARILLO AZUL Y 
ROJO SAS representada legalmente 
por OSCAR SEBASTIAN GALINDO 
VESGA, por prestación servicios 
profesionales de abogado para el apoyo 
de acopio de material probatorio, sobre 
los límites entre el municipio de Nobsa y 
Corrales, por valor de $15.000.000, con 
plazo de ejecución de 4 meses, el 
contrato se firmó el 28 de junio de 2023, 
con fecha 4 de septiembre de 2023, se 
recibe el cumplimiento  parcial del 
contrato, con comprobante de egresos 
N°2023001021 de fecha 5 de 
septiembre de 2023 se cancela al 
contratista el valor de $7.500.000,   con 
fecha 4 de octubre de 2023 se suspende 
el contrato con acta que no está 
firmada,. El contrato lleva en 
ejecución un año y dos meses, se 
observa falta de gestión por parte de 
la administración del municipio de 
Corrales, para que requiera al 
contratista de la entrega del objeto 
contractual. 
 
Criterio: Incumplimiento del principio de 
Planeación definido como una 
herramienta para la gestión contractual 
pública, contenido en los artículos, 209, 
339 y 341 de la Constitución Política de 
Colombia, Ley 80 de 1993 artículo 25 
numerales 6,7 12 y 13, artículo 26 
numeral 3, artículo 30 numeral 1 y 2. 
Decreto 403 de 2020 principio de 
Eficacia, los resultados de la gestión 
fiscal deben guardar relación con sus 
objetivos y metas y lograrse en la 
oportunidad, costos y condiciones 
previstos 
 
 

X    

 

 

5 

Condición: Según certificación 
expedida por el alcalde del Municipio de 
Corrales, en el rubro presupuestal para 
adquisición de predios, se aprobó un 
presupuesto de $106.277.231, valor que 
no fue ejecutado.  
 
Criterio: Artículo 3 Decreto 403 de 2020 
que corresponde a los principios de la 

X    

 

 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  

 

 
Página 

 

Página 80 de 80 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión 01 

Formato INFORME DE AUDITORIA  Vigencia  23/11/2021 

 

 
 
CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                
7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 

vigilancia y el control fiscal, en los 
numerales g) Desarrollo sostenible 
que señala que la gestión económica 
financiera y social del Estado debe 
propender por la preservación de los 
recursos naturales y su oferta para 
beneficio de las generaciones futuras y 
h) Valoración de Costos Ambientales  
este principio señala que el control fiscal 
debe considerar y garantizar la 
cuantificación e internacionalización del 
costo-beneficio ambiental. 
 

6 

Condición:  Contrato SASI-MDC-004 
de 2023, firmado con NELSON URIEL 
PATIÑO SANABRIA, por valor de 
$57.165.281, por suministro de equipos 
y accesorios forenses con destino a la 
Fiscalía General de la Nación de 
acuerdo a los lineamiento establecidos 
en el proyecto de inversión denominado 
“fortalecimiento de la investigación 
penal a cargo de la Fiscalía General de 
la Nación Dirección Seccional Boyacá 
Cuerpo Técnico de Investigación CTI, 
como aporte a la seguridad Ciudadana 
del departamento de Boyacá”, plazo de 
ejecución 15 días, el contrato se firmó el 
18 de diciembre de 2023, hay 
documentos del contrato solo hasta el 
registro presupuestal,  con fecha 22 de 
diciembre de 2023 se suspendió el 
contrato, con fecha 23 de enero de 2024 
se  amplía la suspensión, con fecha 25 
de julio de 2024 nuevamente se 
prorroga el contrato en un mes;  es decir, 
que faltan los demás soportes de la 
ejecución del contrato como acta de 
inicio, liquidación, facturas actas de 
entrega de los bienes contratados  a la 
Fiscalía General de la nación entre 
otros;  es decir que  la ejecución de 
este contrato lleva 8 meses, sin que 
la administración municipal haya 
exigido el cumplimiento de este 
contrato. 
 
Criterio: Incumplimiento del principio de 
Planeación definido como una 
herramienta para la gestión contractual 
pública, contenido en los artículos, 209, 
339 y 341 de la Constitución Política de 
Colombia, Ley 80 de 1993 artículo 25 
numerales 6,7 12 y 13, artículo 26 
numeral 3, artículo 30 numeral 1 y 2. 
 

X    
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7 

Condición: Revisada la Plataforma SIA 
CONTRALORIAS, el formato 
F013_AGR del municipio de Corrales 
que corresponde a la rendición de la 
cuenta vigencia 2023; registro 198 
contratos por valor de $6.600.717.071, 
revisada la plataforma SIA OBSERVA, 
el municipio de Corrales registra 166 
contratos por valor de $3.727.152.359. 
 
Criterio: Resolución 494 del 24 de julio 
de 2017 de la Contraloría General de 
Boyacá, Resolución N° 576 del 2 de 
diciembre de 2019 de la Contraloría 
General de Boyacá 
Causa: inobservancia de las normas 
emitidas por la Contraloría General de 
Boyacá 
Efecto: incoherencia en la información 
presentada a los Entes de Control. 
 

X    

X 

 

8 

Condición: Algunos contratos de la 
muestra que se tomó para revisión no 
fueron subidos a la plataforma SIA 
CONTRALORIAS 
 

X    

 
 
X 
 

 

9 

Condición: Convenio de Asociación N° 
ESAL-MDC-005-2023: firmado con 
UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG 
representada legalmente por NELSON 
URIEL PATIÑO SANABRIA, por aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, 
humanos, logísticos y financieros para 
coordinar logística en las actividades 
culturales y artísticas en el marco de las 
tradicionales festividades decembrinas 
en honor a san Judas Tadeo, 
Inmaculada Concepción y el apoyo para 
la organización logística y presentación  
del festival de luces navideña del 
municipio de Corrales; el contrato se 
firmó por valor de $491.647.172, y fue 
adicionado en un valor de $171.895.000 
para un total de $663.542.172. el 
contrato se firmó el 7 de noviembre de 
2023, se inició el 8 de noviembre de 
2023, se liquidó el 27 de diciembre de 
2023, verificado los soportes de la 
ejecución del contrato se encuentra lo 
siguiente: 
 
Se cancelo ítem 9 por pago de 400 
raciones alimentarias por valor de 
$22.000 cada una para un total de 
$8.800.000, no hay soportes y planillas 
firmadas que justifiquen este pago. Si 
bien es cierto que en el informe de 
controversia se aportaron planillas que 
soportan el valor de 300 comidas, estas 

X X  X 

 

$8.800.000 
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no se aceptan por cuanto cada planilla 
anexa repite los beneficiarios.  
 
Criterio:. Incumplimiento de la ley 80 de 
1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y 
responsabilidad. Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación 
estatal, se desarrollarán con arreglo a 
los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. 
 

10 

Condición: Contrato MC-MDC-057 de 
2023: firmado con NELSON URIEL 
PATIÑO SANABRIA, por contratar la 
edición e impresión de una revista 
informativa para la rendición de la 
cuenta de la administración municipal, 
por valor de $26.489.400, con plazo de 
ejecución de 5 días, el contrato se firmó 
el 26 de diciembre de 2023, el 27 de 
diciembre se suspendió el contrato, con 
fecha 2 de enero de 2024 se reinicia el 
contrato, se liquidó el 2 de abril de 2024. 
Con la ejecución de este contrato se 
incumple con los decretos de austeridad 
del gasto, en especial el Decreto 444 del 
29 de marzo de 2023, artículo 15 que 
corresponde a ahorro en publicidad 
estatal. Con la ejecución de este 
contrato no hubo un beneficio a la 
comunidad, por el contrario, un 
desgaste económico y no se protegió el 
medio ambiente, ya que con la 
impresión de estos documentos se 
contamina la naturaleza. El plazo del 
contrato fue de 5 días, pero su ejecución 
se amplió hasta el mes de abril de 2024, 
incumpliendo los plazos establecidos en 
el contrato. 
Criterio:. Incumplimiento de la ley 80 de 
1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y 
responsabilidad. Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación 
estatal, se desarrollarán con arreglo a 
los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. Decreto 
444 del 29 de marzo de 2023 artículo 15. 
 

X X  X 

 

$26.489.400 

11 

Condición: Contrato MC-MDC-034-
2023, firmado con LUIS FERNANDO 
CHAPARRO PEREZ por construcción 
de placa en concreto y suministro e 
instalación de casa prefabricada para la 
atención de una familia vulnerable del 

X X   
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municipio de Corrales, el contrato se 
firmó por valor de $32.479.860, y se 
adicionó en un valor de $6.929.334. el 
contrato se recibió el 7 de junio de 2023 
y quedo como liquidado, sin tener en 
cuenta que se había dejado construir 
una parte que correspondía a la cocina. 
Con la visita de la Dirección de Obras 
Civiles y valoración de costos 
Ambientales de la Contraloría General 
de Boyacá para verificar la ejecución de 
este contrato, se logro determinar 
faltantes en la ejecución de la obra, en 
desarrollo de la auditoria y en informe de 
controversia se anexan documentos 
donde se demuestra que los faltantes 
establecidos por la Contraloría se 
efectuaron. 
 
Criterio: Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción artículos 83 y 84 que 
señalan que las entidades públicas 
están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un 
supervisor o interventor, según 
corresponda; así como los principios de 
eficacia, eficiencia y economía, 
contemplados en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020. 
 

12 

Condición contrato CINTER-MDC-001 

-2023 firmado con FONDO MIXTO 

PARA LA PROMOCION DE 

INFRAESTRUCTURA EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y LA 

GESTION SOCIAL “SIERRA NEVADA”, 

el contrato se firmó por valor de 

$883.560.342.80, se adicionó en un 

valor de $219.295.900.80, el objeto del 

contrato es la adecuación del parque 

recreo-deportivo en el municipio de 

Corrales, en la visita realizada se 

concluye lo siguiente: En lo 

correspondiente a calidad y oportunidad 

en la ejecución del contrato, se observó 

prematuro deterioro (piso caucho) y no 

funcionamiento de suministros y 

elementos (carrusel), el municipio de 

Corrales, presenta aclaraciones en 

cuanto al uso inadecuado por parte de la 

comunidad, así como la presentación de 

manuales de uso y garantía de 

materiales y juegos suministrados, pero 

que no solucionan la observación 

presenta da por esta Contraloría, 

ratificando daños prematuros en piso 

EPDM (etileno-propileno-dieno 

X X  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$146.532.282.60 
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monómero) y la no utilización de 

carrusel, ítems liquidados por la suma 

de CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 146.532.282,60). 

 
Criterio:. Incumplimiento de la ley 80 de 
1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y 
responsabilidad. Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación 
estatal, se desarrollarán con arreglo a 
los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. Decreto 
444 del 29 de marzo de 2023 artículo 15. 
 
 

13 

Condición: Contrato MC-MDC-053-
2023, firmado con LUIS FERNANDO 
CHAPARRO por valor de $23.084.691, 
el contrato fue adicionado en un valor de 
$11.500.000 para un total de 
$34.584.691, por adecuación red de 
alcantarillado de la vereda Reyes Patria 
Sector Bujio del municipio de Corrales. 
según se establece en estudios previos, 
se requería de manera inmediata, sin 
embargo a la fecha no se ha realizado,  
encontrando la tubería almacenada, 
aunado a lo anterior, se suministró 
aproximadamente el 50% del valor del 
contrato en tubería y accesorios para 
acueducto, cuando el contrato establece 
que es para alcantarillado, la inversión 
realizada asciende a TREINTA 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS ($ 34.584.691,00), análisis 
observado en el numeral 13 del presente 
informe. 
 
Criterio: Incumplimiento de la ley 80 de 
1993 artículos 24, 25 y 26 principios de 
transparencia, economía y 
responsabilidad. Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación 
estatal, se desarrollarán con arreglo a 
los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. Decreto 
444 del 29 de marzo de 2023 artículo 15. 
 

X X  X 

 

$34.584.691 
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14 

Condición: Verificada las cuentas de 
Bancos que conforman la cuenta del 
Efectivo a 31 de diciembre de 2023 del 
municipio de Corrales, se observan 
cuentas que tienen saldos mínimos, se 
debe entrar a depurar estas cuentas a 
través del comité de sostenibilidad 
financiera y contable del municipio de 
Corrales, las partidas conciliatorias 
superiores a 6 meses se deben depurar. 
 
Criterio: Aplicación de procedimientos 
transversales para evaluar EL Control 
Interno Contable según lo establece la 
Resolución 193 de 2016 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, (CGN) 
“Incorpórese, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la evaluación del control interno 
contable, con el fin de medir la 
efectividad de las acciones mínimas de 
control que deben realizar los 
responsables de la información 
financiera de las entidades públicas y 
garantizar, razonablemente, la 
producción de información financiera 
con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel. 
 

X    

 

 

15 

Condición: la subcuenta 2901 avances 
y anticipos recibidos registra un valor de 
$505.857.258. este saldo viene del año 
2022, en la auditoria no se pudo 
determinar a que corresponden estos 
saldos por falta de información, ya que 
los libros auxiliares no registran datos al 
respecto. 
Criterio: Aplicación de procedimientos 
transversales para evaluar EL Control 
Interno Contable según lo establece la 
Resolución 193 de 2016 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, (CGN) 
“Incorpórese, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la evaluación del control interno 
contable, con el fin de medir la 
efectividad de las acciones mínimas de 
control que deben realizar los 
responsables de la información 
financiera de las entidades públicas y 
garantizar, razonablemente, la 
producción de información financiera 
con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel. 
 

X    
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16 

Condición:  la subcuenta N° 2902 
recursos Recibidos en administración 
por valor de $1.079.662.404.; este 
registro corresponde según libro auxiliar 
a: 
 
Convenio Invias N° 1848 de 2020, por 
valor de $970.000.000 y convenios 
realizados con la Gobernación de 
Boyacá, por alimentación escolar por 
valor de $76.716.753.22, y convenio N° 
203 por valor de $32.948.984.47 no se 
pudo establecer que contratos se 
realizaron por parte del municipio de 
Corrales para ejecutar los convenios 
citados. 
Criterio: Aplicación de procedimientos 
transversales para evaluar EL Control 
Interno Contable según lo establece la 
Resolución 193 de 2016 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, (CGN) 
“Incorpórese, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la evaluación del control interno 
contable, con el fin de medir la 
efectividad de las acciones mínimas de 
control que deben realizar los 
responsables de la información 
financiera de las entidades públicas y 
garantizar, razonablemente, la 
producción de información financiera 
con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel. 
 
 

X    

 

 

17 

Condición: En la revisión de los macro 
procesos presupuestal y contable del 
municipio de Corrales, efectuado por la 
Contraloría General de Boyacá, se 
encontraron varias irregularidades como 
falta de soportes en los expedientes 
contractuales, contratos sin liquidar que 
llevan varias vigencias en ejecución, 
registros contables sin depurar; significa 
entonces que las funciones de Control 
interno no se cumplieron a cabalidad. 
 
Criterio: Incumplimiento de lo 
preceptuado en la Ley 87 de 1993 y 
Resolución 357 de julio de 2008 y Ley 
1474 de 2011. 
 

X    

 

 

18 

En el informe de Controversia se 
registran datos diferentes a los subidos 
en la plataforma SIA CONTRALORIAS 
tanto del formato de ejecución de gastos 
F07_AGR como del Formato F03_CDN 
para aclarar las diferencias 
establecidas. 

X    
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Evidenciándose que los formatos fueron 
mal diligenciados, incumpliendo de esta 
manera lo señalado en la Resolución 
494 de julio 24 de 2017 de esta 
Contraloría.   
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

TOTAL 18 7 0 4 
 
6 
 

$216.406.373.60 

 
 
 
 

 
 

 
 Profesional Universitaria-Auditora  
 
 
Se anexa informe Técnico DOOCVCA N° 088 de fecha 13 de septiembre de 2024 emitido por la Dirección de Obras 
Y Valoración de Costos Ambientales de la CGB. 
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