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CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Tunja, septiembre de 2024 
 
 
Doctor 
MILLER FAIR ROMERO MURCIA 
Alcalde Municipal de Maripí 
notificacionjudicial@Maripí-boyaca.gov.co 
alcaldia@Maripí-boyaca.gov.co 
 
 

Asunto: Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Maripí,       
Vigencia 2023 

 
Respetado Doctor Romero Murcia, 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas en 
los Artículo 267 y 268 de la Constitución Política, practicó Auditoría Financiera y de 
Gestión, Vigencia 2023.  
 
Lo anterior, conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0, 
adoptada mediante la Resolución N° 576 de fecha 13 diciembre de 2022 de la 
Contraloría General de Boyacá. 
 
Este informe de auditoría contiene: opinión sobre el Estado de Situación Financiera, 
opinión sobre la Ejecución Presupuestal y Fenecimiento sobre la Cuenta Fiscal 
consolidada. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Maripí, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que ejerciera derecho a la controversia dentro del debido proceso.                                         
  
El Municipio de Maripí, es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la Resolución No 533 de 2015 y normas 
modificatorias, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 
de 1996, además es responsable de establecer el control interno necesario, 
garantizando que toda la información reportada a la Contraloría General de Boyacá, 
se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad 
razonable que los estados financieros y el presupuesto estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones 
sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con 
los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre 
control interno fiscal. 
 
De igual manera, la seguridad razonable brinda un alto grado de confiabilidad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre 
detecte una incorrección material cuando existe.  
 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Las incorrecciones se pueden generar por fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos 
estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución 576 de 2022, “Por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial -GAT 
V 3.0” en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Boyacá aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 

⮚ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
y el presupuesto, debido a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 

⮚ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 

⮚ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada.  

 

⮚ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel de la información.  

 

⮚ Comunica con los responsables del Ente Auditado, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría General de Boyacá comunicó con el Sujeto de Control Auditado, el 
alcance y el momento de la realización de esta auditoría junto con los hallazgos 
significativos de la misma, así como cualquier deficiencia de Control Interno 
significativa identificada por la Contraloría General de Boyacá en el transcurso de la 
misma. 
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Cuestiones claves de Auditoría: Son aquellas que, según el juicio de la 
Contraloría General de Boyacá, han sido de la mayor relevancia en la auditoría de 
los estados financieros, el presupuesto y la gestión, al 31 de diciembre de 2023, y 
no se expresa una opinión por separado. 
 

1. DICTAMEN DE AUDITORÍA 
 

1.1. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Con base en la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Boyacá, ha auditado la 
cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2023 del Municipio de 
Maripí, que comprende:   

⮚ Estados que muestren en detalle, según el Decreto de liquidación anual del 
presupuesto 
 

⮚ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 
 

⮚ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el acto administrativo de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
cuentas por pagar constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y los 
saldos. 
 

⮚ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el presupuesto el sujeto de control. 

 
La Información presentada es pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 
Sin salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, el presupuesto 
adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
Decreto 111 de 1996. 
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1.1.1. Fundamento de la Opinión 
 
La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810).  
 
Este ente de control es independiente del sujeto auditado, de conformidad con la 
Constitución Política de Colombia, por lo que los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en el Código de integridad y que son aplicables 
a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Boyacá ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Por lo cual, se 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporcionado de una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
1.2. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
Como resultado de la auditoría adelantada y con base en el artículo 38 de la Ley 42 
de 1993, la Contraloría General de Boyacá, emite concepto de la opinión 
presupuestal Sin Salvedades, sin embargo, es pertinente señalar que la gestión 
contractual evaluada en la gestión de la inversión y del gasto se emite concepto con 
observaciones, en el entendido que la misma no se desarrolló ajustada a los 
principios que rigen la contratación pública. 
 
En efecto, la gestión presupuestal adelantada por el Municipio de Maripí durante la 
vigencia fiscal 2023, obtuvo una calificación de 51,3%, sobre un máximo de 60%. 
 
 

1.2.1.  Fundamento del Concepto 
 
El concepto se fundamenta en la evaluación de los siguientes procesos, realizada 
mediante el papel de trabajo PT 12 adoptado para tal fin: 
 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 100.0% 
    

15.0% 

15.4% Sin salvedades 
EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

15% 100.0% 
    

15.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 88.6% 98.3% 

  

28.0% 

35.9% 
Con 

Observaciones 
GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 65.2% 
  

71.7% 27.4% 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 82.7% 98.3% 71.7% 85.4% 51.3%   

 
 
1.3. OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
El análisis a la información financiera del Municipio de Maripi con corte a 31 de 
diciembre de 2023, se desarrolló con el objetivo de evidenciar si el Estado de 
Situación Financiera, refleja razonablemente los resultados del periodo contable, 
así como comprobar que dentro de su elaboración y en las transacciones y 
operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 
por la Contaduría General de la Nación. 
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Opinión sin Salvedades 
 
En opinión de la Contraloría General de Boyacá, salvo lo detallado en el fundamento 
de la opinión, el Estado Financiero auditado presenta razonablemente los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2023, con el Marco Normativo para las entidades de Gobierno 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución N°533 de 
2015 y los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General 
de la Nación, según la matriz PT12 diseñada para valorar el macroproceso de 
gestión financiera se obtuvo: 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

70% 100.0% 
    

70.0% 

39.0% 

Sin 
salvedades 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

30% 83.3% 100.0% 
  

27.5% Efectivo 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 95.0% 100.0% 
  

97.5% 39.0%   

Fuente: PT 12-AF Matriz_Evaluacion_Gestion_Fiscal_Territorales V.2.1. Municipio de Maripí.  Vigencia 2023 

 
1.3.1. Fundamento de la Opinión 

 
Se practicó auditoría financiera al Estado de Situación Financiera del Municipio de 
Maripí, conforme a la metodología de auditoría implementada por la Contraloría 
General de Boyacá, de forma integral a través de la evaluación de cada una de las 
etapas del proceso contable, de lo cual se evidenció:  
  
CUENTA 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: En relación a esta cuenta, 
luego de analizada la información suministrada por parte del sujeto auditado, se 
evidencia que esta cuenta presenta una variación de incremento bastante notable 
para la vigencia 2023 y así mismo se evidencian saldos que vienen desde la 
vigencia 2019, lo que refleja la falta de gestión por parte del municipio para realizar 
el cobro de estas cuentas. 
 
CUENTA 164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: en cuanto 
a esta cuenta se evidencia que, en los estados financieros, la depreciación 
acumulada para las edificaciones refleja el mismo valor para la vigencia 2022 y 
2023, lo que permite deducir que el sujeto auditado no realizó la respectiva 
depreciación de las edificaciones para la vigencia 2023, lo que genera que no se 
reporte coherentemente ni correctamente la realidad económica de la entidad. 
 
CUENTA 197008 SOFTWARES: Analizada la información suministrada por el 
sujeto de control con respecto a esta cuenta, se evidencia que, en los estados 
financieros, la amortización acumulada para los activos intangibles refleja el mismo 
valor para la vigencia 2022 y 2023, lo que permite deducir que el sujeto auditado no 
realizó la respectiva amortización para la vigencia 2023, lo que genera que no se 
reporte coherentemente ni correctamente la realidad económica de la entidad. 
   
En cuanto al pasivo se tomaron las siguientes cuentas: 
 
CUENTA 249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Con respecto a la presente 
cuenta se evidencia que los valores reportados en el Decreto N°078 de 31 de 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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diciembre de 2023  y los soportes que respaldan la misma , no son coherentes , 
generando inconsistencias en los saldos de las cuentas por pagar puesto que el 
saldo reportado en el decreto refleja un valor por $745.496.488, mientras que los 
soportes muestran un saldo por $647.832.595, evidenciando una diferencia por 
$97.663.893, generando una incertidumbre en cuanto a la veracidad de los valores 
reportados. 
 
CUENTA 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS: Analizada la información reportada en 
esta cuenta,  se comunica que la información suministrada no es coherente, puesto 
que de acuerdo a la certificación que envió el Municipio de Maripí con fecha de 08 
de abril se evidencian cuatro (4) procesos en los cuales no se evidencia el valor 
respectivo asignado a cada uno , por lo cual no es posible determinar el valor total 
de los litigios, siendo evidente que tres(3) de los cuatro(4) procesos tienen un fallo 
desfavorable, y aun así no se evidencia el valor de la obligación a cargo del sujeto 
control y que refleje el valor que realmente pertenece a la cuenta 2701 demandas y 
litigios con saldo a la vigencia 2023. 
 
Por lo antes descrito, es pertinente señalar que pese a lo hallado en las cuentas 
contables antes descritas el concepto sobre la gestión financiera es sin salvedades; 
dado que el valor de estas cuentas no supera la materialidad, por lo cual no se 
consideran relevantes y no afectan la opinión general sobre la respectiva gestión.  
  

1.4. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO  

 
La Contraloría General de Boyacá, en cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales establecidas en el numeral 6 del artículo 268 de la Constitución 
Política de Colombia, así como el contenido del artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 
de 2015, procede a conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
implementado en el Municipio de Maripí. 
 

1.4.1. Fundamento del Concepto  
 

Por lo antes señalado la Contraloría General de Boyacá, evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoría ISSAI(PT 06 AF) y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre Control Interno Financiero:  “Con Deficiencias”, 
que de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del control interno 
fiscal arrojó una calificación de 1.8, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Fuente PT 06 AF- Matriz de Riesgos y Controles 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
Se evidencia que el Municipio de Maripí, no aporto soportes documentales que 
permita verificar seguimiento y ejecución de auditorías de control interno, en el 
informe preliminar se observó la inexistencia de estos soportes documentales como: 
 

1. Plan de auditorías para la vigencia fiscal 2023. 
 

2. Estatuto interno de auditoría  
 

3. Evidencias de las auditorías de control fiscal interno realizadas durante la 
vigencia auditada, a los procesos y procedimientos en las diferentes áreas y 
si producto de las auditorías de control fiscal interno dio lugar a la suscripción 
de plan de mejoramiento, con sus respectivas evidencias de cumplimiento 

 
Por lo antes descrito y ante la carencia de material probatorio que evidencie que el 
sujeto de control ha venido adelantando acciones que permita realizar la verificación 
y seguimiento a la gestión, dándole dinamismo a los procesos, facilitando la 
retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las 
acciones para garantizar el logro de los resultados previstos. 
 
En consecuencia, se conceptúa que el Control Fiscal Interno del Municipio de Maripí 
es DEFICIENTE. 
 

1.5. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
De acuerdo con los resultados y la calificación de las variables: Oportunidad en la 
rendición de la cuenta, suficiencia o diligenciamiento total de los formatos anexos y 
la calidad de la información contenida en cada formato y anexos; se emite una 
calificación final de 74.4, la cual determina que el concepto es Desfavorable sobre 
la cuenta rendida correspondiente a la vigencia 2023, según se indica:   
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 75.0 0.4 30.00  

Calidad (veracidad) 68.8 0.5 34.38  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 74.4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: PT 26AF. Elaboró comisión auditora 
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1.6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA  
 
Como resultado de la auditoría Financiera y de Gestión, practicada  al Municipio de 
Maripí, SE FENECE la cuenta rendida por sujeto de control correspondiente a la 
vigencia Fiscal 2023, como resultado de la Opinión Financiera Sin Salvedades, la 
Opinión Presupuestal Sin Salvedades y el concepto sobre la gestión de la inversión 
y del gasto Con Observaciones, lo que arrojó una calificación consolidada de 90.2 
puntos; que se obtuvo a través del papel de trabajo PT 12 AF- Matriz de Calificación 
de la Gestión Fiscal contenido dentro del papel de trabajo PT 01, según se detalla 
a continuación: 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICACI

A 
EFICIENC

IA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST
AL 

EJECUCIÓN 
DE 
INGRESOS 

15% 100.0% 
    

15.0% 

15.4% 
Sin 

salvedades 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 100.0% 
    

15.0% 

GESTIÓN DE 
LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 
PROGRAMA
S Y 
PROYECTOS 

30% 88.6% 98.3% 

  

28.0% 

35.9% 
Con 

Observacion
es 

GESTIÓN 
CONTRACTU
AL 

40% 65.2% 
  

71.7% 27.4% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 82.7% 98.3% 71.7% 85.4% 51.3%   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 70% 100.0% 
    

70.0% 
39.0% 

Sin 
salvedades 

INDICADORES FINANCIEROS 30% 83.3% 100.0%   27.5% Efectivo 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 95.0% 100.0% 
  

97.5% 39.0%   

  
100
% 

TOTALES 80.6% 87.9% 71.7% 

  90.2% 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 
EFICIENT

E 
ANTIECONOMI

CA  

FENECIMIENTO   
 SE 

FENECE   

Fuente: PT 12-AF Matriz_Evaluacion_Gestion_Fiscal_Territorales V.2.1. Municipio de Maripí.  Vigencia 2023 

 
Los parámetros para que se determine el fenecimiento o no, se plantean en la 
siguiente tabla: 
 

OPINIÓN 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

OPINIÓN PRESUPUESTO 

Sin salvedades 
Con 

salvedades 
Negativa Abstención 

Sin 
salvedades 

Fenece Fenece No fenece No fenece 

Con 
salvedades 

Fenece Fenece No fenece No fenece 

Negativa No fenece No fenece No fenece No fenece 

Abstención No fenece No fenece No fenece No fenece 

 
1.7. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 
En el informe preliminar de auditoría se establecieron cuarenta y cuatro (44) 
observaciones, de las cuales se levantaron diez (10) en el informe de controversia, 
en el entendido que el sujeto de control aportó la información suficiente y pertinente, 
que conllevó a desvirtuar lo observado, por lo cual la auditora concluye que no hay 
mérito para que continúen en el informe final. 
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Por lo anterior, se confirmó lo observado en treinta y cuatro (34) observaciones, las 
cuales se convierten en hallazgos administrativos con su respectiva incidencia, 
según se indica a continuación: 
 

N° 
OBSERVACION 

ESTADO EN INFORME 
DEFINITIVO 

INCIDENCIA DEL 
HALLAZGO 

VALOR 

1 
Observación N° 1 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO  
  

2 
Observación N° 2 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
  

3 
Observación N° 3 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
  

4 
Observación N° 4 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 

sujeto de control 

 

  

5 
Observación N° 5 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
  

6 
Observación N° 6 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

7 
Observación N° 7 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

8 
Observación N° 8 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

DISCIPLINARIO  
 

9 
Observación N° 9 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

DISCIPLINARIO  
 

10 
Observación N° 10 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

11 
Observación N° 11 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

12 
Observación N° 12 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

13 
Observación N° 13 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

14 
Observación N° 14 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

DISCIPLINARIO Y 
SANCIONATORIO 

 

15 
Observación N° 14-2 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
 

16 
Observación N° 15 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

17 
Observación N° 16 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

18 
Observación N° 17 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

19 
Observación N° 18 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

20 
Observación N° 19 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
 

21 
Observación N° 20 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

22 
Observación N° 21 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

23 
Observación N° 22 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

24 
Observación N° 23 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

25 
Observación N° 24 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
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26 
Observación N° 25 

Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

27 
Observación N° 26 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
 

28 Observación N° 27 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 
 

29 Observación N° 27-2 Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
 

30 Observación N° 28 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

31 Observación N° 29 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 
 

32 Observación N° 30 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

33 Observación N° 31 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 
 

34 
Observación N° 32 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
 

35 Observación N° 33 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 
 

36 Observación N° 34 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 

que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 

 

37 Observación N° 35 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 
 

38 Observación N° 35-2 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

39 Observación N°36 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

40 
Observación N° 37 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
 

41 Observación N° 38 Se mantuvo lo observado, por 

insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 
 

42 
Observación N° 39 

Se levantó lo observado, por 
respuesta suficiente y pertinente del 
sujeto de control 

 
 

43 Observación N° 40 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

SANCIONATORIO 
 

44 Observación N° 41 Se mantuvo lo observado, por 
insuficiencia de material probatorio 
que lo desvirtuara 

ADMINISTRATIVO 
 

 TOTAL 34  

 
1.8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El Municipio de Maripí, elaborará plan de mejoramiento, el cual debe ser presentado 
en medio magnético al correo electrónico controlfiscal@cgb.gov.co, 
planmejoramiento@cgb.gov.co , dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
radicado del informe definitivo. 
 
El término o plazo máximo de ejecución del plan es de seis (6) meses, (contados a 
partir de la aprobación por parte de la CGB), el cual será evaluado una vez se 
finaliza el plazo de ejecución con los soportes que permitan evidenciar el 
cumplimiento de las acciones propuestas por el sujeto auditado. 
 
Culminado el término de vigencia del respectivo plan, la contraloría efectuará su 
evaluación para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas, conforme a la 
matriz de evaluación; en caso de superar el 80% se entenderá cumplido y por 
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debajo de este porcentaje NO cumplido, condición que dará inicio a proceso 
administrativo sancionatorio, de conformidad con lo definido en el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ 
Contralor General de Boyacá 
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2. RESULTADO DE AUDITORIA 
 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal 
 
2.1.1.1 Programación, aprobación y modificaciones del Presupuesto  
 
Verificada la información aportada por el sujeto de control en la plataforma SIA 
Contralorías e información complementaria es posible determinar que el Municipio 
de Maripí, el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2023, fue 
aprobado mediante Acuerdo No 018 de 2022 y liquidado mediante Decreto No 70 
de fecha 26 de diciembre de 2022.  
 
Para la elaboración del presupuesto del Municipio de Maripí, se tomó los criterios 
de programación establecidos en el Decreto 111 de 1996, sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos del Municipio; además se elaboró el 
presupuesto teniendo en cuenta las leyes vigentes al respecto, entre otras: Ley 617 
de 2000; Ley 715 de 2001; Ley 819 de 2003; Ley 1148 de 2007; Ley 1176 de 2007; 
Ley 1283 de 2009.  
 
Dentro de la información reportada por el sujeto de control como información 
complementaría se observaron las modificaciones al presupuesto según se indica: 
 

No  ACTO 
ADMINISTRA

TIVO   
FECHA 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICION REDUCCION  TRASLADOS  

 VALOR   VALOR  CREDITO CONTRACRE
DITO  

   Acuerdo 018   30/11/2022 13,415,676,162               

1 RESOLUCIO
N 008 
CONCEJO 

2023-01-30       6,000,000. 6,000,000. 

2 ACUERDO 
004, ADICION 
RECURSO 
SUPERAVIT 

2023-03-08   3,636,569,117.       

6 DECRETO 
018 

2023-05-09   34,089,000.00       

7 ACUERDO 
005 

2023-05-11   300,000,000.00       

8 DECRETO 
020 

2023-05-16   461,271,293.00       

9 RESOLUCIO
N 025 
PERSONERI
A 

2023-05-30    8,907,316. 8,907,316. 

10 ACUERDO 
007 
RECURSOS 
SGP 

2023-06-04   1,131,511,079.       

11 ACUERDO 
007 
RECURSOS 
SGP 

      79,360,401.00     

12 DECRETO 25  2024-06-23       14,959,302 14,959,302 

13 RESOLUCIO
N 017 
CONCEJO 

2023-06-23      10,130,807 10,130,807 

14 DECRETO 
027 
CONVENIO 
1618 

2023-06-30   2,383,023,552   
19,038,123 
 

    

15 DECRETO 
028 
CONVENIO 
2419 

2023-07-04   22,500,000.00       

16 DECRETO 
029 
CONVENIO 
2849 

2023-07-04   266,389,064.53       

17 ACERDO 018  2023-12-20      116,234,212 116,234,212 

18 ACUERDO 
012 
RECURSOS 
SALUD 

2023-09-30   1,503,485,966.24       
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19 ACUERDO 
013 

2023-09-27       261,879,024 261,879,024 

20 DECRETO 
042 
RECURSOS 
PAE 

2023-10-10   57,148,175.93       

21 ACUERDO 
015 

2023-10-17   326,566,000.00       

22 RESOLUCIO
N 032 
PERSONERI
A 

16/11/203       7,191,488 7,191,488 

23 RESOLUCIO
N 028 

2023-11-30       1,250,000 1,250,000 

24 ACUERDO 
017 
RECURSOS 
SGP 

2023-11-30   9,053,985.00       

27 DECRETO 
057 

2023-12-12      26,300,000 26,300,000 

29 RESOLUCIO
N 037 

2023-12-27       100,000 100,000 

30 DECRETO 
074 

2023-12-28   3,717,059.00       

31 DECRETO 
075 

2023-12-29     7,956,093     

32 DECRETO 
076 

2023-12-28     405,720,975     

33 DECRETRO 
074 

2023-12-29     345,537,153     

 Decreto 032  2023/07/24  116.593.707    

 
 

TOTAL 

 
13,415,676,162 

 

 
10,235,324,291 

 
 838.574.622 452,952,149 452,952,149 

            
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.01 (observación no 1) 
                                                    
CONDICION. Dentro del proceso auditor, mediante oficio AFG 01 del 2 de abril de 
2024, se solicitó “1.-Certificación donde conste el cumplimiento del proceso de 
planeación, formulación, aprobación y liquidación del presupuesto del municipio de 
Maripí Vigencia 2023”. Indicando fechas y documentos generados de los mismos y 
dependencias involucradas, anexando soportes. A lo cual según oficio de fecha 08 
de abril de 2024 se observa: 
 
1)  La Resolución 025 de 30 de mayo de 2023 por la cual se solicita y autoriza un 
traslado dentro del presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia Fiscal 2023 
del municipio de Maripí, en el programa personería Municipal. Como se evidencia 
en imagen adjunta: inicialmente por valor de $11.447.316 y más adelante aparece 
por $8.907.316 generando incertidumbre. 
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Por lo anterior, la entidad auditada se manifestó en la controversia, aclarando que 
la Personería Municipal, cometió un error al momento de digitar los valores dentro 
de la resolución, es por lo mismo que se mantiene la observación evidenciando que 
no existe un adecuado control en el manejo de la información, configurando 
hallazgo administrativo No.1 sin incidencia. 
 
CRITERIO. Incumplimiento a la Resolución No. 494 de julio 24 de 2017 “por la cual 
se establecen los métodos y la forma de rendición de cuentas y los procedimientos 
para su revisión”, emitida por la Contraloría General de Boyacá, en donde se 
establece que la información reportada debe ser de calidad, suficiente y confiable. 
De manera que a su vez sea veraz con los documentos y anexos descritos en el 
parágrafo 3 del artículo 14 de la mencionada Resolución. 
 
Incumplimiento a literales b), e), g), i) del Art. 05 de la Resolución 469 del 18 de 
octubre de 2023. “No rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por ellas; e) De cualquier manera entorpezcan o 
impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las Contralorías o no 
les suministren oportunamente las informaciones solicitadas. g) No adelantar las 
acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las Contralorías. i) 
Cuando a criterio de los Contralores exista mérito suficiente para ello. 
 
Atendiendo a los lineamientos de la Ley 1952, que es su artículo No 38 que trata 
sobre los deberes de todo servidor público, en el numeral 1. Indica que el servidor 
público debe cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución. Adicionalmente en el numeral 41, establece que es deber del servidor 
público el Llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal 
de ingresos y gastos, y los de contabilidad financiera. 

CAUSA. Ausencia de procesos y procedimientos en el manejo de la información y 
soportes documentales.  

 
EFECTO.  Registros inciertos que impiden revisar en forma real e idónea la situación 
presupuestal del municipio, situación que da lugar a incertidumbre por cuanto a que 
la información no refleja la veracidad de los movimientos presupuestales, de forma 
que se establece que la información reportada por la entidad no es suficiente, ni de 
calidad.  
 
Calidad de la información rendida SIA Contralorías: Se verifica la calidad de la 
información rendida en los formatos correspondientes de lo cual se obtuvo: 
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Comparativo con los formatos SIA 

Presupuesto  
Acto 
Administrativo 

F06_AGR F07_AGR F08A_AGR F8B_AGR 

Acuerdo 
N°018 de 30 
de noviembre 
de 2022 

13,415,676,162 
 

13,415,676,162 
 

13,415,676,162 
 

  

Adiciones 10,235,324,291 
 

 24.637.266.060  24.637.266.058     24.637.266.061 24.637.266.059 

Reducciones 
 

     838,574,622      838,574,622    838,574,623    838,574,623  

Crédito 452,952,149     452,952,149     452,952,149 

Contra 
crédito 

452,952,149   452,952,149  
 

 452,952,149 
 

 
Como se evidencia en la información reportada por la entidad, reflejada en el cuadro 
anterior, se observa que en cuanto a las adiciones, se encuentra una diferencia 
entre los valores reflejados en los actos administrativos y los formatos rendidos por 
el Municipio de Maripí, lo cual genera incertidumbre de los mismos , es por lo 
anterior que se recomienda a la entidad hacer los ajustes correspondientes con 
respecto a esta diferencia, con el objetivo de reflejar la realidad económica de la 
entidad con calidad y veracidad.  
 
2.1.1.2. Ejecución presupuestal de Ingresos     
 
Según la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia objeto de estudio es 
posible determinar que el sujeto de control en su planeación y programación 
presupuestal determino: 
 

APROPIACIÓN INICIAL             13.415.676.162  

DEFINITIVO             37.214.367.599  

TOTAL RECAUDO              36.863.728.213  

VALOR NO RECAUDADO                   350.639.386  

  
Gestión de ingresos respecto lo presupuestado: Tomando como insumo la 
ejecución presupuestal de ingresos es posible determinar el comportamiento de los 
ingresos al igual que la representatividad de los mismos frente al presupuesto 
definitivo según se indica: 
 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL RECAUDO 

PRESUPUESTADO / 
RECAUDO 

% 
REPRESENTATIVID
A PTO DEFINITIVO 

1.1.01.01  IMPUESTOS DIRECTOS  
             

208.450.000  
                   

210.059.692  
-                               

1.609.692  1% 

1.1.01.02  
IMPUESTOS 
INDIRECTOS  

         
1.339.905.999  

               
1.913.818.180  

-                          
573.912.181  4% 

1.1.02.03  
MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA  

               
42.459.791  

                     
93.545.698  

-                             
51.085.907  0,11% 

1.1.02.05  
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

               
69.193.750  

                     
97.581.484  

-                             
28.387.734  0,19% 

1.1.02.06  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

       
16.926.929.642  

               
6.670.100.609  

                      
10.256.829.033  45% 

1.1.02.07  
PARTICIPACION Y 
DERECHOS POR 
MONOPOLIO  

               
55.967.133  

                     
43.997.313  

                              
11.969.820  0,15% 
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1.2  RECURSOS DE CAPITAL  
       

18.313.961.284  
             

18.104.859.527  
                            

209.101.757  49% 

  
 De lo anterior es posible extraer que el Municipio de Maripí durante la vigencia fiscal 
2023, no recaudó el 100% de lo presupuestado, así mismo, es importante señalar 
que el sujeto de control solo tiene recursos por impuestos directos e indirectos por 
el 5% del total del presupuesto, por ende, la gestión de recursos propios es muy 
exigua. 
 
De igual forma, se evidencia que del total del presupuesto el 45% corresponde a las 
transferencias corrientes, donde la gestión presupuestal de ingresos fue totalmente 
ineficiente, por cuanto el recaudo del total presupuestado solo fue del 39%, 
quedando pendiente de recaudo la suma de $ 10.256.829.033.  
 
2.1.1.3. Ejecución presupuestal de gastos 
 
Se constató que tanto el presupuesto inicial como el definitivo de Gastos contempla 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento. En desarrollo del 
principio de programación integral. 
 
El Plan Operativo Anual del Inversiones está acorde a lo dispuesto en Artículo 17 
del Decreto 111 de 1996. 
 
Ejecución de Recursos: Con el fin de verificar la eficiencia en la ejecución de los 
recursos se tomó como referente el total apropiado de lo cual se obtuvo: 
 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA                        22.351.544.958    

COMPROMISOS                        19.600.128.622  88% 

OBLIGACIONES                        16.240.922.181  83% 

PAGOS                        15.415.524.203  95% 

 
En conclusión, se determina que del total del presupuesto definitivo el sujeto de 
control comprometió el 88%, de igual forma del total de las obligaciones se pagó el 
95%, en conclusión, se determina que la gestión fiscal frente al gasto fue eficiente.  
 
2.1.1.4. Ejecución y Constitución de Cuentas por Pagar 
 
Ejecución cuentas por pagar 
 
El municipio de Maripí constituyo cuentas por pagar por medio del decreto No.074 
del 30 de diciembre de 2022 por valor de $657.266.345 , correspondiente a la 
vigencia 2022, para ser ejecutadas en la vigencia 2023; Al verificar el 
formato_2023_F11_agr SIA CONTRALORIAS se evidencio que el sujeto de control 
ejecuto en su totalidad el valor constituido como cuentas por pagar de la vigencia 
2022, igualmente se observa coherencia en los valores registrados en el respectivo 
formato respecto el acto administrativo correspondiente. 

 

F11-AGR Ejecución 
de las cuentas por 

pagar 

Decreto No 074 de 30 de 
diciembre de 2022 

 
Valor de Pagos 
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$657,266,345 $657,266,345 $657,266,345 

 
Constitución cuentas por pagar  
 
El municipio de Maripí constituyo cuentas por pagar por medio del decreto No.078 
del 31 de diciembre de 2023 por valor de $ 825.715.304, correspondiente a la 
vigencia 2023, para ser ejecutada en la vigencia 2024. 
 
2.1.1.5. Ejecución y Constitución de Reservas Presupuestales 
 
Ejecución reserva presupuestal  
 
El municipio de Maripí constituyo reservas por medio del decreto No.073 del 30 de 
diciembre de 2022 por valor de $14.229.131.789, correspondiente a la vigencia 
2022, para ser ejecutada en la vigencia 2023; Al verificar el formato_2023_f10_agr 
SIA CONTRALORIAS se evidencio que los pagos por concepto de reserva 
presupuestal solo fueron de 51,94% del total de reserva constituida correspondiente 
a la suma de $7,471,107,412. 
 
De igual forma se evidencia incoherencia en el valor registrado en el formato F10 y 
el valor constituido como reserva presupuestal mediante decreto No.073 de 2022, 
según se indica: 
 

Valor acto administrativo $14.229.131.789 

Valor formato F10 $14,385,348,060 

Valor Pagos F10  $7,471,107,412 

Diferencia según actos administrativos $156,216,271 

Valor no ejecutado  $6,758,024,377 

 
Por lo antes descrito se determina que la gestión fiscal del sujeto de control en 
cuanto a la ejecución de reserva presupuestal, fue ineficiente, por cuanto se vulnero 
el principio de anualidad, al no cumplir con el deber de ejecutar el valor constituido 
como reserva presupuestal dentro de la vigencia fiscal 2023.  
 
Constitución reserva presupuestal vigencia 2023  
 
El municipio de Maripí constituyo reservas por medio del decreto No.077 del 31 de 
diciembre de 2023 por valor de $3.359.206.440, correspondiente a la vigencia 2023, 
para ser ejecutada en la vigencia 2024.  
 
2.1.1.6. Otros procesos presupuestales 
 
Vigencias futuras   
 
Para la vigencia 2023, según certificación de fecha 08 de abril de 2024 por la 
Secretaria de Hacienda del Municipio de Maripí, Doctora Pastora Castro Rincón 
certifico la NO constitución de Vigencias Futuras para el año 2023 como se 
evidencia en Certificación a continuación:  
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2.1.2. Proceso Gestión de la inversión y el gasto  
 
2.1.2.1 Gestión contractual  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.02 (observación No.5) CON INCIDENCIA 
SANCIONATORÍA 
 
CONDICIÓN: El equipo auditor al revisar la información en la Plataforma SIA 
Observa encontró (228) Contratos por valor total de $15.243.538.832,6 para el 
periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/12/2023, sin embargo, el sujeto 
auditado anexa certificación de fecha 08 de abril de 2024, en la cual manifiesta que 
durante la vigencia objeto de estudio suscribieron un total de 203 contratos y un 
convenio, por lo cual se observa incoherencia en la información aportada por el 
sujeto de control. 
 

 
 
Por lo anterior y en el entendido que no hay coherencia en los contratos rendidos 
en las respectivas plataformas y lo reportado a este ente de control, se mantiene lo 
observado en el entendido, que esta información es insumo fundamental para la 
ejecución del proceso auditor, por ende, se constituye como hallazgo administrativo 
No 02 con incidencia sancionatoria. 
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CRITERIO. Incumplimiento a la Resolución No. 494 de julio 24 de 2017 “por la cual 
se establecen los métodos y la forma de rendición de cuentas y los procedimientos 
para su revisión”, emitida por la Contraloría General de Boyacá, en donde se 
establece que la información reportada debe ser de calidad, suficiente y confiable. 
De manera que a su vez sea veraz con los documentos y anexos descritos en el 
parágrafo 3 del artículo 14 de la mencionada Resolución. 
 
Incumplimiento a la Resolución No. 576 del 02 de diciembre de 2019 Art. 02 “las 
entidades rendirán mensualmente la información de toda la contratación de 
conformidad con los datos requeridos por la plataforma SIA OBSERVA hasta el día 
(10) del mes siguiente al periodo a rendir, fecha en la cual el sistema 
automáticamente finaliza la rendición.  
 

Art. 07. Términos de publicación de documentos. La obligación de registrar los 
documentos en el aplicativo SIA OBSERVA será de acuerdo a los siguientes 
términos. 
 

Será obligatorio el cargue al aplicativo de todos los documentos que se hayan 
producido en las diferentes etapas del proceso contractual hasta dos (2) días hábiles 
anteriores a la fecha de rendición de la información. Es importante señalar que de 
la forma como está diseñado el sistema de información SIA OBSERVA el acta de 
inicio es un documento que establece el periodo de rendición, por lo tanto, si no 
existe acta de inicio no es posible realizar las rendiciones oportunamente. 
 

Una vez rendida la información mensual, los documentos producidos 
posteriormente, deberán cargarse al aplicativo a más tardar el quinto (5) día hábil 
siguiente a su expedición. 
 
CAUSA: Control inadecuado que no permiten suministrar la información 
adecuadamente acorde con los parámetros establecidos por la Contraloría General 
de Boyacá. 
 
EFECTO: Informes o registros inexactos, falta de calidad en el reporte de 
información para los diferentes grupos de interés y entes de control.  
 
Clases de contratos: 
 
El ente territorial con el fin de buscar el cumplimiento de los fines del Estado, la 
continua y efectiva prestación de los servicios públicos, la satisfacción de 
necesidades y efectividad de los derechos e intereses de las personas que viven en 
el municipio de Maripí suscribió las siguientes clases de contratos: 
 

 
CLASES DE 
CONTRATO 

CANTIDAD 
VALOR TOTAL 
CONTRATO 

PAGOS 
PENDIENTE POR 
CANCELAR 

% 

C1 Prestación de 
Servicios 

164       
  $3,949,950,309  

      
   $3,863,783,577  

  $86,166,732  18.3 

C2 Consultoría 8 $1,071,566,966         $188,246,152          $883,320,814  5.1 

C4 Obra Pública 21         $14,910,289,861  
 

        $3,811,278,897  
 

$11,099,010,964  
 

69.5 

C5 Compa Venta 
y/o Suministro 

40 $1,361,590,362 
 

$1,317,647,498 
 

$43,942,864 
 

6.4 

C8 Arrendamiento 2 $ 51.000.000  
$ 50,657,588 

 

$342,413 
 

3 
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C9 Seguros 2 $74,880,688 
 

$16,292,817 
 

$58,587,871 
 

4 

TOTALES                      21,372,278,186 $9,247,906,529 $12,171,371,658          
100  

           Fuente: Formato F13 AGR 

Los contratos de Obra Pública representan la mayor apropiación de recursos del 
municipio de Maripí, toda vez que ascendió a $14,910,289,861 equivalente al 
69.5%, seguido por Prestación de servicios por la suma de $3,949,950,309 
equivalente al 18.3%, le siguen en importancia los contratos compraventa y/o 
suministro por $1,361,590,362 con el 6.4%, del total de los contratados suscritos 
durante la vigencia 2023.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.03 (observación No.6) CON INCIDENCIA 
SANCIONATORÍA 
    
CONDICIÓN: Revisado el Formato F13_agr. se identifican saldos pendientes por 
cancelar; como se puede evidenciar en la siguiente relación: 

 
 

No. 
Contrato 

Fuente De 
Recurso Contratista V/Definitivo Pagos Efectuados Pendiente por cancelar 

51 SGP SERVIMEZCLAS CENTER 47.000.000 46.657.588 342.412 

1  SGP COMFABOY 47.830.000 4.783.000 43.047.000 

3 COFIN FUNDACIÓN COLOMBIA EMPRE 376.849.033 378.662.928 (1.813.895) 

4 SGP EMPRES SOCIAL DEL ESTADO 163.072.692 162.237.909 834.783 

5 SGP 
JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA NARAPAY           2,111,974                                    -          2,111,974  

9 SGP LIBIA PAIBA CASTRO        32,480,000            32,468,570                11,430  

10 R P LIBIA PAIBA CASTRO        23,000,000            22,365,955             634,045  

20 R P FUNDACION PROSERVIRTE     212,142,430         181,794,175     30,348,255  

21 SGP 
LA UNIVERSAL DE INVERSIONAS 
BOYACA SAS        14,000,000            14,991,920           (991,920) 

22 SGP SANDY ESPERANZ CRUZ 14.805.000 11.750.000 3.055.000 

23 R P 
LA UNIVERSAL DE INVERSIONAS 
BOYACA SAS        12,000,000               9,185,610        2,814,390  

24 SGP JUNTA DE ACCION COMUNAL 30.318.691 13.643.411 16.675.280 

25 SGP INVERSIONES DAMACO SAS        32,000,000            31,908,058                91,942  

25 SGP 
JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA PALMAR BAJO        25,872,137            15,523,282     10,348,855  

27 COFINA FUNDACION COLOMBIA EM 323.537.240 322.175.306 1.361.934 

27 SGP LA UNIVERSAL DE INVERS 22.500.000 20.530.960 1.969.040 

28 R P 

LA FUNDACION DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA 

DE VIDA     396,113,000         394,628,479        1,484,521  

29 R P FUNDACION PROSERVIRTE        99,630,600            99,601,000                29,600  

29 SGP VICTOR FLORIDO GONZÁLEZ 1.500.000 392.400 1.107.600 

30 SGP JUNTA DE ACCION COMUNAL  25.872.137 15.123.282 10.748.855 

39 SGP 
JUAN EVANGELISTA FRANCO 
OJEDA        74,000,000            73,097,423             902,577  

41 SGP JUAN EVANGELISTA FRANCO 104.000.000 103.959.199 40.801 

47 SGP LIBIA PAIBA CASTRO        74,000,000            73,617,900             382,100  

49 SGP LIBIA PAIBA CASTRO     365,367,737         354,327,840     11,039,897  

52 SGP LIBIA PAIBA CASTRO 21.425.143 21.259.500 165.643 

54 SGP FERREKAIROS SAS        32,000,000            22,150,800        9,849,200  

58 SGP 
MARIA ALEJANDRA CARDENAS 
AGUILAR        27,296,978            27,296,678                       300  

78 SGP ALEX ORTEGA GONZALEZ 3.700.000 3.577.000 123.000 

81 SGP 
FRANCY JULIET MURCIA 
12.534.000 12.534.000 3.200.000 9.334.000 

83 SGP 
SYC ASESORIA PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SAS        15,751,616            15,245,961             505,655  

84 SGP 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA        72,673,305            14,085,434     58,587,871  

87 R P PROYECTOS LTDA        32,000,000            27,627,500        4,372,500  

90 RENTAS P MR INGECONS SAS        19,781,421            19,246,788             534,633  

96 SGP GRUPO IDEAR SAS     214,111,753         214,076,038                35,715  
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102 SGP 
LA UNIVERSAL DE INVERSIONAS 
BOYACA SAS           8,000,000               7,983,400                16,600  

117 SGP RICARDO VILLAMIL PARRA        12,252,800            12,230,400                22,400  

118 SGP ISDUAR HUMBERTO PAEZ 479.102.529 288.070.464 191.032.065 

121 SGP NESTOR AUGUSTO RINCON  10.572.916 10.123.282 10.748.855 

122 SGP WILMER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 16.239.584 16.239.584 (9.000) 

125 SGP JAIRO ALFONSO FORERO 10.572.916 10.932.916 (360.000) 

127 SGP CATERINE VARGAR ROJAS 10.947.916 16.239.584 (5.291.668) 

148 SGP MARIA FERNANDA MARTÍNEZ 9.792.000 9.321.666 470.000 

143 SGP QUITO QUITO PATRICIA 20.000.000  20.000.000 

145 SGP 
RT INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS     566,502,284         566,501,450                       834  

152 SGP MR INGECONS SAS        20,909,961            20,745,459             164,502  

154 SGP 
WILSON ORLANDO SANCHEZ 
SANCHEZ        44,999,457            44,993,416                   6,041  

159 COFIN INVERSIONES DACCAR SAS 577.855.794  577.855.794 

160 SGP 
SYC ASESORIA PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SAS        18,466,838            18,466,837                             2  

163 SGP LIBIA PAIBA CASTRO        32,000,000            31,999,899                       101  

164 SGP HECTOR SAUL PULIDO PINILLA        19,125,000                                    -       19,125,000  

165 SGP JUAN EVANGELISTA FRANCO 32.000.000 31.624.298 375.702 

166 SGP SERVIMEZCLAS CENTER SAS        30,176,220            30,112,476                63,744  

167 SGP 
SYC ASESORIA PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SAS        11,998,196            11,820,330             177,866  

169 COOFI UNION TEMPORAR MARIPÍ 2.144.477.506  2.144.477.506 

184 SGP SERVIMEZCLAS CENTER SAS           7,500,000               7,451,400                48,600  

192 COOFI INTEROBRAS SC SAS 238.301.998  238.301.998 

193 SGP 
WILSON ORLANDO SANCHEZ 
SANCHEZ        48,000,000            47,215,112             784,888  

194 SGP 
LA UNIVERSAL DE INVERSIONAS 
BOYACA SAS        12,533,000               2,448,000     10,085,000  

195 SGP ALEJANDRA CRUZ CASTANEDA 3.850.000 3500.000 350.000 

TOTAL     7,368,115,218             3,950,116,714            3,417,998,504 

 
Sin embargo, al  analizar la información suministrada por parte del sujeto auditado, 
en respuesta de controversia, donde señalan que evidentemente se generaron 
errores referentes a la publicación y cargue de la totalidad de la información de cada 
uno de los contratos, circunstancia que genera incertidumbre respecto la veracidad 
y calidad de la información aportada a este ente de control, la cual es insumo 
fundamental para ejecutar el proceso auditor, por lo tanto, se mantiene la 
observación, con el con el fin de que el sujeto de control establezca los controles 
que permitan producir y aportar información veraz y de calidad, en consecuencia, 
se mantiene lo observado configurando hallazgo administrativo No 03 con 
incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: Incumplimiento de la Resolución 494 de julio de 2017, emanada de la 
Contraloría General de Boyacá, dispone Art. 14, parágrafo Tercero que la 
información contenida en cada formato y anexo se requiere que sea de calidad, 
confiable y veraz con los documentos y anexos soporte del formato respectivo y el 
artículo 19, preceptúa que se entiende por no presentada  la cuenta cuando no se 
cumpla en aspectos referentes a no diligenciamiento adecuado de los formatos, en 
tal caso se dará inicio al proceso sancionatorio.  
 
CAUSA: Control inadecuado que no permiten suministrar la información 
adecuadamente acorde con los parámetros establecidos por la Contraloría General 
de Boyacá. 
 
EFECTO: Informes o registros inexactos, falta de calidad en el reporte de 
información para los diferentes grupos de interés y entes de control.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.04 
(observación No.7) 
 

CONDICIÓN: Dentro de los contratos con saldo pendiente, se evidencia en el 
contrato CPS-127 a nombre de la contratista: CATERINE VARGAS ROJAS y con 
objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL 
TRANSPORTE DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE HOYO CAICEDO - CAIPAL - 
CANANCEPI BAJO AL COLEGIO AGRO-INDUSTRIAL ZULIA MARIPÍ – BOYACÁ 
se encuentra un valor pagado mayor al contratado es decir en el F13 2023 se 
relaciona un valor de 10.947.916 y se presentan pagos por valor de $ 16.239.584 lo 
cual genera un mayor valor pagado por $5.291.668. 
 
En el momento de revisar el valor en la plataforma de SIA observa y en SECOP se 
encuentra el contrato CPS-127 a nombre de la contratista: CATERINE VARGAS 
ROJAS y se evidencia que los documentos que subieron a las plataformas son del 
contrato CPS 125, con documentos de otro contrato. 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por parte del sujeto de control, y ante la 
incoherencia en la información reportada se mantiene lo observado al evidenciar la 
mala gestión en el manejo de la información y la mala calidad de la documentación 
que se reporta en las plataformas requeridas para la publicación de la contratación, 
por cuanto genera incertidumbre en los valores y datos reportados y efectivamente 
pagados, esto en el entendido que la información que deben aportar y publicar los 
sujetos de control debe estar ajustada y cumplir con parámetros de calidad, 
suficiencia y pertinencia, atendiendo que la misma es insumo fundamental para el 
proceso auditor. 

 
Por lo antes señalado y una vez analizados los hechos que dieron alcance a esta 
observación se determina, retirar la presunta incidencia fiscal en el entendido que 
no hubo erogaciones presupuestales, que generaron un daño al erario público, por 
ende, se configura hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria No 04  
 
CRITERIO: Incumplimiento de la a Resolución 494 de julio de 2017, emanada de la 
Contraloría General de Boyacá, dispone en el artículo 14, parágrafo Tercero que la 
información contenida en cada formato y anexo se requiere que sea de calidad, 
confiable y veraz con los documentos y anexos soporte del formato respectivo y el 
artículo 19, preceptúa que se entiende por no presentada  la cuenta cuando no se 
cumpla en aspectos referentes a no diligenciamiento adecuado de los formatos, en 
tal caso se dará inicio al proceso sancionatorio.  
 
Incumplimiento a literales b), e), g), i) del Art. 05 de la Resolución 469 del 18 de 
octubre de 2023. “No rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por ellas; e) De cualquier manera entorpezcan o 
impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las Contralorías o no 
les suministren oportunamente las informaciones solicitadas. g) No adelantar las 
acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las Contralorías. i) 
Cuando a criterio de los Contralores exista mérito suficiente para ello. 
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CAUSA: Control inadecuado que no permiten suministrar la información 
adecuadamente acorde con los parámetros establecidos por la Contraloría General 
de Boyacá. 
 
EFECTO: Informes o registros inexactos, falta de calidad en el reporte de 
información para los diferentes grupos de interés y entes de control.  
 

Selección de la muestra contractual: Según el aplicativo para cálculo de muestras 
de poblaciones finitas, arroja como tamaño de la muestra optima 16 contratos, los 
cuales serán determinados atendiendo las características y tipologías contractuales 
suscritos durante la vigencia fiscal objeto de estudio, como se puede evidenciar: 
 
 

 
Tamaño 
de la 
Población 
(N) 

22
8  

Error 
Muestral 
(E) 

9% 

Proporció
n de Éxito 

(P) 

90
% 

 
Proporció
n de 
Fracaso 
(Q) 

10
% 

Valor para 
Confianza 
(Z) (1) 

1.2
8 

 

 

 
No obstante, a criterio del equipo auditor se determinó tomar como muestra 
contractual 18 contratos, a efectos de garantizar mayor cobertura en el control fiscal 
adelantado por este ente de control a la vigencia 2023, así como tener una 
seguridad razonable en la ejecución de los recursos públicos mediante la 
adquisición de bienes y servicios, por lo cual la muestra seleccionada corresponde 
a los siguientes procesos contractuales. 
 

NO. OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

ADICIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1. op No. 
070  2023 

Construcción obras de mitigación en zonas 
afectadas por la ola invernal presentada en el 
municipio de Maripí departamento de Boyacá 

  123,687,391  
     
42,709,478  

 166.396.869 

2. COP No. 
089 

Construcción de placa de cancha de microfútbol y 
baloncesto en la sede concentración mixta urbana 
de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán  del 
municipio de Maripí Boyacá 

     
66,838,180  

     
 18,355,086  

          
85,193,266  

3. COP No. 
098-2023 

Ampliación de la cobertura y mantenimiento de la red 
de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio de 
Maripí departamento de Boyacá. 

  121,002,065    
        

121,002,065  

4. COP No. 
090.2023 

Mantenimiento Vial para la Rehabilitación de puntos 
críticos en las rutas departamentales  60By09   y 
60BY051 en el municipio de Maripí Boyacá. 

    19,781,421    
          

19,781,421  

5. COP 
No.092.202
3 

Construcción de vivienda de interés prioritario para 
la atención de familias en condición de vulnerabilidad 
y susceptibilidad social, física, económica y 
geográfica del municipio de Maripí Boyacá. 

  818,952,296    
        

818,952,296  

6. COP No. 
096 

Construcción, reparación y mantenimiento de 
escenarios deportivos y parques de uso público en 
el municipio de Maripí- Boyacá. 

  162,405,622  
        

51.706,131  
        

214,111,753  
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7. COP No. 
140 

Fortalecimiento de los acueductos rurales de los 
sectores canancepi alto canancepi bajo, tapias y 
lagunas a través del suministro de materiales de 
ferretería, en el municipio de Maripí Boyacá 

    31,991,334    
          

31,991,334  

8: Sum 051 

Suministro a precios unitarios de materiales , 
elementos y herramientas para el desarrollo de 
actividades de mantenimiento y operación de 
acueductos rurales, redes de alcantarillado y manejo 
de residuos sólidos aprovechables del municipio de 
Maripí Boyacá 

    32,000,000  
     

15,000,000 
          

47,000,000  

9. COP No. 
145 De 2023 

Fortalecimiento en la prestación de servicios 
mediante la construcción, ampliación, optimización y 
mejoramiento de los sistemas de acueducto en 
zonas rurales de difícil acceso de municipio de 
Maripí- Boyacá 

  406,414,834  
   

160,087,834 
        

566,502,568  

10.Cop. No. 
154-2023 

mejoramiento de vivienda para el fortalecimiento en 
la calidad de vida de familias vulnerables en 
cumplimiento del plan de desarrollo Maripí un 
compromiso de corazón del municipio de Maripí - 
Boyacá 

    30,000,000  
 

$11.739.457 
$3.260.000  

          
44,999,457  

11.Cop No. 
166 

optimización de los acueductos boquerón, santa 
marta, puerto cuchillo, pan de azúcar, santa bárbara 
y canacepi,  mediante la implementación  de 
estrategia de cooperación comunitaria la calidad del 
agua un vital para Maripí. 

 30.112.476           30,112,476  

12. 
Suministro 
No.049 

suministro de combustible gasolina y ACPM con 
destino a los vehículos equipos y maquinaria de 
propiedad yo a cargo del municipio de Maripí Boyacá 
a precios unitarios 

 267.642.897   
  

 97.724.840  
  

 365.367.737   
  

13. Pds No. 
195 

prestación de servicios profesionales de psicología 
para el apoyo interdisciplinario de la comisaria de 
familia del municipio de Maripí Boyacá. 

      3,850,000         3,850,000  

14. Cps No. 
20 

administración y mantenimiento del jardín social de 
atención integral a la niñez y vulnerable hasta 5 años 
de edad que viven en el municipio de Maripí y que al 
día de hoy no se encuentren beneficiada en hogar 
comunitario hogar infantil u otro programa publico 
similar a través de un jardín social 

  212,142,400  
                  

30.00  
   212,142,430  

15. Cps No. 
20 

Prestación de servicios de actualización 
mantenimiento y capacitación del software syscafe 
compuesto por los módulos presupuesto público 
contabilidad tesorería cuentas por cobrar cuentas 
por pagar servicios públicos y activos fijos de las 
dependencias de la secretaria de hacienda y unidad 
de servicios públicos del municipio de Maripí Boyacá 
para la vigencia 2023 

      7,200,000             7,200,000  

16. Sum. No. 
47 

suministro de filtros grasas aceites y lubricantes para 
el mantenimiento preventivo de vehículos 
maquinaria y equipos al servicio del municipio de 
Maripí -Boyacá a precios unitarios 

    50,000,000  
     

24,000,000 
          

74,000,000  

17. Cps 
No.05 

prestación de servicio de apoyo a la gestión para 
apoyar la ejecución de las actividades del programa 
familias en acción en el municipio de Maripí-Boyacá 

      5,800,000    
            

5,800,000  

18. Cps No. 
07 

prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
realizar actividades de enlace municipal ejecución 
seguimiento y evaluación del programa familias en 
acción en el municipio de Maripí -Boyacá 

      7,700,000                
7,700,000  

  TOTALES    2,397,520,816  424.582.856  2.822.103.672     

     

Contratos verificados por la Dirección de Obras Civiles 
 

No
. 

CONTRA
TO 

OBJETO CONTRATISTA VALOR 
VALOR 

ADICIÓN 

1  
 

consultorí
a 

024 

Estudios Y Diseños Para La Consolidación Del 
Proyecto Construcción De Placa Huella En Zonas 
Rurales De Difícil Acceso Del Municipio De Maripí 
Departamento De Boyacá Bajo Los Lineamientos Del 
Sistema General De Regalías 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
NUMPAQUE 

 

           
$32,459,630  

 

        
$10,021,883  

 

2  
 
 
 

Suministro 
054 

Suministro A Precios Unitarios De Materiales 
Elementos Y Herramientas Para El Desarrollo De 
Actividades De Mantenimiento Y Operación De 
Acueductos Rurales Redes De Alcantarillado Y Manejo 
De Residuos Sólidos Aprovechables Del Municipio De 
Maripí Boyacá 

SERVIMEZCLA
S CENTER SAS 

 

           
$32,000,000  

 

        
$15,000,000  

 

3  

Obra 053 

Mantenimiento Y Adecuación De Espacios De Uso 
Institucional Y Administrativos Del Municipio De Maripí 

            

NYS 

           

$26,910,183  

           

$3,078,050  
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Departamento De Boyacá 
 

CONSTRUCOL 
SAS 

 

  

4 89 Construcción De Placa De Cancha De Microfútbol Y 
Baloncesto En La Sede Concentración Mixta Urbana 
De La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Del 
Municipio De Maripí Departamento De Boyacá 
 

ISDUAR 
HUMBERTO 

PAEZ RAMOS 
 

           
$66,838,181  

 

        
$18,355,086  

 

5 90 Mantenimiento Vial Para La Rehabilitación De Puntos 
Críticos En Las Rutas Departamentales 60by09 Y 
60by051 En El Municipio De Maripí Departamento De 
Boyacá 

MR INGECONS 
SAS 

 

$19,781,421  
 

 

 
6 

92 Construcción De Viviendas De Interés Prioritario Para 
La Atención De Familias En Condición De 
Vulnerabilidad Y Susceptibilidad Social 

 
RT INGENIERIA 

Y 
CONSTRUCCIO

NES SAS 

         
$575,587,208  

 

      
243,365,088  

 

 
7 

70 
 

Construcción De Obras De Mitigación En Zonas 
Afectadas Por La Ola Invernal Presentada En El 
Municipio De Maripí Departamento De Boyacá 

 
CONSORCIO 

OBRAS MARIPÍ 

 
$123,687,391  

 

$42,709,478  
 

 
8 

96 
Construcción Reparación Y Mantenimiento De 
Escenarios Deportivos Y Parques De Uso Público En 

El Municipio De Maripí Departamento De Boyacá 

GRUPO IDEAR 
SAS 

 
 

$162,405,622 

 
 

 
 

$51,706,131 
 

9 
98 

Ampliación De La Cobertura Y Mantenimiento De La 
Red De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario Del Municipio 
De Maripí Departamento De Boyacá 

MR INGECONS 
SAS 
 

         
$121,002,165  

 
 

10 

118 

Construcción De Placa Huella Para El Mejoramiento De 
Corredores Viales En Zonas Rurales Dispersas De 
Difícil Acceso Del Municipio De Maripí Departamento 
De Boyacá 

ISDUAR 
HUMBERTO 
PAEZ RAMOS 
 

$324,584,240 
 

$154,518,289 
 

11 

130 

'Y Una Segunda Ruta Del Sector De Santa Rita I Al 
Colegio Jorge Eliecer Gaitán Del Casco Urbano Del 
Municipi0 De Maripí -Boyacá 
 

LUIS ALBERTO 
CASTRO 
FRANCO 

$15,590,000  

12 

140 

Fortalecimiento De Los Acueductos Rurales De Los 
Sectores Canancepi Alto Canancepi Bajo Tapias Y 
Lagunas A Través Del Suministro De Materiales De 
Ferretería En El Municipio De Maripí Departamento De 
Boyacá 

SERVIMEZCLA
S CENTER SAS 
 

$31,991,335 
 

 

18 

145 

Fortalecimiento En La Prestación De Servicios 
Mediante La Construcción Ampliación Optimización Y 
Mejoramiento De Los Sistemas De Acueducto En 
Zonas Rurales De Difícil Acceso Del Municipio De 
Maripí Departamento De Boyacá 

RT INGENIERIA 
Y 
CONSTRUCCIO
NES SAS 
 

 
$406,414,450 

 

 
$160,087,834 

 

20 

154 

Mejoramiento De Vivienda Para El Fortalecimiento En 
La Calidad De Vida De Familias Vulnerables En 

Cumplimiento Del Plan De Desarrollo Maripí Un 
Compromiso De Corazón Del Municipio De Maripí 
Departamento De Boyacá 

WILSON 
ORLANDO 

SANCHEZ 
SANCHEZ 
 

$30,000,000 
 

$14,999,457 
 

21 

166 

Optimización De Los Acueductos Boquerón Santa 
Marta Puerto Cuchillo Pan De Azúcar Santa Bárbara Y 
Canacepí Mediante La Implementación De Estrategia 
De Cooperación Comunitaria “La Calidad Del Agua Un 
Compromiso Vital Para Maripí” En El Municipio De 
Maripí Departamento De Boyacá 

SERVIMEZCLA
S CENTER SAS 
 

$30,176,220 
 

 

22 

169 
Estudios Diseños Y Construcción Del Proyecto 
Infraestructura Para La Convivencia Configuración 1b 

Del Municipio De Maripí Del Departamento De Boyacá 

UNION 
TEMPORAL 
MARIPÍ 2023 

 

$2,144,477,506 
 

 

23 

192 

Interventoría Técnica Administrativa Financiera 
Jurídica Contable Y Ambiental Al Contrato De Obra 
Cuyo Objeto Es Estudios Diseños Y Construcción Del 
Proyecto Infraestructura Para La Convivencia 
Configuración 1b Del Municipio De Maripí Del 
Departamento De Boyacá (Modalidad - Llave En Mano) 

INTEROBRAS 
SC SAS 
 

         
$238,301,998  

 
 

 

 Total: $5,096,048,846  
             

4,382,207,550  
 

                             
713,841,296  

 

 
Manual de contratación 
 
En concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, los 
artículos 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y los artículos 11 y 26 de la Ley 80 
de 1993 y en consideración a que el municipio de Maripí como entidad territorial 
está incluida dentro de aquellas mencionadas en el numeral 1 del artículo 2 de la 
Ley 80 de 1993, por ende, sometida en todo a las normas propias de la contratación 
estatal. Además, de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, 
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mediante el cual se establece que las Entidades Estatales deben contar con un 
manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto 
señale Colombia Compra Eficiente. 
 
Por lo antes señalado, el Municipio de Maripí, mediante Decreto No 064 de 2022, 
expidió el manual de contratación, por ende, cumplen con lo definido en el acápite 
precedente. 
 
Análisis Contractual 

Contrato No 70-2023 

 

Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales. El estudio de necesidad 
realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “En 
el año 2021, 2022 y 2023, el Municipio de Maripí  por ola invernal desencadenó 
escenarios de riesgo, como el colapso de alcantarillas, perdida de bancada 
provocadas por erosión resultado de escorrentías superficiales y saturación del 
suelo, por lo que se hizo necesario llevar a cabo obras de mitigación para evitar el 
colapso total de las vías, de esta manera se contemplan sistemas de contención, 
tipo gavión recubierto con concreto simple para 4 puntos de pérdida de bancada 
(vía Maripí – Santa Rosa, puente limites Maripí – Coper, vía principal Maripí – Santa 
Helena sector guadualito, vía principal Maripí – Santa Helena sector Palenque) y 
además una alcantarilla que fallo debido al aumento de caudal en épocas de 
precipitación (vías cerrada contento). 
 
Análisis De Cantidades De Obra 
 
Según el informe de abril 30 de 2024 DOOCVCA N° 025 por parte de la dirección 
de control de obras y valoración de costos ambientales:  
 
Se verificaron informes de supervisión y memorias de cantidades de obra, que 
soportan la ejecución del contrato. En la visita fiscal, se verificó la ejecución de las 
obras en dos tramos de los mencionados anteriormente. 
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 • Vía Maripí – Santa Rosa: Se verifico la construcción de ítems de filtros, concreto 
impermeabilizado para palas de piso y muros, aceros de refuerzo, demolición de 
obras existentes, construcción de gaviones (60 M³), concreto ciclópeo para arreglo 
placa huella, excavaciones, rellenos. 
 
• Vía Principal: Se verifico la construcción de ítems de muros en gavión (30M³), 
filtros, concreto impermeabilizado para placas de piso y muros, aceros de refuerzo, 
construcción de gaviones en malla (42 M³) y excavaciones. 
 
Análisis De Costos: 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante 
la cual la Gobernación de Boyacá fija la lista de precios unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, de acuerdo con el resultado. 
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato. Las obras de 
obras de mitigación en zonas afectadas por la ola invernal presentada en el 
municipio, en el momento de la inspección, en general presentan estabilidad, buena 
calidad en acabados y materiales en general, están desempeñando con su función 
de estabilización, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el 
municipio de Maripí, Boyacá. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No.05 
(observación No.8) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
070 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 

● CDP Adicional No. 2023000529 $42.709.478 no se encuentra publicado en 
el SECOP. 

● RP No. 2023000480 $123.687.391 no se encuentra publicado en el SECOP. 
● RP Adicional No. 20233001028 $42.709.478No se encuentra publicado en el 

SECOP. 
● Supervisor o Interventor: Randy miguel Leguizamón Benítez no se encuentra 

publicado. 
● Informes de supervisión que dieron origen al primer pago del acta parcia No 

1 por valor de $145.020.929.00, al igual que tampoco se publicó informe 
donde se realizó pago por valor de $21.375.940.00 

 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
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Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°05 con incidencia disciplinaria 
 
CRITERIO: “Artículo  2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores.  

  Contrato de Obra No.089 

 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato: 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: “La Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán en el municipio 
de Maripí, será reconocida por su excelencia en la formación de técnicos en 
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instalaciones de sistemas eléctricos residenciales y comerciales. En una de las 
sedes con mayor población escolar que se encuentra en el perímetro urbano con 
un total de 261 estudiantes, se denomina CONCENTRACIÓN MIXTA URBANA y 
alberga a los grados de primero a quinto de primaria en la actualidad, la zona de 
deporte y recreación se encuentra en un alto deterioro. 
 
Análisis De Cantidades De Obra: 
 
En desarrollo del objeto contractual, se realizaron obras de construcción de placa 
de cancha de microfútbol y baloncesto en la sede concentración mixta urbana de la 
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán del municipio, de las cuales se observó: 
Se realizó picado de la superficie y demolición parcial de placa existente, 
construcción de sobre placa y adecuación de la cancha de dimensiones 14,20 x 
23.40 metros, para un área de 333 M² de placa intervenida, soportando las 
cantidades consignadas en el acta de recibo final de obra. 
 
Análisis De Costos: 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante 
la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, de acuerdo con el resultado. 
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato. Las obras de 
construcción de placa de cancha de microfútbol y baloncesto en la sede 
concentración mixta urbana de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán del 
municipio, en el momento de la inspección, en general presentan estabilidad, buena 
calidad en acabados y materiales en general, están en funcionamiento para el 
beneficio de la población estudiantil, cumpliendo con los fines de la contratación 
realizada por el municipio de Maripí, Boyacá. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No.06 
(observación No.9) 
 

CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
089 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 

● CDP No. 2023000186 $66.838.086 se encuentra publicado en el SECOP 
● CDP Adicional No. 2023000370 $18.355.086 no se encuentra publicado en 

el SECOP 
● RP No. 2023000631 $66.838.181 no se encuentra publicado en el SECOP 
● RP Adicional No. 2023000631 $18.355.086 No se encuentra publicado en el 

SECOP 
● Evidencia de obligaciones para el sistema de seguridad social integral y 

parafiscal, de conformidad con el Art 23 de le ley 1150 de 207 no aparecen 
publicadas. 

● Además, no se encuentra evidencia publicada de los informes de supervisión 
ni cómo se dio origen a el pago 

● Acta de terminación: publicada extemporáneamente 
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Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°06 con incidencia disciplinaria 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores.  

Contrato de Obra No.098 
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Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: “Actualmente en el municipio de Maripí, exactamente en el 
centro poblado de la Vereda Santa Rosa, se encuentran en proceso de ejecución el 
proyecto de construcción viviendas de interés social, a las cuales se les debe 
proyectar como uno de los servicios públicos primordiales su respectivo 
alcantarillado, pero se debe proyectar a futuro más ocupación de viviendas es por 
ello en aras de fomentar la buena calidad de vida de los pobladores se hace 
necesario la construcción de un alcantarillado sanitario que conecte el alcantarillado 
principal. Además de ello en el sector Urbano del municipio de hace indispensable 
una estrategia en manejo de aguas lluvias, Mencionado lo anterior la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas ve la necesidad de proyectar un alcantarillado pluvial 
que drene las aguas que disminuya la carga hidráulica del sistema principal de 
alcantarillado”.  
 
Análisis De Cantidades De Obra: 
En desarrollo del objeto contractual, se realizaron obras de ampliación de la 
cobertura y mantenimiento de la red de alcantarillado pluvial y sanitario del 
municipio, en el centro poblado Santa Rosa, en el alcantarillado viviendas urbanas 
Candelaria y filtros y gavión en viviendas de la urbanización. No fue posible la 
verificación de las obras ejecutadas en el Centro Poblado Santa Rosa, por falta de 
disposición de tiempo de comisión, razón por la cual se verifico lo correspondiente 
a la parte urbana. En las viviendas urbana Candelaria, se verifico la construcción de 
40 ML de alcantarillado en tubería PVC de diámetro 8”, la ejecución de dos (02) 
pozos de inspección con los ítems necesarios para su ejecución rellenos, 
transportes, domiciliarias. En las viviendas urbanas se realizó alcantarillado pluvial 
en una longitud de 12 metros lineales en tubería PVC de diámetro 8”, seis 
domiciliarias con caja de inspección. En viviendas de la urbanización se verifico la 
construcción de filtro y construcción de muros en gavión con malla eslabonada. En 
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estudio a carpeta que contiene soporte del proceso contractual, se observaron 
memorias de cantidades de obra, registros fotográficos, actas que muestran el 
desarrollo del contrato. 
 
Análisis De Costos: 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante 
la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, de acuerdo con el resultado. 
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato.  
Las obras de ampliación de la cobertura y mantenimiento de la red de alcantarillado 
pluvial y sanitario del municipio, en el momento de la inspección, en general 
presentan estabilidad, buena calidad en acabados y materiales en general, están 
en funcionamiento evacuando aguas lluvias y servidas en la parte urbana del 
municipio (verificadas), cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el 
municipio de Maripí, Boyacá. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.07 
(observación No.10) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
098 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● No se encuentra evidencia de los pagos para el sistema de seguridad social 
integral y parafiscal, de conformidad con el Art 23 de le ley 1150 de 2007.  
● De la misma manera, no se encuentra evidencia publicada de los informes 
de supervisión ni cómo se dio origen a el pago 
● El Acta de terminación: publicada extemporáneamente. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
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como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°07 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores.  

Contrato de Obra No.090 

 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato:  
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: “La presencia en la calzada de grietas, baches, socavones, 
u otro tipo de deformaciones incrementan el riesgo de sufrir un siniestro, bien por 
una pérdida de control del vehículo.  
 
Teniendo en cuenta las afectaciones a las rutas departamentales 60BY09 y 
60BY05-1, el Municipio de Maripí debe garantizar la seguridad vial y el bienestar de 
los transeúntes. Con base en lo expuesto, el municipio de Maripí, en cumplimiento 
de sus obligaciones constitucionales y legales y en especial buscando el beneficio 
de la comunidad escolar propendiendo por la seguridad vial, se pretende realizar 
“MANTENIMIENTO VIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS 
RUTAS DEPARTAMENTALES 60BY09 Y 60BY05-1 EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ 
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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 5.2. ANÁLISIS DE CANTIDADES DE OBRA En 
desarrollo del objeto contractual, se realizaron obras de mantenimiento vial para la 
rehabilitación de puntos críticos en las rutas departamentales 60BY09 Y 60BY051 
en el municipio, salida a Muzo, en donde se verificó la demolición de roca de alta 
densidad (tipo diaclasa) incluyendo el retiro de sobrantes en un volumen de treinta 
y seis (36 M³) metros cúbicos. 
 
Análisis De Costos: 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante 
la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, de acuerdo con el resultado. 
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato: 
Las obras de mantenimiento vial para la rehabilitación de puntos críticos en las rutas 
departamentales 60BY09 Y 60BY051 en el municipio, presentan estabilidad, 
mejorando la transitabilidad del tramo de vía, cumpliendo con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Maripí, Boyacá. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.08 
(observación No.11) 
 
CONDICIÓN: Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
090 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● Pliego de condiciones: no se encuentra publicado 
● Contrato no se encuentra publicado 
● CDP No. 2023000246 $19.781.725. No se encuentra publicado en el SECOP 
● RP No. 2023000402 $19.781.421 no se encuentra publicado en el SECOP 
● No se encuentra publicado informe que dio origen a el pago. 
● Acta de terminación: publicada extemporáneamente. 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
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proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°08 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores.  
 
Contrato de Obra No 092 

 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato:  
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: “La Ley 2079 del 14 de enero de 2021 “Por Medio De La Cual 
Se Dictan Disposiciones En Materia De Vivienda Y Hábitat”, establece que tiene por 
objeto reconocer la política pública de hábitat y vivienda corno una política de 
Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo 
dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el País, 
con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat 
dignos para todos los colombianos.  
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El Municipio de Maripí, tiene como responsabilidad velar por la comunidad y atender 
de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presentan y así lograr 
elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que conozca las 
necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades 
registradas. En el Municipio de Maripí la carencia de vivienda se presenta en niveles 
altos debido a la falta de oportunidades. La administración municipal, ha venido 
adelantando gestiones para la construcción de viviendas nuevas y mejoramientos 
de vivienda para la población del Municipio de Maripí con el fin de mejorar la calidad 
de vida. La administración municipal ha venido adelantando gestiones para las 
construcciones viviendas de interés social y mejoramiento de las mismas en la zona 
urbana y rural debido a las carencias de la población. 
 
Caracterización De Las Zona De Influencia Del Proyecto: 
 
Maripí es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Occidente en el 
departamento de Boyacá. Está situado a 41 km de la ciudad de Chiquinquirá, la 
capital de la provincia, y a 119 kilómetros de la ciudad de Tunja la capital del 
departamento. Hasta la década de 1990 su economía era de tipo agropecuario, pero 
desde entonces, se dio a conocer por el descubrimiento y explotación de 
yacimientos esmeraldíferos en su territorio.”.  
Análisis De Cantidades De Obra: 
 
En desarrollo del objeto contractual, se realizó la construcción de dieciocho (18) 
viviendas de interés prioritario para la atención de familias en condición de 
vulnerabilidad y susceptibilidad social, física, económica y geográfica, en los 
sectores San Antonio Alto (03), San Antonio Bajo (01), Zulia (02), Centro Guadalito 
Llano de Palmas (01), Guazo (01), Carrera (01), Palmar Alto (01), Portachuelo (01), 
Sabaneta (01), Zulia Guarumal (03), Guadalito (01), Boquerón (01) y Guayabal (01). 
Las viviendas construidas, poseen un área de 36 m2, distribuidos en dos alcobas, 
cocina (con mesón en concreto enchapado), espacio múltiple (sala - comedor) y 
baño. La construcción de la vivienda se corresponde a un (01) nivel, cuenta con 
cimentación en concreto reforzado, estructura metálica con perfiles cerrados, muros 
en bloque, los muros del baño van enchapados, puertas en lámina, ventanas el 
lamina y vidrio transparente, cubierta teja en fibrocemento, instalaciones 
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, suministro de aparatos sanitarios, 
lavaplatos en acero inoxidable, tanque séptico, placa y tanque de reserva, entre 
otros. Se verifico la ejecución de dos (02) viviendas, con el cumplimiento de las 
especificaciones pactadas en el contrato, así como revisión documental a carpetas 
que contienen el desarrollo del contrato, informes de supervisión. 
 
Análisis De Costos: 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante 
la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, de acuerdo con el resultado. 
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato: 
Las viviendas verificadas (02), en el momento de la inspección, en presentan 
estabilidad, buena calidad en acabados y materiales en general, están habitadas, 
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cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio de Maripí, 
Boyacá.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.09 
(observación No.12) 
 
CONDICIÓN: Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
092 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● Contrato no se encuentra publicado 
● CDP No. 2023000139 $542.313.604 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● CDP Adición 01. 2023000242 $33.273.604 no se encuentra publicado en el 
SECOP 
● CDP Adición 02. 2023000576 $243.365.088 no se encuentra publicado en el 
SECOP 
● No aparecen publicados los informes de supervisor o Interventor que dieron 
origen a el pago 
● Acta de terminación: publicada extemporáneamente. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°09 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
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CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 
Contrato de Obra No.096 

 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato: 
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: “La actividad deportiva del minusválido, tanto pasiva, 
espectador, como activa, participante, presenta entre otros inconvenientes menores 
dos grandes y graves problemas: 
 
Problemas derivados de la movilidad. Inadecuada concepción y realización de las 
instalaciones deportivas. La movilidad, o mejor las dificultades que el minusválido 
encuentra para desplazarse. La inadecuada concepción de las instalaciones 
deportivas es el segundo gran apartado o cuando quiere acudir, como espectador, 
a contemplar, en directo, un acontecimiento deportivo. En los accesos tanto el 
camino hacia los vestuarios desde el exterior, como desde éstos a las canchas y la 
propia entrada a las mismas, por su poca anchura como por sus fuertes desniveles, 
suelen constituir una barrera a eliminar. Sin embargo, son un verdadero obstáculo 
las canchas de tierra compactada y las pistas de ceniza que dificultan los giros de 
las sillas de ruedas y reducen intensamente la velocidad de éstas. Para brindar 
espacios públicos para la práctica del deporte y la recreación, el Municipio de Maripí 
pretende intervenir los siguientes espacios: • Parque infantil del en el centro poblado 
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de Santa Rosa • Zona de mirador y zona deportiva del parque principal La Paz en 
el perímetro urbano. • Piscina semi olímpica tipo escuela en el perímetro urbano • 
Parque social Las Palmas”.  
 
Análisis De Cantidades De Obra 
 
En desarrollo del objeto contractual, se ejecutó la construcción, reparación y 
mantenimiento de escenarios deportivos y parques de uso público en el municipio, 
de las cuales se verifico lo correspondiente al parque principal La Paz: Se verifico 
la pintura de fachada para exteriores, placa en concreto para base parque área de 
niños en un área de 67.80 M², piso en vinilo tráfico pesado, enchape en piedra santa 
roseña en muros en un área de 42 M², demarcación cancha de microfútbol y 
baloncesto, construcción de adoquín en zona de esparcimiento, en ítems de 
excavaciones, rellenos, aceros, viga de amarre, solados, concretos dados e 
instalación de adoquín. En estudio a carpeta que contiene soporte del proceso 
contractual, se observaron memorias de cantidades de obra, registros fotográficos, 
actas que muestran el desarrollo del contrato. 
 
Análisis De Costos: 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante 
la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, de acuerdo con el resultado. 
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato. 
Las obras de mantenimiento, reparación y construcción realizadas en el parque 
principal Las Palmas del municipio, en el momento de la inspección, en general 
presentan estabilidad, buena calidad en acabados y materiales en general, están al 
servicio de la comunidad en general, cumpliendo con los fines de la contratación 
realizada por el municipio de Maripí, Boyacá.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.10 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
SANCIONATORIA (observación No.13) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
096 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● CDP No. 2023000197 $162.409.756 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● CDP Adición 01. 2023000464 $27.789.756 no se encuentra publicado en el 
SECOP 
● La aprobación de póliza de fecha 10 de junio de 2023 se publica el 15 de 
diciembre de 2023 en forma extemporánea. 
● Acta de inicio de fecha 02 de junio de 2023 y se publica el 15 de diciembre 
de 2023 en forma extemporánea. 
● Prorroga y adición de fecha 02 de junio de 2023 y se publica el 15 de 
diciembre de 2023. 
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● Acta de terminación de fecha 4 de diciembre de 2023 se publica el 15 de 
diciembre de 2023. 
● No se encuentra evidencia de los informes del Supervisor o Interventor 
● Acta de terminación: publicada extemporáneamente. 
●  Además, no es claro la fecha de terminación del contrato, ni en qué momento 
se realizó cambio del representante legal de la empresa contratista pues en el 
contrato se encuentra como R/L del grupo IDEARK: Rodríguez Quintero Edson 
Yamid con Cedula de ciudadanía 7.314.793 de Chiquinquirá y firma la el Acta de 
Terminación como R/l del grupo IDEARK Rubén Darío Martínez coronado con CC 
No. 7.309.451. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°010 con incidencia sancionatoria y disciplinaria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
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Contrato de Suministro No.140 

 
 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones en Cuanto a La Necesidad Del Contrato:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente:  
 
“El servicio de abastecimiento de agua potable en el área rural del Municipio de Maripí 
presenta muchas deficiencias, los acueductos que se encuentran en funcionamiento 
son operados por Juntas de acueductos sin organización administrativa y legal y el agua 
servida a la población no cumple con ninguna característica exigida por la normatividad 
legal vigente. En la actualidad el municipio cuenta con una estadística de 28 acueductos 
en los cuales tan solo uno cuenta con concesión otorgada por la autoridad ambiental, 
adicionalmente son 4 los vigilados por la secretaria de Salud del Departamento de 
Boyacá, aunque la calidad del servicio prestado no es la adecuada.  
 

Análisis De Cantidades De Obra  
El contrato pacta el suministro de tuberías, accesorios, materiales de construcción y 
tanques de almacenamiento para los acueductos sector tapias, sector lagunas, sector 
canacepi alto y bajo.  
 
En estudio a carpeta que contiene soporte del proceso contractual, se observaron actas 
de entrega a las comunidades, entradas y salidas de almacén, facturas, entre otros que 
soportan la ejecución del contrato. 
 

Análisis De Costos: 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia listado de precios de empresas del sector, encontrándolos 
ajustados.  

 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato.  
Los suministros fueron entregados a los beneficiarios, lo anterior de acuerdo con 
estudio a la documentación contenida en la carpeta contractual y de la cual se obtuvo 
copia, lo cual concluye que se cumplieron con los fines de la contratación realizada por 
el municipio de Maripí, Boyacá.  
 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 46 de 109 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL    Versión 01 

Formato INFORME AUDITORÍA FINANCIERA Vigencia  23/11/2021 

 

 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                                                                                
Teléfono 7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
SANCIONATORIA No.11 (observación No.14) 
 
CONDICIÓN: Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de suministro 
No 140 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● CDP No. 2023000339   $31.993.250 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● RP No. 2023000730  $31.991.334.65 No se encuentra publicado en el 
SECOP. 
● Contrato. No se encuentra publicado en el SECOP. 
 
● Acta de terminación de fecha 25 de septiembre de 2023 aparente mente 
fuera de término al no encontrar documentos soportes y se publica el 26 de 
diciembre de 2023. 
● No se encuentra evidencia publicada de los informes de supervisión  
● Acta de terminación: publicada extemporáneamente. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°011 con incidencia sancionatoria y disciplinaria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
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CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 
Contrato de Obra No 145 

 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato:  
 
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente:  
 
 “El Municipio de Maripí, con la intervención objeto del presente proceso se fundamenta 
en la rehabilitación de los acueductos de la vereda Palmar alto, Narapay y sabaneta, 
con la finalidad de mejorar las condiciones en la cuales se presta en servicio de 
acueducto, buscando mejorar las condiciones sociales de los habitantes de estas dos 
áreas rurales. El servicio de abastecimiento de agua potable en el área rural del 
Municipio de Maripí presenta muchas deficiencias, los acueductos que se encuentran 
en funcionamiento son operados por Juntas de acueductos sin organización 
administrativa y legal y el agua servida a la población no cumple con ninguna 
característica exigida por la normatividad legal vigente. En la zona Rural Vereda palmar 
alto que abastece a 60 usuarios. La calidad de agua que se suministra a esta población 
no es la adecuada, puesto que a simple vista la infraestructura de la red y las 
condiciones en la que el agua es servida a la comunidad hay un alto índice de turbiedad 
y presencia de sedimentos”.  

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 48 de 109 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL    Versión 01 

Formato INFORME AUDITORÍA FINANCIERA Vigencia  23/11/2021 

 

 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                                                                                
Teléfono 7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 
Análisis De Cantidades De Obra  
El contrato pacta la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los 
sistemas de acueducto: Sabaneta (redes, PTAP), Acueducto Narapay (redes, 
desarenador, bocatoma), acueducto El Palmar (Adecuación PTAP, redes, tanque, 
bocatoma)  
El presente contrato no fue posible la realización de control físico, considerando la 
ubicación de cada uno de los acueductos y la falta de tiempo de comisión. 
 
Análisis De Costos  
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra 
pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, de acuerdo con el resultado  
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato.  
No se realizó inspección fiscal al sitio de las obras por lo que se dificulta dar concepto.  
No obstante, se evidencia que el municipio está vigilado por la Secretaría de Salud 
Departamental en 4 acueductos, como se muestra a continuación en lo reportado 
respecto a calidad del agua.  
 
De los acueductos a los cuales se les realizó actividades en este contrato se encuentra 
únicamente con resultados de la Secretaría de Salud Departamental, la Unidad de 
Servicios Públicos de la Vereda Sabaneta (redes, PTAP), de la cual se evidencia un 
IRCA de 9,03, lo que corresponde a RIESGO BAJO, evidenciando que las inversiones 
en cuanto a construcción, adecuación y optimización en la PTAP, contribuyeron a la 
mejora de la prestación del servicio; de esta manera se insta a la administración 
municipal a que continúe realizando acciones que garanticen que el agua suministrada 
desde los acueductos de Maripí, cuenten con un IRCA 0, SIN RIESGO, lo cual es 
responsabilidad del alcalde municipal.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.12 
(observación No.15) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
145 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● Adición de fecha 05 de diciembre de 2023, se publica el 29 de diciembre de 
2023 en forma extemporánea   
● CDP No. 2023000325 $416.532.651 No se encuentra publicado en el 
SECOP. 
● CDP Adicional No 2023000618    $160.087.834. 
● RP No. 2023000816  $406.414.450 No se encuentra publicado en el 
SECOP. 
● RP Adicional No. 2023001199 $160.087.834 
● Supervisor o Interventor: no se encuentra publicado 
● Además, no se encuentra evidencia publicada de los informes de supervisión 
ni cómo se dio origen al pago. 
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Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°012 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
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Contrato de Obra 154 

 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa 
de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato  
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente:  
 
“En el CAPITULO II de la POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL en su ARTÍCULO 21. 
ATENCIÓN EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO se establece que debido a las 
condiciones de vulnerabilidad de los habitantes y atendiendo la localización de 
municipios donde exista dificultad de acceso debido a condiciones de infraestructura 
vial terrestre y el acceso sea por vía fluvial, aérea o por cualquier otro medio 
mecánico o animal, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desplegará 
acciones que permitan focalizar esfuerzos orientados a atender el déficit 
habitacional de manera prioritaria, mediante el aumento del monto de los subsidios 
de vivienda nueva, construcción en sitio propio, reforzamiento estructural y 
mejoramiento de vivienda social y prioritaria rural, únicamente en el caso que se 
requiera aumentar el rubro de transporte de materiales a zonas rurales dispersas, 
teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vías de acceso. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia.  
 
De acuerdo con el Déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo) del Censo Nacional 
de Población y Vivienda (CNPV) – 2018, el Municipio de Maripí evidencia un déficit 
habitacional considerable desde el punto de vista residencial en las diferentes zonas 
del territorio  
Adicional a lo anterior, se ha venido recibiendo solicitudes y derechos de petición 
adjuntos al presente estudio previo, las cuales fueron analizados y planteadas en el 
anexo técnico con la finalidad de verificar la viabilidad de su inversión.  
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En razón a lo anterior, se requiere proveer el MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS 
VULNERABLES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MARIPÍ UN 
COMPROMISO DE CORAZON DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, toda vez que es necesario adoptar los mecanismos internos con el 
fin de satisfacer estas necesidades, brindar una atención de calidad a la población 
y fortalecer la seguridad, salubridad y bienestar de las familias”.  
 

Análisis De Cantidades De Obra  
En desarrollo del objeto contractual, se realizó suministro de materiales de 
construcción a personas vulnerables en el municipio de Maripí, para el 
mejoramiento, remodelación o construcción de vivienda a los siguientes 
beneficiarios:  
 
Tabla No.39 beneficiarios   

 
Para cada uno de los beneficiarios, se realizó acta de entrega, que contiene fecha, 
dirección, identificación, número de contacto telefónico, cuadro de materiales 
recibidos, registro fotográfico, firmas de supervisor, beneficiario y profesional de la 
alcaldía, a continuación, se presenta algunos de los soportes  
 
Análisis De Costos  
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia los valores unitarios de los análisis de precios 
unitarios, que soportan las Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, mediante la 
cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de 
obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados, no obstante, la pequeña diferencia, de acuerdo con el 
resultado,  
 
Análisis De Calidad Y Oportunidad En La Ejecución Del Contrato.  
Los suministros fueron verificados a través de documentación que soportó el 
proceso contractual, teniendo en cuenta actas de entrega suscritas con cada uno 
de los beneficiarios, se puede concluir que se cumplió con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Maripí, Boyacá.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.13 
(observación No.16) 
 
CONDICIÓN: Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
154 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
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todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● CDP No. 2023000903  $30.000.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP. 
● CDP Adicional 1 No 2023000617 $11.739.457 No se encuentra publicado en 
el SECOP. 
● CDP Adicional 2 No 2023000651 $3.260.000 No se encuentra publicado en 
el SECOP. 
● RP No. 2023000451 $30.000.000 No se encuentra publicado en el SECOP. 
● RP Adicional 1 No. 2023001198 $3.260.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP. 
● Supervisor o Interventor: no se encuentra publicado. 
● No se encuentra evidencia publicada de los informes de supervisión ni cómo 
se dio origen al pago. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°013 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 53 de 109 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL    Versión 01 

Formato INFORME AUDITORÍA FINANCIERA Vigencia  23/11/2021 

 

 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                                                                                
Teléfono 7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 
Contrato de Obra No.166 

 
 
Según informe DOOCVCA N° 025 de fecha 30 de abril de la Dirección Operativa 
de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales: 
 
Observaciones En Cuanto A La Necesidad Del Contrato:  
El estudio de necesidad realizado por el municipio de Maripí Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente:  
 
“El servicio de abastecimiento de agua potable en el área rural del Municipio de 
Maripí presenta muchas deficiencias, los acueductos que se encuentran en 
funcionamiento son operados por las Juntas de acueductos sin organización 
administrativa y legal y el agua servida a la población no cumple con ninguna 
característica exigida por la normatividad legal vigente, En la actualidad el Municipio 
cuenta con una estadística de 28 acueductos en los cuales tan solo uno cuenta con 
concesión otorgada por la autoridad ambiental, adicionalmente son 4 son vigilados 
por la secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, aunque la calidad del 
servicio prestado no es la adecuada  
 
Según el último informe de calidad de agua para consumo humano emitido por el 
ente de vigilancia y control, que en esta caso es la Secretaría de Salud de Boyacá, 
se evalúa al Municipio de Maripí encontrando un IRCA (Índice de Riesgo de Calidad 
del Agua para consumo Humano) 13.34, categorizándose en Nivel Bajo, dicha 
situación conlleva a que el Municipio de Maripí adelante las acciones pertinentes 
para mejorar las condiciones de calidad del agua y por ende brindar un servicio en 
el que se encuentre sin riesgo”. 
 
Análisis De Cantidades De Obra  
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El contrato pacta el suministro de materiales, tuberías y accesorios para los 
acueductos de:  
• Boquerón,  

• Puerto Cuchillo,  

• Guayabal Centro,  

• Santa Barbara,  

• San Antonio Bajo,  

• Santa Marta, Canancepi y  

• Carrera (Alto Minero)  
 
Lo anterior, de acuerdo con estudio de necesidad realizado por el municipio  
 
En análisis a la carpeta que contiene la documentación que soporta el proceso 
contractual, se verificó informe de actividades, actas de entrega y salida de almacén, 
actas de entrega a cada uno de los acueductos beneficiados, entre otros, que 
permiten concluir la ejecución del contrato.  
 
Análisis De Costos  
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia listado de precios de empresas del sector, 
encontrándolos ajustados, se relaciona a continuación el presupuesto contratado. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.14 
(observación No.17) 
 
CONDICIÓN: Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de obra No 
166 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● CDP No. 2023000495  $30.176.220 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● RP No. 2023001000 $30.112.476 No se encuentra publicado en el SECOP 
● Supervisor o Interventor: no se encuentra publicado. 
● No se encuentra evidencia publicada de los informes de supervisión o cómo 
se dio origen al pago. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
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puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°014 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
Contrato de suministro No 049 
 
CONTRATO SUMINISTRO No 049 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ 

CONTRATISTA LIBIA PAIBA CASTRO 

OBJETO  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 
Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHICULOS 
EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD 
YO A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ 
BOYACA A PRECIOS UNITARIOS 

VALOR $267,642,897  

VALOR ADICIONAL $97.724.840 

VALOR TOTAL $365,367,737  

PLAZO DE EJECUCIÓN 312 Día(s) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 2023/02/20 

ACTA DE INICIO 2023/02/21 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 28/12/2023 

 
La Administración Municipal requiere atender las múltiples labores administrativas 
que desarrolla en el presente año en lo relacionado al mejoramiento y 
acondicionamiento de las vías urbanas y rulares; conforme  a lo anterior el presente 
proyecto es estratégico con el Plan de desarrollo Municipal por lo que se pretende 
cumplir con las actividades antes descritas, ya que es de suma importancia la 
movilización de la maquinaria pesada, equipo, vehículos y demás automotores que 
requiere el Municipio para el cumplimiento de sus fines, por ende, es necesario 
garantizar el suministro permanente de combustible para la operación  y 
funcionamiento del parque automotor; en el presente año se realizó proceso 
contractual para dicho objeto, solo que de acuerdo al presupuesto inicial del 
municipio este monto no es suficiente por lo que se debe verificar en el transcurso 
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del año posibles adiciones presupuestales con el fin de cumplir esta necesidad, es 
así como se hace necesario nuevamente realizar proceso contractual para dicho 
objeto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 

Vehículos 

 
 
Aunado lo anterior, las volquetas deben continuar con labores de recolección de los 
residuos sólidos para ser trasportado al material reciclaje orgánico en la planta de 
compostaje y los residuos inorgánicos, los cuales tienes como disposición final el 
relleno sanitario de PIRGUA de la ciudad de Tunja, para esto es indispensable el 
suministro de combustible que permita el correcto funcionamiento de estos 
vehículos. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.15 
(observación No.18) 
 
CONDICIÓN: Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de 
Suministro No 049 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que 
no se publicó todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del 
expediente contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● Contrato de fecha 20 de febrero de 2023 y se publica el 1 de marzo de 2023 
en forma extemporánea. 
● CDP No. 2023000132  $267.642.897 No se encuentra publicado en el 
SECOP. 
● RP No. 2023000123 $267.642.897 No se encuentra publicado en el SECOP 
● RP Adicional No. 2023000947 $97.724.840 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● Supervisor o Interventor: no se encuentra publicado. 
● No se encuentra evidencia publicada de los informes de supervisión ni como 
se dio origen al pago. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
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Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°015 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 

Contrato No 020 

CONTRATO CI No. 20 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ 

CONTRATISTA FUNDACIÓN PROSERVIRTE NIT 
900918168-4 
R/L JEISSON ANDRÉS PEÑA ROCHA 

OBJETO  AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y 
LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y 
EJECUCION DE ACTUVIDAES 
CULTURALES, SOCIALES, 
RECREATIVAS, APROVECHAMINETO DE 
TIEMPO LIBRE Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DESTINADAS A DULTOS 
MAYOREAS DEL MUNICIPIO DE 
MARIPÍBOYACA, VIGENCIA 2023 

VALOR TOTAL $212,142,400 

 
Descripción de la necesidad: 
 
Se evidencia que es deber del Estado a través de las entidades del orden central y 
descentralizado atender a la población adulta mayor, facilitando procedimientos e 
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información, que puedan reclamar y hacer uso del goce efectivo de sus derechos, 
fortalecerlos y promover formas de organización para que puedan integrarse a la 
vida activa   y por último si es el caso asistirlos con servicios que se consideran 
necesarios para la preservación de la vida. 
 
Que las políticas públicas encaminadas a garantizar un envejecimiento saludable 
se han venido orientando a promover condiciones que permitan a las personas tener 
una vida larga y saludable. Esto supone intervención a través de todo el ciclo de 
vida para garantizar la salud, el empleo las condiciones saludables. Esto supone 
intervenciones a través del ciclo de vida para garantizar la salud el empleo las 
condiciones sanitarias y educativas y ante todo, promover que las personas 
mayores sean independientes, participativas, autónomas, con menos niveles de 
discapacidad por enfermedades crónicas: desmitificar la vejez como problema y 
crear condiciones para que los mayores sigan participando en la vida económica y 
productiva, por medio de diversos empleos, así como en la vida familiar. Este 
enfoque se orienta a toda la población, impactada positivamente los costos de la 
atención en salud, pero exige una planificación regida por las necesidades reales 
de la población en general, para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos. 
 
La política nacional de envejecimiento y vejes reconoce que el sistema de la 
protección social se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a 
disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos 
especialmente en situación de crisis y de acuerdo a la vulnerabilidad. Por lo tanto, 
las líneas de acción destinadas a incluir dentro de la sociedad activa y propender 
pro la dignidad del adulto mayor se constituyen en un aspecto de alta relevancia. 
 
Así las cosas, se requiere de apoyo en la ejecución de las diferentes actividades a 
dar cumplimiento a los programas y proyectos que se adelanten por parte de la 
Secretaria de Desarrollo social, en especial, los direccionamientos a la atención 
integral de los adultos mayores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
esta población. 
 
Hechas las consideraciones anteriores la Administración Municipal en aras de 
impulsar el desarrollo municipal y regional considera conveniente “aunar esfuerzos, 
técnicos, administrativos, humanos y logísticos para la organización y ejecución de 
actividades culturales, sociales, recreativas, aprovechamiento del tiempo libre y 
seguridad alimentaria destinadas a adultos mayores del municipio de Maripí-
Boyacá, vigencia 2023. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.16 
(observación No.20) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato CI No.20 de 
2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó todos y 
cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente contractual, 
de manera específica los que se indican: 
 
Se identifica posible inconsistencia ya que no se evidencia publicación de las actas 
parciales por parte del supervisor del contrato, que dieron origen a los pagos 
realizados por valor de $181,794,175, sino que se adjunta un acta final por valor de 
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$3.000.000 pagos al Hogar Santo Domingo de la congregación de las hermanitas 
de los ancianos desamparados NIT 891800343-7 R/L Sor Aura Mayde Mora 
Barragán CC No 1.032399.715. 
 
No se anexan soportes del contrato en mención, a nombre de la FUNDACIÓN 
PROSERVIRTE NIT 900918168-4 R/L JEISSON ANDRÉS PEÑA ROCHA. 
 
Adicionalmente se observó en este contrato aspectos inconsistentes como:  
 
● CDP No. 2023000196 212.142.400 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● RP No. 2023000383 212.142.4000 No se encuentra publicado en el SECOP 
● Al revisar no se encuentra publicado el contrato. 
● No se encuentran publicadas las actas que dieron origen a los pagos por el 
contrario se encuentra un acta final por $3.000.000 a el Hogar Santo Domingo de la 
congragación de las hermanitas de los ancianos desamparados NIT 891800343-7 
R7L Sor Aura Mayde Mora Barragán CC No 1.032399.715. 
● No existen documentos que soporten la supervisión del contrato.  
 

Revisada la información suministrada por parte del Municipio de Maripí, referente a 
subsanar la presente observación, se pudo evidenciar que de acuerdo a como lo 
manifiesta la entidad auditada, el proceso de contratación C.I. N°020 fue publicado 
en la plataforma SECOP II, pero así mismo se pudo evidenciar que solo fueron 
publicados, los estudios previos, pliego de convocatoria y el respectivo convenio:  
 

 
 

Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
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“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°016 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 
Contrato CPS No.20  

CONTRATO Contrato CPS No. 20 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ 

CONTRATISTA GRUPO SINTESYS SAS            R/L 
JAMILETH ZAMBRANO ACOSTA 

OBJETO  PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ACTUALIZACION MANTENIMEINTO Y 
CAPACITACION DEL SOFTWARE 
SYSCAFE COMPUESTO POR LOS 
MODULOS PRESUPUESTO PUBLICO 
CONTABILIDAD TESORERIA CUENTAS 
POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR 
SERVICIO PUBLICOS Y ACTIVOS FIJOS 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y UNIDAD 
DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE MARIPÍBOYACA PARA LA 
VIGENCIA 2023. 

VALOR $       7,200,000 
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VALOR TOTAL $       7,200,000 

PLAZO DE EJECUCIÓN ONCE (11) MESES Y SEIS (06) DÍAS 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/01/2023 

ACTA DE INICIO 20/01/2023 

 
 Descripción de la necesidad: 
Que el Municipio de Maripí en desarrollo de las funciones que le competen por la 
Ley debe asumir las obligaciones de cumplir con todos y cada uno de lo solicitado 
por Las Entidades Públicas y Entes de Control, en especial lo siguiente: Modulo de 
Contabilidad, informes oficiales, informes financieros, informes DIAN; módulo de 
facturación, módulo de tesorería, módulo de cuentas por cobrar y por pagar, 
informes contraloría general de la república, informe FUT formulario Único territorial, 
informes CGN, informes SIA, módulo de presupuesto público, servicios públicos y 
activos fijos de las dependencias de la Secretaria de Hacienda y unidad de servicios 
públicos. 
 
Que, en la secretaria de Hacienda de Maripí, se implementó el Software 
denominado SYSCAFE, el cual requiere mantenimiento, actualización y 
capacitación para los funcionarios de la alcaldía municipal que lo operan, por lo 
anterior es necesario contratar la actualización, mantenimiento y capacitación de los 
módulos del Software SYSCAFE con la persona titular de los derechos intelectuales 
y/o industriales sobre el producto adquirido o que sea distribuidor autorizado. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.17 
(observación No.21) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de prestación 
de servicios No.20 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que 
no se publicó todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del 
expediente contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● CDP No. 2023000044  $7.200.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● RP No. 2023000027  $7.200.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
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De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°017 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 
Contrato de Suministro No.47 
CONTRATO Contrato No. 47 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ 

CONTRATISTA LIBIA PAIBA CASTRO 

OBJETO  SUMINSTRO DE FILTROS GRASAS ACEITES 
Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE VEHICULOS MAQUINARIA Y 
EQUIPOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 
MARIPÍ BOYACA A PRECIOS UNITARIOS 

VALOR $50,000,000   

VALOR ADICIONAL $24,000,000 

VALOR TOTAL $74.000.000 

PLAZO DE EJECUCIÓN Diez (10) meses 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/02/2023 

ACTA DE INICIO 21/02/2023 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 22/09/2023 

 
Descripción de la necesidad: 
Para dar cumplimiento a lo anterior, la administración municipal de Maripí Boyacá 
requiere:  
 
1)-. Realizar trabajos permanentes de mantenimiento rutinario de vías como 
herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades agrícola y ganadera, 
siendo éstas los ejes del desarrollo económico del Municipio de Maripí;  
 
2)-. Prestar el servicio de aseo a través de la recolección, transporte y disposición 
final de los residuos sólidos generados en la jurisdicción Municipal;  
 
3)- Adelantar gestiones administrativas propias de las funciones y obligaciones del 
primer mandatario local, así como de los demás funcionarios de la administración 
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dentro y fuera de la jurisdicción del Municipio, situación que hace necesaria la 
utilización de vehículos propios para tal;  
 
4)-. Aunar esfuerzos y recursos con las entidades y órganos públicos y privados 
competentes a fin de coordinar, atender y mitigar las diferentes situaciones de 
calamidad, riesgos y desastres que se presenten en la jurisdicción del Municipio;  
 
5)-. Apoyo al sector agropecuario para la tecnificación de parcelas, con la utilización 
de tractor, entre otras. Con el fin de dar cumplimento a las actividades mencionadas 
debe garantizarse el correcto funcionamiento del banco de maquinaria y vehículos 
con los que cuenta el Municipio; para lo que se debe realizar mantenimientos 
exigidos por las mismas en términos de filtros y aceites. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.18 
(observación No.22) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato de suministro 
No.47 de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó 
todos y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente 
contractual, de manera específica los que se indican: 
 
● Acta de inicio: 21 de febrero de 2023 y fue publicado el 27 de julio de 2023 
en forma extemporánea. 
● Acta de aprobación de póliza de fecha 17/02/2023 y fue publicada 21 de julio 
de 2023 en forma extemporánea. 
● Adición de 21 de julio de 2023 y fue publicada el 30 de diciembre de 2023 
● CDP No. 2023000037  $50.000.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP 

● CDP Adicional No. 2023000376 por valor $21.000.000 No se encuentra 
publicado en el SECOP 

● RP No. 20230000128 por $50.000.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP 

● RP Adicional No. 20230000647  $21.000.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP 
● Acta de liquidación de fecha 22 de septiembre de 2023 y fue publicada el 30 
de octubre de 2023 en el SECOP, en forma extemporánea. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
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De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°018 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 
Contrato CPS No 05 
CONTRATO Contrato CPS No.05 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ 

CONTRATISTA LEISY PAOLA RINCÓN FORERO 

OBJETO  PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA 
GESTION PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS 
ACTIVIADES DEL PROGRAMA FAMILIAS EN 
ACCION EN EL MUNICPIO DE MARIPÍ-BOYACA 

VALOR $       5,800,000 

VALOR TOTAL $       5,800,000 

PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26( DIAS 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 03/01/2023 

ACTA DE INICIO 03/01/2023 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 28/04/2023 

 
Descripción de la necesidad: 
 
Referido al convenio interadministrativo No. 1089 de 2016 con el Departamento 
Administrativo para la prosperidad Social, el cual tiene por objeto: “aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, operativos y humanos entre prosperidad social y la 
entidad territorial con el fin de lograr la implementación y ejecución del programa 
más familias en acción y este establece en su cláusula segunda como obligación de 
la entidad territorial entre otras, el contar con el recurso humano, físico y tecnológico, 
que se encargue de dar cumplimiento a las actividades consignadas en el convenio, 
de acuerdo con el modelo de gestión diseñado para tal fin, y así suministrar el apoyo 
logístico a las actividades que requiera el programa para sus beneficiarios. 
 
En este sentido el municipio de Maripí. Considera viable para dar cumplimiento a 
plenitud a las obligaciones establecidas en el convenio, contratar bajo la modalidad 
de contratación directa los servicios de apoyo a la gestión de un auxiliar para el 
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enlace municipal de Familias en Acción a fin de lograr la correcta ejecución 
seguimiento y evaluación del programa “familias en acción “en el municipio de 
Maripí”. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.19 
(observación No.23) 
 
CONDICIÓN. Al verificar los documentos que hacen parte del contrato CPS No.05 
de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó todos 
y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente contractual, 
de manera específica los que se indican: 
 
● El acta de inicio tiene fecha de 3 de enero de 2023 y fue publicada el 20 de 
enero de 2023 en forma extemporánea. 
● El contrato se encuentra firmado el 3 de enero de 2023 y fue publicado el 20 
de enero de 2023 en forma extemporánea. 
● El acta de liquidación aparece de fecha 28 de abril de 2023 y fue publicada 
el 22 de noviembre de 2023 en forma extemporánea. 
● El CDP No. 2023000010 por valor de  $5.800.000 No se encuentra publicado 
en el SECOP. 
● El RP No. 20230000007 $5.800.000 No se encuentra publicado en el 
SECOP. 
● No aparece publicado informe de supervisión  
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°019 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
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Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
 
CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 
Contrato CPS No.07 
CONTRATO Contrato 18. CPS No. 07 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARIPÍ-BOYACÁ 

CONTRATISTA LYSETH COSTANSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

OBJETO  PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
ENLACE MUNICIPAL EJECUCION SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL PROGRAMA FAMILIAS EN 
ACCION EN EL MUNICPIO DE MARIPÍ BOYACA 

VALOR $ 7,700,000 

VALOR TOTAL $ 7,700,000 

PLAZO DE EJECUCIÓN Tres (3) días y veinte (20) meses  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10/01/2023 

ACTA DE INICIO 10/01/2023 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 11/05/2023 

 
Descripción de la necesidad: 
Referido al convenio interadministrativo No. 1089 de 2016 con el Departamento 
Administrativo para la prosperidad Social, el cual tiene por objeto: “aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, operativos y humanos entre prosperidad social y la 
entidad territorial con el fin de lograr la implementación y ejecución del programa 
más familias en acción y este establece en su cláusula segunda como obligación de 
la entidad territorial entre otras, el contar con el recurso humano, físico y tecnológico, 
que se encargue de dar cumplimiento a las actividades consignadas en el convenio, 
de acuerdo con el modelo de gestión diseñado para tal fin, y así suministrar el apoyo 
logístico a las actividades que requiera el programa para sus beneficiarios. 
 
En este sentido el municipio de Maripí considera viable para dar cumplimiento a 
plenitud a las obligaciones establecidas en el convenio, contratar bajo la modalidad 
de contratación directa los servicios de apoyo a la gestión de un auxiliar para el 
enlace municipal de Familias en Acción a fin de lograr la correcta ejecución 
seguimiento y evaluación del programa “familias en acción “en el municipio de 
Maripí”-Boyacá teniendo como marco conceptual que el mismo es una iniciativa del 
Gobierno central que tiene como fin contribuir a la superación y prevención de la 
pobreza y la formación de capital humano mediante un complemento de ingreso, 
condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en educación y salud. De 
esta forma, su principal cometido es el brindar subsidios de nutrición a los niños 
menores de seis años y en educación a los jóvenes menores de 18 años que 
pertenezcan a las familias calificadas como del nivel 1 del SISBEN, familias en 
condición de desplazamiento, familias indígenas o familias que pertenezcan a la 
estrategia de red unidos. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.20 
(observación No.24) 
 
CONDICIÓN: Al verificar los documentos que hacen parte del contrato CPS No.07 
de 2023, publicados en la plataforma SECOP se evidenció que no se publicó todos 
y cada uno de los actos administrativos que hacen parte del expediente contractual, 
de manera específica los que se indican: 
 
● El acta de liquidación se firma el 11 de mayo de 2023 y se publica el 31 de 
mayo de 2023 en forma extemporánea. 
● El CDP No. 2023000016 por valor de $7.700.000 No se encuentra 
publicado en el SECOP. 
● El RP No. 2023000010 por valor de $7.700.000 No se encuentra publicado 
en el SECOP. 
● El Contrato se suscribe el 10 de enero de 2023 y se publica el 7 de febrero 
de 2023 en forma extemporánea. 
● El Acta de inicio del 10 de enero de 2023 y se publica el 7 de febrero de 2023 
en forma extemporánea. 
 
Por lo señalado anteriormente, el sujeto de control está vulnerando el principio de 
publicidad y acceso a la información en este caso como ente de control, igualmente, 
se omite aplicar lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala: 
 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…) 
 

Por su parte, el sujeto de control en respuesta controversia señala, que la no 
publicación no constituye una falta en el proceso contractual, puesto que los 
documentos originales del contrato reposan en el archivo físico, condición que no 
puede ser aceptada por cuanto se está incumpliendo con un mandato legal que así 
lo ordena, y no puede convertirse en una decisión discrecional si se publica o no 
 
De otra parte, es importante indicar que la no publicación de estos actos 
administrativos en la plataforma SECOP entorpece notablemente la ejecución del 
proceso auditor, por cuanto no fue posible acceder a documentos trascendentales 
como DP, RP e informes de supervisión, que permitieran determinar que el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los principios de economía, eficiencia y eficacia; 
condición que genera incertidumbre y carencia de seguridad razonable frente al 
proceso contractual, por ende, se mantiene lo observado configurándose como  
hallazgo administrativo N°020 con incidencia sancionatoria. 
 
CRITERIO: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 
2015, La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición” (…) 
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CAUSA: Inobservancia e incumplimiento en la aplicación del principio de publicidad, 
así como lo definido en el Decreto 1082 de 2015 en lo referente a la publicación de 
todos los actos administrativos que hacen parte del proceso contractual respectivo.  
 
EFECTO: Vulneración al principio publicidad y acceso a la información de manera 
oportuna a los diferentes actores 
 
2.1.3. Cobertura del Componente de la Gestión Ambiental   
 
COBERTURA DEL COMPONENTE AMBIENTAL 
 
 El Control Fiscal Ambiental se fundamenta en lo que respecta a la Constitución 
Política de Colombia de 1991 en donde se elevó a norma constitucional la 
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 
 
Lo anterior se desarrolla a través de principios fundamentales como lo son proteger 
los recursos naturales, garantizar el desarrollo sostenible, su conservación o 
sustitución, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, (C.P. 1991, 
Artículos 8, 49, 79, 80), lo cual está implícito en el ejercicio de Control Fiscal art. 3 
Decreto 403 de 2020, en los numerales g) Desarrollo sostenible y h) Valoración de 
Costos Ambientales, y lo cual se verificó en el proceso auditor, en cuanto a la 
efectividad de la inversión ambiental realizada por el Gestor Fiscal.  
 
Por otra parte, para dar un concepto sobre la eficacia y la eficiencia de las 
inversiones ambientales realizadas por el Municipio de Maripí, es necesario 
acogernos a las normas que rigen en materia ambiental, como lo son: 
 
 • Ley 99 de 1993, ART 111. (Modificado por el art. 106, Ley 1151 de 2007); 
(Modificado por el art. 210, Ley 1450 de 2011); (Reglamentado por el Decreto 953 
de 2013, modificado por el artículo 3 de la Ley 2320 del 29 de agosto de 2023). 
Adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales, 
distritales y regionales  
 
• Ley 142 de 1994“Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 
• Ley 373 de 1997 “Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”  
• Decreto 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo. Artículo 88. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. 
• Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta versión 
incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedición. 
• Resolución 2115 de 2007“características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.  
• Resolución 0330 de 2017 “se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico”  
• Agenda 2030, en la Asamblea General de la ONU sobre el compromiso de los 17 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se busca, entre otros, proteger 
el medio ambiente (Objetivos 6, 13 y 15).  
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Esta auditoría busca determinar si en la vigencia auditada, con su actuar o con su 
omisión el gestor fiscal materializó algún tipo de Gestión Antieconómica, ineficaz, 
ineficiente o inoportuna, en cuanto a la inversión y gasto de los recursos que son 
destinados para el componente ambiental en lo que refiere principalmente a la 
protección, preservación, recuperación, etc., de los recursos naturales, así como a 
garantizar un ambiente sano (C.P., art 79), del mismo modo, la omisión a las 
inversiones que pudieran incidir en la mitigación o solución de los impactos 
ambientales que se pueden generar como son alteraciones en ecosistemas y en la 
salud de los seres humanos, contaminación del agua, del aire, pérdida de 
biodiversidad, entre otros.  
 
Por lo anterior, se escogió una muestra, tomando la Inversión los sectores de 
Ambiente y desarrollo sostenible, Agua Potable y Saneamiento Básico y los 
contratos reportados en la ficha técnica Ambiental procurando que estén liquidados, 
ya que esto permite al equipo emitir un criterio certero, teniendo en cuenta el control 
posterior. Por lo tanto, desde la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración 
de Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, se practicó inspección 
física y se evaluaron los precios, cantidades, estabilidad y calidad de las obras, 
respecto de los contratos referidos en la muestra, los cuales fueron expuestos 
anteriormente y los que se resumen a continuación en cuanto a objeto y valor 
 

 
 
Estatuto de Rentas     
 
El Estatuto Tributario mediante el cual se determina el procedimiento tributario, 
sanciones, declaraciones tributarias, plazos, presentación, firma de contador, 
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reservas, correcciones, declaración de los impuestos de renta, sobre las ventas, 
retención en la fuente, de timbre, del municipio de Maripí se realiza mediante 
Acuerdo No. 003 del 27 de febrero de 2023 y derogando el Acuerdo No 019 de 2017 
dada la competencia que tienen los Concejos Municipales de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 313-4 de la Constitución Política, articulo 287-3 294, 338 y 363 ley 14 
de 1983, el Decreto Ley 1333 de 1986, las Leyes 44 de 1990 y 136 de 1994, y el 
art. 18 de la Ley 1551 de 2012, al reiterar que estos cuerpos colegiados deben “(…) 
Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de 
conformidad con la ley (…)” . 
 
Banco de programas y proyectos   
 

El banco de proyectos es una herramienta del sistema de planificación sobre la 
inversión pública que permite tomar decisiones en la etapa de pre inversión e 
inversión, facilitando la preparación de los planes, programas y proyectos de 
inversión, racionalidad y consistencia en la asignación del presupuesto para cada 
vigencia.  
 
La debida gestión y funcionamiento del Banco Único de Programas y Proyectos 
inicia con el compromiso del alcalde cuya rigurosidad en la aplicación del manual 
de procesos y procedimientos en cual debe orientar la pauta de la cultura 
organizacional en torno a la gestión de la inversión pública del Municipio. La Oficina 
de Planeación de cada entidad territorial es la responsable del Banco de Programas 
y Proyectos y debe garantizar el debido tránsito del proyecto en cada etapa.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.21 
(observación No.25) 
 
CONDICION: El equipo auditor no encontró evidencia de la existencia del Banco de 
Proyectos del municipio de Maripí, ni del acto de implementación del mismo, ya que 
según oficio de solicitud No.13 de información de fecha 02 de abril de 2024, en que 
este auditor solicita allegar acto administrativo mediante el cual se adoptó el Banco 
de Proyectos del municipio de Maripí, el cual no fue enviado en contestación de 
fecha 8 de abril de 2024 y en posteriores solicitudes. 
 

Así mismo, revisada la información suministrada por parte del Municipio de 
Maripí, para subsanar las observaciones manifestadas dentro del Informe 
Preliminar, se evidencia que la entidad auditada no se pronuncia al respecto de 
la presente observación, haciendo omisión a las solicitudes de información por 
parte de este ente de control y generando incertidumbre al equipo auditor, por lo 
anterior, se mantiene la observación y se configura hallazgo administrativo  No 
21 con incidencia sancionatoria 

CRITERIO: Inobservancia de la aplicación de la ley 152 de 1994 Art 3.4.5. Las 
entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeación, organizarán y 
pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de 
información para la planeación. El Departamento Nacional de Planeación 
organizará las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar 
estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas 
y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento. Los 
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departamento, distritos y municipios con 100.000 o más habitantes cumplirán lo 
establecido en el numeral anterior en un plazo máximo de dieciocho meses y los 
demás municipios, en un plazo máximo de tres años, contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley, para lo cual los departamentos prestarán el apoyo 
necesario. Los programas y proyectos que se presenten con base en el 
respectivo banco de proyectos tendrán prioridad para acceder al sistema de 
cofinanciación y a los demás programas a ser ejecutados en los niveles 
territoriales, de conformidad con los reglamentos del Gobierno Nacional y de las 
autoridades competentes. 

ARTÍCULO 101 de Ley 42 de 1.993 “Los contralores impondrán multas a los servidores 
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco 
(5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que 
en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las cuentas…” 

Así como también el artículo 14 de la Resolución 494 de 2017 expedida por la 
Contraloría General de Boyacá establece, que la información debe ser confiable 
teniendo en cuenta las variables de calidad, oportunidad y suficiencia.  
 
CAUSA: Inefectividad de los controles aplicados. 
 

EFECTO: Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos y falta de 
transparencia de información relevante 

 
2.2. MACROPROCESO GESTION FINANCIERA  
 
El municipio de Maripí se encuentra sujeto al ámbito del Marco Normativo anexo a 
la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, ya que está clasificado dentro 
de las entidades de gobierno, con esta resolución se incorporó como parte 
integrante del régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo para Entidades 
de Gobierno el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación 
y Presentación de Información Financiera, las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, Procedimientos 
Contables, las Guías de Aplicación, el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina 
Contable Pública, los cuales son el marco normativo en el que la información 
financiera de la entidad debe presentarse como parte del proceso de 
implementación de la normatividad internacional en Colombia. 
 
Respecto a la información contable y financiera en la vigencia 2023, según 
certificación expedida por la Tesorería Municipal, fechada del 9 de abril de 2024, se 
manejó el software contable y presupuestal denominado,” GESTIÓN OFICIAL 
Syscafé” el cual contiene los módulos de Contabilidad, Tesorería, Cuentas por 
Cobrar, Cuentas por pagar, Inventarios, Activos Fijos, Nomina, Servicios públicos, 
y Presupuesto público, hasta el 28 de diciembre de 2023.  
 
Políticas Contables 
 
Las Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados 
financieros. Fundamentos encaminados a establecer certeza absoluta sobre el 
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cumplimiento de la característica fundamental de Representación fiel, contar con 
características de mejora como la verificabilidad y comprensibilidad sobre los saldos 
pretendiendo cumplir a cabalidad las disposiciones de la Contaduría General de la 
Nación, situaciones que conducen a establecer las incertidumbres e incorrecciones 
en la validación de sus registros.  
 
Visto el documento presentado  “MANUAL DE POLITICAS CONTABLES DEL 
MUNICIPIO DE MARIPÍ”, se evidencia que este no ha sido objeto de ajustes o 
modificaciones,  máxime teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación 
emite actualizaciones normativas de forma permanente, en atención a lo 
establecido en la Resolución No. 425 del 23 de diciembre de 2019,  tanto de los 
procedimientos contables como de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades del Gobierno.  
  
Así mismo, la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016, establece en su anexo 
técnico, que, a partir del 1 de enero de 2018, todas las entidades públicas aplicaran 
estos procedimientos, para lo cual, dentro de sus aspectos conceptuales, 
relacionados con el proceso contable, determina en el numeral 2.1.1. “Marco 
normativo del proceso contable” que las políticas contables se formalizarán 
mediante documento emitido por el Representante legal de la entidad o por el 
máximo órgano de instancia administrativa de la Entidad, propendiendo que el 
municipio  ejecutara un plan de acciones inherentes a la implementación de estas 
normas, desarrollando cronogramas y actividades tendientes al cumplimiento de las 
mismas,  concordante con el ajuste  actualización de las nuevas políticas contables, 
situación que no se presentó. 
 
2.2.1. Estados Financieros 
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado el estado de situación financiera del 
municipio de Maripí a 31 de diciembre de 2023, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
El estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2023 refleja Activos 
por valor $57.554.011.747.88, Pasivos por $8.124.843.803 y Patrimonio por 
$49.429.167.944. 
 
Se presenta en el siguiente cuadro, el comportamiento de las cuentas que 
componen el estado de situación financiera del municipio de Maripí, durante las 
vigencias 2022 y 2023, precisando que, para esta última vigencia, la cuenta ACTIVO 
se incrementó en $ 3.440.226.166.88, respecto al PASIVO, este se incrementó en 
$226.580.974 y por ende el patrimonio se incrementó en $3.213.645.192.88, tal 
como se muestra a continuación: 
 

Comparativo estado situación financiera 2022 – 2023 
CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 2023 SALDO FINAL 2022 VARIACION 

1  ACTIVOS  
    

57,554,011,747  
54,113,785,581 3,440,226,166 

2  PASIVOS  
      

8,124,843,803  
7,898,262,829 226,580,974 
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3  
PATRIMONI
O  

    
49,429,167,944  

46,215,522,752 3,213,645,192 

Fuente. Plataforma SIA. Información complementaria  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.22 (observación No.27) 
 
CONDICIÓN: Verificada la página Web del municipio de Maripí no se encontró 
evidencia de la publicación de los estados financieros de la Entidad con corte a 31 
de diciembre de 2023. 
 

 
 
De acuerdo a lo manifestado por parte del sujeto auditado, se evidencia la mala 
gestión de la entidad, en cuanto a la falta de publicación de informes de suma 
importancia, como lo son los estados financieros a corte de 31 de diciembre de 
2023, es por esto que se mantiene la observación, con el objetivo que sea 
subsanado y tenido en cuenta para vigencias posteriores, por lo anterior se 
configura hallazgo administrativo N°022. 
 
CRITERIO. La Resolución 356 de 30 diciembre 2022 “Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes 
financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el 
numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019” emitida por la Contaduría 
General de la Nación que establece:  
 
37. Publicar en la página web de la respectiva entidad, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se 
determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas 
vigentes. 
 

En cuanto a la periodicidad de presentación, la Resolución 261 de 2023 de la CGN. 
Procedimiento para la preparación y presentación de informes financieros y 
contables establece:   
 
“3. PERIODICIDAD DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES Los informes financieros y contables se prepararán 
y presentarán, de forma trimestral, con corte al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre del respectivo año. A 31 de 
diciembre del respectivo año no se prepararán ni presentarán informes financieros y contables dado que la entidad 
preparará y presentará el juego completo de estados financieros regulado en los marcos normativos expedidos por 
la CGN.”  
 
Lo anterior en concordancia con La resolución 356 de 2023 de la CGN que establece:  
 
Res. 356/2022, Art.2º, CGN: Las entidades que deban publicar informes financieros y contables conforme al Procedimiento 
incorporado con esta Resolución publicarán, en su página web, el conjunto completo de estados financieros que conforme al 
marco normativo del RCP deban preparar y presentar con corte al 31 de diciembre de cada año, una vez estos sean 
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autorizados para su publicación. 
 

 

Literal 37. Del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019” Publicar en la página web de la respectiva 

entidad, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos 
del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 

 
CAUSA: Inefectividad de controles o no aplicación de los mismos para ejecutar el 
proceso financiero de una forma efectiva, ausencia de medidas tendientes a la 
verificación periódica del cumplimiento de la normatividad aplicable. 

EFECTO: Vulneración del principio de publicidad por la no publicación de los 
estados financieros en la página web de la entidad para ser consultada por los 
diferentes tipos de usuarios. 

Cobertura – Evaluación de la muestra 
 
Con base en el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2023 
y además con el fin de establecer el grado de cumplimiento de las características 
cualitativas y cuantitativas de la información contable, gestión, legalidad y 
confiabilidad, se efectuó el respectivo análisis horizontal a las cuentas que 
conforman el Estado de Situación Financiera con el fin de evidenciar las variaciones 
porcentuales y la participación de cada una de ellas y determinar los posibles 
riesgos asociados.  
 
Así mismo, se revisó las notas a los Estados Financieros que en conjunto con el 
análisis anterior constituyen el insumo para determinar la muestra a auditar, de esta 
manera se concluyó que se tomarían las siguientes cuentas:  
 

No. 
Código 
Contable 

Nombre De La Cuenta 2022 2023 Variación  
 

% 

ACTIVO  

1 111005 Cuenta corriente             
5,831,443,485  

      4,204,184,110           (1,627,259,375) 
 

 
-27.9 

 

2 111006 Cuenta de ahorro            
8,077,227,559  

           
4,528,179,183  

         (3,549,048,376) -43.94 

3 138490 Otras cuentas por cobrar              
34,806,754  

                 
40,366,771  

5,560,017 15.97 

4 138453 
 

 
Rendimientos financieros de 
asignaciones directas 

 

                 
41,681,831  

 

                 
92,441,148  

 

                 50,759,317  
 

 
121.78 

 

5 160501 Urbanos                  
97,629,000  

                 
97,629,000  

0.00  
0 

6 164019 Instalaciones deportivas y 
recreacionales 

           
2,803,406,204  

 

           
2,803,406,204  

 

0.00  
 

0 

7 164090 Otras edificaciones                
274,773,152  

               
274,773,152  

0.00  
0 

8 197008 Softwares                      
582,000 

                     
582,000 

0.00  
0 

PASIVO  

9 231401 Préstamos banca comercial                 
300,000,000  

               300,000,000   

10 240720 Recaudos por clasificar                  
31,696,412  

                 
38,116,252  

                    6,419,839   
20.25 

11 240790 Otros recaudos a favor de 
terceros 

                 
32,542,718  

                (32,542,718)  
-100 

12 249090 Otras cuentas por pagar                  
90,277,576  

                 
90,115,096  

                     (162,480)  
-0.18 

13 270103 Administrativas                
150,000,000  

               
150,000,000  

0.00  
0 

14 290102 Anticipos sobre convenios y 
acuerdos 

         
5,449,446,399  

                                
-    

       (5,449,446,399) -100 

18 290201 En administración            
6,116,169,344  

           
4,096,044,044  

         (2,020,125,300) -33.03 
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Analizados los Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 con el 
propósito de validar que la información cumpla, entre otras, con las características 
cualitativas previstas en los marcos normativos del Régimen de Contabilidad 
Pública, se observaron situaciones relevantes que se van a exponiendo en el 
transcurso del informe conjuntamente con la evaluación de cada una de las cuentas 
que se tomaron como muestra dentro del proceso auditor, así: 

2.2.2. Activos 

CUENTA 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (CUENTA 
CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS. 
 
En atención al formato F03 CDN – Estado de Tesorería – presentado por el 
municipio de Maripí, donde se relacionan 52 cuentas bancarias, con el siguiente 
consolidado: 
 

Saldo Inicial A 1 
De enero 

Ingresos Egresos 
Saldo A 31 De diciembre 

Según Libros 

Saldo A 31 De diciembre 
Según Extractos 

Bancarios 

10,257,154,875 19,616,739,759 20,099,234,880 9,774,659,753 9,774,659,753 

 
De acuerdo a las revelaciones a los estados financieros del Municipio de Maripí a 
31 de diciembre de 2023, en su manual de políticas contables No 7.1 Efectivo Y 
Equivalentes De Efectivo - 7.1.1 Reconocimiento, este concepto comprende todas 
las cuentas de efectivo, disponible y depósitos a la vista convertibles en el corto 
plazo. 
 
Los equivalentes de efectivo se caracterizan por su convertibilidad en un corto plazo. 
Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, su finalidad o 
propósito es cumplir los compromisos y necesidades de pago a corto plazo; podrá 
ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a 
un riesgo mínimo de cambio en su valor.  
 
Para efectos de presentación el efectivo y sus equivalentes, en la Alcaldía del 
Municipio de Maripí Boyacá, maneja bajo este concepto los siguientes Rubros.  
 
1. Saldos de fondos de caja, caja menor y caja general.  
2. Saldos en entidades financieras – Bancos de orden nacional que no contengan 
restricciones en sus condiciones de uso.  
3. Saldos de cuentas de instituciones financieras de orden internacional (en 
cumplimiento del marco normativo expreso por el banco de la república y los 
organismos de control y vigilancia en lo relacionado a su uso, disposición y control).  
4. Depósitos a corto plazo menor a 3 meses (CDT) constituidos en entidades 
financieras reguladas por la superintendencia financiera de Colombia.  
5. Sobregiros Bancarios.  
6. Fondos de uso restringido.  
 
Medición Inicial  
 

Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se registran en moneda funcional 
que para todos los efectos corresponde al peso colombiano.  
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Los Certificados de Depósito a Término Fijo (CDT O Bonos), se podrán realizar 
solamente en instituciones reguladas por la superintendencia financiera de 
Colombia. Dichos valores serán presentados como equivalente al efectivo cuando 
tenga vencimiento menor o igual de tres meses desde la fecha de adquisición y se 
reconocerán por el valor de la transacción, las cuentas bancarias corrientes y de 
ahorro se tratarán en consolidado para efectos del presente informe, presentando 
las siguientes cifras: 
 
Según el formato F03 CDN –Movimiento Bancos- presentado a la Plataforma SIA 
contralorías relacionan un total de 52 cuentas bancarias, según se indica: 
 

(C) No. De Cuenta (C) Denominación 
(C) Fuente De 
Financiación 

(D) Saldo 
Inicial A 1 De 
Enero 

(D) Ingresos (D) Egresos 
(D) Saldo A 31 De 
Diciembre Según 
Libros 

(D) Saldo A 31 De 
Diciembre Según Extractos 
Bancarios 

373031764 
B Davivienda Cta. 3176 4 SGP 
Propósito General 

sgp proposito 
gral 

             
477.470.781           5.563.005.304           5.831.021.439               209.454.646               209.454.646  

373002229 
B Davivienda Cta 0222 9 
Fondos Comunes 

fondos 
comunes 

               
73.473.433           1.414.368.463           1.302.967.827               184.874.070               184.874.070  

373033992 
B Davivienda Cta 3399 2 
Sobretasa a la Gasolina 

recursos 
propios 

             
230.743.574                 91.591.621               308.174.326                 14.160.869                 14.160.869  

36086 
B Davivienda Cta 3608 6 
Fondo Local de Salud Etesa ETESA 

               
34.689.133                 14.689.308                 43.042.504                   6.335.936                   6.335.936  

91799 
B Davivienda Cta 91779 
Estampilla Prodeporte 

recursos 
propios 

                 
1.686.057               113.613.637                 95.987.983                 19.311.711                 19.311.711  

69990789 
B Davivienda Cta 3860 6999 
0789 Desahorro Fonpet 2022 

sgp proposito 
gral 

             
737.929.088                   2.950.468                                   -                 740.879.556               740.879.556  

557 
B DAVIVIENDA CTA 0557 
CONV 1618 DE 2023 convenio 

                                 
-             1.072.360.598                                   -             1.072.360.598           1.072.360.598  

90490 
B DAVIVIENDA CTA 90490 
CONV 2946 2023 VICTIMAS convenio 

                                 
-                   11.292.000                 10.542.000                       750.000                       750.000  

96547 
B Davivienda Cta 9654 7 
Personería 

recursos 
propios 

                     
926.708               200.000.000               198.120.638                   2.806.070                   2.806.070  

450001609 
B Agrario Cta 315450001609 
Concejo 

recursos 
propios 

                 
3.640.456               155.000.000               154.659.055                   3.981.401                   3.981.401  

96356 
B Davivienda Cta 9635 6 
Concejo 

recursos 
propios 

                       
55.271                                   -                           55.271                                   -                                     -    

96133 
B Davivienda Cta 9613 3 
Indeportes convenio 

                 
8.135.960                                   -                                     -                     8.135.960                   8.135.960  

268050986 
B Bogotá Cta 5098 6 Salud 
Publica 

sgp salud 
publica 

               
15.462.876               227.223.198               218.687.987                 23.998.087                 23.998.087  

50994 
B Bogotá Cta 5099 4 SGP 
Educación sgp educacion 

             
256.079.709                 94.082.779                 80.886.773               269.275.715               269.275.715  

50325 
Bogotá 5032 5 Fondos 
comunes 

recursos del 
crédito 

               
32.648.656               300.094.128               247.740.597                 85.002.187                 85.002.187  

29708772 
Bancolombia Cta 297087 72 
Ingresos Propios 

recursos 
propios 

               
57.888.939           1.005.651.388               967.305.637                 96.234.690                 96.234.690  

1443 
B Agrario Conv 14888 Cta 
1443 Impto Predial 

recursos 
propios 

               
47.554.638               236.596.914               187.986.603                 96.164.949                 96.164.949  

1575 
B agrario conv recaudos ICA 
cta 1575 convenios 

                       
48.732                       164.458                       191.604                         21.586                         21.586  

19605 

BBVA SGR Regalías fondo de 
compensación 40% Cta 
19605 SGR 

                       
12.386  

                                
12                                   -                           12.398                         12.398  

133521 
BBVA Recursos Propios 
133521 

recursos 
propios 

               
75.592.364                         12.600                                   -                   75.604.964                 75.604.964  

20223 
BBVA Conv 003509 Uni 
Sanitarias Cta 20223 convenios 

               
28.822.213                                   -                                     -                   28.822.213                 28.822.213  

6265 
B Davivienda Estampilla Pro 
cultura Cta 6265 

recursos 
propios 

                 
2.473.196               111.778.084                 10.808.673               103.442.607               103.442.607  

4351 
B Davivienda Sobretasa 
Ambiental cta 4351 

sobretasa 
ambiental 

                 
1.909.936                 63.481.666                 63.447.770                   1.943.832                   1.943.832  

20421 BBVA FONPET Cta 20421 
desahorro 
fonpet 

                     
285.785                               285                                   -                         286.070                       286.070  

512020785 

BBVA Propósito General 
Desahorro FONPET Cta 512 
020785 

desahorro 
fonpet 

               
77.243.579                                   -                                     -                   77.243.579                 77.243.579  

6993692 

B Davivienda SGP 
Alimentación Escolar Cta 
6999 3692 

SGP 
Alimentación 
escolar 

                 
4.493.348               322.663.548               308.608.348                 18.548.548                 18.548.548  

705173235 

Av. Villas Estampilla Pro 
Adulto Mayor Cta 
705173235 

recursos 
propios 

             
253.865.833               521.224.849               214.182.725               560.907.957               560.907.957  

705173227 

Av. Villas Estampilla 
Seguridad Ciudadana Cta 
705173227 

recursos 
propios 

               
33.566.402               330.882.045                 39.168.161               325.280.286               325.280.286  

7368 
AV VILLAS CTA 7368 CONV 
657 convenios 

                                 
-                 553.483.164               458.325.508                 95.157.656                 95.157.656  

3684 

B Davivienda Atención 
Integral Primera Infancia Cta 
3684 convenios 

               
11.741.557                       786.892                 12.524.696                            3.752                            3.752  

705174605 

AV Villas Res 00050 2017 cta 
705 17460 5 Adulto Mayor 
Gobe 

recursos 
propios 

                                  
1                                   -                                     -                                      1                                    1  
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35280223339 

Bancolombia Reserva 
Pensional Gral Cta 
3528022333 9 

recursos 
propios 

                     
469.109                                   -                                     -                         469.109                       469.109  

38606999098 

Davivienda Cta 38606999098 
7 Convenio 1520 Fuerte 
Carabine convenios 

               
10.045.094                                   -                   10.045.094                                   -                                     -    

3.86E+11 

Davivienda Cta 3860 6999 
1027 Conv Cofinan Puente la 
Locha convenio 

                          
7.180                                   -                              7.180                                   -                                     -    

3.86E+11 

Davivienda Cta 3860 6999 
0797 Convenio 3050 Puente 
la Locha convenio 

             
184.608.750                                   -                 184.608.750                                   -                                     -    

6083 
Davivienda USP Cta 6083 
Fondos Comunes 

fondos 
comunes 

                     
410.847                                   -                         410.847                                   -                                     -    

1435 
Agrario Cta 1435 Recaudo 
USP 

recursos 
propios 

               
27.814.727               125.184.336                 93.313.051                 59.686.011                 59.686.011  

645 

Bancolombia cta 00645 
Invias conv 1053 2021 mant 
vias convenios 

             
420.197.987                       426.659               397.597.549                 23.027.097                 23.027.097  

6691 
BBogota Cuenta Maestra 
Pagadora AH 6691 sgp educacion 

               
24.998.410                            6.910                 15.076.685                   9.928.635                   9.928.635  

705173573 

Av Villas Cta 705 173573 Des 
Fonpet Reserva Pensional 
Gral F 

desahorro 
fonpet 

                       
39.174  

                                  
4                                   -                           39.178                         39.178  

705173565 
Av Villas Cta 705 173565 Des 
Fonpet Educacion SGP 

desahorro 
fonpet 

               
22.594.087                            2.102                   2.172.858                 20.423.331                 20.423.331  

705173615 
Av Villas Cta 705 173615 Des 
Fonpet Proposito Gral SGP 

desahorro 
fonpet 

             
942.359.980                         50.043               841.759.845               100.650.178               100.650.178  

7814 
Bancolombia Codigo Policia 
Ley 1801 de 2016 Cta 7814 

recursos 
propios 

                 
9.651.685                   1.200.600                       906.336                   9.945.949                   9.945.949  

757983 

Bancolombia SGR Cta 
352807579 83 SGR 
Asignaciones Directa SGR 

               
60.647.741                       121.415                                   -                   60.769.156                 60.769.156  

35252841014 

Bancolombia Cta 
35252841014 Conv 2094 
2023 convenios 

                                 
-                 528.548.218                                   -                 528.548.218               528.548.218  

93135 
BBogota Cta 9313 5 Cuenta 
Maestra Regimen Subsidiad SGP salud 

                          
3.250                                   -                                     -                              3.250                            3.250  

122943 Av Villas Cta 12294 3 
recursos 
propios 

                       
19.664                                   -                                     -                           19.664                         19.664  

4.15E+11 
BAgrario Cta Maestra APSB 
SGP cTA 4 1530 300758 5 

SGP agua 
potable 

         
1.965.565.177           1.191.555.464           2.177.343.275               979.777.366               979.777.366  

4.15E+11 
BAgrario Cta 4 1530 0 14355 
0 Convenio convenios 

               
22.001.167                         58.560                 20.994.134                   1.065.593                   1.065.593  

4.15E+11 
B Agrario Cta 415453005394 
Conv Fuerte Caravineros convenios 

         
3.865.790.843           4.477.321.999           5.535.176.940           2.807.935.902           2.807.935.902  

705177251 
Av Villas Cta 705 17725 1 
Desahorro Fonpet Nomina 

desahorro 
fonpet 

               
45.332.070                            2.874                 36.262.183                   9.072.761                   9.072.761  

6902 

B Agrario 690 2 Fondo 
solidaridad y Redistribucion 
del Ingr 

fondo 
solidaridad y 
redistribucion 

             
186.157.325               885.263.167                 29.124.029           1.042.296.463           1.042.296.463  

 

Depuración de cuentas bancarias: De la anterior relación es posible extraer que 
el sujeto de control relaciona con catorce (14) cuentas bancarias las cuales registran 
saldos muy ínfimos al igual que no presentaron movimiento durante el periodo 
objeto de estudio por lo cual se  hace necesario que el sujeto de control adelante 
acciones pertinentes, en aras de sanear estas cuentas bancarias, que no están 
generando rendimientos financieros para la entidad, y en su lugar genera un 
desgaste administrativo en cuanto a la conciliación de las mismas, las cuales se 
relacionan: 

(C) No. De 
Cuenta (C) Denominación 

(C) Fuente De 
Financiación 

(D) Saldo Inicial A 1 
De Enero (D) Ingresos (D) Egresos 

(D) Saldo 
A 31 De 
Diciembr
e Según 
Libros 

(D) Saldo A 31 
De Diciembre 
Según Extractos 
Bancarios 

96356 BDavivienda Cta 9635 6 Concejo recursos propios 
                       

55.271  
                                 

-    
                       

55.271  
                                 

-    
                                 

-    

1575 B agrario conv recaudos ICA cta 1575 convenios 
                       

48.732  
                     

164.458  
                     

191.604  
                       

21.586  
                       

21.586  

19605 
BBVA SGR Regalias fondo de 
compensacion 40% Cta 19605 SGR 

                       
12.386  

                                
12  

                                 
-    

                       
12.398  

                       
12.398  

20421 BBVA FONPET Cta 20421 desahorro fonpet 
                     

285.785  
                             

285  
                                 

-    
                     

286.070  
                     

286.070  

3684 
BDavivienda Atencion Integral Primera 
Infancia Cta 3684 convenios 

               
11.741.557  

                     
786.892  

               
12.524.696  

                          
3.752  

                          
3.752  

705174605 
AV Villas Res 00050 2017 cta 705 17460 5 
Adulto Mayor Gobe recursos propios 

                                  
1  

                                 
-    

                                 
-    

                                  
1  

                                  
1  

352802233
39 

Bancolombia Reserva Pensional Gral Cta 
3528022333 9 recursos propios 

                     
469.109  

                                 
-    

                                 
-    

                     
469.109  

                     
469.109  

386069990
98 

Davivienda Cta 38606999098 7 Convenio 
1520 Fuerte Carabine convenios 

               
10.045.094  

                                 
-    

               
10.045.094  

                                 
-    

                                 
-    

3.86E+11 
Davivienda Cta 3860 6999 1027 Conv 
Cofinan Puente la Locha convenio 

                          
7.180  

                                 
-    

                          
7.180  

                                 
-    

                                 
-    

3.86E+11 
Davivienda Cta 3860 6999 0797 Convenio 
3050 Puente la Locha convenio 

             
184.608.750  

                                 
-    

             
184.608.750  

                                 
-    

                                 
-    

6083 
BDavivienda USP Cta 6083 Fondos 
Comunes fondos comunes 

                     
410.847  

                                 
-    

                     
410.847  

                                 
-    

                                 
-    

705173573 
Av Villas Cta 705 173573 Des Fonpet 
Reserva Pensional Gral F desahorro fonpet 

                       
39.174  

                                  
4  

                                 
-    

                       
39.178  

                       
39.178  
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93135 
BBogota Cta 9313 5 Cuenta Maestra 
Regimen Subsidiad SGP salud 

                          
3.250  

                                 
-    

                                 
-    

                          
3.250  

                          
3.250  

122943 Av Villas Cta 12294 3 recursos propios 
                       

19.664  
                                 

-    
                                 

-    
                       

19.664  
                       

19.664  

  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.23 
(observación No.28) 
 
CONDICIÓN: Una vez revisado por el equipo auditor se evidencia que la cuenta 
35279708772 de Bancolombia presenta extractos bancarios a corte 31 de diciembre 
de 2023 por valor de $316.285.069, lo cual no es coherente con el estado de 
tesorería en la información complementaria ya que este reporta un valor de 
$96.234.689.71 adicionalmente se revisa la conciliación bancaria y se evidencia un 
valor de partidas conciliatorias de $191.816.657 para la misma cuenta. 
 
Revisada la documentación suministrada por parte de la entidad para subsanar la 
presente observación, se evidencia evidentemente que el sujeto auditado presentó 
una conciliación bancaria de la cuenta 297087-72 con saldos que no se ajustaban 
a la realidad económica de la entidad. 
 

Así mismo, comparando la conciliación bancaria aportada dentro de la rendición de 
la cuenta, y la conciliación anexada para la presente respuesta , se puede evidenciar 
que los valores no son coherentes , de la misma manera se observa que en la nueva 
conciliación corregida , se relaciona un cheque que no se había notificado en la 
conciliación anterior, por un valor de $28.293.723, del cual no se tiene certeza de la 
existencia del mismo , puesto que dentro de los soportes la entidad no anexó dicho 
faltante , el cual generaría la incertidumbre del mismo.  
 

Es por lo anterior, que no se levanta la observación, al evidenciar falta de calidad y 
exactitud en la información que se reporta a este ente de control, así como también 
se genera una incertidumbre en el valor reportado en la conciliación bancaria, por 
lo tanto, se configura hallazgo administrativo N°023 con incidencia 
sancionatoria. 
 
CRITERIO: Parágrafo Tercero del artículo 4o de la Resolución 494 de 2017, de la 
Contraloría General de Boyacá, en cuanto a la calidad y veracidad de la información 
reportada en la cuenta y sus consecuentes informes, lo cuales deben brindar 
confiabilidad al proceso auditor, Resolución 062 de 2022 Por medio de la cual se 
adiciona la Resolución 494 de 2017. 
 
CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y control que permita generar 
información de calidad. 
 
EFECTO: Informes o registros inexactos, falta de calidad en el reporte de 
información para los diferentes grupos de interés y entes de control. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.24 (observación No.29) 
 
CONDICIÓN: El equipo auditor evidencia que en la cuenta bancaria de Bancolombia 
No. 006145 del convenio No. 1053-2021 mantenimiento, no fue liquidado y presenta 
saldo en libros contables por valor de $124.468.412.71, lo cual genera incertidumbre 
frente a la misma. 
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Verificada la respuesta emitida por el sujeto de control se determina que 
efectivamente hay coherencia en la información reportada en el formato F03 
respecto a la conciliación bancaria y los saldos allí registrados, sin embargo, es 
pertinente que el sujeto de control adelante las acciones necesarias para depurar el 
saldo registrado en esta cuenta bancaria, especialmente, lo que refiere a 
descuentos de estampillas y rete fuente, al igual que la ejecución de saldos 
pendientes, y devolución de rendimientos financieros. 
 

Por lo antes descrito, se configura hallazgo administrativo No 24 sin incidencia. 
 
CRITERIO: los registros contables y a información contable debe ser información 
Veraz, confiable y útil. 

 
Según los numerales 10.3 y 10.5 contenidos dentro de las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del 
marco normativo para Entidades del Gobierno, anexo a la Resolución No. 533 de 
2015 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones, 
modificado por la Resolución No. 167 de 2020 Por la cual se modifica el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno y actualizado por Resolución 211 de 2021 
Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno,  expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

 
Así mismo, el numeral 3.2.2-Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la 
calidad de la información financiera, 3.2.1.4- Análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.15-Depuración contable permanente y sostenible del anexo de la 
Resolución 193 de 2016 por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública para la evaluación del control 
interno contable. 
 

CAUSA. Falta de verificación, seguimiento y control al proceso contable del 
Municipio, en lo concerniente a las cuentas por cobrar; así como la ausencia de 
medidas tendientes a la verificación periódica de las políticas contables.  
 
Adicionalmente, se evidencia falta de eficacia del comité técnico de sostenibilidad 
de la información financiera del Municipio. 
 
EFECTO. Debilidades en la determinación de la existencia de controles y su 
efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión 
contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede 
otorgar. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.25 
(observación No.30) 
 
CONDICIÓN: El equipo auditor encuentra en el convenio de Davivienda No 0222-9 
fondos comunes, un saldo en libros por $184.879.069 mientras que en extractos 
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$185.026.201 y en el Estado de tesorería se reporta $184.874.069.95 lo cual no es 
coherente con el saldo en extractos.   
 
De acuerdo a la información suministrada por parte del sujeto auditado, se evidencia 
que existe coherencia entre los valores reportados en la conciliación y el extracto 
bancario de la cuenta de Davivienda 0222-9 Fondos Comunes, a pesar de lo 
anteriormente manifestado se pudo corroborar que el sujeto auditado en el estado 
de tesorería, reportó el valor de libros por $184.874.069, cuando el valor que debió 
reportar era el saldo según extracto por $185.026.201. 

 
Es por lo anteriormente manifestado que se evidencia la falta de controles para 
generar datos de calidad y coherencia en la información que se reporta a los entes 
de control, por lo tanto, se mantiene la observación, con el objetivo de que este tipo 
de errores repetitivos presentados en la documentación reportada, se conviertan en 
acciones de mejora por parte de la entidad, para que los datos suministrados a esta 
contraloría, sean de calidad, veracidad y coherencia, es por ello que se configura 
hallazgo administrativo No 025 con incidencia sancionatoria  
 
CRITERIO: Parágrafo Tercero del artículo 4o de la Resolución 494 de 2017, de la 
Contraloría General de Boyacá, en cuanto a la calidad y veracidad de la información 
reportada en la cuenta y sus consecuentes informes, lo cuales deben brindar 
confiabilidad al proceso auditor, Resolución 062 de 2022 Por medio de la cual se 
adiciona la Resolución 494 de 2017. 
 
CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y control que permita generar 
información de calidad. 
 
EFECTO: Informes o registros inexactos, falta de calidad en el reporte de 
información para los diferentes grupos de interés y entes de control. 
                                                          
CUENTA 138453 Rendimientos financieros de asignaciones directas. 
 
De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
secretaria de Hacienda Municipal de Maripí. 
 

PUC NOMBRE NUEVO SALDO 

1384            OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                             132,807,918.76 
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138453          Rendimientos financieros de asignaciones directas                                                           92,441,148.01  

138490          Otras cuentas por cobrar                                                                                    40,366,770.75  

 
Cuenta 138453 Rendimientos financieros de asignaciones directas 
 

 
FUENTE INFORMACION 

REPORTE SALDO FINAL EN LIBROS 

Estado De Situación Financiera 92,441,148 

Estados Financieros- Plataforma SIA 
92,441,148 

 

Chip 92,441,148 

 
138490 Otras cuentas por cobrar, corresponde al saldo por concepto de deudores, 
por concepto de un convenio firmado con el Banco Agrario donde el Municipio es 
codeudor de beneficiarios en programas de desarrollo rural. 
 

PUC NOMBRE 
NUEVO 
SALDO 

138490            OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                             40,366,770.7
5 

  
De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, el valor registrado en este valor             
corresponde al saldo por concepto de un convenio firmado con el Banco Agrario 
donde el Municipio es codeudor de beneficiarios en programas de desarrollo rural. 
 
Coherencia de la información financiera, se evidencia que hay coherencia en el 
reporte a las diferentes entidades, en este caso la Contaduría General de la Nación, 
y la Contraloría General de Boyacá:         
 

 
FUENTE INFORMACION  REPORTE SALDO FINAL EN LIBROS 

Estado De Situación Financiera 40,366,771.00 
 

Estados Financieros- Plataforma SIA 40,366,771.00 

Chip 40,366,771.00 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.26 (observación No.31) 
 
CONDICION: Dentro del proceso auditor, mediante oficio AFG 01 del 2 de abril de 
2024, se solicitó “14.1.-Soportes documentales de la CUENTA 138490 que 
corresponde a los Estados Financieros vigencia 2023, para que el municipio 
adjuntara las respectivas relaciones que dan origen a las cifras aquí registradas, y 
que en caso de presentar variación al comparar los estados financieros de la 
vigencia 2023 con la vigencia 2022, y aun con 2021, precisar con los respectivos 
argumentos”  
 
Es así como mediante certificación del 8 día del mes de abril de 2024, expedida por 
la secretaria de Hacienda del municipio de Maripí, se expone: “La cuenta 138490, 
la cual no muestra en forma desagregada las cuentas por cobrar, tampoco se 
encuentran soportes que dieron origen a la transacción. 
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De acuerdo a la información presentada a la Plataforma SIA- Contraloría, se verifica 
el comportamiento de esta cuenta durante las últimas tres vigencias, Reflejando que 
durante las vigencias 2021, 2022 y 2023, la cuenta no fue objeto de depuración 
contable como se evidencia según certificación anexa, lo anterior genera 
incertidumbre respecto al valor reportado, en concordancia con la realidad 
económica del municipio en cumplimiento de la normatividad aplicable al sujeto de 
control.  
 
Los registros del Estado de Situación Financiera del municipio de Maripí, reflejan un 
saldo de la cuenta 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, por $40,366,770.75 
la cual no presenta soportes. 
 
Concordantemente, se hace notar  la ausencia de controles en los  que soporten el 
registro real,  valido y oportuno de los hechos financieros y económicos que realiza 
el municipio, tal como se establece en el Artículo 3.2.5 de la Resolución No. 193 de 
2016 “Responsabilidad de los contadores de las entidades que agregan 
información, el contador público que tenga a cargo la contabilidad de la entidad que 
agrega información financiera de entidades y organismos sin personería jurídica 
deberá implementar los controles o acciones administrativas que garanticen el 
suministro oportuno de información agregada a la Contaduría General de la Nación” 
 
Por lo anteriormente evidenciado, el sujeto auditado por medio de la controversia, 
manifiesta excusas al equipo auditor, ya que, por error involuntario, dieron respuesta 
sin la relación solicitada, por lo cual se adjunta, donde se evidencia los registros que 
dieron lugar a los saldos de la cuenta: 
 

 

mailto:cgb@cgb.gov.co


 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 83 de 109 

Macroproceso MISIONAL Código GCF-IA-27 

Proceso GESTIÓN DE CONTROL FISCAL    Versión 01 

Formato INFORME AUDITORÍA FINANCIERA Vigencia  23/11/2021 

 

 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja – Boyacá                                                                                                                                
Teléfono 7405880 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

 
 
Revisada la información suministrada por parte del Municipio de Maripí, se debe 
señalar que la cuenta 1384 Otras cuentas por cobrar, presenta una variación de 
incremento para la vigencia 2023 bastante notable, condición que denota la falta de 
gestión por parte del sujeto de control para cobrar estas cuentas. 
 

En cuanto al saldo que refleja la cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar es 
pertinente , que el sujeto de control realice el respectivo saneamiento de los saldos 
allí registrados, por cuanto como se puede evidenciar en la respuesta emitida , 
corresponden a  saldos desde la vigencia 2019, por lo anterior se mantiene lo 
observado , en aras que se establezcan acciones de mejora que permitan que la 
información registrada en los estados financieros, sea coherente con la realidad 
económica del sujeto de control, en consecuencia se configura hallazgo 
administrativo No 026 sin incidencia. 
 

CRITERIO.  Incumplimiento de la Resolución  No. 533 de 2015, por medio de la cual 
se incorpora el nuevo régimen de contabilidad pública colombiana y el marco 
normativo aplicable a las entidades de gobierno; de la Resolución No.193 de 2016 
emitida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación de Control Interno Contable; y de la Resolución 
No. 494 de 2017 emanada de la Contraloría General de Boyacá. 
 
CAUSA. Ausencia de procesos y procedimientos en el manejo de la información y 
soportes documentales contables, falta de controles efectivos en lo relacionado con 
control interno contable.  
 
EFECTO.  Acumulación de registros inciertos vigencia tras vigencia impidiendo 
llevar en forma real e idónea la situación financiera del municipio y conllevando a 
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omitir las disposiciones establecidas en las políticas contables legalmente 
establecidas, falta de razonabilidad de la información reflejada en los Estados 
Financieros. 
 

CUENTA 1605 TERRENOS 
 

De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, se relacionan los registros de los 
Estados Financieros correspondientes a la cuenta, así: 

 
1605            TERRENOS                                                                                             1,886,658,170.32 

 
Código 
Contable 

Nombre 
De La 
Cuenta 

2020 2021 2022 2023 

1605 Terrenos 1,886,658,170.32 1,886,658,170.32 1,886,658,170.32 1,886,658,170.32 

 
CUENTA 160501 TERRENOS URBANOS 
 
De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, se relacionan los registros de los 
Estados Financieros correspondientes a esta cuenta, así: 
 

PUC NOMBRE SALDO 

160501          Urbanos                                                                                              97,629,000.00 

 
CUENTA 164019   INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 
 
Una instalación deportivas y recreativas son aquellos recintos o construcciones 
provistas de los medios necesarios para el aprendizaje y la práctica de uno o más 
deportes. Incluyen las áreas donde se realizan las actividades deportivas, los 
diferentes espacios complementarios y los de servicios auxiliares con el fin de 
proporcionan un entorno para el entrenamiento, la competición y el desarrollo de 
habilidades deportivas de una comunidad. 
 
De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, se relacionan los registros de los 
Estados Financieros correspondientes a esta cuenta, así: 
 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE CUENTA VALOR 

164019 Instalaciones deportivas y recreacionales            2,803,406,204.00  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.27 (observación No.33) 
 
CONDICION: Dentro del proceso auditor, se identifica como cuenta de la muestra 
La cuenta 164019, la cual muestra saldo contable a 31 de diciembre 2023, en el 
proceso de convergencia Resolución 533 de 2015, pero dichos saldos se han 
trasladado de una vigencia a otra” De acuerdo a la información presentada a la 
Plataforma SIA- Contraloría, se extrae el comportamiento de esta cuenta durante 
las últimas cuatro (4) vigencias, notándose que la cuenta no muestra variación 
alguna y en su defecto relaciona el valor de $2,803,406 para todas las videncias.  
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Código 
Contable 

Nombre De La Cuenta 2020 2021 2022 2023 

164019 Instalaciones deportivas y 
recreacionales 

2,803,406,204 
 

2,803,406,204 
 

2,803,406,204 2,803,406,204 

 

 
 
Analizada la información aportada por parte de la entidad, en el estado de situación 
financiera desagregado con referencia a la cuenta 168501 EDIFICACIONES, se 
evidencia que la entidad muestra una depreciación de la misma, para la vigencia 
2023, por valor de $23.690.798 y una depreciación acumulada por valor de 
$77.166.703, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Así mismo dentro de los estados financieros comparativos para la vigencia 2023-
2022, se evidencia que la depreciación acumulada para ambas vigencias es la 
misma por valor de $77.166.703. 
 

 
 

Por lo anteriormente evidenciado, se permite concluir que la entidad no realizó la 
respectiva depreciación de las edificaciones para la vigencia 2023, por lo cual se 
mantiene la observación, con el objetivo de que el municipio de Maripí, corrija este 
error el cual no refleja coherentemente ni correctamente los valores reportados en 
las cuentas de los estados financieros, por lo tanto, se configura hallazgo 
administrativo N° 27 sin incidencia. 
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CRITERIO.  Incumplimiento de la Resolución  No. 533 de 2015, por medio de la cual 
se incorpora el nuevo régimen de contabilidad pública colombiana y el marco 
normativo aplicable a las entidades de gobierno; de la Resolución No.193 de 2016 
emitida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación de Control Interno Contable  y de la Resolución 
No. 494 de 2017 emanada de la Contraloría General de Boyacá. 
 
CAUSA. Ausencia de procesos y procedimientos en la identificación de registros y 
recursos y del   manejo de la información y soportes documentales contables 
alejándose de las políticas contables legalmente establecidas.  
 
EFECTO.  Acumulación de registros inexactos vigencia tras vigencia impidiendo 
llevar en forma real e idónea la situación financiera del municipio.  
 

CUENTA 164090 OTRAS EDIFICACIONES 
 

De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, se relacionan los registros de los 
Estados Financieros correspondientes a la cuenta, así 
 

CODIGO CONTABLE NOMBRE CUENTA VALOR 

164090 Otras edificaciones                
               274,773,152  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.28 (observación No.34) 
 
CONDICIÓN: De acuerdo a la información presentada a la Plataforma SIA- 
Contraloría, se extrae el comportamiento de esta cuenta durante las últimas cuatro 
(4) vigencias, determinando que la misma no presenta variación, como se puede 
observar: 
 

Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta 

2020 2021 2022 2023 

 
164090 

 
Otras edificaciones 

    
274,773,152 

               
 

           
274,773,152 

                  

        
274,773,152    

                            
274,773,152   

Según el estado de situación financiera desagregado con referencia a la cuenta 
164090 OTRAS EDIFICACIONES, se puede evidenciar que la entidad no 
desagrega el valor de la depreciación de cada una de las EDIFICACIONES, 
condición que genera incertidumbre respecto qué valor corresponde la cifra 
registrada en la cuanta 1685, a efectos de determinar si la entidad aplica 
depreciación a cada uno de sus bienes. 
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Así mismo dentro de los estados financieros comparativos para la vigencia 2023-
2022, se evidencia que la depreciación acumulada para ambas vigencias es la 
misma por valor de $77.166.703. 
 

 
 

Por lo anteriormente evidenciado, se permite concluir que la entidad no realizó la 
respectiva depreciación de la cuenta de otras edificaciones para la vigencia 2023, 
por lo cual se mantiene la observación, con el objetivo de que el municipio de Maripí, 
corrija este error el cual no refleja coherentemente ni correctamente los valores 
reportados en las cuentas de los estados financieros, por lo tanto, se configura 
hallazgo administrativo N° 28 sin incidencia. 
 
CRITERIO.  Incumplimiento de la Resolución  No. 533 de 2015, por medio de la cual 
se incorpora el nuevo régimen de contabilidad pública colombiana y el marco 
normativo aplicable a las entidades de gobierno; de la Resolución No.193 de 2016 
emitida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación de Control Interno Contable  y de la Resolución 
No. 494 de 2017 emanada de la Contraloría General de Boyacá. 
 
CAUSA. Ausencia de procesos y procedimientos en la identificación de registros y 
recursos y del   manejo de la información y soportes documentales contables 
alejándose de las políticas contables legalmente establecidas.  
 
EFECTO.  Acumulación de registros inexactos vigencia tras vigencia impidiendo 
llevar en forma real e idónea la situación financiera del municipio. 
 
CUENTA 197008   SOFTWARE 
 

De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, se relacionan los registros de los 
Estados Financieros correspondientes a esta cuenta, así 
 

CODIGO CONTABLE NOMBRE CUENTA VALOR 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 12,100,000 
 

197008 Softwares          12,100,000  
 

19700801 Software-Sinfa          12,100,000  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.29 (observación No.35) 
 
CONDICIÓN: Dentro del proceso auditor, mediante oficio AFGA 01 del 2 de abril de 
2024, se solicitó “14.1.-Soportes documentales de las siguientes cuentas que 
corresponden a los Estados Financieros vigencia 2023, adjuntando además las 
respectivas relaciones que dan origen a las cifras aquí registradas. En caso de 
presentar variación con los estados financieros de la vigencia 2023, precisar con los 
respectivos argumentos” 1) Es así como mediante certificación del 8 de abril de 
2024, expedida por la Secretaria de Hacienda del municipio de Maripí, se expone: 
“La cuenta 197008, muestra saldo contable a 31 de diciembre 2023, por valor de 
$12,100,000 y dichos saldos se han trasladado de una vigencia a otra” 2) No se 
presentan soportes documentales que validen la realidad contable y de acuerdo a 
la información presentada a la Plataforma SIA- Contraloría, se extrae  el mismo 
registro por valor de $12.100.000 para las últimas vigencias. 

 

Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta 

2021 2022 2023 

197008 Softwares 12.100,000 12.100.000 12.100,000 

 
Analizada la información aportada por la entidad, en el estado de situación 
financiera desagregado con referencia a la cuenta 197008 SOFTWARES, se 
evidencia que la entidad muestra una amortización de la misma, para la vigencia 
2023, por valor de $581.999, como se muestra a continuación:  
 

 
 

Así mismo dentro de los estados financieros comparativos para la vigencia 2023-
2022, se evidencia que la amortización para ambas vigencias es la misma por valor 
de $581.999. 

 
 

Por lo anteriormente evidenciado, se permite concluir que la entidad no realizó la 
respectiva amortización de la cuenta de softwares para la vigencia 2023, por lo cual 
se mantiene la observación, con el objetivo de que el municipio de Maripí, corrija 
este error el cual no refleja coherentemente ni correctamente los valores reportados 
en las cuentas de los estados financieros, por lo tanto, se configura hallazgo 
administrativo N° 29. 
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CRITERIO.  Incumplimiento de la Resolución  No. 533 de 2015, por medio de la cual 
se incorpora el nuevo régimen de contabilidad pública colombiana y el marco 
normativo aplicable a las entidades de gobierno; de la Resolución No.193 de 2016 
emitida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación de Control Interno Contable  y de la Resolución 
No. 494 de 2017 emanada de la Contraloría General de Boyacá. 
 
CAUSA. Ausencia de procesos y procedimientos en la identificación de registros y 
recursos y del   manejo de la información y soportes documentales contables 
alejándose de las políticas contables legalmente establecidas.  
 
EFECTO.  Acumulación de registros inexactos vigencia tras vigencia impidiendo 
llevar en forma real e idónea la situación financiera del municipio. 
 
CUENTA 231401 Prestamos Banca Comercial 
 
De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, se relacionan los registros de los 
Estados Financieros correspondientes a esta cuenta, así: 

 

PUC NOMBRE 
NUEVO 
SALDO 

2314        FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO                                                                                
300,000,000.00  

231401        Prestamos Banca Comercial               
300,000,000.00  

 
Código Contable Nombre De La Cuenta 2020 2021 2022 2023 

231401 Prestamos Banca 
Comercial 

- - -         300,000,000  
 

 
 

FUENTE INFORMACION 
REPORTE SALDO FINAL EN LIBROS 

Estados Financieros- Plataforma SIA 300,000,000.00 
 

Chip 300,000,000 
 

 
La cuenta 231401 préstamos banca comercial presenta coherencia en lo 
relacionado en los estados financieros-plataforma SIA con el reporte de Chip y el 
expediente de catálogo de cuentas por $300.000.000. 
 
CUENTA 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 
 
Representa el valor de los recursos recaudados que son de propiedad de otras 
entidades públicas, entidades privadas o personas naturales.  
 

PUC NOMBRE NUEVO SALDO 

2407            RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                                                         150,830,349.22 

240719          Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al 
impuesto predial                                   

2,260,626.00 

240720          Recaudos por clasificar                                                                              38,116,251.68 

240726          Rendimientos Financieros                                                                             110,453,471.54 
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2.4.07.20 Recaudos por clasificar, La subcuenta Recaudos por clasificar se afectó, 
de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos por la entidad, cuyo 
destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe adelantarse la 
identificación del mismo para garantizar su adecuada clasificación. A continuación, 
se refleja la lista discriminada de consignaciones recibidas y pendientes de 
identificar:  
 

 AÑO MES DIA TIPO NUMERO DETALLE SALDO 

2022 07 21 CC5 2022000001 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

216,356.00 

2022 07 22 CC5 2022000002 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

149,173.00 

2022 07 27 CC5 2022000003 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

232,688.41 

2022 08 9 CC5 2022000004 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

1,264,474.00 

2022 08 17 CC5 2022000010 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

370,962.00 

2022 08 19 CC5 2022000005 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

498,851.00 

2022 09 13 CC5 2022000006 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

398,788.00 

2022 09 30 CC1 2022000004 SE REGISTRA INGRESO CONVENIO EFECTY                                                                                                                                                                                                                        23,955,200.00 

2022 09 30 CC5 2022000007 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

152,120.68 

2022 10 11 CC5 2022000008 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

208,339.61 

2022 10 11 CC5 2022000009 REGISTRO CONSIGNACIONES SIN ID 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                   

695,343.00 

2023 01 2 CC5 2023000001 CONSIGNACION POR ID USP                                                                                                                                                                                                                                    801,553.98 

2023 03 14 CC5 2023000002 CONSIGNACION POR ID USP                                                                                                                                                                                                                                    2,711,958.00 

2023 12 19 CC5 2023000003 CONSIG POR ID USP                                                                                                                                                                                                                                          6,460,444.00 

 
Variación de la cuenta contable: A continuación, se pude observar la variación 
que ha presentado la respectiva en las últimas vigencias:   

 

Código 
Contabl
e 

Nombre De La 
Cuenta 

2021 2022 2023 

240720 Recaudos por 
clasificar                                                                              

28,142,295  31.896.412 38,116,252 

 
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 
Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, en desarrollo de 
sus actividades, diferentes a las enunciadas en las otras cuentas contables;  
 

Según lo consignado en las notas a los estados financieros se indica que el valor 
registrado en esta cuenta contable corresponde a “Saldos por concepto de 
honorarios y asesorías prestadas al municipio”.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.30 
(observación No.35.2) 
 
CONDICIÓN: Dentro del proceso auditor, mediante oficio AFGA 01 del 2 de abril de 
2024, se solicitó “14.1.-Soportes documentales de las siguientes cuentas que 
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corresponden a los Estados Financieros vigencia 2023, adjuntando además las 
respectivas relaciones que dan origen a las cifras aquí registradas. En caso de 
presentar variación con los estados financieros de la vigencia 2023, precisar con los 
respectivos argumentos” 1) Es así como mediante certificación del 8 de abril de 
2024, expedida por la Secretaria de Hacienda del municipio de Maripí, expone: “La 
cuenta 2490, muestra saldo contable a 31 de diciembre 2023, por valor de 
$647.832.595  
 
De acuerdo a la información presentada a la Plataforma SIA- Contraloría, se extrae 
comportamiento de esta cuenta, para las vigencias 2020 a 2023, presentando 
variación para la vigencia 2023 de $483.956.045,41, como se puede observar: 
 

Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta 

2020 2021 2022 2023 

249090 Otras cuentas por 
pagar 

212,985,063 212,985,063. 163,876,550 
 

647,832,595 
 

 
Revisada la información suministrada por parte del municipio de Maripí, de manera 
específica el Decreto N°078 de 31 de diciembre de 2023 “POR EL CUAL SE 
CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR PARA LA VIGENCIA DEL AÑO (2023) DEL 

MUNICIPIO DE MARIPÍ BOYACÁ”, es posible determinar que no hay coherencia 
respecto los estados financieros, en el entendido que el total registrado en la cuenta 
24 cuentas por pagar, corresponde a la suma de 1,392,441,415 y según el acto 
administrativo señalado el valor constituido como cuentas por pagar para la vigencia 
fiscal 2023 corresponde a la suma de $ 825.715.304,28, generando una diferencia 
por la suma de $566.726.111,28, suma que deberá ser verificada y ajustada por el 
sujeto de control. 
 
Lo anterior atendiendo que, al hacer la comparación entre el decreto y los soportes 
reportados en cada una de las cuentas, de manera específica en la cuanta “Otras 
cuentas por pagar” se determina que no hay coherencia como se puede evidenciar 
así  
 

 
 
Como se puede observar los valores no son coherentes entre los mismos, así como 
tampoco existe coherencia entre los saldos de otras cuentas por pagar, puesto que 
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el saldo reportado en el decreto refleja un valor por $745.496.488, evidenciando una 
diferencia por $97.663.893. 
 
Por lo anterior, se mantiene la observación, puesto que se genera una incertidumbre 
en cuanto a la veracidad de los valores reflejados, así como una mala gestión en 
cuanto al manejo de la información reportada a los entes de control, es por esta 
razón que se configura hallazgo administrativo No 30 con incidencia 
sancionatoria. 
 
CRITERIO.  Incumplimiento de la Resolución  No. 533 de 2015, por medio de la cual 
se incorpora el nuevo régimen de contabilidad pública colombiana y el marco 
normativo aplicable a las entidades de gobierno; de la Resolución No.193 de 2016 
emitida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación de Control Interno Contable  y de la Resolución 
No. 494 de 2017 emanada de la Contraloría General de Boyacá. 
 
CAUSA. Ausencia de procesos y procedimientos en la identificación de registros y 
recursos y del manejo de la información y soportes documentales contables 
alejándose de las políticas contables legalmente establecidas.  
 
EFECTO. Ausencia de procesos y procedimientos en el manejo de la información y 
soportes documentales contables. 
 
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 270103 ADMINISTRATIVAS 
 
De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA Contraloría y por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Maripí, se relacionan los registros de los 
Estados Financieros correspondientes a esta cuenta, así 
 

 
PUC 

NOMBRE NUEVO SALDO 

27    PROVICIONES             150,000,000.00  
               

2701        Demandas y litigios             150,000,000.00  
               

270103 Administrativas             150,000,000.00  
 

 

Variación de la cuenta 
 

No. Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta 

2020 2021 2022 2023 

11 2701 Demandas y 
litigios 

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 
        

 
 7.15.1 Reconocimiento. 
 
 Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la Alcaldía del Municipio 
de Maripí Boyacá, que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con 
su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de 
reconocimiento como provisiones, los litigios y demandas en contra de la Alcaldía 
del Municipio de Maripí Boyacá. 
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La Alcaldía del Municipio de Maripí Boyacá reconocerá una provisión cuando se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 
a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 
suceso pasado;  
b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y  
c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.31 
(observación No.36) 
 
CONDICIÓN: Según certificación de fecha 08 de abril de 2024, expedida por María 
Angélica Páez Asesora Jurídica del Municipio de Maripí, relacionan cuatro (4) litigios 
donde el sujeto de control no ha realizado la estimación de éxito o fracaso con su 
respectiva cuantía aproximada, como se puede observar: 
 
 

 
 
Por lo antes señalado, y ante la omisión por parte del Municipio de Maripí en el 
deber de realizar la estimación de obligaciones a cargo de este ente territorial de 
manera específica en los litigios donde es parte, genera total imposibilidad para el 
equipo auditor valide si el valor provisionado en esta cuenta garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones que en su momento se pueden llegar a ser 
exigibles a cargo el sujeto de control, o por el contrario se está poniendo en riesgo 
a la entidad por la no cuantificación de las mismas, y por ende se puede generar un 
daño antijurídico mayor para el ente territorial respectivo, esta condición denota que 
los estados financieros no están reflejando la realidad económica el sujeto de 
control.   
 
Es así que tres (3) de los cuatro (4) procesos tienen un fallo desfavorable, se tendría 
que haber ajustado la provisión que se ha mantenido desde la vigencia 2020, 
reflejando el valor que realmente a la vigencia 2023 pertenece a la cuenta 2701 
demandas y litigios. 
 
En efecto, se insta a la entidad a realizar los ajustes a que haya lugar en aras de 
garantizar la provisión de recursos que permitan garantizar el cumplimiento de sus 
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obligaciones, así como que se refleje con veracidad y coherencia la realidad 
económica de la entidad dentro de los estados financieros, en con secuencia, se 
configura hallazgo administrativo N°31 sin incidencia. 
 
CRITERIO: Incumplimiento de la Resolución  No. 533 de 2015, por medio de la cual 
se incorpora el nuevo régimen de contabilidad pública colombiana y el marco 
normativo aplicable a las entidades de gobierno; de la Resolución No.193 de 2016 
emitida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) Por la cual se incorpora, en 
los Procedimientos Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación de Control Interno Contable y de la Resolución 
No. 494 de 2017 emanada de la Contraloría General de Boyacá. 
 
CAUSA Ausencia de instrumentos (planes, procedimientos, instructivos, entre 
otros) conducentes a dar cumplimiento a las políticas contables legalmente 
establecidas   
 
EFECTO Imprecisiones en los registros contables del municipio limitando veracidad 
de los mismos y afectando por ende la capacidad idónea en respuesta a una toma 
de decisiones consecuente con las respectivas implicaciones jurídicas en contra del 
ente territorial  
 
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN  
 
Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad para su administración. 
Corresponde al giro de dineros recibido por el municipio para la ejecución de 
convenios así: 

Recursos recibidos en administración 

CONCEPTO VALOR 

  

CONV. 1618 DE 2023 MINISTERIO DEL INTERIOR - AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B 

1,072,360,598.00 

UNIDADES SANITARIAS CONVENIO 2094 DE 2023 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ -UNIDADES SANITARIAS. 

527,423,906.46 

CONVENIO FUERTE CARAVINEROS - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

     
2,401,075,242.01  

CONVENIO 657 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL    

95,184,298.20 

TOTAL 4,096,044,044.67 

 
La cuenta 2902 presenta un incremento de $3,983,598,834.67 de la vigencia 2022 
a la vigencia 2023.  
 
Dentro del proceso auditor, mediante oficio AFGA 01 del 02 de abril de 2024, se 
solicitó “14.1.-Soportes documentales de las siguientes cuentas que corresponden 
a los Estados Financieros vigencia 2023, adjuntando además las respectivas 
relaciones que dan origen a las cifras aquí registradas. En caso de presentar 
variación con los estados financieros de la vigencia 2022, precisar con los 
respectivos argumentos”. 
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1) Es así como mediante certificación del 08 de abril de 2024, expedida por la 
Secretaria de Hacienda del municipio de Maripí, se expone : “La cuenta 2902, 
Corresponde al saldo del Convenio 1618 de 2023, suscrito por el Ministerio de 
Interior- para cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las 
Partes, para La Ejecución Del Proyecto De Infraestructura Para La Convivencia - 
Tipo 1B Por 1,072,360,598; Convenio 2094 De 2023 Gobernación De Boyacá -
Unidades Sanitarias. Por $527.423.906. Convenio Fuerte Carabineros- 
Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Por $2,401,075,242.01 
Convenio 657 - Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Por Valor 
De $95,184,298.20. 
                                           
INDICADORES FINANCIEROS 
 
1) Razón de liquidez 
 
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 
refieren no solamente a las finanzas totales del ente, sino a su habilidad para 
convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 
 
        ACTIVO CORRIENTE                          9.920.875.023    =1.22 
         PASIVO CORRIENTE                            8,124,843,803 
 
Por cada peso que debe la entidad en el corto plazo, posee $ 1.22 pesos en el 
activo para cumplir con sus compromisos de pago. 
 
 
2) Capital de trabajo: 
 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE  
 
$9.920.875.023 (-) $8.124.843.803 = 1.796.031.220 
 
Significa que el Municipio de Maripí dispone de $1.796.031.220 para poder 
funcionar en el corto plazo  
 
3) Índice de Solvencia 
 
Este considera la verdadera magnitud de la Entidad en cualquier instancia del 
tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma actividad. 
 
            ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL:      57.554.011.747.88    = 7.08 
                                                                          8.124.843.803.00 
Por cada peso que debe a terceros, posee en activos $ 7.08 para respaldar esas 
obligaciones. 
 
4) Índice de Prueba acida 
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Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo   corriente 
no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con menor 
liquidez 
 

 
Por cada peso que debe la entidad en el corto plazo, posee $ 1.22 pesos en el 
activo corriente 
 
5) Razón de endeudamiento 
 
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 
utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 
entidad en el transcurso del tiempo 
 
Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la Entidad 
 

TOTAL, PASIVO  8.124.843.803.00  
=0.14 TOTAL, ACTIVO  57.554.011.747.88 

 
Por cada peso que posee la entidad debe $0.14 pesos a terceros 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.32 (observación No.38) 
 
CONDICION 1) La Contaduría General de la Nación expidió la Resolución N° 193 
de 2016 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de 
reporte del información anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación” 
estableciendo en su numeral 3.2.2., que las entidades deberán contar con 
herramientas tendientes a la mejora continua y de sostenibilidad de la información 
financiera de manera que se genere información con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Estas herramientas deben ser de 
diversa índole, como la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o 
la implementación de herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, 
directrices, instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propendan por 
garantizar de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la 
información financiera  
 
Ante lo expuesto, se evidencia que el municipio de Maripí, no ha implementado el 
Comité de saneamiento y sostenibilidad contable y por ende no se generaron actas 
de saneamiento y sostenibilidad contable, según se indica en Certificación de fecha 
7 de marzo de 2024, expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal “…Que no 
se encontraron actas de sostenibilidad contable en las vigencias 2022 y 2023” por 
el contrario según certificación de fecha 08 de abril de 2024  
 
En ese contexto, se determina que el Municipio no cuenta con administración de 
riesgos y controles documentados  transaccionales de la información contable, 
aunado a   la inexistencia de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente 
que la información financiera cumpla con las características fundamentales de 
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relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública, 
mediante su  respectiva socialización e implementación.  
 
2.-) En el trabajo de campo se evidenció que no existen controles documentados, ni 
evidencia que demuestre que estén aplicando de manera eficiente la normatividad 
contable vigente. Dentro de las debilidades del control interno contable se 
encuentran, entre otras, las siguientes: 
 
a). No se realizaron auditorías al proceso contable durante la vigencia 2023 máxime 
aparece un plan de auditorías para la vigencia 2023 sin evidencia soportada de su 
realización (Formatos Diligenciados Producto De Las Mismas, Certificados De 
Asistencia, Material Fotográfico Entre Otras 
b) No existen políticas de operación contable conforme lo dispuesto por la norma. 
 
c)No hay evidencia de la existencia de controles planes, métodos, procedimientos 
o mecanismos de verificación y evaluación del control interno contable Impidiendo 
que tanto la información externa como interna y sus soportes sea confiable, 
oportuna, veraz, completa y actualizada; creándose incertidumbre y afectando la 
razonabilidad de los saldos presentados en los estados contables del municipio. 
 
d) No se garantiza que la presentación y revelaciones de los saldos de algunas 
cuentas se elaboren de acuerdo con lo establecido en las políticas contables, ya 
que las notas explicativas no reflejan la información que estas deben contener. 
 
e) No existen mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole 
contable, ni se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede 
tener en la entidad la materialización de los riesgos; por tanto, no se han establecido 
controles que permitan mitigar o neutralizar la ocurrencia de cada riesgo. 
Adicionalmente, la entidad a través de la controversia, aporta los soportes del acto 
administrativo de creación del “Comité de Convergencia para la implementación del 
nuevo marco normativo de regulación contable en la alcaldía del Municipio de Maripí 
Boyacá”, así como las actas de reuniones para la implementación del mismo, lo cual 
no es suficiente ni coherente con la observación realizada , haciendo la aclaración 
que este comité no puede igualarse ni reemplazar lo descrito en la Resolución 193 
de 2016 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen 
de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno 
Contable” 
 
En conclusión, las deficiencias se presentan por falta de criterios unificados, baja 
cobertura e interrelación entre las dependencias involucradas originado en la 
ausencia de  procedimientos efectivos  para obtener sistemas y fuentes de 
información confiables, completos y oportunos; de los correspondientes soportes 
documentales de verificación y comprobación interna y externa de la información 
contable que acredite y confirme la procedencia y magnitud de los hechos 
económicos, financieros y sociales; además, de depuración y reclasificación 
continua de la información contable; y la falta de una correcta adopción y aplicación 
de políticas y procedimientos para un estricto control, seguimiento y evaluación de 
las cifras reportadas, es por esto que se mantiene la observación, configurando 
hallazgo administrativo No 32 sin incidencia. 
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CRITERIO: Resolución  533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, 
mediante la cual se incorpora el Régimen de Contabilidad Pública y se emiten los 
nuevos marcos normativos de regulación contable pública aplicable a los diferentes 
grupos de los entes contables públicos; Resolución 193 de 2016 Por la cual se 
incorpora, en los procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable,  

 
CAUSA Inaplicabilidad de las normas que incorpora el Régimen de Contabilidad 
Pública y los nuevos marcos normativos de regulación contable pública aplicable a 
los diferentes grupos de los entes contables públicos  
 
EFECTO Imprecisiones en los registros contables del municipio limitando veracidad 
de los mismos, al igual que no se está reflejando la realidad económica del sujeto 
de control. 
 
2.3. VERIFICACIÓN DEL ÚLTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.33 
(observación No.40) 
 
CONDICIÓN: En cuanto a esta observación se aclara que el Auditor que realizo el 
informe preliminar incurrió en una imprecisión, en el entendido que referencio como 
ultima vigencia auditada el año 2018, cuando en realidad se debía hacer referencia 
al último plan de mejoramiento suscrito con ocasión de la Auditoria Especial 
Rendición y Revisión de Cuenta a la Vigencia 2020, ejecutada en el año 2021. 
 
Así las cosas, se procedió a solicitar al alcalde Municipal de Maripí, a efectos que 
aportaran las evidencias de ejecución de las acciones de mejora, atendiendo los 
hallazgos constituidos en el último proceso auditor, a lo cual hizo caso omiso y no 
se aportó ningún documento a este ente de control, condición que obstaculiza el 
ejercicio del control fiscal. 
 
Por lo antes descrito, el sujeto de control está incumpliendo con el contenido de la 
Resolución 812 del 29 de diciembre de 2017 expedida por la Contraloría General 
de Boyacá, en cuanto a la obligación de aportar los soportes y evidencias que den 
cuenta la aplicación de las acciones de mejora propuestas atendiendo lo hallado en 
el último proceso auditor. 
  
Finalmente, y ante la carencia de evidencias suficiente y pertinentes, que 
demuestren el cumplimiento del plan de mejoramiento se mantiene lo observado, 
configurando hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria N° 33  
 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: Artículo 4 de la Resolución 812 de 2017 que 
estable la responsabilidad de suscribir y presentar el Plan de Mejoramiento de 
acuerdo a los términos y condiciones establecido en el acto administrativo. Así 
mismo los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta Resolución establecen el lugar, termino y 
forma de presentación. 
 
Ahora bien, en el caso del incumplimiento de lo antes mencionado conlleva a las 
sanciones correspondientes establecidas en el artículo 18 de la mencionada 
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Resolución 812 de 2017, en concordancia con el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, 
los articulo 114 y 117 de La Ley 1474 de 2011, entre otras.   
 
CAUSA: Inobservancia de las normas aplicables al sujeto de control, por falta de 
controles efectivos a los procesos administrativos de la entidad.  
 
EFECTO: Imposibilidad para este ente de control, en hacer seguimiento y control 
de cada una de las acciones de mejora propuestas para los hallazgos configurados 
en el informe definitivo producto del último proceso auditor aplicado al sujeto de 
control. 
 

2.4.  EVALUACION CONTROL FISCAL INTERNO 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia en sus 
artículos 209 y 269, la Ley 87 de 1993 en su artículo 6, Articulo 38 Numeral 32 de 
la Ley 1952  de 2019, se dispuso que “El establecimiento y desarrollo del Sistema 
de Control Interno será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 
que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno también será responsabilidad 
de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y 
organismos”.  

 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No.34 
(observación No.41) 
 
CONDICION: Revisada la información complementaria presentada por los 
responsables de la Cuenta del municipio de Maripí – se observa:  
 
1) Se adjunta  informe de auditorías programada para la vigencia 2023, se relaciona 
auditoria para talento humano programada para miércoles 10 de mayo de 2023, 
auditoria al proceso de Desarrollo Integral del territorio, fecha 08 de junio de 2023, 
Gestión contractual 18 de junio de 2023, gestión contractual 18 agosto de 2023, 
gestión contractual 03 de agosto de 2023, gestión contractual 11 de septiembre de 
2023, gestión contractual 02 de octubre de 2023, gestión financiera 19 de octubre 
de 2023,gestión contractual  14 de noviembre de 2023, además se anexa la  
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Resolución 016 del 26 De enero De 2023  “Por La Cual Se Adoptan El Programa 
De Auditorías Para La Vigencia 2023 En La Alcaldía Municipal De Maripí, Boyacá” 
pero sin que se evidencia o se soporte la realización de las mismas en tales fechas, 
carencia de soportes, material fotográfico, documentos resultantes de dichos 
procedimientos, acta de asistencia entre otros cualquier documentos que evidencia 
la realización de las mismas. 
 

2) en certificación enviada por el municipio con fecha de oficio 08 de abril de 2023 
se allega certificado de FURAG. Vigencia 2020 como se puede evidenciar, por ende, 
no corresponde a la vigencia objeto de estudio, en consecuencia, no será tenido en 
cuenta como material probatorio. 

 
 
3) A pesar que el municipio tiene adoptado el Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI no se revela el resultado de las actividades programadas y realizadas en 
relación a su implementación y seguimiento. La cobertura de sus funciones es 
mínima, evidenciando el bajo cubrimiento a las áreas contables, de tesorería, 
presupuesto y contratación, dependencias estratégicas para el cumplimiento de la 
misión del ente territorial, argumento que se confirma una vez expuestas las 
inconsistencias en el contexto del presente informe, conllevando a un ineficiente 
desempeño del control interno municipal  

Concordantemente en desarrollo del proceso auditor al municipio de Maripí, se 
evidencio que no hay una persona responsable dentro de la estructura  
organizacional inherente a la Oficina de control interno, no se presenta una 
designación formal de este cargo, por lo cual no se está dando cumplimiento 
efectivo  a lo  establecido en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 
209 y 269, la Ley 87 de 1993 en su artículo 6, Articulo 38 Numeral 32 de la Ley 1952  
de 2019, se dispuso que “El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control 
Interno será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 
que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno también será responsabilidad 
de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y 
organismos”,  
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4) En documento de fecha 08 de abril de 2024 se evidencia un documento MECI de 
año 2021, por lo cual no prueba lo solicitado en este proceso auditor. 
 
Ambiente de control: Se evidencia que, aunque el Municipio de Maripí cuenta con 
el diseño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, aún faltan varios procesos 
para su implementación total. No tienen definidas políticas claras relacionadas con 
las responsabilidades de cada servidor frente al control interno (1a. línea de 
defensa). No se tiene definido el seguimiento por parte de la Alta Dirección, para 
determinar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, no se encuentra 
activo el Comité Coordinador de Control Interno, no presenta acto administrativo de 
su conformación.  
 
Evaluación del Riesgo. No existe una definición clara y socializada de la política de 
riesgos de la entidad. No se tienen actualizados los mapas de riesgos por áreas. No 
se ejecuta una adecuada gestión y administración del riesgo, que incluya reportes 
y evaluaciones a la alta dirección.  
 
Información y comunicación: Carecen de acciones dirigidas a fortalecer el diseño y 
puesta en marcha del análisis periódico a la caracterización de usuarios o grupos 
de valor con el fin de actualizarla cuando sea pertinente.  
 
Monitoreo: carencia de evaluación y auditorias tanto internas como externas 
 
Finalmente y una  vez revisada la información aportada por el sujeto de control, en 
respuesta de controversia, se debe indicar que no están aportando evidencias que 
den cuenta del acto administrativo de adopción del plan anual de auditorías para la 
vigencia 2023, así como las evidencias de ejecución de este plan; De igual forma 
en informe de respuesta de controversia indican allegar una carpeta denominada 
Anexo 10 - Auditorias vigencia 2023, la cual está vacía como se evidencia:  
 

 
 
Por lo antes señalado la Contraloría General de Boyacá, evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoría ISSAI(PT 06 AF) y teniendo en cuenta los resultados 
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obtenidos, emite concepto sobre Control Interno Financiero “CON DEFICIENCIAS”, 
que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del control interno 
fiscal arrojó una calificación de 1,8, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Papel de trabajo PT06  

 
Así las cosas, y ante lo descrito a lo largo de este informe, se determina confirmar 
lo observado, en el entendido que el proceso de control fiscal interno del Municipio 
de Maripí carece de calidad, eficiencia y efectividad, en consecuencia, se configura 
como hallazgo administrativo No 34 con incidencia sancionatoria 
 
CRITERIO.  Incumplimiento Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones Decreto 1599 de 2005, Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública el Decreto 943 de 2014,  
Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  

CAUSA. Ausencia y desconocimiento de procesos y procedimientos en el manejo 
de normas para el ejercicio del control interno en la alcandía de Maripí. 

 
EFECTO. Posible riesgo de incurrir en deficiencias administrativas, asociados a los 
procesos del municipio, e imposibilidad de contribuir a la adecuada identificación, análisis, 
valoración (riesgos y controles) y tratamiento de los mismos, no se puede hacer una 
trazabilidad de la administración de riesgos y controles, así como auditorías internas de 

calidad. 
2.5. CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

No DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
No 

HALAL
ZGO 

INCIDENCIA 

VAL
OR 

HALL
AZG

O 

S D P F  

1 

La Resolución 025 de 30 de mayo de 2023 por la cual 
se solicita y autoriza un traslado dentro del presupuesto 
de rentas y gastos de la actual vigencia Fiscal 2023 del 
municipio de Maripí, en el programa personería 
Municipal, está se evidencia inicialmente por valor de 
$11.447.316 y más adelante aparece por $8.907.316 
generando incertidumbre, para lo cual la entidad 
auditada se manifestó en la controversia, aclarando 
que la Personería Municipal, cometió un error al 

1       
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momento de digitar los valores dentro de la resolución, 
es por lo mismo que se mantiene la observación 
evidenciando que no existe un adecuado control en el 
manejo de la información 

5 

El equipo auditor al revisar la información en la 
Plataforma SIA Observa encontró (228) Contratos por 
valor total de $15.243.538.832,6 para el periodo 
comprendido entre el 01/01/2023 al 31/12/2023, para lo 
cual el sujeto auditado anexa soporte de fecha 08 de 
abril de 2024 en la cual se certifica un total de 203 
contratos y un convenio, datos que no son coherentes 
entre sí. Revisada la respuesta emitida por parte de la 
entidad auditada, se comunica, que no hay coherencia 
en los contratos rendidos en las respectivas 
plataformas y lo reportado a este ente de control, de 
igual forma como gestor fiscal está en la obligación de 
cumplir con el principio de publicidad 

2 X      

 

6 

Analizada la información suministrada por parte del 
sujeto auditado, se puede concluir que evidentemente 
se generaron errores referentes a la publicación y 
cargue de la totalidad de la información de cada uno de 
los contratos, generando incertidumbre en varios de los 
valores pagados. 

3 X      

  

7 

Dentro de los contratos con saldo pendiente, se 
evidencia en el contrato CPS-127 a nombre de la 
contratista: CATERINE VARGAS ROJAS y con objeto: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE DE POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DE HOYO CAICEDO - CAIPAL - 
CANANCEPI BAJO AL COLEGIO AGRO-
INDUSTRIAL ZULIA MARIPÍ – BOYACÁ se encuentra 
un valor pagado mayor al contratado es decir en el F13 
2023 se relaciona un valor de 10.947.916 y se 
presentan pagos por valor de $ 16.239.584 lo cual 
genera un mayor valor pagado por $5.291.668. 
En el momento de revisar el valor en la plataforma de 
SIA observa y en SECOP se encuentra el contrato 
CPS-127 a nombre de la contratista: CATERINE 
VARGAS ROJAS y se evidencia que los documentos 
que subieron a las plataformas son del contrato CPS 
125, con documentos de otro contrato. 
 

4 X      

  

8 

El auditor verificando el contrato de obra No 070 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP del proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro del proceso contractual. 

5  X    

                       

9 

El auditor verificando el contrato de obra No 089 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP del proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

6  X    

                       

10 

El auditor verificando el contrato de obra No 098 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, es importante aclarar que es 
obligatorio para la entidad, publicar todos los 

7 X     
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documentos involucrados dentro del proceso 
contractual , por lo tanto no se acepta la respuesta de 
la entidad mediante la cual afirma que no se publicaron 
las actas parciales, informes de supervisión y otros 
documentos, debido a “que es voluntad de la entidad 
que documentos publicar y que debido al tamaño del 
expediente y a la falta del personal de la entidad no 
fueron publicados en su totalidad 

11 

El auditor verificando el contrato de obra No 090 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP el proceso contractual  en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, es importante aclarar que es 
obligatorio para la entidad, publicar todos los 
documentos involucrados dentro del proceso 
contractual , por lo tanto no se acepta la respuesta de 
la entidad mediante la cual afirma que no se publicaron 
las actas parciales, informes de supervisión y otros 
documentos, debido a “que es voluntad de la entidad 
que documentos publicar y que debido al tamaño del 
expediente y a la falta del personal de la entidad no 
fueron publicados en su totalidad 

8 X     

                       

12 

El auditor verificando el contrato de obra No 092 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

9 X     

13 

El auditor verificando el contrato de obra No 096 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

10 X     

14 

El auditor verificando el contrato de Suministro No. 140 
de 2023 evidenció que, no se realizó la publicación en 
el SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

11 X X   

 

15 

El auditor verificando el contrato de Obra No. 145 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

12 X    

 
 
 
 
 

16 

El auditor verificando el contrato de Obra No. 154 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 

13 X    
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publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

17 

El auditor verificando el contrato de Obra No. 166 de 
2023 evidenció que, no se realizó la publicación en el 
SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

14 X      

  

18 

El auditor verificando el contrato de Suministro No. 049 
de 2023 evidenció que, no se realizó la publicación en 
el SECOP el proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

15 X     

 

20 

El auditor verificando el contrato Cl No.20 de 2023 
evidenció que no se realizó la publicación en el SECOP 
del proceso contractual en términos correspondientes, 
lo cual es indispensable para verificar la capacidad 
jurídica, técnica, administrativa y financiera del 
contratista, es importante aclarar que es obligatorio 
para la entidad, publicar todos los documentos 
involucrados dentro del proceso contractual. 

16 X    

 

21 

El auditor verificando el contrato de Prestación de 
Servicios No. 20 de 2023 evidenció que, no se realizó 
la publicación en el SECOP el proceso contractual en 
términos correspondientes, lo cual es indispensable 
para verificar la capacidad jurídica, técnica, 
administrativa y financiera del contratista, se hace la 
aclaración que de acuerdo al Decreto 1082, expresa la 
obligatoriedad de publicar cada documento y acto 
administrativo involucrado dentro de cada proceso 
contractual. 

17 X      

  

22 

El auditor verificando el contrato suministro No. 047 de 
2023 se encontró que no se realizó la publicación en el 
SECOP, del proceso contractual en términos 
correspondientes, lo cual es indispensable para 
verificar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera del contratista, se hace la aclaración que de 
acuerdo al Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de 
publicar cada documento y acto administrativo 
involucrado dentro de cada proceso contractual. 

18 X      

  

23 

El auditor verificando el contrato CPS No.05. Encontró 
que no se realizó la publicación en el SECOP, del 
proceso contractual en términos correspondientes, lo 
cual es indispensable para verificar la capacidad 
jurídica, técnica, administrativa y financiera del 
contratista, se hace la aclaración que de acuerdo al 
Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de publicar 
cada documento y acto administrativo involucrado 
dentro de cada proceso contractual. 

19 X      

  

24 

El auditor verificando el contrato CPS No.07. Evidenció 
que no se realizó la publicación en el SECOP, del 
proceso contractual en términos correspondientes, lo 
cual es indispensable para verificar la capacidad 
jurídica, técnica, administrativa y financiera del 
contratista, se hace la aclaración que de acuerdo al 
Decreto 1082, expresa la obligatoriedad de publicar 
cada documento y acto administrativo involucrado 
dentro de cada proceso contractual 

20 X      
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25 

El equipo auditor no encontró evidencia de la existencia 
del Banco de Proyectos del municipio de Maripí ni del 
acto de implementación del mismo, ya que según oficio 
de solicitud No.13 de información de fecha 02 de abril 
de 2024 en que este auditor solicita allegar acto 
administrativo mediante el cual se adoptó el Banco de 
Proyectos del municipio de Maripí, el cual no fue 
enviado en contestación de fecha 8 de abril de 2024 y 
en posteriores solicitudes. 
 

Así mismo, revisada la información suministrada por 
parte del Municipio de Maripí para subsanar las 
observaciones manifestadas dentro del Informe 
Preliminar, se evidencia que la entidad auditada no se 
pronuncia al respecto de la presente observación, 
haciendo omisión a las solicitudes de información por 
parte de este ente de control y generando 
incertidumbre al equipo auditor.  

21 X    

 

27 

Verificada la página Web del municipio de Maripí no se 
encontró evidencia de la publicación de los estados 
financieros de la Entidad con corte a 31 de diciembre 
de 2023, se evidencia la mala gestión de la entidad, en 
cuanto a la falta de publicación de informes de suma 
importancia, como lo son los estados financieros a 
corte de 31 de diciembre de 2023. 

22     

 

28 

Una vez revisado por el equipo auditor se evidencia 
que la cuenta 35279708772 de Bancolombia presenta 
extractos bancarios a corte 31 de diciembre de 2023 
por valor de $316.285.069, lo cual no es coherente con 
el estado de tesorería en la información 
complementaria ya que este reporta un valor de 
$96.234.689.71 adicionalmente se revisa la 
conciliación bancaria y se evidencia un valor de 
partidas conciliatorias de $191.816.657 para la misma 
cuenta. Revisada la documentación suministrada por 
parte de la entidad para subsanar la presente 
observación, se evidencia evidentemente que el sujeto 
auditado presentó una conciliación bancaria de la 
cuenta 297087-72 con saldos que no se ajustaban a la 
realidad económica de la entidad. se observa que, en 
la nueva conciliación corregida, se relaciona un cheque 
que no se había notificado en la conciliación anterior, 
por un valor de $28.293.723, del cual no se tiene 
certeza de la existencia del mismo, puesto que dentro 
de los soportes la entidad no anexó dicho faltante, el 
cual generaría la incertidumbre del mismo.  

23 X    

 

29 

El equipo auditor evidencia que en la cuenta bancaria 
de Bancolombia No. 006145 del convenio No. 1053-
2021 mantenimiento, no fue liquidado y presenta saldo 
en libros contables por valor de $124.468.412.71, lo 
cual genera incertidumbre frente a la misma. 
Verificada la respuesta emitida por el sujeto de control 
se determina que efectivamente hay coherencia en la 
información reportada en el formato F03 respecto a la 
conciliación bancaria y los saldos allí registrados, sin 
embargo, es pertinente que el sujeto de control 
adelante las acciones necesarias para depurar el saldo 
registrado en esta cuenta bancaria, especialmente , lo 
que refiere a descuentos de estampillas y rete fuente, 
al igual que la ejecución de saldos pendientes, y 
devolución de rendimientos financieros. 

24     

 

30 

El equipo auditor encuentra en el convenio de 
Davivienda No 0222-9 fondos comunes, un saldo en 
libros por $184.879.069 mientras que en extractos 
$185.026.201 y en el Estado de tesorería se reporta 
$184.874.069.95 lo cual no es coherente con el saldo 
en extractos.   

25 X    
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De acuerdo a la información suministrada por parte del 
sujeto auditado, se evidencia que existe coherencia 
entre los valores reportados en la conciliación y el 
extracto bancario de la cuenta de Davivienda 0222-9 
Fondos Comunes, a pesar de lo anteriormente 
manifestado se pudo corroborar que el sujeto auditado 
en el estado de tesorería, reportó el valor de libros por 
$184.874.069, cuando el valor que debió reportar era 
el saldo según extracto por $185.026.201 

31 

Dentro del proceso auditor, mediante oficio AFG 01 del 
2 de abril de 2024, se solicitó “14.1.-Soportes 
documentales de la CUENTA 138490 que corresponde 
a los Estados Financieros vigencia 2023, para que el 
municipio adjuntara las respectivas relaciones que dan 
origen a las cifras aquí registradas, Es así como 
mediante certificación del 8 día del mes de abril de 
2024, expedida por la secretaria de Hacienda del 
municipio de Maripí, se expone: “La cuenta 138490, la 
cual no muestra en forma desagregada las cuentas por 
cobrar, tampoco se encuentran soportes que dieron 
origen a la transacción. se verifica el comportamiento 
de esta cuenta durante las últimas tres vigencias, 
Reflejando que durante las vigencias 2021, 2022 y 
2023, la cuenta no fue objeto de proceso de 
saneamiento y depuración contable. Por lo 
anteriormente evidenciado, el sujeto auditado por 
medio de la controversia, manifiesta excusas al equipo 
auditor, ya que, por error involuntario, dieron respuesta 
sin la relación solicitada, por lo cual se adjunta, donde 
se evidencia los registros que dieron lugar a los saldos 
de la cuenta, En cuanto al saldo que refleja la cuenta 
138490 Otras cuentas por cobrar es pertinente , que el 
sujeto de control realice el respectivo saneamiento de 
los saldos allí registrados, por cuanto como se puede 
evidenciar en la respuesta emitida , corresponden 
a  saldos desde la vigencia 2019. 
 

26     

 

33 

Analizada la información anexada por parte de la 
entidad, en el estado de situación financiera 
desagregado con referencia a la cuenta 168501 
EDIFICACIONES, se evidencia que la entidad muestra 
una depreciación de la misma, para la vigencia 2023, 
por valor de $23.690.798 y una depreciación 
acumulada por valor de $77.166.703, Así mismo dentro 
de los estados financieros comparativos para la 
vigencia 2023-2022, se evidencia que la depreciación 
acumulada para ambas vigencias es la misma por valor 
de $77.166.703, se permite concluir que la entidad no 
realizó la respectiva depreciación de las edificaciones 
para la vigencia 2023. 

27     

 

34 

Analizada la información anexada por parte de la 
entidad, en el estado de situación financiera 
desagregado con referencia a la cuenta 164090 
OTRAS EDIFICACIONES, se puede evidenciar que la 
entidad no desagrega el valor de la depreciación que 
refleja de las EDIFICACIONES, dejando con 
incertidumbre qué valor corresponde a cada una de las 
cuentas 168501 y 164090 para la vigencia 2023. Así 
mismo dentro de los estados financieros comparativos 
para la vigencia 2023-2022, se evidencia que la 
depreciación acumulada para ambas vigencias es la 
misma por valor de $77.166.703. se permite concluir 
que la entidad no realizó la respectiva depreciación de 
la cuenta de otras edificaciones para la vigencia 2023. 

28     
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35 

Analizada la información anexada por parte de la 
entidad, en el estado de situación financiera 
desagregado con referencia a la cuenta 197008 
SOFTWARES, se evidencia que la entidad muestra 
una amortización de la misma, para la vigencia 2023, 
por valor de $581.999, Así mismo dentro de los 
estados financieros comparativos para la vigencia 
2023-2022, se evidencia que la amortización para 
ambas vigencias es la misma por valor de $581.999, 
se permite concluir que la entidad no realizó la 
respectiva amortización de la cuenta de softwares 
para la vigencia 2023. 

29     

 

35
-2 

Revisada la información suministrada por parte del 
municipio de Maripí, analizado el Decreto N°078 de 31 
de diciembre de 2023 “POR EL CUAL SE 
CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR PARA 
LA VIGENCIA DEL AÑO (2023) DEL MUNICIPIO DE 
MARIPÍ BOYACÁ”, y los soportes de cada una de las 
cuentas constituidas como cuentas por pagar 
anexadas por parte del ente auditado, 
Se informa que, al hacer la comparación entre el 
decreto y los soportes reportados en cada una de las 
cuentas, los valores no son coherentes entre los 
mismos, así como tampoco existe coherencia entre los 
saldos de las cuentas por pagar, puesto que el saldo 
reportado en el decreto refleja un valor por 
$745.496.488, evidenciando una diferencia por 
$97.663.893. 

30 X    

 

36 

Según certificación anexa de fecha 08 de abril de 2024 
del Municipio de Maripí anexan certificación de María 
Angélica Páez Asesora Jurídica en donde se 
relacionan cuatro (4) procesos carentes de valor o su 
estimación aproximada, concordantemente se hace 
notar  la ausencia de controles en los  que soporten el 
registro real,  valido y oportuno de los hechos 
financieros y económicos que realiza el municipio, 
Analizada la respuesta emitida por parte del sujeto 
auditado , se comunica que la información suministrada 
no es coherente ni suficiente para levantar la 
observación , puesto que de acuerdo a la certificación 
que envió el Municipio de Maripí con fecha de 08 de 
abril se evidencian cuatro(4) procesos en los cuales no 
se evidencia el valor respectivo a cada uno , por lo cual 
no es posible determinar el valor total de los litigios, 
para corroborar que efectivamente son coherentes con 
el valor reflejado en la cuenta 27 correspondiente a 
$150.000.000.  
 
Siendo evidente que tres(3) de los cuatro(4) tienen un 
fallo desfavorable, se tendría que haber reversado la 
provisión de los mismos, reflejando el valor que 
realmente a la vigencia 2023 pertenece a la cuenta 
2701 demandas y litigios. 

31 X    

 

38 

se evidencia que el municipio de Maripí, no ha 
implementado el Comité de sostenibilidad saneamiento 
y sostenibilidad contable, Con base en lo anterior, se 
determina que el Municipio no cuenta con 
administración de riesgos y controles documentados  
transaccionales de la información contable, aunado a   
la inexistencia de los procedimientos de control y 
verificación de las actividades propias del proceso 
contable, de modo que garanticen razonablemente que 
la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública, mediante 

32     
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su  respectiva socialización e implementación, las 
deficiencias se presentan por falta de criterios 
unificados, baja cobertura e interrelación entre las 
dependencias involucradas originado en la ausencia de  
procedimientos efectivos  para obtener sistemas y 
fuentes de información confiables, completos y 
oportunos. 

40 

Verificado el proceso auditor realizado al municipio de 
Maripí correspondiente a la vigencia 2018, se evidencia 
que el informe definitivo de Auditoria Especializada 
Contratación y Presupuesto, fue comunicado al 
municipio el 06 de diciembre de 2019, según radicado 
20192106090 y de igual forma comunicado al Concejo 
Municipal el día 06 de diciembre de 201,9 según 
radicado 20192106089. se verifica que en el informe 
definitivo se configuraron 25 hallazgos administrativos, 
para lo cual el municipio debió suscribir Plan de 
Mejoramiento con las acciones de mejora para corregir 
dichas falencias, atendiendo a lo establecido en la 
Resolución 812 del 29 de diciembre de 2017 expedida 
por la Contraloría General de Boyacá, de acuerdo a lo 
anteriormente manifestado el sujeto auditado no aporto 
las acciones de mejora planteadas en el respectivo 
plan de mejoramiento, Ante la carencia de evidencias 
en el cumplimiento de la ejecución del plan de 
mejoramiento se mantiene lo observado, toda vez que 
se obstaculiza el ejercicio del control fiscal por parte de 
este ente de control, al no aportar las evidencias de 
ejecución del respectivo plan. 
 

33 X    

 

41 

en desarrollo del proceso auditor al municipio de 
Maripí, se evidencio que no hay una persona 
responsable dentro de la estructura  organizacional 
inherente a la Oficina de control interno, no se presenta 
una designación formal de este cargo, dado que el 
funcionario encargado de realizar estas funciones tiene 
múltiples funciones asignadas, lo cual impide dar 
cumplimiento efectivo  a lo  establecido en la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos 209 
y 269, la Ley 87 de 1993 en su artículo 6. 
Así mismo, revisada la información aportada por el 
sujeto de control, en respuesta de controversia, se 
debe indicar que no están aportando evidencias que 
den cuenta del acto administrativo de adopción del plan 
anual de auditorías para la vigencia 2023, así como las 
evidencias de ejecución de este plan; De igual forma 
en informe de respuesta de controversia indican allegar 
una carpeta denominada Anexo 10 - Auditorias 
vigencia 2023, la cual está vacía, ante la inadvertencia 
de las deficiencias señaladas a lo largo de este informe, 
se determina confirmar lo observado, en el entendido 
que el proceso de control fiscal interno del Municipio de 
Maripí carece de calidad, eficiencia y efectividad. 

34 X    

 

TOTALES 34 24 3 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

CONSUELO PIRABAGUE BENITEZ         MARIA FERNANDA PEDROZA S. 
        Auditora-Profesional Universitario                            Apoyo Auditor 

mailto:cgb@cgb.gov.co

