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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctor: 
YAMITH RODRIGO RODRIGUEZ LOPEZ 
Alcalde 
Municipio de Arcabuco 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
Respetado doctor Rodríguez López: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 507 del 20 de noviembre de 
2020 de la Contraloría General de Boyacá, realizó auditoria de cumplimiento a los a los 
contratos suscritos para la ejecución de los proyectos de inversión social priorizando la 
inversión en construcción, adecuación y mantenimiento de obra pública, financiada con 
recursos que son competencia de la vigilancia de la Contraloría General de Boyacá, así 
como los referidos a la contratación realizada con entidades privadas sin ánimo de lucro 
y de reconocida idoneidad, fijando especial atención en los contratos de la Ejecución del 
Plan de Atención Escolar (PAE). 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 507 del 20 de noviembre de 2020, proferida por la Contraloría General de 
Boyacá, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Boyacá la observancia 
de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución 
de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron 
la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan los procesos 
auditados y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron suministrados por 
el Municipio de Arcabuco (Boy). 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposarán en el Archivo de Gestión documental de la Dirección 
Operativa de Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó parte en las Instalaciones del Municipio de Arcabuco (Boy), otra 
en trabajo en casa y algunas actividades en forma virtual, mediante la revisión 
documental de la información suministrada por el Municipio; la cual comprendió la revisión 
de información para evaluar la gestión fiscal relacionada con los contratos. 
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Las observaciones que no se desvirtuaron en la controversia y que pasan en el presente 
informe final como hallazgos, se dieron a conocer oportunamente a la entidad auditada, 
para que se hiciera uso del derecho a la controversia para lo cual fueron concedidos 
inicialmente cinco (5) días hábiles y posteriormente se concedieron prórrogas hasta el 10 
de noviembre de 2020. 

 
Plan de Mejoramiento 

 
El Municipio de Arcabuco (Boy), debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento 
que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro 
de los diez  (10) días siguientes al recibo del informe. 
 
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Administración, las cuales deberán responder a cada una de las 
debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
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2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1. FACTORES EVALUADOS 

2.1.1.1. Gestión Contractual y Legalidad. 
 

Teniendo en cuenta la información reportada al Sistema Integral de Auditorías “SIA”, 
durante la Vigencia Fiscal 2020, el Municipio de Arcabuco (Boy), suscribió un total de 107 
contratos por un valor inicial de $ 2,973,088,101; se adicionaron en $ 165,909,770, para 
un valor total contratado de $ 3,138,997,871.  
 
Las clases de contratación utilizadas fueron así: Se celebraron 2 Contratos de 
Consultoría, 3 Convenios, 1 de Mantenimiento, 4 de Obra Pública, 71 de Prestación de 
Servicios, 2 de Seguros y 24 de Suministros. 
 
La contratación con mayor participación estuvo en los contratos de Prestación de 
Servicios con el 62% del total contratado, seguida de los contratos de suministros con el 
22%, los contratos de obra pública participaron con el 4%; el siguiente cuadro nos 
muestra para cada clase el total de contratos, porcentaje de participación, el valor total 
contratado y el valor pagado, y el valor en reserva y/o cuenta por pagar a 31 de diciembre 
de 2020, esto según la información cargada al “SIA”, así: 
 
1. Contratación total por Clase de Contrato. 

CLASE DE 
CONTRATOS 

TOTAL DE 
CONTRATOS 

% 
Participación. 

Valor Inicial del 
Total de 

Contratos "SIA" 

valor 
Adicional del 

Total de 
Contratos. 

VALOR INICIAL MAS 
ADICIONAL DEL 

TOTAL DE LA 
CONTRATACIÒN 

Valor pagado 
de los 

contratos 
Totales. 

CUENTA POR 
PAGAR 

Consultoría 2 2 63,994,400 - 63,994,400 24,500,000 39,494,400 

Convenios 3 3 136,316,888 7,000,000 143,316,888 132,991,260 10,325,628 

Mantenimiento 1 1 24,500,000 - 24,500,000 19,085,063 5,414,938 

Obra Pública 4 4 744,785,989 62,643,643 807,429,632 210,396,075 597,033,557 

Prestación de 
Servicios 

71 66 893,626,582 68,147,648 961,774,230 895,571,644 66,202,587 

Seguros 2 2 55,139,657 - 55,139,657 55,139,113 544 

Suministros 24 22 1,054,724,585 28,118,479 1,082,843,064 865,291,394 217,551,669 

TOTALES. 107 100 2,973,088,101 165,909,770 3,138,997,871 2,202,974,548 936,023,323 

 
 

La Alcaldía Municipal de Arcabuco (Boy), para la adquisición de bienes y servicios 
durante la Vigencia Fiscal de 2020, utilizó las siguientes modalidades de contratación: 
Licitación Pública, Selección Abreviada-Menor Cuantía, Contratación Directa, y Mínima 
Cuantía. 
 
La contratación directa representó el 66%, seguida de la Mínima Cuantía con el 30%, la 
Licitación Pública y la Selección Abreviada-Menor Cuantía participaron el 6% y 5% 
respectivamente. 
 
El siguiente cuadro nos muestra en detalle esta situación: 
 
 
 
2. Contratación por Modalidad. 

Modalidad de Contratación. Total de Contratos 
% de 

Participación. 

http://www.cgb.gov.co/
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Licitación Pública. 6 6 

Selección Abreviada-Menor Cuantía 5 5 

Contratación Directa 66 62 

Mínima Cuantía 30 28 

TOTAL 107 100 

 

La Menor Cuantía para el Municipio de Arcabuco la Menor en la Vigencia Fiscal 2020 fue:  

 

MENOR CUANTIA HASTA (280 SMMLV) $ 245,784,840 
 

Su mínima cuantía que corresponde al 10% de la Menor Cuantía fue de:  

 

MINIMA CUANTIA HASTA (10% de la menor cuantía)  $ 24,578,484 
 
 

El valor de los 107 contratos se pagó dentro de la vigencia Fiscal 2020, en un 70.18% 
quedando un 29.82% entre cuentas por pagar y reserva prepuestal. 
 

De los anteriores contratos se seleccionaron como muestra 9, priorizando la inversión 
en construcción, adecuación y mantenimiento de obra pública, financiada con recursos 
que son competencia de la vigilancia de la Contraloría General de Boyacá, por un valor 
de $ 814,382,345, así: 

 
   3. Valor total de la muestra. 

CLASE DE 
CONTRATOS 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 

% 
Participación. 

Valor Inicial del 
Total de 

Contratos de la 
Muestra "SIA" 

valor 
Adicional del 

Total de 
Contratos de 
la Muestra 

VALOR INICIAL MAS 
ADICIONAL DE LA 

MUESTRA 

Valor pagado 
de los 

contratos de 
la Muestra. 

CUENTA POR 
PAGAR 

Consultoría 1 11 24,500,000 - 24,500,000 24,500,000 - 

Obra Pública 3 33 193,060,593 66,044,294 259,104,887 210,396,075 48,708,812 

Suministros 5 56 520,803,771 9,973,688 530,777,459 422,170,813 108,606,646 

TOTALES. 9 100 738,364,364 76,017,981 814,382,345 657,066,887 157,315,458 

 

Teniendo en cuenta la muestra seleccionada, El Municipio de Arcabuco (Boy),  para la 
adquisición de bienes y servicios durante la Vigencia Fiscal de 2020, utilizó las siguientes 
modalidades de contratación: Contratación por Régimen especial Decreto 092 de 2017, 
Selección Abreviada-Menor Cuantía, y Mínima Cuantía. 
El siguiente cuadro nos muestra en detalle esta situación: 
 
4. Contratación por modalidad, según la muestra seleccionada. 

Modalidad de Contratación. Total de Contratos 
% de 

Participación. 

Contratación por Régimen especial 
Decreto 092 de 2017 3 33 

Selección Abreviada-Menor Cuantía 1 11 

Mínima Cuantía 5 56 

TOTAL 9 100 

El 56% de la contratación tomada en la muestra, se realizó mediante la modalidad de 
Mínima Cuantía, seguida de la Licitación Pública con el 33%,  y modalidad de Selección 
Abreviada-Menor Cuantía con el 11%. 
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De acuerdo con la muestra seleccionada, se tienen que el 78% de los contratos fue 
financiado con recursos del Sistema General de Participaciones “SGP”, seguido de Otros 
Recursos con el 22. 
 
5. Fuentes de financiación de la contratación según la muestra. 

FUENTES DE FINANCIACION. Número de 
Contratos. 

% de 
Participación. 

Valor Inicial más Adicional 

Sistema General de 
Participaciones. 

7 78 566,822,715 

Otros Recursos 2 22 247,559,631 

Total. 9 100 814,382,346 

 

Con base en lo anterior, y según la muestra de contratación, el Asunto o Materia Auditada 
corresponde a los nueve contratos tomados en la muestra, para lo cual se llevó a cabo 
una evaluación sistemática y objetiva de cada uno de los   procesos contractuales 
adelantados en cada una de las etapas desarrolladas por la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco (Boy); donde se recopiló evidencia suficiente con el fin de determinar si se dio 
cumplimiento al marco regulatorio contenido en las diferentes fuentes y criterios que le 
aplican al Municipio de Arcabuco (Boy). 
 
Se circularizó la información reportada a través de la Plataforma del Sistema Integral de 
Auditorías “SIA”, en el formato F13_AGR, con la existente en los archivos tanto 
electrónicos como físicos del Municipio, entre otros como los actos y documentos de cada 
uno de los procesos contractuales celebrados. 
 
Así mismo, y en cada una de las carpetas se observaron los documentos en físico para 
cada una de las etapas contractuales de cada contrato correspondiente a la muestra 
seleccionada, con el objeto de corroborar la clase y modalidad de contracción llevada a 
cabo y el cumplimiento de la aplicación de la fuente y el criterio dentro del marco 
regulatorio o régimen jurídico aplicable, teniendo como base sus procesos y 
procedimientos y el Manual de Contratación de la Entidad. 
 
De igual forma se llevó a cabo el procedimiento para los contratos con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de determinar que se hayan 
cumplido con las condiciones establecidas en el Decreto 092 de 2017, fijando especial 
atención en los contratos de la Ejecución del Plan de Atención Escolar (PAE). 
 
Hallazgo N° 1. 
 
El Manual de Contratación con que cuenta el Municipio de Arcabuco (Boy), no indica 
dentro de sus procedimientos y para cada una de las etapas contractuales, la oficina o 
responsable de cada uno de los procesos, además, no se encuentra actualizado con el 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, tal y como lo establece el “ART. 2.2.1.2.5.3.—Manual 

de contratación. Las entidades estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir 

con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.”, en consecuencia, si no 
se tiene al día su actualización, a futuro le podría generar errores en la forma de 
contratación y la no aplicación correcta de sus fuentes y criterios que regulan su régimen 
jurídico contractual, y generar posibles sanciones por su incumplimiento, toda vez que el 
manual establece la forma como opera la Gestión Contractual de la Administración 
Municipal, por lo que se determina un hallazgo de tipo Administrativo.  
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Si bien es cierto que el Manual de contratación no se encuentra actualizado con el 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, esto no quiere decir que el municipio no esté 
citando y aplicando o no haga referencia en cada uno de sus procesos contractuales la 
citada norma. 
 
La competencia para dirigir los procesos de selección y celebrar contratos en el Municipio 
de Arcabuco (Boy), radica en el alcalde, según Artículo 11, numeral 3, literal b de la Ley 
80 de 1993, quien, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, 
adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, podrá delegar total o parcialmente 
la competencia en funcionarios del nivel directivo o ejecutivo, o en sus equivalentes en el 
nivel central del Municipio. 
 
El siguiente es el régimen jurídico aplicable en la actividad contractual para el Municipio 
de Arcabuco (Boy), y es el de donde emanan las fuentes y criterios de la Auditoria y que 
se tuvieron en cuenta dentro del asunto o materia a auditar en cada una de las etapas 
contractuales. 
 
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebró la 
Alcaldía Municipal de Arcabuco (Boy), durante la  Vigencia Fiscal 2020, se rigieron por lo 
dispuesto en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 del 28 de Octubre de 1993 
“Estatuto de Contratación Administrativa”, las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, los 
Decretos 019, 1551 de 2012, 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017 
“Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que hace 
referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política” y el Manual de 
Contratación del Municipio de Arcabuco – Boyacá. 
 
El Municipio cuenta con un Comité Asesor y Evaluador en Contratación cuya función es 
definir los lineamientos que rigen la actividad en las siguientes etapas: Preparatoria, 
precontractual, contractual y de liquidación,  quienes   también deberán desempeñarse 
como Comité Evaluador de las ofertas para todos y cada uno de los procesos 
contractuales que el Municipio adelante. 
 
Dicho Comité de Contratación está conformado de la siguiente manera: 
 
a) Secretario de Gobierno 
b) Secretario de Hacienda Municipal 
c) Secretario de Planeación Municipal  
d) Los asesores externos que la entidad considere necesarios, en virtud de la naturaleza 
o complejidad del proceso contractual. 
 
Para la selección de los contratistas según la muestra seleccionada, el Municipio de 
Arcabuco (Boy), durante la Vigencia Fiscal 2020, utilizó las siguientes modalidades de 
contratación: Licitación Pública, Selección Abreviada-Menor Cuantía y Mínima Cuantía, 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2º de la Ley 1150 del 13 de julio de 2007 y de 
las relacionadas en el Capítulo 2, Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y 
Contratación Pública, Sección 1, Modalidades de Selección, Subsección 1, del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Por otra parte se verificó que el Plan Anual de Adquisiciones, que es el plan general de 
compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al 
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que se refiere la Ley Anual de Presupuesto, como instrumento de planeación contractual 
que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar; éste fue publicado en 
la página web colombiacompra y del Municipio el 31 de enero de 2020. 
 
El Proceso de contratación del Municipio de Arcabuco (Boy),  durante la Vigencia Fiscal 
2020, se desarrolló en cuatro (4) etapas:  
 

 Preparatoria: Se realiza la planeación del contrato a celebrar por el Municipio, se 
lleva a cabo el análisis de conveniencia y oportunidad, de los documentos previos, 
las autorizaciones que el contrato demande, la apropiación presupuestal, la 
idoneidad del contratista. 
 

 Precontractual: Comprende los trámites hasta la adjudicación o declaratoria de 
desierto del proceso, etapa en la que la Entidad debe seleccionar a los contratistas, 
a través de las siguientes modalidades de contratación: Licitación Pública, 
selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía. 

 

 Contractual: Comprende el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización del contrato, publicación y el control en su ejecución. Es el periodo 
comprendido entre la iniciación y liquidación del contratado. 

 

 Liquidación: Comprende los oficios tendientes a efectuar la liquidación del 
contrato de mutuo acuerdo o su liquidación unilateral, según el caso, Igualmente 
comprende la realización de reclamaciones al contratista y su garante frente al 
incumplimiento de las obligaciones post-contractuales. Precisa el procedimiento 
para la elaboración y suscripción del acta de liquidación. 

 
Las anteriores etapas están establecidas en Capitulo II del Manual de Contratación del 
Municipio de Arcabuco (Boy). 
 
El Auditor procedió a verificar la existencia de los documentos, los requisitos mínimos y 
el cumplimento de las fuentes y criterios referidos a los aspectos legales que le aplican a 
cada una de las etapas del proceso contractual, de acuerdo a las modalidades de 
selección y muestra seleccionada, y que constituyen el Asunto o Materia a Auditar. 
 
6.  Total de contratos por modalidad según la muestra seleccionada. 

Modalidad de Contratación. Total de Contratos % de Participación. 

Convenios de Asociación 3 33 

Selección Abreviada-Menor Cuantía 2 22 

Mínima Cuantía 4 44 

TOTAL 9 100 

 
 

a. Contratación por Régimen especial Decreto 092 de 2017. 

El Artículo 355 de la Carta Magna, inciso segundo, consagra que el Gobierno, en los 
Niveles nacional, departamental, distrital y Municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro 
y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo; el artículo 
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141 de la Ley 136 de 1994, prescribe las organizaciones comunitarias, cívicas, 
profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común  no gubernamentales.  
 
La Ley 489 de 1998 en su Art. 96 introduce la facultad para constituir asociaciones y 
fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas 
con participación de particulares para el desarrollo conjunto de actividades propias en el 
municipio. 
 
Que con la expedición del Decreto 092 de 2017, se reglamentó la forma como el Gobierno 
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal contrata con entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés. 
 
El Art. 5 del anterior decreto determina: Asociación con entidades privadas sin ánimo 
de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales: 
 “ Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de 
reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con los cometidos y funciones que a estos les asigna la ley a los que hace 
referencia el Art 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la 
entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas 
actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos 
que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación 
internacional...” 
 
El Municipio de Arcabuco (Boy), durante la Vigencia Fiscal 2020, a través de 
Convocatoria Pública, celebró tres (3) Contratos de Asociación para brindar Alimentación 
escolar a los estudiantes matriculados en Instituciones educativas oficiales, en 
cumplimiento al convenio interadministrativo No. 3860, celebrado entre el departamento 
de Boyacá y el municipio de Arcabuco, por lo cual adelantó los procesos competitivos 
que le permitieran escoger la propuesta más favorable a sus necesidades y como 
resultado de ello suscribió contratos de asociación, los cuales se tipifican en el Art. 96 de 
la Ley 489 de 1998 y reglamentado por el Art. 5° del Decreto 092 de 2017, Así: 
 
7. Contratos con Entidades sin Ánimo de Lucro. 

(C) 
Número 
Del 
Contrato (C) Objeto 

 (D) Valor 
Del Contrato  

(C) Nombre 
Del 
Contratista 

(F) Fecha De 
Acta De 
Liquidación 

% de 
ejecución  

001-
2020 

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGUN RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIEMBRE 
2017 CON LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO 2020. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3860, 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE 
ARCABUCO. 

               
71,137,825  

FUNDACION 
SOMOS 
MANOS 
UNIDAS 2020/08/05 90.28 

002-
2020 

 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGUN RESOLUCION 
29452 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, EN CUMPLIMIENTO AL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0643, CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE ARCABUCO. 

             
176,421,806  

FUNDACION 
SOMOS 
MANOS 
UNIDAS 2020/09/04 97.42 
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003-
2020 

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN 
EL PROYECTO: SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL AÑO 2020, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 2456, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA Y EL MUNICIPIO DE ARCABUCO. 

             
239,844,915  

FUNDACION 
SOMOS 
MANOS 
UNIDAS 2020/12/28 79.50 

    
             

487,404,546      87.56 

 
Por lo tanto se tiene que el que el régimen jurídico aplicable a los presentes procesos 
competitivos y a los convenios de asociación celebrados, es el régimen establecido en el 
Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 96 de la Ley 489 de 1988 
reglamentados por el Decreto 092 de 2017 artículos 5,6,7,y 8. 
Es preciso mencionar que éstos procesos, tratan sobre un régimen excepcional al 
sistema de compra pública establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, toda vez que están sujetos a los criterios establecidos por la 
Constitución Nacional y legal reglamentados por el gobierno nacional a través del Decreto 
092 de 2017, para lo cual se tuvieron en cuenta los principios rectores de la contratación 
estatal y los principios de la función administrativa, en lo que no esté expresamente 
regulado por el mencionado decreto.  
 
De conformidad con los lineamientos anteriores y de acuerdo a lo revisado en los análisis 
de conveniencia y oportunidad, se determina que estos procesos contractuales cumplen 
con las condiciones expresas del Decreto 092 de 2017, razón por la cual y en virtud de 
los principios de eficiencia y eficacia se adelantaron los convenios de asociación de 
conformidad al régimen especial dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política 
de Colombia y el Decreto 092 de 2017. 
 
Estas condiciones son: 
 
a. Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de 
interés público previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Municipal en concordancia con 
Plan Nacional de Desarrollo Nacional, lo cual debe ser claro y expreso en el 
correspondiente estudio previo.  
 
b. Que el contrato no implique una relación conmutativa, es decir que en los términos del 
artículo 1498 del Código Civil genere obligaciones de dar o hacer a cada una de las 
partes, o sea para adquirir bienes, obras o servicios, en la cual exista contraprestación 
para la Entidad, ni instrucciones precisas dadas por El Municipio de Arcabuco al Asociado 
para cumplir con el objeto del Contrato.  
 
c. Que no exista en el mercado otra oferta para los bienes, obras o servicios requeridos 
para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, diferente a la 
presentada por las entidades sin ánimo de lucro, o que si existe, represente la 
optimización de los recursos públicos, en atención a los principios de eficiencia, economía 
y eficacia, así como del manejo de los riesgos del proceso de contratación.  
 
d. Que dicho programa o actividad de interés público busque exclusivamente la 
promoción de derechos de personas en situación de “debilidad manifiesta o indefensión, 
los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 12 de 62 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 
          

 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 
 

 

 

manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana”.  
 
e. Adelantar proceso competitivo en los términos del artículo 4 del Decreto 092 de 2017 
la Guía expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra 
Eficiente” cuando en la etapa de planeación, se identifique que el programa o actividad 
de interés público que se requiere, es ofrecido por más de una Entidad pública.  
 
Respecto a la Contratación por Régimen especial del Decreto 092 de 2017, a través de 
Convenios de Asociación, se verificó la existencia en físico de los siguientes documentos 
en cada una de las carpetas, así: 
 
1. Plan anual adquisiciones. 
 
2. Certificado de disponibilidad presupuestal “CDP”. 
 
3. Estudios y documentos previos. 
 
4. Convocatoria pública entidades sin ánimo de lucro. 
 
5. Propuestas de entidades sin ánimo de lucro. 
 
6. Informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la propuesta. 
 
Proceso competitivo para la selección de una entidad sin ánimo de lucro para el desarrollo 
de un programa de interés público. 
 
7. Convenio de asociación. 
 
8. Comunicación de designación de supervisión. 
 
9. Aprobación de la póliza de: cumplimiento; salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales; calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual. 
 
10. Acta de inicio del convenio de asociación. 
 
11. Interventoría y/o supervisión. 
 
12. Acta de recibo a satisfacción. 
 
13. Acta de liquidación. 
- Se pudo constatar la elaboración de los estudios y documentos previos, de acuerdo a 
los requisitos señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, como 
fueron entre otros la descripción de la necesidad, el objeto a contratar, la modalidad de 
selección el valor estimado del contrato y la justificación del mismo y las garantías. 
 
- Se observó la celebración del contrato, su publicación en el SECOP, aprobación de las 
garantías, su registro presupuestal, la designación del supervisor de la Doctora Angie 
Carolina Torres Bustos - Secretaría de Gobierno Y Administrativa- Supervisor PAE, el 
acta de inicio, sus actas parciales de entrega en la ejecución del contrato, sus 
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modificaciones si las hubo, la ampliación de las garantías, la liquidación del contrato y 
sus correspondientes comprobantes de egreso. 
 
Para verificar el cumplimiento del objeto de los contratos, se hizo a través de las Actas 
de Recibo Final, los informes y/o actas de supervisión y las correspondientes actas de 
liquidación, encontrando que estos se cumplieron. 
 
Para verificar las especificaciones técnicas de los contratos se revisaron los estudios 
previos, las actas parciales y definitivas debidamente firmadas por el supervisor y por el 
representante legal; fue a través de los informes de Supervisión vistos en cada una de 
las carpetas y las correspondientes Actas de Recibo Final, que se pudo comprobar las 
acciones del contratista, con el objetivo de que se cumpliera con cada una de las 
especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se pudo corroborar el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento de sus 
objetos, a través de las correspondientes Actas de Liquidación final. 

Se verificó y revisó la existencia de las correspondientes actas de liquidación, siendo 
todos liquidados dentro de la Vigencia Fiscal 2020, así: 

8. Convenios de Asociación liquidados 
(C) Número 

Del Contrato 
(D) Valor Pagos 

Efectuados 
(F) Fecha De 
Terminación 

(F) Fecha De 
Acta De 

Liquidación 

Supervisión 

001-2020 64,222,787 2020/06/05 2020/08/05 Angie Carolina Torres Bustos - secretaria de 
Gobierno Y Administrativa- Supervisor PAE. 

002-2020 171,866,589 2020/07/17 2020/09/04 Angie Carolina Torres Bustos - secretaria de 
Gobierno Y Administrativa- Supervisor PAE. 

003-2020 190,675,507 2020/12/28 2020/12/28 Angie Carolina Torres Bustos - secretaria de 
Gobierno Y Administrativa- Supervisor PAE. 

 

En cuanto al Plan de Alimentación escolar, el auditor obtuvo evidencia verbal sustentada 

en el siguiente informe, sobre la forma o procedimiento para la entrega de las raciones 

para preparar en casa (RPC), así: 

 

ENTREGA RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA 
 

Para realizar la entrega de la Ración para preparar en casa RPC, se convoca a reunión 
del Comité de Alimentación Escolar, el cual está compuesto por: Personería Municipal, 
Representante del Operador (Fundación Somos manos Unidas), Rectora de la Institución 
Educativa, secretaria de Gobierno, Supervisor departamental del programa de 
alimentación escolar. En esta reunión se establecen los temas concernientes a la entrega, 
productos a suministrar, protocolos de bioseguridad, fecha de entrega y demás temas 
relacionados. 
 
Posteriormente se realiza cronograma  con la fecha y horarios establecidos y se realiza 
imagen, la cual es difundida por las redes sociales de la Alcaldía municipal y se le envía 
a la  señora Rectora de la Institución educativa quien la difunde por medio de los grupos 
de WhatsApp de todos los cursos y así informar a los padres de familia, de igual forma 
se realiza perifoneo por parte de la Alcaldía Municipal y se solicitan los listados de los 
estudiantes que se encuentra en el SIMAT, a la institución educativa. 
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El siguiente es un ejemplo de la imagen que se publica en las redes sociales. 

 
 
La entrega se realiza de acuerdo a los horarios establecidos.  
 
Se cuenta con personal de la Alcaldía Municipal, quien se encarga de la logística 
(organización, desinfección y verificación), y personal por parte del Operador 
(conductores y diligenciamiento de las listas en el momento de la entrega de la RPC), 
además, se cuenta con el acompañamiento y supervisión de Personería Municipal, 
Secretaría de Gobierno y delegado de la Gobernación. 
 
Una vez se inicia la entrega la secretaría de Gobierno junto con el supervisor 
departamental proceden a verificar:  
 
1. Concepto sanitario del vehículo.  

2. Certificado de capacitación con el programa.  

3. Certificado de aptitud médica de los funcionarios del operador que realizan la entrega 

del RCP.  

4. Documentos del vehículo (soat, revisión técnico mecánica y demás) 

5. Certificado de limpieza y desinfección del vehículo y protocolos. 

6. Se revisa cada uno de los productos que no estén vencidos y que cumplan con el 

gramaje que se establece en la ficha técnica.  

Una vez verificado lo anterior se procede a realizar la entrega de la siguiente forma:  
 
Los padres proceden a ingresar al polideportivo, se realizan los protocolos con ellos por 
parte del personal de la Alcaldía, se dirigen hacia otro funcionario de la alcaldía quien 
verifica los documento (tarjeta de identidad) del niño, niña o adolescente en el SIMAT, si 
aparece allí, es direccionado al lavado de manos y posteriormente a la mesa que 
corresponde para que les tomen los datos y firma; acto seguido se les entrega una boleta 
y proceden en orden a reclamar el mercado que ya ha sido verificado. 
 
Se hace claridad que en la zona urbana las entregas se realizan en el Polideportivo 
Municipal ya que es un sitio amplio y cuenta suficientes espacios para zona de 
desinfección, verificación de SIMAT por parte de los funcionarios de la Alcaldía y lavado 
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de manos, toda la logística y acompañamiento se realiza con personal de la Alcaldía 
Municipal, liderado por la oficina de Gobierno. 
 
 

       
Polideportivo Municipal 

 

 

 

 

  

Desinfección en la entrada 

 

 

  

Verificación SIMAT en la entrada  
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Desinfección  

 

 

Lavado de manos  

 

 

 

Entrega RPC en la zona Rural. 

 

Para la entrega en la zona rural se desplaza un vehículo del operador por las 

diferentes veredas a las sedes educativas de acuerdo al horario establecido. De 

igual modo se realiza desinfección, verificación de SIMAT por parte de la Alcaldía 

Municipal. 
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Finalmente, se procede a realizar un reconteo y verificación de las listas por parte de la 
secretaría de Gobierno de lo entregado por el operador (listas) con lo verificado en el 
SIMAT, para establecer y enviar la totalidad de las raciones entregadas y así remitir el 
consolidado para la correspondiente firma.  
 
Una vez verificado y firmado, previo informe del operador con cada uno de los requisitos 
legales, se procede a hacer lo pertinente para el respectivo pago.  
 

b. Selección Abreviada-Menor Cuantía. 

Corresponde a la modalidad de selección abreviada, aquellos casos que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, la cuantía y la 
destinación del bien, obra, servicio, pueden adelantarse en forma simplificada para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Esta modalidad de selección se 
encuentra desarrollada en el artículo 2° numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, y Título I, 
Capítulo 2, Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y Contratación Pública, 
Sección 1, Modalidades de Selección, Subsección 2. Selección Abreviada, y en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Menor Cuantía para el Municipio de Arcabuco la Menor en la Vigencia Fiscal 2020 fue:  
 

MENOR CUANTIA HASTA (280 SMMLV) $ 245,784,840 
El Municipio de Arcabuco (Boy),  utilizó esta modalidad en 2 contratos de Obra Pública, 
de acuerdo a la muestra seleccionada. 
 
- Etapa Preparatoria. 
 
Se observaron los estudios y documentos previos,  la solicitud del certificado de 
disponibilidad presupuestal, la disponibilidad presupuestal, Análisis del Sector de acuerdo 
a lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015; el Aviso de la Selección 
Abreviada de la Menor Cuantía, Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015; las 
correspondientes adendas o documento por medio del cual la Entidad Estatal puede 
modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas, Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 
2015. 
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- Etapa Pre-Contractual. 
 
Fueron vistos en físico los siguientes documentos: 
 
- Acto Administrativo mediante el cual se ordena la apertura del proceso de Selección. 
 
- Cumplimiento del principio de publicidad. 
 
- Pliego de condiciones definitivos. 
 
- Acta de respuesta a las observaciones. 
 
- Acta de Cierre del proceso de contratación. 
 
- Acta de Evaluación de las propuestas. 
 
- Acto Administrativo mediante el cual se adjudica el contrato de la Selección Abreviada 
Menor Cuantía. 
 
Igualmente se verificó que cada uno de los requisitos anteriores, fuera objeto de 
publicación en el SECOP, ( ver papeles de trabajo en donde se consignan los 
correspondientes pantallazos de publicación. 
 
- Etapa Contractual.  
 
Dentro de cada carpeta fueron vistos los siguientes documentos: 
 
- Elaboración del Contrato. 
- Comunicación de designación de Supervisión. 
- Registro presupuestal. 
- Acta de inicio del contrato. 
- Aprobación de las Pólizas  
- Adiciones , modificaciones y suspensiones. 
- Plan de aplicación del Protocolo de seguridad en la obra COVID -19 
 
Se constató la existencia de la elaboración, suscripción y contenido de los contratos; su 
perfeccionamiento (que hayan sido elevado a escrito. articulo 41 Ley 80 de 1993) y 
legalización (se comprobó la existencia de los correspondientes registros presupuestales, 
articulo 41 Ley 80 de 1993); así como los requisitos necesarios, para la ejecución de los 
mismos, como son la constitución y aprobación de las garantías; los correspondientes 
pagos al sistema de seguridad social (Art. 23 de la Ley 1150 de 2007) y las 
correspondientes publicaciones en el Sistema Electrónico para la contratación Pública 
“SECOP”.  
 
- Etapa de Liquidación. 
 
Se puedo constatar la existencia de los siguientes documentos: 
 
- Actas de Recibo final del Contrato. Artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
- Actas de liquidación del Contrato. Artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

http://www.cgb.gov.co/
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- Informes finales del contrato, firmada por el contratista y supervisor. 
- Acta de entrega de las obras, firmada por el contratista y supervisor. 
- Publicación del acta de liquidación en el SECOP, Artículo 19 del Decreto 1510 de - 2013 
y Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 
- Sus correspondientes comprobantes de egreso. 
 
Se pudo constatar que la liquidación de los contratos se hiciera dentro de los términos 
fijados en el pliego de condiciones, así mismo se constató la elaboración y suscripción 
de las correspondientes actas de terminación y de liquidación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para verificar el cumplimiento del objeto de los contratos, se hizo a través de las Actas 
de Recibo Final, los informes y/o actas de supervisión y las correspondientes actas de 
liquidación, encontrando que estos se cumplieron. 
 
Para verificar las especificaciones técnicas de los contratos se revisaron los estudios 
previos, las actas parciales y definitivas debidamente firmadas por el supervisor y por el 
representante legal; fue a través de los informes de supervisión vistos en cada una de las 
carpetas y las correspondientes Actas de Recibo Final, que se pudo comprobar las 
acciones del contratista, con el objetivo de que se cumpliera con cada una de las 
especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se pudo corroborar el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento de sus 
objetos, a través de las correspondientes Actas de Liquidación final. 

Se verificó y revisó la existencia de las correspondientes actas de liquidación, siendo 
todos liquidados. 
 
9. Contratos de Selección Abreviada-Menor Cuantía liquidados. 

(C) Número 
Del Contrato 

(D) Valor Pagos 
Efectuados 

(F) Fecha De 
Terminación 

(F) Fecha De 
Acta De 

Liquidación 

Supervisión 

051-2020 176,989,787 2020/11/16 2020/12/28 Héctor Luis González López en su calidad de 
secretario de Planeación e Infraestructura. 

073-2020 54,211,796 2020/12/31 2021/04/12 Héctor Luis González López en su calidad de 
secretario de Planeación e Infraestructura. 

 
Para estos contratos de Obra Pública, la supervisión estuvo a cargo de Héctor Luis 
González López en su calidad de secretario de Planeación e Infraestructura. 
 

c. Mínima Cuantía. 
 
Esta clase de modalidad procede de acuerdo a lo establecido, en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
que reglamentan la modalidad de selección de mínima cuantía, o contratación cuyo valor 
no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente 
de su objeto. 
 
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de 
mínima cuantía no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en 
el SECOP. Decreto 1082 de 2015 – Art. 2.2.1.1.2.1.2. 
 

http://www.cgb.gov.co/


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

 

Página 21 de 62 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 
          

 

“Control Fiscal con Participación Social” 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 www.cgb.gov.co e-mail  

cgb@cgb.gov.co 
 

 

 

La Mínima Cuantía, corresponde a aquellos contratos cuya cuantía no excede el 10% de 
la menor cuantía del Municipio. 
 
La Menor Cuantía para el Municipio de Arcabuco la Menor en la Vigencia Fiscal 2020 fue:  

 

MENOR CUANTIA HASTA (280 SMMLV) $ 245,784,840 
 

Su mínima cuantía corresponde al 10% de la Menor Cuantía fue de:  

 

MINIMA CUANTIA HASTA (10% de la menor cuantía)  $ 24,578,484 
 
De acuerdo a la muestra seleccionada el Municipio de Arcabuco (Boy), celebró 4 
contratos bajo esta modalidad: 1 de Obra Pública, 1 de Consultoría, y 2 de Suministros. 
 
- Etapa Preparatoria. 
 
Fueron vistos en físico los siguientes documentos: 
 
- Plan anual adquisiciones. 
- Solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal 
- Certificado de disponibilidad presupuestal “CDP”. 
- Estudios y documentos previos.  
 
Se verificó la existencia de los siguientes requisitos mínimos, dentro de cada uno sus 
procesos vistos en físico (ver papel de trabajo): 
 
- Elaboración de estudios y documentos previos, como la descripción de la necesidad 
que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar, condiciones técnicas 
exigidas, el valor del contrato, el plazo de ejecución y los correspondientes certificados 
de disponibilidad presupuestal. (Art. 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015). 
 
- Elaboración de las respectivas invitaciones públicas, observando que contuvieran los 
requisitos mencionados en el literal a del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, donde las 
invitaciones fueron por un término no inferior a un día hábil; y en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 
y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, sobre el procedimiento para la contratación de 
mínima cuantía. 
 
Se verificó la publicación de dichas invitaciones en el SECOP. 
 
Se verificó así mismo, la existencia de las correspondientes ofertas y la verificación de la 
del menor precio, y las correspondientes comunicaciones de aceptación, las que junto 
con las ofertas constituyeron para todos los efectos el contrato celebrado (artículo 
2.2.1.2.1.5.2 numeral 8° del Decreto 1082 de 2015).  
 
- Etapa Pre-Contractual. 
 
Fueron vistos en físico los siguientes documentos. 
 
- Actas de respuesta a las observaciones.  

http://www.cgb.gov.co/
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- Actas de Cierre del proceso de contratación.  
- Presentación de ofertas.  
- Actas de Evaluación de las propuestas.  
 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.2. numeral 4 " La entidad estatal debe revisar 
las ofertas económicas presentadas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.", 
y conforme a lo determinado en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 94. 
 
- Etapa Contractual.  
 
- Comunicación de Aceptación de la Oferta. Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía.  
 
- Aprobación de Pólizas.   

- Comunicación de designación de la Supervisión a  Héctor Luis González López en su 

calidad de secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Arcabuco. 

- Registro Presupuestal.  
- Acta de Inicio del contrato  
 
- Etapa de Liquidación. 
 
Fueron vistos y revisados los siguientes documentos. 
 
- Actas de Recibo Final de los contratos. 
- Actas de Liquidación de los Contratos. 
- Informe final de Supervisión 
- Publicación en el Secop 
 
Se tuvo en cuenta que las garantías, en este tipo de modalidad de contracción no son 
obligatorias. 
 
Se verificó y revisó la existencia de las correspondientes actas de liquidación, siendo 
todos liquidados. 
 

10. Contratos de Mínima Cuantía liquidados. 
(C) 

Número 
Del 

Contrato 

(C) Clase (C) Forma 
De 

Contratación 

(D) Valor 
Pagos 

Efectuados 

(F) Fecha De 
Terminación 

(F) Fecha De 
Acta De 

Liquidación 

Supervisión 

097-MC-
2020 

Obra Pública Mínima 
Cuantía 

27,887,060 2021/02/19 2021/02/20 Héctor Luis González López en 
su calidad de secretario de 
Planeación e Infraestructura. 

055-MC-
2020 

Consultoría Mínima 
Cuantía 

  
24,500,000  

2020/07/23 2020/08/05 Héctor Luis González López en 
su calidad de secretario de 
Planeación e Infraestructura. 

050-MC-
2020 

Suministros Mínima 
Cuantía 

      
34,472,813  

2020/11/27 2020/12/14 Héctor Luis González López en 
su calidad de secretario de 
Planeación e Infraestructura del 
Municipio de Arcabuco. 

http://www.cgb.gov.co/
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086-MC-
2020 

Suministros Mínima 
Cuantía 

        
8,900,100  

2020/11/10 2020/11/17 Héctor Luis González López en 
su calidad de secretario de 
Planeación e Infraestructura del 
Municipio de Arcabuco. 

 
Para comprobar el cumplimiento del objeto de los contratos, se tuvo en cuenta las Actas 
de Recibo Final, los informes de supervisión y las correspondientes actas de liquidación, 
encontrando que estos se cumplieron. 
 
Para verificar las especificaciones técnicas de los contratos se revisaron los estudios 
previos, las actas parciales y definitivas debidamente firmadas por el supervisor y por el 
representante legal; fue a través de los informes de supervisión vistos en cada una de las 
carpetas y las correspondientes Actas de Recibo Final con las que se pudo comprobar 
las acciones del contratista, con el objetivo de que se cumpliera con cada una de las 
especificaciones técnicas descritas en cada contrato, se pudo corroborar el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento de sus 
objetos, a través de las correspondientes Actas de Liquidación final. 

Para cada clase y cada contrato se verificó, dentro del cuerpo del contrato o por acto 
administrativo según el caso, la existencia y asignación de labores de supervisión, sus 
obligaciones y responsabilidades frente a la ejecución de cada uno de ellos, las cuales 
fueron cumplidas según los informes vistos en físico, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el artículo 26 de la Ley 
80 de 1993, de tal forma que se verificó el cumplimiento del objeto contractual, con base 
en las supervisiones asignadas a cada contrato, la correcta ejecución y cumplimiento de 
los objetos contractuales y sus especificaciones técnicas. 
 

 Publicidad de los documentos en el SECOP 
 
El Municipio de Arcabuco (Boy), cumplió con su deber legal de publicar en el SECOP, 
todos los ac tos y procesos de los contratos relacionados en la muestra como fueron los 
de Consultoría, Obra Pública y Suministros, cumpliendo con lo establecido en el Artículo  
2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015, donde se establece que, las Entidades Estatales 
están obligadas a publicar los documentos del proceso y los actos administrativos del 
proceso de contratación, dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición, para dar 
cumplimiento al principio de publicidad. 
 

 Deducciones de ley 
 
Luego de verificar la reglamentación de las deducciones que se aplican a los pagos, 
producto de la ejecución de la Contratación del Municipio de Arcabuco (Boy), para la 
Vigencia Fiscal 2020 y teniendo como base lo dispuesto en las normas que las regulan, 
se verificaron los comprobantes de egreso de cada uno de los contratos tomados en la 
muestra a fin de determinar que las deducciones de ley aplicadas a cada clase de 
contrato, como fueron los de Consultoría, Obra Pública y Suministros; se hayan hecho 
de acuerdo a lo establecido en las normas para cada concepto, pudiendo verificar que se 
encuentran correctamente aplicadas por el área de Tesorería del Municipio, en los 
porcentajes y montos indicados de acuerdo al objeto contractual y a la clase de contratista 
de la siguiente forma: 
 
   11. Consultoría. 

http://www.cgb.gov.co/
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RETENCIÓN 
CONSULTORIA 
PJ 

11% Contratos de consultoría y administración delegada 
diferentes del numeral 6. (Cuando el beneficiario sea 
una persona jurídica o asimilada) DUR 1625 Art. 
1.2.4.10.2 

RETENCION 
CONSULTORIA 
PN 

10% Contratos de consultoría y administración 
delegada P.N. No declarantes (La tarifa será del 
11% si cumple con los mismos requisitos del numeral 
4) DUR 1625 Art. 1.2.4.10.2 

RETE/IVA 15% Del Iva 
Facturado/2,4% 

Articulo 437 -1 Estatuto Tributario 

estampilla 
adulto mayor 

4% Acuerdo N 32 de 2013 y 006 de 2014 

ICA 0% Acuerdo N 022 DE 2018 

estampilla 
procultura 

2% Acuerdo N 12 de 2004 y 025 de 2016 

Tasa Pro 
Deporte 

2.5% Acuerdo N 15 de 2020 

 
 
 12. Obra Pública. 

RETENCIÓN 
CONTRATOS 
DE OBRA 

2% Decreto 399 de 2011 

RETE/IVA 15% Del Iva 
Facturado 

Articulo 437 -1 Estatuto Triburario 

estampilla 
adulto mayor 

4% Acuerdo N 32 de 2013 y 006 de 2014 

ICA  Acuerdo N 022 DE 2018 

CONTIBUCION 
ESPECIAL 5% 
OBRA 
PUBLICA -LEY 
418 DE 1997 

5.0% Acuerdo N 022 DE 2018, LEY 418 DE 1997 

estampilla 
procultura 

2% Acuerdo N 12 de 2004 y 025 de 2016 

Tasa Pro 
Deporte 

2.5% Acuerdo N 15 de 2020 

 

 13. Suministros. 
RETENCIÓN 
COMPRA 

2.5% 
Compras y otros ingresos tributarios en general 
DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. 

961,000 

RETENCIÓN 
COMPRA 

3.5% 
Compras y otros ingresos tributarios en general NO 
DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. 

961,000 

RETE/IVA 
15% DEL IVA 
FACTURADO 

Articulo 437 -1 Estatuto Triburario   

estampilla 
adulto mayor 

4% Acuerdo N 32 de 2013 y 006 de 2014   

ICA   Acuerdo N 022 DE 2018   

estampilla 
procultura 

2% Acuerdo N 12 de 2004 y 025 de 2016   

Tasa Pro 
Deporte 

2.5% Acuerdo N 15 de 2020   

 
2.1.1.1.1. Informe de la Dirección de Obras Civiles y Costos Ambientales. 

 
Mediante Oficio DOCF-AC. 002, de fecha 26 de julio de 2020, se solicitó a la Dirección 
de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la Contraloría General de 
Boyacá, pronunciamiento técnico, inspección física y evaluación de los precios, 
cantidades, estabilidad y calidad de las obras y servicios, respecto de los contratos de 
Obra Pública que se relacionan a continuación: 
 

 Contratos de Obra Pública: Muestra = 3 Contratos 

http://www.cgb.gov.co/
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Total 
contratos 

No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO  VALOR  

 

1 051-2020 

PABLO CESAR 
MURCIA 
BERMUDEZ 79689852 

CONSTRUCCION PAVIMENTACION VIA Y 
CONSTRUCCION ANDENES EN LA CARRERA 7 ENTRE 
CALLE 4 Y VIA NACIONAL RN 82, MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA 

                         
129,603,960  

 

2 073-2020 

UNION 
TEMPORAL 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
ARCABUCO 
2020 901405579 

AMPLIACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y MANO DE OBRA A LAS INSTALACIONES 
DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 
ARCABUCO BOYACA 

                           
38,970,224  

 

3 
097-MC-
2020 

SAGA S.A.S 
CONSTRUIMOS 
EL FUTURO 900485495 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LA RED AL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO – DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 

                           
24,486,409  

 

3         
                         

193,060,593  
 

 
La inspección y verificación de obras se llevó a cabo el día 19 de octubre del año 2021 
con el acompañamiento del Ingeniero JHON MAURICIO CRUZ VARGAS, secretario de 
Planeación del municipio de Arcabuco, Boyacá, su resultado fue el siguiente: 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
1. CONTRATO NO. 051-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO  
CONTRATISTA: PABLO CESAR MURCIA BERMÚDEZ  
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y VÍA Y CONSTRUCCIÓN ANDENES 
EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y VÍA NACIONAL (RN82). MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
VALOR: $ 129.603960,00 
VALOR ADICIONAL: $ 47.385.826.74 
VALOR TOTAL: $176.989.768.74  
PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: MAYO 29 DE 2020 
ACTA DE INICIO: JUNIO 17 DE 2020 
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01: JULIO 13 DE 2020 
ACTA DE REINICIACIÓN N° 01: OCTUBRE 12 DE 2020 
ACTA FINAL DE OBRA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Arcabuco, entre otros establece lo 
siguiente: 
 
“Que el Municipio de Arcabuco en cumplimiento a sus planes, programas y proyectos de 
gobierno pretende desarrollar y ejecutar todas las acciones de inversión de recursos con 
el propósito del mejoramiento de nuestra malla vial urbana como una forma de brindar a 
los habitantes no solo de nuestro municipio sino de toda la región, garantías de movilidad 
y mejor calidad de vida de nuestros habitantes. 

http://www.cgb.gov.co/
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Lo anterior, se requiere y es necesario contratar el Por “CONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTACIÓN VIA Y CONSTRUCCIÓN ANDENES EN LA CARRERA 7 ENTRE 
CALLE 4 Y VIA NACIONAL (RN 82), 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan de Gobierno y del Plan de Desarrollo Municipal “SIEMPRE 
CONTIGO ARCABUCO” 2020 – 2023 el cual se encuentra en formulación, en el eje 
programático VIAS DE COMUNICACIÓN”: PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
QUE MEJOREN LA ESTABILIDAD DE LAS VÍAS Y SUS DRENAJES 

Que en cumplimiento de lo anterior se elaboró el proyecto de inversión denominado 
“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VIA Y CONSTRUCCIÓN ANDENES EN LA 
CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y VÍA NACIONAL (RN 82), MUNICIPIO DE ARCABUCO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, con el que se pretende mejorar y adecuar, la vía 
carrera 7 entre calles 4 y vía nacional del Municipio.” 
 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
El Contrato No 051-2020, suscrito por el municipio de Arcabuco, tiene por objeto la 
construcción pavimentación y vía y construcción andenes en la carrera 7 entre calle 4 y 
vía nacional (RN82), de acuerdo con las siguientes cantidades de obra: 
 
 

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

CANTIDAD 
1 PRELIMINARES   

1.01  10113 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM (INCLUYE RETIRO)   M2  168.25 

2  CONSTRUCCIÓN ANDENES    

2.01  10217 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)   M3  12.64 

2.02 
 30818 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 O SIMILAR. 
INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC- 4109  

 ML  168.45 

2.03 
 30404 SUMINISTRO. EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO. SIN COMPACTAR HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9%. INCLUYE ACARREI LIBRE 
DE 5 KM  

 M3  217.28 

2.04  30401 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND SEGUN DISEÑO   M3  0 

2.05  30814 LOSETA PREFABRICA A-40   M2  80.83 

2.06  11132 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN GRES PEATONAL 010*020*006 MTS   M2  176.9 

2.07 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS EN POLIETILENO PARA MEDIDORES DE 
ACUEDUCTO  

 M2  14 

2.08  30811 CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 175 MPa - (2500 PSI)   M3  4.1 

3  CONSTRUCCIÓN VIA    

3.01 
 10216 EXCAVACION DE CORTES. CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A 
MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM  

 M3  96 

http://www.cgb.gov.co/
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3.02  30401 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND SEGUN DISEÑO   M3  128 

3.03  10217 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)   M3  1.34 

3.04  30817 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80   ML  168.67 

3.05 
 30702 PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO "HUESO DE PERRO" o "I" DIMENSIONES 
LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM (NORMA NTC 2017 - 
INVIAS) (VEHICULAR)  

 M2  0 

3.06 
 30305 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO 
(INCLUYE SELLO DE JUNTAS)  

 M3  7.88 

4  TRANSPORTE    

4.01 
 31203 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)  

 M3-KM  7995.2 

 ITEMS NO PREVISTOS  

1  SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFRABRICADO 0.10X0.20X0.8M   MK  27.33 

2  SUMINISTRO E INSTSALACION DE ADOQUIN GRES VEHICULAR E=0.08M   M2  560 

3  1.02.13 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPA ,SECCION RECTANGULAR   M3  2.8 

4  1.02.43 SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA   KG  336 

5  3.09.10 SUMINSITRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60X60   UND  3 

 
En diligencia de inspección se verificó la pavimentación de la vía y la construcción de 
andenes en la ubicación consignada en el objeto contractual, en una longitud de 81 
metros lineales, con ancho promedio de calzada de 7.00 metros lineales, cuneta a lado y 
lado de la vía de ancho 0.50 metros, andenes, bordillo, sardinel, cajas para medidores, y 
tres (03) señales reglamentarias verticales de tránsito, acorde con lo consignado en el 
Acta Final de Obra. 
 

1.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 
Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos 
ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro 
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No. DESCRIPCION UN CANT V/ UNITARIO V/ TOTAL Cant. (+) Cant. (-) Cant. Valor Valor Unitario Valor Total

1

1.01
1.01.13   DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO 

CONCRETO E > A 12 CM (INCLUYE RETIRO)
M2 163.50 14,290.00$          2,336,415.00$         4.75 168.25 2,404,292.50$         14,295.00$       2,405,133.75$         

2

2.01
1.02.17   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN (INCLUYE RETIRO)
M3 6.11 57,280.00$          349,980.80$             6.53 12.64 724,019.20$             57,282.00$       724,044.48$             

2.02

3.08.18   SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL 

PREFABRICADO A-10 O SIMILAR, INCLUYE MORTERO 

DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109

ML 162.81 53,092.00$          8,643,908.52$         5.64 168.45 8,943,347.40$         53,092.00$       8,943,347.40$         

2.03

3.04.04   SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE 

AFIRMADO, SIN COMPACTAR HASTA UN DIAMETRO 

DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

M3 22.54 44,830.00$          1,010,468.20$         194.74 217.28 9,740,662.40$         44,834.00$       9,741,531.52$         

2.04
3.04.01   BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 

PORTLAND SEGÚN DISEÑO
M3 10.56 186,270.00$        1,967,011.20$         10.56 0.00 -$                            186,279.00$    -$                            

2.05 3.08.14   LOSETA PREFABRICADA A-40 M2 82.12 84,448.00$          6,934,869.76$         1.29 80.83 6,825,931.84$         81,203.00$       6,563,638.49$         

2.06
1.11.32   SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN 

GRIS PEATONAL 0.10*0.20*0.06 MTS
M2 212.68 74,380.80$          15,819,308.54$       35.78 176.90 13,157,963.52$       108,957.00$    19,274,493.30$       

2.07
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS EN POLIETILENO 

PARA MEDIDORES DE ACUEDUCTO 
M2 18.00 49,800.00$          896,400.00$             4.00 14.00 697,200.00$             49,800.00$       697,200.00$             

2.08
3.08.11   CONSTRUCCION DE ANDENES EN 

CONCRETO DE 17.5 MPA - (2500 PSI)
M3 2.82 504,098.40$        1,421,557.49$         1.28 4.10 2,066,803.44$         484,715.00$    1,987,331.50$         

3

3.01

1.02.16   EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y 

PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA 

INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM

M3 113.4 11,140.00$          1,263,276.00$         17.4 96.00 1,069,440.00$         11,142.00$       1,069,632.00$         

3.02
3.04.01   BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 

PORTLAND SEGÚN DISEÑO
M3 85.05 186,270.00$        15,842,263.50$       42.95 128.00 23,842,560.00$       186,270.00$    23,842,560.00$       

3.03
1.02.17   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN (INCLUYE RETIRO)
M3 3.12 57,280.00$          178,713.60$             1.78 1.34 76,755.20$               57,282.00$       76,757.88$               

3.04
3.08.17   SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO 

PREFABRICADO A-80
ML 104.00 42,432.00$          4,412,928.00$         64.67 168.67 7,157,005.44$         42,432.00$       7,157,005.44$         

CONSTRUCCION VIA

PRE GOBERNACION

CONSTRUCCION PAVIMENTACION VIA Y CONSTRUCCION ANDENES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y VIA NACIONAL RN 82, MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

PRELIMINARES

CONSTRUCCION DE ANDENES

CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS

http://www.cgb.gov.co/
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3.05

3.07.02   PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO 

"HUESO DE PERRO" o "I" DIMENSIONES LONGITUD 

50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM ESPESOR 80 - 100 

MM (NORMA NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR)

M2 470.60 66,892.80$          31,479,751.68$       470.60 0.00 -$                            64,322.00$       -$                            

3.06

3.03.05   CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 

MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE 

JUNTAS)

M3 7.56 571,511.20$        4,320,624.67$         0.32 7.88 4,503,508.26$         549,532.00$    4,330,312.16$         

4

4.01

3.12.03   TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO 

Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y 

COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)

M3 - KM 1772.25 1,590.00$             2,817,877.50$         6222.95 7995.20 12,712,368.00$       1,593.00$         12,736,353.60$       

1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO 

PREFABRICADO 0.10*0.20*0.80 M
ML 20,200.00$          27.33 27.33 552,066.00$             20,200.00$       552,066.00$             

2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRES 

VEHICULAR E=0.08 M
M2 66,892.80$          560.00 560.00 37,459,968.00$       66,892.80$       37,459,968.00$       

3.00
1.02.13   CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPA 

SECCION RECTANGULAR
M3 697,120.32$        2.80 2.80 1,951,936.90$         670,308.00$    1,876,862.40$         

4.00
1.02.43   SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO 60000 PSI 420 MPA
KG 3,750.24$             336.00 336.00 1,260,080.64$         3,606.00$         1,211,616.00$         

5.00
3.09.10   SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES 

REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM
UND 333,360.56$        3.00 3.00 1,000,081.68$         320,234.00$    960,702.00$             

99,695,354.46$       136,145,990.41$     141,610,555.92$     

19,939,070.89$       27,229,198.08$       28,322,111.18$       

4,984,767.72$         6,807,299.52$         7,080,527.80$         

4,984,767.72$         6,807,299.52$         7,080,527.80$         

129,603,960.80$     176,989,787.54$     184,093,722.70$     

TRANSPORTE

ITEMS NO PREVISTOS

UTILIDADES (5%)

VALOR TOTAL  

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACION (20%)

IMPREVISTOS (5%)

http://www.cgb.gov.co/
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1.4. CALIDAD 

 
Las obras verificadas presentan estabilidad en el momento de la inspección, buena 
calidad en acabados y materiales en general acordes con las especificaciones 
técnicas consignadas en el contrato y se encuentran cumpliendo con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Arcabuco. 
 
1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

   

  
 
FOTOGRAFÍAS 1, 2, 3, 4: ESTADO ACTUAL PAVIMENTACIÓN Y ANDENES CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y VÍA NACIONAL. 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN): 

 
2. CONTRATO No. MC-097-2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO  
CONTRATISTA: SAGA SAS CONSTRUIMOS EL FUTURO R/L LUIS G. BERRIO H. 
OBJETO: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED AL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 24.486.409,10 
VALOR ADICIONAL: $ 3.400.650,68 
VALOR TOTAL: $ 27.887.059,78 
PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DÍAS  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: DICIEMBRE 15 DE 2020 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 21 DE 2020  
ACTA FINAL DE OBRA: FEBRERO 19 DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: MARZO 03 DE 2020 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Arcabuco, entre otros establece lo 
siguiente: 
 
“El artículo 6 de la ley 1551 de 2012, establece que le corresponde al municipio, 
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, 
planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con 
la ley y en coordinación con otras entidades, solucionar las necesidades insatisfechas de 
salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda, recreación, infraestructura vial y deporte. 
 
En el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, entre otros. Que, para asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, 
las entidades del Estado deben propender por la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población, y en cumplimiento de ello, la entidad territorial está interesada en 
encaminar sus acciones a desarrollar programas proyectos actividades en la búsqueda 
del bienestar de la población.  
 
La Constitución Política del año 1991, consagra en su Título I, "DE LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES", artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.".  
 
La Constitución Política establece que "Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional, buscando el bienestar general, el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable". 
 
A su vez el artículo 49 superior dispone que el saneamiento ambiental constituye un 
servicio público a cargo del Estado, a quien corresponde organizar, dirigir y reglamentar 
su prestación, de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  
 
El artículo 367 constitucional dispone que "La ley fijará las competencias y 
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su 
cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de 
los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos"  
 
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando 
las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo 
permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y 
coordinación.”  
 

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

http://www.cgb.gov.co/
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El Contrato No. MC-097-2020, suscrito por el municipio de Arcabuco, tiene por objeto la 
adecuación y ampliación de la red al sistema de acueducto. 
 
En diligencia de inspección se verificó la ejecución de la ampliación de 660 metros 
lineales de línea de acueducto en diámetros de 1 ½” pulgada (233 ML) y 1” (427 ML), 
iniciando en la salida hacia villa de Leyva, en los sitios que se muestran en los siguientes 
fotografía aérea y planos, obtenidos de los estudios previos del proceso contractual, 
cantidad que soporta las cantidades consignadas en el Acta Final de Obra. 

 
 

http://www.cgb.gov.co/
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FOTO AÉREA Y PLANO, CONTENIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS 

 
 
 
 
De acuerdo con la inspección fiscal realizada y los documentos analizados, en especial 
Acta Final de Obra e Informe final de obra, se debe aclarar la ejecución de los siguientes 
ítems: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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De acuerdo con el contenido del Informe Final de Obra, se ejecutó en el mismo tramo de 
660 metros lineales, Excavación Manual en Material Común,  en un ancho de 0.35 metros 
y altura 0.25 metros; Excavación Mecánica en un ancho de 0.35 metros y altura 0.55 
metros, de lo cual se observó: 
 

 Se realizó excavación mecánica, en la longitud total del tramo, por lo que no se 
justificaría la excavación manual. 

 

 En los archivos fotográficos correspondientes al soporte de excavación manual en 
material común, no se observa la ejecución de las actividades: 
 

 
FOTOGRAFÍAS INFORME FINAL DE OBRA (MUNICIPIO DE ARABUCO) 

 
 

 Una de las fotografías utilizadas para soportar la excavación manual, se están 
compactando los rellenos, fotografía igualmente utilizada en la memoria de 
cantidades de obra. 

No. DESCRIPCION UN CANT V/ UNITARIO V/ TOTAL Cant. Valor

2.00 3.03.10   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 57.75 46,661.00$          2,694,672.75$       0.00 -$                          

2

2.10 3.03.10   EXCAVACION MECANICA M3 127.05 16,320.00$          2,073,456.00$       127.05 2,073,456.00$       

4,768,128.75$       2,073,456.00$       

-$                         -$                          

1,144,350.90$       497,629.44$           

47,681.29$             20,734.56$             

238,406.44$          103,672.80$           

6,198,567.38$       2,695,492.80$       

3,503,074.58$       VALOR A EXPLICAR (FALTANTE)

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS (0%)

ADMINISTRACION (24%)

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDADES (5%)

VALOR TOTAL  

CONDICIONES ACTA FINAL DE OBRA CANTIDAD FISCALIZADA

ITEMS NO PREVISTOS 

http://www.cgb.gov.co/
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CUADRO INFORME FINAL DE OBRA (MUNICIPIO DE ARABUCO) 

 

 En el registro fotográfico se observa la ejecución con retroexcavadora de la 
excavación mecánica. 
 

  

http://www.cgb.gov.co/
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FOTOGRAFÍAS INFORME FINAL DE OBRA (MUNICIPIO DE ARABUCO) 

 
 

 La profundidad de excavación, en algunos sitios mostrados, no posee las 
dimensiones consignadas en las memorias de cantidades de obra, las cuales se 
muestran constantes. 

 

  
 

 
 

FOTOGRAFÍAS INFORME FINAL DE OBRA (MUNICIPIO DE ARABUCO) 

 
Por lo anterior, se debe explicar técnicamente la ejecución del ítem EXCAVACIÓN 
MANUAL EN MATERIAL COMÚN, del cual se liquidó un valor de TRES MILLONES 
QUINIENTOS TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 3.503.074,58), el cual se puede catalogar por el momento como faltante 
de obra. 
 
Verificado el informe técnico de auditoría realizada al Municipio de Arcabuco de fecha 25 
de octubre de 2021 por parte de la Dirección Operativa de Control de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales enfocada en el factor Gestión Contractual y Legalidad, 
correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, en el cual dentro de las observaciones 
correspondientes al contrato de obra pública Nº MC.097-2020 el cual tiene por objeto 
“Adecuación y ampliación de la red al sistema de acueducto del municipio de arcabuco, 
departamento de Boyacá” se concluyó: (…) De acuerdo con el contenido del Informe Final 
de Obra, se ejecutó en el mismo tramo de 660 metros lineales, Excavación Manual en 
Material Común, en un ancho de 0.35 metros y altura 0.25 metros; Excavación Mecánica 
en un ancho de 0.35 metros y altura 0.55 metros, de lo cual se observó:  Se realizó 

http://www.cgb.gov.co/
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excavación mecánica, en la longitud total del tramo, por lo que no se justificaría la 
excavación manual.  En los archivos fotográficos correspondientes al soporte de 
excavación manual en material común, no se observa la ejecución de las actividades: La 
profundidad de excavación, en algunos sitios mostrados, no posee las dimensiones 
consignadas en las memorias de cantidades de obra, las cuales se muestran constantes. 
 
De conformidad con lo anterior y a fin de dar claridad al hallazgo evidenciado se procede 

a dar respuesta en los siguientes términos:   

La excavación mecánica se realizó de acuerdo con las cantidades de obra reportadas 

con las siguientes dimensiones largo 660 metros, 0.35 metros de ancho y una 

profundidad de 0.55 metros y como se evidencia en el registro fotográfico: 

 

  

Foto 1. Excavación mecánica Foto 2. Zanja de excavación 

 

Como se evidencia en el registro fotográfico la excavación realizada con maquina cumple 

con el ancho y profundidad establecidos en la memoria de cálculo reportada. 

La excavación manual en material común se realizó de acuerdo con las cantidades 

reportadas en la memoria de cálculo de acuerdo con las siguientes dimensiones largo 

660 metros ancho 0.25 metros y una profundidad de 0.25 metros. Lo cual nos daría una 

excavación manual de 57.75 metros cúbicos 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Foto 3. Excavación manual  Foto 4. Excavación Manual   

 

En el registro fotográfico se evidencia la excavación manual fue realizada en los sitios críticos donde la 

maquinaria no tiene buen acceso, de esta manera garantizar la profundidad establecida para la instalación 

de la tubería contratada. 

 

Si bien en la memoria de cálculo se proyectó una excavación tanto mecánica como manual alcanzando 

una profundidad total de 80 cm promedio a lo largo de la red, la misma no fue constante en todos los tramos 

ya que en sitios como la vía departamental que conduce del municipio de Arcabuco a Villa de Leyva se 

debe garantizar una profundidad mayor como se evidencia en la foto 4 inicio de empalme con la red 

existente, y la intersección  o inicio de las ramificaciones son excavaciones con menor profundidad como 

se relaciona en el informe técnico. 

 

Es de aclarar que la excavación manual no solamente se realizó para la conformación de la excavación si 

no en la ampliación de la misma cuando se requirió, como lo es instalación de accesorios (válvulas de 

cierre, uniones o tee) ya que las mismas no fueron estipuladas en la memoria de cálculo final. 

 

De acuerdo a lo anterior se relaciona la explicación técnica como soporte y justificación del pago del valor 

correspondiente a la excavación manual en material común correspondiente a 57.75 metros cúbicos 

presentados en la sabana final de cantidades de obra del mencionado contrato.    

 
Concepto de la Dirección de Obras: 
 
Revisados los documentos allegados por el municipio de Arcabuco, en los cuales, a través de explicaciones 
a cada uno de los cuestionamientos y registro fotográfico, se soporta la ejecución del ítem Excavación 
Manual en Material Común, considerando que en la revisión durante el proceso auditor no fue posible la 
verificación por falta de soportes y justificaciones. 
 
Por lo anterior,   se aceptan las explicaciones entregadas, desvirtuando el faltante de obra calculado en el 
Informe técnico DCOCI No. 057 del 25 de octubre de 2021, concluyendo que las cantidades de obra 
ejecutadas y liquidadas en desarrollo del Contrato de Obra Pública Nº MC.097-2020 el cual tiene por objeto 
“Adecuación y ampliación de la red al sistema de acueducto del municipio de arcabuco, departamento de 
Boyacá”, se ajustan a las verificados en el sitio y a través de memorias de cantidades , registros fotográficos 
y exposiciones entregadas por el municipio de arcabuco, no existiendo faltantes de obra. 

 
2.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la 

http://www.cgb.gov.co/
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Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos 
ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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No. DESCRIPCION UN CANT V/ UNITARIO V/ TOTAL Cant. (+) Cant. (-) Valor Cant. Valor Valor unitario Valor Total

1.00
2.01.05   LOCALIZACION Y REPLANTO PARA RED DE 

ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)
ML 678.50 777.00$                527,194.50$          18.50 14,374.50-$          660.00 512,820.00$           777.00$             512,820.00$              

2.00 3.03.10   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 132.31 46,661.00$          6,173,716.91$       74.56 3,479,044.16-$    57.75 2,694,672.75$       46,661.00$       2,694,672.75$          

3.00
2.01.06   RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA
M3 10.18 113,762.00$        1,158,097.16$       24.47 2,783,756.14$    34.65 3,941,853.30$       113,762.00$    3,941,853.30$          

4.00

2.01.09   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON 

PLANCHA VIBRADORA 

M3 121.32 22,432.00$          2,721,450.24$       28.13 631,012.16$        149.45 3,352,462.40$       22,432.00$       3,352,462.40$          

5.00
2.01.18   SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 

PRESION D = 1 1/2" RDE 21 E.L
ML 187.00 16,876.00$          3,155,812.00$       46.00 776,296.00$        233.00 3,932,108.00$       16,876.00$       3,932,108.00$          

6.00
2.01.20   SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 

PRESION D = 1" RDE 13.5
ML 491.50 9,751.00$             4,792,616.50$       64.50 628,939.50-$        427.00 4,163,677.00$       9,751.00$         4,163,677.00$          

7.00
2.04.80   SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 

PVC REDUCCION D = 1 1/2" x 1"
UND 1.00 4,656.00$             4,656.00$               2.00 9,312.00$             3.00 13,968.00$             4,656.00$         13,968.00$                

8.00
2.04.58   SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS PARA 

VALVULAS TIPO CHOROTE EN H.F
UND 1.00 148,652.00$        148,652.00$          1.00 148,652.00$           148,652.00$    148,652.00$              

9.00
2.04.65   SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE 

BOLA D 1 1/2" TIPO LIVIANO 
ML 1.00 76,739.00$          76,739.00$             1.00 76,739.00-$          0.00 -$                          76,739.00$       -$                             

10.00
2.04.76   SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 

PVC D = 2"
UND 1.00 14,464.00$          14,464.00$             1.00 14,464.00-$          0.00 -$                          14,464.00$       -$                             

11.00
2.04.80   SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 

PVC REDUCCION D = 1 1/2" x 1"
UND 3.00 4,656.00$             13,968.00$             3.00 13,968.00-$          0.00 -$                          4,656.00$         -$                             

12.00
2.04.66   SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE 

BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO
UND 3.00 16,111.00$          48,333.00$             3.00 48,333.00-$          0.00 -$                          16,111.00$       -$                             

2

2.10 3.03.10   EXCAVACION MECANICA M3 16,320.00$          -$                         127.05 2,073,456.00$    127.05 2,073,456.00$       16,320.00$       2,073,456.00$          

2.20
2.08.29   SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE 

PURGA D = 1"
UND 93,030.00$          -$                         2.00 186,060.00$        2.00 186,060.00$           81,031.00$       162,062.00$              

2.30

2.08.05   SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA 

COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO LISO SELLO 

ELASTICO, 250 PSI

UND 431,855.00$        -$                         1.00 431,855.00$        1.00 431,855.00$           382,397.00$    382,397.00$              

18,835,699.31$    2,615,885.14$    21,451,584.45$     21,378,128.45$        

-$                         -$                       -$                          -$                             

4,520,567.83$       627,812.43$        5,148,380.27$       5,130,750.83$          

188,356.99$          26,158.85$          214,515.84$           213,781.28$              

941,784.97$          130,794.26$        1,072,579.22$       1,068,906.42$          

24,486,409.10$    3,400,650.68$    27,887,059.79$     27,791,566.99$        

PRE GOBERNACION

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO – MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA

VALOR TOTAL  

MODIFICACIONES PRESENTE ACTA CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ORIGINALES

ITEMS NO PREVISTOS 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS (0%)

ADMINISTRACION (24%)

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDADES (5%)

http://www.cgb.gov.co/
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2.4. CALIDAD 

 
Las obras verificadas presentan buena calidad en acabados y materiales en 
general acordes con las especificaciones técnicas consignadas en el contrato, a 
la espera de ser puestas en servicio a la comunidad beneficiaria, en próximas 
etapas de adecuación y ampliación del acueducto. 

 

2.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  

 
FOTOGRAFÍAS 5, 6: VÁLVULAS ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN ACUEDUCTO URBANO. 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN): 
 

http://www.cgb.gov.co/
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3. CONTRATO No. 073-2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO  
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO ARCABUCO 2020 
R/L ANDRÉS SAENZ  
OBJETO: AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A LAS INSTALACIONES DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL  MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ  
VALOR: $ 38.970224,00 
VALOR ADICIONAL: $ 15.257.816,00 
VALOR TOTAL: $ 54.228.040,00  
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: AGOSTO 31 DE 2020 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 02 DE 2020 
ACTA FINAL DE OBRA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2021 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por el Municipio de Arcabuco, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“Que, por definición legal, el municipio es la Entidad Territorial fundamental de la 
división político administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y 
administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y la Ley, y cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la población en 
su respectivo territorio.  
El artículo 6, de la ley 1551 de 2012, establece que le corresponde al municipio, 
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la ley, planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades; solucionar las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial 
énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad, y el sector de los discapacitados, 
directamente,  y en concurrencia, complementariedad y coordinación con la demás 
entidades territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley, velar por el 
adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad 
con la ley, así mismo, le compete realizar directamente o a través de terceros la 
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios públicos. 

http://www.cgb.gov.co/
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El servicio de alumbrado público se encuentra definido en el artículo 2 del Decreto 
2424 de 2006; como "aquel servicio público no domiciliario que se presta con el 
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público 
y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del 
perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito".  
 
En el artículo 2 de la Resolución CREG 43 de 1995 se contempla que "El municipio 
es responsable del mantenimiento de los postes, redes, transformadores exclusivos 
para  alumbrado público, luminarias y demás elementos destinados para la 
prestación del  servicio de alumbrado público en los términos que se señalen en el 
convenio o contrato respectivo".  
 
El Municipio de Arcabuco dentro del marco de las responsabilidades que tiene a 
cargo, se encuentra lo relacionado con la eficiente prestación del Alumbrado Público 
en toda la jurisdicción territorial del Municipio, el cual comprende dentro de sus 
actividades, el suministro de energía en forma constante y permanente, 
indispensable para encender todas las luminarias existentes en el área Urbana y 
Rural del Municipio.  
 
Se observa un deterioro de la red de alumbrado público del casco urbano, por falta 
de mantenimiento de las lámparas que iluminan las vías públicas. 
 
La actividad de alumbrado público se encuentra estrechamente vinculada al 
aseguramiento del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en cuanto permite el transcurrir de la vida pública nocturna en la 
municipalidad en condiciones de tranquilidad y seguridad, y en cuanto tal, constituye 
un medio invaluable para la realización efectiva de los principios del Estado Social 
de Derecho.  
 
Por solicitudes de la comunidad se hace necesario intervenir el alumbrado de las 
entradas principales al municipio, el parque principal y las calles y carreras aledañas 
con el fin de ofrecer un ambiente seguro y mejorar el transito nocturno de los 
transeúntes.  
 
Que en el plan de adquisiciones de bienes y servicios para la vigencia 2020 
contempla la contratación para el mantenimiento de alumbrado público. 
   
Por lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar contratación con una persona 
natural o jurídica que cumpla con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas y 

http://www.cgb.gov.co/
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que este en la capacidad de cumplir con el objeto del presente proceso:  
"AMPLIACION ,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A LAS INSTALACIONES 
DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA", con 
el fin de  ofrecer un ambiente seguro y mejorar el transito nocturno de los 
transeúntes.” 
 

3.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
El Contrato No 073-2020, suscrito por el municipio de Arcabuco, tiene por objeto la 
ampliación, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y 
mano de obra a las instalaciones del alumbrado público, de acuerdo con las 
siguientes cantidades de obra: 
 
En diligencia de inspección e informe final de obra, se verificó ampliación, 
mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones del alumbrado público, en 
la ejecución setenta y tres (73) luminarias con pantalla y brazo, georreferenciadas 
en informe final de obra y con registro fotográfico de cada una de ellas de las cuales 
se realizó revisión selectiva, caja en ladrillo ubicada en el parque principal con cada 
uno de los accesorios contenidos en el Acta Final de Obra. 
 

3.3. COSTOS 

 
Para el análisis de costos, considerando que no existen precios de actividades 
eléctricas en las Resoluciones de la Gobernación de Boyaca, se consultaron 
listados de precios de la empresa VCP ECOLIGHTING de fecha octubre de 2019 y 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, de procesos 
contractuales de suministros de luminarias led para alumbrado público, los cuales 
soportan los valores unitarios pactados en el contrato y que se describen a 
continuación:  
 

http://www.cgb.gov.co/
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No. DESCRIPCION UN CANT V/ UNITARIO V/ TOTAL
CANTIDAD 

EJECUTADA
VALOR EJECUTADO

1

1.10
BALASTO REACTOR SODIO 70W 208/220/240V | 

ENTRADA (A):0.37/0.35/0.33
UN 104.00 40,700$                4,232,800$               15.00 610,500$                   

1.20
CONDENSADOR C12210 10 MF +/-3% MKP TYPE A 

50/60Hz 250 VAC -40+90°C
UN 104.00 5,850$                   608,400$                   15.00 87,750$                     

1.30
ARRANCADOR PARALELO P70 Na 50W-70W T. 

BOMBILLA: 85V-90V  208V-240V 50/60Hz
UN 104.00 15,100$                1,570,400$               15.00 226,500$                   

1.40
BOMBILLO CARCASA ENTERIZA SODIO DE FORMA 

TUBULAR Y FLUJO LUMINOSO 6600LM 70W/220
UN 104.00 24,900$                2,589,600$               15.00 373,500$                   

1.50 OJO FOTOCELDA JL - 201(RC-710C) UN 104.00 18,000$                1,872,000$               15.00 270,000$                   

1.60 BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V UN 104.00 6,450$                   670,800$                   15.00 96,750$                     

1.70 CONECTORES BIMETALICOS CG-7 8-2 UN 208.00 5,100$                   1,060,800$               30.00 153,000$                   

1.80

ROSETA DE 4" PARA PANTALLA DE 70W EN 

PORCELANA, ROSCA ESTANDAR PARA BOMBILLO 

LUMINARIA

UN 104.00 4,300$                   447,200$                   15.00 64,500$                     

1.90
DESMONTE, CAMBIO DE KITS, INSTALACION DE 

PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO 
UN 104.00 39,990$                4,158,960$               15.00 599,850$                   

2

2.10 BALASTO REACTOR SODIO 150W (1.8A) MH 150W UN 40.00 48,550$                1,942,000$               0.00 -$                                 

2.20
CONDENSADOR C11220 20 MF +/- 3% 250VAC 50-

60Hz -40+90°C
UN 40.00 7,500$                   300,000$                   0.00 -$                                 

2.30 ARRANCADOR 100W - 400W 220V-240V 50Hz/60Hz UN 40.00 16,500$                660,000$                   0.00 -$                                 

2.40 BOMBILLO SODIO 150W/220 17500 (lm) 115 (lm/W) UN 40.00 38,450$                1,538,000$               0.00 -$                                 

2.50 OJO FOTOCELDA JL - 201(RC-710C) UN 40.00 18,000$                720,000$                   0.00 -$                                 

2.60 BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V UN 40.00 6,450$                   258,000$                   0.00 -$                                 

2.70 CONECTORES BIMETALICOS CG-7 8-2 UN 80.00 5,100$                   408,000$                   0.00 -$                                 

2.80
ROSETA PARA PANTALLA DE 150W EN PORCELANA, 

ROSCA ESTANDAR PARA BOMBILLO LUMINARIA
UN 40.00 6,450$                   258,000$                   0.00 -$                                 

2.90
DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACION DE 

PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO
UN 40.00 39,990$                1,599,600$               0.00 -$                                 

KIT PANTALLA DE 70W

KIT PANTALLA DE 150W

http://www.cgb.gov.co/
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No. DESCRIPCION UN CANT V/ UNITARIO V/ TOTAL
CANTIDAD 

EJECUTADA
VALOR EJECUTADO

3

3.10 PANTALLA LED 100W UN 24.00 485,771$              11,658,504$             77.00 37,404,367$             

3.20
BRAZO PARA LUMINARIA DE 3/4 GALVANIZADO DE 

1.20M
UN 24.00 17,700$                424,800$                   77.00 1,362,900$               

3.30
ARGOLLA GALVANIZADA 3/4 PARA BRAZO DE 

LUMINARIA
UN 24.00 5,800$                   139,200$                   77.00 446,600$                   

3.40 CINTA BANDIT 5/8 EN ACERO INOXIDABLE DE 30M ML 24.00 4,800$                   115,200$                   77.00 369,600$                   

3.50 HEBILLAS CINTA BANDIT 5/8 UN 24.00 1,425$                   34,200$                     77.00 109,725$                   

3.60 CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC R1B ML 96.00 3,650$                   350,400$                   308.00 1,124,200$               

3.70 PERNOS DE MAQUINA 5/8X8" GALVANIZADO UN 24.00 6,200$                   148,800$                   77.00 477,400$                   

3.80 CONECTORES BIMETALICOS CG-7 8-2 UN 48.00 5,100$                   244,800$                   154.00 785,400$                   

3.90
DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACION DE 

PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO
UN 24.00 39,990$                959,760$                   77.00 3,079,230$               

4

4.01
CAJA CONTADOR TRIFASICO CON ESPACIO PARA 

BREAKER GENERAL
UN 498,000$              1.00 498,000$                   

4.02 CONTADOR TRIFASICO ELECTRONICO UN 245,000$              1.00 245,000$                   

4.03 BREAKER TRIFASICO 3X100 AMP UN 149,500$              3.00 448,500$                   

4.04 TEMPORIZADOR 110V UN 87,000$                1.00 87,000$                     

4.05

CONSTRUCCION CAJA EN LADRILLO DE 185x90x160 

CM. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

LADRILLO, CEMENTO, ARENA Y CAJA CONTADOR 

TRIFASICO CON ESPACIO PARA BREAKER

UN 497,434$              1.00 497,434$                   

5

5.01 ARMARIO CAJA DISTRIBUCION UN 215,000$              1.00 215,000$                   

5.02 TOMA TRIFASICA 50AMP UN 21,000$                2.00 42,000$                     

5.03 BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP UN 149,500$              1.00 149,500$                   

5.04 TOMA DOBLE POLO A TIERRA UN 9,000$                   4.00 36,000$                     

5.05 BREAKER RIEL 3X63 AMP UN 36,300$                3.00 108,900$                   

5.06 BREAKER RIEL 1X63 AMP UN 13,500$                2.00 27,000$                     

5.07 CINTA AUTOFUNDENTE UN 32,000$                2.00 64,000$                     

5.08 CINTA AISLANTE UN 4,500$                   2.00 9,000$                        

5.09

CONSTRUCCION CAJA EN LADRILLO DE 185x90x160 

CM. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

LADRILLO, CEMENTO, ARENA Y CAJA CONTADOR 

TRIFASICO CON ESPACIO PARA BREAKER

UN 497,434$              1.00 497,434$                   

6

6.01 TUBO PVC 1 1/2 ML 12,500$                17.00 212,500$                   

6.02 CURVA PVC 1 1/2 UN 3,500$                   1.00 3,500$                        

6.03 SOLDADURA PVC UN 8,000$                   1.00 8,000$                        

6.04 CABLE COBRE AISLADO N°4 UN 11,800$                200.00 2,360,000$               

6.05 TERMINAL ESTAÑADA N°4 UN 1,900$                   15.00 28,500$                     

6.06
INSTALACION TUBERIA PVC Y APERTURA DE ZANJA 

PARA M.T. DE 40X30 CM
ML 24,000$                17.00 408,000$                   

7

7.01 VARILLA COBRE 1.20 MTSX5/8 UN 107,000$              1.00 107,000$                   

7.02 CONECTOR COBRE DOBLE TORNILLO UN 12,000$                1.00 12,000$                     

7.03 INSTALACION PUESTA A TIERRA UN 120,000$              1.00 120,000$                   

7.04 DESMONTAJE POSTE METALICO 10 MTS UN 68,000$                4.00 272,000$                   

7.05 DESMONTAJE ACOMETIDA TRIFASICA ML 1,300$                   100.00 130,000$                   

38,970,224$             54,228,040$             

MURO EN LADRILLO DE 120X80 CM PARA CAJA CONTADOR TRIFASICO CON ESPACIO PARA BREAKER GENERAL

MURO EN LADRILLO DE 80X40 CM PARA ARMARIO METALICO DISTRIBUCION CON BREAKER GENERAL, TOMAS TRIFASICA Y MONOFASICA

ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN DUCTO DE 1 1/2 Y CABLE COBRE AISLADO N°4

PUESTA A TIERRA

VALOR TOTAL 

ITEMS NO PREVISTOS

PANTALLAS LED 100W
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3.4. CALIDAD 

 
Las obras verificadas presentan buena calidad en acabados y materiales en general 
acordes con las especificaciones técnicas consignadas en el contrato y se 
encuentran cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio 
de Arcabuco. 

 
3.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

    
 

FOTOGRAFÍAS 7, 8, 9: LUMINARIAS SUMINISTRADAS E INSTALADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO. 
(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 

 
Nota: Hacen parte integral del presente, los informes finales de obra, entregados 
por la administración municipal, durante el proceso auditor. 
 
Cordialmente,  

 
 
 

 
Ing. JOSE ANTONIO DAZA PINZÓN 

Profesional Universitario 

http://www.cgb.gov.co/
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V°B° Ing. CABETO PÉREZ DIAZ  

Director Operativo de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales. 

 
2.1.1.2. Gestión Presupuestal. 
 
Mediante Decreto No 084 del 17 de diciembre de 2019, fue aprobado el Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos del Municipio de Arcabuco (Boy), para la Vigencia 
Fiscal 2020 en la suma de $ 8,171,514,734. 
 
En el transcurso de la vigencia se efectuaron adiciones por la suma de                   $ 
3,609,770,891 y reducciones por valor de $ 3,609,770,891, resultando un 
presupuesto definitivo de $ 11,517,124,242, tal como se indica en el siguiente 
cuadro: 
 
14. Presupuesto Inicial, adicional y definitivo. 

ACTO ADMITIVO FECHA. PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PTO DEFINITIVO 

Decreto N° 084 17/12/2019 8,171,514,734   8,171,514,734 

 01/01/2021  1,402,260,722  9,573,775,456 

 2020/02/07  149,958,535  9,723,733,991 

 2020/04/08  603,260,073  10,326,994,064 

 2020/06/11  361,306,675  10,688,300,739 

 2020/07/22  191,875,932  10,880,176,671 

 2020/09/11  708,632,171  11,588,808,842 

 2020/09/12  - 504,462 11,588,304,380 

 2020/11/10  192,476,783  11,780,781,163 

 2020/11/13  - 263,656,921 11,517,124,242 

TOTAL  8,171,514,734 3,609,770,891 264,161,383 11,517,124,242 

 
15. Modificaciones al Presupuesto 

PTO INGRESOS. (F06_Agr) 11,517,124,242 (528,322,766)  

PTO GASTOS (F07_Agr) 12,045,447,008 Adiciones. Reducciones. 

Modificaciones al Pto de Ingresos (F08_Agr)  3,609,770,891 264,161,383 

Modificaciones al Pto de Egresos (F08B_Agr)  3,609,770,891 264,161,383 

 

La elaboración del Presupuesto del Municipio de Arcabuco (Boy), para la  
Vigencia Fiscal del 2020, tiene como base el Artículo 313 de la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 136 de 1994 en su Artículo 32,  Decreto 111 de 1996, Ley 617 

http://www.cgb.gov.co/
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de 2000, Artículos 15,47 y 78 de la Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003, Artículos 12 
y ss de la Ley 1177 de 2007, Ley 1551 de 2012,  y el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal, expedido mediante Acuerdo 021 del 06 de septiembre de 
2012. 
 
El presupuesto auditado, corresponde al valor pagado de los 9 contratos tomados 
en la muestra, los cuales ascendieron a la suma de $ 814,382,345, de un total 
contratado por valor de $ 3,138,997,871. 
 
Teniendo en cuenta la clase de contratos tomados en la muestra, se pudo constatar 
y comprobar que los siguientes requisitos y soportes fueron los que la Secretaría de 
Hacienda del Municipio de Arcabuco (Boy), tuvo en para efectuar los pagos 
correspondientes a cada uno de los contratistas, Así: 
 

 Verificación del acta supervisión de documentos para pago y legalización de 

cuentas firmado por el responsable del supervisor del contrato y el área de 

contratación, en donde se verifica nombre del proveedor, documento de 

identificación, número del contrato, tipo de contrato, objeto del contrato, 

duración del contrato, Número de CDP, Número de RP, fechas de inicio, de 

pago, de terminación, número de pagos, número del pago actual, planilla de 

pago de aportes y seguridad social, informe de actividades.   

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo tal y como lo establece el 
artículo 21 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996, Número del Registro 
Presupuestal, planilla de pago de aportes y seguridad social. 

     
 Orden de pago, con la aplicación de todos los descuentos de Ley. 

   
 Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.     

      
 Verificación del Rut si es declarante o no declarante si está obligado a 

facturar el Impuesto al Valor Agregado “IVA”, y a que régimen pertenece 
(simplificado, común, gran contribuyente o especial). 
 

 Actas parciales, actas de terminación y liquidación de cada uno de los 
contratos.  

 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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16, Ejecución Presupuestal de Ingresos. 

Código Nombre Rubro Definitivo % Part Recaudos Por Recaudar % % Recaudado. 

1 INGRESOS 11,517,124,242 0 11,366,719,409 150,404,833 1.31 98.69 

1 1 INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS 1,403,383,944 12.19 1,371,724,876 31,659,068 2.26 97.74 

1 1 10 IMPUESTOS INDIRECTOS 814,600,000 58.05 809,698,381 4,901,619 0.6 99.40 

1 1 15 IMPUESTOS DIRECTOS 588,783,944 41.95 562,026,495 26,757,449 4.54 95.46 

1 2 INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS 7,342,694,729 63.75 7,228,523,492 114,171,238 1.55 98.45 

1 2 10 TRANSFERENCIAS SGP 4,608,742,371 62.77 4,600,742,379 7,999,992 0.17 99.83 

1 2 12 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,211,389,793 30.12 2,214,857,245 (3,467,452) -0.16 100.16 

1 2 15 OTROS NO TRIBUTARIOS - EXPLOTACION 57,377,633 0.78 40,721,046 16,656,587 29.03 70.97 

1 2 20 APORTES; CONVENIOS Y CON. 415,384,933 5.66 325,434,947 89,949,986 21.65 78.35 

1 2 30 CONTRIBUCIONES 39,000,000 0.53 39,758,391 (758,391) -1.94 101.94 

1 2 40 MULTAS Y SANCIONES 10,800,000 0.15 7,009,483 3,790,517 35.1 64.90 

1 3 INGRESOS DE CAPITAL 1,439,922,671 12.5 1,466,466,166 (26,543,495) -1.84 101.84 

1 3 10 RECURSOS DEL BALANCE 1,430,822,671 99.37 1,430,722,671 100,000 0.01 99.99 

1 3 25 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 9,100,000 0.63 35,743,496 (26,643,496) -292.79 392.79 

1 9 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 1,331,122,897 11.56 1,300,004,874 31,118,023 2.34 97.66 

1 9 01 INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 1,331,122,897 100 1,300,004,874 31,118,023 2.34 97.66 

 

Según la información cargada en el Sistema Integral de Auditorías “SIA”, el 
Municipio de Arcabuco (Boy), de un total Presupuestado en la Vigencia Fiscal de 
2020 de $ 11,517,124,242 , recaudó la suma de $ 11,366,719,409, equivalente al 
98.69%. 
 

La composición de los ingresos está definida en tres grandes rubros:  
 
Los Ingresos Corrientes Tributarios. Con una participación del 12.19% dentro de 
total de ingresos presupuestados, compuesto por los Impuestos Indirectos y 
Directos, donde los Indirectos participan con el 58.05% y los Directos con el 41.95% 
el recaudo de los impuestos Indirectos fue del 99.40%, donde los impuestos, 
Estampilla pro Adulto Mayor, la Contribución del 5 % en los contratos de obras 
públicas para la construcción y mantenimiento de vías. (Ley 418/97), y el impuesto 
Industria y comercio superaron el 100% de los presupuestado. 
 
En cuanto a los impuestos Directos su recaudo fue del 95.46% de lo presupuestado, 
donde el Impuesto Predial Unificado tanto de vigencia actual como de vigencias 
anteriores su recaudo superó el 100% de lo presupuestado. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Los Ingresos Corrientes No Tributarios. Con una participación del 63.75% del total 
de ingresos presupuestados, en donde las Transferencias SGP y Otras 
Transferencias tienen una participación del 62.77% y 30.12 respectivamente. 
 
Ingresos de Capital, Con una participación del 12.5% dentro del total de ingresos 
presupuestados, están compuestos por los Recursos del Balance con un recaudo 
del 99.99% y Otros Ingresos de Capital con un recaudado del 392% en donde los 
rubros más destacados en su recaudo fueron los Ingresos corrientes de libre 
destinación,   SGP Propósito General y SGP Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
 17. Ejecución Presupuestal de Gastos. 

Nombre Rubro Apropiación 
Definitiva 

Compromisos % 
Part 

Obligaciones Pagos Saldo por 
Comprometer 

% 
Ejecución 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,346,773,779 1,313,803,911 0 1,302,933,604 1,261,686,065 32,969,868 97.55 

GASTOS DE 
PERSONAL 

1,011,625,242 997,065,520 75.89 997,065,520 959,803,431 14,559,722 98.56 

GASTOS GENERALES 194,337,777 176,727,630 13.45 165,857,324 161,871,874 17,610,146 90.94 

INVERSIÓN 10,698,673,229 8,245,224,187 0 7,439,429,411 7,261,474,376 2,453,449,042 77.07 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN - 
RECURSOS PROPIOS 

1,079,994,388 874,513,318 10.61 759,846,079 751,520,879 205,481,071 80.97 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

4,007,912,519 2,813,023,020 34.12 2,724,386,482 2,654,610,636 1,194,889,499 70.19 

OTROS 4,279,643,424 3,257,879,044 39.51 3,246,607,883 3,148,453,893 1,021,764,380 76.13 

SISTEMA GENRAL DE 
REGALÍAS 

1,331,122,897 1,299,808,805 15.76 708,588,968 706,888,968 31,314,092 97.65 

 12,045,447,008 9,559,028,098  8,742,363,016 8,523,160,442 2,486,418,910 79.36 

 

De la información cargada en el “SIA”, del total presupuestado el Municipio de 
Arcabuco (Boy), comprometió un total de $ 9,559,028,098, que corresponden al 
79.36%, dejando de comprometer, el 20.64%, equivalentes a $ 2,486,418,910, 
especialmente en lo referente a Gastos de Inversión, pues se dejó de comprometer 
la suma de $ 2,453,449,042 en lo referente al Sistema General de Participaciones 
en los rubros: Transporte Escolar, Construcción Acueductos rurales, y Adquisición 
Predios en Áreas de Interés de Acueductos- Ley 1151. 
 
Los Gastos de Funcionamiento fueron comprometidos en un 95.55%.  
 
La Inversión fue ejecutada un 77.07%, es decir, que de $ 10,698,673,229 
presupuestados, se adquirieron compromisos por $ 8,245,224,187; con recursos 
propios fueron ejecutados en inversión un 80.97%. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Con Recursos del Sistema General de Participaciones, se ejecutó el 70.19%, 
especialmente en el   Plan Territorial de Salud, Régimen subsidiado Continuidad, 
alimentación escolar, subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, Agua Potable 
y Saneamiento Básico, Dotación implementos deportivos y Construcción. 
Mejoramiento y Adecuación Infraestructura Deportiva, entre otros. 
 
Los recursos del Sistema General de Regalías fueron ejecutados en un 97.65%, 
especialmente para el fortalecimiento de la Secretaría de Planeación, mejoramiento 
de las vías terciarias del municipio,   Construcción Cubierta Piscina Municipal y 
Obras Complementarias y Construcción y Dotación de Espacio Público Urbano. 
 
Para la vigencia Fiscal 2020, se presenta un Superávit Presupuestal de $                           
1,807,691,311. 
 

Ingresos 11,366,719,409 

Gastos. 9,559,028,098 

Superávit Presupuestal 1,807,691,311 

 
2.1.1.2.1. Ejecución de cuentas por pagar de la Vigencia Fiscal 2019. 
 
Mediante Resolución 422 del 31 de Diciembre de 2019, se constituyeron las cuentas 
por pagar correspondientes a la Vigencia Fiscal 2019, por valor de $                                                                                                                                                                                                                                                                            
387,658,791, y al ser confrontadas con el cargue de la información sobre su 
ejecución en el formato F11_agr, la información no corresponde con la constituida 
en dicho formato, pues se presenta una diferencia de $ 172,786,000.00, la cual 
pertenece a (3) contratos de la vigencia 2018, que corresponden a las cuentas por 
pagar de la reserva del 2018. Se identifican en la resolución porque su código 
presupuestal inicia con el dígito 3.  
 
A continuación se relacionan: 
 

NUMERO  CODIGO  TERCERO  DESCRIPCION  VALOR  

2019120178  3230330206  UNION TEMPORAL MP  Cto. Obra 07-2018 
Construcción PTAP para 
A.S.A Interveredal. 
(quemados, peñas 
blancas, alcaparros, Monte 
Suarez y cabeceras  

151,437,000.00  

2019120189  32301208  UNION TEMPORAL 
VIVIENDAS ARCABUCO 
2018  

Cto Obra Nº 08-2018-
ejecución proyecto morada 
campesina ecológica en 
bienestar y en paz 
municipio de Arcabuco.  

1,399,000.00  

2019120190  32301208  PLINIO ELIAS 
GUTIERREZ CADENA  

Cto. Nº 002-2018 -
Interventoría técnica 
administrativa, legal, 
ambiental y social al cto 
obra ejecución proyecto 
morada  

19,950,000.00  

http://www.cgb.gov.co/
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TOTAL                                                            172,786,000.00  

 
 18. Ejecución Cuentas por Pagar Vigencia Fiscal 2019. 

(C) Descripción (D) Cuenta 
Por Pagar 

Constituida 

(D) Pago Saldo por 
Pagar. 

Remuneración servicios técnicos 1,547,000 1,547,000 - 

Combustibles y lubricantes 3,508,596 3,508,596 - 

Asistencia técnica y apoyo a la gestión orientados al desarrollo 
eficiente de la Administración 

16,363,640 16,363,640 - 

EXC PROPIOS ICLD Convenio Hogar de Paso 3,600,000 3,600,000 - 

EXC PROPIOS ICLD Construcción y Mejoramiento Dotación 
Espacio Público y Equimamiento Municipal 

11,440,334 11,440,334 - 

EXC PROPIOS ICLD Mejoramientos de vivienda 10,641,624 10,641,624 - 

Alimentación Escolar Estudiantes I E Públicas 2,347,859 2,347,859 - 

Alimentación Escolar Estudiantes I E Públicas 3,500,532 3,500,532 - 

EXC SGP APSB Construcción PTAP Acueductos Rurales 63,411,098 63,411,098 - 

Mejoramiento de vivienda 6,000,000 6,000,000 - 

Transferencia Administración Funcionamiento Infraestructura 
Registro Nal Medidas Correctivas 15 

480,306 480,306 - 

EXC EST CULT Fomento a la producción Artística y Cultural 23,600,000 23,600,000 - 

Construcción Vivienda Rural 21,040,000 - 21,040,000 

Mejoramiento de Vivienda 73,006 73,006 - 

GOBERNACION CONV 372 2018 - Suministro Complemento 
Alimentario Estudiantes I.E Oficiales-FCR 

18,094,869 18,094,869 - 

GOBERNACION CONV 372 2018 - Suministro Complemento 
Alimentario Estudiantes I.E Oficiales-CONPES 151 

29,223,929 29,223,929 - 

 214,872,792 193,832,792 21,040,000 

 
2.1.1.2.2. Ejecución de la Reserva Presupuestal de la Vigencia Fiscal 2019. 
 
Mediante Resolución 421 del 31 de diciembre de, se constituyó la Reserva 
Presupuestal correspondiente a la Vigencia Fiscal 2019, por valor de                       $ 
797,733,918 y al ser confrontadas con el cargue de la información sobre su 
ejecución en el formato F10_agr, existe un saldo por pagar de $ 103,203,774. 
 
Al respecto obra dentro de las pruebas un anexo donde se realiza la justificación 
detallada de los saldos pendientes por cancelar de la reserva presupuestal 
constituida a diciembre de 2019 y los contratos a que hace referencia; se presentan 
por diferentes situaciones, que se consideran normales en el proceso de ejecución 
presupuestal y contractual, tales como:  
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a) Saldos no ejecutados de contratos que fueron liberados y apropiados en vigencia 
2021.  

b) Saldos establecidos como cuentas por pagar de la reserva presupuestal.  

c) Saldos de contratos que pasan a reservas expiradas debido a inconvenientes en 
su ejecución.  
 
19. Ejecución de la Reserva Presupuestal Vigencia Fiscal 2019. 

Código Nombre Rubro Reserva 
Constituida 

Pago Saldo por 
Pagar 

     

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,791,500 148,400 1,643,100 

A 2 GASTOS GENERALES 1,791,500 148,400 1,643,100 

A 2 3112209 Comunicaciones y transportes 1,791,500 148,400 1,643,100 

     

C INVERSIÓN 795,942,418 694,381,744 101,560,674 

C 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN - RECURSOS PROPIOS 33,586,103 8,979,103 24,607,000 

C 1 321012102 Operarios y mantenimiento red vial municipal 6,000,000 6,000,000 - 

C 1 321014101 Convenios con la ESE para mejoramiento en la prestación 
del servicios de salud 

2,000,000 - 2,000,000 

C 1 32101810 Mejoramiento Infraestructura Espacio Público 25,586,103 2,979,103 22,607,000 

C 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 177,429,196 139,234,263 38,194,933 

C 2 C3227207 Construcción Acueductos rurales 10,487,207 - 10,487,207 

C 2 C3227208 Cofinanciación PTAP para A S A Interveredal 727,293 - 727,293 

C 2 C3227210 Mejoramiento Infraestructura Acueducto. 6,939,180 4,636,572 2,302,608 

C 2 C3227211 Mejoramiento Infraestructura Alcantarillado 76,403,307 71,485,915 4,917,392 

C 2 
G321080104 

Asistencia técnica y apoyo a la gestión orientados al 
desarrollo eficiente de la Administración 

1,200,000 1,200,000 - 

C 2 
J322603102 

Apoyo proyectos productivos 7,250,000 3,000,000 4,250,000 

C 2 
L322614103 

Contrucción Mejoramiento y dotación espacio público 
equipamiento municipal 

74,422,210 58,911,777 15,510,433 

C 3 OTROS 584,927,118 546,168,377 38,758,741 

C 3 321021101 Optimización Acueductos Municipales 38,338,298 38,338,298 - 

C 3 32301104 ENTERRITORIO Conv. 2192354 - 2019 -Implementación 
Nueva Metodología SISBEN 

6,733,484 - 6,733,484 

C 3 32301203 GOBERNACION CONV 1976-2019 - Construcción 30 
Unidades Sanitarias Vivienda Rural Dispersa 

55,490,280 53,313,612 2,176,668 

C 3 32302102 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 5,100,000 - 5,100,000 

C 3 
3230310207 

EXC PROPIOS ICLD Construcción y Mejoramiento Dotación 
Espacio Público y Equimamiento Municipal 

63,414,710 63,414,710 - 
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C 3 
3230330206 

EXC SGP APSB Construcción PTAP Acueductos Rurales 16,588,902 - 16,588,902 

C 3 3230701 CREDITO-Cofinanciación Proyecto de Mejoramiento de 
Vivienda con la Gobernación de Boyacá 

182,096,173 182,096,173 - 

C 3 3230702 CREDITO-Cofinanciación Construcción Cubierta Patio 
Central Institución Educativa Alejandro Humboldt 

200,000,000 200,000,000 - 

C 3 324020102 EXC FONSET Inversiones Fondo de Seguridad Entidades 
Territoriales FONSET 

13,765,272 5,605,585 8,159,687 

C 3 324030102 EXC EST CULT- Fomento a la producción artística y cultural 3,400,000 3,400,000 - 

TOTALES  797,733,918 694,530,144 103,203,774 

 

2.1.1.2.3. Constitución de Cuentas por Pagar y Reserva Vigencia Fiscal 2020. 

Teniendo en cuenta la Ejecución Presupuestal de Gatos del formato F07_Agr, los 

compromisos, ascendieron a la suma de $ 9,559,028,098, las obligaciones en $      

8,742,363,016 y los pagos en $ 8,523,160,442, de tal forma que la diferencia entre 

los compromisos y las obligaciones nos arroja las reservas presupuestales por valor 

de $ 816,665,082 y a diferencia entre las obligaciones menos los pagos nos arrojan 

las cuentas por pagar por valor de $ 219,202,574. 

 20. Reserva Presupuestal y Cuentas por Pagar. 
 Compromisos 

Registro 
Presupuestal 

(D) Obligaciones (D) Pagos Reserva Ptal Cuentas por pagar. 

 9,559,028,098   8,742,363,016   8,523,160,442   816,665,082   219,202,574  

 

De acuerdo a lo anterior respecto a la Información de la Reserva Presupuestal, ésta 
fue cruzada con la Resolución 228 del 31 de diciembre de 2020, encontrando que 
estos valores son coherentes. 
 
 21. Reservas Presupuestales Vigencia Fiscal 2020 que se pagaran en la Vigencia Fiscal 2021. 

RESERVAS PRESPUESTALES VIGENCIA FISCAL 2020 Y QUE SE PAGARAN EN LA VIGENCIA FISCAL 2021 

Resolución 228 del 31 de diciembre de 2020 225,445,245 

Según la Ejecución Presupuestal de Gastos 816,665,082 

Diferencia. (591,219,837) 

 

La diferencia de $ 591,219,837, corresponde a la Reserva del Sistema General de 

Regalías “SGR”. 

 
 

  22. Reservas presupuestales 2020 
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CONTRATO N° OBJETO BENEFICIARIO VALOR 

CTO. Nº 035 MC-2020 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECAL PARA 
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA 
ATENDER ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE 
ADELANTA LA COMISARIA DE FAMILIA 

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DE ARCABUCO 

1,242,250.00 

CTO Nº 037-MC-2020 PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA LA 
VIGENCIA 2020,  EN CORREO LOCAL , DEPARTAMENTAL 
NACIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARCABUCO 
BOYACÁ 

RURAL EXPRESS S.A.S 1,755,700.00 

CTO 048-MC-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO EL SISTEMA DE MONTO 
AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL CUERPO 
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, COMO 
FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD URBANA Y RURAL DE 
ESTE ORGANISMO DE SEGURIDAD. 

EDWIN HERNANDO 
SILVA MOTTA 

2,655,010.00 

CTO Nº 060-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y 
DIESEL BAJO EL SITEMA MONTO AGOTABLE, PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
ARCABUCO BOYACÁ 

ESTACION DE 
SERVICIO ALTO DEL 
SOTE S.A.S 

22,615,247.00 

CTO Nº 069 MC-2020 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA EL 
PERSONAL QUE APOYA LAS LABORES DE LA ESTACION DE 
POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, COMO ESTRATEGIA 
DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

CAMILO ANDRES 
SILVA MOTTA 

6,624,000.00 

 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE 
ARCABUCO 

UNION TEMPORAL 
ALUMBRADO 
PUBLICO ARCABUCO 
2020 

5,563,936.00 

CTO Nº MC-084-2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA 
MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS QUE HACEN PARTE 
DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO 

CA-TEKOM S.A.S 2,159,606.69 

CTO Nº MC-084-2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA 
MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS QUE HACEN PARTE 
DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO 

CA-TEKOM S.A.S 22,286,327.00 

ADICION CTO 073-
2020 

AMPLIACION,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE 
OBRA A LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA 

UNION TEMPORAL 
ALUMBRADO 
PUBLICO ARCABUCO 
2020 

29,776.00 

ADICION CTO 073-
2020 

AMPLIACION,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE 
OBRA A LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA 

UNION TEMPORAL 
ALUMBRADO 
PUBLICO ARCABUCO 
2020 

13,235,889.00 

ADICION CTO 073-
2020 

AMPLIACION,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE 
OBRA A LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA 

UNION TEMPORAL 
ALUMBRADO 
PUBLICO ARCABUCO 
2020 

1,992,151.00 

CTO Nº MC-093-2020 SUMINISTROS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTACION Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CONSISTENTE 
EN MATERIAL SEMINAL (PAJILLAS) PARA EL MEJORAMIENTO 
GENETICO COMO ESTRATEGIA DE PRODUCCION DE LECHE Y 
CONSERVACION DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS 

IVAN DARIO 
CAVIATIVA NIÑO 

20,304,000.00 

ADICION CTO Nº MC-
093-2020 

SUMINISTROS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTACION Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CONSISTENTE 
EN MATERIAL SEMINAL (PAJILLAS) PARA EL MEJORAMIENTO 
GENETICO COMO ESTRATEGIA DE PRODUCCION DE LECHE Y 
CONSERVACION DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS 

PEDRO ONORIO 
CAVIATIVA NIÑO 

2,256,000.00 

ADICION CTO 007-
2019 

OBRA PUBLICA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL 
MUNICIPIO 

UNION TEMPORAL 
FENIX ARCABUCO 

34,783,942.99 
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CTO Nº 097-2020 CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE LA ADECUACION   Y AMPLIACION DE LA RED AL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

SAGA SAS 
CONSTRUIMOS EL 
FUTURO 

24,486,409.10 

CONVENIO DE 
ASOCIACION Nº 006 
DE 2020 

ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS,  TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS HUMANOS PARA ORGANIZAR, 
PROGRAMAR, EJECUTAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION 
DIA DEL CAMPESINO ARCABUQUEÑO 

FUNDACION SOCIAL 
Y  ECOLOGICA 
HUMANOS  O.N.G 

56,500,000.00 

ADICION CONVENIO 
DE ASOCIACION Nº 
006 DE 2020 

ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS,  TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS HUMANOS PARA ORGANIZAR, 
PROGRAMAR, EJECUTAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION 
DIA DEL CAMPESINO ARCABUQUEÑO 

FUNDACION SOCIAL 
Y  ECOLOGICA 
HUMANOS  O.N.G 

6,955,000.00 

TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL 2020 225,445,244.78 

Con respecto a la Información de Cuentas por Pagar, ésta fue cruzada con la 
Resolución 227 del 31 de diciembre de 2020, encontrando que estos valores son 
coherentes. 
 
 23. Cuentas por Pagar Vigencia Fiscal 2020 y que se pagaran en la Vigencia Fiscal 2021. 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2020 Y QUE SE PAGARAN EN LA VIGENCIA 
FISCAL 2021 

Resolución 227 del 31 de diciembre de 2020 217,502,574 

Según la Ejecución Presupuestal de Gastos 219,202,574 

Diferencia (1,700,000) 

 

la diferencia de $ 1,700,000, corresponde a las Cuentas por Pagar del Sistema 
General de Regalías “SGR”. 
 
24. Cuentas por Pagar 2020 

ORDEN DE 
PAGO 

RUBRO CONCEPTO BENEFICIARIO VALOR 

2020120122 22301204 PAGO FIN CONVENIO ASOCIACION Nº 003 
DE 2020. Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para brindar 
alimentación escolar a los estudiantes 
matriculados en instituciones educativas 
oficiales del municipio de Arcabuco 

FUNDACION SOMOS MANOS 
UNIDAS FSMU 

40,773,635.55 

2020120122 22303204 PAGO FIN CONVENIO ASOCIACION Nº 003 
DE 2020. Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para brindar 
alimentación escolar a los estudiantes 
matriculados en instituciones educativas 
oficiales del municipio de Arcabuco 

FUNDACION SOMOS MANOS 
UNIDAS FSMU 

7,195,347.45 

2020120133 2112102 PAGO FINAL CONV DE ASOCIACION Nº 004 
Aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
administrativos y logísticos para organizar, 
programar , ejecutar y apoyar las actividades, 
culturales, deportivas, sociales, recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre. 

CORPORACION NACIONAL DE 
EVENTOS CULTURALES 

3,985,450.00 

http://www.cgb.gov.co/
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2020120133 2224101 PAGO FINAL CONV DE ASOCIACION Nº 004 
Aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
administrativos y logísticos para organizar, 
programar , ejecutar y apoyar las actividades, 
culturales, deportivas, sociales, recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre. 

CORPORACION NACIONAL DE 
EVENTOS CULTURALES 

5,801,400.00 

2020120133 2225104 PAGO FINAL CONV DE ASOCIACION Nº 004 
Aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
administrativos y logísticos para organizar, 
programar , ejecutar y apoyar las actividades, 
culturales, deportivas, sociales, recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre. 

CORPORACION NACIONAL DE 
EVENTOS CULTURALES 

1,158,396.00 

2020120133 224030102 PAGO FINAL CONV DE ASOCIACION Nº 004 
Aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
administrativos y logísticos para organizar, 
programar , ejecutar y apoyar las actividades, 
culturales, deportivas, sociales, recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre. 

 8,292,354.00 

2020120146 2131204 Res. 032 liquidación de cesantías personería 
municipal. 

VARIOS 5,937,599.00 

2020120147 2121301 Res. Nº 0522 - 2020 Liquidación Cesantías 
secretaria concejo vigencia 2020 

LUZ MARIELA BAUTISTA 
GARAVITO 

1,398,590.00 

2020120148 222606101 Único Pago cto. Suministro MC-100-2020 
Suministro de elementos de oficima , requeridos 
según convenio interadministrativo 133-2020 
suscrito entre el INPEC y el municpio de 
Arcabuco. 

FUNDACION "FUNDESCOL" 3,883,500.00 

2020120149 2111303 Cesantías funcionarios vigencia 2020 VARIOS 29,925,900.00 

2020120149 221012103 Cesantías funcionarios vigencia 2020 VARIOS 8,325,200.00 

2020120149 222613101 Cesantías funcionarios vigencia 2020 VARIOS 5,100,600.00 

2020120149 222613102 Cesantías funcionarios vigencia 2020 VARIOS 2,472,400.00 

2020120151 22406020202 ÚLTIMO PAGO CTO SAMC-082-2020 
suministro de mercados como apoyo 
humanitario en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por el coronavirus (COVID 
19), en el Municipio de Arcabuco Boyacá. 

DIANA ALEJANDRA GOMEZ 
GONZALEZ 

48,822,500.00 

2020120151 224020103 5 PAGO CTO suministro 048-2020 suministro 
de combustible bajo el sistema de monto 
agotable para los vehículos adscritos al cuerpo 
policial del municipio de Arcabuco, como 
fortalecimiento a la movilidad urbana y rural de 
este organismo de seguridad. 

EDWIN HERNANDO SILVA 
MOTTA 

265,500.00 

2020120155 2227207 UNICO PAGO Convenio 073 - 2020 
Transferencia PDA municipio de Arcabuco - 
2020 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE 
BOYACÁ S.A 

44,164,202.00 

 217,502,574.00 

 

2.1.1.3. Control  Fiscal Interno. 
 
En lo que tiene que ver con la existencia de controles fiscales internos inherentes al 
proceso contractual y atendiendo lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución 
Política, que preceptúa: 
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 “…Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado, La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en 
los términos que señale la Ley”; además, dispone: que: “En las entidades públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la ley…”. 
 
Se verificó la existencia de un Manual de Procesos y Procedimientos relativo al 
Control Interno, mediante el cual se adecua, dinamiza y retroalimenta el sistema, 
dicho manual tiene como objetivo la definición clara de las funciones y 
responsabilidades de cada una de las áreas. 
 
En dicho Manual se encuentran descritos los procedimientos a seguir a en cada una 
de las etapas del proceso contractual, se describen sus objetivos, su alcance el cual 
aplica para los contratos que pretenda celebrar a la entidad; el responsable de cada 
proceso, que para el caso que nos ocupa está en cabeza del secretario de 
Planeación y Obras Públicas del municipio de Arcabuco (Boy). 
 
Se tiene control sobre el soporte legal y/o documental en cuanto a la normatividad 
aplicable a cada proceso, teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación Estatal y 
demás normas concordantes y completarías, existe una descripción de cada una de 
las actividades y sus registros. 
 
Se pudo establecer un diagrama de flujo para cada proceso y/o etapa contractual, 
junto con su simbología y respectiva codificación para su manejo. 
 
Se encuentra adoptado el modelo estándar de control interno MECI, en 
cumplimiento de la Resolución 135 del 07 de octubre de 2008. 
 
Para el caso del Municipio de Arcabuco (Boy), se pudo establecer la funcionaria 
encargada de la Evaluación de Sistema de Control Interno del Municipio de 
Arcabuco (Boy), corresponde a la profesional María Helena Rosas Naranjo, quien 
se desempeña como Secretaria de Gobierno y Administrativa, quien ha estado 
atenta a realizar las acciones pertinentes en el proceso de evaluación, seguimiento 
y control de Gestión de la Administración Municipal, siguiendo los lineamientos del 
documento MECI que reposa en la entidad, permitiendo  evidenciar  debilidades, 
fortalezas  y recomendaciones en lo que respecta al Área de contratación. 
 
En la revisión y evaluación de este proceso, se tuvo en cuenta los procesos 
contractuales realizados por la entidad, de acuerdo con los lineamientos aplicables 
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para cada modalidad, se hizo seguimiento al cargue de la información al SECOP, 
de cada uno de los procesos. 
 
Dentro de las recomendaciones estuvieron las siguientes: Actualizar manual de 
contratación de la entidad, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1082 de 
2015 y normatividad posterior vigente, incluyendo, la descripción detallada del paso 
a paso que se deben realizar en cada una de las modalidades de contratación. 
 
Las evidencias de evaluación y seguimiento a los procesos que tienen que ver con 
el Área de contratación por parte de la Oficina de Control Interno del Municipio de 
Arcabuco (Boy), llevada a cabo dentro de la Vigencia Fiscal 2020, permite mostrar 
las fortalezas, oportunidades y debilidades en el cumplimiento de sus objetivos, 
cumpliendo lo señalado en la Ley 87 de 1993, Artículos 2º, 6º y 12. 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que el Municipio de Arcabuco (Boy), tiene 
diseñados mecanismos, procedimientos y herramientas que permiten mitigar la 
ocurrencia de hechos que puedan impactar negativamente cada una de las 
actividades que tienen que ver con la contratación que lleve a cabo de la entidad, 
en sus diferentes modalidades. 
 

Cuadro resumen de hallazgos de auditoria 
 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos  1  

2. Disciplinarios 0  

3. Penales 0  

4. Fiscales 0  

5. Sancionatorios 0  

 
 

                                                     
MILTON JOSE GALAN J.                 Aprobó. Dr. GUSTAVO E. TOLEDO JEREZ.             
Profesional Universitario                    Director Operativo de Control Fiscal. 

http://www.cgb.gov.co/
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