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1. Carta de Conclusiones  
Tunja, Noviembre de 2021 
  
 
Doctor 
EVELIO PUENTES ROCHA 
Alcalde Municipal de Otanche 
despacho@otanche-boyaca.gov.co 
alcaldia@otanche-boyaca.gov.co 
eveliopuenteslc@gmail.com  
hacienda@otanche-.gov.co 
Carrera 6 N°3-30 
Otanche - Boyacá 
 
 

Asunto: Remisión Informe–Hallazgos- Auditoria de cumplimiento   
Municipio de Otanche, vigencia 2020. 

Respetado señor Alcalde: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, y la 
Resolución 509 del 21 de Noviembre de 2020,  la Contraloría General de Boyacá realizó auditoria 
de cumplimiento sobre la gestión fiscal en materia de contratación del Municipio de Otanche para la 
vigencia 2020,  especialmente la relacionada con los Planes de alimentación escolar (PAE). 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 
suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad 
institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Boyacá expresar con independencia una conclusión 
sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la gestión fiscal en materia de contratación 
del Municipio de Otanche para la vigencia 2020,  especialmente la relacionada con los Planes de 
alimentación escolar (PAE), conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos 
en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las Directrices 
impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la Resolución 509 del 21 
de Noviembre de 2020, proferida por la Contraloría General de Boyacá, en concordancia con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. Estos principios requieren de parte de la Contraloría General 
de Boyacá la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron 
la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado, 
el cumplimiento de las disposiciones legales y y de los actos administrativos que fueron emitidos por 
el Municipio de Otanche[Boyacá] 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido para tal efecto y los archivos 
de la Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría General de Boyacá. 
 
La auditoría se adelantó en las instalaciones del Municipio de Otanche [Boyacá] y en las 
instalaciones de la Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría General de Boyacá. El 
período auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, vigencia fiscal 2020. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, 
esto es a través de notificación  electrónica del 21 de septiembre de 2021, las respuestas fueron 
recibidas el 27 de septiembre y posteriormente analizadas en mesa de trabajo y en este informe se 
incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Boyacá consideró pertinentes. 
 
2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Evaluar la gestión fiscal en materia de contratación del Municipio de Otanche para la vigencia 2020, 
examinando las actividades realizadas en cada una de las etapas del proceso contractual, así como 
las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado 
conforme a las normas legales y a los procedimientos definidos en cada caso, especialmente la 
relacionada con los Planes de alimentación escolar (PAE). 

Cordialmente  
 
 
MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 
Contralor General de Boycá 
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GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ      
Director Operativo de Control Fiscal   

 
OSWALDO HERRERA JEREZ   
Profesional Universitario- Auditor  

3 OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
 
Los objetivos específicos en la evaluación de la gestión fiscal en materia de contratación del 
Municipio de Otanche para la vigencia 2020, fueron:  
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Evaluar la gestión fiscal desplegada respecto a los contratos suscritos para la ejecución de 
los proyectos de inversión social priorizando la inversión en construcción, adecuación y 
mantenimiento de obra pública, financiada con recursos que son competencia de la vigilancia 
de la Contraloría General de Boyacá. Comprobar que la contratación realizada por el 
Municipio de Otanche con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, 
haya cumplido con las condiciones establecidas en el Decreto 092 de 2017, fijando especial 
atención en los contratos de la Ejecución del Plan de Atención Escolar (PAE). 

2.  Verificar que los pagos realizados en cumplimiento a los contratos analizados se hayan 
efectuado con el lleno de los requisitos legales e idóneos y atendiendo los procedimientos 
acordes con lo establecido en la norma aplicable.  

3. Evaluar la calidad y eficacia de los controles diseñados e implementados relativos a los 
asuntos auditados. 

 
3.2 CRITERIOS  Y FUENTES  DE CRITERIO DE AUDITORÍA 

 

1. Artículos 209, 267 a  272 de la Constitución Política de Colombia 

2. Ley 330 de 1996  

3. Decreto Ley 403 de 2020  

4. Acto Legislativo 04 de 2019 

5. Ley 80 de 1993, Estatuto General de La Contratación Pública 

6. Ley 1150 de 2007 

7. Ley 1474 de 2011 

http://www.cgb.gov.co/
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8. Decreto 1510 de 2013 

9. Decreto 1068 de 2015 

10. Estatuto General de Presupuesto (Decreto 111 de 1996,  y decretos reglamentarios. Ley 819 
de 2003 y Decreto 4836 de 2011). 

11. Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios. 

12. ley  1483 de 2012 vigencias futuras. 

13. Resolución 494 de junio de 2017, de la Contraloría General de Boyacá, por el cual establece 
los métodos y forma de rendición de cuentas y los procedimientos para su revisión. 

14. Resolución 509 de  2020, de la Contraloría General de Boyacá, por el cual adapta  la Guia 
de Auditoría Territorial GAT. 
 
 

4 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
 
El Municipio de Otanche  para el periodo 2020-2023,  cuenta con el correspondiente  Plan 
de Desarrollo, que se realizó con base en las líneas y acciones estratégicas del Programa 
de gobierno “ # OTANCHE PRIMERO” 2020 – 2023, y se encuentra contenido en seis líneas 
estratégicas así: 
 
Línea  estratégica 1, ACCIONES SOCIALES, EDUCACIÓN Y SALUD. 
 
Línea  estratégica 2, INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 
Línea  estratégica 3, DESARROLLO RURAL, PROYECCIÓN Y REACTIVACION 
ECONÓMICA. 
 
Línea  estratégica 4, DESARROLLO HUMANO, CON CULTURA Y DEPORTE  
 
Línea  estratégica 5, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON GOBERNABILIDAD  
 
Línea  estratégica 6, AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 
Para el cumplimiento de lo planteado en el plan de desarrollo del municipio, este ejecuto 
sus recursos, además de los necesarios para su funcionamiento habitual, los contratos que 
serán analizados a continuación. 
 
En lo referente a la Gestión Contractual desplegada por el Municipio, en los procesos 
seleccionados para evaluar en vigencia 2020,  se determinó lo siguiente: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Para evaluar el proceso contractual del Municipio en la vigencia de 2020, se recurrió a la 
información reportada a la Contraloría General de Boyacá en la plataforma del SIA, formato 
F13A_agr, el cual nos arrojó 247 contratos por un valor de $12.219’296.525, la mayor 
cantidad de contratos suscritos la constituyen los de prestación de servicios con 115, que 
representan el 46%; y de suministro 72 que representan el 29.1% del total contratado; 
empero,  se destaca que en cuantía, los contratos en los cuales se invirtieron 
mayoritariamente los recursos fueron en  obra pública (42%), mantenimiento(10%), que 
representaron el 52% del total contratado según el siguiente detalle: 
 
 

 
Tabla N°1 

CONTRATOS SUSCRITOS 

Clase Cantidad %  Valor  % 

ARRENDAMIENTO 2 0,8%                 6.659.040  0,05% 

CONSULTORÍA 5 2,0%              84.961.400  0,70% 

MANTENIMIENTO 22 8,9%         1.256.381.855  10,28% 

OBRA PÚBLICA 19 7,7%         5.191.393.603  42,49% 

OTROS 9 3,6%         1.341.314.201  10,98% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 115 46,6%         2.887.831.925  23,63% 

SEGUROS 3 1,2%              22.508.814  0,18% 

SUMINISTRO 72 29,1%         1.428.245.687  11,69% 

TOTAL 247        12.219.296.525    
Fuente: formato 202005_f13a_agr-  Contratos Originales Archivo del Municipio-SECOP 

 
Los contratos suscritos por el municipio de Otanche contaron con diferentes fuentes de 
financiación siendo la principal las Rentas Cedidas 36,77% y Fuentes Varias –
principalmente convenios- 35,81%, las cuales representaron  el 72% de los recursos con los 
cuales se financiaron los contratos,   tal y como se detalla a continuación: 
 

Tabla N°2 

CONTRATOS SUSCRITOS-POR FUENTE DE FINNCIACIÓN 

Clase Cantidad %  Valor  % 

VARIOS 71 28,7%         4.375.870.175  35,81% 

RENTAS CEDIDAS 73 29,6%         4.492.462.648  36,77% 

RENTAS PROPIAS 16 6,5%         1.076.163.892  8,81% 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 87 35,2%         2.274.799.810  18,62% 

TOTAL 247        12.219.296.525    
Fuente: formato 202005_f13a_agr- Contratos Originales Archivo del Municipio-SECOP 

 

De las modalidades de contratación utilizadas,  las principales fueron la Contratación Directa 
(42%) y la de mínima cuantía (42%); sin embargo la mayoría de recursos se invirtieron a 
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través de las modalidades de licitación con $4.971’045.013(40%) y selección abreviada de 
menor cuantía $2.376’084.372(14%), como se detalla a continuación: 

Tabla N°3 

CONTRATOS SUSCRITOS-POR MODALIDAD 

Clase Cantidad %  Valor  % 

CONTRATACIÓN DIRECTA 104 42,1%         1.617.374.902  13,24% 

MÍNIMA CUANTÍA 104 42,1%         1.699.992.882  13,91% 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 16 6,5%         2.376.084.372  19,45% 

CONVENIOS 12 4,9%         1.398.139.756  11,44% 

LICITACIÓN 8 3,2%         4.971.045.013  40,68% 

CONCUROS DE MÉRITOS 3 1,2%            156.659.600  1,28% 

TOTAL 247        12.219.296.525    
Fuente: formato 202005_f13a_agr- Contratos Originales Archivo del Municipio-SECOP 

Criterios de selección. Los criterios generales de evaluación para establecer la 
muestra representativa de los contratos que se revisaron dentro del proceso auditor 
fue la clase, valor  y estado del proceso(liquidado) y criterios evaluados por el auditor. 
 
Para la determinación de la muestra de los contratos a evaluar se utilizó el aplicativo de 
muestreo para poblaciones finitas referenciado en el Papel de Trabajo A/CP12. Dando como 
resultado 48  contratos y como muestra óptima  40 contratos, en consecuencia se selección 
como muestra a auditar un total de 44 contratos. 
 
Para la determinación de la muestra de contratación a auditar se priorizó la  Contratación 
con entidades privadas sin ánimo de lucro [Decreto 092 de 2017], Contratación con 
Sociedades Anónimas Simplificadas SAS y Contratos de Suministro; para lo cual se utilizó 
comparativo de precios [cotizaciones- Estudios de mercado] según lo dispuesto en el 
Parágrafo 1° del Articulo 114 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Bajo este precepto, LA MUESTRA SELECCIONADA PARA EL COMPONENTE DE 
GESTIÓN  fue por la suma de $4.252’813.337, los cuales representan el   35%  del total 
reportado como contratado por el municipio auditado.  

 
Tabla N°4 

CONTRATOS DE LA MUESTRA 

 Número del 
Contrato 

Fuente 
del 
Recurso 

Objeto Clase 
 Valor del 
Contrato  

1 
SAMC-
202007001 

OTRO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPRA DE 
INSUMOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO PÚBLICO DE 
EXTENSIÓN AGROPECUARIA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE 
LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 
2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                        
237.400.000  
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2 
MC-
202005076 

OTRO 
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LAS ESCUELAS DE 
FORMACION DEPORTIVA DE PATINAJE, VOLEIBOL, BALONCESTO, 
FUTBOL, FUTBOL DE SALON DEL MUNICIPIO OTANCHE - 2020 

SUMINISTRO 
                          
18.427.000  

3 
MC-
202005054 

OTRO 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA 
ATENCIÓN DE DAMNIFICADOS POR DIFERENTES EVENTOS Y 
DESASTRES NATURALES PRESENTADOS EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

SUMINISTRO 
                          
24.203.750  

4 
MC-
202005052 

OTRO 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACION Y DE 
PROTECCION PARA LA IMAGEN CORPORATIVA Y SEGURIDAD 
DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE 

SUMINISTRO 
                          
19.300.000  

5 
MC-
202005048 

OTRO 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA 
ATENCIÓN DE DAMNIFICADOS POR DIFERENTES EVENTOS Y 
DESASTRES NATURALES PRESENTADOS EN EL MES DE AGOSTO 
EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

SUMINISTRO 
                          
24.203.750  

6 
LP-
202001001 

OTRO 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR 
PRODUCTIVO VIA PENJAMO - LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE EN EL DEPARTAMENTO DE  

OBRA 
                        
908.064.889  

7 
ESAL-02-
2020 

OTRO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 
VIGENTES SEGÚN RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIEMBRE DE 
2017 CON LOS TERMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL 
PROYECTO: SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL DEPARTAMENTO DE  DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO 2020. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 527 DE 2020 
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE  Y EL MUNICIPIO DE 
OTANCHE 

OTROS  
                        
383.744.783  

8 
ESAL-01-
2020 

OTRO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 
MUNICIPIO DE OTANCHE, PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 29452 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017 CON LOS 
TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

OTROS  
                        
154.735.800  

9 
CV-
202008010 

OTRO 

CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO A CELEBRAR ENTRE EL 
MUNICIPIO DE OTANCHE Y LA E.S.E MANUEL ELKIN PATARROYO 
CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS PARA EFECTUAR ACCIONES 
DE PREVENCION Y PROTECCION A LA POBLACION DE ALTO 
RIESGO EN ADQUIRIR ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR 
VECTORES, MEDIANTE FUMIGACION Y EL USO GENERALIZADO 
DE TOLDILLOS” EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE  

OTROS  
                          
49.999.900  

http://www.cgb.gov.co/
mailto:controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 12 de 45 

Versión 0 24-01-2013 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA CUMPLIMIENTO 

 

Control fiscal con  Participación Social 
Calle 19 N° 9-35 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

10 
CV-
202008006 

OTRO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INTERES PÚBLICO, LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE DENTRO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL COVID 19 Y LAS QUE SE LLEGAREN A REQUERIR EN 
DESARROLLO PARA EL AÑO 2020 

OTROS  
                        
316.886.400  

11 
CV-
202008003 

OTRO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE 
PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION DEL RIESGO 
PROGRAMADAS EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE, VIGENCIA 2020 

OTROS  
                        
120.411.219  

12 
CM-
202002001 

OTRO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y 
URBANA DESTINADOS A FAMILIAS EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
84.204.400  

13 CD-102-2020 OTRO 

SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA DE APOYO AL 
DESARROLLO HUMANITARIO (BRIGADA SALUD) DONDE SE 
ATENDERA A POBLACIÓN VULNERABLE (PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD, NIÑOS, ADOLECENTES, DISCAPACITADOS Y 
MUJERES CABEZA DE FAMILIA) LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS 
DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
30.000.000  

14 CD-096-2020 OTRO 

PRESTAR EL APOYO LOGISTICO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
QUE SE VAN A DESARROLLAR Y AQUELLAS EVENTUALIDADES 
QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS OTANCHE PRIMERO 2020-2023 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
11.050.000  

15 CD-039-2020 OTRO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD 
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA PREVISTAS EN EL ART. 5 DE LA RESOLUCIÓN 518 
DE 2015. PARA LA VIGENCIA 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
51.604.808  

16 
MC-
202005057 

RENTAS 
CEDIDAS 

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL MUNICIPIO PARA FORTALECER LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 
2020 

SUMINISTRO 
                          
49.000.000  

17 
MC-
202005056 

RENTAS 
CEDIDAS 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

SUMINISTRO 
                          
40.000.000  

18 
MC-
202005037 

RENTAS 
CEDIDAS 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA 
ATENCIÓN DE DAMNIFICADOS POR DIFERENTES EVENTOS Y 
DESASTRES NATURALES PRESENTADOS EN EL MES DE JULIO EN 
EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

SUMINISTRO 
                          
24.203.750  

19 
MC-
202005013 

RENTAS 
CEDIDAS 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CUYO OBJETO ES 
DOTAR LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA, 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
DE LA VIGENCIA 2020 CUMPLIENDO CON LAS METAS 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO OTANCHE UNIDO 
EMPRENDEDOR Y PRODUCTIVO 

SUMINISTRO 
                          
24.405.000  
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20 
CV-
202008005 

RENTAS 
CEDIDAS 

CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
OTANCHE Y LA E.S.E MANUEL ELKIN PATARROYO CON EL FIN DE 
ANUAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA 
POBLACION EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA Y RESPUESTA 
ANTE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL 
MUNICIPIO DE OTANCHE  

OTROS  
                        
260.566.499  

21 
CM-
202002003 

RENTAS 
CEDIDAS 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
MEJORMAIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS REDES 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO ACAPULCO 
SECTOR SALIDA TEUSAQUILLO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
BOYACÁ 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
52.455.200  

22 CD-057-2020 
RENTAS 
CEDIDAS 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 
EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
19.656.181  

23 CD-055-2020 
RENTAS 
CEDIDAS 

SUMINISTRO NUTRICIONAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DENTRO DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS DE ACUERDO A LA DECLARATORÍA DE LA 
CALAMIDAD PÚBLICA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
23.352.000  

24 CD-026-2020 
RENTAS 
CEDIDAS 

SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE 
DANZAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
18.000.000  

25 CD-001-2020 
RENTAS 
CEDIDAS 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN 
MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO DE 
OTANCHE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
41.800.000  

26 LP-2020001 
RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN RURAL DESDE 
LAS DIFERENTES VEREDAS HASTA LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PÚBLICAS EXISTENTES EN EL 
MUNICIPIO DE OTANCHE – BOYACÁ PARA EL AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                        
760.422.408  

27 CD-064-2020 
RENTAS 
PROPIAS 

APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO 
INSTITUCIONAL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA FAMILIA EN EL 
MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ DEL AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
25.000.000  

28 CD-036-2020 
RENTAS 
PROPIAS 

CONTRATAR MONITOR DE DEPORTES COMO APOYO TECNICO A 
LOS PRCESOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN 
LA DISCIPLINA DE CICLISMO PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL 
DEL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
28.000.000  

29 CD-027-2020 
RENTAS 
PROPIAS 

SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE 
PLANEACIÓN EN LA COORDINACIÓN, FORMULACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ “#OTANCHEPRIMERO 2020 – 2023”. 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
49.980.000  

30 CD-002-2020 
RENTAS 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA 
TECNICA Y JURIDICA DE LOS PROCESOS JUDICIALES, 
ADMINISRTRATIVOS, FISCALES, CIVILES Y DICIPLINARIOS EN 
CONTRA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
44.000.000  

31 
MC-
202005078 

SGP 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA COMISARIA DE 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

SUMINISTRO 
                          
22.753.600  
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32 
MC-
202005015 

SGP 

PRESTAR EL APOYO LOGISTICO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
QUE SE VAN A DESARROLLAR Y AQUELLAS EVENTUALIDADES 
QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS EN LA VIGENCIA 2020 

SUMINISTRO 
                          
24.550.000  

33 
CV-
202008008 

SGP 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
BOMBEROS PARA EL APOYO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS RELACIONADAS CON INCENDIOS, OLA INVERNAL, 
EXPLOSIONES Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN EL 
MUNICIPIO DE OTANCHE PARA LA VIGENCIA 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
40.000.000  

34 CD-072-2020 SGP 

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DE LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 
PARA EFECTUAR Y DESARROLLAR MEDIDAS DE CONTROL, 
SEGUIMIENTO, PROMOCION Y PREVENCION ANTE EL 
CORONAVIRUS COVID -19 EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                            
1.800.000  

35 CD-054-2020 SGP 

SUMINSTRO DE RACIÓN ALIMENTARIA (MERCADO) A LA 
POBLACIÓN MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
DENTRO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS DE ACUERDO A LA 
DECLARATORÍA DE URGENCIA MANIFIESTA POR CALAMIDAD 
PÚBLICA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
40.032.000  

36 CD-042-2020 SGP 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE MUSICA Y 
CANTO PARA EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ PARA EL AÑO 
2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
14.000.000  

37 CD-041-2020 SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA 
ELABORACION DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL Y 
ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE USUARIOS DE EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA – RUEA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE- AÑO 
2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
40.000.000  

38 CD-035-2020 SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FOMENTO, 
DESARROLLO Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN ÁREA DE VOLEIBOL, 
Y EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
18.000.000  

39 CD-034-2020 SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FOMENTO, 
DESARROLLO Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN ÁREA DE FUTBOL 
DE SALÓN MASCULINO Y FEMENINO, Y EL DESARROLLO DE 
EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
18.000.000  

40 CD-033-2020 SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FOMENTO, 
DESARROLLO Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN ÁREA DE FUTBOL, Y 
EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
18.000.000  

41 CD-032-2020 SGP 

CONTRATAR MONITOR DE DEPORTES COMO APOYO TECNICO A 
LOS PRCESOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN 
LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA EL SECTOR URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
14.000.000  

42 CD-031-2020 SGP 

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FOMENTO, 
DESARROLLO Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN ÁREA DE PATINAJE, 
Y EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ AÑO 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
18.000.000  
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43 CD-028-2020 SGP 

APOYO A LA GESTION, ASESORIA Y CAPACITACION Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA CAMPAÑAS DE PROMOCION Y 
PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MANEJO 
DE MODELOS EN CRIANZA (NNA) …  EN LA IMPLEMENTACION 
DE POLITICAS PÚBLICAS DE OTANCHE PARA EL AÑO 2020. 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
28.600.000  

44 CD-013-2020 SGP 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE Y APOYO A LA GESTION 
EN LA SECRETARIA DE HACIENDA VIGENCIA 2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                          
60.000.000  

     TOTAL   
                     
4.252.813.337  

Fuente: Elaborada por la comisión auditora. formato 202005_f13a_agr 

 
Los contratos auditados y que se contienen en la muestra fueron financiados en un 57%, 
con recursos varios  de convenios; un 13% recursos de rentas cedidas; 23% con rentas 
propias y un 8% con recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
La muestra definitiva fue  la siguiente: 
 
 

Tabla N°5 
CONTRATOS DE LA MUESTRA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN  

MUESTRA- POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FUENTE Cantidad %  Valor  % 

VARIOS 15 34,09% 2.434.236.699 57,24% 

RENTAS CEDIDAS 10 22,73% 553.438.630 13,01% 

RENTAS PROPIAS 5 11,36% 907.402.408 21,34% 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 14 31,82% 357.735.600 8,41% 

TOTAL 44   4.252.813.337   
Fuente: Elaborada por la comisión auditora. formato 202005_f13a_agr 

 
Adicionalmente, en desarrollo de la auditoría y a juicio del auditor se determinó la necesidad 
de realizar control físico, con la colaboración de la Dirección Operativa de Control Fiscal de 
la Contraloría General de Boyacá  a los siguientes contratos: 

 
Tabla N°6 

CONTRATOS PARA EFECTUAR CONTROL FISICO 

  

Número 
del 
Contrato 

Fuente 
del 
Recurso 

Objeto 
 Valor del 
Contrato  

1 
LP-
202001003 

RENTAS 
CEDIDAS 

CONSTRUCCION PLACA HUELLA CENTRO POBLADO PIZARRA HACIA SECTOR SAN JOSE 
DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

 
259.366.885  
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2 
SAMC-
202001002 

RENTAS 
CEDIDAS 

MANTENIMINETO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 
DANUBIO SECTOR DANUBIO ALTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

 
134.835.823  

3 
SAMC-
202001003 

RENTAS 
CEDIDAS 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 9A 
DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

 
132.092.737  

4 
SAMC-
202001004 

RENTAS 
CEDIDAS 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL BARRIO DANUBIO SECTOR 
DANUBIO ALTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

 
184.262.199  

5 
SAMC-
202001005 

RENTAS 
CEDIDAS 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ 2020 

 
153.781.088  

6 
SAMC-
202001007 

RENTAS 
CEDIDAS 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 9A EN EL BARRIO EL PORVENIR 
DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 

   
97.614.800  

7 
SAMC-
202001009 

RENTAS 
CEDIDAS 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOGAR 
INFANTIL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 

 
100.719.388  

8 
SAMC-
202001010 

RENTAS 
CEDIDAS 

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESCALERAS BARRIO ACAPULCO MUNICIPIO DE 
OTANCHE – BOYACA 2020 

 
145.000.000  

9 
SAMC-
202001014 

RENTAS 
CEDIDAS 

MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ 2020 

 
134.171.584  

10 
SAMC-
202001015 

RENTAS 
CEDIDAS 

CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, CAMBIO DE CUBIERTA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PISOS EN ESCUELA DE PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE – 
BOYACA 

 
210.994.738  

Fuente: Elaborada por la comisión auditora. Contratos suscritos y liquidados. 
 

Con los documentos suministrados por la oficina de contratación del Municipio contenidos 
en las Carpetas de  los contratos solicitados, se procedió a la revisión de la actividad 
contractual dando como resultado lo siguiente: 

 

4.1.1. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Evaluar la gestión fiscal desplegada respecto a los contratos suscritos para la ejecución 
de los proyectos de inversión social priorizando la inversión en construcción, adecuación 
y mantenimiento de obra pública, financiada con recursos que son competencia de la 
vigilancia de la Contraloría General de Boyacá. 

 

4.1.1.1 Revisión de contratos 

 
Con el fin de determinar  si la administración Municipal de Otanche dio aplicación a lo 
estipulado  en el artículo 2  de la ley 1150 en lo referente a la modalidad de selección en 
cada uno de los procesos contractuales, se procedió a determinar el valor de la menor 
cuantía para efectos de contratación, teniéndose que en este cometido se advirtió que el 
presupuesto inicial del Municipio de para la vigencia de 2019  fue por la suma de 
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$16.129’191.533 [18.374 SMLMV[$877.803] - inferior a 120.000 SMLMV], en consecuencia  
la menor cuantía correspondió a contratos hasta  280 SMLMV  es decir  $245’784.840 y la 
mínima cuantía ascendió a la suma de $24’578.484. 
 

 
HALLAZGO N° 1. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO FUENTE DE CRITERIO: Las Entidades Estatales deben contar con un 
manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto 
señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra 
Eficiente presentó los Lineamientos generales para la expedición de Manuales de 
Contratación.[artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015] 
CONDICION: El municipio de Otanche cuenta con un  manual de contratación el cual 
fue expedido a través del decreto del 18 de noviembre de 2013 es decir  que este fue 
expedido con antelación al decreto 1082 de 2015, llevando a determinar que  el manual 
de contratación del municipio de Otanche se encuentra desactualizado.  
. 
CAUSA: Deficiencia en la actualización del manual de Contratación acorde a lo 
dispuesto en el decreto 1082 de 2015. 
 
EFECTO: Lo advertido  implica un factor de riesgo en la calidad y confiabilidad de los 
procesos contractuales y su eventual afectación a los principios de eficacia y 
Transparencia, que adelante  la Administración Municipal de Otanche [Boyacá]. 
 

Efectuada  la revisión de las carpetas que contienen los documentos requeridos en la etapa 
precontractual, contractual y pos contractual  de cada uno de los contratos seleccionados 
se verificó  por parte del equipo auditor y se obtuvieron las observaciones, las cuales fueron 
comunicadas a la administración municipal, quien las controvirtió oportunamente y que 
después de ser analizadas por parte de la contraloría llevó a la  determinación de los 
siguiente:  

 
 
Etapa precontractual 
 
En la totalidad de los procesos auditados, se determinó que la administración Municipal de 
Otanche, emitió acto administrativo motivado, donde dispuso la apertura del proceso 
contractual,   acatando lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, 
precisándose que   la resolución de apertura  del proceso emitida en cada uno de los casos  
estuvo precedida del análisis de  conveniencia y oportunidad del contrato; los procesos 
contractuales contaron con los correspondientes  pliegos de condiciones, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 5, del artículo 24, ijusdem. 

http://www.cgb.gov.co/
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En cada uno de los procesos contractuales se determinaron  los recursos necesarios para 
la ejecución de los procesos y las fuentes de financiación de los mismos y fueron expedidas 
previamente las disponibilidades presupuestales de que trata el artículo 71 del decreto 111 
de 1996. 

El Municipio invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social 
al presente proceso de contratación a que se presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos 
del proceso en el SECOP dando cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 
de la Ley 80 de 1993. 

La Administración del Municipio de Otanche tuvo en cuenta lo dispuesto en el  Artículo  19 
del decreto 1510 de 2013  y decreto 1082 de 2015, como quiera que se dispuso la 
Publicación en página del SECOP(Sistema Electrónico para la Contratación Pública) de los 
documentos  y de  los actos administrativos de los Procesos de Contratación(aviso de 
convocatoria, actas, adendas, acto de apertura, acta de cierre, informe de evaluación, acto 
de adjudicación), de los proyectos de pliegos de condiciones,  de los estudios previos, de 
las observaciones; de los pliegos definitivos y del contrato; los avisos publicados contenían 
la información sobre el objeto, plazo y características esenciales de la respectivo proceso 
contractual. 
 
Se determinó que si bien la Administración del Municipio de Otanche tuvo en cuenta lo 
establecido en el  Artículo  19 del decreto 1510 de 2013  y decreto 1082 de 2015, como 
quiera que se dispuso la Publicación en página del SECOP[Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública] de los documentos  y de  los actos administrativos de los Procesos 
de Contratación[aviso de convocatoria, actas, adendas, acto de apertura, acta de cierre, 
informe de evaluación, acto de adjudicación], de los proyectos de pliegos de condiciones,  
de los estudios previos, de las observaciones; de los pliegos definitivos y del contrato; los 
avisos publicados contenían la información sobre el objeto, plazo y características 
esenciales de la respectivo proceso contractual. 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  

 
En página del SECOP, el Municipio publica los 247 procesos reportados a la Contraloría, 
de los cuales algunos de ellos se encuentran suspendidos o en ejecución al momento de 
realización de la auditoría. [https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#] 

 
Los convenios  de 2020 fueron tramitados en la plataforma SECOP II. 
 
El artículo  224 del decreto 019 de 2012, que modifico el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 
80 de 1993,  dispone que “...  Dentro de 10 diez [10] a veinte [20] días calendario anteriores 
a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres [3] avisos con intervalos entre dos [2] y 

http://www.cgb.gov.co/
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cinco [5] días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la 
página Web de la entidad contratante. 

 
Revisados los procesos contractuales adelantados por la administración municipal de 
Otanche en la vigencia 2020,  se estableció que en la página Web de la entidad contratante,  
obra la publicación de los procesos contractuales adelantados bajo la modalidad de 
licitación.  
 
El decreto 1082 de 2015,  Artículo 2.2.1.1.1.6.3.,  concordante con el artículo 2.2.1.1.2.1.1., 
numeral 6,  establece que los  pliegos de condiciones   deben contener  los Riesgos 
asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes 
contratantes. 

 
El Municipio auditado identificó, evalúo y  asignó en los proceso de contratación los  riesgos  
del proceso de cada contratación en particular, realizando una adecuada estimación de los 
riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del contrato. 
 
 

HALLAZGO  N° 2. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de 
comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los 
cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos 
que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos 
del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.[subrayado fuera de texto],  [articulo  2.2.1.1.1.5.7, 
del decreto 1082 de 2015,  Concordante con lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, 
artículo 14.] 
 
La obligación de enviar la información de los contratos no es solamente si se han 
presentado “multas y sanciones” puesto que es sobre los “… contratos que hayan sido 
adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados…”, como quiera que 
de esta información se desprenden análisis que deben efectuar las Cámaras de 
Comercio relacionadas con los Registros Únicos de Proponentes RUP.  
 
CONDICION: La Entidad auditada  no envió  mensualmente a la cámara de comercio, 
copia de los actos administrativos en firme,  de la información de los Procesos de 
Contratación. 
 
CAUSA: Interpretación inadecuada de la norma a aplicar. 
 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:controlfiscalboyaca@gmail.com
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EFECTO: Deficiencia en el reporte de información a la Cámara de Comercio, que afecta 
negativamente  los Registros Únicos de Proponentes  contenidos el RUP.  

 
 

Etapa contractual  
 
De conformidad con lo establecido en el literal b] del numeral 1º del artículo 11 de la ley 80 
de 1993, la competencia para celebrar contratos se encuentra en cabeza del Alcalde 
Municipal de Otanche, en su condición de representante legal de la Entidad.; se determinó 
que en los contratos celebrados en la vigencia auditada no hubo lugar a delegación ni  total 
ni  parcial de  la competencia para celebrar contratos.  
 
Los contratos fueron elevados a documento escrito que contenía entre otras cláusulas  el 
objeto y la contraprestación, según lo ha preceptuado el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
fueron  perfeccionados  con el correspondiente Registro Presupuestal, como lo demanda 
el artículo 71 del Decreto 111 de 1996,  
 
Al tenor de lo dispuesto en  el numeral 2º del artículo 58 del Decreto 267 de 2000, 
concordante con lo dispuesto en el  Artículo  1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/2000; la 
administración Municipal de Otanche verificó, que los contratistas no estuviesen  incluidos 
en el boletín de Responsables Fiscales  y que no contaran con antecedentes disciplinarios. 
 
Con base en los contratos auditados se determinó que en  cada uno de los contratos la 
garantía única de cumplimiento  fue aprobada por parte de la administración en acto 
administrativo motivado, acatando lo estipulado en el artículo 41 y 25, numeral 19 de la ley 
80 de 1993. 
 
Las funciones de supervisión de los contratos de prestación de servicios, se asignan a 
diferentes funcionarios de la administración Municipal, esto es  a los funcionarios a cargo 
de la dependencia donde se va a ejecutar el servicio contratado, se estableció que existe 
evidencia que se  realicen los seguimientos en forma detallada a las actividades adelantadas 
por el contratista. 

 
 
HALLAZGO  N° 3. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO:  El concepto del AIU corresponde al componente del valor del contrato, 
referido a gastos de Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidades (U), donde: 
Administración: comprende los gastos para la operación del contrato, tales como los de 
disponibilidad de la organización del contratista, servicio de mensajería, secretaría, etc.; 
Imprevistos: El valor destinado a cubrir los gastos que se presenten durante la ejecución 
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del contrato por los riesgos en que se incurre por el contratista y Utilidad: la ganancia 
que espera recibir el contratista. 
 
Los gastos de Administración y las imprevisiones deben estar debidamente justificadas, 
tasadas y probadas, pues de no presentarse y si cobrarse se está ante la figura de cobro 
de lo no debido. 
 
CONDICION: En los contratos suscritos y ejecutados en la administración del Municipio 
de Otanche, la entidad no verifica  la ejecución del ítem AIU (administración, imprevistos, 
utilidad). Se  establece como un OBSERVACIÓN administrativo). 
CAUSA: deficiencia en las labores de supervisión. 
 
EFECTO: Incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos públicos. 
 
 

Etapa Pos contractual 
 
En los contratos auditados y que fueron terminados,  se verificó que efectivamente se 
dispuso la liquidación de los contratos acorde a lo  previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, fueron suscritas las actas de liquidación total y contenían el Análisis del 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el  Análisis de la situación financiera final del 
contrato y se destacó el acuerdo de voluntades entre la administración Municipal y el 
respectivo contratista en relación con el balance final del contrato, las actas de recibo final 
fueron suscritas  por el contratista, el interventor, el supervisor y el ordenador del gasto. 
 
 

HALLAZGO  N° 4. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: El Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  del decreto 1082 del 26 
de mayo de 2015 [Artículo 19 del decreto 1510 de 2013],   dispone  que la Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres [3] días siguientes a su 
expedición.  
 
CONDICION: Se determinó que si bien la Administración del Municipio de Otanche no 
tuvo en cuenta lo establecido en el  Artículo  19 del decreto 1510 de 2013  y decreto 
1082 de 2015, como quiera que se determinó que no se dispuso la Publicación en 
página del SECOP[Sistema Electrónico para la Contratación Pública] de los 
documentos  y de  los actos administrativos de los Procesos de Contratación[Adiciones,  

http://www.cgb.gov.co/
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Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones, Cesiones, Acta final , Acta de liquidación de 
mutuo acuerdo; Constancia del cierre del expediente del proceso de contratación] 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  
 
  
CAUSA: desatención del ordenamiento legal contractual,  en lo que refiere a la 
publicidad de los procesos contractuales de prestación de servicios, a través de la 
página web de la entidad. 
 
EFECTO: Eventual incumplimiento de los principios de publicidad y Transparencia, de 
la Administración Municipal de Otanche [Boyacá]. 

 
En la totalidad de los contratos adelantados  por la Administración del Municipio de Otanche, 
que hicieron parte de la muestra y que refieren a obras públicas bajo las diferentes 
modalidades, el resultado de lo evidenciado por la Contraloría de Boyacá se contiene en el 
informe de visita fiscal N°070 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITO POR  EL 
Ingeniero CABETO PÉREZ DIAZ en su condición de  Director Operativo de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales., que a continuación se detalla: 
 
“… respecto de los contratos suscritos y/o liquidados por el municipio y seleccionados por el Auditor, 
a continuación, se presenta informe con el resultado del estudio realizado. El presente informe 
contiene el análisis de los estudios de previos, en el cual se analiza la necesidad del proceso 
contractual, verificación de precios de mercado, cantidades y oportunidad y ejecución de los 
contratos, obras verificadas los días 4 y 5 de octubre del presente año, en compañía del ingeniero 
Elkin Álzate Secretario de Planeación e Infraestructura.  
 

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-202001003 CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO 
DE OTANCHE CONTRATISTA: LUIS ALIRIO RAQUIRA CARDENAL OBJETO: 
CONSTRUCCION PLACA HUELLA CENTRO POBLADO PIZARRA HACIA SECTOR SAN 
JOSE DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020. VALOR: $ 
259.366.855,00 PLAZO: TRES (03) MESES FECHA DE CONTRATO: DICIEMBRE 23 DE 
2020 AVISO DE LICITACIÓN: NOVIEMBRE 10 DE 2020 ACTA DE CIERRE: DICIEMBRE 9 
DE 2020 ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: DICIEMBRE 23 DE 2020 
 

 1.1.  OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “La construcción de la placa huella en la vía de acceso 
a La vereda Pizarra es de vital importancia para que los habitantes de la zona desarrollen 
cotidianamente sus labores, permitiendo sostener unos costos razonables de movilización y un 
incremento en la comercialización de los productos agropecuarios y por ende mejore la dinámica 
económica del Municipio. La construcción de 200 ml de placa huella, y las obras de filtración 
responde a las necesidades de los habitantes de las veredas Pizarra, Manca, El Roble, 
Palenque, Mirador, Chaquipa y y San José de Nazareth entre otros, y el corredor vial Puerto 
Boyacá Otanche quienes se beneficiaran con la ejecución de ese proyecto que busca mejorar la 
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infraestructura vial terciaria, conocer el estado actual de las vías para una mejor planificación de 
las intervenciones a realizar, aumentar la seguridad de los peatones y los vehículos, contribuir al 
desarrollo y progreso de la zona rural, disminuyendo los costos y los tiempos de viaje, facilitando 
el transporte de productos para su comercialización y de insumos para el uso en las actividades 
agropecuarias La vereda Pizarra constituye a un espacio común para el desarrollo de actividades 
de capacitación, de integración, jornadas de salud, talleres, reuniones comunitarias, entre otras; 
ahí radica la importancia de facilitar el acceso a un espacio de gran importancia para la 
comunidad. Los trabajos beneficiarán directamente a los habitantes del sector rural del Municipio 
e indirectamente a los habitantes del Centro Poblado, pues se reducirán los tiempos de recorrido 
hacia el casco urbano, se mejorará la conexión con otras veredas; en respuesta a las 
necesidades de accesibilidad y seguridad que reclama la comunidad del sector. Por lo anterior 
es indudable la importancia del desarrollo del proyecto que se verá reflejado en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del sector donde se planea construir la placa huella. En 
virtud de los anteriores postulados, se ha planteado dentro del Plan de Desarrollo Municipal el 
mantenimiento de las vías rurales en las zonas más críticas, con el fin de brindar una mejor 
calidad de vida a la comunidad del sector rural, haciéndose importante adelantar un proceso 
contractual para la realización del respectivo mantenimiento de las vías rurales del municipio de 
Otanche, de manera que se le dé solución a la problemática anteriormente planteada. Teniendo 
en cuenta lo dicho anteriormente; la administración municipal 2020-2023 evidencio el pésimo 
estado de la vía y por eso es necesario celebrar el contrato de obra “CONSTRUCCION PLACA 
HUELLA CENTRO POBLADO PIZARRA HACIA SECTOR SAN JOSE DE NAZARETH DEL 
MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020” para cumplir con los deberes del municipio y los 
fines del estado.”  
 
1.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-202001003, suscrito 
por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto la Construcción placa huella centro 
poblado pizarra hacia sector San José de Nazareth del Municipio de Otanche Boyacá 2020. Se 
observaron Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno de los ítems registro 
fotográfico y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra Final. Se procedió a 
cuantificar la obra ejecutada, encontrándola ajustada a lo descrito en el acta Final de Obra, 
igualmente se recorrió también a pie la placa huella de manera que no se presenció grietas, 
fisuras u otro tipo de patologías a lo largo de la estructura, el ancho de la vía, se observa la berma 
– cuneta, el bordillo y finalmente encontrando ajustado a lo consignado en las Memorias de 
cálculo Cantidades ejecutadas que hacen parte integral del presente informe y de las cuales se 
presenta un ejemplo en el siguiente folio.  
 
1.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra de construcción de la placa huella centro poblado 
pizarra hacia sector San José de Nazareth, en el momento de la inspección presentan buena 
calidad en materiales y acabados en general, y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo con 
los fines de la contratación realizada por el municipio de Otanche, Boyacá. 1.4. REGISTRO 
FOTOGRAFICO…FOTOGRAFIAS 1, 2, 3 y 4: CONSTRUCCION PLACA HUELLA CENTRO 
POBLADO PIZARRA HACIA SECTOR SAN JOSE DE NAZARETH. (FOTOGRAFIAS 
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 1.5. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios 
consignados en el contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de 
febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios 
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para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente 
cuadro: …fiscalizado $ 259.368.955,63 

 
2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001002 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

OTANCHE CONTRATISTA: GDC PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S NIT: 830.097.261-
3 OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 
DANUBIO SECTOR DANUBIO ALTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020. 
VALOR: $ 125.755.200,00 VALOR ADICIONAL OTRO SI No.1: $ 40.000.352,00 PLAZO: 
DOS (02) MESES FECHA DE CONTRATO: JULIO 29 DE 2020 ACTA DE INICIO: AGOSTO 
24 DE 2020 ACTA DE CIERRE: JULIO 21 DE 2020 FECHA DE MODIFICACIÓN: 
SEPTIEMBRE 15 DE 2020 TIEMPO ADICIONAL: 20 DIAS FECHA DE TERMINACION 
INICIAL: OCTUBRE 24 DE 2020 FECHA DE OTRO SI 1: OCTUBRE 21 DE 2020 FECHA 
DE OTRO SI No. 01 (modificatorio): SEPTIEMBRE 15 DE 2020 FECHA DE OTRO SI No. 02 
(adición y prorroga): OCTUBRE 21 DE 2020 FECHA PRESENTE OTRO SÍ (OTRO SÍ No. 
03): NOVIEMBRE 12 DE 2020  
 
2.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “La administración municipal 2020-2023 evidencio 
el pésimo estado de las redes de acueducto y alcantarillado sobre la vía que conecta la 
carrera segunda con la calle primera por esta razón es importante celebrar el contrato de 
obra “MANTENIMINETO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 
DANUBIO SECTOR DANUBIO ALTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020 Y 
URBANAS DE MUNICIPIO DE OTANCHE- BOYACÁ 2020” para cumplir con los deberes del 
municipio y los fines del estado.”  
 
2.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001002, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Mantenimiento y 
rehabilitación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado aguas lluvias 
en el barrio Danubio sector Danubio alto del Municipio de Otanche Boyacá 2020. Se 
observaron Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno de los ítems registro 
fotográfico y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra Final. Se verifico la obra 
en el sector donde se recorrió en su totalidad la tubería con un diámetro de 63 mm y la tubería 
de alcantarillado PEAD de 8”, igualmente se examinaron cada una de las conexiones 
domiciliarias de PVC ½”, los suministros de hidrantes tipo millan, las válvulas cheque de 2”, 
los pozos de inspección que contienen un interior de 1,20 metros, el sumidero lateral, la tapa 
de concreto y finalmente todas la conexiones domiciliarias de alcantarillado encontrando 
ajustado a lo consignado en las Memorias de cálculo Cantidades ejecutadas que hacen parte 
integral del presente informe y de las cuales se presenta un ejemplo en el siguiente folio. 
 
2.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra de construcción del mantenimiento y rehabilitación 
de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado aguas lluvias en el barrio 
Danubio sector Danubio, en el momento de la inspección presentan buena calidad en 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- Página 25 de 45 

Versión 0 24-01-2013 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA CUMPLIMIENTO 

 

Control fiscal con  Participación Social 
Calle 19 N° 9-35 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

materiales y acabados en general, y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo con los 
fines de la contratación realizada por el municipio de Otanche, Boyacá.  
 
2.4. REGISTRO FOTOGRAFICOFOTOGRAFIAS 5, 6 y 7: MANTENIMINETO Y 
REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO SECTOR DANUBIO 
ALTO. (FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN).  
2.5. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos 
de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 
… fiscalizado $129.349.143,25 
 

3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001003 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
OTANCHE CONTRATISTA: HECTOR MAURICIO VARGAS CAMARGO OBJETO: 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 
9A DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE OTANCHE. VALOR: $ 132.092.624,00 
PLAZO: DOS (2) MESES FECHA DE CONTRATO: SEPTIEMBRE 2 DE 2020 ACTA DE 
CIERRE: AGOSTO 26 DE 2020  
 
3.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
entre otros establece lo siguiente: “Los residentes de la zona del barrio el porvenir más 
específicamente los residentes del área de influencia de la carrera 9ª, no se han visto 
beneficiado con los proyectos de desarrollo del municipio, por esta razón es necesaria una 
intervención para mejorar las condiciones saneamiento básico y medio ambiente presentes 
en la zona, con esta intervención se solucionan problemas de vertimientos indebidos en los 
cuerpos de aguas presentes en el casco urbano y se mejora la calidad de vida de los 
residentes lo cual contribuye al desarrollo de la zona. Teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente; la administración municipal 2020-2023 evidencio el pésimo estado de las 
redes de acueducto y alcantarillado en la carrea 9ª barrio el Porvenir por esta razón es 
importante celebrar el contrato de obra “MANTENIMINETO Y REHABILITACIÓN DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUAS 
LLUVIAS EN LA CARRERA 9A DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ 2020 Y URBANAS DE MUNICIPIO DE OTANCHE- BOYACÁ 2020” 
para cumplir con los deberes del municipio y los fines del estado.”  
 
3.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001003, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Mantenimiento y 
rehabilitación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado aguas lluvias 
en la carrera 9a del barrio el porvenir del Municipio de Otanche Boyacá 2020. Se observaron 
Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno de los ítems registro fotográfico 
y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra Final. Se verifico la obra en el 
sector donde se recorrió la tubería PN16 con un diámetro de 63 mm en su totalidad, las 
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conexiones domiciliarias de PVC de ½”, los hidrante tipo millan de 3”, los suministros de 
válvulas de cheque H.F de 2”, los pozos de inspección, se recorrió la tubería de alcantarillado 
PEAD, se inspeccionó el sumideros laterales, las tapas en concreto y finalmente se verifico 
las conexiones domiciliarias de alcantarillado encontrando ajustado a lo consignado en las 
Memorias de cálculo Cantidades ejecutadas que hacen parte integral del presente informe y 
de las cuales se presenta un ejemplo en el siguiente folio.  
3.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra del mantenimiento y rehabilitación de las redes de 
acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado aguas lluvias en la carrera 9a del barrio el 
porvenir, en el momento de la inspección presentan buena calidad en materiales y acabados 
en general,y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo con los fines de la contratación 
realizada por el municipio de Otanche, Boyacá.  
 
3.4. REGISTRO FOTOGRAFICO…FOTOGRAFIAS 8, 9, 
10, 11 y 12: MANTENIMINETO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 
9A DEL BARRIO EL PORVENIR. (FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 3.5. 
COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en 
el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados 
de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: …Fiscalizado $132.568.322 

 
4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001004 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

OTANCHE CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2020 R/L JORGE HERNANDO CASTRO 
RODRIGUEZ OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL BARRIO 
DANUBIO SECTOR DANUBIO ALTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020. 
VALOR: $ 184.262.199,38 PLAZO: TRES (03) MESES FECHA DE AUDENCIA DE 
ADJUDICACIÓN: AGOSTO 28 DE 2020 FECHA DE CONTRATO: SEPTIEMBRE 11 DE 
2020 ACTA DE ADJUDICACIÓN: SEPTIEMBRE 11 DE 2020 ACTA DE CIERRE: AGOSTO 
28 DE 2020 
 
4.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “La vía que conecta la calle 1 con la carrera 2 
nunca ha sido intervenida por la administración municipal y se ha tenido descuidada la 
inversión en este sector. Debido a que la pendiente de la zona es del 25% de inclinación y 
las precipitaciones presentes han venido afectando los residentes de la zona, es necesaria 
realizar la intervención de esta vía, la cual mejorará la calidad de vida de los residentes del 
Danubio y promoverá el desarrollo en el municipio. Teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente; la administración municipal 2020- 2023evidencio el pésimo estado de la vía y 
por eso es necesario celebrar el contrato “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VIA EN EL BARRIO DANUBIO SECTOR DANUBIO ALTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
BOYACÁ 2020 Y URBANAS DE MUNICIPIO DE OTANCHE- BOYACÁ 2020” para cumplir 
con los deberes del municipio y los fines del estado.” 
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4.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001004, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Mantenimiento y 
rehabilitación de la vía en el barrio Danubio sector Danubio alto del municipio de Otanche 
Boyacá 2020. Se observaron Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno 
de los ítems registro fotográfico y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra 
Final. Se verifico la vía en el sector donde se recorrió en su totalidad, igualmente el sardinel 
fundido que tienen una altura de 0.25 metros y un ancho de 0.20 metros, los suministro de 
concreto simple de 21 Mpa, las tapas en H.F, el sumidero transversal en concreto reforzado 
con una longitud de 6 metros con una altura de 1 metro y finalmente se inspeccionó la caja 
para válvulas tipo chorote en H.F, encontrando ajustado a lo consignado en las Memorias de 
cálculo Cantidades ejecutadas que hacen parte integral del presente informe y de las cuales 
se presenta un ejemplo en el siguiente folio.  
 
4.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra del mantenimiento y rehabilitación de la vía en el 
barrio Danubio sector Danubio alto, en el momento de la inspección presentan buena calidad 
en materiales y acabados en general, y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo con los 
fines de la contratación realizada por el municipio de Otanche, Boyacá. 
FOTOGRAFIAS 13, 14, 15, 16, 17, y 18: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA 
EN EL BARRIO DANUBIO SECTOR DANUBIO ALTO. (FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE 
INSPECCIÓN).  
 
4.5. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos 
de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 
… fiscalizado $216.515.838,38. 
 

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001005 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
OTANCHE CONTRATISTA: JHON ALEXANDER LAITON OBJETO: ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
BOYACÁ 2020. VALOR: $ 153.781.088 PLAZO: (45) Días FECHA DEL CONTRATO: 
OCTUBRE 02 DE 2020 ACTA DE INICIO: OCTUBRE 06 DE 2020 ACTA DE CIERRE: 
SEPTIEMBRE 28 DE 2020 FECHA DE TERMINACION INICIAL: NOVIEMBRE 19 DE 2020 
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: NOVIEMBRE 19 DE 2020 FECHA DE 
SUSPENSIÓN No.1: NOVIEMBRE 13 DE 2020 FECHA DE REINICIO No.1: DICIEMBRE 11 
DE 2020 TIEMPO ADICIONAL OTRO SI No.1: 30 Días FECHA DEL OTRO SÍ No.1: 
DICIEMBRE 14 DE 2020 FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1: ENERO 16 DE 
2021 FECHA DE SUSPENSION No.2: DICIEMBRE 21 DE 2020 FECHA DE REINICIO No.2: 
FEBRERO 16 DE 2021 TIEMPO DE SUSPENSION No.2: 57 DÍAS CALENDARIO NUEVA 
FECHA DE TERMINACION No.2: MARZO 14 DE 2021 FECHA PRESENTE OTRO SI No.2: 
FEBRERO 25 DE 2021 
 
5.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “El Municipio debe subsanar las observaciones 
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realizadas por el INVIMA con la finalidad cumplir con normas sanitarias pertinentes a la 
Planta de Sacrificio Animal y procesos que allí se realizan en el funcionamiento de la misma. 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente; la administración municipal 2020-2023 determina 
que es importante celebrar el contrato de obra “ADECUACION Y MANTENIMIENTO 
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020” para 
cumplir con los deberes del municipio y los fines del estado.”  
 
5.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001005, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Adecuación y 
mantenimiento planta de beneficio animal del Municipio de Otanche Boyacá 2020. Se 
observaron Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno de los ítems registro 
fotográfico y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra Final. Se verifico en el 
sector donde se recorrió en su totalidad el cerramiento en tabla burra con una altura de 3.0 
metros, la configuración - nivelación de terreno, la demolición muros ladrillo E=0.15 metros, 
la demolición enchape cerámico, el desmonte marcos, puertas y ventas, las cajas de 
inspección de 1.0m x1.00m x1.0m de ladrillo, el concreto ciclópeo de 21 mpa, las columnas 
en concreto 21 mpa, la construcción de viga canal en concreto impermeable 24.5 mpa, la 
viga amarre sobre muro de 21 Mpa, el suministro de bajante de agua lluvia PVC 4”, la tierra 
tablero general, los suministros de luminarias led 200W, el suministro de poste metálico, la 
puerta de acceso en aluminio, la bocelaría exterior y el ángulo de fijación en pared, la puerta 
tipo batiente, la cortina en thermofild, la unidad condensadora hermética tipo interperie, el kit 
de elementos frigoríficos, la evaporación para baja temperatura, las lampara hermética tipo 
led 18w, el tablero eléctrico, el suministro de materiales y puesta en marcha, los m3 de 
concreto para pavimento rígido y finalmente los m3 de concreto ciclópeo encontrando 
ajustado a lo consignado en las Memorias de cálculo Cantidades ejecutadas que hacen parte 
integral del presente informe y de las cuales se presenta un ejemplo en el siguiente folio.  
 
5.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra de adecuación y mantenimiento planta de 
beneficio animal, en el momento de la inspección presentan buena calidad en materiales y 
acabados en general, y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo con los fines de la 
contratación realizada por el municipio de Otanche, Boyacá.  
 
5.4. REGISTRO FOTOGRAFICO…FOTOGRAFIAS 20, 21, 22, 23, 24, y 25: ADECUACION 
Y MANTENIMIENTO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL. (FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE 
INSPECCIÓN). 5.5. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en 
el contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 
…fiscalizado $ 158.318.216,08. 
 

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001007 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
OTANCHE CONTRATISTA: HECTOR MAURICIO VARGAS CAMARGO OBJETO: 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 9A EN EL BARRIO EL 
PORVENIR DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2020. VALOR: $ 97.614.800,00 
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PLAZO: TRES (03) MESES FECHA DE CONTRATO: OCTUBRE 16 DE 2020 ACTA DE 
CIERRE: OCTUBRE 2 DE 2020 RESOLUCION DE ADJUDICACION: OCTUBRE 16 DE 
2020  
 
6.1. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-20200100, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Mantenimiento y 
rehabilitación de la carrera 9a en el barrio el porvenir del Municipio de Otanche Boyacá 2020. 
Se observaron Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno de los ítems 
registro fotográfico y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra Final. Se verifico 
la localización y replanteo topográfico en el sector donde se recorrió en su totalidad, 
igualmente se recorrió en su totalidad el cuneteo, perfilado y compactación de la banca 
existente, los m3 el concreto para pavimento rígido de 24.5 Mpa, los metros de corte de 
pavimento en concreto hidráulico, los metros de barandas en tubería metálica galvanizada, 
los m3 de pedraplén suelto, los m3 de concreto ciclópeo, se recorrió en un totalidad el 
suministro de figurado y amarre, el área de construcción de andenes en concreto, el sardinel 
prefabricado y finalmente las cajas de inspección encontrando ajustado a lo consignado en 
las Memorias de cálculo Cantidades ejecutadas que hacen parte integral del presente 
informe y de las cuales se presenta un ejemplo en el siguiente folio.  
 
6.2. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra de mantenimiento y rehabilitación de la carrera 9a 
en el barrio el porvenir, en el momento de la inspección presentan buena calidad en 
materiales y acabados en general, y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo con los 
fines de la contratación realizada por el municipio de Otanche, Boyacá.  
 
6.3. REGISTRO FOTOGRAFICO…FOTOGRAFIAS 26, 27, 28 y 29: MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 9A EN EL BARRIO EL PORVENIR. (FOTOGRAFIAS 
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN).  
 
6.4. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos 
de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 
…fiscalizado $ 104.117.385,48. 
 

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001009 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
OTANCHE CONTRATISTA: CORPORACION ANILLOS DE LUZ ONG NIT: 900.644.516-7, 
R/L. ERIKA BIBIANA SILVA AVENDAÑO OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
BOYACÁ 2020. VALOR: $ 100.719.388 PLAZO: SESENTA (60) días FECHA DE 
CONTRATO: DICIEMBRE 18 DE 2020 ACTA DE CIERRE: DICIEMBRE 10 DE 2020 FECHA 
DE TERMINACION INICIAL: ABRIL 26 DE 2021 FECHA DE TERMINACION FINAL: ABRIL 
16 DE 2021 FECHA PRESENTE OTRO SÍ: ABRIL 05 DE 2021  
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7.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “La administración municipal 2020-2023 tiene 
como objetivo la remodelación y mantenimiento de todas las instituciones educativas. En el 
hogar infantil una vez realizada la visita técnica por partes de la oficina de planeación y el 
alcalde se evidencio el mal estado de los pisos, cubiertas, fachadas, pintura, instalaciones 
eléctricas, zonas verdes y parques del hogar infantil, ya que no se le realizaba una 
intervención desde el año 2018 y representa un alto riesgo para los docentes y estudiantes 
de este. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente; la administración municipal 2020-2023 
evidencio la necesidad de intervenir las instalaciones del hogar infantil, por esta razón es 
importante celebrar el contrato “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
BOYACÁ 2020” para cumplir con los deberes del municipio y los fines del estado.”  
 
7.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-
202001009, suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura física del hogar infantil del Municipio de Otanche Boyacá 
2020. Se observaron Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno de los 
ítems registro fotográfico y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra Final. Se 
verifico en el sector los puntos hidráulicos de ½”, los puntos de desagües PVC 3" y 4", los 
suministro de accesorio sifón en PVC 2", el suministro de tanque elevado PVC, las cajas de 
inspección en ladrillo, los suministros de tubería de alcantarillado PVC, el área de suministros 
de enchapes de porcelana plimpio baños, la totalidad de salida lampara toma PVC, el área 
de suministros de enchape en porcelana baños, el área de suministros de enchape en 
porcelana Atlantis baños, todas las áreas de ítems de pintura y demás ítems encontrando 
ajustado a lo consignado en las Memorias de cálculo Cantidades ejecutadas que hacen parte 
integral del presente informe y de las cuales se presenta un ejemplo en el siguiente folio.  
 
7.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra de la adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física del hogar infantil, en el momento de la inspección presentan buena 
calidad en materiales y acabados en general, y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo 
con los fines de la contratación realizada por el municipio de Otanche, Boyacá.  
 
7.4. REGISTRO FOTOGRAFICO…FOTOGRAFIAS 30, 31, 32, 33, 34 y 35: ADECUACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOGAR INFANTIL. 
(FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN)….  
 
7.5. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos 
de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro, 
se aclara que la diferencia se ve reflejada en el cambio de vigencia de la Resolución de 
precios (2017) y la vigencia de suscripción del contrato (2020):… fiscalizado $99.403.366… 
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8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001010 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
OTANCHE CONTRATISTA: JORGE HERNANDO CASTRO RODRIGUEZ OBJETO: 
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESCALERAS BARRIO ACAPULCO MUNICIPIO DE 
OTANCHE – BOYACA 2020. VALOR: $ 145.000.000 PLAZO: DOS (02) MESES FECHA DE 
CONTRATO: DICIEMBRE 18 DE 2020 ACTA DE CIERRE: DICIEMBRE 09 DE 2020  
 
8.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “La administración municipal, tiene como uno de 
sus pilares la transformación del espacio público en aras de mejorar la calidad de vida de la 
población vulnerable potencializando también turísticamente los sectores marginales del 
municipio con alto grado de vulnerabilidad económico, y social; actualmente el barrio 
Acapulco, sector escaleras es uno de los barrios con mayor necesidad económica, social, 
adicionalmente es el barrio del casco urbano con mayor índice de ocupación, donde se puede 
evidencia un gran número de niños y adultos mayores , por ello la administración municipal 
determina que es importante celebrar el contrato de obra "CONSTRUCCION DE 
CUBIERTAS DE ESCALERAS BARRIO ACAPULCO MUNICIPIO DE OTANCHE – BOYACA 
2020" para cumplir con los deberes del municipio y los fines del estado.”  
 
8.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001010, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto de la Construcción de 
cubiertas de escaleras barrio acapulco Municipio de Otanche – Boyacá 2020. Se observaron 
Informes de Obra, que contienen la descripción de cada uno de los ítems registro fotográfico 
y el cálculo de cantidades consignado en el Acta de Obra Final. En el sitio se realizó 
verificación de los suministros de platinas de anclaje, los suministros de columnas en tubo 
coll roller, el área de suministros de estructuras superior a columnas para entramado, los 
suministros de canal metálico, los suministros de bajantes de aguas lluvias, los desmontes y 
reacomodación de sardinel y finalmente el área soldada para reacomodación de sardinel 
encontrando ajustado a lo consignado en las Memorias de cálculo Cantidades ejecutadas 
que hacen parte integral del presente informe y de las cuales se presenta un ejemplo en el 
siguiente folio.  
 
8.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra de construcción de cubiertas de escaleras barrio 
acapulco, en el momento de la inspección presentan buena calidad en materiales y acabados 
en general, y se encuentra en funcionamiento, cumpliendo con los fines de la contratación 
realizada por el municipio de Otanche, Boyacá.  
 
8.4. REGISTRO FOTOGRAFICO…FOTOGRAFIAS 36, 37, 38, 39, 40 y 41: 
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESCALERAS BARRIO ACAPULCO. 
(FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 8.5. COSTOS Se realizó comparación de 
precios unitarios consignados en el contrato, tomando como parámetro de referencia la 
Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija 
la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a 
la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que 
se muestra en el siguiente cuadro: …fiscalizado $ 145.000.106  
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9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001014 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
OTANCHE CONTRATISTA: VIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. VIDICON SAS 
NIT:830144156-1 R/L. GERARDO SANCHEZ ARISTIZABAL OBJETO: MANTENIMIENTO 
DE DIFERENTES ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 
2020. VALOR: $ 134.000.000 PLAZO: NOVENTA (90) DIAS FECHA DE CONTRATO: 
DICIEMBRE 28 DE 2020 ACTA DE CIERRE: DICIEMBRE 17 DE 2020  
 
9.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “La administración municipal 2020-2023 en su 
plan de desarrollo tiene como objetivo realizar mantenimiento, ampliación y/o mejoramiento 
de acueductos municipales que garanticen la mejora en los estándares IRCA, por esta razón 
el alcalde Evelio puentes rocha y la secretaria de planeación atendiendo de diferentes 
sectores del municipio de Otanche y el déficit en calidad de agua decidido realizar el proyecto 
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ 2020, este es un proyecto de alto impacto para la comunidad de las 
zonas lo cual mejorara la calidad del agua y calidad de vida de las personas. Teniendo en 
cuenta lo dicho anteriormente; la administración municipal 2020-2023 evidencio la necesidad 
de construir el acueducto de la vereda Pénjamo por esta razón se celebra la contrata de obra 
“MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
OTANCHE BOYACÁ 2020” para cumplir con los deberes del municipio y los fines del estado.”  
 
9.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001014, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Mantenimiento de diferentes 
acueductos rurales del Municipio de Otanche Boyacá 2020, por falta de tiempo por comisión 
el contrato no fue inspeccionado.  
 
9.5. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos 
de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro:… 
fiscalizado $134.006.250… 
 
10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001015 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
OTANCHE CONTRATISTA: JORGE HERNANDO CASTRO RODRIGUEZ OBJETO: 
CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, CAMBIO DE CUBIERTA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PISOS EN ESCUELA DE PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE 
- BOYACA VALOR: $ 210.994.738,00 PLAZO: TRES (03) MESES FECHA DE CONTRATO: 
DICIEMBRE 30 DE 2020 ACTA DE CIERRE: DICIEMBRE 22 DE 2020 RESOLUCION DE 
ADJUDICACIÓN: DICIEMBRE 30 DE 2020  
 
10.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por el municipio de Otanche, 
Boyacá, entre otros establece lo siguiente: “Acorde a lo expuesto anteriormente, el Municipio 
debe suplir las necesidades en infraestructura educativa que se presentan y para ello la 
administración municipal 2020- 2023determina que es importante celebrar el contrato de obra 
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" CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, CAMBIO DE CUBIERTA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PISOS EN ESCUELA DE PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE 
- BOYACA" para cumplir con los deberes del municipio y los fines del estado.”  
 
10.2. CANTIDADES DE OBRA En el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-202001015, 
suscrito por el municipio de Otanche, Boyacá, tiene por objeto el Construcción de batería 
sanitaria, cambio de cubierta y suministro e instalación de pisos en escuela de primaria en el 
Municipio de Otanche – Boyacá. Se observaron Informes de Obra, que contienen la 
descripción de cada uno de los ítems registro fotográfico y el cálculo de cantidades 
consignado en el Acta de Obra Final. En el sitio se realizó verificación de las cajas de 
inspección, de los m3 de la placa base en concreto, de los suministros de enchapes cerámico 
tipo corona, el suministro sanitario doble descargado corona, los suministros de lavamanos 
de sobreponer corona, el suministro de lavamanos de colgar corona, el suministro de ducha 
sencilla, los suministros de dispensadores de papel, los suministros de dosificadores para 
bajón líquido, los suministros de mesón granito natural, los suministros de orinal granito 
natural, el área de la ventana en aluminio, el área de la puerta en lámina galvanizada, el área 
de divisiones para baño en lámina galvanizada, el área de los espejos cristal de 4mm, la 
longitud de suministros de perfiles metálicos para estructura, el área de los suministros de 
teja galvanizada y la mayoría de los ítems de cambio de cubierta para salones, la red de 
baterías de baños, la red eléctrica, la omamentación y finalmente la demarcación de la 
cancha de la escuela encontrando ajustado a lo consignado en las Memorias de cálculo 
Cantidades ejecutadas que hacen parte integral del presente informe y de las cuales se 
presenta un ejemplo en el siguiente folio.  
 
10.3. CALIDAD Y OPORTUNIDAD La obra de construcción de batería sanitaria, cambio de 
cubierta y suministro e instalación de pisos en escuela de primaria, en el momento de la 
inspección presentan buena calidad. en materiales y acabados en general, y se encuentra 
en funcionamiento, cumpliendo con los fines de la contratación realizada por el municipio de 
Otanche, Boyacá.  
 
10.4. REGISTRO FOTOGRAFICO FOTOGRAFIAS 42, 43, 44, 45, 46 y 47: 
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESCALERAS BARRIO ACAPULCO. 
(FOTOGRAFIAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN). 
 
10.5. COSTOS Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, 
tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos 
de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, 
encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro, 
se aclara que la diferencia se ve reflejada en el cambio de vigencia de la Resolución de 
precios (2017) y la vigencia de suscripción del contrato (2020): $209.773.066…”[Informe 
técnico DCOCI N° 070 del 23 de noviembre de 2021, suscrito por el Ingeniero Cabeto Pérez 
Díaz] 
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4.1.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Comprobar que la contratación realizada por el Municipio de Otanche con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, haya cumplido con las condiciones 
establecidas en el Decreto 092 de 2017, fijando especial atención en los contratos de la 
Ejecución del Plan de Atención Escolar (PAE). 

 

Ejecución del Programa de Alimentación Escolar de la vigencia 2020-Municipio de Otanche 
 
En desarrollo del programan de alimentación escolar, el municipio de Otanche suscribió  los 
siguientes contratos: 
 

1. ESAL 001 2020 , suscrito con la FUNDACION COLOMBIA EMPRENDE VI, NIT 
900493853-5, representado legalmente por NELSON HUMBERTO ROBAYO RUBIO 
C.C. 11.185.702 de Engativá, suscrito  por la suma de $154’735.800, cuyo objeto fue 
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE, PARA 
BRINDRAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN 
RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y 
ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 
 
Del mencionado contrato se ejecutaron recursos por la suma de $136’453.817, que 
representan un porcentaje de ejecución del 88.18% del valor contratado. El contrato 
contó con el Registro Presupuestal N°124001, con cargo al rubro presupuestal 
N°2.2.6.1.1.1.1, denominado Convenio Gobernación de Boyacá N°3752. La totalidad 
de los recursos ejecutados fueron aportados por la Gobernación. 
 
El contrato tuvo vigencia y ejecución de actividades entre el 27 de enero y el 28 de 
febrero de 2020, con 25 días hábiles de ejecución de ración en sitio. El contrato tuvo 
acta de recibo  final  fue liquidado el 30 de julio de 2020. El detalle de las cantidades 
ejecutadas se precisa a continuación: 
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Tabla N°7 

        Total Contratado Total ejecutado 

No. Descripción Dias beneficiarios Raciones 
Valor. 
Unit. 

Valor. Total Dias 
total 
rac 

Valor. 
Unit. 

Valor 

1 4-8 AÑOS Y 11 MESES 25 407 10175 2.526 25.702.050 25 9.646 2.526 24.365.796 

2 9-13 AÑOS Y 11 MESES 25 588 14.700 2.843 41.792.100 25 12.655 2.843 35.978.165 

3 14- 17 AÑOS Y 11 MESES 25 440 11.000 3.183 35.013.000 25 9.440 3.183 30.047.520 

                      

4 4-8 AÑOS Y 11 MESES 25 303 7.575 1.752 13.271.400 25 7.258 1.752 12.716.016 

5 9-13 AÑOS Y 11 MESES 25 452 11.300,00 1.860 21.018.000 25 10.074 1.860 18.737.640 

6 14- 17 AÑOS Y 11 MESES 25 357 8.925,00 2.010 17.939.250 25 7.268 2.010 14.608.680 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS         154.735.800       136.453.817 

  ADMINISTRACIÓN.          0       0 

  COSTO TOTAL         154.735.800       136.453.817 

  
INCREMENTO POR 
DISTANCIA 

0%       0       0 

  TOTAL          154.735.800       136.453.817 

Fuente: soportes ESAL 001 2020, elaboró comisión auditora 
 

2. ESAL 002 2020, suscrito con la FUNDACION COLOMBIA EMPRENDE VI, NIT 
900493853-5, representado legalmente por NELSON HUMBERTO ROBAYO RUBIO 
C.C. 11.185.702 de Engativá, suscrito por la suma de $383’744.784,  fue resultado 
del convenio 527 del 3 de febrero de 2020 suscrito con la gobernación de Boyacá, el 
objeto del contrato fue “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ALIMENTACION 
ESCOLAR DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN 
RESOLUCION 29452 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y 
ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 . (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
527 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACA Y EL 
MUNICIPIO DE OTANCHE)” 
 
Del mencionado contrato se ejecutaron recursos por la suma de $259’506.672, que 
representan un porcentaje de ejecución del 68% del valor contratado[$383’744.784].  
Los recursos ejecutados fueron aportados por la Gobernación $220’580.671, y por el 
Municipio  la suma de$38’926.000. 
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El contrato contó con el Registro Presupuestal N°304001, con cargo al rubro 
presupuestal N°2.2.6.1.1.1.2, denominado Convenio Gobernación de Boyacá N°527. 
 
El contrato tuvo vigencia y ejecución de actividades entre el 2 de marzo  y el 17 de 
julio de 2020, con 62 días hábiles de ejecución  prorrogados por 18 días, en 
consecuencia fue de 80 dias hábiles de ejecución para suministro de ración en sitio, 
la cual como consecuencia de la Pandemia ocasionada por el COVID 19, llevo 
inicialmente a la suspensión  del contrato el 16 de marzo de 2020, reiniciado el 30 de 
marzo de 2020, modificando la ración en sitio por RPC o Ración para Preparar en 
Casa. El contrato tuvo acta de recibo  final  fue liquidado el 17 de diciembre de 2020. 
El detalle de las cantidades ejecutadas se precisa a continuación: 

Tabla N°8 

      TOTAL CONTRATADO TOTAL EJECUTADO 

No. Concepto -Grupo Etario Dias Titulares Raci Valor. Unit. Valor. Total Dias total rac Valor. Unit. Valor 

1 4-8 AÑOS Y 11 MESES 62 407 25234 2.526 63.741.084 10 4.320 2.526 10.912.320 

2 9-13 AÑOS Y 11 MESES 62 588 36.456 2.843 103.644.408 10 5.520 2.843 15.693.360 

3 14- 17 AÑOS Y 11 MESES 62 440 27.280 3.183 86.832.240 10 4.190 3.183 13.336.770 

                    0 

4 4-8 AÑOS Y 11 MESES 62 303 18.786 1.752 32.913.072 10 3.270 1.752 5.729.040 

5 9-13 AÑOS Y 11 MESES 62 452 28.024 1.860 52.124.640 10 4.400 1.860 8.184.000 

6 14- 17 AÑOS Y 11 MESES 62 357 22.134 2.010 44.489.340 10 3.270 2.010 6.572.700 

7 
MODIFICACIÓN RPC (RACIÓN PARA 

PREPARA EN CASA) 
4.146 48.017 199.078.482   4.146 48.017 199.078.482 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS         383.744.784       259.506.672 

  ADMINISTRACIÓN.          0       0 

  COSTO TOTAL         383.744.784       259.506.672 

  
INCREMENTO POR 
DISTANCIA 

0%       0       0 

  TOTAL          383.744.784       259.506.672 

 
 
En desarrollo de la Auditoría y con fundamento en los soportes de los contratos y las 
cantidades ejecutadas  se determinó que las RPC  ó Ración para Preparar en Casa, en 
cantidad de 4.146 cantidades fueron entregadas en tres entregas, del 20 de abril al 18 de 
mayo[ el 18 de mayo]; del 19 de mayo al 17 de junio [el 29 de mayo] y del  18 de junio al 17 
de julio de 2020[el 30 de junio], según el siguiente detalle: 
 
 
 

Tabla N°9 
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INSTITUC
IÓN 

EDUCATI
VA 

SEDE 

PRIMER
A 

ENTREG
A  

SEGUND
A 

ENTREG
A  

TERCER
A 

ENTREG
A  

TOTAL 
RACIONES 
ENTREGAD

AS TIPO 
PARA 

PREPARAR  
EN CASA  

 VALOR TOTAL 
RACIONES 
TIPO PARA 
PREPARAR   
EN CASA 

APORTE DEL  
DEPARTAMEN
TO $40.814,45  

VALOR 
TOTAL 

RACIONES 
TIPO PARA 
PREAPRAR 
EN CASA 
APORTE 

DEL  
MUNICIPIO 
$7.202,55 

VALOR 
TOTAL 

RACIONES 
ENTREGAD

AS TIPO 
PARAR 

PREPARAR  
EN CASA  

I.E. SAN 
IGNACIO 

DE LOYOLA 

I.E. SAN 
IGNACIO DE 
LOYOLA - SEDE 
PRINCIPAL 

580 579 578 1737 70.894.700 12.510.829 83.405.529 

CONC PABLO 
SEXTO 

345 352 349 1046 42.691.915 7.533.867 50.225.782 

ESC LOS 
BANCOS 

16 16 16 48 1.959.094 345.722 2.304.816 

ESC PIZARRA 
BOLIVAR 

13 13 13 39 1.591.764 280.899 1.872.663 

ESC PALENQUE 10 10 10 30 1.224.434 216.077 1.440.510 

ESC EL ROBLE 8 8 8 24 979.547 172.861 1.152.408 

ESC 
CORTADERAL 

8 8 8 24 979.547 172.861 1.152.408 

ESC VISTA 
HERMOSA 

4 4 4 12 489.773 86.431 576.204 

ESC BUENOS 
AIRES 

10 10 10 30 1.224.434 216.077 1.440.510 

ESC 
BARROBLANCO 

11 11 11 33 1.346.877 237.684 1.584.561 

ESC ALTOSANO 14 14 14 42 1.714.207 302.507 2.016.714 

ESC 
TEUSAQUILLO 

9 9 9 27 1.101.990 194.469 1.296.459 

ESC SAN 
ANTONIO DE LA 
COBRE 

2 2 2 6 244.887 43.215 288.102 

ESC EL 
ENCANTO 

2 2 2 6 244.887 43.215 288.102 

ESC LA 
LAGUNA 

7 7 7 21 857.103 151.254 1.008.357 

ESC BUZAL 6 4 4 14 571.402 100.836 672.238 

ESC CAYETANO 
VASQUEZ 

3 3 3 9 367.330 64.823 432.153 

ESC SABRIPA 
LA NUEVA 

5 5 5 15 612.217 108.038 720.255 

ESC 
BUENAVISTA 

11 11 11 33 1.346.877 237.684 1.584.561 

ESC 
PLATANILLAL 

6 6 6 18 734.660 129.646 864.306 

ESC EL RAMAL 4 4 4 12 489.773 86.431 576.204 

ESC LA LLANO 4 4 4 12 489.773 86.431 576.204 

http://www.cgb.gov.co/
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ESC SEVILLA LA 
NUEVA 

7 7 7 21 857.103 151.254 1.008.357 

I.E. 
SAMUEL 
IGNACIO 

SANTAMA
RIA 

I.E. SAMUEL 
IGNACIO 
SANTAMARIA - 
SEDE 
PRINCIPAL 

112 109 109 330 13.468.769 2.376.842 15.845.610 

ESC LA 
CURUBITA 

10 10 10 30 1.224.434 216.077 1.440.510 

ESC EL 
CARMEN 

7 7 7 21 857.103 151.254 1.008.357 

ESC CAMILO 4 4 4 12 489.773 86.431 576.204 

ESC LOS 
COCOS 

3 3 3 9 367.330 64.823 432.153 

ESC PENJAMO 8 8 7 23 938.732 165.659 1.104.391 

ESC 
CUNCHALITA 

33 34 34 101 4.122.259 727.458 4.849.717 

ESC LOS 
ANDES 

11 11 11 33 1.346.877 237.684 1.584.561 

ESC EL OASIS 8 7 7 22 897.918 158.456 1.056.374 

ESC LA YE 5 5 5 15 612.217 108.038 720.255 

I.E. SAN 
JOSE DE 

NAZARETH 

I.E. SAN JOSE 
DE NAZARETH - 
SEDE 
PRINCIPAL 

72 68 67 207 8.448.591 1.490.928 9.939.519 

ESC EL 
MIRADOR 

14 14 14 42 1.714.207 302.507 2.016.714 

ESC 
CARTAGENA 

4 4 4 12 489.773 86.431 576.204 

ESC 
CHAQUIPAY 

7 7 7 21 857.103 151.254 1.008.357 

ESC SAN 
PABLAL 

3 3 3 9 367.330 64.823 432.153 

TOTAL 
1386 1383 1377 4146 

169.216.710 29.861.772 
199.078.482 

          

          
 

VALOR  TOTAL DEPARTAMENTO 
$169.216.710 VALOR 

TOTAL 
199.078.482  

VALOR TOTAL MUNICIPIO $29.861.772 

 

El proceso de entrega de las RPC fue adelantado por el Operador en los diferentes puntos 
dispuestos por cada Institución Educativa y sus diferentes sedes, tal como se sustrae de la 
entrevista realizada al personero municipal doctor Julián Ramiro Ortiz Rueda, y a su 
Secretaria Mónica Buitrago; de las planillas de entrega las cuales cuentan con la firma e 
identificación de las personas que las recibieron, asi como de los funcionarios presentes en 
el proceso de entrega  esto es, JEIMY CAROLINA MARTIN, Coordinadora del Programa, 
DIANA CRISTINA RAMIREZ SANCHEZ-Supervisora; DORA LICE ROJAS Y MARIA 
EUGENIA GONZALEZ TORRES- Apoyo a la Supervisión, Confirman tanto la entrega, 
cantidad y calidad de los elementos entregados , las correspondientes actas de entrega 
suscritas en las fechas pertinentes por parte,  de además del Personero Municipal  los 
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coordinadores y la supervisora del Contrato , de los rectores de las tres instituciones 
educativas, esto es, los licenciados LUIS ENRIQUE VILLAMIL MUNEVAR –I.E. San Ignacio 
de Loyola; NELSON ENRIQUE SALAMANCA CASTRO- I.E. San Jose de Nazareth y JOSE 
ALIRIO NIÑO FERRO- I.E. Samuel I. Santamaría, asi como la docente JOHANNA 
HERRERA, asi como del veedor municipal CRISTOBAL UMAÑA OVALLE. 
 
Sumado a lo anterior, se advirtió evidencia fotográfica, tanto de las entregas como de los 
elementos entregados. 
 
Asi las cosas con fundamento en lo precedente la comisión auditora estima que existe 
evidencia suficiente para afirmar el cumplimiento del objeto contractual, destacando que 
sobre el mismo no obra denuncia alguna. 
 

3. ESAL 003 2020 por la suma de $344’281.890, suscrito con la FUNDACION 
COLOMBIA EMPRENDE VI, NIT 900493853-5, representado legalmente por 
NELSON HUMBERTO ROBAYO RUBIO C.C. 11.185.702 de Engativá, suscrito por 
la suma de $383’744.784,  fue resultado del convenio 2505 de 2020 suscrito con la 
gobernación de Boyacá, el objeto del contrato fue “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE, PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A 
LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS TÉRMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
2020 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 
 
Del mencionado contrato se ejecutaron recursos por la suma de $260’156.106, que 
representan un porcentaje de ejecución del 75% del valor contratado[$344’281.890].  
Los recursos ejecutados fueron aportados por la Gobernación $208’124.884, y por el 
Municipio  la suma de$52’031.221. 
 
El contrato contó con el Registro Presupuestal N°820002  y N°820003, con cargo al 
rubro presupuestal N° 2.2.7.2.2.3.4.2.1, denominado Apoyo a población vulnerable 
para el acceso a los diferentes servicios  y N°2.2.6.1.1.1.2, denominado Convenio 
Gobernación de Boyacá N°2505. 
 
El contrato tuvo vigencia y ejecución de actividades entre el 20 de agosto   y el 26 de 
Noviembre de 2020, con cinco meses de ejecución, no fue objeto de prórrogas, 
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adiciones, deducciones ni modificaciones, como consecuencia de la Pandemia 
ocasionada por el COVID 19, la alimentación escolar se garantizó a través de  RPC 
o Ración para Preparar en Casa. El contrato tuvo acta de recibo  final  fue liquidado 
el 30 de diciembre de 2020. El detalle de las cantidades ejecutadas se precisa a 
continuación: 
 

Tabla N°10 

 

INSTITU
CIÓN 

EDUCA
TIVA 

SEDE 
1 

ENTREG
A 

2 
ENTREG

A 

3 
ENTREG

A 

4 
ENTREG

A 

TOTAL RPC 
ENTREGADAS 

 VALOR TOTAL 
RACIONES TIPO 

PARA 
PREPARAR   EN 
CASA APORTE 

DEL  
DEPARTAMENT

O $38.413,60  

VALOR TOTAL 
RACIONES TIPO 

PARA 
PREAPRAR EN 
CASA APORTE 

DEL  MUNICIPIO 
$9.603,40 

VALOR TOTAL 
RACIONES 

ENTREGADAS 
TIPO PARAR 

PREPARAR  EN 
CASA  

I.E. 
SAN 

IGNACI
O DE 

LOYOL
A 

I.E. SAN IGNACIO 
DE LOYOLA - SEDE 
PRINCIPAL 

566 561 572 557 2256 86.661.082 21.665.270 108.326.352 

CONC PABLO 
SEXTO 

352 348 350 344 1394 53.548.558 13.387.140 66.935.698 

ESC LOS BANCOS 16 16 16 16 64 2.458.470 614.618 3.073.088 

ESC PIZARRA 
BOLIVAR 

13 13 13 13 52 1.997.507 499.377 2.496.884 

ESC PALENQUE 10 10 9 7 36 1.382.890 345.722 1.728.612 

ESC EL ROBLE 8 8 8 8 32 1.229.235 307.309 1.536.544 

ESC CORTADERAL 8 8 7 8 31 1.190.822 297.705 1.488.527 

ESC VISTA 
HERMOSA 

4 4 4 4 16 614.618 153.654 768.272 

ESC BUENOS 
AIRES 

10 10 10 10 40 1.536.544 384.136 1.920.680 

ESC 
BARROBLANCO 

10 11 11 11 43 1.651.785 412.946 2.064.731 

ESC ALTOSANO 14 14 13 14 55 2.112.748 528.187 2.640.935 

ESC TEUSAQUILLO 9 9 9 8 35 1.344.476 336.119 1.680.595 

ESC SAN ANTONIO 
DE LA COBRE 

2 2 2 2 8 307.309 76.827 384.136 

ESC EL ENCANTO 2 2 2 2 8 307.309 76.827 384.136 

ESC LA LAGUNA 7 7 7 7 28 1.075.581 268.895 1.344.476 

ESC BUZAL 4 4 4 3 15 576.204 144.051 720.255 

ESC CAYETANO 
VASQUEZ 

3 3 3 3 12 460.963 115.241 576.204 

ESC SABRIPA LA 
NUEVA 

5 4 5 4 18 691.445 172.861 864.306 

ESC BUENAVISTA 11 11 11 11 44 1.690.198 422.550 2.112.748 

ESC PLATANILLAL 6 6 6 5 23 883.513 220.878 1.104.391 

ESC EL RAMAL 4 4 4 4 16 614.618 153.654 768.272 

ESC LA LLANO 4 4 4 4 16 614.618 153.654 768.272 

ESC SEVILLA LA 
NUEVA 

7 7 7 7 28 1.075.581 268.895 1.344.476 

I.E. 
SAMUE

L 
IGNACI

I.E. SAMUEL 
IGNACIO 
SANTAMARIA - 
SEDE PRINCIPAL 

111 112 112 110 445 17.094.052 4.273.513 21.367.565 

ESC LA CURUBITA 10 10 9 9 38 1.459.717 364.929 1.824.646 
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O 
SANTA
MARIA 

ESC EL CARMEN 7 7 7 7 28 1.075.581 268.895 1.344.476 

ESC CAMILO 4 4 4 4 16 614.618 153.654 768.272 

ESC LOS COCOS 3 3 3 3 12 460.963 115.241 576.204 

ESC PENJAMO 7 7 7 7 28 1.075.581 268.895 1.344.476 

ESC CUNCHALITA 33 34 34 34 135 5.185.836 1.296.459 6.482.295 

ESC LOS ANDES 11 12 12 12 47 1.805.439 451.360 2.256.799 

ESC EL OASIS 7 7 7 7 28 1.075.581 268.895 1.344.476 

ESC LA YE 6 6 6 6 24 921.926 230.482 1.152.408 

I.E. 
SAN 
JOSE 
DE 

NAZAR
ETH 

I.E. SAN JOSE DE 
NAZARETH - SEDE 
PRINCIPAL 

60 59 60 56 235 9.027.196 2.256.799 11.283.995 

ESC EL MIRADOR 14 14 14 14 56 2.151.162 537.790 2.688.952 

ESC CARTAGENA 4 4 4 4 16 614.618 153.654 768.272 

ESC CHAQUIPAY 7 7 7 7 28 1.075.581 268.895 1.344.476 

ESC SAN PABLAL 3 3 3 3 12 460.963 115.241 576.204 

TOTAL 1362 1355 1366 1335 5418 208.124.885 52.031.221 260.156.106 

          
 

   
    DEPARTA

MENTO 
$208.124.885 

TOTAL 260.156.106  

   
    MUNICIPIO $52.031.221 

Se determinó que los elementos entregados en la RPC, que tuvo un precio de  $48.017, 
fueron los siguientes:  
 
ARROZ - 500 GR  - SUPREMO   
PASTA - 250 GR - LANIEVE  
LECHE EN POLVO - 400 GR - NUTRA LAC  
PANELA  
ARVEJA - 500 GR - GRANOS DEL ORIENTE 
FRIJOL  500 GR - GRANOS DEL ORIENTE 
LENTEJA  500 GR - GRANOS DEL ORIENTE 
30 HUEVO DE GALLINA 
HARINA DE TRIGO - 500 GR MOLINOS RICAURTE 
AVENA DE HOJUELAS - 250 GR – FORTIAVENA 
AZUCAR - 500 GR - GRANOS DEL ORIENTE 
ACEITE - 500 CC - ZAYTA              
El proceso de entrega de las RPC fue adelantado por el Operador en los diferentes puntos 
dispuestos por cada Institución Educativa y sus diferentes sedes, tal como se sustrae de la 
entrevista realizada al personero municipal doctor Julián Ramiro Ortiz Rueda, y a su 
Secretaria Mónica Buitrago; de las planillas de entrega las cuales cuentan con la firma e 
identificación de las personas que las recibieron, asi como de los funcionarios presentes en 
el proceso de entrega  esto es, JEIMY CAROLINA MARTIN, Coordinadora del Programa, 
DIANA CRISTINA RAMIREZ SANCHEZ-Supervisora; DORA LICE ROJAS Y MARIA 
EUGENIA GONZALEZ TORRES- Apoyo a la Supervisión, Confirman tanto la entrega, 
cantidad y calidad de los elementos entregados , las correspondientes actas de entrega 
suscritas en las fechas pertinentes por parte,  de además del Personero Municipal  los 
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coordinadores y la supervisora del Contrato , de los rectores de las tres instituciones 
educativas, esto es, los licenciados LUIS ENRIQUE VILLAMIL MUNEVAR –I.E. San Ignacio 
de Loyola; NELSON ENRIQUE SALAMANCA CASTRO- I.E. San Jose de Nazareth y JOSE 
ALIRIO NIÑO FERRO- I.E. Samuel I. Santamaría, asi como la docente JOHANNA 
HERRERA, asi como del veedor municipal CRISTOBAL UMAÑA OVALLE. 
 
Con fundamento en lo precedente además de la  evidencia fotográfica, tanto de las entregas 
como de los elementos entregados; la comisión auditora estima que existe evidencia 
suficiente para afirmar el cumplimiento del objeto contractual, destacando que sobre el 
mismo no obra denuncia alguna. 
 
Con base al trabajo de campo realizado se verificó que el Municipio de Otanche, durante la 
vigencia fiscal de 2020, dio cumplimiento al Programa de Alimentación Escolar.  
 
Los recursos asignados para el programa fueron incorporados al presupuesto mediante los 
correspondientes actos administrativos.  
 
La ejecución de los recursos se hizo a través de los Contratos con la entidad sin ánimo de 
lucro FUNDACION COLOMBIA EMPRENDE VI, NIT 900493853-5, al tenor de lo establecido 
en el Estatuto General de la Contratación pública. El operador “FUNDACION COLOMBIA 
EMPRENDE VI”  dio cumplimiento a los términos contenidos en el Contrato, en los aspectos 
contratados, en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad, tal y como se sustrae de los 
informes y documentos soportes de los las actividades ejecutadas. 
 
Los valores liquidados y efectivamente pagados corresponden a las raciones suministradas.  
 
En concreto el municipio de Otanche en la vigencia fiscal de 2020, ejecuto recursos del 
programa de alimentación escolar en la suma de $779.169.448,00. 
 
El resumen general de los recursos ejecutados en alimentación escolar en el municipio de 
Otanche durante la vigencia fiscal de 2020, fue por la suma de $779’169.448, de los cuales 
$649’286.226 fueron aportados por el Departamento de Boyacá y $129’883.221 por parte 
del municipio de Otanche y se  detallan a continuación:  
 

Tabla N°11 

 

Contrato Valor del Contrato Valor ejecutado 
Aporte del 

Departamento  Aporte del Municipio  

ESAL 001-2020          154.735.800,00     259.506.671,00                   220.580.671,00                38.926.000,00  

ESAL 002-2020          383.744.784,00     259.506.671,00                   220.580.671,00                38.926.000,00  

ESAL 003-2020          344.281.890,00     260.156.106,00                   208.124.884,80                52.031.221,20  
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TOTAL    882.762.474,00  779.169.448,00  649.286.226,80  129.883.221,20 
Fuente: Contratos -oficina de contratación del Municipio   
 

4.1.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar que los pagos realizados en cumplimiento a los contratos analizados se hayan 
efectuado con el lleno de los requisitos legales e idóneos y atendiendo los procedimientos 
acordes con lo establecido en la norma aplicable. 

 

Los pagos de los  procesos contractuales se determinaron  los recursos necesarios para la 
ejecución de los procesos y las fuentes de financiación de los mismos y fueron expedidas 
previamente las disponibilidades presupuestales de que trata el artículo 71 del decreto 111 
de 1996. 

Al tenor de lo dispuesto en  el numeral 2º del artículo 58 del Decreto 267 de 2000, 
concordante con lo dispuesto en el  Artículo  1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/2000; la 
administración Municipal de Otanche verificó, que los contratistas no estuviesen  incluidos 
en el boletín de Responsables Fiscales  y que no contaran con antecedentes disciplinarios. 
 
A través de las actas donde la entidad reporta el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y recibo a satisfacción,  de conformidad a lo dispuesto  Art 11 de la Ley 1150 de 
2007 y Numeral 1 Art. 14  de la Ley 80/93; la Administración Municipal de Otanche,  
determinó  el cumplimiento del objeto contractual; así mismo se determinó que la alcaldía  
efectuó las deducciones de ley, el descuento de retención en la fuente[estatuto Tributario 
Nacional], así como de los descuentos de destinación específica  dispuestos en el estatuto 
de rentas del Municipio de Otanche, en concreto Estampilla pro adulto mayor[4%]; 
PROCULTURA[2%]; PROSEGURIDAD[5%] y RETEICA, según actividad contractual 
[Artesanal 0,3%; Comercial 0,6%; Industrial 0,7% y Servicios 0,8%], PRODEPORTE[2%]; 

 
 
4.1.4 R ESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°4 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Evaluar la calidad y eficacia de los controles diseñados e implementados relativos a los 
asuntos auditados. Opinión del Control Interno. 

 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión del Factor Control Fiscal Interno del 
Municipio de Otanche en la Vigencia 2020, es  CON DEFICIENCIAS, resultante de ponderar 
los aspectos que se relacionan a continuación: 
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Las funciones  de Control Interno en el Municipio están asignadas y desempeñadas por la 
Secretaría de Planeación,  quien dispuso plan General de Auditorias a tres áreas y procesos 
del Municipio, en  las cuales no se reportaron inconsistencias relevantes. 
 
Las auditorias programadas fueron a los procesos de Gestión Contractual; a Gestión del 
Talento Humano; y a Gestión Financiera y de Presupuesto;  las cuales fueron ejecutadas, 
omitiéndose programar y realizar Auditorías a la totalidad de procesos y dependencias del 
municipio. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor, se determinó que el municipio atendió lo dispuesto en 
Ley 1474 de 2011, Artículo  9°., en lo que refiere a los Reportes del responsable de control 
interno y  que establece que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un 
informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad.  
 
 
 

HALLAZGO  N° 5. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: El Modelo Estándar de Control Interno, resalta la función de la Oficina de 
Control Interno, de asesoría y evaluación dentro de un proceso retroalimentador y de 
mejoramiento continuo, de ahí que esta labor debe ser realizada de manera permanente 
y oportuna, así las cosas, el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, 
dentro de las organizaciones públicas, se enmarca en cinco aspectos: valoración de 
riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del 
control, y relación con entes externos. [Artículo 3,  Decreto 1537 de 2001] 
 
CONDICION: Se determinó que la Secretaría de Planeación, realizando funciones de 
Asesoría de Control Interno durante la vigencia de 2019, realizó y 3 auditorías, 
concretamente a Gestión Contractual; a Gestión del Talento Humano; y a Gestión 
Financiera y de Presupuesto, de las que fue  suscrito   plan de mejoramiento a Gestión 
de Talento Humano, no se programó auditoría de  Seguimiento y verificación, a las 
demás dependencias y áreas de la administración Municipal de Otanche, no se realizó 
auditoría de control interno, así como tampoco hubo lugar a auditoria al  área contable. 
 
CAUSA: Ineficiencia en la realización y cumplimiento de las funciones de la Oficina 
Asesora de Control Interno, falta de personal de apoyo. 
 
EFECTO: Control Interno deficiente. 
 

 
4.1.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°5 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Determinar el monto de los  recursos ejecutados de Alumbrado público 

 

El municipio de Otanche  ejecutó recursos por concepto de alumbrado Público en la suma 
de $40’782.240, según el siguiente detalle: 

 

Contrato de obra N°201901047, Optimización del Alumbrado Público, sector Pueblo Nuevo 
por la suma de $16’284.683. 

 

Contrato de Suministro MC 202005064, por la suma de $24’497.557. 

 

Se determinó que el Municipio efectuó pagos por concepto de servicio de Alumbrado Público 
por la suma de $124’960.334. 

 

 
4.1.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

Determinar el monto de los recursos ejecutados en patrimonio cultural 

 
El Municipio de Otanche en la vigencia de 2020, no efectuó gasto alguno en conservación 
de Patrimonio Cultural. 
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