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Tunja,  Diciembre  de 2018 
 
 
 

Señor 
Señor 
FREDY EDUARDO MARTINEZ VALDERRAMA 
alcalde@cubara-boyaca.gov.co  
alcaldia@cubara-boyaca.gov.co  
sechacienda@cubara-boyaca.gov.co   
Alcalde  Especial  
Calle 4 Nº 4-43  
Cubará- Boyacá 

 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria especial municipio de Cubará, Vigencia 2017. 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los componentes de 
Control de Gestión, Control de Resultados y  Control Financiero  del Municipio de 
CUBARÁ[Boyacá] de la  vigencia fiscal de 2017, a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y  equidad   con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la 
Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por la administración Municipal de Cubará,  que incluya pronunciamientos con 
base en el análisis selectivo y a partir de los factores analizados,  sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de la Cuenta Rendida a la Contraloría,  de  la Gestión 
Contractual; del Cumplimiento de los Planes Programas y proyectos y  de la Gestión 
Financiera,  que una vez detectados como deficiencias por la comisión de  auditoría, 
serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en 
beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 

mailto:alcalde@cubara-boyaca.gov.co
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para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados de Ejecución Presupuestal  y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 

1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO. 
 

La Contraloría General de Boyacá  como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en los  procesos  auditados, a través de los factores 
evaluados de Gestión Contractual y Legalidad; Gestión Presupuestal; Rendición y  
Revisión de la Cuenta; Planes, Programas y Proyectos y Control Fiscal Interno del 
Municipio de  Cubará, de la  vigencia fiscal de 2017, cumple  con los principios 
evaluados de economía, eficiencia y  eficacia. 
 
Con base en la calificación total de  82.1  puntos, sobre la Evaluación de Gestión con 
base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá SE FENECE  la cuenta 
del Municipio de Cubará  por la vigencia fiscal correspondiente al año 2017.  
 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE CUBARÁ 

VIGENCIA AUDITADA: 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 
84.3 0.5 42.1 

2. Control de Resultados 
77.3 0.3 23.3 

3. Control Financiero 
83.3 0.2 16.7 

Calificación total   1.00 82.1 
Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1. COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Componente de Control de Gestión, es Favorable, 
como consecuencia de la calificación de 84,3 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE CUBARÁ 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 
87.8 0.79 69.4 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

78.0 0.03 2.3 

3. Legalidad 
81.3 0.06 4.9 

7. Control Fiscal Interno 
64.3 0.12 7.7 

Calificación total 1.00 84.3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 

1.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, con base en los factores de 
Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 77.7 Puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
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TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE CUBARÁ 

VIGENCIA AUDITADA: 2017 

Factores minimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 
77.7 1.00 77.7 

Calificación total   1.00 77.7 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 

1.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control Financiero y Presupuestal, con base en los 
factores de Gestión Presupuestal  es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 83.3 Puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE CUBARÁ 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

2. Gestión presupuestal 
83.3 1.00 83.3 

Calificación total   1.00 83.3 

Concepto de Gestión Financiero 
y Presupuestal 

Favorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

  
Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez  (10) días siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO 
Contralor General de Boyacá 
 
 
 

NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ  
Director Operativo de Control Fiscal    
 
 
Equipo Auditor                                      
 
 
 
              
                                           
OSWALDO HERRERA JEREZ 
Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN  

 
Como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el concepto del 
Componente de Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia la 
evaluación de los siguientes  factores: 
  

2.1.1 Factores Evaluados         

 
2.1.1.1 Gestión Contractual  
 
Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión contractual, es 
eficiente con una calificación de 84.3  puntos, como consecuencia  de la 
evaluación de los contratos, teniendo en cuenta las siguientes variables:  
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE CUBARÁ 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 
87.8 0.79 69.4 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

78.0 0.03 2.3 

3. Legalidad 
81.3 0.06 4.9 

7. Control Fiscal Interno 
64.3 0.12 7.7 

Calificación total 1.00 84.3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 
Se verificó la información respecto a la contratación efectuada en la vigencia de 
estudio, teniéndose que de  la contratación efectuada por la Administración del 
Municipio de CUBARÁ en la vigencia auditada según la información reportada al 
Sistema Integral de Auditorias,  SIA Formato F_13A, suscribió 237 contratos por 
valor de $4.821’967.250,  de los cuales se dispuso  que la evaluación a través de 
la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, en las hojas de cálculo 
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correspondientes,  a los contratos de la muestra seleccionada, precisando que la 
muestra seleccionada a través del aplicativo  que la estimo como óptima es de 70 
contratos por la suma de $3.524’670.573, los cuales representan el   73%  del total 
reportado como contratado por el municipio auditado. 
 
 
Bajo este precepto, LA MUESTRA SELECCIONADA PARA EL COMPONENTE 
DE GESTIÓN  fue por la suma de $3.524’670.573, y  que a continuación se 
detallan: 

Tabla N°1 

CLASE DE CONTRATOS 
CONTRATOS MUESTRA OPTIMA 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD  VALOR  PORCENTAJE 

 CONSULTORIA 5 
          
109,504,650  3 

               
74,576,750  2% 

 OBRA PÚBLICA 25 
       
1,623,756,666  10 

          
1,360,253,870  39% 

 PRESTACION DE 
SERVICIOS 102 

          
638,490,534  27 

             
664,672,197  19% 

OTROS 3 
          
995,553,468  3 

             
638,490,534  18% 

 SUMINISTRO 102 
       
1,454,661,932  27 

             
786,677,222  22% 

Total general 237 
       
4,821,967,250  70 

       
3,524,670,573  100% 

Fuente: Formato F13 SIA 2017 
 

La principal fuente de financiación de los recursos ejecutados por el municipio de 
Cubará a través de contratos, la constituye el Sistema General de Participaciones 
(96%). 
 
La gestión adelantada por la administración municipal implico la cofinanciación de 
los contratos en un 4%. 
 
La capacidad de ejecución de sus gastos o autosostenimiento en la parte 
contractual  de estima como deficiente ya que corresponde a un 4%; los contratos 
cofinanciados con rentas propias, se  detallan en la siguiente tabla: 
 

CONTRATACIÓN  POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Tabla N°1.1.2 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

CANTIDAD 
VALOR DE LOS 
CONTRATOS 

% 
PAGOS 

EFECTUADOS 

SGP 212      4,660,337,381  96%    4,660,337,381  

OTRO 25          210,035,595  4%       218,241,985  

TOTAL 237      4,870,372,976  100%    4,878,579,366  
Fuente: Formato F13 SIA 2017 
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2.1.1.1.1 Revisión de contratos 
 
A efectos  de determinar  si la administración Municipal de Cubará dio aplicación a 
lo estipulado  en el artículo 2  de la ley 1150 en lo referente a la modalidad de 
selección en cada uno de los procesos contractuales, se procedió a determinar el 
valor de la menor cuantía para efectos de contratación, teniéndose que en este 
cometido se advirtió que el presupuesto inicial del Municipio de Cubará  para la 
vigencia de 2017  fue por la suma de $ OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE [$8.753.500.000],  
equivalente a 11.865,6 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes -inferior a 
120.000 SMLMV, en consecuencia  la menor cuantía para efecto de contratación,  
correspondió a contratos hasta  280 SMLMV  es decir  $206’560.760 y la mínima 
cuantía ascendió a la suma de $20’656.076, estas cuantías en el municipio de 
Cubará fueron fijadas a través de la  RESOLUCION N° 0027 del 17 de enero de  
2017. 
 
Efectuada  la revisión de las carpetas que contienen los documentos requeridos 
en la etapa precontractual, contractual y pos contractual  de cada uno de los 
contratos seleccionados se verificó  por parte del equipo auditor y se obtuvieron 
las observaciones, las cuales fueron comunicadas a la administración municipal, 
quien las controvirtió oportunamente y que después de ser analizadas por parte de 
la contraloría llevó a la  determinación de los siguientes HALLAZGOS:  
 
El municipio atendió lo dispuesto en el Artículo 6° de la decreto 1510 de 2013 y 
que refiere a la  Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017 en la página de 
Colombia Compra (SECOP).  
 
En la totalidad de los contratos adelantados  por la Administración del Municipio de 
Cubará, que hicieron parte de la muestra y que refieren a obras públicas bajo las 
diferentes modalidades, se estableció a través del Informe Técnico por parte de la 
Dirección Operativa de Control de Obras y valoración de Costos Ambientales de 
esta Contraloría,  lo siguiente: 
 
“…La inspección y verificación a las obras objeto de los contratos, se llevó a cabo 
los días 22, 23 y 24 de Octubre del presente año, con el acompañamiento del 
arquitecto José Hernando Delgado Rincón CC 1094268695 y el ingeniero Erwin 
Yamith Esteban Remolina los cuales fueron asignados por el secretario de 
planeación municipal el arquitecto Carlos E. Lizcano herrera. 
 

1. CONTRATO DE OBRA 02 de 2017 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ 
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CONTRATISTA: EDUARDO VILLAMIZAR CARREÑO   
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CHUSCALITO MUNICIPIO DE 
CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
PLAZO:  
VALOR: $ 30.874.050 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6 de Diciembre de 2017 
FECHA DE INICIO: 6 de Diciembre de 2017 
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de Diciembre 2017 
ACTA FINAL DE OBRA: 7 MARZO 2018 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 28 de Mayo 2018 
 

1.1. OBSERVACIONES: 
 
El objeto contractual pacta los  “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO 
CHUSCALITO MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 
 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de obra 02 de 2017, se tienen como especificaciones técnicas, las 
siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total 
 

1.3. COSTOS 
 

1
Levantamiento topográfico: Planos en planta y perfil, carteras e 

informe final
UND 1 5.040.000,00$         5.040.000,00$     1 5.040.000,00$                        5.040.000,00$     

2 Estudio de suelos UND 1 2.400.000,00$         2.400.000,00$     1 2.400.000,00$                        2.400.000,00$     

3
Diseño arquitectónico estructural: Planos en planta y perfil y 

detalles estructurales
UND 1 9.597.900,00$         9.597.900,00$     1 9.597.900,00$                        9.597.900,00$     

4 Especificaciones Técnicas UND 1 380.000,00$            380.000,00$        1 380.000,00$                            380.000,00$        

5 Presupuesto y análisis de precios unitarios UND 1 1.400.000,00$         1.400.000,00$     1 1.400.000,00$                        1.400.000,00$     

6 Programación de Obra UND 1 400.000,00$            400.000,00$        1 400.000,00$                            400.000,00$        

7 Informe final de diseño definitivo del puente UND 1 400.000,00$            400.000,00$        1 400.000,00$                            400.000,00$        

8
Copia en medio físico y magnético de los estudios y diseños con 

sus respectivos anexos
UND 1 380.000,00$            380.000,00$        1 380.000,00$                            380.000,00$        

19.997.900,00$  19.997.900,00$  COSTO TOTAL 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ROSITA EN LA COMUNIDAD DE COBARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO V/TOTAL

PRECIOS GOBERNACIÓN

CANT 

REVISIÓN

 V. UNIT. RESOLUCIÓN 

019/2017 
 VALOR TOTAL 

 
 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
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vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 

 

1.4.  CALIDAD 
 

Revisando los documentos entregados por la oficina de planeación municipal 
encontramos que lo entregado corresponde a lo contratado.  

 
1.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 

   
 

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 03-2017 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINFANTIL 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN 
DEL ESCENARIO INFANTIL DEL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y 
DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
PLAZO: CUATRO (4) MESES  
VALOR: $23.704.800 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017 
FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DE 2017 
ACTA PARCIAL No 01: 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA FINAL DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

1.1. OBSERVACIONES 
 
El objeto contractual establece la “INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 
CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL DEL COMPLEJO SOCIAL 
PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 

1.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de consultoría N° 03-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
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1

1.1 Ingeniero civil Y/O Ingeniero de vías y Transporte MES 4 1.700.000,00$        13.600.000,00$ 

2

2.1
Edición de informes y reproducción documentos 

(fotocopias, heliografías, fotografías y planos)
MES 4 1.580.000,00$        6.320.000,00$    

19.920.000,00$ 

3.784.800,00$    

23.704.800,00$ 

IVA 19%

COSTO TOTAL

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

COSTOS DE PERSONAL OFRECIDO

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO V/TOTAL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 

ES: CONTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL DEL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE 

CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

 
1.1. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 
 

1.2.  CALIDAD 
 
Se revisan la documentación de la consultoría la cual fue realizada y entregada a 
la oficina de planeación municipal. 
 

1.3.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 
 

2. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 02-2017 
 
CONTRATISTA: LEYDI CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE 
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE 
LA QUEBRADA LA ROSITA EN LA COMUNIDAD DE COBARÍA DEL MUNICIPIO 
DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS 
VALOR: $19.997.900 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 DE MAYO DE 2017 
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2017 
ACTA FINAL DE OBRA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

3.1. OBSERVACIONES 
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El objeto contractual pacta la “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE HAMACA 
PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ROSITA EN LA COMUNIDAD DE 
COBARÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 

3.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de consultoría N° 02-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
 

1
Levantamiento topográfico: Planos en planta y perfil, 

carteras e informe final
UND 1 5.040.000,00$        5.040.000,00$    

2 Estudio de suelos UND 1 2.400.000,00$        2.400.000,00$    

3
Diseño arquitectónico estructural: Planos en planta y perfil 

y detalles estructurales
UND 1 9.597.900,00$        9.597.900,00$    

4 Especificaciones Técnicas UND 1 380.000,00$           380.000,00$       

5 Presupuesto y análisis de precios unitarios UND 1 1.400.000,00$        1.400.000,00$    

6 Programación de Obra UND 1 400.000,00$           400.000,00$       

7 Informe final de diseño definitivo del puente UND 1 400.000,00$           400.000,00$       

8
Copia en medio físico y magnético de los estudios y 

diseños con sus respectivos anexos
UND 1 380.000,00$           380.000,00$       

19.997.900,00$ COSTO TOTAL 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ROSITA EN LA COMUNIDAD DE 

COBARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO V/TOTAL

 
 

3.3. COSTOS 
 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 
 

3.4.  CALIDAD 
 
Lo requerido de la consultoría reposa en la oficina de planeación los cuales fueron 
presentados y adjuntaron la información al correo electrónico se realiza la revisión 
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de la documentación se encuentra ajustada a lo requerido para el cumplimiento de 
este contrato. 
 

3.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 
 

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 05-2017  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CUBARÁ 2017 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL COMPLEJO SOCIAL 
PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
PLAZO: CUATRO (04) MESES 
VALOR: $ 592.691.522 
VALOR ADICIÓN: 25.499.997 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 DE JULIO DE 2017 
FECHA DE INICIO:  25 DE AGOSTO DE 2017 
ACTA MODIFICACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 
ACTA FINAL DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

4.1. OBSERVACIONES 
4.2. CANTIDADES DE OBRA 
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1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 924,55 4.200,00$                  3.883.110,00$      3.883.110,00$        

2 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 133,1 20.693,00$                2.754.238,30$      2.754.238,30$        

3 DESCAPOTE Y NIVELACIÓN M2 420,55 8.648,00$                  3.636.916,00$      3.636.916,40$        

4
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 

INCLUYE RETIRO
M3 132,86 34.570,00$                4.593.701,00$      4.592.970,20$        

5
DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO 

INCLUYE RETIRO
M2 504 36.329,00$                18.309.816,00$    18.309.816,00$      

6
DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO 

INCLUYE RETIRO
M3 3,24 319.621,00$             1.035.572,00$      1.035.572,04$        

7 DESMONTE POSTES DE 12M UND 3 177.848,00$             533.544,00$          533.544,00$            

8 SOLADO EN CONCRETO POBRE M2 49,2 28.599,00$                1.407.071,00$      1.407.070,80$        

9
RELLENO CON MATERIAL COMÚN 

COMPACTADO
M3 369,6 67.878,00$                25.087.709,00$    25.087.708,80$      

10
CONCRETO CICLÓPEO 40% CTO 2500 

PSI PIEDRA RAJÓN (PARA ANCLAJE)
M3 15 412.828,00$             6.194.402,00$      6.192.420,00$        

11
SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 

DE 12 X 50 CM
ML 63,55 56.657,00$                3.600.552,00$      3.600.552,35$        

12

VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 

PARA MURO DE CERRAMIENTO DE 20 

X 30

ML 83,36 81.142,00$                6.763.997,00$      6.763.997,12$        

13
JARDINERA EN CONCRETO DE 3000 

PSI E=0.10 CM
ML 75,5 42.086,00$                3.177.493,00$      3.177.493,00$        

14
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

(.10*.20M)
ML 225,58 31.018,00$                6.996.420,00$      6.997.040,44$        

15
VIGA DE CIMENTACIÓN (.30*.30M) 

EN CONCRETO DE 3000 PSI
ML 1,3 102.312,00$             133.006,00$          133.005,60$            

16
VIGA AÉREA (.30*.30M) EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 
ML 1,3 107.673,00$             139.975,00$          139.974,90$            

17
VIGA DE CIMENTACIÓN (.15*.30M) 

EN CONCRETO DE 3000 PSI
ML 1 59.536,00$                59.536,00$            59.536,00$              

18
VIGA AÉREA (.15*.30M) EN 

CONCRETO DE 3000 PSI
ML 1 70.648,00$                70.648,00$            70.648,00$              

19
COLUMNA (.30*.30M) EN CONCRETO 

DE 3000 PSI
ML 7 105.729,00$             740.103,00$          740.103,00$            

20
COLUMNA (.15*.30M) EN CONCRETO 

DE 3000 PSI
ML 6 57.081,00$                342.486,00$          342.486,00$            

21 ACERO DE REFUERZO KG 1214,97 6.004,00$                  7.294.697,00$      7.294.679,88$        

22 PAÑETE LISO SOBRE MURO M2 144,4 21.337,00$                3.081.063,00$      3.081.062,80$        

23
PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

e=0.10CM
M2 370 75.983,00$                28.113.710,00$    28.113.710,00$      

24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLETA EN CONCRETO PARA 

MINUSVÁLIDOS

M2 36 150.634,00$             5.422.824,00$      5.422.824,00$        

25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLETA EN CONCRETO PARA 

MINUSVÁLIDOS

M2 123 140.910,00$             17.331.930,00$    17.331.930,00$      

26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO 

GRANULADO EPDM
M2 370 262.728,00$             97.209.360,00$    97.209.360,00$      

27 MURO EN BLOQUE N° 5 M2 3,96 40.508,00$                161.222,00$          160.411,68$            

28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE PARA MURO
M2 21,4 82.947,00$                1.775.066,00$      1.775.065,80$        

ITEM REVISÓN V/TOTALV/TOTALVALOR UNITARIOCANTIDADUNDDESCRIPCIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO 

DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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29
EMPRADIZACIÓN INCL. TIERRA 

NEGRA
M2 116 10.546,00$                1.212.790,00$      1.223.336,00$        

30
PLÁNTULAS ORNAMENTALES PARA 

JARDINERA
UND 80 22.620,00$                1.809.600,00$      1.809.600,00$        

31 SIEMBRA DE ÁRBOLES H=1.50 MTS UND 10 68.568,00$                685.680,00$          685.680,00$            

32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PALMAS
UND 4 62.665,00$                250.660,00$          250.660,00$            

33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

JUEGOS INFANTILES 
UND 1 142.862.113,00$     142.862.113,00$  142.862.113,00$    

34
ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL POSTE-

TABLERO
UND 1 1.259.864,00$          1.259.864,00$      1.259.864,00$        

35
TABLERO DE CIRCUITOS DE 12 

PUESTOS
UND 1 417.779,00$             417.779,00$          417.779,00$            

36
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 

TABLERO DE CIRCUITOS
UND 1 546.577,00$             546.577,00$          546.577,00$            

37 RED ELÉCTRICA ML 87,32 28.907,00$                2.524.159,24$      2.524.159,24$        

38 REGISTRO (0.35 X 0.35) UND 3 407.032,00$             1.221.096,00$      1.221.096,00$        

39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

POSTE CILÍNDRICO DE 4,5 METROS, 

Ø2-1/2" BRAZO DOBLE PROPÓSITO 1 

1/2" X 500, GALVANIZADO EN 

CALIENTE

UND 10 944.922,00$             9.449.220,00$      9.449.220,00$        

40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA PROGRAMABLE
UND 20 868.209,00$             17.364.180,00$    17.364.180,00$      

41
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REFLECTOR LED
UND 6 260.485,00$             1.562.910,00$      1.562.910,00$        

42
CUBIERTA EN TUBO DE ACCESO DE 

ACCESO PRINCIPAL
ML 9,34 346.227,00$             3.233.760,00$      3.233.760,18$        

43
CONSTRUCCIÓN TORRE DE ACCESO 

PARQUE PRINCIPAL
UND 1 21.666.000,00$       21.666.000,00$    21.666.000,00$       

 

1
ACOMETIDA ELPECTRICA DEL POSTE-

TABLERO 12 PUESTOS
UND 0 1.307.203,00$          -$                         -$                           

2

TABLERO DE CIURCUITOS DE 12 

PUESTOS CON PUESTA Y ESPACIO 

TOTALIZADOR

UND 0 509.501,00$             -$                         -$                           

3

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON 4 

VARILLAS COOPER PARA TABLERO 

DE CIRCUITOS

UND 0 2.400.031,00$          -$                         -$                           

4 RED DE ELPECTRICA EN TUBO DE 3/4" ML 0 26.412,00$                -$                         -$                           

5 REGISTRO DE (0.40 X 0.40) UND 0 476.499,00$             -$                         -$                           

6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA PROGRAMABLE RALED 

15 LED CON CONECTORES

UND 0 1.115.548,00$          -$                         -$                           

7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

REFLECTOR LED 30W
UND 0 425.445,00$             -$                         -$                           

8 SUM E INST MEDIDOR DE ENERGÍA UND 0 531.041,00$             -$                         -$                           

9

SUM E INST DE CAJA DE CONTROL 

MANUAL Y AUTOMÁTICA DE 

ALUMBRADO

UND 0 692.531,00$             -$                         -$                           

10
PEDESTAL PARA POSTE EN 

CONCRETO
UND 0 34.117,00$                -$                         -$                           

11
BASE EN CONCRETO PARA 

REFLECTORES
UND 0 32.676,00$                -$                         -$                           

12
CERRAMIENTO EN TUBO 2" AGUAS 

NEGRAS
ML 0 207.053,00$             -$                         -$                           

455.916.555,54$  455.924.181,53$    

100.301.642,22$  100.303.319,94$    

4.559.165,56$      4.559.241,82$        

31.914.158,89$    31.914.692,71$      

592.691.522,20$  592.701.435,99$    

UTILIDAD (7%)

VALOR TOTAL OBRA

ACTIVIDADES NUEVAS

IMPREVISTOS (1%)

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN (22%)

 
 
 

4.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
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vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 
 

4.4.  CALIDAD 
 

Luego de realizar la inspección a la obra del parque infantil en el municipio de 
cubara encontramos que la obra se encuentra estable y con buenos materiales de 
construcción los cuales fueron requeridos dentro del contrato de obra.  
 

4.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 
 

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 019-2017 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ. 
CONTRATISTA: CONSTRUDOTAR SAS  
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  
PLAZO: UN (01) MES.  
VALOR: $166.006.241 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

5.1. OBSERVACIONES: 
 
El objeto contractual pacta el “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO Y 
RURAL EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Se le 
recomienda a los señores de planeación es la realización de las obras en los 
lugares específicos ya que por requerimientos de los propietarios trasladan 
materiales a otros sitios de la obra y hace que la revisión de estas obras sean más 
complejas no se encuentran actas de modificaciones pero al desplazarnos a 
campo encontramos las inversiones. 
 

5.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de obra pública Nº 019-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
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A

1 LOCALIZACÓN Y REPLANTEO M2 36 4.193,00$      150.948,00$          150.948,00$          

2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 

INC RETIRO
M3 15,09 34.570,00$    521.730,44$          521.661,30$          

3
DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO INCLUYE 

RETIRO
M2 2,1 35.950,00$    75.495,00$            75.495,00$            

4 DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO   M2 25,8 18.317,00$    472.578,60$          472.578,60$          

5
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

COMÚN
M3 13,59 64.546,00$    877.180,14$          877.180,14$          

6
COMPACTACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL 

DE SITIO 
M3 30,65 9.069,00$      281.655,12$          277.964,85$          

B

7
PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

e=0,07m INCL MALLA ELECTROSOLDADA
M2 186 61.509,00$    11.440.674,00$    11.440.674,00$    

8
PLACA PISO CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05 

MT
M2 68 43.274,00$    2.497.173,19$      2.942.632,00$      

9 MESÓN EN C/CTO REF. 3000 PSI 1X1X0,06 M2 13,95 86.949,00$    1.212.938,55$      1.212.938,55$      

10
COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI (.10*.20 

MTS)
ML 18,85 36.657,00$    690.984,45$          690.984,45$          

11
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 

3000PSI (.20*.20M)
ML 87,8 52.689,00$    4.626.094,20$      4.626.094,20$      

12
COLUMNETA DE 0.10M X 0.10M EN C/T 3000 

PSI 
ML 98,64 30.835,00$    3.041.564,40$      3.041.564,40$      

13 VIGUETAS EN CONCRETO 3000 PSI DE 10 X 20 ML 125,6 40.441,00$    5.079.389,60$      5.079.389,60$      

14 ACERO DE REFUERZO KG 1392,42 6.132,00$      8.538.319,44$      8.538.319,44$      

15
CORREA METÁLICA DE 3" * 1-1/2" CAL 18 INC 

ANTICORROSIVO Y MONTAJE
ML 288,51 26.202,00$    7.559.539,02$      7.559.539,02$      

ESTRUCTURA

OBRAS PRELIMINARES

SUBTOTAL
REVISIÓN 

SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

 
D

29 SUM E INST TUBERÍA PVC-S 4" ML 23 28.396,00$    653.108,00$          653.108,00$          

30 SUM E INST LLAVE TERMINAL DE 1/2" UND 1 25.188,00$    25.188,00$            25.188,00$            

31
SUM E INST LAVADERO PREFABRICADO 

(.60*.80M)
UND 4 266.807,00$ 1.067.228,00$      1.067.228,00$      

32 SUM E INST COMBO SANITARIO UND 7 316.338,00$ 2.214.366,00$      2.214.366,00$      

33 DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAVADERO GL 1 36.482,00$    36.482,00$            36.482,00$            

34 DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS GL 1 36.482,00$    36.482,00$            36.482,00$            

35
SUM E INST LAVAPLATOS EN ACERO 

INOXIDABLE 1.4M
UND 6 109.485,00$ 656.910,00$          656.910,00$          

36 SUM E INST DE LAVAMANOS BLANCO UND 1 108.249,00$ 108.249,00$          108.249,00$          

37 SUM E INST DE SANITARIO BLANCO UND 1 246.324,00$ 246.324,00$          246.324,00$          

38 RED SANITARIA DE 3" ML 8,1 25.017,00$    202.637,70$          202.637,70$          

39 PUNTO SANITARIO DE 3" UND 4 53.233,00$    212.932,00$          212.932,00$          

40 PUNTO SANITARIO DE 2" UND 3 37.326,00$    111.978,00$          111.978,00$          

41 RED SANITARIA DE 2" ML 2 21.287,00$    42.574,00$            42.574,00$            

42 PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" UND 5 28.690,00$    143.450,00$          143.450,00$          

43 RED HIDRÁULICA DE 1/2" UND 9 10.581,00$    95.229,00$            95.229,00$            

44 CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 UND 3 324.608,00$ 973.824,00$          973.824,00$          

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

 
E

45
PUNTO ELÉCTRICO LUZ NORMAL CON 

BOMBILLO AHORRADOR
UND 31 119.831,00$ 3.714.761,00$      3.714.761,00$      

46 PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) UND 27 111.326,00$ 3.005.802,00$      3.005.802,00$      

47
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 

HERMÉTICA Y MEDIDOR MONOFÁSICO
UN 2 353.120,00$ 706.240,00$          706.240,00$          

48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 

CONCRÉNTICO 1*8+8
ML 43 11.981,00$    515.183,00$          515.183,00$          

49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE 

SEIS (6) CIRCUITOS 
UN 3 290.622,00$ 871.866,00$          871.866,00$          

50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLO A 

TIERRA 
UN 2 268.846,00$ 537.692,00$          537.692,00$          

127.697.108,00$  127.697.045,34$  

25.539.421,60$    25.539.409,07$    

2.553.942,16$      2.553.940,91$      

10.215.768,64$    10.215.763,63$    

166.006.241,00$  166.006.158,94$  

IMPREVISTO 2%

UTILIDAD 8%

COSTO PROYECTO

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 20%

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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5.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 
 
 
5.4.  CALIDAD 

 
Las calidades de las inversiones son de buena calidad presenta estabilidad al 
momento de la visita realizada. 
 
 

5.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 

 
6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 07-2017 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ. 
CONTRATISTA: CONSORCIO EL JARDÍN  
OBJETO: REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL 
JARDÍN SOBRE LA VÍA DIAGONAL 2 ENTRE LAS CARRERAS 8 Y CARRERA 
10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. 
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.  
VALOR: $109.904.119 
VALOR ADICIONAL: $8.388.520,17 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
FECHA DE INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
ACTA DE MODIFICACIÓN N° 1: 25 DE BOVIEMBRE DE 2017 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
6.1. OBSERVACIONES: 

 
El objeto contractual pacta el “REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
EN EL BARRIO EL JARDÍN SOBRE LA VÍA DIAGONAL 2 ENTRE LAS 
CARRERAS 8 Y CARRERA 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
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6.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de obra pública Nº 07-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
 

1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE 

RED PRINCIPAL
ML 255,16 5.633,00$          1.437.316,28$      

2 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 39 27.803,00$       1.084.317,00$      

3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO M3 180,48 15.316,00$       2.764.231,68$      

4
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

SELECCIONADO MENOR 4"
M3 106,71 38.782,00$       4.138.427,22$      

5 ENCAMADO DE ARENA M3 137 42.910,00$       5.878.670,00$      

6 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 165,26 22.246,00$       3.676.373,96$      

7 RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MÁQUINA M3 84,17 17.826,00$       1.500.414,42$      

8 EMBOQUILLADO TUBERÍA 8" UND 6 25.014,00$       150.084,00$          

9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 8" ML 210,43 78.282,00$       16.472.881,26$    

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6" ML 130 63.378,00$       8.239.140,00$      

11
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PVC 

6" RED DE 8" (no incl. Tubería de 6")
UND 10 154.062,00$     1.540.620,00$      

12 CAJA DE INSPECCIÓN 70X70X70 CMS UND 10 301.313,00$     3.013.130,00$      

13 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 52 27.803,00$       1.445.756,00$      

14
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN
M3 28,2 29.051,00$       819.238,20$          

15
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO MENOR A 

Ø4"
M3 23,4 38.782,00$       907.498,80$          

16 ENCAMADO DE ARENA M3 10,4 42.910,00$       446.264,00$          

17 RETIRO MATERIAL SOBRANTE  M3 12,48 17.826,00$       222.468,48$          

18 CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=0.05 M2 4,02 34.597,00$       139.079,94$          

19 POZO DE INSPECCIÓN UND 2 2.046.843,00$ 4.093.686,00$      

20
CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO 

DE INSPECCIÓN DINT. 1.20 M
UND 2 188.966,00$     377.932,00$          

21 ESCALERA PARA POZO H≥1,0 M ML 2 95.393,00$       190.786,00$          

22
PERFORACIÓN POZO EXISTENTE PARA EMPALMAR 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO
UND 6 81.071,00$       486.426,00$          

23 RECONFORMACIÓN DE CALZADA KM 0,255 2.140.302,00$ 545.777,01$          

24
PLACA EN CONCRETO 3500 PSI REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RÍGIDO E=15 cm
M2 185 131.611,00$     24.348.035,00$    

83.918.553,25$    

16.783.710,65$    

1.678.371,07$      

6.713.484,26$      

109.094.119,23$  

SUBTOTALV/UNITARIOCANTDESCRIPCIÓNITEM

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JARDÍN SOBRE LA VÍA DIAGONAL 2 

ENTRE LAS CARRERAS 8 Y CARRERA 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ

UTILIDAD 8%

TOTAL

UNIDAD

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 20%

IMPREVISTOS 2%

 
 

6.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 
 

6.4.  CALIDAD 
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Luego de realizar el recorrido de la instalación de la tubería entre las calles del el 
barrio el jardín sobre la vía diagonal 2 entre las carreras 8 y carrera 10 se observa 
el buen funcionamiento y calidad de materiales utilizados para esta obra son 
buenos al momento de la visita presenta estabilidad y buen funcionamiento. 
 

6.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 
 

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 04-2017  
 
CONTRATISTA: CONSTRUDOTAR SAS 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LAS SEDES DE 
LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA NACIONALIZADA PABLO VI DEL 
CHUSCAL Y SILENCIO, Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA 
SEDE LA BARROSA Y SEDE MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
PLAZO: TRES (03) MESES 
VALOR: $100.065.612 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6 DE JULIO DE 2017 
FECHA DE INICIO: 10 DE JULIO DE 2017 
ACTA FINAL DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

7.1. OBSERVACIONES 
7.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra pública N° 04-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades: 
 

 

7.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro: 
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UND CANT VR UNIT VR PARCIAL

1 DESMONTE CUNIERTA TEJA  DE ASBESTO CEMENTO INC RETIRO M2 17,04  $                   7.279  $             124.034,16 

2 DESMONTE CORREA EN MADERA ML 21,00 2.250,00$              $                47.250,00 

3 DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO M2 27,30 2.224,00$              $                60.715,20 

4 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 74,75 4.199,00$              $             313.875,25 

5 DESCAPOTE MANUAL M2 54,30 3.648,00$              $             198.086,40 

6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  INC RETIRO M3 19,56  $                 34.568  $             676.150,08 

7
CONCRETO CICLOPEO 40% EN CONCRETO DE 2500PSI (30*40M) 

PIEDRA RAJON (PARA ANCLAJE ) 
M3 7,38 404.145,00$         $          2.982.590,10 

8 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000PSI (20*20M) ML 56,00 49.414,00$            $          2.767.184,00 

9 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000PSI(10*20M) ML 18,88 33.235,00$            $             627.476,80 

10 COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI (10*20M) ML 58,94 35.619,00$            $          2.099.383,86 

11 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000PSI(20*20M) ML 7,20 52.788,00$            $             380.073,60 

12 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000PSI(10*20M) ML 57,40 39.763,00$            $          2.282.396,20 

13 VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000PSI(10*15M) ML 58,54 38.060,00$            $          2.228.032,40 

14 MESÓN EN CONCRETO DE 3000PSI e= ,07M M2 3,24 79.058,00$            $             256.147,92 

15 ACERO DE REFUERZO KG 1359,08 6.131,00$              $          8.332.519,48 

16 RED HIDRAULICA DE 1/2" ML 21,90 10.751,00$            $             235.446,90 

17 RED HIDRAULICA DE 3/4" ML 8,00 11.970,00$            $                95.760,00 

18 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 33,00 30.701,00$            $          1.013.133,00 

19 RED SANITARIA DE 4" ML 30,00 23.214,00$            $             696.420,00 

ITEM DESCRIPCIÓN
CANTIDADES INICIALES

 
20 PUNTO SANITARIO DE 4" UND 12,00 79.686,00$            $             956.232,00 

21 PUNTO SANITARIO DE 3" UND 7,00 62.295,00$            $             436.065,00 

22 PUNTO SANITARIO DE 2" UND 10,00 43.235,00$            $             432.350,00 

23 CAJA DE INSPECCION ( 80*80*80M) UND 4,00 391.670,00$         $          1.566.680,00 

24 POZO SEPTICO UND 2,00 898.623,00$         $          1.797.246,00 

25 CAMPO DE INFILTRACION UND 2,00 817.334,00$         $          1.634.688,00 

26 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 3,60 64.379,00$            $             231.764,40 

27
PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000PSI e=10 CM INC MALLA 

ELECTROSOLDADA 
M2 34,70 77.471,00$            $          2.688.243,70 

28
PLACA ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI e= 10CM INC MALLA 

ELECTROSOLDADA 
M2 15,92 65.681,00$            $          1.045.641,52 

29
PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 10 CM INC MALLA 

ELECTROSOLDADA
M2 2,88 103.981,00$         $             299.465,28 

30 SUM E INST ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 30*30 CM M2 45,15 68.215,00$            $          3.079.907,25 

31 MURO EN BLOQUE N°5 M2 84,06 41.641,00$            $          3.500.342,46 

32 PAÑETE LISO SOBRE MURO M2 200,78 21.401,00$            $          4.296.892,78 

33 SUM E IINST ENCHAPE SOBRE MURO EN CERAMICA M2 97,08 48.653,00$            $          4.723.233,24 

34 SUM E INST DE APARATO SANITARIO BLANCO HUESO UND 15,00 249.488,00$         $          3.742.320,00 

35 SUM E INST DE LAVAMANOS BLANCO UND 12,00 102.165,00$         $          1.225.980,00 

36 SUM E INST DE ORINAL BLANCO UND 2,00 341.573,00$         $             683.146,00 

37 SUM E INST DE DUCHA SENCILLA UND 1,00 79.328,00$            $                79.328,00 

38 SUM E INST DE TANQUE AEREO 1000L UND 3,00 464.303,00$         $          1.392.909,00  
39 SUM E INST DE REJILLA EN PISO SIFON METALICO DE 3" UND 12,00 8.592,00$              $             103.104,00 

40 SUM E INST DE PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA M2 13,40 184.531,00$         $          2.472.715,40 

41

DIVISIONES METÁLICAS ENTAMBORADAS EN LAMINA COLL 

REOLLED CAL 18 PARA BAOS H: 1,5 M INC PUERTAS CON 

PASADORES Y VISAGRAS EN PINTURA COLOR BLANCO 

M2 34,35 136.875,00$         $          4.701.656,25 

42 VENTANA TIPO CELOSIA EN LAMINA M2 1,44 172.339,00$         $             248.168,16 

43 VENTANA METALICA (1,5*0,40M) CON VIDRIO FIJO INC POSTURA UND 4,00 204.592,00$         $             818.368,00 

44 PINTURA EN VINILO 3 MANOS M2 185,92 9.463,00$              $          1.759.360,96 

45 CERCHA EN ANGULO DE 1-1/2" * 1/8" ML 1,80 164.802,77$         $             296.644,98 

46
CORREA METALICA DE 3"* 1-1/2" CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y 

MONTAJE
ML 49,40 25.757,00$            $          1.272.395,80 

47 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL M2 63,11 34.914,21$            $          2.203.435,48 

48
SUM E INST CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO 

TRAPEZOIDAL
M2 10,56 43.848,90$            $             463.044,35 

49 PUNTO DE ILUMINACION CON BOMBILLO AHORRADOR UND 13,00 147.183,00$         $          1.913.379,00 

50 RED ELECTRICA ML 45,00 26.146,00$            $          1.176.570,00 

51 SUM E INST CAJA DE TACOS DE 9 CIRCUITOS UND 3,00 104.839,00$         $             314.517,00 

UTILIDAD (7%)

COSTO TOTAL PROPUESTA

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION(21%)

IMPREVISTO(2%)

100.064.210,17$                                                                                              

5.388.072,86$                                                                                                   

1.539.449,39$                                                                                                   

16.164.218,57$                                                                                                 

76.972.469,36$                                                                                                 

 
 
7.4.  CALIDAD.  Se realiza el recorrido con la compañía de los ingenieros y 

arquitectos de la oficina de planeación municipal a las diferentes instituciones 
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educativas en las cuales se hace el comparativo de lo contratado con lo construido 

y encontramos que las obras fueron construidas  según contrato los materiales 

son de buena calidad estos se encuentran estables al momento de la visita, se 

encuentran que en algunas obras no las tienen en funcionamiento se le requiere a 

planeación solicitar a los docentes que los coloquen al servicio de los 

estudiante…. 
 

8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 014-2017 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ. 
CONTRATISTA: CONSORCIO LUMINIARIAS CUBARÁ  
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINIARIAS TIPO LED PARA 
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.  
VALOR: $99.933.377 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA PARCIAL No.: 28 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA FINAL DE OBRA: 19 DE ENERO DE 2018 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 06 DE MARZO DE 2017 
 
8.1. OBSERVACIONES: 

 
8.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra pública Nº 014-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
 
CONTRATO SA-05-2017

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VR PARCIAL

1
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA 

ALUMBRADO PUBLICO 50 W
UND 112,00  $         644.545,00  $         72.189.040,00 

2 DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIA UND 108,00  $           43.362,00  $           4.683.096,00 

 $               76.872.136 

76.872.136,00$         

20% 15.374.427,20$         

2,00% 1.537.442,72$           

8% 6.149.770,88$           

99.933.776,80$         VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  
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8.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro: 
 
8.4.  CALIDAD 

 

Se realiza el recorrido y el conteo de estas luminarias en el momento de la visita 
se encuentran en funcionamiento se observa que es de buena calidad y están 
dentro de los parámetros solicitados en el contrato. 
 

8.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 

 

9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 011-2017 

CONTRATISTA: INGENIERÍA PROYECTOS Y TOPOGRAFÍA  
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO URBANO Y ACUEDUCTOS 
VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
PLAZO: DOS (02) MESES.  
VALOR: $95.606.233 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2017 
FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2017 
ACTA DE RECIBO FINAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
9.1. OBSERVACIONES: 

 
El objeto contractual pacta el “OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO URBANO Y 
ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ”. 
 
9.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

En el contrato de obra pública Nº 011-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VR PARCIAL

1 CONTROL DE AGUA BOCATOMA ML 40,00  $           28.905,00  $           1.156.200,00 

2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL GRANULAR M3 80,00  $           33.000,00  $           2.640.000,00 

3

CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES CON MALLA 

GALVANIZADA TIPO A CAL. 13 2X1X1(DONDE SE UTILIZARA 

80 M3 DE BASE Y 40 M3 SOBRE BASE CREANDO ASI UN 

MURO ESCALONADO)

M3 120,00  $         110.580,00  $         13.269.600,00 

4 INSTALACION DE GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE M2 120,00  $             7.341,00  $               880.920,00 

5
RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PERTENECIENTE A LA 

QUEBRADA
M3 60,00  $           19.500,00  $           1.170.000,00 

6 DESCAPOTE MANUAL Y CORTE DE RASTROJO M2 100,00  $             3.471,00  $               347.100,00 

7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR M3 2,00  $           33.000,00  $                 66.000,00 

8
REFUERZO EN LA BASE DEL SISTEMA DE CAPTACION Y 

DESARENADOR CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3
M2 1,23  $           25.849,00  $                 31.794,27 

9

CONSTRUCCION DE MURO BAJO CON 

DIMENSIONES(5M*0,4M*1) Y PLACA DE ( 

5M*2,20M*0,1M)EN C/T DE 3400 PSI EN SISTEMA DE 

CAPTACION  

M3 3,10  $         589.624,00  $           1.827.834,40 

10

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

CONCRETO DE 3400 PSI CON DIMENSIONES  DE 

1.2MX1.2MX1.2M

M3 1,00  $     1.112.246,00  $           1.112.246,00 

11
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 

UNION MECANICA .
ML 10,00  $         180.884,00  $           1.808.840,00 

CONTRATO SA-08-2017

REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO CASONA EL CHUSCAL 

 

12 SUMIISTRO E INSTALACION DE  REJILLA DE CAPTACION UND 1,00 517.567,00$         $               517.567,00 

13 ADECUACION SUPERFICIE PLACA DE FILTROS M2 32,20 2.739,00$              $                 88.195,80 

14 ADECUACION SUPERFICIE PARTE INTERNA DEL TANQUE M2 46,70 2.739,00$              $               127.911,30 

15
MANTENIEMIENTO PLACA DE FILTROS CON MORTERO 1:3 

IMPERMEABILIZADO
M2 32,20 26.694,00$            $               859.546,80 

16
MANTENIMIENTO DE TANQUE ALMACENAMIENTO CON 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 
M2 46,70 26.694,00$            $           1.246.609,80 

17
ENCHAPE EN PORCELANA (40*40M)PARTE INTERNA DEL 

TANQUE 
M2 161,00 62.688,00$            $         10.092.768,00 

18 PINTURA EN ACEITE PARA PLANTA EN GENERAL M2 671,00 10.877,00$            $           7.298.467,00 

19 ADECUACION SUPERFICIE PARTE INTERNA DEL TANQUE M2 46,00 26.026,00$            $           1.197.196,00 

20
MANTENIEMIENTO DE TANQUE ALMACENAMIENTO CON 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 
M2 46,00 26.694,00$            $           1.227.924,00 

21 VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS UND 1,00 449.908,00$         $               449.908,00 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO  EL CHUSCAL 

PRESUPUESTO MANTENIEMIENTO ACUEDUCTO CUBARA

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO LA ESPERANZA 
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22 DESCAPOTE Y CORTE DE RASTROJO M2 180,00 3.471,00$              $               624.780,00 

23 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR M3 1,08 33.000,00$            $                 35.640,00 

24
CERRAMINTO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE 

BOCATOMA EN ALAMBRE DE PUA Y MALLA ESLABONADA 
ML 120,00 56.607,00$            $           6.792.840,00 

25
CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

CONCRETO DE 3000 PSI CON DIMENSIONES DE 1,2X1,2X1,2M 
UND 1,00 1.112.246,00$      $           1.112.246,00 

26
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 

UNION MECANICA .
ML 15,00 180.884,00$         $           2.713.260,00 

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN PVC DE 4" UND 2,00 158.533,00$         $               317.066,00 

28
SUMINISTRO E INSTALCAION DE TEE UNION MECANICA EN 

PVC  DE 4"
UND 2,00 198.223,00$         $               396.446,00 

29 VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS UND 1,00 450.433,00$         $               450.433,00 

30 CONTROL DE AGUA BOCATOMA ML 40,00 28.905,00$            $           1.156.200,00 

31
ADECUACION SUPERFICIE DE ALETAS DEL SISTEMA DE 

CAPTACION PARA LA FUNDICION DE C/T DE 3400 PSI PARA 
M2 16,00 26.026,00$            $               416.416,00 

32
MEJORAMIENTO DE DEFLECTORES O ALETAS EN C/T DE 3400 

PSI H= 0,30
M3 2,40 615.147,00$         $           1.476.352,80 

33 MEJORAMIENTO DE TAQUILLA H= 0,50 M3 0,21 607.916,00$         $               127.662,36 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO PUERTO NUEVO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO ROYOTA 

 

34 DESCAPOTE Y CORTE DE RASTROJO M2 90,00 3.471,00$              $               312.390,00 

35 CONTROL DE AGUA EN BOCATOMA ML 20,00 28.905,00$            $               578.100,00 

36 LIMPIEZA SUPERFICIE DE CONCRETO M2 42,00 7.174,00$              $               301.308,00 

37 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR M3 3,20 33.000,00$            $               105.600,00 

38
REFUERZO DE DEFLECTORES O ALETAS EN C/T DE 3400 PSI 

CON DE PROFUNDIDAD DE 0,3 M 
M3 1,50 641.179,00$         $               961.768,50 

39
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON 

MORTERO  1:3 IMPERMEABILIZADO 
M2 33,00 26.694,00$            $               880.902,00 

40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 

UNION MECANICA .
ML 12,00 180.884,00$         $           2.170.608,00 

41
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=3" RDE 13,5 

UNION MECANICA .
ML 18,00 141.116,00$         $           2.540.088,00 

42
SUMINISTRO E INSTALCAION DE ABRAZADERA DE COLGAR 

TIPO PERA O SIMILAR PARA TUBERIA DE 4" 
UND 60,00 36.768,00$            $           2.206.080,00 

43 VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS UND 1,00 450.433,00$         $               450.433,00 

 $               73.543.248 

73.543.248,03$         

20% 14.708.649,61$         

2,00% 1.470.864,96$           

8% 5.883.459,84$           

95.606.222,44$         VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO SILENCIO 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

 
 

9.3. COSTOS 
 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
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vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 
 

9.4.  CALIDAD 
 
Luego de hacer visita a los acueductos encontramos el mantenimiento y arreglos 
realizados a los acueductos el cual a la visita se encuentran estables y 
funcionando no podemos dar un concepto del estado del IRCA en el momento ya 
que a la realización del informe no se nos a entregado este por parte de la 
secretaria de salud. 
 

9.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO… 
 

10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 012-2017 
 
CONTRATISTA: CONTELSA LTDA  
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR 
DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  
PLAZO: DOS (02) MESES.  
VALOR: $62.681.016 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2017 
FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA PARCIAL No.: 24 DE OCTUBRE DE 2017 
ACTA FINAL DE OBRA: 20 DE DICIEMBRE DE 2017 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

10.1. OBSERVACIONES: 
 
El objeto contractual pacta el “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA BASE MILITAR DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”. 
 
 

10.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de obra pública Nº 012-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VR PARCIAL

1 APERTURA DE HUECOS PARA POSTES Y TEMPLETES UND 16,00  $                   97.311,00  $                  1.556.976,00 

2 SUMINISTRO DE POSTES EN CONCRETO 8M *510 KGF UND 10,00  $                 537.500,00  $                  5.375.000,00 

3 HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACION DE POSTES UND 10,00  $                 109.158,00  $                  1.091.580,00 

4 VESTIDA DE POSTES PARA LINEA TRENZADA UND 10,00  $                 137.665,00  $                  1.376.650,00 

5
SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA TRENZADA 

3*2+1/0
ML 450,00  $                   14.212,00  $                  6.395.400,00 

6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 4 

CIRCUITOS
UND 7,00  $                 112.221,00  $                      785.547,00 

7 SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE AHORRADORA UND 20,00  $                 112.262,00  $                  2.245.240,00 

8 SALIDA TOMA CORRIENTE  120 V 180W UND 20,00  $                 121.408,00  $                  2.428.160,00 

9
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED CON BASE 

GIRATORIA 
UND 2,00  $             1.205.096,00  $                  2.410.192,00 

10 TEMPLETE A TIERRA EN BAJA TENSION UND 6,00  $                 196.378,00  $                  1.178.268,00 

11 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CONCENTRICO 1*8+8 ML 130,00  $                   11.540,00  $                  1.500.200,00 

12 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA PVC M2 25,37  $                   74.858,00  $                  1.899.147,46 

13 DESMONTE Y MONTE DE VENTILADOR UND 1,00  $                     2.615,00  $                          2.615,00 

14 PINTURA DE VINILO 3 MANOS M2 92,14 9.463,00$                      $                      871.920,82 

15 ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA (40*40) M2 21,47 62.403,00$                    $                  1.339.792,41 

16 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 17,10  $                     1.996,00  $                        34.131,60 

17 DEMOLICION MESON EN CONCRETO M2 3,60 28.833,00$                    $                      103.798,80 

18 RETIRO DE ESCOMBROS M3 0,45 9.234,00$                      $                          4.155,30 

19 MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,08 MTS M2 3,60 89.143,00$                    $                      320.914,80 

20 ACERO DE REFUERZO KG 57,95 6.131,00$                      $                      355.291,45 

21 PINTURA DE VINILO 3 MANOS M2 54,80 9.463,00$                      $                      518.572,40 

22 ENCHAPE PARA MUERO EN CERAMICA (,205*,205 M) M2 182,02 49.891,00$                    $                  9.081.159,82 

23 ENCHAPE PARA MESON EN CERAMICA (,205*,205) M2 17,00 49.891,00$                    $                      848.147,00 

24 ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA (,40*,40 M) M2 31,62 62.403,00$                    $                  1.973.182,86 

25
SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC 

ANTICORROSIVO
M2 5,09 81.852,00$                    $                      416.626,68 

26 PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA CON CHAPA M2 1,44 188.205,00$                 $                      271.015,20 

CONTRATO SA-02-2017

REMODELACION HABITACIÓN

REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS 

 

27 DEMOLICION LAVAPLATOS EN CONCRETO M2 0,95 28.833,00$                   27.391,35$                        

28 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FC # 10 M2 19,50 55.903,00$                   1.090.108,50$                  

29 ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA (,205*,205 M) M2 13,50 52.134,00$                   703.809,00$                     

30
SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC 

ANTICORROSIVO
M2 1,39 81.852,13$                   113.774,46$                     

31 PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA CON CHAPA M2 1,44 188.205,00$                271.015,20$                     

32 PINTURA DE VINILO 3 MANOS M2 26,32 9.463,00$                     249.066,16$                     

33 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" ML 5,55 18.829,00$                   104.500,95$                     

34 CODO DE 90" PVC DE 1" UND 1,00 7.798,00$                     7.798,00$                          

35 T PVC-P DE 1" UND 1,00 7.249,00$                     7.249,00$                          

36 CODO DE 45" PVC DE 1" UND 1,00 7.593,00$                     7.593,00$                          

37 LLAVE DE PASO DE 1" UND 1,00 37.824,00$                   37.824,00$                        

38
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO 

INOXIDABLE 1,4 M
UND 1,00 320.259,00$                320.259,00$                     

39 PAÑETE LISO SOBRE MURO M2 26,32 23.712,00$                   624.099,84$                     

40
CORREA METALICA DE 3"*1-1/2" CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y 

MONTAJE 
ML 10,80 26.229,00$                   283.273,20$                     

 $                      48.231.446 

48.231.446,26$               

20% 9.646.289,25$                  

2% 964.628,93$                     

8% 3.858.515,70$                  

62.700.880,14$               VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

ADMINISTRACION

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL PARCIAL 

REMODELACION COCINA AUXILIAR

 
 
10.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
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Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el cuadro. 
 
 

10.4.  CALIDAD 
 
Se hace la visita a la base militar lo cual se observa la obra realizada la cual se 
encuentra en buen estado y calidad en el momento de la vista. 
 

10.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 
 

11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 06-2017 
 
CONTRATISTA: CONSTRUDOTAR SAS 
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO 
Y GARAJE MUNICIPAL. 
PLAZO: DOS (02) MESES.  
VALOR: $49.974.624 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2017 
FECHA DE INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

11.1. OBSERVACIONES: 
 
El objeto contractual pacta el “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO Y GARAJE MUNICIPAL”. 
 

11.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de obra pública Nº 06-2017, se tienen como especificaciones 
técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor 
total. 
 

11.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro: 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VR PARCIAL

REMODELA

1 LOCALIZACION Y  REPLANTEO M2 10,90  $             4.200,00  $                 45.780,00 

2 DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE M2 2,00  $           27.300,00  $                 54.600,00 

3 DESMONTE DE CIELO RASO EN ICOPOR M2 10,35  $             4.560,00  $                 47.196,00 

4 DEMOLICION DE ENCHAPE DE  PISO EN CERAMICA EISTENTE M2 10,90  $           13.029,00  $               142.016,00 

5 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 280,00  $           43.199,00  $         12.095.720,00 

6 MORTERO DE PISO M2 10,90  $           25.279,00  $               275.541,00 

7 ENCHAPE EN CERAMICA M2 10,90  $           71.050,00  $               774.445,00 

8 GUARDAESCOBAS EN CERAMICA  H=0,10 ML 7,30  $           91.203,00  $               665.781,90 

9 MURO DE DIVISION EN SUPERBOARD M2 7,30  $           91.203,00  $               665.781,90 

10 MUERO EN  BLOQUE N°5 M2 4,00  $           45.580,00  $               182.320,00 

11 PAÑETE LISO SOBRE MURO M2 9,20  $           23.712,00  $               218.150,40 

12 ESTUCO M2 9,20  $           12.397,00  $               114.052,40 
13 PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE M2 1212,00  $             9.463,00  $         11.469.156,00 

14 INSTALACION DE LAMINAS DE ICOPOR PARA CIELO RASO M2 15,00 18.270,00$            $               274.050,00 

15
SUMIISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA INC. 

CHAPA Y PINTURA
UND 2,00 501.602,00$         $           1.003.204,00 

16
PUNTO ELECTRICO LUZ NORMAL CON BOMBILLO 

AHORRADOR 
UND 4,00  $         147.388,00  $               589.552,00 

17 PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTES UND 6,00 115.375,00$         $               692.250,00 

18 CINTA ANTIDESLIZANTE A= 10 CM  PARA PISO DE RAMPA ML 13,50 27.242,00$            $               367.767,00 

19
LAVADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA 

DE CONCRETO 
M2 230,00 7.436,00$              $           1.710.280,00 

20 POTON DE ACCESO GARAJE ALMACEN GL 1,00 1.256.358,00$      $           1.256.358,00 

SA-05-2017

 
GARAJE 

21
CONTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO E 

INSTALACION DE PORTON PARA GARAJE MUNICIPAL 
GL 1,00 1.865.445,00$      $           1.865.445,00 

CONSEJO 

MUNICIPAL 

22
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 

EN SAMBLASTIC CON CERRADURA MANJA Y GATOS
M2 4,00 561.394,00$         $           2.245.576,00 

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 1.550.000,00$      $           1.550.000,00 

24
SUMINISTRO E INSTALCAION DE LETRERO EN MADERA 

PULIDA 
UND 1,00 625.000,00$         $               625.000,00 

 $               38.456.810 

38.456.809,70$         

20% 7.691.361,94$           

1,95% 749.907,79$               

8% 3.076.544,78$           

49.974.624,21$         

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  

 
 
 
11.4. CALIDAD 

 

Se hace la revisión del contrato de obra el cual corresponde a las instalaciones de 
la alcaldía luego de hacer el recorrido se encuentra en buen estado y con la 
utilización de buenos materiales. 
 

11.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO… 

                 
12. CONTRATO DE OBRA No 17 DE 2017 
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SILVER SAS   
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL HOGAR INFANTIL LOS ENANITOS EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $46.837.291 
 

12.1. OBSERVACIONES: 
 

12.2. CANTIDADES DE OBRA 
 

En el contrato de obra 17 DE 2017, se tienen como especificaciones técnicas, las 
siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total 
 

12.3. COSTOS 
 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo 
con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro: 
 

UND CANT VR UNIT VR PARCIAL

1 DEMOLCION PAÑETE SOBRE MURO M2 33,19  $                 3.892  $                          129.175 

2 DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO M2 33,19 5.190,00$            $                          172.256 

3 PAÑETE LISO SOBRE MURO M2 33,39 21.401,00$          $                          714.579 

4 MURO EN BLOQUE N°5 M2 1,50 41.641,00$          $                            62.462 

5 SUM E INST ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA M2 33,19 48.654,00$          $                       1.614.826 

6 SUM E INST DE CIELO RASO EN PVC M2 15,4  $              89.251  $                       1.374.465 

7

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN TUBO 

CUADRADO 1" INC. ANTICORR INCLUYE MALLA 

ANTICORROSIVO Y PINTURA

M2 5,50 192.367,00$       $                       1.058.019 

8 DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI H=0,1 ML 1,40 29.811,00$          $                            41.735 

9 PUERTA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE M2 2,07 254.067,00$       $                          525.919 

10
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR PARA 

COCINA
UND 1,00 6.714.482,00$    $                       6.714.482 

11 EXCABACION EN MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO M3 2,00 29.462,00$          $                            58.924 

12 BASE EN CONCRETO DE 2500 PSI ML 40,00 42.562,00$          $                       1.702.480 

13
PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000PSI e=8 CM INC 

MALLA ELECTROSOLDADA 
M2 231,00 67.911,00$          $                    15.687.441 

14
SUMINISTRO E INST. DE BANCA EN POLIPROPILENO DE 

ALTO IMPACTO ORIGINAL 120*35*88*
UND 2,00 1.451.058,00$    $                       2.902.116 

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA 

CONCRETO

M2 231,00 14.155,00$          $                       3.269.805 

36.028.684,72$               

7.205.737,00$                 

720.000,00$                    

2.882.295,00$                 

46.836.716,72$               

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES INICIALES

TOTAL

UTILIDAD 8%

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 20%

IMPREVISTO 2%

ITEM VALOR CALCULADO

 
12.4.  CALIDAD 
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La calidad de la obra se encuentra ajustada a lo contratado en el momento de la 
visita los materiales se encuentran en buena calidad y estables.  
 

12.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO… 

 
13. CONTRATO DE OBRA  No 16 de 2017 

 
CONTRATISTA: COMAPAÑÍA FÉNIX D&DJ SAS   
OBJETO: MEJORAMIENTO DE ÁREA LOMBRICOMPOST DE SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $37.363.435 
 
13.1. OBSERVACIONES: 

13.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el contrato de obra16 de 2017, se tienen como especificaciones técnicas, las 
siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total 
 
13.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados 
en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 
019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la 
Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado por un 
valor  $ 37.363.435. 

 

13.4.  CALIDAD 

La calidad de la obra se encuentra dentro de las especificaciones del contrato 16 
de 2017 las cuales en el momento de la visita se encuentran en buena calidad y 
estables- 
 
13.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO…” 

 
Mediante Decreto N°024 del 30 de julio de 2014, la administración municipal emite 
el manual de contratación del MUNICIPIO DE CUBARA, anotándose que en lo 
que la comisión auditora verificó el mismo se encuentra ajustado a la normatividad 
vigente para esa época, y fue objeto de la actualización a que refiere como marco 
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normativo el decreto 1082 de 2015, a través del decreto 020 del 28 de julio de 
2016. 
 
Etapa precontractual 
 
La administración Municipal de Cubará, emitió acto administrativo motivado, donde 
dispuso la apertura del proceso contractual,   de  conformidad con lo previsto en el 
numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, y con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015;   la resolución de apertura  del proceso emitida en cada 
uno de los casos  estuvo precedida del análisis de  conveniencia y oportunidad del 
contrato;  los procesos contractuales contaron con los correspondientes  pliegos 
de condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24, 
ibídem, y con el Artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 
1082 de 2015, se describió la necesidad a satisfacer de conformidad  con lo 
enunciado en el Numeral 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1, ijusdem; se describió el objeto, 
especificaciones del  contrato a celebrar, atendiendo el Numeral 2 Articulo 
2.2.1.1.2.1.1, ijusdem. 
 
El análisis del sector determinado en Artículo 2.2.2.1.5.6 del Decreto 1082 de 
2015, se efectuó con base en  procesos de contratación ejecutados en años 
anteriores, dependiendo del objeto de los contratos, es decir se tuvo en cuenta el 
comportamiento histórico. 

En los procesos auditados, en cada uno de ellos se determinaron  los recursos 
necesarios para la ejecución de los procesos y las fuentes de financiación de los 
mismos y fueron expedidas previamente las disponibilidades presupuestales de 
que trata el artículo 71 del decreto 111 de 1996, en los pliegos se anota que el 
Municipio invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 
control social al proceso de contratación que se trata, a que se presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a 
que consulten los documentos del proceso en el SECOP dando cumplimiento de 
lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 

La Administración del Municipio de Cubará tuvo en cuenta lo dispuesto en el  
Artículo  19 del decreto 1510 de 2013  y el artículo 2.2.1.1.1.7.1decreto 1082 de 2015, 
como quiera que se dispuso la Publicación en página del SECOP(Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública) de los documentos  y de  los actos 
administrativos de los Procesos de Contratación, aviso de convocatoria, actas, 
adendas, acto de apertura, acta de cierre, informe de evaluación, acto de 
adjudicación, de los proyectos de pliegos de condiciones,  de los estudios previos, 
de las observaciones; de los pliegos definitivos y del contrato; los avisos 
publicados contenían la información sobre el objeto, plazo y características 

http://www.tesauro.com.co/PROCEDIMIENTOS/MATETAPASpagina_nueva_1.htm#ELABORACIÓN_Y_CONTENIDO_DE_LOS_PLIEGOS_D
http://www.tesauro.com.co/PROCEDIMIENTOS/MATETAPASpagina_nueva_1.htm#ELABORACIÓN_Y_CONTENIDO_DE_LOS_PLIEGOS_D
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esenciales de la respectiva licitación,   después de la adjudicación los documentos 
que se producen en el proceso se publican  dentro de los tres días consagrados 
en la norma, e igualmente se dio cumplimiento a tal obligación en los convenios 
revisados. 
 
La entidad adelantó un proceso contractuales bajo la modalidad de licitación 
referida como el  proceso LP 001  de 2017, por la suma de  por 592.691.522, cuyo 
objeto fue ““CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL DEL COMPLEJO SOCIAL, 

PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARA DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”,  que contó con estudios previos del 5 de junio de 2017; los pliegos de 
condiciones definitivos del 27 de junio de 2017 y  tres avisos de publicación,  los 
mismos fueron publicados en la pagina del SECOP los días  5 de junio de 2017 
tuvo un segundo aviso de publicación del 23 de junio de 2017 publicado el mismo 
dia y un tercer del 27 de junio de 2017, publicado el mismo dia en los cuales en lo 
que refiere a la cronología del proceso se corrió dos días hábiles dio cumplimiento 
a lo dispuesto  en el artículo  224 del decreto 019 de 2012, que modifico el   
numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y  que dispone que “..  Dentro de 
10 diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se 
publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días 
calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, ...” 

 
HALLAZGO N° 1. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: El artículo 18 de la resolución  494 del 24 de julio de 2017 
emanada de la Contraloría General de Boyacá,  dispone que “… las entidades 
rendirán mensualmente la información de la contratación a través de la 
plataforma SIA OBSERVATORIO, registrando todos los documentos 
contractuales expedidos durante el mes…”; el articulo 19 ijusdem establece 
que “…se entenderá por no presentada la cuenta o informes cuando no 
cumpla con los criterios establecidos a través del Sistema Integral de 
Auditorias SIA Contralorías, SIA Observa y con los criterios de esta 
resolución…”  
 
CONDICION: La administración Municipal de Cubará reporta a la Contraloría 
General de Boyacá, a través de la plataforma SIA OBSERVA, un total de 208 
contratos como suscritos por esa administración en la vigencia fiscal de 2017, 
no obstante con base en el trabajo de campo y la confrontación de la 
información reportada por el municipio a través del formatos 
formato_201709_f13a_agr, y de los contratos publicados en la plataforma del 
SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), se evidenció que el 
municipio efectuó un total de 237 contratos.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#30.3
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. 
CAUSA: Deficiencia en los registros y utilización adecuada de los recursos 
tecnológicos y humanos de la administración municipal. 
 
EFECTO: Lo advertido  incide negativamente en la calidad y confiabilidad de 
la información incumplimiento de los principios de Planeación, eficacia y 
eficiencia, de la Administración Municipal de Cubará[Boyacá]. 
 
 
HALLAZGO N° 2. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: El artículo 3 de la ley 152 de 1994, en su literal n, dispone que “ la 
Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto en  
artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los 
niveles nacional y territorial estarán conformados por una parte general de 
carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para 
efectos de la elaboración de los planes de inversión y con el propósito de 
garantizar coherencia y complementariedad en su colaboración, la Nación y 
las entidades territoriales deberán en mantener actualizados bancos de 
programas y de proyectos…”[negrilla y subrayado fuera de texto] 
 
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento 
para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, 
ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos 
del Presupuesto General de la Nación. 
 
Las entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeación, 
organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y 
sistemas de información para la planeación. El Departamento Nacional de 
Planeación organizará las metodologías, criterios y procedimientos que 
permitan integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de 
Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el 
reglamento; los proyectos que deben  hacer parte de mencionado banco de 
proyectos no solamente corresponden a los que se ejecuten puesto que un 
proyecto puede ser resultado de diferentes condiciones a saber;  situación 
problemática, una situación de riesgo o simplemente reunir algunas 
condiciones que permitirían obtener una situación deseada. 
 
CONDICION: En el Municipio de Cubará, no existe Banco de proyectos como 
tal, éste se encuentra conformado por los proyectos que el municipio ejecutó 
en el periodo auditado, desestimándose los elementos conceptuales básicos 
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de esta herramienta de planificación, dado que su objetivo es la formulación y 
relacionados directamente con los criterios de viabilidad de proyectos, ya que 
la preparación permite el análisis y precisión de los componentes que hacen 
que un proyecto sea viable. Estos son sometidos a revisión por parte de 
instancias que emiten los conceptos de viabilidad de los mismos y de esta 
manera prever los mecanismos para su  ejecución, se destaca que los 
proyectos que deben hacer parte de mencionado banco de proyectos no 
solamente corresponden a los que se ejecuten,  puesto que un proyecto 
puede ser resultado de diferentes condiciones a saber;  situación 
problemática, una situación de riesgo o simplemente reunir algunas 
condiciones que permitirían obtener una situación deseada. 
 
CAUSA: desatención de los elementos conceptuales básicos de esta 
herramienta de planificación puesto que su objetivo es la formulación y 
relacionados directamente con los criterios de viabilidad de proyectos, ya que 
la preparación permite el análisis y precisión de los componentes que hacen 
que un proyecto sea viable. Estos son sometidos a revisión por parte de 
instancias que emiten los conceptos de viabilidad de los mismos y de esta 
manera prever los mecanismos para su  ejecución. 
 
EFECTO: Eventual incumplimiento cumplimiento de los principios de 
Planeación, eficacia y eficiencia, de la Administración Municipal de CUBARÁ 
[Boyacá] puesto que la actuación administrativa NO puede ser improvisada 
sino que debe obedecer a una correcta planificación. 
 
HALLAZGO N° 3. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: El decreto 1082 de 2015,  Artículo 2.2.1.1.1.6.3.,  concordante con 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1., numeral 6,  establece que los  pliegos de condiciones   
deben contener  los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la 
asignación del Riesgo entre las partes contratantes. 
 
CONDICION: el Municipio auditado no identificó, evalúo ni asignó en ningún 
proceso de contratación riesgos  del proceso de cada contratación en 
particular, todos los estudios y pliegos contienen una idéntica matriz. 
 
CAUSA: Omisión en la adecuada estimación de los riesgos que puedan 
alterar el equilibrio económico del contrato con la eventual consecuencia de 
generar un detrimento de los recursos públicos. 
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EFECTO: Lo advertido  incide negativamente en el cumplimiento de los 
principios de Planeación, eficacia y eficiencia, de la Administración Municipal 
de Cubará[Boyacá] y deja en entredicho el cumplimiento de los Fines 
esenciales del Estado en cabeza en este caso del Municipio, ya que las 
autoridades administrativas deben propender porque todas las actuaciones 
adelantadas por ellas  obtengan la finalidad para la cual se otorgó la 
competencia y se autorizó la actividad, así la actuación administrativa no 
puede ser improvisada sino que debe obedecer a una correcta planificación y 
ello se predica con mayor razón cuando de la actividad contractual se trata. 
 

Etapa contractual  
 
Los contratos fueron elevados a documento escrito que contenía entre otras 
cláusulas,   el objeto y la contraprestación, según lo ha preceptuado el artículo 41 
de la Ley 80 de 1993, fueron  perfeccionados  con el correspondiente Registro 
Presupuestal, como lo demanda el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, los  
registros indicaron claramente el valor y el plazo de las prestaciones pertinentes. 
 
La entidad verificó, que los contratistas no estuviesen  incluidos en el boletín de 
Responsables Fiscales  y que no contaran con antecedentes disciplinarios  al 
tenor de lo dispuesto en  el numeral 2º del artículo 58 del Decreto 267 de 2000, 
concordante con lo dispuesto en el  Artículo  1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 
610/2000 
 
En cada uno de los contratos la garantía única de cumplimiento  fue aprobada por 
parte de la administración en acto administrativo motivado, acatando lo estipulado 
en el artículo 41 y 25, numeral 19 de la ley 80 de 1993. 
 
La Administración Municipal de Cubará,  determinó  el cumplimiento del objeto 
contractual a través de las actas donde la entidad reporta el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, y recibo a satisfacción de conformidad a lo dispuesto  
Art 11 de la Ley 1150 de 2007 y Numeral 1 Art. 14  de la Ley 80/93; la alcaldía  
efectuó las deducciones de ley, el descuento de retención en la fuente(estatuto 
Tributario Nacional), así como de los descuentos de destinación específica  
dispuestos en el estatuto de rentas del Municipio de Cubará. 
 

HALLAZGO N° 4. ADMINISTRATIVO 
 

CRITERIO:  El concepto del AIU corresponde al componente del valor del 
contrato, referido a gastos de Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidades 
(U), donde: Administración: comprende los gastos para la operación del 
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contrato, tales como los de disponibilidad de la organización del contratista, 
servicio de mensajería, secretaría, etc.; Imprevistos: El valor destinado a cubrir 
los gastos que se presenten durante la ejecución del contrato por los riesgos 
en que se incurre por el contratista y Utilidad: la ganancia que espera recibir el 
contratista. 
 
Los gastos de Administración y las imprevisiones deben estar debidamente 
justificadas, tasadas y probadas, pues de no presentarse y si cobrarse se esta 
ante la figura de cobro de lo no debido. 
 
CONDICION: En los contratos suscritos y ejecutados en la administración del 
Municipio de CUBARÁ, la entidad no verifica  la ejecución del ítem AIU 
(administración, imprevistos, utilidad). Se  establece como una Observación 
administrativa. 
 
CAUSA: deficiencia en las labores de supervisión. 
 
EFECTO: Incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en el manejo 
de los recursos públicos. 
 

Etapa Pos contractual 
 
En los contratos auditados se verificó que efectivamente se dispuso la liquidación 
de los contratos acorde a lo  previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, fueron suscritas las actas de liquidación total y contenían el Análisis 
del cumplimiento de las obligaciones del contrato, el  Análisis de la situación 
financiera final del contrato y se destacó el acuerdo de voluntades entre la 
administración Municipal y el respectivo contratista en relación con el balance final 
del contrato, las actas de recibo final fueron suscritas  por el contratista, el 
interventor, el supervisor y el ordenador del gasto. 
 

 
 

2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta    

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión del Factor de Rendición y 
Revisión de la cuenta del municipio de Cubará   es Deficiente,  debido a la 
calificación de 78,0, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 
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TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

100.0 0.10  10.0 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

86.7 0.30  26.0 

Calidad (veracidad) 70.0 0.60  42.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1.00  78.0 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control 
Fiscal, realizó el estudio y análisis de cuenta, informes y anexos que soportaron 
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones del MUNICIPIO DE 
CUBARÁ de la vigencia fiscal 2017, la cual fue presentada dentro de términos 
(15/02/2018), en medio magnético de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 494 del 24 de Julio de 2017, encontrando lo siguiente: 
 

 
FORMATO F01_AGR CATALOGO DE CUENTAS 

 
El Municipio de Cubará para el año 2017, registro un Activo por valor de 
$26.398’050.076, y un pasivo por valor de $ 5.503’638.259 que corresponde a 
cuentas por pagar  por valor de $3.044’797.139; Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social Integral por valor de $691.219, Pasivos estimados por 
$2.449’794.823; y depósitos terceros $8’355.078, y un patrimonio por valor de 
$21.652’769.710. 
 
Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto, el presupuesto del Municipio de Cubará para la vigencia 
2017 fue aprobado mediante el Acuerdo 0014 del 30 de noviembre de  2016 y el 
decreto de liquidación N°043 del 29 de diciembre de 2016 en la suma de 
$8.753’500.000; adicionado en $4.969.363.433; reducido en la suma de 
$259’705.410;  para un presupuesto definitivo de $13.463.158.023 y fueron 
realizados traslados presupuestales por la suma de $1.115’432.596,  tal como se 
indica en la matriz que a continuación se presenta: 

 

file:///C:/Users/Funcionario%20CGB/Desktop/AUDITORIA%20MUNICIPIO%20DE%20CUBARÁ%20VIGENCIA%202017/EJECUCION/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20CUBARÁ%202017.xlsx%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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Acto Administrativo  Presupuesto Inicial    Adición    Reducción  
 Traslados 

presupuestales  

Acuerdo 0014 del 30 de 
noviembre de  2016 y decreto de 
liquidación N°043 del 29 de 
diciembre de 2016          8,753,500,000        

Acuerdo 002           2,653,181,741  -    -    

Acuerdo 003   -    -                        564,260,410  

Acuerdo 005                              43,000,000  

Acuerdo 007                              12,500,000  

Acuerdo 008               375,627,687                     98,364,777    

Acuerdo 009               426,355,892      

Acuerdo 010               135,951,412      

acuerdo 012               271,286,269      

Acuerdo 013                           194,337,201  

Acuerdo 017                              51,404,000  

Acuerdo 018                  30,652,894      

Decreto 001               261,954,799   -    -    

Decreto 002   -    -                           12,360,030  

Decreto 003   -    -                           23,000,000  

Decreto 007                              14,000,000  

Decreto 009                                 6,000,000  

Decreto 010                              64,250,000  

Decreto 011               224,146,890      

Decreto 013                              35,491,691  

Decreto 016                     5,300,000      

Decreto 018                  13,554,844      

Decreto 019                                 6,000,000  

Decreto 020                  26,934,438      

Decreto 021               252,189,013      

Decreto 022                                 1,500,000  

Decreto 025                              10,790,000  

Decreto 026                                 1,784,000  

Decreto 028                  55,646,459      

Decreto 029                              53,988,152  

Decreto 030                  16,942,284      

Decreto 032                                 5,584,307  

Decreto 035               219,638,811      

Decreto 037                                 3,200,000  

Decreto 041                     161,340,633    

Resolución 014                                 4,916,165  

Resolución 020                                 7,066,640  

TOTAL          8,753,500,000          4,969,363,433                  259,705,410                 1,115,432,596  
Fuente: Actos administrativos de fijación y modificación del presupuesto. Municipio de Cubará. 

 

La información anterior se confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR, 
F08B_AGR- modificaciones del presupuesto, formatos de ejecución presupuestal, 
F06_AGR-  F07_ AGR, formatos que en su totalidad se encontraron diligenciados 
y en los formatos F08A_AGR, F08B_AGR, la información reportada en la columna 
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“acto administrativo” se diligenció erróneamente, puesto que allí se registró “ND”, 
cuando lo que se debió registrar fue el acto administrativo [acuerdo, decreto, 
resolución];  la información reportada en los formatos anteriores presenta 
diferencias con los actos administrativos, tal y como se deduce de la información 
que se contiene en la siguiente matriz: 
 

PRESUPUESTO FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

INICIAL 8,753,500,000 8,753,500,000   8,753,500,000 

ADICIONES 5,018,464,866 5,018,464,866 5,018,464,866 5,018,464,866 4,969,363,433 

REDUCCIONES 259,705,410 259,705,410 259,705,410 259,705,410 259,705,410 

CREDITO  1,296,055,063  1,296,055,063 1,115,432,596 

CONTRACREDITO  1,296,055,063  1,296,055,063 1,115,432,596 

DEFINITIVO 13,512,259,456 13,512,259,456   13,463,158,023 

Fuente: Actos administrativos de fijación y modificación del presupuesto. Municipio de Cubará y Formatos SIA 

 

Durante el año 2017, Municipio de Cubará efectuó traslados  interbancarios por 
valor de $2.366’964.134,99 
 
 
EJECUCION DE INGRESOS 
 
Los recursos SIN SITUACIÓN DE FONDOS en el municipio auditado se contraen 

a recursos del  SGP Educación Gratuidad, SGP Régimen Subsidiado Continuidad, 

ADRES, ETESA, Bono pensional salud, SGP salud, según el siguiente detalle: 

 

RECAUDO RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS  

SGP REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD / SECRETARIA DE SALUD / SGP   
SALUD ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL   ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 
ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2,056,698,256 

SGP EDUCACION GRATUIDAD SSF / ADMINISTRACION CENTRAL / SGP  
EDUCACIÓN ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL   ULTIMA DOCEAVA 
VIGENCIA ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

111,484,327 

BONO PENSIONAL  SIN SITUACION DE FONDOS  / SECRETARIA DE SALUD / 
RECURSOS FONPET S S F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

114,223,000 

ETESA / SECRETARIA DE SALUD / ETESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35,748,006 

TRANSFERENCIAS FOSYGA / SECRETARIA DE SALUD / FOSYGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2,440,479,925 

PARA SALUD / SECRETARIA DE SALUD / APORTES TRANSFERENCIAS Y 
COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

86,188,284 

/ FOSYGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7,835,298 

SGP FORZOSA INVERSIÓN AGUA POTABLE / ADMINISTRACION CENTRAL / 
SGP   AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO    ONCE DOCEAVAS 

182,668,248 
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VIGENCIA ACTUAL   ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TOTAL RECAUDO SIN SITUACION DE FONDOS 5,035,325,344 

 

El municipio de Cubará registro los recursos provenientes de convenios, y que 

fueron contabilizados como recursos en administración por un valor de 

$30.993.674. 

 

Según se desprende de los Formatos F06_AGR, F06_CDN y F03_CDN,  y de 

conformidad al trabajo de campo adelantado se  determina que los ingresos 

efectivos de la vigencia ascienden a $6.733.031.991; comprobando consistencia 

en la información: 

 

CONCEPTO 
FORMATO 

F06_AGR 

FORMATO 

F06A_CDN 

FORMATO 

F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA 

VIGENCIA 
11,768,357,335  11,768,357,335 6,764,025,665 

MENOS INGRESOS SIN SITUACION 

DE FONDOS 5,035,325,344 5,035,325,344 
0 

Menos: Ingresos sin afectación 

presupuestal (recursos en 

administración) 

0 0 30,993,674 

Rendimientos financieros por devolver   
                                   

0 

Menos: Recaudo de recursos para 

terceros 
0 0 0 

INGRESOS EFECTIVOS DE LA 

VIGENCIA 
6,733,031,991  

               

6,733,031,991 

               

6,733,031,991 

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y 

F06A_CDN 
0 0 0 

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y 

F03_CDN 
0 0 0 

 

EJECUCION DE EGRESOS 

 

A Efectos  de establecer los egresos efectivos de la vigencia y garantizar la 

conciliación de recursos se procede a determinar el monto exacto de los recursos 

sin situación de fondos, los traslados interbancarios y los gastos bancarios, así:  
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EJECUCION DE EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS 

CONTINUIDAD COBERTURA REGIMEN SUBSIDIADO / SECRETARIA DE SALUD / APORTES 
TRANSFERENCIAS Y COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 

94,023,582 

SGP   SALUD ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL   ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR 2,056,698,256 

RECURSOS FONPET S S F  114,223,000 

FOSYGA 2,440,480,756 

ETESA 35,748,006 

SGP  EDUCACIÓN    SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES    RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

27,332,560 

TRASNFERENCIA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI APOYO MATRICULA CALIDAD / 
ADMINISTRACION CENTRAL / SGP  EDUCACIÓN ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL   ULTIMA 
DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR 

73,450,376 

COFINANCIACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS / ADMINISTRACION CENTRAL / SGP   
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO    ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL   ULTIMA 
DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR 

182,668,248 

TOTAL PAGOS SSF 5,024,624,784 

 

EJECUCION DE EGRESOS 
 

Según se desprende de los Formatos F07_AGR, F07B_CDN y F03_CDN,  y de 

conformidad al trabajo de campo adelantado se  determina que los Egresos 

efectivos de la vigencia ascienden a $7.098’800.327; comprobando consistencia 

en la información: 
 

 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR_AGR 

FORMATO 

F07B_CDN 
FORMATO F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 12,123,425,111  12,123,425,111 7,408,789,179 

Egresos sin situación de fondos 5,024,624,784  5,024,624,784 0 

Mas cheques no cobrados en la vigencia                        0                    0  838,067,603 

Menos Reserva presupuestal vigencias 2016 0 0 826,238,152 

Menos Gastos bancarios 0 0 7,831,066 

Menos  Anticipos de contratos 0 0 313,987,237 

EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 
                    

7,098,800,327  
7,098,800,327 7,098,987,327 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y 

F07B_CDN 
0 0 0 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y 

F03_CDN_CDN 
0 0 

0 
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Una vez realizado el cruce de la información en el Formato F07_AGR tenemos 

unos egresos acumulados por $12.123.425.111 y se tienen unos egresos sin 

situación de fondos por $5.024.624.784, dando como resultado de egresos 

efectivos por $7.098.800.327; y el Formato F03_CDN se tienen un salida bancaria 

por $7.408.789.179, de los cuales hacen parte cheques pendientes de cobro por 

valor $838.067.603 recursos que efectivamente se desembolsaron en 2018, unas 

reservas presupuestales de la vigencia 2016 por $826.238.152, igualmente 

durante la vigencia 2017 se tienen unos gastos bancarios correspondientes a 

comisiones y demás por $7.831.066; y de la misma manera al cierre de la vigencia 

2017 se determinó que la administración entrego anticipos a terceros por cuantía 

equivalente a $313.987.237, los cuales no generaron movimientos presupuestales 

durante la vigencia 2017, por lo cual se puede determinar que los egresos 

bancarios efectivos de la  vigencia 2017 ascienden a $7.098.800.327. 
 

 

ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
 

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del Representante Legal y Pagador 
del contenido de la información suministrada por Municipio de Cubará, a éste 
Organismo de Control, y que la responsabilidad de la Contraloría General de 
Boyacá consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por sus directivas, que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento 
a las disposiciones legales y la opinión sobre el manejo presupuestal y el sistema 
contable, se emite el siguiente resultado: 
 

CONCILIACIÓN  DE RECURSOS  

SALDO ANTERIOR 4,553,075,485 

INGRESOS 11,254,213,139 

DISPONIBLE 15,807,288,624 

EGRESOS 11,595,157,268 

SALDO REPORTADO 4,212,131,357 

SALDO CONCILIADO 4,212,131,356 

SALDO EN BANCOS 3,374,063,753 

DIFERENCIA -838,067,603 
    Fuente: Formatos_201709_F01_AGR, F03_CDN, F06_AGR, F07_AGR y F11_AGR 
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Se concluye que en el cierre de tesorería se presenta una diferencia en 

$838.067.603, monto que corresponde a   los cheques  y trasferencias pendientes 

de cobro en la vigencia 2017 los cuales se hicieron efectivo en la siguiente 

vigencia(2018); la administración municipal toma la decisión de no dejar cheques 

en conciliación ni en constitución de cuentas por pagar de caja con el fin de 

establecer saldos reales en libros según la aplicación del nuevo marco normativo 

para entidades del gobierno  establecido por la Contaduría General de la Nación 

(Resolución 533 de 2015 hasta Resolución  484 de 2017) para lo cual se anexa 

tabla de cheques y trasferencias pendientes de cobro en la vigencia 2017.  

 

FECHA Nº COMP BENEFICIARIO  VALOR  

29-dic-17 2017000015 RUIZ RUIZ JOSE ALEXANDER           3,488,400  

29-dic-17 2017000016 BARON VILLAMIZAR BRIGGITTE XIMENA           2,998,602  

29-dic-17 2017000017  FREDY YECID PARRA GOMEZ           3,768,000  

29-dic-17 2017000018 SERGIO ANDRES GUILLERMO MOGOLLON PICO           7,262,950  

29-dic-17 2017000019 MALVERA EM SAS         18,759,000  

29-dic-17 2017000020 MARTINEZ VALDERRAMA FREDY EDUARDO           1,305,590  

29-dic-17 2017000021 JOHAN DUSEINTH VILLAMIZAR COBARIA           1,178,500  

29-dic-17 2017000022 AMILDE MANTILLA REINA              480,200  

29-dic-17 2017000023 OSORIO LOPEZ LUIS EDGAR           9,430,000  

29-dic-17 2017000024 MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA           2,278,700  

29-dic-17 2017000025 CARREÑO CONSTRUYE SAS         85,457,007  

29-dic-17 2017000026 
CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y 
SUMINISTROS ARDILA 

        16,448,437  

29-dic-17 2017000027 FLUJOTEC SAS           6,032,500  

29-dic-17 2017000028 DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO           5,287,229  

29-dic-17 2017000029 GEO-CONSTRUCCIONES CYC SAS         16,829,845  

29-dic-17 2017000030 JHON GERMAN MARTINEZ PLATA         16,202,320  

29-dic-17 2017000031 SALAMANCA SANCHEZ JHON JAIRO           4,977,000  

29-dic-17 2017000033 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE 
SAN MIGUEL 

             271,079  

29-dic-17 2017000033 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE 
SAN MIGUEL 

          7,582,556  

29-dic-17 2017000034 ALCALDIA ESPECIAL DE CUBARA           1,697,000  

29-dic-17 2017000035 MALVERA EM SAS         10,756,710  

29-dic-17 2017000036 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE 
SAN MIGUEL 

        28,000,000  

29-dic-17 2017000036 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE 
SAN MIGUEL 

        61,964,832  

29-dic-17 2017000037 MALVERA EM SAS         13,952,300  

29-dic-17 2017000038 APONTE TORRES ESTRELLA         13,675,936  

29-dic-17 2017000039 DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO         10,896,000  

29-dic-17 2017000039 DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO           4,795,600  



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- 

Página 40 de 
60 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 

Calle 19 N° 9-35 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

29-dic-17 2017000040 PARRADO CONSTRUCCIONES SAS         33,546,600  

29-dic-17 2017000041 MALVERA EM SAS         15,251,400  

29-dic-17 2017000042 JORGE ALBERTO TRIANA ARIAS           5,465,650  

29-dic-17 2017000043 SHIRLEY KATERINE MARIÑO ROJAS           2,802,838  

29-dic-17 2017000044 SERGIO ANDRES GUILLERMO MOGOLLON PICO         10,884,000  

29-dic-17 2017000045 COOTRANSCUBOY           2,263,200  

29-dic-17 2017000054 VARIOS         12,392,500  

29-dic-17 2017000054 VARIOS           1,697,400  

29-dic-17 2017000054 VARIOS           6,715,894  

29-dic-17 2017000054 JOVANI MEJIA               685,956  

29-dic-17 2017000054 VARIOS         15,000,000  

29-dic-17 2017000054 VARIOS              259,234  

29-dic-17 2017000054 VARIOS           1,400,700  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           6,835,000  

29-dic-17 2017000055 CONSORCIO INTER INFANTIL              909,236  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         15,024,583  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         18,360,000  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         12,722,081  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         13,607,500  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         34,887,313  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         15,466,287  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           2,865,500  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           1,546,500  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         45,509,210  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           2,639,972  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         13,528,178  

29-dic-17 2017000055 VARIOS              737,717  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         18,228,620  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           3,281,600  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           3,484,287  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         10,097,000  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           1,131,600  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           2,357,500  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           2,357,500  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           1,484,277  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           1,194,364  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         12,539,400  

29-dic-17 2017000055 VARIOS              471,500  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         65,191,900  

29-dic-17 2017000055 VARIOS         17,419,701  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           2,719,650  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           4,535,400  

01-EN -2017   VARIOS         37,424,761  

29-dic-17 2017000055 VARIOS           4,538,000  

29-dic-17 2017000055 VARIOS              829,800  

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO       838,067,603  
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2.1.1.3. Evaluación del  Sistema de Control  Interno 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión del Factor Control Fiscal 
Interno del municipio de Cubará   es CON DEFICIENCIAS,  debido a la calificación 
de 64.3, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

68.4 0.30  20.5 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

62.5 0.70  43.8 

TOTAL 1.00  64.3 
Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Sobre el sistema de  Control Interno, en desarrollo del ejercicio auditor practicado 
en el Municipio de Cubará, se determinaron deficiencias en el Sistema de Control 
Interno siendo prudente precisar que en principio, la oficina o dependencia de 
Control Interno, se encuentra definida en la Ley 87 de 1993, como uno de los 
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de 
medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la 
Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los 
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos. La actividad evaluadora 
adelantada por la oficina de Control Interno, está encaminada a determinar la 
efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad, y de esta manera servir 
de  apoyo  a la Alta Dirección en la toma de decisiones en búsqueda del 
cumplimiento de los fines estatales.  
 
Ahora, el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno 
y la ejecución de los controles establecidos, es una responsabilidad de los 
encargados de los diferentes procesos de la entidad y no de la Oficina de Control 
Interno, a la cual le corresponde desarrollar un papel evaluador y asesor 
independiente en la materia. El Modelo Estándar de Control Interno, resalta la 
función de la Oficina de Control Interno, de asesoría y evaluación dentro de un 
proceso retroalimentador y de mejoramiento continuo, de ahí que esta labor debe 
ser realizada de manera permanente y oportuna, asi las cosas, el rol que deben 

file:///C:/Users/Funcionario%20CGB/Desktop/AUDITORIA%20MUNICIPIO%20DE%20CUBARÁ%20VIGENCIA%202017/EJECUCION/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20CUBARÁ%202017.xlsx%23CFI!A1
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desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones 
públicas, se enmarca en cinco aspectos: valoración de riesgos, acompañamiento y 
asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del control, y relación con 
entes externos. [artículo 3,  Decreto 1537 de 2001] 
 
Asi mismo, el artículo 3° de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General 
de la Nación, dispuso que los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes hagan 
sus veces, tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la 
implementación del control interno contable, para así mantener la calidad de la 
información financiera, económica y social del ente público, de tal manera que 
haga sostenible el proceso de saneamiento contable efectuado.  
 
Precisado lo anterior, se estableció que las funciones de Control Interno en el 
Municipio de Cubará, están asignadas a la Secretaria del Interior y asuntos 
Públicos, la cual tiene como funciones principales que relacionadas con la 
Inspección de Policía, comisaria de familia, Almacén General del Municipio, 
SISBEN, asuntos indígenas, Educación cultura y deportes, familias en acción más 
familias, salud, auditoria en salud, régimen subsidiado, enlace de víctimas y 
archivo, estas funciones están desempeñadas y ejecutadas por el titular de la 
Secretaría y por el grupo de funcionarios de apoyo por un total de trece 
funcionarios [1 de libre nombramiento, 5 de carrera administrativa y 7 contratistas 
de apoyo a la gestión]. 
 
 

HALLAZGO N° 5. ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: El Modelo Estándar de Control Interno, resalta la función de la 
Oficina de Control Interno, de asesoría y evaluación dentro de un proceso 
retroalimentador y de mejoramiento continuo, de ahí que esta labor debe ser 
realizada de manera permanente y oportuna, asi las cosas, el rol que deben 
desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones 
públicas, se enmarca en cinco aspectos: valoración de riesgos, 
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del 
control, y relación con entes externos. [artículo 3,  Decreto 1537 de 2001] 
 
CONDICION: Se determinó que la Oficina Asesora de Control Interno durante 
la vigencia de 2017 No se realizó auditoria de control interno a ninguna de las 
dependencias o áreas de la administración municipal así como tampoco hubo 
lugar a auditoria al  área contable. 
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CAUSA: Ineficiencia en la realización y cumplimiento de las funciones de la 
Oficina Asesora de Control Interno. 
 
EFECTO: Control Interno deficiente. 
 
HALLAZGO N°6 ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO:El Modelo Estándar de Control Interno, resalta la función de la 
Oficina de Control Interno, de asesoría y evaluación dentro de un proceso 
retroalimentador y de mejoramiento continuo, de ahí que esta labor debe ser 
realizada de manera permanente y oportuna, asi las cosas, el rol que deben 
desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones 
públicas, se enmarca en cinco aspectos: valoración de riesgos, 
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del 
control, y relación con entes externos. [artículo 3,  Decreto 1537 de 2001] 
 
CONDICION: Al no adelantarse auditorías por parte de la oficina de control 
Interno, no fue dispuesta la suscripción de los eventuales planes de 
mejoramiento que propendieran por la mejora continua en el servicio, y el  
fomento  de la cultura del control. 
 
CAUSA: Ineficiencia en la realización y cumplimiento de las funciones de la 
Oficina Asesora de Control Interno. 
 
EFECTO: Control Interno deficiente. 
 
 
HALLAZGO  N° 7 ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: El Modelo Estándar de Control Interno, resalta la función de la 
Oficina de Control Interno, de asesoría y evaluación dentro de un proceso 
retroalimentador y de mejoramiento continuo, de ahí que esta labor debe ser 
realizada de manera permanente y oportuna, asi las cosas, el rol que deben 
desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones 
públicas, se enmarca en cinco aspectos: valoración de riesgos, 
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del 
control, y relación con entes externos. [artículo 3,  Decreto 1537 de 2001] 
 
 
CONDICION: En la administración municipal de Cubará se determinó que no 
existen políticas de administración de riesgo que contengan la identificación y 
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análisis de riesgo, precisándose que este debe ser un proceso permanente e 
interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando 
tanto los aspectos internos como externos que puedan llegar a representar 
amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con miras a 
establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, 
acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y la oficina de 
control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos. Al no 
tener lugar una efectiva evaluación y consecuente seguimiento, no se fomentó  
la cultura del control. 
 
CAUSA: Ineficiencia en la realización y cumplimiento de las funciones de la 
Oficina Asesora de Control Interno. 
 
EFECTO: Control Interno deficiente. 
 
 
HALLAZGO  N° 8 ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: El Modelo Estándar de Control Interno, resalta la función de la 
Oficina de Control Interno, de asesoría y evaluación dentro de un proceso 
retroalimentador y de mejoramiento continuo, de ahí que esta labor debe ser 
realizada de manera permanente y oportuna, asi las cosas, el rol que deben 
desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones 
públicas, se enmarca en cinco aspectos: valoración de riesgos, 
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del 
control, y relación con entes externos. [artículo 3,  Decreto 1537 de 2001] 
 
CONDICION: En la administración municipal de Cubará no existe un 
mecanismo para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética; 
no existe un mecanismo para promover la integridad en el actuar de sus 
servidores públicos, no se dispone autoevaluación de los líderes de los 
procesos, programas y proyectos así mismo no se dispone de mecanismos 
que permitan la evaluación de las políticas de recursos humanos, programas 
de formación y desarrollo, gestión de rendimiento y planes de bienestar. 
 
CAUSA: Ineficiencia en la realización y cumplimiento de las funciones de la 
Oficina Asesora de Control Interno. 
 
EFECTO: Control Interno deficiente. 
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2. 2 CONTROL DE RESULTADOS                

 
Como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el concepto del Control 
de Resultados, con base en los factores de Cumplimiento de Planes, Programas y 
Proyectos es Desfavorable, con fundamento en los siguientes: 
 

2.2.1 Factores Evaluados                     

2.2.1.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos        

Con fundamento en el trabajo de auditoria adelantado por la Contraloría se 
determinó que con referencia al factor evaluado, planes Programas y Proyectos, la 
administración Municipal de Cubará ha dado cumplimiento con una calificación de 
77.7 puntos, como a continuación se detalla: 
                                

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES 
MINIMOS 

Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 62.2 0.20 12.4 

Eficiencia 83.6 0.30 25.1 

Efectividad 80.8 0.40 32.3 

coherencia 78.6 0.10 7.9 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 77.7 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 

Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 
2.2.1.1.1. Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Cubará 
 
Mediante ACUERDO Nº 06 de mayo 27 del 2016 se aprueba el Plan de Desarrollo 
del municipio de Cubará, denominado “SEMILLAS DE OPORTUNIDAD PARA 
TODOS 2016 – 2019”, en desarrollo del ejercicio auditor se determinó que la 
construcción del mismo se fundamentó en la Guía Metodológica “Planeación para 
el desarrollo integral en la entidades territoriales - Kit Territorial  - el Plan de 
Desarrollo 2016-2019 y su construcción tuvo acatamiento a lo  preceptuado en el 
Artículo 342 de la Constitución, que prevé que en la adopción del plan de 
Desarrollo se debe hacer efectiva la participación de la ciudadanía en su 
elaboración, y fue sometido a consideración y aprobación por parte del Concejo 
municipal, atendiendo  la Ley 152 de 1994. 
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El plan de desarrollo contó con el correspondiente Plan Operativo Anual de 
Inversiones 2016-2019,  así como el Plan Indicativo, está contenido en cuatro ejes 
programáticos [Medio Ambiente, Social, Económico y el Institucional], y se 
proyectaron los recursos requeridos así como sus fuentes de financiación. 
 
El plan de desarrollo contiene 191 metas a ejecutar en el cuatrienio, de las cuales 
se obtuvo evidencia de  la ejecución de estas en la vigencia fiscal de 2017, que 
llevaron a determinar un cumplimiento del Plan de desarrollo proyectado para las 
vigencias 2016 y 2017, acumulado, CALIFICADO como DEFICIENTE, dado que 
su ejecución alcanza solamente un 62%, con referencia a lo que se encontraba 
proyectado a ejecutar, tal y como  se contiene en el siguiente cuadro: 
 
 

META DE PRODUCTO 
Meta 

proyectada 
2016-2017 

Meta 
ejecutada 
2016-2017 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

relativo 

Desarrollar acciones de apoyo al plan de trabajo del Comité de Víctimas 2 2 100% 
Garantizar el diseño e implementación de un plan de trabajo para el Consejos de Justicia 
transicional 2 2 100% 
Garantizar la implementación de una (1) estrategia para la atención humanitaria de 
emergencias 2 1 50% 
Garantizar el diseño y la implementación de una (1) estrategia de reparación simbólica y 
Recuperación de la memoria de las víctimas (Cultura) 2 1 50% 

Garantizar el desarrollo de un (1) plan de acción territorial para las víctimas fortalecido 2 2 100% 
Garantizar la implementación de un (1) programa de subsidios para la adquisición de 
vivienda para las víctimas 5 5 100% 

Llegar a entregar dotación escolar a 850 estudiantes al año 1700 850 50% 

Llegar a 136 niños o niñas vinculadas a programas de primera infancia 272 272 100% 
Desarrollar proyectos para la construcción, adecuación y/o mantenimiento de cuatro (4) 
escenarios deportivos de las instituciones educativas rurales y/o urbanas  4 4 100% 

aumentar cobertura de las raciones alimentarias a 1400 niños y niñas al año 2800 2800 100% 

Garantizar el pago de servicios públicos de las 23 sedes educativas 46 46 100% 

gestionar la instalación de un (1) wifi instalado en una institución educativa 1 1 100% 

Garantizar el funcionamiento de Seis (6) rutas de transporte escolar al año 12 12 100% 
Garantizar la dotación de material didáctico, audiovisual, mobiliario, equipos e 
implementos deportivos en las 23 sedes educativas 46 46 100% 

Desarrollar un programa anual de Alfabetización para personas mayores de 15 años 2 2 100% 

Desarrollar un (1) Programa anual de refuerzo escolar 2 1 50% 

Desarrollar Un (1) Programa anual de segunda lengua 2 1 50% 
Desarrollar procesos de apoyo y fortalecimiento a ocho (8) programas en el ámbito técnico 
y/o profesional 16 16 100% 

Desarrollar acciones para el fortalecimiento de una escuela de padres  2 0 0% 

Desarrollar Cuatro (4) acciones de apoyo a la semana de ciencia y tecnología 2 2 100% 
Dos (2) programas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de la 
tercera edad (Centro día) 2 2 100% 
Un (1) programa para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad 10 8 80% 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- 

Página 47 de 
60 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 

Calle 19 N° 9-35 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

Garantizar la dotación de Diez (10) escenarios deportivos en área rural  y/o urbano 5 3 60% 

Garantizar el mantenimiento de Cinco (5) escenarios deportivos del área rural y/o urbano 4 4 100% 

implementar una escuela deportiva con tres (3) nodos  6 6 100% 

apoyar el desarrollo de 24 eventos deportivos y deporte de alto rendimiento 12 12 100% 

Desarrollar acciones de apoyo y fortalecimiento a cuatro (4) festivales deportivos 2 2 100% 
apoyar la participación, capacitación y asistencia a cuatro (4) eventos artísticos y culturales 
fuera del municipio 2 1 50% 
Garantizar un proceso de gestión, apoyo y dotación de la biblioteca pública municipal al 
año 2 1 50% 
Garantizar el mantenimiento, conservación e inventario de la infraestructura del 
patrimonio cultural 2 1 50% 

Garantizar el desarrollo de doce (12) ferias, festivales y/o fiestas culturales del municipio 6 6 100% 

apoyar y dotar la escuelas de formación artística y cultural 17 8 47% 
fortalecer tres (3) Comités conciliadores en las comunidades  y grupos que solucionan sus 
propios conflictos de convivencia 6 1 17% 

realizar dos (2) Diplomados en Conciliación 1 0 0% 
diseñar e implementar dos (2) rutas para la atención de la violencia intrafamiliar y abuso 
sexual 4 2 50% 

Garantizar la realización de cuatro (4) acciones de fortalecimiento a la Comisaría de familia 2 2 100% 

Garantizar el fortalecimiento a los programas de familia (Familias en acción y Red Unidos) 2 2 100% 

Desarrollar cuatro (4) programas en derechos humanos y DIH 2 1 50% 

Garantizar un programa de prevención del reclutamiento en menores 2 1 50% 

consolidar la mesa de infancia y adolescencia activa participativa y con plan de trabajo 2 2 100% 
consolidar un (1) Comité comunitario de seguimiento de a las políticas de primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud 2 0 0% 
Garantizar la reactivación de un (1) consejo municipal de juventudes como espacio de 
participación 2 2 100% 

garatizar el funcionamiento y fortalecimiento de una (1) Inspección de policía  2 2 100% 
diseñar e implementar un (1) Plan de sensibilización y Educación vial para la consolidación 
de la paz regional 2 0 0% 
implementar 19 Comités comunitarios de vigilancia epidemiológica en el municipio de 
Cubará 8 8 100% 
Desarrollar una estrategia de información y educación en salud materno infantil anual en el 
Centro materno  2 2 100% 
Desarrollar una estrategia de información y educación en salud nutricional en el Centro de 
recuperación nutricional 2 2 100% 

hacer el seguimiento anual del Plan Territorial de Salud  2 2 100% 
Tener formuladas, implementadas y evaluadas por lo menos 4 rutas de atención integral 
entre el plan de intervenciones colectivas y el plan obligatorio de salud, con cada EAPB e 
IPS que tenga presencia en el municipio. 8 8 100% 
realizar auditoria recurrente y/o concurrente al 100% de las EAPB del régimen subsidiado 
que administran servicios de salud en el municipio 2 2 100% 
realizar inspección y vigilancia periódica al 100% de las EAPB del régimen contributivo que 
administran servicios de salud en el municipio 2 1.01 51% 
vincular al programa de crecimiento y desarrollo a 200 niños y niñas menores de 1 año, 
cada año 400 400 100% 

vincular al programa de crecimiento y desarrollo a 800 niños y niñas de 1 a 5 años, cada año 1600 1600 100% 
Gestionar un programa de actualización bianual en guías clínicas pediátricas para personal 
de salud del municipio. 2 2 100% 

vincular anualmente al programa de control prenatal a 70 mujeres gestantes 140 140 100% 
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vincular anualmente a los programas de detección temprana y protección específica del 
Plan Obligatorio de Salud a 3100 personas 3841 3841 100% 

alcanzar la atención en los servicios de salud de 6000 personas 4741 4741 100% 

realizar seguimiento al 100% de los prestadores de servicios de salud en el municipio 200 200 100% 

Desarrollar una estrategia de promoción del aseguramiento al sistema de salud 2 1 50% 
contar con un sistema de peticiones, quejas, reclamos y barreras de acceso como 
herramienta de gestión y seguimiento a las EAPB 2 2 100% 
tener una (1)  organización en salud fortalecidas en procesos de exigibilidad del derecho a 
la salud 1 1 100% 
Lograr adherencia del 100% de las IPS presentes en el municipio a los protocolos de la 
Vigilancia en Salud Pública vigentes en la nación. 1.25 1.25 100% 
realizar seguimiento a la caracterización y a las intervenciones de gestión de riesgo 
individual de las EAPB 2 2 100% 

tener actualizados los sistemas de información de salud del municipio 10 5 50% 
realizar tamizaje en salud mental por lo menos a 1.000 personas durante el cuatrienio en el 
municipio (población menor de edad) 450 450 100% 

realizar 2 monitoreos rápidos anualmente de cobertura de vacunación 4 4 100% 

Garantizar la actualización anual del Análisis de Situación de Salud del municipio 2 2 100% 
cubrir con acciones de caracterización, información,  educación y comunicación en salud a 
1300 familias 600 600 100% 
Contar con una (1) ruta formulada, implementada y evaluada para la atención integral del 
embarazo en niñas y adolescentes en el municipio. 2 2 100% 
Cubrir durante el cuatrienio con la estrategia de atención y prevención del embarazo en 
adolescentes del ICBF a por lo menos 1300 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 19 
años, en el municipio. 450 450 100% 
Implementar y evaluar la Estrategia de AIEPI clínico y comunitario en las instituciones que 
atienden a la primera infancia en el municipio. 4 4 100% 
Contar con protocolos de atención integral a las necesidades para eventos prioritarios en el 
territorio divulgados, implementados y con evaluación de adherencia en el 100% de las IPS 
presentes en Cubará. 2 2 100% 
implementar y evaluar la Estrategia de Ciudad, Ruralidad y Entornos Saludables en las 19 
veredas del municipio 8 8 100% 

realizar tamizaje en salud mental a 2000 personas en el municipio (población general) 800 800 100% 

contar con una red de salud mental comunitaria 2 2 100% 
Garantizar atención integral en salud a las víctimas de violencia intrafamiliar o de género 
que soliciten acompañamiento para restitución de sus derechos. 200 200 100% 
apoyar y gestionar un proyecto para la adquisición y dotación de una unidad de atención 
básica móvil 2 2 100% 
apoyar y gestionar un proyecto para la remodelación, ampliación y/o adecuación de 2 
puestos de salud en el área rural del municipio 1 0 0% 

apoyar y gestionar un proyecto para la dotación de 2 puestos de salud rural del municipio 1 0 0% 
realizar por lo menos una jornada de atención integral en salud en las 19 veredas del 
municipio 9 9 100% 

diseñar e implementar un proyecto para la comercialización de abono orgánico al año 2 1 50% 

Garantizar la implementación del 100% PGIRS 2016-2019 de Cubará 60 60 100% 

realizar la reforestación de cuatro (4) corredores ecológicos para la protección ambiental 2 0 0% 

realizar proyectos para el Mejoramiento y/o terminación de acueductos y alcantarillado 4 4 100% 

realizar proyectos para el Mejoramiento y/o terminación de acueductos y alcantarillado 2 2 100% 

tener cero predios con conexión ilegal al servicio de acueducto y alcantarillado 18 12 67% 

aumentar el recaudo de servicios públicos 200 196.8 98% 
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realizar y socializar ajuste del sistema tarifario a la comunidad bianualmente 2 2 100% 
diseñar, construir  y poner en funcionamiento una planta de tratamiento aguas residuales 
(PTAR) 1 0 0% 

producir el 60% del material vegetal requerido para la compensación ambiental  68 18 26% 
diseñar e implementar adecuaciones y/o acciones para el estímulo y mejoramiento de la 
separación en la fuente 2 1 50% 
implementar el 100% del plan de acción del Programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua (PUEAA) 75 75 100% 

diseñar e implementar un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA) anual 2 2 100% 
A2019, implementar y seguir un plan de trabajo anual del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIDEA) 2 2 100% 

implementar un Proyecto Ambiental Escolar con seguimiento anual (PRAES) 2 1 50% 
implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal de Cubará 
(PIGA)  2 2 100% 

implementar el Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Cubará (PSMV)  2 2 100% 
incentivar el desarrollo de tres experiencias para la mitigación y/o adaptación al cambio 
climático en el municipio de Cubará 2 2 100% 

fortalecer un proceso de lombricultura cada año 2 2 100% 

Garantizar la adquisición de 1 predio anual  2 0 0% 
A 2019 diseñar e implementar un (1) Plan de gestión para la atención de población 
colombiana en la Frontera 1 0 0% 
diseñar e implementar un (1) Plan de intercambio e integración cultura y deporte en la 
frontera 1 0 0% 

A 2019 diseñar e implementar un (1) Plan de intercambio comercial solidario en la frontera 1 0 0% 

Garantizar la entrega de veinticinco (25) subsidios para construcción de vivienda rural 15 7 47% 

Garantizar la entrega de veinte (20) subsidios para mejoramiento de vivienda rural 10 10 100% 
Garantizar el diseño, la construcción y puesta en funcionamiento de cuatro (4) 
biodigestores implementados 2 1 50% 

gestionar los estudios, diseños y/o construcción de tres (3) puentes hamacas 2 2 100% 

Garantizar el mantenimiento y/o reconstrucción de cuatro (4) puentes Hamacas 2 2 100% 

Garantizar la intervención de 4 caminos ancestrales  2 2 100% 

Garantizar el mejoramiento de 3 Km de vía en el territorio indígena 2 2 100% 

Garantizar la realización de 4 capacitaciones al comité comunitario de prevención del riesgo 2 1 50% 
gestionar la realización de un (1) Estudio, diseño o construcción del albergue para la 
comunidad indígena (Hogares de Paso) 1 0 0% 
gestionar la realización de un proyecto para el Estudio, diseño y/o adecuación de la Casa 
Comunal del Chuscal 1 1 100% 

Garantizar el funcionamiento de una (1) oficina de asuntos étnicos 1 1 100% 

Garantizar que todos los letreros públicos del municipio estén en dos lenguas  50 0 0% 

apoyar el desarrollo de cuatro (4) iniciativas en salud ancestral 2 1 50% 

Garantizar la implementación de 3 huertas comunitarias  1 0 0% 

Garantizar la siembra de 2000 especies nativas en torno a cuerpos los de agua 1000 0 0% 

Desarrollar 8 capacitaciones en primeros auxilios para accidentes ofídicos en la zona rural 4 0 0% 

Garantizar la entrega de 70 subsidios para adquisición de vivienda rural 166 166 100% 

Garantizar la entrega de 50 subsidios para adquisición de vivienda urbana 10 0 0% 

Garantizar la entrega de 150 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana y rural 106 106 100% 

adquirir Un (1) predio  para proyectos de vivienda 1 0 0% 
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Garantizar la formalización jurídica a los poseedores de 20 predios  que se encuentran a 
nombre del municipio  6 0 0% 

Garantizar la reposición de 200 bombillas para  alumbrado público en bombillas tipo LED  132 132 100% 

realizar dos (2) estudios y/o modernización del sistema de alumbrado público 1 1 100% 

 realizar tres (3) mantenimientos del sistema de alumbrado público 2 2 100% 

Garantizar la cobertura de luz eléctrica para 200  viviendas 80 80 100% 

realizar 4 proyecto para el pago de servicios públicos 8 6 75% 

realizar Un (1) estudio,  diseños y/o construcción de nuevas soluciones energéticas 1 0 0% 

Garantizar la conexión a gas domiciliario para Quinientas (500) viviendas 500 0 0% 

instalar ocho (8) señalizaciones vertical y horizontal  en la malla vial urbana  2 0 0% 

ejecutar cuatro (4) ampliaciones de  la malla vial urbana  2 0 0% 

realizar seis (6) mantenimientos de la malla vial urbana 2 2 100% 

ejecutar cuatro (4) construcciones de andenes y sardineles en malla vial urbana 1 0 0% 

mantener y/o pavimentar veinte (20) kilómetros  de vías terciarias 15 13.5 90% 

Garantizar la realización de diez (10) obras para enfrentar el invierno 4 0 0% 
Garantizar una (1) Formulación y aplicación de planes para enfrentar el cambio climático, y 
la prevención y atención de emergencias y desastres 2 2 100% 
 formular e implementar dos (2) proyectos para la prevención y atención de emergencias y 
desastres 1 1 100% 

realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento a la Defensa Civil  2 1 50% 
realizar una (1) Formulación para la construcción de estación o subestación del cuerpo de 
bomberos  1 0 0% 

realizar dos (2) mantenimientos y/o ampliaciones de la Infraestructura Pública Municipal 1 1 100% 

Garantizar cinco (5) centros comunales construidos o con mantenimiento 3 2 67% 

realizar mantenimiento de la infraestructura de la plaza de mercado 1 0 0% 

construir o mantener seis (6) parques o zonas sociales del municipio 3 1 33% 

Garantizar la construcción o mantenimiento de cuatro (4)  parques infantiles 2 1 50% 

realizar estudios y diseños y/o construcción de una manga de coleo 0.25 0 0% 

diseñar y/o construir una plaza de ferias municipal 0.25 0 0% 

adquirir tres (3) predios  para la construcción de nuevos proyectos 3 0 0% 

A 2019 ejecutar dos (2) adecuaciones al cementerio municipal 1 1 100% 

reubicar el COSO municipal 1 0 0% 

diseñar y/o construir un terminal de transporte  0.25 0 0% 
A  2019, Garantizar la gestión para los estudios y diseños o construcción del hotel o posada 
turística 1 0 0% 

realizar un (1) estudio, diseño y/o construcción de la casa de la cultura  1 0 0% 

instalar dos (2) Puntos  wifi 0.5 0 0% 

realizar un (1) estudio, diseño o construcción del centro de convivencia 1 0 0% 

realizar cuatro (4) fortalecimientos a la Secretaria de Planeación e Infraestructura Publica 2 2 100% 
A 2019. formular y/o implementar un proyecto de estratificación socioeconómica rural 
colona 1 0 0% 

actualizar  o ajustar y difundir el Esquema de Ordenamiento Territorial 1 1 100% 
pagar el 100% de los servicios de evaluación y seguimiento realizados por la autoridad 
ambiental 200 100 50% 

Garantizar la ejecución del 100% del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 172 172 100% 
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diseñar y construir el alcantarillado pluvial de Cubará 80 0.5 1% 
Desarrollar cuatro (4) gestiones y/o acciones para el fomento de la explotación bovina 
mediante la intervención de los aspectos sanitarios, nutricionales, genéticos comerciales y 
de transformación 2 0 0% 
Desarrollar cuatro (4) gestiones y/o acciones para el fomento de la explotación bovina 
mediante la intervención de los aspectos sanitarios, nutricionales, genéticos comerciales y 
de transformación 108 48 44% 
gestionar la realización de dos (2) Intercambios de conocimientos técnicos y Cuatro (4) 
capacitaciones para productores de Cubará 3 1 33% 
Garantizar el desarrollo de Cuatro (4) proyectos de fortalecimiento para el apoyo para la 
explotación de especies menores en el municipio de Cubará 2 1 50% 
fomentar el establecimiento y sostenimiento de 36 cultivos agrícolas, como caña, cacao, 
cítricos, frutales entre otros en el municipio de Cubará 18 9 50% 
fomentar el establecimiento y sostenimiento de 36 cultivos agrícolas, como caña, cacao, 
cítricos, frutales entre otros en el municipio de Cubará 1 0 0% 
fomentar el establecimiento y sostenimiento de 36 cultivos agrícolas, como caña, cacao, 
cítricos, frutales entre otros en el municipio de Cubará 2 0 0% 
Garantizar la asistencia técnica a 100 usuarios facilitando la maquinaria y equipos de uso 
agrícola para el mejoramiento o diversificación de los suelos 50 25 50% 
Desarrollar ocho (8) programas de insumos para prevenir y mitigar la desnutrición en la 
población vulnerable 2 1 50% 
Desarrollar ocho (8) programas de insumos para prevenir y mitigar la desnutrición en la 
población vulnerable 2 1 50% 
Desarrollar ocho (8) programas de insumos para prevenir y mitigar la desnutrición en la 
población vulnerable 2 0 0% 

formular e implementar un (1)  plan turístico del municipio de Cubará 1 0 0% 

incentivar y consolidar una agremiación para el mejoramiento de los servicios turísticos 2 1 50% 

Garantizar la entrega de cuatro (4) dotaciones para la  maquinaria agrícola del municipio 2 1 50% 
diseñar e implementar un (1) programa para Garantizar el transporte y almacenamiento de 
carne en canal bovina para el consumo en el municipio 2 1 50% 
ampliar, promover e incentivar a 20 los programas de formación básica y técnica 
disponibles en el municipio 26 26 100% 

Garantizar la ampliación de 60 cupos en los programas agropecuarios del municipio 30 15 50% 

gestionar la actualización y desarrollo de un proyecto para el distrito de riego 1 0 0% 

diseñar y poner en funcionamiento un (1) centro de abastecimiento de alimentos municipal 2 1 50% 
Garantizar el desarrollo de 4 ciclos de capacitación y fortalecimiento a las organizaciones, 
fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio 2 2 100% 
Garantizar el apoyo a cuatro (4)  pequeñas microempresa, asociaciones o fundaciones sin 
ánimo de lucro 2 2 100% 

Desarrollar 40 sesiones de gobiernos en la calle y la vereda 16 4 25% 
Garantizar 40 acciones de seguimiento al avance del tablero de mando del plan de 
desarrollo 16 12 75% 

Garantizar la actualización de un (1) manual de procesos y procedimientos de la alcaldía 1 0 0% 

Garantizar (4) acciones de fortalecimiento y mantenimiento del Archivo municipal 2 2 100% 

Desarrollar cuatro (4) Programas de bienestar laboral 2 1 50% 

Desarrollar cuatro (4) Programas de incentivos laborales 2 2 100% 

Garantizar la implementación de un (1) nuevo Manual de funciones 1 0 0% 
Garantizar la implementación de los procesos de la oficina de control interno de la 
administración municipal 2 0 0% 

PORCENTAJE  DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON REFERENCIA 
A LO PROYECTADO PARA LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017 62% 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF- 

Página 52 de 
60 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 

Calle 19 N° 9-35 piso 5 Teléfono 7422011 Fax 7426396 

www.cgb.gov.co;  controlfiscalboyaca@gmail.com 
 

Fuente: Plan de desarrollo y Ejecución Presupuestal vigencias 2016 y  2017  

 
 
2.2.1.1.1. Ejecución del Programa de Alimentación Escolar de la vigencia 2017-
Municipio de Cubará 
 
En desarrollo del programan de alimentación escolar, el municipio de CUBARÁ 
suscribió contratos por la suma de $978’326.216, de los cuales se ejecutaron 
recursos en cuantía de $830’355.969, destacándose que este fue el valor de las 
raciones alimenticias efectivamente entregadas a los estudiantes tal y como quedo 
plenamente establecido y contenido en las correspondientes actas de liquidación 
de los convenios suscritos para garantizar la alimentación de los estudiantes.  El 
detalle de los recursos ejecutados se contiene en el siguiente cuadro: 
  

RECUROS APROPIADOS Y EJECUTADOS EN ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2017. 
Contrato 
y/o 
Convenio  

Fuente de 
financiación 

OBJETO  Valor Total    Valor Ejecutado    
 Valor 
Ración   

raciones 
pagadas 

Contrato de 
cooperació
n N°001 de 
017 

Recursos 
Departamento 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL 
SERVICIO DE ALIMENTACION A LA POBLACION 
ESTUDIANTIL EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD DE LAS SEDES RURALES Y 
URBNAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI DEL 
MUNICIPIOD E CUBARA EN CUMPLIMIENTO AL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 156 Y 279 
DE 2017 CELEBRADO ENTRE ELD EPARTAMENTO 
DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA  

261,954,798  184,807,870 1,570.69  117,660  

SGP 
Alimentación 
Escolar  

7,876,190 7,487,905 1,570.69  4,767  

Contrato de 
cooperació
n N°002 de 
017 

Recursos 
Departamento 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL 
SERVICIO DE ALIMENTACION A LA POBLACION 
ESTUDIANTIL EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD DE LAS SEDES RURALES Y 
URBNAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI DEL 
MUNICIPIOD E CUBARA EN CUMPLIMIENTO AL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 602 Y 482 
DE 2017 CELEBRADO ENTRE ELD EPARTAMENTO 
DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA  

                   
277,989,127  

260,653,579 
               

1,570.69  
                     
165,948  

SGP 
Alimentación 
Escolar  

                         
9,680,411  

6,688,779 
               

1,570.69  
                           
4,258  

  

TOTALES 557,500,526 459,638,133   292,635 

  

RECURSOS DEPARTAMENTO 539,943,925 445,461,449   283,609 

  

RECURSOS SGP ALIMENTACION ESCOLAR 
MUNICIPIO  

17,556,601 14,176,684   9,026 
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Con base al trabajo de campo realizado se verificó que el Municipio de Cubará, 
durante la vigencia fiscal de 2017, dio cumplimiento al Programa de Alimentación 
Escolar. 
 
Los recursos asignados para el programa fueron incorporados al presupuesto 
mediante los correspondientes actos administrativos. 
 
La ejecución de los recursos se hizo a través del contrato suscrito con la 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE SAN MIGUEL, al tenor 
de lo establecido en el Estatuto General de la Contratación pública. 
 
El operador “ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE SAN 
MIGUEL”  dio cumplimiento a los términos contenidos en el convenio, en los 
aspectos convenidos, en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad, tal y como se 
sustrae de los informes y documentos soportes de los las actividades ejecutadas. 
 
Los valores liquidados y efectivamente pagados corresponden a las raciones 
suministradas. 
 
 
2. 3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Como resultado de la auditoría practicada el concepto sobre el componente de 
Control financiero y presupuestal es FAVORABLE,  debido a la calificación de 
83.3 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE CUBARÁ 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

2. Gestión presupuestal 
83.3 1.00 83.3 

Calificación total   1.00 83.3 
Concepto de Gestión 
Financiero y Presupuestal 

Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL -Elaboró: Comisión de auditoría 
 

../../AUDITORIA%20MUNICIPIO%20DE%20SABOYA%20VIGENCIA%202017/EJECUCION/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20SABOYA%202017.xlsx#VARIABLES!A1
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2.3.1 Factores Evaluados      

2.3.1.1  Gestión Presupuestal       
 
 
La opinión del Factor de Gestión Presupuestal  es EFICIENTE,  debido a la 
calificación de 83.3, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 

Fuente: Auditoría MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Se verificaron los procedimientos de  preparación, elaboración, presentación, y 
aprobación  del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del municipio al 
Concejo Municipal el cual se dio en los términos y plazos establecidos, en los  
artículos 26 y 32, de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 
1551 de 2012; articulo 91 ibídem, concordante con lo dispuesto en el articulo 47 y 
51 del decreto 111 de 1996  el presupuesto fue Aprobado mediante el Acuerdo 
0014 del 30 de noviembre de  2016 y liquidado mediante  decreto de N°043 del 29 
de diciembre de 2016 en la suma de $8.753’500.000; adicionado en 
$4.969.363.433; reducido en la suma de $259’705.410;  para un presupuesto 
definitivo de $13.463.158.023(según actos administrativos), pero según la 
información reportada en los formatos SIA,  el presupuesto definitivo fue por la 
suma de $13.512’259.456. 
 
2.3.1.1.1  Presupuesto de Ingresos      
 

Variación del Presupuesto de Ingresos 

Rubro  Inicial   Definitivo  % Variación 

INGRESOS   8,753,500,000    13,512,259,456  54% 

   INGRESOS CORRIENTES – TRIBUTARIOS      621,500,000      1,048,056,867  69% 

      IMPUESTOS INDIRECTOS      251,500,000         673,056,867  168% 

      IMPUESTOS DIRECTOS      370,000,000         375,000,000  1% 

   INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS   5,704,000,000      6,776,425,893  19% 

   INGRESOS DE CAPITAL                       -        2,741,524,353    

      RECURSOS DEL BALANCE                       -        2,741,524,353    

../../AUDITORIA%20MUNICIPIO%20DE%20SABOYA%20VIGENCIA%202017/EJECUCION/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20SABOYA%202017.xlsx#'EVALUACION FINANCIERA'!A1
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   VENTA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS   2,052,000,000      2,570,252,344  25% 

      SALUD   2,052,000,000      2,570,252,344  25% 

   VENTA DE SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES Y ASIMILADAS      376,000,000         376,000,000  0% 

      SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS      376,000,000         376,000,000  0% 

  Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2017. 

 
HALLAZGO  N° 9 ADMINISTRATIVO 
 
CRITERIO: el decreto 111 de 1996 en sus artículos 13, 14 y 15, disponen que 
el Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los 
contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, 
del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones (Ley 38/89, 
artículo 9o. Ley 179/94, artículo 5o.); que el año fiscal comienza el lo. de enero 
y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no 
podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que 
se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10), y que el 
presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere 
realizar durante la vigencia fiscal respectiva. 
 
CONDICION: El Municipio de Cubará, dispuso una variación del presupuesto 
en un  54%, con referencia al presupuesto inicial donde se denota una eventual 
y deficiente programación y estimación del presupuesto. 
 
CAUSA: deficiente planificación presupuestal. 
 

EFECTO: eventual contravención de los principios  Planificación,  
Universalidad presupuestal. 

 
En lo que refiere a la ejecución presupuestal de Ingresos la misma se contiene en 
el siguiente cuadro: 

Ejecución Presupuestal de Ingresos 
Rubro  Definitivo   Recaudos   % de Recaudo   Por Recaudar  % Por recaudar 

INGRESOS   13,512,259,456    11,768,357,335  87%         1,743,902,121.13  13% 

   INGRESOS 
CORRIENTES - 
TRIBUTARIOS     1,048,056,867      1,354,803,360  129%           (306,746,493.00) -29% 

      IMPUESTOS 
INDIRECTOS        673,056,867         978,846,727  145%           (305,789,860.00) -45% 

      IMPUESTOS 
DIRECTOS        375,000,000         375,956,633  100%                  (956,633.00) 0% 

   INGRESOS 
CORRIENTES - NO 
TRIBUTARIOS     6,776,425,893      7,401,555,152  109%           (625,129,259.37) -9% 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#5
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   INGRESOS DE 
CAPITAL     2,741,524,353           88,473,747  3%         2,653,050,605.80  97% 

      RECURSOS DEL 
BALANCE     2,741,524,353           88,473,747  3%         2,653,050,605.80  97% 

   VENTA DE 
SERVICIOS 
ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS     2,570,252,344      2,582,167,514  100%             (11,915,170.30) 0% 

      SALUD     2,570,252,344      2,582,167,514  100%             (11,915,170.30) 0% 

   VENTA DE 
SERVICIOS 
EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES Y 
ASIMILADAS        376,000,000         341,357,562  91%              34,642,438.00  9% 

      SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS        376,000,000         341,357,562  91%              34,642,438.00  9% 

  Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2017. 

 
El Municipio de Cubará, ejecutó el 87% del presupuesto definitivo de ingresos, 
siendo auditado en su totalidad, donde se destaca el recaudo de los   Ingresos 
Tributarios con el 126%, seguido de los no tributarios con el 109%., A nivel general 
se advierte DEFICIENCIA en la ejecución del presupuesto de Ingresos quedando 
pendiente por recaudar  un 13% de lo estimado. 
 
Además de los recursos incorporados al presupuesto por los actos administrativos 
correspondientes, el municipio registro ingresos Tributarios por la suma de 
$306,746,493, y NO tributarios por la suma de $625’129,259.37. 
 
 
2.3.1.1.1  Presupuesto de Gastos      
 
Se realizó seguimiento  a las obligaciones que afectaron el presupuesto de gastos 
de la muestra escogida, para corroborar y verificar que se encuentren legalmente 
soportados, así como aquellos comprobantes  mediante los cuales se cancelan los 
contratos seleccionados  para su correspondiente estudio en sus diferentes etapas 
(precontractual.- contractual y pos contractual) en los cuales se evidenció el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
 Informe de supervisión por parte del interventor y/o supervisor del contrato, y/o 

acta de recibo a satisfacción, y/o acta de avance y/o acta de recibo final, según 
aplique a cada una de las modalidades de contratación. 

 Factura de venta y/o Cuenta de cobro de acuerdo a las obligaciones tributarias 
y legales del contratista. 

 Informe del contratista 
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 Planillas de seguridad social del contratista, en caso que tenga personas 
vinculadas para cumplir con el objeto del contrato es necesario allegar pago de 
seguridad social del personal vinculado o certificación de revisor fiscal o 
representante legal de conformidad el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y  el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007. 

 Fotocopia del Registro Único Tributario Rut. 

 Certificado de existencia y representación de Cámara de Comercio según 
aplique. 

 En cuanto a los comprobantes de egreso se les verificó que éstos correspondan a 
la vigencia de estudio, además de verificar que el  rubro presupuestal afectado 
igualmente corresponda al aprobado en el acto administrativo correspondiente. 

  

Igualmente se verifico la aplicación de los descuentos tanto del orden Municipal 
como Nacional, observándose el cumplimiento de lo establecido en los actos 
administrativos que los reglamentan.  
 

Ejecución Presupuestal de Gastos  

  

Apropiación 
definitiva 

Compromisos  

Concepto  
Presupuesto 

Inicial 
Valor % valor 

% 
Part 

PRESUPUESTO DE GASTOS     14,031,670,276      12,545,103,132  89% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       1,782,500,000      2,154,917,074  15%     2,068,954,429  96% 

   GASTOS DE PERSONAL       1,550,416,000      1,723,102,751        1,677,669,998    

   GASTOS GENERALES          232,084,000         431,814,323           391,284,431    

INVERSIÓN       6,971,000,000    11,876,753,202  85%   10,476,148,703  88% 

   SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES       6,971,000,000    11,876,753,202      10,476,148,703    

  Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2017. 

Del presupuesto de gastos se disponen para funcionamiento recursos que 
representan el 15% del total presupuestado y el restante 85% para inversión. Vale 
precisar que debido al alto porcentaje de recursos para funcionamiento (15%) 
representados en $2.068’954.429 y el bajo nivel de recursos propios 
$1.354’803.360 el municipio adolece de capacidad de autosostenimiento y 
autofinanciamiento. 
 
A las  cuentas de suministro y compra se les verificó que  se les diera el  ingreso 
de los elementos adquiridos a Almacén General, observándose  que los registros 
son elaborados en forma manual. 
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El Municipio  de Cubará no posee el software de activos fijos, y una vez lo tenga 
que debe ser integrado con las demás dependencias, Tesorería, Presupuesto y 
Contabilidad que permita un ágil y oportuno registro, que dé confiabilidad en las 
cifras arrojadas en cada una de las áreas  y contribuya a la toma de decisiones.  
 
 

Del presupuesto total de gastos  aprobado por valor de $14,031,670,276, se 
comprometió la suma de $12,545,103,132, que corresponde al 89 % del total 
aprobado, con obligaciones por la suma de $12.123’425.110 y giros por la suma 
de $12.123’425.110 que equivale al 100% del total de obligaciones, quedando sin 
cuentas por pagar y un  presupuesto sin ejecutar por la suma de $1.486’567.143 
que  equivale al  11% del total presupuestado. Como se puede observar la cifra 
que quedo sin ejecutar  es muy representativa. 
 
Revisadas las transferencias efectuadas al Concejo y Personería se comprobó 
que esta se ajustan a lo establecido en el artículo 10 de  la ley  617 de 2000. 
 
2.3.1.2. Recursos Sector Cultura  

 
El municipio de Cubará durante la vigencia fiscal de 2017 no destinó recursos para 
la preservación del patrimonio cultural ni efectuó pagos por tal concepto. 
 

EJECUCION RECURSOS PATRIMONIO CULTURAL 

FUENTE  PRESUPUESTADO   EJECUTADO  

 SALDO 
POR 

EJECUTAR   % EJECUTADO  

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN – 
CULTURA 0 0 0 0 

LIBRE INVERSIÓN – Cultura 0 0 0 0 

ESTAMPILLA PROCULTURA 0 0 0 0 

TOTAL INVERSIÓN 0 0 0 0 

 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2017. 

 
    

2.3.1.3. Sentencias Judiciales  

 

En desarrollo del ejercicio auditor se determinó que durante la vigencia fiscal 
auditada de 2017 la Administración del Municipio de Cubará no realizó pago, por 
concepto de SENTENCIAS JUDICIALES. 
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2.3.1.4. Alumbrado Público  

 
El monto del  presupuesto ejecutado en ALUMBRADO PUBLICO en la Vigencia 
2017 fue por valor de 271´656.514; así:  
 

FUENTE DE 
FINANCIACION CONCEPTO  VALOR  

Impuesto de transporte de 
Hidrocarburos 

Pago de servicio de alumbrado público 50,000,000 

Impuesto de transporte de 
Hidrocarburos 

Suministro e Instalación de Luminarias LED para 
modernización del alumbrado público en el municipio 

de Cubará 
40,993,780 

Impuesto de transporte de 
Hidrocarburos 

Mantenimiento de alumbrado público en el área rural 
del municipio de Cubará 

14,841,537 

Recursos Propios Pago de servicio de alumbrado público 20,000,000 

S.G.P. Libre Inversión Pago de servicio de alumbrado público 50,000,000 

S.G.P. Libre Inversión 
Estudio para la modernización del Sistema del 

alumbrado público Urbano, cambio de tecnología en 
el Municipio de Cubará. 

14,930,000 

S.G.P. Libre Inversión 
Ampliación de la Infraestructura eléctrica para 

viviendas urbanas y rurales 
9,901,200 

S.G.P. Libre Inversión 
Suministro e Instalación de Luminarias LED para 

modernización del alumbrado público en el municipio 
de Cubará 

58,999,997 

S.G.P. Libre Inversión 
Mantenimiento de alumbrado público en el área rural 

del municipio de Cubará 
4,000,000 

S.G.P. Libre Inversión 
Suministro de materiales para alumbrado público en 

el municipio de Cubará 
7,990,000 

TOTAL INVERSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO     271,656,514  

 

2.3.1.4. Reservas Presupuestales  
 

Las reservas presupuestales constituidas por el Municipio de Cubará para la 
vigencia fiscal obedeció a situaciones excepcionales que en términos generales 
corresponden a retrasos normales en la ejecución de las obras contenidas en los 
contratos de los cuales se desprendieron las compromisos que los generaron, en 
consecuencia se advierte el acatamiento de los articulo 6 y 7 del decreto 4836  de 
2011. 
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3. CUADRO DE TIPÍFICACION DE HALLAZGOS 

CONCEPTO 
ADMINIS
TRATIV
OS 

DISCIP
LINARI
OS 

PE
NA
LES 

FISCA
LES 

VALOR DE LOS 
HALLAZGOS 

FISCALES 

La administración Municipal de Cubará reporta a la Contraloría 
General de Boyacá, a través de la plataforma SIA OBSERVA, un 
total de 208 contratos como suscritos por esa administración en la 
vigencia fiscal de 2017, no obstante con base en el trabajo de 
campo y la confrontación de la información reportada por el 
municipio a través del formatos formato_201709_f13a_agr, y de los 
contratos publicados en la plataforma del SECOP (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública), se evidenció que el municipio 
efectuó un total de 237 contratos. 

1         

En el Municipio de Cubará, no existe Banco de proyectos como tal, 
éste se encuentra conformado por los proyectos que el municipio 
ejecutó en el periodo auditado, desestimándose los elementos 
conceptuales básicos de esta herramienta de planificación, dado 
que su objetivo es la formulación y relacionados directamente con 
los criterios de viabilidad de proyectos, ya que la preparación 
permite el análisis y precisión de los componentes que hacen que 
un proyecto sea viable.  

1         

El Municipio auditado no identificó, evalúo ni asignó en ningún 
proceso de contratación riesgos  del proceso de cada contratación 
en particular, todos los estudios y pliegos contienen una idéntica 
matriz. 

1         

En los contratos suscritos y ejecutados en la administración del 
Municipio de CUBARÁ, la entidad no verifica  la ejecución del ítem 
AIU (administración, imprevistos, utilidad).  

1         

Se determinó que la Oficina Asesora de Control Interno durante la 
vigencia de 2017 No se realizó auditoria de control interno a 
ninguna de las dependencias o áreas de la administración 
municipal así como tampoco hubo lugar a auditoria al  área 
contable. 
 

1     
  

Al no adelantarse auditorías por parte de la oficina de control 
Interno, no fue dispuesta la suscripción de los eventuales planes 
de mejoramiento que propendieran por la mejora continua en el 
servicio, y el  fomento  de la cultura del control. 

1         

En la administración municipal de Cubará se determinó que no 
existen políticas de administración de riesgo que contengan la 
identificación y análisis de riesgo. 

1         

En la administración municipal de Cubará no existe un mecanismo 
para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética; 
no existe un mecanismo para promover la integridad en el actuar 
de sus servidores públicos, no se dispone autoevaluación de los 
líderes de los procesos, programas y proyectos así mismo no se 
dispone de mecanismos que permitan la evaluación de las políticas 
de recursos humanos, programas de formación y desarrollo, 
gestión de rendimiento y planes de bienestar. 

1         

El Municipio de Cubará, dispuso una variación del presupuesto en 
un  54%, con referencia al presupuesto inicial donde se denota una 
eventual y deficiente programación y estimación del presupuesto. 

1         

En cuanto al suministro de combustible para el parque automotor 
del Municipio se observa falta de control 

1         

TOTALES 9 0 0 0 0  

 


