
 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 1 de 1 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA  

 

 

MODALIDAD ESPECIAL 

 

 

 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 

 

VIGENCIA 2018 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

TUNJA, SEPTIEMBRE DE 2019 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 2 de 2 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

ENTIDAD AUDITADA       MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 

 

 
 

 

Contralor General de Boyacá                        PABLO AUGUSTO GUTIERREZ 

      CASTILLO   

 

Directora Operativa de Control Fiscal      NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ 

 

Auditoras                                                    LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES 
                                   JULY KATHERINE RODRIGUEZ H.                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2019 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 3 de 3 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. CARTA DE CONCLUSIONES      4 

     
2.      RESULTADOS DE LA AUDITORIA     8 
 
2.1     CONTROL DE GESTION      8  
2.1.1 Factores evaluado       8 
2.1.1.1. Gestión Contractual       8 
 
2.2 GESTION  PRESUPUESTAL      70 
2.2.1 Modificaciones al Presupuesto     70 
2.2.2 Etapa de Ejecución del Presupuesto    73 
2.2.2.1 Ejecución Presupuesto Ingresos     73 
2.2.2.2 Ejecución Presupuesto de Gastos     75 
 
2.3 RENDICION DE LA CUENTA      89 
 
2.4 EVALUACION SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTERNO 98 
 
3. CUADRO DE HALLAZGOS DE AUDITORIA    99 
  
4. PLAN DE MEJORAMIENTO      117 
          
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 4 de 4 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

Tunja, septiembre de 2019 
 
 
Doctor 
CARLOS JULIO MELO ALDANA 
Alcalde 
Municipio de Ventaquemada 
 

1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 

La Contraloría General de Boyacá con fundamento en las facultades otorgadas  
Por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Modalidad Especial a la vigencia Fiscal 2018 en las áreas de presupuesto, 
contratación, Revisión de la cuenta y Control Fiscal Interno, a la entidad que usted 
representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, 
que incluya pronunciamientos con base en el análisis selectivo y a partir de los 
factores analizados, sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 

El informe contiene la evaluación de la Gestión contractual, Presupuestal y 
revisión de la cuenta rendida a la Contraloría de la vigencia de 2018, que una vez 
detectados como deficiencias por la  auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo 
cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y 
efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
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control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión presupuestal de la Entidad, las cifras y 
presentación de los estados contables, y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 

1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

Con base en la Calificación total de 91.5 puntos, sobre la evaluación del control de 
gestión y del control financiero y presupuestal, la Contraloría General de Boyacá 
conceptúa que la gestión fiscal del municipio de Ventaquemada es FAVORABLE  

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 2018 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 91.0 0.72 65.5 

3. Control Financiero 92.9 0.28 26.0 

Calificación total   1.00 91.5 
Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 
 Fuente: Matriz de Calificación 
 Elaboró: Comisión de Auditoria 
   
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

1.1.1 Control de Gestión 

La contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es favorable como 
consecuencia de la calificación de 91 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 
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VIGENCIA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 
93.4 0.84 78.5 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

70.0 0.03 2.1 

7. Control Fiscal Interno 80.2 0.13 10.4 

Calificación total 1.06 91.0 
Concepto de Gestión a emitir Favorable 
 Fuente: Matriz de Calificación 
 Elaboró: Comisión de Auditoria 
   
1.1.2 Control Financiero y Presupuestal 

 La Contraloría General de Boyacá, como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es favorable, como 
consecuencia de la calificación de 92.9 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 
VIGENCIA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

2. Gestión presupuestal 
92.9 1.00 92.9 

Calificación total 92.9 1.00 92.9 
Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal Favorable 
  Fuente: Matriz de Calificación 
  Elaboró: Comisión de Auditoria   
  
Plan de Mejoramiento 

La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo del informe. El plan de mejoramiento presentado 
debe contener las acciones que se implementarán por parte de la Entidad, las 
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cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo. 

Atentamente,  

 
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO 

Contralor General de Boyacá 

 

 

Revisó:    NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ 
                Directora Operativa Control Fiscal 
 
 
 
 
 
Proyectó: LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES JULY KATHERINE RODRIGUEZ HERNANDEZ 
    Profesional Universitaria  Asesora 
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2.RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

2.1 CONTROL DE GESTION 

Como resultado de la auditoria adelantada en el municipio de Ventaquemada, el 
concepto sobre el Control de Gestión es FAVORABLE, como consecuencia de la 
evaluación de los siguientes factores: 

2.1.1 Factores Evaluados 

2.1.1.1 Gestión Contractual 

En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por el municipio de Ventaquemada, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución No 494 de fecha 24 de julio de 2017 de rendición de 
cuentas en línea de la Contraloría General de Boyacá se determinó que la entidad 
celebro 176 contratos por valor de $5.134.792.132.78. 

Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión, en la gestión 
contractual es EFICIENTE como consecuencia de los siguientes hechos y debido 
a la calificación de 93.4 puntos, resultante de ponderar los aspectos que se 
relacionan a continuación: 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 
VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Prome
dio 

 
Ponderac

ión 

Puntaj
e 

Atribui
do 

Prestaci
ón 

Servicio
s 

Q 
Contrato

s 
Suminist

ros 
Q 

Contrato
s 

Consult
oría y 
Otros 

Q 
Contrat

os 
Obra 

Pública 
Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

98  2
6 94  1

8 95  1
0 75  6 94.17 0.50 47.1 

Cumplimiento 
deducciones de ley   100  2

6 100  1
8 100  1

0 100  6 100.00 0.05 5.0 
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Cumplimiento del 
objeto contractual 100  2

6 100  1
8 90  1

0 100  6 98.33 0.20 19.7 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  2
6 89  1

8 80  1
0 0  6 83.33 0.20 16.7 

Liquidación de los 
contratos 100  2

6 100  1
8 100  1

0 100  6 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  93.4 
 Fuente: Matriz de Calificación 
  Elaboró: Comisión de Auditoria   
 

MODALIDAD DE CONTRATACION 

Revisada la información de los contratos celebrados por el municipio de 
Ventaquemada para la vigencia 2018, esta Entidad celebro 10 contratos de 
mínima cuantía, por valor de $1.412.452.872.90; 52 contratos por selección 
abreviada por valor de $697.103.605.98; 8 procesos por Licitación pública por 
valor de $2.709.100.659, y 106 contratos por contratación Directa por valor de 
$1.337.815.478.70. 

Cuadro No 1 
Modalidad de contratación Ventaquemada Boyacá-2018 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION CONTRATOS AÑO 2018 VALOR 

CONTRATOS 
REVISADOS VALOR 

Selección Abreviada 52 $697.103.605.98 27 
807.584.452 

 

Mínima Cuantía 10 $1.412.452.872.90 7 918.590.452.60 
Contratación Directa 106 $1.337.815.478.70 18 699.516.265.20 

Licitación Pública 8 $2.709.100.659 8 2.709.100.659 
TOTAL 176 $6.156.472.616 60 $5.134.792.132.78 
Fuente: Formato F013_AG municipio de Ventaquemada-2018 
 Elaboró: Comisión de Auditoria  
  
FUENTES DE FINANCIACION 

En cuanto a las fuentes de financiación del total contratado por el municipio de 
Ventaquemada durante la vigencia fiscal 2018, 8 contratos se financiaron con 
otros recursos, 112 contratos con rentas propias y 56 contratos con recursos del 
Sistema General de Participaciones. 
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De los 60 contratos revisados, la comisión de auditoría, verifico 30 contratos con 
recursos propios, 3 contratos con otros recursos, 27 contratos con recursos del 
Sistema General de participaciones. 

Cuadro No 2 
Fuentes Financiación contratos municipio de Ventaquemada-2018 

FUENTES DE 
FINANCIACION 

CONTRATOS 
AÑO 2018 VALOR 

CONTRATOS 
REVISADOS VALOR 

Otros 8 $1.207.636.082 3 $1.173.026.082 
Recursos 
Propios 112 $2.807.497.421.30 30 $2.085.460.256 
Recursos SGP 56 $2.141.339.113.28 27 $1.876.305.794.78 

T0TAL 176 $6.156.472.616.58 60 $5.134.792.132.78 
          Fuente: Formato F013_AGR- municipio de Ventaquemada 
            Elaboró: Comisión de Auditoria   
 
Durante el desarrollo de la auditoria, se auditaron 60 contratos por valor de 
$5.134.792.132.78, equivalente al 83.40% del valor total contratado; los cuales se 
evaluaron, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General 
de la Contratación Pública), Decreto 1082 de 2015 del Departamento Nacional de 
Planeación entre otras normas.  

Cuadro No 3 
Clases de Contratos según muestra 

CLASE DE CONTRATO 

NO CONTRATOS 
FORMATO 
F013_AGR 

TAMAÑO 
MUESTRA SEGÚN 

FORMULA MUESTRA 
OPTIMA 

MUESTRA 
A REVISAR 

Prestación de servicios 116 85 49 26 

consultoría y otros 23 17 10 10 

Obra Pública 8 6 3 6 

Suministros 29 24 18 18 

TOTAL 176 132 80 60 
Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Ventaquemada 2018. 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
  
 
HALLAZGO  N° 1 

Solicitada la muestra de contratación a revisar en el municipio de Ventaquemada, 
se encuentra que, algunas carpetas se entregaron sin foliar por lo que se concluye 
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que el municipio no lleva los archivos de los contratos en forma ordenada y 
documentada como lo señala la Ley 594 de fecha 14 de julio de 2000. Se configura 
como hallazgo administrativo. 

 
HALLAZGO N° 2 

Los informes de supervisión en los contratos que fueron objeto de revisión por 
parte de la auditoria, no evidencian un control real y exhaustivo en la mayoría de 
los contratos, incumplimiento con lo indicado en Numeral 4 del artículo 4 Ley 80 
de 1993, y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y a lo relacionado con las 
facultades y deberes del supervisor indicadas en el Artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011.  

Las siguientes son las actividades generales a cargo de los supervisores y 
contratistas:  

• Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. • Advertir 
oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las 
medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de 
planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los 
Documentos del Proceso. • Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del 
contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. • Identificar las 
necesidades de cambio o ajuste • Manejar la relación con el proveedor o 
contratista. • Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. • 
Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 
especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso. 
• Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las 
necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo 
establecido en el contrato. • Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el 
recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. • Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor 
o contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes. • Solicitar los 
informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su 
función. • Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u 
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omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes. • 
Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar 
las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así ́ como las actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. Se configura 
como hallazgo administrativo. 

 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Los siguientes fueron los contratos de prestación de servicios auditados: 

Cuadro No 4 
 Contratos de Prestación de Servicios Auditados Ventaquemada-2018 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

110.05.03-058      253,500,000.00  
ORGANIZACIÓN HERMANOS TORRES RODRIGUEZ Y 
ASOCIADOS OHTRAS S.A.S. 

110.05.03-037      207,650,000.00  CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE MUSICA, ARTE Y CULTURA 
110.05.03-061      183,000,000.00  ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA 
110.05.03-062      158,010,000.00  CA-TEKOM 
110.05.03-109         60,000,000.00  FYSCO ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S. 
110.05.03-026         40,000,000.00  ANA YANETH RODRIGUEZ VARGAS 
110.05.03-007         36,000,000.00  OSCAR MAURICIO GUILLEN ROJAS 
110.05.03-081         36,000,000.00  JHON FREDY ROMERO BEJARANO 
110.05.03-044         35,000,000.00  KATIUSKA VERA ZAMBRANO 
110.05.03-063         20,050,000.00  ASESORIAS SOLUCIONES Y SERVICIOS PFC S.A.S. 
110.05.03-102         20,000,000.00  ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA 
110.05.03-110         18,915,000.00  GUSTAVO SUAREZ TOVAR 
110.05.03-051         18,197,900.00  COMLINRED 
110.05.03-001         18,000,000.00  LEIDY MIREYA NOVA MELO 

110.05.03-091         18,000,000.00  
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE 
VENTAQUEMADA COOPTRANSVEN 

110.05.03-029         17,136,050.00  SYSMAN SAS 
110.05.03-052         15,850,800.00  VENTAQUEMADA TELECOMUNICACIONES SAS 
110.05.03-020         15,600,000.00  JOSE ALIRIO SANCHEZ RUIZ 
110.05.03-085         15,600,000.00  JOSE ALIRIO SANCHEZ RUIZ 
110.05.03-090         15,500,000.00  CORPORACION TECNOLOGICA DE MUSICA ARTE Y CULTURA 
110.05.03-038         15,000,000.00  HEIDY NARVAEZ POLANIA 
110.05.03-041         15,000,000.00  JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA 
110.05.03-008         14,400,000.00  JUAN CAMILO COSTES CASTRO 
110.05.03-082         14,400,000.00  ANGELA ROCIO BARON SANTOS 
110.05.03-116         14,220,737.00  ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA 
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110.05.03-068         13,200,000.00  AURA NATALIA CORREA FARFAN 
TOTAL   1,288,230,487.00    

Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Ventaquemada -2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

HALLAZGO N° 3 

Contrato 110.05.03-058. Objeto: prestación de servicios de asistencia técnica 
rural con el fin de fortalecer el desarrollo agropecuario de los pequeños y 
medianos productores 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y  la ORGANIZACIÓN HERMANOS 
TORRES RODRIGUEZ Y ASOCIADOS OHTRAS S.A.S, por valor de 
$253.500.000, firmado el 23 de abril  de 2018, se liquidó el 27 de diciembre de 
2018, el acta de liquidación se subió al SECOP el 28 de mayo de 2019; es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los 
actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 
observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO  N° 4 

Contrato 110.05.03-061. Objeto: prestación de servicios profesionales 
especializados para el desarrollo del programa de atención integral a población 
con discapacidad y adultos mayores (centro día, centro de protección y población 
en general); así como el seguimiento, asesoría y acompañamiento en la ejecución 
de las políticas públicas del municipio de Ventaquemada. 

 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la ONG FUNDACION BIENESTAR 
PARA COLOMBIA, por valor de $183.000.000, firmado el 26 de abril de 2018, se 
liquidó el 28 de diciembre de 2018, verificado el Secop no se encontraron 
documentos publicados en esta plataforma, vulnerándose así lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en 
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página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los 
documentos y de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

 

En el contrato salida recreativa cubriendo el 100%, por valor de $20.000.000, se 
encuentran las siguientes inconsistencias en la ejecución de este ítem del 
contrato: 

Se cobran fotocopias de autorizaciones por valor de $120.000, la salida fue de 110 
adultos mayores, es decir que cada fotocopia tuvo un valor de $1.100, según 
controversia del municipio  este valor corresponde al pago de escarapelas, pero  
no existen soportes que justifiquen que fueron pagos por elaboración de 
escarapelas 

En la factura de COMFABOY N° SG11 39732 de fecha 17 de noviembre de 2017, 
se cancela el concepto de cervezas y licores por valor de $226.600, con este pago 
se  está contraviniendo el Decreto 26 de 1998 artículo 7 que señala: “prohíbase 
ordenar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones y conmemoraciones u otorgar 
regalos con cargo al tesoro público, salvo en las actividades de bienestar social 
relacionadas con la celebración de navidad de los hijos de los funcionarios” Por lo 
anterior con la ejecución de este contrato se causó un presunto daño al patrimonio 
público del municipio de Ventaquemada. 

 

De otra parte las facturas de Comfaboy, tienen fechas 16 y 17 de noviembre de 
2018, según certificación realizada por Comfaboy y que obra en el contrato la 
salida fue el 16 de noviembre de 2017, entonces no es entendible que para la 
justificación de los pagos se anexa factura de fecha noviembre 17 de 2017. 

Dentro de la misma actividad se dice que se cancela $3.243.770 por actividad fin 
de año cuando esta actividad no esta estipulada ni en los estudios previos ni 
en el contrato, y es de señalar que por la actividad fin de año obran dos 
pagos de ponqué ancheta más torta. 
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Sumadas las dos actividades: salida de Sogamoso, y actividad fin de año da un 
valor de $16.471.030, el valor pagado de la actividad fue de $20.000.000, según 
contrato y acta de liquidación; existe una diferencia de $3.528.970 que no es 
explicada.   Se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal por 
valor total de $7.119.340. 

Cuadro No 5 
Contrato N° 110.05.03-58 

CONCEPTO VALOR DETRIMENTO OBSERVACIONES 
Fotocopias                   120,000.00  no existen soportes que justifiquen el pago de escarapelas 

cervezas y licores                   226,600.00  
factura comfaboy de 17-11-2018, contraviene decretos de 
austeridad del gasto 

actividad fin de año                3,243,770.00  
dicha actividad no esta contemplada ni en estudios 
previos ni en contrato 

faltante sin soportes                 3,528,970.00  pago sin soportes al contratista  

TOTAL                7,119.340   
Fuente: contrato N° 110.05.03-58-Municipio Ventaquemada -2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

HALLAZGO  N° 5 

 

Contrato 110.05.03.062 Objeto: prestación de servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo a la maquinaria y vehículos a cargo del municipio de 
Ventaquemada. 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y CATE-KOM, por valor de 
$158.010.000, firmado el 9 de mayo de 2018, se liquidó el 26 de diciembre de 
2018, los documentos del mismo contrato hasta el acta de liquidación se subió al 
SECOP el 8 de mayo de 2019; es decir extemporáneamente, vulnerándose así lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO N° 6 

Contrato 110.05.03.109 Objeto: prestación de servicios profesionales 
especializados para la asesoría técnica profesional, para el proceso saneamiento 
contable de las cuentas 16 propiedad planta y equipo y 17 bienes de uso público e 
históricos y culturales del Estado de situación financiera del municipio de 
Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y FYSCO ASESORES Y 
CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S, por valor de $60.000.000, firmado el 
29 de octubre  de 2018, no se subió al SECOP la información de todo el proceso 
contractual, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema 
Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los actos 
administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 
observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 7 

Según los avalúos realizados al Municipio de Ventaquemada por el Ing 
ALEXANDER CIPAGAUTA MESA código avaluador R.A.A AVAL – 1052379030 
en el mes de enero de 2018 en la parte MAQUINARIA se encuentran 6 entre 
vehículos y maquinaria para dar de baja, el equipo auditor no encontró soportes de 
dicho procedimiento como acta del Comité de sostenibilidada Financiera donde se 
tome la desición de dar de baja, mencionando a los vehículos que se relacionan 
en el cuadro. Por lo tanto se incumple con las disposiciones generales 
establecidas causadas posiblemente por debilidades de control que no permiten 
advertir oportunamente el problema.  Se configura como hallazgo administrativo 
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 Fuente: avaluó  
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 
 
HALLAZGO N° 8 

 Contrato 110.05.03.063 Objeto: prestación de servicios apoyo logístico para la 
celebración del mes de las madres en el municipio de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y ASESORIAS SOLUCIONES Y 
SERVICIOS PFC S.A.S, por valor de $20.050.000, se firmo el 18 de mayo  de 
2018, se liquidó el 21 de mayo de 2018, los documentos desde la aceptación de la 
oferta  hasta el acta de liquidación se subió al SECOP el 18 de enero de 2019; es 
decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página 
del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos 
y de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios 
previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

 

CONCEPTO MODELO PLACA VALOR OBSERVACIONES

MOTOCICLETA YAMAHA 
MOTOR 3TL051702 
CHASIS 3TL051702

-$                              DAR DE BAJA 

VOLQUETA CHEVROLET 
OEO - 091                    

MOTOR CM 906204 
CHASIS 908204186

-$                              DAR DE BAJA 

CAMIONETA CHEVROLET 
OQF - 161          MOTOR 

532902 CHASIS 
9GDTFS16 FWB360207

-$                              DAR DE BAJA 

AMBULANCIA FORD BLANCA
OEO - 129              

CHASIS 
1FDHS34MTKHB62333 -$                              

DAR DE BAJA 

VOLQUETA ISUZU 
LINEA JCR - 360     

MOTOR M800820L86 
CHASIS CM800820 -$                              

DAR DE BAJA 

RETROEXCABADORA JHON DEERE AMARILLO
LINEA 410 B                  

CHASIS 
XT041088709252 -$                              

DAR DE BAJA 
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HALLAZGO N° 9 

Contrato 110.05.03-116. Objeto: prestación de servicios logísticos para adelantar 
jornada de bienestar laboral y capacitación a los funcionarios de la alcaldía 
municipal de Ventaquemada Boyacá 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la ONG FUNDACION BIENESTAR 
PARA COLOMBIA, por valor de $14.220.737, se firmo el 12 de diciembre de 2018, 
Verificada la carpeta que contiene el contrato se encontró que no existen 
facturas que demuestren el cumplimiento del objeto contractual como el 
pago de 24 galones de gasolina para el bus, por valor de $204.720 

Verificada la planilla de asistencia a la capacitación se observa que solo 25 
funcionarios tenían derecho de los que asistieron a la capacitación por lo tanto se 
determina un presunto faltante por el valor del pago a 12 funcionarios que no 
asistieron o que no tenían derecho por valor de $8.997.588 como se determina en 
el siguiente cuadro; ha de tenerse en cuenta que se cotiza hospedaje en 
habitaciones de cuatro camas cada una entonces se utilizaron 6 habitaciones y no 
como se hace ver que fueron 37 habitaciones a $270.000. por lo tanto en este 
ítem se cancelo un valor de $8.370.000 de demás; ya que solo fueron 25 
funcionarios y solo ocuparon 6 alcobas y no 37; el municipio cancelo 37 
desayunos tipo americano cuando realmente los funcionarios que tienen derecho 
solo fueron 25 por lo tanto por este ítem se cancelo de demás $129.996;  

El municipio cancelo 37 almuerzos tipo parrilla cuando  los  funcionarios de los que 
asistieron solo tenían derecho 25 por lo tanto se cancelo de demás el valor de 
$255.996; el municipio pago 74 bebidas refrescantes cuando solo se debía pagar 
50 que corresponde a los funcionarios que tenían derecho por lo tanto se cancelo 
de demás $53.592; el municipio cancelo 37 cenas tipo bufete, cuando se debían 
cancelar 25 de los que asistieron y tenían derecho por lo tanto cancelo de demás 
$188.004. 

Cuadro No 6 
 Contratos 110.05.03-116 Ventaquemada-2018 
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DESCRIPCION CANTID
AD 

PAGAD
A POR 

EL 
MUNICI

PIO 

VALOR 
UNITA

RIO 

VALOR 
PAGADO 

CANTIDA
D SEGÚN 
AUDITOR

IA 

VALOR 
AUDITADO 

DIFERENCIA o 
PRESUNTO 

DETRIMENTO 

Hospedaje en habitación de 
4 camas con baño privado 
cada una en centro 
recreacional o similar que 
garantice las 
especificaciones minimas 
establecidas en el presente 
estudio en el municipio de 
Melgar  

              
37.00  

  
270,00
0.00  

       
9,990,000.00  

           
6.00  

          
1,620,000.00         8,370,000.00  

Desayuno tipo americano 
servido a la mesa  

              
37.00  

    
10,833.
00  

          
400,821.00  

         
25.00  

             
270,825.00            129,996.00  

 Almuerzo tipo parrillada  
              
37.00  

    
21,333.
00  

          
789,321.00  

         
25.00  

             
533,325.00            255,996.00  

 Bebidas refrescantes  
              
74.00  

      
2,233.0
0  

          
165,242.00  

         
50.00  

             
111,650.00              53,592.00  

 Cena tipo Buffete  
              
37.00  

    
15,667.
00  

          
579,679.00  

         
25.00  

             
391,675.00            188,004.00  

 TOTAL      
    
11,925,063.00   

          
2,927,475.00         8,997,588.00  

Fuente: Contrato capacitación Funcionarios Ventaquemada-2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 
 
En informe de controversia se envía un listado firmado del cual la auditoria solo 
acepta dos funcionarios que tiene derecho los demás son 11 contratistas  y un 
funcionario en provisionalidad, que corresponde a CARLOS HUMBERTO 
GARCIA ALDANA, los contratistas que la entidad pretende hacer pasar como 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 20 de 20 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

prueba documental para la jornada de capacitación dictada el 13 de diciembre se 
relacionan en el cuadro siguiente: 
 

CONTRATISTAS  QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN 
SONIA EDITH PUERTO TIBAMOSCA 

LUVIA ESPERANZA FARFAN LANCHEROS 
RAFAEL HUMBERTO BUITRAGO RAMIREZ 

EILEN YESEIDA CORTES 
LUZ MIRYAM DUARTE GARCIA 

VICTOR CAMILO MARTINEZ AREVALO 

EDWIN ALEJANDRO FARFAN CASALLAS 
OSCAR JULIAN GALEANO RIOS 

BLANCA CECILIA ALDANA PINEDA 
TRINIDAD JIMENEZ BALLARES 

WILLINTON PORRAS GARCIA 
 

La capacitación aplica a los empleados públicos y no es extensiva a personas 
vinculadas con contrato de prestación de servicios,  toda vez que estos no son 
empleados públicos sino particulares contratistas; de esta forma las personas 
vinculadas mediante contrato de prestación de servicios con la administración no 
tienen derecho a participar en los programas de capacitación, el concepto 81341 
de 2014 del departamento Administrativo de la Función Pública señala: “que 
la capacitación contemplada en los Decretos N° 1567 de 1998 y 1227 de 2005  
aplica la los empleados públicos y no es extensiva a las personas vinculadas 
mediante un contrato  toda vez que esos  no son empleados públicos. Asi las 
cosas en criterio de esta Dirección las personas vinculadas mediante contrato de 
prestación de servicios con la administración, no tienen derecho a participar  en 
los programas de capacitación”. 

El Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Unico 
reglamentario del sector de Función Pública, en el Titulo 10 que hace  referencia al 
Sistema de estimulos, en el articulo 2.2.10.2 beneficiarios en el paragrado 1 
senala: “los programas de educación no formal y de educación formal básica 
primaria, secundaria y media o de educación  superior están dirigidos a los 
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empleados públicos”.  Más adelante el artículo 2.2.10.5  que hace referencia a la 
financiación de la educación formal en el parágrafo señala: “ los empleados 
vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el carácter 
transitorio, de su relación laboral no podrán participar de programas de educación 
formal y no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir 
inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo”. 

Asi las cosas se puede determinar por parte de la auditoria que en la salida a 
capacitación al municipio de Melgar,  se tuvo en cuenta a 12  funcionarios que no 
tenían la calidad de funcionarios públicos y se les pago capacitación por parte del 
municipio de Ventaquemada, situación  que conlleva a un pago de recursos 
públicos, y que con el pago de los mismos hay un presunto detrimento del 
erario público del municipio de Ventaquemada por valor de $8.997.588, más 
el valor pagado por suministro de 24 galones de gasolina sin soportes por 
valor de $204.720, para un total de  por valor de $9.202.308, por lo tanto se 
configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 

  
El contrato se liquidó el 18 de diciembre de 2018, y el acta de liquidación se 
publicó hasta el 9 de  abril de 2019, es decir extemporáneamente, vulnerándose 
así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
consagra la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación pública) de los documentos y de los actos administrativos de los 
procesos de contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el 
contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. 

Falta informe de supervisión del contrato, incumplimiento con lo indicado en 
Numeral 4 del artículo 4 Ley 80 de 1993, y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y 
a lo relacionado con las facultades y deberes del supervisor indicadas en el 
Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.  

HALLAZGO N° 10 

Contrato 110.05.03-090. Objeto: prestación de servicios artísticos durante la 
festividad del día del campesino en el municipio de Ventaquemada 
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Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la CORPORACION 
TECNOLOGICA DE MUSICA Y ARTE, por valor de $15.500.000, el contratos se 
liquidó el  13 de agosto de 2018 y el acta de liquidación del contrato se subió al 
SECOP hasta el 30 de mayo de 2019, es decir extemporáneamente, vulnerándose 
así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
consagra la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación pública) de los documentos y de los actos administrativos de los 
procesos de contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el 
contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 

CONTRATOS DE SUMINISTROS  

Los siguientes fueron los contratos de suministro revisados en el municipio de 
Ventaquemada 2018. 

Cuadro No 7 
Contratos de Suministro Revisados 2018 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 

110.05.04.001      539,999,999.00  
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
NAVITRANS S.A.S. 

110.05.04.009      514,017,000.00  
FUNDACIÓN A.N.A APOYO A NIÑOS DISCAPACITADOS Y 
ADOLESCENTES 

110.05.04.002      338,750,000.00  
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARROCERIAS INCONCAR 
S.A.S. 

110.05.04.002      129,250,000.00  ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA 
110.05.04.003      217,984,200.00  YENCI YANED SALAMANCA CASTRO 

110.05.04.001      203,975,000.00  
FUNDACION A.N.A. APOYO A NIÑOS Y DISCAPACITADOS Y 
ADOLESCENTES. 

110.05.04.016      132,000,000.00  SEVICENTRO SALITRE S.A.S. 
110.05.04.014         21,800,000.00  INVERSIONES AME LTDA 
110.05.04.013         20,700,000.00  LIDIA STELLA BUITRAGO RAMIREZ 
110.05.04.003         20,600,000.00  INVERSIONES AME LTDA 
110.05.04.004         20,570,000.00  MYRIAM LUCY ALDANA MUÑOZ 
110.05.04.018         16,618,000.00  OPEN FOR DRESSMAKING S.A.S. 
110.05.04.015         16,591,200.00  HECTOR GARCIA GONZALEZ 
110.05.04.019         16,495,345.00  MYRIAM ROCIO CASTRO RUIZ 
110.05.04.006         15,000,000.00  MYRIAM ROCIO CASTRO RUIZ 
110.05.04.020         14,970,000.00  RAFAEL HERNANDO HURTADO 
110.05.04.025         13,200,000.00  MARIA ANGELA FARFAN CASTRO 
110.05.04.008         11,990,000.00  NANCY SORAIDA ARIAS BENAVIDES 
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TOTAL   2,264,510,744.00    
Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Ventaquemada 2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 
 
HALLAZGO N° 11 
 
Contrato 110.05.04.016. Objeto: suministro de combustible para el 
funcionamiento del parque automotor y maquinaria amarilla del municipio de 
Ventaquemada. 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y SERVICENTRO SALITRES S.A.S, 
por valor de $132.000.000, el contrato se firmó el 17 de julio de 2018, el plazo de 
ejecución es de 6 meses y/o hasta agotar presupuesto, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

Verificada la carpeta que contiene el contrato se encontró que el acta de inicio se 
firmó el 17 de julio de 2018, sin embargo, como soportes del pago del contrato 
se anexan recibos del mes de junio de 2018 y hasta el 16 de julio de 2018, 
cuando el contrato se firmó el 17 de julio de 2018, anexando recibos por 
valor de $9.742.560, que no corresponde a la ejecución del contrato en 
estudio, y que corresponden a hechos cumplidos. 
 
Falta informe de supervisión del contrato, incumplimiento con lo indicado en 
Numeral 4 del artículo 4 Ley 80 de 1993, y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y 
a lo relacionado con las facultades y deberes del supervisor indicadas en el 
Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.  Se configura como hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por valor de $9.742.560. 

 
HALLAZGO N° 12 
 
Contrato 110.05.04.02. Objeto: promoción organización y apoyo logístico en el 
marco de desarrollo de las tradicionales festividades municipales y feria comercial 
ganadera a desarrollarse entre el 3 y 7 de febrero de 2018. 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la ONG FUNDACION BIENESTAR 
PARA COLOMBIA, por valor de $129.250.000, se firmo el 30 de enero de 2018, 
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verificada la carpeta que contiene el contrato se encontró que los ítems del 
contrato denominado  

Refrigerios: pastel de pollo de hojaldre de 100 gr servido en plato 
desechable envuelto en plástico vinipel acompañado de un jugo o gaseosa 
de 300 ml 2.800 unidades por valor de $2.000 cada uno para un total de 
$5.600.000, no existen soportes que justifiquen su entrega como planillas firmadas 
a quienes se les suministraron dichos refrigerios, y teniendo en cuenta que a su 
vez existen otros ítems contratados de suministro de 1.050 almuerzos, 2.000 
cervezas, 1.500 gaseosas, si bien es cierto que existe acta de entrega de estos 
refrigerios al almacenista, también es bien cierto que no existe acta de salida de 
estos refrigerios.  

Se contrató el ítem incentivo a los ganaderos una unidad por valor de 
$9.000.000, no existen soportes que justifiquen a quien o quienes se les 
suministro dicho incentivo, en informe de controversia se anexan unas planillas 
firmadas de las cuales se observa que no corresponden al contrato.  

Cuadro No 8 
 Contratos 110.05.04.02 Ventaquemada-2018 

CONCEPTO  

 VALOR 
PRESUNTO 
DETRIMENTO  

 
OBSERVACIONE
S  

 refrigerio pastel de pollo en hojaldre 2.800 unidades a $2.000 cada 
uno  

             
5,600,000.00  

 no hay soportes a 
quienes se 
entregaron dichos 
refrigerios  

 incentivo a los ganaderos una unidad   
             
9,000,000.00  

 se anexan 
planillas que no 
corresponden a la 
ejecución de este 
contrato  

 TOTAL  
          
14,600,000.00    

Fuente: Contrato 110.05.04.02-Municipio Ventaquemada 2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 
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El contrato se liquidó el 12 de febrero de 2018, y el acta de liquidación y de inicio 
se publicó hasta el 7 de febrero de 2019, un año después; es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los 
actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 
observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 

Falta informe de supervisión del contrato, incumplimiento con lo indicado en 
Numeral 4 del artículo 4 Ley 80 de 1993, y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y 
a lo relacionado con las facultades y deberes del supervisor indicadas en el 
Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.   Se configura como hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por valor de $14.600.000 

CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OTROS 

La comisión de auditoria verifico los documentos que soportan los siguientes 
contratos de consultoria, de los cuales se encuentra las observaciones señaladas 
a continuación: 

Cuadro No 9 
Contratos de Consultoría y Otros Revisados de 2018 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 
110.06.02 -001      637,509,082.00  FUNDACION UNIDOS POR LA LIBERTAD 
110.06.02 -003      167,349,578.00  FUNDACION SOCIAL Y ECOLOGICA HUMANOS O.N.G. 
110.06.001      113,030,215.20  ESE CENTRO DE SALUD DE JENESANO 
110.06.02 -002         54,000,000.00  FUNDACION SOCIAL Y ECOLOGICA HUMANOS O.N.G. 
110.05.02.001         44,670,525.00  ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA 
110.05.02.003         21,800,000.00  CESAR AUGUSTO MEDINA PULIDO 

110.05.05.002         21,654,872.00  
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA 

110.05.02.004         21,500,000.00  
INTERVENCION CONSULTORIAS Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. 

110.05.02.005         21,000,000.00  ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA 
110.05.02.006         19,920,000.00  JORGE LUIS ALEXANDER CAJIGAS LEGUIZAMON 

TOTAL   1,122,434,272.20    
Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Ventaquemada- 2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
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HALLAZGO N° 13 

Contrato 110.05.02-001 de 2018 Objeto: interventoría técnica administrativa, 
financiera y jurídica para ejecutar el programa de alimentación escolar dentro del 
marco del convenio. 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la ONG FUNDACION Y 
BIENESTAR PARA COLOMBIA, por valor de $44.670.525, firmado el 1 de marzo 
de 2018, se liquidó el 25 de julio de 2018, y el acta de liquidación y otros 
documentos se subió al SECOP hasta el 30 de mayo de 2019; es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los 
actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 
observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 14 

Contrato 110.05.02-004 de 2018 Objeto: formulación del programa de uso 
eficiente y ahorro agua PUEAA del municipio de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y INTERVENCION 
CONSULTORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S, por 
valor de $21.500.000, firmado el 12 de junio  de 2018, se liquidó el 22 de agosto 
de 2018, y el acta de liquidación y otros documentos se subió al SECOP hasta el 
30 de mayo de 2019; es decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO N° 15 

Contrato 110.06.02-003 de 2018 Objeto: aunar esfuerzos con el asociado para 
ejecutar las actividades artísticas de suministro y logística para el desarrollo del 
aguinaldo ventaquemense. 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la FUNDACION SOCIAL Y 
ECOLOGICA HUMANOS O.N.G, por valor de $167.349.578, se firmo el 12 de 
diciembre de 2018. 

Verificada la carpeta que contiene el contrato se encontró que inicialmente se 
elaboran los estudios previos y se firma el contrato por el evento de la 
celebración del aguinaldo del municipio de Ventaquemada, pero sin ninguna 
explicación se resulta adicionando el contrato con otra actividad que corresponde 
a un festival de danzas y la celebración del cumpleaños de Ventaquemada y 
es así como con fecha 14 de diciembre de 2018, es decir 2 días después de 
firmado el contrato se expide certificado de Disponibilidad presupuestal por valor 
de $18.000.000, con fecha 7 de diciembre de 2018, se firma convenio entre el 
municipio de Ventaquemada y el Instituto de cultura y Turismo de Ventaquemada, 
por aunar esfuerzos de cooperación interadministrativa en beneficio de la cultura y 
turismo en el marco del primer festival nacional e internacional de danzas tierra del 
libertador y conmemoración de los 241 años del municipio de Ventaquemada 
2018. Con fecha 14 de diciembre de 2018 se adiciona el convenio de asociación 
N° 110.06.02-03 de 2018 en un valor de $18.000.000. de este adicional 
contratado no se subió ninguna información al SECOP II. 

Del evento que corresponde al festival de Danzas se observa que los participantes 
en el evento de las danzas estuvieron dos noches y tres días que corresponden a 
los días 17,18 y 19 de diciembre de 2018, como lo señalan los estudios previos, el 
contrato y las condecoraciones que se dieron a cada grupo de danzas; más sin 
embargo en la carpeta del contrato se presentan planillas de suministros de 
desayunos, almuerzos y cenas con fechas 20 y 21 de diciembre fecha en la cual 
ya había finalizado el evento, estas planillas se observan enmendadas en la fecha,  
verificada las planillas de los días 17, 18 y 19 se determina que por desayunos, 
almuerzos y cenas se debía cancelar el valor de $4.868.600, pero al contratista se 
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le cancela por estos conceptos el valor de $7.138.350, cancelándose así un valor 
de demás de $2.269.750. No existen facturas de los restaurantes donde se 
suministró la alimentación a los participantes, tampoco existen facturas de los 
hoteles donde se hospedaron. 

Cuadro No 10 
Contratos 110.06.02-003 

FECHA DESAYUNO VALOR ALMUERZO 
VALOR 

ALMUERZO CENA 
VALOR 
CENA TOTAL 

 17-12-
2018      55.00             9,250.00   

        
9,250.00 

          
508,750.00 

 17-12-
2018      87.00       

          
804,750.00 

 18-12-
2018  

                  
65.00 

        
8,850.00 

                  
65.00       

       
1,176,500.00 

 18-12-
2018          

                  
64.00   

          
592,000.00 

 19-12-
2018  

                  
66.00           

          
584,100.00 

 19-12-
2018      

                  
65.00   

                  
65.00   

       
1,202,500.00 

 TOTAL  
               

131.00   
               

272.00   
               

129.00   
       

4,868,600.00 

Fuente: Contrato Aguinaldo Ventaquemada -2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

En el ítem alquiler de trajes se cancela un valor total de $1.690.000, no existen 
facturas que certifiquen que esta indumentaria fue alquilada, además se sabe que 
cada grupo de danzas invitado trae sus propios trajes de baile. 

En el ítem hidratación se cancelan 30 pacas a $20.000 cada una para un total de 
$600.000, en el folio 173 de la carpeta del contrato aparece una cuenta de cobro 
por valor de $580.000, es decir que se están cancelando de demás $20.000. 
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En el ítem pago arreglo floral tipo corona, se cancela al contratista el valor de 
$107.650, aparece como soporte de este ítem en folio 184 factura N° 0344 de 
fecha 17 de diciembre por valor de $30.000, y factura N° 34º del 17 de diciembre 
de 2018 por valor de $60.000  para un total de $90.000, es decir que se están 
cancelando de demás el valor de $17.650. 

En el ítem champaña o vino espumoso se cancelan 40 botellas a $19.000 cada 
una para un total de $760.000, en los folios 178 a 181 de la carpeta del contrato se 
observa que se compraron 36 botellas de vino espumoso a $16.990 cada una, es 
decir un valor total de $611.640, pero además el vino fue comprado en promoción 
como  se observa en las facturas expedidas en CENCOSUD, por lo tanto el valor 
cancelado en el almacén fue de $305.802, sin tener en cuenta que se haya 
cancelado en promoción, se cancela al contratista el valor de $760.000 y hay 
soportes por valor de $691.640, por lo tanto se cancelo sin soportes el valor de 
$68.360. 

En el ítem pago coro celebración eucarística conmemoración 241 años de 
Ventaquemada se cancela al contratista el valor de $400.000, en folio 95 que hace 
parte de los documentos que corresponden a los pagos relacionados con el 
evento de las danzas y cumpleaños del municipio de Ventaquemada obra 
comprobante por el pago de coro celebración eucarística por valor de $250.000, 
por lo tanto, se canceló de demás al contratista el valor de $150.000 de demás. Se 
configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$4.215.760. 

Cuadro No 11 
Contratos 110.06.02-003 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO 

MUNICIPIO 
VALOR 

SOPORTES 
 DIFERENCI

A OBSERVACIONES 

 alimentación 
participantes danzas 17, 
18 y 19 de diciembre  

       7,138,350.00 
              

4,868,600.00 
       

2,269,750.00 

 se cancelo alimentacion 
20 y 21 de diciembre 
cuando la presentación se 
realizó los dias 17, 18 y 
19 de diciembre  

 alquiler de trajes de 
danzas         1,690,000.00 

                                   
0   

       
1,690,000.00 

 no existen soportes de 
este pago  
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 Hidratación            600,000.00 
                 

580,000.00 
            

20,000.00  falta soporte  

 arreglo floral tipo corona            107,650.00 
                    

90,000.00 
            

17,650.00   

champaña o vino 
espumoso            760,000.00 

                 
691,640.00 

            
68,360.00 

 se tuvo en cuenta el valor 
de 36 botellas compradas 
en CENCOSUD a 
$16.990 y 4 botellas a 
$20.000, la auditoria no 
tuvo en cuenta los 
descuentos por 
promoción. 

pago coro celebración 
eucaristica            400,000.00 

                 
250,000.00 

          
150,000.00   

 TOTAL PAGADO DE 
DEMAS      

       
4,215,760.00   

Fuente: Contrato Aguinaldo Ventaquemada -2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

HALLAZGO N° 16 

Contrato 110.05.02-003 de 2018 Objeto: consultoría para la elaboración de 
estudios y diseños necesarios para la construcción del terminal de transporte del 
municipio de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y CESAR AUGUSTO MEDINA 
PULIDO por valor de $21.800.000, firmado el 1 de enero de 2018 

Verificado los avalúos de los bienes del municipio de Ventaquemada se encuentra 
que este bien no esta legalizado con escritura pública registrada en la Oficina de 
registro en Instrumentos Públicos a favor del municipio de Ventaquemada, por lo 
tanto, se puede evidenciar que se invirtieron recursos Públicos en terrenos que no 
están legalizados, por lo cual debe legalizarse este terreno a favor del municipio 
de Ventaquemada. 
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Verificada la carpeta que contiene el contrato se encontró las actas de inicio, 
liquidación, certificado y registro presupuestal se subió al SECOP hasta el 15 de 
abril de 201; es decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en 
página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los 
documentos y de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO N° 17 

Contrato 110.05.02-006 de 2018 Objeto: consultoría para la elaboración de 
estudios y diseños necesarios para la construcción del parque central del 
municipio de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y JORGE LUIS ALEXANDER 
CAJIGAS LEGUIZMON por valor de $19.920.000, firmado el 7 de septiembre de 
2018, se liquidó el 17 de diciembre de 2018. 

Con oficio de fecha 12 de junio de 2019 firmado por CARLOS ANDRES AMAYA 
RODRIGUEZ Gobernador del Departamento de Boyacá solicita suspender el 
proceso precontractual que está llevando a cabo el municipio de Ventaquemada 
para la construcción del parque. 

La comisión de auditoria considera que existe una inversión realizada por la 
elaboración estudios y diseños del parque, por valor de $19.920.000, y en el 
evento de que se llegare a cambiar los diseños da lugar a desembolsar nuevos 
recursos públicos, por lo tanto, se deberán establecer los responsables fiscales, 
por los recursos que ya se ejecutaron en la elaboración de diseños y estudios y 
que quedaron solo en documentos que no cumplieron su fin. Se configura como 
hallazgo administrativo con una posible incidencia fiscal. 

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

Los contratos de obra incluidos dentro de la muestra por la Comisión de auditoría, 
fueron verificados mediante visita in situ la Dirección Operativa de Control Fiscal 
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de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloría; del cual 
se produjo informe Técnico DCOCI 073 de fecha 19 de julio de 2019, el cual fue 
notificado con fecha 13 de agosto de 2019, el municipio de Ventaquemada solicito 
prorroga para la controversia del informe, con fecha 28 de agosto de 2019, se 
envía la controversia de los contratos N°  130.06.01.003 y 130.06.01.006 de 2018, 
con oficio N°DCOCI de fecha 12 de septiembre de 2019, la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales emitio informe final sobre los 
contratos que fueron objeto de controversia. 

Cuadro No 12 
Contratos de Consultoría y Otros Revisados de 2018 

N° CONTRATO  VALOR  CONTRATISTA 
130.06.01.003   151,398,927.60  CALING LIMITADA 
130.06.01.006   134,500,000.00  GRUPO EMPRESARIAL MEDINA PULIDO S.A.S. 
130.06.01.005     30,261,000.00  CONSULTORÍA OBRAS VÍAS ASESORÍAS S.A.S. 
130.06.01.001     21,171,441.98  ELKIN YEBRAIL PACHECO P. 
130.06.01.007     17,920,000.00  ADRIANA ESPERANZA CUADROS SICHACA 
130.06.01.008     14,365,260.00  FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ 

TOTAL   369,616,629.58    
Fuente: Formato F013_AGR-Municipio Ventaquemada 2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 

HALLAZGO N° 18 

Contrato 130.06.01.001. Objeto: Construcción tramo alcantarillado sanitario en la 
carrera 6 calle 4 del municipio de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y  ELKIN YEBRAIL PACHECO, por 
valor de $21.171.442.98, firmado el 18 de enero de 2018, se liquidó el 5 de febrero 
de 2018, el acta de liquidación y otros documentos se subieron al SECOP  hasta 
el 19 de marzo de 2019, es decir extemporáneamente, vulnerándose así lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 33 de 33 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

HALLAZGO N° 19 

Contrato 130.06.01.007. Objeto: construcción tramo de alcantarillado sanitario en 
la vereda puente piedra del municipio de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y ADRIANA ESPERANZA 
CUADROS, por valor de $17.920.000., firmado el 17 de julio de 2018, se liquidó el 
30 de septiembre  de 2018, el acta de liquidación y otros documentos se subieron 
al SECOP  hasta el 14 de mayo de 2019, es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico 
para la Contratación pública) de los documentos y de los actos administrativos de 
los procesos de contratación), de los estudios previos, las observaciones, las 
actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 20 

Contrato 130.06.01.003. Objeto: construcción planta de tratamiento y 
desarenador acueducto veredal san Antonio de las Aguilas del municipio de 
Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y CALING LIMITADA, por valor de 
$151.398.927, firmado el 2 de abril de 2018, se liquidó el 5 de junio de 2018, el 
acta de liquidación y otros documentos se subieron al SECOP hasta el 28 de 
mayo de 2019, es decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en 
página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los 
documentos y de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  

La Dirección Operativa de Obras Civiles emitio informe sobre el contrato donde 
encontró las siguientes observaciones: 

OBSERVACIONES: 
El municipio registra la siguiente justificación para la ejecución del proyecto: 
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<<El proyecto CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DESARENADOR 
DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ANTONIO DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA – BOYACA y con el objeto de brindar Bienestar Social, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, se llevó a cabo la primera fase de la construcción, adecuación e 
instalación de una Planta de Tratamiento de Agua Potable en dicho sector>>. 
 
CANTIDADES DE OBRA 
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MUNICIPIO VENTAQUEMADA

NUMERO: 130.06.01.003

CONTRATA
NTE: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA CALING LIMITADA FECHA: 06/08/2019

CANTIDADES 
VERIFICADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
CONT

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD 

VERIFICADA VALOR TOTAL DIFERENCIA

1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1,1 SISTEMA DE TRATAMIENTO 

1,1,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO M3 10,50 $57.282,00 601.461,00 10,50 $601.461 $0
1,1,2 CONCRETO DE 3000 PSI E=0,15 M3 5,25 $578.833,00 3.038.873,25 5,25 $3.038.873 $0
1,1,3 ACERO DE REFUERZO KG 123,00 $3.606,00 443.538,00 123,00 $443.538 $0

1,1,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE REGULACIÓN 3" TIPO 
COMPUERTA SELLO ELASTICO ENTRE FLANCHES PVC ENTRADA 
PRINCIPAL A PTAP Y BY PASS

UND 3,00 $636.075,00 1.908.225,00 3,00 $1.908.225 $0

1,1,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE AIREACIÓN, CINCO 
BANDEJAS, CUATRO DE AIREACIÓN Y UNA DE RECOLECCIÓN, AREA 
0,9*0,9M, ALTURA DE 0,25M TORRE ALTURA TOTAL 2,2M

UND 1,00 $6.306.199,99 6.306.199,99 1,00 $6.306.200 $0

1,1,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, 
FABRICADO PRFV CAPACIDAD 1,5LPS, INC CONEXIONES PVC 3" Y 
VALVULAS DE OPERACIÓN Y LAVADO TIPO MARIPOSA ENTRE 
FLANCHES PVC

UND 1,00 $23.556.600,00 23.556.600,00 1,00 $23.556.600 $0

1,1,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO RAPIDO EN PRFV, 
CAPACIDAD DE 1,5LPS. INC CONEXIONES EN PVC 3" Y VALVULAS 
DE OPERACIÓN Y LAVADO TIPO MARIPOSA

UND 1,00 $19.423.140,00 19.423.140,00 1,00 $19.423.140 $0

1,2 DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

1,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS Q=9LPH 
CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN MANGUERA PRS 1/2" 
PARA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE, ALCALINIZANTE Y 
CLORACIÓN

UND 2,00 $2.232.843,00 4.465.686,00 2,00 $4.465.686 $0

1,2,2
CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA BOMBAS 
DOSIFICADORAS Y SISTEMAS DE AGITACIÓN

UND 1,00 $662.600,00 662.600,00 1,00 $662.600 $0

1,2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGITACIÓN PARA 
QUIMICOS EN SOLUCION, COAGULANTE E HIPOCLORITO DE 
CALCIO, MOTO REDUCTOR CON VARIADOR DE VELOCIDAD 90RPM, 
SISTEMA DE AGITACIÓN EN ACERO INOX E=0,8M

UND 3,00 $2.851.740,00 8.555.220,00 2,00 $5.703.480 $2.851.740

1,3 ESTACIÓN DE MACRO MEDICIÓN DE AGUA

1,3,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN 
3" TIPO WOLTMAN HELICE HORIZONTAL ENTRE FLANCHES PVC SCH 
80 FILTRO DE PROTECCIÓN Y UNION DRESSER

UND 2,00 $3.262.200,00 6.524.400,00 1,00 $3.262.200 $3.262.200

1,3,2

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN EN LADRILLO TOLETE 
COMUN E= 0,12M DIMENSIONES, LARGO 2M, ANCHO 0,7M, Y ALTO 
1M INC. TAPA DE SEGURIDAD LAMINAL CAL.18, CANDADO DE 
SEGURIDAD

UND 1,00 $561.024,00 561.024,00 1,00 $561.024 $0

1,4 EQUIPO DE LABORATORIO

1,4,1
TRIPARAMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE, RANGO DE 00 A 
3,0MG/LT, COLOR RANGO 0,0 A 200UPC, Y TURBIEDAD RANGO 0 A 
100 NTU

UND 1,00 $8.448.000,00 8.448.000,00 1,00 $8.448.000 $0

1,4,2
EQUIPO PRUEBA DE JARRAS, DIGITAL PROGRAMACIÓN DE 
PROCESOS DE COAGULACIÓN, FLOCULACIÓN, Y SEDIMENTACIÓN, 
INC. CUATRO VASOS DE 1000ML CON LLAVE DE LAVADO

UND 1,00 $4.686.000,00 4.686.000,00 1,00 $4.686.000 $0

1,4,3 PH METRO DIGITAL RANGO 2-14 UND 1,00 $1.463.000,00 1.463.000,00 1,00 $1.463.000 $0

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y 
DESARENADOR DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN 
ANTONIO DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE 

VENTAQUEMADA-BOYACA

CONTRATISTA:

OBJETO DEL 
CONTRATO

ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO
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1,5 CONSTRUCCIÓN CASETA DE OPERACIÓN Y BODEGA
1,5,1 CONCRETO VIGA DE AMARRE SECCIÓN RECTANGULAR 21 MPA M3 1,20 $670.308,00 804.369,60 1,21 $808.391 -$4.022
1,5,2 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 METROS M3 0,60 $1.033.174,00 619.904,40 0,20 $209.218 $410.687

1,5,3
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 144,00 $3.606,00 519.264,00 144,00 $519.264 $0

1,5,4 MURO BLOQUE No. 4 PARA CERRAMIENTO Y CASETA M2 23,00 $34.691,00 797.893,00 31,74 $1.101.092 -$303.199
1,5,5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 46,00 $18.273,00 840.558,00 63,48 $1.159.970 -$319.412

1,5,6
PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL.18 INC. ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE

M2 3,80 $221.022,00 839.883,60 4,44 $982.288 -$142.404

1,5,7 PINTURA EN VINILO DOS MANOS SOBRE MUROS M2 46,00 $5.412,00 248.952,00 0,00 $0 $248.952
1,5,8 PINTURA VINILO PARA MALLA, PUERTAS Y VENTANAS M2 4,00 $13.191,00 52.764,00 4,44 $58.625 -$5.861
1,5,9 CHAPA DE SEGURIDAD UND 2,00 $90.369,00 180.738,00 2,00 $180.738 $0
1,5,10 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,15X0,15 M3 0,00 $793.963,00 0,00 0,00 $0 $0

1,5,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RECTANGULAR 3"X1" PARA 
CUBIERTA INC. PINTURA

ML 6,00 $52.170,00 313.020,00 5,04 $262.937 $50.083

1,5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO M2 10,00 $48.465,00 484.650,00 8,20 $397.413 $87.237
1,5,13 CUBIERTA EN TEJA No. 8 M2 0,00 $41.493,00 0,00 0,00 $0 $0
1,5,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ML 0,00 $44.345,00 0,00 0,00 $0 $0
1,5,15 VIDRIOS 4MM M2 0,00 $34.067,00 0,00 0,00 $0 $0

1,6 ADECUACIÓN DE LABORATORIO

1,6,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE LABORATORIO Y 
LAVAPLATOS

UND 1,00 $536.387,50 536.387,50 1,00 $536.388 $0

1,6,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 10" SOCOFLAN UND 1,00 $327.440,67 327.440,67 1,00 $327.441 $0

1,6,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUIN CON DOTACIÓN 
BASICA

UND 1,00 $202.260,67 202.260,67 1,00 $202.261 $0

1,6,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION 1/2" ML 18,00 $5.053,00 90.954,00 18,00 $90.954 $0
1,6,5 PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2" UND 1,00 $73.508,00 73.508,00 1,00 $73.508 $0

1,6,6
PUNTO DE DESAGÜE PVC SANITARIO, INCLUYE 10 ML TUBERIA PVC 
SANITARIA 2"

UND 1,00 $110.575,07 110.575,07 1,00 $110.575 $0

2,0 CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PTAP
2,1 HIDROLAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES M2 89,90 $7.046,88 633.514,51 22,80 $160.669 $472.846
2,2 APLICACIÓN DE DESOXIDANTE M2 85,00 $7.161,58 608.734,30 14,35 $102.769 $505.966
2,3 PINTURA EN ESMALTE SOBRE TUBOS Y MALLA ESLABONADA M2 36,00 $4.755,67 171.204,12 25,94 $123.338 $47.866
2,4 APLICACIÓN DE VINILO SOBRE MUROS M2 40,00 $5.412,00 216.480,00 17,22 $93.195 $123.285
3 CONSTRUCCIÓN DESARENADOR

3,1 DESARENADOR
3,1,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO EN MATERIAL COMUN M3 0,00 $57.282,00 0,00 0,00 $0 $0
3,1,2 SOLADO CONCRETO E=0,05 MTS 14 MPA 2000PSI M2 0,00 $27.246,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,3
CONCRETO DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA 
DE PISO

M3 0,00 $825.014,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,4 CONCRETO DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 0,00 $862.109,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,5
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 0,00 $3.606,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,6 CINTA SIKA PVC V=0,15 ML 0,00 $21.223,00 0,00 0,00 $0 $0
3,1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR TAPAS M2 2,40 $258.500,00 620.400,00 2,08 $537.422 $82.979
3,1,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO D=3"HF-TIPO PESADO UND 0,00 $319.000,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO UÑA DE GATO D=5/8" 
SEPARADAS 0,3M

ML 0,00 $8.910,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS GLB 0,00 $214.500,00 0,00 0,00 $0 $0
3,1,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS HFd=3" L=0,40 M UND 0,00 $148.500,00 0,00 0,00 $0 $0
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Al analizar las cantidades de obra en la visita de obra, se encontró una diferencia y 
faltante de obra correspondiente a $15.717.795 de pesos m/cte. 
 
 
COSTOS 
 

3,2 CERRAMIENTO
3,2,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO EN MATERIAL COMUN M3 3,00 $57.282,00 171.846,00 3,00 $171.846 $0

3,2,2
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 264,20 $3.606,00 952.705,20 264,20 $952.705 $0

3,2,3 CONCRETO VIGA DE AMARRE SECCIÓN TRIANGULAR 21 MPA M3 2,00 $670.308,00 1.340.616,00 1,34 $895.263 $445.353

3,2,4
COLUMNA EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 
METROS

M3 0,50 $1.033.174,00 516.587,00 0,11 $108.483 $408.104

3,2,5 MURO TOLETE COMUN E=0,12 M2 20,00 $45.143,00 902.860,00 6,15 $277.629 $625.231

3,2,6
CERRAMIENTO H=2,4 MTS EN MALLA ESLABONADA, CAL.10 INC 
ANGULO, TUBERIA 2" ANCLAJE A CIMENTACIÓN, ALAMBRE DE 
PUAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA

ML 13,00 $259.400,00 3.372.200,00 14,35 $3.722.390 -$350.190

ITEMS NO PREVISTOS
CANALETA DE DECOLORACION Y MEDICION DE CAUDAL
PLACA EN BASE DE CONCRETO E=0,30 DE 2.500PSI M2 0,20 $60.439 12.087,80 0,59 $35.834 -$23.746
MURO TOLLETE COMUN E=0.12CMS M2 3,00 $45.113 135.339,00 1,54 $69.474 $65.865
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 3,00 $21.773 65.319,00 1,54 $33.530 $31.789
NIPLE PVC PRESION 3" RDE 26 ENTRADA Y SALIDA UND 2,00 $87.600 175.200,00 2,00 $175.200 $0
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 
OLIMPIA 20X20 O SIMILAR

M2 3,00 $48.754 146.262,00 1,13 $55.287 $90.975

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC  D=3" RDE 26 UNION 
MECANICA

ML 3,00 $20.616 61.848,00 3,00 $61.848 $0

TANQUE DE VERIFICACION DE AGUA DE LAVADO     
PINTURA EPOXICA IMPERMEABILIZANTE SOBRE PAÑETE M2 26,70 $125.000 3.337.500,00 0,00 $0 $3.337.500
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 26,70 $21.773 581.339,10 0,00 $0 $581.339
DESARENADOR    
DESARENADOR EN FIBRA DE VIDRIO UND 1,00 $9.155.000 9.155.000,00 1,00 $9.155.000 $0
VENTANAS EN ALUMINIO COLL ROLLED     
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL 18. CON 
VIDRIO INCLUYE ANTICORROSIVO

M2 1,20 $213.024 255.628,80 1,23 $262.552 -$6.923

TOTAL COSTO DIRECTO 121.119.760,58 $108.545.524 $12.574.236
A.I.U. 30.279.940,15 $27.136.381 $3.143.559
TOTAL DE OBRA 151.399.700,73 $135.681.906 $15.717.795

25%

TOTAL COSTOS DE OBRA
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MUNICIPIO VENTAQUEMADA

NUMERO: 130.06.01.003
CONTRATA

NTE: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA CONTRAT
ISTA: FECHA: 26/07/2019

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
CONT

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANT. 

EJEC

VALOR 
UNITARIO  

GOB/MERCADO
VALOR TOTAL DIFERENCIA

1
1,1

1,1,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO M3 3,50 $57.282,00 $200.487,00 3,50 $57.282,00 $200.487 $0
1,1,2 CONCRETO DE 3000 PSI E=0,15 M3 5,25 $578.833,00 $3.038.873,25 5,25 $578.833,00 $3.038.873 $0
1,1,3 ACERO DE REFUERZO KG 123,00 $3.606,00 $443.538,00 123,00 $3.606,00 $443.538 $0

1,1,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE REGULACIÓN 3" TIPO 
COMPUERTA SELLO ELASTICO ENTRE FLANCHES PVC ENTRADA 
PRINCIPAL A PTAP Y BY PASS

UND 3,00 $636.075,00 $1.908.225,00 3,00 $636.075,00 $1.908.225 $0

1,1,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE AIREACIÓN, CINCO 
BANDEJAS, CUATRO DE AIREACIÓN Y UNA DE RECOLECCIÓN, AREA 
0,9*0,9M, ALTURA DE 0,25M TORRE ALTURA TOTAL 2,2M

UND 1,00 $6.306.199,99 $6.306.199,99 1,00 $6.306.199,99 $6.306.200 $0

1,1,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, 
FABRICADO PRFV CAPACIDAD 1,5LPS, INC CONEXIONES PVC 3" Y 
VALVULAS DE OPERACIÓN Y LAVADO TIPO MARIPOSA ENTRE 
FLANCHES PVC

UND 1,00 $23.556.600,00 $23.556.600,00 1,00 $23.556.600,00 $23.556.600 $0

1,1,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO RAPIDO EN PRFV, 
CAPACIDAD DE 1,5LPS. INC CONEXIONES EN PVC 3" Y VALVULAS 
DE OPERACIÓN Y LAVADO TIPO MARIPOSA

UND 1,00 $19.423.140,00 $19.423.140,00 1,00 $19.423.140,00 $19.423.140 $0

1,2

1,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS Q=9LPH 
CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN MANGUERA PRS 1/2" 
PARA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE, ALCALINIZANTE Y 
CLORACIÓN

UND 3,00 $2.232.843,00 $6.698.529,00 3,00 $2.232.843,00 $6.698.529 $0

1,2,2
CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA BOMBAS 
DOSIFICADORAS Y SISTEMAS DE AGITACIÓN

UND 1,00 $662.600,00 $662.600,00 1,00 $662.600,00 $662.600 $0

1,2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGITACIÓN PARA 
QUIMICOS EN SOLUCION, COAGULANTE E HIPOCLORITO DE 
CALCIO, MOTO REDUCTOR CON VARIADOR DE VELOCIDAD 90RPM, 
SISTEMA DE AGITACIÓN EN ACERO INOX E=0,8M

UND 2,00 $2.851.740,00 $5.703.480,00 2,00 $2.851.740,00 $5.703.480 $0

OBJETO DEL 
CONTRATO

CALING LIMITADA 

ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DESARENADOR DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL SAN ANTONIO DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE 

VENTAQUEMADA-BOYACA

PRECIOS GOBERNACIÓN

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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1,3

1,3,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN 
3" TIPO WOLTMAN HELICE HORIZONTAL ENTRE FLANCHES PVC SCH 
80 FILTRO DE PROTECCIÓN Y UNION DRESSER

UND 2,00 $3.262.200,00 $6.524.400,00 2,00 $3.262.200,00 $6.524.400 $0

1,3,2

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN EN LADRILLO TOLETE 
COMUN E= 0,12M DIMENSIONES, LARGO 2M, ANCHO 0,7M, Y ALTO 
1M INC. TAPA DE SEGURIDAD LAMINAL CAL.18, CANDADO DE 
SEGURIDAD

UND 2,00 $561.024,00 $1.122.048,00 2,00 $561.024,00 $1.122.048 $0

1,4

1,4,1
TRIPARAMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE, RANGO DE 00 A 
3,0MG/LT, COLOR RANGO 0,0 A 200UPC, Y TURBIEDAD RANGO 0 A 
100 NTU

UND 1,00 $8.448.000,00 $8.448.000,00 1,00 $8.448.000,00 $8.448.000 $0

1,4,2
EQUIPO PRUEBA DE JARRAS, DIGITAL PROGRAMACIÓN DE 
PROCESOS DE COAGULACIÓN, FLOCULACIÓN, Y SEDIMENTACIÓN, 
INC. CUATRO VASOS DE 1000ML CON LLAVE DE LAVADO

UND 1,00 $4.686.000,00 $4.686.000,00 1,00 $4.686.000,00 $4.686.000 $0

1,4,3 PH METRO DIGITAL RANGO 2-14 UND 1,00 $1.463.000,00 $1.463.000,00 1,00 $1.463.000,00 $1.463.000 $0
1,5

1,5,1 CONCRETO VIGA DE AMARRE SECCIÓN RECTANGULAR 21 MPA M3 0,46 $670.308,00 $308.341,68 0,46 $670.308,00 $308.342 $0
1,5,2 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 METROS M3 0,48 $1.033.174,00 $495.923,52 0,48 $1.033.174,00 $495.924 $0

1,5,3
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 114,00 $3.606,00 $411.084,00 114,00 $3.606,00 $411.084 $0

1,5,4 MURO BLOQUE No. 4 PARA CERRAMIENTO Y CASETA M2 22,00 $34.691,00 $763.202,00 22,00 $34.691,00 $763.202 $0
1,5,5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 44,00 $18.273,00 $804.012,00 44,00 $18.273,00 $804.012 $0

1,5,6
PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL.18 INC. ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE

M2 1,80 $221.022,00 $397.839,60 1,80 $221.022,00 $397.840 $0

1,5,7 PINTURA EN VINILO DOS MANOS SOBRE MUROS M2 44,00 $5.412,00 $238.128,00 44,00 $5.412,00 $238.128 $0
1,5,8 PINTURA VINILO PARA MALLA, PUERTAS Y VENTANAS M2 2,10 $13.191,00 $27.701,10 2,10 $13.191,00 $27.701 $0
1,5,9 CHAPA DE SEGURIDAD UND 1,00 $90.369,00 $90.369,00 1,00 $90.369,00 $90.369 $0

1,5,10 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,15X0,15 M3 0,30 $793.963,00 $238.188,90 0,30 $793.963,00 $238.189 $0

1,5,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RECTANGULAR 3"X1" PARA 
CUBIERTA INC. PINTURA

ML 6,00 $52.170,00 $313.020,00 6,00 $52.170,00 $313.020 $0

1,5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO M2 6,00 $48.465,00 $290.790,00 6,00 $48.465,00 $290.790 $0
1,5,13 CUBIERTA EN TEJA No. 8 M2 9,00 $41.493,00 $373.437,00 9,00 $41.493,00 $373.437 $0
1,5,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ML 3,00 $44.345,00 $133.035,00 3,00 $44.345,00 $133.035 $0
1,5,15 VIDRIOS 4MM M2 0,60 $34.067,00 $20.440,20 0,60 $34.067,00 $20.440 $0

1,6

1,6,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE LABORATORIO Y 
LAVAPLATOS

UND 1,00 $536.387,50 $536.387,50 1,00 $536.387,50 $536.388 $0

1,6,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 10" SOCOFLAN UND 1,00 $327.440,67 $327.440,67 1,00 $327.440,67 $327.441 $0

1,6,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUIN CON DOTACIÓN 
BASICA

UND 1,00 $202.260,67 $202.260,67 1,00 $202.260,67 $202.261 $0

1,6,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION 1/2" ML 18,00 $5.053,00 $90.954,00 18,00 $5.053,00 $90.954 $0
1,6,5 PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2" UND 1,00 $73.508,00 $73.508,00 1,00 $73.508,00 $73.508 $0

1,6,6
PUNTO DE DESAGÜE PVC SANITARIO, INCLUYE 10 ML TUBERIA PVC 
SANITARIA 2"

UND 1,00 $110.575,07 $110.575,07 1,00 $110.575,07 $110.575 $0

ADECUACIÓN DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN CASETA DE OPERACIÓN Y BODEGA

ESTACIÓN DE MACRO MEDICIÓN DE AGUA

EQUIPO DE LABORATORIO



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 40 de 40 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

 
 
 
Se realizó la comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del mismo, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de 
febrero de 2017, mediante la cual, la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se 
encuentra en el anterior cuadro. 
 
 
CALIDAD 
 
La caseta de operación y bodega presenta humedad en la dilatación entre la placa Steel 
Deck y los muros de fachada, presentándose deterioro de la pintura en los muros de 
cerramiento de la caseta por filtración de agua. 
Solo se aplicó una mano de pintura sobre el pañete de los muros de la caseta, y no como 
se especifica en el ítem (dos manos de pintura), esto dio como resultado un mal acabado 

2,0
2,1 HIDROLAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES M2 146,00 $7.046,88 $1.028.844,48 146,00 $7.046,88 $1.028.844 $0
2,2 APLICACIÓN DE DESOXIDANTE M2 85,00 $7.161,58 $608.734,30 85,00 $7.161,58 $608.734 $0
2,3 PINTURA EN ESMALTE SOBRE TUBOS Y MALLA ESLABONADA M2 146,00 $4.755,67 $694.327,82 146,00 $4.755,67 $694.328 $0
2,4 APLICACIÓN DE VINILO SOBRE MUROS M2 56,00 $5.412,00 $303.072,00 56,00 $5.412,00 $303.072 $0
3

3,1
3,1,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO EN MATERIAL COMUN M3 4,20 $57.282,00 $240.584,40 4,20 $57.282,00 $240.584 $0
3,1,2 SOLADO CONCRETO E=0,05 MTS 14 MPA 2000PSI M2 12,00 $27.246,00 $326.952,00 12,00 $27.246,00 $326.952 $0

3,1,3
CONCRETO DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA 
DE PISO

M3 2,10 $825.014,00 $1.732.529,40 2,10 $825.014,00 $1.732.529 $0

3,1,4 CONCRETO DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 1,20 $862.109,00 $1.034.530,80 1,20 $862.109,00 $1.034.531 $0

3,1,5
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 1230,00 $3.606,00 $4.435.380,00 1.230,00 $3.606,00 $4.435.380 $0

3,1,6 CINTA SIKA PVC V=0,15 ML 14,00 $21.223,00 $297.122,00 14,00 $21.223,00 $297.122 $0
3,1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR TAPAS M2 12,00 $258.500,00 $3.102.000,00 12,00 $258.500,00 $3.102.000 $0
3,1,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO D=3"HF-TIPO PESADO UND 3,00 $319.000,00 $957.000,00 3,00 $319.000,00 $957.000 $0

3,1,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO UÑA DE GATO D=5/8" 
SEPARADAS 0,3M

ML 5,00 $8.910,00 $44.550,00 5,00 $8.910,00 $44.550 $0

3,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS GLB 1,00 $214.500,00 $214.500,00 1,00 $214.500,00 $214.500 $0
3,1,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS HFd=3" L=0,40 M UND 5,00 $148.500,00 $742.500,00 5,00 $148.500,00 $742.500 $0

3,2
3,2,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO EN MATERIAL COMUN M3 8,60 $57.282,00 $492.625,20 8,60 $57.282,00 $492.625 $0

3,2,2
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 264,20 $3.606,00 $952.705,20 264,20 $3.606,00 $952.705 $0

3,2,3 CONCRETO VIGA DE AMARRE SECCIÓN TRIANGULAR 21 MPA M3 2,40 $670.308,00 $1.608.739,20 2,40 $670.308,00 $1.608.739 $0

3,2,4
COLUMNA EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 
METROS

M3 0,85 $1.033.174,00 $878.197,90 0,85 $1.033.174,00 $878.198 $0

3,2,5 MURO TOLETE COMUN E=0,12 M2 24,40 $45.143,00 $1.101.489,20 24,40 $45.143,00 $1.101.489 $0

3,2,6
CERRAMIENTO H=2,4 MTS EN MALLA ESLABONADA, CAL.10 INC 
ANGULO, TUBERIA 2" ANCLAJE A CIMENTACIÓN, ALAMBRE DE 
PUAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA

ML 15,00 $259.400,00 $3.891.000,00 15,00 $259.400,00 $3.891.000 $0

TOTAL COSTO DIRECTO $121.119.142,05 $121.119.142 $0
A.I.U. $30.279.785,51 $30.279.786 $0
TOTAL DE OBRA $151.398.927,56 $151.398.928 $0

DESARENADOR

25%

TOTAL COSTOS DE OBRA

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PTAP

CONSTRUCCIÓN DESARENADOR

CERRAMIENTO
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y deficiencia en la calidad; por lo tanto no se tuvo en cuenta para el cálculo de cantidades 
en este estudio. En la visita no se verificaron ítems como la pintura epóxica. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
De acuerdo a la visita, se verificaron las obras, objeto del contrato, como se puede 
observar en el registro fotográfico  que a continuación, se presenta. 
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__________________________________________________________ 
 
 
 

Informe que fue controvertito y finalmente se establece que existen diferencias 
como se muestra en el informe  final de la Dirección de Obras Civiles y Valoración 
de costos Ambientales de esta contraloría en donde se afirma que: “CANTIDADES 
DE OBRA 
 
ITEM: 1.2.3 <<SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGITACIÓN PARA 
QUÍMICOS EN SOLUCIÓN, COUAGULANTE E HIPOCLORITO DE CALCIO, MOTO 
REDUCTOR CON VARIADOR DE VELOCIDAD 90RPM, SISTEMA DE AGITACIÓN EN 
ACERO INOX E=0.8M>> 
 
De acuerdo al informe inicial se encontraron dos Sistemas de Agitación en el momento de 
la inspección por parte de esta oficina y se pagaron 3 Sistemas, según Acta de Recibo 
final de obra. Sin embargo de acuerdo al registro fotográfico que el municipio anexa en la 
controversia, se puede verificar que se instaló el tercer sistema. Pero como aduce la 
Alcaldía, La Junta del Acueducto al parecer retiró este Sistema.  
 
Por lo anterior se desestima el faltante de cantidad de obra de este ítem por valor de 
$2.851.740,oo al verificar la existencia de este sistema en el Registro Fotográfico.   
ITEM: 1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE MACROMEDICION 3” 
TIPO WOLTMAN HELICE HORIZONTAL ENTRE FLANCHES PVC SCH 80 FILTRO DE 
PROTECCION Y UNION DRESSER. 
 
De acuerdo al informe inicial se encontró un Macromedidor en el momento de la 
inspección por parte de esta oficina y se pagaron 2 Macromedidores, según Acta de 
Recibo final de obra. Sin embargo de acuerdo al registro fotográfico que el municipio 
anexa en la controversia, se puede verificar que sobre el mesón se encuentra el segundo 
Macromedidor. Pero como aduce la Alcaldía, La Junta del Acueducto al parecer retiró este 
Macromedidor.  
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Por lo anterior se desestima el faltante de cantidad de obra de este ítem por valor de 
$3.262.200,oo al verificar la existencia de este Macromedidor en el Registro Fotográfico.   
 
ITEM 1.5.2 <<COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI ALTURA MENOR A 3 MTS>>. 
 
En la inspección a la obra se encontraron 0.20mt3 de concreto referente a la construcción 
de 4 columnas. 
 
De acuerdo al registro fotográfico presentado por la controversia, la caseta de operación 
se construyó con bloque No. 5. Cada bloque mide 0.30m de largo, 0.20m de alto y 12m de 
ancho y 0.03m de mortero de pega. En la foto se pueden verificar 10 hiladas de bloque. 
Por lo tanto la altura total del muro hasta la viga se calcula así: h= (0.20x10) + (0.03x10) = 
2.30mts y la altura de la viga de 0.25ml. 
 
En el registro fotográfico se presenta, la construcción de las zapatas. Por  lo que la altura 
de la columna se supone hasta la viga y por la distancia y las zanjas de cimentación, 
podemos verificar que son 5 columnas de construcción de sección de 0.15m x 0.30m 
según fotografías. 
Por lo anterior se calcula el ítem así: (5 x 2.55 x 0.15 x 0.30) = 0.57m3 
 
De acuerdo al primer informe y a las evidencias entregadas en la controversia, se 
modifica la cantidad a 0.57m3 y el valor del faltante de cantidades de obra será de 
$27.121,oo 
 
ITEM 1.5.7 <<PINTURA EN VINILO DOS MANOS SOBRE MURO>> 
 
El contratista en la controversia asegura, la corrección en la ejecución de este ítem de 
Pintura. 
Sin embargo a la fecha de este informe la situación de la obra sigue en las mismas 
condiciones. 
Por lo anterior se ratifica este faltante de obra por valor de $248.952. 
 
ITEM 1.5.11 << SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 3” X 1” 
PARA CUBIERTA, INCLUYE PINTURA>> 
 
Esta oficina verificó en la inspección una longitud de 5,04ml. 
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De acuerdo a la controversia, no se anexó evidencia que justifique el metraje que se 
expone en el cuadro de este ítem. 
Por lo anterior se ratifica este ítem con un faltante  de obra de $50.083,20. 
 
ITEM 1.5.12 <<SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO>> 
De acuerdo a la explicación de la controversia, sumando el enchape del mesón, se 
confirma la cantidad de enchape de 10m2. 
Igualmente se verificó la existencia del enchape del tanque subterraneo de 5ml x 3ml x 
2.30ml, más el desperdicio de 0.05%,  para un total de 51,98m2, cantidad que se suma a 
este ítem. 
 
Por lo tanto se modifica  la cantidad de este ítem y se desestima el faltante de cantidades 
de obra por valor de $87.237,oo pesos. 
 
ITEM 2.1 <<HIDROLAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES>>   
 
Dentro de la visita de inspección se verificó un área de 22,80m2 correspondiente al área 
del piso del cerramiento. Contando el muro perimetral del cerramiento, se calcula un área 
total de 39.64m2 aproximadamente. 
 
Por lo tanto se corrobora un faltante de obra por valor de  $354.211,oo 
 
ITEM 2.2 <<APLICACIÓN DE DESOXIDANTE>> 
 
En el informe se estableció un área  de 14,35m2.  
De acuerdo a la controversia, este producto se aplicó en el piso del cerramiento y muros. 
Por lo tanto se confirma un área de ejecución de este ítem de 39.64m2. 
 
Por lo tanto se corrobora un faltante de obra por valor de $324.885,oo  
 
ITEM 2.3 <<PINTURA ESMALTE SOBRE TUBOS Y MALLA ESLABONADA>> 
 
El cerramiento en el informe inicial fue calculado sin la puerta de acceso. 
Por lo tanto al sumar el área de la puerta da como resultado un área de 31,37m2. 
 
Por lo tanto se corrobora un faltante $22.043,oo. 
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ITEM 3.1.7 << SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR TAPAS>> 
 
La medida que se tomó durante la visita de la lámina de alfajor, fue de 2,70ml x 0,77ml 
para un total de 2,08m2. Por lo tanto se ratifica el faltante de cantidades por valor de 
$82.979,oo.  
 
ITEM 2.4 <<APLICACIÓN DE VINILO SOBRE MURO>>.  
 
En la inspección se corroboró la pintura en los muros de cerramiento. 
En la controversia no se evidencian mayores cantidades de obra. 
 
Por lo tanto se confirma el faltante de obra por $123.285,oo 
 
ITEM 3.2.3 <<CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA, SECCION TRIANGULAR>> 
 
De acuerdo con el registro fotográfico, se pudo evidenciar la localización y replanteo de la 
viga de amarre, y de acuerdo a la información suministrada por la Alcaldía, esta oficina 
recalculó la medida de la viga con sección 0,25x0,25 como lo establece el informe. 
 
Por lo tanto se calcula así: 
Longitud de la viga: (4.90ml+4.90ml+5.04ml) = 14.84ml 
Volumen de la viga: (14.84*0.25*0.25) = 0.93m3 
Por lo tanto se modifica y  confirma un faltante de cantidades de obra de $718.905,oo 
 
ITEM 3.2.4 << COLUMNA EN CONCRETO 21 MPA (3.000PSI), ALTURA MENOR A 
TRES METROS>> 
 
Esta oficina en la inspección verificó la construcción de 7 columnas  con un volumen de 
0.11m3. 
El informe de la controversia  asegura una altura de 0,80ml en las columnas, pero esta 
oficina verificó una altura de 0,50ml para un volumen de 0.11m3 
 
Por lo tanto se confirma un faltante en la cantidad de obra de $ 408.104,oo 
 
ITEM 3.2.5 <<MURO TOLLETE COMUN E=0.12>> 
 
Se confirma el faltante de la cantidad ejecutada en $625.231,oo 
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ITEM <<MURO TOLLETE COMUN E=0.12>> 
 
De acuerdo con el registro fotográfico que se presenta en la controversia, se desestima el 
faltante de la cantidad ejecutada en $65.865,oo 
 
ITEM << PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3>> 
 
En la revisión se confirman 3m2 de mampostería y 3m2 de pañete impermeabilizado. 
  
Según el cuadro de cantidades pagadas del contrato, la cantidad de pañete se aplicó a la 
misma cantidad de mampostería. 
 
Por lo tanto se desestima la cantidad faltante de este ítem por valor de $90.975,oo. 
 
ITEM <<SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 
20X20 O SIMILAR>> 
 
Verificando las cantidades de enchape y  el registro fotográfico que se anexa en la 
controversia, esta Oficina  desestima el faltante en la cantidad de obra en este ITEM, por 
valor de $91.170.oo 
 
ITEM <<PINTURA EPOXICA IMPERMEABILIZANTE SOBRE PAÑETE>> 
 
El municipio no presenta la evidencia de la pintura epoxica aplicada, ni de los problemas 
presentados de humedad.  Por lo tanto esta oficina se ratifica en el faltante de cantidad de 
obra por valor de $ 3.337.500,oo 
 
ITEM <<PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3>> 
 
Para la instalación de la baldosa en cerámica, se hace necesario aplicar pañete, por lo 
tanto se asume la ejecución de este ítem y se desestima el faltante de obra.   
Se estableció la cantidad de pañete impermeabilizado para los muros de 51.98m2, de 
acuerdo al registro fotográfico que se anexa. 
Por lo anterior se desestima  un faltante en cantidades de obra en este ítem.  
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De acuerdo al análisis anterior, a continuación se presenta el cuadro de cantidades de 
obra encontrados por esta dependencia.  
 

 

 

 

 

MUNICIPIO VENTAQUEMADA

NUMERO: 130.06.01.003

CONTRATA
NTE: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA CALING LIMITADA FECHA: 12/09/2019

CANTIDADES 
VERIFICADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
CONT

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD 

VERIFICADA VALOR TOTAL DIFERENCIA

1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1,1 SISTEMA DE TRATAMIENTO 

1,1,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO M3 10,50 $57.282,00 601.461,00 10,50 $601.461 $0
1,1,2 CONCRETO DE 3000 PSI E=0,15 M3 5,25 $578.833,00 3.038.873,25 5,25 $3.038.873 $0
1,1,3 ACERO DE REFUERZO KG 123,00 $3.606,00 443.538,00 123,00 $443.538 $0

1,1,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE REGULACIÓN 3" TIPO 
COMPUERTA SELLO ELASTICO ENTRE FLANCHES PVC ENTRADA 
PRINCIPAL A PTAP Y BY PASS

UND 3,00 $636.075,00 1.908.225,00 3,00 $1.908.225 $0

1,1,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE AIREACIÓN, CINCO 
BANDEJAS, CUATRO DE AIREACIÓN Y UNA DE RECOLECCIÓN, AREA 
0,9*0,9M, ALTURA DE 0,25M TORRE ALTURA TOTAL 2,2M

UND 1,00 $6.306.199,99 6.306.199,99 1,00 $6.306.200 $0

1,1,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, 
FABRICADO PRFV CAPACIDAD 1,5LPS, INC CONEXIONES PVC 3" Y 
VALVULAS DE OPERACIÓN Y LAVADO TIPO MARIPOSA ENTRE 
FLANCHES PVC

UND 1,00 $23.556.600,00 23.556.600,00 1,00 $23.556.600 $0

1,1,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO RAPIDO EN PRFV, 
CAPACIDAD DE 1,5LPS. INC CONEXIONES EN PVC 3" Y VALVULAS 
DE OPERACIÓN Y LAVADO TIPO MARIPOSA

UND 1,00 $19.423.140,00 19.423.140,00 1,00 $19.423.140 $0

OBJETO DEL 
CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y 
DESARENADOR DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN 
ANTONIO DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE 

VENTAQUEMADA-BOYACA

CONTRATISTA:

ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO

1,2 DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

1,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS Q=9LPH 
CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN MANGUERA PRS 1/2" 
PARA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE, ALCALINIZANTE Y 
CLORACIÓN

UND 2,00 $2.232.843,00 4.465.686,00 2,00 $4.465.686 $0

1,2,2
CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA BOMBAS 
DOSIFICADORAS Y SISTEMAS DE AGITACIÓN

UND 1,00 $662.600,00 662.600,00 1,00 $662.600 $0

1,2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGITACIÓN PARA 
QUIMICOS EN SOLUCION, COAGULANTE E HIPOCLORITO DE 
CALCIO, MOTO REDUCTOR CON VARIADOR DE VELOCIDAD 90RPM, 
SISTEMA DE AGITACIÓN EN ACERO INOX E=0,8M

UND 3,00 $2.851.740,00 8.555.220,00 3,00 $8.555.220 $0

1,3 ESTACIÓN DE MACRO MEDICIÓN DE AGUA

1,3,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN 
3" TIPO WOLTMAN HELICE HORIZONTAL ENTRE FLANCHES PVC SCH 
80 FILTRO DE PROTECCIÓN Y UNION DRESSER

UND 2,00 $3.262.200,00 6.524.400,00 2,00 $6.524.400 $0

1,3,2

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN EN LADRILLO TOLETE 
COMUN E= 0,12M DIMENSIONES, LARGO 2M, ANCHO 0,7M, Y ALTO 
1M INC. TAPA DE SEGURIDAD LAMINAL CAL.18, CANDADO DE 
SEGURIDAD

UND 1,00 $561.024,00 561.024,00 1,00 $561.024 $0

1,4 EQUIPO DE LABORATORIO

1,4,1
TRIPARAMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE, RANGO DE 00 A 
3,0MG/LT, COLOR RANGO 0,0 A 200UPC, Y TURBIEDAD RANGO 0 A 
100 NTU

UND 1,00 $8.448.000,00 8.448.000,00 1,00 $8.448.000 $0

1,4,2
EQUIPO PRUEBA DE JARRAS, DIGITAL PROGRAMACIÓN DE 
PROCESOS DE COAGULACIÓN, FLOCULACIÓN, Y SEDIMENTACIÓN, 
INC. CUATRO VASOS DE 1000ML CON LLAVE DE LAVADO

UND 1,00 $4.686.000,00 4.686.000,00 1,00 $4.686.000 $0

1,4,3 PH METRO DIGITAL RANGO 2-14 UND 1,00 $1.463.000,00 1.463.000,00 1,00 $1.463.000 $0
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1,5 CONSTRUCCIÓN CASETA DE OPERACIÓN Y BODEGA
1,5,1 CONCRETO VIGA DE AMARRE SECCIÓN RECTANGULAR 21 MPA M3 1,20 $670.308,00 804.369,60 1,21 $808.391 -$4.022
1,5,2 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 METROS M3 0,60 $1.033.174,00 619.904,40 0,57 $592.784 $27.121

1,5,3
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 144,00 $3.606,00 519.264,00 144,00 $519.264 $0

1,5,4 MURO BLOQUE No. 4 PARA CERRAMIENTO Y CASETA M2 23,00 $34.691,00 797.893,00 31,74 $1.101.092 -$303.199
1,5,5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 46,00 $18.273,00 840.558,00 63,48 $1.159.970 -$319.412

1,5,6
PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL.18 INC. ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE

M2 3,80 $221.022,00 839.883,60 4,44 $982.288 -$142.404

1,5,7 PINTURA EN VINILO DOS MANOS SOBRE MUROS M2 46,00 $5.412,00 248.952,00 0,00 $0 $248.952
1,5,8 PINTURA VINILO PARA MALLA, PUERTAS Y VENTANAS M2 4,00 $13.191,00 52.764,00 4,44 $58.625 -$5.861
1,5,9 CHAPA DE SEGURIDAD UND 2,00 $90.369,00 180.738,00 2,00 $180.738 $0
1,5,10 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,15X0,15 M3 0,00 $793.963,00 0,00 0,00 $0 $0

1,5,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RECTANGULAR 3"X1" PARA 
CUBIERTA INC. PINTURA

ML 6,00 $52.170,00 313.020,00 5,04 $262.937 $50.083

1,5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO M2 10,00 $48.465,00 484.650,00 61,98 $3.003.861 -$2.519.211
1,5,13 CUBIERTA EN TEJA No. 8 M2 0,00 $41.493,00 0,00 0,00 $0 $0
1,5,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ML 0,00 $44.345,00 0,00 0,00 $0 $0
1,5,15 VIDRIOS 4MM M2 0,00 $34.067,00 0,00 0,00 $0 $0

1,6 ADECUACIÓN DE LABORATORIO

1,6,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE LABORATORIO Y 
LAVAPLATOS

UND 1,00 $536.387,50 536.387,50 1,00 $536.388 $0

1,6,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 10" SOCOFLAN UND 1,00 $327.440,67 327.440,67 1,00 $327.441 $0

1,6,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUIN CON DOTACIÓN 
BASICA

UND 1,00 $202.260,67 202.260,67 1,00 $202.261 $0

1,6,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION 1/2" ML 18,00 $5.053,00 90.954,00 18,00 $90.954 $0
1,6,5 PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2" UND 1,00 $73.508,00 73.508,00 1,00 $73.508 $0

1,6,6
PUNTO DE DESAGÜE PVC SANITARIO, INCLUYE 10 ML TUBERIA PVC 
SANITARIA 2"

UND 1,00 $110.575,07 110.575,07 1,00 $110.575 $0

2,0 CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PTAP
2,1 HIDROLAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES M2 89,90 $7.046,88 633.514,51 39,64 $279.303 $354.211
2,2 APLICACIÓN DE DESOXIDANTE M2 85,00 $7.161,58 608.734,30 39,64 $283.849 $324.885
2,3 PINTURA EN ESMALTE SOBRE TUBOS Y MALLA ESLABONADA M2 36,00 $4.755,67 171.204,12 31,37 $149.162 $22.043
2,4 APLICACIÓN DE VINILO SOBRE MUROS M2 40,00 $5.412,00 216.480,00 17,22 $93.195 $123.285

3 CONSTRUCCIÓN DESARENADOR
3,1 DESARENADOR

3,1,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO EN MATERIAL COMUN M3 0,00 $57.282,00 0,00 0,00 $0 $0
3,1,2 SOLADO CONCRETO E=0,05 MTS 14 MPA 2000PSI M2 0,00 $27.246,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,3
CONCRETO DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA 
DE PISO

M3 0,00 $825.014,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,4 CONCRETO DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 0,00 $862.109,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,5
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 0,00 $3.606,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,6 CINTA SIKA PVC V=0,15 ML 0,00 $21.223,00 0,00 0,00 $0 $0
3,1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR TAPAS M2 2,40 $258.500,00 620.400,00 2,08 $537.422 $82.979
3,1,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO D=3"HF-TIPO PESADO UND 0,00 $319.000,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO UÑA DE GATO D=5/8" 
SEPARADAS 0,3M

ML 0,00 $8.910,00 0,00 0,00 $0 $0

3,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS GLB 0,00 $214.500,00 0,00 0,00 $0 $0
3,1,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS HFd=3" L=0,40 M UND 0,00 $148.500,00 0,00 0,00 $0 $0

3,2 CERRAMIENTO
3,2,1 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO EN MATERIAL COMUN M3 3,00 $57.282,00 171.846,00 3,00 $171.846 $0

3,2,2
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG 264,20 $3.606,00 952.705,20 264,20 $952.705 $0

3,2,3 CONCRETO VIGA DE AMARRE SECCIÓN TRIANGULAR 21 MPA M3 2,00 $670.308,00 1.340.616,00 0,93 $621.711 $718.905

3,2,4
COLUMNA EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 
METROS

M3 0,50 $1.033.174,00 516.587,00 0,11 $108.483 $408.104

3,2,5 MURO TOLETE COMUN E=0,12 M2 20,00 $45.143,00 902.860,00 6,15 $277.629 $625.231

3,2,6
CERRAMIENTO H=2,4 MTS EN MALLA ESLABONADA, CAL.10 INC 
ANGULO, TUBERIA 2" ANCLAJE A CIMENTACIÓN, ALAMBRE DE 
PUAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA

ML 13,00 $259.400,00 3.372.200,00 14,35 $3.722.390 -$350.190
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Al analizar las cantidades de obra en el informe de controversia, se revisa y afirma que 
existe  una diferencia y faltante de obra correspondiente a $2.622.385,oo de pesos m/cte”. 
Por lo anterior se determina un presunto detrimento al erario público del municipio 
de Ventaquemada por  valor de $2.622.385 que se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal 

HALLAZGO N° 21 

Contrato 130.06.01.006. Objeto: Mantenimiento y adecuación de las instalaciones 
donde funciona la institución educativa san Antonio de Padua sede Siata y la 
Institución educativa Francisco de Paula Santander sede San Pedro del municipio 
de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y GRUPO EMPRESARIAL MEDINA 
PULIDO S.A.S, por valor de $134.500.000, firmado el 24 de mayo de 2018, se 
liquidó el 28 de junio  de 2018, el acta de liquidación y otros documentos incluido 
el contrato se subieron al SECOP  hasta el 20 de marzo de 2019, es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los 
actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 

ITEMS NO PREVISTOS
CANALETA DE DECOLORACION Y MEDICION DE CAUDAL
PLACA EN BASE DE CONCRETO E=0,30 DE 2.500PSI M2 0,20 $60.439 12.087,80 0,59 $35.834 -$23.746
MURO TOLLETE COMUN E=0.12CMS M2 3,00 $45.113 135.339,00 3,00 $135.339 $0
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 3,00 $21.773 65.319,00 3,00 $65.319 $0
NIPLE PVC PRESION 3" RDE 26 ENTRADA Y SALIDA UND 2,00 $87.600 175.200,00 2,00 $175.200 $0
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 
OLIMPIA 20X20 O SIMILAR

M2 3,00 $48.754 146.262,00 3,00 $146.262 $0

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC  D=3" RDE 26 UNION 
MECANICA

ML 3,00 $20.616 61.848,00 3,00 $61.848 $0

TANQUE DE VERIFICACION DE AGUA DE LAVADO     
PINTURA EPOXICA IMPERMEABILIZANTE SOBRE PAÑETE M2 26,70 $125.000 3.337.500,00 0,00 $0 $3.337.500
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 26,70 $21.773 581.339,10 51,98 $1.131.761 -$550.421
DESARENADOR    
DESARENADOR EN FIBRA DE VIDRIO UND 1,00 $9.155.000 9.155.000,00 1,00 $9.155.000 $0
VENTANAS EN ALUMINIO COLL ROLLED     
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL 18. CON 
VIDRIO INCLUYE ANTICORROSIVO

M2 1,20 $213.024 255.628,80 1,23 $262.552 -$6.923

TOTAL COSTO DIRECTO 121.119.760,58 $119.021.852 $2.097.908
A.I.U. 30.279.940,15 $29.755.463 $524.477
TOTAL DE OBRA 151.399.700,73 $148.777.316 $2.622.385

TOTAL COSTOS DE OBRA

25%
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observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 

Una vez realizada la visita técnica la Dirección de Obras Civiles y Valoración de 
costos ambientales de esta contraloría encuentra los siguientes faltantes de obra 
en la ejecución de este Contrato como se señala a continuación: “ 
CANTIDADES DE OBRA. 
 

 
 

MUNICIPIO VENTAQUEMADA

NUMERO: 130.06.01.006
CONTRATANTE

: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA CONTRAT
ISTA: FECHA: 02/08/2019

CANTIDADES 
VERIFICADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
CONT

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANT. VERIFICADA VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL DIFERENCIA

1
1,1 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 229,90 $4.533,00 $1.042.136,70 229,90 $4.533,00 $1.042.137 $0
1,2 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 226,60 $10.377,00 $2.351.428,20 226,60 $10.377,00 $2.351.428 $0
1,3 PINTURA DE FACHADA M2 508,00 $9.500,00 $4.826.000,00 423,79 $9.500,00 $4.026.005 $799.995
1,4 PINTURA SOBRE CUBIERTA M2 220,88 $11.139,00 $2.460.382,32 220,88 $11.139,00 $2.460.382 $0
1,5 LIMPIEZA DE CUBIERTA M2 220,88 $3.500,00 $773.080,00 220,88 $3.500,00 $773.080 $0

1,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR 20*20

M2 0,00 $45.631,00 $0,00 0,00 $45.631,00 $0 $0

1,7 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 20,00 $7.716,00 $154.320,00 9,60 $7.716,00 $74.074 $80.246
1,8 ALISTADO DE PISO E=0,04 MTS 1:5 M2 74,25 $23.098,00 $1.715.026,50 74,25 $23.098,00 $1.715.027 $0

1,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR 20*20

M2 83,90 $45.631,00 $3.828.440,90 61,02 $45.631,00 $2.784.404 $1.044.037

1,10 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS (ALBERCA) M2 0,00 $5.412,00 $0,00 0,00 $5.412,00 $0 $0

1,11 MESONES EN CONCRETO A=0,6 MTS 17,5 MPA INC REFUERZO M2 7,80 $116.109,00 $905.650,20 3,12 $116.109,00 $362.260 $543.390
1,12 MURO TOLETE COMUN E=0,12 M2 1,00 $45.143,00 $45.143,00 1,00 $45.143,00 $45.143 $0
1,13 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 1,00 $18.273,00 $18.273,00 1,00 $18.273,00 $18.273 $0

1,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA 

UND 2,00 $170.722,00 $341.444,00 2,00 $170.722,00 $341.444 $0

1,15 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 3,00 $6.072,00 $18.216,00 3,00 $6.072,00 $18.216 $0
1,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UND 1,00 $45.700,00 $45.700,00 1,00 $45.700,00 $45.700 $0
1,17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCETA PORCELANA UND 10,00 $4.861,00 $48.610,00 10,00 $4.861,00 $48.610 $0
1,18 MODULO INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO UND 5,00 $22.069,00 $110.345,00 5,00 $22.069,00 $110.345 $0
1,19 MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA UND 6,00 $11.428,00 $68.568,00 6,00 $11.428,00 $68.568 $0

1,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS INC. 
ACCESORIOS

UND 0,00 $412.771,00 $0,00 0,00 $412.771,00 $0 $0

1,21 DEMOLICION PISO BALDOSA +MORTERO (INC. RETIRO) M2 22,00 $2.031,00 $44.682,00 22,00 $2.031,00 $44.682 $0
1,22 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN INC. RETIRO M3 42,40 $57.282,00 $2.428.756,80 42,40 $57.282,00 $2.428.757 $0

1,23
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA INC. ACARREO LIBRE DE 5KM

M3 42,40 $64.945,00 $2.753.668,00 42,40 $64.945,00 $2.753.668 $0

1,24
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 
PSI 240MPA

KG 36,00 $3.436,00 $123.696,00 36,00 $3.436,00 $123.696 $0

1,25
MALLA ELECTROSOLADADA 0,15X0,15M D=8MM INC. SUMINISTRO 
FIJACIÓN E INSTALACIÓN

KG 49,95 $3.621,00 $180.868,95 49,95 $3.621,00 $180.869 $0

1,26 CONCRETO 1:2:4 17,5 MPA 2500 PSI M3 3,70 $43.723,00 $161.775,10 3,70 $43.723,00 $161.775 $0
1,27 TIERRA NEGRA M3 30,00 $16.219,00 $486.570,00 30,00 $16.219,00 $486.570 $0
1,28 PRADIZACIÓN M2 185,00 $21.197,30 $3.921.500,50 185,00 $21.197,30 $3.921.501 $0
1,29 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 70,00 $10.951,00 $766.570,00 70,00 $10.951,00 $766.570 $0

1,30
LAVADO DE LADRILLO CERRAMIENTO PARQUE INC. ACIDO 
MURIATICO

ML 133,02 $2.800,00 $372.456,00 133,02 $2.800,00 $372.456 $0

1,31 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C.10 INC. ANGULO M2 124,80 $115.000,00 $14.352.000,00 124,80 $115.000,00 $14.352.000 $0
1,32 TUBO DE AGUA POTABLE DE 1/2" UND 1,00 $17.000,00 $17.000,00 1,00 $17.000,00 $17.000 $0

1,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2" TIPO 
LIVIANO

UND 2,00 $16.111,00 $32.222,00 2,00 $16.111,00 $32.222 $0

PRESUPUESTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA - SEDE SIATA

OBJETO DEL 
CONTRATO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA I.E SAN ANTONIO DE PADUA 
SEDE SIATA Y LA I.E FRANCISCO DE PAULA SANTADER SEDE SAN PEDRO 

GRUPO EMPRESARIAL MEDINA PULIDO SAS

ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO
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Al analizar las cantidades de obra en la visita de obra, se encontró una diferencia y 
faltante de obra correspondiente a $3.207.969 de pesos m/cte en la sede SIATA. 
 
COSTOS 

2

2,1 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS (ALBERCA) M2 515,67 $5.400,00 $2.784.618,00 515,67 $5.400,00 $2.784.618 $0

2,2 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 664,00 $11.700,00 $7.768.800,00 664,00 $11.700,00 $7.768.800 $0

2,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA

UND 5,00 $211.551,00 $1.057.755,00 5,00 $211.551,00 $1.057.755 $0

2,4 SANITARIO ALONGADO DUAL BLANCO UND 7,00 $211.000,00 $1.477.000,00 7,00 $211.000,00 $1.477.000 $0

2,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 
20X20 O SIMILAR

M2 120,00 $48.500,00 $5.820.000,00 120,00 $48.500,00 $5.820.000 $0

2,6 TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INC. INSTALACIÓN ML 40,00 $29.000,00 $1.160.000,00 40,00 $29.000,00 $1.160.000 $0

2,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INC 
ANTICORROSIVO (BAÑOS COCINA)

M2 12,00 $183.000,00 $2.196.000,00 12,00 $183.000,00 $2.196.000 $0

2,8 DEMOLICION MURO EN CONCRETO HASTA E=15CM INC. RETIRO M2 20,00 $26.500,00 $530.000,00 20,00 $26.500,00 $530.000 $0
2,9 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 120,00 $18.200,00 $2.184.000,00 120,00 $18.200,00 $2.184.000 $0

2,10 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0,08 M ML 449,00 $4.900,00 $2.200.100,00 449,00 $4.900,00 $2.200.100 $0
2,11 ENTRAMADO MADERA CIELO RASO ML 0,00 $24.500,00 $0,00 0,00 $24.500,00 $0 $0
2,12 CIELO RASO EN PVC M2 0,00 $52.900,00 $0,00 0,00 $52.900,00 $0 $0
2,13 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 300,00 $10.900,00 $3.270.000,00 300,00 $10.900,00 $3.270.000 $0
2,14 MESONES EN CONCRETO A=0,6 MTS 17,5 MPA INC REFUERZO M2 0,61 $116.100,00 $70.821,00 0,61 $116.100,00 $70.821 $0
2,15 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO M2 0,61 $237.300,00 $144.753,00 0,61 $237.300,00 $144.753 $0
2,16 DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS (INC. RETIRO) M2 12,00 $8.800,00 $105.600,00 12,00 $8.800,00 $105.600 $0

2,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SEPTICO PLASTICO 
ANAEROBIO DE 1000 LTS

UND 0,00 $2.370.000,00 $0,00 0,00 $2.370.000,00 $0 $0

2,18
MUEBLE ALACENA ORGANIZAR DE COCINA DOS PUERTAS CON 
MANIJAS METALICAS, CUATRO ENTREPAÑOS MEDIDAS 160*170*36

UND 0,00 $300.000,00 $0,00 0,00 $300.000,00 $0 $0

2,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA 
THERMOACUSTICA 0,83*3,05

M2 621,89 $49.500,00 $30.783.555,00 621,89 $49.500,00 $30.783.555 $0

PRESUPUESTO I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE SAN PEDRO

3
3,1 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO M2 114,71 $6.000,00 $688.260,00 114,71 $6.000,00 $688.260 $0
3,2 DESMONTE CUBIERTA M2 621,89 $6.200,00 $3.855.718,00 621,89 $6.200,00 $3.855.718 $0
3,3 LIMPIEZA DE CUBIERTA EXISTENTE M2 204,00 $3.500,00 $714.000,00 204,00 $3.500,00 $714.000 $0
3,4 PINTURA ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KG 4234,80 $1.150,00 $4.870.020,00 4.234,80 $1.150,00 $4.870.020 $0
3,5 ALISTADO DE PISO E=0,04 MTS 1:5 M2 24,21 $23.098,00 $559.202,58 24,21 $23.098,00 $559.203 $0
3,6 PUNTO DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 8,00 $73.900,00 $591.200,00 8,00 $73.900,00 $591.200 $0
3,7 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 12,00 $73.500,00 $882.000,00 12,00 $73.500,00 $882.000 $0

3,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO 
THERMOACUSTICA

ML 30,00 $44.345,00 $1.330.350,00 30,00 $44.345,00 $1.330.350 $0

3,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED 
CL.20 D=0,75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO 

ML 130,00 $73.996,00 $9.619.480,00 130,00 $73.996,00 $9.619.480 $0

3,10
VINILO TIPO II SOBRE TEJA ONDULADA DOS MANOS BAJO 
CUBIERTA

M2 320,00 $7.278,00 $2.328.960,00 320,00 $7.278,00 $2.328.960 $0

3,11
DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E=12 CM INC. 
RETIRO

UND 47,25 $15.087,00 $712.860,75 47,25 $15.087,00 $712.861 $0

3,12 DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE INC. RETIRO M4 1,00 $30.411,00 $30.411,00 1,00 $30.411,00 $30.411 $0

3,13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE 500 LTS INC. 
ACCESORIOS

UND 1,00 $209.753,00 $209.753,00 1,00 $209.753,00 $209.753 $0

3,14 PINTURA EN ESMALTE SOBRE MALLA DE CERRAMIENTO ML 390,00 $13.000,00 $5.070.000,00 390,00 $13.000,00 $5.070.000 $0
3,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE CONCRETO GLB 1,00 $250.000,00 $250.000,00 1,00 $250.000,00 $250.000 $0

3,16
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INC. CARGUE Y TRANSPORTE 
HASTA 5KM <=10CM)

UND 33,39 $24.355,00 $813.213,45 33,39 $24.355,00 $813.213 $0

3,17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 3" UND 20,00 $61.241,00 $1.224.820,00 20,00 $61.241,00 $1.224.820 $0
3,18 PINTURA SOBRE CUBIERTA M5 198,00 $11.139,00 $2.205.522,00 198,00 $11.139,00 $2.205.522 $0

TOTAL COSTO DIRECTO $141.903.301,95 $139.435.633 $2.467.669
A.I.U. $42.570.990,59 $41.830.690 $740.301
TOTAL DE OBRA $184.474.292,54 $181.266.323 $3.207.969

30%

TOTAL COSTOS DE OBRA

ITEMS NO PREVISTOS



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 53 de 53 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

 
 

MUNICIPIO VENTAQUEMADA

NUMERO: 130.06.01.006
CONTRATA
NTE: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA CONTRAT

ISTA: FECHA: 30/07/2019

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
CONT

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANT. 

EJEC
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL DIFERENCIA

1
1,1 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 229,90 $4.533,00 $1.042.136,70 229,900 $4.533,00 $1.042.137 $0
1,2 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 226,60 $10.377,00 $2.351.428,20 226,60 $10.377,00 $2.351.428 $0
1,3 PINTURA DE FACHADA M2 508,00 $9.500,00 $4.826.000,00 508,00 $9.500,00 $4.826.000 $0
1,4 PINTURA SOBRE CUBIERTA M2 220,88 $11.139,00 $2.460.382,32 220,88 $11.139,00 $2.460.382 $0
1,5 LIMPIEZA DE CUBIERTA M2 220,88 $3.500,00 $773.080,00 220,88 $3.500,00 $773.080 $0

1,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR 20*20

M2 0,00 $45.631,00 $0,00 0,00 $45.631,00 $0 $0

1,7 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 20,00 $7.716,00 $154.320,00 20,00 $7.716,00 $154.320 $0
1,8 ALISTADO DE PISO E=0,04 MTS 1:5 M2 74,25 $23.098,00 $1.715.026,50 74,25 $23.098,00 $1.715.027 $0

1,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR 20*20

M2 83,90 $45.631,00 $3.828.440,90 83,90 $45.631,00 $3.828.441 $0

1,10 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS (ALBERCA) M2 0,00 $5.412,00 $0,00 0,00 $5.412,00 $0 $0

1,11 MESONES EN CONCRETO A=0,6 MTS 17,5 MPA INC REFUERZO M2 7,80 $116.109,00 $905.650,20 7,80 $116.109,00 $905.650 $0
1,12 MURO TOLETE COMUN E=0,12 M2 1,00 $45.143,00 $45.143,00 1,00 $45.143,00 $45.143 $0
1,13 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 1,00 $18.273,00 $18.273,00 1,00 $18.273,00 $18.273 $0

1,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA 

UND 2,00 $170.722,00 $341.444,00 2,00 $170.722,00 $341.444 $0

1,15 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 3,00 $6.072,00 $18.216,00 3,00 $6.072,00 $18.216 $0
1,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UND 1,00 $45.700,00 $45.700,00 1,00 $45.700,00 $45.700 $0
1,17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCETA PORCELANA UND 10,00 $4.861,00 $48.610,00 10,00 $4.861,00 $48.610 $0
1,18 MODULO INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO UND 5,00 $22.069,00 $110.345,00 5,00 $22.069,00 $110.345 $0
1,19 MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA UND 6,00 $11.428,00 $68.568,00 6,00 $11.428,00 $68.568 $0

1,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS INC. 
ACCESORIOS

UND 0,00 $412.771,00 $0,00 0,00 $412.771,00 $0 $0

1,21 DEMOLICION PISO BALDOSA +MORTERO (INC. RETIRO) M2 22,00 $2.031,00 $44.682,00 22,00 $2.031,00 $44.682 $0
1,22 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN INC. RETIRO M3 42,40 $57.282,00 $2.428.756,80 42,40 $57.282,00 $2.428.757 $0

1,23
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA INC. ACARREO LIBRE DE 5KM

M3 42,40 $64.945,00 $2.753.668,00 42,40 $64.945,00 $2.753.668 $0

1,24
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 
PSI 240MPA

KG 36,00 $3.436,00 $123.696,00 $36,00 $3.436,00 $123.696 $0

1,25
MALLA ELECTROSOLADADA 0,15X0,15M D=8MM INC. SUMINISTRO 
FIJACIÓN E INSTALACIÓN

KG 49,95 $3.621,00 $180.868,95 $49,95 $3.621,00 $180.869 $0

1,26 CONCRETO 1:2:4 17,5 MPA 2500 PSI M3 3,70 $43.723,00 $161.775,10 $3,70 $43.723,00 $161.775 $0
1,27 TIERRA NEGRA M3 30,00 $16.219,00 $486.570,00 30,000 $16.219,00 $486.570 $0
1,28 PRADIZACIÓN M2 185,00 $21.197,30 $3.921.500,50 185,00 $21.197,30 $3.921.501 $0
1,29 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 70,00 $10.951,00 $766.570,00 70,00 $10.951,00 $766.570 $0

1,30
LAVADO DE LADRILLO CERRAMIENTO PARQUE INC. ACIDO 
MURIATICO

ML 133,02 $2.800,00 $372.456,00 133,02 $2.800,00 $372.456 $0

1,31 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C.10 INC. ANGULO M2 124,80 $115.000,00 $14.352.000,00 124,80 $115.000,00 $14.352.000 $0
1,32 TUBO DE AGUA POTABLE DE 1/2" UND 1,00 $17.000,00 $17.000,00 1,00 $17.000,00 $17.000 $0

1,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2" TIPO 
LIVIANO

UND 2,00 $16.111,00 $32.222,00 2,00 $16.111,00 $32.222 $0

PRESUPUESTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA

OBJETO DEL 
CONTRATO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA I.E SAN ANTONIO 
DE PADUA SEDE SIATA Y LA I.E FRANCISCO DE PAULA SANTADER SEDE SAN PEDRO 

GRUPO EMPRESARIAL MEDINA PULIDO SAS

ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO PRECIOS GOBERNACIÓN
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Se realizó la comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del mismo, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de 

2

2,1 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS (ALBERCA) M2 515,67 $5.400,00 $2.784.618,00 515,67 $5.400,00 $2.784.618 $0

2,2 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 664,00 $11.700,00 $7.768.800,00 664,00 $11.700,00 $7.768.800 $0

2,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA

UND 5,00 $211.551,00 $1.057.755,00 5,00 $211.551,00 $1.057.755 $0

2,4 SANITARIO ALONGADO DUAL BLANCO UND 7,00 $211.000,00 $1.477.000,00 7,00 $211.000,00 $1.477.000 $0

2,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 
20X20 O SIMILAR

M2 120,00 $48.500,00 $5.820.000,00 120,00 $48.500,00 $5.820.000 $0

2,6 TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INC. INSTALACIÓN ML 40,00 $29.000,00 $1.160.000,00 40,00 $29.000,00 $1.160.000 $0

2,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INC 
ANTICORROSIVO (BAÑOS COCINA)

M2 12,00 $183.000,00 $2.196.000,00 12,00 $183.000,00 $2.196.000 $0

2,8 DEMOLICION MURO EN CONCRETO HASTA E=15CM INC. RETIRO M2 20,00 $26.500,00 $530.000,00 20,00 $26.500,00 $530.000 $0
2,9 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 120,00 $18.200,00 $2.184.000,00 120,00 $18.200,00 $2.184.000 $0
2,10 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0,08 M ML 449,00 $4.900,00 $2.200.100,00 449,00 $4.900,00 $2.200.100 $0
2,11 ENTRAMADO MADERA CIELO RASO ML 0,00 $24.500,00 $0,00 0,00 $24.500,00 $0 $0
2,12 CIELO RASO EN PVC M2 0,00 $52.900,00 $0,00 0,00 $52.900,00 $0 $0
2,13 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 300,00 $10.900,00 $3.270.000,00 300,00 $10.900,00 $3.270.000 $0
2,14 MESONES EN CONCRETO A=0,6 MTS 17,5 MPA INC REFUERZO M2 0,61 $116.100,00 $70.821,00 $0,61 $116.100,00 $70.821 $0
2,15 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO M2 0,61 $237.300,00 $144.753,00 $0,61 $237.300,00 $144.753 $0
2,16 DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS (INC. RETIRO) M2 12,00 $8.800,00 $105.600,00 $12,00 $8.800,00 $105.600 $0

2,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SEPTICO PLASTICO 
ANAEROBIO DE 1000 LTS

UND 0,00 $2.370.000,00 $0,00 0,000 $2.370.000,00 $0 $0

2,18
MUEBLE ALACENA ORGANIZAR DE COCINA DOS PUERTAS CON 
MANIJAS METALICAS, CUATRO ENTREPAÑOS MEDIDAS 160*170*36

UND 0,00 $300.000,00 $0,00 0,00 $300.000,00 $0 $0

2,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA 
THERMOACUSTICA 0,83*3,05

M2 621,89 $49.500,00 $30.783.555,00 621,89 $49.500,00 $30.783.555 $0

PRESUPUESTO I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE SAN PEDRO

3
3,1 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO M2 114,71 $6.000,00 $688.260,00 114,71 $6.000,00 $688.260 $0
3,2 DESMONTE CUBIERTA M2 621,89 $6.200,00 $3.855.718,00 621,89 $6.200,00 $3.855.718 $0
3,3 LIMPIEZA DE CUBIERTA EXISTENTE M2 204,00 $3.500,00 $714.000,00 204,00 $3.500,00 $714.000 $0
3,4 PINTURA ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KG 4234,80 $1.150,00 $4.870.020,00 4234,80 $1.150,00 $4.870.020 $0
3,5 ALISTADO DE PISO E=0,04 MTS 1:5 M2 24,21 $23.098,00 $559.202,58 24,21 $23.098,00 $559.203 $0
3,6 PUNTO DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 8,00 $73.900,00 $591.200,00 8,00 $73.900,00 $591.200 $0
3,7 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 12,00 $73.500,00 $882.000,00 12,00 $73.500,00 $882.000 $0

3,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO 
THERMOACUSTICA

ML 30,00 $44.345,00 $1.330.350,00 30,00 $44.345,00 $1.330.350 $0

3,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED 
CL.20 D=0,75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO 

ML 130,00 $73.996,00 $9.619.480,00 130,00 $73.996,00 $9.619.480 $0

3,10
VINILO TIPO II SOBRE TEJA ONDULADA DOS MANOS BAJO 
CUBIERTA

M2 320,00 $7.278,00 $2.328.960,00 320,00 $7.278,00 $2.328.960 $0

3,11
DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E=12 CM INC. 
RETIRO

UND 47,25 $15.087,00 $712.860,75 47,25 $15.087,00 $712.861 $0

3,12 DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE INC. RETIRO M4 1,00 $30.411,00 $30.411,00 1,00 $30.411,00 $30.411 $0

3,13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE 500 LTS INC. 
ACCESORIOS

UND 1,00 $209.753,00 $209.753,00 1,00 $209.753,00 $209.753 $0

3,14 PINTURA EN ESMALTE SOBRE MALLA DE CERRAMIENTO ML 390,00 $13.000,00 $5.070.000,00 390,00 $13.000,00 $5.070.000 $0
3,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE CONCRETO GLB 1,00 $250.000,00 $250.000,00 1,00 $250.000,00 $250.000 $0

3,16
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INC. CARGUE Y TRANSPORTE 
HASTA 5KM <=10CM)

UND 33,39 $24.355,00 $813.213,45 33,39 $24.355,00 $813.213 $0

3,17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 3" UND 20,00 $61.241,00 $1.224.820,00 20,00 $61.241,00 $1.224.820 $0
3,18 PINTURA SOBRE CUBIERTA M5 198,00 $11.139,00 $2.205.522,00 198,00 $11.139,00 $2.205.522 $0

TOTAL COSTO DIRECTO $141.903.301,95 $141.903.302 $0
A.I.U. $42.570.990,59 $42.570.991 $0
TOTAL DE OBRA $184.474.292,54 $184.474.293 $0

30%

TOTAL COSTOS DE OBRA

ITEMS NO PREVISTOS
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febrero de 2017, mediante la cual, la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se 
encuentra en el anterior cuadro. 
 
 
CALIDAD 
 
La obra en general se encuentra en buen estado como se evidencia en el registro 
fotográfico. La pintura, es de buena calidad, los enchapes de pisos y muros igualmente se 
encuentran bien instalados. El cerramiento y puerta de acceso se encuentran 
correctamente instalados y pintados.   
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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SEDE SIATA 
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SEDE SANPEDRO 
 

 

El municipio de Ventaquemada presento la respectiva controversia al contrato, el 
cual fue objeto de revisión nuevamente por parte de la Dirección Operativa de 
Obras Civiles y se concluyo lo siguiente: “ CANTIDADES DE OBRA 
 
ITEM 1.3 << PINTURA DE FACHADA>>. 
De acuerdo a la controversia presentada por la Alcaldía, la pintura fue aplicada no solo en 
la fachada. Sin embargo el ítem que se pagó en el Acta de Recibo Final de Obra es 
<<PINTURA SOBRE FACHADA>>. Considerando que al aplicar la pintura en cubierta y 
en muros interiores debe tener otras características diferentes por lo tanto, era necesario 
hacer un pago independiente por cada actividad y reflejarlo en el Acta de Recibo de Obra. 
Por otro lado, no se anexa registro fotográfico de evidencia.  
 
Por lo tanto se ratifica el faltante de cantidad de pintura de 423.79m2 con un faltante de 
cantidades de obra por valor de $799.995,oo en este ítem. 
 
Al analizar las cantidades de obra en de acuerdo a la controversia, se encontró una 
diferencia y faltante de obra correspondiente a $3.207.969 de pesos m/cte en la sede 
SIATA”. 
 
Por lo anterior se determina un presunto de detrimento al erario público del 
municipio de Ventaquemada por un faltante de obra en el contrato por valor de 
$3.207.969 que se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 
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HALLAZGO N° 22 

Contrato 130.06.01.005. Objeto: Mantenimiento y adecuación de las sedes 
educativas del municipio de Ventaquemada según requerimientos de la Secretaria 
de Salud Departamental y el PAE departamental. 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y CONSULTORIA OBRAS 
ASESORIAS S.A.S, por valor de $30.261.000, firmado el 10 de mayo de 2018, se 
liquidó el 11 de julio  de 2018, el acta de liquidación y otros documentos incluido el 
contrato se subieron al SECOP hasta el 22 de marzo de 2019, es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los 
actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 
observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 

La Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta 
Contraloria, efectuo visita técnica al contrato y encontró lo siguiente:  

“CANTIDADES: 
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MUNICIPIO VENTAQUEMADA

NUMERO: 130.06.01.005
CONTRATANT
E: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA CONTRATIS

TA: FECHA: 06/08/2019

CANTIDADES 
VERIFICADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. CONT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. VERIFICADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DIFERENCIA

1

1,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
OLIMPIA  20X20 O SIMILAR

M2 2,00 $45.079,57 $90.159,14 0,00 $45.079,57 $0 $90.159

1,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
ATLANTIS  20X20 O SIMILAR

M2 23,11 $41.430,83 $957.466,48 23,11 $41.430,83 $957.466 $0

1,3 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 4,00 $10.950,86 $43.803,44 4,00 $10.950,86 $43.803 $0
1,4 LAMPARA HERMETICA LED 12X120 1X18W ILUMINACIÓN TDT UND 1,00 $150.000,00 $150.000,00 1,00 $150.000,00 $150.000 $0

1,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 2,00 $213.025,18 $426.050,36 2,00 $213.025,18 $426.050 $0

1,6 MANTENIMIENTO DEL LAVADERO UND 0,00 $100.000,00 $0,00 0,00 $100.000,00 $0 $0
1,7 BURLETES DE 1M*38MM UND 4,00 $35.000,00 $140.000,00 4,00 $35.000,00 $140.000 $0
1,8 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA (INC.RETIRO) M2 23,33 $4.443,77 $103.686,49 23,33 $4.443,77 $103.673 $13

1,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA 
THERMOACUSTICA 0,85X3,05

M2 23,33 $50.146,59 $1.169.919,94 23,33 $50.146,59 $1.169.920 $0

1,10 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 23,99 $5.411,74 $129.827,64 21,87 $5.411,74 $118.379 $11.449
1,11 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 75,37 $7.714,54 $581.444,88 80,80 $7.714,54 $623.335 -$41.890

ITEMS NO  PREVISTOS
MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO ML 28,20 $57.529,00 $1.622.317,80 28,20 $57.529,00 $1.622.318 $0
ALISTADO PISO E=0,04MTS 1:5 M2 23,02 $23.098,00 $531.715,96 23,11 $23.098,00 $533.795 -$2.079

DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO BOCEL) ML 75,37 $1.580,00 $119.084,60 75,37 $1.580,00 $119.085 $0

REMATE BOCEL PORCELANA E=0,11MTS ML 75,37 $15.982,00 $1.204.563,34 75,37 $15.982,00 $1.204.563 $0
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA

KG 100,75 $8.578,00 $864.233,50 100,75 $8.578,00 $864.234 $0

IMPERMEABILIZACION DE LAVADERO CON HARDTOP No.1 O 
SIMILAR INCLUYE RESANES DE PAÑETE

UN 1,00 $210.000,00 $210.000,00 1,00 $210.000,00 $210.000 $0

DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO) M2 28,82 $6.072,00 $174.995,04 28,82 $6.072,00 $174.995 $0
DESMONTE Y MONTAJE DE REJA INCLUYE SOLDADURA Y EQUIPOS 
DE CORTE

M2 2,00 $40.000,00 $80.000,00 2,00 $40.000,00 $80.000 $0

DESMONTE Y MONTAJE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 
INCLUYE EXTENSIONES DE DESAGUES Y ACOPLE LADRILLO Y 
RESANES

UN 1,00 $180.000,00 $180.000,00 1,00 $180.000,00 $180.000 $0

DESMONTE CORTE Y REPARACION DE PUERTA DE COCINA PEINAZO 
INFERIOR.

UN 1,00 $183.111,00 $183.111,00 1,00 $183.111,00 $183.111 $0

PRESUPUESTO I.E TECNICA PUENTE DE PIEDRA

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, SEGÚN 
REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y DEL PAE DEPARTAMENTAL

CONSULTORIA OBRAS VIAS ASESORIAS SAS

ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO

2

2,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
OLIMPIA  20X20 O SIMILAR

M2 23,92 $45.079,57 $1.078.303,31 23,92 $45.079,57 $1.078.303 $0

2,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
ATLANTIS  20X20 O SIMILAR

M2 10,47 $41.430,83 $433.780,79 10,47 $41.430,83 $433.781 $0

2,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 3,11 $213.025,18 $662.508,31 3,11 $213.025,18 $662.508 $0

2,4 MURO EN BLOQUE No.5 E=0,12 MTS M2 1,59 $34.610,21 $55.030,23 1,59 $34.610,21 $55.030 $0
2,5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 3,11 $18.272,35 $56.827,01 3,11 $18.272,35 $56.827 $0
2,6 CIELO RAZO EN PVC M2 0,00 $25.000,00 $0,00 0,00 $25.000,00 $0 $0
2,7 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E=0,15 MTS (INC RETIRO) M2 0,00 $8.832,45 $0,00 0,00 $8.832,45 $0 $0
2,8 MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS M2 0,00 $45.143,36 $0,00 0,00 $45.143,36 $0 $0

2,9
ACABADO MESON Y COCINA EN ACERO INOX, CON LAVAPLATOS Y 
ACCESORIOS

ML 1,00 $503.975,29 $503.975,29 1,00 $503.975,29 $503.975 $0

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE DESAGÜE 
PVC D=4"

ML 0,00 $40.278,65 $0,00 0,00 $40.278,65 $0 $0

2,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO 4" UND 0,00 $13.890,86 $0,00 0,00 $13.890,86 $0 $0
2,12 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 18,55 $7.714,54 $143.104,72 18,55 $7.714,54 $143.105 $0

2,13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISOS SOSCO 4*4*3 
ALUMINIO (COCINA Y BAÑOS)

UND 8,00 $12.415,50 $99.324,00 8,00 $12.415,50 $99.324 $0

2,14 BURLETES DE 1M*38MM UND 2,00 $35.000,00 $70.000,00 2,00 $35.000,00 $70.000 $0
ITEMS NO  PREVISTOS

CIELO RASO EN SUPERBOARD M2 11,62 $63.243,00 $734.883,66 11,62 $63.243,00 $734.884 $0
PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 1,00 $73.508,00 $73.508,00 1,00 $73.508,00 $73.508 $0
ALISTADO PISO E=0,04MTS 1:5 M2 10,47 $23.098,00 $241.836,06 10,47 $23.098,00 $241.836 $0
PUNTO DE DESAGUES PVC 2" UN 2,00 $40.631,00 $81.262,00 2,00 $40.631,00 $81.262 $0
DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO) M2 34,39 $6.072,00 $208.816,08 34,39 $6.072,00 $208.816 $0
BURLETES DE 1M*38MM UND 0,00 $35.000,00 $0,00 0,00 $35.000,00 $0 $0
DESMONTE Y MONTAJE DE REJA INCLUYE SOLDADURA Y EQUIPOS 
DE CORTE

M2 3,12 $40.000,00 $124.800,00 3,12 $40.000,00 $124.800 $0

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA 210MM UND 2,00 $50.395,00 $100.790,00 2,00 $50.395,00 $100.790 $0
DESMONTE Y REPARACION DE MARCO Y BISAGRA DE PUERTA 
DEPOSITO DE ALIMENTOS INCLUYE ESMALTE DE RESANE

UND 1,00 $85.000,00 $85.000,00 1,00 $85.000,00 $85.000 $0

2,14 PINTURA EPOXICA PARA MUROS DOS MANOS M2 15,44 $36.000,00 $555.840,00 15,44 $36.000,00 $555.840 $0

PRESUPUESTO I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE MATANEGRA
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3

3,1 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 138,62 $5.411,74 $750.175,40 49,62 $5.411,74 $268.531 $481.645

3,2 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E=0,15 MTS (INC RETIRO) M2 0,70 $8.832,45 $6.182,72 0,70 $8.832,45 $6.183 $0

3,3 MESONES EN CONCRETO A=0,6MTS M2 7,11 $116.109,71 $825.540,04 7,11 $116.109,71 $825.540 $0

3,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 3,77 $213.025,18 $803.104,93 3,77 $213.025,18 $803.105 $0

3,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA 
VENTILACIÓN LAMINA CAL.18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 1,60 $213.025,18 $340.840,29 1,57 $213.025,18 $334.450 $6.391

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
OLIMPIA 20X20 O SIMILAR

M2 34,99 $45.079,57 $1.577.334,15 32,70 $45.079,57 $1.474.102 $103.232

3,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS 20X20 O SIMILAR

M2 14,86 $41.430,83 $615.662,13 14,39 $41.430,83 $596.273 $19.390

3,8 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 25,38 $7.714,54 $195.795,03 22,18 $7.714,54 $171.108 $24.687

ITEM NO PREVISTOS

ALISTADO PISO E=0,04MTS 1:5 M2 15,10 $23.098,00 $348.779,80 14,39 $23.098,00 $332.426 $16.353

GUARDA ESCOBA PORCELANA ATLANTIAS O SIMILAR ML 12,51 $15.982,00 $199.934,82 9,06 $15.982,00 $144.797 $55.138

DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO LAVADERO) M2 21,55 $6.072,00 $130.851,60 21,55 $6.072,00 $130.852 $0

PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 1,00 $73.909,00 $73.909,00 1,00 $73.909,00 $73.909 $0

SUMINISTO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4" UND 1,00 $41.131,00 $41.131,00 1,00 $41.131,00 $41.131 $0

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISOS SOSCO 4*4*3 
ALUMINIO

UND 1,00 $12.415,50 $12.415,50 1,00 $12.415,50 $12.416 $0

PINTURA EPOXICA PARA MUROS DOS MANOS M2 5,84 $36.000,00 $210.240,00 5,84 $36.000,00 $210.240 $0
PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 1,00 $73.508,00 $73.508,00 1,00 $73.508,00 $73.508 $0
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO 
INOXIDABLE 60*40

UND 1,00 $110.000,00 $110.000,00 1,00 $110.000,00 $110.000 $0

PLACA BASE EN CONCRETP E=0,08 2500PSI M2 15,10 $56.149,00 $847.849,90 14,39 $56.149,00 $808.096 $39.753
MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS M2 0,95 $45.143,36 $42.886,19 0,95 $45.143,36 $42.886 $0
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 75,70 $11.706,00 $886.144,20 75,70 $11.706,00 $886.144 $0

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS UN 1,00 $85.000,00 $85.000,00 1,00 $85.000,00 $85.000 $0

CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60X70CM LADRILLO UN 1,00 $322.101,00 $322.101,00 1,00 $322.101,00 $322.101 $0
DESMONTE ARREGLO E INSTALACION DE REJAS 2 VENTANAS M2 2,41 $40.000,00 $96.400,00 2,41 $40.000,00 $96.400 $0
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 6,98 $10.950,86 $76.437,00 0,00 $10.950,86 $0 $76.437

PRESUPUESTO I.E TECNICA PUENTE DE PIEDRA- NERITA
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4
4,1 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL COMUN M3 1,80 $47.660,66 $85.789,19 1,80 $47.660,66 $85.789 $0

4,2
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM

M3 1,19 $64.944,07 $77.283,44 1,19 $64.944,07 $77.283 $0

4,3 CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 21 MPA SECCIÓN RECTANGULAR M3 0,25 $670.308,75 $167.577,19 0,25 $670.308,75 $167.577 $0

4,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 
3000 PSI PARA BASES

M3 0,16 $635.123,67 $101.619,79 0,16 $635.123,67 $101.620 $0

4,5 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 21 MPA3000 PSI M3 0,32 $793.963,49 $254.068,32 0,32 $793.963,49 $254.068 $0

4,6
COLUMNA EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 
METROS

M3 0,36 $1.033.175,23 $371.943,08 0,27 $1.033.175,23 $278.957 $92.986

4,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 
3000 PSI PARA ELEVACIONES H<3 MTS

M3 0,06 $822.248,31 $49.334,90 0,06 $822.248,31 $49.335 $0

4,8
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 
37000 PSI 240 MPA

KG 131,65 $3.436,63 $452.432,34 131,65 $3.436,63 $452.432 $0

4,9 MURO EN BLOQUE No.5 E=0,12 MTS M2 10,94 $34.610,21 $378.635,70 10,94 $34.610,21 $378.636 $0
4,10 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 28,36 $18.272,35 $518.203,85 28,36 $18.272,35 $518.204 $0

4,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO No6

M2 4,32 $40.105,18 $173.254,38 4,32 $40.105,18 $173.254 $0

4,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, 
SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES

UND 1,00 $257.069,76 $257.069,76 1,00 $257.069,76 $257.070 $0

4,13 ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 M2 10,24 $41.430,83 $424.251,70 10,24 $41.430,83 $424.252 $0
4,14 PISO CERAMICA 20,5*20,5 CM M2 2,13 $44.385,30 $94.540,69 2,13 $44.385,30 $94.541 $0
4,15 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 2,00 $124.782,50 $249.565,00 2,00 $124.782,50 $249.565 $0

4,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 
13,5

ML 7,88 $5.052,81 $39.816,14 7,88 $5.052,81 $39.816 $0

4,17 CODO PVC DE 90° PRESION SOLDAR DIAMETRO DE 1/2" UND 4,00 $913,11 $3.652,44 4,00 $913,11 $3.652 $0
4,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 3/4" RDE 11 ML 4,47 $5.954,10 $26.614,83 4,47 $5.954,10 $26.615 $0

4,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE DESAGÜE 
PVC D=2"

UND 6,00 $22.330,08 $133.980,48 6,00 $22.330,08 $133.980 $0

4,20 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2" ML 3,00 $4.381,11 $13.143,33 3,00 $4.381,11 $13.143 $0
4,21 SUMINISTRO E INSALACIÓN DE YEE SANITARIA D=2" UND 1,00 $8.373,10 $8.373,10 1,00 $8.373,10 $8.373 $0

4,22
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAÜE PVC 
D=4"

UND 8,30 $40.278,65 $334.312,80 8,30 $40.278,65 $334.313 $0

4,23 UNION PVC SANITARIA D=4" ML 1,00 $8.472,69 $8.472,69 1,00 $8.472,69 $8.473 $0
4,24 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" UND 1,00 $13.890,00 $13.890,00 1,00 $13.890,00 $13.890 $0

4,25
SUMINISTRO E INSTLACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS INC 
ACCESORIOS

UND 1,00 $220.641,89 $220.641,89 1,00 $220.641,89 $220.642 $0

4,26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISOS SOSCO 4*4*3 
ALUMINIO 

UND 1,00 $12.415,50 $12.415,50 1,00 $12.415,50 $12.416 $0

4,27
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 0,20 $213.025,18 $42.605,04 0,20 $213.025,18 $42.605 $0

4,28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA LAMINA CAL.18 
CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 1,27 $210.072,64 $266.792,25 1,27 $210.072,64 $266.792 $0

4,29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0,8 MTS CAL. 
18 INC. ANTICORROSIVO

UND 1,00 $139.669,70 $139.669,70 1,00 $139.669,70 $139.670 $0

4,30
SUMINISTRO E INSTLACION REGISTRO COTINA ROSCADO RED 
WHITE 1/2"

UND 1,00 $6.878,15 $6.878,15 1,00 $6.878,15 $6.878 $0

4,31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=3/4" TIPO 
LIVIANO

UND 1,00 $19.170,09 $19.170,09 1,00 $19.170,09 $19.170 $0

4,32 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 11,87 $5.411,74 $64.237,35 11,87 $5.411,74 $64.237 $0
4,33 MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=4MM KG 4,61 $3.621,29 $16.694,15 4,61 $3.621,29 $16.694 $0
4,34 MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS M2 1,39 $45.143,36 $62.749,27 1,39 $45.143,36 $62.749 $0

UNIDAD SANITARIA

5
5,1 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL COMUN M3 3,42 $47.660,66 $162.999,46 3,42 $47.660,66 $162.999 $0
5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO SIMPLE 17,5 MPA ML 0,00 $522.239,03 $0,00 0,00 $522.239,03 $0 $0

5,3
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 
37000 PSI 240 MPA

UND 0,00 $3.436,63 $0,00 0,00 $3.436,63 $0 $0

5,4 MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS ML 0,00 $45.143,36 $0,00 0,00 $45.143,36 $0 $0
5,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA D=4" UND 0,00 $8.063,20 $0,00 0,00 $8.063,20 $0 $0
5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO 4" ML 0,00 $13.890,86 $0,00 0,00 $13.890,86 $0 $0
5,7 TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INC INSTALACION UND 0,00 $29.002,80 $0,00 0,00 $29.002,80 $0 $0

5,8
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS

UND 0,00 $661.550,04 $0,00 0,00 $661.550,04 $0 $0

ITEMS NO PREVISTOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO PLASTICO 
ANAEROBICO DE 1000LTS

UND 1,00 $2.379.991,00 $2.379.991,00 1,00 $2.379.991,00 $2.379.991 $0

6
6,1 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL COMUN M3 1,40 $47.660,66 $66.724,92 1,40 $47.660,66 $66.725 $0

6,2
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 1/2 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDA, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 0,80 $106.385,21 $85.108,17 0,80 $106.385,21 $85.108 $0

6,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA D=4" UND 1,00 $8.330,00 $8.330,00 1,00 $8.330,00 $8.330 $0
6,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO 4" UND 2,00 $13.890,86 $27.781,72 2,00 $13.890,86 $27.782 $0
6,5 TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INC INSTALACION ML 7,00 $29.110,40 $203.772,80 7,00 $29.110,40 $203.773 $0

TOTAL COSTO DIRECTO $30.968.578,35 $29.994.915 $973.664
A.I.U. $9.290.573,51 $8.998.474 $292.099
TOTAL DE OBRA $40.259.151,86 $38.993.389 $1.265.763

TANQUE SEPTICO

CAMPO DE INFILTRACIÓN 

30%

TOTAL COSTOS DE OBRA
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Se realizó una corrección aritmética al cuadro de Recibo Final de Obra, en los subtotales 
y la sumatoria total de la sabana. 
Al analizar las cantidades mediante la visita de la obra, se encontró que las cantidades 
pagadas se ajustan a las encontradas en obra verificando una diferencia de faltante de 
obra menor de $1.265.763,oo, tomando en cuenta la distancia y complejidad de la obra. 
 
COSTOS 
 

 

 

MUNICIPIO VENTAQUEMADA

NUMERO: 130.06.01.005
CONTRATA
NTE: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA CONTRAT

ISTA: FECHA: 31/07/2019

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
CONT

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANT. 

EJEC
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL DIFERENCIA

1

1,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
OLIMPIA  20X20 O SIMILAR

M2 40,45 $45.079,57 $1.823.468,61 40,450 $45.079,57 $1.823.469 $0

1,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
ATLANTIS  20X20 O SIMILAR

M2 29,19 $41.496,83 $1.211.292,47 29,19 $41.496,83 $1.211.292 $0

1,3 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 2,00 $10.950,86 $21.901,72 2,00 $10.950,86 $21.902 $0
1,4 LAMPARA HERMETICA LED 12X120 1X18W ILUMINACIÓN TDT UND 1,00 $150.000,00 $150.000,00 1,00 $150.000,00 $150.000 $0

1,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 2,00 $213.025,18 $426.050,36 2,00 $213.025,18 $426.050 $0

1,6 MANTENIMIENTO DEL LAVADERO UND 1,00 $100.000,00 $100.000,00 1,00 $100.000,00 $100.000 $0
1,7 BURLETES DE 1M*38MM UND 4,00 $35.000,00 $140.000,00 4,00 $35.000,00 $140.000 $0
1,8 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA (INC.RETIRO) M2 36,80 $4.443,77 $163.530,74 36,80 $4.443,77 $163.531 $0

1,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA 
THERMOACUSTICA 0,85X3,05

M2 36,80 $50.146,59 $1.845.394,51 36,80 $50.146,59 $1.845.395 $0

1,10 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 92,00 $5.411,74 $497.880,08 92,00 $5.411,74 $497.880 $0
1,11 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 29,37 $7.714,54 $226.576,04 29,37 $7.714,54 $226.576 $0

PRESUPUESTO I.E TECNICA PUENTE DE PIEDRA

OBJETO DEL 
CONTRATO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, 
SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y DEL PAE 
DEPARTAMENTAL

CONSULTORIA OBRAS VIAS ASESORIAS SAS

ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO PRECIOS GOBERNACIÓN

2

2,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
OLIMPIA  20X20 O SIMILAR

M2 44,00 $45.079,57 $1.983.501,08 44,000 $45.079,57 $1.983.501 $0

2,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PORCELANA 
ATLANTIS  20X20 O SIMILAR

M2 7,00 $41.430,83 $290.015,81 7,00 $41.430,83 $290.016 $0

2,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 3,12 $213.025,18 $664.638,56 3,12 $213.025,18 $664.639 $0

2,4 MURO EN BLOQUE No.5 E=0,12 MTS M2 1,17 $34.610,21 $40.493,95 1,17 $34.610,21 $40.494 $0
2,5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 9,34 $18.272,35 $170.663,75 9,34 $18.272,35 $170.664 $0
2,6 CIELO RAZO EN PVC M2 11,55 $25.000,00 $288.750,00 11,55 $25.000,00 $288.750 $0
2,7 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E=0,15 MTS (INC RETIRO) M2 0,96 $8.832,45 $8.479,15 0,96 $8.832,45 $8.479 $0
2,8 MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS M2 1,60 $45.143,36 $72.229,38 1,60 $45.143,36 $72.229 $0

2,9
ACABADO MESON Y COCINA EN ACERO INOX, CON LAVAPLATOS Y 
ACCESORIOS

ML 1,20 $503.975,29 $604.770,35 1,20 $503.975,29 $604.770 $0

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE DESAGÜE 
PVC D=4"

ML 5,00 $40.278,65 $201.393,25 5,00 $40.278,65 $201.393 $0

2,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO 4" UND 1,00 $13.890,86 $13.890,86 1,00 $13.890,86 $13.891 $0
2,12 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 5,00 $7.714,54 $38.572,70 $5,00 $7.714,54 $38.573 $0

2,13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISOS SOSCO 4*4*3 
ALUMINIO (COCINA Y BAÑOS)

UND 8,00 $12.415,50 $99.324,00 $8,00 $12.415,50 $99.324 $0

2,14 BURLETES DE 1M*38MM UND 2,00 $35.000,00 $70.000,00 $2,00 $35.000,00 $70.000 $0

PRESUPUESTO I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MATANEGRA
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3
3,1 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 92,00 $5.411,74 $497.880,08 92,000 $5.411,74 $497.880 $0
3,2 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E=0,15 MTS (INC RETIRO) M2 0,70 $8.832,45 $6.182,72 0,70 $8.832,45 $6.183 $0
3,3 MESONES EN CONCRETO A=0,6MTS M2 7,20 $116.109,71 $835.989,91 7,20 $116.109,71 $835.990 $0

3,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 4,35 $213.025,18 $926.659,53 4,35 $213.025,18 $926.660 $0

3,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA 
VENTILACIÓN LAMINA CAL.18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 1,60 $213.025,18 $340.840,29 1,60 $213.025,18 $340.840 $0

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
OLIMPIA 20X20 O SIMILAR

M2 39,60 $45.079,57 $1.785.150,97 39,60 $45.079,57 $1.785.151 $0

3,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS 20X20 O SIMILAR

M2 18,30 $41.430,83 $758.184,19 18,30 $41.430,83 $758.184 $0

3,8 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 18,00 $7.714,54 $138.861,72 18,00 $7.714,54 $138.862 $0

PRESUPUESTO I.E TECNICA PUENTE DE PIEDRA- NERITA

4
4,1 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL COMUN M3 0,34 $47.660,66 $16.204,62 0,34 $47.660,66 $16.205 $0

4,2
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM

M3 0,16 $64.944,07 $10.391,05 0,16 $64.944,07 $10.391 $0

4,3 CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 21 MPA SECCIÓN RECTANGULAR M3 0,39 $670.308,75 $261.420,41 0,39 $670.308,75 $261.420 $0

4,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 
3000 PSI PARA BASES

M3 0,16 $635.123,67 $101.619,79 0,16 $635.123,67 $101.620 $0

4,5 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 21 MPA3000 PSI M3 0,25 $793.963,49 $198.490,87 0,25 $793.963,49 $198.491 $0

4,6
COLUMNA EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 
METROS

M3 0,25 $1.033.175,00 $258.293,75 0,25 $1.033.175,00 $258.294 $0

4,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 
3000 PSI PARA ELEVACIONES H<3 MTS

M3 0,05 $822.248,31 $41.112,42 0,05 $822.248,31 $41.112 $0

4,8
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 
37000 PSI 240 MPA

KG 131,65 $3.463,63 $455.986,89 131,65 $3.463,63 $455.987 $0

4,9 MURO EN BLOQUE No.5 E=0,12 MTS M2 11,03 $34.610,00 $381.748,30 11,03 $34.610,00 $381.748 $0
4,10 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 30,07 $18.272,35 $549.449,56 30,07 $18.272,35 $549.450 $0

4,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO No6

M2 4,32 $40.105,18 $173.254,38 $4,32 $40.105,18 $173.254 $0

4,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, 
SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES

UND 1,00 $257.069,76 $257.069,76 $1,00 $257.069,76 $257.070 $0

4,13 ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 M2 8,24 $41.430,83 $341.390,04 $8,24 $41.430,83 $341.390 $0
4,14 PISO CERAMICA 20,5*20,5 CM M2 2,16 $44.385,30 $95.872,25 2,160 $44.385,30 $95.872 $0
4,15 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 1,00 $124.782,50 $124.782,50 1,00 $124.782,50 $124.783 $0

4,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 
13,5

ML 7,89 $5.052,81 $39.866,67 7,89 $5.052,81 $39.867 $0

4,17 CODO PVC DE 90° PRESION SOLDAR DIAMETRO DE 1/2" UND 4,00 $913,11 $3.652,44 4,00 $913,11 $3.652 $0
4,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 3/4" RDE 11 ML 4,47 $5.954,10 $26.614,83 4,47 $5.954,10 $26.615 $0

4,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE DESAGÜE 
PVC D=2"

UND 6,00 $22.330,08 $133.980,48 6,00 $22.330,08 $133.980 $0

4,20 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2" ML 3,00 $4.381,11 $13.143,33 3,00 $4.381,11 $13.143 $0
4,21 SUMINISTRO E INSALACIÓN DE YEE SANITARIA D=2" UND 1,00 $8.373,16 $8.373,16 1,00 $8.373,16 $8.373 $0

4,22
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAÜE PVC 
D=4"

UND 8,67 $40.278,65 $349.215,90 8,67 $40.278,65 $349.216 $0

4,23 UNION PVC SANITARIA D=4" ML 1,00 $8.472,69 $8.472,69 1,00 $8.472,69 $8.473 $0
4,24 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" UND 1,00 $13.890,00 $13.890,00 1,00 $13.890,00 $13.890 $0

4,25
SUMINISTRO E INSTLACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS INC 
ACCESORIOS

UND 1,00 $220.641,89 $220.641,89 1,00 $220.641,89 $220.642 $0

4,26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISOS SOSCO 4*4*3 
ALUMINIO 

UND 1,00 $12.415,50 $12.415,50 1,00 $12.415,50 $12.416 $0

4,27
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL.18 CON 
VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 0,20 $213.025,18 $42.605,04 0,20 $213.025,18 $42.605 $0

4,28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA LAMINA CAL.18 
CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

M2 1,27 $210.072,64 $266.792,25 1,27 $210.072,64 $266.792 $0

4,29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0,8 MTS CAL. 
18 INC. ANTICORROSIVO

UND 1,00 $100.000,70 $100.000,70 1,00 $100.000,70 $100.001 $0

4,30
SUMINISTRO E INSTLACION REGISTRO COTINA ROSCADO RED 
WHITE 1/2"

UND 1,00 $6.878,15 $6.878,15 1,00 $6.878,15 $6.878 $0

4,31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=3/4" TIPO 
LIVIANO

UND 1,00 $19.170,09 $19.170,09 1,00 $19.170,09 $19.170 $0

4,32 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS M2 21,83 $5.411,74 $118.138,28 21,83 $5.411,74 $118.138 $0
4,33 MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=4MM KG 2,73 $3.621,29 $9.886,12 2,73 $3.621,29 $9.886 $0
4,34 MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS M2 1,12 $15.113,36 $16.926,96 1,12 $15.113,36 $16.927 $0

UNIDAD SANITARIA
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Se realizó la comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el 
desarrollo del mismo, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de  
 
Febrero de 2017, mediante la cual, la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios 
Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de 
suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se 
encuentra en el anterior cuadro. 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

5
5,1 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL COMUN M3 0,34 $47.660,66 $16.204,62 0,34 $47.660,66 $16.205 $0
5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO SIMPLE 17,5 MPA ML 0,40 $522.239,03 $208.895,61 0,40 $522.239,03 $208.896 $0

5,3
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 
37000 PSI 240 MPA

UND 49,11 $3.436,63 $168.772,90 49,11 $3.436,63 $168.773 $0

5,4 MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS ML 13,74 $45.143,36 $620.269,77 13,74 $45.143,36 $620.270 $0
5,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA D=4" UND 1,00 $8.063,20 $8.063,20 1,00 $8.063,20 $8.063 $0
5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO 4" ML 2,00 $13.890,00 $27.780,00 2,00 $13.890,00 $27.780 $0
5,7 TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INC INSTALACION UND 1,95 $29.002,80 $56.555,46 1,95 $29.002,80 $56.555 $0

5,8
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS

UND 0,34 $661.550,04 $224.927,01 0,34 $661.550,04 $224.927 $0

TANQUE SEPTICO

6
6,1 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL COMUN M3 3,78 $47.660,00 $180.154,80 3,78 $47.660,00 $180.155 $0

6,2
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 1/2 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDA, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 2,80 $106.385,21 $297.878,59 2,80 $106.385,21 $297.879 $0

6,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA D=4" UND 1,00 $8.330,00 $8.330,00 1,00 $8.330,00 $8.330 $0
6,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO 4" UND 2,00 $13.890,86 $27.781,72 2,00 $13.890,86 $27.782 $0
6,5 TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INC INSTALACION ML 8,00 $29.110,40 $232.883,20 8,00 $29.110,40 $232.883 $0

TOTAL COSTO DIRECTO $23.198.814,72 $23.198.815 $0
A.I.U. $6.959.644,42 $6.959.644 $0
TOTAL DE OBRA $30.158.459,14 $30.158.459 $0

CAMPO DE INFILTRACIÓN 

30%

TOTAL COSTOS DE OBRA
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SEDE NERITA 
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SEDE PUENTE DE PIEDRAS 

 
 

Este contrato no presento informe de controversia por lo tanto se ratifica el faltante 
de obra, generando un presunto detrimento al erario público del municipio de 
Ventaquemada por valor de $1.265.763, se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal. 

HALLAZGO N° 23 

Contrato 130.06.01.008. Objeto: Mantenimiento y adecuación de la institución 
educativa Puente Piedra sede escuela Nerita del municipio de Ventaquemada 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y FREDY ALEXANDER VILLAMIL 
DIAZ, por valor de $14.365.260, firmado el 20 de diciembre de 2018, se liquidó el 
30 de diciembre de 2018, el acta de liquidación y otros documentos incluido el 
contrato se subieron al SECOP  en el año 2019, es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico 
para la Contratación pública) de los documentos y de los actos administrativos de 
los procesos de contratación), de los estudios previos, las observaciones, las 
actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 
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PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 

HALLAZGO N° 24 

Contrato 110.05.04.001 objeto: ejecutar el programa de alimentación escolar 
dentro del convenio interadministrativo 001174 de 2017 celebrado entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de Ventaquemada. 

El contrato fue firmado con la FUNDACION ANA APOYO A NIÑOS 
DISCAPACITADOS Y ADOLECENTES por valor de $203.975.000, se firmó el 18 
de enero de 2018, se adiciono en $81.590.000 para un total de $285.565.000. el 
valor cancelado fue de $250.049.888. se liquidó el 6 de abril de 2018, el acta de 
liquidación y otros documentos incluido el contrato se subieron al SECOP hasta el 
29 de marzo de 2019, es decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la 
publicación en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación 
pública) de los documentos y de los actos administrativos de los procesos de 
contratación), de los estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y 
demás documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 25 

Contrato 110.05.04.009/2018 objeto: ejecutar el programa de alimentación 
escolar dentro del convenio interadministrativo 001174 de 2017 celebrado entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de Ventaquemada. 

El contrato fue firmado con la FUNDACION ANA APOYO A NIÑOS 
DISCAPACITADOS Y ADOLECENTES por valor de $514.017.000, el valor 
cancelado fue de $488.512.012. firmado el 9 de marzo de 2018, se liquidó el 30 de 
noviembre de 2018, el acta de liquidación y otros documentos incluido el contrato 
se subieron al SECOP hasta el 18 de marzo de 2019, es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación en página del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los documentos y de los 
actos administrativos de los procesos de contratación), de los estudios previos, las 
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observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 26 

Contrato 110.06.02.001/2018 objeto: ejecutar el programa de alimentación 
escolar dentro del convenio interadministrativo 0244 de 2018 celebrado entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de Ventaquemada. 

El contrato fue firmado con la FUNDACION UNIDOS POR LA LIBERTAD por valor 
$637.509.082, se firmó el 11 de julio de 2018, se liquidó el 30 de noviembre de 
2018. No se encontró publicación en el SECOP, vulnerándose así lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación pública) de los 
documentos y de los actos administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato y demás documentos, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

2.2 GESTION PRESUPUESTAL 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, en 
el municipio de Ventaquemada, conceptúa que el concepto del Control Financiero 
y Presupuestal, con base en el factor de Gestión Presupuestal  es favorable, como 
consecuencia de la calificación de 87.2 Puntos, resultante de ponderar los factores 
de la evaluación presupuestal. 

TABLA 1 - 3  
LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Financiera 

100.0 0.40  40.0 

De Gestión 
78.7 0.60  47.2 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  87.2 
 Fuente: Matriz de Calificación 
 Elaboró: Comisión de Auditoria   
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2.2.1 Modificaciones del Presupuesto del Municipio de Ventaquemada 

HALLAZGO N° 27 

Verificado los actos administrativos de adición y reducción del presupuesto del 
municipio de Ventaquemada, durante el año 2018, se tiene que mediante Acuerdo 
N° 020 del 28 de noviembre de 2017 se aprobó un presupuesto inicial para el año 
2018, por valor de $14.528.235.548.65, durante el año se adicionó en un valor de 
$8.522.497.362. y se redujo en un valor de $795.939.152.55 para un presupuesto 
total de $22.254.793.759. En la vigencia 2018 se hicieron traslados 
presupuestales por valor de $631.294.573.12; valores que no guardan 
coherencia con los registrados en los formatos de ejecución de ingresos y 
gastos y que corresponde a formato F06_AGR y F07AGR donde se registra 
como presupuesto inicial el valor de $16.286.191.340, adiciones por valor de 
$8.585.866.497.06, reducciones por valor de $2.048.869.827.81 y traslados por 
valor de $779.294.563.12, para un presupuesto total de $22.823.188.010, 
Contraviniendo lo señalado en la Resolución 494 del 24 de julio de 2017 de la 
Contraloría General de Boyacá, ya que la información de la cuenta no presenta 
calidad en su contenido. Se configura como hallazgo administrativo. 

Cuadro No 13 
Actos Administrativos del Presupuesto de Ventaquemada 2018 

PRESUPUESTO  SEGÚN ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 2018 
ACTO 

ADMINISTRA
TIVO 

FEC
HA 

 
PRESUPUEST

O INICIAL  
 ADICIONES  

 
REDUCCION

ES  
 TRASLADOS   DEFINITIVO  

ACUERDO 
020 DE 2017 

28-
Nov-
17 

 $ 
14,528,235,548.

65  
        

ACUERDO 
019 DE 2018  

21-
Nov    $     

100,000,000.00        

DECRETO 
001 DE 2018  

03-
Jan   

 $ 
1,718,379,757.3

5  
      

DECRETO 
003 DE 2018 

03-
Jan    $     

655,845,400.00        

DECRETO 
012 DE 2018 
Y ACUERDO 
001 DE 2018 

22-
Feb    $     

130,656,076.00        

DECRETO 
014 DE 2018 

02-
Mar    $     

272,138,910.01        
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Y ACUERDO 
003 DE 2018 
DECRETO 
018 DE 2018  

09-
Mar    $     

900,000,000.00        

DECRETO 
020 DE 2018  

20-
Mar    $       

38,854,634.44        

DECRETO 
026 DE 2018 

21-
May    $                              

-    
         

1,082,259.00      

DECRETO 
032 DE 2018  

20-
Jun    $     

637,509,082.00        

DECRETO 
036 DE 2018  

06-
Jul    $     

353,560,638.65        

DECRETO 
038 DE 2018 
Y ACUERDO 
007 DE 2018 

11-
Jul   

 $ 
2,458,095,345.3

8  
      

DECRETO 
039 DE 2018 
Y ACUERDO 
008 DE 2018 

11-
Jul    $     

278,995,374.00        

DECRETO 
046 DE 2018 

27-
Aug    $     

449,585,612.35        

DECRETO 
047 DE 2018 

07-
Sep    $     

134,886,500.00        

DECRETO 
050 DE 2018 
Y ACUERDO 
012 DE 2018 

14-
Sep    $         

5,169,606.00        

DECRETO 
059 DE 2018 

10-
Oct    $     

278,264,122.00        

DECRETO 
061 DE 2018 

16-
Oct    $       

19,804,319.96        

DECRETO 
062 DE 2018 
Y ACUERDO 
018 DE 2018 

31-
Oct    $       

26,448,789.85        

DECRETO 
076 DE 2018   

10-
Dec    $                              

-    

    
482,279,886.6

9  
    

DECRETO 
077 DE 2018 

14-
Dec    $       

18,000,000.00        

DECRETO 
083 DE 2018 

27-
Dec    $       

46,303,195.00        

DECRETO 
084 DE 2018 

28-
Dec     

    
312,577,006.8

6  
    

RESOLUCION 
011 DE 2018 

07-
May        $      

1,000,000.00    

RESOLUCION 
011 DE 2018 

03-
Apr        $           

66,667.00    



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 73 de 73 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

RESOLUCION 
018 DE 2018 

01-
Aug        $      

2,835,458.00    

RESOLUCION 
022 DE 2018 

25-
Sep        $      

2,562,275.00    

RESOLUCION 
023 DE 2018 

14-
Aug        $      

1,035,008.00    

RESOLUCION 
029 DE 2018 

06-
Dec        $      

1,827,523.00    

RESOLUCION 
041 DE 2018 

27-
Feb       

 $ 
206,640,000.0

0  
  

RESOLUCION 
043 DE 2018 

24-
Dec        $              

1,306.95    

RESOLUCION 
101 DE 2018 

30-
Apr        $   

55,648,800.00    

RESOLUCION 
117 DE 2018 

11-
May        $   

14,464,987.00    

RESOLUCION 
184 DE 2018 

01-
Aug       

 $ 
124,016,392.0

0  
  

RESOLUCION 
222 DE 2018 

25-
Oct       

 $ 
202,392,414.1

7  
  

RESOLUCION 
253 DE 2018 

04-
Dec        $   

18,803,732.00    

TOTALES   
 $ 

14,528,235,548.
65  

 $ 
8,522,497,362.9

9  

 $ 
795,939,152.5

5  

 $ 
631,294,563.1

2  

 $ 
22,254,793,759.

09  
Fuente: Actos Administrativos de modificaciones al presupuesto Ventaquemada 2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria   
 
2.2.2. Etapa de Ejecución del Presupuesto vigencia 2018 

2.2.2.1 Ejecución presupuestal de Ingresos 

Según la ejecución de ingresos, presentada en la rendición de la cuenta durante el 
año 2018, el municipio Ventaquemada aprobó presupuesto de ingresos por valor 
de $21.001.863.084, del cual recaudo el valor de $22.090.670.249, que 
corresponde a un 105% del valor presupuestado; de los cuales el valor de 
$8.875.018.411 corresponde a ingresos corrientes, siendo los más representativos 
los ingresos provenientes de transferencias que se recibió el valor de 
$3.991.782.653. 

En cuanto a la ejecución presupuestal de ingresos se tiene lo siguiente: 

Recaudo total     =    $ 22.090,670.249 = 105% 
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Pto apropiado               21.001.863.084 

 
Cuadro No 14 

Ejecución Presupuestal de Ingresos Ventaquemada 2018 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 2018 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCEPTO 
PTO 

DEFINITIVO 
VALOR 

RECAUDADO 
% 

RECAUDO 
INGRESOS 21,001,863,084 22,090,670,249 105% 
Ingresos Corrientes 8,875,018,411 9,749,201,271 110% 
Ingresos Tributarios 3,276,250,494 3,854,416,806 118% 
Impuestos Directos 1,175,371,428 1,310,376,454 111% 
Impuestos indirectos 2,100,879,066 2,544,040,352 121% 
Ingresos no Tributarios 5,598,767,917 5,894,784,465 105% 
Tasas y Derechos 21,220,500 22,651,998 107% 
Rentas Contractuales 46,182,003 45,757,700 99% 
Unidad Municipal de servicios Públicos domiciliarios 142,099,319 61,702,071 43% 
TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 3,991,782,653 4,367,189,255 109% 
SGP 3,721,978,333 4,001,779,998 108% 
Educación 503,639,641 503,639,641 100% 
Agua Potable y Saneamiento básico 340,272,664 620,074,329 182% 
Propósito General 2,812,828,660 2,812,828,660 100% 
Alimentación Escolar 65,237,368 65,237,368 100% 
Otras Participaciones 60,000,000 54,215,948 90% 
Sector Eléctrico 190,000,000 291,388,989 153% 
Transferencias del Departamento 19,804,320 19,804,320 100% 
Convenios 1,397,483,442 1,397,483,442 100% 
FONDOS ESPECIALES 9,347,182,387 9,352,858,266 100% 
Fondo Local de Salud 9,070,420,517 9,079,106,950 100% 
Régimen Subsidiado 8,480,222,730 8,480,410,606 100% 
Salud Pública 148,432,400 148,844,844 100% 
Prestación servicio no cubierto con subsidios a la 
demanda 245,725,376 246,707,096 100% 
Otros Gastos en Salud 196,040,012 203,144,405 104% 
Fondo de Seguridad Entidades Territoriales 194,343,904 191,333,350 98% 
Fondo Territorial de Gestión del Riesgo 82,417,966 82,417,966 100% 
RECURSOS DE CAPITAL 2,779,662,286 2,988,610,711 108% 
Recursos del Balance 1,874,439,426 2,073,497,549 111% 
Recursos del Crédito 893,529,796 900,000,000 101% 
Rendimientos Financieros 11,693,064 15,113,163 129% 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1,821,324,926 00 0% 
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Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Ventaquemada-2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria   
 
2.2.2.2  Ejecución Presupuestal de Gastos 
 
Para el año 2018, del total presupuesto aprobado del municipio de Ventaquemada, 
se ejecutó el valor de $18.868.203.805 que corresponde al 89.84%, del 
presupuesto aprobado. Del total presupuesto ejecutado el municipio de 
Ventaquemada ejecuto $1.726.722.067 en gastos de funcionamiento, es decir el 
9.15% del total comprometido; en gastos de inversión ejecuto el valor de 
$16.816.460.570, que corresponde a el 89.12% del presupuesto ejecutado, el 
valor de $325.021.159 se destinó para el pago de deuda pública. 
   
Ejecución total de egresos              =  $18.868.203.805    =   89.84% 
Presupuesto definitivo de Egresos  21.001.863.084 
 
El valor del presupuesto ejecutado del municipio de Ventaquemada, durante la 
vigencia fiscal 2018 fue de $18.868.203.805, y el valor del presupuesto auditado 
por la comisión de auditoría de la vigencia 2018 del municipio de Ventaquemada 
fue de $18.868.203.805, que corresponde al valor de los contratos que fueron 
sacados como muestra, y el estudio de la cuenta, los pagos revisados presentan 
sus soportes legales y se les hizo los correspondientes descuentos de Ley como 
retención en la fuente, y los establecidos  por el municipio de Ventaquemada como 
los descuentos de estampillas pro cultura, adulto mayor; los registros 
presupuestales de estos pagos se encuentran debidamente registrados en los 
libros de contabilidad, por lo tanto se dio cumplimiento a las normas 
presupuestales, tributarias y contables que rigen el municipio de Ventaquemada 
como el Estatuto Tributario, y Plan Único de Cuentas. 

Cuadro No 15 
Ejecución Presupuestal de Gastos Ventaquemada 2018 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 2018 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISO 
ACUMULADO 

GIROS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUCION 

GASTOS 21,001,863,084 18,868,203,805 18,002,505,645 89.84% 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1,867,889,360 1,726,722,067 1,647,462,625 92.44% 
Administración central 1,580,703,360 1,447,738,620 1,377,677,114 91.59% 
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Personería Municipal 117,186,000 117,186,000 114,863,746 100.00% 
Concejo Municipal 170,000,000 161,797,447 154,921,765 95.17% 
SERVICIO DE LA 
DEUDA  360,000,000 325,021,159 325,021,159 90.28% 
GASTOS DE 
INVERSION 18,773,973,724 16,816,460,578 16,030,021,861 89.57% 
Gastos de Inversión 
recursos SGP 2,171,790,296 1,922,218,002 1,840,956,609 88.51% 
Educación 503,639,641 503,435,091 494,388,394 99.96% 
Agua Potable y 
saneamiento Básico 340,272,664 340,272,664 340,272,664 100.00% 
Propósito General 1,262,640,623 1,028,510,247 956,295,551 81.46% 
Alimentación Escolar 65,237,368 50,000,000 50,000,000 76.64% 
Transferencias Sector 
Eléctrico 171,000,000 83,697,377 56,548,577 48.95% 
Inversión impuesto 
Oleoductos y Gasoductos 770,000,000 752,222,254 672,060,991 97.69% 
Inversión con ingresos 
Libre Destinación 2,157,511,389 1,921,184,483 1,798,190,230 89.05% 
Fondos Especiales 9,347,182,387 8,786,820,046 8,772,997,783 94.01% 
Convenios 1,397,483,442 1,397,483,442 1,089,974,194 100.00% 
Recursos de capital 2,759,006,210 1,952,834,975 1,799,293,478 70.78% 
Reserva de Apropiación 825,600,938 784,386,774 762,903,774 95.01% 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 22,426,917 22,426,917 22,426,917 100.00% 
GASTOS DE 
INVERSION 803,174,021 761,959,857 740,476,857 94.87% 
Gastos con recursos SGP 192,064,901 162,865,687 143,865,687 84.80% 
Transferencias Sector 
Eléctrico 2,025,000 2,025,000 00 100.00% 
Inversión con impuestos 
oleoducto  69,537,500 69,537,500 69,537,500 100.00% 
Inversión con Ingresos de 
libre destinación 98,380,443 98,380,443 98,380,443 100.00% 
Inversión con Recursos 
de Capital 389,565,077 377,550,127 377,092,127 96.92% 
Fondos Especiales 7,600,000 7,600,000 7,600,000 100.00% 
Convenios 44,001,101 44,001,101 44,001,101 100.00% 
Reservas de Caja 974,001,921 973,833,621 973,833,621 99.98% 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 92,766,552 92,598,252 92,598,252 99.82% 
GASTOS DE 
INVERSION 881,235,369 881,235,369 881,235,369 100.00% 
inversión con recursos 
SGP 255,039,408 255,039,408 255,039,408 100.00% 
Transferencias Sector 
Eléctrico 2,822,400 2,822,400 2,822,400 100.00% 
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Inversión con impuestos 
de oleoductos y 
gasoductos 44,949,521 44,949,521 44,949,521 100.00% 
Inversión con recurso de 
libre destinación 165,511,604 165,511,604 165,511,604 100.00% 
Inversión con Recursos 
de Capital 110,660,596 110,660,596 110,660,596 100.00% 
Fondos Especiales 56,467,384 56,467,384 56,467,384 100.00% 
Convenios 245,784,455 245,784,455 245,784,455 100.00% 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 1,821,324,926 99,835,700 238,705,426 5.48% 
Pasivo exigible 196,353,514 116,219,553 88,219,553 59.19% 
TERCERA PARTE 
GASTOS DE 
INVERSION 119,513,961 39,380,000 11,380,000 32.95% 
Aporte sector eléctrico 
Chivor 13,486,033 4,000,000 00 29.66% 
Recursos impuestos de 
oleoductos y gasoductos 24,000,000 24,000,000 00 100.00% 
inversión con recursos 
propios 10,500,000 10,500,000 10,500,000 100.00% 
Recursos de capital 71,527,928 880,000 880,000 1.23% 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos municipio de Ventaquemada 2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria. 

 
 Ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones 

Según ejecución Presupuestal de ingresos del municipio de Ventaquemada 
durante el año 2018, por el Sistema General de Participaciones ingresaron al 
presupuesto el valor de $5.572.984.220 de los cuales se ejecutó el valor de 
$5.295.761.371 que corresponde a un 95.03%, distribuidos en los diferentes 
sectores como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 16 
Ejecución Recursos SGP municipio de Ventaquemada 2018 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 2018 
RECURSOS SGP 

CONCEPTO PTO DEFINITIVO COMPROMISO GIROS ACUMULADOS 
% 

EJECUCION 

Gastos de 
Inversión 
recursos SGP 5,572,984,220 5,295,761,371 5,214,499,977 95.03% 
Educación 503,639,641 503,435,091 494,388,394 99.96% 
Calidad 239,443,361 239,238,811 230,192,114 99.91% 
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Gratuidad 264,196,280 264,196,280 264,196,280 100.00% 

Agua Potable 
y 
saneamiento 
Básico 340,272,664 340,272,664 340,272,664 100.00% 
Acueducto 166,398,928 166,398,928 166,398,928 100.00% 

Alcantarillado 34,088,993 34,088,993 34,088,993 100.00% 
Aseo 25,400,581 25,400,581 25,400,581 100.00% 

Aporte plan 
Departamental 
de aguas 79,025,122 79,025,122 79,025,122 100.00% 
Subsidios 35,359,041 35,359,041 35,359,041 100.00% 
Propósito 
General 1,262,640,623 1,028,510,247 956,295,551 81.46% 
Deporte  y 
Recreación 69,392,356 69,392,356 69,392,356 100.00% 
Cultura 52,044,267 52,044,267 52,044,267 100.00% 

Propósito 
General Libre 
Inversión 1,141,204,000 907,073,624 834,858,928 79.48% 
Alimentación 
Escolar 65,237,368 50,000,000 50,000,000 76.64% 
Salud  3,401,193,924 3,373,543,369 3,373,543,369 99% 
Régimen 
subsidiado 3,291,258,822 3,291,258,822 3,291,258,822 100% 

Salud Pública 109,935,102 82,284,547 82,284,547 75% 
          Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos municipio de Ventaquemada-2018 
          Elaboró: Comisión de Auditoria . 
  
Del valor presupuestado por sistema general de participaciones para el sector 
salud se ejecutó en régimen subsidiado el valor de $3.291.258.822 y en 
programas de salud pública el valor de $82.284.547. 

Para educación por sistema General de participaciones, se ejecutó el valor de 
$503.435.091 que corresponde al 99.96% del total presupuestado por SGP, de los 
cuales $239.238.811 corresponden a calidad en educación y $264.196.280 a 
gratuidad de la educación. 
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En agua potable y saneamiento básico se presupuestó el valor de $340.272.664 y 
se ejecutó el valor de $340.727.664, que corresponde a 100% de lo 
presupuestado. 

Con el sistema General de Participaciones se financió el sector recreación y 
deporte en un valor de $69.392.356 que corresponde a un 100% del total 
presupuesto presupuestado por SGP, con estos recursos se financiaron escuelas 
de formación deportiva, pago de instructores. 

Según ejecución presupuestal de gastos de inversión en el sector cultura por el 
sistema General de Participaciones se ejecutó el valor de $52.044.267, valor que 
se invirtió en pago de instructores para la ejecución de programas y proyectos 
artísticos y culturales. 

No se ejecutaron recursos para la preservación, conservación y tratamiento del 
patrimonio cultural. 

Por concepto de alumbrado público el municipio de Ventaquemada según 
certificación expedida por el tesorero del municipio durante el año 2018, se 
presupuestó el valor de $15.169.606 y se ejecutó el valor de $15.169.606. 

Por sobretasa a la gasolina según ejecución presupuestal de ingresos el municipio 
de Ventaquemada recaudo el valor de $811.587.000 y por concepto de 
estampillas pro cultura se presupuestó el valor de $60.381.115, por estampilla pro 
anciano se recaudó el valor de $272.599.698. 

Por regalías el municipio de Ventaquemada recibió un valor de $1.821.324.926 y 
ejecuto el valor de $99.835.700 que corresponde a un 5.48% de lo recibido. 

Fiducias y Encargos Fiduciarios 

Según certificación expedida por el tesorero del municipio de Ventaquemada, a la 
fecha se tienen constituidas dos fiducias: 

1. Sector agua potable y saneamiento básico: Convenio de Cooperación y 
apoyo financiero N° 06 del 14 de julio de 2009, celebrado entre el municipio 
de Ventaquemada y el Departamento de Boyacá y la Empresa de servicios 
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públicos de Boyacá, el destino la financiación y ejecución del programa 
agua y saneamiento para la prosperidad. 

2. Sector Educación contrato N° 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre 
el ministerio de Educación Nacional y el consorcio FFIE-ALIANZA-BBVA, 
cuyo destino es la cofinanciación del proyecto de mejoramiento en 
infraestructura educativa de la Institución Educativa Puente Piedra del 
municipio de Ventaquemada. 

 Reservas presupuestales 

AÑO 2017 

HALLAZGO N° 28 

El municipio de Ventaquemada constituyo Reserva presupuestal del año 2017 
para ser cancelada en el año 2018, mediante Resolución N° 11 del 12 de enero de 
2018 por valor de $1.076.448.413.64. 

Mediante Resolución N° 161 del 6 de julio de 2018 se modifica la anterior 
Resolución y se constituye la reserva presupuestal en un valor de 
$825.600.938.41 

Mediante Resolución N° 223 del 25 de octubre de 2018, se modifica la reserva 
presupuestal y se establece en un valor de $1.011.454.452.51. 

Mediante resolución N° 260 del 19 de diciembre de 2018, se libera la reserva que 
corresponde a la constituida por fuentes de financiación recursos SGP Agua 
Potable y saneamiento básico, por valor de $100.206.775.13. 

De lo anterior se observa que la administración del municipio de Ventaquemada 
no tiene claro cual es el manejo presupuestal en cuanto a la constitución  de una 
reserva presupuestal, ya que, durante el año 2018, emitió cuatro resoluciones de 
ajustes de reserva, los cuales afectan también los registros de la ejecución de 
gastos. Se configura como hallazgo administrativo 

La comisión de auditoria reviso los siguientes contratos que fueron objeto de la 
reserva presupuestal y que se señalan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No 17 
Reserva 2017 

CUADRO DE RESERVAS 2017 

No 
CONT
RATO 

CONTRA
TISTA 

VALOR 
DEL 

CONTRATO 
OBJETO PLA

ZO 

FECH
A 

FIRM
A DEL 
CONT
RATO 

INCIO 
SUSP
ENSIÓ

N 
OBSERVACION

ES 
REAN
UDA 

LIQUI
DA 

130.06.
010 

FABIO 
AVILA 

 $           
49,998,215.
80  

MANTENIMIE
NTO Y 
ADECUACIÓN 
INSTALACIÓN 
IE SAN 
ANTONIO DE 
PADUA 

20 
DIAS 

2017-
12-18 

2017-
12-21 

2017-
12-22 

POR ESCASEZ 
DE PERSONAL, 
NO ACCESO A 
LA 
INSTITUCION   

2018-
01-09 

2018-
04-16 

110.06.
01.100  

CUERPO 
DE 

BOMBER
OS 

VOLUNT
ARIOS 

DE 
TUNJA 

 $           
11,500,000.
00  

P DE 
SERVICIOS 
PARA 
PREPARARA 
PERSONAL 
CON 
CAPACIDAD 
OPERATIVA 
PARA 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIO
S DE 
VENTAQUEM
ADA A 
TRAVES DE 
CAPACITACIO
N Y 
ENTRENAMIE
NTO 

40 
DIAS 

O 
310 
HOR
AS 

TER
ORI
CO-
PRA
CTIC
AS 

2017-
11-17 

2017-
11-20 

2017-
12-11 

CONDICIONES 
ECONOMICAS  

2018-
02-08 

2018-
06-29 

CONV
ENIO 

110.06.
02 -07 

JUNTA 
DEFENS
A CIVIL 

VENTAQ
UEMADA 

 $           
14,000,000.
00  

    2017-
05-10 

2017-
05-10   

SE ASEMEJA A 
UNA CUENTA 
POR PAGAR  

  2018-
02-17 

110.05.
03.067 

VICTOR 
MANUEL 
RAMOS 
PEÑUEL

A-NIF 

 $                
35,000,000  

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 
EN EL 
PROCESO DE 
TRANSICION 
AL NUEVO 
MARCO 
NORMATIVO 
DEFINIDO 
POR LA 
RESOLUSION 
533 DE LA 
CONTADURIA 
GENERAL DE 

5 
MES
ES 

HAS
TA 
EL 

31/1
2/20
17 

2017-
08-01 

2017-
08-01 

2017-
12-22  FALTA ESFA   2018-

01-09 
2018-
03-31 
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LA NACION  

110.05.
03.095 

ALBEIRO 
ARLEY 
AMADO 
AMADO 

 $                
35,000,000  

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 
EN EL 
FORTALECIMI
ENTO 
INSTITUCION
AL Y 
ORGANIZACI
ONAL EN LA 
ADMINISTRAC
ION 

2 
MES
ES 

APA
RTIR 
DEL 
ACT
A DE 
INICI

O 

2017-
10-31 

2017-
10-31 

2017-
12-16 

EL 
CONTRATISTA 
SOLICITO LA 
SUSPENSION 

POR 
TRATAMIENTO 

MEDICO EN 
BOGOTA 

2018-
02-14 

2018-
03-22 

110.05.
03.053 

CARLOS 
MAURICI
O CELIS 
HERRER
A MECI 

 $                
40,000,000  

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 
PROFESIONA
L DE SESORA 
PARA LA 
ACTUALIZACI
ON DEL 
SISTEMA DE 
CONTROL 
INTERNO 
MECI 2014 EN 
LA ADMON 
CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE 
VENTAQUEM
ADA 
DECONFORMI
DAD CON LA 
METODOLOGI
A 
ESTABLECIDA 
EN EL MECI - 
METODO 
ESTANDAR 
DE CONTROL 
INTERNO 

6 
MES
ES 

2017-
06-07 

2017-
06-07 

2017-
11-15 

SUSPENDIDO X 
3 MESES POR 

MOTIVOS 
PERSONALES 

DEL 
CONTRATISTAS 

2018-
02-15 

2018-
08-15 
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110.05.
03.042 

EDELMIR
A 

BOHORQ
UEZ 

ORJUELA 

 $                
11,480,000  

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 
EN EL 
LAVADO DE 
VEHICULOS Y 
MAQUINARIA 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
VENTAQUEM
ADA 

08 
MES
ES Y 

11 
DIAS 

2017-
04-19 

2017-
04-19 

26/12/
2017 

08/06/
2018 

POR MOTIVOS 
DE LA 

TEMPORADA 
DE FIN DE AÑO 
SE PRORROGA 

CON FECHA 
05/01/2018 EN 6 

MESES MAS.  
SUSPENSION 
DE JUNIO POR  
MANTENIMIENT

O DE LA 
MAQUINARIA 

DE LA 
CONTRATISTA  

04/01/
2018  

09/08/
2018 

2018-
08-24 

110.05.
02.012 

MIYER 
MANUEL 
MORENO 
TORRES 

 $                
34,758,848  

REVISION Y 
AJUSTE A 
LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL 
PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILL
ADO DEL 
MUNICIPIO DE 
VENTAQUEM
ADA  

2 
MES
ES 

APA
RTIR 
DEL 
ACT
A DE 
INICI

O 

2017-
10-11 

2017-
10-12       2018-

03-14 

110.05.
04.006 

RIVEROS 
HINCAPI
E SAS 

 $                
15,262,900  

ADQUISICION 
DOTACION 
AÑO 2017 
FUNCIONARI
OS ALCALDIA 

10 
DIAS 

2017-
12-07 

2017-
12-07 

2017-
12-19 

SUSPENSION 
POR FALTA DE 

TELAS LA 
EMPRESA 

TEXTILERA NO 
ENTREGO Y EL 

PROVEDOR 
POR FIESTAS 
DICEMBRINAS 
VACACIONES 

HASTA EL 2018 

2018-
01-17 

2018-
03-15 

110.05.
02.003 

CONSTR
UCCION 

CIVILES J 
M  

 $              
112,500,000  

INTERVENTO
RIA TECNICA 
ADMINISTRAT
IVA 
FINAQNCIERA 
JURIDA E 
AMBIENTAL 
PARA DISEÑO 
Y 
CONSTRUCCI
ON DE UN 
PUENTE 
PEATONAL 
EN LA 
CARRETERA 
BRICEÑO 
TUNJA 
SECTOR 
CASA VERDE 

6 
MES
ES 

2017-
05-02 

2017-
05-04   

PRORROGO EN 
84 DIAS SE 

FIRMA EL 31 
OCT DE 2017 

ES DECIR 
HASTA 

23/01/2018 
NOHAY  ACTA 

DE 
LIQUIDACION NI 

SUSPENSION  
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110,05,
02,003 

GARANTI
A 

RESPAL
DO 

INGENIE
RIA SAS 

 $                
19,140,000  

CONSULTORI
A PARA 
ESTUDIO 
DISEÑO 
MEMORIA DE 
CALCULO DE 
LAS OBRAS 
DE 
CAPTACION 
CONDUCCION 
TRATAMIENTI
O Y 
ACMPAÑAMIE
NTO PARA 
LEGALIZACIO
N DE 
CONCESIÓN 
DE AGUAS DE 
LOS 
ACUEDUCTO
S VEREDALES 
LA JAULA SAN 
ANTONIO DE 
PADUA Y LAS 
AGILAS 

HAS
TA Q 

LA 
COR
POR
ACIO

N 
AMBI
ENT
AL 

PRO
FIER

A 
RES
OLU
CIO

N DE 
APR
OBA
CIO
N  

DE 
OBR
AS 
EN 
EL 

TRA
MITE 
DE 

CON
CESI
ÓN 
DE 

AGU
AS 

2016-
12-28 

2017-
01-20 

2017-
03-15 

OBTENCION DE 
AUTORIZACION 
SANITARIA POR 

PARTE DE LA 
SECRETARIA 

DE SALUD 

2018-
04-19 

2018-
12-26 

110.05.
02.001 

CONSOR
CIO 

PUENTE 
VENTAQ
UEMADA 

 $           
1,499,985,5
00  

DISEÑO Y 
CONSTRUCCI
ON DE IUN 
PUENTE 
PEATONAL 
EN LA 
CARRETERA 
BRICEÑO 
TUNJA RUTA 
55 SECTOR 
CASA VERDE 

6 
MES
ES 

2017-
01-16     

CON FECHA 
31/10/2017  SE 

PRORROGO EN 
84 DIAS  CON 

FECHA 
31/01/2018 SE 

PRORROGA EL 
CONTARO 
HASTA EL 

23/02/2018 , 
CON FECHA 22 
DE FEBRERO 
DE 2018 SE 
PRORROGA 

HASTA 
02/04/2018 CON 

FECHA 5 DE 
JULIO  

  2018-
07-05 
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110,05,
03-094 

CARLOS 
EDUADO 
SUAREZ 

CELI 

 $                
10,000,000  

P DE 
SERVICIOS 
PROFESIONA
ELS PARA 
REALIZAR 
AJUSTAE AL 
PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICPAL 
2016-2019 

2 
MES
ES ¡ 

2017-
10-31 

2017-
10-31 

2017-
12-20 

NO SE HA 
PODIDO 

PRESENTAR EL 
POYECTO ANTE 

EL CONCEJO 
DE 

PLANEACION 
MUNICIPAL 

2018-
12-28   

110.05.
03.044 

E-NOVO 
SAS 

 $                
50,000,000  

CONTRATAR 
EL DISEÑO, 
SUMINISTRO 
E 
IMPLEMENTA
CION DE UNA 
PLATAFORMA 
TECNOLOGIC
A Y GESTION 
DEL 
CONOCIMIEN
TO 
EMPLESARIAL
, QUE 
INCLUYA SU 
PERSONALIZ
ACION A LA 
ENTIDAD, 
AJUSTE 
REVISION  E 
IMPLEMENTA
CION DE LOS 
PROCESOS Y 
PROCEDIMEI
NTOS DE LA 
ALCALDIA 
DEL 
MUNICIPIO  

6 
MES
ES 

2017-
04-21 

2017-
04-25 

2017-
12-21 

SUSPENDE 3 
MESES : FALTA 
DE DIRECCION 

IP, 
PROGRAMACIO

N DE 
PLATAFORMA 

HA TENIDO 
PRBLEMAS 
TECNICOS,  

VFOLUUMEN 
DEINFORMACIO

N QUE 
RETRASA EL 

PROCESO    

2018-
03-23   

130-06-
09 

INGTEC 
LTDA 

 $                
88,939,688  

OBRA 
PUBLICA 
ADECUACION 
Y 
PRESERVACI
ON DEL AREA 
LOCATIVA 
DEL 
PARAMARO 
EL RABANAL 
SANTUARIO 
MUNICIPIO DE 
VENTAQUEM
AQDA 

45 
DIAS 

2017-
11-08 

2017-
11-15   

ADICION 
01/12/2017 EN 

$5,000,000  
  2018-

03-06 
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110,05,
04,017 

ORGANIZ
ACIÓN 

TERPEL 
SA 

 $              
127,038,631  

COMBUSTIBL
E GASOLINA - 
MAQUINARIA  

7 
MES
ES 

2017-
06-07 

2017-
06-07 

2017-
12-27 

PRORROGA 70 
DIAS EL DIA 12 
MARZO DE 2018 
SE TERMINA 
PERO 
ADICIONAN 
COPN FECHA 
04/01/2018 
12,000,000 
VIOLANDO 
PRINCIPIO DE 
ANUALIDAD, NO 
HAY VALES, 
SOLO 
RELACION  

2018-
01-14   

110,05,
03-89 

HUMANIS
TAS 

GRUPO 
CONSUL
TORES 

 $                
30,000,000  

PRESTACION 
SERVICIO  85 

DIAS 
2017-
10-02 

2017-
10-02 

2017-
12-22 

POR RESAGO 
EN LA 

ENTREGA DE 
INFORMACION  2018-

02-06 
2018-
05-25 

Fuente: Constitución Reserva Presupuestal 2017 Ventaquemada- 2017 
Elaboró: Comisión de Auditoria . 
  

HALLAZGO N° 29 

Contrato 110.05.04.017 Objeto: suministro de combustible y gasolina para la 
maquinaria del municipio 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, 
por valor de $127.038.631, firmado el 7 de junio de 2017, se suspende el 27 de 
diciembre de 2017, se reanuda el 14 de enero de 2018, con Certificado de 
Disponibilidad presupuestal  de fecha 4 de enero de 2018, se adiciona el contrato 
en un valor de $12.0000.000, no anexan vales de suministro de gasolina, no hay 
acta de liquidación, el contrato se debió liquidar en el momento en que se 
agotaron los recursos del valor inicial del contrato, no se debió adicionar, ya que 
los recursos de la adición corresponden a otro vigencia es decir 2018, Se 
evidencia una indudable violación al principio de anualidad consagrado en el 
artículo 14 del Decreto 111 de 1996 a través del cual se conforma el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, según este, el año fiscal comienza el 01 de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra 
en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
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caducarán sin excepción. Se configura como hallazgo administrativo con 
incidencia discplinaria. 

HALLAZGO N° 30 

Contrato 110.05.03.094 Objeto: prestación de servicios profesionales para 
realizar ajustes al Plan de Desarrollo municipal 2016-2019 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y CARLOS EDUARDO SUAREZ 
CELI, por valor de $10.000.000, firmado el 31 de octubre de 2017, se suspende el 
20 de diciembre de 2017, por que no se pudo presentar el proyecto ante el 
Concejo Municipal de Planeación se reanuda hasta el 28 de diciembre de 2018, no 
hay acta de liquidación de contrato, es decir que ya han transcurrido dos años y no 
se ha terminado ni liquidado el contrato. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO N° 31 

Contrato 110.05.03.044 Objeto: contratar el diseño, suministro e implementación 
de una plataforma tecnológica y gestión del conocimiento empresarial, que incluya 
su personalización a la entidad, ajuste e implementación de los procesos y 
procedimientos de la alcaldía 

Firmado entre el municipio de Ventaquemada y E-NOVO S.A.S, por valor de 
$50.000.000, firmado el 21 de abril de 2017, se suspende el 21 de diciembre de 
2017, por que se presentan problemas técnicos de información, se reanuda el 3 de 
marzo de 2018, no hay acta de liquidación de contrato, es decir que ya han 
transcurrido dos años y cinco  meses y no se ha liquidado el contrato. Se configura 
como hallazgo administrativo. 

Los contratos de los cuales se constituye reserva presupuestal para el año 2017, 
no cumplieron con los términos de ejecución señalados en el contrato, y a la fecha 
existen algunos de los cuales no se ha terminado de cumplir el objeto contractual, 
por lo tanto, la auditoria considera que la constitución de las reservas 
presupuestales para el año 2017 NO obedece a situaciones excepcionales, y por 
lo tanto no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 9 de la ley 225 de 
1995 y Decreto 111 de 1996 y Ley 819 de 2003. 
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AÑO 2018 

Mediante Resolución N° 15 de 10 de enero de 2019, se constituyó reserva 
presupuestal para ser cancelada en el año 2019, por valor de $46.000.000. con los 
contratos señalados en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 18 
Reserva 2018 

No 
CONTRA

TO 
CONTRATIS

TA 

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O 

OBJETO PLAZO 

FECHA 
FIRMA 

DEL 
CONTR

ATO 

PAGOS 2018-12-12 

110.05.03
.109 

FYSCO 
ASESORES 

Y 
CONSULTO

RES 
EMPRESAR
IALES S.A.S                            
RL: FANNY 
LUCERO 

BAUTISTA 
VARGAS 

 $      
60,000,000  

PRESTACIO
N DE 
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 
ESPECIALIZ
ADOS PARA 
LA 
ASESORIA 
TECNICA 
PROFESION
AL, PARA 
EL 
PROCESO 
SANEAMIEN
TO 
CONTABLE 
DE LAS 
CUENTAS 
16-
PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO Y 
17- BIENES 
DE USOS 
PUB E 
HISTORICO 
YCULTURAL 
DEL STADO 
DE 
SITUACION 
FINANCIER
A DEL MPIO 
DE 
VENTAQUE
MADA - 
BOYACA, 

DOS (02) 
MESES  

2018-
10-29 

 $      
24,000,000  

 $                  
36,000,000  
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DE 
RESOLUCIO
N 533 DE 
2015 
EXPEDIDA 
POR LA 
CONTADURI
A GENERAL 
DE LA 
NACION Y 
LA LEY 1819 
ART. 355 DE 
2016 
SOBRE 
SANEAMIEN
TO 
CONTABLE. 

110.05.03
-026 

ANA 
YANETH 

RODRIGUE
Z VARGAS 

 $      
40,000,000  

PRESTACIÓ
N DE 
SERVICIOS 
PROFESION
ALES COMO 
CONTADOR 
DEL MPIO 
DE VENTAQ 
BOYACÁ 

UN AÑO 
ADICIONA

RON 24 
DIAS  

2018-
01-09 

 $      
30,000,000  

 $                  
10,000,000  

TOTAL RESERVA  $              
46,000,000 

Fuente: Constitución Reserva Presupuestal 2018 Ventaquemada- 2018 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
 

2.3  RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, en el 
municipio de Ventaquemada, conceptúa que la cuenta de la vigencia 2018, con base 
en la evaluación de variables de oportunidad, suficiencia y calidad, obtuvo una 
calificación de 70 puntos,  y al configurar hallazgos con incidencia fiscal  NO SE 
FENECE LA CUENTA. 
 

TABLA 1-2  
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 
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Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

71.4 0.30  21.4 

Calidad (veracidad) 64.3 0.60  38.6 
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  1.00  70.0 
Fuente: Matriz de Calificación 
 Elaboró: Comisión de Auditoria   

 
HALLAZGO N° 32 

En la información presentada con la rendición de la cuenta de la vigencia 2018 se 
encuentran las siguientes diferencias que se deben aclarar: 

Formato F06_AGR y F06_CDN: Según la información reportada en el formato 
F06_AGR- ejecución presupuestal de ingresos del MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA, rendido nuevamente en la controversia,  presupuesto el valor 
de $22.823.188.010.24, recaudó el valor de $23.579.919.043.41 que corresponde 
a un 103% de lo presupuestado;  el valor  de recaudos efectivos durante la 
vigencia de estudio fue de $10.945.518.354.97, después de descontar  el valor de 
$9.267.899.182 de recursos sin situación de fondos y $3.366.501.506.44 de 
recurso del balance; ingresos que son coherentes con lo registrado en el formato 
F06_CDN, el formato F03_CDN registra como ingresos el valor de 
$1.485.446.829, menos traslados interbancarios por $2.274.839.593.44, más 
notas crédito por valor de $15.225.440.812.45, menos gastos bancarios por valor 
de $20.339.361, menos recursos de reclasificación por valor de $67.002.470, 
menos cheques anulados por valor de $194.624.769 para un total de ingresos de 
$14.154.081.449.45, valor que NO es coherente y razonable con lo registrado en 
los formatos F06_AGR y F06_CDN, presentando una diferencia de 
$3.208.563.094.48. 

Cuadro No 19 
Ejecución Presupuestal de Ingresos 2018 

CONCEPTO 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
FO6_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

 INGRESOS ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA     23,579,919,043.41     23,579,919,043.37        1,485,446,829.00  
 MENOS RECURSOS SIN SITUACION DE 
FONDOS      9,267,899,182.00      9,267,899,182.00    
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 menos recursos del balance      3,366,501,506.44      3,366,501,506.44    

 INGRESOS EFECTIVOS  
    

10,945,518,354.97  
    

10,945,518,354.93    

 MÁS NOTAS CREDITO          15,225,440,813.45  

 MENOS TRASLADO BANCARIOS      2,274,839,593.00 
 menos gastos bancarios      20,339,361.00 

 menos recursos de reclacificacion      67,002,470.00 
 menos cheques anulados      194,624,769.00 

 TOTAL INGRESOS  FORMATOS  
    

10,945,518,354.97  
    

10,945,518,354.93  
     

14,154,081,449.45  
 DIFERENCIA ENTRE FORMATO 
F06_AGR Y F03_CDN      

       
3,208,563,094.48  

Fuente: Formatos de ejecución presupuestal municipio de Ventaquemada 2018. 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 
Formato F07_AGR y F07_CDN: Teniendo en cuenta la información señalada en 
el formato F07_AGR- ejecución presupuestal de gastos,rendido nuevamente en 
informe de controversia, se aprobó un presupuesto por valor de 
$23.019.541.523.97, del cual se comprometió el valor de $19.223.128.784.31 que 
corresponde a un 83.50% de lo presupuestado, el municipio de Ventaquemada 
contrajo obligaciones por valor de $19.153.128.784.31, efectuó erogaciones por la 
suma de $18.329.430.624.42, valor que es coherente con el registrado en el 
formato F07_CDN. El formato F03_CDN registra gastos por valor de 
$10.842.776.397.87, menos traslados interbancarios por $2.274,839.593.44, 
menos relación de pagos sin afectación presupuestal por $529.884.115.48 más 
notas debito por valor de $5.570.744.519.19, menos cuentas por pagar por valor 
de $973.833.621, menos pagos vigencia 2017 por valor de $277.528.219, para un 
total de $12.357.435.368.19 valor que no es coherente con los formatos de 
ejecución presupuestal de gastos, presentando una diferencia de 
$3.295.903.925.19. 

Cuadro No 20 
Ejecución Presupuestal de Gastos 

CONCEPTO 
FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
FO7_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA    18,329,430,624.42     18,329,430,624.42      10,842,776,398.02  
MENOS  EGRESOS  SIN SITUACION DE 
FONDOS            9,267,899,181             9,267,899,181    
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EGRESOS  EFECTIVOS            9,061,531,443       9,061,531,443.42  
 menos cuentas por pagar 2017                     973,833,621  

menos pagos vigencia 2017 
 

                  277,528,219  
 MENOS TRASLADO BANCARIOS  

 
  2,274,839,593.00 

MAS NOTAS DEBITO 
 

        5,570,744,518.75  
MENOS PAGOS SIN AFECTACION 
PRESUPUESTAL 

  
529,884,115.48 

TOTAL GASTOS FORMATOS            9,061,531,443       9,061,531,443.42       12,357,435,368.19  
DIFERENCIA ENTRE EGRESOS  FORMATO 
F07_AGR Y F03_CDN 

  
      3,295,903,925.19  

Fuente: Formatos de ejecución presupuestal municipio de Ventaquemada 2018. 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
 
Ejecución Cuentas Por Pagar: En el formato F011-AGR se registra como 
cuentas canceladas por el valor de $973.833.621.11. mediante Resolución N° 7 
del 10 de enero de 2018 se constituyó cuentas por pagar por valor de 
$976.084.388.58, luego existe un valor de $2.250.767.47 que se dejó de pagar, se 
debe explicar. 

Cuentas por Pagar y Reserva Presupuestal de 2018 para 2019 

Al verificar los compromisos en el formato F07-AGR por valor de 
$19.223.128.784.31, menos las obligaciones $19.153.128.784.31, nos da un valor 
de reserva por valor de $70.000.000, mediante Resolución N° 015 de 10 de enero 
de 2019 se constituyó Reserva Presupuestal por valor de $46.000.000 valor que 
no es coherente con lo registrado en el formato F07_AGR incumpliendo lo 
previsto en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 4836 de 2011 que 
señala “reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar. A través del Sistema Integrado 
de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia fiscal anterior las reservas presupuestales y cuentas por pagar 
de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. 

Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las 
obligaciones, y las cuentas por pagar a la Diferencia entre las obligaciones y los pagos”. 

Según información registrada en el formato F07_AGR a 31 de diciembre de 2018 
se registran obligaciones por valor de $19.153.128.784.31 menos pagos por valor 
de $18.329.430.624.42, da un valor de $823.698.159.89. El municipio de 
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Ventaquemada a través de Resolución N° 14 de fecha 10 de enero de 2019 
constituye cuentas por pagar para el año 2019 por valor de $823.698.159.88, valor 
que  es coherente con lo registrado en el formato F07_AGR, dando cumplimiento 
al Decreto 4836 de 2011, y a la Resolución N° 494 del 24 de julio de 2017 de la 
Contraloría General de Boyacá. 

Estado de Situación de Tesorería: De conformidad con la información reportada 
a este Organismo de control, en el formato denominado “Movimiento de bancos”, 
las conciliaciones bancarias, los extractos bancarios y el valor total de los pagos 
con afectación presupuestal reportado en el formato_2018-06_ F03-CDN, la 
relación de pagos sin afectación presupuestal, relación de traslados interbancarios 
y estado de tesorería, se determinó el proceso conciliatorio de los recursos 
manejados por los responsables de la administración y manejo de los mismos, en 
los siguientes términos: 

Cuadro No 21 
Conciliación Bancaria de 2018 

SALDO ANTERIOR  31-12-2017         7,587,842,433.28     

 Caja                                       -       

 INGRESOS EFECTIVOS        10,945,518,354.97     

 TOTAL DISPONIBLE             18,533,360,788.25   

 egresos efectivos               9,061,531,443     

 CUENTAS POR PAGAR                   973,833,621     

 mas pagos vigencia 2017                   277,528,219     

 más pagos sin afectación presupuestal 529,884,115.48     

 SALDO EXIGIBLE               7,690,583,389.67   

 SALDO DISPONIBLE              7,885,209,158.96   

 DIFERENCIA              194,625,769.29 

Fuente: Formatos de ejecución presupuestal municipio de Ventaquemada 2018. 
Elaboró: Comisión de Auditoria  
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Se presenta diferencia entre el saldo exigible y el saldo disponible por valor de 
$194.625.769.29. 
 
El saldo disponible está representado en las siguientes cuentas: 
 

Cuadro No 22 
Saldo Bancos a 31 diciembre Ventaquemada 2018 

ENTIDAD FINANCIERA SALDO LIBROS SALDO BANCOS 

1110050101-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                      

99,852.00  
                    

157,752.00  

1110050102- 
                

3,704,230.38  
                

3,704,230.38  

1110050103-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                    

263,427.75  
                    

263,427.75  

1110050104- 
                                     

-   
                                     

-   

1110050105-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                    

566,443.42  
                

1,951,836.55  

1110050106- 
              

41,374,554.00  
              

41,374,554.00  

1110050107- 
                

4,162,671.00  
                

4,162,671.00  

1110050109-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                

3,042,678.80  
                

3,042,678.80  

1110050110-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                

1,522,674.67  
                

1,522,674.67  

1110050113-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                

3,958,794.43  
              

15,157,434.50  

1110050116-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

70,787,376.43  
              

70,787,376.43  

1110050117-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
            

109,310,782.00  
            

109,310,782.00  

1110050119-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

19,662,452.00  
              

19,662,452.00  

1110050122-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

13,236,682.47  
              

13,236,682.47  

1110050123-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

24,419,114.53  
              

24,419,114.53  

1110050125-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                

2,065,275.00  
                

2,065,275.00  

1110050130-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

10,360,500.00  
              

10,360,500.00  

1110050131-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

18,160,431.48  
              

18,160,431.48  

1110050132-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
                

9,110,488.00  
                

9,110,488.00  

1110050133-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

17,745,954.10  
              

20,593,801.11  
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1110050503-DAVIVIENDA 
                

2,039,832.00  
                

2,039,832.00  

1110050505-DAVIVIENDA 
                

4,133,321.00  
                

4,133,321.00  

1110050506-DAVIVIENDA 
                

1,220,974.70  
                

1,220,974.70  

1110050507-DAVIVIENDA 
                            

441.96  
                            

441.96  

1110050508-DAVIVIENDA 
                    

630,568.00  
                    

630,568.00  

1110050509-DAVIVIENDA 
                    

201,924.00  
                    

201,924.00  

1110050511-DAVIVIENDA 
                

1,369,776.96  
                

1,369,776.96  

1110050512-DAVIVIENDA 
                    

844,820.64  
                    

844,820.64  

1110050513-DAVIVIENDA 
            

229,329,684.30  
            

229,329,684.30  

1110050601-BANCO BOGOTA 
                                

7.02  
                                

7.02  

1110050602-BANCO BOGOTA 
            

423,258,969.70  
            

424,897,911.70  

1110050603-BANCO BOGOTA 
              

26,042,377.82  
              

26,953,005.82  

1110050604-BANCO BOGOTA 
                

5,851,777.86  
                

7,233,277.86  

1110050605-BANCO BOGOTA 
                            

815.92  
                            

815.92  

1110050606-BANCO BOGOTA 
                      

72,000.00  
                      

72,000.00  

1110050607-BANCO BOGOTA 
                        

4,955.35  
                        

4,955.35  

1110050608-BANCO BOGOTA 
                              

24.94  
                              

24.94  

1110050609-BANCO BOGOTA 
                        

1,025.13  
                        

1,025.13  

1110050610-BANCOLOMBIA 
                                     

-   
                                     

-   

1110050611-BANCOLOMBIA 
                                     

-   
                                     

-   

1110050612-BANCOLOMBIA 
                    

728,977.32  
                    

728,977.32  

1110050613-BANCOLOMBIA 
                    

922,914.32  
              

52,472,723.32  

1110050614-BANCOLOMBIA 
               

(2,066,374.27) 
                

3,556,481.67  

1110050615-BANCOLOMBIA 
                

8,917,665.00  
                

8,917,665.00  

1110050616-BANCOLOMBIA 
                

2,404,054.00  
                

7,463,563.00  



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 96 de 96 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

1110050617-BANCOLOMBIA 
                

1,022,578.13  
                                     

-   

1110060101- 
              

30,280,376.07  
              

30,280,376.07  

1110060103-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

59,592,471.02  
              

59,592,471.02  

1110060104-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

40,600,118.79  
              

40,600,118.79  

1110060105-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
            

228,740,759.80  
            

229,058,578.80  

1110060107-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

14,723,780.00  
              

14,723,780.00  

1110060108- 
                

8,430,299.00  
                

8,430,299.00  

1110060110- 
              

40,386,428.23  
              

40,771,428.23  

1110060116- 
                      

49,217.79  
                      

49,217.79  

1110060117-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
            

238,335,747.10  
            

238,335,747.10  

1110060118-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
            

578,199,861.00  
            

578,199,861.00  

1110060120-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
            

630,942,107.10  
            

639,193,309.10  

1110060121-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
              

91,988,182.28  
              

91,988,182.28  

1110060122-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
            

124,790,310.80  
            

124,790,310.80  

1110060123-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
            

279,255,145.00  
            

279,255,145.00  

1110060201-BANCO POPULAR TUNJA 
                            

489.00  
                            

489.00  

1110060401-BANCO BOGOTA 
              

14,030,770.00  
              

14,030,770.00  

1110060402-BANCO BOGOTA 
                        

3,339.45  
                        

3,339.45  

1110060403-BANCO BOGOTA 
            

547,103,509.10  
            

547,103,509.10  

1110060404-BANCO BOGOTA 
              

45,072,337.08  
              

45,072,337.08  

1110060405- 
              

74,341,850.38  
              

74,341,850.38  

1110060701-BANCOLOMBIA 
                            

507.26  
                            

507.26  

1110060702-BANCOLOMBIA 
            

188,265,946.60  
            

199,984,576.60  

1110060703-BANCOLOMBIA 
                    

788,148.97  
                    

788,148.97  

1110060704-BBVA COLOMBIA 
                    

574,054.37  
                    

574,054.37  
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1110060705-DAVIVIENDA 
                    

248,810.99  
                    

248,810.99  

1110060709-BANCOLOMBIA 
                

8,116,124.32  
                

8,110,062.66  

1110060710-BANCOLOMBIA 
                

5,423,399.00  
                

5,423,399.00  

1110060711-BANCOLOMBIA 
              

11,262,811.65  
              

11,262,811.65  

1110060712-BANCOLOMBIA 
              

12,699,495.48  
              

12,699,495.48  

1110060713-BANCOLOMBIA 
              

10,520,845.15  
              

10,520,845.15  

1110060714-BANCOLOMBIA 
                

8,591,674.97  
                

8,591,674.97  

1110060715-BANCOLOMBIA 
            

668,803,150.50  
            

668,803,150.50  

1110060716-BANCOLOMBIA 
                

3,632,922.78  
                

3,632,922.78  

1110060717-BANCOLOMBIA 
              

82,221,169.89  
              

82,188,935.79  

1110060718-BANCOLOMBIA 
              

26,485,223.11  
              

31,219,071.11  

1110060719-BANCOLOMBIA 
                    

759,775.83  
                    

759,775.83  

1110060811-         2,554,075,167.00          2,554,075,167.00  

1110060812- 
              

48,279,926.62  
              

48,279,926.62  

1110060901-AV VILLAS 
              

60,104,989.56  
              

60,104,989.56  

111015010102-BANCOLOMBIA 
                                     

-   
              

48,279,926.62  

11109004-INFIBOY 
              

86,913,497.12  
              

86,913,497.12  

11109006-INFIBOY 
                        

3,635.00  
                    

127,042.00  

11109007-INFIBOY 
                      

37,173.00  
                    

920,228.00  

11109008-INFIBOY 
                      

46,117.01  
                      

46,117.01  

TOTAL         7,885,209,159.43          8,040,494,197.31  
Fuente: Formato F03_CDN municipio de Ventaquemada-2018 
 Elaboró: Comisión de Auditoria  
 
Del estudio de la cuenta se concluye que se presentan diferencias entre los 
ingresos y gastos  registrados en los formatos F06_AGR y F07_AGR con respecto 
a los ingresos y gastos registrados en el formato F03_CDN, por lo tanto se 
configura como hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 
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2.4  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTERNO 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, en 
el municipio de Ventaquemada, conceptúa que el concepto del Control interno, 
con base en la evaluación de controles en las áreas de presupuesto, contratación 
y estudio de la cuenta  es eficiente, como consecuencia de la calificación de 80.2 
Puntos.  

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

80.2 0.30  24.1 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

80.2 0.70  56.1 

TOTAL 1.00  80.2 
 

La Comisión de Auditoría reseña que las funciones de Control Interno, están 
definidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de abril de 2017,  Decreto 1499 de 
septiembre de 2017, como uno de los componentes del Sistema de Control 
Interno, del nivel directivo, encargado de medir la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del 
proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la efectividad 
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos. 

Dentro de las actividades realizadas para la vigencia en estudio se hicieron 
algunos informes en calidad de informes de actividades, pero no se realizaron 
auditorias encaminadas a generar planes de mejoramiento con las dependencias 
de la administración del municipio de Ventaquemada, igualmente no se realizaron 
arqueos de caja y bancos donde se evidencian inconsistencias que pueden 
generar riesgos de perdida de dinero para la entidad. 
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HALLAZGO N° 33 

Se evidencio que no se llevó a cabo auditoria a la contratación y presupuesto de la 
vigencia fiscal 2018, por parte de la Oficina de Control Interno del Municipio de 
Ventaquemada, para el cumplimiento de sus objetivos, incumpliendo lo señalado 
en la Ley 87 de 1993, Artículos 2º, 6º y 12, Ley 80 de 1993, articulo 4 de los 
derechos y deberes de las entidades estatales artículo 65 de la intervención de las 
autoridades que ejercen control fiscal, Ley 1474 de 2011, capitulo séptimo 
disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública.  Se 
configura como hallazgo administrativo. 
 

 

3. CUADRO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

No. HALLAZGO DE AUDITORÍA CRITERI
O 

CONNOTACION 

A D F P S VALOR 

1. Solicitada la muestra de contratación a revisar en el 
municipio de Ventaquemada, se encuentra que, algunas 
carpetas se entregaron sin foliar por lo que se concluye 
que el municipio no lleva los archivos de los contratos en 
forma ordenada y documentada como lo señala la Ley 
594 de fecha 14 de julio de 2000. Se configura como 
hallazgo administrativo. 

Ley 594 
de 2000 

X      

2. Los informes de supervisión de los contratos revisados,  
no evidencian un control real y exhaustivo en algunos 
contratos, en los que no se llevan planilla que señalen: 
fecha y nombre de la actividad realizada y que este  
firmada por parte de los beneficiarios, material fotográfico, 
videos, facturas entre otros incumplimiento con lo indicado 
en la ley. No se tiene en cuenta las obligaciones y 
responsabilidades que se tienen como supervisores, y 
que por el incumplimiento de las mismas se hacen 
fiscalmente responsables junto con los contratistas, 
Representante Legal del municipio, ordenador del. Se 
configura como hallazgo administrativo. 

Ley 80 
de 1993 

Ley 1474 
de 2011 

X      
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3. Contrato 110.05.03-058. Objeto: prestación de servicios 
de asistencia técnica rural con el fin de fortalecer el 
desarrollo agropecuario de los pequeños y medianos 
productores. Firmado entre el municipio de 
Ventaquemada y la ORGANIZACIÓN HERMANOS 
TORRES RODRIGUEZ Y ASOCIADOS OHTRAS S.A.S, 
por valor de $253.500.000, firmado el 23 de abril  de 
2018, se liquidó el 27 de diciembre de 2018, el acta de 
liquidación se subió al SECOP el 28 de mayo de 2019; es 
decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
cual consagra la publicación en página del SECOP, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      

4. Contrato 110.05.03-061. Objeto: prestación de servicios 
profesionales especializados para el desarrollo del 
programa de atención integral a población con 
discapacidad y adultos mayores (centro día, centro de 
protección y población en general); así como el 
seguimiento, asesoría y acompañamiento en la ejecución 
de las políticas públicas del municipio de Ventaquemada. 
Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la ONG 
FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA, por valor 
de $183.000.000, firmado el 26 de abril de 2018, se 
liquidó el 28 de diciembre de 2018, verificado el Secop no 
se encontraron documentos publicados en esta 
plataforma, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra 
la publicación en página del SECOP, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. En el contrato salida 
recreativa cubriendo el 100%, por valor de $20.000.000, 
se encuentran las siguientes inconsistencias: Se envía 
una relación de pagos que contienen los siguientes ítems 
los cuales carecen de soportes:. Se cobran fotocopias de 
autorizaciones por valor de $120.000, la salida fue de 110 
adultos mayores, es decir que cada fotocopia tuvo un 
valor de $1.100, según controversia del municipio  este 
valor corresponde al pago de escarapelas, pero  no 
existen soportes que justifiquen que fueron pagos por 
elaboración de escarapelas. En la factura de COMFABOY 
N° SG11 39732 de fecha 17 de noviembre  

 

de 2017, se cancela el concepto de cervezas y licores por 

Ley 80 
de 1993 

Decreto 
1082 de 
2015 

X  X   $7.119.340 
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valor de $226.600, con este pago se  está contraviniendo 
el Decreto 26 de 1998 artículo 7 que señala: “prohíbase 
ordenar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones y 
conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al tesoro 
público, salvo en las actividades de bienestar social 
relacionadas con la celebración de navidad de los hijos de 
los funcionarios” Por lo anterior con la ejecución de este 
contrato se causó un presunto daño al patrimonio público 
del municipio de Ventaquemada. De otra parte las 
facturas de Comfaboy, tienen fechas 16 y 17 de 
noviembre de 2018, según certificación realizada por 
Comfaboy y que obra en el contrato la salida fue el 16 de 
noviembre de 2017, entonces no es entendible que para 
la justificación de los pagos se anexa factura de fecha 
noviembre 17 de 2017. Dentro de la misma actividad se 
dice que se cancela $3.243.770 por actividad fin de año 
cuando esta actividad no esta estipulada ni en los 
estudios previos ni en el contrato, y es de señalar que 
por la actividad fin de año obran dos pagos de 
ponqué ancheta más torta. Sumadas las dos 
actividades: salida de Sogamoso, y actividad fin de año da 
un valor de $16.471.030, el valor pagado de la actividad 
fue de $20.000.000, según contrato y acta de liquidación; 
existe una diferencia de $3.528.970 que no es explicada. 
Se configura como hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal por valor total de $7.223.340. 

5. Contrato 110.05.03.062 Objeto: prestación de servicios 
de mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria 
y vehículos a cargo del municipio de Ventaquemada. 
Firmado entre el municipio de Ventaquemada y CATE-
KOM, por valor de $158.010.000, firmado el 9 de mayo de 
2018, se liquidó el 26 de diciembre de 2018, los 
documentos del mismo contrato hasta el acta de 
liquidación se subió al SECOP el 8 de mayo de 2019; es 
decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
cual consagra la publicación en página del SECOP, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      
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6 Contrato 110.05.03.109 Objeto: prestación de servicios 
profesionales especializados para la asesoría técnica 
profesional, para el proceso saneamiento contable de las 
cuentas 16 propiedad planta y equipo y 17 bienes de uso 
público e históricos y culturales del Estado de situación 
financiera del municipio de Ventaquemada. Firmado entre 
el municipio de Ventaquemada y FYSCO ASESORES Y 
CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S, por valor de 
$60.000.000, firmado el 29 de octubre  de 2018, no se 
subió al SECOP la información de todo el proceso 
contractual, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra 
la publicación en página del SECOP, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. Se configura como 
hallazgo administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      

7 Según los avalúos realizados al Municipio de 
Ventaquemada por el Ing ALEXANDER CIPAGAUTA 
MESA código avaluador R.A.A AVAL – 1052379030 en el 
mes de enero de 2018 en la parte MAQUINARIA se 
encuentran 6 entre vehículos y maquinaria para dar de 
baja, el auditor no encontró soportes de dicho 
procedimiento como acta del Comité de sostenibilidada 
Financiera donde se tome la desición de dar de baja, 
mencionando a los vehículos que se relacionan en el 
cuadro. Por lo tanto se incumple con las disposiciones 
generales establecidas causadas posiblemente por 
debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema.  Se configura como hallazgo 
administrativo. 

       

8 Contrato 110.05.03.063 Objeto: prestación de servicios 
apoyo logístico para la celebración del mes de las madres 
en el municipio de Ventaquemada. Firmado entre el 
municipio de Ventaquemada y ASESORIAS 
SOLUCIONES Y SERVICIOS PFC S.A.S, por valor de 
$20.050.000, se firmo el 18 de mayo  de 2018, se liquidó 
el 21 de mayo de 2018, los documentos desde la 
aceptación de la oferta  hasta el acta de liquidación se 
subió al SECOP el 18 de enero de 2019; es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
consagra la publicación en página del SECOP, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. Se configura 
como hallazgo administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      
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9. Contrato 110.05.03-116. Objeto: prestación de servicios 
logísticos para adelantar jornada de bienestar laboral y 
capacitación a los funcionarios de la alcaldía municipal de 
Ventaquemada Boyacá Firmado entre el municipio de 
Ventaquemada y la ONG FUNDACION BIENESTAR 
PARA COLOMBIA, por valor de $14.220.737, se firmo el 
12 de diciembre de 2018, Verificada la carpeta que 
contiene el contrato se encontró que no existen facturas 
que demuestren el cumplimiento del objeto contractual 
como el pago de 24 galones de gasolina para el bus, por 
valor de $204.720. Verificada la planilla de asistencia a la 
capacitación se observa que solo 25 funcionarios tenían 
derecho de los que asistieron a la capacitación por lo 
tanto se determina un presunto faltante por el valor del 
pago a 12 funcionarios que no asistieron o que no tenían 
derecho por valor de $8.997.588. ha de tenerse en cuenta 
que se cotiza hospedaje en habitaciones de cuatro camas 
c/u, entonces se utilizaron 6 habitaciones a $270.000. por 
lo tanto en este ítem se cancelo un valor de $8.370.000 
de demás; el municipio cancelo 37 desayunos tipo 
americano cuando los funcionarios que tienen derecho 
solo fueron 25 por lo tanto por este ítem se cancelo de 
demás $129.996. El municipio cancelo 37 almuerzos tipo 
parrilla cuando  los  funcionarios de los que asistieron solo 
tenían derecho 25 por lo tanto se cancelo de demás el 
valor de $255.996; el municipio pago 74 bebidas 
refrescantes cuando solo se debía pagar 50 que 
corresponde a los funcionarios que tenían derecho por lo 
tanto se cancelo de demás $53.592; el municipio cancelo 
37 cenas tipo bufete, cuando se debían cancelar 25 de los 
que asistieron y tenían derecho por lo tanto cancelo de 
demás $188.004. La capacitación aplica a los empleados 
públicos y no es extensiva a personas vinculadas con 
contrato de prestación de servicios,  toda vez que estos 
no son empleados públicos sino particulares contratistas; 
de esta forma las personas vinculadas mediante contrato 
de prestación de servicios con la administración no tienen 
derecho a participar en los programas de capacitación, el 
concepto 81341 de 2014 del departamento 
Administrativo de la Función Pública señala:  “que la 
capacitación contemplada en los Decretos N° 1567 de 
1998 y 1227 de 2005  aplica la los empleados públicos y 
no es extensiva a las personas vinculadas mediante un 
contrato  toda vez que esos  no son empleados públicos. 
Asi las cosas en criterio de esta Dirección las personas 

Decreto 
1082 de 
2015 

X  X   $9.202.308 
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vinculadas mediante contrato de prestación de servicios 
con la administración, no tienen derecho a participar  en 
los programas de capacitación”. El Decreto 1083 de 26 de 
mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Unico 
reglamentario del sector de Función Pública, en el Titulo 
10 que hace referencia al Sistema de estimulos, en el 
articulo 2.2.10.2 beneficiarios en el paragrado 1 senala: “ 
los programas de educación no formal y de educación 
formal básica primaria, secundaria y media o de 
educación  superior están dirigidos a los empleados 
públicos”.  Más adelante el artículo 2.2.10.5  que hace 
referencia a la financiación de la educación formal en el 
parágrafo señala: “los empleados vinculados con 
nombramiento provisional y los temporales, dado el 
carácter transitorio, de su relación laboral no podrán 
participar de programas de educación formal y no formal 
ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a 
recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo”. 
Asi las cosas se puede determinar por parte de la 
auditoria que en la salida a capacitación al municipio de 
Melgar,  se tuvo en cuenta a 12  funcionarios que no 
tenían la calidad de funcionarios públicos y se les pago 
capacitación por parte del municipio de Ventaquemada, 
situación  que conlleva a un pago de recursos públicos, y 
que con el pago de los mismos hay un presunto 
detrimento del erario público del municipio de 
Ventaquemada por valor de $9.202.308, por lo tanto se 
configura como hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal. 

10. Contrato 110.05.03-090. Objeto: prestación de servicios 
artísticos durante la festividad del día del campesino en el 
municipio de Ventaquemada Firmado entre el municipio 
de Ventaquemada y la CORPORACION TECNOLOGICA 
DE MUSICA Y ARTE, por valor de $15.500.000, el 
contratos se liquidó el  13 de agosto de 2018 y el acta de 
liquidación del contrato se subió al SECOP hasta el 30 de 
mayo de 2019, es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      

11.  Contrato 110.05.04.016. Objeto: suministro de Ley 80 X  X   $9.742.560. 
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combustible para el funcionamiento del parque automotor 
y maquinaria amarilla del municipio de Ventaquemada. 
Firmado entre el municipio de Ventaquemada y 
SERVICENTRO SALITRES S.A.S, por valor de 
$132.000.000, el contrato se firmó el 17 de julio de 2018, 
el plazo de ejecución es de 6 meses y/o hasta agotar 
presupuesto, contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio. Verificada la carpeta que contiene el contrato se 
encontró que el acta de inicio se firmó el 17 de julio de 
2018, sin embargo, como soportes del pago del 
contrato se anexan recibos del mes de junio de 2018 y 
hasta el 16 de julio de 2018, cuando el contrato se 
firmó el 17 de julio de 2018, anexando recibos por 
valor de $9.742.560, que no corresponde a la 
ejecución del contrato en estudio, y que corresponden 
a hechos cumplidos. Falta informe de supervisión del 
contrato, incumplimiento con lo indicado en Numeral 4 
del artículo 4 Ley 80 de 1993, y artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011 y a lo relacionado con las facultades y 
deberes del supervisor indicadas en el Artículo 84 de la 
Ley 1474 de 2011.  Se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$9.742.560. 

de 1993 

12 Contrato 110.05.04.02. Objeto: promoción organización y 
apoyo logístico en el marco de desarrollo de las 
tradicionales festividades municipales y feria comercial 
ganadera a desarrollarse entre el 3 y 7 de febrero de 2018 
Firmado entre el municipio de Ventaquemada y la ONG 
FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA, por valor 
de $129.250.000, se firmo el 30 de enero de 2018, 
verificada la carpeta que contiene el contrato se encontró 
que los ítems Refrigerios: pastel de pollo de hojaldre de 
100 gr servido en plato desechable envuelto en plástico 
vinipel acompañado de un jugo o gaseosa de 300 ml 
2.800 unidades por valor de $2.000 cada uno para un 
total de $5.600.000, no existen soportes que justifiquen su 
entrega como planillas firmadas a quienes se les 
suministraron dichos refrigerios, y teniendo en cuenta que 
a su vez existen otros ítems contratados de suministro de  
1.050 almuerzos,  2.000 cervezas, 1.500 gaseosas, si 
bien  es cierto que existe acta de entrega de estos 
refrigerios al almacenista, también es bien cierto que no 
existe acta de salida de estos refrigerios. Se contrató el 
ítem incentivo a los ganaderos una unidad por valor de 

Ley 80 
de 1993 

X  X   $14.600.000. 
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$9.000.000, no existen soportes que justifiquen a quien o 
quienes se les suministro dicho incentivo, en informe de 
controversia se anexan unas planillas firmadas de las 
cuales se observa que no corresponden al contrato. El 
contrato se liquidó el 12 de febrero de 2018, y el acta de 
liquidación y de inicio se publicó hasta el 7 de febrero de 
2019, un año después; es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación pública) de los documentos y de los actos 
administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato 
y demás documentos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. Falta informe de supervisión 
del contrato, incumplimiento con lo indicado en Numeral 4 
del artículo 4 Ley 80 de 1993, y artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011 y a lo relacionado con las facultades y 
deberes del supervisor indicadas en el Artículo 84 de la 
Ley 1474 de 2011.   Se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$20.200.000 

13 Contrato 110.05.02-001 de 2018 Objeto: interventoría 
técnica administrativa, financiera y jurídica para ejecutar el 
programa de alimentación escolar dentro del marco del 
convenio. Firmado entre el municipio de Ventaquemada y 
la ONG FUNDACION Y BIENESTAR PARA COLOMBIA, 
por valor de $44.670.525, firmado el 1 de marzo de 2018, 
se liquidó el 25 de julio de 2018, y el acta de liquidación y 
otros documentos se subió al SECOP hasta el 30 de 
mayo de 2019; es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación pública) de los documentos y de los actos 
administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato 
y demás documentos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      
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14  Contrato 110.05.02-004 de 2018 Objeto: formulación del 
programa de uso eficiente y ahorro agua PUEAA del 
municipio de Ventaquemada Firmado entre el municipio 
de Ventaquemada y INTERVENCION CONSULTORIAS Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S, 
por valor de $21.500.000, firmado el 12 de junio  de 2018, 
se liquidó el 22 de agosto de 2018, y el acta de liquidación 
y otros documentos se subió al SECOP hasta el 30 de 
mayo de 2019; es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

Decreto  
1082 de 
2015 

X      
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15 Contrato 110.06.02-003 de 2018 Objeto: aunar esfuerzos 
con el asociado para ejecutar las actividades artísticas de 
suministro y logística para el desarrollo del aguinaldo 
ventaquemense. Firmado entre el municipio de 
Ventaquemada y la FUNDACION SOCIAL Y ECOLOGICA 
HUMANOS O.N.G, por valor de $167.349.578, se firmo el 
12 de diciembre de 2018. Verificada la carpeta que 
contiene el contrato se encontró que inicialmente se 
elaboran los estudios previos y se firma el contrato por el 
evento de la celebración del aguinaldo del municipio 
de Ventaquemada, pero sin ninguna explicación se 
resulta adicionando el contrato con otra actividad que 
corresponde a un festival de danzas y la celebración 
del cumpleaños de Ventaquemada y es así como con 
fecha 14 de diciembre de 2018, es decir 2 días después 
de firmado el contrato se expide certificado de 
Disponibilidad presupuestal por valor de $18.000.000, con 
fecha 7 de diciembre de 2018, se firma convenio entre el 
municipio de Ventaquemada y el Instituto de cultura y 
Turismo de Ventaquemada, por aunar esfuerzos de 
cooperación interadministrativa en beneficio de la cultura 
y turismo en el marco del primer festival nacional e 
internacional de danzas tierra del libertador y 
conmemoración de los 241 años del municipio de 
Ventaquemada 2018. Con fecha 14 de diciembre de 2018 
se adiciona el convenio de asociación N° 110.06.02-03 de 
2018 en un valor de $18.000.000. de este adicional 
contratado no se subió ninguna información al 
SECOP II. Del evento que corresponde al festival de 
Danzas se observa que los participantes en el evento de 
las danzas estuvieron dos noches y tres días que 
corresponden a los días 17,18 y 19 de diciembre de 2018, 
como lo señalan los estudios previos, el contrato y las 
condecoraciones que se dieron a cada grupo de danzas; 
más sin embargo en la carpeta del contrato se presentan 
planillas de suministros de desayunos, almuerzos y cenas 
con fechas 20 y 21 de diciembre fecha en la cual ya había 
finalizado el evento, estas planillas se observan 
enmendadas en la fecha,  verificada las planillas de los 
días 17, 18 y 19 se determina que por desayunos, 
almuerzos y cenas se debía cancelar el valor de 
$4.868.600, pero al contratista se le cancela por estos 
conceptos el valor de $7.138.350, cancelándose así un 
valor de demás de $2.269.750. No existen facturas de los 
restaurantes donde se suministró la alimentación a los 

Ley 80 
de 1993 

X  X   $4.215.760 
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participantes, tampoco existen facturas de los hoteles 
donde se hospedaron. En el ítem alquiler de trajes se 
cancela un valor total de $1.690.000, no existen facturas 
que certifiquen que esta indumentaria fue alquilada, 
además se sabe que cada grupo de danzas invitado trae 
sus propios trajes de baile. En el ítem hidratación se 
cancelan 30 pacas a $20.000 cada una para un total de 
$600.000, en el folio 173 de la carpeta del contrato 
aparece una cuenta de cobro por valor de $580.000, es 
decir que se están cancelando de demás $20.000. En el 
ítem pago arreglo floral tipo corona, se cancela al 
contratista el valor de $107.650, aparece como soporte de 
este ítem en folio 184 factura N° 0344 de fecha 17 de 
diciembre por valor de $30.000, y factura N° 34º del 17 de 
diciembre de 2018 por valor de $60.000  para un total de 
$90.000, es decir que se están cancelando de demás el 
valor de $17.650. En el ítem champaña o vino espumoso 
se cancelan 40 botellas  a $19.000 cada una para un total 
de $760.000, en los folios 178 a 181 de la carpeta del 
contrato se observa que se compraron 36 botellas de vino 
espumoso a $16.990 cada una, es decir un valor total de 
$611.640, pero además el vino fue comprado en 
promoción como  se observa en las facturas expedidas en 
CENCOSUD, por lo tanto el valor cancelado en el 
almacén  fue de $305.802, sin tener en cuenta que se 
haya cancelado en promoción,  se cancela al contratista el 
valor de $760.000 y hay soportes por valor de $691.640, 
por lo tanto se cancelo sin soportes el valor de $68.360. 
En el ítem pago coro celebración eucarística 
conmemoración 241 años de Ventaquemada se cancela 
al contratista el valor de $400.000, en folio 95 que hace 
parte de los documentos que corresponden a los pagos 
relacionados con el evento de las danzas y cumpleaños 
del municipio de Ventaquemada obra comprobante por el 
pago de coro celebración eucarística por valor de 
$250.000, por lo tanto, se canceló de demás al contratista 
el valor de $150.000 de demás. Se configura como 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$4.215.760. 

16 Contrato 110.05.02-003 de 2018 Objeto: consultoría para 
la elaboración de estudios y diseños necesarios para la 
construcción del terminal de transporte del municipio de 
Ventaquemada. Firmado entre el municipio de 
Ventaquemada y CESAR AUGUSTO MEDINA PULIDO 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      
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por valor de $21.800.000, firmado el 1 de enero de 2018. 
Verificado los avalúos de los bienes del municipio de 
Ventaquemada se encuentra que este bien no esta 
legalizado con escritura pública registrada en la Oficina de 
registro en Instrumentos Públicos a favor del municipio de 
Ventaquemada, por lo tanto, se puede evidenciar que se 
invirtieron recursos Públicos en terrenos que no están 
legalizados y que convella a un presunto detrimento del 
erario público. Verificada la carpeta que contiene el 
contrato se encontró las actas de inicio, liquidación, 
certificado y registro presupuestal se subió al SECOP 
hasta el 15 de abril de 201; es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP (Sistema Electrónico para la 
Contratación pública) de los documentos y de los actos 
administrativos de los procesos de contratación), de los 
estudios previos, las observaciones, las actas, el contrato 
y demás documentos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal. 

17 Contrato 110.05.02-006 de 2018 Objeto: consultoría para 
la elaboración de estudios y diseños necesarios para la 
construcción del parque central del municipio de 
Ventaquemada. Firmado entre el municipio de 
Ventaquemada y JORGE LUIS ALEXANDER CAJIGAS 
LEGUIZMON por valor de $19.920.000, firmado el 7 de 
septiembre de 2018, se liquidó el 17 de diciembre de 
2018. Con oficio de fecha 12 de junio de 2019 firmado por 
CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ Gobernador del 
Departamento de Boyacá solicita suspender el proceso 
precontractual que está llevando a cabo el municipio de 
Ventaquemada para la construcción del parque. La 
comisión de auditoria considera que existe una inversión 
realizada por la elaboración estudios y diseños del 
parque, por valor de $19.920.000, y en el evento de que 
se llegare a cambiar los diseños da lugar a desembolsar 
nuevos recursos públicos, por lo tanto, se deberán 
establecer los responsables fiscales, por los recursos que 
ya se ejecutaron en la elaboración de diseños y estudios y 
que quedaron solo en documentos que no cumplieron su 
fin. Se configura como hallazgo administrativo con una 
posible incidencia fiscal. 

Ley 80 
de 1993 

X      
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18 Contrato 130.06.01.001. Objeto: Construcción tramo 
alcantarillado sanitario en la carrera 6 calle 4 del municipio 
de Ventaquemada. Firmado entre el municipio de 
Ventaquemada y  ELKIN YEBRAIL PACHECO, por valor 
de $21.171.442.98, firmado el 18 de enero de 2018, se 
liquidó el 5 de febrero de 2018, el acta de liquidación y 
otros documentos se subieron al SECOP  hasta el 19 de 
marzo de 2019, es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      

19 Contrato 130.06.01.007. Objeto: construcción tramo de 
alcantarillado sanitario en la vereda puente piedra del 
municipio de Ventaquemada. Firmado entre el municipio 
de Ventaquemada y ADRIANA ESPERANZA CUADROS, 
por valor de $17.920.000., firmado el 17 de julio de 2018, 
se liquidó el 30 de septiembre  de 2018, el acta de 
liquidación y otros documentos se subieron al SECOP  
hasta el 14 de mayo de 2019, es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
consagra la publicación en página del SECOP, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. Se configura 
como hallazgo administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      

20 Contrato 130.06.01.003. Objeto: construcción planta de 
tratamiento y desarenador acueducto veredal san Antonio 
de las Aguilas del municipio de Ventaquemada. Firmado 
entre el municipio de Ventaquemada y CALING 
LIMITADA, por valor de $151.398.927, firmado el 2 de 
abril de 2018, se liquidó el 5 de junio de 2018, el acta de 
liquidación y otros documentos se subieron al SECOP 
hasta el 28 de mayo de 2019, es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
consagra la publicación en página del SECOP, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición, en evaluación 
del contrato por parte de la Dirección de Obras Y 
Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloria se 
determino faltante de obra en la ejecución del contrato. Se 
configura como hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X  X   $2.622.385 
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21 Contrato 130.06.01.006. Objeto: Mantenimiento y 
adecuación de las instalaciones donde funciona la 
institución educativa san Antonio de Padua sede Siata y 
la Institución educativa Francisco de Paula Santander 
sede San Pedro del municipio de Ventaquemada. Firmado 
entre el municipio de Ventaquemada y GRUPO 
EMPRESARIAL MEDINA PULIDO S.A.S, por valor de 
$134.500.000, firmado el 24 de mayo de 2018, se liquidó 
el 28 de junio  de 2018, el acta de liquidación y otros 
documentos incluido el contrato se subieron al SECOP  
hasta el 20 de marzo de 2019, es decir 
extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
consagra la publicación en página del SECOP, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. En visita 
técnica por parte de la Dirección de Obras y valoración de 
Costos Ambientales de esta Contraloria se encontró un 
faltante de obra en la ejecución del contrato. Se configura 
como hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X  X   $3.207.969 

22 Contrato 130.06.01.005. Objeto: Mantenimiento y 
adecuación de las sedes educativas del municipio de 
Ventaquemada según requerimientos de la Secretaria de 
Salud Departamental y el PAE departamental.. Firmado 
entre el municipio de Ventaquemada y CONSULTORIA 
OBRAS ASESORIAS S.A.S, por valor de $30.261.000, 
firmado el 10 de mayo de 2018, se liquidó el 11 de julio  
de 2018, el acta de liquidación y otros documentos 
incluido el contrato se subieron al SECOP hasta el 22 de 
marzo de 2019, es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. En visita técnica por parte de 
la Dirección de Obras y Costos Ambientales de esta 
Contraloría se determino un faltante de obra. Se configura 
como hallazgo administrativo con incidencia fiscal. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X  X   $1.265.763 

23 Contrato 130.06.01.008. Objeto: Mantenimiento y 
adecuación de la institución educativa Puente Piedra sede 
escuela Nerita del municipio de Ventaquemada.Firmado 
entre el municipio de Ventaquemada y FREDY 
ALEXANDER VILLAMIL DIAZ, por valor de $14.365.260, 
firmado el 20 de diciembre de 2018, se liquidó el 30 de 
diciembre de 2018, el acta de liquidación y otros 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      
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documentos incluido el contrato se subieron al SECOP  
en el año 2019, es decir extemporáneamente, 
vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra la publicación 
en página del SECOP, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

24 Contrato 110.05.04.001 objeto: ejecutar el programa de 
alimentación escolar dentro del convenio 
interadministrativo 001174 de 2017 celebrado entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de 
Ventaquemada. El contrato fue firmado con la 
FUNDACION ANA APOYO A NIÑOS DISCAPACITADOS 
Y ADOLECENTES por valor de $203.975.000, se firmó el 
18 de enero de 2018, se adiciono en $81.590.000 para un 
total de $285.565.000. el valor cancelado fue de 
$250.049.888. se liquidó el 6 de abril de 2018, el acta de 
liquidación y otros documentos incluido el contrato se 
subieron al SECOP hasta el 29 de marzo de 2019, es 
decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
cual consagra la publicación en página del SECOP, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      

25 Contrato 110.05.04.009/2018 objeto: ejecutar el 
programa de alimentación escolar dentro del convenio 
interadministrativo 001174 de 2017 celebrado entre el 
departamento de Boyacá y el municipio de 
Ventaquemada. El contrato fue firmado con la 
FUNDACION ANA APOYO A NIÑOS DISCAPACITADOS 
Y ADOLECENTES por valor de $514.017.000, el valor 
cancelado fue de $488.512.012. firmado el 9 de marzo de 
2018, se liquidó el 30 de noviembre de 2018, el acta de 
liquidación y otros documentos incluido el contrato se 
subieron al SECOP hasta el 18 de marzo de 2019, es 
decir extemporáneamente, vulnerándose así lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
cual consagra la publicación en página del SECOP, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Se 
configura como hallazgo administrativo. 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      

26 Contrato 110.06.02.001/2018 objeto: ejecutar el 
programa de alimentación escolar dentro del convenio 
interadministrativo 0244 de 2018 celebrado entre el 

Decreto 
1082 de 

X      
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departamento de Boyacá y el municipio de 
Ventaquemada. El contrato fue firmado con la 
FUNDACION UNIDOS POR LA LIBERTAD por valor 
$637.509.082, se firmó el 11 de julio de 2018, se liquidó el 
30 de noviembre de 2018. No se encontró publicación en 
el SECOP, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra 
la publicación en página del SECOP, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. Se configura como 
hallazgo administrativo. 

2015 

27 Verificado los actos administrativos de adición y reducción 
del presupuesto del municipio de Ventaquemada, durante 
el año 2018, se tiene que mediante Acuerdo N° 020 del 
28 de noviembre de 2017 se aprobó un presupuesto 
inicial para el año 2018, por valor de $14.528.235.548.65, 
durante el año se adicionó en un valor de $8.522.497.362. 
y se redujo en un valor de $795.939.152.55 para un 
presupuesto total de $22.254.793.759. En la vigencia 
2018 se hicieron traslados presupuestales por valor de 
$631.294.573.12; valores que no guardan coherencia 
con los registrados en los formatos de ejecución de 
ingresos y gastos y que corresponde a formato 
F06_AGR y F07AGR donde se registra como 
presupuesto inicial el valor de $16.286.191.340, adiciones 
por valor de $8.585.866.497.06, reducciones por valor de 
$2.048.869.827.81 y traslados por valor de 
$779.294.563.12, para un presupuesto total de 
$22.823.188.010, Contraviniendo lo señalado en la 
Resolución 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría 
General de Boyacá, Se configura como hallazgo 
administrativo. 

Resoluci
ón N° 
494 de 
2017 

      

28 El municipio de Ventaquemada constituyo Reserva 
presupuestal del año 2017 para ser cancelada en el año 
2018, mediante Resolución N° 11 del 12 de enero de 
2018 por valor de $1.076.448.413.64. Mediante 
Resolución N° 161 del 6 de julio de 2018 se modifica la 
anterior Resolución y se constituye la reserva 
presupuestal en un valor de $825.600.938.41. Mediante 
Resolución N° 223 del 25 de octubre de 2018, se modifica 
la reserva presupuestal y se establece en un valor de 
$1.011.454.452.51. Mediante resolución N° 260 del 19 de 
diciembre de 2018, se libera la reserva que corresponde a 
la constituida por fuentes de financiación recursos SGP 

Decreto 
1082 de 
2015 

X      
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Agua Potable y saneamiento básico, por valor de 
$100.206.775.13. De lo anterior se observa que la 
administración del municipio de Ventaquemada no tiene 
claro cual es el manejo presupuestal en cuanto a la 
constitución  de una reserva presupuestal, ya que, 
durante el año 2018, emitió cuatro resoluciones de ajustes 
de reserva, los cuales afectan también los registros de la 
ejecución de gastos. Se configura como hallazgo 
administrativo. 

29 Contrato 110.05.04.017 Objeto: suministro de 
combustible y gasolina para la maquinaria del municipio. 
Firmado entre el municipio de Ventaquemada y 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, por valor de 
$127.038.631, firmado el 7 de junio de 2017,  se 
suspende el 27 de diciembre de 2017, se reanuda el 14 
de enero de 2018, con Certificado de Disponibilidad 
presupuestal  de fecha 4 de enero de 2018, se adiciona el 
contrato en un valor de $12.0000.000, no anexan vales de 
suministro de gasolina, no hay acta de liquidación, el 
contrato se debió liquidar en el momento en que se 
agotaron los recursos del valor inicial del contrato, no se 
debió adicionar, ya que los recursos de la adición 
corresponden a otro vigencia es decir 2018, Se evidencia 
una indudable violación al principio de anualidad 
consagrado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 a 
través del cual se conforma el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, según este, el año fiscal comienza el 01 de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después 
del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en 
esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción. Se configura 
como hallazgo administrativo con incidencia discplinaria. 

Decreto 
111 de 
1996 

X X     

30 Contrato 110.05.03.094 Objeto: prestación de servicios 
profesionales para realizar ajustes al Plan de Desarrollo 
municipal 2016-2019. Firmado entre el municipio de 
Ventaquemada y CARLOS EDUARDO SUAREZ CELI, 
por valor de $10.000.000, firmado el 31 de octubre de 
2017, se suspende el 20 de diciembre de 2017, por que 
no se pudo presentar el proyecto ante el Concejo 
Municipal de Planeación se reanuda hasta el 28 de 
diciembre de 2018, no hay acta de liquidación de contrato, 
es decir que ya han transcurrido dos años y no se ha 

Ley 80 
de 1993 

X      
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terminado ni liquidado el contrato. Se configura como 
hallazgo administrativo. 

31 Contrato 110.05.03.044 Objeto: contratar el diseño, 
suministro e implementación de una plataforma 
tecnológica y gestión del conocimiento empresarial, que 
incluya su personalización a la entidad, ajuste e 
implementación de los procesos y procedimientos de la 
alcaldía. Firmado entre el municipio de Ventaquemada y 
E-NOVO S.A.S, por valor de $50.000.000, firmado el 21 
de abril de 2017, se suspende el 21 de diciembre de 
2017, por que se presentan problemas técnicos de 
información, se reanuda el 3 de marzo de 2018, no hay 
acta de liquidación de contrato, es decir que ya han 
transcurrido dos años y cinco  meses y no se ha liquidado 
el contrato. Se configura como hallazgo administrativo. 
Los contratos de los cuales se constituye reserva 
presupuestal para el año 2017, no cumplieron con los 
términos de ejecución señalados en el contrato, y a la 
fecha existen algunos de los cuales no se ha terminado 
de cumplir el objeto contractual, por lo tanto, la auditoria 
considera que la constitución de las reservas 
presupuestales para el año 2017 NO obedece a 
situaciones excepcionales, y por lo tanto no cumplen con 
los requisitos previstos en el artículo 9 de la ley 225 de 
1995 y Decreto 111 de 1996 y Ley 819 de 2003. 

Ley 80 
de 1993 

X      

32 Del estudio de la cuenta se concluye que se presentan 
diferencias entre los ingresos y gastos  registrados en los 
formatos F06_AGR y F07_AGR con respecto a los 
ingresos y gastos registrados en el formato F03_CDN, por 
lo tanto se configura como hallazgo administrativo con 
incidencia sancionatoria. 

Resoluci
ón N° 
494 de 
2017 

X    X  

33 Se evidencio que no se llevó a cabo auditoria a la 
contratación y presupuesto de la vigencia fiscal 2018, por 
parte de la Oficina de Control Interno del Municipio de 
Ventaquemada, para el cumplimiento de sus objetivos, 
incumpliendo lo señalado en la Ley 87 de 1993, Artículos 
2º, 6º y 12, Ley 80 de 1993, articulo 4 de los derechos y 
deberes de las entidades estatales artículo 65 de la 
intervención de las autoridades que ejercen control fiscal,  
Ley 1474 de 2011, capitulo séptimo disposiciones para 
prevenir y combatir la corrupción en la contratación 
pública.  Se configura como hallazgo administrativo. 

Ley 87 
de 1993 

X      



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RCMI-0 Página 117 de 117 

Versión 0 24-01-13 

AUDITORIAS 
 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD”  
Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 www.cgb.gov.co –

controlfiscalboyaca@gmail.com 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
Hallazgos  

Administrativos 33 
Disciplinarios 1 
Fiscales 8 
Sancionatorios  1 
Valor Fiscal $51.976.085 

 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Me permito poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento 
adjunto con el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad 
por la entidad que representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los 
hallazgos administrativos encontrados en desarrollo del proceso auditor para la 
vigencia 2017. Dicho plan debe ser presentado en forma impresa y magnética 
(Calle 19 No. 9-35 Piso 5 Tunja y correo electrónico 
controlfiscalboyaca@gmail.com) dentro de los  diez (10) días hábiles siguientes al 
recibido del informe indicado; el término o plazo máximo de duración del Plan es 
de seis (6) meses junto con cada una de sus metas establecidas, y será evaluado 
por parte de esta entidad de manera trimestral de acuerdo con los informes de 
avance presentados con los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de 
las acciones propuestas. 

De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá  en los 
casos en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  
sobre el plan de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de recibido del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite 
pronunciamiento se entiende que el plan cumple con los requerimientos y el 
término para dar cumplimiento al mismo iniciará a contar una vez cumplidos los 
diez (10) días hábiles señalados desde su presentación por parte de la entidad 
auditada. 

Por último, les informo que culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la 
Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de 
sus metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar 
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el 80% se entenderá cumplido y por debajo de éste porcentaje NO cumplido, caso 
en el cual se dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 

En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución 812 de 2017 
proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSERTAR 
LOGO DE LA 

ENTIDAD 

                

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         
EFECTUADA POR LA 
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ENTIDAD   

NIT   

REPRESENTANTE LEGAL   

MODALIDAD DE AUDITORIA   

VIGENCIA AUDITADA   
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NO. 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCION 
DEL HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 
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MEJORAMIENTO 
A DESARROLLAR 

METAS CRONOGRAMA 
DE EJECUCION 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

PLAZO 
(Máximo 6 
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AREA 
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