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Tunja, Diciembre  de 2020 
 
Señor  
RAMIRO DAZA MORA 
Alcalde Municipal 
El Cocuy -Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad 
Especial al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y economía con que se administraron los recursos puestos a 
disposición y los resultados de la gestión contractual, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias, de procedimientos aplicables y los resultados de su 
gestión en el área de Contratación y Presupuesto y del Estado de situación 
financiera, establecidos en la Resolucion No, 494 de 2017 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por el MUNICIPIO DE EL COCUY , que incluya pronunciamientos 
con base en el análisis selectivo y a partir de los factores analizados, sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de la Gestión Contractual y Legalidad, Gestión 
Presupuestal y Legalidad, revisión de la cuenta rendida a la Contraloría vigencia de 
2019 y Control Fiscal interno los cuales una vez detectados como deficiencias por el 
auditor, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento 
continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de 
bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoria prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión contractual de la Entidad, las cifras y presentación de los estados 
de ejecución presupuestal y el cumplimiento de las disposiciones legales 
contempladas en la Resolucion No, 494 de 2017 
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1.1 Concepto sobre el Análisis Efectuado 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de EL COCUY  de la vigencia de 2019, 
el Auditor tomó como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de Auditoria 
Territorial de la Contraloría General de Boyacá, en la cual se determinan los rangos 
de calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal 
es Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable.  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoria Especial de la 
vigencia 2019 adelantada al Municipio de EL COCUY , conceptúa que la Gestión 
Fiscal en los componentes auditados, Control de Gestión y Control Financiero y 
Presupuestal es Desfavorable, producto de la calificación obtenida de 72.1. 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE EL COCUY 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 72.4 0.72 52.1 

2. Control Financiero 71.4 0.28 20.0 

Calificación total   1.00 72.1 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 
1.1.1. Control de Gestión 
 
Como resultado de la revisión y evaluación del componente Control de Gestión al 
Municipio de EL Cocuy  de la vigencia 2019, se conceptúa que la gestión en las 
áreas, procesos o actividades auditadas es Desfavorable, lo cual arrojó una 
calificación de 72.4 puntos, producto de la ponderación de los factores  de Gestión 
Contractual, Rendición y revisión de la cuenta, legalidad de los procesos y Control 
Interno. 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE EL COCUY  VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

http://www.cgb.gov.co/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/L6J46BUR/BACKUP%20CAROLINA%20SANCHEZ%202016/AUDITORIA%20RAMIRIQUI/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20RAMIRIQUI%20VIGENCIA%202015%20(Autoguardado).xls#FACTORES!L16#FACTORES!L16
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/L6J46BUR/BACKUP%20CAROLINA%20SANCHEZ%202016/AUDITORIA%20RAMIRIQUI/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20RAMIRIQUI%20VIGENCIA%202015%20(Autoguardado).xls#FACTORES!L48#FACTORES!L48


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 6 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

1. Gestión Contractual 74.2 0.79 58.6 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  41.7 0.03 1.0 

3. Legalidad 69.8 0.06 4.2 

4. Control Fiscal Interno 68.2 0.13 8.5 

Calificación total 1.00 72.4 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

 
1.1.2. Control Financiero y Presupuestal 
 
Producto de la auditoria adelantada por parte de la Contraloría General de Boyacá, al 
Municipio de  EL COCUY , conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal con 
base en el factor Gestión Presupuestal y Gestión Financiera  es Desfavorable, como 
producto de la calificación de 71.4 puntos, resultante de ponderar los factores de la 
evaluación presupuestal, como son la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto  2019. 
 
 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE EL COCUY  VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.10 0.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.45 41.8 

3. Gestión financiera 90,9 0.45 29.6 

Calificación total   1.00 71.4 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

 
 
 
1.1.3 Plan de Mejoramiento 
 
El Municipio de EL COCUY  debe presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas a través del Informe Definitivo  por parte de 
la Dirección Operativa de Control Fiscal de este ente de control, producto de la 
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Auditoria Especial a Contratación y Presupuesto de la vigencia 2019 dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo de éste. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones de mejoramiento 
que se implementarán por parte del Municipio , las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el auditor, las cuales se 
encuentran plasmadas como hallazgos administrativos en este informe, el 
cronograma con las fechas de cumplimiento y los responsables de las áreas 
involucradas  
 
Atentamente,  
 
 
 
  
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
 

Se precisa que Informe Preliminar de Auditoria fue remitido via correo electrónico  a 
ese municipio el día 22 de octubre de 2020,  

http://www.cgb.gov.co/
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Los responsables solicitan prorroga mediante oficios del 4  de noviembre de 2020, 
pero dado que no están dentro de los términos, mediante correo electrónico del 30 
de octubre de 2020, dirigido a la Secretaria de Despacho de El Cocuy,  Claudia 
Patricia García Olivares,  la Dirección Operativa de Control Fiscal,  otorga prorroga 
hasta el 5 de Noviembre de 2020 teniendo en cuenta lo estipulado en 
la Resolución N°487 en su articulo séptimo parágrafo primero lo cual establece 
que "En caso de solicitarse prorrogas dentro del plazo para ejercer la 
contradicción por parte de la entidad auditada, estas serán decididas por el Director 
Operativo de Control Fiscal; Tendrán como requisito para su presentación y 
aprobación eventos excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, y de ser 
concedidas serán hasta por un término igual al concedido inicialmente para presentar 
la controversia" 

 
En el mismo comunicado, se expone “En el evento de no presentarse controversia al 
informe preliminar de auditoría, por parte del responsable de rendir la cuenta, en el 
término antes previsto, se entenderá aceptado el informe en su integridad y será 
comunicado como informe definitivo.  
  
Del mismo modo me permito indicar que una vez vencido el plazo estipulado 
anteriormente, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el capítulo V de la 
Ley 42 de 1993, la Resolución 800 del 29 de Diciembre de 2017 «Por la Cual se 
establece el trámite del proceso administrativo sancionatorio de la Contraloría 
General de Boyacá, se asignan competencias y se dictan otras disposiciones.»  y 
demás normas que la adicionen o modifiquen” 
 
Es así que al no presentarse controversia dentro de los términos previstos, se 
entiende aceptado el informe en su integridad y se procede a comunicarlo como 
Informe Definitivo de Auditoria tal como se expone a continuación:  
 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
2.1.1. Gestión Contractual  
 
La Contratación Estatal se constituye en el principal mecanismo para proveer los 
bienes y servicios requeridos para el desarrollo económico y social del Municipio, 
para satisfacer las necesidades fundamentales de sus habitantes, para lo cual se 
debe dar cumplimiento a los principios, directrices y parámetros de la gestión 
contractual en cada una de las etapas de los procesos de selección adelantados por 
la entidad, dentro del marco normativo consagrado en las Ley 80 de 1993,  Ley 1150 

http://www.cgb.gov.co/
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de 2007,  Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015  y demás normas que regulan la 
materia. 
 
En el proceso auditor se evaluó las variables que permitieron determinar para la 
vigencia fiscal de 2019, el cumplimiento de especificaciones técnicas;  las normas 
contractuales para cada una de las etapas del proceso y por modalidad de selección;  
las deducciones de ley, verificando el cumplimiento del objeto contractual, las labores 
de supervisión y/o Interventoría y seguimiento, así mismo se verifico la liquidación de 
contratos; para lo cual se recurrió a la información reportada a la Contraloría General 
de Boyacá en la plataforma SIA, formato F13A_AGR- Contratación, el cual nos arrojó 
200 contratos con valor inicial de $8, 654,441,186, con adiciones por la suma de 
$106,338,728, para un total de contratación por la suma de $8.760.779.914 y pagos 
efectuados por $5.604.403.597. De estos 200 contratos, cinco (5) por valor de 
$1.541.630.639 suscribieron con recursos del Sistema General de Regalías, de los 
cuales únicamente se liquido uno dentro de la vigencia 2019, quedando un monto por 
auditar como competencia del ente de control territorial por valor de $7.219.149.275 
 
Es de aclarar que en la ejecución de la auditoria en el Municipio de El Cocuy  se 
comprobó que el formato F13A_AGR- Contratación no se diligencio de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 494 de 2017, presentándose 
incertidumbre en la veracidad de la información tal como se trata en contexto en el 
numeral 2.1.1.1.7.3 
 
 
2.1.1.1.  Contratación por clase 
 
Con la información reportada en el nuevo formato F13 AGR se procedió a identificar 
los contratos por clase. Del total de los 200 contratos suscritos, 131 se suscribieron 
para  prestación de servicios, 46 para suministros, 16 de obra pública, 5 de 
consultoría y 2 de otros, siendo los contratos de obra pública los más representativos 
en apropiación de recursos  con un 55.76%, seguidos de los contratos de prestación 
de servicios con un 28.50% y de suministros con un 12.17%, del total de la 
contratación suscrita por el municipio de El Cocuy  durante la vigencia 2019 
 
 

Cuadro No 1 
CONTRATACION POR CLASE EFECTUADA POR EL MUNICIPIO DE EL COCUY 2019 

Clase de 
Contrato 

Nombre  No. 
contratos 

$ valor inicial 
del contrato 

Adición $ Valor Total % 

C1 Prestación 
Servicios 

131 $2,398,292,089 $98,103,502 $2.496.395.591 28.50 

C2 Consultoría 5 
 

$270,145,243 0 $270,145,243 3.08 

C4 Obra publica 16 $4,884,901,151 0 $4,884,901,151 55.76 

http://www.cgb.gov.co/
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C5 Suministro 46 $1,064,841,703 $1.368.500 1.066.210.203 12.17 
C10 Otros 2 $36,261,000 $6,866,726 $43.127.726 0.49 
TOTAL  200 $8.654.441.186 $106.338.728 $8.760.779.914 100 

         Fuente: Formato F13a_agr  

 
2.1.1.1.1 Muestra de contratación   
 
Teniendo en cuenta que para la ejecución de la auditoria se asignó para 
consolidación de la información con cubrimiento a amplio sectores de la 
administración, se evaluaran 44 los contratos objeto de la muestra y los demás que a 
criterio del grupo auditor se consideren importantes dentro de la satisfacción de las 
necesidades básicas de la comunidad como son entre otros: 
 

Cuadro No 2   
CONTRATACION POR CLASE – CONSOLIDADO  

Clase Concepto   Cantidad                Total Contratado 

C1 Prestación de servicios 15 560,666,123.00 

C2 Consultoría 2 45,517,059.00 

C4 Obra Publica 13 1.112.760.553.00 

C5 Suministro  12 359,900,567.00 

C10 Otros  2 43,127,726.00 

Total  44 3.381.099.104.00 

 

Los contratos objeto de la muestra son: 
 
 
 
 

Cuadro No 3  
                                                  MUESTRA CONTRACTUAL  

PRESTACION DE SERVICIOS 

 Contrato Contratista  
Total 
contratado  

CI-005-2019 FUNDACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA BACKSTAGE 73,687,500 

CAPS-027 DE 2019 MIRYAM AMANDA SEQUERA CALVO 56,000,000 

CI-003-2019 EMSOCOCUY E.S.P 46,234,623 

CAPS-003 DE 2019 AVILA MARQUEZ ABOGADOS S.A.S 46,000,000 

CAPS-001 DE 2019 CAROL YICETH CENTENO CORREA 38,160,000 

CAPS-026 DE 2019 LEYDY MARCELA PICO BONILLA 38,160,000 

CAPS-021 DE 2019 YEIMY TATIANA BAEZ SALAZAR 36,000,000 

http://www.cgb.gov.co/
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CAPS-065 DE 2019 ABOGADOS COLSULTORES ASOCIADOS S.A.S 35,000,000 

CAPS-030 DE 2019 LUIS HERNANDO SILVA CARRERO 34,344,000 

CAPS-006 DE 2019 EDUAR ESCAMILLA CORREA 30,000,000 

CAPS-062 DE 2019 WILMER AURELIO GUERRERO 29,680,000 

CAPS-074 DE 2019 ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS 29,400,000 

CAPS-054 DE 2019 EDUAR ESCAMILLA CORREA 24,000,000 

CAPS-004 DE 2019 WILLIAM SUAREZ HIGUERA 22,000,000 

CAPS-044 DE 2019 ABOGADOS Y COLSULTORES JULIO SAUL REYES 22,000,000 

TOTAL    560,666,123 

 

 
 

 OBRAS CIVILES      

CI-004-2019 DISTICON SAS ESP 18,108,045 

CT-001 2019 EMSOCOCUY E.S.P 83,250,000 

CS-001-2019 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 21,000,000 

MIN-O 01 2019 CARLOS ARTURO DAZA PINZON 22,542,000 

MIN-O 03 2019 
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO 
S.A.S  10,964,750 

MIN-O 04 2019 JOSE ALBERTO VARGAS RODRIGUEZ 5,000,000 

MIN-O-05 2019 FORMAS GROUP SAS 16,139,246 

MIN-O 06 2019 LUIS EDUARDO ROJAS GARCIA 4,986,000 

   

CP-O-03-2019 RAFAEL ANTONIO FONSECA CELY 394,804,153 

CP-O 05 2019 CARLOS ARTURO DAZA PINZÓN 258,481,321 

CP-O 07 2019 DIANA MILENA GIL SOSA 137,281,250 

CP-O 08 2019 FORMAS GROUP SAS 64,867,000 

CP-O 09 2019 CONSTRUPUENTES SAS 75,336,788 

TOTAL  1.112.760.553 

   CONSULTORIA 

MIN-SS-001-2019 JAIME HERNANDO MARTINEZ CIFUENTE 17,881,059.00 

CP-SS-03-2019 JAVIER OCTAVIO MARIÑO BECERRA 27,636,000.00 

TOTAL  45,517,059.00 

   SUMINISTROS 

MIN-S-002-2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 83,962,543.00 
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MIN-S-003-2019 MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 76,036,716.00 

MIN-S-004-2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 43,000,000.00 

MIN-S-006-2019 COMPUCENTRO S.A.S 23,101,500.00 

MIN-S-008-2019 MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 23,000,000.00 

MIN-S 010 2019 MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 22,077,511.00 

MIN-S 012 2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 21,372,400.00 

MIN-S 014 2019 
SUMINISTRO LOGISTICA Y CONSTRUCCION PAELCO 
S.A.S 20,164,000.00 

MIN-S 016 2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 19,000,800.00 

MIN-S 023 2019 DANILO DIAZ DIAZ 10,691,497.00 

MIN-S 25 2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 10,493,600.00 

MIN-S 034 2019 COMPUCENTRO S.A.S 7,000,000.00 

TOTAL  359,900,567.00 

   OTROS 

CI-001-2019 HOSPITAL SAN JOSÉ DE EL COCUY 38,366,726.00 

CI-002-2019 CASA DEL(A) MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 4,761,000.00 

TOTAL  43,127,726.00 
 

 
  

           

2.1.1.2.  Menor cuantía  
 
El presupuesto aprobado para la vigencia de 2019 del Municipio de El Cocuy  fue por 
la suma de $17.583.720.557.98, de conformidad con el artículo 2 de la ley 1150 de 
2007, la menor cuantía es de 280 SMMV, el salario mínimo de la vigencia 2019 es de 
$828.116, por lo tanto, para efectos de contratación en este municipio corresponde a  
$231.872.480, valor confirmado con la certificación del 22 de julio  de 2020 expedida 
por el Secretario de Planeación Municipal  
 
                                                                       Cuadro No 3 

MENOR CUANTIA 

Modalidad SMLV    Valor 2019 

Licitación Mayor a 280 SMMV 231.872.480 

Menor cuantía  Igual o menor a 280     231.872.480      

Mínima cuantía 10% menor cuantía 23.187.248 
               Fuente: Estatuto de contratación y Ley 1150 de 2007 

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 13 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

La modalidad de contratación utilizada por el Municipio de El Cocuy  se centró 
especialmente y de acuerdo a la participación de recursos involucrados en modalidad 
por Licitación con un 46.01%, por selección abreviada menor cuantía con un 19.96% 
, seguidos de contratación directa y mínima cuantía con un 17.52 % y 9.88%  
respectivamente y de acuerdo a la representación por número de contratos suscritos, 
se evidencia la mayor incidencia en contratos  109 por contratación directa , seguidos 
de  70 por mínima cuantía y de 12 por selección abreviada menor cuantía, lo cual se 
detalla en el siguiente cuadro 

Cuadro No 4 
                                                           MODALIDADES DE SELECCIÓN 

    Código Concepto Cantidad Total contratado % 

F1  Selección abreviada menor cuantía 12 1,748,450,006 19.96 

F2  Selección abreviada subasta inversa 5 581,384,819 6.64 

F3  Mínima cuantía 70 865,580,317 9.88 

F4  Contratación directa  109 1,534,742,853 17.52 

F5  Licitación  4 4,030,621,919 46.01 

Total   200 8,760,779,914 100.00 
Fuente. Formato F13 AGR 
 
 
 

2.1.1.3. Estatuto de contratación  

Aunque el Municipio de El Cocuy en cumplimiento al contenido del artículo 
2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 que dice “Manual de contratación. Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente en 
el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto”, 
adopta mediante  Decreto No. 041 del 28 de julio de 2014 el Manual de contratación 
para el Municipio y cumple con la normativa, se confirma que este Manual  que data 
del año 2014   no ha sido objeto de actualización total e integral, es decir a  31 de 
diciembre de 2019, de acuerdo a la   estructura y organización del Municipio  y en 
especial  de acuerdo a los procedimientos establecidos por Colombia Compra 
Eficiente, en los que se contempla que el  Manual de Contratación debe incluir los 
aspectos necesarios para garantizar su efectiva y legal  aplicación , un adecuado 
proceso de edición, publicación y actualización, así como sus mecanismos de 
reforma, de  derogación, renovación y ajustes, en especial las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1082 DE 2015 y demás  modificaciones normativas,  
asignación y funciones de supervisores, avances tecnológicos y los procedimientos 
específicos para que  los contratos de suministros y demás,  llenen los 
requerimientos de registro y trazabilidad  para el cumplimiento  de los fines estatales. 
HALLAZGO CON   ALCANCE ADMINISTRATIVO No. 01 
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2.1.1.4. Banco de programas y proyectos 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública es una herramienta para la 
planeación, con la cual se registran los proyectos viables técnica, ambiental y 
socioeconómicamente susceptibles de ser financiados, permite organizar información 
valiosa para concretar y dar coherencia a los programas de gobierno, planes de 
desarrollo y presupuestos, así como para realizar las labores de análisis, seguimiento 
y evaluación de los resultados. El Municipio de EL Cocuy  presenta  el Acuerdo No. 
03 del 10 de marzo de 2003 mediante el cual se crea  el  Banco de Programas y 
Proyectos  en cumplimiento del artículo 49 de la ley 152 de 1994 que dice “Las 

entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeación, organizarán y pondrán en 
funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la 

planeación.....”. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 del decreto 111 de 
1.996 que dice “No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del 

Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano 

competente y registrados en el banco nacional  de programas y proyectos.” 
 
 
2.1.1.5. Plan Anual de Adquisiciones 
 
El Plan Anual de Adquisiciones contiene la lista de bienes, obras y servicios que 
pretende adquirir el Municipio durante la vigencia y dado que el Artículo 2.2.1.1.1.4.4 
del Decreto 1082 de 2015 establece que la “Entidad Estatal debe actualizar el Plan 
Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la 
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”. Una vez 
efectuada la revisión de los documentos aportados, se comprobó que el Municipio de 
El Cocuy mediante Decreto No.018 del 31 de enero de 2019 adoptó su Plan anual de 
adquisiciones y dio cumplimiento a dicha actualización. 
 
2.1.1.6. Revisión de contratos. 

 
Efectuada la revisión de los 44 contratos seleccionados por la Auditoria, en los 
cuales se verifico el cumplimiento de las normas que le son aplicables, así como los 
requisitos legales en cada una de las etapas del proceso contractual (precontractual, 
contractual y postcontractual), para lo cual se utilizó la matriz de evaluación de la 
Guía de Auditoria, componente Gestión Contractual en la cual se evaluó  y califico el 
cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación, aplicando los 
criterios para la evaluación de la ejecución en cada uno de los contratos, como se 
puede constatar en la matriz de evaluación y papeles de trabajo. 
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En el desarrollo de la auditoria se verifico el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, para los contratos de suministro se revisaron las especificaciones técnicas 
determinadas en la invitación a ofertar las cuales se confrontaron con las de la 
factura de venta, las actas de recibo a satisfacción y el comprobante de ingreso a 
almacén. 
 
Para los contratos de obra se recurrió a los informes de interventoría y/o supervisión, 
actas de recibo final, y/o recibo a satisfacción y acta de liquidación, es de aclarar que 
el cumplimiento de estas especificaciones técnicas serán objeto de revisión por parte 
de la Dirección de obras de Contraloría, es importante resaltar que de los 40 
contratos revisados 39  fueron liquidados dentro de los términos que fija la ley y uno 
se encontraba en ejecución con corte a 31 de diciembre de 2019 y a la fecha de la 
auditoria ya contaba con liquidación, este es el contrato No. CP SS 02 2019 suscrto 
con Wilson Orlando López Cortes 
 
Teniendo en cuenta que la matriz dentro del criterio de evaluación registra el 
cumplimiento o no de las deducciones de ley, tales como pago de timbre, de 
seguridad social, retención en la fuente  y demás impuestos, la Auditoria con base en 
los comprobantes de pago suministrados por la Tesorería Municipal, revisó y verifico 
el cumplimiento de estos requisitos en todos los comprobantes de egreso (pagos de 
anticipo, pagos parciales y definitivos) de cada uno de los contratos de la muestra 
auditada (44 contratos), encontrando que la administración si efectúo los respectivos 
descuentos en cada uno de los comprobantes de pago dentro de los cuales están 
retención en la fuente por compras 3.5%, Honorarios 10% Reteica 0.8%, Estampilla 
pro cultura 2%, Estampilla pro adulto mayor 4%, Servicios en general 6%, Fondo 
seguridad ciudadana 5% de los contratos de obra entre otros, procedimiento de 
auditoria que fue imposible verificar frente a la información reportada en la plataforma 
SIA, específicamente en el formato F07 CDN – Comprobantes de egreso – por 
cuanto los responsables diligenciaron correctamente este formulario en oportunidad 
a los descuentos y demás datos  establecidos por la Resolución 494 de 2017  
 
2.1.1.6.1. Etapa precontractual 
 
La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, determina 
en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los 
contratos que se suscriban. La planeación es el período en que se realizan las 
actividades necesarias para adelantar el proceso de selección del contratista o actos 
preliminares a la celebración del contrato en procura de seleccionar la mejor 
propuesta que satisfaga los requerimientos de bienes, obras y servicios por parte del 
Municipio, comprende los trámites desde la designación del comité asesor y 
evaluador, hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierta del proceso de 
selección. 
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2.1.1.6.1.1 Modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía  
 
Durante la vigencia 2019, el municipio de El Cocuy suscribió 12 contratos bajo la 
modalidad de selección abreviada menor cuantía por valor de $1.748.450.006, de los 
cuales dos (2)  por valor de $98.857.670 provienen del Sistema general de regalías, 
dejando por ende un valor por auditar de $1.651.592.336, asi: 
 
 

Cuadro No 05 
                        MODALIDADES DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 

Contrato Objeto Contratista 
Total 
Contratado  Liquidacion  

CP-S-01-
2019 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY-BOYACÁ 

ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DE TIBANA 167,100,000 12/20/2019 

CP-S-02-
2019 

BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 29452 DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL 
PROYECTO: SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 
ESCOLAR AÑO 2019 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ– MUNICIPIO DE EL COCUY, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 473 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

FUNDACIÓN 
ALIMENTANDO 
UNA NUEVA 
ESPERANZA 481,408,481 12/26/2019 

CP-S 04 
2019 

PRESTACIÓN DEL SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR “SAN ANTONIO 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
PANAMERICANA 
SAS 110,515,650 12/27/2019 

CP-S-07-
2019 

“ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
PARA LLEVAR A CABO EL ENCUENTRO CULTURAL, DE SABERES Y TRADICIONES 
CAMPESINAS Y CONMEMORACIÓN DÍA DEL CAMPESINO COCUYANO 2019” 

SUMINISTROS 
LOGÍSTICA Y 
CONSTRUCCIONES 
PAELCO SAS 64,872,500 12/27/2019 

CP-SS-
01-2019 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY 
ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACA MARA LTDA 127,770,514 ND 

CP-SS-
03-2019 

INTERTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL 
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 330 DE 2018 

JAVIER OCTAVIO 
MARIÑO BECERRA 27,636,000 12/30/2019 

CP-O-
03-2019 

“Ejecución Del Convenio Interadministrativo N° 330 De 2018 Celebrado Entre El 
Departamento De Boyacá Y El Municipio De El Cocuy Cuyo Objeto Es “Aunar 
Esfuerzos Entre El Departamento Y El Municipio De El Cocuy Para La Ejecución De 
Los Subsidios Asignados Con Ocasión Al Proyecto Denominado “Apoyo En La 
Asignación De Subsidios Al Proyecto Hábitat Y Sostenibilidad Rural En Bienestar Y En 
Paz, Departamento De Boyacá”, de acuerdo a las actividades y especificaciones 
técnicas y alcance definidos en los pliegos de condiciones, estudios previos, así 
como el convenio interadministrativo 330 de 2018 suscrito entre la Gobernación de 
Boyacá y el Municipio de El Cocuy 

RAFAEL ANTONIO 
FONSECA CELY 394,804,153 ND 

CP-O 07 
2019 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY BOYACÁ 

DIANA MILENA GIL 
SOSA 137,281,250 ND 

CP-O 08 
2019 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACÁ 

FORMAS GROUP 
SAS 64,867,000 ND 

CP-O 09 
2019 

CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL SOBRE EL RÍO 
MORTIÑO EN EL SECTOR HATO DEL PADRE 

CONSTRUPUENTES 
SAS 75,336,788 12/30/2019 

http://www.cgb.gov.co/
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      1,651.592.336   

Fuente F13 AGR  

 
El procedimiento para llevar a cabo la contratación por menor cuantía se da cuando 
el valor del contrato sea igual o superior a $231.872.480, la cual se determinó de 
acuerdo con el presupuesto de 2019  del Municipio.  
 
 
Efectuada la revisión a las correspondientes carpetas escaneadas  de los contratos 
descritos, se evidencia en general el cumplimiento de las normas de contratación, se 
comprobó en los Estudios Previos la existencia de los requisitos descritos en Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015; igualmente se evidencian entre otros 
documentos los correspondientes avisos de convocatoria, conforme lo establece el 
Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082 de 2015 y proyectos de pliegos de condiciones.  
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales, en especial al artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996, se evidenció que dentro de la etapa precontractual de cada 
proceso, se adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
documento previo a la apertura del proceso. 
 
Se verifico la existencia de pliegos de condiciones definitivos, en los que se incluyen 
los requerimientos específicos respecto a los bienes y/o servicios, según lo indicado 
en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Decreto 1082 de 2015; los actos administrativos de 
apertura de procesos de selección, en cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.2.1.5. 
Decreto 1082 de 2015. Se adjunta en cada propuesta la garantía de seriedad, 
requisito contemplado en pliegos de condiciones y solicitado en cumplimiento del 
Artículo 2.2.1.2.3.1.6. Decreto 1082 de 2015; igualmente se verifica la existencia de 
la documentación pertinente de evaluación de ofertas por parte del Comité 
Evaluador, traslados de informes de evaluación, y actos administrativos de 
adjudicación de cada contrato; todo lo anterior según los procedimientos descritos 
como norma general y lo específico contenido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Decreto 
1082 de 2015, donde describe los procedimientos para la selección abreviada de 
menor cuantía.  
 
De acuerdo a consulta en el SECOP, se verifica para cada uno de los contratos 
descritos de esta modalidad de contratación, el cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
del Decreto 1082 de 2015, referente a la debida y oportuna publicación de los 
documentos y actos administrativos generados en esta etapa del proceso de 
contratación. En general todos los contratos cumplieron con los requisitos y 
procedimientos establecidos en la normatividad vigente. 
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2.1.1.6.1.2 Modalidad Selección Abreviada por subasta inversa  
 
Bajo esta modalidad se suscribieron cinco (5) contratos por valor de $581.384.819, 
los cuales fueron liquidados dentro de la vigencia 2019 
 

Cuadro No 6 
                        MODALIDADES DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 

Contrat
o Objeto Contratista 

Total 
Contratado  Liquidacion  

CP-SI 
01-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, 
VEHÍCULOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLANES Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY – BOYACÁ DANILO DÍAZ DÍAZ 83,962,543.00 

12/26/201
9 

CP-SI 
02-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA BUS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TRANSPORTE DE 
DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ DANILO DÍAZ DÍAZ 43,000,000.00 

12/31/201
9 

CP-SI 
03-2019 

SUMINISTROS DE EQUIPOS PROYECTO DE INVERSION RECURSOS 
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO DE BOYACA Y 
MUNICIPIO DE EL COCUY EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO 
SAN ANTONIO Y CENTRO DIA DIVINO NIÑO DE EL COCUY BOYACA COMPUCENTRO S.A.S 

250,735,560.0
0 12/9/2019 

CP-SI 
04-2019 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
ADSCRITOS A LA SCRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACA 

BARREVALOINGENIERI
A Y SOLUCIONES SAS 76,036,716.00 

12/24/201
9 

CP-SI 
06-2019 

ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY – BOYACÁ 

HD SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

127,650,000.0
0 

12/16/201
9 

TOTAL     
581,384,819.0

0   

 
 
 
2.1.1.6.1.3   Modalidad Selección Mínima Cuantía 
 
El procedimiento para la contratación por Mínima Cuantía se hace cuando el valor no 
excede del 10% de la menor cuantía para el Municipio de El Cocuy   corresponde a 
$23.187.248, de conformidad con el artículo 94 de la ley 1474 de 2011.  
 
El municipio de El Cocuy  para la vigencia 2019 suscribió por Mínima cuantía 70  
contratos por valor de $865.580.317, de los cuales  68 fueron liquidados durante la 
vigencia en estudio . 
 
 
Además, también se advirtió que fueron elaborados en cada uno de ellos los 
correspondientes estudios previos, los cuales se encontraron estructurados de 
conformidad a lo previsto en la Subsección V del Decreto 1082 de 2015, como quiera 
que los mismos contienen la descripción sucinta de la necesidad que pretende 
satisfacer con la contratación; la descripción del objeto a contratar; las condiciones 
técnicas exigidas, el valor estimado, el plazo de ejecución del contrato y fue expedido 
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el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación; en los 
procesos revisados se evidencio la existencia de invitación publica a participar (en la 
misma se tuvieron  en cuenta los requisitos mencionados en el literal a) del artículo 
94 de la ley 1474 de 2011 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. Decreto 1082 de 2015 que 
refiere al procedimiento para la contratación de mínima cuantía). 
 
2.1.1.6.1.4   Modalidad Selección Contratación Directa 
 
El municipio de El Cocuy, para la vigencia 2019, suscribió 109  contratos por 
modalidad de Contratación Directa, esto es por valor de $1.534.742.853 , 
registrándose un (1) contrato con origen de recursos del Sistema General de 
Participaciones por valor de $44.520.000 
 
En desarrollo del proceso auditor se revisaron 16 contrataciones directas, en las 
cuales se verifico en cada una de las carpetas escaneadas   los documentos 
soportes de la etapa precontractual y se verifico si estos cumplían con los requisitos 
y procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, ley  1150 de 2007,  y decreto 
1082 de 2015. En el proceso de revisión  y de  conformidad con lo previsto en el 
numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, el Municipio adjunta el análisis de 
conveniencia y oportunidad del contrato; se constató que fueron elaborados  los 
respectivos  pliegos de condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. 
del artículo 24, ibidem, estos  contienen en detalle las  condiciones de costo y calidad 
de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto de los 
contratos,  atendiendo así  lo dispuesto en el literal c del numeral 5 del artículo 24, 
ibidem, en este mismo contexto los pliegos de condiciones contienen en lo que 
refiere al contrato a suscribir, la regulación jurídica, los derechos y obligaciones de 
las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y los 
de asignación de riesgos en forma  clara y completa.  
 
En los procesos contractuales revisados se estableció que en cada uno de ellos se 
asignaron los recursos necesarios para su ejecución así como las fuentes de 
financiación de los mismos y fueron expedidas previamente las disponibilidades 
presupuestales de que trata el artículo 71 del decreto 111 de 1996. En los pliegos de 
condiciones se señalan los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del 
contrato, los procesos fueron adjudicados de conformidad a lo señalado en el art. 32 
de la Ley 1150 de 2007, mediante resolución motivada que se notificó dentro del 
término legal. En los diferentes procesos contractuales la entidad verificó y evaluó las 
ofertas de acuerdo al numeral 8, Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y fue emitida la 
correspondiente acta 
 
2.1.1.6.1.5  Modalidad Licitación  
 

http://www.cgb.gov.co/
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Durante al vigencia 2019, el municipio de El Cocuy suscribió cuatro  (4)  contratos 
por bajo la modalidad de licitación, por valor de $4.030.621.919, precisando que dos 
(2) provienen de recursos del Sistema General de Regalías, esto es por valor de 
$1.400.252.969, para un total de recursos a auditar de $2.630.368.950. De estos 
contratos, solo uno se liquidó durante la vigencia en estudio, esto es el contrato No, 
CP 005-19 por valor de $258.481.321 
 
 

Cuadro No 7 
                                                MODALIDADES DE LICITACION 

Contrato Objeto Contratista Total Contratado  Liquidación  

CP-O-01 
2019 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE HOSPITAL SAN JOSÉ DE EL COCUY 
ETAPA 1 

ORLANDO 
TORRES 
SANABRIA 2,371,887,629.00 ND 

CP-O 05 
2019 

MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACÁ 

CARLOS 
ARTURO DAZA 
PINZÓN 258,481,321.00 12/19/2019 

Total      4,030,621,919.00   

 
2.1.1.6.2. Etapa contractual 

 
Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del plazo 
contractual. En esta etapa del proceso de contratación y de acuerdo a cada 
modalidad de selección, se revisó la suscripción del contrato (Minuta contrato), la 
Publicación en el Secop, la obtención del Registro Presupuestal de conformidad con 
el artículo 71 del decreto 111 de 1996, la constitución de la póliza de garantía de 
conformidad con el artículo 110 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del decreto 1082 
de 2015 y aprobación cuando se requiera de esta.  
 
El registro de la Cámara de comercio, artículo 4 decreto 855 de 1994, que el RUT  
estuviera actualizado articulo 19 ley 863 de 2003, se verifico la fecha de expedición 
del certificado de análisis de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de 
conformidad con el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, se verifico los pagos de 
seguridad social según articulo 23 ley 1150 de 2007, artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 (Artículo 2.2.1.1.2.1.4. Decreto 1082 de 2015), se verifico la asignación de 
Interventoría y/o supervisión e informes presentados según artículo 83 de la ley 1474 
de 2011, el acta de inicio, el acta de recibo a satisfacción, los comprobantes de 
ingreso a almacén, la factura de venta y/o cuenta de cobro, se comprobó el manejo 
del anticipo y los pagos  a través de los comprobantes de pago  en los cuales se 
determinó  el cumplimiento  de las deducciones de ley.  
 
Teniendo en cuenta que el procedimiento y los requisitos exigidos en la etapa 
contractual en las modalidades de Licitación y selección abreviada son muy similares 
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así como los de contratación directa y mínima cuantía, no se consideró necesario 
especificar para cada una en especial.  
 
De la revisión de los 40 contratos se comprobó que en las carpetas anexan todos los 
soportes exigidos en las normas anteriormente descritas y que cumplen con los 
requisitos exigidos. Para aquellos contratos que no cumplieron a cabalidad se 
registran como observaciones. Los resultados del estudio de cada uno de los 
contratos se consignaron en el papel de trabajo A/CE-2 
 
2.1.1.6.1.3. Etapa Postcontractual 
 
Esta etapa inicia una vez vence el plazo del contrato hasta la liquidación del mismo. 
Se revisó el acta de liquidación de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 
1993 y artículo 11 de la ley 1150 de 2007, de igual forma se comprobó el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas con base en las actas de recibo a 
satisfacción, acta de liquidación e informes de interventoría y/o supervisión.  
 
Teniendo en cuenta que el procedimiento y los requisitos exigidos en la etapa 
Postcontractual son los mismos para cada modalidad de selección, no se consideró 
necesario especificar para cada una en especial. De la revisión  de los 40  contratos 
se comprobó que 39 contratos fueron liquidados; en las carpetas anexan todos los 
soportes exigidos en las normas anteriormente descritas y cumplen con los requisitos 
exigidos. Para aquellos contratos que no cumplieron a cabalidad se registran como 
observaciones. Los resultados del estudio de cada uno de los contratos se 
consignaron en el papel de trabajo A/CE-2 
 
2.1.1.7. Observaciones Generales 

 

2.1.1.7.1. Contratos adicionados  
 

Efectuado el estudio de los contratos presentados en el formato F13 AGR, se 
observó que  de los 195 contratos por $7.219.149.275  a presentados en la rendición 
de la cuenta, cinco (5) fueron adicionados  mediante contrato adicional y/o Otro si, 
por la suma de $106.338.728, representado un rango menor de incidencia  dentro de 
todo el proceso contractual del municipio, se sugiere en lo posible propender por el  
cumplimiento   del  principio de planeación el cual es una manifestación del principio 
de economía, consagrado en la Ley 80 de 1993, articulo 25  numerales 6, 7 y 12. “El 
principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación”, en especial  contando con cuidado y responsabilidad  en la 
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elaboración  de los estudios previos donde se debe plasmar un análisis minucioso y 
coordinado   de todas las variables involucradas  
 
Al respecto El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, en Sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió 
también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
 
 “…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección”.  
 

 
Cuadro No 8 

                                                          CONTRATOS ADICIONADOS  
Contrat
o Objeto Valor  Contratista V/ Adicion Total 

CI-001-
2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN de las 
acciones de promoción de la salud y GESTIÓN 
DEL RIESGO en salud del Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas (P.I.C.) que hacen 
parte del Plan de Salud Territorial (P.S.T.) 
VIGENCIA FISCAL 2019, EN EL MUNICIPIO DE 
EL COCUY BOYACÁ” 31,500,000 

HOSPITAL SAN JOSÉ DE 
EL COCUY 6,866,726 38,366,726 

CP-S-01-
2019 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY-BOYACÁ 

137,750,00
0 

ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DE TIBANA 29,350,000 

167,100,00
0 

CP-S-02-
2019 

BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 29452 DE 29 DE DICIEMBRE DE 
2017 CON LOS TÉRMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: SUMINISTRO 
DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES EN CUMPLIMIENTO 
DEL CALENDARIO ESCOLAR AÑO 2019 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ– MUNICIPIO DE 
EL COCUY, EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° 473 DE 2018 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL COCUY 
Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

430,258,82
9 

FUNDACIÓN 
ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA 51,149,652 

481,408,48
1 

CP-S 04 
2019 

PRESTACIÓN DEL SERVICIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “SAN 92,911,800 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
PANAMERICANA SAS 17,603,850 

110,515,65
0 
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ANTONIO 

CP-SI 
04-2019 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y 
VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SCRETARÍA DE 
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACA 74,668,216 

BARREVALOINGENIERI
A Y SOLUCIONES SAS 1,368,500 76,036,716 

Total    
767,088,84

5   
106,338,72

8 
873,427,57

3 

 
 

2.1.1.7.2. Liquidación de Contratos 
 
Se observa que a la fecha de la auditoria, la totalidad de los contratos seleccionados 
en la muestra 39; fueron liquidados y que las respectivas actas de liquidación  
contienen suficiente información  para su seguimiento y verificación contando con los 
siguientes capítulos con sus respectivos ítems de consolidación de información: 1) 
Datos generales (Número del contrato, objeto, contratista y fecha de inicio 2) 
Vigencia del contrato ( Plazo inicial, plazo final,  inicio Suspensión, cesión y adición), 
3) Supervisión e interventoría 4) Balance económico del contrato (Balance financiero, 
valores girados a la fecha) 5) Certificación de cumplimiento del contrato y 
certificación de las garantías vigentes  6) Observaciones de las partes.7)Firmas de 
los responsables ( Alcalde, supervisor y contratista) 8) Nombre, cargo y firma de los 
funcionarios que proyectaron y revisaron, pero se omite  en qué estado se encuentra 
el pago de parafiscales, seguridad social, prestaciones sociales y pago de impuestos. 
Lo anterior incumpliendo lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
subrogado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. HALLAZGO CON  CON 
ALCANCE ADMINISTRATIVO No.02 
 
 
2. 1.1.7.3 CONTRATO CAPS 075 del 17 de septiembre de 2019 suscrito con LUIS 
FELIPE FAJARDO PINEDA. OBJETO. Prestación de servicios profesionales para la 
asesoría, coordinación y acompañamiento al proceso de cierre administrativo del 
periodo de gobierno 2016-2019 del municipio de El Cocuy Boyacá, PLAZO DE 
EJECUCION  Tres (3) meses y trece (13) días contados a partir de la suscripción de 
la respectiva acta de inicio. FORMA DE PAGO. La entidad pagara al contratista el 
valor del contrato en pagos parciales para un valor total de QUINCE MILLONES DE 
PESOS ($15.000.000) Mcte incluido IVA, de los cuales se efectuaran los descuentos 
de ley, para cada pago se debe presentar un (1)  informe de ejecución de actividades 
debidamente certificados po9r el supervisor designado …” SUPERVISION. Estará a 
cargo de la secretaria de planeación e infraestructura. Anexan : 1)Acta de inicio del 
17 de septiembre de 2019.2) Acta de supervisión del 18 de noviembre de 2019  
siendo el periodo de pago del 17 de septiembre al 16 de noviembre de 2019 “ El 
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suscrito supervisor del contrato manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe 
correspondiente al periodo de pago mencionado presentado por el contratista, quien 
cumplió a satisfacción y dentro de los términos  contractuales con las obligaciones 
establecidas en el contrato…. Valor del acta $8.500.000.”3) Acta de supervisión,  
terminación y recibo a satisfacción final con fecha 30 de diciembre de 2019, periodo 
del 17 de noviembre al 30 de diciembre de 2019. Valor del acta $6.500.000. 
 
Se verifica que en cuanto a la distribución de temáticas, en especial lo que respecta 
a Hacienda la matriz de parametrización de información no fue diligenciada. Así 
como tampoco fueron   diligenciados:  El informe fiscal y financiero de entidades 
territoriales 2019 y el formato de análisis financiero municipal. De igual forma, 
presentan actas de empalme No. 01 del 22 de noviembre de 2019, No. 02 del 2 de 
diciembre de 2019, No. 04 del 10 de diciembre de 2019 evidenciándose que carecen 
de firmas y por ende genera incertidumbre en la verificación del objeto contractual. 
Omiten acta No. 03. Confirmándose que proceso de supervisión no fue integral, 
suficiente y verídico en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas. 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y  FISCAL  No.03 
 
 
2.1.1.7.4   Formato F13 AGR- Contratación  

 
2...1.1.7.4.1 Con el fin de establecer información real y concordante para desarrollar 
la auditoria, se solicitó información contractual al ente territorial, tomando como base 
los registros diligenciados en el F13 AGR de la Plataforma SIA   presentados en la 
rendición de la cuenta vigencia 2019, el día 17 de febrero de 2020 y posteriormente, 
ante la solicitud por parte de la Auditoria, los responsables vigencia 2020 allegan 
mediante oficio AMC 200 .11.246 radicado bajo el número 2502 en el Ente de control 
el día 27 de julio de 2020, relación de contratos con cifras diferentes a las 
inicialmente reportadas en la Plataforma SIA, generando incertidumbre  respecto a 
las cifras reales de la contratación  del municipio de EL Cocuy durante la vigencia 
2019 e  incumpliendo por ende las disposiciones de la Resolución 494 de 2017, tal 
como se muestra a continuación, precisando que para el ejercicio auditor ,se toman 
las cifras reportadas en la rendición de la cuenta. HALLAZGO  CON ALCANCE 
ADMINISTRATIVO Y  SANCIONATORIO No. 04 
 
 

Cuadro No 09 
                                                         INCONSISTENCIAS INFORMACION CONTRACTUAL  

CONCEPTO  
FORMATO F13 AGR 
PLATAFORMA SIA INFORMACION 24-07-20 DIFERENCIA  
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CONTRATOS 200 200 0 

VALOR INICIAL 
CONTRATADO 8,654,441,186 8,576,870,794 77,570,392 

VALOR ADICIONADO  106,358,728 284,280,588 177,921,860 

TOTAL CONTRATADO 8,760,799,914 8,861,151,382 100,351,468 

VALOR PAGADO 5,604,403,597 4,958,801,438 645,602,159 

PENDIENTE POR CANCELAR  3,156,396,317 3,902,349,944 745,953,627 

 
 
Teniendo en  cuenta la información contractual del 27 de julio de 2020 aportada por 
los responsables, donde se precisa un valor total contratado por valor de 
$8.861.151.382 y unos pagos por valor de $4.958.801.438 arrojando unos 
compromisos pendientes por cancelar de $3.902.349.944 
 
 
Se procede a cruzar estas cifras con las reportadas en los  actos administrativos de 
reserva presupuestal para la vigencia 2019  Decreto No. 104 del 31 de diciembre de 
2019 por valor de $1.326.457.142  y cuentas por pagar Decreto No. 103 del 31 de 
diciembre de 2019 por valor de $2.122.105.352.17, para un total  de compromisos 
por cancelar de  $3.448.562.494, pero se aclara solo el valor de $3.280.388.273 
corresponde a saldos contractuales. 
 
Evidenciando entonces que el valor de $3.902.349.944 (cifra generada de la 
sumatoria de los saldos contractuales pendientes por cancelar) es superior y por 
ende incoherente  respecto a la cifra de $3.280.388.273  (sumatoria de los 
compromisos pendientes por cancelar reportados en los actos administrativos de 
reserva presupuestal y cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2019),  
generando una diferencia - sin soportar – de $621.961.671 como se expone en la 
tabla que sigue en contexto. Se requiere por ende que los responsables fiscales 
aporten el formato f13 AGR  debidamente diligenciado y acorde con los mencionados 
actos administrativos, certificando en detalle  los contratos pendientes por cancelar 
que corresponden a la realidad del proceso contractual del municipio  
 
Ante las inconsistencias de la cifras  presentadas y el irregular diligenciamiento del 
formato f13 AGR, se precisa  la información reportada incumple claramente las 
disposiciones de la Resolución No. 494 de 2017  y se establece HALLAZGO CON  
ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL  Y SANCIONATORIO No.   05 
 
                                                               Cuadro No 10 

                               INCONSISTENCIAS SALDOS CONTRACTUALES POR CANCELAR  

CUENTAS POR PAGAR 2019 RESOLUCION  103 DEL 31-12-19   2,122,105,352 
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CONTRATOS 2019 1.953.931.131   

CONTRATOS 2018 23,582,416   

OTROS CONCEPTOS  121,009,389   

      

RESERVA PTAL  2019 RESOLUCION  104 DEL 31-12-19   1,326,457,142 

CONTRATOS 2019 1,326,457,142   

      

SALDOS CONTRACTUALES 2019 PENDIENTES POR CANCELAR 3.280.388.273  

SALDOS CONTRACTUALES REPORTADOS F13 AGR-JULIO 2020 3.902.349.944  

DIFERENCIA  621.961.671 

, 
                                                             Cuadro No 11 

                                         CONTRATOS PENDIENTES POR CANCELAR REPORTADOS 

No.  Contrato Contratista Total contratado 
Valor Pagos a 31 

dic/19 
Pendiente x 
cancelar  

1 
 CAPS-003  DE 2019  

AVILA MARQUEZ ABOGADOS 
S.A.S 46,000,000 

41,400,000 
4,600,000 

2 
 CAPS-004  DE 2019  WILLIAM SUAREZ HIGUERA 

22,000,000 
0 

22,000,000 

3 

 CAPS-013  DE 2019  
EDWAR HERNAN ESPINDOLA 
ZALDUA 

18,736,000 

15,800,500 

2,935,500 

4 
 CAPS-021  DE 2019  YEIMY TATIANA BAEZ SALAZAR 

36,000,000 
15,000,000 

21,000,000 

5 
 CAPS-027  DE 2019  

MIRYAM AMANDA SEQUERA 
CALVO 56,000,000 

26,600,000 
29,400,000 

6 
 CAPS-031 DE 2019  

ANGELA MARIA BARRERA 
QUINTERO 

15,600,000 
14,300,000 

1,300,000 

7 
 CAPS-036 DE 2021  ANA JANETH MUÑOZ DUARTE 

14,310,000 
8,586,000 

5,724,000 

8 
 CAPS-037 DE 2019  

BOMBEROS GUICAN DE LA 
SIERRA  12,000,000 

9,000,000 
3,000,000 

9 
CAPS-042 DE 2019 BERNARDO BLANCO CARREÑO  

18,526,500 
18,520,500 

6,000 

10 

CAPS-044 DE 2019 
ABOGADOS Y COLSULTORES    
JULIO SAUL REYES     

22,000,000 

0 

22,000,000 

11 
CAPS-045 DE 2019 JAIME SUESCUN 

16,500,000 
4,950,000 

11,550,000 
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12 

CAPS-046 DE 2019 
ASOCIACION COMUNITARIA  
SERRANIA STEREO  

14,000,000 

0 

14,000,000 

14 

CAPS-049 DE 2019 YULY ZAMIRA CARREÑO BAREÑO  

20,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

15 
CAPS-051 DE 2019 EFRAÍN RUIZ CALVO 

17,000,000 
11,900,000 

5,100,000 

16 

CAPS-064 DE 2019 ELIZABETH JOVEN RODRÍGUEZ 

22,000,000 

12,571,428 

9,428,572 

17 

CAPS-065 DE 2019 
ABOGADOS COLSULTORES 
ASOCIADOS S.A.S 

35,000,000 

0 

35,000,000 

18 
CAPS-067 DE 2019 

LYDA JHISETH AMARILLO 
CÁRDENAS 11,130,000 

7,950,000 
3,180,000 

19 
CAPS-068 DE 2019 JULIO ANIBAL MORENO LEAL 

11,130,000 
8,321,000 

2,809,000 

20 
CAPS-071 DE 2019 

DEIBER ARNULFO DIAZ 
LAVACUDE 8,375,000 

3,685,000 
4,690,000 

21 
CAPS-088 DE  2019  

 CESAR AUGUSTO JAIME 
ANGARITA  10,000,000 

0 
10,000,000 

22 
CAPS-089 DE 2019  LINA MARIA PICO BONILLA  

2,026,534 
0 

2,026,534 

23 
CAPS-090 DE 2019  JOSE LUIS BUITRAGO VELANDIA  

1,681,227 
0 

1,681,227 

24 
CAPS-091 DE 2019 

 JAVIER ALEXANDER CARRILLO 
CARRERO  1,566,125 

0 
1,566,125 

25 
CAPS-092 DE 2019  JOSE LEONEL BARÓN GALVIS  

1,566,125 
0 

1,566,125 

26 
CAPS-093 DE 2019   CELMIRA RUIZ CARRILLO  

1,566,125 
0 

1,566,125 

27 
CAPS-094 DE 2019   JUAN CARLOS GAONABUITRAGO  

1,266,125 
0 

1,266,125 

28 
CAPS-095 DE 2019 

 LINA MARCELA MUÑOZ 
CÁRDENAS  1,266,125 

0 
1,266,125 

29 
CAPS-096 DE 2019  LEYLA CONSTANZA DÁVILA N 

1,681,227 
0 

1,681,227 

30 
CAPS-097 DE 2019  CRISTIAN FERNEY ALARCON V 

1,566,125 
0 

1,566,125 

31 
CAPS-098 DE 2019  DORIS ADRIANA PÉREZ V 

1,266,125 
0 

1,266,125 

32 
CAPS-099 DE 2019  HOLMAN FERNANDO RAMÍREZ P 

1,681,227 
0 

1,681,227 
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33 
CAPS-100 DE 2019  PAELCO  S.A.S  

3,426,479 
0 

3,426,479 

34 CI-001-2019 

 HOSPITAL  SAN JOSÉ DE EL 
COCUY   43,280,157 

24,520,250 
18,759,907 

35 CI-003-2019  EMSOCOCUY E.S.P  46,234,623 39,278,853 6,955,770 

36 CI-004-2019 
 DISTICON SAS ESP  

18,108,045 
0 

18,108,045 

37 CI-005-2019 

 FUNDACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA BACKSTAGE  73,687,500 

36,843,750 
36,843,750 

38 
CT-001 2019 EMSOCOCUY E.S.P 

83,250,000 
45,555,289 

37,694,711 

39 
CA-001-2019 

FUNDACION CREANDO 
PROGRESO 10,458,590 

0 
10,458,590 

41 
MIN-S-001-2019 DANILO DIAZ DIAZ  

21,000,000 
16,539,396 

4,460,604 

42 MIN-S-008-2019  MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 16,480,000 8,856,000 7,624,000 

43 

MIN-S 016 2019  
CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 7,000,000 

0 

7,000,000 

44 
MIN-S 017 2019 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 7,200,000 

3,329,857 
3,870,143 

45 MIN-S 022 2019  

SUMINISTROS EMPRESARIALES 
DC SAS 

13,827,800 

13,464,850 

362,950 

46 MIN-S 030 2019 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 5,909,784 

0 
5,909,784 

47 MIN-S 036 2019 
MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 

23,101,500 0 23,101,500 

48 MIN-S 038-2019 
DISTRIBUIDORA JOTAS PRINT 
SAS 21,372,400 0 21,372,400 

49 MIN-S 039 2019  
BIOASESORES S.A.S 

5,479,950 0 5,479,950 

50 MIN-S 041 2019 
MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 

23,101,500 0 23,101,500 

51 MIN-S 042 2019 

SUMINISTROS LOGÍSTICA Y 
CONSTRUCCIONES PAELCO SAS 19,000,800 0 19,000,800 

52 MIN-S 043 2019 

JORGE ENRIQUE TELLEZ 
FERNANDEZ  2,200,000 0 2,200,000 

53 
MIN-PS-002-2019 INTERRAPIDISIMO S.A 

2,000,000 1,794,900 205,100 

54 
MIN-PS-003-2019 

FUNDACION ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA  

30,088,030 
29,907,442 

180,588 
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55 
MIN-PS-004-2019 TRANSTIBANA O.C  

21,900,000 21,320,000 580,000 

56 
MIN-PS-005-2019 

FUNDACION ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA  30,088,030 

29,794,081 
293,949 

57 

MIN-PS-007 2019  
FUNDACION ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA  

21,061,621 

18,115,806 

2,945,815 

58 
MIN-PS 012 2019 

ASOCIACION COLOMBIANA DE 
CRIADORES DE GANADO 
NORMANDO ASONORMANDO  12,685,110 

8,385,050 
4,300,060 

59 
MIN-PS 020 2019 LA PREVISORA S.A  

21,390,915 
20,430,716 

960,199 

60 
MIN-PS 026 2019 CARLOS ANDRÉS COCUNUBO B 

18,500,000 0 18,500,000 

61 
MIN-PS 027 2019 

SUMINISTROS, LOGISTICA Y 
CONSTRUCCIONES PAELCO S.A.S 

12,642,000 0 12,642,000 

62 
MIN-O 01 2019 CARLOS ARTURO DAZA PINZON  

22,542,000 22,542,000 0 

63 
MIN-O 04 2019 JOSE ALBERTO VARGAS R 

4,999,800 0 4,999,800 

64 
MIN-O-05 2019 FORMAS GROUP SAS 

21,313,984 13,759,714 7,554,270 

65 
MIN-O 06 2019 LUIS EDUARDO ROJAS GARCIA 

4,950,000 0 4,950,000 

66 
MIN-SS-001-2019 

JAIME HERNANDO MARTINEZ 
CIFUENTE 17,881,059 0 17,881,059 

67 
 CP-S-01-2019  

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES DE 
TIBANA  167,100,000 160,699,110 6,400,890 

68 
 CP-S-02-2019  FUNDACIÓN ALIMENTANDO UNA 

NUEVA ESPERANZA 481,408,481 
295,254,494 

186,153,987 

69 
CP-S-07-2019 

SUMINISTROS LOGÍSTICA Y 
CONSTRUCCIONES PAELCO SAS   64,872,500 0 64,872,500 

70 
 CP-SS-01-2019  

MARA LTDA 127,770,514 75,205,125 52,565,389 

71 
 CP-SS-02-2019  

WILSON ORLANDO LOPEZ C 57,857,800 28,928,900 28,928,900 

72  CP-SS-03-2019  JAVIER OCTAVIO MARIÑO B 27,636,000 0 27,636,000 

73 
 CP-SS- 04- 2019   

EDGAR EDUARDO GARCIA R 38,999,870 
19,499,935 

19,499,935 

74 CP-SI 01-2019 DANILO DÍAZ DÍAZ 92,462,543 81,408,827 11,053,716 

75 
CP-SI 02-2019 

DANILO DÍAZ DÍAZ 59,000,000 48,736,331 10,263,669 
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76 
CP-SI 03-2019  

COMPUCENTRO S.A.S 264,063,560 0 264,063,560 

77 
CP-SI 04-2019 BARREVALOINGENIERIA Y 

SOLUCIONES SAS 76,036,716 76,036,716 0 

78 
CP-SI 06-2019 HD SOLUCIONES INTEGRALES 

SAS 127,650,000 127,650,000 0 

79 

 CP-O-01 2019  

ORLANDO TORRES SANABRIA 2,371,887,629 652,080,180 1,719,807,449 

80  CP-O-02 2019  CONOSRCIO ROMA 2019 842,973,083 759,209,358 83,763,725 

81 
 CP-O-03-2019  

RAFAEL ANTONIO FONSECA C 394,804,153 
189,200,191 

205,603,962 

82 
CP-O 04 2019  

JIMMY ALEXANDER GONZALEZ R 557,279,886 
178,818,400 

378,461,486 

83 CP-O 05 2019 CARLOS ARTURO DAZA PINZÓN 258,481,321 258,480,021 1,300 

84 CP-O 07 2019  DIANA MILENA GIL SOSA 137,281,250 0 137,281,250 

85 
CP-O 08 2019  

FORMAS GROUP SAS 96,509,042 
32,433,500 

64,075,542 

86 CP-O 09 2019 CONSTRUPUENTES SAS  75,336,788 0 75,336,788 

          0 

  Total    
 $  
7,482,415,403  3,580,065,470 3,902,349,933 

 
 
Ante el evidente incumplimiento a las disposiciones de la Resolución No. 494 de 
2017,  es necesario aclarar, que en caso que estos saldos contractuales pendientes 
por cancelar, correspondan a saldos a favor del municipio, los responsables deben 
aportar las respectivas actas de liquidación adjuntando además su respectiva 
relación, a efectos de determinar cifras reales y consistentes del proceso contractual  
del municipio. HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL  Y 
SANCIONATORIO OBSERVACION No. 06 
 
HALLAZGO CON  ALCANCE ADMINISTRATIVO,DISCIPLINARIO  FISCAL  Y 
SANCIONATORIO No. 07  El municipio de El Cocuy  mediante Resolución No. 103 
del 31 de diciembre de 2019  constituye cuentas por pagar  para la vigencia 2019, 
por un  total de $2.122.105.352, del cual $1.953.931.131 corresponde a información 
contractual. Dentro del ejercicio auditor, se procede a cruzar aleatoriamente, los  
registros  presentada en  este acto administrativo con los registros de la información 
presentada por  los responsables, generando el siguiente consolidado y evadiéndose  
la falta de cuidado y revisión en el momento del reporte a este Ente de control se 
determina el incumplimiento a la Resolución No. 494 de 2017. 
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                                                              Cuadro No 12 

                                         INCONSISTENCIAS  CUENTAS POR PAGAR/ FORMATO F13 AGR 

  
 CONTRATO  CONTRATISTA VALOR 

CONTRATADO  

VALOR 
PAGADO 

 VALOR POR 
CANCELAR OBSERVACION   

1 

 CAPS-013  DE 
2019  

EDWAR HERNAN 
ESPINDOLA 
ZALDUA 18,736,000 

15,800,500 
2,935,500 

Res,103 reportan 
$1.575.500 

2 CI-001-2019 

 HOSPITAL  SAN 
JOSÉ DE EL COCUY   

43,280,157 

24,520,250 

18,759,907 

En la Resolucion 103 
reportan por pagar 
$24.520.250 

3 
CT-001 2019 EMSOCOCUY E.S.P 

83,250,000 
45,555,289 

37,694,711 
No lo reportan en  
Res.103/19 

4 

CA-001-2019 
FUNDACION 
CREANDO 
PROGRESO 10,458,590 

0 

10,458,590 
No lo reportan en  
Res.103/19 

5 
MIN-S-001-2019 DANILO DIAZ DIAZ  

21,000,000 
16,539,396 

4,460,604 
No lo reportan en  
Res.103/19 

6 

MIN-S 016 2019  

CONSTRUCCIONES 
Y SUMINISTROS 
PANAMERICANA 
S.A.S 7,000,000 

0 

7,000,000 
No lo reportan en  
Res.103/19 

7 

MIN-S 017 2019 

CONSTRUCCIONES 
Y SUMINISTROS 
PANAMERICANA 
S.A.S 7,200,000 

3,329,857 

3,870,143 
No lo reportan en  
Res.103/19 

8 MIN-S 022 2019  

SUMINISTROS 
EMPRESARIALES 
DC SAS 

13,827,800 

13,464,850 

362,950 
No lo reportan en  
Res.103/19 

9 

MIN-PS-002-
2019 

INTERRAPIDISIMO 
S.A 

2,000,000 1,794,900 205,100 
No lo reportan en  
Res.103/19 

10 

MIN-PS-003-
2019 

FUNDACION 
ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA  30,088,030 

29,907,442 

180,588 
No lo reportan en  
Res.103/19 

11 

MIN-PS-004-
2019 

TRANSTIBANA O.C  

21,900,000 21,320,000 580,000 
No lo reportan en  
Res.103/19 

12 

MIN-PS-005-
2019 

FUNDACION 
ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA  30,088,030 

29,794,081 

293,949 
No lo reportan en  
Res.103/19 
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13 

MIN-PS-007 
2019  

FUNDACION 
ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA  21,061,621 

18,115,806 

2,945,815 
No lo reportan en  
Res.103/19 

14 

MIN-PS 012 
2019 

ASOCIACION 
COLOMBIANA DE 
CRIADORES DE 
GANADO 
NORMANDO 
ASONORMANDO  12,685,110 

8,385,050 

4,300,060 
No lo reportan en  
Res.103/19 

15 

 CP-S-02-2019  FUNDACIÓN 
ALIMENTANDO UNA 
NUEVA ESPERANZA 481,408,481 

295,254,494 

186,153,987 
En la Res. 103/19 
reportan $166.532.792 

16 

CP-S-07-2019 

SUMINISTROS 
LOGÍSTICA Y 
CONSTRUCCIONES 
PAELCO SAS   64,872,500 0 64,872,500 

No lo reportan en  
Res.103/19 

17 

 CP-SS- 04- 
2019   EDGAR EDUARDO 

GARCIA RAMIREZ 38,999,870 

19,499,935 

19,499,935 
No lo reportan en  
Res.103/19 

18 
CP-SI 01-2019 

DANILO DÍAZ DÍAZ 92,462,543 81,408,827 11,053,716 
No lo reportan en  
Res.103/19 

19 
CP-SI 02-2019 

DANILO DÍAZ DÍAZ 59,000,000 48,736,331 10,263,669 
En la Res.103/19 reporta 
$10.993.443 

21 

 CP-O-02 2019  CONOSRCIO ROMA 
2019 842,973,083 759,209,358 83,763,725 

No lo reportan en  
Res.103/19 

23 

CP-O 04 2019  JIMMY ALEXANDER 
GONZALEZ ROJAS 557,279,886 

178,818,400 

378,461,486 
No lo reportan en  
Res.103/19 

24 

CP-O 05 2019 
CARLOS ARTURO 
DAZA PINZÓN 258,481,321 258,480,021 1,300 

No lo reportan en  
Res.103/19 

25 

CP-O 08 2019  

FORMAS GROUP 
SAS 96,509,042 

32,433,500 

64,075,542 

En la Resol. 104 del 31-
12-19 Reserva ptal, se 
reporta como 
compromisos pendientes 
por cancelar el valor de 
$32.433.500, ante un total 
contratado de 
$64.867.000, 
evidenciando 
incoherencia en la 
informacion reportada 
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HALLAZGO  CON  ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL  Y SANCIONATORIO 
08 Los siguientes contratos se registran en la  Resolución No. 103 del 31-12-19 
mediante la cual se constituyen las cuentas por pagar para la vigencia 2019, pero se 
omiten en el formato F13 AGR presentado,  evidenciándose  las diferencias en los 
registros por lo que ante la falta de cuidado y revisión en el momento del reporte a 
este Ente de control se determina el incumplimiento a la Resolución No. 494 de 
2017. 

Cuadro No 13 
INCONSISTENCIAS CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION 

ORDEN 
DE 

PAGO 
BENEFICIARIO CONCEPTO 

VALOR 

1245 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 
PANAMERICANA SAS 

PAGO CONTRATO MIN 4 DE 2019 SUMINISTRO DE PAPELERIA 
Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA PERSONERIA DE EL 
COCUY 1.499.995 

1246 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 
PAELCO SA 

PAGO CONTRATO MIN PS 7DE 2019 PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA 
ORGANIZACIÓN, COORDINACION, PROGRAMACION, 
REALIZACION Y LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO EL 
ENCUENTRO CULTURAL DE SABERESY TRADICIONES 
CAMPESINAS Y CONMEMORACION DIA DEL CAMPESINO 
COCUYANO  64.872.500 

1275 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 
PAELCO SA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA 
LA REALIZACIONDE LAS ENCUENTAS SISBEN COMO 
ENUMERADOR 474.322 

1275 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 
PAELCO SAS 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA 
LA REALIZACIONDE LAS ENCUENTAS SISBEN COMO 
ENUMERADOR 2.952.157 

 
HALLAZGO  CON  ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL  Y SANCIONATORIO 
09 Durante el desarrollo del ejercicio auditor se confirma la falta de cuidado y 
responsabilidad en el tratamiento de la información y por ende  el incumplimiento a 
las disposiciones de la Resolución No. 494 de 2017, dado que una vez revisada la 
información reportada en el formato F13 AGR – Contratación de la Plataforma SIA, 
se encontraron diferencias inherentes al valor contractual,  con la información 
allegada por los responsables en comunicación del 24 de julio de 2020, generando 
incertidumbre en la veracidad de las cifras reportadas, así 
 

Cuadro No 14 
IRREGULARIDADES INFORMACION CONTRACTUAL  

CONTRATO CONTRATISTA 
INFORMACION 

24-07-20 
F13 AGR -

SIA 

CAPS-006 DE 2019 EDUAR ESCAMILLA CORREA 30,000,000 7.500.000 

CAPS-007 DE 2019 PABLO ENRIQUE LIZARAZO SANDOVAL 19,080,000 6.530.000 

CAPS-011 DE 2019 LEIDY DIANA GAITAN 21.000.000 0 
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CAPS-012 DE 2019 DAVID RICARDO SUAREZ RUIZ 44,520,000 14.840.000 

CAPS-013 DE 2019 EDWAR HERNAN ESPINDOLA ZALDUA 17,376,000 18.736.000 

CAPS-014 DE 2019 EQUIDAD DESARROLLO Y SALUD S.A.S 12,320,000 17.656.517 

CAPS-015 DE 2019 EDILMA MUÑOZ MUÑOZ 3,750,000 5.625.999 

CAPS-016 DE 2019 CLAUDIA YANETH CARREÑO HIPOLITO 3,750,000 5.625.999 

CAPS-017 DE 2019 LUZ ESTELLA CARRERO RUIZ 3,750,000 5.625.999 

CAPS-018 DE 2019 ALBA MIRYAM LOPEZ SANDOVAL 3,750,000 5.625.999 

CAPS-020 DE 2019 ELIANA TOCARIA MORA 860,00 860.000 

CAPS-023 DE 2019 AURA YAMILE ARCINIEGAS ZALDUA 13,228,800 4.134.000 

CAPS-029 DE 2019 MARYIN LORENA SILVA ALARCON 14,400,000 17.910.000 

CAPS-042 DE 2019 BERNARDO BLANCO CARREÑO 15,078,000 18.526.500 

CAPS-045 DE 2019 JAIME SUESCUN 14,850,000 16.500.000 

CAPS-048 DE 2019 JORGE H. CARREÑO 16.400.000 0 

CAPS-056 DE 2019 FREDY SILVA 6,996,000 8.550.667 

CAPS-057 DE 2019 JHEISSON RICARDO ALARCÓN 6,996,000 8.550.667 

CI-001-2019 HOSPITAL SAN JOSÉ DE EL COCUY 38,366,726 43.280.157 

MIN-S-002-2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 20,164,000 30.246.000 

MIN-S-003-2019 MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 1,072,000 1.573.000 

MIN-S 012 2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 20,164,000 26.419.500 

MIN-S 013 2019 AGROVETERINARIA PUNTO FERTIL. S.A.S 8,010,000 11.009.000 

MIN-S 023 2019 DANILO DIAZ DIAZ 22,806,000 27.806.000 

MIN-S 024 2019 ALAS INGENIEROS SAS 7,400,000 11.075.910 

MIN-S 25 2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 3,739,575 5.425.210 

MIN-S 030 2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 5,334,784 5.909.784 

MIN-S 031 2019 SUMINISTROS EMPRESARIALES DC SAS 5,178,880 5.654.880 

MIN-S 033 2019 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA 
S.A.S 7,267,100 8.000.000 

MIN-PS-003-2019 FUNDACION ALIMENTANDO UNA NUEVA ESPERANZA 21,061,621 30.088.030 

MIN-PS-005-2019 FUNDACION ALIMENTANDO UNA NUEVA ESPERANZA 21,061,621 30.088.030 

MIN-PS 008 2019 ALAS INGENIEROS S.A.S 10,000,000 12.348.535 

MIN-PS 010 2019 
SUMINISTROS LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES PAELCO 
S.A.S 15,437,200 16.157.200 

MIN-PS 013 2019 
SUMINISTROS LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES PAELCO 
S.A.S 13,240,000 17.190.000 

MIN-PS 016 2019 
SUMINISTROS LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES PAELCO 
S.A.S 18,247,500 20.747.500 

MIN-PS 022 2019 
SUMINISTROS LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES PAELCO 
S.A.S 14,590,000 17.760.000 

MIN-PS 025 2019 
SUMINISTROS, LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES PAELCO 
S.A.S 9,600,000 13.760.000 
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MIN-O 04 2019 JOSE ALBERTO VARGAS RODRIGUEZ 5,000,000 4.999.800 

MIN-O-05 2019 FORMAS GROUP SAS 16,139,246 21.313.984 

MIN-O 06 2019 LUIS EDUARDO ROJAS GARCIA 4,986,000 4.950.000 

CP-SI 01-2019 DANILO DÍAZ DÍAZ 83,962,543 92.462.543 

CP-SI 02-2019 DANILO DÍAZ DÍAZ 43,000,000 59.000.000 

CP-SI 03-2019 COMPUCENTRO S.A.S 250,735,560 264.063.560 

CP-O 08 2019 FORMAS GROUP SAS 64,867,000 96.509.042 

 
 
2. 1.1.7.5 Publicación en el Secop.  
 
Se realiza la verificación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
SECOP, en la cual se evidencia que  algunos contratos no se publicaron en el 
SECOP durante la vigencia 2019,  por lo que se evidencia el incumplimiento de las 
leyes1150 de 2007, decreto1510 de 2013, el Articulo  2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 
de 2015  y a las   disposiciones contempladas  en el  Manual de contratación del 
municipio que fue adoptado  mediante el Decreto No. 041 del 28 de julio de 2014 
HALLAZGO   CON  ALCANCE ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO,  FISCAL  Y 
SANCIONATORIO No. 10 
 

Cuadro No 15 
CONTRATOS SIN PUBLICACION EN EL SECOP 

No.  CONTRATO FIRMA V/CONTRATO 

1  CAPS-032 DE 2019  2019/01/04  $           21,000,000  

2 
 CAPS-033 DE 2019  2019/01/07 

 $             7,950,000  

3 CAPS-047 DE 2019 2019/04/05  $           12,402,000  

4 CAPS-051 DE 2019 2019/05/02  $           17,000,000  

5 
CAPS-062 DE 2019 2019/05/17 

 $           29,680,000  

6 CAPS-069 DE 2019 2019/06/10  $           15,000,000  

7 CAPS-072 DE 2019 2019/06/21  $             9,540,000  

8 CAPS-073 DE 2019 2019/06/27  $           17,850,000  

9 CAPS-081 DE 2019  2019/11/01  $             2,500,000  

10 CAPS-082 DE 2019  2019/11/01  $             2,500,000  

11 CAPS-083 DE 2019  2019/11/01  $             2,500,000  

12 CAPS-084 DE 2019  2019/11/01  $             2,500,000  

13 
CAPS-085 DE 2019 2019/11/01 

 $             2,500,000  
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14 
CAPS-086 DE 2019 2019/11/20 

 $             2,500,000  

15 
CAPS-087 DE 2019  2019/11/18 

 $             1,490,608  

16 
CAPS-088 DE  2019  2019/11/25 

 $           10,000,000  

17 
CAPS-089 DE 2019 

2019/12/02  $             2,026,534  

18 CAPS-090 DE 2019 2019/12/02  $             1,681,227  

19 
CAPS-091 DE 2019 

2019/12/02  $             1,566,125  

20 
CAPS-092 DE 2019 

2019/12/02  $             1,566,125  

21 
CAPS-093 DE 2019  

2019/12/02  $             1,566,125  

22 
CAPS-094 DE 2019  

2019/12/02  $             1,266,125  

23 
CAPS-095 DE 2019 

2019/12/02  $             1,266,125  

24 CAPS-096 DE 2019 2019/12/02  $             1,681,227  

25 
CAPS-097 DE 2019 

2019/12/02  $             1,566,125  

26 
CAPS-098 DE 2019 

2019/12/02  $             1,266,125  

27 CAPS-099 DE 2019 2019/12/02  $             1,681,227  

28 CAPS-100 DE 2019 2019/12/02  $             3,426,479  

29 CI-004-2019 2019/11/20  $           18,108,045  

30 
CT-001 2019 2019/03/01 

 $           83,250,000  

31 MIN 003-2019 2019/09/01 $10.964.739 

32 MIN-S 014 2019 2019/04/12  $             6,691,000  

 
 
2.1.1.7.5. Informes de supervisión 
 
Teniendo en cuenta la revisión de los documentos contractuales, se tiene que 
aunque  la Secretaria de planeación , de gobierno, hacuienda y desarrollo, como 
delegadas para la supervisión, basadas en estudios previos han venido   
desarrollado acciones para garantizar la correcta ejecución de los mismos, se precisa 
que en algunos informes de supervisión, se trata de manera general el alcance o 
cobertura de los programas, número de beneficiarios, el manejo de los tiempos, 
cantidades, aspectos conducentes a impedir la medición efectiva del objeto 
contractual por parte de los supervisores. 
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Es así, como vistos los informes de Supervisión de los siguientes contratos, se 
evidenció que el funcionario asignado para ejercer esta vigilancia se limita a certificar 
el cumplimiento de obligaciones del contrato con  informes muy generales, dado que 
se omiten informes completos, concretos, cronológicos y técnicos, que determinen la 
idoneidad de la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el contratista, en especial el seguimiento y evaluación a los 
compromisos cumplidos mensualmente y planillas con las que se establezca y 
verifique el  número de personas beneficiadas (nombres y apellidos, cedula, días de 
permanencia y firma), cobertura de grupos, entre otras, por lo tanto, se establece 
HALLAZGO  CON  ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL  Y SANCIONATORIO 
No. 11 

Cuadro No.16 
CONTRATOS CON INFORME DE SUPERVISIÓN INCOMPLETOS 2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 

 Contrato Contratista  Total contratado  

CI-005-2019 
FUNDACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
BACKSTAGE 73,687,500 

CAPS-027 DE 2019 MIRYAM AMANDA SEQUERA CALVO 56,000,000 

CI-003-2019 EMSOCOCUY E.S.P 46,234,623 

CAPS-003 DE 2019 AVILA MARQUEZ ABOGADOS S.A.S 46,000,000 

CAPS-001 DE 2019 CAROL YICETH CENTENO CORREA 38,160,000 

CAPS-026 DE 2019 LEYDY MARCELA PICO BONILLA 38,160,000 

CAPS-021 DE 2019 YEIMY TATIANA BAEZ SALAZAR 36,000,000 

CAPS-065 DE 2019 
ABOGADOS COLSULTORES ASOCIADOS 
S.A.S 35,000,000 

CAPS-030 DE 2019 LUIS HERNANDO SILVA CARRERO 34,344,000 

CAPS-006 DE 2019 EDUAR ESCAMILLA CORREA 30,000,000 

CAPS-062 DE 2019 WILMER AURELIO GUERRERO 29,680,000 

CAPS-074 DE 2019 ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS 29,400,000 

CAPS-054 DE 2019 EDUAR ESCAMILLA CORREA 24,000,000 

CAPS-004 DE 2019 WILLIAM SUAREZ HIGUERA 22,000,000 

CAPS-044 DE 2019 
ABOGADOS Y COLSULTORES JULIO SAUL 
REYES 22,000,000 

TOTAL    560,666,123 

 
 
Expuesto lo anterior, se tiene que en algunas de las minutas contractuales  no se 
establece programación de las visitas de la contratista al municipio pese a ser 
tenidas en cuenta en la propuesta presentada por ellos y coordinar las tareas y 
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consultas por parte de las diferentes áreas de la administración que requieren 
orientación y capacitación, como tampoco la periodicidad de los pagos generando 
incertidumbre para la administración en el momento de ajustar o pactar nuevas 
actividades y tomar las respectivas decisiones, aunado con el corte de cuentas para 
manejo del PAC, seguimiento a cada una de las tareas y procesos, se vislumbra aquí 
un objeto contractual muy general que no es especifico en la minuta. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, no se evidencia con precisión 
el cumplimiento del objeto contractual por la falta de seguimiento y verificación 
efectiva por parte del supervisor, máxime cuando no se tiene claridad ni 
cuantificación de las actividades a desarrollar por parte del contratista ni se deja 
evidencia suficiente de las actuaciones por parte de cada una de las áreas 
involucradas, siempre salvaguardando recursos del erario público, en este caso de 
una contraprestación de servicios efectiva y suficiente por parte de un tercero. 
 
Se establece que los estudios previos formulados por la Administración no contaron 
con la suficiente planeación, cronología, dado que ante un acuerdo de voluntades 
soportada mediante un documento no se encuentra  justificación alguna para que la 
forma de pago se tome como elemento accidental del contrato, dado además, que 
ante la falta de precisión en actividades a desarrollar,  no se cuenta con  informes de 
actividades de los contratistas suficientes para determinar la idoneidad de la 
ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el contratista, cumpliendo con  lo establecido el  artículo 113 del Decreto 111 de 1996 
y  en la Ley 1474 de 2011 en el artículo 83 HALLAZGO CON  ALCANCE 
ADMINISTRATIVO, FISCAL  Y SANCIONATORIO No.12 

 

2.1.1.7.6. Control de suministros  

 

Una vez revisados los contratos de suministros relacionados en la muestra a 
auditar, se comprobó que adolecen de comprobantes de ingreso y egreso de 
almacén debidamente pre numerados y firmados por los responsables y de actas de 
recibo de y entrega de elementos por parte de los funcionarios responsables a  las 
diferentes dependencias, aunado a la carencia de del área de almacén,  de 
procesos establecidos por la oficina de control interno  y a la ausencia de un  
Manual Interno para el Manejo de Almacén e Inventarios de Bienes Muebles e 
Inmuebles del municipio. HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, 
FISCAL  Y SANCIONATORIO No. 13 

                                                 Cuadro No 17 
                    CONTRATOS SIN COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE ALMACEN 

SUMINISTROS 
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MIN-S-002-
2019 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S.A.S 83,962,543.00 

MIN-S-003-
2019 MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 76,036,716.00 

MIN-S-004-
2019 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S.A.S 43,000,000.00 

MIN-S-006-
2019 COMPUCENTRO S.A.S 23,101,500.00 

MIN-S-008-
2019 MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 23,000,000.00 

MIN-S 010 2019 MIGUEL QUINTANA AVELLANEDA 22,077,511.00 

MIN-S 012 2019 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S.A.S 21,372,400.00 

MIN-S 014 2019 SUMINISTRO LOGISTICA Y CONSTRUCCION PAELCO S.A.S 20,164,000.00 

MIN-S 016 2019 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S.A.S 19,000,800.00 

MIN-S 023 2019 DANILO DIAZ DIAZ 10,691,497.00 

MIN-S 25 2019 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PANAMERICANA S.A.S 10,493,600.00 

MIN-S 034 2019 COMPUCENTRO S.A.S 7,000,000.00 

 
2.1.1.8 Software  33 
 
Se tiene además que, el Municipio de El Cocuy cuenta con el software PRADMA  
que integra el área financiera mediante los módulos de Predial, Presupuesto, 
Ingresos, Tesorería, Contabilidad, Nomina, Cobro coactivo y soporte, según 
certificación del 7 de julio de 2020 expedida por la Secretaria de Hacienda .Municipal.  
 
HALLAZGO  CON ALCALCE ADMINISTRATIVO No. 14 Se evidencia que el área 
de almacén no está sistematizada razón por la cual se genera riesgo en la exactitud 
y veracidad de la información en los resultados presentados, máxime cuando en los 
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, firmados por la Contadora 
Pública del municipio, en el capítulo de resumen general, expone la participación de 
esta importante área dentro de la consolidación de la información inherentes, entre 
otras, a las siguientes políticas: 
 
-“Política No 1. El Municipio de El Cocuy deberá aplicar la Resolución No. 533 del 08 
de octubre de 2015 y la Resolución No. 693 del 06 de Diciembre de 2016 que hacen 
referencia al Nuevo Marco Normativo en Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades” 
 
- “Política No 10. La Información Contable y Presupuestal Directamente Relacionada 
deberá reportarla de manera Oportuna el Jefe y/o Secretario de cada Dependencia el 
tercer (3) día hábil del mes; con corte (28, 29, 30 y/o 31) de todos los meses del año. 
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Dependencias tales como: 1. Alcaldía Municipal 2. Secretaría de Gobierno 3. 
Secretaría de Planeación 4. Almacén General 5. Secretaría de Hacienda” 
 
“Política No 11. Al final de cada mes (28, 29, 30 y/o 31)se deberá realizar las 
siguientes conciliaciones: ® Conciliación bancaria de cada una de las cuentas tanto 
corrientes como de ahorros... Por lo menos al último día de cada trimestre (30 y/o 31) 
se levantará una plantilla de toma física de: - Bienes de Consumo - Bienes 
Devolutivos - Bienes Inmuebles” 
 
Política No 12. El Almacenista del Municipio de El Cocuy controlará y determinará a 
fecha 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de cada año el 
listado y numero de activos  que por  circunstancias  diferentes se dañaron antes de 
la culminación de su vida útil, una vez agotadas todas las posibles reparaciones e 
incluso la garantía 
 
 
 2.1.1.9 Área de almacén 
 
HALLAZGO  CON ALCANCE ADMINISTRATIVO No.15 Se evidencia que el 
municipio de EL COCUY, en su organigrama institucional no refleja el Área de 
almacén, por lo tanto, no permite evidenciar la relación entre sus diferentes 
dependencias y las funciones implícitas que esto genera, así como el grado de 
responsabilidad de los intervinientes ante las diferentes actuaciones. Concordante 
con lo expuesto por la Administración Municipal de El Cocuy en su oficio AMC 
200.11.287 del 26 de agosto de 2020 
 
“En cuanto al manejo de almacén  e inventarios de bienes muebles e inmuebles 
corresponde a la Secretaria de Hacienda, debido a que, no se enmarca  dentro de la  
Administración Municipal un  titular del cargo de Almacenista; sin embargo, revisada 
la  información existente se encuentra el Manual de políticas contables del Municipio 
de El Cocuy, de acuerdo a las NICSP 12 En las paginas 84-87, el cual se anexa a 
continuación 
 

GRUPO INVENTARIOS  

Políticas y normas de las entidades de Gobierno 
(Documento fuente) Política Local Municipal  
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RECONOCIMIENTO  

 “ Se reconocerán como 
inventarios, los activos  
adquiridos, los que se 

encuentren en proceso de 
transformación y los 

producidos”  

POLITICA No. 88 “ El almacenista del municipio de El Cocuy 
reconocerá como inventarios, los bienes  y activos 
adquiridos y los productos  agrícolas, que se tengan con la 
intención de ..a)Distribuirse…b)Consumirse ..  ”  

 

POLITICA No. 89 Política No. 89. Además se deben clasificar 
en tres tipos asi.1) Bienes de consumo 2) Bienes devolutivos 
3) Bienes inmuebles.  

 

      
 

MEDICION INCIAL  

"Los inventarios se medirán 
por el costo de adquisición o 
transformación" 

POLITICA No. 90 “ Los inventarios se medirán  por el costo 
de adquisición o transformación “  El Almacenista del 
municipio de El Cocuy medirá el Inventario por el costo de 
adquisición  

 

POLITICA No. 91 “Los inventarios se llevaran utilizando el 
sistema de inventario permanente 

 

POLITICA No.92  Para efectos de valoración  y determinación 
de los costos, se aplicara el método de costo promedio  

      
 

MEDICION 
POSTERIOR Con posterioridad al 

reconocimiento inicial, los 
inventarios que se esperan 
comercializar se medirán al 
menor valor entre el costo y 
el valor neto de realización  

POLITICA No.93 El Almacenista del Municipio de El Cocuy   
con posterioridad al reconocimiento inicial mediara los 
inventarios al menor valor entre el costo y el costo de 
reposición   

 

POLITICA No.94. El ultimo día de cada trimestre se verificara 
si el valor neto de realización o el costo de reposición es 
inferior al costo de inventario.." 

 

POLITICA No.95 " El almacenista en conjunto con el comité 
de bajas del municipio de El Cocuy dará de baja…." 

 

      
 

BAJA DE CUENTAS 

"Las mermas o sustracciones 
o vencimientos de los 
inventarios impllicaran el 
retiro de estos y su 
reconocimiento como gastos 
en el resultado del periodo 

POLITICA No.95 " El almacenista en conjunto conel comité 
de bajas del municipio de El Cocuy dara de baja…."  
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REVELACION 

"la entidad revelara los 
principales conceptos que 
hacen parte del costo de 
adquisición o transformación 
y las erogaciones significativas 
necesarias para colocar los 
inventarios en las condiciones 
de uso 

POLITICA No. 96 El contador público del municipio de El 
cocuy revelara los principales conceptos que hacen parte del 
costo de adquisición y las erogaciones significativas 
necesarias para colocar los inventarios en condiciones de 
uso  

 

      
 

RECONOCIMIENTO  

Se reconocerán como 
propiedades, planta y equipo 
…" 

POLITICA No. 97 El almacenista del mpio de El Cocuy debe 
identificar y clasificar los activos Fijos según su uso o 
destinación antes de dar reconocimiento e ingresar al 
inventario del almacén 

 

 

 

 

      
 

Durante el ejercicio auditor se solicitó:  
 
-  “Certificar si para la vigencia 2019, el municipio para el área de almacén, contó   
con  el manejo de Kardex e implementación de comprobantes de ingreso y egreso 
debidamente prenumerados o en su defecto,  que  procedimiento se utilizó para el 
control de entradas y salidas de los elementos / bienes del municipio y   si se contó 
con un área o dependencia locativa destinada especialmente para el desarrollo de 
funciones, salvaguarda y custodia inherentes al almacén 
 
- Indicar el nombre del almacenista, relacionando sus respectivas funciones y el acto 
administrativo donde se disponen, Presentar en medio magnético el manual de 
manejo de almacén   
 
A estas solicitudes se les dio respuesta mediante oficio AMC 200.11.287. del 26 de 
agosto de 2020, en los siguientes términos: 
 

 
- “La Secretaria de Hacienda realizo el procedimiento correspondiente a las entradas 
y salidas de almacén con el apoyo de funcionarios de esta dependencia en el que se 
lleva el control de entradas y salidas de los diferentes contratos que realizaba la 
administración municipal e igualmente el manejo del inventario de bienes muebles e 
inmuebles del municipio a través de los formatos establecidos  por la misma 
dependencia, se relaciona a continuación…” 
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-Atendiendo a la solicitud emanada por ustedes, me permito reiterar la información 
que se plasmó en el punto 32 del requerimiento de fecha 6 de agosto de la presente 
anualidad, en donde se evidencio a través de la revisión de nómina de empleados 
del municipio de EL Cocuy (Boyacá), que no se encontró el cargo de ALMACENISTA 
dentro de la vigencia 2019, ni se cuenta con registro alguno que demuestre la 
existencia de dicho empleo, para cumplir con las obligaciones predispuestas para el 
mismo. Así mismo, me permito aducir que, de la misma manera, no se cuenta con 
Manual de funciones por lo anteriormente expuesto” 

 
 

HALLAZGO  CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No.16 Concordante con que se  
omite  esta importante área dentro del Organigrama de la Administración  Municipal 
de El Cocuy, no se reportó información respecto a si la  administración municipal 
cuenta con  instalaciones locativas que cumplan con los estándares mínimos de 
preservación, custodia y logística de los elementos almacenados y destinados  
especialmente para el desarrollo de funciones, salvaguarda y custodia inherentes al 
almacén 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO   No.17 No se cuenta con 
funcionario para desempeñar las funciones de almacenista, ni con Manual de 
Procesos y procedimientos inherentes al manejo del mismo 
 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No.18 No se entiende como se 
aplican NICPS, sin contar con un área de almacén legalmente establecida, maxime 
cuando el municipio, NO cuenta con el módulo de almacén y por ende no se cuenta 
con registros verídicos y oportunos de las existencias de elementos de la 
administración, no existe Kardex para el control de inventarios. Al llevarse el manejo 
solo en archivo Excel, se genera incertidumbre en el momento de consolidar 
información, presentar informes, generar registros contables verídicos , seguimientos  
y por ende tomar decisiones 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No.19  A pesar de contar con 
algunos formatos para el manejo de bienes y otros, estos no son suficientes, seguros 
e integrales para el control de almacén, pues ante la ausencia de manejo de Kardex 
con sus respectivos comprobantes de ingresos y egreso de almacén debidamente 
diligenciados con control y consecutivo pre numerado, se imposibilita verificar y 
evidenciar la transparencia y cumplimiento de los objetos contractuales por concepto 
de suministros. , aunado a que No se evidencian auditorias por parte de la 
Dependencia de Control interno al respecto 
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HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO   No.21. Concordemente no se 
cuenta con herramientas como un Manual Interno para el Manejo de Almacén e 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, indispensable para un responsable y 
transparente manejo de todos los bienes del municipio., contandon entre otros con, 
precisiones tan importantes como: 
 
Respecto al ingreso de bienes.  
 
 

 Todo ingreso o egreso de elementos que se produzca en el almacén o en el 
sitio adecuado de la Alcaldía Municipal de El Cocuy - Boyacá, se legalizará 
por medio de una orden de ingreso o de baja del almacenista o quien haga 
sus veces.  

  

 
de entrada que es el documento que acredita la entrada real del bien o 
elemento a la Alcaldía Municipal, siendo el único soporte para el movimiento 
de los requisitos en almacén y contabilidad.  

 
 

 Todo recibo de elementos debe respaldarse con un comprobante de entrada 
que elabora el Almacén o quien tiene designada la función del manejo de 
inventarios o en su defecto la dependencia que designe la entidad, con base 
en el contrato, la factura comercial y, según el caso, el acto administrativo que 
autoriza la disposición de los bienes y el acta de entrega y recibo de los 
mismos, la cual debe estar suscrita además por el supervisor del contrato, 
quien certifica que los bienes que se reciben cumplen con las condiciones 
técnicas pactadas 

 
 

Respecto  a la salidas de bienes.  
 

 

 Todo recibo de elementos debe respaldarse con un comprobante de entrada 

que elabora el Almacén o quien tiene designada la función del manejo de 

inventarios o en su defecto la dependencia que designe la entidad, con base en 

el comprobante de salida de bienes es el documento legal que identifica clara y 

detalladamente la salida física de un bien, cesando de esta manera y mediante 

requisito probatorio, la responsabilidad por la custodia, administración, 

conservación, etc., por parte del responsable del Almacén y quedando en poder 

del funcionario destinatario….” 
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 El comprobante de salida debe elaborarse por el almacenista en forma 

simultánea a la entrega de bienes, con base en la solicitud de pedido 

debidamente tramitada y autorizada…”. Así mismo “…  El comprobante de 

salida no debe contener tachones, enmendaduras, adiciones, intercalaciones o 

correcciones y cuando a ello hubiere lugar deben ser previamente autorizadas 

por el funcionario administrativo competente...” 
 

 El comprobante de salida debe contener la siguiente información básica: 

Lugar y fecha de emisión; Numeración en forma ascendente y continua; 

Concepto de salida; Dependencia o Entidad Solicitante; Funcionario o 

Entidad responsable que recibe; Nombre y código de elementos, unidad de 

medida, cantidad despachada, valor unitario y valor total de los elementos 

despachados; Valor total del egreso; Número y fecha del pedido o la solicitud; 

Movimiento contable; Firma de la persona que recibe con documento de 

identificación; Firma del Funcionario que despacha y Firma del Jefe de 

Almacén.”  
 
Se requiere a la Administración, para que en atención a lo aquí expuesto, se tomen 
las medidas necesarias que conlleven al apoyo de esta importante área estratégica 
del ente territorial y suplan las falencias que a la fecha se vienen presentando, esto 
en aras de buscar la transparencia y cumplimiento de los objetos contractuales por 
concepto de suministros, en cumplimiento de la Ley 489 de 1998 que regula el 
ejercicio de la administración y define los principios y reglas básicas de la 
organización y funcionamiento de la administración pública, ley 872 de 2013 y 
decretos reglamentarios Sistema de calidad en las entidades del estado, Decreto 
1599 de 2005 con el cual se adopta el MECI concluyendo que los bienes que las 
entidades de derecho público manejen en desarrollo de sus funciones tienen el 
carácter de patrimonio público y por tanto su responsabilidad recae en quienes los 
administren.  
 
2.1.1.10 Contratos de obra 
  
Los Contratos de Obra Pública se enviaron a la Dirección Obras y Costos 
Ambientales de la Contraloría para que se efectuara la visita técnica a las obras y se 
determine si se cumplió con el objeto o si por el contrario se presentan sobrecostos 
y/o faltantes de obra.  
 
Una vez practicado el respectivo análisis, la Dirección  Operativa  de Obras y Costos 
Ambientales remitió a esta comisión el informe No.028 del 12 de agosto de 2020, 
firmado por el Director de esta oficina, Ingeniero Cabeto Pérez Diaz, en los 
siguientes términos:  
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“En atención a su oficio de 17 de julio de 2020,  mediante el cual solicita Apoyo 
técnico en el sentido de efectuar estudio de precios, verificación de cantidades de 
obra contratadas y ejecutadas, si la calidad de la obra se ajusta a las previsiones 
contractuales pactadas y si las obras prestan servicio para el cual fueron destinadas, 
esto en atención a contratos suscritos y/o liquidados por el municipio y seleccionados 
por la Auditora,  a continuación se presenta informe con el resultado del estudio 
realizado. 
 
El presente informe contiene el análisis de los estudios de previos, en el cual se 
analiza la necesidad del proceso contractual y verificación de precios de mercado, 
considerando que a la fecha se dificulta el desplazamiento a la verificación de obra 
en el sitio. 
 
1. CONVENIO SOLIDARIO No. CS - 001 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE 
ROCERÍA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LAS DIFERENTES 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 21.000.000,00 
PLAZO: DOS (02) MESES  Y CATORCE (14) DÍAS 
FECHA: JUNIO 17 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
1.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“. . . Conforme a lo anterior, la alcaldía de El Cocuy y con participación de la ASOCIACIÓN 

DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ conformó el proyecto denominado “REALIZACIÓN DE LABORES DE 

ROCERÍA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LAS DIFERENTES VEREDAS 

DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACÁ” el cual nace conforme a la problemática vial 

de las veredas del Municipio la cual describió que: “la transitividad de las vías Rurales, se 

están viendo afectadas al no existir la visibilidad necesaria en la vías que comunica de los 

sectores rurales hasta el caso urbano por lo anterior es necesario y obligatorio las 
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actividades de rocería a lado y lado de la vía, además de garantizar la durabilidad de los 

mantenimientos rutinarios del afirmado, por medio de la limpieza y rectificación de los 

encoles de las alcantarillas; ya que se presenta deterioro continuo al encontrase las 

alcantarillas tapadas y en mal estado, es así que para superar dicha problemática es 

necesario el mantenimiento periódico de las alcantarillas de las veredas y la rocería por lado 

y lado de la vía, este proyecto busca mejorar las condiciones de transitividad de la comunidad 

Cocuyana que usa dichas vías, mejorar el acceso de los productos lácteos y dejar 

agroindustria de la vereda, y como beneficio general es mejorar la calidad de vida de 

ciudadanos por medio del mantenimiento de vías”. Asociación De Juntas De Acción Comunal 

Del Municipio De El Cocuy Departamento De Boyacá resalto los objetivos de: 1. Mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, más específicamente los del sector. 2. Mejorar las 

condiciones de transitividad de la vía 3. Disminuir los costos de transporte que se generan al 

no posee dicha estructura. 4. Mejorar la distribución y comercialización de productos 

campesinos, por medio de mejorar la accesibilidad y convertibilidad de vías municipales 

terciarias. 5. Brindar adecuadas condiciones de movilidad vial 6. Impulsar el sector de 

transporte e infraestructura vial en el sector”. 

  

1.2. CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONVENIO SOLIDARIO No. CS - 001 DE 2019, suscrito por el municipio de El 
Cocuy, Boyacá, tiene por objeto la REALIZACIÓN DE LABORES DE ROCERÍA, 
LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LAS DIFERENTES 
VEREDAS DEL MUNICIPIO, cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, en 
una posible visita de inspección fiscal. 

 
1.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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2. CONTRATO MIN-O-001 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: CARLOS ARTURO DAZA PINZÓN 
OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO 
DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 22.542.000,00 
PLAZO: SIETE (07) MESES 
FECHA: MARZO 01 DE 2019 
ACTA DE INICIO: 04 DE MARZO DE 2019 
ACTA DE RECIBO FINAL: OCTUBRE 04 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: OCTUBRE 15 DE 2019 
 
 
2.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de Socha – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 
 
“. . . En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y 
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo 
de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del 
Departamento las que sean departamentales. 
 
De lo anterior, resulta evidente que el municipio le compete el mantenimiento, 
mejoramiento, construcción y conservación de la malla vial municipal de su 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR 

FISCALIZADO

1

ROCERIA  A  CADA  LA  LADO  DE  LA

VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA 

BUENA VISIBILIDAD

HA 6 $ 367.847 $ 2.207.082 $ 382.370 $ 2.294.220

2

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON 

DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", 

INCLUYE      RECTIFICACION      DE 

DESCOLES     CON     RETIRO     DE

SOBRANTES      Y      OBSTACULOS 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

UND 42 $ 175.983 $ 7.391.286 $ 188.301 $ 7.908.642

3

LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON 

RECTIFICACION DE SALIDAS Y 

DESCOLES,   INCLUYE   RETIRO   DE

SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA 

VÍA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 

ML 2596 $ 4.392 $ 11.401.632 $ 4.707 $ 12.219.372

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 21.000.000 $ 22.422.234
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comprensión territorial, lo cual comprende apertura, rocería, destape de alcantarillas 
y cunetas, así como el perfilado de la superficie de las vías y la remoción de 
derrumbes. 
 
Una de las formas de atender por parte de la Administración Municipal, es el aporte 
de la misma para realizar acciones de mantenimiento de vías para mejorar la 
movilidad, por lo que se hace necesario realizar rocería, limpieza de alcantarillas y 
limpieza de cunetas. 
 
Para lograr tales propósitos, La Constitución Política en el artículo 339 estableció que 
“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas 
y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos…” 
 
Por lo que el municipio de El Cocuy - Boyacá, necesita contratar: “MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ”. 
Dando cumplimiento a los objetivos y metas planteadas en el plan de desarrollo 
vigencia 2016 – 2019 “GOBIERNO CON TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL”, 
el cual apunta solucionar las necesidades de las Comunidades”. 
  

2.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO MIN-O-001 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto la REALIZACIÓN DE LABORES DE ROCERÍA, LIMPIEZA 
MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS DE HERRADURA EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, 
cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, en una posible visita de 
inspección fiscal. 

 
2.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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3. CONTRATO MIN-O-004 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: JOSÉ ALBERTO VARGAS RODRIGUEZ 
OBJETO: SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y 
SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 4.999.800,00 
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS 
FECHA: OCTUBRE DE 2019 
ACTA DE INICIO:   
ACTA DE RECIBO FINAL:   
ACTA DE LIQUIDACIÓN:   
 
3.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
 “Para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
2016-2019 Gobierno con transparencia e inclusión social, en su numeral 2.2.2.3 
SECTOR VIAS Y TRANSPORTE: Sub Programa: Mejoramiento, Rehabilitación y 
Construcción de vías urbanas, con el objetivo de: Mejorar la presentación de la red vial 
urbana durante el periodo de gobierno.  
En el municipio de El Cocuy la circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y 
regulada con miras a garantizar su seguridad, fluidez, orden y comodidad. En efecto, a 
través de la señalización se indica a los actores del tránsito la forma correcta y segura 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO 
 VALOR  TOTAL  

 VALOR 

UNITARIO DE 

MERCADO  

VALOR 

FISCALIZADO

1
ROCERÍA A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS 

NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD 
HA 4 $ 360.000  $        1.440.000 $ 382.370 1.529.480$               

2

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DÍAMETRO MENOR 

O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES 

CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTÁCULOS 

ACARREO LIBRE DE 5 KM 

UND 30 $ 185.000  $        5.550.000 $ 188.301 5.649.030$               

3

LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON 

RECTIFICACIÓN DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE 

RETINO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA VÍA 

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

ML 2250 $ 4.600  $     10.350.000 $ 4.707 10.590.750$            

17.340.000$      17.769.260$            

TOTAL COSTO DIRECTO  $     17.340.000  $            17.769.260 

ADMINISTRACIÓN 30%  $        5.202.000  $              5.330.778 

TOTAL PROYECTO  $     22.542.000  $            23.100.038 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
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de circular por las vías, evitar riesgos, facilitar la circulación y optimizar los tiempos de 
viaje.  
Por lo que se requiere instalar señalización horizontal y vertical, así como reductores de 
velocidad en las zonas referenciadas como críticas, adicionalmente establecer y 
demarcar las zonas escolares con sus respectivas estructuras de señalización y 
reductores de velocidad. Con este proyecto el Municipio de El Cocuy - Boyacá, 
pretende adecuar y brindar condiciones de seguridad al desplazamiento de vehículos y 
peatones en los sectores críticos de la red vial urbana, para así minimizar el riesgo de 
accidente”. 

3.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO MIN-O-004 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto el SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ, 
cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, en una posible visita de 
inspección fiscal. 

 
3.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

  
 
4. CONTRATO MIN-O-005 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: FORMAS GROUP SAS R/L WILLIAM BARAHONA SANDOVAL 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR 

FISCALIZADO

1 SEÑALIZACIÓN

1.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALES REGLAMENTARIAS 60x60
UND 4 $ 358.500 $ 1.434.000 $ 355.798 $ 1.423.193

2 REDUCTORES DE VELOCIDAD

2.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

RESALTO DE CAUCHO 0,38x1,00 

ALTURA 5 CM

UND 10 $ 241.200 $ 2.412.000 $ 241.200 $ 2.412.000

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 3.846.000 $ 3.835.193

AUI 30% $ 1.153.800 $ 1.150.558

VALOR TOTAL  $ 4.999.800 $ 4.985.751
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OBJETO: PINTURA Y MANTENIMIENTO FACHADAS INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 16.139.246,00 
PLAZO: DIEZ (10) DÍAS 
FECHA: NOVIEMBRE DE 2019 
ACTA DE INICIO:   
ACTA DE RECIBO FINAL:   
ACTA DE LIQUIDACIÓN:   
 
4.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
“El municipio de El Cocuy – Boyacá, como elemento integral y fundamental en la 
organización estatal, al cual se le asignaron competencias y funciones de acuerdo 
con el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, así mismo el artículo 3 de 
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, consagra 
una serie de obligaciones a cargo de los municipios. 
 
Para lograr tales propósitos, La Constitución Política en el artículo 339 estableció que 
“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas 
y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos…” 
 
Se hace necesario la realización de la pintura de las fachadas de los inmuebles 
municipales ya que para cada Diciembre por tradición se deben pintar todas las 
fachadas del casco urbano del Municipio de El Cocuy. 
 
De acuerdo con lo anterior la Administración Municipal a través de la Secretaría de 
planeación e Infraestructura debe llevar a cabo las respectivas actuaciones que 
permitan el mejoramiento y mantenimiento de los inmuebles de propiedad del 
municipio. 
 
Por lo que el municipio de El Cocuy - Boyacá, necesita contratar: “PINTURA Y 
MANTENIMIENTO FACHADAS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
EL COCUY – BOYACÁ”. 
 

4.2 CANTIDADES DE OBRA 
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En el CONTRATO MIN-O-005 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto el PINTURA Y MANTENIMIENTO FACHADAS INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, cantidades por verificar en el sitio, una vez 
liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 

 
4.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

  
 
5. CONTRATO MIN-O-006 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: LUIS EDUARDO ROJAS GARCÍA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR 

FISCALIZADO

1 SEÑALIZACIÓN

1.1

PINTURA FACHADAS CAL Y/O 

CARBURO COLOR BLANCO (DOS 

MANOS)

M2 1750 $ 5.272 $ 9.226.000 $ 7.073 $ 12.377.750

1.2 ESMALTE MADERA LLENA (2) MANOS M2 40 $ 9.615 $ 384.600 $ 7.301 $ 292.027

1.3
PINTURA EN ACEITE VERDE MAR PARA 

SÓCALOS
M2 195 $ 9.615 $ 1.874.925 $ 9.615 $ 1.874.925

1.4 RASPADO Y RESANES DE FACHADAS M2 48 $ 9.659 $ 463.632 $ 9.659 $ 463.632

1.5
MENTENIMIENTO ALERO CUBIERTAS 

INMUEBLES MUNICIPALES
M2 80 $ 10.570 $ 845.600 $ 10.570 $ 845.600

1.6
ESMALTE BARANDAS EN LAMINA Y/O 

TUBO
ML 40 $ 2.916 $ 116.640 $ 4.811 $ 192.440

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 12.911.397 $ 16.046.374

AUI 25% $ 3.227.849 $ 4.011.593

VALOR TOTAL  $ 16.139.246 $ 20.057.967
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OBJETO: OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RED DE BAJA TENSIÓN 
PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑAVERAL SECTOR EL CARDÓN 
MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 4.950.000,00 
PLAZO: SIETE (07) DÍAS 
FECHA: DICIEMBRE 20 DE 2019 
ACTA DE INICIO:   
ACTA DE RECIBO FINAL:   
ACTA DE LIQUIDACIÓN:   
 
5.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
“En virtud de las funciones que son propias de la administración Municipal tanto 
desde el punto de vista misional como de gestión, se requiere apoyar y acompañar 
los diferentes procesos que adelanta la entidad para su normal funcionamiento, 
siendo indispensable garantizar el ejercicio de la función pública con plena 
observancia de los principios constitucionales estatuidos en el artículo 209 de la 
Constitución, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración, lo 
cual, a su vez, se debe materializar por conducto del programa de gobierno “Alcaldía 
de El Cocuy Gobierno con Transparencia e Inclusión Social” propuesto para el 
periodo constitucional 2016 – 2019. 
 
El sector, carece del servicio básico de energía el cual se está solicitando sin 
respuesta desde hace mucho tiempo atrás. 
 
Entre los grupos de población más vulnerables que no cuentan con una adecuada 
infraestructura eléctrica, se encuentran la comunidad del sector a intervenir en la 
vereda Cañaveral sector El Cardón, con lo anterior mejorara la integración y 
esparcimiento de los habitantes del sector. 
 
La Alcaldía lleva a cabo diversas acciones para mejorar las infraestructuras de las 
diferentes áreas, a través de construcciones, ampliaciones, mejoramientos y en 
general obras que lleven a que los habitantes cuenten con las condiciones físicas 
necesarias para su bienestar. 
 
En este sentido, la Alcaldía de El Cocuy está realizando en todo el Municipio, 
acciones de carácter integral que contribuyen a disminuir estas dificultades que se 
presentan. Este estudio ha permitido focalizar a la población que se encuentra en 
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situación de riesgo, alto grado de vulnerabilidad y detectar la falta en su 
infraestructura que bajo condiciones idóneas permitirían dirigir el buen desarrollo”. 

 

5.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO MIN-O-006 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto las OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RED DE 
BAJA TENSIÓN PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑAVERAL 
SECTOR EL CARDÓN, cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, en una 
posible visita de inspección fiscal. 
5.3. COSTOS 

 
En los documentos obtenidos por esta Dirección en el Sistema Electrónico de 
Contratación pública SECOP, únicamente se encuentra copia de Estudios Previos y 
Contrato, en los cuales únicamente se presentan ítems y cantidades de obra, sin 
presentar valores unitarios, lo que dificulta labores de comparación de precios de 
mercado.  
  

 
6. CONTRATO COP-O-003 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO FONSECA CELY 
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OBJETO: EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS CON OCASIÓN AL 
PROYECTO DENOMINADO “APOYO EN LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS AL 
PROYECTO HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL EN BIENESTAR Y EN PAZ, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR: $ 16.139.246,00 
PLAZO: DIEZ (10) DÍAS 
FECHA: NOVIEMBRE DE 2019 
ACTA DE INICIO:   
ACTA DE RECIBO FINAL:   
ACTA DE LIQUIDACIÓN:   
 
6.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
“Dentro de las funciones que corresponde asumir al municipio están las de 
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 
ley; igualmente ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que 
demande el progreso municipal; la promoción de la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes; planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en coordinación con 
otras entidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, 
recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los 
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al tenor de la ley; velar 
por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el 
mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio y las demás 
funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley. 
 

Se evidencia así la conveniencia que implica para el Municipio de El Cocuy la 
ejecución de esta obra para disminuir el NBI, en razón a la naturaleza de su misión 
institucional. El Municipio de El Cocuy como ente territorial, requiere de esta obra, 
para diferentes actividades de inversión; de conformidad con el artículo 311 de la 
Constitución Política como entidad fundamental de la división política administrativa 
del estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución y las 
leyes. 
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Una vez cuantificada la necesidad mencionada por parte del Municipio y de 
conformidad con las argumentaciones expresadas en la descripción de la necesidad 
del proyecto a contratar, es oportuno y conveniente para el Municipio de El Cocuy, 
adelantar la “EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 330 DE 
2018 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO 
DE EL COCUY CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL COCUY PARA LA EJECUCION DE LOS 
SUBSIDIOS ASIGNADOS CON OCASION AL PROYECTO DENOMINADO “APOYO 
EN LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS AL PROYECTO HABITAT Y 
SOSTENIBILIDAD RURAL EN BIENESTAR Y EN PAZ, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA” 

 

6.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO COP-O-003 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto el EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS CON 
OCASIÓN AL PROYECTO DENOMINADO “APOYO EN LA ASIGNACIÓN DE 
SUBSIDIOS AL PROYECTO HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL EN 
BIENESTAR Y EN PAZ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cantidades por verificar en 
el sitio, una vez liquidado, en una posible visita de inspección fiscal. 

 
6.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados, lo anterior teniendo en cuenta que el Contrato 
hace parte de un Convenio de Cooperación con el Departamento de Boyacá, A 
continuación se presenta presupuesto de obra contenido en el Contrato. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR UNITARIO VR UNITARIO

1

1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Metro 

Cuadrado

803,4 $ 3.608,00 $ 3.608,00

1,02 EXCAVACIÓN A MANO Metro Cúbico 279,5 $ 34.292,00 $ 34.292,00

1,03 Suministro, Instalación y Compactación de 

Relleno  con Recebo Común.

Metro Cúbico 225,9 $ 43.671,00 $ 43.671,00

2

2,01 BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts- 

(2000 PSI)

Metro 

Cuadrado

153,2 $ 20.389,00 $ 20.389,00

2,02
Suministro e Instalación de concreto de 

3000  PSI  hecho  en  obra  para  viga  de 

Cimentación

Metro Cúbico 46 $ 481.988,00 $ 481.988,00

2,03 SUMINISTRO FIGURADA Y  AMARRE  DE 

ACERO 60000 PSI 420 Mpa

Kilogramo 2.450,80 $ 3.395,00 $ 3.395,00

2,04 SUMINISTRO FIGURADA Y  AMARRE  DE 

ACERO 37000 PSI 240 Mpa

Kilogramo 4.164,60 $ 3.269,00 $ 3.269,00

2,05
Suministro   y   Construcción   de   Sobre 

cimiento en Ladrillo Común de 0,06m x

0.12m x 0.24m.

Metro lineal 609,2 $ 41.320,00 $ 41.320,00

2,06
Suministro   e   instalación   de   concreto 

3000  PSI hecho  en  obra  para placa  de 

contrapiso E= =0,08

Metro 

Cuadrado 643 $ 43.362,00 $ 43.362,00

2,07 Malla  electrosoldada  0,15x0,15  D=4MM 

(incluye suministro fijación e instalación)

Kilogramo 855,1 $ 3.460,00 $ 3.460,00

3

3,01 SUMINISTRO FIGURADA Y  AMARRE  DE 

ACERO 37000 PSI 240 MPa

Kilogramo 4.234 $ 3.269,00 $ 3.269,00

3,02 SUMINISTRO FIGURADA Y  AMARRE  DE 

ACERO 60000 PSI 420 Mpa

Kilogramo 2.938,70 $ 3.395,00 $ 3.395,00

3,03

Suministro   e   instalación   de   concreto

3000 PSI hecho en obra para viga amarre 

sobre muro

Metro Cúbico 18,2 $ 557.840,00 $ 557.840,00

3,04 Suministro   e   instalación   de   concreto 

3000 PSI hecho en obra para viga cinta

Metro Cúbico 3,1 $ 557.840,00 $ 557.840,00

3,05

Suministro   e   instalación   de   concreto 

3000 PSI hecho en obra para columnas 

altura menor a 3 metros

Metro Cúbico 14,5 $ 558.955,00 $ 558.955,00

3,06

Suministro   e   instalación   de   concreto 

3000 PSI hecho en obra para  columnetas 

altura menor a 3 metros

Metro Cúbico 6,3 $ 558.955,00 $ 558.955,00

3,07

Suministro e Instalación de Concreto de

175  kg/cm2  (2500  psi)  hecho  en  obra 

para  Dinteles  /  Alfajías.  Dim.0.12m  x

0.10m.

Metro lineal 97,7 $ 33.612,00 $ 33.612,00

3,08

Suministro  E  Instalación  De  Concreto 

Simple (3000) Psi Para Placa De Tanque

E=8 Cm

Metro 

Cuadrado 28,9 $ 103.010,00 $ 103.010,00

$ 22.348.560,10

$ 5.587.140,03

$ 27.935.700,13

$ 103.242.142,20

$ 25.810.535,55

$ 129.052.677,75

$ 53.586.969,90

$ 13.396.742,48

$ 66.983.712,38

$ 1.729.304,00

$ 8.104.847,50

$ 3.521.416,50

$ 3.283.892,40

$ 2.976.989,00

$ 27.881.766,00

$ 2.958.646,00

$ 13.840.946,00

$ 9.976.886,50

$ 10.152.688,00

$ 3.123.594,80

$ 22.171.448,00

$ 8.320.466,00

$ 13.614.077,40

$ 25.172.144,00

VR TOTAL

$ 2.898.667,20

$ 9.584.614,00

$ 9.865.278,90

$ 13.396.905,93

$ 66.984.529,63

A.I.U 25 %

TOTAL

$ 27.881.766,00

$ 2.958.646,00

ESTRUCTURA

COSTO DIRECTO GRUPO

COSTO DIRECTO GRUPO $ 103.242.142,20

A.I.U 25% $ 25.810.535,55

TOTAL $ 129.052.677,75

$ 53.587.623,70

$ 13.841.599,80

$ 9.976.886,50

$ 10.152.688,00

$ 1.729.304,00

$ 8.104.847,50

$ 3.521.416,50

$ 3.283.892,40

$ 2.976.989,00

$ 22.171.448,00

$ 8.320.466,00

$ 13.614.077,40

$ 25.172.144,00

A.I.U 25% $ 5.587.140,03

TOTAL $ 27.935.700,13

CIMENTACIÓN

$ 2.898.667,20

$ 9.584.614,00

$ 9.865.278,90

COSTO DIRECTO GRUPO $ 22.348.560,10

VR TOTAL

PRELIMINARES

$ 3.123.594,80
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4

4,01

Suministro y construcción de Muros y 

Culatas en Mampostería Bloque No 5 o

similar

Metro 

Cuadrado 836,3 $ 28.434,00 $ 28.434,00

5

5,01 Suministro E Instalación Cubierta En Teja 

Fibrocemento Número 8

Metro 

Cuadrado

434,7 $ 28.620,00 $ 28.620,00

5,02 Suministro E Instalación Cubierta En Teja 

Fibrocemento Número 4

Metro 

Cuadrado

102,1 $ 20.762,00 $ 20.762,00

5,03 Suministro E Instalación Cubierta En Teja 

Fibrocemento Número 6

Metro 

Cuadrado

283,9 $ 24.652,00 $ 24.652,00

5,04 Suministro    E    Instalación    Caballete 

Ondulado Asbesto Cemento

Metro lineal 91,4 $ 40.832,00 $ 40.832,00

5,05

Suministro    e    Instalación    de    perfil 

Metálico Rectangular de 0,08m x 0,04m

x 6m.

Metro lineal 209,9 $ 39.665,00 $ 39.665,00

5,06 Suministro   E   Instalación   Flanche   En 

Lamina Cal .26

Metro lineal 21,5 $ 16.444,00 $ 16.444,00

6 TIPO

6,01 HOJA      PUERTA      A=     1,00     mts. 

ECONÓMICO

Unidad 10 $ 231.741,99 $ 231.741,99

7 TIPO

7,01

Suministro   E   Instalación   Marco   En 

Lamina      A=1,00    Mts    Cal  18    Inc.

Anticorrosivo

Unidad 10 $ 86.636,00 $ 86.636,00

7,02
Suministro E Instalación Ventana Lamina 

Cal. 18 Con Vidrio  Incluye Marco

Metro 

Cuadrado
121,2 $ 95.636,00 $ 95.636,00

7,03 Cerradura Entrada Doble Cilindro Unidad 20 $ 83.607,00 $ 83.607,00

7,04 Suministro E Instalación Puerta Y Marco 

Cal. 18  1 X 2  Incluye  Anticorrosivo

Unidad 20 $ 167.501,00 $ 167.501,00

8

8,01 Punto Agua Fría PVC-P 1/2" Unidad 50 $ 64.178,00 $ 64.178,00

8,02 Suministro e instalación de registros 3/4" 

en bronce

Unidad 20 $ 14.076,00 $ 14.076,00

8,03 Suministro e instalación de Tubo presión 

Rde 9 PVC 3/4"

Metro lineal 113,2 $ 9.323,00 $ 9.323,00

8,04 Suministro e instalación de Tubo presión 

Rde 9 PVC 1/2"

Metro lineal 40 $ 9.664,00 $ 9.664,00

8,05

Suministro E Instalación Combo Acuacer 

Lavamanos,     Sanitario,     Griferia     E 

Incrustaciones

Unidad 10 $ 245.001,00 $ 245.001,00

8,06 Suministro E Instalación Ducha Sencilla Unidad 10 $ 43.458,00 $ 43.458,00

8,07 Suministro  E  Instalación  De  Lavaplatos 

Acero Inoxidable Inc. Griferia Y Canastilla

Unidad 10 $ 143.263,00 $ 143.263,00

8,08 Suministro E Instalación Tanque Elevado 

Pvc 250 Lts. Inc. Accesorios

Unidad 10 $ 200.385,00 $ 200.385,00

8,09 Suministro   E   Instalación   De   Tanque 

Lavadero Plástico

Unidad 10 $ 285.930,00 $ 285.930,00

$ 2.317.419,90

$ 579.354,98

$ 2.896.774,88

$ 17.479.603,20

$ 4.369.900,80

$ 434.580,00

$ 1.432.630,00

$ 2.003.850,00

$ 2.859.300,00

$ 14.112.713,60

$ 23.779.354,20

$ 5.944.838,55

$ 29.724.192,75

$ 6.998.702,80

$ 3.528.178,40

$ 17.640.892,00

$ 281.520,00

$ 1.055.363,60

$ 386.560,00

$ 2.450.010,00

$ 866.360,00

$ 11.591.083,20

$ 1.672.140,00

$ 3.350.020,00

$ 3.208.900,00

$ 21.849.504,00

$ 3.732.044,80

$ 8.325.683,50

$ 353.546,00

$ 2.317.419,90

$ 33.970.891,30

$ 8.492.722,83

$ 42.463.614,13

$ 23.779.354,20

$ 12.441.114,00

$ 2.119.800,20

$ 2.859.300,00

$ 14.112.713,60

$ 3.528.178,40

$ 17.640.892,00

$ 386.560,00

$ 2.450.010,00

$ 434.580,00

$ 1.432.630,00

$ 2.003.850,00

$ 8.492.722,83

$ 42.463.614,13

OBRA PÚBLICA

$ 2.317.419,90

$ 21.849.504,00

$ 3.208.900,00

$ 281.520,00

$ 1.055.363,60

$ 11.591.083,20

$ 1.672.140,00

$ 3.350.020,00

$ 17.479.603,20

$ 4.369.900,80

$ 23.779.354,20

$ 23.779.354,20

SUBTOTAL GRUPO

A.I.U 25 %

TOTAL

$ 6.998.702,80

$ 3.732.044,80

$ 8.325.683,50

$ 353.546,00

$ 5.944.838,55

$ 29.724.192,75

$ 12.441.114,00

$ 2.119.800,20

$ 2.317.419,90

$ 579.354,98

$ 2.896.774,88

OBRA PÚBLICA

$ 866.360,00

$ 33.970.891,30

TOTAL

CUBIERTA

SUBTOTAL GRUPO

A.I.U 25%

TOTAL

MUROS

SUBTOTAL GRUPO

A.I.U 25%

SUBTOTAL GRUPO

A.I.U 25 %

TOTAL

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

CARPINTERÍA EN MADERA

SUBTOTAL GRUPO

A.I.U 25%

TOTAL

CARPINTERÍA METÁLICA
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9

9,01 Punto De Desagües 2" unidad 40 $ 29.139,00 $ 29.139,00

9,02 Suministro E Instalación Sifón 4" En PVC unidad 30 $ 18.587,00 $ 18.587,00

9,03 Red Sanitaria PVC 2" incluye instalación unidad 15 $ 15.004,00 $ 15.004,00

9,04 Red Sanitaria PVC 4" incluye instalación unidad 87 $ 22.679,00 $ 22.679,00

10

10,01 Suministro  E  Instalación  De  Tablero 

Parciales 4 Circuitos

unidad 10 $ 137.626,00 $ 137.626,00

10,02 Suministro  E  Instalación  De  Contador 

Eléctrico Monofásico

unidad 10 $ 185.652,00 $ 185.652,00

10,03 Tierra  Tablero  General  (Varilla  Cooper 

Well)

unidad 10 $ 198.876,00 $ 198.876,00

10,04 Salida Lampara Toma Pvc Completa unidad 100 $ 59.890,00 $ 59.890,00

11

11,01 Piso Ceramica 0,205*0,025 Metro 

Cuadrado

104 $ 41.452,00 $ 41.452,00

11,02 Suministro Y Construcción De Mesón En 

Concreto De 2500 PSI

Metro 

Cuadrado

4,3 $ 86.564,00 $ 86.564,00

11,03

Suministro  E  Instalación  De  Pañete  En 

Mortero  1:4  Para  Muros  E=  0,01  M

INTERNOS

Metro 

Cuadrado

169,3 $ 12.156,00 $ 12.156,00

11,04 Filos   Y   Dilataciones   En   Mortero   1:4 

MUROS INTERNOS

Metro lineal 110 $ 4.964,00 $ 4.964,00

12

12,01 Suministro  E  Instalación  De  Concreto 

Simple De 17.5 Mpa (2500) Para Bases

Metro Cúbico 4 $ 347.951,00 $ 347.951,00

12,02 Suministro Figurado Y Armado De Acero De 

Refuerzo 37000 Psi 240 Mpa

Kilogramo 500 $ 3.269,00 $ 3.269,00

12,03 Muro Tolete Común E=0.12 Mts. Metro 

Cuadrado

138,0 38869 38869

12,04 Suministro  E  Instalación  Tee  Sanitaria 

D= 4"

Unidad 10 6611 6611

12,05 Suministro   E   Instalación   Codo   Pvc 

Sanitario D=4"
Unidad 20 $ 13.634,00 $ 13.634,00

12,06 Suministro   E   Instalación   Tubería   De 

Alcantarillado Pvc D=4"

Metro lineal 60 $ 29.064,00 $ 29.064,00

12,07 Concreto Simple De 21 Mpa - (3000 Psi) 

Para Tapas

Metro Cúbico 18 $ 518.943,00 $ 518.943,00

12,08

Suministro   Y   Construcción   Caja   De

Inspección  En  Ladrillo  Común.  Dim.  60 

X60 X 60

Unidad 10 $ 298.378,00 $ 298.378,00

$ 394.803.336,25

$ 22.590.032,80

$ 5.647.508,20

$ 28.237.541,00

$ 315.842.669,00

$ 78.960.667,25

$ 272.680,00

$ 1.743.840,00

$ 9.133.396,80

$ 2.983.780,00

$ 3.921.303,00

$ 980.325,75

$ 4.901.628,75

$ 1.165.560,00

$ 546.040,00

$ 1.391.804,00

$ 1.634.500,00

$ 5.363.922,00

$ 66.110,00

$ 7.283.138,80

$ 1.820.784,70

$ 9.103.923,50

$ 1.988.760,00

$ 5.989.000,00

$ 4.306.862,80

$ 372.225,20

$ 2.058.010,80

$ 11.210.540,00

$ 2.802.635,00

$ 14.013.175,00

$ 557.610,00

$ 225.060,00

$ 1.973.073,00

$ 1.376.260,00

$ 1.856.520,00

COSTO DIRECTO $ 315.843.322,80

$ 78.960.830,70

$ 394.804.153,50

COSTO INDIRECTO AUI 25%

COSTO T O T A L

$ 546.040,00

SUBTOTAL GRUPO $ 7.283.138,80

A.I.U 25 % $ 1.820.784,70

$ 4.306.862,80

$ 372.225,20

$ 2.058.010,80

$ 2.802.635,00

$ 4.901.628,75

$ 1.376.260,00

$ 1.988.760,00

$ 5.989.000,00

TOTAL $ 9.103.923,50

$ 1.391.804,00

$ 1.634.500,00

$ 5.363.922,00

$ 66.110,00

$ 272.680,00

TANQUE SÉPTICO

TOTAL $ 28.237.541,00

$ 1.743.840,00

$ 9.133.396,80

$ 2.983.780,00

SUBTOTAL GRUPO $ 22.590.032,80

A.I.U 25 % $ 5.647.508,20

TOTAL $ 14.013.175,00

ACABADOS

$ 1.856.520,00

$ 1.165.560,00

$ 557.610,00

SUBTOTAL GRUPO $ 3.921.303,00

A.I.U 25 % $ 980.325,75

$ 225.060,00

$ 1.973.073,00

$ 11.210.540,00

A.I.U 25 %

TOTAL

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SUBTOTAL GRUPO

INSTALACIONES SANITARIAS
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7. CONTRATO CP-O-005 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: CARLOS ARTURO DAZA PINZÓN 
OBJETO: MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y 
RURALES DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 258.481.321,00 
PLAZO: TRES (03) MESES 
FECHA: SEPTIEMBRE 05 DE 2019 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 12 DE 2019  
ACTA DE RECIBO FINAL: NOVIEMBRE 12 DE 2019 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE 19 DE 2019 
 
7.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
“La alcaldía Municipal de El Cocuy interesada por el cumplimiento de los planes y 
proyectos incluidos en el sector educación del Plan de Desarrollo Municipal para el 
periodo de gobierno 2016-2019 “GOBIERNO CON TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN 
SOCIAL” ha planteado la ejecución de un proyecto la adecuación de las instalaciones 
físicas de las instituciones educativas rurales y urbanas. 
  
Para la administración municipal esta inversión se constituye en prioritaria debido a 
que las instalaciones actuales no cumplen con la normatividad en materia sismo 
resistente y sanitaria es así que la Secretaria de Salud del departamento en 
repetidas ocasiones le ha llamado la atención a la administración municipal por el 
mal estado en que se encuentran espacios como: El restaurante escolar, cocina y 
baños y dada la trascendencia para los niños y niñas en edad escolar se estima 
conveniente y oportuno iniciar el proyecto.  
 
Las características de la obra a ejecutar requieren que algunos de sus componentes 
se ejecuten preferiblemente en época de verano, por lo cual se necesita de manera 
inmediata iniciar el proceso de selección del contratista.  
 
El Ente Territorial, cuenta con la disponibilidad de recursos dentro del presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia actual en el programa COBERTURA 
PERMANENCIA Y CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO para desarrollar 
integralmente el proyecto y lograr satisfacer la necesidad planteada.  
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El proyecto está incluido dentro del Plan de Desarrollo “GOBIERNO CON 

TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL” 2016-2019. 

 

SECTOR: EDUCACIÓN  
Programa: Educación con calidad.  
Producto: Remodelar y/optimizar 5 sedes educativas durante el período de gobierno. 

 

Se evidencia así la conveniencia que implica para el Municipio de El Cocuy la 
ejecución de este proyecto para mejorar los estándares en materia de NBI, en razón 
a la naturaleza de su misión institucional; de conformidad con el artículo 311 de la 
Constitución Política como entidad fundamental de la división política administrativa 
del estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución y las 
leyes.  
 
Una vez cuantificada la necesidad mencionada por parte del Municipio y de conformidad con 

las argumentaciones expresadas en la descripción de la necesidad del proyecto a contratar, es 

oportuno y conveniente para el Municipio de El Cocuy, adelantar el “MANTENIMIENTO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - 

BOYACA”. 

 

7.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO CP-O-005 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto el MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, cantidades por verificar en el sitio, en una 
posible visita de inspección fiscal. 

 
7.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO 
 VALOR  TOTAL  

 VALOR UNITARIO 

MERCADO 

INCLUYE 

INCREMENTO 

POR DISTANCIA  

VALOR 

FISCALIZADO

I

1
DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E= 0.15 mts.(INCLUYE 

RETIRO)
M2 8,88 $ 8.833,00  $               78.437 $ 8.833,00  $             78.437 

2
DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO (INCLUYE 

RETIRO)
M2 11,66 $ 2.031  $               23.681 $ 2.031,00  $             23.681 

3
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=0.10 mts. (INCLUYE 

RETIRO)
M2 11,66 $ 37.907  $             441.996 $ 37.907,00  $           441.996 

4
REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO 

Y BLOQUE
ML 17 $ 1.343  $               22.831 $ 1.343,00  $             22.831 

5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA 

ELECTROSOLDADA U-84
KG 31,13 $ 5.520  $             171.838 $ 5.571  $           173.428 

6 TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACIÓN ML 7 $ 32.500  $             227.500 $ 32.192  $           225.346 

7 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 30,38 $ 20.100  $             610.638 $ 20.283  $           616.198 

8 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO UND 9 $ 85.800  $             772.200 $ 86.590  $           779.310 

9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO 

PVC-P 3/4" RDE 11
ML 10 $ 13.700  $             137.000 $ 13.857  $           138.572 

10 SALIDA BIFÁSICA+TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UND 2 $ 200.000  $             400.000 $ 213.072  $           426.145 

11 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 4 $ 137.200  $             548.800 $ 138.511  $           554.045 

12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO 

NO.12
UND 4 $ 34.090  $             136.360 $ 37.840  $           151.360 

ADECUACIONES ESCUELA URBANA

ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA ESCUELA URBANA/SECCIÓN PREESCOLAR

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 66 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

 

13 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 28 $ 5.250  $             147.000 $ 5.340  $           149.526 

14 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 3,65 $ 12.040  $               43.946 $ 12.156  $             44.368 

15
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 39,02 $ 52.000  $         2.029.040 $ 54.117  $       2.111.643 

16
SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 

4*4*3 ALUMINIO
UND 2 $ 12.415  $               24.830 $ 13.781  $             27.561 

17 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 25 $ 7.716  $             192.900 $ 8.565  $           214.119 

18 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI M2 11,66 $ 61.700  $             719.422 $ 62.325  $           726.714 

19 ALISTADO PISO E=0.04 mts -1:5 M2 11,66 $ 25.400  $             296.164 $ 25.639  $           298.948 

20 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 11,66 $ 53.300  $             621.478 $ 53.796  $           627.263 

21 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 11,66 $ 32.800  $             382.448 $ 33.137  $           386.375 

22
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO KIDDY DE 

CORONA
UND 3 $ 526.000  $         1.578.000 $ 583.860  $       1.751.580 

23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 

SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC.
UND 3 $ 211.561  $             634.683 $ 234.822  $           704.465 

24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO 

COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO
UND 2 $ 230.140  $             460.280 $ 255.455  $           510.911 

25 ESPEJO 4 MM SIN BICEL M2 1 $ 68.561  $               68.561 $ 76.125  $             76.125 

26
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 

MARMOL
M2 1,5 $ 156.700  $             235.050 $ 158.161  $           237.241 

27
DIVISION EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO 

INOXIDABLE CALIBRE 20
M2 11,4 $ 497.800  $         5.674.920 $ 497.800  $       5.674.920 

28 PUSH TEMPO LAVAMANOS UND 3 $ 163.400  $             490.200 $ 163.400  $           490.200 

29 PUSH TEMPO URINARIO 1/2" ST UND 2 $ 163.400  $             326.800 $ 163.400  $           326.800 

30
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE 

JABON
UND 2 $ 144.500  $             289.000 $ 165.190  $           330.380 

31
SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR DE 

PAPEL HIGIENICO
UND 3 $ 65.700  $             197.100 $ 65.213  $           195.638 

32 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 12 $ 81.300  $             975.600 $ 82.039  $           984.468 

 $       18.958.703  $     19.500.594 

II

1

DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE

ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO

(INCLUYE RETIRO)

M2 310 $ 9.345  $         2.896.950 $ 7.353  $       2.279.318 

2 DEMOLICIÓN VIGA CANAL (INCLUYE RETIRO) ML 14 $ 14.115  $             197.610 $ 14.115  $           197.610 

3
DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. 

(INCLUYE RETIRO)
M2 41 $ 8.833  $             362.153 $ 8.833  $           362.153 

4
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A TRES METROS
M3 1,5 $ 1.136.400  $         1.704.600 $ 1.146.823  $       1.720.235 

5 VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) M3 3,88 $ 1.080.500  $         4.192.340 $ 1.090.377  $       4.230.664 

6 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 2,02 $ 873.300  $         1.764.066 $ 881.299  $       1.780.224 

7
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 MPa
KG 408 $ 3.950  $         1.611.600 $ 4.003  $       1.633.085 

8
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 

PSI 240 Mpa
KG 146,9 $ 3.770  $             553.813 $ 3.814  $           560.271 

9 MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts M2 124 $ 49.600  $         6.150.400 $ 50.109  $       6.213.483 

10 PAÑETE LISO CULATAS 1:4 M2 248 $ 31.000  $         7.688.000 $ 31.283  $       7.758.216 

11
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS
M2 358 $ 5.950  $         2.130.100 $ 6.007  $       2.150.621 

12
INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NUMERO 8
M2 280 $ 21.400  $         5.992.000 $ 23.754  $       6.651.120 

13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 42 $ 45.640  $         1.916.880 $ 46.057  $       1.934.404 

14
CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. 

ANTICORR.
ML 28 $ 94.200  $         2.637.600 $ 95.070  $       2.661.971 

ADECUACIÓN CUBIERTA Y AREA ESCENARIO 

TOTAL CAPITULO
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15 INSTALACION DE CORREAS METALICAS ML 84 $ 23.400  $         1.965.600 $ 23.400  $       1.965.600 

16 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 10 $ 237.000  $         2.370.000 $ 239.155  $       2.391.551 

17 VIDRIO 4 MM M2 8 $ 37.400  $             299.200 $ 37.814  $           302.515 

 $       44.432.912  $     44.793.040 

III

1 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 1.219,41 $ 12.875  $       15.699.904 $ 12.994  $     15.844.599 

2 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 78,54 $ 12.046  $             946.093 $ 12.156  $           954.702 

3 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 873,4 $ 5.292  $         4.622.033 $ 5.340  $       4.664.139 

4 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 91 $ 20.100  $         1.829.100 $ 20.283  $       1.845.756 

5
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN 

CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)
M2 25 $ 53.590  $         1.339.750 $ 54.081  $       1.352.036 

6 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 138,15 $ 8.100  $         1.119.015 $ 8.188  $       1.131.237 

 $       25.555.894  $     25.792.468 

 $       88.947.509  $     90.086.102 

1

1.1
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 

CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM) <=10 CMS
M2 12,02 $ 24.355,00  $             292.747 $ 24.355,00  $           292.747 

1.2 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) M3 1,26 $ 720.390  $             907.691 $ 726.948  $           915.954 

1.3
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION 

RECTANGULAR
M3 1,71 $ 737.300  $         1.260.783 $ 744.042  $       1.272.312 

1.4
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A TRES METROS
M3 0,75 $ 1.136.400  $             852.300 $ 1.146.823  $           860.117 

1.5 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 0,34 $ 873.300  $             296.922 $ 881.299  $           299.642 

1.6
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 Mpa
KG 312,8 $ 3.950  $         1.235.560 $ 4.003  $       1.252.032 

1.7
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 

PSI 240 MPa
KG 119,65 $ 3.770  $             451.081 $ 3.814  $           456.340 

 $         5.297.084  $       5.349.144 

2

2.1 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 1.201,99 $ 12.875  $       15.475.621 $ 12.994  $     15.618.249 

2.2 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 55,2 $ 12.046  $             664.939 $ 12.156  $           670.990 

2.3 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 404 $ 5.292  $         2.137.968 $ 5.340  $       2.157.445 

2.4 MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. M2 2 $ 49.600  $               99.200 $ 50.109  $           100.217 

2.5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 2 $ 20.100  $               40.200 $ 20.283  $             40.566 

2.6 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UND 14 $ 200.000  $         2.800.000 $ 213.072  $       2.983.012 

2.7 SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. UND 16 $ 155.410  $         2.486.560 $ 156.826  $       2.509.222 

2.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 30 $ 45.640  $         1.369.200 $ 46.057  $       1.381.717 

2.9 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 64 $ 32.800  $         2.099.200 $ 33.137  $       2.120.757 

2.10
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. 

VALVULA Y REGISTRO
UND 1 $ 489.094  $             489.094 $ 542.894  $           542.894 

2.11

REVISION INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIOS, 

ORINALES, LAVAMANOS INCLUYE REEMPLAZO DE 

ARBOL SANITARIO, DESAGUES, ACOPLES Y GRIFERIA 

INDIVIDUAL.

UND 20 $ 99.870  $         1.997.400 $ 99.870  $       1.997.400 

2.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO NO. 

12
UND 8,00 $ 34.090  $             272.720 $ 37.840  $           302.719 

 $       29.932.102  $     30.425.188 

 $       35.229.186  $     35.774.333 

PINTURA ESCUELA Y ACUEDUCTOS

COSTO DIRECTO COLEGIO EL CARDON

COSTO DIRECTO ESCUELA URBANA

ADECUACIÓN COLEGIO EL CARDON

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO

PINTURA ESCUELA URBANA

REFORZAMIENTO MURO DEL PATIO 
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1

1.1
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE 

RETIRO)
M2 17,5 $ 6.072,00  $             106.260 $ 6.072,00  $           106.260 

1.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 29,5 $ 20.100  $             592.950 $ 20.283  $           598.349 

1.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 17,5 $ 52.000  $             910.000 $ 54.117  $           947.046 

1.4
SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 

4*4*3 ALUMINIO
UND 2 $ 12.415  $               24.830 $ 13.781  $             27.561 

1.5 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 6 $ 7.716  $               46.296 $ 8.565  $             51.389 

1.6 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI M2 3,32 $ 61.700  $             204.844 $ 62.325  $           206.920 

1.7 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 3,32 $ 25.400,00  $               84.328 $ 25.638,78  $             85.121 

1.8 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 3,32 $ 53.300  $             176.956 $ 53.796  $           178.603 

1.9 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 3,32 $ 32.800  $             108.896 $ 33.137  $           110.014 

1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION 

LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E 
UND 2 $ 357.700  $             715.400 $ 360.996  $           721.993 

1.11 PUSH TEMPO LAVAMANOS UND 2 $ 163.400  $             326.800 $ 181.374  $           362.748 

1.12 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO UND 4 $ 85.800  $             343.200 $ 86.590  $           346.360 

1.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 3,32 $ 45.640  $             151.525 $ 46.057  $           152.910 

 $         3.792.285  $       3.895.275 

2

2.1 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 109,23 $ 12.875  $         1.406.336 $ 12.994  $       1.419.297 

2.2 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 8,8 $ 12.046  $             106.005 $ 12.156  $           106.969 

2.3 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 39,65 $ 5.292  $             209.828 $ 5.340  $           211.739 

2.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA 

PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y 

CALIBRES SEGÚN DISEÑO

KG 100 $ 9.435  $             943.500 $ 9.522  $           952.158 

2.5 INSTALACION CHAPA SOLDADA UND 4 $ 24.000  $               96.000 $ 24.000  $             96.000 

 $         2.761.669  $       2.786.164 

 $         6.553.954  $       6.681.439 

1

1.1
DEMOLICION Y DESMONTE ESTRUCTURA 

EXISTENTE
GBL 1 $ 390.000,00  $             390.000 $ 390.000,00  $           390.000 

1.2
 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa -

(3000 PSI)
M3 0,72 $ 720.390  $             518.681 $ 726.948  $           523.402 

1.3
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION 

RECTANGULAR
M3 1,4 $ 737.300  $         1.032.220 $ 744.042  $       1.041.659 

1.4
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A TRES METROS
M3 0,45 $ 1.136.400  $             511.380 $ 1.146.823  $           516.070 

1.5 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 0,28 $ 873.300  $             244.524 $ 881.299  $           246.764 

1.6
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 Mpa
KG 312,8 $ 3.950  $         1.235.560 $ 4.003  $       1.252.032 

1.7
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 

PSI 240 MPa
KG 119,65 $ 3.770,00  $             451.081 $ 3.813,96  $           456.340 

1.8 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS M2 33,75 $ 38.160  $         1.287.900 $ 38.507  $       1.299.612 

1.9 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 27,2 $ 20.100  $             546.720 $ 20.283  $           551.698 

1.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 27,2 $ 52.000  $         1.414.400 $ 54.117  $       1.471.981 

1.11
SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 

4*4*3 ALUMINIO
UND 2 $ 12.415  $               24.830 $ 13.781  $             27.561 

1.12 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 6 $ 7.716  $               46.296 $ 8.565  $             51.389 

1.13 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI M2 11,25 $ 61.700  $             694.125 $ 62.325  $           701.161 

1.14 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 11,25 $ 25.400  $             285.750 $ 25.639  $           288.436 

1.15 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 11,25 $ 53.300,00  $             599.625 $ 53.796,15  $           605.207 

TOTAL CAPITULO

COSTO DIRECTO COLEGIO LA PAJITA

ADECUACIÓN ESCUELA LA ISLETA

BATERIA ESCUELA LA ISLETA

BATERIA ESCUELA LA PAJITA

ADECUACIÓN ESCUELA LA PAJITA

ADECUACIONES ESCUELA 

TOTAL CAPITULO
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1.16 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 11,25 $ 32.800  $             369.000 $ 33.137  $           372.789 

1.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION 

LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E 
UND 2 $ 357.700  $             715.400 $ 360.996  $           721.993 

1.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO 

COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO
UND 1 $ 230.140  $             230.140 $ 255.455  $           255.455 

1.19 PUSH TEMPO URINARIO 1/2" ST UND 1 $ 163.400  $             163.400 $ 163.400  $           163.400 

1.20 PUSH TEMPO LAVAMANOS UND 2 $ 163.400  $             326.800 $ 163.400  $           326.800 

1.21 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO UND 5 $ 85.800  $             429.000 $ 86.590  $           432.950 

1.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 11,25 $ 45.640  $             513.450 $ 46.057  $           518.144 

1.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO 

PVC-P 3/4" RDE 11
ML 10 $ 13.700  $             137.000 $ 13.857  $           138.572 

1.24 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UND 4 $ 200.000  $             800.000 $ 213.072  $           852.289 

1.25 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 4 $ 137.200  $             548.800 $ 138.511  $           554.045 

1.26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO 

NO.12
UND 4 $ 34.090,00  $             136.360 $ 37.839,90  $           151.360 

1.27 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 7 $ 81.300  $             569.100 $ 82.039  $           574.273 

1.28 TUBERIA DE 4` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION ML 10 $ 32.500  $             325.000 $ 32.192  $           321.922 

1.29
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS 

LADRILLO
UND 1 $ 625.900  $             625.900 $ 631.596  $           631.596 

 $       15.172.441  $     15.438.900 

2

2.1
DEMOLICION MUROS LADRILLO E =

0.15 mts. (INCLUYE RETIRO) 
M2 8,58 $ 8.833  $               75.787 $ 8.833  $             75.787 

2.2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE RETIRO)
1,56 $ 57.282  $               89.360 $ 57.282  $             89.360 

2.3 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) M3 0,36 $ 720.390  $             259.340 $ 726.948  $           261.701 

2.4
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION 

RECTANGULAR
M3 0,36 $ 737.300  $             265.428 $ 744.042  $           267.855 

2.5
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), 

ALTURA MENOR A TRES METROS
M3 0,25 $ 1.136.400  $             284.100 $ 1.146.823  $           286.706 

2.6 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 0,09 $ 873.300  $               78.597 $ 881.299  $             79.317 

2.7
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 MPa
KG 65,6 $ 3.950  $             259.120 $ 4.003  $           262.574 

2.8
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 

PSI 240 MPa
KG 30,50 $ 3.770  $             114.985 $ 3.814  $           116.326 

2.9 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS M2 8,58 $ 38.160  $             327.413 $ 38.507  $           330.390 

2.10 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 17,16 $ 20.100  $             344.916 $ 20.283  $           348.057 

2.11 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 80 $ 12.875  $         1.030.000 $ 12.994  $       1.039.493 

 $         3.129.046  $       3.157.566 

 $       18.301.488  $     18.596.466 

 $     149.032.137  $   151.138.341 

 $       44.709.641  $     44.709.641 

 $     193.741.778  $   195.847.982 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO 
 VALOR  TOTAL  

 VALOR UNITARIO 

DE MERCADO  
VALOR TOTAL

1 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 138,72 $ 12.875,00  $         1.786.020 $ 12.993,66  $       1.802.481 

2 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 31,6 $ 12.046  $             380.654 $ 12.156  $           384.117 

3 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 121,2 $ 5.292  $             641.390 $ 5.340  $           647.233 

4 MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. M2 8 $ 49.600  $             396.800 $ 50.109  $           400.870 

5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 8 $ 20.100  $             160.800 $ 20.283  $           162.264 

ADECUACIÓN COCINAS Y COMEDORES  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACA

ADECUACION COCINA COMEDOR ESCUELA EL CARDON

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO

ADECUACIONES ENTRADA ESCUELA

COSTO TOTAL 

AIU 30%

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO COLEGIO LA ISLETA
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6 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UND 10 $ 200.000  $         2.000.000 $ 213.072  $       2.130.723 

7 SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. UND 6 $ 155.410  $             932.460 $ 156.826  $           940.958 

8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 8 $ 45.640  $             365.120 $ 46.057  $           368.458 

9 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 92,48 $ 32.800  $         3.033.344 $ 33.137  $       3.064.494 

10
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 

18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO
UND 2 $ 431.700  $             863.400 $ 435.626  $           871.252 

11
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 

18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.
M2 4 $ 234.320  $             937.280 $ 347.457  $       1.389.827 

12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA

EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO 
M2 1 $ 164.200  $             164.200 $ 165.736  $           165.736 

13
LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE 

1,0*0,45*0,70
UND 1 $ 195.700  $             195.700 $ 195.700  $           195.700 

14
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. 

VALVULA Y REGISTRO
UND 1 $ 489.094  $             489.094 $ 542.894  $           542.894 

15

REVISION INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIOS, 

ORINALES, LAVAMANOS INCLUYE REEMPLAZO DE 

ARBOL SANITARIO, DESAGUES, ACOPLES Y GRIFERIA 

INDIVIDUAL.

UND 1 $ 99.870  $               99.870 $ 99.870  $             99.870 

16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO 

NO.12
UND 6 $ 34.090  $             204.540 $ 37.840  $           227.039 

17 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI M2 3,64 $ 61.700  $             224.588 $ 62.325  $           226.864 

18 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 3,64 $ 25.400  $               92.456 $ 25.639  $             93.325 

19 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m M2 10 $ 41.900  $             419.000 $ 41.900  $           419.000 

20
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 39,2 $ 52.000  $         2.038.400 $ 55.227  $       2.164.896 

21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 

18 INC. ANTICORROSIVO
M2 2,2 $ 201.400  $             443.080 $ 20.325  $             44.715 

22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA 

A=0.90 MTS CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
UND 1 $ 153.600  $             153.600 $ 151.704  $           151.704 

23
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 

18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.
M2 8 $ 234.300  $         1.874.400 $ 347.457  $       2.779.653 

24 VIDRIO 4 MM M2 8 $ 37.400  $             299.200 $ 37.814  $           302.515 

25
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS
M2 0,29 $ 727.700  $             211.033 $ 734.321  $           212.953 

26
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 MPa
KG 40,4 $ 3.950  $             159.580 $ 4.003  $           161.707 

 $       18.566.009  $     19.951.250 

1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 54,06 $ 52.000,00  $         2.811.120 $ 54.116,94  $       2.925.562 

2 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 55 $ 12.875  $             708.125 $ 12.994  $           714.651 

3 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 5,2 $ 12.046  $               62.639 $ 12.156  $             63.209 

4 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 35,6 $ 5.292  $             188.395 $ 5.340  $           190.111 

5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO 

NO.12
UND 4 $ 34.090  $             136.360 $ 37.840  $           151.360 

6
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS INCLUYE 

GRIFERIAS
UND 1 $ 325.000  $             325.000 $ 325.000  $           325.000 

7 MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. M2 8 $ 49.600  $             396.800 $ 50.109  $           400.870 

8 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 6 $ 20.100  $             120.600 $ 20.283  $           121.698 

9
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS
M3 0,08 $ 727.700  $               58.216 $ 734.321  $             58.746 

10
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 Mpa
KG 30 $ 3.950  $             118.500 $ 4.003  $           120.080 

11 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI M2 2 $ 61.700  $             123.400 $ 62.325  $           124.651 

12 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 1 $ 25.400  $               25.400 $ 25.639  $             25.639 

13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 

INC. ANTICORROSIVO
M2 2 $ 164.200  $             328.400 $ 165.736  $           331.473 

14
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS INCLUYE 

GRIFERIAS
UND 1 $ 325.000  $             325.000 $ 325.000  $           325.000 

TOTAL CAPITULO

ADECUACION COCINA COMEDOR ESCUELA LA PAJITA
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15 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m M2 5 $ 41.900  $             209.500 $ 41.900  $           209.500 

16 VIDRIO 4 MM M2 2,8 $ 37.400  $             104.720 $ 37.814  $           105.880 

 $         6.042.175  $       6.193.429 

1 DEMOLICIÓN PAÑETES (INCLUYE RETIRO) M2 32 $ 4.106,00  $             131.392 $ 4.106,00  $           131.392 

2 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2 1,5 $ 21.225  $               31.838 $ 21.225  $             31.838 

3 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 65,6 $ 20.100  $         1.318.560 $ 20.283  $       1.330.567 

4
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 73,35 $ 52.000  $         3.814.200 $ 54.117  $       3.969.478 

5
SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 

4*4*3 ALUMINIO
UND 2 $ 12.415  $               24.830 $ 13.781  $             27.561 

6 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 12 $ 7.716  $               92.592 $ 8.565  $           102.777 

7 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI M2 30,1 $ 61.700  $         1.857.170 $ 62.325  $       1.875.994 

8 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 12,5 $ 25.400  $             317.500 $ 25.639  $           320.485 

9 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 12,5 $ 53.300  $             666.250 $ 53.796  $           672.452 

10 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 30,1 $ 32.800  $             987.280 $ 33.137  $           997.419 

11 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO UND 2 $ 85.800  $             171.600 $ 86.590  $           173.180 

12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 20 $ 45.640  $             912.800 $ 46.057  $           921.145 

13
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO 

PVC-P 3/4" RDE 11
ML 10 $ 13.700  $             137.000 $ 13.857  $           138.572 

14 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UND 4 $ 200.000  $             800.000 $ 213.072  $           852.289 

15 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 4 $ 155.410  $             621.640 $ 138.511  $           554.045 

16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO 

NO.12
UND 8 $ 34.090  $             272.720 $ 37.840  $           302.719 

17 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND 3 $ 81.300  $             243.900 $ 82.039  $           246.117 

18
TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE 

INSTALACION
ML 12 $ 31.900  $             382.800 $ 32.192  $           386.307 

19
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS 

LADRILLO
UND 1 $ 625.905  $             625.905 $ 621.606  $           621.606 

20
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS
M2 33,6 $ 5.950  $             199.920 $ 6.007  $           201.846 

21 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 7,44 $ 12.046  $               89.622 $ 12.156  $             90.438 

22 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 57 $ 5.292  $             301.644 $ 5.340  $           304.392 

23
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - 

(2500PSI) INC. REFUERZO
M2 4 $ 127.700  $             510.800 $ 128.881  $           515.524 

24
POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m 

M2 2,00 41.900,00 83.800,00 COST
M2 2 $ 41.900  $               83.800 $ 41.900  $             83.800 

 $       14.595.763  $     14.851.941 

1 DEMOLICIÓN PAÑETES (INCLUYE RETIRO) M2 19,2 $ 4.106,00  $               78.835 $ 4.106,00  $             78.835 

2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 23,2 $ 20.100  $             466.320 $ 20.283  $           470.566 

3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 24,4 $ 52.000  $         1.268.800 $ 54.117  $       1.320.453 

4 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 12 $ 7.716  $               92.592 $ 54.117  $           649.403 

5 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 2500 PSI M2 15,4 $ 61.700  $             950.180 $ 62.325  $           959.811 

6 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 15,4 $ 25.400  $             391.160 $ 25.639  $           394.837 

7 PISO CERAMICA 0.205*0.205 M2 15,4 $ 53.300  $             820.820 $ 53.796  $           828.461 

8 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 15,4 $ 32.800  $             505.120 $ 33.137  $           510.307 

9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 10 $ 45.640  $             456.400 $ 46.057  $           460.572 

10 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2 UND 4 $ 200.000  $             800.000 $ 213.072  $           852.289 

TOTAL CAPITULO

ADECUACION COCINA COMEDOR ESCUELA LA ISLETA

TOTAL CAPITULO

ADECUACION COCINA COMEDOR ESCUELA LA ESCOBAL
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11 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 4 $ 155.410  $             621.640 $ 138.511  $           554.045 

12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO 

NO.12
UND 4 $ 34.090  $             136.360 $ 37.840  $           151.360 

13
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS
M2 110,02 $ 5.950  $             654.619 $ 6.007  $           660.925 

14 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 9,6 $ 12.046  $             115.642 $ 12.156  $           116.694 

15 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 60 $ 5.292  $             317.520 $ 5.340  $           320.413 

16 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m M2 2 $ 41.900  $               83.800 $ 41.900  $             83.800 

17
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS
M2 0,16 $ 727.700  $             116.432 $ 734.321  $           117.491 

18
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 MPa
KG 34,4 $ 3.950  $             135.880 $ 4.003  $           137.692 

19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 

INC. ANTICORROSIVO
M2 2 $ 164.200  $             328.400 $ 165.736  $           331.473 

20 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS M2 2 $ 38.160  $               76.320 $ 38.507  $             77.014 

 $         8.416.840  $       9.076.442 

1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
M2 2 $ 52.000,00  $             104.000 $ 54.116,94  $           108.234 

2 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 5,7 $ 32.800  $             186.960 $ 33.137  $           188.880 

3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8
M2 4 $ 45.640  $             182.560 $ 46.057  $           184.229 

4 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 2 $ 155.410  $             310.820 $ 138.511  $           277.023 

5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA ALUMINIO 

NO.12
UND 2 $ 34.090  $               68.180 $ 37.840  $             75.680 

6
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS
M2 46,52 $ 5.950  $             276.794 $ 6.007  $           279.461 

7 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 12 $ 12.046  $             144.552 $ 12.156  $           145.867 

8 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 12,9 $ 5.292  $               68.267 $ 5.340  $             68.889 

9
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS
M2 0,32 $ 727.700  $             232.864 $ 734.321  $           234.983 

10
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420 MPa
KG 34,4 $ 3.950  $             135.880 $ 4.003  $           137.692 

11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 

INC. ANTICORROSIVO
M2 2 $ 164.200  $             328.400 $ 165.736  $           331.473 

12 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS M2 4 $ 38.160  $             152.640 $ 38.507  $           154.028 

 $         2.191.917  $       2.186.437 

 $       49.812.704  $     52.259.499 

 $       14.943.811  $     14.943.811 

 $       64.756.515  $     67.203.310 

 $     258.498.293  $   263.051.291 COSTO TOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA, COCINAS Y 

ADECUACION COCINA COMEDOR ESCUELA EL RANAL 

TOTAL CAPITULO

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU 30%

COSTO TOTAL 

TOTAL CAPITULO

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 77 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

 
 
8. CONTRATO CP-O-007 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: DIANA MILENA GIL SOSA 
OBJETO: SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 137.281.250,00 
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
FECHA: NOVIEMBRE 07 DE 2019 
ACTA DE INICIO:    
ACTA DE RECIBO FINAL:   
ACTA DE LIQUIDACIÓN:   
 
8.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
 
“El artículo 44 de la Constitución Política, establece los derechos fundamentales de 
los niños, así mismo, señala la obligatoriedad de la familia, la sociedad y el Estado 
para asistir y proteger a todos los niños y niñas, así como garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos resaltando especialmente 
que los derechos de ellos prevalecen sobre los demás.  
 
El Artículo 311 ibídem, establece que al Municipio le corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
social y cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes. A su 
vez, el Artículo 315, consagra como atribuciones del Alcalde dirigir la acción 
administrativa del municipio.  
Mientras que el artículo 356 de la misma norma, señala que “Los recursos del 
situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria 
y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, con especial atención a los 
niños”, de la misma manera, el artículo 357 desarrolla el Sistema General de 
Participaciones, su vigencia y organización.  
 
Por otro lado, la ley 1098 de 2006, dentro de su articulado señala como responsabilidad del 

estado desarrollar políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la primera infancia, así 

como la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el reconocimiento como 

sujetos de derechos, así como se desarrolló el interés superior de ellos, así como señala como 

http://www.cgb.gov.co/
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derechos el derecho a la vida, calidad de vida y un ambiente sano, a la integridad personal, a 

la rehabilitación y resocialización, derechos de protección, a la libertad y seguridad personal, 

a tener una familia, a la salud, a la educación, entre otros.  El artículo 29 del Código de la 

infancia y la adolescencia define como primera infancia a “la etapa del ciclo vital en la que 

se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad”, es decir, 

de esta forma reconocerlos como sujetos de derechos con base en las normas internacionales, 

la Constitución Nacional y demás normas”. 

 

8.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO CP-O-007 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto el SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PARQUES 
INFANTILES, cantidades por verificar en el sitio, una vez liquidado, en una posible 
visita de inspección fiscal. 

 
8.3. COSTOS 

 
El presupuesto del proceso contractual incluye el suministro de cinco (05) parque 
infantiles: PARQUE  INFANTIL  (EDADES  3  -12 AÑOS), PARQUE  INFANTIL  
(EDADES  3  -12 AÑOS), PARQUE  INFANTIL  (EDADES  3  -12 AÑOS), PARQUE     
EN     PLASTICO     PARA PRIMERA  INFANCIA  (EDADES  0  -  5 AÑOS) y 
PARQUE     EN     PLASTICO     PARA PRIMERA  INFANCIA  (EDADES  0  -  5 
AÑOS), los cuales para su valoración es necesario realizar inspección, para conocer 
parámetros como adecuación de terreno, anclajes, cantidades, calidad de 
suministros y materiales, entre otros. 

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR 

PARCIAL

Especificación Cantidad

Torres de vigía 4

Tarimas 5

Triqui 1

Deslizadero 2

Tobogán        de        4

secciones

1

Escalera en ese 1

Escalera en óvalos 1

Pasamanos 1

Puente colgante 1

Encierros para puente 2

Encierros para tarimas 2

Especificación Cantidad

Tobogán     de     doble 

sección

1

Tobogán curvo 1

Plataforma principal 1

Plataforma para túnel 2

Plataforma            para 

escalera

1

Encierros              para 

plataforma

5

Túnel horizontal 1

Protectores para túnel 2

Cúpula    en    fibra    de 1

Especificación Cantida d

Torres de vigía 2

Triqui 1

Batería de columpios 1

Escalera en media luna 1

Tarimas 4

Muro de escalar 1

Puente curvo invertido 1

Encierros para puente 2

Deslizadero cuchara 1

Tobogán gusano 1

Escalera en ese 1

Deslizadero            tipo 

americano

1

Especificación Cantidad

Deslizaderos 2

Plataformas 4

Túneles 2

Escalador de árbol 1

Escalinata 1

Techos 1

Especificación Cantidad

Deslizaderos 1

Plataformas 3

Túneles 2

Escalador de árbol 1

Escalera de pasos 1

Techos 2

$109.825.000

$27.456.250

$137.281.250

$ 23.575.000 $ 23.575.000

DESCRIPCIÓN

1,0 PARQUE  INFANTIL  (EDADES  3  -12 

AÑOS):

UND 1

2,0 PARQUE  INFANTIL  (EDADES  3  -12 

AÑOS):

UND 1 $ 17.825.000

3,0 PARQUE  INFANTIL  (EDADES  3  -12 

UND 1 $ 29.325.000

UND 1 $ 18.400.000

$ 17.825.000

$ 29.325.000

COSTO DIRECTO

AIU 25% (A=19%, I=1%, U=5%)

T O T A L

$ 18.400.000

5,0 PARQUE     EN     PLASTICO     PARA 

UND 1 $ 20.700.000 $ 20.700.000

4,0 PARQUE     EN     PLASTICO     PARA 

http://www.cgb.gov.co/
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9. CONTRATO CP-O-008 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: FORMAS GROUP SAS R/L WILLIAM GERARDO BARAHONA 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 64.867.000,00 
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
FECHA: NOVIEMBRE 08 DE 2019 
ACTA DE INICIO:   
ACTA DE RECIBO FINAL:   
ACTA DE LIQUIDACIÓN:   
 
9.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
“Dentro de las funciones que corresponde asumir al municipio están las de 
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 
ley; igualmente ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que 
demande el progreso municipal; la promoción de la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes; planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en coordinación con 
otras entidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, 
recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los 
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al tenor de la ley; velar 
por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el 
mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio y las demás 
funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley.  
 
La alcaldía Municipal de El Cocuy interesada por el cumplimiento de los planes y proyectos 

incluidos en el sector Cultural y Artístico del Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 

de gobierno 2016-2019 “GOBIERNO CON TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL” ha 

planteado la ejecución de un proyecto la adecuación de las instalaciones físicas de la Casa de 

la Cultura. Con la ejecución de las obras que constituirán el objeto de la contratación que 

pretende llevar a cabo el Municipio de El Cocuy, se pretende satisfacer la necesidad de 

adecuar la infraestructura física de la casa de la cultura, para de esa manera proveer una 

mejor atención a la población del Municipio.  

 

http://www.cgb.gov.co/
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El Ente Territorial, cuenta con la disponibilidad de recursos dentro de la vigencia actual para 

desarrollar integralmente el proyecto y lograr satisfacer la necesidad planteada.” 

 

9.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO CP-O-008 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA, cantidades por verificar en el 
sitio, en una posible visita de inspección fiscal. 

 
9.3. COSTOS 

 
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando 
como parámetro de referencia la  Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, 
mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con el resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ÍTEM ESP. GOB DESCRIPCIÓN UND CANT.
VALOR 

UNITARIO
Vr. PARCIAL

VALOR 

UNITARIO 

MERCADO

VALOR FISCALIZADO

 

$ 945.958,00 $ 945.958,32

1 1.01.24 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO 

(INCLUYE RETIRO)

M2 90,60 $ 6.072,00 $ 550.123,00 $ 6.072,00 $ 550.123,20

2 1.01.54
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO 

Y/ O ASBESTO CEMENTO

(INCLUYE RETIRO)

M2 11,16
$ 6.624,00

$ 73.924,00
$ 6.624,00 $ 73.923,84

3 1.01.68 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA

M2 11,16 $ 4.132,00 $ 46.113,00 $ 4.132,00 $ 46.113,12

4 1.01.32 DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E=

0.25mts

M2 9,66 $ 10.158,00 $ 98.126,00 $ 10.158,00 $ 98.126,28

5 1.01.38 DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mts. 

(INCLUYE RETIRO)

M2 3,24 $ 37.907,00 $ 122.819,00 $ 37.907,00 $ 122.818,68

6 1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN (INCLUYE RETIRO)

M3 5,40 $ 10.158,00 $ 54.853,00 $ 10.158,00 $ 54.853,20

$ 3.246.589,00 $ 3.246.589,20

5 1.02.02 CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X

1.00 MTS LADRILLO

UND 1,00 $ 569.005,00 $ 569.005,00 $ 569.005,00 $ 569.005,00

6 1.06.14 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE 

TECHO

UND 15,00 $ 78.009,00 $ 1.170.135,00 $ 78.009,00 $ 1.170.135,00

7 1.06.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11

ML 13,00 $ 12.484,00 $ 162.292,00 $ 12.484,00 $ 162.292,00

8 1.06.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

REGISTROS 3/4`` EN BRONCE

UND 3,00 $ 54.862,00 $ 164.586,00 $ 54.862,00 $ 164.586,00

9 2.05.09
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"

UND 2,00 $ 73.909,00 $ 147.818,00 $ 73.909,00 $ 147.818,00

10 2.05.08
PUNTO DE DESAGUES D=2"

UND 10,00 $ 40.631,00 $ 406.310,00 $ 40.631,00 $ 406.310,00

11 1.06.40 TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, 

INCLUYE INSTALACION

ML 21,60 $ 29.002,00 $ 626.443,00 $ 29.002,00 $ 626.443,20

$ 655.413,00 $ 2.237.739,53

12 1.04.15
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

M2 10,07 $ 34.609,00 $ 348.513,00 $ 34.609,00 $ 348.512,63

13 1.04.08 MESONES EN CONCRETO A=0,60 MYS. 

17,5 MPA (2500 PSI) INCLUYE REFURZO

M2 1,99 $ 116.109,00 $ 164.586,00 $ 116.109,00 $ 231.056,91

14 1.11.27 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0,60 

M E=0,08 M

M2 1,99 $ 38.112,00 $ 147.818,00 $ 38.112,00 $ 75.842,88

15 1.03.01
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000 

PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS

M3 0,41 $ 1.033.174,00 $ 406.310,00 $ 1.033.174,00 $ 423.601,34

16 1.02.13 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, 

SECCION RECTANGULAR

M3 0,37 $ 670.308,00 $ 248.014,00 $ 670.308,00 $ 248.013,96

17 1.03.24 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - 

(3000 PSI)

M3 0,25 $ 793.963,00 $ 198.491,00 $ 793.963,00 $ 198.490,75

18 1.02.43 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO 60000 PSI 420 Mpa

KG 197,51 $ 3.606,00 $ 712.221,00 $ 3.606,00 $ 712.221,06

$ 2.418.171,00 $ 2.418.171,11

18 1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 82,69 $ 18.273,00 $ 1.510.994,00 $ 18.273,00 $ 1.510.994,37

19 1.05.02 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 17,39 $ 7.377,00 $ 128.286,00 $ 7.377,00 $ 128.286,03

20 1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS 

MANOS EN MUROS

M2 97,92 $ 5.412,00 $ 529.943,00 $ 5.412,00 $ 529.943,04

21 1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 9,07 $ 10.951,00 $ 99.326,00 $ 10.951,00 $ 99.325,57

22 1.09.04 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 31,10 $ 4.811,00 $ 149.622,00 $ 4.811,00 $ 149.622,10

$ 6.139.232,00 $ 6.139.232,59

23 1.10.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA

20X20 O SIMILAR

M2 102,17

$ 48.754,00

$ 4.981.196,00

$ 48.754,00 $ 4.981.196,18

24 1.10.10 MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS ML 5,01 $ 43.913,00 $ 220.004,00 $ 43.913,00 $ 220.004,13

25 1.10.14 SUMINISTRO E INSTALACIO REJILLAS DE 

PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO

UND 4,32 $ 12.415,00 $ 53.633,00 $ 12.415,00 $ 53.632,80

26 1.10.19 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 8,64 $ 7.716,00 $ 66.666,00 $ 7.716,00 $ 66.666,24

27 1.11.04 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 M2 21,44 $ 23.098,00 $ 495.221,00 $ 23.098,00 $ 495.221,12

28 1.11.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GUARDAESCOBA GRANITO

ML 11,67 $ 27.636,00 $ 322.512,00 $ 27.636,00 $ 322.512,12

$ 2.180.082,00 $ 2.180.082,00

29 1.16.05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO 

SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO,

GRIFERIA E INCRUSTACIONES

UND 4

$ 325.222,00

$ 1.300.888,00

$ 325.222,00 $ 1.300.888,00

30 1.16.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 

SENCILLA

UND 2 $ 45.700,00 $ 91.400,00 $ 45.700,00 $ 91.400,00

31 1.16.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

MEDIANO COMPLETO. GRIF

TRADICIONAL CROMO

UND 2

$ 230.140,00

$ 460.280,00

$ 230.140,00 $ 460.280,00

32 1.16.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE 

COLGAR INC. GRIFERIA

UND 2

$ 95.176,00

$ 190.352,00

$ 95.176,00 $ 190.352,00

33 1.17.04 ESPEJO 4 MM SIN BICEL M2 2 $ 68.581,00 $ 137.162,00 $ 68.581,00 $ 137.162,00

ADECUACION UNIDAD SANITARIA

1. DESMONTES - DEMOLICIONES

2. INSTALACION HIDROSANITARIA

3. MAMPOSTERIA - CONCRETOS

4. PAÑETES - PINTURA

4. ACABADOS

6. APARATOS SANITARIOS

http://www.cgb.gov.co/
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10. CONTRATO CP-O-009 DE 2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY 
CONTRATISTA: CONSTRUPUENTES SAS R/L ALFONSO LEGIUZAMÓN 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PASO ELEVADO PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
SOBRE EL RÍO MORTIÑO EN EL SECTOR HATO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO 
DE EL COCUY – BOYACÁ. 
VALOR: $ 75.336.988,00 
PLAZO: QUINCE (15) DÍAS 
FECHA: DICIEMBRE 11 DE 2019 

$ 1.664.632,00 $ 1.639.831,84

34 1.06.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 

EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 

CON

PINTURA Y ANTICORROSIVO

ML 13,28

$ 73.996,00

$ 982.667,00

$ 73.996,00 $ 982.666,88

35 1.12.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN 

LÁMICVA CAL.22

ML 2,48 $ 53.227,00 $ 132.003,00 $ 43.227,00 $ 107.202,96

36 1.12.26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

EN TEJA FIBROCEMENTO

NUMERO 8

M2 12,05

$ 45.640,00

$ 549.962,00

$ 45.640,00 $ 549.962,00

$ 2.242.982,00 $ 2.242.982,00

37 1.07.01 ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC UND 1,00 $ 395.684,00 $ 395.684,00 $ 395.684,00 $ 395.684,00

38 1.07.04 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 8,00 $ 124.785,00 $ 998.280,00 $ 124.785,00 $ 998.280,00

39 1.07.10 SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT 

PVC COMPLETA

UND 2,00 $ 194.765,00 $ 389.530,00 $ 194.765,00 $ 389.530,00

40 1.07.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

PARCIALES 4 CIRCUITOS.

UND 1,00 $ 159.872,00 $ 159.872,00 $ 159.872,00 $ 159.872,00

41 1.07.52 TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA 

COOPER WELL)

UND 1,00 $ 299.616,00 $ 299.616,00 $ 299.616,00 $ 299.616,00

$ 20.284.222,50 $ 21.050.586,59

$ 6.085.266,75 $ 6.315.175,98

$ 26.369.489,25 $ 27.365.762,57

$ 29.613.470,00 $ 29.613.102,75

42 1.01.16 DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTERILLA- 

ADOBE (INCLUYE RETIRO)

M2 123,00 $ 10.218,00 $ 1.256.814,00 $ 10.218,00 $ 1.256.814,00

43 1.01.53 DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO 

(INCLUYE RETIRO)

M2 123,00 $ 24.731,00 $ 3.041.913,00 $ 24.731,00 $ 3.041.913,00

44 1.01.60 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA 

T.BARRO (INCLUYE RETIRO)

M2 123,00 $ 6.381,00 $ 784.863,00 $ 6.381,00 $ 784.863,00

45 1.01.29 DEMOLICIÓN MURO ADOBE (INCLUYE 

RETIRO)

M2 10,00 $ 1.994,00 $ 19.940,00 $ 1.994,00 $ 19.940,00

46 1.12.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE

ESTRUCTURA DE MADERA P/TEJA DE 

BARRO

ML 194,25

$ 73.547,00

$ 14.286.872,00

$ 73.547,00 $ 14.286.504,75

47 1.12.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ENTRAMADO PARA TEJA DE BARRO

M2 123,00 $ 61.036,00 $ 7.507.428,00 $ 61.036,00 $ 7.507.428,00

48 1.04.09 MURO EN ADOBE ESTABILIZAADO E=

0.65 MTS

M2 10,00 $ 180.620,00 $ 1.806.200,00 $ 180.620,00 $ 1.806.200,00

49 1.13.23 MALLA CON VENA PARA PAÑETAR M2 70,00 $ 12.992,00 $ 909.440,00 $ 12.992,00 $ 909.440,00

$ 29.613.470,00 $ 29.613.102,75

$ 8.884.041,00 $ 8.883.930,83

$ 38.497.511,00 $ 38.497.033,58

$ 64.867.000,00 $ 65.862.796,14

7. CUBIERTA

8. INSTALACIONES ELECTRICAS

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

AIU 30 %

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL ADECUACIONES

ADECUACION CUBIERTA COLONIAL

1. DESMONTES - DEMOLICIONES - CUBIERTA

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

AIU 30 %

COSTO TOTAL

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 84 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

ACTA DE INICIO:   
ACTA DE RECIBO FINAL:   
ACTA DE LIQUIDACIÓN:   
 
10.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por  el municipio de El Cocuy – Boyacá, entre otros 
establece lo siguiente: 

 
“Dentro de las necesidades y/o problemas identificados por la comunidad en las 
reuniones de concertación tenemos las siguientes: 
1. Remodelación de la red de aducción del acueducto urbano desde la captación 
hasta la PTAP. 
 
En el sector Hato del Padre en la zona rural del Municipio de El Cocuy, se encuentra 
el Paso Elevado de la Red del Acueducto Urbano, el cual fue afectado en la época 
de invierno por un movimiento de tierras, provocando un deslizamiento que generó el 
desprendimiento de la tubería y el colapso de una de las torres metálicas. Razón por 
la cual es necesario la implementación de una nueva estructura con el fin de 
garantizar la continuidad de la prestación del Servicio de Acueducto Urbano. 
 

Una vez cuantificada la necesidad mencionada por parte del Municipio y de 
conformidad con las argumentaciones expresadas en la descripción de la necesidad 
del proyecto a contratar, es oportuno y conveniente para el Municipio de El Cocuy, 
adelantar la “CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO PARA EL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL SOBRE EL RÍO MORTIÑO EN EL SECTOR HATO DEL PADRE EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACÁ”. 
 

10.2 CANTIDADES DE OBRA 

 
En el CONTRATO CP-O-009 DE 2019, suscrito por el municipio de El Cocuy, 
Boyacá, tiene por objeto el CONSTRUCCIÓN PASO ELEVADO PARA EL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL SOBRE EL RÍO MORTIÑO EN EL SECTOR HATO DEL 
PADRE EN EL MUNICIPIO, cantidades por verificar en el sitio, en una posible visita 
de inspección fiscal. 

 
10.3. COSTOS 

 
Parra el proceso contractual en mención, se realizó estudio de ítems y cantidades 
consignado en los estudios previos, considerando que en los mismos no se 
encuentran valores unitarios que permitan la comparación. 

http://www.cgb.gov.co/
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1. PRELIMINARES       

1.1 Localización y Replanteo obra arquitectónica M2 8,48 

2. 
INFRAESTRUCTURA       

2.1. Excavación       manual       en       material 
conglomerado 

M3 30,27 

2.2. Excavación  manual  en  material  en  roca 
(con compresor y dinamita) 

M3 4,40 

2.3 Concreto 1:3:5 Mpa - 2000 psi m3 0,42 

2.4 Suministro e instalación de concreto simple de 
21 Mpa - 3000 psi para Bases. 

m3 14,66 

2.5 

Relleno     con     material     seleccionado 
proveniente de la excavación, compactado con 
plancha vibratoria. 

m3 

34,16 

2.6 Suministro, figurado y armado de acero de 

refuerzo de 60000 psi - 420 Mpa 
m3 600,00 

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO     

3.1 CABLE  PRINCIPAL     ACERO  1070  TIPO 
ARADO D=1" GALVANIZADO 

ML 126,00 

3.2 CABLE   INFERIOR   ACERO   1070   TIPO 
ARADO D=3/8" GALVANIZADO 

ML 114,00 

3.3 CABLE  PENDOLON     ACERO  1070  TIPO 
ARADO D=5/16" GALVANIZADO 

ML 32,00 

3.4 PERRO  1"  TIPO  PESADO  UNION  CABLE 
PRINCIPAL, ANCLAJE Y PENDOLONES 

UN 20,00 

3.5 

PERRO 3/8" TIPO PESADO UNION CABLE 
INFERIOR A ANCLAJES CABLE PRINCIPAL A 
PENDOLONES 

UN 6,00 

3.6 PERRO 5/16" TIPO PESADO UNION  CABLE 

PRINCIPAL A PENDOLONES 

UN 64,00 

3.7 
GUARDACABLE 3/8" 

UN 18,00 

3.8 

ANCLAJE   UNION   CON   CABLES   1/2"   A 
MUERTOS          PRINCIPALES          PARA 
CONTRAVIENTOS 

UN 2,00 

3.9 

HERRAJE DE ANCLAJE UNION ENCASTRADA 
CABLES 1" A MUERTOS 
PRINCIPALES 

UN 2,00 

3.10 GALAPAGO   PARA  PASO   DE   CABLE   EN 
TUBO Y PLATINA 

UN 4,00 
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CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado se concluye, que el municipio de El Cocuy departamento de 
Boyacá, soporta sus procesos contractuales realizados en la vigencia 2019, en la 
Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de 
Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el 
Departamento. 
 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL, SANCIONATORIO Y 
DISCIPLINARIO No.22 El presente Informe se soporta en los documentos obtenidos 
en el Sistema Electrónico para la Contratación estatal SECOP, por lo que, en 
algunos contratos, no se consignan actas de inicio, recibo y liquidación. Igualmente, 
en el sistema no se encontró el Convenio de Transferencia 01 de 2019 y el Convenio 
de Aportes CI 004 de 2019 y MIN-O-03 de 2019” 
 
 
2.1.1.11 Convenios de asociación   
 
El municipio de EL COCUY  suscribió cinco  (5) convenios de asociación con 
diferentes entes por valor de $197.594.590 mediante la modalidad de contratación  
directa de acuerdo con lo enunciado en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, 
conjuntamente a lo establecido en el decreto reglamentario 777 de 1992 en su 
artículo 1, respecto a que el proceso a llevarse a cabo se enmarca dentro del 
proceso de contratación con ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA 
IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO, “Los convenios 
que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la 

3.11 

CONSTRUCCION E INSTALACION TORRES EN   
TUBERIA   D=3"   e=4   MM.    TIPO 
COLMENA ACERO NEGRO. 

KG 1026,00 

3.12 SUMINISTRO    E    INSTALACION    TUBO 
POLIETILENO PN 16 110 MM 

ML 80,00 

3.13 UNION BRIDA DE CONEXIÓN 4" UN 2,00 

3.14 

SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 
POLIETILENO CAMISA (3/4") PROTECCIÓN 
DE CONTRAVIENTOS. 

ML 82,00 

3.15 GRAPA   PARA   SOPORTE      DEL   TUBO 
POLIETILENO CONDUCCION AGUA (4") 

UN 16,00 

3.16 PINTURA BASE (2 MANOS) KG 1026,00 

3.17 PINTURA ACRILICA (2MANOS) KG 1026,00 

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 87 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y  Municipios 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el 
propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar 
por escrito y se sujetaran a los requisitos y formalidades que exige  la ley para la 
contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin 
perjuicio de que puedan incluirse las clausulas exorbitantes previstas en el Decreto 
222 de 1993” 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL, SANCIONATORIO Y 
DISCIPLINARIO.23.Se precisa no se encontró evidencia   de la Publicación en el 
Secop  del  Convenio No. CAPS 032 suscrito con la fundación Cultural Arte y vida, 
contraviniendo el Decreto 1082 de 2015 y Ley 80 de 1993 
 
                                                 Cuadro No 18 
                                           CONVENIOS DE ASOCIACION  
 

CONTRATO 

OBJETO 

SUPERVISOR CONTRATISTA VALOR 
(h) 

Estado 
FUENTE 

FINANCIACION 
MODALIDAD 

CONTRATACION 

 CAPS-032 DE 
2019. SIN 

PUBLICACION 
SECOP  

PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS 
Y CULTURALES DE LA AGRUPACION 
MUSICAL LA QUINTA ESQUINA EN LA 
PRIMERA PEDALADA SUPER MAN LOPEZ 
REALIZADA EN EL MUNICIPIO.  

Secretaría de 
Desarrollo 

FUNDACION 
CULTURAL 

ARTE Y VIDA  

 $     
21.000.000  

liquidado SGP CULTURA 
Contratación 

directa 

CAPS-046 DE 
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION EN LO RELACIONADO CON 
EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE PUBLICACION RADIAL 
CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACION 
MUICIPAL DE EL COCUY FACILITE LA 
COMUNICACIÓN Y MATERIALICE EL 
DERECHO A LA INFORMACION, A TODA LA 
POBLACION Y DE A CONOCER LAS 
GESTIONES Y ACTIVIDADES DE LAS 
DISTINTAS DEPENDENCIAS, 
GARANTIZANDO EL PRINCIPIO DE LA 
PARTICIPACION CIUDADANA Y 
COMUNITARIA MEDIANTE EL EJERCICIO 
DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION 
PUBLICA.  

Secretaría de 
Desarrollo 

ASOCIACION 
COMUNITARIA  

SERRANIA 
STEREO  

 $     
14.000.000  

liquidado 
SGP LIBRE 
INVERSIÓN 

Contratación 
directa 

CI-002-2019 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACIÓN CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY Y LA CASA 
DEL(A) MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE PREVISIÓN Y  PREVENCIÓN  DE LA 
INFRACCIÓN A LA LEY PENAL  DE 
ADOLESCENTES  DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ” 

Comisaría de 
Familia 

 CASA DEL(A) 
MENOR MARCO 
FIDEL SUÁREZ  

 $       
4.761.000  

Liquidado SGP FORZOSA 
Contratación 

directa 

http://www.cgb.gov.co/
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CI-005-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
COORDIACIÓN , ORGANIZACIÓN, APOYO 
LOGÍSTICO Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA 
CULTURAL, ARTÍSTICA Y RECRATIVA, QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2019, DENOMINADA: 
"COCUY PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARQUITECTÓNICO DE TODOS", CON LA 
QUE SE PERMITA FORTALECER LOS 
SABERES ANCESTRALES, ,CULTURALES, 
GASRONÓMICOS, ARTÍSTICOS Y LAS 
TRADICIONES PROPIAS DEL ARRAIGO Y 
LA MEMORIA CULTURAL D NUESTRO 
PUEBLO, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES Y  
MUESTRAS CULTURALES LUDICAS Y 
FOLCLORICAS   

Secretaría de 
Desarrollo 

 FUNDACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

BACKSTAGE  

 $     
73.687.500  

Liquidado 

PROPIOS SGP 
LIBRE 

INVERSIÓN-
PROP 

GENERAL-
RENTAS-
PROPIOS 

Contratación 
directa 

CA-001-2019 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE EL COCUY Y LA 
FUNDACION CREANDO PROGRESO PARA 
DOTAR CON KITS ESCOLARES A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA I.E 
DEL MUNICIPIO 

Secretaría de 
Gobierno 

FUNDACION 
CREANDO 

PROGRESO 

 $     
10.458.590  

Liquidado 
SGP RENTAS 

PROPIAS 
Contratación 

directa 

 
 
Dentro de estos convenios de asociación, se suscribieron cuatro (4) con el fin de dar 
cumplimiento al Programa de Alimentación Escolar  vigencia 2019, en cumplimiento 
del Artículo 44 Constitución Política,  artículo 41 de la Ley 1098 Código de infancia y 
adolescencia y demás normas concordantes en la materia, y los cuales tienen como  
objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar 
alimentación escolar a los estudiantes matriculados en instituciones educativas 
oficiales, de acuerdo con los lineamientos técnico-administrativos vigentes según 
Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017  con los términos y alcance 
establecidos en el proyecto secundaria y media de las instituciones educativas 
oficiales del Departamento de Boyacá y sus municipios, en el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 473 de 2018 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 89 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

                                                Cuadro No 19 
                                           CONVENIOS PROGRAMA PAE  

CONTRATO/ 
CONTRATISTA 

PARTICIPACION DEL 
DEPARTAMENTO, 

MUNICIPIO 
OBJETO 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
BENEFICIADAS 
/COBERTURA 

MIN-PS-003 DE 
2019 . FUNDACION 

ALIMENTANDO 
UNA NUEVA 
ESPERANZA 

GOBERNACION:  
$8.033.504                                          

MUNICIPIO: $22.054.526 
TOTAL $30.088,030 

BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES 
SEGÚN RESOLUCION 29452  DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y 
ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN 
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 
ESCOLAR AÑO 2019 DEPARTAMENTO DE 
BOYACA - MUNICIPIO DE EL COCUY, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 473 DE 2018 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY Y LA GOBERNACION DE BOYACA.  

I9 SEDES DE LA 
I.E JOSE 
SANTOS 

GUTIERREZ                                            
12 SEDES DE LA 
I.E EL CARDON 

TOTAL 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

:849 

MIN-PS-005 DE 
2019 , FUNDACION 

ALIMENTANDO 
UNA NUEVA 
ESPERANZA 

GOBERNACION:  
$8.033.504                                          

MUNICIPIO: $21.061.621 

BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES 
SEGÚN RESOLUCION 29452  DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y 
ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN 
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 
ESCOLAR AÑO 2019 DEPARTAMENTO DE 
BOYACA - MUNICIPIO DE EL COCUY, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 473 DE 2018 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY Y LA GOBERNACION DE BOYACA.  

I9 SEDES DE LA 
I.E JOSE 
SANTOS 

GUTIERREZ                                            
12 SEDES DE LA 
I.E EL CARDON 

TOTAL 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

:849 
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MIN-PS-007 DE 
2019 

GOBERNACION: 
$18.744.843                                     

MUNICIPIO: $2.316.778 
TOTAL $21.061.621 

BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES 
SEGÚN RESOLUCION 29452  DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y 
ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN 
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 
ESCOLAR AÑO 2019 DEPARTAMENTO DE 
BOYACA - MUNICIPIO DE EL COCUY, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 473 DE 2018 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY Y LA GOBERNACION DE BOYACA.  

I9 SEDES DE LA 
I.E JOSE 
SANTOS 

GUTIERREZ                                            
12 SEDES DE LA 
I.E EL CARDON 

TOTAL 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

:849 

CP-S-02 DE 2019. 
FUNDACION 

ALIMENTANDO 
UNA NUEVA 
ESPERANZA 

GOBERNACION: 
$450.508.072                                          

MUNICIPIO: $ 30.900.407   
TOTAL $481.438.480 

BRINDAR ALIMENTACION ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES 
SEGÚN RESOLUCION 29452  DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2017 CON LOS TERMINOS Y 
ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN 
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 
ESCOLAR AÑO 2019 DEPARTAMENTO DE 
BOYACA - MUNICIPIO DE EL COCUY, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 473 DE 2018 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY Y LA GOBERNACION DE BOYACA.  

I9 SEDES DE LA 
I.E JOSE 
SANTOS 

GUTIERREZ                                            
12 SEDES DE LA 
I.E EL CARDON  

TOTAL 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

:849 

                                  

La anterior contratación se llevó a cabo bajo la modalidad de suscripción de 
convenios interinstitucionales, argumentando principalmente la necesidad de cubrir 
desde el comienzo de los períodos académicos el complemento alimenticio a la 
población objetivo, bajo el amparo del Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y del 
Decreto 777 de 1992, para lo cual la Fundación aporta: Capacitación a 
manipuladores y beneficiarios del programa sobre estilos de vida saludables; 
dotación para personal manipulador de alimentos; infraestructura requerida para la 
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operatividad del programa;  seguimiento nutricional a la población beneficiaria de los  
convenios. 
 
En lo que refiere a los contratos de alimentación escolar PAE,  a la fecha de auditoria  
se encontraban liquidados, asignado como supervisor el Secretario de desarrollo del 
municipio 
 
El Municipio cuenta con dos (2) Instituciones Educativas; la primera,  José Santos 
Gutiérrez con 19 sedes y la segunda, El Cardón, con 12 sedes estableciéndose que  
el cubrimiento del Programa PAE  consto de 849 cupos correspondiente a la 
población beneficiada de Primaria y Bachillerato, en cada uno de los contratos 
 
 
2.1.1.11. Contratos con Sociedades anónimas simplificadas SAS 
 
La Ley 1258 de diciembre 05 de 2008 dio origen a este nuevo tipo de sociedades, 
con la finalidad de flexibilizar el derecho societario y poder brindar a los empresarios 
las ventajas de las sociedades anónimas y al mismo tiempo permitirles diseñar 
mecanismos para manejar las empresas a la medida de sus necesidades; 
este  tipo de sociedades ofrece flexibilidad en temas como constitución, organización 
y funcionamiento entre otros, se constituyen mediante documento privado con  
autenticación  previa  al registro en la Cámara de Comercio de la correspondiente 
jurisdicción. Sus socios pueden ser personas naturales o jurídicas, y serán 
responsables de los actos de la sociedad hasta el monto de los aportes efectuados. 
 
El municipio de El Cocuy durante la vigencia 2019 suscribió cincuenta y cinco  (55) 
contratos con Sociedades Anónimas Simplificadas SAS por  valor de $1.570.970.777 
evidenciándose que se suscribieron generalmente bajo las modalidades de 
contratación directa y mínima cuantía, siendo sus principales supervisores las 
secretarias de gobierno , de desarrollo y de planeación 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL, SANCIONATORIO Y 
DISCIPLINARIO No. 24 Se precisa que no se encontró evidencia de la publicación 
en el SECOP, de los contratos   CAPS-073 DE 2019. y   CI-004-2019., 
contraviniendo las disposiciones del  Decreto 1082 de 2015 y ley 80 de 1003 
 
                                                               Cuadro No 20 
CONTRATOS SUSCRITOS CON SOCIEDADAES ANONIMAS SIMPLIFICADAS  SAS 

CONTRATO 

OBJETO 

SUPERVISOR CONTRATISTA VALOR 
FUENTE 

FINANCIACION 
MODALIDAD 

CONTRATACION 

http://www.cgb.gov.co/
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CAPS-065 DE 
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFECIONALES DE 
ASESORIA Y ASISTENCIA 
TECNICA A LA 
ADMINISTRACION CENTRAL 
PARA APOYAR LA 
IMPLEMENTACION DEL 
MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION 
MIPG, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 1499 DE 2017 , LOS 
LINEAMIENTOS DEL MANUEL 
OPERATIVO DEL MIPG Y DE 
LAS DIRECTRICES DEL 
CONCEJO PARA LA GESTION 
Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL EN LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 
EL COCUY-BOYACA  

Secretaría de 
Gobierno 

ABOGADOS 
COLSULTORES 

ASOCIADOS S.A.S 

 $         
35.000.000  

SGP 
PROPOSITO 

GNRAL 

Contratación 
directa 

CAPS-073 DE 
2019. SIN 

PUBLICACION 
SECOP 

PRESTACION DE SERVICIOS 
ARTISTICOS Y CULTURALES 
DE LA AGRUPACION MUSICAL, 
CACHE ORQUESTA 
INTERNACIONAL, EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
TRADICIONALES FERIAS Y 
FIESTAS DE MITACA 2019  

Secretaría de 
Desarrollo 

PAELCO  S.A.S 
 $         

17.850.000  
OTRO 

Contratación 
directa 

CAPS-100 DE 
2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION EN 
LA LOGISTICA REQUERIDA, 
DURANTE LA 
IMPLEMENTACION DE LA 
ETAPA DE IDENTIFICACION DE 
POSIBLES BENEFICIARIOS 
DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 2019 

Secretaría de 
Desarrollo 

 PAELCO  S.A.S  
 $          

3.426.479  

SGP LIBRE 
INVERSIÓN 
FORZOSA 

Contratación 
directa 

CI-004-2019. 
SIN 

PUBLICACION 
SECOP 

INSTALACIÓN INTERNA DE 
PUNTOS DE GAS PARA LAS 
COCINAS DE LA PLAZA DE 
MERCADO EN EL MUNICIPIO 
DE EL COCUY BOYACÁ 

Secretaría de 
Planeación 

 DISTICON SAS ESP  
 $         

18.108.045  

SGP LIBRE 
IINVERSIÓN- 
FORZOSA- 

RENTAS 

Contratación 
directa 

MIN-S-002-
2019 

SUMINISTRO DE VÍVERES, 
IMPLEMENTOS DE ASEO, 
VERDURAS, FRUTAS, 
MEDICAMENTOS Y GAS PARA 
LA ATENCIÓN Y 
SOSTENIMIENTO DEL CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
EL COCUY - BOYACÁ 

Secretaría de 
Desarrollo 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $         
30.246.000  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-S-004-
2019 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
DE CAFETERÍA Y ASEO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY 
- BOYACÁ 

Secretaría de 
Gobierno 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $         
10.691.497  

RENTAS 
PROPIAS 

Mínima Cuantía 

http://www.cgb.gov.co/
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MIN-S-006-
2019 

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y 
ELEMENTOS DE OFICINA 
PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
DE EL COCUY  

Secretaría de 
Gobierno 

COMPUCENTRO S.A.S 
 $         

21.872.420  
RENTAS 
PROPIAS 

Mínima Cuantía 

MIN-S-007-
2019 

SUMINISTRO DE 7 NOVILLOS 
PARA LA POBLACION VICTIMA 
SEGÚN PLAN DE NEGOCIOS 
PRESTADO Y APROBADO POR 
EL COMITÉ DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY  

Secretaría de 
Gobierno 

COMERCIALIZADORA 
MAQUINTOR S.A.S 

 $         
11.812.500  

SGP FORZOSA 
PROP GRAL 

Mínima Cuantía 

MIN-S 012 
2019 

SUMINISTRO DE VIVERES, 
ELEMENTOS DE ASEO, 
VERDURAS, FRUTAS, 
MEDICAMENTOS Y GAS PARA 
LA ATENCION Y 
SOSTENIMIENTO DEL CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL 
COCUY  

Secretaría de 
Desarrollo 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $         
26.419.500  

SGP PROP 
GRAL 

FORZOSA 
Mínima Cuantía 

MIN-S 013 
2019 

SUMINISTRO DE 
CONCENTRADO E INSUMOS 
PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETIVIDAD DE LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCION 
OVINA EN EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY BOYACA  

Secretaría de 
Desarrollo 

AGROVETERINARIA 
PUNTO FERTIL. S.A.S 

 $         
11.009.000  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-S 014 
2019 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LAS 
CELEBRAR LAS JORNADAS 
DEL DIA DEL NIÑO COCUYANO 
DURANTE LOS DIAS 24 AL 26 
DE ABRIL DE 2019 

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTRO LOGISTICA 
Y CONSTRUCCION 

PAELCO S.A.S 

 $          
6.691.000  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-S 015 
2019 

SUMINISTRO DE FUNGICIDAS, 
INSECTICIDAS, 
FERTILIZANTES Y ABONOS 
PARA LA PREPARACION DEL 
PREDIO PILOTO EN EL QUE SE 
DESARROLLARA EL 
PROYECTO DE BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS 
(PRODUCCION DE PAPA) EN 
EL MUNICIPIO DE EL COCUY.  

Secretaría de 
Desarrollo 

AGROVETERINARIA 
PUNTO FERTIL. S.A.S 

 $          
4.520.100  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-S 016 
2019  

¨SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS Y RACIONES 
PARA LOS DIFERENTES 
EVENTOS Y REUNIONES 
INSTITUCIONALES CON EL FIN 
DE OPTIMIZAR LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO¨ 

Secretaría de 
Gobierno 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $          
7.000.000  

SGP LIBRE 
INVERSIÓN 

Mínima Cuantía 
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MIN-S 017 
2019 

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 
Y RACIONES PARA EL 
PERSONAL DE LA POLICIA 
NACIONAL QUE PRESTA 
SEGURIDA ENLAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
SEGÚN PROYECTO 
APROBADO POR EL COMITÉ 
DE ORDEN PUBLICO  

Secretaría de 
Gobierno 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $          
7.200.000  

RENTAS, 
OTROS 

Mínima Cuantía 

MIN-S 019 
2019  

SUMINISTRO DE BANDERAS 
CON DESTINOS A LOS 
MONUMENTOS Y SITIOS DE 
USO PUBLICO EN EL 
MUNICIPIO  

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTRO LOGISTICA 
Y CONSTRUCCION 

PAELCO S.A.S 

 $          
3.000.000  

SGP LIBRE 
INVERSIÓN 

Mínima Cuantía 

MIN-S 021 
2019 

MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS DE LA ESTACION 
DE POLICIA DE EL COCUY, 
SEGÚN PROYECTO 
APROBADO EN EL COMITÉ DE 
ORDEN PUBLICO. 

Secretaría de 
Gobierno 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $          
3.434.599  

OTRO Mínima Cuantía 

MIN-S 022 
2019  

“SUMINISTRO DE 
DOTACIONES CALZADO Y 
VESTIDO DE LABOR PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO EL COCUY – 
BOYACÁ QUE CUMPLEN CON 
LOS REQUISITOS 
ESTIPULADOS EN LA LEY 70 
DE 1988” 

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTROS 
EMPRESARIALES DC SAS 

 $         
13.827.800  

RENTAS 
PROPIAS 

Mínima Cuantía 

MIN-S 024 
2019  

SUMINISTRO E INSTALACION 
DEL SISTEMA DE CAMARAS 
DE SEGURIDAD PARA EL 
EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDIA DE EL COCUY  

Secretaría de 
Gobierno 

ALAS INGENIEROS SAS 
 $         

11.075.000  
SGP RENTAS 

PROPIAS 
Mínima Cuantía 

MIN-S 25 2019 

“SUMINISTRO DE INCENTIVOS, 
REFRIGERIOS PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
DE APROVECHAMIENTO DE 
TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY BOYACÁ EN EL 
SEGUNDO PERIODO DE 
RECESO ESCOLAR 2019” 

Secretaría de 
Gobierno 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $          
5.425.210  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-S 026 
2019 

SUMINISTRO PARA LA 
DOTACION DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y APOYO 
LOGISTICO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
JUEGOS INTERCOLEGIADO 
FASE INTERPROVICIAL, 
MUNICIPIO DE LE COCUY 2019 
Y CIERRE DE LA COPA 
BICENTENARIO  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS,LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
23.500.505  

SGP-PROP 
GRAL 

Mínima Cuantía 
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MIN-S 030 
2019 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
Y PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES PLASMADAS EN 
EL PLAN DE ACCIÓN DE LA 
MESA DE PRIMERA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
DE EL ULTIMO CUATRIMESTRE 
DE 2019,EN EL MUNICIPIO DE 
EL COCUY- BOYACA  

Secretaría de 
Gobierno 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $          
6.484.784  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-S 031 
2019  

“SUMINISTRO DE CHAQUETAS 
PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y GORRAS PARA 
LOS CONTRATISTAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
COMO DISTINTIVO DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL 
COCUY - BOYACÁ”, 

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTROS 
EMPRESARIALES DC SAS 

 $          
5.654.880  

SGP LIBRE 
INVERSIÓN 

Mínima Cuantía 

MIN-S 033 
2019 

“SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
Y LOGÍSTICA PARA LLEVAR A 
CABO LA JORNADA 
ELECTORAL DE AUTORIDADES 
LOCALES DEL 27 DE OCTUBRE 
DE 2019 

Secretaría de 
Gobierno 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA S.A.S 

 $          
8.000.000  

RENTAS 
PROPIAS 

Mínima Cuantía 

MIN-S 034 
2019  

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 
COMPUTO PARA LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY - 
BOYACÁ 

Secretaría de 
Gobierno 

COMPUCENTRO S.A.S 
 $          

5.380.960  
SGP RENTAS 

PROPIAS 
Mínima Cuantía 

MIN-S 035 
2019  

“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
PARA LOS SERVIDORES DE LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 
EL COCUY - BOYACÁ” 

Secretaría de 
Gobierno 

DOTACIONES BOYACA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

S.A.S 

 $          
7.592.000  

SGP LIBRE 
INVERSIÓN 

Mínima Cuantía 

MIN-S 038-
2019 

SUMINISTRO ORGANIZACIÓN 
Y LOGÍSTICA PARA LA 
ENTREGA DE ELEMENTOS 
DIDÁCTICOS PARA LA 
POBLACIÓN DE PRIMERA 
INFANCIA, E INFANCIA EN ELE 
MARCO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL AGUINALDO 
COCUYANO 

Secretaría de 
Gobierno 

DISTRIBUIDORA JOTAS 
PRINT SAS 

 $         
21.372.400  

SGP FORZOSA  Mínima Cuantía 

MIN-S 039 
2019  

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS DE VALORACIÓN 
ANTROPOMÉTRICA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 
5 AÑOS Y GESTANTES DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY” 

Secretaría de 
Gobierno 

BIOASESORES S.A.S 
 $          

5.479.950  
SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-S 040 
2019  

SUMINISTRO DE INCENTIVOS 
Y ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LLEVAR A CABO LA 
CONMEMORACION DEL DIA DE 
DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 
BOYACA  

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTROS LOGÍSTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO SAS 

 $         
10.493.600  

SGP PROP 
GRAL  

FORZOSA 
Mínima Cuantía 
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MIN-S 042 
2019 

SUMINISTRO DE 48 OVINOS 
HEMBRAS PARA 24 NUCLEOS 
FAMILIARES  VICTIMAS DE LA 
VIOLENCIA Y EL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO  
SEGÚN PLAN DE NEGOCIOS  
APROBADO POR EL CMJT DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY. 

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTROS LOGÍSTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO SAS 

 $         
19.000.800  

SGP 
FORZOSA, 

PROP GRAL 
Mínima Cuantía 

MIN-PS 008 
2019 

PRESTACION DE SERVICIO DE 
INTERNET BANDA ANCHA 
PARA LA SEDE DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL Y 
COLISEO MUNICIPÁL DE EL 
COCUY BOYACA  

Secretaría de 
Gobierno 

ALAS INGENIEROS S.A.S 
 $         

14.697.071  
SGP LIBRE 
INVERSIÓN 

Mínima Cuantía 

MIN-PS 009  
2019 

ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA 
PARA LA PARTICIPACION DE 
DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY EN LA 
TRAVESIA PARAMO DE GUINA-
SOATA QUE SE REALIZARA EN 
LOS MUNICIPIOS DE BELEN Y 
SOATA.  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $          
1.365.300  

SGP DEPORTE Mínima Cuantía 

MIN-PS 010 
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA EL SUMINISTRO, 
ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA 
NECESARIA EN DESARROLLO 
DE LOS EVENTOS  
DEPORTIVOS,CULTURALES Y 
RECREATIVOS EN EL MARCO 
DE LA FERIA VEREDAL 
CAÑAVERAL Y MORTIÑO 
SECTOR LA PLAYA DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 
BOYACA  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
16.157.200  

SGP 
FORZOSA, 
DEPORTE, 
CULTURA 

Mínima Cuantía 

MIN-PS 011 
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO LOGISTICO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, ASAMBLEAS, 
ENCUENTROS Y REUNIONES 
PROGRAMADAS PARA EL 
PROGRAMA FAMILIAS EN 
ACCION DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY BOYACA  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $          
6.993.400  

OTRO Mínima Cuantía 

MIN-PS 013 
2019 

SUMINISTRO ORGANIZACIÓN 
Y LOGISTICA DE LOS 
EVENTOS DEPORTIVOS 
CULTURALES RECREATIVOS Y 
DIA DE CAMPO EN EL MARCO 
DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE 
LA VEREDA EL PALCHACUAL 
MUNICIPIO DE EL COCUY  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
21.140.000  

SGP 
FORZOSA, 
RENTAS 

PROPIAS, 
CULTURA 

PROPOSITO 
GENERAL 

Mínima Cuantía 
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MIN-PS 016 
2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO LOGÍSTICO EN LA 
ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS 
DE INTEGRACIÓN 
CAMPESINOS EL COCUY 2019 

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
20.747.500  

SGP 
DEPORTE, 

OTRO 
Mínima Cuantía 

MIN-PS 017 
2019 

CONTRATAR LA REALIZACIÓN 
DE LOS EXÁMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES, 
VALORACIONES 
COMPLEMENTARIAS Y EL 
MANEJO DE HISTORIAS 
CLÍNICAS OCUPACIONALES A 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
EL COCUY BOYACÁ 

Secretaría de 
Gobierno 

DOCTOR HOUSE HSE IPS 
SAS 

 $          
2.842.100  

SGP LIBRE 
INVERSIÓN 

Mínima Cuantía 

MIN-PS 018 
2019 

APOYO LOGISTICO PARA LA 
PARTICIPACION DE 
PRODUCTORES OVINO-
CAPRINOS DEL MUNICIPIO DE 
EL COCUY EN LA XXII 
AGROEXPO 2019, PARA LA 
PROMOCION, 
CORMECIALIZACION Y 
NEGOCIACION 
AGROPECUARIA DEL ORDEN 
NACIONAL, REGIONAL Y 
LOCAL.  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
10.000.000  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

 MIN-PS 019 
2019 

ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA 
PARA DESARROLLAR EL 
PRIMER CONCURSO DE 
BANDAS MUSICO MARCIALES 
BICENTENARIO JOSE SANTOS 
GUTIERREZ A REALIZARSE EN 
EL MUNICIPIO DE EL COCUY , 
EL 20 DE JULIO DE 2019  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
12.623.000  

SGP 
PROPOSITO 

GNRAL,  
Mínima Cuantía 

MIN-PS 021 
2019 

ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
PRIMERA FERIA 
GASTRONOMICA-2019 JOSE 
SANTOS GUTIERREZ EN EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY-
BOYACA  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $          
3.657.000  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-PS 022 
2019  

“ORGANIZACIÓN, SUMINISTRO 
Y LOGÍSTICA DE LOS 
EVENTOS AGROPECUARIOS, 
DEPORTIVOS, CULTURALES Y 
RECREATIVOS EN EL MARCO 
DE LA FERIA GANADERA 
VEREDAL DEL CARRIZAL, EN 
EL MUNICIPIO DE EL COCUY - 
BOYACÁ 2019” 

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
14.590.000  

SGP 
DEPORTE, 
CULTURA, 
FORZOSA 

Mínima Cuantía 
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MIN-PS 023 
2019  

ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y 
SUMINISTRO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PLASMADAS EN 
EL PROGRAMA DE BIENESTAR 
SOCIAL 2019 PARA LOS 
SERVIDORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Y SUS FAMILIAS 

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $         
14.996.080  

RENTAS 
PROPIAS 

Mínima Cuantía 

MIN-PS 024 
2019  

“ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA IV 
CAMINATA POR LA 
PREVENCION DEL CANCER DE 
SENO EN LAS MUJERES 
COCUYANAS” 

Secretaría de 
Gobierno 

SUMINISTROS LOGISTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO S.A.S  

 $          
6.996.000  

SGP FORZOSA  Mínima Cuantía 

MIN-PS 025 
2019 

“APOYO A LA ORGANIZACIÓN 
Y LOGÍSTICA PARA EL IV 
TORNEO DE FUTBOL DE 
COLONIAS COCUYANAS, 
AMIGOS Y VECINOS “EL 
COCUY TERRITORIO DE PAZ Y 
DEPORTE” E INCENTIVO 
INSCRIPCIÓN EQUIPOS 
FEMENINO Y MASCULINO 
COPA NAVIDAD” 

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS, 
LOGISTICA Y 

CONSTRUCCIONES 
PAELCO S.A.S 

 $         
13.760.000  

SGP DEPORTE 
PROP 

GENERAL 
Mínima Cuantía 

MIN-PS 027 
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO LOGISTICO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA FERIA 
EXPOSICION REGIONAL 
NORMANDO EXPOCOCUY Y EL 
MERCADO GANADERO 2019  

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS, 
LOGISTICA Y 

CONSTRUCCIONES 
PAELCO S.A.S 

 $         
12.642.000  

SGP FORZOSA Mínima Cuantía 

MIN-O 03 
2019 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION INMUEBLE 
MUNICIPAL ANTIGUA CARCEL 
EN EL COCUY  Secretaría de 

Planeación 

DISEÑO, INTERVENTORIA 
Y CONSTRUCCION 

DINCO S.A.S  

 $         
10.964.750  

SGP Mínima Cuantía 

MIN-O-05 
2019 

PINTURA Y MANTENIMIENTO 
FACHADAS INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY - BOYACÁ Secretaría de 

Planeación 
FORMAS GROUP SAS 

 $         
21.313.984  

SGP OTRO Mínima Cuantía 
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 CP-S 04 2019  

PRESTACIÓN DEL SERVICIOS  
PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO DE BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR “SAN 
ANTONIO”  CON MIRAS A 
GARANTIZAR LOS DERECHOS 
DE LOS BENEFICIARIOS DEL 
MISMO, MEDIANTE LA 
CONSECUCIÓN DE 
COMPONENTES DE 
ALIMENTACIÓN, ASEO Y 
CUIDADO INTEGRAL 

Secretaría de 
Desarrollo 

CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS 

PANAMERICANA SAS 

 $       
110.515.650  

SGP PROP 
GRAL 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

CP-S-07-2019 

“ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, 
PROGRAMACIÓN, 
REALIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ENCUENTRO CULTURAL, DE 
SABERES Y TRADICIONES 
CAMPESINAS Y 
CONMEMORACIÓN DÍA DEL 
CAMPESINO COCUYANO 2019” 

Secretaría de 
Desarrollo 

SUMINISTROS LOGÍSTICA 
Y CONSTRUCCIONES 

PAELCO SAS   

 $         
64.872.500  

RENTAS 
PROPIAS 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

CP-SI 03-2019  

SUMINISTROS DE EQUIPOS 
PROYECTO DE INVERSION 
RECURSOS ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 
Y MUNICIPIO DE EL COCUY EN 
EL CENTRO DE BIENESTAR 
DEL ANCIANO SAN ANTONIO Y 
CENTRO DIA DIVINO NIÑO DE 
EL COCUY BOYACA 

Secretaría de 
Desarrollo 

COMPUCENTRO S.A.S 
 $       

264.063.560  
OTROS Subasta Inversa 

CP-SI 04-2019 

SUMINISTRO DE REPUESTOS 
Y ACCESORIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA 
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
ADSCRITOS A LA SCRETARÍA 
DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 
BOYACA 

Secretaría de 
Planeación 

BARREVALOINGENIERIA 
Y SOLUCIONES SAS 

 $         
77.405.216  

RENTAS 
PROPIAS, REC 

PROPIOS 
Subasta Inversa 

CP-SI 06-2019 

ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR 
AGRÍCOLA PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY - BOYACÁ 

Secretaría de 
Desarrollo 

HD SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

 $       
127.650.000  

RENTAS 
PROPIAS SGP 

OTRO 
Subasta Inversa 

CP-O 08 2019  

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
CASA DE LA CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY 
BOYACÁ 

Secretaría de 
Planeación 

FORMAS GROUP SAS 
 $         

96.509.042  
SGP 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
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CP-O 09 2019 

CONSTRUCCIÓN DE PASO 
ELEVADO PARA EL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL 
SOBRE EL RÍO MORTIÑO EN 
EL SECTOR HATO DEL PADRE 
EN EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY BOYACÁ 

Secretaría de 
Planeación 

CONSTRUPUENTES SAS  
 $         

75.336.788  
SGP 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

 
 

 
2.1.1.13   Parque automotor  
 
En desarrollo del proceso auditor, se solicitó, información pertinente al Parque 
automotor del municipio, la cual fue presentada por la Administración municipal 
mediante el Acuerdo No. 018 del 30 de noviembre de 2015 con el cual se deroga el 
Acuerdo el acuerdo 09 de 1993 y se crea el fondo de maquinaria pesada y de 
construcción del municipio de El Cocuy Boyacá,  dentro del cual se tratan aspectos , 
como los objetivos, composición, administración, manejo de recursos, régimen de 
contratación, destinación y orden de prioridades, control fiscal y tarifas, pero se 
evidencia que se adolece de para la vigencia 2019, de un reglamento para el manejo 
de este parque, herramienta indispensable con la que  debe contar la administración 
para establecer con exactitud competencias y responsabilidades, manejo y custodia 
del parque automotor, bitácora de seguimiento (desplazamientos, repuestos, 
seguros, revisión técnico-mecánica, reparaciones y  mantenimientos, acto 
administrativo de asignación de conductor con sus respectivas directrices, actos 
administrativos de préstamos o concesiones y custodia de los vehículos cuando no 
están en uso, entre otros), previsión de riesgos, en los eventos de alquiler de la 
maquinaria, mantenimiento, desplazamientos, entre otros, procedimientos que se 
deben implementar  al interior de la Administracion municipal. HALLAZGO  CON 
ALCANCE ADMINISTRATIVO No. 25 
 
De acuerdo a la información reportada al grupo auditor, el municipio de El Cocuy  
cuenta con el siguiente parque automotor: 
 
 
                                                      Cuadro No 21 
                                                PARQUE AUTOMOTOR 
PLACA MODELO CLASE DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 
NOMBRE DEL 
CONDUCTOR 

ESTADO 

OCM-
432 

2018 BUSETON SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

BERNARDO BLANCO 
CARREÑO 

FAVORABLE 

OEO-
166 

2000 BUS CHEVROLET 
KODIAC 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

EDWAR HERNAN 
ESPINDOLA 

DESFAVORABLE 

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 101 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

OLM-
801 

2018 VOLQUETA HINO 
500 1726 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

OSCAR BUITRAGO 
BARRERA 

FAVORABLE 

OXD-
970 

1980 VOLQUETA 
DODGE 600 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

NO TUVO OPERARIO DESFAVORABLE 

- 2013 RETROCARGADOR 
400 10K 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

MARIO HERALDO 
TARAZONA CARDENAS 

FAVORABLE 

  RETROCARGADOR 
310 D JHON 

DEERE 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

NO TUVO OPERARIO DESFAVORABLE 

  MOTONIVELADOR
A FIATALLIS FG-

7020 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

HELI BUITRAGO 
CARRILLO 

DESFAVORABLE 

  TRACTOR DE 
ORUGA 

(BULDOZER) DGE 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

JORGE ALFREDO 
LIZARAZO MUÑOZ 

DESFAVORABLE 

LSC-05A  MOTO YAMAHA 
175 AMARILLA 
CON NEGRO 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO E 
INCLUSION SOCIAL LA 
CUAL ESTA ADSCRITA A 
LA UMATA 

HECTOR FERNANDO 
ZAMBRANO ALVARADO 

FAVORABLE 

LSC-06A  MOTO YAMAHA 
175 AZUL CON 

BLANCO 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO E 
INCLUSION SOCIAL LA 
CUAL ESTA ADSCRITA A 
LA UMATA 

NO TUVO OPERARIO DESFAVORABLE 

VTN-48A  MOTO YAMAHA 
175 ROJO CON 

BLANCO 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO E 
INCLUSION SOCIAL LA 
CUAL ESTA ADSCRITA A 
LA UMATA 

GABRIEL MESA MENDEZ FAVORABLE 

SERIE 
2904552

490 

2019 TRACTOR MASSEY 
FERGUSON 290-

2019 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO E 
INCLUSION SOCIAL LA 
CUAL ESTA ADSCRITA A 
LA UMATA 

ALFREDO MELENDEZ FAVORABLE 

SERIE 
2914515

029 

2019 TRACTOR MASSEY 
FERGUSON 291-

2019 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO E 
INCLUSION SOCIAL LA 
CUAL ESTA ADSCRITA A 
LA UMATA 

NO TUVO OPERARIO FAVORABLE 

OKZ-618 2015 CAMIONETA 
TOYOTA 

- BERNARDO BLANCO 
CARREÑO 

FAVORABLE 

 
Concordantemente se tiene que el municipio de El Cocuy cuenta con el Acuerdo No. 
016 del 29 de diciembre de 2017 por medio del cual se adopta el Estatuto de rentas 
del municipio y se reglamenta las tarifas por concepto del servicio de alquiler y 
préstamo de maquinaria municipal, es así como para el año 2019, respecto a los dos 
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años anteriores (2018 y 2017) se ve un representativo incremento   en este recaudo 
respecto al gasto en funcionamiento del parque automotor en combustible, 
mantenimiento y repuestos , por cuanto refleja gradualmente su aumento, al pasar de 
3.51% en el año 2017, 8.48% en el 2018 y 15.42 % en el año 2019. 
 
A pesar de que se evidencia el incremento en el recaudo proporcional al incremento 
del gasto, se determina que este recaudo no es lo suficientemente representativo y 
refleja un mínimo de recuperación  ante el gasto comprometido , generado 
posiblemente, entre otras causas,   por  la falta de gestión de oferta del alquiler de la 
maquinaria y por ende de su respectivo recaudo,  dándole alcance al cumplimiento a 
dispuesto  en el Acuerdo No. 018 del 30 de noviembre de 2015, ARTICULO 
SEGUNDO. “OBJETIVOS. El objetivo primordial del Fondo creado es el de facilitar y 
optimizar el manejo de la maquinaria pesada y de construcción de propiedad del 
municipio., así  como asegurar el efectivo y oportuno recaudo, contabilización, 
administración, así como el control  de los recursos provenientes del alquiler de la 
maquinaria”  Situación que debe ser explicada y soportada por los responsables 
fiscales. HALLAZGO  CON ALCANCE ADMINISTRATIVO No. 26 
 

Cuadro No 22 
                    CONSOLIDADO RECAUDO Y GASTOS PARQUE AUTOMOTOR 

CONCEPTO 2017 2018  2019 TOTAL 

   

COMBUSTIBLE 124.413.700 135.929.691  198.037.836 458.381.227 

REPUESTOS 41.987.984 33.416.822  114.464.758 189.869.564 

TOTAL 166.401.684 169.346.513  312.502.594 648.250.791 

RECAUDO 5.835.100 14.366.300  48.183.463 68.384.863 

% 
                     
3,51  

                     
8,48  

                   
15,42               10,55  

Fuente. Certificación Tesorería Municipal julio 2020 

 
En lo que se refiere al texto que precede, y analizada la información  referente a la 
vigencia 2019,  se esgrime que el actuar de la Representante legal del municipio se  
encamina como una manifestación del principio de responsabilidad al implementar 
procedimientos buscando la austeridad y efectividad en el uso de los recursos 
además de establecer actuaciones encaminadas a determinar con precisión el 
estado, previsión en su cuidado, custodia y tenencia  de los bienes públicos con el fin 
de dar  cumplimiento al Código Disciplinario Único Ley 734 del 2 de Febrero de 2002, 
en su Artículo 34 Deberes. Son deberes de todo servidor público: “1. Cumplir y hacer 
que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
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entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 21.- Vigilar y salvaguardar los 
bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida 
y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 22.- 
Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a 
su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.  
 
2.1.1.1.4. Tablas de retención documental 
 
Efectuada la revisión de las carpetas que contienen los documentos requeridos en la 
etapa precontractual, contractual y Pos contractual de cada uno de los 44 contratos 
seleccionados en la muestra a auditar, se verifico por parte de la auditoria que los 
documentos soportes de cada uno de los contratos se encuentran archivados en 
forma cronológica y están foliados. 

Por otra parte, al efectuar el seguimiento a los actos administrativos expedidos por 
el Alcalde del municipio de El Cocuy, se solicitó a la Administración Municipal, 
certificar en detalle el consolidado de los mismos con fundamento en las libros 
radicadores y archivos existentes en sus dependencias, a lo cual se dio    respuesta  
mediante oficio AMC 200 .11. 287 del 26 de agosto de 2020: 

 

“Me permito informar que una vez revisadas las carpetas de Decretos y Resoluciones 
se encontró la siguiente información, es de aclarar que para el caso de los actos 
administrativos que no se encuentran en carpeta no existe acto administrativo de 
anulación    
  

Cuadro No 23 
                                          RESOLUCIONES Y DECRETOS 2019 
Acto 
administrativo 

Total, 
expedidos  

Total, 
encontrados 

Total, no 
encontrados  
 

Número con el 
que se inicia y 
fecha del 
mismo 

Número con el que se 
finaliza y fecha del 
mismo 

Resoluciones 337 317 20 02 de enero de 
2019 

30 de diciembre de 
2019 

Decretos  104 98 6 02 de enero de 
2019 

31 de diciembre de 
2019 

 

Es así, como se determina que no existe control  en la expedición y manejo de 
estos importantes documentos públicos, aunado a que tampoco se evidencio acto 
administrativo mediante el cual se aprueba las tablas de retención documental, por 
lo que establece el incumpliendo con la ley 594 de 2000 artículo 24 “Obligatoriedad 

de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar 
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las respectivas tablas de retención documental” y articulo 26 que “obliga a las entidades 

de la Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en 
ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus 

diferentes fases”. Y a lo señalado en el numeral 1° del Articulo 35 de la Ley 734 de 
2002, que señala que “ Son deberes de los servidores públicos : 1. Cumplir y hacer que 

se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes. Los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 

reglamentos…” HALLAZGO  CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y 
DISCIPLINARIO No. 27 

 
2.1.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 2018 

 
Revisada la cuenta del Municipio de El Cocuy  de la vigencia de 2019, la cual fue 
presentada por el Sistema Integral de Auditorias SIA, de conformidad con la 
resolución No. 494 de 2017 de la Contraloría General de Boyacá, se encontraron 
irregularidades  en el diligenciamiento de los formatos, las cuales se corroboraron 
con los descargos presentados por los responsables fiscales y otros que deben ser 
presentados, ajustados  y corregidos durante el proceso auditor 
 

2.1.2.1. Oportunidad 

 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control 
Fiscal, realizó el estudio, análisis de cuenta y de la información complementaria que 
soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones del Municipio 
de EL COCUY BOYACA de la vigencia fiscal 2019, estableciendo que ésta fue 
presentada dentro de los términos 17-02-2020, en la Plataforma Sistema Integral de 
Auditoria – SIA y en medio magnético, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº494 del 24 de Julio de 2017. 
 
2.1.2.2 Suficiencia y calidad 

 
En lo que respecta al diligenciamiento de los formatos y anexos y la calidad de la 
información registrada a través de cada cifra se precisa lo siguiente: 
 

2.1.2.3.  Evaluación presupuestal: 

Para la presente línea de auditoría, el sujeto auditado presentó la siguiente 
información:  
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2.1.2.3.1. Presupuesto inicial. modificaciones y definitivo 

De acuerdo a los actos administrativos allegados por parte de los responsables 
fiscales en medio magnético, se fija mediante Acuerdo 017 del 30 de noviembre de 
2018 el presupuesto inicial por la suma $8,959,879,683, en el transcurso de la 
vigencia se evidencia adiciones por valor de $9.468.394.878.87, reducciones por 
$844.554.006, créditos y contra créditos por valor de $557.587.527.55 obteniendo 
así un presupuesto definitivo por $17.583.720.558 
 
Se presenta el siguiente cuadro resumen de los actos administrativos. 
 
 

Cuadro No 25 
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO 

ACTO 
ADMINISTRAT

IVO 

FECHA 
DEL 

ACUERDO 
Y/O 

RESOLUCI
ON 

PRESUPUEST
O INICIAL 

ADICION REDUCCIONES 

TRASLADOS 

TOTAL 
PRESUPUEST

O  CREDITOS 
CONTRACREDIT
OS 

Decreto No. 
01 2/01/2019   

                
26.454.866.00          

Decreto No. 
06 

05/01/201
9   

          
2.299.716.579.00          

Decreto No. 
07  

05/01/201
9   

              
300.000.000.00          

Decreto No. 
10 

08/01/201
9   

              
838.964.589.48          

Decreto No. 
12 

10/01/201
9   

              
474.294.404.34          

Decreto No. 
013 

21/01/201
9   

              
961.600.800.00          

Decreto No. 
015 

24/01/201
9   

              
417.362.264.60          

Decreto No. 
019 

01/02/201
9       

            
17.261.000.00  

            
17.261.000.00    

Decreto No. 
021 

14/02/201
9   

              
239.396.999.83          

Decreto No. 
022 

14/02/201
9     

            
58.754.710.00        

Decreto No. 
027 

27/02/201
9   

                
78.444.866.00          

Decreto No. 
034 

08/04/201
9   

          
3.189.387.603.36    

              
1.182.600.00  

              
1.182.600.00    

Decreto No. 
035 

08/04/201
9       

            
14.666.000.00  

            
14.666.000.00    

Acuerdo No. 
003 

29/05/201
9   

                
95.910.976.15          

Decreto No. 
040 

29/05/201
9     

         
271.955.482.24        

Acuerdo No. 
006 

10/06/201
9   

              
271.955.482.24    

         
174.123.569.90  

         
174.123.569.90    

Decreto No. 12/08/201                           
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059 9 133.083.345.00  133.083.345.00  

Acuerdo No. 
009 

27/08/201
9   

                
21.531.016.00          

Decreto No. 
065 

02/10/201
9   

                
51.149.651.00          

Decreto No. 
071 

23/10/201
9   

                
76.129.200.00    

            
96.000.000.00  

            
96.000.000.00    

Decreto No. 
076 

01/11/201
9       

            
87.850.470.65  

            
87.850.470.65    

Decreto No. 
077 

01/11/201
9   

              
107.507.581.63          

Decreto No. 
081 

12/11/201
9       14050000 14050000   

Decreto No 
084 

13/11/201
9   

                
11.786.471.00          

Decreto No. 
088 

09/12/201
9   

                  
6.801.528.24  

         
513.843.814.72        

Resolución 
No. 003 

12/03/201
9       

                 
100.000.00  

                 
100.000.00    

Resolución 
No. 011 

10/07/201
9       

              
6.500.698.00  

              
6.500.698.00    

Resolución 
No. 019 

05/12/201
9       

                    
64.598.00  

                    
64.598.00    

Resolución 
No. PMC300-
22.1-013         

              
5.577.585.00  

              
5.577.585.00    

Resolución 
No. PCC300-
22.1-029 

 26-07-
2019       

              
6.587.402.00  

              
6.587.402.00    

Resolución 
No. PCC300-
22.1-052         

                 
540.259.00  

                 
540.259.00    

TOTALES   

          
8.959.879.68
3.00  

          
9.468.394.878.87  

         
844.554.006.96  

         
557.587.527.55  

         
557.587.527.55  

 17.583.720.
558 

 
Los responsables fiscales de la vigencia 2019, allegan 31 actos administrativos entre 
decretos, acuerdos y resoluciones inherentes al proceso presupuestal vigencia 2019 
del municipio de El Cocuy, los cuales fueron cotejados con los formatos F06 AGR – 
Ejecución de   ingresos; F07 AGR – Ejecución de   egresos evidenciándose que las 
cifras son coherentes y razonables entre si. Pero al cruzar  la información de los 
actos administrativos con la reportada en los formatos : F08 AGR Modificaciones de 
ingresos y F08B ABR Modificaciones de egresos, se evidencia que en el 
diligenciamiento de los mismos en la columna “( C ) Acto administrativo“  se omite el 
acto administrativo y su respectiva denominación, para este caso, si corresponde a 
un decreto, acuerdo o resolución de las adiciones, reducciones y traslados 
imposibilitando establecer con precisión la veracidad de la información,  por lo tanto 
se determina el incumplimiento a las disposiciones de la Resolución No. 494 de 2017 
y se establece HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y 
SANCIONATORIO  No.28 
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Por lo tanto, de acuerdo al seguimiento y a la información reportada, se establece el 
siguiente consolidado, precisando que de la información de los formatos F08a  AGR 
y F08 b AGR, se toman únicamente los totales, mientras se confirma la información 
con los formatos completos y debidamente ajustados que alleguen los responsables  
 
 

Cuadro No.26 
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO Y FORMATOS SIA 

PRESUPUESTO ACTO ADMON 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

 Acuerdo 023/18 8.959.879.683          
PTO INICIAL    8.959.879.683 8.959.879.683      
ADICIONES 9.468.394.879 9.468.394.879 9.468.394.879 9.468.394.879 9.468.394.879 

 

REDUCCIONES 844.554.004 844.554.004 844.554.004 844.554.004 844.554.004 
 

CREDITO 9.468.394.879 0 557.587.528 0 557.587.528 
 

CONTRACREDITO 844.554.004 0 557.587.528 0 557.587.528 
 

DEFINITIVO 17.583.720.558 17.583.720.558 17.583.720.558 0                    -     
 
 

2..1.2.3.2 Ejecución de ingresos 
 
 
Según la información reportada en el formato f06_agr- ejecución presupuestal de 
ingresos el municipio de El Cocuy-Boyacá, presentó recaudos durante la vigencia 
de estudio por $17,728,396,751.16, según este formato se precisa la suma de $0 por 
concepto de recursos del balance, y finalmente la suma de $0 como ingresos sin 
situación de fondos, estableciéndose ingresos efectivos por la suma de 
$17,728,396,751.16  
 
Se analiza el valor de ingresos efectivos con la descrita en la relación de ingresos 
Formato F06_CDN, donde se establecen ingresos por  $17,728,396,751.16 menos 
ingresos SSF $0, para unos ingresos efectivos por la suma de $17,728,396,751.16, 
ante lo cual existe coherencia entre los formatos de ejecución presupuestal de 
ingresos. 
 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO No. 29 
Respecto a la información inherente  a Ingresos,  en el Informe Preliminar de 
auditoria No. 220 del 5 de junio de 2020, se  establece que  se efectuó verificación de 
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estos valores con los registrados en el formato F03_CDN movimiento de bancos con 
ingresos por $9,501,744,643.16 y notas crédito por $1,561,280,838.64, menos el 
valor de los traslados interbancarios $1,593,748,255.40 para un total de ingresos por 
$9.469.277.226,4, donde se establecen diferencias de $8.259.119.524,76 respecto a 
los anteriores formatos de ejecución presupuestal, por lo cual no se da cumplimiento 
con la Resolución 494 de 2017. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los valores reportados en cada uno de los 
formatos donde se evidencia la diferencia antes mencionada:   
 

Cuadro No.27 
INFORMACION PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE INGRESOS Y EL ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO Formato F06_AGR Formato F06_CDN Formato F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA 

$17,728,396,751.16 
 

$17,728,396,751.16 

 
$  9,501,744,643.16  

 
Recursos del Balance 0 0  
    

Ingresos SSF 0 0  
Mas Notas Crédito   $1,561,280,838.64 

(-) traslados interbancarios   1,593,748,255.40 
INGRESOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 

$17,728,396,751.16 $17,728,396,751.16 $9.469.277.226,4 

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y 
F06A_CDN 

0   

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y 
F03_CDN 

  $8.259.119.524,76 

DIFERENCIAS FORMATO F06B_CDN Y 
F03_CDN 

 $8.259.119.524,76  

    Fuente.: Formatos SIA-Medio Magnético Municipio 

 
Para soportar y explicar e esta diferencia, los responsables ficales de la vigencia 

2019   exponen” La relación de ingresos y ejecución de ingresos guardan total 

similitud y con respecto al formato F03_CDN Movimiento de bancos existe una 
diferencia de $4.292.980.149.40 
 
 

Formato F6_AGR Ejecución de Ingresos   17,728,396,751.16 

Formato F6_CDN Relación de Ingresos   17,728,396,751.16 

Formato F03_CDN   11,133,910,123.91 

Formato F03_CDN Ingresos 
       
9,501,744,643.16 

  

Formato F03_CDN notas débito 
       
1,632,165,480.75  

  

http://www.cgb.gov.co/
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DIFERENCIA 6,594,486,627.25 

 
Para poder explicar la diferencia debemos desagregar la ejecución de ingresos de 
acuerdo al origen así: 
 
 

a. Ingresos presupuestales que afectan directamente a bancos: 

 

RECURSOS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE BANCOS 

ARTICULO RECURSO CONCEPTO 
RECONOCIMIENTO 

ACUMULADO 

1.1.1.1.1.1.01 100 Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano 136,586,102.00 

1.1.1.1.1.1.02 100 Impuesto Predial Unificado Suelo Rural 132,085,287.00 

1.1.1.1.2.01 100 Impuesto De Industria Y Comercio 15,514,524.59 

1.1.1.1.2.02 100 Avisos Y Tableros 1,219,600.00 

1.1.1.1.2.03 100 
Licencias, Deelineación Urbana, Estudios Y 
Diseños 1,899,285.00 

1.1.1.1.2.04 100 Sobretasa A La Gasolina 132,582,000.00 

1.1.1.1.2.05 100 Publicidad Exterior Visual 21,000.00 

1.1.1.1.2.06 100 Otros Impuesto Indirectos 27,360.00 

1.1.1.2.1.01 360 
Sgp: Libre Destinación De Participación 
Propósitos Grales Mpios Categ. 4,5 Y 6 1,650,846,296.00 

1.1.1.2.1.02 100 Impuestos A Vehículos Automotor 3,974,369.00 

1.1.1.2.1.03 100 Deguello De Ganado Mayor 1,000.00 

1.1.1.2.2.01 100 

Alquileres De Maquinaria Y Equipo Y 
Arrendamiento De Bienes Muebles E 
Inmuebles 11,423,828.00 

1.1.1.2.4.01 100 Plaza De Mercado 1,223,000.00 

1.1.1.2.4.02 100 Plaza De Ferias 277,000.00 

1.1.1.2.4.04 100 Otras Venta De Bienes Y Servicios 6,656,300.00 

1.1.2.1.01 100 Sobretasa Bomberil 1,000.00 

1.1.2.1.01 110 Sobretasa Bomberil 157,570.00 

1.1.2.1.02 117 Sobretasa Corporación Autonoma Regional 53,554,972.00 

1.1.2.2.2.1.01 230 Sgp Educación Calidad 91,360,854.00 

1.1.2.2.2.2 130 Sgp Alimentacion Escolar 37,062,425.00 

1.1.2.2.2.3 290 Sgp Agua Potable Y Saneamiento Basico 601,176,322.00 

1.1.2.2.2.4.01 380 Sgp Deporte 110,900,881.00 

1.1.2.2.2.4.02 400 Sgp Cultura 83,175,661.00 

1.1.2.2.2.4.03 420 Sgp Libre Inversion 2,024,663,583.00 

http://www.cgb.gov.co/
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1.1.2.2.3.01 640 Transferencias Sector Eléctrico 100% 80,356,056.00 

1.2.1.1 670 Provenientes De Recursos Libre Destinación 182,782.63 

1.2.1.2.01 300 
Rendimientos Financieros Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 4,472,480.21 

1.2.1.2.02 430 
Rendimientos Financieros Sgp Propósito 
General 70,565,892.04 

1.2.1.2.03 140 
Rendimientos Financieros Alimentación 
Escolar 1,888,248.00 

1.2.1.2.04 340 
Rendimientos Financieros Sgp Crecimiento De 
La Economia 404,652.26 

1.2.1.2.05 240 Rendimientos Financieros Sgp Educación 407,567.00 

1.2.1.2.06 670 
Rendimientos Financieros Otros Recursos 
Destinación Especifica 8,670,695.82 

1.2.2.1.01 550 
Aportes Departamento  Alimentación Escolar 
- Vigencia Futura- 455,231,894.00 

1.2.2.1.02 510 
Convenio 330/2018 Asignacion Subsidio 
Vivienda Rural 215,457,299.85 

1.2.2.1.03 550 
Adicion Convenio 473/2018 Alimentacion 
Escolar 28,676,076.21 

1.2.4.1.01 666 Proposito Genral Sgp Ley 863 88,799,235.70 

1.2.4.1.02 460 
Reserva Pensional General Fondo Nacional De 
Regalias 7,111,740.45 

1.2.4.1.03 666 Retiro Para Pago De Mesadas Pensionales 21,531,016.00 

1.2.5.01 670 Otros Reintegros 76,129,200.00 

1.3.1.1.4.1.01 270 
Rendimientos Financieros - Régimen 
Subsidiado 1,526,973.00 

1.3.1.2.1.01 260 Sgp Salud Pública 52,019,188.00 

1.3.1.2.2.1.01 270 Rendimientos Financieros - Salud Pública 461,832.00 

1.3.1.3.1.01 630 Coljuegos Con Situación De Fondos 25% 7,848,391.00 

1.3.1.3.1.02 420 Sgp Libre Inversion 61,000,000.00 

1.3.1.3.2.1.01 510 Cofinanciacion Departamental Nivel Central 2,299,716,579.00 

1.3.1.3.2.2.01 590 Credito Interno 300,000,000.00 

1.3.1.3.2.4.01 430 
Rendimientos Financieros Sgp Proposito 
General 5,940,511.00 

1.3.2.1 100 Alquiler De Maquinaria Agrícola -tractor- 21,790,635.00 

1.3.2.2 670 
Rendimientos Financieros  Fondo De 
Maquinaria 426,693.00 

1.3.3.1 100 
Alquiler De Maquinaria Pesada Y De 
Construcción 257,518,361.00 

1.3.4.02.01 673 Ingresos Recaudo Multas Generales Y 1,666,186.00 

http://www.cgb.gov.co/
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Especiales Decreto 1284/2017 (45%) 

1.3.4.02.02 674 
Ingresos Recaudo Multas Generales Y 
Especiales Decreto 1284/2017 (40%) 1,481,055.00 

1.3.4.02.03 110 
Ingresos Recaudo Multas Generales Y 
Especiales Decreto 1284/2017 (15%) 555,394.00 

1.3.4.02.04 670 
Rendimientos Financieros Fondo Cuenta 
Multas De Gobierno 23,767.00 

TOTAL RECURSOS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE BANCOS 9,168,250,620.76 

 
 

b. Existen ingresos por concepto de descuentos que se hacen directamente a los egresos y 

se manejan como depósitos, por tanto, no afectan bancos. 

 

INGRESOS POR DEPOSITOS SIN AFECTACION BANCARIA 
ARTICULO RECURSO CONCEPTO RECONOCIMIENTO 

1.1.2.2.1.01 110 Estampilla Procultura 130,235,425.00 

1.1.2.2.1.02 110 Estampilla Pro Adulto Mayor 260,470,852.00 

1.1.1.1.2.01 100 Impuesto De Industria Y Comercio 46,632,702.00 

1.3.4.01.01 676 5% Contribución Contratos De Obra 162,938,381.00 

TOTAL INGRESOS POR DEPOSITOS SIN AFECTACION BANCARIA 600,277,360.00 

 

 
c. Recursos sin situación de fondos que afectan presupuesto, pero no afectan bancos. 

 

RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS 

ARTICULO RECURSO CONCEPTO 
RECONOCIMIENTO 

ACUMULADO 

1.1.2.2.2.1.02 230 Sgp Educación Gratuidad 76,151,724.00 

1.3.1.1.1.01 260 Sistema General De Participaciones Salud 1,144,884,436.00 

1.3.1.1.1.02.1 600 Adres -regimen Subsidiado 1,426,680,453.25 

1.3.1.1.1.02.3 600 Adres 4%  Inspección Y Vigilancia Supe salud 11,877,853.00 

1.3.1.1.1.03 630 Coljuegos Sin Situación De Fondos 75% 23,545,164.99 

1.3.1.1.1.04 260 Sgp Con Destino Fonpet Excepcional 103,785,778.00 

1.3.1.1.2.01 510 
Transferencias Régimen Subsidiado 
Departamento Al Municipio 321,801,528.24 

1.3.1.1.3.01 666 Desahorro Fonpet - Municipio - 44,868,922.00 

TOTAL RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS 3,153,595,859.48 

 

d. Superávit presupuestal que no afecta bancos. 
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RECURSOS DE SUPERAVIT 

ARTICULO RECURSO CONCEPTO 
RECONOCIMIENTO 

ACUMULADO 

1.2.3.1.1.001 670 Recursos Propios 240,822,854.00 

1.2.3.1.1.02 350 Sgp Libre Destinacion Vigencia Anterior 163,770,220.66 

1.2.3.1.2.01 410 Sgp Libre Inversion Vigencia Anterior 569,170,968.50 

1.2.3.1.2.02 322 
Sgp Crecimiento De La Economia Conpes 181 
De 2015 145,742.37 

1.2.3.1.2.03 323 
Sgp Crecimiento De La Economia Conpes 3861 
De 2016 30,406,866.00 

1.2.3.1.2.04 310 
Sgp Crecimiento De La Economia Conpes 3887 
De 2017 28,058,872.00 

1.2.3.1.2.05 370 Sgp Deporte 59,286,079.00 

1.2.3.1.2.06 390 Sgp Cultura 60,361,039.00 

1.2.3.1.2.07 120 Sgp Alimentacion Escolar 1,741,544.98 

1.2.3.1.2.08 280 Sgp Agua Potable Y Saneamiento Basico 50,230,763.81 

1.2.3.1.3.1.01 666 Desahorro Fonpet 15,275,226.00 

1.2.3.1.3.1.02 666 Desahorro Fonpet Educacion 2.9% 6,400,890.00 

1.2.3.1.3.1.03 666 Retiro Fonpet Para Mesadas Pensionales 19,118,934.00 

1.2.3.1.3.2.01 340 
Rendimientos Financieros Sgp Crecimiento De 
La Economia 808,912.81 

1.2.3.1.3.2.02 410 Rendimientos Financieros Sgp Libre Inversion 79,035,778.24 

1.2.3.1.3.2.02 430 Rendimientos Financieros Sgp Libre Inversion 23,271,653.55 

1.2.3.1.3.2.03 120 
Rendimientos Financieros Sgp Alimentacion 
Escolar 455,043.00 

1.2.3.1.3.2.04 220 Rendimientos Financieros Sgp Educacion 391,816.00 

1.2.3.1.3.2.05 280 Rendimientos Financieros Sgp Agua Potable 2,659,893.39 

1.2.3.1.3.2.06 670 Rendimientos Financieros Libre Destinacion 1,701,047.00 

1.2.3.1.3.3.01 610 Estampilla Pro Adulto Mayor Departamento 131,340,539.08 

1.2.3.1.3.3.02 670 Estampilla Pro Adulto Mayor 430,690,371.00 

1.2.3.1.3.3.03 670 Sobretasa Bomberil 878,640.00 

1.2.3.1.3.3.04 670 Estampilla Pro Cultura 101,756,524.00 

1.2.3.1.3.3.05 640 Transferencia Sector Electrico 29,191,508.00 

1.2.3.1.3.3.06 610 Impuesto Al Cigarrillo 13,949,886.28 

1.2.3.2.01 370 Sgp Deporte 52,461,235.00 

1.2.3.2.02 350 Sgp Libre Destinación Vigencia Anterior 204,765,412.49 

1.2.3.2.03 410 Sgp Libre Inversion Vigencia Anterior 17,712,992.00 

1.3.1.1.4.2.01 600 Superavit Excedentes Cuenta Maestra 100,977,699.94 

1.3.1.1.4.2.02 250 Rendimientos Financieros  Cuenta Maestra 26,070,789.00 

http://www.cgb.gov.co/
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Regimen Subsidiado 

1.3.1.2.2.2.01 250 Sgp Salud Publica 8,917,487.00 

1.3.1.2.2.2.02 250 
Rendimientos Financieros  Cuenta Maestra 
Salud Publica 2,138,335.00 

1.3.1.3.2.3.01 410 Sgp Libre Inversion 186,806,297.24 

1.3.1.3.2.3.02 630 Coljuegos 46,426,506.09 

1.3.1.3.2.3.03 350 Sgp Libre Destinacion Vigencia Anterior 39,919,704.00 

1.3.2.3 670 Superavit Alquiler De Maquinaria 6,512,021.00 

1.3.4.01.02 670 Superavit 5% Contribucion Contratos De Obra 227,254,182.00 

1.3.4.02.01 670 
Ingresos Recaudo Multas Generales Y 
Especiales Decreto 1284/2017 (45%) 2,420,458.00 

1.3.4.02.02 670 
Ingresos Recaudo Multas Generales Y 
Especiales Decreto 1284/2017 (40%) 2,161,349.00 

1.3.4.02.03 670 
Ingresos Recaudo Multas Generales Y 
Especiales Decreto 1284/2017 (15%) 157,115.00 

TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL 2,985,623,195.43 

 

 

e. Recursos que financian la reserva y no afectan presupuesto. 

 

RECURSOS QUE FINANCIAN LA RESERVA 
ARTICULO RECURSO CONCEPTO RECONOCIMIENTO 

1.2.3.3.01 280 Sgp Agua Potable Y Saneamiento Básico 382,615,255.00 

1.2.3.3.02 322 
Sgp Crecimiento De La Economía  Conpes 
181/2015 21,485,243.63 

1.2.3.3.03 410 Sgp Proposito General Libre Inversión 173,058,451.40 

1.2.3.3.04 640 Transferencia Sector Electrico 139,710,177.90 

TOTAL RECURSOS QUE FINANCIAN LA RESERVA 716,869,127.93 

 
 

f. Recursos de regalías que ingresan al presupuesto y a bancos correspondientes a 

regalías directas. 

 

PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL  DE REGALIAS CON AFECTACION BANCARIA 
ARTICULO RECURSO CONCEPTO RECONOCIMIENTO 

3.4.1 440 Regalias Directas 208,681,132.30 

TOTAL PRESUPUESTO REGALIAS CON AFECTACION BANCARIA 208,681,132.30 
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g. Presupuesto de Regalías que no afecta bancos, que corresponden a disponibilidad 

inicial y recursos de fortalecimiento resolución 0496 de 2019, valor que a partir de 

2019 se está afectando sin situación de fondos. 

 

PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL  DE REGALIAS SIN AFECTACION BANCARIA 
ARTICULO RECURSO CONCEPTO RECONOCIMIENTO 

3.1.1.1.01 440 Fortalecimiento Oficinas De Planeacion 12,454,866.00 

3.1.1.2.01 440 Fortalecimiento Oficinas De Planeacion 14,000,000.00 

3.2.1.01 440 Resolucion 0496 De 2019 29,680,000.00 

3.3.1 440 
Fondo De Compensacion Regional 40% 
Vigencia Anterior 838,964,589.48 

TOTAL PRESUPUESTO REGALIAS SIN AFECTACION BANCARIA 895,099,455.48 

 

En resumen, tenemos la distribución de la ejecución de ingresos por conceptos así: 

 

 

RESUMEN EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2019 

 

DISTRIBUCION DE RECURSOS DE EJECUCION DE INGRESOS 

  

  

  

RECURSOS QUE AFECTAN BANCOS 

 

9,376,931,753.06 

a. Ingresos que afectan directamente bancos 9,168,250,620.76   

f. Ingresos pto de regalías que afecta bancos 208,681,132.30   

  

  

  

RECURSOS QUE  NO AFECTAN BANCOS 

 

8,351,464,998.32 

b. Ingresos por depósitos sin afectación bancaria 600,277,360.00   

c. Recursos sin situación de fondos 3,153,595,859.48   

d. Superávit presupuestal 2,985,623,195.43   

e. Recursos que financian la reserva 716,869,127.93   

g. Presupuesto regalías bienio 2019-2020 S.S.F. 895,099,455.48   

  

  

  

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2016   17,728,396,751.38 

 

 

 
CRUCE DE RECURSOS DE INGRESOS CON ESTADO DE TESORERIA 
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Teniendo clara la información de la ejecución de ingresos que afecta bancos valor 
que asciende a $9.376.931.753.06, se hace el cruce con el FORMATO F03_CDN 
MOVIMIENTO DE BANCOS por valor de $11.133.910.123,91. 
 
NOTA: El estado de tesorería que se presentó en el aplicativo SIA, se encuentran 
algunos errores tales como en la columna de ingresos se incluyeron algunas notas 
débito y traslados, por lo tanto se hizo necesario la revisión de las cuentas bancarias 
separando los movimientos, por ende se anexa nuevamente el estado de tesorería 
formato F03_CDN modificado. ANEXO 2: Formato F03_CDN Modificado 
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro la ejecución de ingresos que afecta 
bancos es igual a los ingresos del estado de tesorería, valor que asciende a 
$9.376.931.958.09. (diferencia $205.3 por aproximaciones). 

 

RECURSOS EJECUCION DE INGRESOS CON 
AFECTACION BANCARIA 

  

9,376,931,753.06 

FORMATO F03_ESTADO DE TESORERIA     

INGRESOS 9,376,931,958.09   

NOTAS DEBITO 1,756,978,165.82   

TOTAL FORMATO F03 INGRESOS   11,133,910,123.91 

DIFERENCIA -1,756,978,370.85 

 

 

Por lo anterior las diferencias encontradas corresponden a recursos que ingresan a 
bancos pero no tienen afectación presupuestal los cuales se detallan a continuación 
y se anexa soporte. 

 

 
a. Los traslados bancarios no afectan presupuesto, pero si afectan bancos.  El valor de 

los traslados asciende a $1.579.859.790.40. ANEXO 3: Traslados bancarios. 

 

 
b. En la cuenta del Banco Agrario No. 4 1524 300354-2 denominada convenio 1031 de 

2017 Programa Ovinocultores, ingresaron recursos del Departamento por valor de 

$68.151.103, valor que no afectó presupuesto porque corresponde a una cuenta por 

cobrar que está respaldando las cuentas por pagar. ANEXO 4: comprobante 

convenio ovinos y extracto 
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c. Los rendimientos financieros que genera la cuenta bancaria de regalías no afectan 

presupuesto. El valor es de $13.708.631. ANEXO 5: Rendimientos financieros 

Regalías (columna crédito). 

 

d. En la vigencia 2019 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros 

en las cuentas bancarias de los convenios, los cuales se convierten en recursos de 

terceros, por ende no afectan presupuesto. Se contabilizan en auxiliares de 

rendimientos financieros gobernación por valor de $10.998.006.31; rendimientos 

financieros corpoboyacá $279  y rendimientos financieros cta 3951 regalías por 

valor de $113.612 para un total de $11.111.897.31. ANEXO 6: Rendimientos 

financieros convenios (columna crédito). 

 

 

e. En la vigencia ingresaron recursos que no se identificaron, los cuales afectaron 

bancos pero no afectaron presupuesto, el valor asciende a $31.768.993.54. 

ANEXO 7: Libro auxiliar de contabilidad código 240720. 

 

f. Del convenio 231 de 2018 Alimentación escolar PAE, ingreso el valor de 

$46.095.855 correspondiente correspondiente a una cuenta por cobrar a la 

Gobernación de vigencia anterior, la cual esta respaldando una cuenta por pagar. 

Por lo tanto no afecta presupuesto en la vigencia 2019. ANEXO 8: Se anexa nota 

contable y extracto bancario. 

 

 

g. EL señor Wilmer Aurelio Guerrero consignó a la cta 226 el 21 de octubre de 2019 

la suma de $8.330.000 por concepto de reintegro por doble pago. ANEXO 9: 

Comprobante contable y extracto bancario 

 

h. Se incorporan el saldo de la cuenta bancaria 15240009660 Unidad de Servicios 

públicos, por valor de $48.241.73. ANEXO 10: Comprobante contable. 

 
 

RESUMEN DIFERENCIA EJECUCION DE INGRESOS VS MOVIMIENTO DE 
BANCOS 

 

N CONCEPTO 
 No. 
Anexo  

 VALOR  

a. Traslados Bancarios Anexo 3 1,577,760,702.40 

b. Ingreso cta porcobrar convenio ovinocultores Anexo 4 68,151,103.00 

c. Rendimientos financieros Regalías Anexo 5 13,708,631.00 

d. Rendimientos financieros convenios Anexo 6 11,111,897.31 
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e. Consignaciones por identificar Anexo 7 31,768,993.54 

f. Cuenta por cobrar convenio 231/2018 Anexo 8 46,095,855.00 

g. 
Ingreso cta por cobrar a Omar Carvajal por doble 
pago 

Anexo 9 8,330,000.00 

h. Ingresos recursos saldos iniciales Anexo 10 48,241.00 

  Diferencia por aproximaciones   2,947.60 

TOTAL  1,756,978,370.85 

 

Por lo anterior las diferencias encontradas corresponden a recursos que ingresan a 
bancos pero no tienen afectación presupuestal los cuales se detallan a continuación 
y se anexa soporte. 
 

a. Los traslados bancarios no afectan presupuesto, pero si afectan bancos.  El valor de 

los traslados asciende a $1.579.859.790.40. ANEXO 3: Traslados bancarios. 

 
CRUCE DE RECURSOS DE INGRESOS CON ESTADO DE TESORERIA 

 
Teniendo clara la información de la ejecución de ingresos que afecta bancos valor 
que asciende a $9.376.931.753.06, se hace el cruce con el FORMATO F03_CDN 
MOVIMIENTO DE BANCOS por valor de $11.133.910.123,91. 
 
NOTA: El estado de tesorería que se presentó en el aplicativo SIA, se encuentran 
algunos errores tales como en la columna de ingresos se incluyeron algunas notas 
débito y traslados, por lo tanto se hizo necesario la revisión de las cuentas bancarias 
separando los movimientos, por ende se anexa nuevamente el estado de tesorería 
formato F03_CDN modificado. ANEXO 2: Formato F03_CDN Modificado” 
 
Concordante con la observación No. 29, dentro del proceso auditor, se confirma la 
observación dado, que, una vez verificados los soportes allegados por los 
responsables y confrontadas las cifras relacionadas se tienen el siguiente cuadro 
comparativo   relacionadas donde se presenta una diferencia de $55.662.738.76, 
entre la información de ingresos reportada en los formatos F06 AGR, F06 CDN y F03 
CDN, así: 
 

Cuadro No.28 
CONSOLIDADO  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE INGRESOS Y L ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO Formato F06_AGR Formato F06_CDN Formato F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA 

$17,728,396,751.16 
 

$17,728,396,751.16 

 
$ 9,376.931.753.06  
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Recursos que no afectan bancos 
(Ingresos por depósitos sin afectación 
bancarias, recursos sin situación de 
fondos, superávit presupuestal, recursos 
que financian la reserva, pto regalías 
bienio 2019 – 2020 SSF 8.351.464.998.32 8.351.464.998.32 

 
 

Mas Notas crédito        1.633.423.441.60 

(-) traslados interbancarios   1.577.760.702.40 

    

INGRESOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 

$9.376.931.752.84 $9.376.931.752.84 
 

9.432.594.491.60 
DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y 
F06A_CDN 

0   

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y 
F03_CDN 

  
 

55.662.738.76 

DIFERENCIAS FORMATO F06B_CDN Y 
F03_CDN 

 
 

55.662.738.76 
 

    Fuente.: Formatos SIA-Medio Magnético Municipio 

 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO No.30 .- A 
continuación, se presenta un paralelo de la información presentada en la rendición de 
cuentas vigencia 2019, el día 17 de febrero de 2020 y reportada en la plataforma SIA 
y la reportada por los responsables fiscales mediante oficio sin fecha, firmado por 
Ramiro Daza Mora Alcalde municipal 2016- 2019 y Gloria Elizabeth Carreño Salazar 
Secretaria de hacienda 2016-2019, donde se evidencia la falta de revisión y cuidado 
al reportar la información a la Controlaría General de Boyacá, corroborado por los 
mismos responsables “NOTA: El estado de tesorería que se presentó en el aplicativo 
SIA, se encuentran algunos errores tales como en la columna de ingresos se 
incluyeron algunas notas débito y traslados, por lo tanto se hizo necesario la revisión 
de las cuentas bancarias separando los movimientos, por ende se anexa 
nuevamente el estado de tesorería formato F03_CDN modificado. ANEXO 2: 
Formato F03_CDN Modificado” incumpliendo la Resolución No. 494 de 2017 
 

 
Cuadro No.29 

INCONSISTENCAS FORMATO F03 CDN 
CONCEPTO  ITEM  RENDICION DE LA CUENTA 

PLATAFORMA SIA 17 
FEBRERO 2020 

     DESCARGOS  

FORMATO F03 
CDN 

INGRESOS $9,501.744.643 $9.376.931.958.09 

 EGRESOS 8.084.074.002 8.011.931.399.08 
 NOTAS DEBITO 1.632.165.481 1.756.978.165.78 
 NOTAS 

CREDITO  
1.561.280.839 1.633.423.441.60 

INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

TRASLADOS 
BANCARIOS 

1.593.748.255 1.577.760.702 Y 
1.579.859.790 
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Fuente. Plataforma SIA /Descargos  
2.1.2.3.3. Ejecución de egresos  
 
Teniendo en cuenta la información señalada en la ejecución presupuestal de gastos 
(f07_agr), de la alcaldía municipal de El Cocuy (Boy), efectuó pagos por la suma de 
$10, 916,994,732.27, valor que guarda coherencia con lo señalado en la relación de 
pagos (f07b_cdn), por $10,916,994,732.07, a lo cual se les resta el valor de 
$3,183,275,862.48 que corresponde a recursos sin situación de fondos, obteniendo 
pagos efectivos por $7,733,718,869.79.      
 
En el informe Preliminar de Auditoria No. 220 del 5 de junio de 2020, se expone que “ 
Así mismo se confrontó la Ejecución Presupuestal de Gastos respecto a la 
información reportada en Movimientos de Bancos columna egresos (F03_CDN), los 
cuales se registran por un valor de $8,084,074,001.99, más notas débito por 
$1,632,165,480.75, menos el valor de los traslados interbancarios $1,593,748,255.40 
para un total de egresos por $8.122.491.227,34, evidenciando que estos valores no 
son coherentes entre sí, pues se presenta una diferencia de $388,772,357.55, 
respecto a los formatos de ejecución y relación de egresos, por lo que se requiere 
explicación anexando las pruebas que las sustenten. 
  

En el siguiente cuadro se muestran los valores reportados en cada uno de los 
formatos donde se evidencian las diferencias:  
 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE EGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO FORMATO F07_AGR FORMATO F07B_CDN FORMATO F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS  $10,916,994,732.27  $10,916,994,732.07  $8,084,074,001.99  

(-) Recursos sin SSF      3,183,275,862.48       3,183,275,862.48    

(+) Notas Debito     $1,632,165,480.75  

(Menos) Traslados Interbancarios 0   1,593,748,255.40 

PAGOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 

$7,733,718,869.79  $7,733,718,869.59  8,122,491,227.34 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F07A_CDN 

0     

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F03_CDN 

    ($388,772,357.55) 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07B_CDN Y F03_CDN 

  ($388,772,357.75)   

Fuente.: Ejecución Ingresos Medio Magnético- Plataforma SIA- Descargos 
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Para desvirtuar la diferencia de $388,772,357.75, los responsables fiscales vigencia 
2019, exponen “Las diferencias entre los formatos de gastos son: 

 
FORMATO NOMBRE    VALOR PAGOS  

FORMATO F07_AGR EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS   10,916,994,732.27 

FORMATO F07_CDN RELACION DE PAGOS   10,916,994,732.27 

FORMATO F03_CDN MOVIMIENTO DE BANCOS   9,645,354,840.63 

  EGRESOS 8,084,074,001.99   

  NOTAS CREDITO 1,561,280,838.64   

DIFERENCIA 1,271,639,891.64 

 

EJECUCION DE EGRESOS VS MOVIMIENTO DE BANCOS 
 

Se toma como punto de partida la ejecución de gastos para llegar al total de gastos 
bancarios en el estado de tesorería el cual es de $9.645.354.840,63. 
 

a. Al igual que en ingresos se deben tener en cuenta los gastos sin situación de 

fondos los cuales guardan total coherencia con los ingresos presupuestales sin 

situación de fondos así: 

 

GASTOS SIN SITUACION DE FONDOS 

ARTICULO   CONCEPTO PAGOS 

2.3.1.2.01 230 
Transferencia Para Calidad Gratuidad (sin Situación De Fondos) 

76,151,724.00 

2.4.1.1.1.01 260 Afiliación Régimen Subsidiado Sgp 1,144,884,436.00 

2.4.1.1.1.02 600 Afiliación Régimen Subsidiado – Adres 1,426,680,453.25 

2.4.1.1.1.03 630 
Afiliación Régimen Subsidiado - Coljuegos  Ssf 

23,545,167.99 

2.4.1.1.1.04 510 
Afiliación Régimen Subsidiado -transferencia Departamento 

321,801,528.24 

2.4.1.1.1.05 666 
Afiliación Régimen Subsidiado - Desahorro Fonpet Municipio 

44,868,922.00 

2.4.1.1.1.08 260 
Afiliacion Regimen Subsidiado Sgp Con Destino Fonpet Excepcional 

103,785,778.00 

2.4.1.1.2 600 4% Inspección Y Vigilancia – Supersalud 11,877,853.00 

4.1.1.1.1.03 440 
Recursos Incorporados En La Vigencia Por Fortalecimieto 

29,680,000.00 

TOTAL GASTOS SIN SITUACION DE FONDOS 3,183,275,862.48 

 
 

b. Las cuentas por pagar de la vigencia 2018 ejecutadas en la vigencia 2019 

ascienden a $921.991.889. 
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c. Los recursos por concepto de descuentos que se hacen directamente en los 

egresos, los cuales afectan presupuesto pero no afectan bancos asciende a 

$600.277.360. 

 

INGRESOS POR DEPOSITOS SIN AFECTACION BANCARIA 
ARTICULO RECURSO CONCEPTO RECONOCIMIENTO 

1.1.2.2.1.01 110 Estampilla Procultura 130,235,425.00 

1.1.2.2.1.02 110 Estampilla Pro Adulto Mayor 260,470,852.00 

1.1.1.1.2.01 100 Impuesto De Industria Y Comercio 46,632,702.00 

1.3.4.01.01 676 5% Contribución Contratos De Obra 162,938,381.00 

TOTAL INGRESOS POR DEPOSITOS SIN AFECTACION BANCARIA 600,277,360.00 

 

 

d. Los traslados bancarios, así como afectan el estado de tesorería en ingresos lo 

afecta en gastos por tanto también se debe tener en cuenta. El valor es de 

$1.577.760.702.4. ANEXO 3: Traslados bancarios. 

 

e. Los descuentos de retención en la fuente del mes de diciembre de 2018 no se 

giraron en el mes de diciembre quedando esos recursos a 31 de diciembre en los 

bancos, siendo girados en el mes de enero de 2019, por tanto afectan los saldos de 

bancos.  El valor asciende a $28.113.000 ANEXO 11: Se anexan formulario 350 

retención diciembre 2018. 

 

f. El valor de retención en la fuente generada en diciembre de 2019 se pagó en el 

mes de enero de 2020, por consiguiente, no genera movimientos en bancos y se 

debe restar a los gastos. El valor asciende a $71.615.000: ANEXO 12: Se anexan 

formulario 350 retención diciembre 2019. 

 

g. Los rendimientos financieros de convenios son recursos que la entidad debe 

devolver cuando se liquida el convenio por lo tanto no afecta presupuesto. Se 

hicieron devolución de rendimientos financieros de convenios por valor de 

$3.097.796.  ANEXO 6: Rendimientos financieros convenios (columna débito). 

 

h. Se hizo devolución de rendimientos financieros de regalías por valor de 

$13.541.407 los cuales no afectan presupuesto y si afectan bancos. ANEXO 5: 

Rendimientos financieros Regalías (columna débito). 

 

i. En la vigencia 2019 se identificaron consignaciones por valor de $ 14.709.278 las 

cuales se evidencian en la columna débito de auxiliar contable. ANEXO 7: 

Consignaciones por identificar columna débito. 
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j. El Municipio transfirió recursos a INFIBOY por concepto de requisito (respaldo) 

para participar en la subasta del lote de propiedad de INFIBOY ubicado en el 

Mpio de El Cocuy por valor de $15.987.553, valor que no afectó presupuesto 

porque no existía contrato de compraventa. ANEXO 13: Comprobante contable y 

soporte de transferencia. 

 

k. Se giró doble pago de recursos de Regalías por error al señor Wilmer Aurelio 

Guerrero generándose una cuenta por cobrar por valor de $8.330.000. ANEXO 

14: Comprobante contable 

 

RESUMEN CONCEPTOS MOVIMIENTO DE BANCOS 

  CONCEPTO No. ANEXO  VALOR  

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS   
     

10,916,994,732.56  

a. MENOS GASTOS SIN SITUACION DE FONDOS   
     

(3,183,275,862.48) 

b. MAS GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR   
          

921,991,889.00  

c. MENOS INGRESOS DEPOSITOS   
        

(600,277,360.00) 

d. MAS TRASLADOS BANCARIOS ANEXO 3 
       

1,577,760,702.40  

e. MAS RETENCION EN LA FUENTE 2018 ANEXO 11 
            

28,113,000.00  

f. MENOS RETENCION EN LA FUENTE 2019 ANEXO 12 
          

(71,615,000.00) 

g. MAS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS ANEXO 6 
              

3,097,796.00  

h. MAS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS ANEXO 5 
            

13,541,407.00  

i. MAS CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS ANEXO 7 
            

14,709,278.00  

J MAS GIROS RECURSOS A INFIBOY PARA COMPRA DE LOTE ANEXO 13 
            

15,987,553.00  

k. MAS CUENTA POR COBRAR A WILMER REGALIAS COMPR 84 GASTOS ANEXO 14 
              

8,330,000.00  

 
 
 

HALLAZGO  CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO No. 31 Para 
dar trámite a esta observación, se retoma del capítulo de ingresos la misma 
consideración “… se presenta un paralelo de la información presentada en la 
rendición de cuentas vigencia 2019, el día 17 de febrero de 2020 y reportada en la 
plataforma SIA y la reportada por los responsables fiscales mediante oficio sin fecha, 
firmado por Ramiro Daza Mora Alcalde municipal 2016- 2019 y Gloria Elizabeth 
Carreño Salazar Secretaria de hacienda 2016-2019, donde se evidencia la falta de 
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revisión y cuidado al reportar la información a la Controlaría General de Boyacá, 
corroborado por los mismos responsables “NOTA: El estado de tesorería que se 
presentó en el aplicativo SIA, se encuentran algunos errores tales como en la 
columna de ingresos se incluyeron algunas notas débito y traslados, por lo tanto se 
hizo necesario la revisión de las cuentas bancarias separando los movimientos, por 
ende se anexa nuevamente el estado de tesorería formato F03_CDN modificado. 
ANEXO 2: Formato F03_CDN Modificado” incumpliendo la Resolución No. 494 de 
2017 
 
 

Cuadro No. 30 
INCONSISTENCIAS  INFORMACION DE EGRESOS 

CONCEPTO  ITEM  RENDICION DE LA CUENTA 
PLATAFORMA SIA 17 
FEBRERO 2020 

     DESCARGOS  

FORMATO F03 
CDN 

EGRESOS 8.084.074.002 8.011.931.399.08 

 NOTAS DEBITO 1.632.165.481 1.756.978.165.78 
INFORMACION 
COMPLEMENTARIA 

TRASLADOS 
BANCARIOS 

1.593.748.255 1.577.760.702 Y 
1.579.859.790 

Fuente. Plataforma SIA /Descargos  
 

HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO No.32  Así 
mismo, se determina que los responsables fiscales para presentar los descargos a la 
observación del cruce de la información correspondiente a EGRESOS, NO  tuvieron 
en cuenta las cifras presentadas en el nuevo formato F03 CDN – Movimiento de 
bancos y que si tuvieron en cuenta para el capítulo correspondiente a INGRESOS y 
a lo cual ellos argumentan “NOTA: El estado de tesorería que se presentó en el 
aplicativo SIA, se encuentran algunos errores tales como en la columna de ingresos 
se incluyeron algunas notas débito y traslados, por lo tanto se hizo necesario la 
revisión de las cuentas bancarias separando los movimientos, por ende se anexa 
nuevamente el estado de tesorería formato F03_CDN modificado. ANEXO 2: 
Formato F03_CDN Modificado”,  por lo tanto, para confirmar la observación por 
valor de $ 457.429.993.21 se toman las cifras presentadas en este último Formato, al 
igual que el ultimo  reporte de traslados bancarios allegado, as: 
 

Cuadro No. 31 
INCONSISTENCIAS  ESTADO DE TESORERIA 

 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE EGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO FORMATO F07_AGR FORMATO F07B_CDN FORMATO F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS  $10,916,994,732.27  $10,916,994,732.07  $8.011.931.399  

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 124 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

(-) Recursos sin SSF      3,183,275,862.48       3,183,275,862.48    

(+) Notas Debito     $1,756.978.166  

(Menos) Traslados Interbancarios 0   1,577.760.702 

PAGOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 

$7,733,718,869.79  $7,733,718,869.59  8.191.148.863 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F07A_CDN 

0     

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F03_CDN 

    457.429.993.21 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07B_CDN Y F03_CDN 

  457.429.993.21   

Fuente.: Ejecución Ingresos Medio Magnético- Plataforma SIA- Descargos 

 
 

2.1.3.. Ejecución de cuentas por pagar 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO No. 33 Una vez revisado el 
contenido de la información plasmada en el formato F-11 AGR correspondiente a la 
ejecución de cuentas por pagar, se determinó que mediante el Decreto No. 77 del 31 
de diciembre de 2018, el municipio constituyo cuentas por pagar a 31 de diciembre 
de 2018 por valor de $ 974,815,680.00, de las cuales se cancela el valor de 
$921,991,889.00, a pesar de que la información es consistente con el acto 
administrativo, se determina la falta de gestión ante la omisión de dar cumplimiento al 
Decreto No.77 /2018 durante la siguiente vigencia, al dejar de cancelar compromisos 
por valor de $52.823.791 
 
 
2..1. 4.. Constitución de cuentas por pagar de la vigencia  
 
De conformidad con la información reportada a través de la Plataforma del Sistema 
Integral de Auditoria, el Municipio de El Cocuy en el formato F07_AGR, ejecución 
presupuestal de egresos, reportó obligaciones por $13,039,100,084.44  y pagos por  
$10,916,994,732.27, de donde las cuentas por pagar deben corresponder a la 
diferencia entre estas, lo cual se precisa cuentas por pagar por la suma de 
$2.122.105.352,17 valor que se procedió a analizar con el acto administrativo de 
constitución de estas, según el Decreto N°103 por medio del cual se constituyen las 
cuentas por pagar del municipio de El Cocuy para la vigencia 2019, el cual guarda 
coherencia . 
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2.1.5 Constitución Reservas de la Vigencia  

 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No. 34 En el Informe Preliminar 
de Auditoria No. 220 del 5 de junio de 2020 , se expone que, de  conformidad con la 
información reportada a través de la Plataforma del Sistema Integral de Auditoria, el 
Municipio de El Cocuy en el formato F07_AGR, ejecución presupuestal de egresos, 
reportó compromisos por la suma de  $14,876,211,265.44, obligaciones por  
$13,039,100,084.44, de donde las reservas presupuestales deben corresponder a la 
diferencia entre los compromisos y las obligaciones lo que permite concluir que el 
valor de las reservas al cierre de la vigencia fiscal 2019, ascendió a $1.837.111.181 ,   
valor que No es coherente con el acto administrativo de constitución de reserva 
presupuestal, según la Resolución No.104 por el cual se constituye la reserva 
presupuestal del municipio de El Cocuy por valor de $1.326.457.142, 
estableciéndose inconsistencia entre estos, por lo cual hay incumplimiento 
Resolución 494 de 2017.  
 
En los descargos, los responsables argumentan, que  “Una vez revisada la ejecución 
presupuestal de gastos, se observa que hay una diferencia en el valor de las 
obligaciones, que corresponden al valor de $13.012.631.397.73, y se aclara que la 
diferencia presentada corresponde al valor del presupuesto comprometido del 
capitulo de regalías, debido a que la normatividad al respecto establece que por 
tratarse del bienio 2019-2020, los recursos no se reflejan como reserva o cuenta por 
pagar sino que se adicionan a la siguiente vigencia en forma directa. 
 
Luego la conciliación quedaría de la siguiente manera:  
 
Compromisos                                                 $14,876,211,265.73 
Obligaciones                                                  $13.012.631.397.73 
Valor de la reserva presupuestal                   $ 1.863.579.868.00 

Valor reserva constituida                                $ 1.326.457.142,00 
Diferencia                                                       $     537.122.726.00 
Valor presupuesto comprometido regalías     $     510.545.233.00 

    
Diferencia a explicar                                        $      26.577.493,00 
 
Valor pago sin situación de fondos educación $     26.468.687.00 
Valor pago construcción escenario deportivo   $         108.806.00 
 
TOTAL, DIFERENCIA CONCILIADA$    26.577.493.00 
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Se encuentra que en la ejecución de gastos el pago por concepto de educación 
transferencia para calidad gratuidad sin situación de fondos se libera en el registro de 
pago pero al generar la ejecución de gastos por error en el sistema lo muestra como 
una reserva.  
 
Este valor corresponde a $26.468.687,00, igual situación se presenta en un pago 
correspondiente al rubro de construcción escenarios deportivos saldo que se libero 
en el contrato por valor de $ 108.806,00” 
 
Una vez verificados los descargos aportados por los responsables en atención a la 
constitución de las reservas de la vigencia 2019 y de acuerdo a las cifras reportadas 
en el formato F07 AGR - Ejecución presupuestal de egresos- y en la Resolución No. 
104 de 2019, se presenta una diferencia de $537.122.726.00, en los que se soporta 
de los cuales, $510.545.233 corresponden a valor presupuestado comprometido  al 
capítulo de regalías debido a que la normatividad al respecto establece que por 
tratarse del bienio 2019-2020, los recursos no se reflejan como reserva o cuenta por 
pagar sino que se adicionan a la siguiente vigencia en forma directa; $26.468.687 a 
pago sin situación de fondos educación y $108.806 a pago construcción escenario 
deportivo, a los cuales anexan el respectivo certificado de anulación No.01 del 31 de 
diciembre/19 donde se reversa el certificado No. 306 /19 al presupuesto por valor de 
$108.806 y el certificado de pago sin situación de fondos No. 01 del 30 diciembre/19 
realizado al registro No. 1209 /19,  documentos que son válidos y suficientes para 
desvirtuar la diferencia, pero hasta tanto, en cumplimiento de la Resolución No. 494 
de 2017,  los responsables fiscales alleguen el respectivo Formato F07 AGR - 
ejecución de egresos, debidamente corregida y ajustada, la observación se 
mantiene 
 

2. 1 .6   Estado de tesorería  
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL Y SANCIONATORIO  
No. 35 En referencia al proceso conciliatorio de los recursos manejados por los 
responsables de la administración y manejo de los mismos, y de acuerdo a lo 
expuesto en el   Informe Preliminar de Auditoria No. 220 del 5 de junio de 2020 se 
expone una diferencia de $7,584,130,708.95, entre el saldo exigible y el disponible, 
tomado de un total de ingresos de $23.270.245.656,10 menos un total de egresos de 
$8,655,710.758.79, contando con saldo disponible de   $7,030,413,188.36 
 
 

Para desvirtuar esta diferencia, en sus descargos, los responsables fiscales de la 
vigencia 2019, exponen que ” Una vez revisada y aclarada la ejecución de ingresos y 
ejecución de gastos con el estado de tesorería…”, evento que se ha venido tratando 
en contexto puntualizando, por parte de la Comisión Auditora,  para establecer los 
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ingresos y egresos efectivos de la vigencia, se tomaron  cifras presentadas en el 
nuevo formato F03 CDN – Movimiento de bancos- allegado por los responsables 
fiscales de la vigencia fiscal 2019, precisando que, como se evidencia en el 
tratamiento de la información en los capítulos respectivos de ingresos y egreso, 
persisten diferencias que no fueron explicadas y soportadas suficientemente, es asi 
como, se encuentra una diferencia de $55,662.738.76 entre los formatos F03 CDN , 
F06 AGR Y F06 CDN; al igual que una diferencia de $457.429.993.21, entre los 
Formatos F03 CDN, F07  AGR Y F07 CDN, por lo tanto, se confirma la observación 
con  una diferencia de $154.663.842.42, tal como se expone a continuacion 
 

Cuadro No. 32 
CONCILIACION DE RECURSOS 

CONCILIACION DE RECURSOS  VALOR TOTAL 

Saldos a 31 dic/2018 según balance 
     
5,541,857,904.94    

Mas ingresos efectivos de la vigencia 
     
9,376.931.752.84    

TOTAL DISPONIBLE   
      

14.918.789.657.78  

Menos pagos efectivos de la vigencia 
     
7.733.718.869.59    

TOTAL EGRESOS   
          

7.733.718.869.59 

Saldo exigible   
         

7.185.070.788.19  

Saldo Disponible   
         

7.030.406.945.77 

Diferencia  154.663.842.42 

 

 
El saldo disponible está representado en la siguiente cuenta: 
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(C) Banco

(C) No. De 

Cuenta

(C) 

Denominaci

ón

(C) Fuente 

De 

Financiació

n

(D) Saldo A 31 De 

Diciembre Según 

Libros

(D) Saldo A 31 De 

Diciembre Ségun 

Extractos Bancarios Cheques en mano

BANCO AGRARIO 01524000003-2 SOBRETASA A LA GASOLINARECURSOS PROPIOS -9777047.41 709202.59 166,058,413.00-$  

BANCO AGRARIO 01524000008-1 FUNCIONAMIENTORECURSOS PROPIOS 586706 586706

BANCO AGRARIO 01524000037-4 COVENIO I.C.B.FCONVENIOS 0 0

BANCO AGRARIO 01524000042-0 SGP EDUCACIONSGP 0 0

BANCO AGRARIO 01524000043-8 SGP REGIMEN SUBSIDIADOSGP 103.17 103.17

BANCO AGRARIO 01524000044-6 SGP SALUD PUBLICASGP 106.14 106.14

BANCO AGRARIO 01524000055-2 RECURSOS ETESAETESA 25032198.09 25032198.09

BANCO AGRARIO 3-1524-000080-4 CONVENIO DE COOFINANCIACION CORPOBOYACA NO. 2012 084 SIMAPCOOFINANCIACION 0 0

BANCO AGRARIO 3-1524-000092-9 MUNICIPIO DEL COCUY FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESSGP 10000000 10000000

BANCO AGRARIO 3-1524-000094-5 MUNICIPIO EL COCUY VENTANAS DEL NEVADO CASAS PARA VIVIR DIGNAMENTECOOFINANCIACION 121298404 121298404

BANCO AGRARIO 31524000078-8 CONVENIO NO. 2012068 MUNICIPIO EL COCUY- CORPOBOYACACOOFINANCIACION 0 0

BANCO AGRARIO 31524000124-0 CONVENIO 605/2017 ALIMENTACION ESCOLARCOOFINANCIACION 0 0

BANCO AGRARIO 31524000125-7 CONVENIO 485/2017 ALIMENTACION ESCOLARCOOFINANCIACION 0 0

BANCO AGRARIO 41524300357-7 DESAHORRO FONPET - RECURSOS EDUCACIONDESAHORRO 6492579 6492579

BANCO AGRARIO 315-24000123-2 CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA MPIO EL COCUYDESTINACION ESPECIFICA8467685 8467685

BANCO AGRARIO 31524300349-6 FONPET PENSIONADOSDESAHORRO 18672610 18672610

BANCO AGRARIO 4 1524 300276-7 MUNICIPIO EL COCUY FONDO DE MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTOR)RECURSOS PROPIOS 7734309 7734309

BANCO AGRARIO 4 1524 300354-2 CONVENIO 1031 DE 2017 PROGRAMA OVINOCULTORESCOOFINANCIACION 0 0

BANCO AGRARIO 4-1524-300262-7 MUNICIPIO EL COCUY SISTEMA GENERAL DE REGALIASSGR 272035707.1 272035707.1

BANCO AGRARIO 4-1524-300288-0 CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO PROGRAMA ADULTO MAYORCOOFINANCIACION 2 2

BANCO AGRARIO 4-1524-300290-2 CONVENIO CON CORPOBOYACA NO. 35/2014COOFINANCIACION 2 2

BANCO AGRARIO 4-1524-300316-1 CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL SGPSGP 2299874852 2303219744

BANCO AGRARIO 4-1524-300317-8 CUENTA MAESTRA ALIMENTACION ESCOLAR SGPSGP 166022279.5 166022279.5

BANCO AGRARIO 4-1524-300338-0 CONVENIO DEPARTAMENTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYORDESTINACION ESPECIFICA163325418.1 163325418.1
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BANCO AGRARIO 4-1524300361-5 CONVENIO 04 DE 2018 INDEPORTES JUEGOS SUPERATECOOFINANCIACION 2 2

BANCO AGRARIO 41524300216-3 CUENTA MAESTRA REGIMEN SUBSIDIADO SGPSGP 85411587.94 92460718.94

BANCO AGRARIO 41524300217-1 CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA SGPSGP 37390596 37390596

BANCO AGRARIO 41524300226-0 FONDOS COMUNES TESORERIA MUNICIPAL EL COCUYRECURSOS PROPIOS 156753799.3 161924585.3

BANCO AGRARIO 41524300241-4 FONDO DE REDISTRIBUCION DEL INGRESOSGP 35471 35471

BANCO AGRARIO 41524300340-2 CONVENIO ESTRATEGIA GUARDAPARAMOSCOOFINANCIACION 61 61

BANCO AGRARIO 41524300341-0 CUENTA MAESTRA DE EDUCACION SGPSGP 38111028.35 38111028.35

BANCO AGRARIO 41524300348-8 CONVENIO INDEPORTES 073 DE 2017COOFINANCIACION 61 61

BANCO AGRARIO 41524300366-6 CONVENIO 231/2018 ALIMENTACION ESCOLAR PAECOOFINANCIACION 461 461

BANCO AGRARIO 41524300374-7 FONDO MAQUINARIA AMARILLARECURSOS PROPIOS 38700459 38700459

BANCO AGRARIO 4-1524300376-3 SGP CUENTA PAGADORA DE LA CUENTA 316-1SGP 7564436.72 7632436.72

BANCO AGRARIO 412524300378-1 SGP CUENTA PAGADORA EDUCACIONSGP 637576 637576

BANCO AGRARIO 4-1524-3-00386-0RECURSOS DESEMBOLOSO EMPRESTITOEMPRESTITO 303203670 303203670

BANCO AGRARIO 4-1524-3-00389-5CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 364 DE 2018 CONSTRUCCION NUEVA SEDE HOSPITAL SAN JOSECOOFINANCIACION 1733687807 1733687807

BANCO AGRARIO 4-1524-300385-2 GARANTIA SGP PORPOSITOS GENERALES EMPRESTITO 2019SGP 0 0

BANCO AGRARIO 41524300390-9 CONVENIO 1604/2019 CONSTRUCCION CUBIERTLA EL PALCHACUALCOOFINANCIACION 25406196 25406196

BANCO AGRARIO 15240009660 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOSRECURSOS PROPIOS 0 0

BANCO AGRARIO 4152400069-7 CONVENIO NIÑOS Y ADOLESCENTESCOOFINANCIACION 0 0

BANCO AGRARIO 41524300393-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 330 DE 2018 ASIGNACION SUBSIDIOS PROYECTO HABITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL EN BIENESTAR Y EN PAZCOOFINANCIACION 234866028.9 234866028.9

BANCO AGRARIO 4 1524 300395-1 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DIRECTASSGR 189288127.3 189288127.3

BANCOLOMBIA 262-136807-35 DESAHORRO FONPET FNGDESAHORRO 7164404.95 7164404.95

BANCOLOMBIA 262-136813-74 DESAHORRO FONPET PARTICIPACION Y AFORODESAHORRO 352450.03 352450.03

BANCOLOMBIA 262-136826-22 DESAHORRO SGP ASIGNACION ESPECIALDESAHORRO 5670023.13 5670023.13

BANCOLOMBIA 262-140103-46 DESAHORRO FONPET SGPDESAHORRO 520943143.3 520943143.3

BANCOLOMBIA 262-351743-06 CONVENIO NO 001971 ESTUDIOS Y RESTURACION TEATRO MUNICIPALCOOFINANCIACION 978.31 978.31

BANCOLOMBIA 262-449505.21 DESAHORRO FONPET RECURSOS PROPOSITO GENERALDESAHORRO 89137749.24 89137749.24

BANCOLOMBIA 262-449509-26 DESAHORRO FONPET RECURSOS RESERVA PENSIONALDESAHORRO 2077313.42 2077313.42

BANCOLOMBIA 262-464201-29 CONVENIO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE SANTOS GUTIERREZCOOFINANCIACION 9721825.53 9721825.53

BANCOLOMBIA 262-464202-64 CONVENIO 1824 DE 2015 ALIMENTACION ESCOLAR PAECOOFINANCIACION 5472991.15 5472991.15

BANCOLOMBIA 262-670760-12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CONVENIO 1984 DE 2015COOFINANCIACION 12828869.92 12828869.92

BANCOLOMBIA 262-690068-95 FONDOS COMUNES MUNICIPIO EL COCUYRECURSOS PROPIOS -2788912.1 36195041.9

BANCOLOMBIA 262-709901-28 CONVENIO 282 DE 2017 ALIMENTACION ESCOLAR PAECOOFINANCIACION 2987774.6 2987774.6

BANCOLOMBIA 262-709906-37 CONV. 159 DE 2017 ALIMENTACION ESCOLAR BASICA SECUNDARIACOOFINANCIACION 2779506.35 2779506.35
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2.2. Concepto sobre la gestión fiscal 

 
2.2.1. Indicadores Presupuestales. 
 

Ejecución de Ingresos Ejecución Ptal de Ingresos       $17,728,396,751.16 
             100 

 
Presupuesto Definitivo de Ingresos        $17,583,720,557.94   

 
Por cada $ 100 presupuestados, el Municipio de EL COCUY (Boy), recaudo 

efectivamente $ 100, lo que indica UN NIVEL SOBRESALIENTE, calificando el 

cumplimiento estricto de las normas técnicas mínimas.  

Ejecución de Egresos Ejecución Ptal de Egresos      $10,916,994,732.27 
62 

 
Presupuesto Definitivo de Egresos       $17,583,720,557.98 

 
Por cada $ 100 pesos que presupuesto gastar, el Municipio de EL COCUY (Boy), 

efectuó pagos efectivos de $ 62, indicando un NIVEL SATISFACTORIO, calificando 

el cumplimiento estricto de las normas técnicas mínimas.  

 

2.2.2. Evaluación de gestión y resultados 
 
 
 
 
 

BANCOLOMBIA 262-840580-81 ALIMENTACION ESCOLAR CONVENIO 1088/207 AÑO 2018COOFINANCIACION 7970689 7970689

BANCOLOMBIA 262-931281-22 CONVENIO DE COOPERACION INTERADMINISTRATIVO NO 02697 MEJORAMIENTO RED VIAL URBANA MUNICIPIO EL COCUYCOOFINANCIACION 31481749.73 31481749.73

BANCOLOMBIA 262 634302-89 CONVENIO ALIMENTACION ESCOLAR PAE 846/2016COOFINANCIACION 76 76

BANCOLOMBIA 262-382368-02 CONVENIO 232 ALIMENTACION ESCOLAR BOYACA SE ATREVECOOFINANCIACION 23.13 23.13

BANCOLOMBIA 26258709561 CONVENIO 539 ALIMENTACION ESCOLAR BOYACA 2016COOFINANCIACION 3165508.52 3165508.52

BANCOLOMBIA 26261433736 CTA. MAESTRA PRIMERA INFANCIASGP 63363403.07 63363403.07

BANCOLOMBIA 262614854-86 CONVENIO 676 ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2016COOFINANCIACION 919225.36 919225.36

BANCOLOMBIA 26274404034 CTA. MAESTRA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOSGP 290604850.4 391560250.4

BANCOLOMBIA 262-136920-29 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA ALTO DEL PELAO-CARRIZALITO MUNICIPIO EL COCUY-INVIAS 6920-29COOFINANCIACION 0 0

INFIBOY 01 0 032-1 CONVENIO GOBERNACION NO. 2092 CONSTRUCCION 50 ALCANTARILLASCOOFINANCIACION 16211159.46 16211159.46

INFIBOY 01 0 032-3 CONVENIO GOBERNACION PROGRAMA PAPACOOFINANCIACION 317324 317324

INFIBOY 01 0 032-5 CONVENIO GOBERNACION 715 DE 2013 PLAN ALIMENTARIO BACHILLERATOCOOFINANCIACION 2462119 2462119

INFIBOY 01 0 032-6 CONVENIO GOBERNACION TECHOS DIGNOSCOOFINANCIACION 7825688 7825688

INFIBOY 01 0 32-2 CONVENIO GOBERNACION NO 2328 MEJORAMIENTO EJE VIAL DE INTERCONEXIONCOOFINANCIACION 8919972.66 8919972.66

7,030,413,188.36$  7,196,471,601.36$  
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La Entidad reportó los siguientes formatos en la plataforma SIA dentro del tiempo 
establecido, en cumplimiento de la Resolución N° 454 de julio de 2017. 
 
F01_AGR CATÁLOGO DE CUENTAS 
F03_CDN MOVIMIENTO DE BANCOS 
F04_PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO 
F06_AGR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
F06A_CDN RELACIÓN DE INGRESOS  
F07_AGR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
F07B_CDN RELACIÓN DE PAGOS 
F08A_AGR MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS 
F08B_AGR MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS 
F11_AGR EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
F13A_AGR CONTRATACIÓN 

 
2.2.3 Informe de gestión con indicadores 
  

La administración municipal de El Cocuy, “Gobierno con transparencia e inclusión 
social”, presenta el informe de gestión de su administración 2016-2019, en el cual da 
cuenta del estado en el que se entregan los resultados alcanzados, los recursos 
administrativos, financieros y humanos, con los que cuenta y se deja a la entidad 
territorial al finalizar su período de gobierno.  
 
En general, se presenta un informe que muestra los avances de la administración 
territorial en materia de resultados del desarrollo de su territorio y de su población, 
los compromisos que hizo, los logros que alcanzó, los pendientes que hay en cada 
sector/tema y las recomendaciones para el nuevo mandatario en materia estratégica 
y en el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos aspectos 
operativos que son indispensables para el funcionamiento de su dependencia.  
 
El informe cuenta con dos partes: la primera, que aborda los temas relacionados con 
la gestión integral de la entidad territorial y la cual comprende tanto los aspectos de 
desarrollo del territorio, como los elementos del desempeño institucional; la segunda, 
que da cuenta de aquellas políticas transversales que se implementaron durante el 
período de gobierno. Ambos capítulos dan cuenta de la estructura de la entidad 
territorial y de cómo se utilizaron los recursos disponibles en materia de recursos 
humanos, físicos, financieros, técnicos, materiales; así como, del desarrollo de los 
programas, proyectos, planes que se implementaron permitiendo el cumplimiento de 
la misión y las funciones del municipio. 
 
2.3. Plan de adquisiciones   
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Se aprueba el plan de adquisiciones por medio del Decreto No. 018 de 31 de enero 
de 2019, por el cual se adopta el plan anual de adquisiciones para el municipio de El 
Cocuy, vigencia 2019. 
 
El Plan anual de adquisiciones PAA de bienes y servicios y obra pública podrá ser 
ajustado, mediante acto administrativo debidamente justificado con base en las 
variaciones que surjan como resultado de aplicación del Plan de Acción 2016 y las 
apropiaciones presupuestales de la vigencia actual. Este Plan debe publicarse en la 
página Web de la entidad y SECOP dando cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 
del 11 de julio de 2011. 
  

2.4.  Evaluación administrativa  

 

Por medio del Acuerdo Número 024 del 03 de diciembre de 2014, se estableció la 
organización Administrativa del municipio de El Cocuy, se determina la estructura de 
la Administración central. 
 
Cabe destacar que desde el año 2014 no se han establecido ajustes a la 
organización Administrativa.  
 

2.5. Evaluación de control interno 

 

El artículo 209 de la Constitución Política preceptúa “...Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  La 
Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en 

los términos que señale la Ley”; además dispone: que: “En las entidades públicas, las 

autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que 

disponga la ley...”.   

En este orden de ideas, la formulación y responsabilidad del Control Interno tiene 
como base legal el artículo 6o. de la Ley 87 de 1993. De conformidad con la 
normatividad la Contraloría General de Boyacá procedió a realizar la Evaluación del 
Sistema de Control Interno de acuerdo a la percepción que se tuvo en desarrollo del 
proceso auditor y del manejo de los documentos que involucran la contratación, 
presupuesto, Tesorería, Gestión Ambiental, Cumplimiento de Planes y programas y 
auditoria al balance. 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO No. 36 Mediante Decreto No. 059 
del 16 de diciembre de 2012, por medio del cual se hace una delegación de 

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 133 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

funciones el Municipio de El Cocuy delega funciones de Control interno al Secretario 
de Planeación,  evidenciándose que  en el organigrama del municipio se presenta 
como  “ OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO “ ubicándola  al nivel asesor 
junto con la Asesoría Jurídica” cuando en realidad esta delegación  depende de la 
Secretaria de Planeación, generando incertidumbre en la toma de decisiones y 
demás implicaciones en el momento de determinar responsabilidades,  entre otros  
 
 

 
“ 
 
HALLAZGO  CON ALCANCE ADMINISTRATIVO No.37 Consecuentemente 
mediante Decreto No. 017 del 24 de enero de 2019 se actualiza el manual específico 
de funciones, para las dependencias que conforman la planta de personal del 
municipio evidenciándose en su contexto, que no se contemplan la asignación de 
funciones de control interno a la Secretaria de Planeación, infraestructura y servicios 
públicos ni a ninguna otra dependencia. 
 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No.38  Dentro del Proceso 
auditor, se solicitó allegar copia del Manual de control interno vigente para el 2019 
para realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones que le son inherentes a 
esta área y verificar la implementación y funcionamiento del  Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno”. Actividad que fue imposible realizar dado estos 
documentos no se encontraron en la Administración municipal según certificación del 
22 de julio de 2020 expedida por el Secretario de Planeación Municipal  “Que no se 
recibió por parte de la Administración 2016-2019 en el proceso de empalme y aun 
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revisando la documentación y haciendo las respectivas averiguaciones en cuanto al 
Manual de Control Interno de la Administración, no se encontró este documento”. 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No. 39  Durante el desarrollo de la 
auditoria se solicito la información documental que demostrara evidencias de las 
auditorias realizas por la Dependencia de Control interno, si fueron efecto de 
seguimiento y planes de mejoramiento., a lo cual se certifica con fecha  22 de julio de 
2020,  por parte de la Secretaria de Planeación municipal “ Que existe el documento 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado mediante el Decreto 
079 del 12 de Noviembre de 2019; para el cual dentro del capítulo de Control Interno 
se encuentran las siguientes auditorias con su respectivo Plan De Mejoramiento Por 
Procesos: 
 

- “AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL” de fecha 18 de 
noviembre de 2019; periodo auditado del 01-01-2019 al 31-09-2019. (El 
documento no se encuentra firmado). 
 

- “AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO” de 
fecha 18 de noviembre de 2019; periodo auditado del 01-01-2019 al 31-09-
2019. (El documento no se encuentra firmado). 
 

- “AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA” de fecha 18 de 
noviembre de 2019; periodo auditado del 01-01-2019 al 31-09-2019. (El 
documento no se encuentra firmado). 
 

 

Como se evidencia, los documentos inherentes al cumplimento de las funciones de 
control interno `por parte del municipio adolecen de la respectiva firma  del 
funcionario que realizo las auditorias, por lo tanto, esta evidencia carece de validez – 
Ley 527 de 1999 - , por lo tanto, se evidencia el total incumplimiento a las 
disposiciones que en el marco de la competencia que le asiste a la entidad territorial 
en materia de control interno establecida en los artículos 209 y 269 de la Constitución 
Política de Colombia, la ley 87 de 1993 y en la resolución interna mediante la cual se 
adopta la actualización de los elementos del modelo MECI para la alcaldía Municipal 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014.  

 
 
2.6. Control de resultados  

 
2.6.1. Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
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HALLAZGO CON ALCANCE ADMNISTRATIVO No.40 En este capítulo 
correspondiente al Plan de Desarrollo de el municipio de EL Cocuy, se evidencia que 
este no fue presentado en la rendición de la cuenta con fecha 17 de febrero de 2020, 
tal como se muestra en el ítem 3.1. del acta de Recepción de cuenta y por ende no 
se cuenta con el acto administrativo con el que fue aprobado, incumpliendo las 
disposiciones de la Resolución No.494 de 2017 
 
Durante el desarrollo del ejercicio auditor, se solicitó  a la Administración municipal  el 
Plan de desarrollo 2016 - 2019 “ EL COCUY : GOBIERNO CON TRANSPARENCIA 
E INCLUSION SOCIAL”,  siendo aprobado mediante Acuerdo No. 04 del 31 de Mayo 
de 2016,  el cual consta de los siguientes capítulos  
 
 
CAPITULO I DIAGNOSTICO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
1.1. Dimensión social  
1.2. Dimensión Económica 
1.3. Dimensión Ambiental 
1.4. Dimensión Institucional  
 
CAPITULO II PARTE ESTRATEGICA 
2.1. Visión de desarrollo territorial  
2.2. Ejes estratégicos 
 
CAPITULO III   PLAN FINANCIERO 
3.1. Plan de inversiones 2016-2017 
3.1. Plan de inversiones 2018-2019 
 
 

Es importante tener en cuenta que para la evaluación del Plan de desarrollo se debe 
partir del diagnóstico y propuesta de cada una de las dimensiones (base) y 
compararla con los resultados obtenidos en la vigencia de cada uno de los 
programas y subprogramas ejecutados, a su vez se debe tener en cuenta el impacto 
generado en cada dimensión, para lo cual se deben utilizar los indicadores de 
eficiencia, eficacia, economía, equidad, efectividad y calidad.  
 
Para evidenciar el grado de cumplimiento y porcentaje de ejecución adelantado en 
cada dimensión, se debe tener en cuenta   la matriz de evaluación del plan de 
desarrollo municipal, cumpliendo con lo establecido en el acuerdo de aprobación del 
PDM, Acuerdo No. 04 del  31 de mayo de 2016 en su Capítulo II “SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO Art. 6 Autorizase al Alcalde Municipal 
de El Cocuy, para que durante el periodo constitucional de mandato para el que fue 
elegido efectúe las siguientes acciones: 1) Reglamentar los sistemas de seguimiento 
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y evaluación del Plan de desarrollo “GOBIERNO CON TRANSPARENCIA E 
INCLUSION SOCIAL 2016-2019“ …” 
 
Por lo tanto, se solicitó a la administración municipal “Certificación inherente a la 
evaluación, indicadores de seguimiento y avance del Plan de desarrollo, sector por 
sector con corte a 31 de diciembre de 2019”  a lo cual se tuvo respuesta con 
certificación del 24 de julio de 2020  expedida  por el Secretario de Gobierno 
Municipal, bajo el siguiente contexto “Que en la documentación recibida de la 
administración anterior, se encuentra el documento informe ejecución metas PDM 
2016-2019 el cual se anexa.” 
 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO No. 41 De acuerdo a la 
información aportada, a continuación, se presenta cuadro consolidado del porcentaje 
de ejecución de las 21 metas de producto por sector con índice de cumplimiento 
aceptable ( nivel de ejecución entre 70 %y 90% ) ;9 metas de producto por sector con 
índice de cumplimiento critico  ( nivel de ejecución entre 70 %y 90% ) ; y 11 metas no 
ejecutadas. evidenciando que de las 131 metas contempladas en el Plan de 
desarrollo territorial solo se cumplieron satisfactoriamente  90, contemplando que 
solo se dio parcial cumplimiento a lo dispuesto en  
 
 
-La Constitución Nacional de 1991, en su Artículo 399, mediante el cual ordenó la 
elaboración y adopción de Planes de Desarrollo con el fin de orientar la gestión en 
los diferentes niveles de gobierno; de igual manera en el Artículo 340 se establece la 
necesidad de asegurar la participación de la comunidad en este proceso, mediante 
los Consejos Territoriales de Planeación Municipal 
  
-La  ley 152 de 1994   “Ley Orgánica de Plan de Desarrollo”, donde se consagran los 
procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los planes 
de desarrollo, para que de esta manera se concreten los aspectos económicos, 
sociales e institucionales de acuerdo a las prioridades de los grupos sociales y con 
base en los propósitos de los planes de gobierno.  
 
 
- La Ley 388 de 1997 que le da especial énfasis a los procesos de planificación 
territorial, con el objetivo de “complementar la planificación económica y social con la 
dimensión territorial, para racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar 
su desarrollo y aprovechamiento sostenible”  
 
 - Y otras relacionadas en el ámbito sectorial que se encuentran relacionadas con el 
tema, como por ejemplo, Objetivos de Desarrollo sostenible, el Código de la infancia 
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y la adolescencia - Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, así como el Decreto 1729 
de 06/08/2002 referente a los Planes de Ordenamiento de Cuencas hidrográficas 
(POMCA). 
 
 
                                                        Cuadro No.33 

CONSOLIDADO MATRIZ DE EVALUACION PDM 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PDM A 30/11/2019       84 

NUMERO DE METAS CON INDICE DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO (entre el 90 y el 100% de 
cumplimiento) 90 

NUERO DE METAS EN ESTADO DE EJECUCION ACEPTABLE  (Nivel de ejecución entre el 70y el 90%)  21 

NUMERO DE METAS EN ESTADO DE EJECUCION CRITICO (Indice de cumplimiento por debajo del 
50%) 9 

NUMERO DE METAS NO EJECUTADAS       11       

TOTAL METAS PDM 2016-2019         131       
                                                       
 
 
                                                        Cuadro No.34 

INFORME EJECUCION METAS PDM 2016-2019 A 31/12/2019 

Codigo 
Product
o 

Producto Indicador Producto Sector ODS Tot. 
2016-
2019 

% de 
cumplimient
o 

670744 

Adquirir 2 predios 
estratégicos durante el 
período de gobierno 

Numero de predios 
adquiridos 

A.10. 
Ambiental 

13. Acción por 
el clima 

0 0 

670754 

Ejecutar en  un 60% el 
proyecto construcción 
canal perimetral area 
urbana durante el período 
de gobierno 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

A.12. 
Prevención y 
Atención de 
Desastres 

3. Buena salud 

10 14 

670755 

Elaborar y ejecutar una 
política pública de cultura 
y turismo durante el 
periodo de gobierno 

Numero de políticas 
públicas de cultura y 
turismo elaboradas 

A.13. 
Promoción del 
Desarrollo 

8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

0,25 25 

670775 

Ejecutar el proyecto de 
reubicación y 
construcción matadero 
municipal en un 30% 
durante el periodo de 
gobierno 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

A.15. 
Equipamiento 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

0 0 
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670776 

Ejecutar el proyecto de 
reubicación del 
cementerio  en un 60% 
durante el periodo de 
gobierno 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

A.15. 
Equipamiento 

9. Industria, 
innovación, 
infraestructura 

0 0 

670778 

Ejecutar el proyecto de 
Construcción terminal de 
transportes en un 20% 
durante el periodo de 
gobierno 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

A.15. 
Equipamiento 

16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 

0 0 

670783 

Actualizar en un 30% el 
EOT durante el periodo 
de gobierno 

Numero de 
actualizaciones 
realizadas al EOT 

A.17. 
Fortalecimiento 
Institucional 

16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 0 0 

670798 

Adquisición de lote para el 
traslado de la estación de 
Policía. 

Numero de lotes 
adquiridos para la 
reubicación de la 
estación de Policía 

A.18. Justicia y 
Seguridad 

16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 

0 0 

670805 

Disponer de una fuente 
de captación alterna para 
el acueducto urbano 
suficiente, permanente y 
apta para el consumo 
humano. 

Numero de fuentes 
del  acueducto urbano 
optimizadas. 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

0,1 10 

670807 

Construir 3 plantas de 
tratamiento de agua 
potable durante el periodo 
de gobierno 

Numero de 
acueductos con 
plantas de tratamiento 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

0 0 

670809 

Adquirir dos predios en 
áreas de interés hídrico 
para acueductos durante 
el periodo de gobierno 

Numero de predios 
adquiridos 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

0 0 

670815 

Construir 60 unidades 
sanitarias durante el 
periodo de gobierno 

Cantidad de unidades 
sanitarias construidas 
durante el periodo de 
gobierno 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

8 13 

670816 

Construir una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales durante el 
periodo de gobierno 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

0 0 

670819 

Transferir el 100% de los 
recursos del convenio 
PDA de cada vigencia 
fiscal 

Porcentaje de cuotas 
transferidas a PDA 
según convenio anual 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

50 50 
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670820 

Legalizar el 30 de los 
acueductos durante el 
periodo de gobierno 

Porcentaje de 
acueductos 
legalizados 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

7,5 13 

670821 

Crear un operador del 
servicio de acueducto 
rural durante el período 
de gobierno 

Número de 
operadores creados  
y en operación 
durante el período de 
gobierno 

A.3. Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

0 0 

670835 

Remodelar un escenario 
cultural durante el periodo 
de gobierno 

Número de 
escenarios culturales 
remodelados durante 
el periodo de 
gobierno 

A.5. Cultura 4. Educación 
de calidad 

0,5 50 

670836 

Realizar mantenimiento al 
100% de los escenarios 
culturales durante el 
periodo de gobierno 

Porcentaje de 
escenarios culturales 
que se les hace 
mantenimiento 

A.5. Cultura 4. Educación 
de calidad 

60 60 

670851 

Construir un distrito de 
riego durante el periodo 
de gobierno 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

A.8. 
Agropecuario 

8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

0 0 

670852 

Construir 70 reservorios 
durante el periodo de 
gobierno 

Numero de 
reservorios 
construidos 

A.8. 
Agropecuario 

10. Reducir 
inequidades 

25 36 

 
 
2. 7   Control financiero 

 
2.7.1 Gestión Presupuestal      
 
Para la valoración de la gestión presupuestal realizada por el Municipio de El Cocuy   
se revisó y evaluó si la Administración cumplió con las normas legales, 
procedimentales y administrativas en la formulación, elaboración, aprobación, 
ejecución y contabilización del presupuesto de la vigencia fiscal de 2018, tomando 
como fuente el estatuto de presupuesto del municipio y el decreto 111 de 1996. 

 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No. 42 Antes de precisar sobre el 
cumplimiento de los procedimientos para la programación, elaboración y aprobación 
del presupuesto, se establece que el municipio NO  adopto su  Estatuto de 
Presupuesto  incumplimiento   lo ordenado en el Artículo 104 del Decreto 111 de 
1996, que señalo que a más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades 
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territoriales debían ajustar las normas sobre programación, elaboración, aprobación y 
ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica del 
presupuesto; por tanto, estos procesos se rigen por lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, actuaciones que se deben apoyar en   mecanismos de 
seguimiento y monitoreo establecidos en el Manual de procesos y procedimientos 
para el área  presupuestal, contable y financiera municipal en  cumplimiento de del 
numeral 19 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, precisando que con este Manual 
tampoco se cuenta, generando además incertidumbre al momento de establecer 
responsabilidades en el manejo  de los mismos. 
 
 
2.7.1.1. Programación y elaboración del Presupuesto 2019 

Para la elaboración del proyecto de presupuesto del Municipio de EL COCUY de la 
vigencia 2019, el municipio tuvo en cuenta los registros históricos de recaudos por 
los diferentes conceptos de ingresos que hacen parte del presupuesto de la Entidad 
tomaron los criterios de programación establecidos en el estatuto de presupuesto del 
municipio, dando cumplimiento a la estructura del presupuesto,  
 
2.7.1.2. Aprobación del presupuesto de 2019 

La Administración mediante oficio del 1 de noviembre de 2018 radica ante el 
Honorable Concejo Municipal, el proyecto de Acuerdo de presupuesto No 017 de 
2018, “Por medio del cual se fija el Presupuesto general de Rentas, Ingresos,   
Recursos de capital y apropiación de gastos del municipio de El Cocuy para la 
vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019” 
 
A efectos de realizar seguimiento al establecimiento de la programación y 
elaboración del presupuesto para la vigencia 2019, se solicitó a la Administración 
municipal  copia de las  actas de aprobación correspondientes al presupuesto de  la 
vigencia 2019, para lo cual se allega, de fecha 10 de diciembre de 2018, copia 
autentica del numeral  3 del acta No. 099 del 27 de noviembre de 2018 por la cual se 
aprueba en segundo debate el proyecto de acuerdo No. 019 por medio del cual se 
expide el presupuesto para la vigencia 2019, omitiendo las demás acta de 
aprobación HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO  
No. 43 
 

 
El Acuerdo No. 017 del 30 de noviembre de  2018 por medio del cual  se expide el 
presupuesto general de ingresos, rentas y recursos de capital y apropiación de 
gastos de la vigencia comprendida entre el 01 de Enero  y el 31 de diciembre de 
2019 fue dado en el Despacho del Honorable Concejo Municipal de El Cocuy Boyacá 
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CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 141 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

a los 30 dias del mes de noviembre de 2018, firmado por el Presidente y Secretaria 
del Concejo 
 
El Acuerdo se recibió el 5 de diciembre de 2018  en el Despacho del señor alcalde , 
sancionado  y publicado los días 6 y 7 de diciembre de 2018, respectivamente  
 
 
Una vez publicado en cartelera y  sancionado  por el alcalde, con Decreto No 74  del 
21 de diciembre de 2018  se liquida el presupuesto del Municipio de la vigencia fiscal 
de 2019  por la suma de $8.959.879.683 
 
A excepción de la omisión de las actas de aprobación en el Concejo municipal, se 
comprobó que el Municipio dio cumplimiento con los términos y procedimientos 
establecidos en el decreto 111 de 1996 y ley 136 de 1994 y estatuto de presupuesto 
Municipal en lo concerniente a la presentación, la cual se presentó dentro de los tres 
primeros días del mes de noviembre.  
 
2.7.1.3. Ejecución y contabilización del presupuesto de 2019 

Se tiene además que, el Municipio de El Cocuy cuenta con el software PRADMA  
que integra el área financiera mediante los módulos de Predial, Presupuesto, 
Ingresos, Tesorería, Contabilidad, Nomina, Cobro coactivo y soporte, según 
certificación del 7 de julio de 2020 expedida por la Secretaria de Hacienda .Municipal.  
 
En lo que respecta al registro y manejo del presupuesto este se lleva en el módulo de 
presupuesto  del software PRADMA , el cual esta integrado  con  los módulos de 
Predial, Ingresos, Tesorería, Contabilidad, Nomina, Cobro coactivo y soporte, 
sistema que ofrece garantías en el procesamiento y generación de la información 
presupuestal como son Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP, registros 
presupuestales e informes de  ejecuciones  presupuestales de ingresos y gastos 
 
 
Con base en estos documentos se procedió a efectuar el análisis y evaluación de la 
ejecución del   presupuesto de ingresos y de gastos encontrando que el Municipio  
dio cumplimiento a lo establecido en el decreto 111 artículo 73 que dice  “La ejecución 

de los gastos del presupuesto general de la Nación se hará a través del programa anual 
Mensualizado de caja, PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto 
máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos 
financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los 
establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con 
el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta 
el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.”  

http://www.cgb.gov.co/
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2.7.1.3.1.  Presupuesto de ingresos 
 
El presupuesto inicial de ingresos del Municipio de El Cocuy   de la vigencia de 2019 
fue aprobado por la suma de $8.959.879.683, se adiciono en la suma de 
$9.468.394.879  y se redujo en la suma de $844.554.004 para un presupuesto 
definitivo de ingresos por valor de $17.583.720.558.  
 
Tomando en consideración las modificaciones que tuvo el presupuesto del Municipio 
por adiciones en la vigencia de 2019, este se incrementó en un 53.84%., se redujo 
en un 4.80% y se efectuaron traslados en el orden de un 3.17%   
 
A continuación, se presenta el consolidado de los ingresos municipales, siendo los 
más representativos los fondos especiales, seguidos de los ingresos corrientes y de 
los recursos de capital  

 
Cuadro No. 35 

CONSOLIDADO DE INGRESOS 

ART CONCEPTO 
ESTIMATIVO 

INICIAL  
ADICIONES REDUCCIONES 

ESTIMATIVO 
TOTAL 

% 

0 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 8.959.879.683 9.468.394.879 844.554.004 17.583.720.558   

1 TOTAL INGRESOS 8.959.879.683 8.107.168.293 844.554.004 16.222.493.972   

1.1 INGRESOS CORRIENTES 4.912.780.000 441.476.892 64.639.146 5.289.617.746 30.08% 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 499.031.894 3.747.590.176 210.955.482 4.035.666.588 22.95% 

1.3 FONDOS ESPECIALES 3.548.067.789 3.918.101.224 568.959.376 6.897.209.638 39.22% 

3 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
(BIENIO 2019-2020) 0 1.361.226.586 0 1.361.226.586 7,74% 

 
 

 
Asi mismo,   se relaciona  desagregado el presupuesto de ingresos vigencia 2019 
con sus rubros mas representativos respecto a su recaudo  

 
 

Cuadro No. 36 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DESAGREGADO 

 

ARTICULO CONCEPTO ESTIMATIVO TOTAL 

0 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 17.583.720.557,90 

1 TOTAL INGRESOS 16.222.493.971,82 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 5.289.617.746,00 

http://www.cgb.gov.co/
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1.1.1 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

2.014.626.296,00 

1.1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 338.720.000,00 

1.1.1.1.1 IMPUESTO DIRECTOS 200.000.000,00 

1.1.1.1.1.1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 200.000.000,00 

1.1.1.1.1.1.01 
Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano 

110.000.000,00 

1.1.1.1.1.1.02 
Impuesto Predial Unificado Suelo Rural 

90.000.000,00 

1.1.1.1.2 IMPUESTO INDIRECTOS 138.720.000,00 

1.1.1.1.2.01 
Impuesto De Industria Y Comercio 

38.000.000,00 

1.1.1.1.2.04 

Sobretasa A La Gasolina 

98.000.000,00 

1.1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.675.906.296,00 

1.1.1.2.1 TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 1.658.346.296,00 

1.1.1.2.1.01 

Sgp: Libre Destinación De Participación Propósitos Grales 
Mpios Categ. 4,5 Y 6 

1.650.846.296,00 

1.1.2 

INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS DIFERENTES A 
FUNCIONAMIENTO 3.274.991.450,00 

1.1.2.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 70.500.000,00 

1.1.2.1.02 
Sobretasa Corporación Autonoma Regional 

70.000.000,00 

1.1.2.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.204.491.450,00 

1.1.2.2.1 ESTAMPILLA 140.000.000,00 

1.1.2.2.2 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

3.024.491.450,00 

1.1.2.2.2.1 SGP EDUCACION 167.512.578,00 

1.1.2.2.2.3 
Sgp Agua Potable Y Saneamiento Basico 

601.176.322,00 

1.1.2.2.2.4 SGP PROPOSITO GENERAL INVERSION 2.218.740.125,00 

1.1.2.2.2.4.01 
Sgp Deporte 

110.900.881,00 

1.1.2.2.2.4.02 
Sgp Cultura 

83.175.661,00 

1.1.2.2.2.4.03 

Sgp Libre Inversión 

2.024.663.583,00 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 4.035.666.588,07 

1.2.1 
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

31.800.000,00 

1.2.1.2 

PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA 31.600.000,00 

1.2.2 RECURSOS DE COFINANCIACION 757.565.015,83 

http://www.cgb.gov.co/
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1.2.2.1 
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL NIVEL CENTRAL 

745.778.544,83 

1.2.2.1.01 

Aportes Departamento  Alimentación Escolar - Vigencia 
Futura- 

455.231.894,00 

1.2.2.1.02 
Convenio 330/2018 Asignacion Subsidio Vivienda Rural 

239.396.999,83 

1.2.3 RECUSOS DEL BALANCE 3.052.730.380,09 

1.2.3.1 SUPERAVIT FISCAL 2.060.921.612,67 

1.2.3.1.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 404.593.074,66 

1.2.3.1.2 
RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP 

799.401.875,66 

1.2.3.1.3 
OTOS RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 

856.926.662,35 

1.2.3.2 
EXCEDENTES PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 

274.939.639,49 

1.2.3.3 
RECURSOS QUE FINANCIAN LA RESERVA 

716.869.127,93 

1.2.4 RETIROS FONPET 117.441.992,15 

1.2.4.1 

RETIRO POR DEVOLUCION DE SGP PROPOSITO GENERAL 
POR CUBRIMIENTO PASIVO PENSIONAL 

117.441.992,15 

1.2.5 REINTEGROS 76.129.200,00 

1.3 FONDOS ESPECIALES 6.897.209.637,75 

1.3.1 FONDO LOCAL DE SALUD 6.222.554.512,75 

1.3.2 FONDO DE MAQUINARIA 126.562.021,00 

1.3.3 FONDO DE MAQUINARIA PESADA 271.000.000,00 

1.3.4 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 277.093.104,00 

3 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS (BIENIO 2019-2020) 

1.361.226.586,08 

 
 
En el grupo de los impuestos tributarios, la mayor participación la  reflejan  los 
impuestos directos (impuesto predial) refleja el recaudo de $268.671.389 con un 
57.58%   
 
Posiblemente debido a la falta de gestión en la implementación de las políticas de   
recaudo, se evidencia el incremento de las rentas por cobrar por concepto de 
impuesto predial del año 2019 respecto al año 2018, confirmado con certificación del 
22 de julio de 2020  expedida por la contadora del municipio de el Cocuy “Que, 
revisada la base de datos de la Entidad Municipio El Cocuy identificada con Nit 
891.857.844-0, se encontró dentro del software contable la siguiente información 
correspondiente a las rentas por cobrar de impuesto predial vigencia 2018 y 2019 
así: 

http://www.cgb.gov.co/
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Para el grupo 1.3 Ingresos fondos especiales con un recaudo de $6.897.209.637.75, 
se destaca la participación del Fondo Local de Salud con $6.222.554.512.75 con una 
representación del 90.14% frente a los demás fondos. 
 
1.3 FONDOS ESPECIALES 6.897.209.637,75   

1.3.1 FONDO LOCAL DE SALUD 6.222.554.512,75 90.14% 

1.3.2 FONDO DE MAQUINARIA 126.562.021,00 0.41% 

1.3.3 FONDO DE MAQUINARIA PESADA 271.000.000,00 3.73% 

1.3.4 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 277.093.104,00 5.78% 

 
 
Igualmente el municipio de EL Cocuy  adopta el Estatuto de Rentas para  el 
municipio de EL Cocuy  mediante Acuerdo No. 16 del 29 de noviembre de 2017; en 
aplicación de la Ley 1066 de 2006, Art.1“Conforme a los principios que regulan la 

Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro 
Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de 

obtener liquidez para el Tesoro Público” y Decreto Reglamentario 4473 de 2006 por el 
cual se dictan normas para la regulación de cartera pública y la obligatoriedad de la 
adopción de los reglamentos internos de recaudo de cartera. Así mismo, el Municipio 
cuenta con un Manual de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, el cual fue 
adoptado mediante Resolución No. 203 del 29 de diciembre de 2017, este 
documento se presenta como una herramienta de consulta y apoyo a los funcionarios 
ejecutores, en su labor de recaudo de las distintas obligaciones constitutivas de 
títulos ejecutivos cuyo cobro forzoso corresponde adelantar a la alcaldía municipal a 
través de su Secretaria de Hacienda 

 

 

2.7.1.3.2. Presupuesto de Gastos 

   
 

El presupuesto inicial aprobado para  gastos del Municipio de EL Cocuy   fue por la 
suma de $8.959.879.683, se adiciono en la suma de $9.468.394.004,  se redujo en la 

CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2019

Vigencia Actual 37,902,115.00 36,888,752.00

Vigencia Anterior 166,774,438.00 165,184,618.00

Sobretasa Vigencia Actual 8,588,537.00 8,275,366.00

Sobretasa Vigencia Anterior 32,442,213.00 37,009,879.00

http://www.cgb.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
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suma de $844.554.004 y efectuaron traslados (créditos y contra créditos) por 
$557.587528, para un presupuesto definitivo de gastos por valor de $17.583.720-558, 
del cual se comprometió la suma de $14.876.211.265, que representa el 84.60% del 
total presupuestado y se giró la suma de $10.916.994.732 que equivale al 62.08 % del 
total comprometido 

 

Respecto al presupuesto total comprometido de $14.876.211.265, los gastos de 
funcionamiento   fueron de $1.457.415.09325 con un porcentaje del 9.80%, con 
presupuesto de inversión de $5.190.854.396.89 y un porcentaje del 34.89% y el 
componente más representativo son los Fondos Especiales con un 
$6,008.717.851.48 y un porcentaje del 40.89% 
 

Cuadro No. 37 
                                         PRESUPUESTO DE EGRESOS DESAGREGADO 

ARTICULO CONCEPTO APROPIACION DEFINITIVA COMPROMISO FINAL 
% 

0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 17.583.720.557,90 14.876.211.265,73   

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 16.222.493.971,82 13.563.759.703,52   

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.547.239.627,00 1.457.415.093,25 9,80 

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 111.000.000,00 59.439.356,00 0,40 

2.3 INVERSION 6.675.235.939,65 5.190.854.396,89 34,89 

2.4 FONDOS ESPECIALES 6.897.209.637,75 6.008.717.851,48 40,39 

2.5 

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS 
EXPIRADAS 274.939.639,49 131.153.194,00 0,88 

2.6 

RESERVA VIGENCIA ANTERIOR (LEY 
819 DE 2003) 716.869.127,93 716.179.811,90 4,81 

4 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
(BIENIO 2019-2020) 1.361.226.586,08 1.312.451.562,21 8,82 

 
Cuadro No.38 

PRESUPUESTO DE EGRESOS/ UNIDADES 
 

ARTICULO CONCEPTO 
APROPIACION 

DEFINITIVA COMPROMISO FINAL % 

0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 17.583.720.557,90 14.876.211.265,73   

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 16.222.493.971,82 13.563.759.703,52   

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.547.239.627,00 1.457.415.093,25   

2.1.1 ALCALDIA MUNICIPAL 1.291.658.227,00 1.205.234.542,93 82,70 

2.1.2 PERSONERIA MUNICIPAL 124.217.400,00 124.214.394,32 8,52 

2.1.3 CONCEJO MUNICIPAL 131.364.000,00 127.966.156,00 8,78 
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A este tenor, del total comprometido el grupo de gastos de funcionamiento, 
participando con un 9.80%%, en el cual están los gastos de funcionamiento de los 
Entes de Control como la Personería y el Concejo Municipal con el 8.52% y 8.52% 
respectivamente y los gastos de funcionamiento de la Administración Central con el 
82.70 %.  
 
 
Dentro de los gastos de inversión con mayor participación se encuentran la inversión 
en el pilar fundamental del Sistema general de participaciones con el 33.75% del total 
comprometido, dentro de los que se destacan en su sector, de Propósito general con 
el 71.66%; Agua potable y saneamiento básico con el 20.87%, seguido del sector 
educación con el 6.48% y de Alimentación escolar con el 1 %, discriminados así: 
 

Cuadro  No. 39 
INVERSIÓN SGP 

RB CONCEPTO  PTO DEFINITIVO COMPROMISOS GIROS % 

2 GASTOS 9,050,474,583 7,785,918,710 6,859,940,265   

23 INVERSIONES 6,188,615,869 5,463,452,216 5,045,933,424   

231 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,078,360,988 1,845,329,359 1,765,120,747 

 2311 SECTOR EDUCACION 119,556,421 119,550,212 119,550,212  6.48 

2312 ALIMENTACION  ESCOLAR  20,939,972 18,364,153 0    1.00 

2313 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 431,443,264 385,024,571 346,356,720  20.87 

2314 SGP PROPOSITO GENERAL 156,420,331 1,322,390,423 1,299,213,815  71.66 

2315 SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 1,000 0 0   

 
Dentro de la información allegada se encuentra certificación del 22 de julio de 2020 
expedida por la Secretaria de Hacienda del municipio de El Cocuy  

 

“Que los recursos Transferidos y Ejecutados del Sistema General de Participación 
por sectores se relacionan a continuación: 

 

CONCEPTO TRANSFERIDOS EJECUTADOS 

EDUCACION 167.512.578 164.540.879 

SALUD 1.196.903.624 1.193.153.466 

AGUA POTABLE 601.176.322 468.041.525 

PROPOSITO GENERAL 2.279.740.125 1.914.275.056 

ALIMENTACION ESCOLAR 37.062.425 29.208.685 

TOTAL 4.282.395.074 3.769.219.611 
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A continuación, se muestra algunos rubros desagregados de los más representativos 
dentro de la ejecución presupuestal, su respectiva fuente y ejecución. 
 

Cuadro  No.  40 
EJECUCIÓN   PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

 

  CONCEPTO PTO DEFINTIVO COMPROMETIDO PAGADO % 

0 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 17.583.720.557,90 14.876.211.265,73 10.916.994.732,56   

2.3 INVERSION 6.675.235.939,65 5.190.854.396,89 3.764.794.342,89   

2.3.1 EDUCACION 631.054.394 601.630.372,00 571.684.314,00 11,59 

2.3.2 ALIMENTACION ESCOLAR 656.998.174,08 608.486.028,00 437.665.311,00 11,72 

2.3.3 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 737.258.487,20 491.841.525,89 409.548.967,89 9,48 

2.3.4 DEPORTE 462.436.076,43 365.519.730,00 357.786.924,00 7,04 

2.3.5 CULTURA 342.745.492,00 285.171.245,00 212.546.909,00 5,49 

2.3.6 

PROGRAMA DESARROLLO 
FISICO Y DEL AMBIENTE 1.071.073.570,30 622.411.694,00 455.194.549,00 11,99 

2.3.7 

PROGRAMA  DESARROLLO 
ECONOMICO POLITICO Y 
CIUDADANO 2.362.363.274,64 1.842.021.210,00 1.087.960.023,00 35,49 

2.3.8 

PROGRAMA: DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 411.306.471,00 373.772.592,00 232.407.345,00 7,20 

2.4 FONDOS ESPECIALES 6.897.209.637,75 6.008.717.851,48 4.177.652.151,48   

2.4.1 FONDO LOCAL DE SALUD 6.222.554.512,75 5.665.506.587,48 3.868.614.099,48 94,29 

2.4.2 
FONDO DE MAQUINARIA 
AGRICOLA 120.050.000,00 30.677.917,00 29.598.143,00 0,51 

2.4.3 

FONDO DE MAQUINARIA 
PESADA Y DE CONSTRUCCION 277.512.021,00 270.241.521,00 255.675.453,00 4,50 

2.4.4 

FONDO DE SEGURIDAD DE LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES 
FONSET 277.093.104,00 42.291.826,00 23.764.456,00 0,70 

2.5 

PASIVOS EXIGIBLES 
VIGENCIAS EXPIRADAS 274.939.639,49 131.153.194,00 131.153.194,00   

2.5.1 DEPORTE 257.226.647,49 113.440.202,00 113.440.202,00   

2.5.2 CULTURA 17.712.992,00 17.712.992,00 17.712.992,00   

2.6 

RESERVA VIGENCIA ANTERIOR 
(LEY 819 DE 2003) 716.869.127,93 716.179.811,90 692.597.395,90   

4 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS (BIENIO 2019-2020) 1.361.226.586,08 1.312.451.562,21 801.906.329,21   

 
 
 

 
2.7.1.3.3.  Patrimonio Cultural 
  

http://www.cgb.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL  

 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 149 de 163 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

Vista la ejecución presupuestal de egresos y la información complementaria 
aportada,  el municipio de EL Cocuy  no cuenta construcciones catalogadas como 
patrimonio cultural, por lo tanto, no apropian recursos en la preservación, 
conservación y tratamiento del patrimonio cultural  
 

  
2.7.1.3.4. Alumbrado Publico  
 
Una vez verificada la ejecución de egresos del municipio de El Cocuy  vigencia 2019, 
se tiene que se  apropió  y ejecuto el valor de $119.144.121, información 
concordante con certificación del 22 de julio de 2020 expedida por la Secretaria de 
Hacienda Municipal, así. 

                                                                   Cuadro No.41 
ALUMBRADO PUBLICO 

              VALOR                                                    OBJETO 

$22.077.511,00 Suministro De Materiales Para El Mantenimiento Del Alumbrado Publico 

1.650.000,00 
Adición No. 1 Al Contrato Caps. 045 De 2019 Mantenimiento Del Alumbrado Público En El Municipio 
De El Cocuy Boyacá 

14.850.000,00 
Prestación De Servicios Te4cfnicos Y Operativos De Apoyo A La Gestión Para El Mantenimiento Del 
Alumbrado Público En El Municipio De El Cocuy Boyacá 

6.704.180,00 Pago Servicio De Alumbrado Público Y Alumbrado Navideño 

6.327.650,00 Pago Servicio De Energía Eléctrica Alumbrado Público Mes enero De 2019 

11.685.450,00 Pago Servicio De Energía Eléctrica Alumbrado Público A marzo De 2019 

18.600.270,00 Pago Servicio De Energía Eléctrica Alumbrado Público A junio De 2019 

6.382.340,00 Pago Servicio De Energía Eléctrica Alumbrado Público Del Mpio Mes Julio De 2019 

6.582.150,00 Pago Servicio De Energía Eléctrica Alumbrado Público Mes agosto De 2019 

6.326.380,00 Pago Servicio De Energía Eléctrica Alumbrado Público Mes septiembre De 2019 

6.559.410,00 Pago Servicio De Energía Alumbrado Público Mes octubre De 2019 

6.448.780,00 Pago Servicio De Energía Eléctrica Alumbrado Público Mes noviembre De 2019 

4.950.000,00 Ampliación Red De Baja Tensión En El Sector El Cardón Vereda Cañaveral Del Mpio El Cocuy 

             FUENTE. Ejecución ptal – Certificación Secretaria de Hacienda 

 
 
2.7.1.3.5 Verificación de pagos 
 

De acuerdo a las disposiciones contempladas en la Resolución No. 494 de 2017  se 
verifica que en el formato F07 CDN- Relación de comprobantes de egresos- 
presentado por los responsables en la Plataforma SIA en la rendición de la cuenta -   
se diligencio  correctamente en cuanto a la información correspondiente a los 
descuentos de ley,  la información bancaria, la auditoria, verifico que los pagos de 
los contratos de la muestra seleccionada se ajustaron a las disposiciones legales 
vigentes con soporte en  los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos 
de anticipo, parciales y definitivos de los  contratos estudiados  aparte de los 
exigidos en la etapa precontractual y contractual como son: Certificado de 
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disponibilidad y Registro presupuestal, acta parcial de pago, acta de recibo a 
satisfacción, informe de supervisor, factura, comprobante de entrada a almacén y/o 
certificación, acta de recibo final) de igual forma se verifico que se efectuaran los 
descuentos en Retención En la fuente por concepto de compras en general del 
3.5%, servicios en general 6%, honorarios 10%, Reteiva 15%, Reteica, estampilla 
pro cultura 2%, estampilla adulto mayor 4%, Fondo de seguridad ciudadana 5% de 
los contratos de obra, sobretasa bomberil.  

 

De la revisión efectuada se verifico que en los comprobantes de pago anexan todos 
los soportes exigidos y efectúan los descuentos de acuerdo al pago efectuado (Por 
obra pública, por servicios personales y suministros) dando cumplimiento a lo 
establecido en el decreto 111 de 1996 y Estatuto Tributario  artículos 375, 376 y 382 

 
2.7.1.3.6 Servicios públicos 
 
En  seguimiento a  la información   reportada en  el formato  F07 CDN – 
Comprobantes de egresos – de la vigencia 2019 reportado a la Plataforma SIA,, en 
especial a lo relacionado con el  pago de servicios públicos y de papelería, se 
solicitó, para el respectivo cruce,  a la Secretaria De Hacienda del municipio, expedir 
la respectiva certificación, la cual fue allegada con fecha 22  de julio de 2020, según 
el siguiente pormenor, notándose el incremento progresivo de los valores año a año, 
pero de los cuales no fue posible obtener información discriminada y periódicas de 
las líneas telefónicas a cancelar y relación de las dependencias y demás 
establecimientos objeto del pago de energía e internet. HALLAZGO CON ALCANCE 
ADMINISTRATIVO  Y FISCAL No. 44 
 

Cuadro No. 42 
CUADRO COMPARATIVO SERVICIOS PUBLICOS 2017-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.3.7 Sanciones 
 

CONCEPTO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

AGUA 8.349.667 9.731.799 11.646.841 

ENERGIA 40.799.849 51.277.310 54.764.216 

TELECOMUNICACIONES 13.102.989 13.795.035 12.110.976 

INTERNET  3.661.740 9.773.104 12.348.535 

PAPELERIA 6.987.700 18.542.608 21.872.420 

TOTAL  72.901.945 103.119.856 112.742.988 
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Según certificación del 22 de julio de 2020  expedida por la Secretaria de Hacienda 
Municipal , durante la vigencia 2019, este municipio no realizó pagos de sanciones 
por ningún concepto a la Dian, ICBF, Superintendencias, Contraloría y demás 
entidades. 
 

 
“Que revisada la información que reposa en esta dependencia del Orden Municipal 
NO se encontraron pagos realizados por sanciones durante la vigencia 2019” 

 
2.7.1.3.8. Viáticos 
 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL, SANCIONATORIO Y 
DISCIPLINARIO No. 45 El municipio de El Cocuy cuenta con el Acuerdo No. 07 de 
julio 9 de 2019 por el cual “Se fijan las Escalas de remuneración correspondiente a 
las distintas categorías de empleos de la Administración Central del municipio de El 
Cocuy vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones”, en el Articulo 4 “ se establece 
los viáticos para la vigencia 2019, según la normatividad regida en el Decreto 1028 y 
1013 del 6 de junio de 2019 promulgados por la Presidencia de la Republica, para el 
pago de viáticos del primer semestre no se reporta fundamento legal dado que  no se 
allego en la rendición de la cuenta como información complementaria 
 
Según información reportada por la Administración de El Cocuy mediante oficio AMC 
200.11.246 del 24 de julio de 2020, el municipio cancelo por concepto  de viáticos 
para para la vigencia 2017, el valor de $26.161.789; para el 2018, $25.842.850 y 
para 2019, $41.219.071 
 
La información allegada el 24 de julio de 2020 fue corroborada con los documentos 
fuente (comprobantes de egreso y constancias de permanencia, resoluciones de 
autorización de comisión entre otros), de los cuales se tomaron los más 
representativos por su valor, asi 
 
 

Cuadro No. 43 
CONSOLIDADO DE VIATICOS REPRESENTATIVOS   VIGENCIA 2019 

NOMBRE CARGO VALOR VIATICADO 

RAMIRO DAZA MORA ALCALDE $15.957.126 

WILLIAM A. SUAREZ VELANDIA SECRETARIO DESARROLLO $6.027.812 

PEREZ ALZATE LINA MARCENA SECRETARIO DE GOBIERNO $4.383.608 

GLORIA E. CARREÑO SALAZAR SECRETARIA DE HACIENDA $3.879.142 

ALEXANDRA TARAZONA CARREÑO SECRETARIA DE PLANEACION $1.022.040 

YEIMI TATIANA BAEZ SECRETARIA DE PLANEACION  $1.499.196 
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En lo concerniente, en desarrollo del proceso auditor se revisó el rubro de viáticos y 
desplazamientos con  la relación allegada por el Municipio, con los comprobantes de 
egresos originales y con  la información reportada  en el formato F07 CDN, se 
verifico además que los pagos se legalizaron por parte de la Secretaria de Hacienda  
del municipio constatando que cuando se asumieron compromisos que afectaron las 
apropiaciones presupuestales, estos contaron con el certificado de disponibilidad y 
registro  presupuestal previo, expedido por la jefe de Presupuesto, conforme a lo 
establecido en los artículos 71 del Decreto 111 de 1996, 19 y 20 del  Decreto 568 de 
1996.  
 
Para el tratamiento del tema en exposición es necesario tener en cuenta que  el 
contenido de los Decretos mencionados en el  Acuerdo No. 07 de julio 9 de 2019, 
que se toman como fundamento legal para el pago de viáticos del municipio de  El 
Cocuy , como son:  
 
 
a) Decreto No. 1013 del 6 de junio de 2019 por el cual se fija la escala de viáticos, 
emanado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el cual 
se encuentra: 
 
“Artículo 2°. Determinación del valor de viáticos. Los organismos y entidades fijaron  el valor 
de los viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de 
los asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el 
costo de vida del lugar o sitio donde llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las 
cantidades señaladas en el artículo anterior 
 
Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica   mensual, 
los gastos de representación y los incrementos de salario por antigüedad 
 
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de 
la comisión, solo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado  
 
Artículo 3° Autorización viáticos. A partir del 1 de enero de 2019, el reconocimiento y pago de 
viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de servicios, en el 
cual se expresa el termino de duración de la misma , de conformidad con lo previsto en el 
articulo 65 del Decreto Ley 1042 de 1978.No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que 
medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los 
viáticos correspondientes…” 
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b) Decreto 1028 del 6 de junio de 2019 emanado del Departamento Administrativo de 
la Función Pública por el cual se fijan los límites máximos salariales de los 
gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se 
dictan otras disposiciones en materia presupuestal  
 
En atención al seguimiento y verificación de la legalidad del pago de cada uno de 
estos comprobantes, esto es, establecer que la cuenta ha sido debidamente 
autorizada y soportada presupuestal y legalmente, según los requisitos establecidos 
en el Manual de Tesorería de la Dirección General de Apoyo Fiscal, tales como: 
 

- Disponibilidad presupuestal 

- Autorización del gasto 

- Documentos soportes 

- Reconocimiento del pago 

 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, FISCAL, SANCIONATORIO Y 
DISCIPLINARIO No. 46 A pesar que en el  Acuerdo No. 07 de julio 9 de 2019 por el 
cual “Se fijan las Escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías 
de empleos de la Administración Central del municipio de El Cocuy vigencia 2019 y 
se dictan otras disposiciones”, se contemple en su  Articulo 4 “ se establece los 
viáticos para la vigencia 2019, según la normatividad regida en el Decreto 1028 y 
1013 del 6 de junio de 2019 promulgados por la Presidencia de la Republica, se 
evidencia que no se da cumplimiento a lo dispuesto en los mismos respecto a la 
implementación de la escala de viáticos y demás disposiciones inherentes a su 
legalización y respectivo pago.  
 
1) Se evidencia claramente que  se incumple  al Decreto 1013 de 2019 en su “Artículo 

2°. Determinación del valor de viáticos” dado que no se cuenta . con acto administrativo  
alguno donde el municipio de El Cocuy fije   el valor de los viáticos según la remuneración 
mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las 
condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde 
llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las cantidades que señala el articulo 1 
del mismo Decreto 
 
 

2) Así mimo, se sigue incumpliendo el Articulo 2 del Decreto 1013 de 2019..”Cuando para 

el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, 

solo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado”  dado que una vez 
revisados los documentos que anexos a los comprobantes  de pago de viáticos, se  
encuentra  Resolución “ Por la cual se autoriza el pago de viáticos y gastos de 
viaje…” , entre las demás irregularidades que se presentan, no se fija si el 
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cumplimiento de la comisión conlleva a pernoctar y si su respectiva liquidación, para 
verificar solo se reconoció  el 50% del valor fijado. Por lo tanto se  requiere que la 
Administración certifique y presente la liquidación de los siguientes viáticos, 
precisando valores y  si fue objeto de pernoctada, lugares y fechas exactas de los 
desplazamientos  
 

Cuadro No. 44 
LIQUIDACION DE VIATICOS 

 

NUMERO 
COMPROBANTE 

FECHA 
PAGO BENEFICIARIO VALOR PAGADO 

0000000020 7/02/2019 CARREÑO SALAZAR GLORIA ELIZABETH                                                 314.010,00 

0000000086 25/02/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 988.784,00 

0000000215 18/03/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 988.784,00 

0000000222 20/03/2019 TARAZONA CARREÑO ALEXANDRA                                                       508.020,00 

0000000222 20/03/2019 TARAZONA CARREÑO ALEXANDRA                                                       514.020,00 

0000000230 22/03/2019 CARREÑO SALAZAR GLORIA ELIZABETH                                                 528.020,00 

0000000232 22/03/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  301.010,00 

0000000236 27/03/2019 PEREZ ALZATE LINA MARCELA                                                        522.020,00 

0000000237 27/03/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  741.030,00 

0000000261 4/04/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 1.606.774,00 

0000000262 4/04/2019 CARREÑO SALAZAR GLORIA ELIZABETH                                                 303.010,00 

0000000301 10/04/2019 SUAREZ LEAL ANDREA NATHALIA                                                      268.723,00 

0000000380 8/05/2019 CARREÑO SALAZAR GLORIA ELIZABETH                                                 520.020,00 

0000000414 10/05/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 1.235.980,00 

0000000736 8/08/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 1.549.920,00 

0000001016 28/10/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 774.960,00 

0000001039 6/11/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 2.066.560,00 

0000001050 8/11/2019 BAEZ SALAZAR YEIMY TATIANA                                                       541.732,00 
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de 2019 en su Artículo 3° Autorización viáticos. A partir del 1 de enero de 2019, el 
reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que 
confiere la comisión de servicios, en el cual se expresa el termino de duración de la 
misma , de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1042 de 
1978.No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo 
que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos 
correspondientes…” , en cuanto tiene que ver con el pago de viáticos al alcalde de la 

0000001145 29/11/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 1.549.920,00 

0000001245 19/12/2019 PEREZ ALZATE LINA MARCELA                                                        957.464,00 

0000000545 17/06/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 1.235.980,00 

0000000557 18/06/2019 CARREÑO SALAZAR GLORIA ELIZABETH                                                 570.020,00 

0000000612 12/07/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  438.020,00 

0000000613 12/07/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 988.784,00 

0000000690 25/07/2019 SUAREZ LEAL ANDREA NATHALIA                                                      530.612,00 

0000000769 14/08/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  457.732,00 

0000000773 16/08/2019 PEREZ ALZATE LINA MARCELA                                                        457.732,00 

0000000835 9/09/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 1.679.080,00 

0000000894 20/09/2019 PEREZ ALZATE LINA MARCELA                                                        1.144.330,00 

0000000899 24/09/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  1.144.330,00 

0000000941 11/10/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  686.598,00 

0000001246 19/12/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  276.436,00 

0000001258 23/12/2019 CARREÑO SALAZAR GLORIA ELIZABETH                                                 457.732,00 

0000001258 23/12/2019 CARREÑO SALAZAR GLORIA ELIZABETH                                                 938.419,00 

0000001310 26/12/2019 DAZA MORA RAMIRO                                                                 1.291.600,00 

0000001311 26/12/2019 BAEZ SALAZAR YEIMY TATIANA                                                       457.732,00 

0000001312 26/12/2019 SUAREZ VELANDIA WILLIAM ALFREDO                                                  1.144.330,00 

0000001313 26/12/2019 PEREZ ALZATE LINA MARCELA                                                        457.732,00 

0000001313 26/12/2019 PEREZ ALZATE LINA MARCELA                                                        915.464,00 
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vigencia 2019,  Ramiro Daza Mora,  por valor de $15.957.126 , dado que  no se 
cuenta con acto administrativo previo   que confiera cada una de las comisiones de 
servicios,  en el  cual se exprese  el termino de duración de la misma , su  liquidación 
identificando si es pernoctada o no,  los destinos de comisión, además de omitir 
claramente mecanismos  y procedimientos de prevención de riesgos en caso de 
accidente del comisionado al encontrase en lugar diferente a su sitio de trabajo sin 
legalización alguna,  solo  expiden una Resolución ya cumplidas las comisiones,  
Resolución “Por la cual  se autoriza el pago de viáticos y gastos de viaje del ejecutivo 
municipal” ,  
 
Se toma como ejemplo, los anexos al comprobante de Egreso No. 1045   y orden de 
pago No. 1019 del 29 de noviembre de 2019 por valor de $1.549.920 por concepto 
de “PAGO SEIS DIAS DE VIATICOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL A LAS 
CIUDADES  DE TUNJA, PITALITO Y BOGORA EN COMISION O”ICIAL" 
 
Dentro de los soportes de pago se encuentra la Resolución No. 297 del 28 de 
noviembre de 2019 “Por la cual se autoriza el pago de viáticos y gastos de viaje del 
ejecutivo municipal” …CONSIDERANDO: 
  
a) Que el señor   RAMIRO DAZA MORA, Alcalde del Municipio de EL Cocuy, en 
razón a su cargo, debe viajar continuamente con el fin  de gestionar recursos y 
participar en reuniones y capacitaciones promovidas por diferentes entidades del 
estado  
 
b) Que según certificaciones de permanencia e informe de comisión presentado por 
el Alcalde, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019) , el 
Ejecutivo del municipio viajo en comisión oficial al interior del país los días 
01,05,18,19,20 y 25 de noviembre de 2019, razón por la cual se debe autorizar el 
pago de viáticos y gastos de viaje de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
No. 007 del 9 de julio de 2019 
 
c) Que el Concejo Municipal aprobó dentro del presupuesto Municipal de la vigencia 
2019, un rubro destinado para este fin  
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. Reconocer viáticos y gastos de viaje del Ejecutivo Municipal 
durante los días 01, 05, 18,19,20 y 25 de noviembre de 2019 
 
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar a la Secretaria de Hacienda Municipal, pagar al 
señor RAMIRO DAZA MORA Alcalde del Municipio de EL Cocuy, la suma de UN 
MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS VEINTE 
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PESOS ($1.549.920.00), por concepto de seis días de viáticos y gastos de viaje 
durante el mes de Noviembre de 2019, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo No. 007 del 9 de julio de 2019, con cargo al presupuesto de la vigencia 2019 
rubro 2.1.1.2.2.05 viáticos y Gastos de viaje 
 
ARTICULO TERCERO. Copia de la presente, envíese a la Secretaria de Hacienda 
Municipal para su cumplimiento.  
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, dada en la Alcaldía de El Cocuy el 28 de Noviembre 
de dos mil diecinueve (2019) RAMIRO DAZA MORA. Alcalde Municipal”  
 
En síntesis, el municipio de El Cocuy para la vigencia 2019, no fijo ni adopto 
normatividad alguna para la legalización de la escala de  viáticos y gastos de 
desplazamiento de sus funcionarios, con disposiciones, parámetros  validas y 
transparente  acorde a la particularidad y condiciones establecidas plenamente  para 
el munhicio  
 
 

- Aportar el respectivo certificado de permanencia en documento original y  sin 
enmendaduras, dejando de lado las planillas y listas de asistencia  
 

- Dado que no se cuenta con la escala de viáticos de acuerdo a la  localización 
y condiciones geográficas del municipio respecto a ciudades  Tunja, 
Sogamoso, Paipa, Duitama y Bogotá, por citar algunas, se genera 
incertidumbre al momento de establecer la legalidad de los pagos, máxime 
cuando los ordenadores no contemplan dentro de Resoluciones y por ende en 
su liquidación este imprescindible requisito 

-  
 
2.7.1.3.9 Sentencias Judiciales 
 
De acuerdo a la certificación del 22 de julio de 2020, expedida por la Secretaria de 
Hacienda del municipio de EL Cocuy  se tiene que durante la vigencia en estudio, 
este  municipio no realizo pagos por sentencias judiciales por ningún concepto, tal 
como se transcribe “. 
 
“Que revisada la ejecución presupuestal de gastos (rubro o código 2.1.1.3.2.04 
Sentencias judiciales y conciliaciones) del Software Pradma que se encuentra en 
esta Dependencia del Orden Municipal no se efectuaron pagos por sentencias 
judiciales vigencia 2019. 
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Dicha Información fue tomada de los Archivos existentes que reposan en esta 
Dependencia Municipal. Anexo relación de las demandas y litigios donde el Municipio 
de El Cocuy es Parte procesal” 
 
Los responsables fiscales allegan a la Comisión de auditoria el siguiente cuadro 
informativo en los que el municipio de El Cocuy es parte procesal 
 
 

Cuadro No. 45 
PROCESOS EN EL QUE EL MPIO ES PARTE PROCESAL 

 

Radicado 
Demandant
e 

Demandad
o 

Tipo de 
Proceso 

Juzgado de 
Conociment
o  

Cuantia  
Estado y 
Actuacione
s 

15238333300120180005500- Javier Sandoval y 
otros 

M/pio El Cocuy Reparacion 
Directa 

J1ADTVO  De 
DUITAMA 

250 SMLV en Apelacion 
Sentenci de 
primera 
instancia  

15001333300720190023600- Erika Natalia 
Avella Sierra 

M/pio El Cocuy Accion de 
Cumplimineto 

J7ADTIVO De 
Duitama 

Sin Cuantía Niega 
pretensiones, 
Archivo 

15238333300220190025700-  

M/pio de El 
Cocuy 

Aura Lucila 
Barreño Tellez 

Restitución de 
inmueble 
Arrendado 

J2ADTIVO ORAL 
De Duitama 

Sin Cuantía Admisión de 
Demanda 

15001333300920180002200- 

Moises Ramirez 
Guio 

Dto de Boyaca 
Municipio de el 
Cocuy y otros 

Contractual J9Adtivo oral de 
Tunja 

  Terminos para 
Contestar 
demanda 

15238333300120190009200- 

Personeria  
Municpal El 
Cocuy 

M/pio El Cocuy Proteccion de 
derechos 
Colectivos 

J1ADTVO  De 
DUITAMA 

Sin Cuantía Cumplimineto 
Fallo 

15244408900120200001700- 

Sandra Milena 
Garcia 

M/pio El Cocuy 
y otros 

Accion de Tuela  JPRMPAL El Cocu Sin Cuantía Cumplimineto 
Fallo 

15238333300320190006200- ORIEL SUESCUN 
DUARTE 

M/pio de El 
Cocuy y otros 
(ASOGUTIERREZ
) 

Nulidad y 
Restablecimient
o 

J3Ad/tivo de 
Duitama 

208.225.830  para fijación 
nueva fecha por 
suspension de 
terminos 

15238333330012020000180
0- 

Victor Julio 
Arango Vargas 

M/pio de El 
Cocuy 

Reparacion 
Directa 

J1ADTVO  Oral De 
DUITAMA 

  Admite 
Demanda  
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15001233300020200175900- M/pio de El 
Cocuy 

Concejo 
Municipal de El 
Cocuy 

Invalidez 
Acuerdo 

Tribunal 
Administrativo de 
Boyaca Mg. Oscar 
Alfonso Granados 
Naranjo 

Sin Cuantía Tramite de 
admisión y 
traslado 

 2.8   Planes. programas y proyectos de gestión ambiental  
 
 2.8.1. Plan de Gestión Integral de Residuos 

 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO No. 47 En este capítulo correspondiente al 

Plan de Gestión Integral de Residuos del municipio de EL Cocuy  – PGIRS, se 
evidencia que este no fue presentado en la rendición de la cuenta con fecha 17 de 
febrero de 2020, tal como se muestra en el ítem 4.10 del acta de Recepción de 
cuenta. 
 
Así mismo, ante la falta de información sufriente al respecto, se imposibilita 
determinar costos, ejecución física y presupuestal del PGIRS, como también,  el 
cumplimiento de cada uno de los programas que hacen parte de dicho plan con sus 
respectivos indicadores. Así mismo, no   se encontró evidencia  de la socialización 
del seguimiento y avance al plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS ante 
el Honorable Concejo municipal 
 
Se determina aquí que el PGIRS implementado para el municipio de El Cocuy, no 
cumplió a cabalidad los fines para los cuales fue asumido, concordante con la falta 
de compromiso de llevarlo a su optimo termino ante los entes encargados de su 
verificación como es Corpoboyacá aunado a la falta de soportes para verificar el 
desarrollo de cada una de las activadas propuestas 
 
Lo expuesto en contexto se confirma con oficio del 22 de  julio de 2020  allegado  por 
la Secretaria de Planeación del municipio, ante solicitud de la Comisión auditora 
 
“SEGUIMIENTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) A 
continuación se detallan las actividades de seguimiento al PGIRS a fecha 31 de Diciembre 
de 2019: 
  

- El 13 de junio de 2016 de se adoptó mediante el Decreto 031 de 2016 el PGIRS 
elaborado en 2015 para el Municipio de El Cocuy. 

 
- El 27 de noviembre de 2018 se celebró el contrato CP-SS-02 de 2018 con el 

siguiente objeto: “ELABORACION DEL AJUSTE DE ALGUNOS COMPONENTES 
DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE 
EL COCUY, BOYACA”. 
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- El 17 de enero de 2019 se reunieron el grupo Coordinador y Técnico (Acta de fecha 

17 de enero de 2019), donde el contratista informa que “el Municipio no ha dado 
cumplimiento al total de las actividades planteadas en el PGIRS-2015, ya que 
aproximadamente el 15% de estas, no cuentan con soportes que verifiquen el 
desarrollo de las mismas y tampoco se han permitido informar a la Corporación”. 

 
- Los grupos Coordinador y Técnico junto con el contratista, se reunieron nuevamente 

el 11 de abril, el 02 de mayo y el 23 de diciembre de 2019. 
 

- El 27 de diciembre se radica en Corpoboyacá, el documento denominado “AJUSTE 
DE ALGUNOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, BOYACA”. Dicho documento 
no se consideró oficial por parte de la Corporación por no adjuntar el Acto 
Administrativo de adopción de los ajustes” 
 

 
2.8.2 .Pprogramas para reducir el consumo de recursos naturales como agua papel y 
energía. 
 
HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No. 48 En desarrollo del ejercicio 
auditor se verificó que la Administración del municipio de El Cocuy no  adelantó 
gestiones para reducir el consumo de recursos naturales como agua papel y energía, 
corroborado con lo expuesto certificación del 22 de julio de 2020  expedida por el 
Secretario  de Planeación, en los siguientes términos : “Que durante la vigencia 2019 
no se celebraron contratos con el objeto reducir el consumo de recursos naturales 
como agua, papel y energía”, imposibilitando conceptuar y evaluar los indicadores de 
cumplimiento y compromiso por parte de la administración municipal frente a la 
gestión de preservación de los recursos naturales 
 

 
2.8.3. Inversión en actividades ambientales  
 
De acuerdo a la información reportada en el formato F13 AGR  y en oficio AMC 
200.11.287.del 26 de agosto de 2020, allegado por la Administración municipal, 
durante la vigencia 2019, el municipio de El Cocuy, suscribió  mediante la modalidad 
de contratación directa con recursos del Sistema General de Participaciones los 
siguientes contratos  relacionados con actividades ambientales: 
 

Cuadro No. 46 
CONTRATOS ACTIVIDADES AMBENTALES 
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CONTRATO OBJETO VALOR 

 CAPS-025  DE 
2019  

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER OPERATIVO PARA 
EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY 
DESTINADOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO QUE HACEN PARTE DEL 
SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES AMBIENTALES 
Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE EMPALME 2016 – 2019 EN EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY – BOYACÁ” 

 $     
20.100.000  

 CAPS-035 DE 
2019  

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER OPERATIVO PARA 
EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY 
DESTINADOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO QUE HACEN PARTE DEL 
SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES AMBIENTALES" 

 $       
8.375.000  

CAPS-071 DE 
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER OPERATIVO PARA 
EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY 
DESTINADOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO QUE HACEN PARTE DEL 
SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES 
AMBIENTALES”. 

 $       
8.375.000  

CAPS-076 DE 
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA 
EL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS PREDIOS DE MUNICIPIO DE EL COCUY DESTINADOS 
PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE 
AREAS PROTEGIDAS EN COORDINACION CON AUTORIDADES AMBIENTALES. 

 $       
5.025.000  
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HALLAZGO CON ALCANCE ADMINISTRATIVO  No.49  No se encontró   
seguimiento, estadísticas escuelas, colegios y demás de comunidades 
beneficiadas,/cobertura   de actividades prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para el fortalecimiento de las actividades de conservación del medio ambiente 
adelantadas por el municipio, aunado a la falta de cumplimiento de las metas a 
cumplir en el PGIRS, dejando de lado, actividades importantes como: 
 

 Coordinar, liderar y orientar programas de educación, separación y 
aprovechamiento respecto a la gestión integral de residuos sólidos en el 
municipio 

 Promover y articular campañas y jornadas de recolección y gestión de 
residuos ordinarios y especiales en el área urbana y rural del municipio.  

 Garantizar el adecuado uso, manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales ambientales en el municipio.    

 Articular el funcionamiento de las instancias ambientales de coordinación y 
participación en las que la alcaldía municipal tiene injerencia.    

 Fortalecer y Coordinar el comité interinstitucional de educación ambiental 
CIDEA presente en el municipio y demás actividades que competan.   

 Monitoreo y seguimiento al uso y comportamiento de fuentes hídricas 

 Acompañamiento, seguimiento y control a los predios de reserva hídrica 

 Realizar asesoría, acompañamiento para definir y estructurar el análisis de 
mercado de residuos aprovechables en el municipio de El Cocuy, en 
cumplimiento de la Resolución 754 de 2014  emitida por el ministerio de 
vivienda.   

 Servicio de asesoría y acompañamiento técnico y apoyo en la formulación de 
los lineamientos  y manuales técnico-ambientales del componente de poda de 
árboles en vías y áreas públicas,  como meta establecida dentro del programa 
denominado, demás componentes del servicio de aseo   

 Teniendo en cuenta el programa de Recolección de los Residuos  del PGIRS;  
asesorar y acompañar en el rediseño, implementación  y optimización del 
micro rutas del componente de recolección de residuos  en el casco urbano 
del municipio de El Cocuy  

 Asesorar y acompañar en el rediseño, implementación y optimización del 
micro rutas del componente de barrido de calles públicas en el casco urbano 
del municipio   

 Apoyo, asesoría y acompañamiento técnico para la   formulación de los 
proyectos  escolares de educación ambiental (PRAE), con énfasis en la 
temática de manejo de residuos sólidos como apoyo a las instituciones 
educativas presentes en el municipio.  En aplicación del programa de 
educación ambiental del PGIRS.  
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 Asesoría y acompañamiento en la formulación   del modelo de gestión rural de 
residuos sólidos y posterior acompañamiento en la aplicación del mismo.  
Acompañamiento en el diseño del modelo de gestión de residuos sólidos para 
el área rural.  

 Apoyar la implementación del modelo de gestión de residuos sólidos 
establecido por la Administración para el área rural.    

 Promover la realización de campañas de barrido, limpieza y lavado de áreas 
públicas con la comunidad del casco urbano.   

 Capacitación y sensibilización en manejo de residuos sólidos en el casco 
urbano del municipio, Con el objetivo de mejorar la presentación de los 
residuos sólidos por parte de los usuarios del servicio de aseo.  

 Monitoreo y seguimiento a los procesos de recolección, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. Generados en el casco urbano del 
municipio.  

 
 
 
 

 
                                                      
 
 
 
                                      VoBo. GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
                                                Director Operativo de Control fiscal 
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