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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 

Tunja, diciembre de 2022 

Doctor 
MARCO FIDEL SILVA ROJAS 
Alcalde de Mongua Boyacá  
alcaldia@mongua-boyaca.gov.co 

tesoreria@mongua-boyaca.gov.co 

planeacion@mongua- boyaca.gov.co  

contactenos@mongua-boyaca.gov.co 

 

Respetado doctor Silva Rojas: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 507 del 18 de 
noviembre de 2020, la Contraloría General de Boyacá realizó auditoria de 
cumplimiento sobre la Gestión Contractual a la Gobernación de Boyacá Vigencia 
2021. 
 
Es responsabilidad del Municipio, en contenido, en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Boyacá, expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la Gestión 
Contractual, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos 
en la auditoría realizada. 
 
Este proceso auditor se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de 
auditoría y las Directrices impartidas para la Auditoría de Cumplimiento, conforme a 
lo establecido en la Resolución 507 del 18 de noviembre de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Boyacá, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Boyacá la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 

mailto:cgb@cgb.gov.co
mailto:alcaldia@mongua-boyaca.gov.co
mailto:tesoreria@mongua-boyaca.gov.co
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planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por el municipio de Mongua Boyacá.  
 
Los análisis y hallazgos se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido 
para tal efecto y los archivos de la Dirección Operativa de Control Fiscal de la 
Contraloría General de Boyacá. 
 
La auditoría se adelantó en las instalaciones de la Dirección Operativa de Control 
Fiscal de la Contraloría General de Boyacá. El período auditado tuvo como fecha 
de corte 31 de diciembre de 2021 y abarcó el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021, vigencia fiscal 2021. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 
incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Boyacá consideró pertinentes. 
 

2.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

2.1.1 Objetivo General 
 

El objetivo de la auditoría fue:  

Determinar la efectividad de la Gestión Fiscal a través del proceso Contractual, 

verificando el cumplimiento de la normatividad. 

 

2.2 FUENTES DE CRITERIO  
 

Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios a la gestión contractual municipio de 

Mongua vigencia fiscal 2021 

Ley 1150 de 2007  

Constitución Política de Colombia 

Ley 80 de 1993 
Decreto 2474 de 2008 
Decreto 734 de 2012 
Decreto 1510 de 2013 
Decret0 1082 de 2015 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Ley 1437 de 2011 
Ley 1474 de 2011 
Ley 1551 de 2012 
Ley 136 de 1994 
Ley 152 de 1994 
Ley 1473 de 2011 
Ley 42 de 2011 
Decreto 092 de 2017 
Decreto 403 de 2020 
 
Resolución N° 507 de 18 de noviembre de 2020, por la cual se reglamenta la 
metodología del proceso auditor de la Contraloría General de Boyacá (Guía de 
Auditoría).  
 
2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría  de Cumplimiento que se adelantó al Municipio de Mongua, 
Corresponde a la vigencia fiscal 2021, se enfocó al examen de los contratos que 
se realizaron con recursos propios,  SGP en especial se revisaron los contratos de 
obra pública, de suministro ,consultoría, convenios, prestación de servicios, se 
verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 092 de 2017, 
con el propósito de emitir un concepto sobre el cumplimiento de la legalidad que 
enmarca la gestión contractual del municipio de Mongua vigencia 2021, conforme 
a las normas que le son aplicables a la contratación en Colombia. 
 Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 

 Cumplimiento de especificaciones técnicas 
 Cumplimiento de deducciones de ley 
 Objeto contractual 
 Labores de interventoría y seguimiento 
 Liquidación de contratos 
 Evaluación de la calidad y efectividad de los controles 
 Cumplimiento de normas contractuales, presupuestales y tributarias 
 

2.4 . LIMITACIONES DEL PROCESO 
 

En el desarrollo del proceso auditor se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 

el alcance de la auditoría:  

La fase de planeación e inicio de la ejecución de la auditoría, tuvo que desarrollarse en las 

instalaciones de la Contraloría General de Boyacá 

 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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2.5 . RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 

Con base en las pruebas practicadas en desarrollo de la auditoría de Cumplimiento se 

estima el Control Fiscal Interno CON DEFICIENCIAS, tal y como se contiene en la siguiente 

tabla: 

PROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES  

(75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 
INTERNO (100%) 

BASE 
100% 

Gestión 
Presupuestal, 
Contractual y 
del Gasto 

EFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.5 

50% 

Total General EFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 
DEFICIENCIAS 

 
2.6 . HALLAZGOS GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA 
 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Boyacá considera que 

el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Gestión Contractual vigencia 2021 si 

resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados 

teniendo en cuenta que, de la muestra auditada que corresponde a 32 contratos se 

configuraron 2 hallazgos con incidencia administrativa.  

También se concluye que debido a que no se configuraron hallazgos con presunta 

incidencia fiscal no se presenta afectación al erario público, y se estima que la gestión fiscal 

contractual es eficaz y económica, tal y como se anota en la siguiente tabla: 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 

EFICACIA ECONOMIA 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI
ÓN Y 
DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT
UAL 

100% 85.0% 90.0% 
87.5
% 

84.1% 
Favorabl

e 

TOTAL PROCESO 
GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

100% 85.0% 90.0% 
87.5
% 

84.1%   

TOTALES 85.0% 90.0%   87.2%  

mailto:cgb@cgb.gov.co
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CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ ECONOMICA  

 

Los hallazgos con incidencia administrativa son dos (2). 
 

2.7 . RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Boyacá constituyó dos (2) 
hallazgos administrativos de los cuales dos (2) tienen presunta incidencia 
administrativa. 

TABLA DE HALLAZGOS 

Descripción   Decisión 
N° 

Hallazg
o 

A D P F 
V/R 

  

Se incumple la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - SECOP los documentos del proceso precontractual, contractual 
y contractual y sus respectivos actos administrativos de algunos de los 
procesos de Contratación dentro de los términos establecidos 
 
contraviene el principio de publicidad consagrado en el artículo 3° 

numeral 9 de la Ley 1437 y lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del 

Decreto 1082 de 2015, que establece la obligatoriedad de publicar en el 

SECOP los documentos del Proceso y los actos administrativos del 

Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición. 

 NO se levanta la 
observación puesto que no 
se desvirtúa lo observado 

1 1       0 

 

El Municipio de Mongua no tiene un Estatuto de presupuesto 
Municipal. 
 
CRITERIO.  A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las 

entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, 
elaboración, aprobación, y ejecución de sus presupuestos a las 
normas previstas en la ley orgánica del presupuesto 
ARTÍCULO 104, decreto 111 de 1996; L. 225/95, art. 32]. 
 

 NO se levanta la 
observación puesto que  no 
se desvirtúa lo observado 

2 1       0 

 

En materia de Saneamiento Básico y Agua Potable se contaba 
con un presupuesto del Sistema General de Participaciones por 
valor de $883, 894,197 y únicamente se hizo uso de $381, 
810,422. 
 

CRITERIO: Incumplimiento Ley 99 de 1993.  

Se levantó la observación 
puesto que  se desvirtúa lo 
observado 

        0 

TOTALES 3 2 0 0 0 0 

 

 

 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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2.8 . PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 

vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 

las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 

Contraloría General de Boyacá como resultado del proceso auditor y que hacen 

parte de este informe. El Plan de Mejoramiento, deberá ser reportado, dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 

La Contraloría General de Boyacá evaluará la efectividad de las acciones 

emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 

en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución N°204 de 2022 que 

reglamenta el proceso y la Guía de auditoría vigente. 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ 
Contralor General de Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS Y CRITERIOS  
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OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la efectividad de la Gestión Fiscal a través del proceso 
Contractual, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable 
al ente auditado. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la Gestión Contractual cumplió con el Principio de Legalidad en 
todas sus etapas.  
 

 Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los Principios que rigen la 
Contratación Pública en todas sus etapas. 
 

 Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los 
destinados a Medio Ambiente  (reforestación), Agua Potable y Saneamiento 
Básico (PTAR). 
 

 Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en 
todas sus etapas, según  la muestra. 
 

 Verificar el estado de los bienes inmuebles y su negocio contractual o jurídico  
que en su momento se estableció por la Entidad Auditada con la empresa de 
telecomunicaciones - Telecom, así como las gestiones adelantadas con el fin 
de restituir el bien inmueble a favor del ente auditado 
 

 Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del Control Fiscal Interno respecto 
a la materia auditada. 
 

 Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento vigente, 
respecto a la materia auditada. 

 

3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

El marco legal y/o fuentes de criterio de la auditoría a ser considerados, son los 

comprendidos en: 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Constitución Política de Colombia, Decreto 111 de 1996 y decretos 

reglamentarios, Decreto 115 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Ley 715 de 2001, 

Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, Decreto 403 de 2020, Ley 1952 de 2019, 

modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, Ley 99 de 1993, Ley 87 de 

1993, manuales y reglamentos del sujeto de control auditado, así como, las 

demás normas que le apliquen de acuerdo a la materia o asunto auditado. 

GESTION CONTRACTUAL 

 Principios generales de la Función Administrativa (art. 2 y 209 de la C.P.C.) 

 Estatuto de contratación del Municipio - Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto nuncio Reglamentario 1082 de 2015 
 Manual de Contratación pública del municipio de GAMEZA 

 Manual de Procesos y procedimientos. 
 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Para la vigencia fiscal 2021, efectuó el estudio y análisis de los documentos 
mediante los cuales se fijó y modificó el presupuesto, de Mongua para la vigencia 
2021, el cual fue “aprobado” mediante Acuerdo N°016 de 04 de diciembre de 2020, 
en la suma de $7.467.062.569.00, y se liquida el presupuesto mediante Decreto N0. 
095 de. Diciembre 31 de 2020, en la suma de $7.467.062.569.00, y adicionado en 
$6.179.988.206.71 y reducido en $139.813.721.97 para un presupuesto definitivo de 
$13.534.993.834.33, tal como se indica en la matriz que a continuación se presenta, 
por otra parte, se cruzó la información con los formatos de ejecución presupuestal 
según los formatos F06_AGR Presupuesto Definitivo de ingresos 
($13.534.993.834.33) y F07_AGR Presupuesto definitivo de egresos 
($13.534.993.834.33).  Del presupuesto definitivo se recaudó la suma de   
$13.538.230.744.17, se observa que el Municipio de Mongua presenta un repunte 
en los ingresos especialmente en los impuestos indirectos en los impuestos de 
industrian y comercio y la estampilla del adulto mayor, mientras que en regalías los 
ingresos se ven disminuidos con referencia a lo apropiado inicialmente. 
 

Código Nombre Rubro  Definitivo  % Part  Recaudos   Por Recaudar   %  

              

1 INGRESOS        13,534,993,834.33  0 
   
13,538,230,744.17  

       
(3,236,909.84) 

             
(0.02) 

1 1 
   INGRESOS CORRIENTES - 
TRIBUTARIOS              309,502,000.00  2.29 

         
561,479,511.50  

  
(251,977,511.50) 

           
(81.41) 

1 1 10       IMPUESTOS INDIRECTOS              224,502,000.00  72.54 
         
478,446,627.50  

  
(253,944,627.50) 

         
(113.11) 

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=165113#0
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1 1 15       IMPUESTOS DIRECTOS                85,000,000.00  27.46 
           
83,032,884.00  

         
1,967,116.00  

                
2.31  

1 2 
   INGRESOS CORRIENTES - NO 
TRIBUTARIOS          8,498,541,419.69  62.79 

     
8,560,736,606.96  

    
(62,195,187.27) 

             
(0.73) 

1 2 10       TRANSFERENCIAS SGP          6,039,056,119.00  71.06 
     
6,039,056,119.00                                -    

                    
-    

1 2 12       OTRAS TRANSFERENCIAS          1,980,288,838.34  23.3 
     
1,982,641,816.34  

       
(2,352,978.00) 

             
(0.12) 

1 2 15 
      OTROS NO TRIBUTARIOS - 
EXPLOTACION                  8,201,000.00  0.1 

              
3,591,350.00  

         
4,609,650.00  

             
56.21  

1 2 20 
      APORTES; CONVENIOS Y 
CON.              355,993,462.35  4.19 

         
286,809,056.62  

       
69,184,405.73  

             
19.43  

1 2 30       CONTRIBUCIONES                60,000,000.00  0.71 
         
166,028,857.00  

  
(106,028,857.00) 

         
(176.71) 

1 2 35       INTERESES                                        -    0 
              
4,508,960.00  

       
(4,508,960.00) 

           
100.00  

1 2 40       MULTAS Y SANCIONES                  5,002,000.00  0.06 
              
1,307,993.00  

         
3,694,007.00  

             
73.85  

1 2 45       TASAS                50,000,000.00  0.59 
           
76,792,455.00  

    
(26,792,455.00) 

           
(53.58) 

1 3    INGRESOS DE CAPITAL          4,393,599,600.14  32.46 
     
4,388,257,845.12  

         
5,341,755.02  

                
0.12  

1 3 10       RECURSOS DEL BALANCE          4,247,763,473.14  96.68 
     
4,247,763,473.14                                -    

                    
-    

1 3 25 
      OTROS INGRESOS DE 
CAPITAL              130,236,127.00  2.96 

         
130,236,127.00                                -    

                    
-    

1 3 30 
      RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS                15,600,000.00  0.36 

           
10,258,244.98  

         
5,341,755.02  

             
34.24  

1 9 
   SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS              333,350,814.50  2.46 

           
27,756,780.59  

    
305,594,033.91  

             
91.67  

1 9 01 
      INGRESOS POR SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS              333,350,814.50  100 

           
27,756,780.59  

    
305,594,033.91  

             
91.67  

Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Código Nombre Rubro  Apropiación 
Definitiva  

 Compromisos  % 
Part 

 Obligaciones   Pagos   Saldo por 
Comprometer  

% 
Ejecución 

A GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

           
945,900,812.00  

           
880,883,808.60  

0        
877,433,808.60  

       
848,859,640.60  

     
65,017,003.40  

93.13 

A 1    GASTOS DE 
PERSONAL 

           
671,612,538.00  

           
659,084,387.50  

74.82        
659,084,387.50  

       
637,410,219.50  

     
12,528,150.50  

98.13 

A 2    GASTOS GENERALES            
252,288,274.00  

           
210,165,486.40  

23.86        
206,715,486.40  

       
199,815,486.40  

     
42,122,787.60  

83.3 

A 3    TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

             
22,000,000.00  

              
11,633,934.70  

1.32          
11,633,934.70  

         
11,633,934.70  

     
10,366,065.30  

52.88 

B SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 

           
348,177,919.00  

           
328,864,781.00  

0        
328,864,781.00  

       
328,864,781.00  

     
19,313,138.00  

94.45 

B 1    DEUDA PUBLICA            
348,177,919.00  

           
328,864,781.00  

100        
328,864,781.00  

       
328,864,781.00  

     
19,313,138.00  

94.45 

C INVERSIÓN      
12,240,915,103.33  

     
11,253,577,526.40  

0    
9,871,708,155.71  

   
9,641,604,469.70  

   
987,337,576.93  

91.93 

C 1    PROYECTOS DE 
INVERSIÓN - RECURSOS 
PROPIOS 

               
3,000,000.00  

                                     
-    

0                                  
-    

                                 
-    

       
3,000,000.00  

0 

C 2    SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

       
4,891,780,388.00  

        
4,540,519,352.74  

40.35    
4,096,941,352.26  

   
4,025,105,279.20  

   
351,261,035.26  

92.82 

C 3    OTROS        
7,012,783,900.83  

        
6,379,707,359.16  

56.69    
5,747,010,022.86  

   
5,588,742,409.91  

   
633,076,541.67  

90.97 

C 4    SISTEMA GENRAL DE 
REGALÍAS 

           
333,350,814.50  

           
333,350,814.50  

2.96          
27,756,780.59  

         
27,756,780.59  

                             
-    

100 

Elaboró: Comisión de auditoría 
 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Con referencia a los egresos se observa que el Municipio de Mongua, presenta el 
90% de la inversión correspondiente a la Participacion del Sistema General de 
Participaciones, seguido de los egresos de funcionamiento con el 7%, por último se 
tiene pago a la deuda con una participacion del  3%. 
 

4.1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ANTERIORES 

 

No se registra auditoria  a la vigencia 2020. 

4.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

Determinar si la Gestión Contractual cumplió con el Principio de Legalidad en todas 

sus etapas.  

 

En desarrollo de la Auditoría se determinó que el Municipio de Mongua para la 
publicación de los procesos de contratación, además de las Plataformas del Sistema 
Integral de Auditorias – SIA y el SIA-OBSERVA, cuenta con el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública creado mediante Ley 1150 de 2017 como mecanismo 
de promoción de la eficiencia y la transparencia en la contratación pública. El 
sistema permite dar publicidad a la actividad contractual de las distintas entidades 
del Estado y cuenta con la información oficial de la contratación realizada con 
dineros públicos integrando el Registro Único Empresarial y Social -RUES- de las 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIE

NTO
7%

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

PUBLICA
3%

INVERSIÓN
90%

Distrbucion de los Egresos

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Cámaras de Comercio, y los demás sistemas que involucren la gestión contractual 
pública, acorde a  la normatividad vigente. 
 
Se determinó que El municipio de Mongua tiene implementado el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión, de conformidad con la Ley 152 de 1994 que 
en su artículo 49°, que dispone la obligación de las entidades territoriales de 
organizar y poner en funcionamiento sus propios Bancos de Programas y Proyectos 
y sistemas de información para la planeación, a través de sus organismos de 
Planeación. 
 
Analizados los contratos fiscalizados, se observa el incumplimiento de publicación 
integral y oportuna ante el SECOP de los documentos y actos administrativos del 
proceso contractual dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
HALLAZGO N° 1 ADMINISTRATIVO (CORRESPONDE A LA OBSERVACION  N° 1.) 

 
CONDICION se observa el incumplimiento de publicación integral y oportuna ante 
el SECOP de los documentos y actos administrativos del proceso contractual dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. Acorde a lo anterior se incumple la 
publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP los 
documentos del proceso precontractual, contractual y contractual y sus respectivos 
actos administrativos de algunos de los procesos de Contratación dentro de los 
términos establecidos. 
 
CRITERIO el principio de publicidad consagrado en el artículo 3° numeral 9 de la 
Ley 1437 y lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015, 
que establece la obligatoriedad de publicar en el SECOP los documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. 
 
CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema. 
  
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. 
 
En el estudio  realizado al municipio de Mongua vigencia fiscal 2021, se tuvo en 

cuenta la técnica de pruebas selectivas, proceso de evidencias, comprobación de 

documentos y cumplimiento de disposiciones legales, el cumplimiento de 

especificaciones técnicas; de las normas contractuales para cada una de las etapas 

del proceso; las deducciones de ley, verificando el cumplimiento del objeto 

contractual, los informes de Supervisión y/o interventoría y seguimiento, así mismo 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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la verificación de la liquidación de contratos, diligencias que se desarrollaron con los 

soportes físicos allegados. 

HALLAZGO N° 2 ADMINISTRATIVO (CORRESPONDE A LA OBSERVACION  N° 2.) 

 
CONDICION. El Municipio de Mongua no tiene un Estatuto de presupuesto 
Municipal. 
 

CRITERIO.  A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales 
ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación, y ejecución 
de sus presupuestos a las normas previstas en la ley orgánica del presupuesto 
ARTÍCULO 104, decreto 111 de 1996; L. 225/95, art. 32]. 
 
Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto 
deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto, 
adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada 
entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la ley orgánica 
del presupuesto en lo que fuere pertinente. ARTÍCULO 109, decreto 111 de 
1996] 
 
CAUSA: Ineficiencia administrativa; falta de autocontrol y de control interno en el 
proceso de Estatuto presupuesto. 
  

EFECTO: Desmejoramiento y riesgos en la ejecución de los procesos del municipio, 

casos puntuales del área de presupuesto. 
 
ANALISIS PROCESO CONTRACTUALES 

Con base en la información contractual reportada a través del Sistema Integral de 

Auditorías – SIA contralorías, el formato F13_AGR, de MONGUA en la vigencia 

fiscal 2021, reportó 167 contratos por valor de $4.125.230.899.60, con adiciones, 

para la adquisición de bienes y servicios los cuales se llevaron a cabo mediante la 

modalidad de contratación directa, abreviada, menor cuantía y mínima cuantía.  

El municipio de MONGUA se rige por   los principios generales de la ley 80 de 1993 

y sus decretos reglamentarios, igualmente el Decreto N° 022 de 18 de junio de 2018, 

mediante el cual adoptó el Manual de contratación vigente. 

Al revisar el manual se encuentran desarrolladas las tres etapas generales de la 

contratación, etapa pre contractual, Contractual y post-contractual con los 

correspondientes requisitos reglados por la ley.  

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Cuadro N°1   TIPOS DE CONTRATO 

MONGUA  Vigencia Fiscal 2021 PARTICIPACION 

CLASE NUMERO DE CONTRATOS VALOR % 

Prestación de Servicios 109 2,202,284,166.10 53% 

Obra 15 851,962,164 21% 

Suministro 34 785,911,205 19% 

Polizas 2 27,065,952 1% 

Convenios 5 197,651,713 5% 
TOTAL 165     4,125,230,899.60  100% 

           Fuente: Formato F13-AGR MONGUA Elaboró: Comisión de auditoría 

La contratación efectuada por el municipio de MONGUA en la vigencia 2021, 
dispuso que la evaluación se realizará con base en el procedimiento técnico 
referenciado a 23 contratos, por un valor de $2.027.140.823.38, cifra significativa 
frente al valor total de la contratación que representa el 49% del valor total de la 
contratación. 
 
Fuentes de financiación 

En cuanto a las fuentes de financiación se observa que el municipio utilizó como 

fuentes de financiación las siguientes: 

Tabla N° 2. Fuentes de Financiación 
 

CLASE CANTIDAD 
VALOR 
CONTRATO 

PARTICIPACION 

Cofinanciación 4 355,993,462 9% 

Otro 21 785,592,017 19% 

Rentas propias 20 204,405,652.00 5% 

SGP 122 2,779,239,768.70 67% 

  167    4,125,230,899.60  100% 
Formato F13-AGR 2020 MONGUA   Elaboró: Comisión de auditoría 

La mayor fuente de financiación de los contratos suscritos por la administración 

municipal de MONGUA proviene de SGP que ascienden a la suma de 

$2,779,239,768.70 equivalente al 67%, mientras que los recursos de otros suman 

$785,592,017.00, representa el 19%, cofinanciación suman $355,993,462.00 con 

un 9% y de Rentas propias $204,405,652.00 es decir el 5%.  

Modalidad de contratación 

Con respecto a la modalidad de selección en contratación el municipio de MONGUA 

– Boyacá se verifico las siguientes modalidades para la selección del contratista: 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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Tabla N° 3. Modalidad selección de contratista 

CLASE CANTIDAD VALOR CONTRATO PARTICIPACION 

Menor cuantía 34 1,522,385,478 37% 

Selección abreviada 1 11,842,813 0% 

10% menor cuantía 27 815,514,440.20 20% 

Directa 103 1,775,488,168.40 43% 

  165 4,125,230,899.60 100% 

Formato F13-AGR 2020 MONGUA Elaboró: Comisión de auditoría 

De acuerdo con el anterior cuadro se observa que la contratación directa es la 

modalidad de selección de contratista que en mayor proporción de recursos utiliza 

el ente territorial con el 43%; toda vez que se destinó la suma de $1.775.488.168.40 

en CIENTO DOCE (103) contratos; le sigue en importancia los contratos de menor 

cuantía con una participacion del 37%, suscribiendo un valor de $1.522.385.478 en 

treinta y cuatro (34) contratos. 

La contratación directa es un mecanismo de selección del contratista, el cual opera 

en los supuestos enunciados en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 

La Selección abreviada según la ley 1150 de 2007 se adelantará en los casos en 
que las características del objeto a contratar, la cuantía o destinación del bien, obra 
o servicio, permitan un proceso simplificado, garantizando siempre la selección 
objetiva del contratista. 
 
Procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los 
bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento de la menor cuantía 
de las Entidades Estatales. 
El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 señala que las actuaciones en la contratación 

estatal se desarrollan bajo los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad y los que rigen la función administrativa (artículo 209 de la 

Constitución). En la misma ley y en la Ley 1150 de 2007, se encuentran referencias 

a los principios de planeación, de selección objetiva y al debido proceso. 

MODALIDAD Y LIMITE DE CUANTIA 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 así; 

Cuadro N°4    

mailto:cgb@cgb.gov.co
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MINIMA CUANTIA 0 HASTA 25.438..728 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA 

DE 25.438..728 HASTA 254.387.280 

CONCURSO DE MERITOS  DE 254.387.280 HASTA SIN LIMITE DE 

CUANTIA 

LICITACION PUBLICA  DE 254.387.280 HASTA SIN LIMITE DE 

CUANTIA 

CONTRATACION DIRECTA SIN LIMITE DE CUANTIA 

Administración Mongua 

5.2. MUESTRA DE AUDITORIA 

Se utilizó el aplicativo de muestreo para poblaciones finitas referenciado en el Papel 

de Trabajo PT-04PF muestreo de la guía de auditoria.  Para la toma de la muestra 

de cada una de la clase de contratos de conformidad con la matriz de evaluación 

(Contratos de prestación de servicios, de obra, suministro, de consultoría y otros) 

arrojó una muestra general de 181 contratos por valor de $3.141.801.839 y una 

muestra optima a auditar de 25 contratos en la que se tuvo en cuenta la modalidad 

de contratación y el rubro presupuestal utilizado en cada uno de ellos, por valor de 

$2.058.750.148.38 

Según la muestra   seleccionada la revisión a contratación fue la siguiente:  
 
Cuadro N°5 

 
MONGUA  Vigencia Fiscal 2021 PARTICIPACION 

CLASE 
NUMERO DE 

CONTRATOS 
VALOR % 

Prestación de Servicios 9 609,252,768.28 20.07 

Obra 9 827,322,215.10 33.34 

Suministro 2 141,010,000.00 3.13 

Convenios 5 481,165,165.00 28.75 

TOTAL 25 2,058,750,148.38 100% 

Formato F13-AGR 2020 MONGUA Elaboró: Comisión de auditoría 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 
La definición contenida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, según la cual son 
Contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 
Se dio cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 del 2015, que 
reglamenta los estudios previos  para elaborar  los pliegos de condiciones y el 
contrato los cuales contienen la descripción de la necesidad que se  pretende 
satisfacer con el Proceso de Contratación, el objeto a contratar, con sus 
especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 
técnicos para el desarrollo del proyecto; La modalidad de selección del contratista y 
su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos; el valor estimado del contrato 
y la justificación del mismo; y los criterios para seleccionar la oferta más favorable, 
entre otros. 

El valor del contrato   tiene en cuenta un análisis técnico enmarcado en los precios 

o condiciones del mercado y los estudios y cálculos de la entidad. 

Los contratos de prestación de servicios dieron cumplimiento al objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                           
una vez revisada toda la documentación ya que presentaron las actividades 
contractuales observándose total responsabilidad. 
 
Para la verificación del cumplimiento de los contratos celebrados por la 
administración municipal de MONGUA se tiene como criterio el concepto dado por 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 

     Cuadro N°5 Muestra contratos de prestación de servicios 

(C) 

Número 

Del 

Contrato 

(C) Objeto  (D) Valor Del 

Contrato  

(C) Nombre Del 

Contratista 

MM 

SAMC PS 

025 DE 

2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA 

EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO A LOS CAMPESINOS 

DEL MUNICIPIO DE MONGUA 

        

187,379,808.00  

UNION TEMPORAL 

CAMPESINO 

MONGUA 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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MMPS017 

DE 2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOREN LA MODALIDAD 

CENTRO VIDAEN EL MUNICIPIO DE MONGUACONFORME 

LO ESTABLECE LA LEY 1276 DEL 2009 

        

107,126,178.00  

FUNDACION 

DEDICADA A LA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL FUND@R 

MMPS006 

DE 2021 

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE 

DIFERENTES VIAS EN EL MUNICIPIO DE MONGUABOYACA 

          

60,213,584.00  

PADINCOL SAS 

MM PS 

002 DE 

2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GEASTION PARA LA ASESORIA FINANCIERA 

Y CONTABLE DEL MUNICIPIO DE MONGUA BOYACA 

VIGENCIA 2021 

          

54,000,000.00  

P YP ASESORIA 

FINANCIERA Y 

CONTABLE SAS 

MM PS 

004 DE 

2021 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA LA ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL AL 

MUNICIPIO DE MONGUA BOYACÁ 

          

49,500,000.00  

CAMILO AUGUSTO 

BELTRAN 

MARTINEZ 

MM PS 

083 DE 

2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOSCONSISTENTE 

EN EL DISEÑOELABORACIÓN E INSTALACIÓN ARTESANAL 

DE UNA ESCENOGRAFÍA CONFORME A FICHA TÉCNICA 

PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA EN EL MUNICIPIO DE 

MONGUA 

          

48,000,000.00  

ANA PATRICIA 

SAENZ PACHECO 

MM PS 

059 2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PLAN 

TERRITORIAL 2020 2023 ARTICULADO CON EL 

COMPONENTE OPERATIVO ANUAL COAI Y PLAN DE 

ACCIÓN EN UD PAS EN EL MUNICIPIO DE MONGUA 

BOYACÁ 

          

39,035,894.00  

LAURA CATALINA 

REALES SUANCHA 

MM PS 

003 DE 

2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTION PARA LA ASESORIA JURIDICADEL 

AREA ADMINISTRATIVAREPRESENTACION JUDICIAL Y 

EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE MONGUA VIGENCIA 

2021 

          

32,400,000.00  

WILLIAM URIEL 

CAÑON BERDUGO 

MMPS017 

DE 2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOREN LA MODALIDAD 

CENTRO VIDAEN EL MUNICIPIO DE MONGUA CONFORME 

LO ESTABLECE LA LEY 1276 DEL 2009 

          

31,597,304.28  

FUNDACION 

DEDICADA A LA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL FUND@R 

  Fuente: Formato F13-AGR MONGUA, Elaboró: Comisión de auditoría 

CONTRATOS DE OBRA 

La administración del MUNICIPIO DE MONGUA, durante la vigencia 2021, celebró 

nueve (9 contratos de Obra Pública de los cuales se seleccionó como muestra la 

suma de nueve (9) contratos por valor de $467,833,075.00 

Se dio cumplimiento con los estudios previos  para elaborar  los pliegos de 

condiciones y el contrato los cuales contienen la descripción de la necesidad que 

se  pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, el objeto a contratar, con 
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sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 

ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 

técnicos para el desarrollo del proyecto; La modalidad de selección del contratista y 

su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos; el valor estimado del contrato 

y la justificación del mismo; y los criterios para seleccionar la oferta más favorable, 

entre otros. 

Mediante oficio de fecha 14 de octubre de 2022, enviado por correo electrónico se 

solicitó a La Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración de 

Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, emitir pronunciamiento 

técnico de evaluación de los precios, cantidades, estabilidad y calidad de las obras, 

respecto de los contratos suscritos y/o liquidados por el municipio y seleccionados 

por el Auditor. 

Cuadro N°6  Muestra contratos OBRA 

(C) Número Del 
Contrato 

(C) Objeto  (D) Valor Del 
Contrato  

(C) Nombre Del 
Contratista 

MM SAMC 0P 
003 DE 2021 

CONSTRUCCIÓN DE TARIMA EN EL PARQUE 
PRINCIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y 
RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE MONGUA 
BOYACÁ 

        
174,999,995.20  

LUIS ELIECER 
OCHOA GRIMALDOS 

MM 
SAMCOP001 
DE 2021 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICA EN LOS 
SECTORES URBANOS Y RURALES MUNICIPIO DE 
MONGUABOYACÁ 

        
120,758,989.90  

EMANUEL 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

MM 
SAMCOP001 
DE 2021 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICA EN LOS 
SECTORES URBANOS Y RURALES MUNICIPIO DE 
MONGUABOYACÁ 

          
79,270,039.00  

EMANUEL 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

MMSAMC 
SU010 DE 2021 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 
PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA 2021 EN EL 
MUNICIPIO DE MONGUA BOYACÁ 

          
62,000,000.00  

SANDRA MILENA 
ARCHILA NEIRA 

MM SAMC OP 
004 DE 2021 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA LA 
ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA BOYACÁ 

          
60,000,000.00  

CONSORCIO SION 
PARQUE MONGUA 

MM SAMC OP 
002 DE 2021 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA BOYACA 

          
44,220,991.00  

COINTERPRO SAS 

MM-SAMC-OP-
005 DE 2021 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA "DESARENADOR - 
LINEA DE ADUCCIÓN - PTAP" EL CARMEN DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA - DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ DE MONGUA– BOYACÁ,” 

247,187,200.00 FUNDACIÓN UNIDOS 
POR LA LIBERTAD 

MM PS 035 DE 
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA VIGENCIA 2021 

14,850,000.00 WILLIAM URIEL 
CAÑON BERDUGO 

MM PS 004 DE 
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
DE REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO 
EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MONGUA BOYACA 

24,035,000.00 FUNDACION 
DEDICADA A LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL FUND@R 
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 Fuente: Formato F13-AGR MONGUA, Elaboró: Comisión de auditoría 

Verificados los contratos de obra dieron cumplimiento a los estudios previos De 
conformidad con la Ley 1474 de 2011, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 
de 2015. 

Los contratistas acreditaron el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2004, lo cual se hizo mediante certificación del revisor fiscal, la 
modalidad de selección del contratista se hizo de conformidad con el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011, y reglamentado por el artículo 2.2.1.2.5.1. del Decreto 1082 
de 2015, se cumplió con el certificado de disponibilidad presupuestal, la justificación 
del valor estimado y análisis del sector. 

Se tuvo en cuenta el análisis de la oferta para tener en cuenta la calidad de lo 
ofrecido por los contratistas, a nivel de Boyacá existen profesionales dedicados a la 
construcción que propende por la entrega de obas de excelente calidad. 

También se tuvieron en cuenta requisitos como la presentación de oferta, fotocopia 
de cedula de ciudadanía, el registro tributario- RUT, documento de constitución de 
consorcio cuando se requiera su acreditación, acreditación de paz y salvo de pago 
de aportes de salud riesgos laborales pensiones, aportes a cajas de compensación 
familiar entre otros como lo exige el articulo50 de la Ley 789 de 2002, el Articulo 2 
Ley 828 de 2003 y del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios del contratista. 

La experiencia de celebración de contratos con entidades públicas cuyo valor sea 
igual o superior a tres veces el presupuesto oficial y cuyo objeto alcance o acredite 
la construcción a desarrollar. 

En cuanto a la interventoría o supervisión se tuvo en cuenta y anexo el informe como 
lo registro en el manual de contratación. 

Las garantías unas fueron exentas por ser contratos inferiores al 10% de la menor 
cuantía como lo estipula el artículo 7 del Ley 1150 de 2007 y el Decreto1082 de 
2015, Articulo 2.2.2.1.5.4.  

 

CONTRATOS DE SUMINISTRO 

 

El municipio de MONGUA en la vigencia 2021 suscribe TREINTA Y UNO (31) 
contratos de suministro, el cual por su valor más representativo fueron escogidos 
dentro de la muestra dos (2) Contratos a auditar, por valor de $141.010.000.00 

teniendo en cuenta la materialidad del mismo. 

El Municipio de MONGUA dio cumplimiento al artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
1082 del 2015, sobre que los estudios previos.se cumplió con lo regulado en los 
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numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, reguladas en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015. 

Se dio cumplimiento con lo exigido por parte del artículo 50, Ley 789 de 2002. Del 
Art.2   de la Ley 828 de 2003 y del Art 23 de la Ley 1150 de 2007en lo referente a 
riesgos profesionales y demás acciones de seguridad social.  

De suministro se tomaron 2 contratos como muestra por un valor de $141.010. 
000.oo 

 

Cuadro N°7 Muestra contratos SUMINISTROS 

 (C) Número 
Del Contrato 

(C) Objeto  (D) Valor Del 
Contrato  

(C) Nombre Del 
Contratista 

MM SU 002 
2021 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A C P MY 
GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA BOYACA VIGENCIA 
2021 

        
100,000,000.00  

INVERSIONES 
RODRIGUEZ 
MURCIA 

MM COM 
007 DE 2021 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTOTINTAS Y TONER INCLUIDO 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONGUA 
BOYACÁ 

          
41,010,000.00  

JOHN ALEXANDER 
RINCON PARDO 

      Fuente: Formato F13-AGR DE MONGUA 

Mediante resolución N°005 del 28 de enero de 2021, se adopta el Plan Anual de 

Adquisiciones en cumplimiento de su publicación Articulo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 

1082 de 2015, que el artículo 2.21.1.1.4.4 del mismo Decreto habla de la 

actualización del Plan de Compras para cada vigencia fiscal. Se evidencio 

cumplimiento por parte de la administración en cuanto al Plan Anual de 

Adquisiciones 2021.  

CONVENIOS 

Se tomaron como muestra cinco (5) contratos por valor de $481,165,165.00 
 
Se deduce el cumplimiento de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993 y del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 e los contratos de 
convenios en lo que tiene que ver con los estudios previos.  
 

Cuadro N°8 Muestra contratos CONVENIOS 
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(C) 

Número 

Del 

Contrat

o 

(C) Objeto  (D) Valor Del 

Contrato  

(C) Nombre Del 

Contratista 

MM PS 

001 DE 

2021 

BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3708 DE 2020 PARA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLARPAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE MONGUA 

        

177,323,084.10  

FUNDACIÓN 

UNIDOS POR 

LA LIBERTAD 

MM PS 

020 DE 

2021 

BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN CONVENIO 

TERADMINISTRATIVO NÚMERO 2422 DE 2021 PARA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLARPAE DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE MONGUA 

        

115,089,982.90  

FUNDACIÓN 

UNIDOS POR 

LA LIBERTAD 

MM COI 

002 

2021 

AUNAR ESFUERZOSRECURSOS TÉCNICOSHUMANOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE 

MONGUA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 

SALUD SAN JERONIMO DE MONGUA PARA EL DESARROLLO DE 

LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD 

REFERENTES AL PLAN DE SALUD PUBLICA DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021 

          

91,083,753.00  

EMPRESA 

SOCIAL DEL 

ESTADO 

CENTRO DE 

SALUD SAN 

JERÓNIMO DE 

MONGUA 

MM COS 

001 DE 

2021 

CONVENIO DE APOYO Y SOLIDARIDAD ENTTRE EL MUNICIPIO 

DE MONGUA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

EMSOMONGUA ESPCON EL FIN DE TRASNFERIR LOS 

RECURSOS DELFONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 

DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVEZ DEL ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS SUSCRIPTORES DE ESTRATO 

1 2Y 3 PARA LA VIGENCIA 2021 

          

61,349,160.00  

EMPRESA 

SOLIDARIA DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

MONGUA ESP 

MM PS 

001 DE 

2021 

BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3708 DE 2020 PARA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLARPAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE MONGUA 

          

36,319,185.00  

FUNDACIÓN 

UNIDOS POR 

LA LIBERTAD 

Fuente: Formato F13-AGR DE MONGUA 

Se verificó el cumplimiento del objeto contractual, los informes de supervisión, 
teniendo en cuenta el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, 
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Revisados los procesos contractuales y de pagos se evidencio la foliación correcta 

y el cumplimento de lo señalado en la ley general de archivos, ley 594 de 2000, 

Articulo 2 y art. 10 art.11 sobre obligatoriedad de la conformación de archivos 

públicos. Art. 12 es de Responsabilidad de la administración pública la gestión 

documental, Art. 14 y Art. 15.  

En el manual de contratación se estipulan los siguientes procesos de selección: 

 Contratación directa 

 Contratación de menor cuantía 

 Contratación de mayor cuantía 

 Urgencia Manifiesta 

 Concurso de Méritos 
 

Se verificó el cumplimiento de los principios y procedimientos de la administración 

pública y de la gestión fiscal en los procesos contractuales seleccionados, a pesar 

de encontrarse desactualizado el manual de contratación  

Revisado el proceso contractual se encontró cumplimiento de normas vigentes 

desde la etapa precontractual contractual, y pos contractual. 

Cumplió con el Principio de Legalidad en todas sus etapas.  

Como se puede evidenciar en el desarrollo de este objetivo Mongua dio 

cumplimiento a la Legalidad de la contratación en todas y cada de las etapas 

como lo exige la normatividad vigente para la vigencia fiscal 2021. 

1.1. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 
 

Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los Principios que rigen la 

Contratación Pública en todas sus etapas. 

 

El municipio de MONGUA dio cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014, 

en lo que atañe al Artículo 7°, que establece el deber de tener a disposición del 

público a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica, 

concretamente en la Web.  

mailto:cgb@cgb.gov.co
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En consecuencia, se está garantizando el acceso a la información contractual y así 

garantizar los principios de publicidad y transparencia, de conformidad con los 

postulados de la administración pública. (artículo 209 Constitución Política de 

Colombia) 

 

En cumplimiento de disposiciones presupuestales Decreto 111 de 1996, se 

evidenció que, dentro de la etapa precontractual de cada proceso, se adjunta el 

correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, documento previo a la 

apertura del proceso. 

 

Dentro de los procesos contractuales revisados, se evidenció el cumplimiento de las 

normas dispuestas en lo que refiere a la elaboración de los Estudios Previos. 

 

Se verifica la presencia de pliegos de condiciones definitivos, en los que se incluyen 

los requerimientos específicos respecto a los bienes y/o servicios, anotándose que 

detallan las condiciones que regulan el trámite de contratación, describen el objeto 

y alcance de la solicitud para presentar propuesta,  la fuente de Financiación, las 

condiciones exigidas, el plazo para presentación de la propuesta, los criterios de 

evaluación y adjudicación del contrato las causales de rechazo de las propuestas, 

las especificaciones técnicas y/o información de referencia así como los requisitos 

mínimos anexos a la propuesta o cotización. 

 

Se verificó la existencia del Registro Presupuestal, según lo señalado en el Decreto 

111 de 1996. 

 

En desarrollo del proceso auditor se observó que el municipio de MONGUA, verificó 

que los contratistas no estuviesen incluidos en el boletín de Responsables Fiscales 

y que no contaran con antecedentes disciplinarios al tenor de lo dispuesto en    el 

numeral 2º del artículo 58 del Decreto 267 de 2000, concordante con lo dispuesto 

en el Artículo 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/2000 

 

El Municipio verificó que el contratista contara con el Registro Único Tributario al 

tenor de lo dispuesto en la Ley 863/03 y Art. 19, Art. 555-2 del Estatuto Tributario y 

en el Reglamento Interno de Contratación, concordante con lo dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.1.  del decreto 1082del 26 de mayo de 2015, que establece que 

“… Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en 
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Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por 

las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones 

previstas de forma taxativa en la ley…”. 

 

Se estableció que el Municipio de MONGUA  dio cumplimento en lo   referente a la 

emisión de acta de inicio; se verificó  el cumplimento de lo dispuesto en el  Inciso 

final Art. 23 Decreto 1703 de 2002 y Conceptos 58935 de marzo 1/10, 186916 

JULIO 2/10 Y 328532 NOV 3/10 del Ministerio de protección y Art. 50 Ley 789 de 

2002 y Ley 828 de 2003 Art. 1; Ley 797 de 2003 artículo 22,  Ley 1122 de 2007 y 

Ley 1438 de 2010 en lo relacionado con la verificación por parte de la entidad 

contratante que el contratista realiza los descuentos parafiscales y de nómina 

encaminados a garantizar la seguridad social, respecto a los documentos referentes 

a la ejecución de cada contrato, se verifica que se adjuntan actas parciales y finales 

de recibo, y la presencia de informes de supervisión. Se advierte la existencia de 

las actas de liquidación de cada contrato, -cuando el mismo se encuentra terminado-

. 

El Municipio de Mongua aplicó los siguientes conceptos y porcentajes de descuento 

a los diferentes contratos, y comprobantes de egreso así: 

 
Cuadro N°9    

 

Concepto Acto administrativo Contratos de Obra/ Contratos de 

Suministro/ Prestación de servicios 

Tarifa 

Retención de Industria y 

Comercio 

Art. 93, Acuerdo 019 

de 2016 

- 10*1000 sobre la base gravable 

Estampilla Pro  anciano  Art. 237, Acuerdo 019 

de 2016 

- 4% sobre la base gravable 

Estampilla Pro cultura  Art. 249, Acuerdo 019 

de 2016 

- 1.5% sobre la base gravable 
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Contribución sobre 

contratos de Obra Pública 

Art. 219, Acuerdo 019 

de 2016 

 

(La contribución 

especial se genera por 

la suscripción de 

contratos de obra 

pública de personas 

naturales o jurídicas 

con el Municipio de 

MONGUA y sus 

entidades 

descentralizadas, o 

por la adición en valor 

a los contratos ya 

existentes.) 

 

- 5% sobre la base gravable sobre la 

base gravable 

 

 

Retención en la Fuente   DUR 1625 de 2016, 

Artículo 1.2.4.3.1. Art 

392 E.T. 

 

DUR 1625 de 

2016, Artículo 

1.2.4.3.1. 

 

 

 

 DUR 1625 de 2016, 

Artículo 1.2.4.9.1. 

 

- 10% u  11% Sobre la base gravable 

 

Contratos de consultoría en ingeniería de 

proyectos de infraestructura y edificaciones 

a favor de personas naturales no 

declarantes del impuesto de renta. O 

jurídicas. 

 

- 2% Sobre la base gravable 

Contratos de construcción y urbanización. 
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Artículo 868-1 

numeral 78 del E.T.  

Elaboró: Comisión de auditoría 
 

A las cuentas de suministro se les verificó que se le diera el ingreso de los elementos 

adquiridos a Almacén General, igualmente la salida o entrega a los beneficiarios 

observándose el cumplimiento oportuno de tal actividad. 

  

3.1.3. Cumplimiento de los Principios que rigen la Contratación Pública en todas 

sus etapas. 

El municipio de Mongua cumplió integralmente con lo que tiene que ver con los 

principios de economía y eficacia, dando efectivo cumplimiento tanto a la etapa de 

planeación contratación y entrega del servicio. 

PROCESO 
POND
ERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 

EFICACIA ECONOMIA 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

100% 85.0% 90.0% 87.5% 84.1% 
Favorabl

e 

TOTAL PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

100% 85.0% 90.0% 87.5% 84.1%   

TOTALES 85.0% 90.0% 

  87.2% 
 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 
ECONOMIC

A  

 

1.4. Resultado en Relación con el Objetivo Especifico N° 3 

 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los destinados 

a Medio Ambiente  (reforestación), Agua Potable y Saneamiento Básico (PTAR). 

 

Cuadro N°10   

SECTOR APROPIACION 
PRESUPUESTAL 2021 

INVERSION 2021 

MEDIO AMBIENTE 95.000.000 32.500.000 
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Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Cuadro N°11   

SECTOR   APROPIACION 

PRESUPUESTAL 

2021   

 RUBRO 

PRESUPUESTAL   

 FUENTE   ACTIVIDADES 

EJECUTADAS  

 INVERSION 

2021  

MEDIO 

AMBIENTE  

                                         

24,000,000  

23201030010100

6 

SGP LIBRE 

INVERSION  

NINGUNA                                   

-    

AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIEN

TO BASICO  

                                       

883,894,197,91  

 

23201010010316

01  

SGP AGUA 

POTABLE 

SISTEMA DE 

CALIDAD Y 

TRATAMIENTO EN 

ACUEDUCTOS 

MUNICIPALES  

                 

29.681.202  

 

23201010010316

02 

SGP AGUA 

POTABLE 

 PRUEBAS DE 

CALIDAD DEL AGUA 

PARA LA 

OPTIMIZACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA DEL 

MUNICIPIO DE 

MONGUA  

200.000.000 

 22041101        

9006  

SGP AGUA 

POTABLE 

PLAN DE 

SANEAMIENTO 

MANEJO DE 

VERTIMIENTOS 

              

18,860,700  

 22041101        

9006  

SGP AGUA 

POTABLE 

ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 

DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS  

DEL MUNICIPIO DE 

MONGUA  

               

34.807.792 

TOTAL INVERSION                       

381.810.422  

Elaboró: Comisión de auditoría 
 

 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados especialmente los destinados a 
Medio Ambiente  (reforestación), Agua Potable y Saneamiento Básico (PTAR). 

 
3.1.3. Presupuesto y ejecución de recursos de medio ambienta agua potable y 
saneamiento Básico.  
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Los recursos no ejecutados del presupuesto de agua potable y saneamiento básico 

se deben a que son recursos que se tienen destinados para la inversión del proyecto 

denominado: Mejoramiento de vías y demás componentes en el casco urbano del 

Departamento de Boyacá, el cual asciende a la suma de $1.765.700.873,24 el cual 

no se ejecutó durante la vigencia fiscal del año 2021 y estos recursos se encuentran 

disponibles y conservan su destinación para llevar acabo la ejecución del mismo. 

1.5. Resultado en Relación con el Objetivo Especifico N° 4 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en todas 

sus etapas, según  la muestra. 

 

Cuadro N°13 

(C) Número 
Del Contrato (C) Objeto 

 (D) Valor Del 
Contrato  

(C) Nombre Del 
Contratista 

(C) 
Plazo 
Adición 

(D) Valor 
Adición 

(D) Valor 
Pagos 
Efectuados 

(F) Fecha 
De Acta 
De 
Liquidación 

MM SAMC 
0P 003 DE 
2021 

CONSTRUCCIÓN DE TARIMA EN 
EL PARQUE PRINCIPAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS 
DIFERENTES EVENTOS 
CULTURALES Y RECREATIVOS 
DEL MUNICIPIO DE MONGUA 
BOYACÁ 

           
174,999,995.20  

LUIS ELIECER 
OCHOA 
GRIMALDOS NA 

                          
-    

     
69,999,986.00  

2021-12-
31 

MM 
SAMCOP001 
DE 2021 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
UBICA EN LOS SECTORES 
URBANOS Y RURALES MUNICIPIO 
DE MONGUABOYACÁ 

           
120,758,989.90  

EMANUEL 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

2 
MESES 
15 
DIAS 

     
6,591,001.00  

   
127,349,991.00  

2021-12-
21 

MM 
SAMCOP001 
DE 2021 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
UBICA EN LOS SECTORES 
URBANOS Y RURALES MUNICIPIO 
DE MONGUABOYACÁ 

             
79,270,039.00  

EMANUEL 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

2 
MESES 
15 
DIAS 

   
87,000,000.00  

   
166,270,039.00  

2021-12-
21 

MMSAMC 
SU010 DE 
2021 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 
PARA LA TEMPORADA 
DECEMBRINA 2021 EN EL 
MUNICIPIO DE MONGUA BOYACÁ 

             
62,000,000.00  

SANDRA MILENA 
ARCHILA NEIRA 0 

                          
-    

     
62,000,000.00  

2021-12-
29 

MM SAMC 
OP 004 DE 
2021 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
INFANTIL PARA LA ATENCIÓN DE 
LA PRIMERA INFANCIA DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA BOYACÁ 

             
60,000,000.00  

CONSORCIO SION 
PARQUE MONGUA NA 

                          
-    

     
60,000,000.00  

2021-12-
06 

MM SAMC 
OP 002 DE 
2021 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ESTACION 
DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE 
MONGUA BOYACA 

             
44,220,991.00  COINTERPRO SAS 

25 
DIAS 

   
22,078,876.00  

     
66,299,867.00  

2021-12-
29 

MM PS 004 
DE 2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO 

             
24,035,000.00  

LUIS ALBERTO 
CUSBA SILVA 5 DIAS 

     
5,822,500.00  

     
29,857,500.00  

2021-06-
01 
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PUBLICO EN EL CASCO URBANO 
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MONGUA BOYACA 

MM PS 035 
DE 2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL MUNICIPIO DE MONGUA 
VIGENCIA 2021 

             
14,850,000.00  

CRISTIAN CAMILO 
TANGUA CORZO 

3 
MESES 

     
4,950,000.00  

     
19,800,000.00  

2021-12-
29 

Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Como lo evidencia el cuadro los dineros para obra en materia de contratación se tuvieron 

en cuenta en un mayor porcentaje del Sistema General de Participaciones desde el inicio 

hasta la ejecución y pago de las respectivas obras. 

En lo que tiene que ver con las etapas contractuales estas surtieron efecto positivo y dieron 

cumplimiento a la normatividad vigente Ley 80 de 1993 Ley 111 de 1996 Decretos 

reglamentarios de la Ley 80 como la el Decreto 1082 de 2015. 

Verificar los recursos presupuestados y ejecutados en infraestructura en todas sus 

etapas, según la muestra. 

Es indiscutible que la administración dio cumplimiento al gasto de los 

rubros presupuestales correspondientes desde la planeación la ejecución 

hasta la liquidación los contratos de obra evaluados en la muestra de la 

vigencia fiscal 2020.   

 

1.6. Resultado en Relación con el Objetivo Especifico N° 5 

Verificar el estado de los bienes inmuebles y su negocio contractual o jurídico  que 

en su momento se estableció por la Entidad Auditada con la empresa de 

telecomunicaciones - Telecom, así como las gestiones adelantadas con el fin de 

restituir el bien inmueble a favor del ente auditado. 

 

La Escritura Pública No 1388 del 10 de mayo de 1995, la cláusula primera de dicha 
escritura tuvo por objeto que el Municipio de Mongua, actuando como Donante, 
transfirió el pleno derecho de dominio y posesión real y material a título de donación 
gratuita e irrevocable a favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
“TELECOM”, Donataria en este caso, un lote de terreno de forma rectangular 
ubicado en el área urbana del Municipio de Mongua (Boyacá). 
Que el bien inmueble ubicado en la calle 5 N° 3-66 y carrera 4 06 -22 área urbana 

del municipio de Mongua –Boyacá, identificado con folio matricula inmobiliaria N° 

095-56614 de la oficina de instrumentos púbicos de Sogamoso y código catastral 
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N° 15464000000001900210000000000, fue dado en donación por parte del 

Municipio de Mongua- Boyacá a favor de la EMPRESA DE 

TELECOMUNUCACIONES” TELECOM”   MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA 

N°. 1388 DEL 10 DE MAYO DE 1990. 

Según certificación dado por el alcalde Municipal de Mongua MARCO FIDEL SILVA 

ROJAS, que revisados los archivos físicos que se encuentran en la alcaldía de 

Mongua-Boyacá, No se encontró documento alguno que establezca gestión con el 

objeto de restituir a favor del ente territorial el bien inmueble antes mencionado. La 

certificación se expide el 25 de noviembre de 2022. Para efecto que haga parte de 

la Auditoria de Cumplimiento del Municipio de Mongua para la vigencia 2021. 

En conclusión, el municipio de Mongua no puede iniciar acción judicial de 

recuperación de este bien por la legalización del mismo.  

3.1.5. Estado de los bienes inmuebles y su negocio contractual o jurídico que en su 

momento se estableció por la Entidad Auditada con la empresa de 

telecomunicaciones  

El municipio de Mongua no posee bien alguno que lo tenga Telecom por lo 

tanto no puede iniciar acción judicial alguna.  

 

1.7. Resultado en Relación con el Objetivo Especifico N° 6 

Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del Control Fiscal Interno respecto a la 

materia auditada. 

 
El sistema de control interno efectuado en MONGUA, la  Auditoría  reseña que la 

Oficina de Control Interno, está definida en la Ley 87 de 1993, como uno de los 

componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargado de medir 

la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta 

Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes 

establecidos y en la efectividad de los correctivos necesarios para el cumplimiento 

de las metas u objetivos previstos. 

Verificado el proceso auditor se encontró evidencia que demuestre que la oficina 

Asesora de Control interno, programó auditorías, en sus respectivas etapas de 
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planeación, ejecución e informes e hizo seguimiento al cumplimiento de los 

procesos, procedimientos y actividades del proceso contractual, por lo que se 

concluye que la oficina asesora de Control interno en cabeza del Jefe de 

Planeación, Control Interno, Servicios Públicos y Obras Públicas del municipio de 

Mongua  ejecutó las funciones de su competencia como lo establece la Ley 87 de 

1993, así: 

OFICINAS  OBJETIVOS  ASPECTOS A EVALUAR 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Evaluar la Gestión 

Electrónica de 

Documentos, como 

estrategia para alcanzar 
un flujo de información 

confiable para la toma de 

decisiones y la 
articulación de los 

procesos y proyectos del 
municipio con el proceso 

Gestión de Documentos. 

Revisar y organizar la 
documentación de las carpetas de 

los contratos legajar y colocar una 

hoja guía. 
Evaluar la implementación del 

PINAR. 

Evaluar el desarrollo de la 
implementación de la tabla de 

retención. 

Evaluar si te está llevando el pie de 
página de los oficios, el proyectado, 

reviso, archivo. 
Si en el tempo transcurrido se han 

solicitado capacitaciones. 

UMATA 

MUNICIPAL 

Validar la implementación de los 

códigos y el archivo. 
Validar que los documentos 

emitidos y recibidos estén en orden 

y archivados en sus respectivas 
carpetas. 

Verificar que los planes estén en 

ejecución y que se les esté 
haciendo seguimiento. 

 

SECRETARIO 
DEL 

DESPACHO 

Validar libro de actas, resoluciones, 

decretos y libro de correspondencia 

y salida de oficios. 
Codificar oficios 

Crear carpetas en las cual se 

archiven los oficios de las diferentes 
entidades de control estatales. 

 

FAMILIAS EN 
ACCION  

Validar que los documentos 

emitidos y recibidos estén en orden 
y archivados en sus respectivas 

carpetas. 

Verificar que los planes estén en 
ejecución y que se les esté 

haciendo seguimiento. 

 

ENTE 
DEPORTIVO  

Validar que los documentos 

emitidos y recibidos estén en orden 
y archivados en sus respectivas 

carpetas. 

Verificar que los planes estén en 
ejecución y que se les esté 

haciendo seguimiento. 
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CULTURA Y 
TURISMO 

Realizar 

acompañamiento, 
seguimiento, evaluación 

y control a los procesos 

y procedimientos 
administrativos 

adoptados por la 

Administración Municipal 
Proponer acciones, 

preventivas antes que 

las correctivas y de 
mejora necesarias, para 

corregir posibles 

desviaciones en el 
cumplimiento de las 

actividades inherentes 

Validar que los documentos 

emitidos y recibidos estén en orden 
y archivados en sus respectivas 

carpetas. 

En caso de planes verificar su 
ejecución y que se les esté 

haciendo seguimiento 

SISBEN  

Validar que los documentos 
emitidos y recibidos estén en orden 

y archivados en sus respectivas 

carpetas. 
Verificar que los planes estén en 

ejecución y que se les esté 

haciendo seguimiento. 

 

CONTRATACION  

Validar que los documentos 
emitidos y recibidos estén en orden 

y archivados en sus respectivas 

carpetas. 
Que si hay planes verificar su 

ejecución y que se les esté 

haciendo seguimiento 

 

COMISARIA DE 

FAMILIA 

Validar que los documentos 
emitidos y recibidos estén en orden 

y archivados en sus respectivas 

carpetas. 

Que si hay planes verificar su 

ejecución y que se les esté 
haciendo seguimiento 

 

VICTIMAS  Cumplimiento de plan de acción y 

correspondencia y oficios  

INSPECCION DE 
POLICIA 

Validar que los documentos 

emitidos y recibidos estén en orden 
y archivados en sus respectivas 

carpetas. 

Verificar que los planes estén en 
ejecución y que se les esté 

haciendo seguimiento. 

 

PLANEACION  

Evaluar los 
procesos en la 

oficina de Talento 

Humano con el fin 
de realizar 

correctivos para un 

mejor bienestar en 
la entidad 

Archivo, Plan Anticorrupción, 

atención al ciudadano PQRS Mapa 
de riesgos, tramites, rendición de 

cuentas 

Plan de formación y capacitación 
Socialización código de ética e 

integridad 

MEDIOS DE 

COMUNICACION 
Evaluar el cumplimiento 

de los manuales 

Aprobación y seguimiento de PETI 

Plan de seguridad y privacidad de la 

información. 
Plan de tratamientos de datos 

Plan estratég 
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Así mismo el CRITERIO sobre el cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y Resolución 

357 de julio de 2008 y Ley 1474 de 2011. 

3.6.1. Efectividad del Control Fiscal Interno respecto a la materia auditada. 

Eejecutó las funciones de su competencia como lo establece la Ley 87 de 

1993, en lo que tiene que ver con la revisión a través de auditorías de los 

procesos y procedimientos contractuales. 

11.8. Resultado con Relación al Objetivo Especifico N° 7 

Evaluar y conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento vigente, respecto 

a la materia auditada. 

No se presenta Plan de Mejoramiento. 

11.9. Relación de observaciones 

TABLA RESUMEN DE OBSERVACIONES 

ITEM N° DE OBSERVACIONES A D F P S 

EVALUACIÓN PRESUPUESTO 1 x          

EVALUACIÓN CONTRACTUAL 2 X          

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 0            

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA 0          

TOTAL OBSERVACIONES 3           
Elaboró: Comisión de auditoría 
Como resultado de la auditoria, la Contraloría General de Boyacá constituyo 2 
HALLAZGOS con alcance administrativo. 
 
Esta Contraloría evaluara las contradicciones que sustente el Municipio de 
MONGUA para eliminar las causas de las observaciones detectadas en la auditoria 
según lo establecido en las normas legales vigentes, aplicables y en concordancia 
con los lineamientos establecidos para ejercer el control fiscal territorial.  

 

  Atentamente,  
 
 
   Original firmado por  
   ADOLFO QUINTANA CRISTANCHO 
   Profesional Universitario-Auditor 
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